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BZP.2712.2.2024.PM       Załącznik nr 5 do SWZ 
       Projektowane postanowienia umowy 

 
 

Umowa  Nr ….                                 
                                                                
Sporządzona we Wrocławiu w dniu …………………… pomiędzy:                                              
Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1 ,  50-137 Wrocław     
nr identyfikacyjny   NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301   
który reprezentuje: 
……………………………………………………. 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 
oraz  
zwaną w dalszej części Umowy  „Wykonawcą” o następującej treści:   
  
Tryb zawarcia Umowy : 
Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisu art 275 pkt 1 
i następnych ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                               
(tj. Dz.U. z 2023 r.,poz.1605 ze zm. – dalej w skrócie „uPzp”), nr postępowania 
BZP.2712.2.2024.PM. 
 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych oraz sprawowanie/pełnienie 
funkcji nadzoru autorskiego, archeologicznego i dendrologicznego dla zadania pn.: 
”Odbudowa zespołu szklarniowego oraz Przebudowa placu zabaw w Ogrodzie 
Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu”, realizowanego w formule                         
„zaprojektuj  i wybuduj” dla zakresu związanego z odbudową zabytkowych szklarni oraz 
wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową dla przebudowy placu zabaw. 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na podstawie „Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
dotyczącym odbudowy zespołu szklarniowego wraz z koncepcją odbudowy zespołu 
szklarniowego w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu” autorstwa 
Pracowni Architektury Maciej Marzecki, ul. Komuny Paryskiej 55 / LU2, 50-452 Wrocław,              
z kwietnia 2022 roku (dalej: PFU) oraz na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa 
Biura Projektowo-Badawczego Czajkowska Agnieszka, ul. Spiżowa 26/9, 53-442 Wrocław 
pn.: „Przebudowa placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 
przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu” z czerwca 2023 r. (dalej: PROJEKT)                        
wraz z uzyskaniem  w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie jeżeli pozwolenie 
na  budowę narzuci taką konieczność. PFU i PROJEKT stanowią załącznik nr 1 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) . 

3.  Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie: 

1) Wstępnej koncepcji odbudowy zabytkowych szklarni na podstawie PFU, 
2) Wizualizacje obiektu , 
3) Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z kategorią do jakiej został 

zakwalifikowany obiekt budowlany, 
4) Wielobranżowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt 

architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) wraz z kompletem opinii i uzgodnień                                         
(w tym pozwolenie konserwatorskie, dokumentacja geotechnicza) oraz ostateczną 
decyzją o pozwoleniu na budowę. Zakres decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczy 
odbudowy zespołu szklarniowego oraz jeżeli to będzie koniecznie, również zmiany 
pozwolenia na budowę dla przebudowy placu zabaw, 
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5) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonaną zgodnie                                   
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                        
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), 

6) Wielobranżowy projekt wykonawczy, 
7) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, w którym kod pozycji określony zostanie zgodnie 

z ustaloną indywidualnie systematyką robót, z podziałem na roboty remontowe                         
i inwestycyjne, 

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
9) Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i scenariusz pożarowy, 
10) Oświadczenia Projektanta wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm., o zgodności projektu z 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. W oświadczeniu należy 
również zaznaczyć, że dokumentacja jest skoordynowana, zgodna z umową, ustawą 
Prawo zamówień publicznych i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

11) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane dla 
pełnego zakresu robót budowlanych, 

12) Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, rozbiórkowych, drogowych, 
ogólnobudowlanych, robót dotyczących zieleni wynikających z wykonanej dokumentacji 
projektowej, 

13) Zapewnienie nadzoru archeologicznego na podstawie ustawy z 23 lipca 2003r.                                  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 840 ze zmianami)  
w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, 

14) Pełnienie nadzoru dendrologicznego/przyrodniczego przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach, 

15) Opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
16) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o 

niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakończenia robót budowlanych, o ile będzie 
wymagane. 
 

4.  Przedmiot Umowy w całym swoim zakresie realizowany będzie przy istniejącym i czynnym 
budynku pod adresem ul.  Sienkiewicza 32 we Wrocławiu (działka nr 25/2, AM-27,                   
obręb 5-Plac Grunwaldzki, (dalej: Obiekt). Wykonawca zobowiązuje się zrealizować 
Przedmiot Umowy tak aby korzystanie z w/w Obiektu nie zostało w żaden sposób 
ograniczone lub wyłączone, oraz aby zrealizowane przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu 
Umowy instalacje techniczne oraz zabezpieczenia, w tym przeciwpożarowe zostały 
skoordynowane z istniejącymi instalacjami technicznymi  i zabezpieczeniami Obiektu. 

5. W celu umożliwienia właściwego zaprojektowania oraz prawidłowego wykonania robót 
składających się na odbudowę zespołu szklarniowego oraz przebudowę placu zabaw 
na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy                                        
ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu, Zamawiający udostępni Wykonawcy, po podpisaniu 
Umowy na wniosek Wykonawcy niezbędne elementy dokumentacji technicznej tej części 
Obiektu, w której realizowana będzie przebudowa i remont.  

6.  Przedmiot Umowy zostanie wykonany w całości przez Wykonawcę, z jego materiałów                           
i urządzeń, przy czym na wszystkie zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich 
stosowanie w budownictwie i okazywać je na każde żądanie Inwestora lub Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego. Powyższe ma zastosowanie również do Podwykonawców. 
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§ 2. Kolejność ważności dokumentów 

 
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac/robót określonych                   
w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 
następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

a) Umowa; 
b) Opis Przedmiotu Zamówienia z PFU i PROJEKTEM; 
c) Oferta Wykonawcy; 
d) Specyfikacja Warunków Zamówienia („SWZ”). 
 
 

§ 3. Wartość Przedmiotu Umowy 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi ………………… zł 

(słownie: …………………………………………….) netto plus podatek VAT w wysokości ….. tj. …………. 
zł, co daje …………………………. zł (słownie: …………………………………..)  brutto. 

2.  Strony ustalają, że w ramach tak ustalonego wynagrodzenia: 
      1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej o czym 

mowa w § 1, ust. 3 pkt 1) - 10  wynosić będzie ……………………… zł (słownie: 
……………………………………) netto plus podatek VAT w wysokości……% tj. …………………. zł, co 
daje ……………….. zł (słownie: ………………………) brutto i stanowi ….% wartości zamówienia  

     2) Wynagrodzenie z tytułu wykonania robót budowlanych oraz robót instalacyjnych o czym 
mowa w § 1, ust. 3 pkt  12), 15) i 16)  wynosić będzie …………………….. zł                                    
(słownie: ……………………………………..) netto plus podatek VAT              w wysokości …..%                                  
tj. ………………………… zł, co daje ……………………… zł (słownie: …………………………………………..) 
brutto i stanowi ….% wartości zamówienia; 

3) Wynagrodzenie z tytułu sprawowania Nadzoru autorskiego, archeologicznego                                
i dendrologicznego o czym mowa w § 1, ust. 3 pkt 11),  13) i 14)) wynosić będzie 
……………….. zł (słownie: …………………………………..………..) netto plus podatek VAT w 
wysokości…..% tj. …………………….. zł, co daje …………………….. zł (słownie: 
…………………………….) brutto  i stanowi …..% wartości zamówienia. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację 
Przedmiotu Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane                             
i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej)  - opisanymi w § 1 niniejszej 
Umowy, oraz PFU, PROJEKTEM i przy uwzględnieniu ryzyka związanego z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także koszty usuwania wad w okresie gwarancji jakości 
oraz rękojmi, dotyczących prac projektowych, robót budowlanych i instalacyjnych oraz 
dostawy i montażu urządzeń. Zawiera również wszelkie wydatki niezbędne do realizacji 
Przedmiotu Umowy oraz wszystkie koszty związane  z uzyskaniem przez Wykonawcę 
przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia,  jak np. wszelkie koszty prac i usług 
projektowych, w tym także zgód, pozwoleń uzgodnień, a także wszelkie koszty robót: 
przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych   i zabezpieczających, 
organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, 
pomiarów, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, dodatkowych opracowań; 
wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń,              
a także koszty i opłaty związane z odbiorem wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej, przygotowaniem platformy wymiany informacji 
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, koszty związane z tytułu uprawnień 
wynikających  z rękojmi i gwarancji oraz koszty nadzoru autorskiego, itp. 
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4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w niniejszym 
paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w Umowie nawet, jeżeli w chwili zawarcia 
Umowy nie mógł przewidzieć lub nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych                         
do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokość 
wynagrodzenia ryczałtowego jest niezależna od rozmiaru robót budowlanych i innych 
świadczeń, oraz poniesionych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w odniesieniu do 
zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzień zawarcia niniejszej Umowy.  Za 
ustalenie ilości robót i czynności oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawcy 
nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w 
szczególności roszczenie                          o dodatkowe wynagrodzenie, za wyjątkiem 
sytuacji, opisanych w Umowie. 

 
§ 4. Warunki płatności 

 
1. Strony ustalają następuje zasady zapłaty należności: 

1)     Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), za wykonanie kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz za uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
decyzji pozwolenia na budowę oraz, jeżeli będzie to konieczne, zamiennej dokumentacji 
projektowej przebudowy placu zabaw wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód 
i pozwoleń, nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury 
wystawionej po podpisaniu przez Strony protokołu potwierdzającego opracowanie 
kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, nadającej się do realizacji robót 
składających się na Przedmiot Umowy; dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, 
że  spisanie powyższego protokołu nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego, że 
jest ona poprawna, ani nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy za jej zawartość 
merytoryczno-formalną.  

2)    Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2),  za wykonanie robót 
budowlanych, instalacyjnych nastąpi fakturami częściowymi za wykonany element 
robót przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie częściej niż 1 raz                          
w miesiącu (np. na koniec miesiąca) - z wyłączeniem faktur lub korekt faktur na kwoty 
wynikające z waloryzacji i nie może przekroczyć 90% kwoty podanej                                         
w § 3 ust. 2 pkt 2. Umowy. Zamawiający ustala, iż elementem podlegającym 
częściowym odbiorom i fakturowaniu przez Wykonawcę są kompletnie wykonane 
elementy robót,  prac instalacyjnych i montażowych oraz czynności 
wyszczególnione w Harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7) 
Umowy. 
 Załącznikiem do faktur częściowych każdorazowo będzie Protokół Zaawansowania 
Realizacji Umowy potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

3)     Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), za sprawowanie Nadzoru 
Autorskiego, archeologicznego oraz dendrologicznego/przyrodniczego nastąpi na 
podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz                      
w miesiącu, proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót budowlanych                                            
i instalacyjnych i nie może przekroczyć 90% kwoty podanej w § 3 ust. 2 pkt 3) Umowy. 
Rozliczenie niniejszego wynagrodzenia będzie następować w okresach miesięcznych 
(kalendarzowych), po zakończeniu danego miesiąca na podstawie zaakceptowanego 
przez przedstawiciela Zamawiającego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego miesięcznego raportu stanu prac, stanowiącego załącznik nr 6                            
do Umowy. Fakturę końcową za nadzory Wykonawca może wystawić po odbiorze 
końcowym, na podstawie zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego końcowego raportu stanu 
prac. 

4)   Płatność pozostałej części wynagrodzenia po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy  
nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu 
przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Robót oraz uzyskanie ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie. Wartość wynagrodzenia objętego fakturą końcową zostanie 
ustalona jako różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia brutto za całość Przedmiotu 
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Umowy oraz kwotami wynagrodzenia wypłaconymi na podstawie pkt 1)- 3) powyżej  i 
nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 
Umowy. 

2. Faktury częściowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 
należy składać w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontów i Nadzoru Technicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Fakturę końcową, wraz z Protokołem Końcowym Realizacji 
Umowy i Protokołem Odbioru Końcowego Robót, sprawdzoną i zatwierdzoną przez 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego należy złożyć w Zespole Realizacji Inwestycji                          
i Remontów i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Faktury muszą być 
wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów                
i usług (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), w szczególności w zakresie ustalenia 
właściwej daty sprzedaży/wykonania usługi.   

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę za wykonane prace projektowe oraz  roboty 

i nadzory będą przez Zamawiającego realizowane w terminie do 30 dni od otrzymania 
prawidłowo wystawionych faktur oraz pełnej dokumentacji wynikającej z § 4 ust. 1 i 5 
Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5.   /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/ 
Płatność  poszczególnych faktur Wykonawcy będzie zrealizowana po przedstawieniu przez 
Wykonawcę oświadczeń częściowych i końcowych podpisanych przez osoby prawidłowo 
umocowane do działania w imieniu Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców), których 
treść podano w załączniku nr 5 do Umowy, wraz z kopią faktur Podwykonawców (Dalszych 
Podwykonawców) i z dowodem zapłaty, że zostały uregulowane należności wynikające                    
z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług odebranych przez Wykonawcę                              
i zafakturowanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w danym okresie rozliczeniowym,                  
a objętych umową/ umowami o podwykonawstwo. Do każdej faktury Wykonawca będzie 
składał oświadczenie, jaki zakres robót został wykonany przez poszczególnych 
Podwykonawców i siłami własnymi. Jeżeli w umowach  z Podwykonawcami zawarte będą 
postanowienia o potrąceniach kwot z wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 
Wykonawca w swoim oświadczeniu zawrze kalkulację, z której będzie wynikała wysokość 
zrealizowanych przelewów na rzecz Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców).                         
W razie braku przedstawienia stosownych oświadczeń Zamawiający będzie uprawniony do 
wstrzymania zapłaty części wynagrodzenia Wykonawcy przypadającego na roboty 
wykonywane przez Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) do czasu wyjaśnienia 
sprawy. 

6. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, Wykonawca oświadcza, że rachunek  bankowy 
wskazywany każdorazowo na  fakturze będzie:  

a)  rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności 
(tzw. Split payment), jak również 

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 
od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 
w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regułami 
prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji działalności Wykonawcy.  

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych                        
w  ust. 6 powyżej, opóźnienie w  dokonanie  płatności  w  terminie  określonym  w Umowie,  
powstałe  wskutek  braku  możliwości  realizacji  przez  Zamawiającego płatności  
wynagrodzenia  z  zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej  płatności  bądź dokonania  
płatności  na  rachunek  objęty  Wykazem,  nie  stanowi  dla  Wykonawcy podstawy                         
do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                                    
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno - prywatnym (tj.  Dz.U.  z 2020 r., poz.  1666 ze zmianami) Wykonawca może 
złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, za pomocą platformy elektronicznego 
fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na platformie. Rodzaj adresu               
PEF: NIP. 

9.  Zamawiający nie przewiduje udzielania  zaliczek. 
10.Jeżeli termin realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie wydłużeniu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłużenia obowiązywania odpowiednich okresów Zabezpieczenia 
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Należytego Wykonania, o których mowa w § 12 ust. 10. W takim wypadku Zamawiający 
będzie upoważniony do zatrzymania 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1,                
z należnej Wykonawcy płatności do czasu przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 
świadczących o dokonaniu przedłużenia. 

 
§ 5. Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców                            

i dalszych Podwykonawców, w zakresie rzeczowym określonym w Formularzu Oferty oraz 
niniejszej Umowie. Zamawiający żąda,  aby przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane i usługi, jeżeli są już znani. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
powyższych danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane dane 
na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych i usług. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                          
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                           
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie                      
do Dalszych Podwykonawców. Postanowienia ust. 3-16 stosuje się odpowiednio. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez Podwykonawcę 
umowy z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wymagana 
jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,                     
nie później niż 7 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                             
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian. 
Dokumentacja dotycząca wykonania robót określonych w tym projekcie stanowi załącznik 
do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, 
Wykonawca przedłoży odpis z KRS lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia 
wskazanych w projekcie osób do zawarcia umowy lub jej zmiany.  

5. Zamawiający wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcą, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez 
Wykonawcę projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy: 
a) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 8; 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku; 
c) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia,                        
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym  a Wykonawcą. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi 
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzeżeń uważa się, że akceptuje projekt 
umowy lub jej zmianę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą 
umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym 
przez Zamawiającego projektem. Ten sam obowiązek dotyczy zmian do umowy w formie 
aneksu. 

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do uwzględnienia 
poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
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odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile one 

odnoszą się do robót budowlanych, dostaw lub usług, jakie mają zostać wykonane 
przez tego Podwykonawcę, 

2) Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub 
w jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, 
robót budowlanych ani usług, 

3) prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę 
umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej, 

4) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu                                    
do zaakceptowania projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, 
których przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych                
z tego tytułu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 10) i 13), 

5) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian                     
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy brutto określonej 
w § 3 ust. 1 Umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa                         
w § 10 ust. 1 pkt. 11) i pkt. 12) Umowy, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 
wynosić będzie nie więcej niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót budowlanych, 

7) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy uwarunkowana 
będzie przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,  

8) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zapłaty przez 
Podwykonawcę należnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, 

9) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o dalsze 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy niż 30 dni, 

10) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 
uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres Umowy, 

11) obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dla wszystkich osób biorących udział                    
w realizacji czynności wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 24) Umowy, 

12) Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 22)  z tytułu 
niedopełnienia obowiązku opisanego w pkt 11) powyżej. 

9. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

10. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 - 8.  

11. Po zawarciu umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub jej 
zmiany z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą), a w przypadku robót budowlanych 
przedstawia też dokumentację określającą w sposób jednoznaczny zakres robót 
wykonywanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę). Niniejszemu rygorowi 
podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane oraz umowy 
lub ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest równa 
lub większa niż 0,5% wartości Umowy brutto, określonej w § 3 ust.1 Umowy lub większej 
niż 50 000,00 zł. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wgląd 
do oryginałów w/w dokumentów. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
Dalszego Podwykonawcę kopii umowy lub jej zmiany, o których mowa w ust. 11, zgłasza 
w formie pisemnej lub mailowo pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy                   
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o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8.                      
Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go                                 
do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,                 
o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 14) Umowy. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie 
określonym powyżej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uważa się                              
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający jest uprawiony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę                              
z Podwykonawcą, jeżeli wg oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje zobowiązania 
w sposób niewłaściwy (w szczególności w sposób niezgodny  z obowiązującymi normami                   
i przepisami, nienależyty, nieterminowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o której 
mowa w § 10 ust. 1 pkt. 23). 

14. Wykonawca zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawców, 
przy czym Zamawiający ponosi odpowiedzialność z uwzględnieniem art. 6471 § 3 kodeksu 
cywilnego. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 
Zamawiający może zapłacić (w złotych polskich PLN) bezpośrednio Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 
Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. Zapłaconą Podwykonawcy 
kwotę Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wynagrodzenie,                 
o którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,               
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy. 

15. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza                   
7-dniowy termin na zgłaszanie uwag od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 
można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag,             
o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 
może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16. Termin płatności wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od 
daty przedłożenia ostatecznych wyjaśnień przez Wykonawcę, o których mowa                                 
w art. 465 ust. 4 p.z.p. 

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 15 ust. 10 pkt 1)               
– do 5) Umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego każdemu 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 
są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;  
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

18. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców, 
ani postanowień umów, zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca 
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odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
jak za własne działania i/ lub zaniechania. 

19.W przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte Przedmiotem 
Umowy realizowane są przez podmioty inne niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca/ 
Dalszy Podwykonawca Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji robót do 
czasu wyjaśnienia sytuacji przez Wykonawcę. Okres wstrzymania robót dokonany na mocy 
niniejszego ustępu Umowy będzie obciążał Wykonawcę.  

20.Strony ustalają, że wymienione czynności , prace budowlane (zakres) wykonane będą  
przez: 

   a) Podwykonawcę ………………………………: 
   b) Wykonawcę: ………………………………….. 

21.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy                            
lub Dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5%  brutto wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia                              
od Umowy przez Zamawiającego. 

22.Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy                        
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny i wolny od wad zakres Umowy, na który 

składa się: 
1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 

budowlanych, szczegółowo opisany w § 1 ust. 3 pkt 1)-15) w terminie do 730 dni od 
daty zawarcia Umowy. Za dzień wykonania Umowy będzie uznany dzień 
dokonania późniejszego wpisu Kierownika Budowy w jednym z dwóch  
Dzienników Budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru oraz 
potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów Nadzoru w Dziennikach 
Budowy. 

2) Dla zakresu określonego w § 1 ust 3 pkt 16) niezwłocznie. 
2. Przedmiot umowy w zakresie  opracowań projektowych Wykonawca wykona                     

w następujących terminach:  
1) Wstępną koncepcję odbudowy zespołu szklarniowego, którą Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w terminie nie później niż w ciągu 60 dni od daty podpisania Umowy. 
Koncepcja musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego przed dalszymi pracami 
projektowymi, Zamawiający zatwierdzi koncepcję lub przekaże swoje uwagi                          
w ciągu 10 dni od dnia przekazania, Wykonawca poprawi dokumentację w ciągu 10 dni                                
od otrzymania uwag od Zamawiającego; 

2) Wizualizacje obiektu (min. 4 szt. z zewnątrz i min. 6 szt. wewnątrz) podlegające 
zatwierdzeniu Zamawiającego w terminie nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego. Wizualizacje będą przedstawiać ostateczny 
wygląd pomieszczeń szklarni. Zamawiający zatwierdzi wizualizacje lub przekaże swoje 
uwagi w ciągu 10 dni od dnia przekazania, Wykonawca poprawi dokumentację                                    
w ciągu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego; 

3) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, opinia geotechniczna i projekt 
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) odbudowy zespołu szklarniowego 
oraz jeżeli będzie to konieczne, Projekt budowlany zmian dla przebudowy placu zabaw,                        
w terminie nie później niż  w ciągu 90 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przez 
Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi PZT, projekt budowlano-architektoniczny                                 
i projekt techniczny lub przekaże swoje uwagi w ciągu 21 dni od dnia przekazania, 
Wykonawca poprawi dokumentację w ciągu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego; 

4) Uzyskanie kompletu uzgodnień i (w tym pozwolenie konserwatorskie) oraz ostateczną 
decyzją o pozwoleniu na budowę odbudowy zespołu szklarniowego i jeżeli będzie                      
to niezbędne zamienne pozwolenie na budowę przebudowy placu zabaw – niezwłocznie,                             
w terminach wynikających z przepisów Urzędów wydających uzgodnienia; 
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5) Kompletny projekt wykonawczy odbudowy zespołu szklarni, STWIORB i kosztorysy 
inwestorskie, przedmiary dla odbudowy zespołu szklarniowego i- jeżeli będzie to konieczne 
- zmiany w projekcie wykonawczym przebudowy placu zabaw nie później niż 60 dni                
od uzyskania pozwolenia na budowę odbudowy zespołu szklarniowego. Zamawiający 
zatwierdzi projekt wykonawczy lub przekaże swoje uwagi w ciągu 21 dni od dnia 
przekazania, Wykonawca poprawi dokumentację w ciągu 10 dni od otrzymania uwag             
od Zamawiającego; 

6) Dokumentację powykonawczą zgodnie z terminem określonym w Harmonogramie 
opisanym w § 7 ust. 2 pkt 7), Zamawiający zatwierdzi dokumentację powykonawczą lub 
przekaże swoje uwagi w ciągu 21 dni od dnia przekazania, Wykonawca poprawi 
dokumentację w ciągu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego. 

3. Przedmiot umowy w zakresie wykonania robót budowlanych Wykonawca 
wykona w następujących terminach: 
1) Rozpoczęcie wykonywania robót przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym 
przekazaniu Terenu Budowy wraz z dokumentacją projektowa  i ostateczna decyzją o 
pozwoleniu na budowę przez Zamawiającego – Kierownikowi Budowy oraz po 
przedłożeniu oświadczenia o objęciu obowiązków przez Kierownika Budowy. Podstawą do 
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy będzie dostarczenie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu wymaganych Prawem Budowlanym: 

a) dokumentów stwierdzających posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnień 
budowlanych; 
b) aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego Kierownika Budowy  z określonym w nim terminem ich ważności oraz 
wypełnionych oświadczeń o objęciu funkcji Kierownika Budowy; 
c)  dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 17 ust.1 Umowy; 
d)  planu BIOZ. 

2) Protokolarne przejęcie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest równoznaczne                        
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowę. Zamawiający przekaże Wykonawcy,                         
a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie do 7 dni – licząc od daty dostarczenia 
wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt.1) powyżej. 

4. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 oznacza realizację 
wszystkich czynności związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym między 
innymi: uzyskanie przez Wykonawcę  w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia 
na użytkowanie lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakończenia 
robót budowlanych, o ile będą wymagane. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy 
zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez obydwie 
Strony.  

5. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, może ulec 
zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mówi § 14 Umowy.  

 
§ 7. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  Zatwierdzenie otrzymanej od Wykonawcy dokumentacji w terminach określonych                 
w § 6, 

2) Odebranie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym                           
i ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz, jeżeli będzie to konieczne, zamiennej 
dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych zgód i pozwoleń, a w drugim etapie odebranie robót budowlanych wraz                   
z uzyskanym przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwoleniem na użytkowanie 
lub zgłoszeniem zakończenia robót  bez sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego.  

3) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy. Załącznikiem do w/w 
protokołu będzie dokumentacja fotograficzna przekazywanego Terenu Budowy. 
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4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branżowych Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego, którzy będą działali w granicach określonych przepisami ustawy Prawo 
budowlane i dokonają rozliczeń finansowych robót. Zamawiający może sprawować 
nadzór inwestorski poprzez personel specjalistycznej firmy zewnętrznej. 

5) Dokonanie czynności odbioru na zasadach określonych w § 9 Umowy. 
6) Zapłata za odebrane prace, roboty i nadzory. 
7) Udzielenia, w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, osobie lub osobom 

wskazanym przez Wykonawcę pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w 
jego imieniu przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami     w postępowaniach 
administracyjnych, których przedmiotem będzie uzyskanie: wymaganych uzgodnień, 
decyzji, opinii, badań i ekspertyz itp. Wniosek Wykonawcy o udzielenie pełnomocnictwa 
wskazywać będzie dane osobowe pełnomocnika i zawierać pisemną zgodę tej osoby na 
ich przetwarzanie na potrzeby Przedmiotu Umowy zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Na każde 
żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia informacji o 
miejscu złożenia dokumentu pełnomocnictwa i planowanym terminie do jego zwrotu. W 
terminie 14 dni po wykorzystaniu dokumentu pełnomocnictwa Wykonawca jest 
zobowiązany do jego zwrotu Zamawiającemu bez osobnego wezwania.  

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dokonanie wizji lokalnej: 
a) Terenu Budowy i jego specyfiki, 
b) Terenów Sąsiadujących i otoczenia, 
c) innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte 

wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od których uzależnione będzie należyte 
wykonanie Przedmiotu Umowy,  

d) istniejącej  infrastruktury - w szczególności z przebiegiem podziemnego 
uzbrojenia terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sąsiadującym oraz na innych 
terenach, o których mowa w lit. c) powyżej, przy czym Zamawiający nie ma 
obowiązku kontrolowania, czy Wykonawca wykonał powyższe obowiązki;                  
w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższych obowiązków lub wykona 
je nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje. 

2)  Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU i PROJEKTU oraz zgodnie 
z metodyką BIM opisaną szczegółowo z Załączniku nr 1 do OPZ, w tym: 

a) Wstępna koncepcja odbudowy zabytkowych szklarni na podstawie PFU. Wykonawca 
przekaże 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia,                                  
a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 3 egz. w wersji papierowej i na 
odwzorowanych z wersji papierowych dokumentów/materiałów 2 szt. nośników 
elektronicznych, 

b) Wizualizacje obiektu (min. 4 szt. z zewnątrz i min. 6 szt. wewnątrz), Wykonawca 
przekaże 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 3 egz. w wersji papierowej i na 
odwzorowanych z wersji papierowych dokumentów/materiałów 2 szt. nośników 
elektronicznych, 

c) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, opinię geotechniczną                       
i projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) wraz z kompletem 
opinii i uzgodnień (w tym pozwolenie konserwatorskie) oraz ostateczną decyzją                     
o pozwoleniu na budowę. Zakres decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczy odbudowy 
zespołu szklarniowego oraz jeżeli to będzie koniecznie zmiany pozwolenia na 
budowę dla przebudowy placu zabaw, Wykonawca przekaże 1 egz. w wersji 
papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego w 3 egz. w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji 
papierowych dokumentów/materiałów 2 szt. nośników elektronicznych, 

d) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonaną zgodnie               
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), Wykonawca przekaże 1 egz. w wersji 
papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego w 3 egz. w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji 
papierowych dokumentów/materiałów 2 szt. nośników elektronicznych, 

e) Projekt wykonawczy wielobranżowy, Wykonawca przekaże 1 egz. w wersji 
papierowej  i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego w 3 egz. w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji 
papierowych dokumentów/materiałów 2 szt. nośników elektronicznych, 

f) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski w którym kod pozycji określony zostanie 
zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót, z podziałem na roboty 
remontowe i inwestycyjne, Wykonawca przekaże 1 egz. w wersji papierowej                              
i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 3 egz. 
w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji papierowych 
dokumentów/materiałów 2 szt. nośników elektronicznych, 

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca 
przekaże 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 3 egz. w wersji papierowej i na 2 szt. 
nośników elektronicznych, 

h) Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i scenariusz pożarowy, Wykonawca 
przekaże 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 3 egz. w wersji papierowej i na 
odwzorowanych z wersji papierowych dokumentów/materiałów 2 szt. nośników 
elektronicznych,  

i) Oświadczenia Projektanta wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy                                           
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.),                             
o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 
W oświadczeniu należy również zaznaczyć, że dokumentacja jest skoordynowana, 
zgodna z umową, ustawą Prawo zamówień publicznych i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć - po zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 3 egz. 
w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji papierowych 
dokumentów/materiałów 2 szt. nośników elektronicznych. 

j) Pozostałych opracowań projektowych- w 1 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. 
na nośniku zewnętrznym będącym tożsamym z przekazaną wersją papierową, 

k) Całości dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej  
zapisanych na nośniki zewnętrznym (rysunki –„w zapisach/rozszerzeniach 
umożliwiających odczyt / zapis „AutoCAD 2002”) dwg, dgn, zapis rozszerzenia 
formatu rvt, IFC  i pdf, część opisowa projektu–Word i pdf xml, przy uwzględnieniu 
anonimizacji danych w wersji nieedytowalnej).Komplet dokumentów wynikających 
z zapisów z Załącznika nr 1 OPZ (m.in. dokumentacji wynikającej z 
przygotowanego modelu przestrzennego szklarni. 

 
3) Wykonawca będzie niezwłocznie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się 

zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne 
działanie Zamawiającego. Osoba upoważniona lub wskazana przez Zamawiającego będzie 
miała zapewnioną możliwość zapoznania się na bieżąco z rozwiązaniami projektowymi,                    
a jej uwagi będą rozważone przez Wykonawcę. 

4) W odniesieniu do rozwiązań w projekcie tj. opisach i rysunkach służących realizacji obiektu, 
Wykonawca odpowiada za zgodność projektu z parametrami inwestycji uzgodnionymi przez 
Zamawiającego lub podanymi w przepisach techniczno–budowlanych i normach. 

5) Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie wątpliwe kwestie                      
i propozycje rozwiązań. Uzgodnienia Stron w tym zakresie przyjmą formę pisemną pod 
rygorem nieważności. 

6) Wykonawca ma obowiązek opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą 
cech technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 
parametrów technicznych urządzeń i materiałów. 

7) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu uzgodnionego i zaakceptowanego przez Strony 
Harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego (dalej: Harmonogram) wykonania 
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robót budowlanych, w terminie 14 dni od dnia spisania Protokołu potwierdzającego 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, pod rygorem naliczenia kary 
umownej, o której mowa w § 10 ust.1 pkt.6) zawierającego: 

a) kolejność wykonania robót budowlanych (elementów rozliczeniowych); 
b) termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań  stanowiących elementy 

częściowych odbiorów robót; 
c) wartość poszczególnych zadań  stanowiących elementy częściowych odbiorów robót; 
d) wykresy następstw/ stan poszczególnych czynności oraz wyznaczoną ścieżkę krytyczną 

zadania. Aktualizowanie Harmonogramu. 
      Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje 

Harmonogram lub odmawia jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać jego zmiany zgodnie z uwagami Zamawiającego w 
ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego informacji o uwagach. Wykonawca 
sporządzając Harmonogram musi uwzględnić, że dostawa materiałów i odbiór odpadów 
muszą być realizowane na bieżąco ze względu na brak odpowiedniego terenu na ich 
składowanie. Harmonogram musi uwzględniać fakt, że roboty będą prowadzone w czynnym 
Ogrodzie Botanicznym oraz Wykonawca musi go uzgodnić  z przedstawicielem 
Użytkownika. Harmonogram powinien zostać przygotowany z wykorzystaniem 
oprogramowania umożliwiającego kontrolę realizacji całego zakresu Umowy i odczytu, 
zapisu w plikach odczytujących rozszerzenie „mpp” . 

8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania 
czasowego bądź stałego z terenu niebędącego własnością Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót 
bez sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

9) Uzgadnianie z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie decyzji, uzgodnień, 
opinii, informacji, przy czym treść wystąpień i uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania 
czasowego bądź stałego z terenu niebędącego własnością Uniwersytetu Wrocławskiego 
powinna być zatwierdzona pisemnie lub e-mailowo przez Zamawiającego. 

10) Udokumentowanie, że dany rodzaj wyrobu budowlanego został przewidziany                            
do zastosowania zgodnie z wymaganiami producentów. Projektowane technologie, 
urządzenia oraz materiały mają być dopuszczone do obrotu i stosowania                                      
w budownictwie przy przestrzeganiu polskich norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane. 

11) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować pisemnie nie rzadziej 
niż jeden raz w miesiącu oraz na każde wezwanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania 
prac oraz proponowanych rozwiązaniach projektowych. 

12) Aktualizowanie na bieżąco Projektu Technicznego w trakcie realizacji robót poprzez 
uwzględnianie wszelkich zmian w ramach Nadzoru Autorskiego. 

13) Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupełnionego o wykres 
ukazujący postęp wszystkich zadań częściowych w odniesieniu do zakładanych terminów 
umownych. 

14) Przejęcie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokołu 
Przekazania Terenu Budowy w dniu przekazania przez Zamawiającego, przygotowanie frontu 
robót i ich wykonywanie.  

15) Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych prac i robót oraz Terenu Budowy 
zgodnie z przepisami prawa, w szczególności: 

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych; 
c) dbałość o wygląd i porządek na budowie, 
d) organizowanie prac w sposób wykluczający powstanie zagrożenia dla osób przebywających 

w budynku oraz minimalizowanie uciążliwości. 
16) Ochrona ogólna Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na tym Terenie. Wykonawca 

do czasu wykonania Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę robót, mienia 
własnego, jak i mienia Zamawiającego oraz osób trzecich znajdujących się w obrębie Terenu 
Budowy, a także za zabezpieczenie robót. 

17) Zapewnienie osoby, która obejmie funkcje Kierownika Budowy.  
18) Dokonywanie wpisów w Dziennikach Budowy zgodnie ze stanem faktycznym. 
19) Wykonanie niezbędnych opracowań, m.in. projektu ruchu zastępczego i obsługi budowy i 
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uzgodnienie ich we właściwych jednostkach administracji.  
20) Uzyskanie na własny koszt wszelkich pozwoleń wydawanych przez organy administracyjne 

oraz służby wyspecjalizowane, niezbędnych dla należytego wykonywania robót, w tym 
pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą Terenu Budowy; ponadto uzyskanie 
wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji i wyspecjalizowanymi służbami. 
W razie konieczności Zamawiający udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego 
pełnomocnictwa wyznaczonemu przez Wykonawcę przedstawicielowi. Do uzgodnień, o 
których mowa powyżej, należy zaliczyć                                w szczególności uzyskanie 
zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność). 

21) Pokrycie kosztów opłat administracyjnych wynikających z uzyskanych pozwoleń dotyczących 
zarówno wykonywania dokumentacji projektowej jak i realizacji robót budowlanych. 

22) Stosowanie się do zaleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby sprawującej 
nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego wskazanej w § 13 ust 1.  

23) Zatrudnienie przy wykonywaniu Umowy niezbędnej kadry projektantów, kadry inżynierskiej, 
kierowniczej oraz pracowników obsługi i pracowników technicznych w odpowiedniej liczbie i 
o niezbędnych kwalifikacjach, w tym powierzenie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem 
robót osobom z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Wykonawca zobowiązany 
jest do zaopatrzenia osób zatrudnionych w wymaganą odzież ochronną i inne niezbędne 
środki ochronne oraz do zapewnienia im środków łączności koniecznych dla prawidłowego i 
bezpiecznego wykonania robót. 

24) Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej robotach, będą podlegały wymogowi 
zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. 
Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023r.poz. 1465): 
a) roboty rozbiórkowe, 
b) roboty budowlane i renowacyjne, 
c) roboty izolacyjne, 
d) roboty brukowe, 
e) roboty malarskie, 
f) roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 
g) roboty ślusarskie. 

25) Zobowiązanie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji 
robót, o których mowa powyżej do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

26) Przedstawienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego podczas kontroli,                        
do przeprowadzenia której Zamawiający będzie uprawniony, w miejscu wykonywania robót 
w wyznaczonym terminie oświadczeń   i dokumentów, które będą potwierdzały spełnienie 
obowiązków wymienionych w § 7 ust. 2 pkt  24) powyżej, to jest: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię                            i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika Pozostałe dane powinny zostać zanominizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracownika,  

e) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 
      W odniesieniu do Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców Zamawiający będzie 

wymagał w/w oświadczeń i dokumentów za pośrednictwem Wykonawcy. 
27) Dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości materiałów, urządzeń, sprzętu, wykwalifikowanych 

pracowników i wszelkich innych elementów pomocniczych, obsługi specjalistycznej itp. 
zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz STWiORB niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonania robót; do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy użycie 
materiałów oraz urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym 
z przepisów prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do 
stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, jak i 



 

Strona 15 z 36 
Odbudowa zespołu szklarniowego w Ogrodzie Botanicznym oraz przebudowa placu zabaw przy ul. H. Sienkiewicza 23 

we Wrocławiu 

innym obowiązującym przepisom prawa, a także normom przedmiotowym. Wszystkie 
materiały przed ich użyciem muszą uzyskać akceptację właściwego Inspektora Nadzoru (IN). 
IN będzie miał prawo do uzależnienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego. 
Wbudowanie jakiegokolwiek materiału lub urządzenia bez wcześniejszej akceptacji stanowić 
może podstawę do nie odebrania robót. 

28) Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
29) Zapewnienie zasilania w energię elektryczną i wodę na potrzeby realizacji Przedmiotu 

Umowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
30) Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:  

a) dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy oraz 
konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb swoich                        
i Podwykonawców, 

b) możliwość doprowadzenia wody oraz usunięcia ścieków z Terenu Budowy 
i innych terenów na potrzeby wszystkich osób zatrudnionych na Terenie Budowy zarówno 
przez Wykonawcę, jak i jego Podwykonawców,  

c) dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług 
we własnym zakresie na podstawie wskazań własnych liczników,  

d) zapewnienie dostępu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, 

e) koordynacji nad robotami wykonywanymi w ramach Umowy. 
31) Przywrócenie Terenu Budowy, Terenów Sąsiadujących, zaplecza lub innych terenów, w tym 

wykorzystywanych do transportu materiałów i urządzeń, do stanu nie gorszego niż 
istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na 
Terenach Sąsiadujących lub innych terenach, a spowodowanych realizacją robót.              W 
przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych Terenów do należytego stanu oraz 
kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót                         
i potrącić należność z należnego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

32) Usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń na Terenie Budowy, 
Terenie Sąsiadującym i poza tymi Terenami powstałych w związku z wykonywaniem robót 
oraz codzienne utrzymywanie ich w czystości. 

33) Bieżąca inwentaryzacja wykonanych robót. 
34) Dbałość o środowisko naturalne, w tym Wykonawca będzie zobowiązany do takiej realizacji 

Przedmiotu Umowy, by odpady i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczególności gruz, 
ścieki, pyły, hałas, wyziewy były możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie 
przekraczały dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i 
środowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnośnie sposobu 
zagospodarowania odpadów (w tym gruntu) powstałych w związku z wykonywaniem robót 
zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywając się wszelkich odpadów w sposób zgodny z 
prawem, ponosząc wszelkie związane z tym koszty. Wykonawca będzie obniżał poziom 
hałasu poprzez właściwy dobór i konserwację sprzętu i urządzeń. Wykonawca zobowiązany 
jest pokryć wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiającego wszelką odpowiedzialność 
materialną związaną z usuwaniem zanieczyszczeń środowiska związanych z wykonywaniem 
Umowy, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawców lub 
jakiegokolwiek podmiotu działającego na ich rzecz, a także ponosi odpowiedzialność za 
naruszenie wymagań ochrony środowiska na Terenie robót i na Terenie Sąsiadującym, 
zwalniając od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 

35)  Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających                    
z ustaw, w tym: 

a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, 
b. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. 

36) Przestrzeganie przepisów bhp oraz p.poż., w szczególności do obowiązków Wykonawcy 
należy odpowiednie przechowywanie materiałów i urządzeń. 

37) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wglądu w roboty,                                           
a w szczególności wstępu na Teren Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, 
dokonywanie oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, 
uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach oraz zgłaszanie Inspektorom Nadzoru 
Inwestorskiego do odbioru robót ulegających zakryciu. 
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38) Stosować i używać materiały oraz urządzenia dopuszczone do stosowania 

w budownictwie: 
a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa 
członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami 
podstawowymi, 

b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił 
deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i 
aprobatami, 

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, 
a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta, 

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. 
39) Okazywanie na żądanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentów zezwalających 

na wbudowanie danego materiału: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu itp. 

40) Przeprowadzanie wszelkich niezbędnych, wymaganych przepisami, pozwoleniami lub 
uzgodnieniami — badań, prób, odbiorów, zatwierdzeń. 

41) Opracowanie wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach                          
w formie, która zostanie uzgodniona z Zamawiającym oraz jej wersji elektronicznej                  
w 2 egz. w cyfrowym modelu wybudowanego zespołu szklarniowego, tzw. „bliźniakiem 
cyfrowym” zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do OPZ. 

42) Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do wszelkich dokumentów związanych                              
z wykonywaniem robót budowlanych, szczególnie w celu skontrolowania przez 
Zamawiającego prawidłowości rozliczeń z Podwykonawcami. 

43) Prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną 
i należytą starannością. 

44) Usunięcie w trybie natychmiastowym wszelkich szkód, wad i awarii spowodowanych przez 
niego w trakcie realizacji robót oraz stwierdzonych przez nadzór inwestorski  w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia. 

45) Wypełnienie wszystkich wymagań określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 
załącznik nr 1 do Umowy. 

46) Uruchomienie platformy dla osób niepełnosprawnych. 
47) Wykonanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania platformy przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
48) Zarejestrowanie platformy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Dozoru Technicznego. 
49) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, dopuszczenia do eksploatacji platformy dla osób 

niepełnosprawnych przez Urząd Dozoru Technicznego. 
50) Poniesienie we własnym zakresie wszelkich kosztów, w tym kosztów administracyjnych, 

związanych z procedurą rejestracji platformy dla osób niepełnosprawnych przez Urząd 
Dozoru Technicznego. 

51) Przeprowadzenie na własny koszt wszelkich przeglądów i sprawdzeń przez osobę do tego 
upoważnioną niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z platformy dla 
osób niepełnosprawnych (w tym prowadzenia książki serwisowej), zapewnienie usługi 
całodobowego pogotowia dźwigowego w zakresie uwalniania pasażerów oraz 
przeprowadzanie corocznych formalności dot. przeglądów Urzędu Dozoru Technicznego od 
momentu rejestracji platformy dla osób niepełnosprawnych do zakończenia okresu 
gwarancji i rękojmi. Wykonawca zapewni, że osoba wykonująca w/w czynności będzie 
posiadała odpowiednie przeszkolenie producenta dźwigu i dostęp od odpowiedniego 
oprogramowania komputerowego umożliwiającego komputerową diagnostykę windy. 

52) Sprawowanie obsługi serwisowej wbudowanych urządzeń wentylacyjnych                                 
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i klimatyzacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta przez okres 2 lat – licząc od daty 
Odbioru Końcowego Robót. Koszt związany z okresowymi przeglądami serwisowymi oraz 
ewentualną wymianę części urządzeń ponosi Wykonawca. Prace serwisowe należy ująć                         
w cenach robót podstawowych. 

53) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania przedstawicieli 
Zamawiającego, o których mowa w § 13 ust. 1 na bieżąco o wystąpieniu każdej 
okoliczności, stanowiącej zagrożenie dla terminów wykonania Umowy, wartości Umowy, 
założonej jakości prac lub mającej wpływ na środowisko (incydenty, szkody                                  
w  środowisku). W stosunku do wszystkich wydarzeń, mających negatywny wpływ na 
końcowy termin realizacji, zakres lub wartości Umowy, Wykonawca powinien dodatkowo 
przedstawić skutki tych wydarzeń, wskazując proponowane rozwiązania naprawcze. 

54)  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem, na którym wykonywane będą roboty   
i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, oraz przyjmuje obowiązki i ograniczenia 
wynikające z udostępnienia terenu na przeprowadzenie robót budowlano – montażowych. 

55) Sprawowanie nadzoru archeologicznego i dendrologicznego/przyrodniczego przez cały 
okres realizacji robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek udziału w naradach                      
i komisjach technicznych oraz końcowym odbiorze zadania nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

56) Pełnienie nadzoru autorskiego z należytą starannością zawodową przez osoby 
posiadające przewidziane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia i na zasadzie 
najwyższej jakości usług. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:  

a) nadzór autorski nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową                          
w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych                       
i doboru urządzeń,  

b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji poprzez 
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania 
rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację 
projektową,  

c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych                        
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i 
konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak                         
o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,  

d) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 
rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania 
rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 
nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad 
sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z 
zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,  

e) ocenę parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji                      
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi 
przepisami,  

f) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,  
g) udział w naradach i komisjach technicznych nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz udział 

w odbiorze końcowym zadania,  
h) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji 
autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

i) prowadzenie regularnych inspekcji na placu budowy przez wszystkich inspektorów 
nadzoru autorskiego, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

j) bieżąca aktualizacja projektu technicznego 
57) Wydanie Zamawiającemu Oświadczenia o udzieleniu gwarancji w momencie podpisania 

Protokołu przekazania dokumentacji projektowej.  
58) Wydanie Zamawiającemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót.  
59) Przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów 

budowlanych.  
60) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 3 dni 

informowania osoby wskazanej odpowiednio w § 13 ust.1 Umowy na bieżąco,                               
o wystąpieniu każdej okoliczności stanowiącej zagrożenie dla terminów wykonania 
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Umowy, założonej jakości prac jak i zakresu rzeczowego. 
 

    W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków 
należycie, Zamawiający będzie upoważniony do wstrzymania realizacji zakresu Umowy. 
Niniejsze wstrzymanie będzie obciążało Wykonawcę. 

§ 8. Inne postanowienia stron 
 

1. W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, zostanie 
sporządzony protokół ustalający przyczyny i okoliczności jej powstania oraz sposób 
likwidacji szkody. 

2. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie 
w formie protokołu podpisanego przez Strony Umowy.  

 
§ 9. Warunki odbioru robót 

 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiór dokumentacji projektowej, 
2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) odbiory częściowe robót budowlanych i instalacyjnych, 
4) odbiór końcowy wykonanych robót wraz z uzyskaniem ostatecznego  pozwolenia na 

użytkowanie, 
5) odbiór ostateczny przed zakończenie okresu rękojmi i gwarancji. 

2. Odbiór etapu projektowania: 
1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgodną z Umową dokumentację  projektową 

określoną w par. 1 ust. 3 pkt 1) – 10) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu w 
Zespole Realizacji Inwestycji i Remontów  i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W chwili przyjmowania dokumentacji projektowej Zamawiający nie 
dokona  sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej. Dokumentem 
potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej jest 
„Protokół przekazania dokumentacji projektowej”- sporządzony przez 
Wykonawcę i podpisany przez strony Umowy. „Protokół przekazania dokumentacji 
projektowej” nie jest podstawą do wystawienia faktury. 

2) Zamawiający, po sprawdzeniu kompletności przekazanej przez Wykonawcę  
dokumentacji projektowej (w  terminach w skazanych w par. 6)  dokona  przyjęcia  
lub odmówi  przyjęcia przekazanej dokumentacji projektowej. 

 
3) Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji 
pozwolenia na budowę będzie podpisanie "Protokołu potwierdzającego 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej". Spisanie powyższego 
protokołu nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego, że jest ona poprawna, ani 
nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy za jej zawartość merytoryczno-
formalną. 

 
4) W przypadku  odmowy  przyjęcia  przekazanej  dokumentacji  projektowej,  

Zamawiający sporządzi „protokół z kontroli dokumentacji projektowej”, który 
wraz z wykazem nieprawidłowości zostanie przekazany Wykonawcy celem ich 
usunięcia we wskazanym przez Zamawiającego terminie, jednak nie później niż                          
14 dni od dnia przekazania. Po  usunięciu  przez  Wykonawcę wskazanych 
nieprawidłowości, strony Umowy ponownie przystąpią  do procedury przyjęcia 
dokumentacji projektowej.  

5) Oświadczenie o udzieleniu gwarancji dla dokumentacji projektowej po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub 
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spisania Protokołu Odbioru Robót Zanikających/Ulegających Zakryciu z udziałem 
właściwego Kierownika Robót i właściwym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przy 
udziale Kierownika Budowy. Odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym jednak niż dwa dni robocze. 
 

4. Odbiorom częściowym będą podlegały zakończone zadania częściowe wyszczególnione                    
w Harmonogramie robót, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi                            
w terminie nie dłuższym jednak niż dwa dni robocze. Dokonanie odbioru częściowego 
następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania 
(odbioru) Robót, potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru, przy czym odbiorowi będą 
podlegały jedynie kompletnie wykonane zadania częściowe wymienione w Harmonogramie, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy. W trakcie odbiorów częściowych Zamawiający  
będzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robót  w stosunku do pierwotnych 
założeń terminowych przyjętych w ww. Harmonogramie. 

 
5. Odbiór końcowy Wykonania robot wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie: 

1) Zakończenie wykonania robót Kierownik Budowy zgłasza wpisem do Dziennika Budowy, 
co będzie równoznaczne z zakończeniem wykonania robót. Nie później niż w 
dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o zakończeniu wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wszelkie dokumenty 
potwierdzające poprawność wykonania robót. Będą to w szczególności: pomiary 
instalacji klimatyzacji, pomiary i testy instalacji elektrycznej, dokumenty dopuszczenia, 
odbioru wystawiane przez instytucje zewnętrzne. Inspektorzy Nadzoru potwierdzą lub 
odmówią potwierdzenia wykonania robót budowlanych i gotowość do odbioru w 
terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o 
zakończeniu robót. 

2) Zgłoszenie przez Wykonawcę - Zamawiającemu „Zakończenia i gotowości robót                       
do odbioru”, następuje pisemnie w terminie nie później niż 30 dni po 
potwierdzeniu wykonania robót budowlanych i gotowości do odbioru przez 
Inspektorów Nadzoru zgodnie z pkt 1) powyżej. Wykonawca zobowiązany jest 
załączyć kserokopie dokonanych przez Inspektorów Nadzoru wpisów w 
Dzienniku Budowy potwierdzających ww. stan robót budowlanych oraz 
dokumenty: 

a) Dziennik Budowy/Dzienniki Budowy; 
b) oświadczenie Kierownika Budowy, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
c) uporządkowaną i kompletną dokumentację powykonawczą  (w 3 egz. w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej na 2 nośnikach zewnętrznych typu pendrive - 
pamięć USB) zawierającą m.in. protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty lub 
zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi oraz 
dokumentację techniczno-ruchową (DTR) na wbudowany sprzęt i urządzenia, projekt 
powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz z powykonawczą mapą geodezyjną               
z wnioskiem potwierdzającym jej złożenie do właściwego organu do zatwierdzenia, 

d) kopię wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymóg uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie). 

3) Zamawiający wyznaczy miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia odbioru końcowego –                      
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru lub 
odmówi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedłożenia dokumentów 
wymienionych w § 9 ust. 5 pkt 1) i 2) lit. a), b) i c) powyżej. 

4) Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni - licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem postanowień pkt 8) i 9) poniżej. 

5) Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy 
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
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6) W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym 
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego.  

7) W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiający sporządza Protokół Odbioru 
Końcowego Robót pod warunkiem braku wad uniemożliwiających korzystanie  z 
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

8) Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, Zamawiający sporządzi 
„Protokół z Czynności Odbiorowych”, który będzie zawierał listę wad oraz termin 
ich usunięcia, a Protokół Odbioru Końcowego Robót zostanie sporządzony po 
usunięciu wszystkich stwierdzonych wad i przekazaniu ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie oraz zaakceptowanej przez właściwy organ mapy 
powykonawczej. W dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną Kartę Gwarancyjną (której wzór 
stanowi Załącznik nr 4 do Umowy).  

9) Jeżeli w toku odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone: 

a) wady umożliwiające użytkowanie całego obiektu wraz z placem zabaw zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej; 

b) wady uniemożliwiające użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie                           
z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu  z wadami na 
koszt i ryzyko Wykonawcy albo ponownego ich wykonania bez dodatkowego 
wynagrodzenia; 

c) wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 
według swego wyboru w całości albo w nieprawidłowo wykonanej części.  

 
10) Uprawnienia Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji zostały określone w § 11 oraz dla wykonanych 
robót budowlanych w Załączniku nr 4 do Umowy - „Karta Gwarancyjna (wzór)”. 

11) Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady obiektu mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego o rękojmi z następującymi zmianami: 

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalają na 14 dni od daty jej ujawnienia, 
przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej i/lub formie dokumentowej.              
W zawiadomieniu tym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin oględzin obiektu, 
nie krótszy niż 7 dni;  

b) usunięcie wady musi być stwierdzone protokolarnie; 
c) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

6. Odbiór ostateczny przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji: 

1) Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze ostatecznym po uprzednim 
powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego 

2) odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich 
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad; 

3) z czynności odbioru sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia 
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich 
usunięcie; 

4) Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady 
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopełnienia powyższego warunku, 
Zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt                   
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były  przewidziane 
niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 
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robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W 
przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

§ 10. Kary umowne 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz odstąpienie lub rozwiązanie przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % 
wartości brutto wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych                                  
od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego                             
w § 3 ust. 1; 

3) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie określonym w § 6 ust. 1 
pkt. 1) Umowy w wysokości 0,05% wartości brutto umownego wynagrodzenia brutto 
określonego  w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminach określonych w § 6         
ust. 2 pkt od 1) do 5) Umowy - w wysokości 0,02% wartości brutto umownego 
wynagrodzenia brutto określonego   w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej                      
i spisanych w „Protokole z Czynności Odbiorowych” – w wysokości 0,02% umownego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu przewidzianego na ich usunięcie przez Wykonawcę; 

6) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu, o którym mowa                                                             
w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy – w wysokości 200 zł netto  za każdy dzień zwłoki; 

7) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,05% wartości 
umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

8) za nieprzystąpienie Wykonawcy do usunięcia wad, wynikające z § 11 ust. 4 Umowy-                   
w wysokości 0,02% wartości brutto umownego wynagrodzenia brutto określonego                   
w  § 3 ust.1 Umowy za każdy dzień nieprzystąpienia; 

9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 500 zł netto za każdy 
dzień braku lub nieterminowej zapłaty; 

10) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane                      
w wysokości 200 zł netto za każdy taki przypadek; 

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                        
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (lub jej zmiany) jeżeli jej 
wartość jest równa lub większa 0,5 % wartości Umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 
Umowy lub większej niż 50 000,00 zł netto - w wysokości 500 zł netto za każdy dzień 
zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

12) za zwłokę w dostarczeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wszelkich 
aneksów do umów, o których mowa w § 5 ust. 8 pkt 5) Umowy – w wysokości                                       
200 zł netto za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

13) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane -                          
w wysokości 1000 zł netto za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
100 zł netto  za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy o podwykonawstwo; 

15) za brak przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w związku                             
z przekroczeniem terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy, o czym mowa w § 12 ust. 
10 Umowy - w wysokości 0,02% wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego                        
w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień braku zabezpieczenia w wymaganej przez 
Zamawiającego wysokości; 

16) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, pracowników 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zakazu palenia papierosów na terenie 
budowy poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zł netto za każde stwierdzone 
zdarzenie; 
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17) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, pracowników 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zatwierdzonego planu BIOZ -                                  
200 zł netto za każde stwierdzone zdarzenie; 

18) za niewydanie Oświadczenia o udzieleniu gwarancji w dniu podpisania Protokołu Odbioru 
dokumentacji projektowej i karty Gwarancyjnej w dniu Odbioru Końcowego robót w 
wysokości 1 000 zł netto za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

19) za nieprzekazanie dokumentu polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej w 
terminie określonym w § 17 ust. 2 w wysokości 100 zł netto za każdy dzień opóźnienia 
przekazania w/w dokumentu; 

20) każdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 
wykonujących co najmniej jednej z czynności wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 24) Umowy, 
a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy  w wysokości 
1 000 zł netto za każdy stwierdzony przypadek; 

21) za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa                
w § 7 ust. 2 pkt 26) Umowy lub niezłożenia wyjaśnień w wysokości 1 000 zł netto za 
każdy stwierdzony przypadek; 

22) każdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawcę zatrudnienia na podstawie  umowy o 
pracę przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących co najmniej 
jednej z czynności wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 24) Umowy, a polegających na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy   w wysokości 800 zł netto za 
każdy stwierdzony przypadek; 

23) w każdym przypadku nierozwiązania Umowy z Podwykonawcą, Dalszym Podwykonawcą 
na żądanie Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 13 w wysokości 1 000 zł netto; 

24) za każdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu Umowy przez osobę znajdującą się 
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających – w wysokości                   
1 500 zł netto za każdy taki przypadek; 

25) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 uPzp – w wysokości                            
2 000 zł netto za każdy taki przypadek. 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % umownego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości Strony 
zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie obejmuje sytuacji 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp. 

3. Wymienione w ust,1 kary umowne podlegają sumowaniu,  a ich  łączna wysokość, nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez 
Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w terminie 
14 dni od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej.                        
W przypadku niezapłacenia ww. noty księgowej w terminie, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za zrealizowanie 
Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody, jeżeli szkoda, jaką poniósł na 
skutek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę jest wyższa od naliczonych kar 
umownych. 

§ 11. Rękojmia i Gwarancja 
 
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową. Okres 

gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz 
z okresem gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane na ich podstawie. W ramach 
gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na własny koszt wszelkich wad                 
w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. Termin 
usunięcia wady w każdym przypadku zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 
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2. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem 
tych okresów. 

3. Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający ma prawo podjąć postępowanie                     
w sprawie wadliwej dokumentacji w sposób następujący: 

1) żądać usunięcia wad w ustalonym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
terminie. Zgłoszenie wad i uzgodnienie terminu musi nastąpić pisemnie,.  

2) nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot 
umowy, 

3) odstąpić od umowy, z winy Wykonawcy, jeżeli istotne wady, wskazane 
w przedmiocie umowy nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane 
materiały oraz zamontowane urządzenia i systemy - na okres: ……. miesięcy zgodnie ze 
złożoną ofertą, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

5. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru 
końcowego zakończonego podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót – 
zgodnie z treścią § 9 ust. 5 Umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady i rękojmi zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.  Wykonawca jest 
zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia 
wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie, lecz nie później                                       
niż w terminach podanych w Karcie Gwarancyjnej, do nieodpłatnego usunięcia wad 
powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – zgłoszonych przez 
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. 
Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca. 

8. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 
określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

10. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do Przedmiotu Umowy. 

11. Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 4 (wzór karty 
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót. 

 
§ 12. Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

 
1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w celu pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar 
umownych, zostało wniesione przed zawarciem umowy w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia brutto  określonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie: ................... zł 
(słownie: ...................................), w formie: .................  

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa 
w art. 450 ust. 2 uPzp.  

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                         
w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie 
zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostosować termin ważności poręczenia lub gwarancji na 
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okres rękojmi. 
5. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na zasadach zawartych 

w art. 450 ust. 5 uPzp – na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 
6. W razie zmiany formy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na formę gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien być w szczególności zaopatrzony               
w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie dokonać wpłaty do wysokości sumy 
gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego — bezwarunkowo                             
i bezzwłocznie. 

7. Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed zmianą 
umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wzór 
poręczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.   

8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancji 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/gwarancji lub 
wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego                  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym należności z tytułu kar 
umownych. W związku z czym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego część zostanie 
wykorzystane przez Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich jego roszczeń względem 
Wykonawcy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy określony                          
w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na 
dzień podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie                                       
z § 10 ust. 1 pkt. 15) Umowy.  

 
§ 13. Nadzór na realizacją Umowy 

 

1. Koordynację realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju i Utrzymania Majątku UWr. Będzie on pełnił 
funkcję Przedstawiciela Zamawiającego oraz będzie prowadził bieżącą korespondencję                  
z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej (forma dokumentowa).                         
Kontrolę i nadzór techniczny nad realizacją Przedmiotu Umowy będą pełnić przedstawiciele 
Zamawiającego wskazani Wykonawcy na piśmie w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy. 

2. Wykonawca zapewni, że osoby wymienione w ofercie obejmą przypisane im funkcje 
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaże osobę pełniącą funkcję Przedstawiciela 
Wykonawcy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie adres do korespondencji                    
i dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciągu             
7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zmiany osób będących Przedstawicielem Zamawiającego lub Przedstawicielem 
Wykonawcy, będą następowały poprzez doręczenie pisemnego zawiadomienia drugiej 
Stronie Umowy. 

4. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osób wskazanych w ofercie pod 
następującymi warunkami: 

1) pisemne powiadomienie Zamawiającego, na co najmniej 7 dni przed planowaną 
zmianą i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; 

2) osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone 
w SWZ (w tym doświadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie Wykonawcy) 
dla osoby, której obowiązki będzie pełnić. 

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wskazanych w ofercie 
w następujących przypadkach: 

1) jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
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2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy lub umowy zawartej 
przez Wykonawcę z taką osobą; 

3) jeżeli jej zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, w każdym czasie,  zmiany osób wskazanych 
w ofercie, jeżeli uzna, że nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje obowiązki 
wynikające z Umowy. 

7. W razie usprawiedliwionej nieobecności swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni 
zastępczy personel o wymaganych kwalifikacjach. 

 
§ 14. Zmiany Umowy 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych                                              

w art. 455 uPzp, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Zgodnie z art. 455 ust.1 uPzp Zamawiający przewiduje następujące warunki  zmiany 

Umowy w stosunku do treści oferty skutkujące możliwością zmiany terminu i/lub zmiany 
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmianą wysokości wynagrodzenia brutto za 
wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy: 
1) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków będzie trwało dłużej niż 30 dni, o ile wspomniane wydłużenie nie zostało 
zawinione przez Wykonawcę - dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy i o ilość dni trwania procedury 
administracyjnej przekraczającą 30; 

2) procedura wydawania pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia Wydziału 
Architektury i Budownictwa o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót będzie 
trwała dłużej niż 65 dni licząc od dnia złożenia przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót                           
w Wydziale  Architektury i Budownictwa UM Wrocławia do dnia wystawienia w/w 
pozwolenia lub zgłoszenia, o ile wspomniane wydłużenie nie zostało zawinione przez 
Wykonawcę - dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy ponad 
termin określony w § 6 ust. 1 Umowy i o ilość dni trwania procedury 
administracyjnej przekraczającą 65; 

3) Wykonawca zaproponuje rozwiązania zamienne w stosunku do przyjętych w PFU 
rozwiązań technicznych, będą one korzystne dla Zamawiającego i zostaną one przez 
Zamawiającego zaakceptowane, przy czym wynagrodzenie i termin realizacji Przedmiotu 
Umowy pozostaną bez zmian; 

4) zajdzie konieczność w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wprowadzenia istotnych lub 
nieistotnych zmian w stosunku do PFU (zgłoszonych przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego), - co pociąga za sobą przesunięcie 
terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego nie ingerując w funkcjonalność 
obiektu - dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres 
niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ponad termin określony                 
w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy określone w § 6 ust. 1 Umowy; 

5) Zamawiający zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie będzie konieczne 
dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania pozostałej części Przedmiotu Umowy 
- możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartości 
wynagrodzenia. Suma wartości robót zaniechanych nie może być większa niż 25 % 
łącznej wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 

6) zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz 
ust. 2 uPzp i przy spełnieniu warunków zawartych w w/w przepisach - możliwa zmiana 
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartości wynagrodzenia lub terminu 
o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu Umowy; 

7) konieczne będzie wstrzymanie wykonywania robót budowlanych w związku z funkcją 
obiektu, w którym prowadzone będą roboty - możliwa zmiana terminu Wykonania 
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Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w którym Wykonawca nie mógł 
realizować Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy; 

8) wpłynie umotywowany wniosek Wykonawcy związany z brakiem możliwości 
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemożność realizacji Przedmiotu Umowy 
spowodowana musi być okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu,                        
w szczególności, gdy są one następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony 
rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, którym nie można zapobiec, mające wpływ 
na realizację przedmiotu Umowy, niezależne od żadnej ze Stron, niemożliwe                               
do zapobieżenia, uniknięcia lub przewidzenia, które nastąpiło po dniu zawarcia Umowy, 
w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemii wraz z późniejszymi 
skutkami epidemii, stan wojenny, działania wojenne (m.in. w państwach sąsiadujących 
z Polską) wraz z późniejszymi skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje 
administracyjne mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. W takim wypadku 
dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania określonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, 
w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu Umowy i nie ponosi                          
z tego tytułu winy; 

9) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinioną 
przez Wykonawcę zwłokę, w szczególności w przypadkach wystąpienia warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowalnych lub 
powodujących ich przerwanie (np. opady deszczu, opady śniegu, niska temperatura 
powietrza lub inne warunki atmosferycznych, które ze względów technologicznych 
wykonywania robót nie zapewnią właściwej jakości wykonania Przedmiotu Umowy)– na 
pisemny wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca wykaże, że wartość 
niekorzystnego parametru pogodowego przekracza o co najmniej 20% jego średnią 
wartość dla Wrocławia wyliczoną z ostatnich 10 lat, potwierdzony i zatwierdzony przez 
przedstawiciela Zamawiającego – dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować 
Przedmiotu Umowy; 

10) w przypadku dokonania odkryć archeologicznych w trakcie ratunkowych badań 
archeologicznych prowadzonych przez osoby pełniące nadzór archeologiczny,                            
w wyniku których konieczne będzie wstrzymanie realizacji robót ziemnych - możliwa 
zmiana terminu o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu 
Umowy; 

11) w przypadku opóźnienia wykonania robót przyłączeniowych przez gestorów mediów lub 
w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę 
warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę 
prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - o okres, w którym Wykonawca 
nie mógł realizować Przedmiotu Umowy;  

12) Wykonawca wystąpi o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;  
13) Wykonawca wystąpi o zmianę zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie zakresu 

rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy; 
14) Wykonawca wystąpi o zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z Podwykonawcy, przy 

czym w przypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 
1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Art. 122 ustawy uPzp stosuje się odpowiednio; 

15) w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy; 
16) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin 

wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę 
obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 
ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert o okres,                         
w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu Umowy: 
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17) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, będzie ona dostosowana do obowiązujących 
przepisów przy zachowaniu zaoferowanej przez Wykonawcę wartości wynagrodzenia 
netto. Zmiana ta będzie dokonana automatycznie bez konieczności zawarcia aneksu do 
Umowy i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionych stawek podatku VAT. 

3. W przypadku wystąpienia robót  zamiennych lub zaniechanych decyzją Zamawiającego                   
w pierwszej kolejności koszt wskazanych robót będzie ustalony na podstawie wartości 
poszczególnych elementów podanych w Harmonogramie. Jeżeli wartości zakresu robót 
zmienianych lub zaniechanych nie da się określić na podstawie Harmonogramu, ich wartość 
zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego metodą szczegółową, do której 
należny stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Technologii                                              
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym                                                          
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2458), który przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten będzie podlegał 
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kosztorys będzie 
przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa „SEKOCENBUD” z zastosowaniem średnich 
składników cenotwórczych „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedniego w stosunku do dnia 
podpisania protokołu konieczności, lecz nie wyższych niż: Kp=80%, Z=15%, R=30,0 zł 
netto/r-g. Koszty materiałów i sprzętu będą przyjęte na podstawie publikatorów 
„SEKOCENBUD” z kwartału poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokołu 
konieczności, a - jeżeli nie będzie to możliwe - na podstawie cen rynkowych. Na tych samych 
zasadach obliczane będą wartości robót, które zostaną wprowadzone w miejsce robót 
zmienianych. 

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 6) powyżej ich 
wartość zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3 powyżej. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 
zgody. 

6. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy określonych w § 13 nie wymaga 
Aneksu do Umowy i będzie obowiązywać od dnia pisemnego powiadomienia drugiej Strony 
o zmianie przedstawiciela.  

7. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy, skutkującego wydłużeniem terminu realizacji 
Umowy, będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających zmianę obowiązywania 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

 

§ 15. Klauzule waloryzacyjne 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej 
Umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.                             
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 ze zmianami), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu                                    
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 46 ze zm.), 

 o ile któraś z powyższych zmian będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu 
zamówienia publicznego. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, będzie polegać na tym, że do 
niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu Umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
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towarów i usług lub podatku akcyzowego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie                              
z obowiązującą stawką tego podatku lub podatek akcyzowy zgodnie z obowiązującą stawką 
tego podatku. Zmiana będzie dotyczyć niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, 
należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Złożony przez Wykonawcę wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) , 3) i 4) musi zawierać 
propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem 
zmiany.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca składa 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien 
dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących Umowę wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 24) 
Umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie,                                   
w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia                         
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej poprzez m.in. 
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników                               
w rozbiciu na poszczególne koszty pracodawcy (elementy wynagrodzenia), wraz                                  
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej 
tj.: do różnicy wynikającej ze zmian: wynagrodzenia brutto, składek ZUS i składek PPK. Nie 
będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca składa 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć 
tylko pracowników realizujących Umowę, wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 24) Umowy. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie, w szczególności Wykonawca 
będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) na kalkulację ceny 
ofertowej poprzez m.in. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresów. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa                          
w ust. 1 pkt 3).  

W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4) Wykonawca składa 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 
wynikających z usług świadczonych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych wraz z oświadczeniem potwierdzającym stan faktyczny 
na dzień wejścia w życie nowych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych. Wniosek powinien dotyczyć wyłącznie osób bezpośrednio realizujących 
umowę, wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 24) Umowy, na rzecz których pracodawca rzeczywiście 
odprowadza składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4) na kalkulację ceny ofertowej. 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
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Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa                                   
w ust. 1 pkt 4).  

6. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku                     
od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy w zakresie określonym                               
w ust. 1 powyżej. W przypadku zaakceptowania wniosku Zamawiający wyznacza datę 
podpisania aneksu do umowy.  

7. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do 
umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wskazanego                                  
w aneksie do umowy, nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa                                       
w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyżej.  

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyżej,                   
na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany umowy przez Zamawiającego.  

9. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZMIANY CENY MATERIAŁÓW 
LUB KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA:  

Strony postanawiają, iż zgodnie z  art. 439 ust. 2 uPzp, dokonają w formie pisemnego 
aneksu zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją Umowy rozumianej jako wzrost, jak i  obniżenie wynagrodzenia 
Wykonawcy, przy uwzględnieniu następujących warunków i zasad: 

1) Waloryzacja będzie obejmować jedynie część wynagrodzenia za roboty budowlane                
i instalacyjne, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Umowy i odbywać się w oparciu                    
o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej - pozycja Budowa Budynków - 
publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny                        
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:  
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_
30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, 
dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu, w którym rozpocznie się 
realizacja robót budowlanych i instalacyjnych, do miesiąca za który została 
wystawiona faktura VAT. Waloryzacji podlegać będzie jedynie wynagrodzenie za 
wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) 
Umowy. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, Strony uzgodnią 
inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. Strony będą uprawnione 
do zastosowania waloryzacji wynagrodzenia dopiero w momencie, kiedy wartość 
wskaźnika waloryzacji dopiero w momencie, kiedy wartość wskaźnika waloryzacji 
Ww(n)  obliczonego zgodnie ze wzorem z punkcie 2) poniżej osiągnie wartość większą 
lub równą 1,0200 w przypadku wzrostu wynagrodzenia lub mniejszą lub równą 0,9800 
w przypadku obniżenia wynagrodzenia.    

 
2) Wskaźnik waloryzacji Ww(n) powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników 

cen produkcji budowlano-montażowej - pozycja Budowa Budynków -  dla kolejnych 
miesięcy po trzecim miesiącu licząc od miesiąca, w którym rozpocznie się realizacja 
robót budowlanych i instalacyjnych (miesiąc 0, czyli miesiąc, w którym rozpocznie się 
realizacja robót budowlanych i instalacyjnych, gdy wskaźnik jest równy 100) do 
miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty), wg poniższego wzoru: 

Ww(n)=[(W0/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)x(Wn-1/100)x(Wn/100)] 

gdzie: 

„Ww(n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca, w którym rozpocznie się realizacja robót budowlanych i 
instalacyjnych (miesiąc 0, czyli miesiąc, w którym rozpocznie się realizacja robót 
budowlanych i instalacyjnych = 100; 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu, w którym rozpocznie się 
realizacja robót budowlanych i instalacyjnych (miesiąc 0, czyli miesiąc, w którym 
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rozpocznie się realizacja robót budowlanych i instalacyjnych (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100); 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu licząc od miesiąca, 
w którym rozpocznie się realizacja robót budowlanych i instalacyjnych (miesiąc 0, 
czyli trzeci miesiąc licząc od miesiąca, w którym rozpocznie się realizacja robót 
budowlanych i instalacyjnych (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 
publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100); 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie 
faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS,          
w układzie miesiąc poprzedni = 100); 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury                                       
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS,                             
w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Fakturę na kwotę wynikającą z waloryzacji Wykonawca wystawi na kwotę wyliczoną                   
z poniższego wzoru: 

Fwal(n) = F(n)x(Ww(n)-1)xa 

gdzie: 

„Fwal(n)" –wysokość faktury waloryzacyjnej za n-ty miesiąc/ korekty faktury; 

„a" – współczynnik o wartości 0,5 określający część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji; 

„F(n)" – wysokość faktury za n-ty miesiąc; 

„Ww(n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca. 

W przypadku, gdy za n-ty miesiąc wskaźnik waloryzacji Ww(n) osiągnie wartość mniejszą 
lub równą niż 0,9800, Wykonawca wystawi korektę do faktury za n-ty miesiąc                                
w wysokości obliczonej wg powyższego wzoru.  

3) Ilorazy wskaźników cen (W1/100) oraz wskaźnik waloryzacji Ww(n) należy obliczać                 
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

4) Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie waloryzowane po miesiącu, w którym 
rozpocznie się realizacja robót budowlanych i instalacyjnych (miesiąc 0, czyli miesiąc, 
w którym rozpocznie się realizacja robót budowlanych i instalacyjnych,                                      
z zastrzeżeniem postanowień w punktu 2), do osiągnięcia limitu waloryzacji 10 % 
wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, o którym mowa w 
§ 3 ust. 2 pkt 2) Umowy. Ze względu na fakt, że publikacja wskaźników w biuletynach 
GUS odbywa się z opóźnieniem waloryzacja za bieżący okres rozliczeniowy zostanie 
wyliczona, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem 
wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie  waloryzacji wynagrodzenia za 
dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wartość zwaloryzowanych kwot 
dla świadczeń zrealizowanych w danym miesiącu. Po zatwierdzeniu wyliczeń przez 
Zamawiającego Wykonawca wystawi fakturę na kwotę wysokości waloryzacji.  

5) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 
rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako 
właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 
wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 
rozliczeniowym. 

6) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie                                              
z art. 439 ust. 1-3 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca Dalszemu 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres 
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obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie 
się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy                
z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane                              
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą,                    
lub Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą, pod rygorem zapłaty kary umownej,      
o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 25) Umowy. 

7) Waloryzowane będą wszystkie faktury oprócz dwóch ostatnich faktur, chyba                             
że wcześniej zostanie osiągnięty limit waloryzacji 10 %. Po ostatniej waloryzacji 
Strony podpiszą aneks do Umowy zmieniający wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

8)Podany powyżej schemat będzie stosowany do waloryzacji wynagrodzenia                               
za wykonanie zakresu Przedmiotu Umowy ustalonego na dzień zawarcia Umowy.                       
W przypadku konieczności dokonania zmian i/lub rozszerzenia zakresu Przedmiotu 
Umowy ustalonego na dzień zawarcia Umowy i/lub wykonania robót dodatkowych 
skutkujących wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy wskaźnik początkowy W0 =100 
waloryzacji wynagrodzenia za zakres zmieniony będzie przyjęty z miesiąca zawarcia 
aneksu wprowadzającego zmianę wynagrodzenia.  

§ 16. Odstąpienie od Umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym                
i art. 456 uPzp przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach w niej 
przewidzianych. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 
Umowy w całości lub w części, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości                          
o  przyczynach odstąpienia, w szczególności: 

a) jeżeli istotne wady dokumentacji projektowej nie zostały usunięte w wyznaczonym 
terminie, 

b) zwłoki w rozpoczęciu robót w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez 
okres dłuższy niż 14 dni, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 
Zamawiającego dodatkowego terminu 14 dni;  

c) zwłoki w realizacji robót w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez 
Wykonawcę przez okres dłuższy niż 30 dni, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu 14 dni;  

d) nieprawidłowego wykonania robót lub wykonywania ich w sposób niezgodny 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa, sztuką budowlaną lub poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pomimo wcześniejszego wezwania 
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania; 

e) przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robót na okres dłuższy niż 
14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego do ich podjęcia w okresie 3 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

f) rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów BHP i zaakceptowanego planu 
BIOZ; 

g) gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty (bezpośrednich zapłat) 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy, określonej w § 3 ust. 1 Umowy; 

h) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto Umowy określonej               
w § 3 ust 1; 

i) gdy nie dokona przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy                 
w przypadkach określonych w Umowie, 

j) stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę 
i pomimo pisemnego wezwania do właściwego jej wykonania i wyznaczenia 
dodatkowego 5 dniowego terminu, sposób działania Wykonawcy nie uległ zmianie, 

k) w razie zaistnienia ryzyka niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy 
z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,                       
poz. 1520), zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy                          
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z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2022r.,                       
poz. 2309). 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający zalega                 
z płatnościami przekraczającymi termin płatności o dwa miesiące. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności                 
i musi zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy nie 
przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o zapłatę wynagrodzenia tylko za 
usługi oraz roboty wykonane prawidłowo po potwierdzeniu przez Zamawiającego do 
dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia  o odstąpieniu  (art. 456 uPzp). 

6. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie usług/robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i mienia, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty 
odstąpienia od Umowy, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące  
do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz 
dokumentację, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, 
niż w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy.  

3) przekazać dokumenty potwierdzające jakość i ilość wykonanych usług/robót,                      
w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, 

4) w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 
odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  
o odstąpieniu od Umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności 
lub bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentów potwierdzających 
jakość i ilość wykonanych usług/robót, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług/robót w toku i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie Strony 
protokół inwentaryzacji usług/robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Wartość robót na dzień odstąpienia 
uwzględniać będzie kompletnie wykonane elementy robót wyszczególnione                             
w Harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy oraz pozostałych 
robót, których wartość zostanie skalkulowana na zasadach opisanych                              
w §. 14 ust. 3 Umowy,   

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać i dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według 
stanu na dzień odstąpienia. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Zamawiający ma 
obowiązek: 

1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie                             
10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 
Odbioru robót dokona wyznaczona przez Zamawiającego komisja odbiorowa; 

2) dokonać zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, w terminie określonym w Umowie, pomniejszonego o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 
ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.  

3) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
9. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, niezależnie od podstawy odstąpienia 

nie powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowień dotyczących 
odpowiedzialności Wykonawcy i postanowień dotyczących przewidzianych Umową 
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kar umownych, które zostały naliczone do dnia odstąpienia od Umowy bądź, które 
zostały zastrzeżone na wypadek odstąpienia od Umowy.  

 

§ 17. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania 
niniejszej Umowy Cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością oraz z tytułu szkód, 
mogących zaistnieć w związku  do czasu obowiązywania gwarancji i rękojmi na Przedmiot 
Umowy polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialności ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, 
huraganu  i innych zdarzeń losowych. Wysokość polisy OC musi wynosić minimum wartość 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające dokonanie w/w 
ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki - do dnia przekazania terenu budowy (pod 
rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy). W przypadku, gdy składki 
zostaną rozłożone na raty, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu 
dowód uiszczenia każdej kolejnej składki najpóźniej w terminie 3 dni  od daty wymagalności 
składki. Z dowodu zapłaty, o którym mowa powyżej, musi wynikać fakt opłacenia składki                
w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie. 

3. W przypadku przedłużania okresu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia bądź zawarcie 
nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki maksymalnie                                    
w ciągu 3 dni od daty upływu poprzedzającego okresu ubezpieczenia, przy czym                                         
z dokumentu tego musi wynikać, iż nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia 
następnego po upływie poprzedniego okresu ubezpieczenia. 

4. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 18. Prawa autorskie osobiste i majątkowe 

1. Wykonawca oświadcza, iż w dniu przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich 
majątkowych do utworów powstałych w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy przysługiwać 
mu będą prawa autorskie, w tym prawa do korzystania i rozporządzania tymi utworami. 

2. Z chwilą podpisania Protokołu potwierdzającego opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej, wskazanego wyżej w § 9 ust. 2 pkt 3),  autorskie prawa majątkowe do utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy, oraz prawa zależne, przejdą na Zamawiającego, bez 
składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca 
pisemnie potwierdzi fakt przejścia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw 
majątkowych na wszystkich znanych w chwili zawierania niniejszej Umowy polach 
eksploatacji, w szczególności: 
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworów lub ich elementów i opracowywania 

utworów zależnych: bezpośrednie lub pośrednie, w części lub w całości – wytwarzanie                               
i reprodukowanie egzemplarzy utworów lub ich elementów, w każdej technice,                               
a w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzenie do pamięci komputera /input/ 
jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową /czasową/ postacią pojawiającej się np.                 
w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób 
stały lub czasowy, w części lub w całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych 
w chwili zawierania Umowy, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, folderze 
informacyjnym, materiale reklamowym, w postaci egzemplarzy wykorzystywanych do 
zapoznania się z elementami utworów w sposób bezpośredni lub pośredni – przy 
wykorzystaniu specjalnego urządzenia np. rzutnika, komputera, magnetowidu, poprzez 
skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym) 
włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarza dowolnego 
elementu utworów w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których 
elementy utworów utrwalono, 
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2) bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub 
ich elementów do obrotu drogą przeniesienia ich własności, przez rozpowszechnianie                        
w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych czy reklamowych czy indywidualnych,                
we wszelkiego typu i rodzaju materiałach promocyjnych, w szczególności w filmach 
szerokoekranowych, w technice video, w filmach telewizyjnych, wideogramach, 
fonogramach, katalogach, w formie cyfrowej – na CD, DVD, Blue-ray Disc (BD), HD DVD, 
na taśmie magnetycznej, filmowej w publikacjach wszelkiego typu, w szczególności                         
w publikacjach książkowych zawierających informacje o Zamawiającym, w artykułach 
prasowych poświęconych Zamawiającemu,  

3) w zakresie rozpowszechniania utworów lub ich elementów w sposób inny niż określony 
powyżej w pkt 1, w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, 
wykorzystania utworów lub ich elementów w działach wizualnych, audiowizualnych                             
lub multimedialnych: 
a. wystawienie lub takie publiczne udostępnienie utworów lub ich elementów, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
b. udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, wprowadzanie 

do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią 
pojawiająca się np. w pamięci RAM, 

c. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu, 
d. wykorzystanie w utworach multimedialnych. 

4. Zamawiający ma pełną swobodę w sposobie korzystania z utworów lub ich elementów, bądź 
utworów zależnych, w szczególności Zamawiający jest uprawniony, ale niezobowiązany do 
ich rozpowszechniania, odpłatnie lub nieodpłatnie. 

5. Wykonawca zezwala również Zamawiającemu na wykorzystanie zależnych praw autorskich, 
w tym w szczególności na dokonywanie bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dalszych 
zgód wszelkich zmian w utworach lub ich elementach. 

6. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym                           
w ust. 1-5 powyżej, tak jak w kraju, jak i za granicą. Prawo, o którym mowa w ust. 1-5 
niniejszego paragrafu Umowy ma charakter nieograniczony w czasie i nieodwołalny,                             
a wynagrodzenie z tytułu jego przeniesienia zawiera się w wynagrodzeniu umownym 
Wykonawcy ustalanym zgodnie z § 3 Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do utworów lub ich elementów nie będą w niczym                      
i przez nikogo ograniczone. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych 
przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności 
z tego tytułu. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do respektowania autorskich praw osobistych twórcy utworów, 
wskazanego przez Wykonawcę w wykazie dołączonym do dokumentacji projektowej. 

9. Wykonawca, jeśli jest twórcą utworów, zobowiązuje się do niewykonywania wobec 
Zamawiającego autorskich praw osobistych, w szczególności wyraża zgodę na anonimowe 
udostępnianie utworów, jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz 
formy pierwszego publicznego ich udostępnienia. 

10. Zamawiający wyraża zgodę na oznaczenie utworów w sposób umożliwiający identyfikację 
ich autora – w sposób ustalony przez Strony. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na informowanie przez Wykonawcę o wykonawstwie  
i autorstwie utworów powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy oraz do 
wykorzystywania w jakikolwiek sposób nazwy/logo Zamawiającego.  

12. Rysunki, opisy sporządzone przez Wykonawcę w ramach dokumentacji projektowej, 
stanowiące element składowy usługi Wykonawcy przeznaczone są wyłącznie do użytku dla 
tej inwestycji. Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej 
uznaje się za autorów tej dokumentacji; zachowają oni wszelkie prawa do niej, zastrzeżone 
na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z wyłączeniem przypadku nie 
usunięcia przez Wykonawcę wad zgłoszonych przy odbiorze „protokołem sprawdzenia 
dokumentacji” lub wad zgłoszonych w okresie gwarancji w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy,                                 
na jego koszt – po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia                                    
tzw. „wykonawstwa zastępczego” i obciążenie tymi kosztami Wykonawcę bez względu                             
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na przysługujące Wykonawcy prawa do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim                  
i  prawach pokrewnych oraz bez utraty przez Zamawiającego uprawnień na udzieloną mu 
przez Wykonawcę gwarancję.     

13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami 
dokumentacji objętej przedmiotem umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych 
przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw 
majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w niniejszym paragrafie,                       
w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do 
przenoszenia tych praw na inne podmioty. 

14. Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji do właściwych władz dla spełnienia ustawowych 
wymagań lub w celu przeprowadzenia przetargu publicznego w związku z inwestycją 
wymienioną w § 1 niniejszej umowy, nie będzie traktowane, jako publikacja naruszająca 
zastrzeżone prawa Wykonawcy i projektantów – autorów. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad 
prawnych projektu. 

16. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie narusza praw autorskich,                                         
a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytułu wszystkie konsekwencje 
prawne i finansowe. 
 

§ 19. Wykonanie zastępcze 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej części usług/robót będących 
Przedmiotem Umowy, w tym robót wynikających z obowiązku usunięcia wad, wybranej 
przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 
po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego (wykonanie zastępcze), w szczególności gdy: 
1) Wykonawca uchyla się od wykonania Umowy lub z okoliczności wynika, że nie będzie 

w stanie wykonać usług/robót wynikających z Umowy;  
2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją etapu Przedmiotu Umowy w stosunku                        

do zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego                   
o co najmniej 30 dni; 

3) Wykonawca nie usunął wad i usterek zgłoszonych w Protokole z Czynności 
Odbiorowych lub w trakcie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

2. Zamawiający może skorzystać z powyższego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego 10 dniowego 
terminu.  

3. W razie powierzenia wykonania zastępczego Wykonawca zobowiązany będzie                                
do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego wykonania obowiązków,                                
a w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu wszelkiej dokumentacji                                      
i posiadanych informacji wchodzących w zakres przedmiotu wykonania zastępczego. 

4. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane 
koszty wykonania zastępczego. Powierzenie wykonania zastępczego nie stanowi podstawy 
do zmiany terminu realizacji Umowy.  

§ 20. Administrowanie danych 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z niniejszą Umową będą 
przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronić je będą przed dostępem 
osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami 
RODO.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących Stronę 
pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
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Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i tajemnicy. Pracownicy 
zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. 

4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku 
informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych                        
w realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx                                
oraz https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx. 

 
§ 21. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego: 
1) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

Umowy, 
2) zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela, 
3) zawierać umów zastawu i innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia 

na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.  
2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub 

zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone Umową 
lub wynikające z Umowy. 

3. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy 
prowadzonej działalności gospodarczej, o postępowaniu restrukturyzacyjnym 
lub upadłościowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogącej 
mieć wpływ na realizację Umowy, jak też o zmianie adresu siedziby firmy, pod rygorem 
skutków prawnych zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną 
na ostatni podany przez Wykonawcę adres. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu 
obowiązywania Umowy, rękojmi i gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń 
wynikających z Umowy. 

5. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.  
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

7. Spory mogące powstać przy wykonywaniu postanowień Umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

8.   Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
9. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których                              

1 otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiający. Klauzula przedmiotowa nie ma zastosowania do 
umów podpisanych w formie elektronicznej. 

10.   Za datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. 
 
 
Załączniki:           

1) załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z PFU i PROJEKTEM; 
2) załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym; 
3) załącznik Nr 3 – SWZ; 
4) załącznik Nr 4 - Karta Gwarancyjna (wzór); 
5) załącznik nr 5 - Oświadczenie Częściowe/ Końcowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzór); 
6) załącznik nr 6 – Raport stanu prac (wzór). 
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