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1 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji segmentu basenowego przy budynku 

szkoły na terenie SCRU. 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie: 

- opracowanie dokumentacji projektowej, 

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia 

na budowę,  

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną 

dokumentację,  

- oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją. 

Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach i terminach: 

I. Etap I 

1. Przygotowanie projektu koncepcyjnego w oparciu o dane z programu 

funkcjonalno-użytkowego, w zakresach jak w Etapie II w oparciu o dane z 

PFU i dane z wizji lokalnej. Termin realizacji zadania – 14 dni od podpisania 

umowy. 

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy) w zakresach jak w Etapie 

II. Termin realizacji zadania – 30 dni od zatwierdzenia koncepcji, z 

wyłączeniem okresu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. 

II. Etap II 

Realizacja robót budowlanych w oparciu o przygotowaną dokumentację 

projektową w zakresach.  

1. Wymiana stolarki okiennej i ściany fasadowej szklanej – termin zakończenia 

30.10.2024 r. 

2. Wymiana źródła ciepła – termin zakończenia 30.10.2024 r. 

3. Ocieplenie przegród zewnętrznych budynku - Termin realizacji zadania – 14 

miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę, nie dłużej niż do 20 

grudnia 2025 

4. Wykonanie instalacji PV 30 kWp na dachu segmentu basenowego 
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1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

1. Łączna powierzchnia ścian do ocieplenia wynosi 830  m2 

2. Łączna powierzchnia stropodachów do ocieplenia wynosi 460  m2 

3. Łączna powierzchnia stolarki okiennej do ocieplenia wynosi 400  m2, w tym 277 

m2 fasady okiennej, 66 szt okien dwukwaterowych 1650x1000, 21 okien 

jednokwaterowych 800x800 

4. Łączna powierzchnia tarasów do ocieplenia 50 m2 

5. Moc kotła gazowego 300 kW.  

6. Moc instalacji PV 30 kWp 

7. Powierzchnie określono na podstawie obmiarów szacunkowych z dokładnością 

do 5 m2. Dopuszcza się zmiany wielkości powierzchni poszczególnych 

pomieszczeń na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej pod 

warunkiem zachowania ich funkcjonalności i zgodności z obowiązującymi 

przepisami.  
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1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Budynek jest obiektem leżącym na terenie pod opieką gminnego konserwatora 

zabytków. Prace należy projektować i prowadzić z uwzględnieniem ograniczeń 

wynikających z przepisów. 

2. Podczas realizacji robót należy uwzględnić ciągłe działanie oddziałów 

szpitalnych i sanatoryjnych. W szczególności należy zabezpieczyć teren robót 

przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zabezpieczyć prowadzone prace 

w sposób minimalizujący uciążliwości dla pacjentów i pracowników szpitala 

3. Należy uwzględnić w harmonogramach robót konieczność zachowania ciszy 

nocnej 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1. Ściana fasadowa basenu posiada przeszklenie wewnętrzne na poziomie 

basenu oraz zabezpieczenie z siatki na poziomie sali gimnastycznej, które 

należy zachować 

2. Ściana fasadowa basenu będzie wykonywana (demontaż i montaż) w okresie 

normalnej pracy obiektu. Przed przystąpieniem do prac zagrażających 

użytkownikom obiektu należy uzgodnić czasową przerwę w korzystaniu z 

basenu dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników. Należy dążyć do 

maksymalnego skrócenia czasu przerwy w użytkowaniu basenu 

3. Ściany zewnętrzne przy gruncie należy przed ociepleniem zabezpieczyć 

przeciwwilgociowo. W razie potrzeby należy skontrolować układ drenów 

odwadniających i drożność spływu wody z drenów 

4. Taras nad pomieszczeniami przyziemia należy przed ociepleniem 

zabezpieczyć przed przenikaniem wód opadowych. Nawierzchnię tarasu po 

ociepleniu pokryć powierzchnią umożliwiającą korzystanie z tarasu 

(powierzchnia ceramiczna, żywiczna lub podobna wodoodporna) 

5. Parapety zewnętrzne montować w sposób umożliwiający późniejsze 

docieplenie ścian 

6. W przypadku gdy zakres robót obejmujący wykonanie fasady i wymiany okien 

oraz zakres robót obejmujący ocieplenie przegród wewnętrznych będzie 

realizowane przez różnych wykonawców należy: 

a. Zabezpieczyć wcześniej wykonane roboty przed uszkodzeniem przy 

wykonywaniu dalszych prac 
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b. Sporządzić dokumentację fotograficzną wcześniej wykonanego zakresu 

prac 

c. Wykonawca realizujący późniejszy zakres robót jest odpowiedzialny za 

zachowanie wcześniej wykonanych robót w stanie niepogorszonym, a w 

przypadku uszkodzenia do pokrycia kosztów ewentualnej naprawy przez 

Wykonawcę realizującego wcześniejszy zakres prac 

7. Zakres robót obejmujący instalację PV należy wykonać po zakończeniu 

realizacji ocieplenia dachu. Moduły PV układać w wystawie W-E na konstrukcji 

lekkiej balastowej na ociepleniu z zachowaniem przejść technologicznych. W 

przypadku braku miejsca na dachu basenu możliwe jest ułożenie części modułu 

na dachu niższym z zachowaniem unikania zacienienia 
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1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1. Fasada 

a. Istniejącą fasadę należy zdemontować z zachowaniem bezpieczeństwa 

osób trzecich. W szczególności nie dopuszcza się celowego tłuczenia 

szklenia fasady. 

b. Konstrukcję nośną fasady należy zdemontować w sposób nie 

naruszający stabilności i nie zagrażający katastrofą budowlaną 

c. Materiały z demontażu należy składować w miejscu zabezpieczonym 

przed dostępem osób trzecich (wygrodzonym) do czasu ich 

wywiezienia/utylizacji. Koszty wywozu/utylizacji obciążają Wykonawcę. 

Przychody ze sprzedaży surowców wtórnych z utylizacji fasady są 

przychodem Wykonawcy 

d. Fasadę wykonać z przeszkleniem o parametrach: 

i. Panel trójszybowy, od zewnątrz szyba hartowana bezpieczna 

(ESG4), od wewnątrz szyba laminowana bezpieczna (VSG44.2) 

ii. Grubość paneli 46 mm (ESG4/18/4/18/44.2) 

iii. Współczynnik U paneli U=0,5 W/m2K 

iv. Zastosowana ciepła ramka dystansowa SSP, powłoka 

antyrefleksyjna AD 

v. Termika konstrukcji U=0,83 W/m2K 

vi. Ściana słupowo-ryglowa 

vii. Pod stropem basenu i pod stropem Sali gimnastycznej 

zastosować okna uchylne (sterowanie ręczne lub elektryczne z 

poziomu podłogi) 

viii. W fasadzie na poziomie basenu zastosować drzwi 

jednoskrzydłowe z klamką obustronną, zamkiem z zasuwnicą 3-

ponktową, progiem, w wykonaniu aluminium ciepłe, wypełnienie 

panelem 3-szybowym 

ix. Kolor RAL 9006, ciepła ramka kolor RAL 7040 

2. Okna 

a. Profil PCV 6-komorowy 76 mm, 3 uszczelki 

b. Kolor biały dwustronnie 

c. Szklenie pakietem 3-szybowym U=0,5 W/m2K 
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d. Okna dwukwaterowe, kwatera górna 500x1000 uchylna, kwatera dolna 

500x1100 rozwieralno-uchylna 

e. Okna w przyziemiu 500x500, RU 

f. Ciepła ramka biała 

g. Okucia sterowane z poziomu ziemi, z zamkiem blokady otwarcia w 

klamce (wszystkie klamki obsługiwane jednym kluczem) 

h. Podnośnik skrzydła dla kwatery dolnej 

i. Listwa podparapetowa 

j. Wymiana parapetów zewnętrznych 

k. Wymiana parapetów wewnętrznych na konglomerat 

3. Ściany zewnętrzne przy gruncie 

a. Zdemontować istniejące naświetla piwniczne murowane i zamontować 

naświetla systemowe prefabrykowane z rusztem kratowym wraz z 

systemem odprowadzenia wód opadowych 

b. Wykonanie wykopów liniowych wzdłuż murów fundamentowych do 

głębokości ław fundamentowych. Po zasypaniu wykopów należy 

wykonać opaskę żwirową wraz z montażem krawężnika 20 cm od 

ściany zewnętrznej. Odtworzyć chodniki. 

c. Oczyszczenie mechaniczne podłoża, uzupełnienie ubytków 

d. Wykonanie izolacji przeciwwodnej dwuskładnikowej 

e. Wykonanie nowego drenażu opaskowego wraz z warstwą żwirową 

zabezpieczoną geowłókniną 

f. W narożach budynku wykonanie studzienek rewizyjnych wraz z 

podłączeniem do kanalizacji deszczowej 

g. Modernizacja istniejących schodów poprzez skucie okładzin oraz 

zmurszałej powłoki betonowej. W razie konieczności w przypadku złego 

stanu technicznego przewidzieć wymianę. W miejscach, gdzie do 

ściany zewnętrznej przylegają schody i inne elementy należy 

odpowiednio uszczelnić i zabezpieczyć miejsca styku 

h. Ocieplenie płytami XPS z dodatkową warstwą ochronną 

przeciwwilgociową oraz ochroną z folii kubełkowej 

i. Wykonać ocieplenie o współczynniku oporu cieplnego zgodnym lub 

lepszym niż określony w Audycie Energetycznym 

4. Taras przed basenem 
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a. Usunąć istniejące okładziny ceramiczne, sprawdzić stan podłoża 

b. Skucie istniejącej posadzki cementowej 

c. Zabezpieczyć podłoże przeciwwodnej za pomocą środków 

chemicznych (polimerów) z zaleceniem założenia membrany PCV 

d. Ocieplać taras styropianem extrudowanym twardym o nośności 

dostosowanej do funkcji 

e. Powierzchnię pokryć deską kompozytową. Dopuszcza się także 

zastosowanie płytek tarasowych w systemie podłogi pływającej 

5. Ściany zewnętrzne 

a. Usunąć istniejącą izolację. Utylizacja jest kosztem Wykonawcy 

b. Ocieplenie systemowe metodą lekką mokrą. Wykonanie tynków 

strukturalnych cienkowarstwowych silikonowy lub silikatowy o grubości 

1,5 mm 

c. Zachować istniejącą kolorystykę w uzgodnieniu z konserwatorem 

zabytków 

d. Odświeżyć i uzupełnić ubytki tynkarskie wraz z robotami malarskimi na 

ścianie nieocieplanej. Istniejący mural oczyścić i zabezpieczyć powłoką 

ochronną 

e. Zabezpieczyć naroża 

f. Wykonać ocieplenie o współczynniku oporu cieplnego zgodnym lub 

lepszym niż określony w Audycie Energetycznym 

6. Dach nad halą gimnastyczną 

a. Usunąć istniejącą izolację. Utylizacja jest kosztem Wykonawcy 

b. Wykonać ocieplenie z płyt styropianowych, ułożenie warstwy 

poślizgowej z geowłókniny, wykonanie pokrycia połaci z membrany 

dachowej PCV wraz z wywinięciem na murki ogniowe i wymianą 

obróbek blacharskich, o współczynniku oporu cieplnego zgodnym lub 

lepszym niż określony w Audycie Energetycznym  

c. Odtworzyć obróbki blacharskie wraz z instalacją odgromową,  

d. Wymiana rynien i rur spustowych na tytancynk. 

e. Montaż kominków wentylacyjnych dachowych 

f. Zachować odpowiednią wysokość murków ogniowych 

g. Wykonać drabinę stałą z dachu poniżej 

7. Dach nad częścią szatniową 
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a. Zabezpieczyć i uszczelnić istniejącą powłokę. W razie potrzeby usunąć 

istniejącą izolację. Utylizacja jest kosztem Wykonawcy 

b. Wykonać ocieplenie z płyt styropianowych, ułożenie warstwy 

poślizgowej z geowłókniny, wykonanie pokrycia połaci z membrany 

dachowej PCV wraz z wywinięciem na murki ogniowe i wymianą 

obróbek blacharskich, o współczynniku oporu cieplnego zgodnym lub 

lepszym niż określony w Audycie Energetycznym  

c. Odtworzyć obróbki blacharskie wraz z instalacją odgromową,  

d. Wymiana rynien i rur spustowych na tytancynk. 

e. Nadmurować murki ogniowe 

f. Wymienić kominki kanalizacyjne 

g. Docieplić i obrobić obróbkami blacharskimi istniejące kominy 

h. Wymienić istniejący właz dachowy 

i. Wymienić nasady wentylacji mechanicznej 3 szt 

j. Montaż kominków wentylacyjnych dachowych 

8. Wymiana kotła gazowego 

a. Zdemontować kocioł nr 2 w kotłowni 

b. Zastosować kocioł kondensacyjny z palnikiem modulowanym 

c. Nowy kocioł wpiąć do istniejącej instalacji gazowej i wodnej 

d. Wykorzystać istniejące przewody kominowe 

e. Zainstalować system sterowania zgodny/współpracujący  z istniejącym 

systemem Viessman  

f. System sterowania kotła winien pracować samodzielnie w oparciu o 

dane: z zasobnika wody użytkowej znajdującego się w podbaseniu, 

czujnika temperatury wody basenowej (wymiennik basenowy), czujnika 

temperatury zewnętrznej, temperatury powietrza basenu, temperatury 

powietrza sali gimnastycznej, układu sterowania central wentylacyjnych 

sali gimnastycznej i hali basenowej 

g. Zainstalować czujniki temperatury w hali basenu i sali gimnastycznej 

h. Układ hydrauliczny winien umożliwiać samodzielną pracę kotła oraz 

dodatkowe dołączenie pozostałych kotłów (istniejących) na wypadek 

awarii lub przeciążenia. Należy zastosować zawory sterowane 

elektrycznie przez sterownik kotła. 

9. Instalacja PV 
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a. Instalację układać w kierunku W-E na konstrukcji balastowej 

b. Przewody układać w sposób nienaruszający ocieplenia elewacji – 

dopuszcza się wcześniejsze przygotowanie przepustów kablowych 

c. Instalację wyposażyć w układy pomiarowe (niezależnie od licznika 

energii w falowniku) 

d. Stosować urządzenia posiadające dopuszczenia sieciowe (certyfikat 

sprzętu, który potwierdza spełnienie wymagań określonych w NC RfG i 

Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydany 

przez jednostkę certyfikującą, posiadająca kompetencje do oceny 

danych urządzeń, akredytowaną na zgodność z normą EN ISO/IEC 

17065) 
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1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 

weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 

Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych) i w uzasadnionych wypadkach 

dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu wstępnego dokona 

potwierdzenia bądź weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych 

wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań 

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje wszystkie 

przekazane przez Zamawiającego informacje. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych 

powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak aby 

budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą, bezproblemową 

eksplorację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 

sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu robót, obejmujące między 

innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną 

terenu budowy, zatwierdzi ją i zdeponuje u inwestora. 

1.2.2 Zakres dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą dla każdego zakresu 

opisanego w Etapie II: 
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1. Koncepcję - określającą podstawowe dane dla inwestycji, ze wskazaniem 

wybranych technologii oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji 

oraz wskazaniem Dostawców (w celach informacyjnych dla potrzeb określenia 

zgodności z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego). 

2. Projekt budowlany w pełnym zakresie opracowany w zakresie zgodnym  

z wymaganiami prawa i inne opracowania wymagane dla uzyskania 

„Pozwolenia na budowę” lub zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyska 

wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 

3. Projekt techniczny dla celów realizacji Robót. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb 

wykonawstwa. Dokumentacja powinna być opracowana  

z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również  

w wymaganiach Zamawiającego. Zakres projektu technicznego może zostać 

ograniczony do zakresu niezbędnego dla uzyskania uzgodnień z 

Zamawiającym 

4. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.  

5. Instrukcje eksploatacji.  

6. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego 

„Pozwolenia na użytkowanie” (jeśli dotyczy). 

1.2.3 Format dokumentacji projektowej 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 

dokumentacji 

projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary: 

• A0 (841 mm x 1189 mm) 

• A1 (594 mm x 841 mm) 

• A3 (297 mm x 420 mm) 

• A3 – profil (wielokrotność A3, wysokość 420mm) 

• A4 (210 mm x 297 mm) 

• A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm) 

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione chyba, że zostało 

to uzgodnione z Zamawiającym. 
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Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4. 

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

• rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf 

oraz *.pdf; 

• opisy, zestawienia, specyfikacje – format plików tekstowych *.doc; format plików 

arkusza kalkulacyjnego *.xls; 

• harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls. 

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku DVD. 

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 4 egzemplarzach 

w wersji drukowanej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz zostanie 

odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym tabelę 

przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców 

poszczególnych egzemplarzy Dokumentacji. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 

• dwóch opieczętowanych kompletów projektu budowlanego, zatwierdzonego 

przez organ wydający pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz jeden 

egzemplarz w wersji elektronicznej (Wykonawca winien Wykonać 4 

egzemplarze projektu budowlanego w celu złożenia z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na budowę oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego) dla robót 

wymagających pozwolenia na budowę 

• czterech kompletów dokumentacji dla robót niewymagających pozwolenia na 

budowę wraz z kopią zgłoszenia robót budowlanych do odpowiedniego organu 

• czterech kompletów dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz jeden komplet w wersji elektronicznej, 

• czterech kompletów dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz jeden komplet w wersji elektronicznej, 

• trzech kompletów instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji oraz jeden 

komplet w wersji elektronicznej. 

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do 

bieżących uzgodnień. 

1.2.4 Koncepcja 

Koncepcja będzie zawierać co najmniej: 
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Część opisową: 

• określenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji, 

• opis lokalizacji inwestycji,  

• obliczenia bilansowe, 

• obliczenia niezbędne do udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie 

maszyn i urządzeń, 

• informacji nt. zgodności rozwiązań z przepisami, 

• innych informacji istotnych dla wyjaśnienia koncepcji. 

• wykaz stosowanych norm i przepisów. 

Część graficzną: 

• podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący 

terenu, 

• zakres zmian (przebudowy, rozbudowy), 

• Co najmniej 1 wizualizację (min. A3) (nie dotyczy wymiany źródła ciepła) 

1.2.5 Projekt budowlany 

Projekt budowlany Wykonawca wykona po zatwierdzeniu Koncepcji przez 

Zamawiającego  

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie 

uzgodnienia i decyzje, w szczególności w zakresie: 

• pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, 

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

• zgodności z warunkami ochrony konserwatorskiej 

• zgodności z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony sanitarno-epidemiologicznej, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia  

i prawa pracy, 

• odstępstw od warunków technicznych 

• zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o niezbędne pozwolenie na 

budowę 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 

Budowlanego, w zakresie niezbędnym do realizacji robót 
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1.2.6 Projekt techniczny 

Wykonawca wykona projekt techniczny po uzyskaniu wymaganych pozwoleń lub  

w celu ich uzyskania. Projekt wykonawczy obejmuje Rysunki i opisy wszystkich 

elementów Robót. Projekt wykonawczy przedstawiać będzie szczegółowe 

usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe  

i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń  

i Materiałów  

1.2.7 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami 

w zakresie i formie, jak w Dokumentacji wykonawczej, a ich treść przedstawiać 

będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Dokumentacja 

powykonawcza może być sporządzona poprzez naniesienie zmian kolorem 

czerwonym w dokumentacji wykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi być 

podpisana przez Kierownika Budowy/Przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru oraz oznakowana wyraźnym napisem „Dokumentacja Powykonawcza”. 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach. 

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

1.2.8 Instrukcje 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR/instrukcję w języku 

polskim. 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 1 

egzemplarz w języku polskim Projektu (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i 

in.). Wykonawca winien również przedkładać Zamawiającemu do informacji 

wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia, itp. dokumenty obrazujące 

przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 

Pozwolenia na Budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 

wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp. 
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wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia obiektów. Dokumenty te 

podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu. 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – 

autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

• kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej 

dokonywane przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą 

na każdym ważnym etapie Robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 2 tygodni. 

Każda kontrola projektantów – autorów udokumentowana zostanie wpisem do 

Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót. 

• weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności  

z faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez 

oświadczenie projektantów – autorów, załączone do Dokumentacji 

powykonawczej. 

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego. Celem szkolenia jest 

zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat 

technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji. 
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1.2.9 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2.9.1 Część ogólna 
a. Nazwa nadaną zamówieniu przez zamawiającego 

„Kompleksowa termomodernizacja segmentu basenowego w Śląskim 
Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. Dr A. Szebesty w 
Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”” 

b. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku. Etapy realizacji 

zadania zostały opisane w niniejszym programie.  

c. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe: 

- przygotowanie zaplecza placu budowy 

- wykonanie tymczasowych przyłączy elektrycznych 

Prace towarzyszące: 

- dokumentacja powykonawcza 

d. Informacje o terenie budowy: 

- Teren budowy znajduje się w Rabce Zdroju przy ul. Dietla 5. W 

strefie uzdrowiskowej A 

- Teren budowy jest w dyspozycji Zamawiającego. Prace 

charakteryzujące się dużym natężeniem hałasu należy prowadzić 

wyłącznie w godzinach od 6 do 22.  

- Podczas prac należy zachować szczególną ostrożność aby nie 

dopuścić do zakłócenia pracy innych działów Centrum.  

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki pracy zgodne  

z obowiązującymi przepisami BHP.  

- Brak jest zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany do budowy zaplecza tymczasowego. 

e. Nazwy i kody: 

45000000-7 Roboty budowlane 
71221000-Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
 

f. Powołanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodność Robót  

z Normami 

Ilekroć w tym PFU wymieniona jest podstawa prawna działań w postaci 

tytułu dokumentu/dziennika urzędowego lub normy etc. należy przez nią 

rozumieć aktualnie obowiązujący dokument regulujący określone w 
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przywołanym dokumencie zagadnienia w tym Eurokody. W treści 

niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są 

odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część 

Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych 

Polskich Norm w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy 

państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych 

umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w umowie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych Norm. 

Tam, gdzie w umowie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub 

przepisu, które mają być spełnione przez dostarczane towary i materiały 

lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub edycji, 

która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o 

ile w kontrakcie wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują 

normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego 

obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które 

zapewniają taką sama lub wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy 

wyszczególnione, pod warunkiem, że Zamawiający będzie miał wgląd w 

takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. 

Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana 

alternatywą muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na 

piśmie i przedłożone Zamawiającemu, w dwóch kopiach, na co najmniej 

28 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby 

Zamawiający zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje 

i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i 

wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest 

niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane 

pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach 

wysyłkowych. 
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Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać 

żadnych Materiałów ani usług według zamiennych norm.  

W przypadku, kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa 

od norm nie zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie 

stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie 

będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę 

kosztów Robót. 

g. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze 

do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów 

Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz 

normy i przepisy branżowe związane z realizacją umowy podane zostały 

w Części Informacyjnej niniejszego PFU. 

h. Przystąpienie do Robót 

Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów 

(Projektów Budowlanych i projektów wykonawczych) opracowanych 

przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych z Zamawiającym i 

zatwierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jeśli to 

wymagane - wystąpi i uzyska, w imieniu Zamawiającego i z jego 

upoważnienia, decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi 

decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, których uzyskanie wymagane 

jest przepisami szczegółowymi. 

Jedynie prace nie wymagające pozwolenia na budowę (demontaż płytek, 

armatury itp.) mogą rozpoczynać się wcześniej. 

i. Zgodność Robót z umową 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami 

Kontraktowymi, zatwierdzonymi przez Zamawiającego Dokumentami 

Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone 

Materiały i Urządzenia będą zgodne z umową. Dane określone w 

Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i 

Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z umową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i 

Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

j. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w 

szczególności: 

• stosować się do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska, 

• stosować się do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.  

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien: 

• podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów 

i norm związanych z ochroną środowiska na terenie i poza terenem 

Teren Budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, 

przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając 

zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii. 

Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną 

uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, magazynów, placów 

składowych, tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. 

Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne w celu 

zapobiegania w trakcie transportu i budowy:  

- zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy 
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- zanieczyszczeniu środowiska przez odpady 

- hałasowi, wibracjom 

- zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym 

zdarzeniom, związanym ze środowiskiem, podczas wykonywania 

robót 

- zanieczyszczeniu wód podziemnych i zakłócaniu stosunków 

wodnych na terenach sąsiednich 

- zanieczyszczeniu dróg dojazdowych (utrzymanie dróg w 

czystości) 

- zanieczyszczeniu podłoża przez paliwa i smary 

Powstające w trakcie budowy odpady należy przekazać firmom 

posiadającym stosowne zezwolenia do ich odzysku lub 

unieszkodliwiania 

k. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca 

przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną 

należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na 

które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 

opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach 

przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma 

żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi 

fotografiami. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego, tak, aby umożliwić obecność na niej 

przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika i wszelkich innych 

zainteresowanych Władz. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas 

i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę mają być naprawione na 

koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia 
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(lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela 

terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

l. Fotograficzna dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. 

Zdjęcia należy wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach, 

aby pokazać kluczowe fazy postępu Robót w tym dokumentować roboty 

zanikowe.  

Wykonawca dostarczy również foldery na zdjęcia w sztywnych okładkach 

dla każdego z dwóch zestawów fotografii i pliki bądź negatywy. 

m. Bezpieczeństwo budowy 

Uwagi ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, 

w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegród, 

- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w 

szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, 

usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz 

łączności, 

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i 

dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu 

ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich 

środków bezpieczeństwa  
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i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od 

rozpoczęcia do zakończenia Robót.  

Teren budowy na czas trwania robót budowlanych będzie chroniony, a 

koszty poniesie wykonawca robót.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów BHP wynikających z: 

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena 

pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (teks jednolity Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650). 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 
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Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w 

Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i 

wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące 

zagadnienia: 

- Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

- Właściwe drabiny, podesty i kładki 

- Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, 

linami, hakami itp. 

- Drogi ewakuacyjne  

- Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i 

procedury w razie wypadków  

- Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb 

pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i 

toaletami,  

- Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu 

Budowy.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych - Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów 

odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 

Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w Cenie umownej. 

Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i 

wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w 

trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego 

wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów 

konstrukcji, 
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- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do 

jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie 

przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych 

przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 

konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 

konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się 

w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 

przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania 

uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 

konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu 

nie mogą wystąpić: 

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie 

wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, 

jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części 

budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na 

wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to 

również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia 

części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia 

budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, 

a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli 

konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i 

obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego 

nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego 

obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników, w szczególności w wyniku: 



Program funkcjonalno-użytkowy „Kompleksowa termomodernizacja segmentu basenowego w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym 
im. Dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.” 

 

str. 28 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i 

odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich 

powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca wykona instrukcję przeciwpożarową. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia 

pożaru na terenie wykonywania Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i 

zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich pożarów, które 

mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest 

palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób 

zapewniający w razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi, 

- oznaczenia dróg przeciwpożarowych, 
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a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w 

szczególności: 

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref 

zagrożenia wybuchem, 

- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje 

sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, 

- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad 

ustalania: 

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

- klas odporności ogniowej elementów budynku, 

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

- niepalności materiałów budowlanych, 

- stopnia palności materiałów budowlanych, 

- dymotwórczości materiałów budowlanych, 

- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje 

zagrożenie pożarem lub wybuchem spowodowane obecnością 

zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, 

Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Zamawiającego o 

wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi 

zabezpieczenia p/poż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz 

lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w 

zakresie ochrony p/poż. oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie 

zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania. 

Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia 

wszelkie wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w 

nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować 
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się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie 

Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we 

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze 

znajdować się będzie osoba posiadające wiedzę na temat udzielania 

pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej pomocy jeśli zdarzy się 

wypadek. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży Zamawiającemu listę 

swoich pracowników wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy  

Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku 

zaistnienia nagłych konieczności związanych z wykonywanymi Robotami 

będzie w stanie zwołać swoich pracowników poza normalnymi godzinami 

pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych przypadkach. Zamawiający 

będzie dysponował lista numerów telefonicznych i nazwisk pracowników 

dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za 

postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich 

lokalnych ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych 

konieczności. 

n. Teren Budowy 

Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w umowie Zamawiający przekaże Teren Budowy 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót jak i terenu 

oczyszczalni oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót 

wraz z Terenem Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób 

wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 

zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych 

i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. 
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Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż 

do czasu ich ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót, a w szczególności: 

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność 

ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie 

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 

- Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał Teren Budowy i 

Roboty w sposób, który zminimalizuje wpływ na użytkowanie 

pozostałych części Szpitala. Wszędzie tam, gdzie może wystąpić 

konflikt wymaganiami użytkowania Szpitala Wykonawca z 

wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni powiadomi 

Zamawiającego i Zamawiającego o tym fakcie oraz zaproponuje 

sposób postępowania. Wykonawca będzie w tym zakresie 

stosował się do instrukcji Zamawiającego i Zamawiającego. 

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Zamawiającego.  

- Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po 

zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 
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Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym, aby 

zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także 

przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 

obsługi. 

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, 

rurociągów, itd. lub odcięcie zasilania prądem dla zakładu lub jego 

części, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój 

program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za 

pośrednictwem Zamawiającego. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji 

będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub 

wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub 

instalacji do eksploatacji. 

Harmonogram ewentualnych wyłączeń elementów układu należy ustalać 

każdorazowo z Zamawiającym. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, 

które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących 

urządzeń, nie będą rozpoczynane bez wcześniejszego uzgodnienia i 

uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja Szpitala. W przypadku uszkodzenia 

przez Wykonawcę jakiejkolwiek części Szpitala, co zagrażałoby ciągłości 

eksploatacji, Wykonawca niezwłocznie usunie takie uszkodzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 2 godzin, 

Zamawiający zleci wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami 

Wykonawcę. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nad i pod powierzchnią 

ziemi.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji 

na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem linii elektrycznych, 

telefonicznych oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi 

związanego na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. W zakresie 

prac na obiektach istniejących niezbędna jest wizja lokalna, zapoznanie 

się z istniejącą dokumentacją obiektów oraz miejscowa inwentaryzacja. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami wszystkich urządzeń, sieci i instalacji w trakcie trwania 

Robót. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji obiektowych 

winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków 

ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien 

być przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien 

spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji obciążają Wykonawcę. W 

przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie 

wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 

realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi 

uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie 

może nastąpić później niż w ciągu 2 godzin od ich wystąpienia. 

o. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest 

do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww rozporządzeniem. 

p. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego 

przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu), 

spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez 

cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i 

zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na 

dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. 
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Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 

zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, 

warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych 

mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów 

fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 

doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

1.2.9.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości  

Materiałyi urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. 

Urządzenia narażone na działanie środków chemicznych winne być wykonane 

z materiałów odpornych na działanie tych środków. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu 

muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 

(w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 

16.04.2004 o wyrobach budowlanych)  

- spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla 

przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadające 

wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego, 

- nowe i nieużywane. 

- muszą posiadać certyfikat CE 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym 

czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 



Program funkcjonalno-użytkowy „Kompleksowa termomodernizacja segmentu basenowego w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym 
im. Dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.” 

 

str. 35 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne 

oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na 

dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie 

zachodziło ryzyko wstąpienia korozji galwanicznej. 

Za dobór odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego (uzgodnionym z 

Zamawiającym) wszystkich elementów stalowych potrzebnych do realizacji 

inwestycji jak i związanych ze specyfiką pracy i otoczenia odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do 

czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z 

harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami 

producentów. Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i 

zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za zawarte w umowie i z 

tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na teren 

budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione 

następujące warunki: 

- Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania 

materiałów na terenie budowy; 

- Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą 

zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca sporządzi listę materiałową 

zawierającą wszystkie pozycje głównych urządzeń i materiałów, które 

Wykonawca zamierza zastosować, wraz z ich charakterystyką oraz 

dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami umowy. Lista 

podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

aktualizował listę w przypadku zmian. Wykonawca będzie stosował w 

projektowaniu i w robotach wyłącznie urządzenia i materiały zgodne z 

zatwierdzoną przez Zamawiającego listą materiałową. 

1.2.9.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych 
do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością; 

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla sprzętu i maszyn poza 

obowiązkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez 

przepisy odrębne. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

Robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostanie przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

1.2.9.4 Wymagania dotyczące środków transportu 
Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla środków transportu 

poza obowiązkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez 

przepisy odrębne. Ponadto, ze względu na stan dróg dojazdowych Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej i doboru środków transportu do 

rzeczywistych warunków dojazdu do obiektu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. 

1.2.9.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem 
sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji 
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne 
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i 
ograniczeń, a także wymagania specjalne 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na terenie budowy odpowiedniej 

liczby wykwalifikowanych robotników i innego niezbędnego personelu, 

odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do 

wdrożenia projektu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę 

i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej 

zadania: 

- Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach 

określonych w umowie), zrealizowania i ukończenia robót określonych 

zgodnie z umową oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia 

wszelkich wad. 

- Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i 

dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny 

personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 

konieczne do wykonania robót. 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej 

części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta 

część była zgodna z umową. 

- Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i 

do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 

Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w 

stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie 

przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i 

nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 

budowy wszelki złom, odpady. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie przez niego 

określonym. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać 

zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone 

przez Wykonawcę. 
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Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od dwóch do czterech 

tygodni i przeprowadzane będą w biurze Zamawiającego lub i na miejscu 

inwestycji w zależności od tego jak ustali Zamawiający. Jeżeli sytuacja będzie 

tego wymagać Zamawiający może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W 

miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. 

zainteresowanych stron jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Konstrukcje 

Wymagania ogólne dotyczące wytwarzania oraz wymagania w zakresie cięcia 

i gięcia, wykonywania otworów, wykonania powierzchni docisku, scalania i 

montażu próbnego, oraz dopuszczalnych odchyłek wytwarzania, zgodne z 

rozdziałem 4 normy PN-B-6200:2002. 

Wymagania ogólne w zakresie spawania oraz wymagania szczególne 

dotyczące planu spawania, przygotowania do spawania, wykonywania 

spawania, wykonanie połączeń zgrzewanych, zgrzewania i przypawania 

kołków, zgodne zapisami rozdziału 5 normy PN-B-06200:2002. 

Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287-1+A1, 

a operatorzy automatów spawalniczych, zgrzewarek oraz urządzeń do spajania 

kołków uprawnienia wg PN-EN 1418. 

Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, 

którego organizację, kwalifikację, uprawnienia i zakres odpowiedzialności 

określają PN-87/M-69009 i PN-EN 719. 

Wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe dotyczące połączeń na 

śruby, dokręcania śrub, zgodne z zapisami rozdziału 6 normy PN-B-

06200:2002. 

Montaż konstrukcji powinien się odbywać zgodnie zatwierdzonymi przez 

Inżyniera projektami: konstrukcji i montażu. Wymagania dotyczące 

opracowania projektu konstrukcji podano w punkcie. 

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich 

fazach prowadzenia robót. 

Wymagania w zakresie montażu konstrukcji, a w szczególności wykonania 

podpór i zakotwień konstrukcji, wykonania prac montażowych, tolerancji 

usytuowania podpór, tolerancji montażu (słupów, belek pełnościennych), 

zgodne z postanowieniami rozdziału 7 normy PN-B-06200:2002. 
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Wymagania w zakresie wykonanie połączeń stalowych z fundamentami zgodne 

z PN-B-03215:1998. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją 

powinny zostać podane w Projekcie wykonawczym zgodnie z wymaganiami 

PN-EN ISO 12944-8. Projekt powinien uwzględniać zasady ochrony przed 

korozją wg PN-EN ISO 12944-3 oraz wymagania określone w punkcie 8.1 

normy PN-B-06200:2002. 

Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozją należy przyjąć: 

zastosowanie powłoki cynkowej i ochronnego systemu malarskiego zgodnego 

z PN-EN ISO 12944-5 zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 

12944-3. Oczekiwany okres trwałości do pierwszej większej renowacji - ponad 

15 lat (trwałość wysoka wg PN-EN ISO 12944-1). 

Pozostałe wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej zgodnie z zapisami 

rozdziału 8 normy PN-B-06200:2002. 

Elementy wykonane ze stali odpornej na korozję zgodnie PN-EN 10088 nie 

wymagają ochrony przed korozją. 

Wszelkie dachowe konstrukcje wsporcze dla urządzeń i instalacji 

technologicznych wykonać jako ocynkowane. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez betonowe ściany obiektów budowlanych 

(pompowni i budynków) należy wykonywać jako szczelne i elastyczne w 

specjalnych tulejach ochronnych dla przejść szczelnych. 

Urządzenia technologiczne 

Elementy stalowe urządzeń technologicznych powinny być wykonane ze stali 

konstrukcyjnych zabezpieczonych przed korozją odpowiednio do warunków 

pracy układu lub innych materiałów posiadających Aprobaty Techniczne i Atesty 

PZH.  

Wszystkie zastosowane rury, kształtki i armatura wodociągowa muszą posiadać 

atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach 

wody pitnej oraz wymagane aprobaty techniczne. Zalecani wytwórcy rur, 

armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikat jakości. 
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Rurociągi technologiczne i armatura sterująca procesami 

technologicznymi 

Rurociągi technologiczne powinny być wykonane z materiałów gwarantujących 

długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie instalacji. Zalecani wytwórcy rur, 

armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikat jakości. Instalacje 

gazów medycznych wykonywać jako wyrób medyczny. 

1.2.9.6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów 
i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

Przed zamontowaniem urządzeń lub elementów, do których dostęp jest 

utrudniony, a w szczególności urządzeń i elementów montowanych pod 

powierzchnią ziemi Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia 

przez Zamawiającego zgodności z dokumentacją projektową oraz 

przedstawienia stosownych certyfikatów lub atestów. Potwierdzenie zgodności 

następuje przez wpis w ewidencji urządzeń  lub dzienniku budowy 

1.2.9.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia nie prowadzi się obmiaru robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji urządzeń i elementów 

posiadających numery seryjne pozwalającej na ich późniejsze zlokalizowanie w 

terenie. Ewidencja winna być podpisana przez Wykonawcę i Zamawiającego 

po zamontowaniu urządzenia. 

1.2.9.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
Roboty budowlane odbierane są protokolarnie dla każdego etapu określonego 

w harmonogramie przez Wykonawcę, a następnie dla całości zadania. 

Podstawą odbioru końcowego jest skuteczne przeprowadzenie rozruchu oraz 

przedstawienie dokumentacji powykonawczej. 

1.2.9.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie podlegają rozliczeniu i są 

prowadzone na wyłączny koszt Wykonawcy 

1.2.9.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do 
wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
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Dokumentami odniesienia są: projekt budowlany, projekty wykonawcze, normy 

i aprobaty techniczne oraz notatki służbowe sporządzane w miarę potrzeb 

wspólnie z Zamawiającym 
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2 Część informacyjna 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Normy: 

- PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowei żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania ogólne. 

- PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 

- PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 

- PN-B-03002.-1999: Konstrukcje murowe. 

- PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i 

badania. 

- PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach. 

- PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

- PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy 

na ciśnienie nominalne do 1 MPa. 

- PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

- PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
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- PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przepięciowa. 

- PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

- PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne. 

- PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

- PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Osprzęt do kablio napięciu znamionowym nieprzekraczającym 0,6/1kV 

- PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

- PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych 

właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją 

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania 

techniczne. 

- PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania. 

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. Gatunki. 

- PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. 

Zasady doboru. 

- PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności 

powłok ochronnych 
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- PN-B-03264:99 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 

wykonania i odbioru 

- PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 

Projektowanie i wykonanie 

- PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki 

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

- PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 

warstwowych i żebrowanych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i 

blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie. 

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola 

wymiarowa robót 

- PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

- PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 

pomiarowych 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

- PN-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane do wewnątrz. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodnorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi. 

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

- PN-92/N-01256.01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwpożarowa 

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

- PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
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- PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena 

pracy (Zmiana A1) 

- PN-93/N-01256.03/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i 

higiena pracy (Zmiana Az2) 

- PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 

przeciwpożarowe 

- PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne 

środki przeciwpożarowe (Zmiana Az1) 

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania 

znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych 

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 

użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 

użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 

użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 

- PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 

użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco – 

odpowietrzające 

- PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania 

użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 

- PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). 

Ogólne wymagania techniczne. 

- PN-EN 12451:2004(U) Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory 

spłukujące i samoczynnie zamykane zawory do pisuarów PN 10 

- PN-EN 10220:2003 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i 

masy na jednostkę długości 

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 

wymagania i badania 

- PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
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- PN-EN 1349:2002 (U) Armatura sterująca procesami 

przemysłowymi 

- Inne aktualne PN (EN-PN)  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając 

wymagania określone w poniższych dokumentach (z późniejszymi zmianami): 

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994  

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z 

przepisami wykonawczymi 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

- Ustawie z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej  

- Ustawie z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym  

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody –  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego; 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy –  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7.06.2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów – Dz.U.2010.109.719, 

- Aktualnie obowiązujących przepisach i normach; 

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

a) kopię mapy zasadniczej, 



Program funkcjonalno-użytkowy „Kompleksowa termomodernizacja segmentu basenowego w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym 
im. Dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.” 

 

str. 48 

Zamawiający nie dysponuje aktualną mapą zasadniczą do celów 

opiniodawczych oraz mapą do celów projektowych dla terenu na którym 

będzie realizowana inwestycja. Pozyskanie aktualnej mapy do celów 

opiniodawczych oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie 

mapy zasadniczej do celów projektowych, w zakresie niezbędnym dla 

realizacji inwestycji, jest objęte zakresem zamówienia i będzie ujęte w cenie. 

b) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej przed 

przystąpieniem do przygotowania koncepcji. Wykonawca zapozna się ze 

stanem istniejącym obiektu. 
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