w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej Pzp,
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: | etap zadania pn: ,,Budowa obwodnicy
Szamotut w ciggu drog wojewddzkich nr 184 187" w zakresie szczegdtowo okreslonym w Specyfikacii
Warunkéw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00
(ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym dalej
Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a s konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa
i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robot, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 9 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete ninigjszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowia
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robat budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pomingc¢ cze$c robdt,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,

ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy,
5) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robdt w stosunku do okreélonej w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

2. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub
2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robdt do rozliczenia, zgodnie z Umowa,
3) okreslonymw §9 ust. 3 Umowy.



Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktdrych
mowa w ust. 4 oraz musi zawiera¢ opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robdt w oparciu o zapisy § 9 Umowy, z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 3 Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robét, o ktrym mowa w § 15 ust 1 pkt 14)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian, o ktdrych mowa w § 2 ust.1 Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do czasu przekazania terenu budowy, wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozy¢ harmonogram ptatnosci, okreslajacy wysokos¢ wystawianych faktur (w tym
faktur zaliczkowych) w poszczegdlnych miesigcach oraz okreslajacy roczne limity finansowe.
Harmonogram ten Wykonawca uaktualni po kazdym wystawieniu faktury w ramach rocznego limitu
finansowego (wynikajgcego z pierwotnego harmonogramu ptatnosci).
Harmonogram ptatnosci moze podlegac aktualizacji w zakresie rocznego limitu finansowego, o ktérym
mowa w ust. 4, na podstawie przestanek okreslonych w § 24 Umowy.

§5
Termin zakonczenia robdt: 760 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Termin ostatecznego odbioru robdt: 820 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Wykonawca na 30 dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego,
zgodnie z ST Wymagania Ogolne i w ST.
Wykonawca, najpozniej do terminu odbioru ostatecznego robét, o ktérym mowa w ust. 2, uzyska
i przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na bezwarunkowe uzytkowanie obiektu, zgodnie
z ustawg Prawo budowlane.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw umozlwiajacych uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego dokumentow i decyzji, o ktérych mowa w ust. 4.



§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysokosci zt.

Podatek VAT w wysokosci _____________ zt.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze byt
powigkszone lub pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci, o ktdrych mowa w § 2
ust. 5 Umowy.

Rozliczenie ewentualnych robdt dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie
zatwierdzonych protokotow koniecznosci robdt oraz polecen, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy, moze
nastapic w ostatnim roku realizacji Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego
przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 23 Umowy.

§7
Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 436 pkt 4 ppkt b) Pzp, tj. zmiany:
1)  stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa
wust. 1.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust 1 pkt 3) oraz pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
Za wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 1pkt 2), 3) i 4).
Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku Wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) Wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany
wskazanych regulacji na koszty zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz ztozenia osSwiadczenia
o wysokosci dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia zmian.
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§8

Wynagrodzenie umowne moze podlega¢ waloryzacji nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy i dokonaniu odbioru czeSciowego, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 Umowy.
Wynagrodzenie umowne moze podlegac waloryzacji jednokrotnie.
Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktdrym mowa
w ust. 5.
W przypadku zmiany wskaznika wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 5, 0 minimum 10%,
Strony Umowy uprawnione s3 do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa
w86 ust. 1. W przypadku wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia umownego. We wniosku nalezy wykazac, ze zaistniata zmiana cen ma
wptyw na koszt wykonania zamowienia. Wniosek nalezy ztozy¢ do dnia zakoriczenia robét, o ktdrym
mowa w § 5ust. 1Umowy. W przypadku spadku cen Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia Wykonawcy
pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
Zmiana (podwyzszenie lub obnizenie) wynagrodzenia umownego wynikajaca z waloryzacji, bedzie
pokrywana przez Strony Umowy po potowie, zgodnie z ponizszym wzorem.
Wynagrodzenie umowne podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspotczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony
wedtug wzoru:

Pw=05+0,5*Ww /100%
gdzie:
Pw - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich
kwot,
Ww - wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektdw drogowych - droga publiczna
wojewddzka jednojezdniowa (klasa GP), opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, na stronie internetowej jego Urzedu (,Ceny robdt budowlano-montazowych i obiektow
budowlanych”), wyliczony na podstawie ostatniego opublikowanego na dzien ztozenia wniosku o
waloryzacje, w stosunku do ostatniego opublikowanego na dzien sktadania ofert.
Waloryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie wynagrodzenia za roboty, ktdre nie zostaty wczesniej odebrane
odbiorami czesciowymi. t3aczna wartos¢ pozycji z Kosztorysu Ofertowego objetych wnioskiem
o waloryzacje/informacja o zmianie wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 4, zostanie przemnozona przez
wspotczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5.
Waloryzadji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o ktorych mowa
w § 2 Umowy, chyba Zze ww. roboty s3 wykonywane w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w § 2 Umowy, oraz
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym. tgczna wartos¢ pozydji ujetych w protokole
koniecznosci, a objetych wnioskiem o waloryzacje zostanie przemnozona przez wspotczynnik
waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 5.
taczna wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji nie
przekroczy (+ [ - ) 15% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuije sie od chwili osiggniecia limitu, o ktorym mowa
w ust. 8.
Waloryzacji bedzie podlega¢ jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie
wskazanym w § 5 ust. 1 Umowy.
Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez
Strony Umowy.
W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 5 lub zmiany podmiotu, ktdry urzedowo
go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 5 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
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14.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 i nast, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6
miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow, dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy.
Zamawiajacy dokona zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach okreslonych
w §10 ust. 13 Umowy.

§9
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 34, § 2 ust. 1oraz § 24 ust.2 Umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § Tust. 3i 4, § 2 ust. 1oraz § 24 ust. 2

Umowy nie odpowiadajg opisowi w kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do

akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
aktualnie obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie

ORGBUD - SERWIS60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robdt drogowych;

2) w przypadku jedli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktaddw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujac zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§10

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotaczonym
do protokotu odbioru czeSciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych
robdt musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcdw lub
Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcdw.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 6 Umowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci  wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie
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wartosci wykonanych robot musi potwierdzac, ktdre roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 19 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycii
kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z kazda fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 19 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcow roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajgcym wskazanie, ktorej pozycji
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 19
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust.4, 5i 6, Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagar, o ktérych mowa w ust. 5 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposrednie;
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
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Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek Z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawic na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznar NIP
778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewadzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan.

W przypadku dokonania odbioru robdt pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty
wymagane przez Zamawiajacego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zapfaty musza zostac
dostarczone do siedziby Zamawiajacego najpdzniej do dnia 27 grudnia danego roku.

§M

Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek

Wykonawcy. Zaliczki moga by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czeSciowymi.

Pierwsza zaliczka moze zosta¢ udzielona po dokonaniu odbioru czesciowego, ktdrego wartos¢ wynosi

minimum 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia,

0 ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy.

Zaliczka nie moze obejmowac robdt dodatkowych realizowanych na podstawie zatwierdzonych

protokotow koniecznosci robdt lub polecen, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 120 dni od dnia jej otrzymania,

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zaakceptowania przez Zamawiajgcego
ztozonego przez Wykonawce protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot, Wykonawca wystawia fakture zgodnie z § 10 umowy za wykonane i
odebrane roboty budowlane,

3) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu waznosci

gwarangji, o ktorej mowa w ust. 11.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytaczajgc sytuacje opisane w ust. 4 pkt 3) spowoduja

niezwtoczne wystapienie Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu gwarangji, o ktérej mowa w ust. 11.

Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu fakture zaliczkowa —zawierajacg rozbicie

potwierdzonej przez Zamawiajgcego wysokos¢ zaliczki na kwote netto i VAT. Fakture zaliczkowa

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o ktérym mowa w ust

1. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktury zaliczkowej przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia

otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru

robdt budowlanych przez inspektoréw Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie nizszg od udzielonej

zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, cze$¢ niewykorzystanej kwoty

Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 1i przedktada

Zamawiajacemu potwierdzenie przelewu lub wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 3.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.

Odbioru ostatecznego robdt mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.

W celu uzyskania zaliczki Wykonawca wnosi zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

1) - gwarancji bankowej;

2) - gwarandji ubezpieczeniowej;
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3) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

o terminie waznosci nie krdtszym niz 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 5.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie bedg udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki

nastapi w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 5.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany warunkow udzielania i rozliczania zaliczek pod warunkiem zgodnosci

z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. W przypadku koniecznosci zmiany warunkow udzielania

i rozliczania zaliczek konieczne jest sporzadzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez

zainteresowana Strone umowy oraz podpisania przez Strony Umowy aneksu do Umowy, pod rygorem

niewaznosci.

§12
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. 1dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§13
awiajacy jest zobowigzany do:
) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,
) zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,
) wyznaczania terminéw odbioréw robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,
) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

§14
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§15
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

2) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegotowo okreSlonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogdlne i ST

4)  kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.



5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na  ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robdt,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnier
i przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,

11) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadii
Zamawiajgcego do czasu przekazania terenu budowy,

12) opracowanie czesci szczegdtowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do poszczegdlnych
asortymentow robot,

13) przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu zgodnie z wymogami ST Wymagania Ogdlne
w terminie 21 dni od dnia przejecia terenu budowy,

14) opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robot w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozycji ujetych w kosztorysie  ofertowym, harmonogramu pfatnosci w terminie
umozliwiajacy akceptacje Zamawiajgcego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajgcy
zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni,

15) przeprowadzenie inwentaryzacji budynkow wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowanie jej zgodnie z ST Wymagania Ogolne,

16) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,

17) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

18) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci zmiany
dokumentadji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

19) uzgodnienia z wiasciwymi zarzadcami drég warunkdw korzystania z drég w zwigzku
z transportem urzadzen i materiatow,

20) zapewnienia drdg technologicznych,

21) poniesienia kosztow wykonania i/lub utrzymania objazdéw, drog technologicznych, drdg
tymczasowych,

22) spetnienie warunkdw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej ustawy.

Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 1pkt 10) - 12) bedzie traktowane

jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§16
Wykonawca zobowiazuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osdb wykonujacych czynnosci wynikajace
z kosztorysu ofertowego.



2. Obowiazek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz oséb o ktérych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu os6b wykonujgcych zamowienie.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje os6b wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§17

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuije sie skierowac do kierowania budowa osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdw Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakorczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§18
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktdre Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§19
1. Wykonawca moze:
1) powierzy( realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej cze$ci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:



3. Podwykonawcami, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pézniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku Podwykonawcdw lub Dalszych Podwykonawcéw, o ktdrych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralne;
ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono
upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadteqgo, a takze
referencje potwierdzajgce ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o
zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

6. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktora Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawca (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawca),
dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone
przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okre$lonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozyce kosztorysu —ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, nie s3 tozsame z pozycjami kosztorysu ofertowego,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartoci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do
wysokosci ktérego ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokosc
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w  poszczegolnych pozycjach
kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego,

5) w przypadku braku referencji o ktdrych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbi6r robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego,

8) zawierajg postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1Umowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto

W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania, Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
powinna zawieraC postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach bezgotéwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemng zgoda
Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed
zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robdt budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
0 ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoriczenia robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po
przedstawieniu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy odmowi wyrazenia
zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak
za swoje whasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany
w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§20
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.
Strony ustalajg dokonanie obowigzkowego odbioru czesciowego robdt w zakresie robdt fwykonanych do
dnia zatozenia wniosku o waloryzacje, o ktérym mowa w § 8 Umowy.

§21
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktorego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktorej
okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robot.
Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ wady



nieistotne w terminie krdtszym - ustalonym przez Zamawiajacego), Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania
wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z
faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§22

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote zt (stownie zh).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 21 ust.

TUmowy.

§23

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1Umowy, za kazdy dzier zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) z tytutu odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w §19 Umowy,

7) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 3000,00 zt brutto;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 3000,00 zt
brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktdrym
mowa w § 19 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 3.000,00 zt brutto.

11) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce i niedostarczonej do
Zamawiajgceqo;



12) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 15 ust. 1 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza
budowy Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru zgodnie z wymogami ST wymagania ogdlne w
wysokosci 500 z4 brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscig w wysokosci 10.000 z4 brutto,

14) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkow, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 15) Umowy w wysokosci 3000
zt brutto,

15) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 16) Umowy w wysokoéci 3000 zt
brutto,

16) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane
w § 16 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 5.000,00 ztotych
brutto,

17) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu ptatnosci i jego uaktualnienia, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy w wysokosci 1.000 zt brutto,

18) a niewykonanie rocznego limitu finansowego wskazanego w harmonogramie ptatnosci, o ktorym
mowa w § 4 ust. 4 Umowy w wysokosci 10 % tego limitu

19) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust 11
Umowy - w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej mowa w § 19 Umowy

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6

ust. 1 Umowy. Kara nie obowigzuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktorych mowa

w § 25 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu terminow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz § 5

ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedna kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu

wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§24

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajaca ze zmian technologicznych - oiile s3
korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane s3 w szczegolnosci zmiang technologii wykonania
zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany decyzji o Zezwoleniu na Realizacje
Inwestycji Drogowej dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyskac uprzednig zgode
Zamawiajacego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajacego powoduje obowigzek
Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowg Dokumentacjg Projektowa.
Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie
terminéw o ktdrych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:
1) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych



prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot..

2)  koniecznodci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktdra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuadji koniecznosci wykonania rob6t niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuija lub opozniajg realizacje przedmiotu umowy,

4)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5)  konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentaciji projektowej,

6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3 konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;

7)  wystapienia opoznient w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
instytucje, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

8)  wystapienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnier, itp. jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

1) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robdt
lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12) wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

13) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

) zmian technologicznych,

15) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, ~ wystepowania  niewybuchéw  lub  niewypatdw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie umozliwiajacym

jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone

stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 5 ust. 11 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w § 2,87, § 9 oraz § 11 Umowy.

Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po weczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.



§25

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni teqo;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5)  po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot zwtoka w realizacji zadania przekroczy
30 % wartosci robdt w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego, liczac
narastajgco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczynwskazanychw § 17 ust. 5 Umowy,

7) zprzyczyn wskazanych w § 10 ust. 11 Umowy.

Zamawiajgcemu  przystuguje roéwniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,

ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesSci Umowy.
W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym

w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem

niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1oraz w sytuacjach, gdy do odstapienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosdi,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajaceqo,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robo6t przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajaceqgo,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy:

a) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz

z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatéw wedtug stanu na dzien odstapienia,



b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokét odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, ktéry w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgcego,
C) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 10 ust. 13
Umowy,
d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozér w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od daty wykonania inwentaryzacji.
6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:
1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia.
7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczaja prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§26
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robat wynikajacych z Umowy.

§27
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub swiadczenia Stron.

§28

W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegolnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 23 Umowy Strony
Umowy poddaja pod rozstrzygniecie wiasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkdw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiazuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktorakolwiek ze stron.

§29

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



