
 
 Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA („OPZ”) 
 

Świadczenie usług weryfikatora dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę nowej 
siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 

 
1. Informacja ogólna o inwestycji obejmującej budowę nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu 

Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie („Inwestycja”): 

 

1.1. Inwestorem („Zamawiającym”) jest Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 

w Warszawie z siedzibą przy ul. Trojdena 4 w Warszawie (02-109). Międzynarodowy Instytut Biologii 

Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) został utworzony na mocy międzynarodowej 

umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Instytut 

jest jednostką o unikatowym statucie prawnym w systemie polskiej nauki. Instytut otrzymał 

najwyższą kategorią naukową (A+) w ocenie instytucji naukowych przeprowadzanej przez MEiN. 

W 2019 MIBMiK został pierwszym polskim członkiem  konsorcjum EU-LIFE, które obecnie składa się 

z 15 europejskich instytucji badawczych. – Sojusz EU-LIFE działa na rzecz doskonałości w obszarze 

nauk przyrodniczych, przykładając szczególną wagę do jakości oraz rzetelności nauki, jednocześnie 

aktywnie uczestnicząc w kształtowaniu europejskiej polityki naukowej. 

 

1.2. Inwestycja obejmuje budowę budynku laboratoryjno-biurowego Międzynarodowego Instytutu 

Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie („Instytut”) wraz zagospodarowaniem terenu oraz 

towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr 63/3, 66 w obrębie 2-05-05 przy ulicy 

Marcina Flisa w Warszawie w dzielnicy Włochy.  

 

1.3. Teren przeznaczony pod inwestycję jest niezabudowany. W całości porośnięty niską zielenią oraz 

kępą drzew (Topolą pospolita) w centralnej części przeznaczoną do wycinki. Obecnie dostęp do 

działki możliwy jest od strony ul. Marcina Flisa w formie służebności. 

 

1.4. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap zakłada uruchomienie 

i funkcjonowanie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 

na jednej kondygnacji podziemnej oraz trzech kondygnacjach nadziemnych. Drugi etap przewiduje 

możliwość adaptacji czwartej kondygnacji zgodnie z potrzebami i kierunkiem rozwoju. 

 

2. Opis budynku którego dotyczy dokumentacja projektowa podlegająca weryfikacji:  

 

2.1. Projekt zakłada budowę budynku, który spełni wszelkie najważniejsze wymagania umożliwiające 

prowadzenie działalności badawczej Instytutu, ale również stworzy komfortowe i przyjazne warunki 

do życia i pracy dla jego przyszłych użytkowników. Projekt tworzony jest  w sposób logiczny, 

elastyczny i funkcjonalny po konsultacjach z zamawiającym i przyszłymi użytkownikami Instytutu. 

 

2.2. Nowa siedziba Instytutu została zaprojektowana jako bardzo symetryczna, prosta i elegancka bryła 

o powtarzalnym i regularnym rytmie elewacji, która w połączeniu z wysokiej jakości materiałami 

uczyni ją ponadczasową i uniwersalną zarówno w wyrazie jak i użytkowaniu. Bryła budynku została 

zbudowana na regularnym rzucie kwadratu z centralnie umieszczonym zielonym patio stanowiącym 

jego serce, które stanowić będzie miejsce odpoczynku i spotkań. Ten centralny układ przyczynia się 

również do bardzo efektywnego, ergonomicznego oraz bardzo czytelnego rozkładu funkcji. Układ 

funkcjonalny, konstrukcja, a także elewacje projektowanego budynku oparte są na bardzo regularnej 

i powtarzalnej siatce 840 x 840cm. Takie konsekwentne i modularne podejście do projektu tworzy 

bardzo harmonijny układ zarówno w odbiorze zewnętrznym jak i w samym użytkowaniu obiektu. 



Betonowy, surowy charakter fasad i wnętrz został w subtelny i elegancki sposób zmiękczony poprzez 

wprowadzenie drewnianych elementów wykończeniowych. 

 

2.3.  Podstawowe dane budynku 

A. Ilość kondygnacji nadziemnych:     4 

B. Ilość kondygnacji podziemnych:     1 

C. Wysokość budynku: nie przekracza     20 m (130 m n. p. m.) 

D. Długość elewacji: 

o Elewacja wschodnia (frontowa)    68,85 m 

o Elewacja południowa      68,85 m 

o Elewacja zachodnia      68,85 m 

o Elewacja północna      68,85 m 

E. Dane powierzchniowe: 

o Powierzchnia działki      11 827,00 m2 

o Powierzchnia zabudowy     4 740,00 m2  

o Powierzchnia całkowita     23 636.05 m2 

w tym: 

o Powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych  18 868.14 m2   

o Powierzchnia całkowita kondygnacji podziemnych  4 767.90 m2 

o Powierzchnia użytkowa nadziemna    11 210.40 m2 

o Powierzchnia użytkowa podziemna    3 558.11 m2 

o Powierzchnia komunikacji w części nadziemnej   3 019.91 m2 

o Powierzchnia komunikacji w części podziemnej   379.82 m2 

o Powierzchnia techniczna w części nadziemnej   1 572.21 m2 

o Powierzchnia techniczna w części podziemnej   563.83 m2 

 

2.4. Układ funkcjonalny 

Układ funkcjonalny projektowanego budynku, podobnie jak jego konstrukcja i architektura został oparty na 

bardzo czytelnej i powtarzalnej siatce. Dzięki temu logika zastosowana przy kształtowaniu formy obiektu 

znalazła swoje odzwierciedlenie również przy rozkładzie funkcji. Takie podejście przyczyniło się do uzyskania 

optymalnych i ergonomicznych rozwiązań mających pozytywny wpływ na ekonomiczne aspekty zarówno 

podczas realizacji jak i eksploatacji obiektu. Budynek składa się z czterech kondygnacji nadziemnych oraz 

jednej podziemnej. Jego kręgosłupem komunikacyjnym stały się cztery, symetrycznie rozłożone piony 

połączone obwodowo rozłożoną komunikacją poziomą. Każdy z trzonów komunikacyjnych zawiera klatkę 

schodową oraz windę (dwie windy, położone wzdłuż osi 11 w pobliżu wejścia dla dostaw zostały 

zaprojektowane jako towarowe).  

Pod względem funkcjonalnym program nowego budynku biurowo-laboratoryjnego został podzielony na 3 

główne grupy: badawczą, biurowo-administracyjną oraz ogólnodostępną. W skład strefy badawczej wchodzi:  

• 20 unitów badawczych rozłożonych obwodowo na 3 górnych kondygnacjach nadziemnych, 

zawierających laboratoria, biura oraz niezbędne pomieszczenia pomocnicze  

• 7 Specjalistycznych Pracowni Aparaturowych  



W skład części biurowo-administracyjnej, położonej na parterze wchodzą biura, gabinety oraz sala 

konferencyjna. Strefa ogólnodostępna zlokalizowana na parterze składa się ze strefy wejściowej 

zorganizowanej wokół holu głównego, dużej oraz małej sali konferencyjnej, a także sali wystawowej, 

biblioteki oraz bufetu. Komunikacja parteru opiera się o przestronny korytarz okalający zielone patio. W ten 

sposób goście wchodzący do holu głównego, sali konferencyjnej lub sali wystawowej nieprzerwanie będą 

mogli obcować z naturalnym charakterem przestrzeni patia. Każda kondygnacja naziemna posiada 

doświetloną przestrzeń do odpoczynku i spotkań zlokalizowaną przy ogólnej komunikacji.  

Dodatkowo zaproponowano lokalizację dwóch jadalni dla pracowników na trzecim piętrze, gdzie znajdują się 

tarasy z nasadzonymi drzewami. Kondygnacja podziemna mieści halę garażową  

na 37 samochodów oraz miejsca do parkowania rowerów, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Ponadto 

znajdują się tu dwie pracownie: hodowli ryb oraz gryzoni. Są one skomunikowane z resztą budynku oraz mają 

dostęp zewnętrzny z hali garażowej.  

3. OGÓLNY OPIS CZYNNOŚCI W RAMCH REALIZCJI USŁUGI „WERYFIKATORA PROJEKTU” OBEJMUJĄCEJ 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „Weryfikatora Projektu” dla Inwestycji, w ramach 

którego Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

3.1.1.  Szczegółowego zapoznania się z dokumentacją Zamawiającego, o której mowa w pkt 7 OPZ. 

3.1.2.  Zapewnienia zespołu specjalistów z różnych branż, pełniący nadzór merytoryczny nad 

procesem projektowym.  

3.1.3.  Pełnego wielobranżowego wsparcia w procesie projektowym, działając w imieniu 

Zamawiającego.  

3.1.4.  Pełnienia funkcji doradczej, konsultacyjnej, weryfikującej itp. Świadczone usługi mają  

charakter kompleksowy i mają na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego względem 

Wykonawcy dokumentacji projektowej.  

3.1.5.  Wydawania opinii, zgód, akceptacji, wniosków i przekazywania ich Zamawiającemu.  

3.1.6.  Celem usługi jest wsparcie Zamawiającego w kontroli weryfikacji i odbiorze dokumentacji 

projektowej opracowywanej przez Biuro Projektowe dla Inwestycji.  

3.2. Zamawiający wymaga, aby Weryfikator Projektu uczestniczył w procesie projektowym od dnia 

zawarcia Umowy do dnia odbioru końcowego dokumentacji projektowej, szacunkowo do dnia 

31.08.2024 roku.  

3.3. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie kompleksowa, wielobranżowa weryfikacja 

dokumentacji pod względem zgodności z Prawem budowlanym oraz Prawem zamówień publicznych 

wraz z przepisami wykonawczymi oraz obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, potwierdzona 

protokołem zawierającym wszystkie uwagi ocenianego opracowania projektowego.  

3.4. Weryfikator Projektu ma w obowiązku wydawanie raportów odnoszących się do wszystkich Etapów 

cyklu projektowego zgodnie z punktem 6 OPZ.  

 

4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW „WERYFIKATORA PROJEKTU” 

 

4.1. Wykonawca przed rozpoczęciem przedstawia Zamawiającemu program zapewnienia jakości usług 

wykonywanych uwzględniając: kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie zawodowe i opis 

proponowanych metod pracy.  

4.2. Wykonawca ponosi we własnym zakresie koszty podróży, noclegu i utrzymania w trakcie 

wykonywania wszystkich usług świadczonych w ramach zawartej umowy.  

4.3. Wykonawca własnym staraniem zorganizuje zaplecze (sprzętowe, programowe itp.) niezbędne do 

wykonywania powierzonych przez Zamawiającego obowiązków. 

4.4. Weryfikator Projektu doradza, wspomaga i działa na rzecz Zamawiającego, sprawdza zgodność 

opracowania dokumentacji w szczególności z:  

4.4.1. Prawem Budowlanym,  



4.4.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie Warunków 

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz innymi przepisami 

powiązanymi, uwzględnienie których jest konieczne przy opracowaniu weryfikowanej 

dokumentacji.  

4.4.3. Prawem Zamówień Publicznych,  

4.4.4. Warunkami określonymi w Umowie zawartej przez Zamawiającego a Wykonawcą,  

4.4.5. Przepisami prawa dotyczącymi współfinansowania i realizacji zadania ze środków Unii 

Europejskiej,  

4.4.6. Kodeksem Cywilnym,  

4.4.7. Pozostałymi opracowaniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 7 OPZ. 

 

4.5. Ponadto Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę, opinii dla każdego z etapów 

opracowanej przez specjalistyczne jednostki, które uzgadniają dokumentacje projektowe ( projekty 

budowlane, techniczne i wykonawcze) w zakresie spełnienia wymagań dostosowania 

projektowanych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz w zakresie spełniania wymagań 

przeciwpożarowych.  

4.6. Wykonawca zapewnia udział osób niezbędnych do świadczenia usług objętych Umową. Wszyscy 

członkowie zespołu musza być zawsze gotowi do uczestniczenia w koordynacyjnych naradach 

technicznych, odbywających się w ustalonych terminach w siedzibie Zamawiającego lub innym 

wskazanym przez niego miejscu. Zamawiający określa minimalną częstotliwość narad nie mniej niż 

2 w miesiącu (czas trwania jednego spotkania około 5 godzin zegarowych). Przygotowywanie 

PROTOKOŁÓW NARAD należy do obowiązków Weryfikatora Projektu. Zamawiający zastrzega, iż 

termin, szczegółowy zakres tematyczny narady oraz konieczność uczestnictwa poszczególnych 

członków zespołu weryfikującego ustalony będzie przez Zamawiającego. Wykonawca zostanie 

powiadomiony o temacie, terminie narady oraz wymaganej obecności poszczególnych członków 

zespołu weryfikującego nie później niż 3 dni kalendarzowe przed planowanym spotkaniem.  

4.7. Zagadnienia szczegółowe będące przedmiotem konsultacji, doradztwa i weryfikacji będą na bieżąco 

przekazywane przez Zamawiającego i/lub będą wychodziły od Zespołu Weryfikującego.  

4.8. Weryfikator projektu zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wszystkich 

opracowywanych dokumentów w postaci oryginału oraz w formie elektronicznej (skanów 

wszystkich i pliki edytowalne).  

4.9. Przekroczenie czasu przewidzianego na jedną naradę podczas świadczenia usługi nie może być 

podstawą roszczeń wobec Zamawiającego.  

4.10. Wykonawca ma obowiązek ściśle współpracować z Zamawiającym. Systematycznie 

formułować wymagania Inwestora dotyczące kwestii eksploatacyjnych, techniczno - ekonomicznych 

itp.  

4.11. Wykonawca ma obowiązek sprawdzać rozwiązania projektowe pod kątem zgodności z wyżej 

opisanymi przepisami szeroko pojętego prawa budowlanego, normami, założonymi celami, wiedzą 

techniczną oraz pod kątem uwzględnienia w dokumentacji sugestii i wymagań użytkowników 

obiektu.  

4.12. Wykonawca ma obowiązek wspierać Zamawiającego w sprawach związanych z treścią 

dokumentacji projektowej jak również w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich 

zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji projektu oraz oceniania wypełnienia przez wykonawcę 

dokumentacji projektowej elementów niezbędnych do właściwej realizacji Inwestycji.  

4.13. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających 

się na dokumentację projektową opracowań i dokumentów. Weryfikacja zgodności opracowań 

i dokumentów z dokumentacją kosztorysową, kompatybilności projektów branżowych względem 

siebie, z projektem architektonicznym itp.  

4.14. Do obowiązków Wykonawcy należy opiniowanie, rekomendowanie, weryfikacja i analiza 

projektu i innych dokumentów związanych z procesem. Określenie poszczególnych ryzyk, dawanie 

wskazówek odnośnie działania przyszłej placówki. Weryfikator Projektu formułuje zlecania 

wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, które są według niego konieczne dla realizacji 

Inwestycji. Wykonawca (lub członek jego zespołu) przedstawia te uwagi w formie pisemnej. 



4.15. Weryfikator Projektu ma obowiązek sporządzania dla Zamawiającego oraz podmiotów 

wskazanych przez Zamawiającego tzw. OPINII KOŃCOWYCH po zakończeniu każdego z Etapów 

projektowych. Opinia końcowa powinna być opracowaniem spójnym z podziałem na branże, każdy 

z weryfikatorów opisze swoje uwagi. Wykonawca przekaże Zmawiającemu protokołem sporządzoną 

OPINIĘ KOŃCOWĄ.  

4.16. Zamawiający zastrzega, iż:  

4.16.1. Weryfikator Projektu sporządza pisemne opinie i wskazuje ewentualne błędy i zaleca korekty 

tych opracowań. Wskazuje ewentualne braki lub uchybienia. Wydaje także opinie odnośnie 

jakości opracowanej dokumentacji i oraz zalecania co do następnych Etapów.  

4.16.2. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 10 dni od przekazania dokumentacji danego etapu, 

sporządzania wstępnej opinii dotyczącej tej dokumentacji. Uwagi wniesione we wstępnej opinii 

będą przedmiotem spotkań z Biurem Projektowym. Pierwszą opinię będąca podsumowaniem 

spotkań wraz z listą uwag Wykonawca musi złożyć w ciągu 22 dni od dnia przekazania 

dokumentacji danego etapu.  

4.16.3. Po wprowadzeniu uwag przez projektanta, Wykonawca ponownie dokona weryfikacji 

poprawionej dokumentacji w ciągu 10 dni od daty jej ponownego przekazania.  

4.16.4. Przekazanie każdej opinii zostanie potwierdzone protokołem. Protokół potwierdzający 

odebranie OPINII KOŃCOWEJ danego etapu będzie podstawa do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę.  

 

5. WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI I KOSZTY  

 

5.1. Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe.  

5.2. Z tytułu całkowitego i należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w transzach za poszczególne Etapy wykonanej 

usługi. Wynagrodzenie będzie realizowane po każdym z Etapów w następującej wysokości:  

 

5.2.1. Etap I: nie dotyczy,  

5.2.2. Etap IIA: 20% wartości wynagrodzenia,  

5.2.3. Etap IIB: 5% wartości wynagrodzenia,  

5.2.4. Etap IIC: 20% wartości wynagrodzenia,  

5.2.5. Etap III: 5% wartości wynagrodzenia,  

5.2.6. Etap IV: 50 % wartości wynagrodzenia,  

 

5.3. Po zakończeniu każdego z Etapów, a przed wystawieniem faktury za usługę Wykonawca ma 

obowiązek sporządzić tzw. „protokół odbioru etapu”. Protokół ten zawiera skrócony opis czynności 

wykonanych przez Weryfikatora Projektu podczas danego Etapu oraz opinię dotyczącą jakości 

zadania projektowego wykonanego przez Zespół Projektowy. Pozytywna opinia wydana przez 

Weryfikatora Projektu i akceptacja Zamawiającego są podstawą do przekazania należności 

Wykonawcy projektu.  

5.4. Weryfikacji podlegać będą poszczególne etapy tworzonej dokumentacji projektowej. Zgodnie z 

umową zawartą z Projektantem proces projektowy podzielono na IV etapy, z czego Etap I jest już 

zrealizowany i usługa weryfikatora projektu go nie obejmuje. Procesowi weryfikacji podlegać będą 

etapy II A – II C, III i IV.  

 

6. WYKAZ ETAPÓW PROCESU PROJEKTOWEGO ZWIĄZANYCH Z REALZIACJĄ USŁUG WERYFIKATORA 

PROJEKTU:  

 

6.1. Zakres merytoryczny etapów: 

6.1.1.  Etap I Koncepcja wielobranżowa inwestycji: nie dotyczy 

6.1.2.  Etap II: Opracowanie Projektu budowlanego: 



6.1.2.1 Etap IIA - Opracowanie projektu architektoniczno – budowalnego wraz 

z zagospodarowaniem terenu,  

6.1.2.2 Etap IIB - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę, 

zawierającego projekt rozbiórek oraz, jeśli wystąpi, projekt przebudowy sieci i infrastruktury 

technicznej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych dla tej fazy projektowej decyzji, zgód, 

uzgodnień, pozwoleń, odstępstw, dodatkowych opracowań projektowych, opracowań 

pomocniczych, badań, ekspertyz, opinii, wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

6.1.2.3 Etap IIC – Opracowanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi oświadczeniami, 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o których w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych 

do tej Ustawy.  

6.1.3.  Etap III: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zaświadczenia o niewnoszeniu 

sprzeciwu dla robót niewymagających uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile 

będzie wymagane przepisami) wraz z przekazaniem zatwierdzonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami projektu budowlanego 

6.1.4.  Etap IV: Opracowanie: 

a) Projektu wykonawczego na podstawie i w zakresie wynikającym z Projektu budowalnego 

oraz ustaleń z Zamawiającym,  

b) projektów przyłączenia budynku do mediów (ciepło, woda, kanalizacja, gaz, energetyczne) 

na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę warunków przyłączeniowych, 

c) projektu rozbiórek lub/i projektu przebudowy sieci i infrastruktury technicznej,  

d) opracowanie Projektu wykonawczego wykończenia i aranżacji wnętrz,  

e) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarów Robót, 

f) Kosztorysów Inwestorskich (dla wszystkich branż osobne opracowania),  

g) Zbiorczego Zestawienia Kosztów, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Scenariusza 

Pożarowego (jeżeli będzie wymagany przepisami prawa), 

h) Uzyskanie lub opracowanie wszelkich innych niewymienionych decyzji, opinii, uzgodnień, 

projektów/dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania tego Etapu. 

 

6.2. Terminarz wykonania Etapów, zgodnie z umową z wykonawcą dokumentacji projektowej: 

6.2.1.  Termin wykonania Etapu I, nie dotyczy. 

6.2.2.  Termin wykonania Etapu II:  

6.2.2.1. ETAP IIA - 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia 11 listopada 2023 roku.  

6.2.2.2. ETAP IIB – 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 11 marca 2024 roku. 

6.2.2.3. ETAP IIC – 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 11 lipca 2024 roku. 

6.2.3.  Termin wykonania Etapu III,  13 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia 11 czerwca 2024 

roku. Termin wykonania tego etapu będzie uzależniony od terminowego wywiązania się ze 

swoich obowiązków przez jednostki administracyjne oraz gestorów sieci. 

6.2.4.  Termin wykonania Etapu IV,  14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia 11 lipca 2024 

roku. 

 
7. WYKAZ DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

7.1. Wykaz dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego właściwej do realizacji usługi weryfikatora 

projektu obejmuje w szczególności: 

7.1.1.  Mapa do celów projektowych. 

7.1.2.  Decyzja Nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

7.1.3.  Opinia geotechniczna sporządzona przez firmę ENVIGEO Michał Stępień z sierpnia 2023r.  

7.1.4.  Inwentaryzacja zieleni sporządzoną przez „Proprii Pracownia Architektury Krajobrazu i Wyceny 

Nieruchomości Magdalena Rychter” z listopada 2021 r. 



7.1.5.  Warunki i promesy przyłączenia mediów. 

7.1.6.  Wypis i wyrys z rejestru gruntów. 

7.1.7.  Dokumentacja dotycząca uchwalenia  miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru Rakowa. 

7.1.8.  Umowa z projektantem numer AD.022.27.2023 z dn. 11 maja 2023 r. 

7.1.9.  Dokumentacja konkursowa dostępna pod adresem internetowym: https://konkurs-instytut-

biologii.sarp.warszawa.pl/ 

 

7.2. Zamawiający informuje, że dokumenty które nie są dostępne na ww. stronie internetowej zostaną 

udostępnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy. 

https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/
https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/
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