II.

III.

IV.

V.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamowienia

W ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 560, 541, 539 na terenie Powiatu Sierpeckiego —
w zakresie budowy doswietlenia przejs¢ oraz nowego przejscia dla pieszych”, nalezy zaprojektowaé budowe
doswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz nowego przejscia dla pieszych. Zaprojektowanie inwestycji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zgodnie ze wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi
w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych — uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego okre$lonych prawem niezbgdnych, ostatecznych decyzji administracyjnych. Wykonawca
zobowigzany bedzie do opracowania i dostarczenia dokumentacji wraz z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami i dokumentami wymaganymi przez prawo oraz lokalne witadze. Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia wizji i zapoznania si¢ z wszystkimi warunkami w terenie. W przypadku kolizji z
istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje ich przebudowe lub
zabezpieczenie. Wykonawca bedzie dysponowat terenem w istniejacych liniach regulacyjnych drogi
wojewodzkiej oraz podejmie wszelkie dostgpne i mozliwe przedsigwzigcia, aby zaprojektowaé zamdéwienie
w granicach tak udostgpnionego terenu. Kosztorys ofertowy musi zawieraé¢ wszystkie koszty zwiazane z
wykonaniem kompletnego projektu. Wykonawca w ramach projektu jest zobowigzany uszczegbtowié
rozwigzania, ktére sa opisane w niniejszej specyfikacji, a takze zaproponowac inne jesli w ten sposéb
uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw i poprawy waloréw uzytkowania wznoszonych
obiektow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na
poczatkowym okresie prac projektowych. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

e Uzyskanie niezbednych uzgodniefi, opinii, pozwolen, zezwoleni, decyzji oraz innych dokumentéw
formalnych niezbgdnych do realizacji zadania, w tym uzgodnienie z Gming wiaczenia do istniejacej
sieci o$wietlenia lub uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkéw przylaczenia od operatora sieci
elektroenergetycznej;

e  Opracowanie dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Zatacznik nr 1 do OPZ

Opis BOM

Zalgcznik nr 2 do OPZ

Zakres prac projektowych

W ramach prac projektowych nalezy:

e  Wykona¢ dokumentacj¢ projektowa zgodnie z warunkami niniejszego OPZ;

e Uzyskaé niezbedne mapy do celéw projektowych;

e  Sporzadzi¢ projekt statej organizacji ruchu;

e Sporzadzi¢ projekty branz niezbednych do realizacji zadania, dodatkowo w przypadku wystapienia
kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej Wykonawca; zaprojektuje ich
przebudowe lub zabezpieczenie — w niezbgdnym zakresie;

o Uzyska¢ niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zezwolenia, decyzje oraz inne dokumenty
formalne niezbedne do realizacji zadania, w tym uzgodnienie z Gming wiaczenia do istniejacej sieci
os$wietlenia lub uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkéw przylaczenia od operatora sieci
elektroenergetycznej;

e Opracowaé przedmiar robét;

e Opracowac kosztorys inwestorski;

e Opracowac i przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) na wszystkie elementy realizowanych robét.

Wykonawea podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
V.1. Dokonania wizji w terenie z przedstawicielem Zamawiajacego po zawarciu umowy;
V.2. Uzyskania oraz aktualizacji map do celow projektowych;
V.3. Uzyskania wypiséw z ewidencji gruntow;
V.4. Wykonanie inwentaryzacji istniejacej organizacji ruchu (zakres zostanie ustalony z Zamawiajgcym)
V.5. Uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu;
V.6. Uzgodnienia projektdw branz niezbgdnych do realizacji zadania;
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V.7. Uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, zezwolen, decyzji oraz innych dokumentéw
formalnych niezbgdnych do realizacji zadania, w tym uzgodnienie z Gmina wiaczenia do istniejace;
sieci o$wietlenia lub uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkéw przylaczenia od operatora sieci
elektroenergetycznej;

V.8. Opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robst Budowlanych (STWiORB) na wszystkie elementy realizowanych robét;

V.9. Opracowanie przedmiaru robot;

V.10. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

V.11. Dokonania zgtoszenia robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie
konieczno$é).

Wymagania ogélne dotyczace Wykonawcy

VI.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

VL1.1.

VIL.1.2.
VI.1.3.

VI.1.4.

VIL1.5.

Zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby zatozone cele
projektu zostaly osiagnigte zgodnie z umowsg;

Przestrzeganie przepiséw prawa przy wykonywaniu dokumentacji projecktowej;

Dziatania i zaniechania oséb, z ktorych pomoca zobowiazanie wykonuje, jak rowniez oséb, ktérym
zadanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie;

Zastosowanie wlasciwych materialéw, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych
pomiarow, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych;

Za wady i btedy w dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci za btedy wynikajace z niewlasciwie
wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejgcego wszelkich obiektow,
urzadzen budowlanych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczen z tego tytutu.

V1.2. Wykonawca zobowiazany jest:

VI1.2.1.

VI1.2.2,

VI1.2.3.

VI1.2.4.

VIL.2.5.

VI1.2.6.

VI1.2.7.

VI.2.8.

VI.2.9.

Wykona¢ dokumentacj¢ projektowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, regulaminami
i wytycznymi, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi;
Przestrzega¢ obowiazkow projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej wynikajacych
z obowiazujacych przepisow;
Zaprojektowac obiekty budowlane zapewniajgc optymalna ekonomiczno$é budowy i eksploatacji;
Zaprojektowa¢ obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materiatow;
Przestrzegac praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych;
Pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawcg;
Do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia;
Do niezwtocznego usunigcia na wlasny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej poprzez
opracowanie wiasciwych projektéw i opracowann oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien,
stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie
wykonywania rob6t budowlanych);
Zastosowa¢ w projekcie budowalno-wykonawczym materialty budowlane, ktére spetniaja
wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej;

VI.2.10. Do bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych

wplynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych.

VI1.3. Raporty z przebiegu realizacji umowy:

VIL3.1.

VI.3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do skiadania raportéw z przebiegu realizacji umowy, ktore
obejmowac beda informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac projektowych, probleméow
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji umowy, aktualnosci harmonogramu oraz czynnosci
planowanych do wykonania w okresie najblizszego miesigca od daty sporzadzenia raportu;

Raport winien réwniez zawiera¢ tabele z wyszczegdlnieniem postepéw w uzyskaniu opinii
i uzgodnien sporzadzong na podstawie formularza . Wykonawca jest zobowiazany dostarcza¢ raporty
raz na miesiac, nie pozniej niz do 5 dnia miesigca, w ktérym ma sporzadzié¢ raport. Do raportéw
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nalezy zatgcza¢ kopie wszystkich wystapien do poszczegdlnych instytucji i 0séb oraz wszystkich
odpowiedzi i stanowisk;

VI.3.3. W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wyzej wskazanych

elementow dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan, kontroli i badan pokrywa
Wykonawca.

Wymagania dotyczgce opracowan projektowych

VIL1.

VII.2.

VIL3.

VILA4.

Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentacj¢ projektowa obejmujaca wszystkie
branze wchodzace w sklad przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w zakresie projektowania
zobowiazuje si¢ do wykonania projektu budowlano - wykonawczego w zakresie koniecznym do
wykonania rob6t budowlanych objetych niniejszag umowa wraz ze wszystkimi innymi projektami i
opracowaniami koniecznymi do wykonania tego projektu. Projekt budowlano-wykonawczy
opracowany zostanie przez osoby posiadajace uprawnienia do projektowania.
Mapa do celéw projektowych
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska mape dla celéw projektowania.
Projekt budowlano — wykonawczy branz niezb¢dnych do realizacji zadania
Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlano-wykonawczego powinna przede wszystkim spetniaé
wymagania prawne.
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania,
odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych.
Projekt budowlano - wykonawczy powinien zawieraé zagadnienia istotne
z punktu widzenia:
¢ Mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamoéwienia przez oferentéw ubiegajacych
si¢ 0 zamowienie na wykonanie rob6t budowlanych;
e Potrzeb przyszlego procesu wykonawstwa rob6t budowlanych.
W sktad projektu budowlano - wykonawczego wchodza m.in. nastepujace sktadniki obejmujace
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:
oOpinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odr¢bnymi przepisami, istotne dla potrzeb
wykonawstwa robot;
oSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmujace wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamoéwienia roboty, opisana kazda pozycja, brak umieszczenia nazw
wlasnych przez opisanie rozwigzan konkretnych produktéw i producentéw zweryfikowana
przez Zmawiajacego;
o Cze$¢ opisowa:
= Przedmiot opracowania;
» Zakres opracowania;
s Rozwigzania projektowe;
= Parametry techniczne;
oRysunki wykonawcze:
* Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000;
= Plan sytuacyjny w skali 1:500;
= SzKic trasowania w skali 1:500, rysunek na uproszczonym planie sytuacyjnym ze
szczegétowymi domiarami i oznaczeniami projektowanych elementéw;
= Schemat potgczen kablowych;
# Schemat zasilania;
* Rysunek projektowanych urzadzen na mapie ewidencji gruntéw;
= Szczegoly elementow wyposazenia technicznego — wg. potrzeb.
o Czgs¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca: przedmiar robot, kosztorys robét, kosztorys
ofertowy dla wszystkich robot objetych dokumentacjg projektowa.
Projekt stalej organizacji ruchu
Szczegolowy zakres i forma projektu organizacji ruchu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. z poézniejszymi
zmianami. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem.
W sktad projektu organizacji ruchu wchodza:

* Opinie i uzgodnienia wymagane odr¢bnymi przepisami, istotne dla potrzeb wykonawstwa robot;



e Opis techniczny;

¢ Rysunki:

o Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000;

o Plan sytuacyjny rysunki w skali 1:500

o Plan sytuacyjny rysunki w skali 1:1000 w formacie A-3

VILS. Wytyczne projektowania oSwietlenia przejsé¢ dla pieszych
Projekt o$wietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac o wytyczne rekomendowane przez ministra
wiasciwego ds. transportu: WR-D-41-4 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych,
Czgs¢ 4: Projektowanie o$wictlenia przej$¢ dla pieszych — zatgcznik nr 1 do specyfikacji technicznej
oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami.
Do projektu nalezy dotgczy¢ szczegotowe obliczenia fotometryczne wykonane w programie
Dial.ux.
VIL6. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolei wymaganych przepisami

szczegllnymi
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie wymagane prawem, decyzje
administracyjne, uzgodnienia, opinie i warunki odpowiednich instytucji w tym samorzadéw
lokalnych, Zamawiajacego, Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego. Wszelkie
stanowiska instytucji i organéw zewnetrznych uzyskane w toku realizacji umowy Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie przekazaé Zamawiajacemu wraz z wlasng opinig odnosnie ich tresci i
skutkéw w dalszej realizacji umowy. W przypadku koniecznosci skorzystania z trybu odwotawczego
(odwotanie, skarga, zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé stosowne wystgpienie,
ktérego tres¢ zobowiazany jest uzgodni¢ z Komitetem Sterujgcym. Wykonawca zobowiazany jest
ponies¢ wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem uzgodnien, opinii, warunkéw, decyzji. W przypadku
propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w zakresie wprowadzania
zmian w opiniowanej dokumentacji nalezy przedstawi¢ je niezwiocznie Komitetowi Sterujgcemu
wraz z wlasng opinig w celu podjecia przez Komitet Sterujacy decyzji o ewentualnym wprowadzeniu
tych zmian. Wykonawca jest zobowiazany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunkéw i uzgodnien
w toku procesu projektowego. Dokumenty te musza by¢ wazne co najmniej przez okres 6 miesigcy
od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej. Wykonawca przygotuje zestawienie w
formie tabeli, w ktérym wymienione zostang wszystkie pozyskane opinie, warunki, uzgodnienia wraz
z terminem ich waznosci. Oryginaly wszystkich uzyskanych decyzji, opinii, stanowisk, warunkéw
Wykonawca zobowigzany jest skompletowa¢ w odrgbnym tomie (teczce) wraz ze szczegdtowym
spisem zawartosci i przekaza¢ Zamawiajacemu. Ewentualne koszty poswiadczenia dokumentéw za
zgodnos¢ z oryginatem sa kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie. Wszystkie
materialy konieczne do prac projektowych, uzgodnienia decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

VIII. Spotkania koordynacyjne

IX.

Doktadny termin bedzie ustalony pomigdzy Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich a Wykonaweca.
Celem Spotkania koordynacyjnego bedzie przedstawienie przez Wykonawce koncepcji rozwigzan
projektowych, omowienie tych rozwigzan przez Wykonawce, dyskusja uczestnikéw na temat
zaprezentowanych rozwiazan projektowych, przedstawienie przez uczestnikéw ewentualnych wnioskow i
sugestii odno$nie zaprezentowanych przez Wykonawce rozwigzan projektowych. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i omoéwienia na spotkaniu koordynacyjnym zgromadzonych danych i
materiatéw wyjsciowych do projektowania, a takze wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba. Nie jest dopuszczalne przedstawianie
fragmentarycznych opracowan badz niekompletnych materiatéw. Zamawiajacy dokona wyboru rozwiazan
projektowych do dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajacym na
kilka dni przed Spotkaniem. W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje spotkania Wykonawca w ilosci
wynikajacej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowigzek stawienia si¢ w ciagu 5 dni od
poinformowania go (réwniez telefonicznie) o koniecznosci spotkania. Cel, zakres omawianych zagadnien i
termin wynikat bedzie z ustalen pomigdzy MZDW a Wykonawca. Na spotkania robocze beda zapraszane
osoby, ktorych obecnos¢ jest niezbgdna do oméwienia zagadnienia bedacego przedmiotem spotkania.
Przedmiot odbiorow

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

¢ Projekty budowlano - wykonawcze niezbgdnych branz do realizacji zadania — 4 egz. dla Zamawiajacego;
e Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 4 egz. dla Zamawiajacego;
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* Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnieri i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi —
I egz. dla Zamawiajacego;
* Kosztorys inwestorski — 2 egz. dla Zamawiajacego;
Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczeg6lnych opracowan projektowych, jaka jest potrzebna
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét. Projekty musza
uwzgledniaé stan prawny na dzien rozpoczecia robot. Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé¢ do projektu
budowlano-wykonawczego zestawienie wszystkich opinii i decyzji z datami ich waznoéci oraz uwagami
dotyczacymi realizacji. Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w tych samych terminach te samg
dokumentacje techniczna w wersji elektroniczne;:
e rysunki — format .dwg, dxf'i .pdf
e opisy — format .doc i .pdf
o tabele — format ,xls, .ath i pdg
e inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym
Opracowania i materialy przekazane w formacie .pdf stanowi¢ beda kopig/skan opracowan w wersji
papierowej zawierajacych w szczegélnosci podpisy autoréw, pieczecie organéw, wszelkie adnotacje. Bez
wzgledu na biezace przekazywanie poszczegdlnych elementéw sporzadzanej dokumentacii, po zrealizowaniu
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ przy protokole przekazania elementy
dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbedne do dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia. Przed przekazaniem dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej
przekazania Wykonawca winien uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego termin i forme
przekazania. Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystapienia przez Zamawiajacego do
czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robét i nie upowaznia
Wykonawcy do wystawienia faktury. Wykonawca zobowiazany jest przekazaé¢ Zamawiajacemu wraz z
protokotem przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne oswiadczenia:
* o$wiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych;
¢ o$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i
rozwigzan projektowych;
* oswiadczenie o wzajemnej zgodnoéci poszczegdlnych rozwigzan projektowych;
* o$wiadczenie odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersja papierowa;
¢ o$wiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlanego z wszystkimi decyzjami administracyjnymi i
stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska te zostaly wydane na potrzeby realizacji
przedmiotowej inwestycji;
¢ o$wiadczenie odnognie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do celéw projektowych.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci sporzadzonych przez Wykonawce opracowan
projektowych i innych czgsci dokumentacji oraz watpliwoéci odnosnie ich zgodnosci z wymaganiami umowy
oraz przepisami, Zamawiajacy moze powota¢ konsultanta lub zespot konsultantéw w celu zweryfikowania
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia watpliwosci
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany dokonaé stosownych zmian i poprawek
w sporzadzone]j dokumentacji na wiasny koszt. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci
wykonanych przez Wykonawcg pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowac je ponownie i w razie potrzeby dokonaé stosownych zmian
i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zlecié
przeprowadzenie pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrebnemu
Wykonawcy.
Pojecie wad w dokumentacji projektowej
Przez pojgcie bledow projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta, ktorych skutkiem bedzie
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach,
uzgodnieniach, do jakich projektant powinien si¢ zastosowaé podczas opracowywania projektu, czy tez
wprowadzenie rozwigzati niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej ( niewtasciwe spadki odprowadzenie
wdd deszczowych na dzialki sgsiednie).
Naprawa wad projektowych
Wykrycie wad projektowych oznaczajacych potrzebe opracowania zamiennego projektu i wprowadzenia
rozwigzan zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiazku Wykonawcy dokumentacji
projektowej. Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rekojmi (art. 638 §1 k.c).
Inwestor wymaga bezptatnego usunigcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do zgdania
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zaptaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c), obejmujacego wszelkie inne konsekwencje zwigzane
z pojawieniem si¢ bigdu projektowego. W przypadku duzszego okresu wstrzymania prac budowlanych
wynikajacych z bigdéw projektowych i zwigzanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i
odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce dokumentacii.
Harmonogram realizacji zadania

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest w
ciggu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram realizacji umowy celem
zatwierdzenia. Poszczegdlne elementy harmonogramu zostang ustalone po podpisaniu umowy przez
Wykonawceg. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedstawiony harmonogram lub
ustosunkowac si¢ do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzezen lub watpliwosci.
Wymagane terminy '

Wykonawca opracuje dokumentacjg projektowa w ciagu 4 miesi¢cy od dnia podpisania umowy. W przypadku
nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym terminie, termin wykonania umowy
moze zosta¢ wydtuzony na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy stosowne uzasadnienie

Odbior przedmiotu umowy

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do czynno$ci odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu
przez Wykonawcg kompletmej dokumentacji projektowej oraz protokolu zdawczo — odbiorczego
dokumentacji projektowej podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego.
Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych przedstawiciel Zamawiajacego zobowiazany jest przygotowaé
protokét odbioru przedmiotu umowy. Protokét odbioru bedzie okreslat stanowisko odnoénie odbioru dzieta
wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokot odbioru przedmiotu
umowy bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

Platnosé

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ na podstawie faktury koficowej wystawionej przez
Wykonawce na podstawie podpisanego obustronnie protokotu odbioru przedmiotu umowy. Zamawiajacy
realizowa¢ bedzie ptatnosci do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.



