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1. INFORMACJE O  ZAMAWIAJĄCYM: 
1.1. Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. w Siechnicach, ul. Księżnej Anny 

z Przemyślidów 6A, 55 – 011 Siechnice. 

1.2. Adres strony internetowej oraz adres strony prowadzonego postępowania, na której 
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice.  

1.3. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami w zakresie zagadnień 
związanych z procedurą:  
-  Grzegorz Dawiec 607397292  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 

pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

zwanej dalej pzp. 

  

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siechnicka 
Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 
Siechnice, (tel. 71 889 00 23, e-mail: biuro@sisk-siechnice.pl). Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem email: iod@sisk-siechnice.pl 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym 
z niniejszym  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

3.1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

3.2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, lub/oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą.  

3.3. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, 
w szczególności w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń. 

4. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na 
mocy przepisów obowiązującego prawa w szczególności na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

5.  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane 
osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

6. Okres przechowywania danych W zakresie wskazanym w ust. 3.1. i 3.2. Pani/Pana dane osobowe 
przechowywane będą przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez 
czas trwania umowy zawartej w wyniku tego postępowania oraz przez okres wymagany przez przepisy 

https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice
mailto:biuro@sisk-siechnice.pl
mailto:iod@sisk-siechnice.pl
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prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie wskazanym w ust. 3.3. Pani/Pana dane 
przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą  

7.1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych 
w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), 
3) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 

RODO 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), w zakresie w jakim 

przetwarzanie odbywa się w celu wskazanym w ust III 3.) 
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
7.2. Nie przysługuje Pani/Panu: 

7.2.1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie Pani/Pana dane nie podlegają 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

4.1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwą: „Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żernikach 
Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową o dwie sale lekcyjne.”, 

2) Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji opisane dokumentacją 
projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, ofertą 
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej. 

3) Adres budowy: ul. Kolejowa 7 Żerniki Wrocławskie, działka nr 209/2, AM-1, obręb Żerniki 
Wrocławskie wg decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Powiatu Wrocławskiego  nr 727/2023  z 
dnia 2 maja 2023 r. 

Szczegółowy opis znajduje się w Opisie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, który stanowi 
załącznik do SWZ. 

4.2. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

1) 45000000-7- Roboty budowlane, 

2) 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego, 

3) 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

4.4 Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

4.5. Wykonawca lub Podwykonawca/y zobowiązany jest, na czas realizacji zamówienia, do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

polegających na pracy fizycznej i operatorów sprzętów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2022 r. poz.1510 z późn. zm.). Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone 

są w projekcie umowy. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób pełniących 
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samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą wykonujących czynności wskazane powyżej.  

4.6. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 .pzp. 

4.7. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej 

SWZ, zapisami złożonej oferty oraz dokumentacją. 

4.8. Rozwiązania równoważne. W przypadku gdy w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia  

podane są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy rozumieć, iż  - 

zgodnie z przepisem art. 99 ustawy Pzp – zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w 

wystarczająco  precyzyjny i zrozumiały sposób. Użyte w dokumentach, opisujących przedmiot zamówienia, 

nazwy materiałów, urządzeń, jakichkolwiek innych wyrobów, produktów lub rozwiązań nie są obowiązujące 

i należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 

materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów lub rozwiązań równoważnych. Zwrot „równoważne” oznacza 

możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań, po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego.  

Za materiały, urządzenia, wyroby, produkty lub rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje materiały, 

urządzenia, wyroby, produkty lub rozwiązania o parametrach technicznych i użytkowych co najmniej nie 

gorszych niż parametry materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów lub rozwiązań zaproponowanych w 

dokumentacji projektowej. Jako parametry techniczne i użytkowe Zamawiający rozumie cechy odnoszące 

się do wydajności, jakości oraz niezawodności materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów oraz rozwiązań. 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć, w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty, 

które uwiarygodnią oraz potwierdzą pozwolenie na zastosowanie ( konieczne jest podanie producenta, 

precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości), dokumentację techniczno – ruchową oraz np. oświadczenie producenta, że 

proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji postępowania co do celu 

jego przeznaczenia.  

W przypadku odwołania się w dokumentacji postpowania o udzielenie zamówienia publicznego do norm 

oraz certyfikatów Zamawiający dopuszcza normy i certyfikaty równoważne. Poprzez normę równoważną 

lub certyfikat równoważny Zamawiający uznaje odpowiednio normę lub certyfikat dotyczący analogicznej 

dziedziny merytorycznej jak norma/ certyfikat wskazane w dokumentacji postępowania oraz referujący do 

wymagań co najmniej nie gorszych od wymagań składających się na normę/certyfikat wskazane w 

dokumentacji postępowania.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest 

zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty 

budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt powyższe dokumenty oraz poniesie pełne 

koszty wynikające ze wszelkich zmian. 

4.9. Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w dokumentacji  

i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

4.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
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4.11. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane podał nazwy tych podwykonawców. 
Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za należyte 

wykonanie zamówienia. 

4.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

4.13. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu 

wykonawcy robót, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 Ustawy Pzp.   

4.14. Zamawiający przewiduje obowiązek udziału przez wykonawcę w wizji lokalnej. Wizja lokalna obiektu 

budowlanego jest obowiązkowa. Zamawiający wzywa wszystkich Wykonawców na wizję lokalna w 
dniu 16 czerwca br. o godzinie 13:00. Dodatkowy termin na wizję lokalną Zamawiający wyznacza w 
dniu 19 czerwca br. o godzinie 13:00 Miejsce wizji lokalnej ul. Kolejowa 7 Żerniki Wrocławskie. 
Dodatkowy termin wizji lokalnej nie wpływa na przedłużenie terminu składania ofert.   Wykonawcy 

zainteresowani wizją lokalną w innych terminach winni zgłosić takie żądanie za trzydniowym 

uprzedzeniem za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl.  

4.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4.16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

4.17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

4.18. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

4.19. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Zamówienie nie zostało podzielone na części z 

następujących względów:  

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obiekt budowlany, spójny, który wymaga wykonania prac 

funkcjonalnie ze sobą związanych. Rozdzielenie prac groziłoby niedającymi się wyeliminować 

problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy prac 

wykonywanych przez różnych Wykonawców, a także powodowałoby problemy w egzekwowaniu praw 

wynikających z udzielonej gwarancji. 

2) Przy tego typu pracach wykonywanych przez różnych Wykonawców opóźnienie jednego z 

Wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów zamówienia – 

zależnych od terminowego wykonania prac przez innego Wykonawcę. 

3) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W każdej z ofert 

częściowych wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu, w 

sytuacji, w której, składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie.  

Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki 

groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. 

Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 

mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia 

podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu 

zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w 

sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym 

złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Ponadto Zamawiający w 

postępowaniu dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

https://platformazakupowa.pl/
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4.20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-

komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, 

z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie: do 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 

5.2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  

pkt 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  i niniejszej SWZ. 

6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie: 

6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie. 

6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.  
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów przedkłada 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami, których będzie dysponował, wykonawca również 

winien złożyć opłacona polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

2.  Posiada roczny przychód w zakresie objętym zamówieniem na poziomie minimum 1 500 000,00 

(jeden milion pięćset) złotych. 

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże minimalny poziom 

zdolności, tj.:  

1. wykaże się doświadczeniem: w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował 

należycie minimum 2 zamówienia polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie budynku 

użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 500,00 m2 każde zadanie  

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) 

realizowanego  przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy 

wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego 
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zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w 

zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych 

dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 

wykonawcę faktur. 

2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich stanowiska, 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia oraz 

informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami. Określenie osób, których dotyczy 

obowiązek wykazania przez Wykonawcę: 

1) Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności budowlano 
konstrukcyjnej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie przy realizacji minimum 2 
budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 500 m² oraz 
minimum 5 – letnie doświadczenie realizacji obiektów kubaturowych, zdobyte w 
okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, 

2) Kierownikiem robót instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz 
minimum 5 – letnie doświadczenie realizacji obiektów kubaturowych, zdobyte w 
okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych, 

3) Kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń oraz minimum 5 – letnie doświadczenie realizacji obiektów kubaturowych, 
zdobyte w okresie po uzyskaniu uprawnień budowlanych. 

 

UWAGA: Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek  przeznaczony na potrzeby 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, 
nauki, wychowania opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomi, 
usług, w tym usług pocztowych lub  telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi, pasażerów w 
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek  
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 
budynek biurowy lub socjalny. Zamawiający nie dopuszcza wskazania budynków typu hale, magazyny. 
 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót, jeżeli którakolwiek z 
uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności. 
 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty lub 

odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WKONAWCY Z POSTĘPOWANIA. Z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się̨:  

7.1. z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi    którakolwiek z  

okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, 
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7.2. z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z 

okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 punkty 4, 5, 7, 8, 9, 10:  

7.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 

lud sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

7.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów;  

7.2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 

wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady; 

7.2.4. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

7.2.5. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub 

pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7.2.6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

7.3.    stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 835) o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego: 

7.3.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z 

dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i 

udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. 

zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 

17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 

78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014'' albo wpisanego 

na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy 

wymienionej w  pkt 7.2 SWZ, zwaną dalej „listą” na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;  

7.3.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
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dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy, 

7.3.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295), jest podmiot wymieniony w 

wykazach określonych w rozporządzeniu i rozporządzeniu nr 269//2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia 

(podmiotowe środki dowodowe). 
 

 

8.1. WYKAZANIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  
8.1.1. Do oferty wszyscy Wykonawcy  zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

SWZ oraz jeżeli dotyczy załącznik 3A, 3B do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane 

w pkt. 5, 6 i 7 SWZ. 

8.1.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych: 

a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108   ust.   1   pkt   5   ustawy,   o  braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z  innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz  z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,  oferty częściowej lub  wniosku o  

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej, 

b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 

3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

8.2. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
8.2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych: 

a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności, 



 

11 
 

b) oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy w obszarze objętym 

zamówieniem, za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za ten okres, 

c) wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SWZ)  wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych 

z robotami  budowlanymi  stanowiącymi  przedmiot  zamówienia,  wraz  z  podaniem  ich rodzaju, 

zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały  wykonane  należycie,  w  

szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są  referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  

uzyskać  tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

d) wykazu osób (Załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia oraz uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

UWAGA: Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany 

dostarczyć wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia, potrzebne do realizacji 

zadania zgodnie z przepisami. Zamawiający odstąpi od podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca 

najpóźniej w dniu podpisania umowy, nie dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów, 

potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z przepisami. 

 
8.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających 

negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 

nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o 

ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do 

tych środków. 

8.6. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 

8.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
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8.8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów  lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

9. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków, o których mowa w niniejszej SWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. 

9.1. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace zgodne z przedmiotem 

niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z 
ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 

że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do SWZ. 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

9.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem – Załącznikiem nr 3 do SWZ, także oświadczenie podmiotu 

udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu , w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na  jego zasoby. 

9.5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, 

wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie – 

Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Dodatkowo w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia polegających na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane składają wraz 
z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik 

3 B do SWZ. 

3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 
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10. UMOWA. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 1 do SWZ. 

11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:  

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się drogą elektroniczną przy użyciu platformazakupowa.pl.    

11.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami w zakresie: 

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 
przedmiotowych środków dowodowych; 
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień 
publicznych; 
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 
- przesyłania odwołania/inne 
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

11.3 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia 
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której 
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

11.4 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

11.5 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 
Linux, lub ich nowsze wersje, 
• zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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• włączona obsługa JavaScript, 
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

11.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
11.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

11.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 
na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 
- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

11.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 
221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

11.10 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

11.11 Zalecenia 
a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 

b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf, 
c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: .zip lub .7Z, 
d) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 
e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej 
do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym, 

h) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików, 

i) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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j) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email, 

k) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 
ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

l) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
m) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików, 
n) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
o) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 

12.1 Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą 
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków 
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis 
osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

12.2 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. 

12.3 Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione, 
d) podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

12.4 W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

12.5 Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.6 Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert 
wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12.7 Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu. 

12.8 Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

12.9 Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w 
SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 
dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

12.10 Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z 
nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
albo przez podwykonawcę. 

12.11 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB. 

12.12 Do oferty należy dołączyć:  
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art.97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o 

notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego, 

b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

c) Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SWZ) składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy 

pzp wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w oświadczenie 

Załącznik 3 do SWZ,  składa każdy z Wykonawców oraz   Oświadczenie stanowiące Załącznik 

3B do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, 

- w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostepniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oświadczeniem  także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik 3 i 3A do SWZ, potwierdzające 

brak podstaw tego podmiotu  oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

- w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oświadczeniem także oświadczenie 
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Podwykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

Podwykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego 

pliku archiwum (ZIP), 

d) Oświadczenia, o których mowa w pkt.  c składa się pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

e) Tabela cen (załącznik 2a do SWZ) 

f) przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy).  

12.13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w 

przypadku:  

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 

dotyczą;  

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia;  

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP – odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą.  

12.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt 12.12, może dokonać również notariusz. 

12.15. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 

treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:  

13.1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy Tabela ceny 

(załącznik 2a), gdzie całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne 

elementy robót. Krótkie opisy pozycji w „Tabeli ceny” przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i 

nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w 

umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

13.2. Cena oferty stanowi ryczałtową cenę oferty.  

13.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 

przecinku.  

13.4. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku 

od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na 

dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, 
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jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 

223 ust. 2 pkt 3 Pzp).  

13.5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo, a słownie jako wartość właściwa zostanie 

przyjęta cena podana słownie.  

13.7. Zamawiający oświadcza, że posiada status podatnika VAT czynnego i w zakresie składanego zamówienia 

będzie miał obowiązek rozliczać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od 

towarów i usług. 

14. KRYTERIA OCENY OFERT. 

14.1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany i zawiera precyzyjne wymagania jakościowe głównych 

elementów składających się na przedmiot zamówienia. Załączony opis przedmiotu zamówienia zawiera 

szczegółowe wymagania określające standard i jakość wykonania roboty, parametry oraz właściwości 

użytych materiałów oraz sposób oceny prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia. 

14.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami z przypisaniem do nich 

odpowiednio wagi: najniższa cena – 100 pkt. 

14.3. Sposób obliczania punktów dla kryteriów: punkty w kryterium cena  brutto oferty w PLN - oferta z najniższa 

ceną otrzyma – 100 pkt, natomiast każda następna oceniana będzie na podstawie wzoru: 

      
                                                       cena minimalna 
 Wartość pkt oferty n  =          -------------------------       x 100 
        cena oferty n 

        Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

14.4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.  

14.5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

14.6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych 

przez nich ofertach.  

14.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

14.8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  

14.9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

14.10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ 

o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – Zamawiający nie wymaga wadium. 
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16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
16.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania do dnia 03.07.2023 r, do godz. 10:00. 

16.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
16.3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
16.4 Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 
przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 
załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, 
iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 
odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

16.5 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania 
oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 
zaszyfrowana i złożona. 

16.6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 
stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 

17.  TERMIN OTWARCIA OFERT: 

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2023 r, o godzinie 10.05.  

17.2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

17.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 

17.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

17.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii.  

17.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  
18.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02.08.2023 r. 

18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/sisk_siechnice
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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18.3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

19.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego nr 30102052420000250203850385. Wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie 

skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych 

na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego). 

19.3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym 

postępowaniu zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy. 

19.4. Zamawiający na podstawie art. 449 ustawy pzp będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia należytego zabezpieczenia umowy 

jednej z form wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie 

wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

19.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być 

dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

19.6. Zwrot nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy. 
20. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
20.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania   i   adres, jeżeli jest miejscem      wykonywania   działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz    nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty 

3) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w  ust. 1  pkt 1 i 3, na  stronie internetowej. 

20.3. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w 

terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

20.4. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w pkt. 20.3., jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

20.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

20.6. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 20.3., ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do 

SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  
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20.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, 

zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

20.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postepowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić́ postępowanie.  

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy: 
21.1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.  

21.2. Odwołanie przysługuje na:  

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy.  

21.3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

21.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej.  

21.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” pzp.  

22. Załączniki do SWZ. Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załączniki nr 1 do SWZ.,  

2) Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2, 

3) Tabela cen - Załącznik nr 2A, 

4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3,  

5) Oświadczenie dotyczące udostepnienia zasobów - Załącznik nr 3A,  

6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 3B, 

7) Oświadczenie o grupie kapitałowej – Załącznik nr 4, 

8) Wykaz doświadczenia - Załącznik nr 5, 

9) Wykaz osób - Załącznik nr 6, 

10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 7.  
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Zamawiający: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.  
w Siechnicach 
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,  
55 – 011 Siechnice 

 

 
FORMULARZ OFERTY 

Ja/my* niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

działając w imieniu i na rzecz: 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

Adres:………………………………………………………………………………………………….. 

województwo: ……………………………….. 

REGON…….………………………………..,  NIP:…………………………………. 

TEL.…………………….……………………… 

Adres skrzynki ePUAP …………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………… 
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 
□ będącym mikroprzedsiębiorstwem, 
□ będącym małym przedsiębiorstwem, 
□ będącym średnim przedsiębiorstwem, 
□ prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, 
□ będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
□ inny rodzaj. 
 (postawić znak „X” przy właściwym wyborze) 

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 
marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r., poz. 162 ze zm.) 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Oświatowego w 
Żernikach Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową o dwie sale lekcyjne”, SKŁADAMY 
OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

na następujących warunkach:  

1. Cena ryczałtowa za realizację zadania wynosi: ……………………….zł brutto, słownie 

brutto:…………………………………………………………………….(w tym podatek od towarów i usług 

(VAT), wg stawki:………….% (Cena stanowi wartość z załącznika 2 A (Tabela ceny) stanowiącego 
integralną część oferty- kolumna „Wartość robót (RAZEM zł brutto)” 

 
UWAGA! 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
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usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.  

2. Zamówienie wykonamy w terminie: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji: 60 miesięcy na przedmiot zamówienia. 
4. Oświadczamy, że złożona oferta uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 

stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022 poz. 1952). 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie 

warunki w niej zawarte. 

6. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

wskazanego w pkt 18 SWZ. 

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

a) …………………………………… o wartości/ procentowej części ……. , 

b) ……………………………………. o wartości/ procentowej części ……. . 

część zadania i nazwa podwykonawcy 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w 

Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO2 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

11. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.……. 

2.……. 

_________________dnia______2023r. 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (ami )potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 
* niepotrzebne skreślić 
**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 
2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 
Zamawiający: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.  
w Siechnicach 
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,  
55 – 011 Siechnice 

Wykonawca: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

  Oświadczenie  Wykonawcy                           
(składane wraz z ofertą) 

 
Oświadczenie wykonawcy  składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ………………… 
……………………………………………………………………………………, prowadzonego przez Burmistrza 

Siechnic oświadczam, co następuje: 
1. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU: 
2. Oświadczam, że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 

1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp  oraz nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
Dostępność dokumentów (np.: KRS, CEiDG) w formie elektronicznej pod adresem internetowym 
ogólnodostępnym i w bezpłatnej bazie danych ……………………………………………………………………. 

 

…………….…….,dnia………….…….r. 
(miejscowość)                            ………………………………………… 

(podpis) 

3. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU: 
4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art.………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i  5  lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze i zapobiegawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………….……. , dnia………………….r. 
(miejscowość)      ………………………………………… 

(podpis) 
 

5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU:  
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Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w specyfikacji warunków zamówienia. 

         …………………………………… 
(podpis) 

6. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:  
1) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

a) …………………………….……………………………….…………………………,  

b) …………………………….……………………………….…………………………,  

w następującym zakresie: ………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

       ………………………………………… 
(podpis) 

2) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ……………………………………………….………………  

……………………………………………………………………………………………… 

  (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 
 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………………………………… 
(podpis) 

7. INFORMACJA  DOTYCZĄCA PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*: 

Oświadczam, że podwykonawca/y niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega/ą wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, 7-10 ustawy 

Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

      

…………………………………… 
(podpis) 

8. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

                  ………………………………………… 
(podpis) 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami(*) świadom / świadomi(*) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego. 
(*) niepotrzebna skreślić 
Uwaga:  
1) Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. 
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument podpisują i  składają oddzielnie wszyscy 

członkowie. 
 

UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
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Załącznik nr 3a do SWZ 
 

Zamawiający: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.  
w Siechnicach 
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,  
55 – 011 Siechnice 

 

    Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów  
(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy) 

  
 

WYKONAWCA:       UDOSTĘPNIAJĄCY: 
 
   ………….......................................                                      ……….. ........................................................ 
(Nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko)                             (Nazwa, firma adres lub imię i nazwisko,  
 adres zam. – w przypadku osoby fizycznej)              adres zam. – w przypadku osoby fizycznej)  
 

Niniejszym oświadczam, iż działając na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm) oddaję do dyspozycji Wykonawcy zamówienia 
niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niżej wymienionego zamówienia, którego 
przedmiotem jest:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

1) zobowiązuję się do udostępnienia wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy):………………………………….. 

    następujących zasobów: …………………………………………………………………………………… 

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: (a) 
zdolności techniczne lub zawodowe  - należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna, (c) 
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie) 

2) oddanie do dyspozycji ww. zasobów będzie się odbywało w następujący sposób:  ………..…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia) 

3) okres udostępnienia i wykorzystania moich zasobów jest następujący  

……………………………………….…………………………………………………………………………….. 

(wskazać okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia) 

4) będę realizował roboty budowlane/usługi/nie będę realizował robót budowlanych/usług1), których wskazane 

zdolności dotyczą, w zakresie  

…………..………………………………………………………………………………….. 

(wskazać czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą)  

5) z wykonawcą będzie mnie łączył następujący charakter stosunku……………………………………………… 
(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby) 

6) zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej , za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.     
             

1)niepotrzebne skreślić  
 
UWAGA: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
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Załącznik nr 3B do SWZ 
 

Zamawiający: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.  
w Siechnicach 
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A,  
55 – 011 Siechnice 

 

 

Wykonawcy wspólnie  
ubiegający się o udzielenie zamówienia:      

……………………………………… 

………………………………………     

 

 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(składane wraz z ofertą na podstawie  art. 117 ust.4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy) 
DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………,  

prowadzonego przez Gminę Siechnice, oświadczam że*: 

- Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres 

Wykonawcy) 

Zrealizuje następujące roboty budowlane: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres 

Wykonawcy) 

Zrealizuje następujące roboty budowlane: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Wykonawca ………………………………………………………………………………..(nazwa i adres 

Wykonawcy) 

Zrealizuje następujące roboty budowlane: 

……………………………………………………………………………………………………………………………                 

        ………................................... 

       miejscowość, data 

 

 
UWAGA:  
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 

 

.......................................                 …….................................... 

   nazwa wykonawcy                          miejscowość, data 

 

Oświadczenie o grupie kapitałowej  
 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI lub PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

(oświadczenie składane na wezwanie) 
 
 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.: 
 

…………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
1. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 
……….........................................................  
  (podpis osoby/osób uprawnionych do składania   
    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz  

pieczątka/pieczątki) 

2. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie załączam 
dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać/ przesłać Zamawiającemu): 

a) ………………………………….……………………………….…………………………,  

b) …………………………………….……………………………….…………………………,  

c) …………………………………….……………………………….…………………………, 

potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie 

 
UWAGA:  
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Uwaga! 
Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2) 
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Załącznik nr 5 do SWZ 
 

 

Wykaz  doświadczenia 
(wykaz i dokumenty składane na wezwanie) 

wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych 
 
Wykonawca w celu potwierdzenia przedmiotowego warunku może wskazać, że przedmiotowe 
oświadczenia i/lub dokumenty  znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, o ile są aktualne: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
    (wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia) 

 

l.p. 

 

 

Przedmiot 

zamówienia, rodzaj, 

m² 

 

Zakres 
Data wykonania  

Wykonawca  

(nazwa)* 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

Wykonawca 

składający ofertę  

Inny podmiot udostepniający 
zasoby na podst. art. 118 
ustawy pzp 

 

 

 

     

     □ TAK 

□ TAK 

……………….. 
(nazwa i adres podmiotu 
udostępniającego zasób) 

 

 

 

      

*Należy zaznaczyć „TAK” dla odpowiedniej podstawy dysponowania. 

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunku w Rozdziale 6 pkt. 
6.2.4.1) przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  
wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty; 
 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzając, 
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysonował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, składane jest 
wraz z ofertą – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ. 
 
UWAGA:  

1. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa przynajmniej jeden z 

wykonawców.  
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 
.......................................             ……...................................... 

   nazwa wykonawcy                miejscowość, data 

          Wykaz osób 
                                                           (wykaz składany na wezwanie) 

odpowiedzialnych bezpośrednio za realizację zamówienia 
 

Wykonawca w celu potwierdzenia przedmiotowego warunku może wskazać, że przedmiotowe 
oświadczenia i/lub dokumenty  znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, o ile są aktualne 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
    (wskazać postępowanie o udzielenie zamówienia) 

 
l.p. 
 

 
Stanowisko 

 
Imię i nazwisko osoby wskazanej 

do pełnienia określonej funkcji 

 
Numer / rodzaj 

uprawnień 

 
Doświadczenie 

zawodowe 
w latach 

 
Podstawa 

dysponowania 

1      

2      

3      

 

Jeżeli podstawa dysponowania jest inna niż zasób własny do wykazu należy dołączyć informację 
wykonawcy o podstawie do dysponowania tą osobą/ tymi osobami. Do oferty należy załączyć 
zobowiązanie osoby/osób z uprawnieniami, że będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzając, 
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysonował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, składane jest 
wraz z ofertą – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ. 
Oświadczam, że: 

1) wymieniona osoba w wykazie posiada wymagane uprawnienia budowlane,  
2) dysponujemy osobą wymienioną w wykazie zgodnie z podana podstawą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA:  

1. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa przynajmniej jeden z 

wykonawców.  
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UMOWA nr _/_/2023 

Zawarta w dniu  ………….. 2023 r. w Siechnicach pomiędzy: 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, reprezentowaną przez: 
Sylwestra Sasa – Prezesa Zarządu,  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:…….. 

Preambuła 

Podstawą zawarcia Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia klasycznego o wartości niższej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji 
na podstawie przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych – 
tj. Dz. U. 2022, poz. 1710, zwanej dalej „Ustawą”. 

§ 1  Przedmiot Umowy 

1.  Przedmiotem Umowy jest: 

1) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwą:  „Rozbudowa Zespołu Oświatowego w 
Żernikach Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową o dwie sale lekcyjne.”, 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji 
opisane dokumentacją projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej w terminie 
określonym Umową zwane dalej „Robotami budowlanymi”. 

2.  Adres budowy: działka nr 209/2, AM-1, obręb Żerniki Wrocławskie wg decyzji o pozwoleniu na budowę 
Starosty Powiatu Wrocławskiego  nr 727/2023  z dnia 2 maja 2023 r. 

§ 2  Termin realizacji i harmonogram 

1.  Roboty budowlane zostaną ukończone w terminie:  6 miesięcy od dnia przekazania Terenu budowy, 

2.  Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-
finansowym (dalej zwanym także „Harmonogramem”) 

3.  Rozpoczęcie realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy, z 
zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu Terenu budowy. 
Przekazanie Terenu budowy nastąpi do 14 dni od dnia podpisania Umowy. 

4.  W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego niżej 
wymienione dokumenty: 

1) Harmonogram (rzeczowo-finansowy), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ), 

5.  Wszystkie dokumenty wskazane w pkt 4 powinny być spójne i w jednoznaczny sposób określać 
organizację wykonania robót, w tym terminy, wartości wykonywanych robót w podziale tygodniowym i 
miesięcznym oraz sposób prowadzenia robót. 

6.  Zamawiający jest uprawniony w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów wymienionych w 
pkt 4 zgłosić do nich uwagi. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca będzie  składać propozycje aktualizacji 
harmonogramu  na każde wezwanie Zamawiającego. 

7.  Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie 
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub 
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terminu zakończenia robót, w ramach możliwych do wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z § 13 
Umowy. Do aktualizacji harmonogramu stosuje się odpowiednio procedurę z pkt 6. 

8.  Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, 
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

9.  Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie zagrażał terminowi 
zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn 
leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
lub zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 
dni roboczych od dnia wystąpienia ww. okoliczności, przedstawi Zamawiającemu projekt programu 
naprawczego.  

1) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów lub elementów robót w 
terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

2) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z przyczyn po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz 
odpowiednio etapów robót ani do zwrotu poniesionych kosztów lub zwiększenia 
wynagrodzenia. 

3) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Wykonawcy do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 
zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

4) Przed rozpoczęciem realizacji Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 
kierowników robót dla branż robót budowlanych objętych Umową o przyjęciu obowiązków oraz 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopie uprawnień budowlanych kierowników 
robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby inżynierów. 

§ 3  Wynagrodzenie 

1.  (Wynagrodzenie) Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za kompletne i prawidłowe 
wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto 
……………..zł (słownie: ………………………złotych 00/100),  podatek VAT w wysokości 
…………………zł (……………………………złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w 
wysokości ……………………zł (słownie: ………………..00/100). 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT 
oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

3.  Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

4.  Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej 
w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

6.  Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prawidłowego i kompleksowego zrealizowania Umowy 
zgodnie z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy. 

7.  W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie Przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub 
kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia                                           
w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

8.  Wszelkie płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w 
złotych polskich. 
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9.  Rozliczenie za wykonanie Umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową po 
zakończeniu robót i odbiorze Przedmiotu Umowy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc 
kalendarzowy. 

10.  Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości określonej w pkt 1. 

§ 4  Warunki płatności 

1.  Podstawą do wystawienia faktur: 

1) częściowych - w miesięcznych okresach rozliczeniowych stanowią: 

a) Przejściowe Świadectwo Płatności poświadczone przez odpowiednich  Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego, 

b)  W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców podpisane przez upoważnione osoby (wg wzoru ustalonego z Inspektorem 
Nadzoru) o otrzymaniu całego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty ujęte w fakturze 
Wykonawcy za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z dowodami zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew 
wierzytelności w formie pisemnej na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

− Do oświadczenia należy również dołączyć rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj. dotychczas 
zapłacone kwoty, kwoty należne niezapłacone (w tym niewymagalne i wynikające z potrąceń), 
kwoty pozostałe do zapłaty wynikające z umowy. W przypadku braku uzyskania pełnej wiedzy 
o wynagrodzeniach przysługujących podwykonawcom, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 
może żądać dodatkowych dokumentów lub wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.  

− Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

2) po odbiorze końcowym stanowią: 

a) Protokół odbioru końcowego robót poświadczony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez 
Strony, 

b) Poświadczone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego Końcowe 
Świadectwo Płatności (szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia), 

c) W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców podpisane przez upoważnione osoby o pełnym zafakturowaniu 
przez nich zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 
oraz o pełnym rozliczeniu tych robót oraz ewentualnych robót dodatkowych  wraz z dowodami 
zapłaty całego należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia (tj. 
wyciąg z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu). 

− W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub przelewu 
wierzytelności na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający będzie 
uprawniony do wstrzymania zapłaty kwoty należnego wynagrodzenia z faktury, stanowiącą 
sumę kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów, do czasu uregulowania przez 
Wykonawcę zobowiązań wobec Podwykonawcy i przedłożenia dokumentu potwierdzającego 
dokonanie tego przelewu. 

− Należność z tytułu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy może być 
przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa powyżej wraz 
z dowodami zapłaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy przelewu wierzytelności 
może być zapłacona bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zgodnie z dyspozycją płatniczą dołączoną do faktury zgodną z umową przelewu wierzytelności. 
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2.  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego 
procentowe zaawansowanie poszczególnych elementów robót w okresie rozliczeniowym w stosunku 
do całego okresu realizacji zamówienia. 

3.  Z ww. projektem Przejściowego Świadectwa Płatności  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
oświadczenia Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 
ppkt 1). 

4.  Inspektor Nadzoru weryfikuje zakres i oszacowane wartości wykonanych robót, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu Przejściowego Świadectwa Płatności. 

5.  Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień projektu Przejściowego 
Świadectwa Płatności Wykonawcy w przypadku wątpliwości co do jego prawidłowości. 

6.  Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt treści projektu PŚP, 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez 
Inspektora Nadzoru. 

7.  Jeżeli rozliczenie płatne w częściach przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa 
powyżej będzie nadal nieprawidłowe, Inspektor Nadzoru jednostronnie ustali wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8.  Wykonawca wraz z Końcowym Świadectwem Płatności przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 
Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 ppkt 2). 

9.  Zapłaty należności wynikających z prawidłowo wystawionych faktur, nastąpią przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur 
wraz z kompletem załączników, o których mowa w pkt 1 do Zamawiającego, z uwzględnieniem 
ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, w kwotach potwierdzonych przez Zamawiającego w 
zestawieniach wartości wykonanych robót.   

10.  W przypadku gdy:  

1) termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, lub gdy 

2) Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej zaległościom 
względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

§ 5  Sposób realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych 

1.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz podmiotowymi środkami 
dowodowymi. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) na zasoby 
którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie: ………………………… (w jakim wiedza i 
doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane do wykonania Umowy na użytek 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania 
Umowy przez ……………… (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w 
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
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podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 

4.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie Umowy. 

5.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 95 ust. 1 pzp) zatrudnienia na 
umowę o pracę osób do wykonywania czynności zgodnie z pkt 6. 

6.  Czynności bezpośrednio polegające na wykonywaniu prac fizycznych i operatorów sprzętu, 
nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących 
czynności ani osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierownika robót. 

7.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 
wymienionych wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy lub 
umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych, czyli w 
szczególności bez adresów zamieszkania i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i 
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ze 
wskazaniem imienia i nazwiska. 

9.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 6 czynności.  

10.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

11.  Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji z Zamawiającym w zakresie ewentualnych 
wątpliwości, uwag i zastrzeżeń, co do sposobu wykonania. 

12.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych: 

1) zweryfikować kompletność dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni roboczych od podpisania 
Umowy, 

2) dokonywać koordynacji działań z innymi podmiotami realizującymi zadania w ramach tej samej 
inwestycji, 

3) zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób 
przebywających na terenie budowy i znajdującego się tam mienia. Szczególnie jest 
odpowiedzialny za:  

a) organizację Terenu budowy i Zaplecza Budowy,  

b) przedstawienie w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, jednak nie później niż w 
pierwszym dniu prowadzenia jakichkolwiek robót Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. 
Wszelki personel Wykonawcy lub Podwykonawców i dalszych podwykonawców winiec zostać 
zapoznany z treścią tej Instrukcji i stosować się do niej. Wykonawca zobowiązuje się do 
stosowania się do zasad przedstawionych w planie BIOZ budowy, 

c) zapewnienie stałego dozoru nad personelem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, przebywającymi na terenie budowy przez Kierownika Budowy  lub osobę 
wyznaczoną przez niego, 

4) dostarczyć materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót, w tym zabezpieczenie ich 
przed zniszczeniem lub kradzieżą. Wykonawca odpowiada za transport oraz opracowanie 
rozwiązań, które wyeliminują jakiekolwiek opóźnienia lub zniszczenia realizowanego obiektu. 
Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym terminów i sposobów 
dostawy materiałów, a w szczególności transportów mających wpływ na organizację pracy 
innych wykonawców, 

5) zabezpieczyć przed zniszczeniem wykonanych przez Wykonawcę elementy mogąc ulec 
uszkodzeniu na późniejszych etapach prowadzenia robót przez innych wykonawców i usunięcie 
zabezpieczeń w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

6) zagospodarować odpady powstałe podczas realizacji Umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

7) nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym wbudowaniem materiałów i urządzeń 
uzyskać dopuszczenie do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, na druku „Zatwierdzenie 
materiałowe” (wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ),  

8) w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót, 
które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, zabezpieczyć miejsce kolizji i 
zaproponować sposób ich rozwiązania Zamawiającemu,  

9) koordynacji międzybranżowej wykonywanych robót oraz koordynacji międzybranżowej z innymi 
podmiotami pracującymi na zlecenie Zamawiającego; 



7 

 

10) utrzymywać na bieżąco porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować 
miejsca wykonywania prac, 

11) w czasie realizacji robót utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz składowanie materiałów, urządzeń i sprzętu w określonym miejscu, 
usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, odpadów itp., zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. W zakresie tego obowiązku Wykonawca zobowiązuje się raz w tygodniu, 
w dniu ustalonym z Inspektorem Nadzoru, do oddelegowania wskazanej liczby osób w celu 
bieżącego sprzątania terenu budowy (co odbywa się wspólnie z innymi wykonawcami 
realizującymi roboty na terenie budowy) - w przeciwnym wypadku Zamawiający uprzątnie teren 
robót we własnym zakresie a kosztami i ryzykiem tych prac obciąży wykonawcę, 

12) uczestniczyć na wezwanie w radach budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz 
uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw 
związanych z realizacją Umowy, przy czym rady budowy prowadzi Zamawiający, 

13) zgłaszać i brać czynny udział w odbiorach, w tym również z udziałem służb zewnętrznych w tym 
gestorów sieci,  

14) wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z  użytkownikami 
infrastruktury w tym gestorami sieci, 

15) Zapewnić pełną obsługę geotechniczną i geodezyjną, 

16) opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją 
Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z procedurą dokumentacja 
powykonawczą, która stanowi załącznik nr do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej w 
formacie PDF (wraz ze skanami dzienników budowy). W w ramach dokumentacji wykonać 
inwentaryzację powykonawczą i przekazać (wraz z inwentaryzacją powykonawczą geodezyjną) 
ją Zamawiającemu po 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej tożsamej z wersja 
pisemną w postaci plików PDF, dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję elektroniczną 
mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.,  

17) natychmiast usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji robót, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,   

18) zapewnić dokonanie odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. 
Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, 
Inspekcję Ochrony Środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego) – jeśli wymagane, 

19) zawiadomić Inspektora Nadzoru a w przypadku jego braku - Zamawiającego o wykonaniu i 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 5 dni roboczych przed 
planowanym terminem zakrycia, bez uprzedniego odbioru robót ulegających zakryciu 
Wykonawca nie może dokonać zakrycia robót, 

20) przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć 
wykonane roboty przed ich zniszczeniem,  

21) wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy, instrukcje użytkowania i 
konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w 
ramach realizacji Umowy, 

22) przestrzegać warunków zawartych we wszystkich uzgodnieniach, 

23) do wbudowania używać wyłącznie nowych materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom 
dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie przepisami 
krajowymi jak i przepisami wydanymi przez Unię Europejską, 

24) przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB, 
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a) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania 
lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione 
wątpliwości, co do ich jakości, 

b) jeżeli wyniki badań, o których mowa w lit. a) powyżej wykażą, że: Materiały bądź roboty 
budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają 
odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań 
wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi 
normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

25) utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Jezdnię drogi publicznej 
należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi, 

26) przed przejęciem pasa drogowego na Teren Robót sporządzić inwentaryzację istniejącego 
zagospodarowania infrastruktury  z podaniem ich ilości, długości lub powierzchni (studnie 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wpusty uliczne, hydranty, zasuwy, skrzynki,  oznakowanie 
pionowe, urządzenia komunikacji zbiorowej, zieleń, kosze na odpadki, ławki, bariery 
energochłonne, słupy oświetleniowe, studnie telekomunikacyjne itp.) wraz z dokumentacją 
fotograficzną i przekazania inwentaryzacji Zamawiającemu niezwłocznie po jej wykonaniu, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni przed podjęciem robót w tym obrębie  (w wersji cyfrowej i 
analogowej – po 2 egz.), 

27) powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, w terminie do 5 dni 
od daty stwierdzenia, konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub 
zaniechanych oraz dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, 

28) w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego zlikwidować i uporządkować Teren 
robót i zaplecze budowy, 

29) wykonać wszelkie polecenia Inspektorów Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego 
dotyczących prowadzonych robót lub czynności wykonywanych na terenie budowy. 

30) „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz 
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego 
projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.” 

13.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  wykonywania robót budowlanych niezgodnie z 
Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru  jest uprawniony do żądania 
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim 
technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad 
ponosi Wykonawca. 

1) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru  może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności 
na koszt Wykonawcy. 

2) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

3) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ppkt 1., Zamawiający 
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 6  Zarządzanie Personelem 
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1.  Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi 
niezbędne uprawnienia, wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w 
szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach uprawnień i kompetencji 
zawodowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

2.  Wykonawca będzie realizował Umowę co najmniej z udziałem osób wskazanych na etapie 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego jako 
osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizację 
Umowy tj.:  

1) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej (jeżeli specyfikacja robót będzie 
wymagała) - ……………, tel.:..................e-mail: ………………. 

2) Kierownik robót branży sanitarnej (jeżeli specyfikacja robót będzie wymagała) - 
……………, tel.:..................e-mail: ………………. 

3) Kierownik robót branży elektrycznej (jeżeli specyfikacja robót będzie wymagała) - 
……………, tel.:..................e-mail: ………………. 

3.  Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 
w zakresie realizacji Umowy będzie …………… 

4.  Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osoby, o której mowa w pkt 2 i 3 w 
przypadku jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.  

5.  Zamawiający może żądać zmiany osób, o których mowa w pkt 2 i 3 jeżeli w ocenie Zamawiającego 
osoby te nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z Umowy lub też nie 
dają one gwarancji prawidłowej realizacji Umowy w określonym zakresie, a także w inny sposób przez 
swoje działania lub zaniechania wywierają negatywny wpływ na realizację Umowy, a Wykonawca jest 
zobowiązany do zmiany wskazanej osoby.  

6.  Powyższe postanowienia stosuje się także do osób, które zostały udostępnione Wykonawcy przez 
inny podmiot, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że: 

1) Zamawiający może zażądać, a Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia osób wskazanych 
w pkt 2 od prac w sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego zasoby 
innym podmiotem, 

7.  W sytuacji, o której mowa w pkt 5 i 6 Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tych osób osobami 
posiadającymi nie mniejsze kwalifikacje niż osoby zastępowane, w terminie do 7 dni od daty 
zaistnienia przyczyny takiej zmiany. Każdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego i nie wymaga aneksu do Umowy. 

8.  Podmiotem zarządzającym realizacją Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego jest Inspektor 
Nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do m.in. bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem 
rzeczowo – finansowym. Przejściowe Świadectwo Płatności nie służy weryfikacji jakości.   

9.  Inspektor Nadzoru zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

10.  Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru powodujące konieczność zmiany dokumentacji 
projektowej lub w inny sposób powodujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wymagają 
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia z 
takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego pod rygorem nieważności potwierdzenia przez 
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Zamawiającego zmian i usankcjonowanych aneksem we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z 
obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z 
wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem 
mienia i ochroną ppoż.  

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru .  

12.  O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem 
zmiany.  

§ 7  Warunki realizacji prac przez Podwykonawców 

1.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
przedkładanym projektem tej umowy.   

2.  Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
do tego projektu umowy, w szczególności gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty 
wynagrodzenia mniej korzystne niż prawa i obowiązki wykonawcy określone niniejszą Umową. 

3.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. 

4.  W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy, tj. kwoty ______ PLN. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o wartości większej niż 40 000,00 zł brutto. 

5.  W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w umowie o 
podwykonawstwo, nie uwzględni zastrzeżeń, o których mowa w pkt 3 w sprzeciwie Zamawiający 
wskazuje termin na zmianę zawartej umowy o podwykonawstwo. Jednocześnie za zaakceptowaną 
umowę nie będzie można uznać zawartej umowy, która zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu i co 
do którego ten nie wniósł zastrzeżeń. 

6.  W umowach o podwykonawstwo muszą być w szczególności zawarte zapisy dotyczące: 

1) zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

2) terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane, 
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5) informacja o zakresie wykonanych robót przez Podwykonawcę ma bezpośrednio odnosić się do 
zakresu robót ujętych Tabeli cen oraz odpowiednio do projektu Przejściowego lub Końcowego 
Świadectwa Płatności Wykonawcy za ten okres.  

7.  Postanowienia pkt 2-6 stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o podwykonawstwo. 

8.  W celu uniknięcia wątpliwości, strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
działanie lub zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub 
zaniechania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z 
Umowy lub przepisów prawa. 

9.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami Umowy lub 
przepisami prawa. 

10.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

11.  Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany Umowy, w szczególności w zakresie terminów realizacji robót. 

12.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie § 13 pkt 1 ppkt 5  Umowy, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli umowa z Podwykonawcą spełnia warunki określone w art. 439 ust. 5 pzp. 

§ 8  Odbiór robót budowlanych 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji należytego wykonania Przedmiotu Umowy 
lub poszczególnych jego elementów, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego podmiotu. 

2.  Zastrzeżenia do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, na każdym jego etapie nie wstrzymują 
biegu terminu do wykonania dalszych części i pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w 
Umowie. 

3.  Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień 
przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania 
Umowy, a w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań lub 
odstąpienia od Umowy. 

4.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych oraz uzyskaniu decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie, 

3) odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym. 

5.  Wykonawca jest zobligowany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących Umowy. 

6.  Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu 

1) Odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
odbiorów technicznych robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru emailem 
lub pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.  

2) Prawidłowe wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdza podpisany przez 
Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót lub wpis w dzienniku budowy.  

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zostaje odnotowany w dzienniku budowy.  
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4) Brak odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających na skutek ich wadliwości 
wstrzymuje kolejne prace, których wykonanie mogłoby uniemożliwić lub utrudnić weryfikację 
prawidłowego wykonania ww. robót zanikających lub ulegających zakryciu - z winy Wykonawcy. 
Kontynuowanie dalszych prac możliwe jest wyłącznie po pozytywnym odbiorze. 

5) Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował Inspektora Nadzoru o gotowości 
robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić 
stan poprzedni.  

7.  Odbiór końcowy 

1) Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

2) Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zawiadamiającego pisemnie. 

3) Jednocześnie ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą 
odbiorową w 3 egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura – dokumentacja 
powykonawcza”, która stanowi  załącznik do SWZ, w wersji papierowej i elektronicznej w 
formacie PDF, wraz ze skanami dzienników budowy oraz kopią wpisu do dziennika budowy o 
zakończeniu wszelkich robót i gotowości do odbioru końcowego . 

4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego, w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru. 

5) Przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, Wykonawca winien wykonać 
wszystkie niezbędne próby oraz pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz STWIORB. 

6) Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem 
technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do 
eksploatacji.  

7) Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego.  

8) W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający: 

− może dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 

− może odmówić odbioru, gdy wady są tego rodzaju, że uniemożliwiają uznanie Przedmiotu 
Umowy za wykonany. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

− jeżeli umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

−  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy oraz odstąpić od Umowy z winy 
Wykonawcy. 

9) W przypadku opisanym w ppkt 8 lit. a) gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich 
usunąć w tym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10) Wykonawca może w terminie do 7 dni od daty otrzymania Protokołu odbioru wnieść uwagi do 
protokołu. 
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11) O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

12) Po odbiorze końcowym strony sporządzą końcowe rozliczenie Przedmiotu Umowy 
uwzględniające ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

8.  Odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym 

1) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu Przedmiotu Umowy po odbiorze końcowym w okresie 
rękojmi i gwarancji, a w razie ujawnienia wad wyznacza także termin na ich usunięcie. 

2) Z czynności przeglądu sporządzany jest protokół, w którym Zamawiający wskazuje stwierdzone 
wady i określa termin ich usunięcia przez Wykonawcę. 

3) Po usunięciu wad Wykonawca zgłasza ich usunięcie, a Zamawiający przystępuje do odbioru 
usunięcia wad. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

4) Zapisy pkt 7 ppkt 8-12 stosuje się odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 9  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

1.  Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie. (opcjonalnie: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 
tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, dlatego 
Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 30% 
zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jednocześnie w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązuje się do wniesienia pełnej wysokości zabezpieczenia do połowy okresu na jaki umowa 
została zawarta.)  

2.  Zabezpieczenie wniesione zostało w formie ____________ [do uzupełnienia forma, w jakiej wniesiono 
zabezpieczenie].  

3.  Strony ustalają, że: 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia – tj. podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji Przedmiotu Umowy. 

4.  Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

§ 10  Gwarancja i rękojmia 

1.  Na Przedmiot Umowy  Wykonawca udziela 60 (sześćdziesiąt)  miesięcznej gwarancji jakości. Bieg 
terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po prawidłowym i kompleksowym wykonaniu 
Przedmiotu Umowy potwierdzonym przez Zamawiającego w protokole końcowym. Gwarancja 
obejmuje wszelkie wady robót, w tym wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. 

2.  Gwarancja obejmuje także roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

3.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę na piśmie, określając termin na ich usunięcie. 
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4.  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym 
usuwana była wada. W przypadku wystąpienia wad materiałów zastosowanych do realizacji Umowy 
w okresie gwarancji i rękojmi okres gwarancji i rękojmi biegnie dla wymienionych materiałów na nowo 
od daty wymiany tych materiałów. 

5.  Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

6.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do obniżenia ceny (art. 569 K.C.) 
obniżenie może być równe także średniemu szacunkowemu kosztowi usunięcia wady. 

7.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia. 

8.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi 
(pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy, naprawienia 
szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

9.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

10.  W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 
uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

11.  Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. 

12.  Strony oświadczają, że Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

13.  Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 

§ 11  Kary umowne 

1.  Postanowienia wstępne  

1) Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez 
Zamawiającego w związku z okolicznością, która była podstawą naliczenia danej kary. 

2) Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również 
zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczonego na zapłatę kary.  

3) Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
wierzytelnością Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów prawa. 

4) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15 % 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy .  

2.  Kara za zwłokę w wykonaniu Umowy 
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1) Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w 
stosunku do terminów wskazanych w Umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2) Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę  wad w 
stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego lub wskazanych w Umowie na ich 
usunięcie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 pkt 1 
Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3.  Kary za odstąpienie od Umowy  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1. 

2) Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z 
winy Zamawiającego w przypadkach określonych w § 12 pkt 2 Umowy – w wysokości 15% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy. 

4.  Kary za inne przypadki nienależytego wykonania Umowy  

1) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500,00 zł za każde nieuzasadnione 
niedopełnienie obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w radzie budowy lub w 
innym spotkaniu na wezwanie Zamawiającego. 

2) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
złożeniu lub dokonaniu poprawek do Harmonogramu, a także w przypadku zwłoki w 
przedłożeniu przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 2 pkt 4 lub § 
2 pkt 9 Umowy  w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

5.  Kary umowne z tytułu nieprzestrzegania BIOZ, który stanowi załącznik do SWZ. 

§ 12  Odstąpienie od Umowy 

1.  Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z zastrzeżeniem pkt 3, jeżeli 
Wykonawca: 

a) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie 
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni 
żądaniu Zamawiającego, 

b) nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych, 

c) z przyczyn leżących po jego stronie, nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął 
robót lub pozostaje w zwłoce z realizacją robót przynajmniej od 7 dni roboczych,  

d) opóźnia się w realizacji Harmonogramu ponad 10 dni roboczych, 

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, 

f) dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

g) w razie konieczności: 

− przynajmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub 

− konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
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h) nie przedłożył w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia robót zgodnie z § 14 Umowy lub 
przedłożył ubezpieczenie nie w pełnej wysokości, 

i) realizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie lub którego 
stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach Wykonawcy, 

j) zwleka w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo wyznaczenia 
mu dodatkowego terminu przynajmniej 7 dni,  

k) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych Umowie lub 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,   

l) nie zapewnia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby o kwalifikacjach wymaganych przez 
Zamawiającego lub wskazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

2) Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w związku z niewykazaniem zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób, co do których przewidziany jest taki obowiązek, trwa do upływu terminu 
Odbioru Końcowego przewidzianego harmonogramem. 

3) Niezależnie od charakteru dokonanego odstąpienia od Umowy (ex tunc i ex nunc) Wykonawca 
udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4) Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

5) Niezależnie od ww. uprawniania do odstąpienia umownego, Zamawiający ma również prawo do 
odstąpienia od Umowy jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, a w szczególności przepisach Kodeksu cywilnego i Ustawy.  

6) Dokonane odstąpienie, według wyboru Zamawiającego może mieć skutek z mocą wsteczną lub 
skutek od momentu dokonanego odstąpienia. Jeżeli Zamawiający w oświadczeniu o 
odstąpieniu nie wskaże, jaki skutek nadaje swojemu oświadczeniu, będzie się uważało, że 
odstąpienie wywołuje skutek od momentu jego dokonania. 

2.   Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1) Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania 
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie w przypadku, gdy zwłoka 
Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy,  przekracza 14 dni roboczych. 

3.  Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

4.  W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 
w przypadku niestawienia się strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej adres, 
inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (niepodjęcie właściwie zaadresowanej 
korespondencji ma skutek doręczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej; 

2) Wykonawca w terminie 3 dni doręczy dokumenty o których mowa w § 8 pkt 7 ppkt 3. 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 3 dni.  

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 
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6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz dokumentację 
projektową wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych; 

7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie 
wykonane do dnia odstąpienia i przez niego odebrane. 

8) W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, materiały i urządzenia, za które Zamawiający 
dokonał zapłaty, stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji. 

9) W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron do faktury końcowej za wykonane 
roboty Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego, 
dołączyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców określające zakres wykonanych i 
niezapłaconych przez Wykonawcę robót, potwierdzone przez Wykonawcę co do zasady i 
wysokości.  

§ 13  Zmiany Umowy 

1.  Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy: 

1) Zmiana terminu realizacji Umowy: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy  będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 
przepisami prawa, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
Przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy  zgodnie z jej 
postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagłe i nieoczekiwane, któremu nie można było 
zapobiec ani go uniknąć oraz za którego wystąpienie odpowiedzialność nie może być 
przypisana wykonawcy ani zamawiającemu, w szczególności takie jak rozruchy, klęska 
żywiołowa, pożar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, że wystąpienie siły wyższej będzie 
miało wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia. 

2) Zmiany w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności: 

a) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub 
zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, 



18 

 

b) w związku ze zmianami terminu realizacji Przedmiotu Umowy niezależnymi od Wykonawcy,  

c) w związku ze zmianami wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 
ust. 2 pzp,  

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmiana w zakresie 
materiałów, parametrów technicznych, technologii lub kolejności wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż 
wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczególności wynikających ze stwierdzonych Wad 
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zmiany 
stanu prawnego w trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy  lub naruszeniem 
prawa, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 
Prawo Budowlane, 

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki 
gruntowe itp., konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z 
przeprowadzonych badań geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca 
konieczność zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia lub 
wykonania dodatkowych robót), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 
wymagających wstrzymania robót, 

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy  przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub braku 
dostępności technologii lub materiału, 

f) zaistnieje potrzeba wykonania robót nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a 
koniecznych do jego prawidłowego wykonania, 

g) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane - uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru; przy czym zmiany dokonane 
zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo 
Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, 
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, 

h) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, 

i) W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorach, które nie nadają się do usunięcia 
lecz nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać 
sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia za wadliwie wykonane prace - za zgodą Zamawiającego (zapis nie stanowi 
modyfikacji rękojmi). 

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy: 
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a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego – poprzez uwzględnienie 
zmienionej stawki w wysokości wynagrodzenia w całości,  

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli Wykonawca wykaże wpływ 
tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  – jeżeli 
Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie, 

d) w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w 
umowie. 

e) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli 
Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie. 

2.  Wprowadzenie zmian do Umowy określonych powyżej, poza przypadkami tam wymienionymi, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia także następujących okoliczności: 

1) zaistniała zmiana okoliczności ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania Umowy w pierwotnym kształcie, w szczególności w 
zakresie zmiany sposobu wykonania, materiałów lub technologii robót, 

2) w przypadku zaistnienia innej zmiany okoliczności niż wymienione powyżej powodującej, że 
wykonanie Umowy bez dokonania zmian jej treści, nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

3) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji administracyjnych lub 
wyroków sądowych, 

4) w konsekwencji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika 
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy, 

5) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 

6) może obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy, 

7) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Przedmiotu Umowy, 

8) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy, 

9) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania Przedmiotu 
Umowy, 

10) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

11) może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla Zamawiającego, w 
szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami: 

12) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy  lub kosztów eksploatacji wykonanego 
Przedmiotu Umowy , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

13) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

14) niedostępnością na rynku lub trudnościami w dostępie do materiałów, technologii lub urządzeń 
wskazanych: w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem 
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produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, technologii lub urządzeń lub na skutek 
okoliczności związanych z konfliktem na Ukrainie. 

3.  Strony ustalają następujące zasady ustalania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:  

1) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. a Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług.  

2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy 
może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, oraz wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia minimalnej stawki godzinowej osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej 
stawki godzinowej.  X = (WM - WMZ)  x E gdzie: 

(X) kwota zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego podzielona przez 
przewidywaną liczba miesięcy występujących po dokonaniu zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę,   (WMZ) wynagrodzenie , minimalne w roku zawarcia umowy,   (WM) 
wynagrodzenie minimalne obowiązujące zgodnie z dokonaniem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę,   (E) ilość etatów. 

3) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 1 ppkt 4 lit. a 
do lit. d obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany , o której mowa  
w ust. 1 pkt 4 lit. e, będzie możliwa w przypadku gdy poziom zmiany cen lub kosztów przekroczy 
10% cen materiałów lub kosztów w stosunku do wartości z dnia składania oferty.  

Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, 
pozycja budowa budynku publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:  
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, lub w 
Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 
kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona 
faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, 
najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty 
miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-
montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty 
(miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-
ty) wg poniższego wzoru: 

𝑊𝑤 (𝑛) = 𝑎 + (1 − 𝑎)  ×  (
𝑊0

100
×

𝑊1

100
×

𝑊2

100
×

𝑊3

100
× … … … … .×

𝑊𝑛−1

100
×

𝑊𝑛

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości [0,1] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla 
miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

𝑊𝑤(𝑛) = 𝑎 + (1 − 𝑎)  × (𝑊𝑤 (𝑛−1) × 𝑊𝑛
100

) 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie 
faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Ilorazy wskaźników cen (np. 𝑊1
100

) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 
Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc 
po przecinku.  

Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca po 
podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 20 % wynagrodzenia umownego netto. Z 
powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 
opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy 
GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 
Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy 
wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, 
używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą 
skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło 
dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.  

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w 
skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy 
przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy 
objętych okresem rozliczeniowym. 

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz 
okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się 
odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, 
że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.  

5) Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania ww. postanowień wynosi 
maksymalnie łącznie do 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy.  
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7) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany w robotach budowlanych ujętych w Ofercie i Tabeli 
cen (w tym robót zaniechanych) następuje poprzez ustalenie nowej ceny poprzez interpolację 
danej pozycji z Tabeli cen. 

8) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych 
niezbędnych do realizacji Umowy a nieujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem 
następujących zasad: 

a) wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania prac będzie ustalone szczegółowym 
kosztorysem powykonawczym, opracowanym w oparciu o normatywy zawarte w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych, zgodnie z zasadami kosztorysowania robót, na podstawie prowadzonej 
na bieżąco książki obmiarów sprawdzanej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego, opracowanym w oparciu o:  

− stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” albo 
„ORGBUD” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót, 

− wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od R i S - średnia z notowanych w 
wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla kwartału poprzedzającego okres 
wykonywania robót, 

− wskaźnik narzutów kosztów zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - średnich z notowanych w 
wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla kwartału poprzedzającego okres 
wykonywania robót,  

− ceny materiałów na podstawie rachunków zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może być 
wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla 
okresu wykonywania robót objętych wyceną, 

− Koszty zakupu materiałów liczone wskaźnikowo w wysokości średniej publikowanej w 
wydawnictwie „Sekocenbud” albo „Orgbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania 
robót. 

− Źródłem cen i wskaźników czynników produkcji może być wyłącznie jedno wydawnictwo podane 
wyżej dla wszystkich pozycji kosztorysowych. 

4.  Przed przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oferty uwzględniającej założenia 
dotyczące sposobu i metody wykonania tych zamówień, tj. w szczególności dotyczących 
szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania prac lub wykonania prac (kosztorys) 
oraz terminu w jakim zobowiązuje się wykonać te zamówienia. Ostateczne wynagrodzenie będzie 
ustalone w trakcie przeprowadzonych negocjacji i będzie miało charakter ryczałtowy. Po ustaleniu 
kwoty wynagrodzenia i innych warunków wykonania robót zostanie sporządzony aneks do Umowy. 

5.  Wprowadza się następującą procedurę wprowadzania zmian w umowie: 

1) wszelkie zmiany, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane niniejszą 
umową, lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, będą 
dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian określonej poniżej. 

2) W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 

a) przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje założenia 
dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany, 

b) przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące 
dokonania wnioskowanej zmiany. 

3) Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w 
odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności założenia 
dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, 
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w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym 
przypadku. 

§ 14  Ubezpieczenie 

1.  Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano-montażowych osobom 
trzecim, na sumę gwarancyjną 1 000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną 
nie wyższą niż 1000,00 złotych. 

2.  Ubezpieczenie OC będzie zawarte na Wykonawcę, winno obejmować również szkody wyrządzone 
przez wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby którymi Wykonawca w jakikolwiek 
sposób posługuje się przy realizacji ubezpieczonej umowy. 

3.  Ubezpieczenie OC musi być rozszerzone o szkody spowodowane wibracją lub usunięciem albo 
osłabieniem elementów nośnych istniejących obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie 
prowadzonych robót budowlanych, osłabieniem nośności gruntu lub przemieszczeniem gruntu.  

4.  Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlane wraz z wszelkim własnym  mieniem 
znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy; 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania; 

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu; 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

5.  W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk: 

1) szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych instalacjach, 

2) szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

3) szkód w wyniku wykonywania odwiertów, 

4) szkód związanych ze ścianami oporowymi, szczelnymi i szczelinowymi, 

5) szkód w środowisku. 

6.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i  urządzeń 
do wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie, 

2) dla sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów 
stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

7.  Dopuszczalna kwota potrąceń: 

1) Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 1 – 10 000,00 zł 

2) Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 4 – 20 000,00 zł 

8.  Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody osobowe bądź 
rzeczowe poniesione przez pracowników Wykonawcy, będące następstwem wypadku przy pracy. 
Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500 000 zł.  

9.  Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, przez cały okres realizacji Przedmiotu 
Umowy. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej 
Umowy jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania Robót, kopie (-ę) polis (-y) 
ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin 
zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, do 7 dni przed ustaniem 
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obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy 
ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

11.  Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) 
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod 
rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 15  Sposób komunikowania się Stron 

1.  W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez strony adresy, wskazane w niniejszej 
Umowie. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 
lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 7 dni roboczych 
pisemnie fakt ich otrzymania.  

2.  Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, 
wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w 
formie pisemnej.  

§ 16  Prawa autorskie 

1.  Z chwilą dostarczenia do Zamawiającego utworów (lub ich jakiejkolwiek części) powstałych w związku 
z realizacją niniejszej Umowy - w ramach umownego wynagrodzenia - Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 
tychże  utworów (lub ich części) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Umowy lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z 
przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania 
urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu 
w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji  wskazanych w pkt 3.  

2.  Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na 
których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 
Umowy.  

3.  Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 
lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

5) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

6) najem, dzierżawa, 

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego, wykonawczego  
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
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8) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 
części lub całości, opracowania, 

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

4.  Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją, do czego jest uprawiony Zamawiający. 

5.  Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 3 może następować 
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 
jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub drukowanej, po 
dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

6.  Zamawiający ma prawo bez uzyskania oddzielnej zgody do wykonania oraz zezwalania osobom 
trzecim na wykonywanie utworu zależnego.  

7.  W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

8.  Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w pkt 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw 
na Zamawiającego następuje  z chwilą odstąpienia. 

§ 17  RODO  

1.  Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 
32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) – dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego 
i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2.  Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych 
osobowych lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa. 

3.  W związku z zawarciem i realizacją Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe: 

1) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli lub pracowników lub współpracowników, tj. imię i 
nazwisko, nazwa stanowiska pracy lub funkcji, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej 
poczty elektronicznej, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji, 

2) pracowników lub współpracowników skierowanych do wykonywania zadania określonego w 
Umowie lub umowach uzupełniających wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego 
realizacji. 
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4.  Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3. 

5.  Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przedstawić pisemne potwierdzenie 
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 w terminie nie później niż do 7 dni od 
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny strony 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6.  Obowiązek określony w ust. 4 przy uwzględnieniu ust. 5 dotyczy także Podwykonawców oraz 
Dalszych Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą udostępniane im dane 
osobowe. 

7.  W stosunku do osób występujących w komparycji Umowy Wykonawca dopełnia obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą 
załącznik do niniejszej umowy lub  publikowaną pod adresem: http://www.sisk-siechnice.pl/rodo/. 

8.  W związku z realizacją Umowy, strony mogą udostępnić sobie wzajemnie, w tym także swoim 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom również inne niż określone w ust. 3 dane osobowe, 
o ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub procesu 
wynikającego z Umowy. 

9.  W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski 
Obszar Gospodarczy) strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w 
tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia. 
Zobowiązane dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, informowania Zamawiającego o wszelkich 
naruszeniach ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt. 12 RODO, w czasie nie 
dłuższym niż 24 godziny od stwierdzenia naruszenia. 

11.  W razie konieczności Strony na mocy art. 28 ust. 3 RODO zawrą stosowną umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych przed wejściem w życie niniejszej Umowy.   

12.  Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po 
stronie:  

13.  Wykonawcy odpowiada: imię i nazwisko, e-mail: nazwa@firma.pl, tel.: +48 … 

14.  Zamawiającego – odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@sisk-siechnice.pl, tel. 
+48 731 303 621. 

§ 18  Postanowienia końcowe  

1.  Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków 
wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

2.  Dla Umowy obowiązuje prawo polskie.  

3.  Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 
Zamawiającego.  

5.  Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Umowy, będą rozstrzygane pomiędzy Stronami 
polubownie. 

6.  W przypadku braku zażegnania sporu polubownie będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego, właściwego według siedziby Zamawiającego. 

§ 19  Integralną część umowy stanowią  

1.  Oferta wykonawcy z załącznikami, 
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2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), 

3.  Dokumentacja Projektowa, 

4.  Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) cz. III- Opis Przedmiotu Zamówienia, 

5.  Harmonogram rzeczowo- finansowy - wzór, PŚP, 

6.  Wykaz osób realizujących przedmiot umowy wraz z informacjami nt. kwalifikacji, doświadczenia, 
podstaw zatrudnienia, 

7.  (ewentualnie) Wyjaśnienia Wykonawcy składane w toku postępowania o zamówienie publiczne, 

8.  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

9.  Opłacone umowy ubezpieczeniowe, 

10.  Pytania i odpowiedzi do SWZ przekazywane w ramach przedmiotowego postępowania, 



Lp. Zakres prac
Wartość robót 

netto VAT
Wartość robót 

brutto

x x x
1 Rozbiórki wraz z robotami ziemnymi

2 Fundamenty

3 Ściany fundamentowe wraz z zasypkami

4 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

5 Izolacje przeciwilgociowe i cieplne fundamentów

6 Roboty ziemnne - zasypki

7 Ściany nośne z wieńcami i trzpieniami żelbetowymi

8 Strop, wieniec, zbrojenie

9 Więźba dachu - konstrukcja

10 Więźba dachowa - pokrycie

11 Obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem i podbitką

12 Stolarka okienna z parapetami

13 Stolarka drzwiowa zewnętrzna

14 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

15 Stan wykończeniowy wewnętrzny x x x
16 Podłoża pod posadzki

17 Izolacje cieplne stropu i połaci dachu

18 Tynki wewnętrzne

19 Roboty wykończeniowe ścian, malowanie i okładziny

20 Posadzki i cokoliki

21 Stan Wykończeniowy zewnętrzny x x x
22

Odtworzenie chodników i dojść wraz ze schodami terenowymi ewakuacyjnymi, opaska 
żwirowa

23 Elewacja wraz zwyprawą i strefa cokołową, parapety zewnętrzne

24 Instalacje x x x
25 Instalacja wod-kan

26 Instalcja CO

27 Instalcja wentylacji mechanicznej

28 Instalacja teletechniczna i elktryczna

29 Sieci zewnętrzne

30 Przebudowa sieci wodociągowej

31 Przebudowa kanalziacji deszczowej

32 Roboty adaptacyjne w istniejącym bydunku

RAZEM: RAZEM:

Robudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich o 2 sale

TABELA CEN



SISK.14.2023 Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żernikach Wrocławskich wraz z infrastrukturą 
techniczną i drogową o dwie sale lekcyjne 

1 
 

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
 
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żernikach 
Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową poprzez dobudowanie dwóch sal 
lekcyjnych. Sale przylegają do dwóch południowo- wschodnich, szczytów, parterowych, skrzydeł 
budynku, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.  

 
W związku z rozbudową projektuje się dojście piesze z projektowanych sal i korytarzy do drogi 
pożarowej. Powstaną również 4 miejsca parkingowe. Rozbudowie ulegnie kanalizacja deszczowa 
odprowadzająca wody deszczowe z dachu oraz przełożone zostaną, kolidujące z projektowaną 
rozbudową, instalacje: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 
Instalacje wewnętrzne dobudowywanych sal (wod- kan, co, elektryczna, niskoprądowa) stanowią 
kontynuację instalacji w części istniejącej. 

 
Kategoria obiektu budowlanych:                            IX – budynki kultury i oświaty 
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych:          1263 Budynki szkół i instytucji                                      
badawczych 

 
Adres inwestycji: 
ul. Kolejowa 7A 
55-010 Żerniki Wrocławskie 

 
2. Charakterystyczne parametry obiektu rozbudowy szkoły podstawowej w Żernikach 

Wrocławskich o dobudowanie 2 sal lekcyjnych: 
 

2.1. Części dobudowanej, będącej przedmiotem niniejszego opracowania 
a)      Kubatura      645,60 m³ 
b)     Zestawienie powierzchni 
Powierzchnia użytkowa     145,7 m²           
c)      Wysokość do kalenicy    5,41m 
d)     Wysokość od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do do górnej 
powierzchni ocieplenia -    4,25m 
e)      stropu długość, szerokość    11,38 x 7,01 m 
f)       Liczba kondygnacji     1           
g)      Powierzchnia wewnętrzna    157,38m² 
 
2.2. Całego budynku szkoły z częścią dobudowaną.             
a) Kubatura                                                              18 701,42 m³ 
b) Powierzchnia netto                                          3 127,83 m² 
c)      Liczba kondygnacji                                          2/1 
d)      Wysokość kalenicy,                                        11,86 m /5,41 
wysokość budynku od poziomu terenu przy wejściu do górnej warstwy ocieplenia   

7,98m /4,25m 
e)     Liczba kondygnacji                                          2/1 
f)       Inne dane   
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Powierzchnia wewnętrzna                             3 127,83m² 
 

3. Lokalizacja: 
 

 
 
4. Opis stanu istniejącego: 
 

4.1. Teren zespołu szkolnego położony jest w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 7a.  
Obecnie na działce znajduje się budynek szkoły składający się z trzech segmentów dydaktycznych 
(dwóch parterowych i jednego dwukondygnacyjnego), przylegających do części centralne, 
zlokalizowanych w północnej części działki.  Szkoła jest w zabudowie zwartej z budynkiem Sali 
sportowej. W północno - zachodnim narożniku działki położony jest budynek „starej szkoły” 
Kolejowa nr 7a, oraz pawilon przedszkola. 
W południowej części działki zlokalizowane są: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej oraz 
plac zabaw. 
Wzdłuż południowej granicy wybudowany jest ekran akustyczny oddzielający tereny sportowo- 
rekreacyjne od zabudowy jednorodzinnej.   
Na działce występują nieliczne drzewa, różnych gatunków, o zróżnicowanych pokroju i stanie 
zdrowotnym. 
Obsługę komunikacyjną, dojazd i dojście, zapewnia położona po północnej stronie zespołu 
szkolnego, ulica Kolejowa poprzez istniejące dwa zjazdy z ulicy na teren działki.   
Po południowej stronie działki funkcjonuje również przejście piesze na działce nr 214/21 
prowadzące do ulicy Skowronkowej. 
Potrzeby parkingowe użytkowników stałych i czasowych zaspokajane są na terenie działki. Miejsca 
postojowe zgrupowane są w trzech zespołach.  Posiadający zjazd z ul. Kolejowej parking przy 
budynku starej szkoły, miejsca pogrupowane po kilka stanowisk, przy drodze wewnętrznej, 
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zlokalizowane wzdłuż północnej elewacji budynku szkoły i sali sportowej oraz parking 
zlokalizowany przy południowej elewacji sali sportowej. 
Po stronie południowej, wzdłuż Sali sportowej i szkoły istnieje, połączona z ul. Kolejową, droga 
pożarowa zakończona w sposób umożliwiający zawracanie. 

Teren przeznaczony pod zabudowę jest płaski (rzędna terenu ok. 130 m n.p.m.), 

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Dobudowę dwóch sal zaprojektowano po stronie południowo-wschodniej budynku szkoły. Sale 
przylegającą do istniejących parterowych skrzydeł budynku szkoły. 

W związku z rozbudową projektuje się dodatkowe dojścia piesze z korytarzy do drogi pożarowej. 
Dojścia w formie utwardzonych chodników o szerokości 1,5 m.  

Zaprojektowano 4 miejsca parkingowe o nawierzchni przepuszczalnej z płyt betonowych 
ażurowych wypełnionych tłuczniem granitowym frakcjonowanym o uziarnieniu 8-16mm . Ich liczba 
odpowiada wymaganiom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przebudowano fragment instalacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej, kolidujących z 
dobudowanymi salami oraz podłączono do instalacji kanalizacji deszczowej rury spustowe 
odprowadzające wody deszczowe z dachu. 

Istniejące uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji to: 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć wodociągowa 
- sieć teletechniczna 
- sieć gazowa 
- sieć oświetlenia drogowego 
- sieć elektroenergetyczna 
 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót: 
2. Wszystkie prace należy prowadzić w oparciu o dokumentację projektową, opisu przedmiotu 

zamówienia oraz SWZ i załączników do niego. 
Dokumentacja projektowa została opracowana przez biuro projektowe Pracownia Projektowa 
“FORMAT” Hanna Cichoń, ul. Wróblewskiego 17, 58-560 Jelenia Góra, w skład której wchodzą 
niżej wymienione opracowania: 
2.1. Projekt zagospodarowania terenu 
2.2. Projekt architektoniczno - budowlany 
2.3. Projekt wykonawczy architektury 
2.4. Projekt wykonawczy branży elektrycznej 
2.5. Projekt wykonawczy branży sanitarnej 
2.6. Projekt wykonawczy konstrukcji 
2.7. Projekt techniczny konstrukcji 
2.8. Projekt techniczny branży elektrycznej 
2.9. Projekt techniczny branży sanitarnej 
2.10. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – branża budowlana 
2.11. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – branża elektryczne 
2.12. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – branża sanitarna 
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2.13. Decyzja Pozwolenia na Budowę 
2.14. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci wodociągowej z zaprojektowanym budynkiem z 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Święta Katarzyna 
 

3. Szczegółowe określenie zakresu Zadania: 
3.1. “Przedmiotem zamówienia jest realizacja rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żernikach 
Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową poprzez dobudowanie dwóch sal 
lekcyjnych. Sale przylegają do dwóch południowo- wschodnich, szczytów, parterowych, skrzydeł 
budynku, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.” 
3.2. W ramach wykonania zadania należy wykonać roboty budowlane na podstawie opisu 
przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego dot. 
wykonania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich. 
3.3. Wykonanie robót przygotowawczych w tym wykonanie robót ziemnych związanych z utylizacją 
urobku, usunięcie istniejącej konstrukcji chodników i terenów utwardzonych będących w kolizji z 
projektowanym budynkiem - koszty utylizacji, wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku 
spoczywają na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza w przypadku pełnowartościowych 
materiałów budowlanych podlegających rozbiórce, a będących w kolizji z projektowaną rozbudową 
do ponownego wbudowania po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 
3.4. Wszystkie materiały z rozbiórki oraz pozostałe odpady w tym urobek Wykonawca zutylizuje na 
swój koszt. Wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. 
Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 
14.12.2012 r., ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 
zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów, dołączając 
je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji 
inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie 
z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.  
3.5. Wykonanie wszelkich robót adaptacyjnych w istniejącym budynku wraz z wykonaniem korekty 
wyjścia ewakuacyjnego, wyprowadzenie instalacji teletechnicznej, instalacji elektrycznej instalacji 
wod-kan oraz instalacji CO na podstawie dokumentacji projektowej dla zaprojektowanych dwóch 
sal w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2023 r. (tj. przed rozpoczęciem roku szkolnego 
2023/2024. 
3.6. Wykonanie elementów pasa drogowego polegającego na wybudowanie 4 miejsc 
parkingowych przylegających do istniejącej drogi przeciwpożarowej. 
3.7. Wykonanie chodników i terenów utwardzonych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
3.8. Usunięcie kolizji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej z projektowaną rozbudową wg 
dokumentacji projektowej. 
3.9. Zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
3.10. Po zakończeniu robót związanych z odtworzeniem terenów utwardzonych dokonać 
niezbędnych korekt niwelety terenów zielonych wraz z odtworzeniem terenów zielonych (trawniki), 
w przypadku kolizji z istniejącymi drzewami, należy przewidzieć przesadzenie istniejących drzew 
w lokalizację wg wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. 
3.11. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji 
w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych. 
3.12. Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejącej kubatury i instalacji sieci należy 
przewidzieć niezbędne zabezpieczenie celem uniknięcia uszkodzenia w istniejącej kubaturze. 
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3.13. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez 
Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku 
warunkach. 
3.14. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów. 
3.15. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych zgłoszenie z upoważnienia Zamawiającego, 
rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z regulacją art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, pobranie dziennika budowy ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i 
przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia. Wykonawca w 
terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia 
upoważnienia. 
3.16. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych pisemne powiadomienie Zamawiającego, 
mieszkańców i instytucje mające siedzibę w obrębie nieruchomości Szkoły Podstawowej w 
Żernikach Wrocławskich o rozpoczynających się robotach budowlanych i utrudnieniach. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. 
instytucji i mieszkańców. Powiadomienie mieszkańców należy dokonać poprzez wrzucenie do 
skrzynek na listy stosownych ogłoszeń oraz rozmieszczenia ich na tablicach informacyjnych i 
innych do tego przystosowanych miejscach w widoczny sposób. 
3.17. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń 
ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony 
przeciwpożarowej.  
3.18. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu stosować rury ochronne 
oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. 
3.19. Roboty ziemne w obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu 
zmechanizowanego: 

- nie należy odkładać ziemi i urobku na pnie istniejących drzew i krzewów, 
- nie należy lokalizować pod koronami drzew i krzewów bazy sprzętu i materiałów, 
- w zasięgu koron drzew nie należy zmieniać poziomu gruntu, 
- teren zieleni należy odtworzyć, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

3.20. Po wykonaniu konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem należy przewidzieć ewentualne 
korekty spadkowania orynnowania w miejscach połączenia nowego orynnowania z istniejącym 
orynnowaniem. 
3.21. Roboty budowlane polegające na rozbudowie szkoły o dwie sale skrzydeł parterowych będą 
prowadzone w budynku oświatowym czynnym. Sposób wykonywania robót w okresie gdy budynek 
jest czynny musi być uzgodniony z użytkownikiem w sposób nieingerujący w funkcjonowanie 
czynnego obiektu. 
 
 
 

 
 

                                    Opracowała: Piotr Gądziński 
 

 
 
                                   …………………………….. 
                                              data i podpis  



Inwestycja:
Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice;  Adres do korespondencji: ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 35-011 Siechnice; www.sisk-siechnice.pl

Wykonawca:
Zakres wykonywanych prac:

Data sporządzenia protokołu:
Okres rozliczeniowy:

Lp. Opis Wartość robót netto 
wg umowy

- - PLN % PLN % PLN % PLN

x x x x x x x

1 Rozbiórki wraz z robotami ziemnymi 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

2 Fundamenty 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

3 Ściany fundamentowe wraz z zasypkami 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

4 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

5 Izolacje przeciwilgociowe i cieplne fundamentów 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

6 Roboty ziemnne - zasypki 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

7 Ściany nośne z wieńcami i trzpieniami żelbetowymi 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

8 Strop, wieniec, zbrojenie 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

9 Więźba dachu - konstrukcja 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

10 Więźba dachowa - pokrycie 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

11 Obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem i podbitką 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

12 Stolarka okienna z parapetami 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

13 Stolarka drzwiowa zewnętrzna 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

14 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

15 Stan wykończeniowy wewnętrzny x x x x x x x

16 Podłoża pod posadzki 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

17 Izolacje cieplne stropu i połaci dachu 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

18 Tynki wewnętrzne 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

19 Roboty wykończeniowe ścian, malowanie i okładziny 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

20 Posadzki i cokoliki 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

21 Stan Wykończeniowy zewnętrzny x x x x x x x

22
Odtworzenie chodników i dojść wraz ze schodami terenowymi ewakuacyjnymi, 
opaska żwirowa 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

23 Elewacja wraz zwyprawą i strefa cokołową, parapety zewnętrzne 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

24 Instalacje x x x x x x x

25 Instalacja wod-kan 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

26 Instalcja CO 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

27 Instalcja wentylacji mechanicznej 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

28 Instalacja teletechniczna i elktryczna 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

29 Sieci zewnętrzne 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

30 Przebudowa sieci wodociągowej 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

31 Przebudowa kanalziacji deszczowej 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

32 Roboty adaptacyjne w istniejącym bydunku 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0! 0,00

#ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR!

.............................. ..............................
Wykonawca Inspektor nadzoru Inwestor

od             do
Wartość robót netto od początku 

budowy 
Wartość robót netto wg 

poprzedniego PŚP
Wartość robót netto w okresie 

rozliczeniowym

Uwagi:

..............................

RAZEM NETTO:

Robudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich o 2 sale

Załacznik nr 7
Rozbudowa zespołu oświatowego w Żernikach Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową o dwie sale lekcyjne.

PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI NR ........ - WZÓR
UMOWA NR ..................  Z DNIA .................



WZÓR Harmonogram Rzeczowo- Finansowy - Do umowy nr .................. z dnia .......................

Inwestycja:
Zamawiający:
Wykonawca: ................................................................................

Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
1 Prace budowlane -  zł                             -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    

1 Rozbiórki wraz z robotami ziemnymi -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
2 Fundamenty -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
3 Ściany fundamentowe wraz z zasypkami -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    

4 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    

5 Izolacje przeciwilgociowe i cieplne fundamentów -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
6 Roboty ziemnne - zasypki -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
7 Ściany nośne z wieńcami i trzpieniami żelbetowymi -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
8 Strop, wieniec, zbrojenie -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
9 Więźba dachu - konstrukcja -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    

10 Więźba dachowa - pokrycie -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
11 Obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem i podbitką -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
12 Stolarka okienna z parapetami -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
13 Stolarka drzwiowa zewnętrzna -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
14 Stolarka drzwiowa wewnętrzna -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
15 Stan wykończeniowy wewnętrzny

16 Podłoża pod posadzki -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
17 Izolacje cieplne stropu i połaci dachu -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
18 Tynki wewnętrzne -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
19 Roboty wykończeniowe ścian, malowanie i okładziny -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
20 Posadzki i cokoliki -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
21 Stan Wykończeniowy zewnętrzny

22
Odtworzenie chodników i dojść wraz ze schodami terenowymi 
ewakuacyjnymi, opaska żwirowa -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    

23 Elewacja wraz zwyprawą i strefa cokołową, parapety zewnętrzne -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
24 Instalacje -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
25 Instalacja wod-kan -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
26 Instalcja CO -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
27 Instalcja wentylacji mechanicznej -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
28 Instalacja teletechniczna i elktryczna -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
29 Sieci zewnętrzne -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
30 Przebudowa sieci wodociągowej -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
31 Przebudowa kanalziacji deszczowej -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    
32 Roboty adaptacyjne w istniejącym bydunku -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    

33 Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    

SUMA -  zł                              -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    -  zł                    

Załacznik nr 6

Rozbudowa zespołu oświatowego w Żernikach Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; Adres 

Lp. Rodzaj robót
Wartość robót NETTO 

(bez VAT)  [zł]

http://www.sisk-siechnice.pl/
http://www.sisk-siechnice.pl/
http://www.sisk-siechnice.pl/
http://www.sisk-siechnice.pl/
http://www.sisk-siechnice.pl/
http://www.sisk-siechnice.pl/
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                                                      Taryfikator Kar DO BIOZ 
 

L.p Rodzaj nieprawidłowości-
naruszenia przepisów bhp 

Wysokość kary  
( w PLN)*** 

Inne konsekwencje Przykłady nieprawidłowości ( 
katalog otwarty) 

 Środki ochrony:    
1
.  

Nieprawidłowości związane z wyposażeniem i 
użytkowaniem przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej  

200 -pierwsze 
50% powiększona 

kara za każdy 
kolejny przypadek u 

podwykonawcy 

Przerwanie pracy do czasu 
prawidłowego wyposażenia 
pracownika. w razie 
powtarzających się 
nieprawidłowości wydalenie 
pracownika z budowy, 

Brak kamizelek, nie stosowanie kasku, 
nieprawidłowe obuwie, brak właściwego ubioru 
itp. 

2
. 

Niestosowanie lub stosowanie nieważnego 
sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z 
wysokości lub nieprawidłowości w zakresie 
prawidłowego ich użytkowania. Niestosowanie 
lub stosowanie nieważnych środków ochrony 
indywidualnej (specjalistycznych) tam gdzie 
są wymagane, 

500-pierwsze 
50% powiększona 

kara za każdy 
kolejny przypadek u 

podwykonawcy 

Wstrzymanie prac Niestosowanie szelek, nieprawidłowe 
przypięcie, brak amortyzatora, brak atestu 
szelek, linki, amortyzatora, nieprawidłowy dobór 
sprzętu do danych prac, uszkodzony sprzęt, itp. 

 Organizacja pracy    

3
. 

Brak osoby kierującej pracownikami z 
ramienia podwykonawcy 

 Bezwzględne wstrzymanie 
prac do czasu zapewnienia 
osoby kierującej zespołem 
pracowników od 
podwykonawcy, 

 

4
. 

Tolerowanie przez osoby nadzoru 
nieprzestrzegania przepisów bhp, 

500-pierwsze 
50% powiększona 

kara za każdy 
kolejny przypadek u 

podwykonawcy 

W razie powtarzania się 
sytuacji możliwość wydania 
zakazu kierowania 
pracownikami na tej 
budowie. Wniosek o zmianę 
osoby kierującej 
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5
. 

Brak osoby asekuracyjnej dla prac 
wykonywanych w składzie dwuosobowym. 

 Wstrzymanie prac  

6
. 

Nieprawidłowości związane z montażem lub 
brakiem środków ochrony zbiorowej 

 Wstrzymanie prac Balustrady ochronne – brak lub nieprawidłowy 
montaż, nieprawidłowe zabezpieczenie 
otworów  
w stropach, klatek schodowych, szachtów 
windowych, nieprawidłowości w zakresie 
montażu rusztowań itp. 

7
. 

Nieprawidłowości związane z transportem 
mechanicznym 

500- pierwsze 
1000-kolejne 

Wstrzymanie prac Nieprawidłowe zapięcie materiału, 
transportowanie stali na drutach, 
nieodpowiednie zawiesia do transportowanego 
materiału, nie zabezpieczenie elementów 
luźnych podczas transportu itp. 

8
. 

Nieprawidłowości związane z rusztowaniami  Wstrzymanie prac Brak odbioru, brak instrukcji montażu, brak 
uprawnień osób montujących, nieprawidłowe 
posadowienie, brak balustrad, bortnic, brak 
pionów komunikacyjnych itp. 

9
. 

Alkohol  Usunięcie pracownika z 
budowy z zakazem wstępu 

Stawienie się do pracy lub spożywanie alkoholu  
w czasie pracy 

1
0
. 

Palenie tytoniu przy wykonywaniu prac 
pożarowo niebezpiecznych lub w innych 
miejscach niedozwolonych 

500 Przerwanie prac  

1
1 

Brak sprzętu p.poż. przy wykonywaniu prac 
pożarowo niebezpiecznych 

 Przerwanie prac  

1
2
. 

Nieprawidłowości w zakresie 
montażu/demontażu szalunków 

 Wstrzymanie prac Wchodzenie/schodzenie po szalunkach, brak 
pomostu roboczego lub innego sprzętu 
pomocniczego, odczepianie butów 
transportowych przed przykręceniem wypór 
szalunków ściennych itp. 

1
3
. 

Nieprawidłowości w zakresie instalacji i 
przewodów elektrycznych 

200- pierwsze 
50% powiększona 

kara za każdy 

Usunięcie przewodów z 
budowy, 

Używanie przewodów nie przeznaczonych do 
prac budowlanych, brak pomiarów 
elektrycznych, uszkodzone przewody, 
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kolejny przypadek u 
podwykonawcy 

zaizolowane lub łączone przewody, uszkodzone 
gniazda i wtyczki itp. 

1
4
. 

Nieprawidłowości związane z użytkowaniem 
drabin 

 Wstrzymanie prac Nieprawidłowa drabina, nie zabezpieczona 
drabina, uszkodzona drabina, drabina bez 
certyfikatu, betonowanie z drabiny, używanie 
drabiny do prac murowych i innych, itp. 

1
5
. 

Nieprawidłowości związane z użytkowanymi 
maszynami 

do umowy Wstrzymanie prac Brak certyfikatu CE, brak dtr lub instrukcji 
obsługi, brak osłon, sprzęt zniszczony itp. 

1
6
. 

Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych 500   

1
7
. 

Nieporządek w miejscu pracy 500- pierwsze 
50% powiększona 

kara za każdy 
kolejny przypadek u 

podwykonawcy 

Możliwość wynajęcia 
zewnętrznej firmy 
sprzątającej i obciążenie 
kosztami firmy 
odpowiedzialnej za nie 
wywiązanie się ze swoich 
obowiązków, 

Nieporządek, pozastawiane przejścia i dojścia 
do stanowisk pracy, składowanie materiałów  
w miejscach „przypadkowych” itp. 

1
8
. 

Nieprawidłowości związane ze składowanie 
stali zbrojeniowej, szalunków i innych 
materiałów budowlanych 

 Uporządkowanie 
nieprawidłowo 
składowanego materiału na 
koszt podwykonawcy 

Stal na ziemi, brak miejsca składowego, 
szalunki poopierane o skarpy wykopu, szalunki 
pozostawione w pozycji stojącej bez ich 
przykręcenia itp. 

1
6
. 

Nieprawidłowości związane z wykopami  Wstrzymanie prac Brak obarierowania wykopu, nieprawidłowe 
skarpowanie, brak zabezpieczenia ścian 
wykopów wąskoprzestrzennych, 
nieprawidłowości w zakresie pracy sprzętu 
ciężkiego, 

 Dokumentacja    

1
7
. 

Brak uprawnień do obsługi maszyn i sprzętu 500 
 

Odsunięcie od wykonywania 
pracy  
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1
8
. 

Przystąpienie do pracy bez badań i szkoleń 
bhp – nie przedstawienie kopii w dniu 
rozpoczęcia pracy,  

500 
 

Odsunięcie od pracy do 
czasu przedstawienia 
wymaganych dokumentów 
 

 

1
9
. 

Wprowadzenie na budowę osoby bez 
wymaganych dokumentów 

500 Usunięcie osoby z terenu 
budowy, 

 

2
0
. 

Brak wypełnienia postanowień instrukcji 
dostępu podwykonawcy na plac budowy – 
IER S 01  

500- pierwsze 
1000-kolejne 

Natychmiastowe 
przedstawienie wszystkich 
dokumentów zgodnie z 
instrukcją 

Brak oświadczenia bhp, oświadczenie 
nieaktualne, brak badań, szkoleń, szkolenia 
informacyjnego, wykazu maszyn i sprzętu, 
IBWR itp. 

*** Kary będą nakładane przez kierownika budowy w oparciu o w/w taryfikator przyjmując rodzaj naruszenia przepisów i zasad 
bhp, a także, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności naruszenia,  zagrożenia tym spowodowane jak również  stanowisko 
bezpośredniego nadzoru Wykonawcy i Podwykonawcy. 
 
 



 

 

 
Zadanie:  
Zamawiający:  
Insp. Nadzoru  
Wykonawca:  

ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE 
Nr  wniosku 
 

 Miejsce i data wystawienia: Siechnice, dnia  

Obiekt:  
Rodzaj 
materiału/systemu/urządzenia: 

 

Opis materiału  wg dokumentacji 
projektowej  

Producent:  
Kraj pochodzenia:  
Miejsce wbudowania:  
Odniesienie do Umowy:  
Uwagi Wykonawcy:  
 
Załączniki 
(odpowiednio) 

Deklaracja Właściwości 
Użytkowych:  
Karta charakterystyki: 
Atest Higieniczny: 
Inne wymagane 
dokumenty dla 
materiałów budowalnych: 

 

 Wnioskuję o zgodę na wbudowanie w/w materiału na przedmiotowej budowie 
Przedstawiciel Wykonawcy data, pieczątka i podpis: 
 
Opinia Inspektora Nadzoru: 
 

Inspektor nadzoru data, pieczątka i podpis: 

Opinia Projektanta (w razie konieczności): 
 
 
Projektant data, pieczątka i podpis: 

Status wniosku 

Zatwierdzono: Zatwierdzono z 
uwagami: 
 
 
 

Nie zatwierdzono: 

Uwagi:  
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Procedura – Dokumentacja powykonawcza  
 
Dokumentacja powinna być opracowana w 3 egzemplarzach (oryginał i kolorowa kopia 
potwierdzone przez Kierownika Robót za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz dwa 
egzemplarze w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz powinien zawierać tyle tomów ile jest 
konieczne. Każdy z egzemplarzy powinien być oznaczony jako „Egzemplarz nr …” w prawym 
górnym rogu oprawy egzemplarza. Każdy egzemplarz ma posiadać stronę tytułową. Po stronie 
tytułowej znajdować się ma szczegółowy i kompletny spis zawartości dokumentacji 
powykonawczej. Wszystkie dokumenty w każdym egzemplarzu muszą być oznaczone 
pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Robót 
(niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo każda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszą 
zawierać adnotację „Materiał wbudowano na budowie ….”.   
Każdy dokument w każdym z tomów ma zawierać oznaczenie numerowe w prawym górnym 
rogu dokumentu odpowiadające jego miejscu w spisie zawartości dokumentacji powykonawczej 
(np. 3/1/12 – czyt. Egz.3 Tom.1 Dok. 12). 
 
Na dokumentację powykonawczą składają się m.in.: 

1) Projekty powykonawcze według branż. Jako projekty powykonawcze stosuje się projekty 
wykonawcze z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie 
powodującymi konieczności wprowadzenia zmian w zgłoszeniu wykonania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, wprowadzonym podczas realizacji budowy. 

2) Recepty i ustalenia technologiczne. 
3) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ. 
4) Protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń. 
5) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeżeli w trakcie 

budowy pojawiła się konieczność ingerencji w sieć uzbrojenia terenu. 
6) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
7) Dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy. 
8) Dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału budowalnego przy 

wykonaniu robót budowlanych (deklaracje, certyfikaty CE, atesty, instrukcje obsługi, karty 
gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową itp.). 

9) Kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ. 

10) Instrukcje eksploatacji i konserwacji, które winna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur 
i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania. 

11) Oświadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy/Robót o zakończeniu robót na druku 
określonym przez Inwestora. 

12) Protokoły sprawdzeń i odbioru robót częściowych, zakrywanych, zanikających. 
13) Dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, związane w szczególności z zakresem wykonywanych prac w ramach zleconego 
zadania, określonych dokumentacją projektową i wynikające z obowiązków wykonawcy w 
stosunku do osób trzecich. 

14) Programy naprawcze – jeżeli wystąpią i będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 
15) Oświadczenie Kierownika Budowy/Robót, stwierdzające zgodność wykonania obiektu 

budowlanego z dokumentacją projektową oraz Polskimi Normami. 
16) Oświadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy/Robót o doprowadzeniu do należytego 

porządku i stanu terenu budowy, a także sąsiedniej ulicy i nieruchomości. 
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17) Oświadczenie Kierownika Budowy/Robót o wbudowaniu materiałów, na które dostarczono 
dokumenty odbiorowe oraz o zgodności materiałów ze specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

18) Potwierdzenie zagospodarowania odpadów.  
19) Dokumentację powykonawczą budowy podpisaną przez Wykonawcę i Kierownika 

Budowy/Robót oraz, w przypadku wystąpienia istotnych zmian, potwierdzoną przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta. 

20) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w przypadku nieuzyskania inwentaryzacji w 
określonym terminie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający przyjmie 
oświadczenie uprawnionego geodety, wyznaczając Wykonawcy termin na dostarczenie 
przedmiotowej inwentaryzacji. 

21) Protokoły z wykonanych robót odtworzeniowych spisane z przedstawicielami Zarządców dróg 
(wejście w pas drogowy) oraz właścicieli działek (wejście w teren działek). 

22) Komplet atestów, aprobat, wyniki badań, prób i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, 
certyfikaty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne obiektu budowlanego, DTR, 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i 
Inspektora Nadzoru, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną na 
roboty instalacyjne oraz inne dokumenty dotyczące materiałów, wyrobów budowlanych i 
urządzeń, zgodnie z: 
a) ustawą „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
b) obowiązującymi Rozporządzeniami i innych aktami wykonawczymi do Ustawy „Prawo 

Budowlane”, 
c) innymi obowiązującymi w Polsce przepisami. 
 

Dokładne wytyczne co do formy wizualnej Dokumentacji Powykonawczej Inwestor przekaże 

Wykonawcy przed zakończeniem prac budowlanych. 
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