Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.68.2023
PROJEKT UMOWY

UMOWANr ..........
zawartaw dniu ... w Mieroszowie

pomiedzy:
Gmina Mieroszéw, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa
przy kontrasygnacie
Joanny Blazuk — Skarbnika Gminy
zwang dalej w tekScie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tekscie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu nr BR.271.68.2023

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa dwustanowiskowej toalety publicznej w Sokotowsku na dz.
nr 92/84 obrgb 0007 Sokotowsko w ramach inwestycji ,,Zagospodarowanie przestrzeni
publicznych w Sokotowsku.

2. Podstawowg funkcjg obiektu begda toalety publiczne sktadajace si¢ z zespotu dwoéch toalet — meska
z przeznaczaniem dla os. niepelosprawnych oraz damska z przeznaczaniem dla os.
niepeosprawnych. Dodatkowo w obiekcie przewidziano pomieszczenie techniczne przeznaczone
dla 0so6b sprzatajacych. W pomieszczeniu zostanie umieszczona szafa do przechowywania srodkow
czystosci oraz zawor czerpalny do poboru wody dla celow porzadkowych.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robdt budowlanych
okresla dokumentacja projektowa, w sktad w ktorej wchodza: dokumentacja techniczna (w tym:
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do Umowy;
2) Dokumentacja projektowa, stanowigca Zalacznik Nr 2 do Umowy;
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca Zalgcznik Nr 3 do Umowy.

5. Zakres rzeczowo-finansowy Robodt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowe;.

6. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi, w sposob nienaruszajacy interesOw 0sob trzecich.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystgpi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania rob6t w terminach i w zakresie zgodnym

z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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3.

Za nieterminowe rozpoczecie Robot Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie: 180 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: .......coceveiieiiiiiiiieiieiiiiiiiierieiieiin

Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1) wartoS¢ Robot .........ooevvviniinninnne, netto (stownie: ..................... ztotych netto),

2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT:
stawka 23% - ... zt (stownie: ............. ztotych ),

3) razemcena ...........eeeeeeeinnennn zk brutto (stownie: .................... ztotych brutto).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, rob6t pomocniczych dla
robot podstawowych, robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg i pozniejsza likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materialow rozbidrkowych, odpadéw, gruzu
i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zaj¢cia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastgpczego, projektu statej organizacji ruchu, obstugi geodezyjnej,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wynikajace z opinii/uzgodnien,
oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega Zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

Dopuszcza si¢ cesj¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentéw

W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:

3.

1. Umowa;
2. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
3. Dokumentacja projektowa;
4. Oferta Wykonawcy.
§5

Koordynacja

Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca bedzie:

tel: oo e-Mail: ...

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy/roboét konstrukcyjno -budowlanych posiadajacego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;:
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tel: o e-mail: ...

2) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

tel: o e-mail: ...

3) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

4. Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziataly w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Zmiana osoby okre§lonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego 1 pod warunkiem, ze osoby te begda spelniaty wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikdéw
robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje
je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedlozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawca obowiazany jest zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie
z 7zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi t¢ osobg, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia
z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze powierzy petnienie obowigzkow Inspektora Nadzoru do wykonywania
Ww imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkow i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot;
3) przerwac realizacj¢ Robdt na czas okreslony.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczgcie i realizacje przedmiotu Umowy;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,
6) dokonanie odbioréw koncowych Robot;

7) zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestoroéw mediéw na Gming Mieroszow za media zuzyte
podczas prowadzenia budowy, Zamawiajagcy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.
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§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych objetych zamowieniem,;

2) Przeja¢ Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktére sg potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swdj koszt niezbedne media (woda, energia
elektryczna, itp.) oraz pokryé koszty ich podlaczenia oraz poboru przez caly okres
wykonywania Robdt,

¢) dokona¢ niezbgdnych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapi¢ i uzyskaé stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajg¢cia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego, w przypadku
drog publicznych wnie$¢ optatg z tytutu zajgcia pasa drogowego i pierwsza optate z tytutu
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponie$¢ wszelkie
koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastgpczego (m.in. projekt
organizacji ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktore majag by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ czgs¢ Terenu Budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice¢ informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochrone osob i mienia,
a w szczegolnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego,

2. Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczego6lnosci Kierownika Budowy/robot
i kierownikdéw robdt branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

3. Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowo$¢ prac.

4. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania
kontroli 1 udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

6. Podja¢ wszelkie niezb¢dne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkdd lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

7. Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowg,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektows,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

9. Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

1.

Utrzymywaé¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwtocznie usuwaé zbedne
materialy, odpadki, $§mieci, urzgdzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usunaé¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym
sprzecie.

Informowac¢ na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwaé Roboty na budowie, a jezeli zgltoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakos$ci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Roboét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwg koordynacje Robdt wykonywanych przez podwykonawcdéw 1 dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energi¢ elektryczng.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wykona¢ i umiesci¢ tablice informujacg o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W ciggu 7 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajagcemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajagcego podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegodlne etapy robot i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
1 zaakceptowany wczesniej przez Inspektora Nadzoru, nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic
bedzie zatgcznik do niniejszej Umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, Strony musza
poinformowac si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek przediozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciggu 7 dni od daty
powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram;

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.

§9

Czas pracy

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentdéw
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci

5
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gospodarczej zwiagzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod,
jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sume ubezpieczenia odpowiadajaca co najmniej kwocie umownej brutto. Przez komplet
dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg polise ubezpieczeniowa (lub inny dokument
wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z

zalgcznikami - dowodami uiszczenia sktadek.

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwlocznie).

3. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin ptatnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.

4. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caly okres trwania umowy.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

1. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robdt muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym
rowniez §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci lub
aprobaty techniczne.

3. Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytul do dysponowania materialami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyt na budowe.

4. Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktore nie spelniajg wymogoéw okre§lonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego 1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materiatow z budowy i1 =zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:

D) W ZAKIESIE oo, ;
2 U] () (N
2. Zadzialania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajagcemu.
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4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcey za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

6. Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
majg prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i zgdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;
2) niespelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4,5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozyc
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, o ktoérych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

15. Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

16. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na
roboty budowlane lub ushugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktorym powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci
zamowionych Roboét lub dotrzymania termindéw, zagda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia
o zaplatg kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania
umowy.

§13
Opoznienie Robot

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej
powodowac opdznienie Robdt w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opodznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 21 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Roboét stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytulu odstgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt odpowiednio na podstawie § 15, §
161 § 17. Z czynnosci odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu Budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych
materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.
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§ 14
Roboty zanikajace

1. Kierownik Budowy/robdt wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. I, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych przewiduja ich odbioér techniczny

(migdzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robét budowlanych

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
2) czegsSciowe - polegajace na ocenie iloSci i1 jakosci wykonanych czgsci robdt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktérych zostal przewidziany odrebny termin
zakonczenia i odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catoSci wykonanych robét,
wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowsy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rekojmi za wady.

2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.

3. Odbiory koncowe begda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotow odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

4. Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowiagcy
podstawe odbioru i oceny zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, préb, pomiarow, zestawienie rodzaju i ilo$ci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

5. Operat kolaudacyjny winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby
egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21
dni przed terminem zakonczenia robdt okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czesci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem
zataczonych dokumentéw odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych
w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji

zadania.
2) Czescl:
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robdét wraz z podaniem

podstawowych parametrow technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiarow, odbioréw czesciowych, odbioréw
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robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
¢) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.
3) Czes¢II:
a) o$wiadczenia Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatlow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czes¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacii,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
d) ksigzka urzadzenia.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Odbior koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokolow technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych,
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczes$nie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgltoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
Z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg
Wykonawcy;
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2) potwierdza sprawdzenie i1 odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktére ulegly
zakryciu;
3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;
4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych

z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng ocene jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawey i Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazgdac
wykonania pomiarow dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
CzynnoS$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajagcy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.
W czynnoS$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;
3) Kierownik Budowy/robot;
4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokét odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sa niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikte
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w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
gotowos$ci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§l61§17.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do
odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17,

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usuni¢cia wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i1 odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skutek
opoOznienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru o usunig¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuniecia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢gcie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron bioracych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 151 § 16 Umowy Wykonawca
najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koficowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet dokumentow
wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty
musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Re¢kojmia

1. Na przedmiot zamoéwienia objety niniejsza umowag Wykonawca udziela ......... miesiecy
gwarancji i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

2. Bieg okresu rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
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10.

okres rekojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwierdzono wady, okres r¢kojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad 1 uznania za nalezycie
wykonane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie rgkojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za
wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi Zamawiajacy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Ustala sig¢, ze w okresie trwania rekojmi, co najmniej raz w roku begdg przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 14 dni, chyba ze z powodow technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktoéry zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu wad ujawnionych w okresie regkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje Zamawiajacy
przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

Przed uplywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest
podstawg do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostalej czeSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wniost zgodnie z art. 452 Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co
stanowi kwote: ................. zt (stownie: .................. ztotych), w formie .....................

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badZz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopemienie tego
obowigzku stanowi razgce naruszenie warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala czes¢, tj.: 30 %, po uplywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady jw. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposdb nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢gcia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostalej czesci 30 % zabezpieczenia,
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zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupetic¢
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bedg one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

6. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

§21
Faktury

1. Podstawg do wystawienia faktury i zatacznikiem do niej bedzie protokot odbioru koncowego robot.

Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastagpi w terminie do 30 dni od daty zlozenia
w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez
Inspektora faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoly odbiorow
cze$ciowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane be¢da platnosci
z tytutu realizacji niniejszej] Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 1. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), zwanym dalej ,,biatg
listg podatnikéw VAT”.

4. Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spetniat wymogéw, o ktoérych
mowa w ust. 3, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w bialej liscie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przyshuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawce wiasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za fakture ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktory nalezy
dokona¢ zaptaty.

5. ZapisOéw ust. 4 1 5 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcow nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

6. Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ................covvvinnnnnn.
7. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegodlnosci sa: pisemne
oswiadczenia podwykonawcow o zaplaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa
w ust. 6 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

9. Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ koncowej faktury — w catosci lub czgéci — w przypadku
niewywiazywania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutlu zaplaty faktury
W pOzniejszym terminie.

10. Przez podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
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podwykonawcow.
11. W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty

12.

13.

14.
15.

dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Inspektorowi nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia
1 opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,
nickompletne lub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedurg, o ktdrej mowa w zdaniach poprzednich.
Faktura VAT powinna by¢ wystawiana i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
Faktur¢ VAT nalezy wystawia¢ na nastepujace dane Nabywcy:

Gmina Mieroszéw

Plac Niepodleglosci 1

58-350 Mieroszow

NIP 886 25 72 810
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —

w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy

dzien zwloki po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) za zwlok¢ w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

4) za zwlok¢ w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub

w okresie re¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w §3 ust.
1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopi¢ zawartej umowy — w wysoko$ci 100% kwoty wynagrodzenia
brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacej z tej umowy
i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawc¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany
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umowy o podwykonawstwo, w przypadku, jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres
od terminu, kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
800,00 zt (stownie: osiemset zlotych) za kazdy taki przypadek;

8) =za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu,
kiedy niezaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

9) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu, kiedy
nieterminowo zaptacona naleznos$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za niedopetlnienic wymogu =zatrudniania Pracownikow na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne
w wysokosci iloczynu 1000,00 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wskazang w Wykazie pracownikow.

3. W przypadku zwloki w rozpoczgciu Robdt powyzej 21 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajagcych odstgpienie od Umowy.

4. Z tytuhlu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci Umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potragcanie mu kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

8. Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite niewywigzanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;.

§23
Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub
zaniechaniami os6b 1 podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Roboét, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow

prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru;
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4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robo6t naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw patentowych i1 innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawcg Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow
nadzoru lub urzgdow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Robot, materiatow, obiektu, instalacji
i urzadzen Wykonawca jest w szczego6lnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego
i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia
lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie
dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyja$nien, sporzadzic¢
1 przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0sob, z pomocg ktorych wykonuje przedmiot
Umowy, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§24
Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie

1. Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowacé zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia Iub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwalo$¢, warto§¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegoblnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwtaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materialdéw ekologicznych korzystnych dla §rodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemna akceptacje.

3. Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§ 25
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawey, a wynikajacymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem
budowlanym i technologiami uniemozliwiajg prowadzenie robdt, pod warunkiem potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie
przesuniety o liczbe dni, w ktérych roboty nie mogty by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram
wykonywania Robot;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)
12)

13)

14)

©)

15)
a)

b)
¢)

16)

a)

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgltoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstgpujagce w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w Zzycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana 0sob bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana os0b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane
osoby beda spelnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetlniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czeéci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie;
zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezb¢dne i zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:
zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powod6éw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ushug lub
instalacji zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego,
warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okre$lonej
pierwotnie w Umowie,
zmiany Umowy w przypadku, gdy zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:
konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,
zmiana nie modyfikuje ogoélnego charakteru Umowy,
warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okre§lonej pierwotnie
w Umowie,
zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonaweca:
w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
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b)
17)

18)

warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisOw ustawy Pzp,
w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcey wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1.
zmiany umowy, niezaleznie od ich warto$ci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;
faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartoSci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§26
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych
w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

a)
b)

¢)

3)

4)

)

w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do
zaplaty kary umownej.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;
w przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 21 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;

w przypadku opoznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy;

wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
specyfikacjag warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytutu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia
odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robdt w toku;
zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstapiono od Umowy;
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3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrbécenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, dziennika budowy, ksigzki obmiarow;

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.
5. Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢
odpowiednie przepisy o odbiorze.
6. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonanie
czynnosci reczne roboty: rozbiorkowe, ziemne, roboty montazowe, roboty tynkarskie, malarskie
wykonywane recznie.

2. Ustugi beda swiadczone przez osoby wymienione w Zalaczniku nr 4 do Umowy pn.. Wykaz
Pracownikow, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy Wykonawcy begda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

4. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci: dane podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. Zamawiajacy moze rowniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o treSci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.

6. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zostaC zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa ust. 4, 5 i 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe

1. Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
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Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.68.2023

PROJEKT UMOWY

2.

Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowigzuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postgpowania ukladowego wzglegdem Wykonawcy, wszczgcia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie powiadomic
o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp 1 Kodeksu cywilnego.

Umowg¢ sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zataczniki:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;

3) Zatacznik nr 3: Oferta Wykonawcy;

4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow.

5) Zalacznik nr 5: Klauzula RODO

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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