UMOWANRNI ..cevvennnnnnnnn..

zawarta W dniu c.eeeeevveeernecnnnanne. w Starogardzie Gdanskim, pomi¢dzy:

Gming Starogard Gdanski z siedziba przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc — Cherek — Wéjt Gminy

a.

- zwang w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA,

reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z pdzn. zm. - zwanej w dalszej tre§ci umowy
,»PZP”’) na wykonanie zadania p.n.:

»Budowa ulicy Rubinowej, Perlowej, Szafirowej w Kokoszkowach”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje budowe ulicy Rubinowej, Perlowej, Szafirowej w Kokoszkowach , co
stanowi jednoczesnie cel niniejszej umowy. Szczegdlowy opis przedmiotu umowy znajduje si¢ w
dokumentacji projektowej/technicznej, przedmiarze robdot budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét i Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, ktdre stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okaza si¢ niezbgdne dla
osiaggnigcia Celu umowy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, a w szczegdlnosci:

Drogi:
Zos‘?amq wykonane nowe warstwy konstrukcji nawierzchni elementow drogowych. Zatozono nastepujace
parametry dla konstrukcji drogi:
— kategoria ruchu KR1
— klasa drogi D
— liczba jezdni 1
— predkos¢ projektowa Vpr = 30 km/h
jezdnia
— szeroko$¢ jezdni 5,0m
— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowy/jednostronny
chodniki
— szeroko$¢ 2,0m
— pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne



Konstrukcja jezdni i zjazdow:
— warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
— podbudowa zasadnicza KEL.SM #0-31,5, CBR>80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
—  wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm
— wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa
— istniejgce podtoze gruntowe
Uwaga: nawierzchnia skrzyzowania wyniesionego kostka betonowa bezfazowa czerwona

Konstrukcja chodnika:
— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
— podbudowa KELSM #0-31,5, CBR>80%, C90/3, Is=1,0 15cm
— wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=50MPa
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15 cm

Parametry fizyczne:
— nawierzchnia z kostki betonowej [m2] 6115m2
— dlugos¢ projektowanej drogi 736m

Kanalizacja deszczowa:
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej @315PVC wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej z
rur @200 PVC, szczelnym zbiornikiem retencyjnym oraz infrastruktura towarzyszacg. Szczegdtowe informacje

dotyczace budowy sieci kanalizacji deszczowej zawarto w opracowaniu branzowym — Branza sanitarna.

Infrastruktura towarzyszaca:

Wykonanie regulacji wysokos$ciowej infrastruktury w rozbudowywanych nawierzchniach, w tym skrzynek sieci
wodociggowej, wtazow studni kanalizacji sanitarnej itp.

Kanat technologiczny:
Inwestycja obejmuje budowe kanatlu technologicznego poprzez wykonanie kanalizacji z rur HDPE wraz ze

studniami Zelbetowymi. Szczegdlowe informacje dotyczace budowy sieci teletechnicznej zawarto w
Opracowaniu branzowym — Branza teletechniczna.

Oswietlenie:

Inwestycja obejmuje budowe o$wietlenia drogi poprzez ustawienie stupow z oprawami LED

zasilanych z istniejgcej sieci. Szczegotowe informacje dotyczace budowy o$wietlenia zawarto w opracowaniu
branzowym — Branza elektryczna.

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje:
—  zakup, dostawa i wbudowanie materiatlow objetych zamowieniem,
—  organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,



wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas wykonywania
robot budowlanych,

sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zapewniajacej staty dojazd do posesji znajdujacych
si¢ wzdluz prowadzonych robét,

koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdt, obstugi geodezyjne;j,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie
robot budowlanych,

zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania ciggow komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbg¢dnych materiatéw i odpadow;

Uwaga: nalezy zapewni¢ ciagly dojazd do zabudowanych poses;ji,

informowania wyprzedzajaco uzytkownikow drog o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych zwigzanych
z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robot,

zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym $rodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

wywoéz materialdw z rozbidrki nadajacych sie do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglo$¢ do 2 km od miejsca realizacji (materialy nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy) - w trakcie realizacji Nadzor Inwestorski wskaze
materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

zakup 1 montaz dwustronnej tablicy informacyjnej,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robot w tym odtworzenie punktow
geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robét,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) w 2 egz. papierowych i 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym no$niku zawierajacego zestaw badan, atestow certyfikatow
i deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatéw do wykonania robdt, protokotéw odbioru robét.

po zakonczeniu robot demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

koszty uzyskania przez wykonawce, akceptacji i kwalifikacji przez projektanta nieistotnych zmian w
projekcie jezeli takie wystapia,

uzyskanie wszystkich zgéd (w tym na czasowe zajecie nieruchomosci sasiednich je$li wystapi taka
konieczno$¢ zwigzana z prowadzeniem niezbednych robot budowlanych,

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmian obowiazujacych
przepisow,



4)

5)

dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatow i1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzen,

w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo =zatwierdzone przez Zamawiajacego W porozumieniu
z Inspektorem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynno$ci oraz uzyska niezbgdne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli

Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.
7. Dokumenty sktadajace si¢ na umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ Umowy

w nastgpujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,
2) Dokumentacja techniczna (projekty budowlane i wykonawcze),
3) Opis Przedmiotu Zamowienia,
4) Oferta Wykonawcy,
5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkéw Zamowienia (wraz z pytaniami
Wykonawcédw 1 odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,
6) pozostate Dokumenty Ofertowe.
§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciagu 10 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

-prawomocng decyzj¢ zezwalajaca na realizacj¢ inwestycji drogowej, bedacej przedmiotem zamdwienia,
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Opisem Przedmiotu Zamowienia i Przedmiarem robdt — dokumenty te stanowig integralng cze$é¢
Umowy,

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okres$lajacymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;j.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili

podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robodt, petna odpowiedzialno$¢ za

przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktore na nim zaistnieja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie

z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za

ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dbaé

o0 stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych.



6) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i ustawienia 1 dwustronnej tablicy informacyjnej.

7) Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

8) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawceg na podstawie umowy o prace
pracownikéw fizycznych — roboty bitumiczne, ktérych praca jest niezbedna do prawidlowego
wykonania zamdwienia w czeéci dotyczacej wykonania rob6t budowlanych. Wyzej wymienione osoby
powinny by¢ zatrudnione w sposéb okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

9) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od
podpisania umowy Wykonawca przedlozy zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
beda oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie
zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.
tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacenie skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umow o pracg.

10) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikow realizujacych zamdwienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownego o$wiadczenia
o zatrudnieniu nowego majacego realizowaé przedmiot zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

11) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawieraé¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegdlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowigzkoéw w tym zakresie.
c) W przypadku zgloszenia uwag do planu przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgloszenia.

12) Materialy uzyte do realizacji robdt powinny posiada¢ $wiadectwa jakoSci i wlasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wilasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

13) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wtasciwymi przepisami i normami.

14) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

15) Wykonawca zobowiagzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majgtkowg lub osobowa, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $§mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy,

17) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizsza niz wysokos¢

5



wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciggto$é tego ubezpieczenia przez
caly okres realizacji robot.
§3
Terminy
Terminy realizacji robot:
1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
2) Termin zakonczenia catosci robot budowlanych i przekazania kompletnej dokumentacji
powykonawczej: do 11 miesiecy od daty podpisania umowy.
Termin wykonania zamowienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
okolicznosci I na warunkach okreslonych w § 12.
Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Brak oswiadczenia Zamawiajacego o akceptacji
proponowanej przez Wykonawce¢ zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego
zmiang.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastgpuje w sposob
okreslony w ust.4, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.
Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz ztozeniem przez Wykonawce
wniosku do Zamawiajacego o dokonanie komisyjnego odbioru robdt wraz z kompletem dokumentacji
odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas odbioru koncowego.
§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej w osobie: .............
Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu Zamawiajgcego we
wszystkich branzach niezb¢dnych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrgbnej
umowy.
§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto: ........... zt
(stownie ztotych: ................ ), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, netto: ......ccceeeeeee 7} (stownie
ZVOtyCh: o)

Podstaw¢ do okreSlenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow
trwajacego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wzrostu cen materiatlow, paliw i energii oraz rosngcej inflacji
jak rowniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmujg, Ze
Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajgcym z dokumentacji bez dodatkowego
wynagrodzenia.



w

10.

11.

12.

13.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub robot dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu na pisSmie w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 pkt 7. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobj¢tych dokumentacja bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego -
pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

Rozliczanie rob6t z Wykonawca uregulowane zostanie na podstawie faktury koncowej w terminie do 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z
zastrzezeniem ust. 6 i z uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w
kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robét z Wykonawca odbywac si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
(cztery platnosci) o wartosci od 15% do 25% warto$ci zamowienia, na podstawie faktur czeSciowych
wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a wartos¢
wykonanych elementow robot ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Zestawienie warto$ci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone i1 potwierdzone przez wlasciwego inspektora
nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajagcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust.1 PZP bioracych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen Podwykonawcow,
0 wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zatrzyma
z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia
i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawcy nie beda przystugiwatly odsetki za okres opodznienia w zaptacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcoéw czes¢ robot.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkod na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich
przegladéw, serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich
prob, badan, odbioréw i formalnosci urzgdowych.



§6
Podwykonawstwo

W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym

bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania

zamdOwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi.

Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub
ushug.

Wykonawca zamdéwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty

budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem
tej umowy najpozniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac

Podwykonawczych, i jej zmian.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem

umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo w tre$ci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzegaé spelnienie przez Podwykonawce wymagan

Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminéw realizacji,

warunkow gwarancji i rgkojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i termindéw platnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dluzszy niz okre§lony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 lub
stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okres§lonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zaméwienia z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindéw ptatnos$ci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej

zaptaty wraz z faktura obejmujgca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywiazaniu
si¢ Wykonawcy zwymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego uUMoOwe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong

zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcdw, podpisanych
przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma
niepotwierdzonych przez Podwykonawcoéw naleznosci przekroczy pozostata do uregulowania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwotg wynagrodzenia, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,
wstrzyma¢  zaplate wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec
Podwykonawcow i przedstawienia Zamawiajacemu oS$wiadczen Podwykonawcéw, o ktérych mowa
w ust.12.
Dopuszcza si¢, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajagcemu gwarancji
bankowych, na kwote réwng warto$ci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowiaca rdznice
pomigdzy ta wartoéciag a przekazanymi Zamawiajagcemu oswiadczeniami, o ktéorych mowa w ust. 12,
z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot
gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego oswiadczenia Podwykonawcy
o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.
W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sumg wicksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajgcemu przystugiwacé bedzie prawo
do odstapienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcoéw w terminie 10 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ...... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci 1 innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia u w ciggu 7 dni od dnia
dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usunigcie zgloszonych usterek.
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10.

11.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy datg rozpoczecia
a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie

gwarancji terminie, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastgpczego wykonania robot, zwigzanych

z usunieciem tych wad i usterek, oraz oplacenia kosztow tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktdrym mowa

w § 11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniadza, pomniejszone

o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad 1 usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w §11

niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez zaptate w terminie wskazanym

w wezwaniu od Zamawiajacego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki

a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.

§8
Kary umowne

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust. 2 zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt brutto za kazdy taki przypadek;

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
o ktorym mowa § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczone od dnia nastepnego po dniu o ktorym mowa
w § 6 ust. 2 do dnia przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa § 5 ust.1, za kazdy
dzien zwloki liczone od dnia nastgpnego po dniu o ktorym mowa w § 6 ust. 8 lub 9 do dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

4) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki
liczone od dnia nastgpnego po dniu wymagalno$ci zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom do dnia zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust. 10
prawa zamowien publicznych — w wysokos$ci 5000 zt brutto za kazde zdarzenie;

6) brak =zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 14 umowy -
w wysokosci 0,5 % warto$ci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki liczone od dnia
nastgpnego po dniu wymagalno$ci zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom do dnia zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;
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7) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia nastgpnego od dnia wskazanego w § 3 ust.1 pkt 2 umowy
do dnia wykonaniu przedmiotu umowy;

8) zwlok¢ w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 5
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po terminie wyznaczonym na usunigcie usterki
do dnia usuniecia usterki;

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ wynikajgcego z § 2 ust. 2 pkt 8 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazda osobg);

10) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
QOdstapienie od umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w tresci umowy, przepisach prawa w tym w prawie zamowien publicznych

i w kodeksie cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej cze$ci w terminie do

60 dni od dnia powzigcia wiadomosci o nast¢pujacych okolicznos$ciach:

1) jezeli zostanie dokonane w trybie postgpowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku Wykonawcey
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji rob6t spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji whasciwych
organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy,

5) jezeli Wykonawca stat si¢ niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

6) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 3 pkt 2;

7) wszczgeia postgpowan dotyczacych przedmiotu umowy, ktore uzasadniaja lub skutkuja konieczno$cia
wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do umowy;

8) osiagnicty zostanie maksymalny poziom kar umownych o ktorych mowa w § 8 ust. 5 umowy.

2. Zamawiajacemu dodatkowo przystuguje réwniez prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, o ktoérym
mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: gdy wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy Iub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
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panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy. Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy rowniez w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2)
ustawy PZP.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okre§lonych w ust. 1 nie pozbawia Zamawiajacego prawa
powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych
okreslonych w niniejszej Umowie.

6. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstapieniu od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca
winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajacemu wszystkie zrealizowane roboty budowlane oraz
dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce lub dla niego.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
wlasny koszt,

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub
urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszag Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni od daty odstgpienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. Jezeli Wykonawca nie dokona
usunigcia w powyzszym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od Umowy, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych, w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokohu, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 4) oraz do zaplaty wynagrodzenia za odebrane
Roboty przerwane i Roboty, ktore =zostaly wykonane i sprawdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego i zatwierdzone przez Zamawiajacego do dnia odstapienia, w terminie okreslonym
w § 5 ust. 5 umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
Przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 7 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaly nabyte, jezeli odstgpienie od Umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozoér, w terminie 21 dni od daty odstapienia od
Umowy.
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§10
Odbiér robot
1. Protokoél odbioru czesciowego

1) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czg§ciowego robot w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru;

2) Odbidr czgsciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego;

3) Wykonawca, na dzien odbioru czeSciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie cze¢$ciowe budowy z podaniem
wykonanych czgsci, ich ilo§¢ i warto$¢ brutto, oraz cze$ci wykonanych robét przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcdéw. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;

4) Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu dokonania
odbioru;

5) Zakonczenie czynno$ci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru;

6) Protokot odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania
wykonanej czesci przedmiotu umowy.

2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy
operat kolaudacyjny zawierajacy nastgpujace dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza terenu budowy wraz z infrastruktura podziemna,
protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacja, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

2) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron;

3) Zakonczenie czynno$ci odbioru nastgpi w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru;

4) Catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego;

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoéwienia,
to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, przy czym nie
dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostang wskazane w protokole odbioru a Wykonawca
usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie
si¢ w szczegolnosci wady, ktore nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. W przypadku nieusunigcia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w
protokole odbioru koncowego Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na
koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokonaé¢ naprawy we
wlasnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady, w formie
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pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu racjonalnie  poniesionych i
udokumentowanych kosztow usunigcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od daty ich
poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych uprawnien,
przewidzianych prawem lub niniejsza umowa,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do umowy.
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.
. Uprawnienia okreslone w ust. 3 pkt. 1 lit. b, przystuguje zamawiajagcemu takze w przypadku, gdy z
okoliczno$ci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.
. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje si¢
odpowiednio.
Ostateczny protokol odbioru.
Po usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do sporzadzenia
ostatecznego protokotu robot.
Jednostronne podpisanie protokolow
W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze dokonac
odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach b¢da wiazace dla Wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W WYSOKOSCI veverreisnrenranronssassesssssscsssns zt stanowi 5%
wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w pelnej
wysokosci w formie przewidzianej w art.450 PZP.
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastgpujacy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez
Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.
b) 30% w ciagu 15 dni po uplywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamoOwienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystgpi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;,
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania art.455 ustawy
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2.

Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na dokonanie zmian w dokumentacji oraz w
przypadku zaistnienia takiej koniecznos$ci o czas niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej
zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdw administracji publicznej lub
inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wplywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgdny na poprawe warunkéw wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z koniecznos$ciag zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu rob6t budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane 2z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedhuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z ponadnormatywnym wydtuzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materialow, urzadzen lub innych elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12) zmiany os6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych
z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i1 wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czg$ci robdt (roboty zaniechane), na
warunkach okre$lonych w § 13 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1) koniecznoscia dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji zaistnienia obiektywne;j
niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na placu budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) koniecznos$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w celu
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kontynuowania prawidlowej realizacji robot,

3) koniecznoscia podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawa wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukoniczonych rob6t budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzagdzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

14) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktoérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji strona inicjujaca zmiang¢ przedstawia
zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o
konieczno$ci (lub braku konieczno$ci) zmiany zgloszenia, oraz przedmiar robot i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego peligcego funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§13
Inne dokumenty

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okres§lonym w dokumentach: Opisie
Przedmiotu Zamowienia, przedmiarze, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie procedury
postgpowania o zamoéwienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkow Zamowienia (tzw.
roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy, moga by¢ wykonane lub zaniechane na
podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotéw koniecznosci Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania ww. robdt lub rezygnowac z wykonania rob6t zaniechanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg oraz robot dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena rob6t zamiennych oraz robét dodatkowych nastapi w
oparciu o te same sktadniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 51 6.
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3. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy wykonanie
danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie faktura koncowa.

5. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywaé sie
bedzie w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcg,

b) w przypadku, gdy nie b¢dzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikéw produkcji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikow
produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartalu poprzedzajacego
wykonanie robot,

€) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okre$lono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o zalozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartos$ci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.
§ 14
Klauzule waloryzacyjne w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwiazanych z realizacjg
zamowienia.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy —
gdy zostala ona zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesigcy — w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwiagzanych z realizacja zamowienia. Przez zmiang ceny materialdow lub kosztow rozumie si¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Poziom zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia uprawniajgcy Strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na warto$§¢ powyzej 15 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materialow lub kosztow z dnia ztozenia oferty.
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10.

11.

12.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia powyzej 15%
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujace w jaki sposob
zmiana cen lub materialow wplynela na koszt wykonania zamdwienia oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po ewentualnej zmianie umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wyliczen zaakceptuje przedstawione wyliczenia lub zglosi do nich uwagi.

W sytuacji spadku ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemng informacje. Informacja powinna zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych wykazujace w jaki sposdb zmiana cen
lub materiatow wplyneta na koszt wykonania zamdéwienia oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu wymogow z niniejszego paragrafu ulegnie
waloryzacji o zmiang wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”, przy czym wskaznik
wzrostu cen powinien dotyczy¢ okresu pomiedzy miesigcem, w ktorym uptywat termin skladania ofert (w
postgpowaniu prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy), a miesigcem w ktorym ziScity si¢ warunki
waloryzacji (nie wezesniejszym jednak niz miesigc, w ktorym przypadt termin poczatkowy waloryzacji). W
przypadku gdyby wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

Whiosek/informacje o ktorym mowa w ust. 3 i 4 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Jezeli umowa zostata zawarta
po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladnia ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert. Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z
zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie cze$ciej niz co 6 miesiccy nastepujacych po nastepnym
miesigcu po miesigcu w ktérym poprzednia waloryzacja zostata dokonana.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowaé bedzie
wylacznie platnosci za prace, ktorych jeszcze nie wykonano. Waloryzacji bedzie podlega¢ wylacznie
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie zakonczenia robot, a po uptywie tego terminu
wynagrodzenie nie bedzie juz waloryzowane.

Maksymalna warto$§¢ poszczegélnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa
w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a laczna maksymalna wartos§¢
wszystkich zmian wynagrodzenia przez okres trwania umowy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien z niniejszego paragrafu to 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o ktébrym mowa
w ust. 8.

Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego o ktorej mowa w ust. 3.

Obnizenie Wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w formie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego
i nie wymaga zwarcia aneksu do umowy.

Zmiana wynagrodzenia nastapi od nastgpnego miesigca po miesigcu w ktorym rozpatrzono wniosek
Wykonawcy albo w ktérym ztozono informacje Wykonawcy o ktorej mowa w ust.4.
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13.

14.

Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwiazane ze
zmiang ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w zwigzku z zastosowaniem postanowien
niniejszego paragrafu i ktory zawart umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§15
Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelno$ci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.
W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ tacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

§16
Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej] Umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§17

Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

§18

Wykaz zatacznikéw do umowy:

1. Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 1 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2 do umowy.
Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Branzowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
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