Zatgcznik nr 15 do SWZ nr PZP.242.18.NB.2023 z dnia 8 marca 2023 r. po zmianie tresci
SWZ nr 1 z dnia 31 marca 2023r.

Zawartaw dniu .............. 2023 r. pomigdzy:

TBS Lokum sp. z 0.0. z siedziba w Swinoujsciu przy ul. Wyspianskiego 35C, wpisana do
Rejestru  Przedsigbiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS
0000851315, NIP: 855-160-06-39, REGON: 386684858, reprezentowang przez:

e Pania Jolant¢ Kraszewska-Jurkowska — Prezes Zarzadu,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a.

(NIP: e ,REGON: .......... ) z siedzibg W ...l wpisang/ym do
Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy W ......cccccevvevveriennene s eeeeenes
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS ................. lub

CEIDG, reprezentowanym przez:
zwanym/a dalej ,,Wykonawca”,
zwani dalej tacznie ,,Stronami”.

W  wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr PZP.242....NB.2023 (zwanego dalej: zamowieniem), przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnym z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), dalej jako: “Ustawa” o warto$ci zamdwienia rownej
lub przekraczajacej progi unijne, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3
Ustawy, zawarta zostata Umowa 0 nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do budowy dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
z infrastrukturg techniczna, zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. Ludzi Morza
244a w Swinoujéciu na dziatkach nr 24 dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obrgb 0014
w formule zaprojektuj 1 wybudu;.
2. Przedmiot zamodwienia zostal podzielony na Etapy:
1) | Etap — Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Etap
| obejmuje:
a) sporzadzenie projektow technicznych wielobranzowych zgodnych z zakresem
I standardem zawartym w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym oraz
sporzadzonym projektem architektoniczno - budowlanym opracowanym przez
pracowni¢ projektowa RR Robert Rachuta w 2022 r. pn. ,,Budowa dwéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dzialki nr 24dr, 96, 97,
98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 w Swinoujéciu” oraz rozbiorka istniejacych
obiektow 1 infrastruktury technicznej na ww. dziatkach. Dokumentacja techniczna
powinna wspotgra¢ z projektem architektoniczno - budowlanym oraz
zagospodarowaniem terenu;
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b) sporzadzenie szczegotowych kosztorysow inwestorskich budowlanych dla wszystkich
branz na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych;

c) zgloszenie rozpoczecia robot w Powiatowym Inspektoracie nadzoru budowlanego.

Uwaga:
Na etapie wykonywania projektu technicznego oraz dokumentacji umozliwiajacej
rozpoczecie prac Zamawiajacy bedzie uczestniczyl i zatwierdzal rozwigzania techniczne
oraz materialy i sprzet planowane do wbudowania w obiekt przez Wykonawce prac.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian w posiadanym projekcie
architektoniczno — budowalnym do pozwolenia na budowe pod warunkiem uzyskania
przez Wykonawca aktualizacji pozwolenia na budowe¢. Zamawiajacy dopuszcza
realizacj¢ inwestycji w technologii innej niz okreslonej w pozwoleniu na budowe np.
prefabrykowanej. Zamawiajgcy informuje, ze wytyczne dotyczace wielkosci powierzchni
budynkow okreslone w PFU i w projekcie architektoniczno — budowlanym nie nalezy
traktowac jako Scisle okreslone.
2) Etap Il - Rozbiorka istniejacych obiektoéw i infrastruktury technicznej, budowa nowych
budynkoéw wraz z infrastrukturg techniczna zagospodarowaniem terenu oraz parkingiem.
Etap Il obejmuje:
a) rozbiorka istniejacych zabudowan na dziatkach nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276
obreb 0014 Swinoujscie tj. m.in. budynku garazowo - koszarowego, magazynu oleju
I paliw, budynkow gospodarczych, Scianki wspinaczkowej oraz innych kolidujacych
z zamierzeniem inwestycyjnym na podstawie gotowej do realizacji dokumentacji
projektowej;

b) budowa dwoch budynkéow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4,
4a dzialki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 Swinoujécie wraz
zbudowa przylaczy do istniejagcych  sieci, infrastruktury  techniczne;,
zagospodarowaniem terenu i parkingiem na podstawie gotowej do realizacji
dokumentacji projektowej;

c) budowa zjazdow z dzialki inwestycyjnej zostanie wykonana w zakresie Gminy Miasta
zgodnie z protokotem uzgodnien stykéw inwestycji. Wykonanie tego elementu nie
wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia;

d) zakonczenie budowy budynkoéw — uzyskanie pozytywnej decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie wybudowanych budynkéw (w tym inwentaryzacja powierzchniowa
powykonawcza poszczegdlnych lokali mieszkalnych 1 cze$ci wspdlnych oraz
uzyskanie zaswiadczen o samodzielno$ci nowopowstatych lokali mieszkalnych
niezbednych do aktow notarialnych 1 certyfikatow energetycznych dla
poszczegbdlnych nowych lokali mieszkalnych).

3. Szczegodlowy zakres rzeczowy, opis i sposob wykonania przedmiotu Umowy okresla
Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami, stanowigca Zalacznik nr 1 do
Umowy, zwana dalej ,,SWZ”.

4. Integralng cze$¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia, stanowigca Zalacznik nr 2 do Umowy.

5. Wykonawca o$swiadcza, Ze jest w stanie terminowo wykona¢ przedmiot Umowy, opisany
ust. 1 - 4 (dale;j: ,,Przedmiot Umowy”), zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi
I technicznymi oraz stosownie do aktualnej wiedzy technicznej.
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6. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach Umowy, musi zawiera¢ wszystkie dane
I wymagania niezb¢dne do wykonania robot budowlanych w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w ustawie
Prawo budowlane oraz pozostalych wymagan wynikajacych z potrzeb Zamawiajacego,
majac przy tym na uwadze cel opracowania, ktorym jest wykonanie robot budowlanych,
a nastepnie ich odbidr i oddanie do uzytkowania obicktow budowlanych zgodnie z ich
przeznaczeniem.

§2
Termin
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych Umowa w nast¢pujacych
terminach:
a) ETAP | -4 miesigce od podpisania Umowy.
b) ETAP Il - ...! miesiace od zakonczenia prac zawartych w Etapie I lecz nie pdzniej

niz 19/22/24/282 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia podpisania Umowy.
§3
Wspéldzialanie przy realizacji Umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspotdziataé w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy. Wszelkie uzgodnienia, powiadomienia oraz o$wiadczenia dotyczace
realizacji Umowy powinny by¢ kierowane w formie odpowiadajacej co najmniej formie
ich zgloszenia bez zbg¢dnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony
w formie pisemnej druga strona udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej.

2. Przedstawicielami Zamawiajacego upowaznionymi do kontroli wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce 1 podpisywania dokumentow, stanowigcych podstawe
rozliczenia wynagrodzenia sg:

a) Pan Maciej Rzanny tel. 91 321 22 80 wew. 47; e-mail: mrzanny@tbslokum.pl.

b) Pan Jarostaw Kwiatek tel. 91 321 22 80 wew. 57; e-mail: jkwiatek@tbslokum.pl

c) Pani Beata Gora, tel. 91 321 22 80 wew. 39, e-mail: bgora@tbslokum.pl

d) Pan Emanuel Kujawski, tel. 91 321 22 80 wew. 31, e-mail: ekujawski@tbslokum.pl

4. Strony zgodnie ustalajg nast¢pujace formy wzajemnego kontaktu:
a) za posrednictwem poczty elektronicznej — na adresy e-mail Zamawiajacego
I Wykonawcy wskazane zostaty w ust. 2 i 3.
b) forma pisemna:
e adres do korespondencji Zamawiajacego: TBS Lokum sp. z 0.0., ul. Wyspianskiego
35 C, 72-600 Swinoujscie,
e adres do korespondencji Wykonawcey: ...................

1 Termin wykonania robét budowlanych objetych Etapem Il Przedmiotu Umowy stanowi kryterium oceny ofert i
zostanie uzupetniony zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2 Niepotrzebne skre$li¢, termin uzalezniony od terminu wykonania robdt objetych Etapem Il Przedmiotu Umowy
wskazanym przez Wykonawce.
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Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petlng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub
zaniechanie os6b nadzorujacych i wspolpracujacych z Wykonawcag ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia projektowania oraz wykonania

I kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz spetniajgce
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane 1 SWZ. Przed skierowaniem kazdej
osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace spetnianie wymagan okre§lonych w zdaniu poprzedzajgcym.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z Umowa osobie innej niz wskazana w zlozonym przez
Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia Wykazie Osob,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zaproponowany kandydat winien spetniaé
wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, oraz wykaza¢ sig
doswiadczeniem na poziomie nie nizszym niz wykazanym w ofercie do oceny
i wykazania punktow w kryterium, o ktorym mowa w SWZ. Zamawiajacy jest
uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia w/w wymagan.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa
W ust. 7 nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Zadania
wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia Umowy lub Etapu Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust. 7, powinna by¢ dokonana wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do Umowy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem

zmiany ktorejkolwiek z oséb personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajacego
osoba ta nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Zadanie to
jest dla Wykonawcy wiazace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty s3
nieprawdziwe 1 nie wynikaja z zaniedban obowiazkéw Wykonawcy.

11. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajacy dopuszcza
wysytanie korespondencji faksem lub pocztg elektroniczna.

§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej Umowy;

przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczacej Przedmiotu
Umowy;

zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy;
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zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawcg w formie
pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie

do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na pismie,

b) w sprawach pozostatych - do 4 dni roboczych;

zakonczenie odbioru koncowego robot w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty
otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot potwierdzonego przez
Zamawiajacego,

udzielenie Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, o ile bedzie to konieczne do
prawidtowego wykonania Umowy;

zaplata wynagrodzenia za prawidlowo i terminowo wykonane roboty.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej i inzynierskiej, ewentualnymi wytycznymi Zamawiajacego, obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz wilasciwymi normami, jak tez
o$wiadcza, iz przedmiot Umowy nalezy do zawodowego charakteru prowadzonej przez
niego dziatalnosci;

realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ i prawem budowlanym oraz w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo budowli i ekonomike przyjetych rozwigzan projektowych;
dostarczenie dokumentacji Zamawiajagcemu w liczbie oraz formatach okre§lonych
w SWZ;

dokonywanie konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowywania
dokumentacji, objetej Przedmiotem Umowy, w tym w przypadku pojawienia si¢
czynnikow majacych istotny wptyw na koszt przysztej inwestycji, tj. rozwigzan
funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiatowych itp.,

stosowania rozwigzan optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztow realizacji
inwestycji przez Zamawiajacego, przy zachowaniu odpowiedniej jakosci 1 trwalosci
obiektow lub budowli,

opisywania proponowanych materiatow i1 urzadzen za pomocg parametrow technicznych,
tzn. bez wskazania nazw, znakow towarowych, patentéw, czy pochodzenia; jezeli nie
bedzie to mozliwe i jedyng mozliwos$cia bedzie podanie nazwy, znaku lub pochodzenia
materialu czy urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania, co najmniej
dwoéch producentéw tych materiatow lub urzadzen, a w przypadku niemozliwosci do
dopisania przy nazwie tekstu: ,,lub rownowazny” oraz okreslenia na czym dopuszczona
rownowaznos¢ bedzie polegac,

zorganizowanie wyposazenia zaplecza budowy;

zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob postronnych;

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu w terminie
3 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy - do akceptacji -
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zapewniajacego realizacje Przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami; harmonogram rzeczowo -finansowy robot
powinien uwzgledniaé: tygodniowa skale czasu, terminy graniczne okre$lone w Umowie;
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powyzsze dotyczy réwniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda one
konieczne;

10) przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

11) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie ze sztuka budowlang w sposob nie zagrazajacy
srodowisku, bezpieczenstwu ludzi 1 mienia oraz zapewniajgcy ochron¢ uzasadnionych
interesow 0soOb trzecich;

12) przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 10
ust. 11;

13) dostarczenie wypetnionego dziennika budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami w dokumentacji oraz o§wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu prac;

14) powiadomienie Zamawiajagcego z wyprzedzeniem o zamiarze wykonania robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

15) powiadomienie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania ewentualnych robot
wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego;

16) niezwloczne usunigcie ujawnionych usterek;

17) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego w formie
pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemnej w terminie do 4 dni
roboczych;

18) prowadzenie prac z jak najmniejsza ucigzliwoscia dla uzytkownikow budynku;

19) codziennie po zakonczeniu robOt posprzatanie terenu zabrudzonego w wyniku
prowadzenia prac;

20) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu Przedmiotu Umowy;

21)po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania;

22)bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktéore moga by¢ wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami,

23) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy
do czasu odbioru koncowego przez Zamawiajacego,

24) wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robot, nie
nadajace si¢ do ponownego wbudowania, b¢dg stanowity wlasnos¢ Wykonawcy,

25) Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 295 ze zm.) i jest zobowigzany do wykonania
wszelkich obowiazkdw 1 poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

26) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy przy zastosowaniu materiatow
wiasnych; materialy, o ktéorych mowa, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10
- ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
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2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.1213 z p6zn. zm.); wszystkie
uzyte materialy powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom i zaleceniom
branzowym oraz posiada¢ znak CE;

27) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobow budowlanych dokument, okreslony w art. 10 Prawa budowlanego,
potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie;

28) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci
zuzytych materiatow;

29) Zamawiajacy moze zazagda¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jako$ci wykonanych
robot lub materiatow 1 urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je
specjalistycznej jednostce lub cedujac obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawcg;

30) jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy,
urzadzenia badZz wykonanie robot jest niezgodne z Umowa to koszty badan obciazaja
Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza, ze materialty badz wykonanie rob6t sa
zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego;

31) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow, oraz zalaczy kopig
stosownych uprawnien oraz zaswiadczen potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem
celem dotaczenia do zgloszenia rozpoczecia budowy;

32)do realizacji prac budowalnych Wykonawca przystapi w terminie zgodnym, ze
zgloszeniem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o planowanym terminie
rozpoczecia prac;

33) W przypadku braku aktualnych warunkow technicznych przytaczenia obiektow do sieci
sanitarnych, gazowych 1 elektrycznych Wykonawca dokona ich aktualizacji wystepujac
Z odpowiednimi wnioskami do poszczegdlnych dostawcdéw mediow

34) Wykonawca przygotuje ofertowy kosztorys na wykonanie prac projektowych
I wykonawczych  na bazie istnicjacej  dokumentacji projektowej, programu
funkcjonalno-uzytkowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i innych niezbednych zataczonych dokumentow, w terminie 10 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy;

35) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu harmonogram prac z podzialem na tygodnie,
w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglegdem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja ma
wady zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
albo wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia.

4. Jezeli okaze sig, iz dokumentacja projektowa zawiera btedy lub braki uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu do
5dni roboczych od daty powiadomienia do naniesienia w dokumentacji stosownych
poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§5
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Wynagrodzenie
1. Wysoko$¢ ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy ustala si¢ na kwote:
1) zawykonanie Etapu I:

L z1 netto,
* zt ...% podatku VAT tj.
.. z1 brutto.

2) za wykonanie Etapu II:

o ... 7} netto,
* zt ...% podatku VAT tj.
.. zl brutto.

zwane dalej ,,\WWynagrodzeniem”.
2. Jednoczesnie Strony ustalaja, 1z warto$¢ przedmiotu Umowy w okresie jej obowigzywania
nie moze przekroczy¢:

I zl netto
o ... zt .....% podatku VAT t;.
& i, zt brutto.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy wedtug stanu prawnego na dzien ztozenia oferty, stanowiacej Zalacznik nr 2 do
Umowy.

4. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czesciowego fakturowania prac.

5. Wynagrodzenie z tytulu wykonania Etapu I Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
Umowy, platne jest po odbiorze przez Zamawiajacego calo$ci prac zgodnych
z zakresem Etapu | (projekt techniczny, zgtoszenie rob6t w PINB).

6. Z tytulu wykonania Etapu II Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy
dopuszcza si¢ mozliwos¢ czeSciowego fakturowania prac, tj. za:

a) czes¢ nr 1 - po odbiorze 10 % wartoSci robot w wysokosci nie wigkszej niz 10%
wartosci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy;

b) czgs¢ nr 2 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wigkszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (acznie po odbiorze
20% warto$ci umowy);

C) cze$¢ nr 3 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
30% warto$ci umowy);

d) czegs¢ nr 4 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wigkszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (gcznie po odbiorze
40% wartosci umowy);

e) cze$¢ nr 5 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
50% warto$ci umowy);

f) czes¢ nr 6 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
60% warto$ci umowy);

g) cze$¢ nr 7 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (acznie po odbiorze
70% warto$ci umowy);
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h) czes¢ nr 8 - po odbiorze kolejnych 10 % wartosci robot w wysokosci nie wigkszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
80% wartos$ci umowy);

i) czes¢ nr9 - po koncowym odbiorze robot w pozostalej do zaptaty wartosci umowy,
0 ktérej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze 100% warto$ci umowy);

Podstawa wystawienia faktury jest protokot odbioru, potwierdzajacy, ze Przedmiot
Umowy, objety poszczegdlnym etapem zostal wykonany, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu

Wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty, o ktorych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego Wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci roéwnej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Z przedlozonych dokumentéw (o$wiadczen,
dowodow zaptaty) powinno jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca przekazat
podwykonawcy Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru robét.

Wykonawca o$wiadcza, ze w cenie oferty uwzglednit wszystkie koszty i ryzyka,
wynikajace z wymagan okreslonych w Umowie, SWZ oraz w obowigzujacych przepisach
w tym koszty uzytych przez Wykonawce materiatdw i1 urzadzen, koszty ekspertyz,
warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, procedur 1 decyzji niezbednych do
poprawnego opracowania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie , 0 ktérym mowa w ust. 1
obejmuje réwniez przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajagcego zgodnie z § 14
autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do dokumentacji bedacej Przedmiotem
Umowy.

Pelienie czynno$ci Nadzoru Autorskiego nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego
(lub Wykonawcy robot) i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z dojazdem,
zakwaterowaniem, pobytem na budowie oraz czynno$ciami nadzoru, w tym udziat
w naradach koordynacyjnych i konsultacjach.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych
dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja zaméwienia, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
przedmiotu 1 zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawag do zadania zmiany
Wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Okreslone w niniejszej] Umowie Wynagrodzenie
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obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia s3 konieczne do
prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.

13. Wynagrodzenie platne jest przez Zamawiajacego przelewem w terminie 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany
rachunek bankowy bedzie zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy
W wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

14. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Spoiki.

15. Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 9 zwalnia
Zamawiajacego z zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur w czgsdci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowe;j ptatnosci
w stosunku do podwykonawcdéw obcigzaja Wykonawce.

16. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw shuzacych mu na podstawie
niniejszej Umowy na osoby trzecie z wylgczeniem podwykonawcow.

§6
Zatrudnienie i zaptata Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ Przedmiot Umowy:

1) Sitami wiasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic¢)
2) Sitami podwykonawcoéw - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic¢)
a) Podwykonawca wykona czes¢ zamoOwienia w zakresie

b) Nazwa firmy podwyKkonawCy/OW.........cccviiriiiinieieiesiseseee e
c) Podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

2. W celu powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 Ustawy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowiagzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego Przedmiotu Umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawcge umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu
umowy dolaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w  umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

10
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zglaszania w formie pisemnej pod

rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany

tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,

W szczegolnosci w przypadku gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujace
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
Umowy;,

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajgcego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminows realizacj¢ niniejszej Umowy, zgodnie
Z jej trescia;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczego6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie
tych umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawierala postanowienia uzalezniajace dokonanie =zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

g) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czgéci zamowienia;

h) bedzie zawierala postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza - w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

- sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za

akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig

zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz

11
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ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, ktorej przedmiot

zostat  wskazany przez  Zamawiajacego w  dokumentach  zamowienia.

Wylaczenie, ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o warto$ci wigkszej niz 50,000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Wykonawca, wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawarte] umowy

0 podwykonawstwo, przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny

dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia 0sOb zawierajacych umowg¢ w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupehien oraz aneksow do uméw z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymagane] zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaty

wylacznie Wykonawce.
Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajgcego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego

z Wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza

Umowa.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej dla niego korzystny niz prawa 1 obowigzki

Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym

a Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegllnosci postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy dotyczace:

a) okreslenia stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej Umowie jako wykonawca, umowa
0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

c) termindw realizacji, ktore bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej Umowy,

d) terminéw i zasad dokonywania odbiorow,

e) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej Umowy),

f) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

12
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g) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, o ktorych mowa w § 18
Umowy wraz z postanowieniami dotyczacymi sposobu dokumentowania zatrudnienia
oraz kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz postanowieniami dotyczacymi sankcji
z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy,

h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym

podwykonawca.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub uslugi w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce. Termin zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 14 dni.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
Wwatpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,
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b) zmieni¢ podwykonawce.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz brak jest podstaw do
wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 Ustawy stosuje si¢
odpowiednio.

Powyzszego ust. 27 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy
oraz do dalszych podwykonawcow.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robot budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 28
stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca wykona cato$¢ prac objetych umowag w 100% sitami
wiasnymi, ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy Ustawy PZP nie stanowig
Inaczej.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwote ................ zt,
W HOTIIIC ..o
Strony ustalaja, ze w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane Wykonawcy zostanie zwrocone 70 %
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, natomiast pozostate 30 %
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy (w tym kar umownych), na pokrycie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku odmowy lub uchylania si¢ Wykonawcy od usunigcia stwierdzonych wad
w okresie objetym rekojmia lub gwarancja Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostatej czes$ci zabezpieczenia.
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5. Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czegsciowo wykonane §wiadczenia.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone
w terminach i1 na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien publicznych.

10. W przypadku wydluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na wydtuzony termin.

§8
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji Umowy optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze] zwigzanej z realizacja przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz
5000 000,00 zt (stownie: pig¢ milionéw zt 00/100). Polisa stanowi Zalacznik nr 3 do
Umowy.

2 Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania cigglto$ci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli
umowa ubezpieczenia zostata zawarta na okres krotszy niz wymagany na podstawie ust. 1,
Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejacej umowy
ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢
Zamawiajacemu jej kserokopig, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem wraz z dowodem
jej optacenia, w takim terminie, aby byta zachowana cigglos¢ ubezpieczenia.

3. W przypadku niecodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy polisy o ktorej
mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bytlo mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Odstapienie od Umowy z przyczyn, o ktéorych mowa
W niniejszym ustegpie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.

4. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci polisy OC
albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikajacy
z przedluzonego terminu realizacji Umowy.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji
i rekojmi, a w szczegbdlnosci za:
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1) $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i 0séb trzecich, ktore nie sg
upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wlasnosci Zamawiajacego i 0séb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkéw, ich wyposazenia 1 urzadzen stanowigcych wlasnosé
uzytkownika lub Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy oraz powstatymi wadami w wykonanych

§9
Kary umowne
1. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje prace okreslone § 1 w sposob
sprzeczny z trescia Umowy Zamawiajacy sktada Wykonawcy pisemne upomnienie
z doktadnym wyszczegolnieniem robot nienalezycie wykonanych oraz z podaniem daty
zaistnienia nieprawidlowosci.
2. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:

a) zazwloke w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtloki,

b) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty lub nieterminowa zapftate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 4% wartosci kazdej niezaplaconej faktury, za kazdy stwierdzony
przypadek, w stosunku do kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,

C) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokosci 2% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy,

d) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% Wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy,

e) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,2% warto$ci robot ujetych w tej umowie,

f) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie r¢kojmi za wady
lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

g) za zwloke¢ w przekazaniu dokumentéw i oswiadczen, o ktorych mowa w § 18 ust. 3
Umowy - w  wysokosci 0,1%  Wynagrodzenia brutto  ustalonego
w § 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwloki za kazdy taki przypadek,

h) za niezatrudnianie na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych czynno$ci
okreslonych w § 18 ust. 1 w wysokosci 2% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 2 Umowy za kazdy taki przypadek,

1) za naruszenie na terenie budowy przepisow bhp, udokumentowane dwukrotnym
wpisem do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego) w wysokosci 3.000,00 zl, za kazde zgltoszone naruszenie,

J) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy;

16



Zatgcznik nr 15 do SWZ nr PZP.242.18.NB.2023 z dnia 8 marca 2023 r. po zmianie tresci
SWZ nr 1 z dnia 31 marca 2023r.

K) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia tj. zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialdéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

- przedmiotem umowy sa ushugi $wiadczone w celu wykonania niniejszej Umowy;
- okres obowigzywania umowy zawartej z podwykonawca przekracza 6 miesiecy,
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek;
I) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z § 6 ust. 11 niniejszej umowy w wysokosci 3000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy Ww wykonywaniu robdt z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2
Umowy za kazdy dzien zwtloki lub przerwy,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien,

staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych z faktury wystawionej

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy 1 Wykonawca moga zada¢ od siebie nawzajem

z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 30% Wynagrodzenia

brutto okre§lonego w § 5 ust. 2.

§10
Odbiory
. Wykonanie przez Wykonawce dokumentacji w ramach Etapu | zostanie stwierdzone
protokotem odbioru koncowego Etapu I.
. Wykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, objetego Etapem Il zostanie
stwierdzone nastgpujacymi protokotami:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, potwierdzonych wpisem

w Dzienniku Budowy;

b) odbior koncowy,
c) odbior ostateczny po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi.
O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonywat Przedmiot Umowy.
. Przystapienie do odbioru prac, obje¢tych Etapem nr I 1 I nastapi nie pdZniej niz w ciagu 14
dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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5. Zamawiajacy po otrzymaniu wszystkich elementow dokumentacji, objetej Etapem 1 1 1l

przystapi do czynnos$ci odbioru przekazanej dokumentacji, ktore zakonczy sie:

a) podpisaniem protokotu odbioru Przedmiotu Umowy lub

b) zwrotem dokumentacji, z podaniem w pismie przyczyn odmowy odbioru oraz
terminem usuni¢cia stwierdzonych przy odbiorze wad.

6.0dbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, dokonywane begda przez
Zamawiajgcego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do tych odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy 1 jednoczesnie pisemnie Zamawiajagcemu.
W razie zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesic wszelkie koszty
ewentualnej rozbiorki wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.

7. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
w zakresie Etapu Il wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie pisemnie
Zamawiajacemu. Skutki zaniechania tych obowigzkéw obcigza¢ beda Wykonawce.
Dokonanie odbioru rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, nie wytacza mozliwosci
zglaszania zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru
koncowego robot.

8.Przed odbiorem koncowym robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na
ktorym wykonywane byly prace bedace Przedmiotem Umowy i przekaza¢ go
Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Na dzien
rozpoczecia czynno$ci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajace ocene
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym protokoty badan, sprawdzen
1 odbiorow, dokumentacj¢ powykonawcza. Niewykonanie tych obowiazkéw uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania czynnos$ci odbioru do czasu ich pelnego i1 prawidtowego
wykonania.

9. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w Dzienniku
Budowy.

10. Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie
pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z Umowy.

11. Wykonawca do zgloszenia do odbioru ma obowigzek przedlozy¢ dokumentacje
powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zlozona z kompletem
dokumentow w segregatorze z podziatem na poszczegodlne branze w 1 egz. i powinna m.in.
zawierac:

1) Spis tresci,

2) Decyzje o pozwoleniu na budowe.

3) Protokot przekazania placu budowy.

4) Dziennik Budowy - Wypetnione dzienniki budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami w dokumentacji.

5) Oswiadczenia kierownika budowy i robot o zakonczeniu budowy.

6) Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu
i parkingiem.
a. Protokoty Stuzb,
b. Decyzja PINB.

7) Inwentaryzacje powierzchniowg powykonawcza poszczegodlnych lokali mieszkalnych
czg$¢  wspdlnych. Inwentaryzacje budowlang powykonawcza przebudowy
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Z naniesionymi obmiarami powierzchni poszczegélnych pomieszczen zgodnie

Z obowigzujacymi normami i przepisami.

8) Uzyskanie zaswiadczen o samodzielnoSci nowopowstatych lokali mieszkalnych
niezbg¢dnych do aktéw notarialnych.

9) Certyfikaty  energetycznych dla poszczegolnych nowych lokali mieszkalnych
i budynkow

10) Dokumentacje projektowa  wraz z naniesionymi przez uczestnikow procesu
budowlanego zmianami wystepujacymi w toku realizacji z podziatem na poszczegdlne
branze.

11) Protokoty préob i sprawdzen (wszystkie branze).

- elektrycznej (w tym teletechnicznych )

- gazowej,

- kanalizacyjnej,

- wodnych,

- C.0.,

- powykonawcze opinie kominiarskie w zakresie przewodoéw wentylacyjnych a takze
stwierdzajace prawidtowa prace nawiewnikow,

- badania wody,

- badania skuteczno$ci wentylacji mechanicznej i hatasu,

- o$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne badanie nat¢zenia o§wietlenia,

12) Komplet deklaracji zgodnosci EC, posegregowanych atestow, DTR, gwarancji
i dokumentéw na poszczegolne uzyte materiaty i urzadzenia wbudowane w dany lokal
(dokumentacja powinna by¢ podzielona na branze /budowlang/ elektryczng/ sanitarng/
ze stosownymi wykazami, zatqczone dokumenty powinny okreslac¢ poszczegolne elementy
realizowane w toku inwestycji),

13) Dokumentacje zdjgciowa budynku oraz wnetrza (W 1 egz.) przed i po wykonaniu prac -
na ptytach CD/DVD/ PenDrive.

14) Dokumenty i tabele poréwnawcze pozwalajgce oceni¢ zamawiajgcemu, co najmniej
rownowaznos¢ parametrow zastosowanych materiatow.

15) Instrukcje uzytkowania obiektow.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot, objetych Etapem Il zostang stwierdzone wady lub
usterki, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) w wypadku, wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:

1. uniemozliwiaja lub znacznie utrudniajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek,
z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych,

2. umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze
dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin usunigcia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usuna¢, a ktore:

1. umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia 1 zdrowia ludzi - moze obnizy¢ odpowiednio
Wynagrodzenie Wykonawcy,

2. uniemozliwiaja lub znacznie utrudniaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — moze odmowi¢ odbioru i:

a) odstgpi¢ od Umowy lub
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b) zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy,
z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczajac jednocze$nie termin
usunigcia wad lub

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt iryzyko
Wykonawcy lub

d) nakosztiryzyko Wykonawcy wykonac przedmiot odbioru wlasnym staraniem, bez
koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu.

13. Termin usuni¢cia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 12 oraz daty ich odbioru wyznacza
Zamawiajacy.

14. Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
Z tym kosztow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie o usuni¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

16. Usunigcie wad, 0 ktérych mowa w ust. 12, zostanie udokumentowane protokotem.

17. Jezeli w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy powstanie utwor (utwory)
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
dalej zwane ,Utworami”, w szczegélnosci w wyniku przekazania dokumentacji
powykonawczej, o ktéorej mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, w ramach Wynagrodzenia, cato$¢ autorskich praw majatkowych oraz
wiasno$¢ Utwordw, w tym rowniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego
I wyraza zgod¢ na dokonywanie zmian catosci lub czesci Utwordw, w tym i po wykonaniu
umowy niniejszej oraz o$wiadcza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie
na zlecenie Zamawiajacego nie stanowig naruszenia autorskich praw osobistych
Wykonawcy, w szczeg6lnosci prawa do integralno$ci dokumentacji ani dobr osobistych
Wykonawcy.

18. Przeniesienie na Zamawiajacego catosci praw autorskich majatkowych do Utworow
obejmuje w szczegodlnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania Utworow lub ich czgsci,
2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do Utworow
W catosci lub czgsci na rzecz dowolnych podmiotdéw, na wszystkich polach eksploatac;i,
o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w tym:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia— zwielokrotnianie dowolng technika
I utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, W tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in.
poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, taSmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamigci komputera
oraz do sieci komputerowej,
b) udzielanie licencji na wykorzystanie,
c) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami Utworéw —wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub no$nikéw, darowizna,
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d) w zakresie rozpowszechniania Utworow — wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie,
a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposob, aby kazdy médgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet,

3) zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleznych stanowigcych
opracowanie Utworow, stworzonych przez Wykonawce, na zlecenie Zamawiajacego, na
wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt 2 powyzej,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie Utwordw, Stworzonymi przez Wykonawce lub przez inne podmioty, na
zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, 0 ktérych mowa w art. 50
ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2) i 3)
powyzej.

19. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich Utworow, ktdre powstang
w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz wlasnos$¢ nosnikoéw, na ktorych te Utwory si¢
znajdujg w ramach Wynagrodzenia.

20. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecia z jakimkolwiek roszczeniem w
stosunku do Zamawiajacego, z tytulu autorskich praw osobistych lub majatkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwiazku
z pojawieniem si¢ takich roszczen.

21. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania Utworow.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzadzenia
dostarczone przez niego bgda nowe, peinej wartosci handlowej 1 nadajace si¢ do uzycia
w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla Przedmiotu Umowy na okres:
....2 miesiecy — na robocizne,

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z pézn. zm.) rozszerza si¢
odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi na okres gwarancji, o ktorym mowa ust. 2 lit a.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezplatnego usunigcia wszelkich
usterek i wad w terminie:
a) 12 godzin —w przypadku awarii,
b) 7 dni roboczych — w przypadku pozostatych wad i usterek,

od terminu/dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

5. Termin usuni¢cia usterek moze by¢ wydluzony przez Zamawiajacego na pisemny wniosek
Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane
e- mailem. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia
0 zgloszeniu w czasie nie dtuzszym niz 12 godz. od momentu jego przekazania.

3 Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i zostanie uzupetniony zgodnie z ofertg Wykonawcy
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6. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usunigcia stwierdzonych usterek i wad,
Zamawiajacy ma prawo usung¢ je we wlasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi, bez konieczno$ci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan
z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

8. Wykonawca, w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, udziela
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

9. W dacie odbioru koncowego robdt, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng” wedtug wzoru
stanowigcej Zalacznik nr 4 do Umowy. Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢
jednoczesnie kartg gwarancyjna. W przypadku nie wydania Karty gwarancyjnej we
wskazanym terminie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania platnosci faktury
koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguja odsetki od wstrzymanej ptatnosci. W celu uniknigcia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytulu udzielenia
gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z udzielonych gwarancji.

10. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robot, przy czym w przypadku stwierdzenia wad, o ktorych mowa w § 10 ust. 12 pkt 1
ppkt 1 1 2, bieg rekojmi i gwarancji w stosunku do tych robot, materialow lub urzadzen
rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu, potwierdzajacego ich usuniecie.

11. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane
do wykonania Przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen bedzie dhuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce, Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajacemu stosownych dokumentow
gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostala udzielona Podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nast¢pnie
przeniesie je na Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad lub usterek, w tym
W szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementéw posiadajacych wade lub
usterke na inne miejsce.

13. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do elementu objetego naprawa.

14. Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony,
a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

15. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,
Wykonawca wyraza zgode na =zastgpcze usunigcie wad 1 usterek na koszt
I odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ze $rodkéw pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego
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wykonania Umowy. W wypadku braku mozliwos$ci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaplaty powstatej r6znicy.

§12

Split payment
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnoSci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Podzielong ptatnosé, tzw. split payment stosuje si¢ wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0%.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
Z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1896 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Jednoczesnie Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru
VAT (biata lista podatnikow VAT).
W  przypadku braku mozliwosci dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania platno$ci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktéorym mowa w ust. 3.

§13
Nadzor Autorski

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej w ramach Umowy dokumentacji.
Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje pelny zakres czynnosci okre§lonych
w przepisach ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

potwierdzenie zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja, lub stwierdzenie

odstepstw 1 okreslenie skutkow tych odstepstw,

uzgodnienie, z Zamawiajagcym 1 wykonawcg robot, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan

zamiennych w stosunku do materiatow 1 konstrukcji oraz rozwigzan technicznych

i technologicznych,

wyjasnienie watpliwosci czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych

zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego,

uczestnictwo w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez

Zamawiajacego,
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5) ocen¢ wynikow szczegdtowych badan materiatdéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
Z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami,

6) uczestnictwo w czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanych zdolnosci uzytkowych Inwestycji,

7) dojazd na miejsce pelnienia nadzoru autorskiego oraz powrot do siedziby Wykonawcy,

8) pobyt na budowie przez okres niezb¢dny dla wykonania wszystkich czynnosci
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego,

9) wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiajagcego koniecznych
dokumentow lub dokonanie odpowiednich wpiséw 1 potwierdzen we wlasciwych
dokumentach, ktdre sg niezbedne z punktu widzenia celu, ktéremu majg shuzy¢.

3. Dodatkowo w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do udziatu
w odbiorach cze¢sciowych, odbiorach robot zanikajacych oraz odbiorze koncowym, a takze
w uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego.

4. Wykonywane w ramach nadzoru autorskiego czynno$ci i dokumenty, powinny zostaé
wykonane niezwlocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu
konieczno$ci ich dokonania, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, przy czym czas
przeznaczony na wykonanie czynno$ci nie moze by¢ dluzszy niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach termin moze zosta¢ przez Zamawiajacego
odpowiednio wydtuzony lub tez skrocony (skrocenie dotyczy przypadkow, dla ktorych od
szybkos$ci udzielenia odpowiedzi przez Wykonawce zalezato bedzie np. bezpieczenstwo
ludzi lub wykonywanych robot).

5. Wykonawca (osoby petnigce nadzor autorski) zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
ma prawo.

1) wstepu na teren budowy i dokonywanie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych jej
realizacji;

2) wnioskowania wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robot budowlanych
w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania robot
niezgodnie z projektami.

6. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie.

§14
Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach Wynagrodzenia cato$¢ autorskich
praw majatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz wlasno$¢ utworow, wtym roéwniez prawo wykonywania
zaleznego prawa autorskiego i1 wyraza zgod¢ na dokonywanie zmian catosci lub czesci
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy oraz o$wiadcza, ze jakiekolwiek
zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajacego nie stanowig naruszenia
autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczegolnosci prawa do integralnosci
dokumentacji ani dobr osobistych Wykonawcy.
2. Przeniesienie na Zamawiajgcego calosci praw autorskich majatkowych do Przedmiotu
Umowy (utworu) obejmuje w szczego6lnosci:
1) prawo do wielokrotnego zastosowania opracowania lub jego czesci,
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2) prawo do Kkorzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi
do opracowania w catosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich
polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) prawo do przekazania jego lub dowolnej jego czesci, takze jego kopi:

e innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyj$ciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

e wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzieleniec zamowien publicznych,
jako czg$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

e stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia— zwielokrotnianie dowolng technikg
I utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Spoétki, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w tym m.in. poprzez
dyskietki, ptyty CD/DVD, ta§my magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamieci komputera oraz do
sieci komputerowej,

€) udzielanie licencji na wykorzystanie,

d) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu —wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub nosnikoéw, darowizna,

e) w zakresie rozpowszechniania utworu— wystawianie, wys$wietlanie, odtworzenie,
a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy méglt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet,

f) zgod¢ Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleznych
stanowigcych opracowanie utworu, stworzonych przez Wykonawce, na zlecenie
Spoiki, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww. ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt 2 powyzej,

g) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie utworu, stworzonymi przez Wykonawce lub przez inne podmioty, na
zlecenie Spotki, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww.
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt b i c
powyzej.

Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow, ktore powstang
W ramach realizacji niniejszej] Umowy oraz wlasno$¢ nosnikdéw, na ktorych te utwory si¢
znajduja w ramach wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecig z jakimkolwiek roszczeniem
W stosunku do Zamawiajacego, z tytulu autorskich praw osobistych lub majatkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Spotkg, w zwigzku
Z pojawieniem si¢ takich roszczen.

Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania Przedmiotu Umowy w ramach

Etapu | i Il. Z chwilg przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nabywa takze

wlasno$¢ przekazanych przez Wykonawce egzemplarzy utworéw, w tym nos$nikdow, na
ktérych utwory utrwalono.

W celu usunigcia ewentualnych watpliwos$ci Strony zgodnie potwierdzaja, iz celem umowy
jest takie uksztaltowanie praw Zamawiajacego do utwordéw, aby miaty one mozliwie
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najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegolnosci, ze wszelkie korzystanie z utworu przez

Zamawiajacego oraz przez podmioty, ktérym udzieli zgody na uzywanie utworow, bedace
w jakikolwiek sposob powigzane z szeroko rozumiang realizacja, wykonawstwem,
eksploatacja, przebudowa i modernizacjg Inwestycji, ktorej dotyczy Przedmiot umowy,
miesci si¢ w granicach przeniesionych na Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych
I nie wymaga zaptaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

§15
Zmiana umowy

1. Zmiana Umowy moze nastgpic:
1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia prac, objetych Przedmiotem
Umowy, W nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

z powodu Sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne,
niemozliwe do przewidzenia i1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czgéci. Do sily wyzszej nalezy zaliczy¢ miedzy
innymi: pozar, powodz, huragan, eksplozj¢, awarie energetyczne, wojne, operacje
wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy
administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze,
atmosferyczne. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg do
dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwloki w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych.

z powoddéw, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, a w szczegolnosci
bedace nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczno$ci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
wystapienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajacego, w szczegoOlnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot objetych Umow3)
osOb, sprzetu, urzadzen i innych materialow, w tym materiatéw budowlanych
nalezacych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajacego podmiotu, brak dostepu
do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych mediow niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy), wystgpienie okolicznosci ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, przerwy w robotach, ktore zostaty
udokumentowane wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

gdy wystapi opdznienie w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
itp. do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jesli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym w/w
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje Przedmiotu Umowy,

f) jesli wystapi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich

9)

h)

)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapig zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczegdlnosci: niewypaly 1 niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
nieprzewidywane w dokumentacji zamowienia, ktorych to lokalizacja uniemozliwia
prowadzenie robot;

braku mozliwosci wykonywania Umowy z uwagi na okoliczno$ci zwigzane
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania o wptywie ww. okolicznosci na termin wykonania
zamowienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentow na ich potwierdzenie;
wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwos$ci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robot). Poprzez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne ($nieg,
deszcz, grad) trwajace co najmniej 3 dni, w tym, gdy $nieg utrzymuje si¢ przez ten
czas. Srednia temperature Wykonawca ustala w ten sposob, ze kierownik budowy
dokonuje pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczajac odpowiednie wpisy do
dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie érednig dziennej temperatury.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry -
uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych zewnetrznych w ogoéle badz bez
niewspotmiernych naktadéw. O wystgpieniu opaddéw atmosferycznych ($nieg, deszcz,
grad) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego 1 dokona wpisu w dzienniku budowy
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne
warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci $redniej temperatury
dziennej;

wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych,
zmian¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

2) w zakresie wykonania rob6t zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi
w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane,

w zakresie zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania zaméwienia w przypadku
koniecznosci lub woli Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych wptywajacych na
zwigkszenie uzyteczno$ci budynku lub woli dokonania zmian, w szczegolnosci, gdy
zmiany moga si¢ przyczyni¢ skrocenia terminu wykonania robot, obnizenia kosztow
wykonania Umowy po stronie Zamawiajacego, badz uzyskania innych dodatkowych

3)
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korzysci dla Zamawiajgcego w stosunku do korzys$ci wynikajagcych z Umowy przed
zmiang.

4) w zakresie zmian technologicznych, w zakresie sposobu wykonania robot lub materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w  szczegdlnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpno$¢ na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub
urzadzen co utrudnia mozliwos¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje op6znienie w postepie robdt, a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci, nie mogl temu zapobiec,

b) mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
W szczeg6lno$ci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robot, zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy

5) zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Ustawy.

2. W sytuacji wystapienia nastgpujacych okolicznos$ci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan zbrojnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu Poinocnoatlantyckiego albo na
terytorium innego panstwa graniczacego z Rzeczgpospolita Polska lub okupacji na tych
terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjatkowego albo stanu wojennego,

3. Strony Umowy dopuszczaja zmiang umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 6, jesli
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 majg wptyw na nalezyte wykonanie Umowy.

4. Strony Umowy wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust.
2 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajac ten wpltyw os$wiadczeniami lub
dokumentami.

5. Kazda ze stron Umowy moze zadaé przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 na nalezyte
wykonanie tej Umowy.

6. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, wptywaja na
nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawca moze dokona¢ zmiany
Umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy, przez:

1) zmiang terminu wykonania Umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesci,
2) zmiang sposobu wykonywania przedmiotu Umowy,
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3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmian¢ wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej Umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany réwniez w nastepujacych sytuacjach:
a) rezygnacji przez Zamawiajgcego zrealizacji czesci  Przedmiotu Umowy,

w  szczegbOlnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czgéci prac
z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezb¢dne do realizacji tego zamowienia.
W takim przypadku Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie wykonane prace.
Pomniejszenie Wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej nastagpi w oparciu o dane
zawarte w ofercie Wykonawcy stanowigcej zalacznik do niniejszej Umowy.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy ma prawo ustali¢ wysoko$¢ kwoty
pomniejszonego Wynagrodzenia w oparciu 0 opini¢ bieglego rzeczoznawcy,
W szczegblnosci w sytuacji, jezeli pomniejszenie zakresu Umowy nie bedzie mozliwe
na podstawie wytycznych o ktérych mowa wyzej;

b) zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania cze$ci zamdOwienia (zakresu
prac) podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie po wczeséniejszej akceptacji
przez Zamawiajacego (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),

C) zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej
czesci zamowienia (zakresu prac), ktora nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia
po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego (zmiana niewymagajaca
sporzadzania aneksu),

d) zmiana os6b przewidzianych do realizacji zamowienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu pod warunkiem ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie prowadzonego postgpowania oraz brak jest
podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana niewymagajgca
sporzadzania aneksu);

f) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody 1 nie
rodzg zadnej ze stron Umowy roszczenia o zawarcie aneksu (obie strony muszg wyrazi¢
zgode na zawarcie aneksu).

9. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy
lub wynikajacych z oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, , a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy badz zwigkszajacych
uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzag do Umowy
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stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo tez -
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow, zasada réwnosci Stron oraz
ekwiwalentno$ci $wiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu Umowy - okreslag zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze je$li w wyniku wprowadzenia zmian do Umowy, o ktérych
mowa w § 15 Umowy, dojdzie do ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego,
minimalna warto$¢ §wiadczenia stron wynosi 70% warto$ci Zamowienia.

Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow

zwiazanych z realizacja zamowienia:
po uplywie pierwszych 6 miesigcy obowigzywania Umowy ceny beda podlegaty zmianie
(zmniejszeniu lub zwickszeniu) w wysokosci wynikajacej ze wskaznika wzrostu (spadku)
cen towarow i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gléwny Urzad Statystyczny
za poprzedni rok kalendarzowy:
po uplywie 6 miesiecy obowigzywania Umowy, poczawszy od pelnego miesigca
kalendarzowego obowigzywania Umowy przy czym kolejna zmiana mozliwa bedzie po
uplywie kolejnych 6 miesigcy;
jezeli zmiana cen lub kosztow przekroczy poziom 3% wzrostu lub spadku cen lub
kosztéw w stosunku do $redniej wskaznika inflacji z ostatnich trzech lat. Wynagrodzenie
ulegnie zmianie w wysokosci odpowiadajacej sumie zmiany z zastrzezeniem ust. 14
ponizej.

Laczna warto$¢ korekt (wzrostow lub spadkoéw) wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy

(+/-) 5% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa powyzej nastepuje zgodnie z ponizszymi zasadami:
zmiany wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze
Stron Umowy nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy,
wniosek o zmiang¢ wynagrodzenia moze dotyczy¢ wylacznie wynagrodzenia za zakres
przedmiotu umowy niewykonany przed dniem zlozenia wniosku,

W przypadku dokonania zmiany Umowy (zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang
cen materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia), Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow 1 kosztow
zobowigzania podwykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 5 Ustawy,

zamiany w Umowie beda dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkéw przez
Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci,

w przypadku, gdyby ww. wskazniki przestaty by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 2 ulegnie zmianie 0 poniesione przez

Wykonawce koszty:

30



1)

2)

3)

4)

Zatgcznik nr 15 do SWZ nr PZP.242.18.NB.2023 z dnia 8 marca 2023 r. po zmianie tresci
SWZ nr 1 z dnia 31 marca 2023r.

w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i1 uslug oraz podatku akcyzowego
wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym — zmianie ulegnie wytacznie kwota VAT
W stopniu wynikajagcym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu statej ceny netto;

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,
0 ktérych mowa w ust. 15.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 15 pkt. 2, 3 1 4, Wykonawca moze wystapi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca winien
wykaza¢ ponad wszelka watpliwos$¢, Ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 15 pkt. 1, warto$¢ brutto niefakturowanej
czesci wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 15 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysoko$ci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 15 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa ust. 15 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany w odniesieniu do 0sob bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

§ 16
Procedura zmiany umowy
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy w przypadkach
opisanych w § 15, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.
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2. Wnhniosek, o ktorym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
p6zniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.
1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym.

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.l wraz
z informacja uzasadniajaca zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie zawarcia aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkdéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytutu wykonania czgsci Umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od terminu
rozpoczgcia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na piSmie. Zamawiajacy ma podstawe do uzasadnionego
przewidywania, ze przedmiot umowy nie bedzie realizowany zgodnie z Umowa,
a nierozpoczecie lub zwtoka w rozpoczgciu wykonania przedmiotu umowy nastapito
Z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych
okolicznos$ci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia,

3) Wykonawca przerwal realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dhuzej niz 3 dni i nie przystapit do wznowienia realizacji Umowy pomimo uprzedniego,
pisemnego wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposo6b niezgodny z Umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub  wskazaniami Zamawiajacego
W szczeg6lno$ci pomimo pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika budowy nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami Umowy lub dokumentacjg projektowa. Warunkiem
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odstgpienia od Umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen
W wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowym,
I bezskuteczny uptyw powyzszego terminu.

5) jezeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
okolicznosci okreslonych w dokumentach zamowienia,

6) jezeli Wykonawca w chwili ztozenia oferty podlegal wykluczeniu na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) i ztozyt w tym zakresie
nieprawdziwe oswiadczenie lub po dniu skladania ofert, w tym takze w toku realizacji
niniejszej umowy wystapity wobec Wykonawcy okolicznosci (podstawy wykluczenia),
o ktérych mowa w tym przepisie,

7) jezeli Wykonawca w chwili ztozenia oferty podlegat wykluczeniu na podstawie art. Sk
rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 z dnia
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacj¢ na
Ukrainie) i ztozyt w tym zakresie nieprawdziwe o§wiadczenie lub po dniu sktadania ofert,
w tym takze w toku realizacji niniejszej umowy wystapily wobec Wykonawcy
okolicznosci (podstawy wykluczenia), o ktorych mowa w tym przepisie,

8) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, o ktorej
mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

9) Wykonawca nie wykonuje obowigzkow w zakresie zawarcia umow ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych umow ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowodow na zawarcie 1 oplacenie takich umow, stosownie do zobowigzan Wykonawcy
w tym zakresie wskazanych w § 8 Umowy.

10) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy — w takim
wypadku Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
przestanek wykluczenia okreslonych w dokumentacji postgpowania,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

2. Oproécz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
1) Zamawiajacy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwloka przekracza 21 dni,
2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,
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3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg wystawionej Zamawiajgcemu faktury

1 zatagczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robdt w terminie 60 dni od uptywu
terminu  platnosci, z wyjatkiem dokonanych potragcen w  szczegdlnosci
z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

4) naskutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa

3.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
6.

1)

2)

dtuzej niz 21 dni.
Strony moga odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia lecz nie pdzniej, niz w terminie 28
miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
I powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji prac w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;
jezeli Wykonaweca nie przedstawi protokotu, o ktorym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokot inwentaryzacji robot w toku zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami
przeprowadzenia inwentaryzacji;
protokét sporzadzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowi¢ bedzie podstawg do wzajemnych
rozliczen;
Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od Umowy;
Wykonawca w ciaggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych  niniejsza  Umowa, jezeli  odstagpienie od Umowy  nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;
Wykonawca w ciggu 7 dni zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;
Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezace do
niego materiaty i1 urzadzenia;
Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstapienia przekaze Zamawiajagcemu
uporzadkowany teren budowy;
W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada tj.

w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robot przerwanych 1 zabezpieczajacych oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia i za roboty
zabezpieczajace,

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
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i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

§18
Zatrudnienie osob na podstawie stosunku pracy

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy os6b wykonujacych nastgpujace czynnosci:

a) Pracownikoéw nizszego szczebla technicznego — organizacja procesu budowlanego
oraz realizacja i dozér nad wykonywanymi robotami budowlanymi dotyczacymi
przedmiotu zamowienia — wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie oraz pod
kierownictwem Pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy);

b) Pracownikow fizycznych — bezposrednic wykonywanie robot budowlanych
dotyczacych przedmiotu zamdéwienia - wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie
oraz pod kierownictwem Pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy).

Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

nowych pracownikdw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz

U Wykonawcy pracownikow.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
przedstawienia dokumentacji $wiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku

pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek niezwltocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni

przedstawi¢ je Zamawiajacemu. Wymieniona powyzej dokumentacja, jakiej Zamawiajacy
ma prawo zazada¢ od Wykonawcy, to:

poswiadczona za zgodno$¢ zoryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w ust. 5 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczona za zgodno$¢ zoryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

inne dokumenty,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbe¢dne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

4. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przepltywu takich danych tj. w szczegdélnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko nie podlegaja anonimizacji.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3w terminie 30
dni od uptywu terminu okre$lonego w ust. 3, bedzie traktowane jako niewypehnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikoéw $wiadczacych czynnosci wymienione w ust. 1, na
podstawie stosunku pracy.

6. W przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajagcy moze zawiadomi¢ o tym fakcie
Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajacego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie réwniez
w przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie swiadczyt ustugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracg, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie
polegato na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.

§19
Prawo wlasciwe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
2. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacja RODO, stanowiaca Zalacznik
nr 5 do niniejszej Umowy.
§21
Dokumenty i ich pierwszenstwo
1. Ponizej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako stanowigce tacznie Umowe, ktore
wzajemnie si¢ uzupelniaja i wyjasniaja. W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢
wzajemnie postegpowan 1 wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czgsciag
sktadowa Umowy, ustala si¢ nastgpujaca hierarchi¢ ich waznosci wedtug nastepujacego
porzadku:
1) Umowa,
2) SWZ wraz z zatacznikami,
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami,

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca u$§wiadomi sobie
istnienie jakiegokolwiek btedu Iub wady natury technicznej w ktorymkolwiek
Z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, to zobowigzany jest bezzwtocznie powiadomic
o tym fakcie Zamawiajacego tj. nie pozniej niz w terminie 3 dni.

§ 22
Postanowienia koncowe
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1. Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci wierzytelnosé
0 zaptate wynagrodzenia, na osob¢ trzecia wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

3. Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowia:

1) Zalgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,

2) Zalgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ........
3) Zatacznik nr 3 - Optacona polisa OC.

4) Zatacznik nr 4 — wzor karty gwarancyjnej,

5) Zalacznik nr 5 — Klauzula informacyjna RODO.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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