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Toruń, dnia 12.06.2023 r.
TI.221.17_18.2023
								Platforma Open Nexus

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:
- wymiana wodociągu przy Trasie Średnicowej Północnej (DN 300, na odcinku od Grudziądzkiej do Małachowskiego)
- budowa wodociągu w ul. Łódzkiej (DN 200, na odcinku od Podgórskiej do Grota-Roweckiego)”

I. Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 5 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu j.w. poprzez zmianę wymaganego terminu wykonania zamówienia. I tak:

1. W ogłoszeniu o postępowaniu, punkt 1 tiret drugi otrzymuje brzmienie
[bookmark: _Toc132445569]„Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż  – 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: 
a) opracowanie dokumentacji projektowej – 4 miesiące od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)
b) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – 6 miesiące od daty podpisania umowy.”

2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), punkt 5 otrzymuje brzmienie
„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż  – 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: 
1.1. opracowanie dokumentacji projektowej – 4 miesiące od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)
1.2. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.”

3. W Załączniku Nr 1 do SIWZ – Wzór umowy, §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż  – 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: 
1.1. opracowanie dokumentacji projektowej – 4 miesiące od daty podpisania umowy. (Termin ten określa datę złożenia dokumentacji w organie administracji architektoniczno budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót)
1.2. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.”

II. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
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