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Zatacznik nr 7 do SWz

UMOWA NR ......cccoeuuueunene

zawarta w dniu ......ccceeveeeenee 2024 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 —22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a

................................................. z siedzibg W .........ccueee....., (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..o, w Sadzie Rejonowym
dla e, W oaieireeeeereree e R Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zaktadOWY ......evviiieieee s S NIP e )

Regon .....ccccvevevvnenns )

zwang dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.07.2024) w trybie podstawowym, ktérego wartos¢ nie przekracza
progdéw unijnych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 1320.) o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa wraz
z rozbudowg i wyposazeniem w baze dydaktyczng budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i
Ustawicznego (CKZiU) w Lesznie” przy ul. Narutowicza 74a, na terenie dziatek nr 41/15, 41/16 ark. mapy 16,
obreb Leszno, w zakresie okreslonym w zatgczonych do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (w skrécie SWZ):
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatacznikami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ umowy.

2. W ramach zadania nalezy rowniez:

1) przygotowad projekt likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej przy
ul. G. Narutowicza 74A dz.nr 41/15, 41/16 z istniejagca infrastrukturg elektroenergetyczng niskiego
napiecia, zgodnie z wydanymi przez Enea Operator warunkami likwidacji kolizji nr MUK/281232/2023 z
dnia 22.01.2024 r. wraz z realizacjg robét,

2) usungc kolizje istniejgcego przytgcza teletechnicznego z planowang rozbudowg,

3) uzyska¢ zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdéw kolidujgcych z planowang rozbudows i usungc
drzewa i krzewy,

4) przed rozpoczeciem robot budowlanych wykonaé ekspertyze ornitologiczng i chiropterologiczng w
zakresie wystepowania ptakéw gatunkéw chronionych, w celu unikniecia nieumysinego zniszczenia
schronien ptakow podczas wykonywania prac. W przypadku gdy zniszczenie schronienia bedzie
konieczne, Wykonawca winien przygotowaé dla Zamawiajgcego wniosek wraz z zatgcznikami do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, celem uzyskania stosownego zezwolenia oraz zapewnié
ptakom zastepcze miejsca legowe,
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5) wykona¢ projekt aranzacji i rozmieszczenia wyposazenia wskazanego w zataczniku nr 9 do SWZ,
z uwzglednieniem zaprojektowania instalacji niezbednej do podtgczenia urzadzen i maszyn oraz
wzmocnienia podtoza pod wskazane maszyny i urzadzenia,

6) dobraé, zakupié, dostarczy¢ i zamontowad/przekazaé wyposazenie okreSlone w zatgczniku nr 9 do
SWZ, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem wykonawczym aranzacji i
rozmieszczenia wyposazenia,

7) dokona¢ demontazu maszyn i urzadzen znajdujgcych sie w dotychczasowym budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego, przewiez¢ je do miejsca wskazanego przez Dyrektora Szkoty i
zamontowac. Po zakonczeniu inwestycji przedmiotowe maszyny i urzgdzenia nalezy ponownie
zdemontowac i zamontowa¢ w nowym obiekcie Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego wg
projektu aranzacji i rozmieszczenia wyposazenia. Wykaz maszyn i urzagdzen wskazanych do demontazu
i ponownego montazu okresla zatacznik nr 9 do SWZ,

8) przygotowacl zgtoszenie przytgczenia mikroinstalacji do sieci wraz z zatgcznikami do zgtoszenia,

9) sporzadzi¢ swiadectwo charakterystyki energetycznej przez osobe uprawniong do sporzgdzania
Swiadectw charakterystyki energetyczne;.

3. Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, uzyskanie wszelkich
pozwolen, decyzji, warunkow, uzgodnien etc. umozliwiajacych realizacje inwestycji, petnienie nadzoru
autorskiego oraz realizacje robdt budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z przepisami prawa.

4. Zakres zamodwienia obejmuje prace z podziatem na dwa etapy:

1) Etap I:
— Uzyskanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt materiatéw wyjsciowych do projektowania, w
tym:

a. aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych,
b. uzyskanie/aktualizacje warunkéw technicznych od zarzadcéw infrastruktury technicznej
wystepujacej w rejonie planowanej inwestycji,
rozpoznanie warunkdéw gruntowych i geotechnicznych dla potrzeb budowy,
d. inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz
materiaty niezbedne do wykonania zamdwienia.
— Konsultacje i uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajagcym na kazdym etapie
projektowania,

o

—  Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

a. petnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ,
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz
Zamawiajgcego wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii umozliwiajacych
realizacje zadania inwestycyjnego,

b. projektéw wykonawczych dla kazdej z branz,

c. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla kazdej z branz,

d. przedmiarow robdt, kosztorysdw inwestorskich, szczegétowego zestawienia rzeczowo-
finansowego wyposazenia,

e. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f. innych dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego np..
projekt aranzacji i rozmieszczenia wyposazenia, inwentaryzacje przyrodniczg itp.

g. ostatecznego pozwolenia na budowe/zgtoszenia (na podstawie dokumentacji projektowej,
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) oraz wszelkich niezbednych warunkéw, uzgodnien i
pozwolen.

Strona2z33



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez * * *
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska e

UMOWA - WZOR

,Przebudowa wraz z rozbudowg i wyposazeniem w baze dydaktyczng budynku Centrum

Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie”

Etap II:

a.

Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w nastepujgcych formach i
ilosciach:

Projekt budowlany — 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na ptycie

CD lub DVD, dopuszcza sie réwniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej
pamieci przenosnej, wersja elektroniczna dokumentéw i opracowan zostanie wykonana z
zastosowaniem formatdéw elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz DWG; opisy i
dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF oraz XLS
(z aktywnymi formutami).

Przedmiary robdét — z podziatem na poszczegdlne branze oraz szczegdtowe zestawienie

wyposazenia w 2 egz. w wersji papierowej, w 2 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
DVD, dopuszcza sie réwniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej
pamieci przenos$nej, wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem nastepujgcych
formatow elektronicznych: PDF i ATH.

Kosztorysy inwestorskie — z podziatem na poszczegdlne branze, opracowane na podstawie

projektu budowlanego w oparciu o KNR, przy zachowaniu nosnikéw bazy cenowej oraz cen
materiatdw oraz szczegdétowe zestawienie wyposazenia wg, aktualnych cen; kosztorysy
inwestorskie muszg obejmowac szczegdtowe okreslenie materiatéw (rodzaj, parametry), a dla
materiatdw wykonczeniowych dodatkowo kolorystyke — 2 egz. w wersji papierowej, w 2 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD, dopuszcza sie rowniez przekazanie kopii
dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamieci przenosnej, wersja elektroniczna zostanie
wykonana z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych: PDF, ATH oraz XLS (z
aktywnymi formutami).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z podziatem na poszczegdélne branze — w 2

egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wers;ji elektronicznej na ptycie CD lub DVD, dopuszcza
sie réwniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamieci przenosnej,
wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem nastepujgcych formatow
elektronicznych: PDF oraz DOC.

Informacje BIOZ — w 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na ptycie

CD lub DVD, dopuszcza sie rowniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej
pamieci przenos$nej, wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem nastepujgcych
formatow elektronicznych: PDF oraz DOC.

uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew i krzewow kolidujacych z planowang inwestycja,
wycinka drzew i krzewéw na podstawie uzyskanego zezwolenia,

dokonanie demontazu maszyn i urzadzen znajdujgcych sie w dotychczasowym budynku
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego, przewiezienie ich do miejsca na terenie
szkoty wskazanego przez Dyrektora Szkoty i zamontowanie/uruchomienie. Po zakoriczeniu
inwestycji przedmiotowe maszyny i urzadzenia nalezy ponownie zdemontowac i
zamontowad/uruchomi¢ w nowym obiekcie Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego
wg projektu aranzacji i rozmieszczenia wyposazenia,

wykonanie robét budowlanych na podstawie przyjetego przez Zamawiajgcego do realizacji
projektu budowlanego,

zakupienie, dostarczenie i zamontowanie/przekazanie wyposazenia okreSlonego w
zatgczniku nr 9 do SWZ, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem
wykonawczym aranzacji i rozmieszczenia wyposazenia,

petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych,
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g. opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej dla zrealizowane] inwestycji oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie. Dokumentacje
powykonawczg nalezy przekazaé w 2 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie
CD lub DVD, dopuszcza sie réwniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie
opisanej pamieci przenosnej, wersja elektroniczna dokumentéw i opracowan zostanie
wykonana z zastosowaniem formatéw elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF
oraz DWG; opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w
formacie PDF oraz XLS (z aktywnymi formutami), kosztorysy powykonawcze w formacie PDF,
ATH oraz XLS (z aktywnymi formutami).

. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajagcym z ustawy
Prawo budowlane. Nadzér autorski bedzie sprawowany od dnia rozpoczecia robdét budowlanych objetych
projektem lub jego czesci do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robét budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot budowlanych niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, koncepcjg architektoniczng
i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robét s3 mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamowienie z zachowaniem najwyiszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania
roboét, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robat.

§2
Termin wykonania
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do 01.02.2027r., z podziatem na etapy, o
ktérych mowa w § 1ust.4 niniejszej Umowy:
a) | etap (prace projektowe) musi zostac zrealizowany nie pdzniej niz w terminie do 8 miesiecy, liczac
od dnia podpisania umowy.

b) Il etap (roboty budowlane wraz z wyposazeniem) musi zosta¢ zrealizowany w terminie do
01.02.2027r., liczac od dnia uzyskania pozwolenia na budowe i przekazania terenu budowy.

. Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin wykonania zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej rozumie
zakonczenie realizacji catosci robot wchodzgcych w zakres przedmiotowego zamdwienia wraz ze
zgtoszeniem zakoriczenia robét do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego/uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie obiektu.

Niezaleznie od postanowien ust.l1 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie z
harmonogramem robot, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z postanowieniami § 3 umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust.1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust.1 terminie z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa prac projektowych lub robdét budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania prac
projektowych lub robdt budowlanych nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace projektowg lub robote
budowlana.
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§3
Harmonogram robét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez
Inspektoréw Nadzoru harmonogram robdét w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz do aktualizacji
harmonogramu robét w dniu przekazania placu budowy.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robot do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robdt w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego bedzie
sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu roboét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w ust. 3, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposéb
istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktdry uznaje sie za
jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni
roboczych od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robdt niezgodnie z
dotychczasowym harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robaét.
Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamowienia nie wymaga zmiany umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
zamdwienia stanowi zmiane umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do umowy.

§4
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnienie wymagan, o ktéorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia
wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie
krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.
Na biezaco, dla wyposazenia na ktdre sktadajg sie sprzet i urzgdzenia wyszczegdlnione i opisane w
Zataczniku nr 9 do SWZ, Wykonawca bedzie okazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu stosowne dokumenty S$wiadczace o spetnianiu wymagan technicznych
wskazanych w Zatgczniku nr 9 do SWZ jak i wszystkich niezbednych norm i wytycznych, ktére
powinno spetnia¢ wyposazenie przed dopuszczeniem go do uzytkowania oraz instrukcje obstugi w
jezyku polskim (jezeli dotyczy), dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa i
deklaracje zgodnosci z wszystkimi niezbednymi normami (np. CE).
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§5
Teren budowy

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznego
pozwolenia na realizacje robot budowlanych, objetych przedmiotem umowy. W przypadku wystgpienia
opdznien w przekazaniu placu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie beda
przystugiwaty zadne roszczenia.

Przekazanie placu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru.

. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia nastepujace dokumenty:
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzajgce ubezpieczenie robdt,
— oswiadczenia Kierownikéw Robét o podjeciu obowigzkdow.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia  przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza
W miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wifasny koszt
wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego
realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcy wykona
czynnosci porzgdkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., p0z.1587 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegélnosci pracownika panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.l ustala sie na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na

KWOLE: v, zt netto, plus podatek VAT w ustawowe] wysokosci, co daje tgcznie

KWOLE ..vvvverrececreriins ZE brutto (STOWNIE: w.eeveeeeeee s ), w tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej - ................. zt netto, plus podatek VAT w ustawowe] wysokosci,
co daje kwote ............ zt brutto,

2) za wykonanie robét budowlanych z wyposazeniem - ... zt netto, plus podatek VAT w
ustawowej wysokosci, co daje kwote ............ zt brutto.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszgcych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i
uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z SWZ, w tym z PFU oraz uprawnien
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang
itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyiszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu
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ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pdzniejszym.

4. Pfatnosci bedg dokonywane przez Zamawiajacego, przelewem na podstawie faktury VAT, w terminie do 30
dni kalendarzowych, liczagc od daty od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu. Ptatnos¢ za fakture bedzie
dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej piatnos’ci1 na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ....coeeevevveveiree e ,

Nrrachunku: ....ooeeevee i ,

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéow"2 prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

5. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzier ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

6. Dniem =zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowe] albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

10. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego NIP697-22-59-89
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy NIP i,

§7
Rozliczenie robot
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowg bedzie nastepowac na
podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koricowe;j.
2. Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania robdt pod warunkiem, ze wartosé¢ wykonanych robét
bedzie wieksza od fakturowanych robot.
3. Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie sie odbywato nastepujacymi
fakturami:
1) czesciowa za wykonanie dokumentacji projektowe;j,
2) za wykonane roboty budowlane:
a) fakturami czesciowymi za roboty budowlane,
b) fakturg koricowa (min.10% wartosci kontraktu, o ktérej mowa w § 6 ust. 2) Umowy.
4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamoéwienia.
5. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie dokumentacji projektowej jest:
1) Przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe.
2) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, Wykonawce, protokét odbioru kompletnej
dokumentacji projektowe;j.
3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.
4) Oswiadczenie Podwykonawcédw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow.

! Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
* Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
6. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru danej branzy, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robdét, Wykonawce protokét czesciowego odbioru robét.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych

Podwykonawcow.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom .

7. Faktury czesciowe za roboty budowlane bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres
realizacji robét budowlanych, liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty budowlane, kazdorazowo
po podpisaniu dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 6 z zastrzezeniem, Zze ostatnia
z czesciowych faktur moze zosta¢ wystawiona najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem umownego terminu
zakonczenia robdt. Sumaryczna wartosé faktur czesciowych za roboty budowlane nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.2) Umowy.

8. Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt,
Wykonawce, protokét koricowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczern finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych

Podwykonawcow.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg za wykonanie dokumentacji projektowej, fakturg czesciowg
lub koncowa dokumentdow, o ktérych mowa w ust. 5,6 lub 8 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w ust. 5 lub 6 lub 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z faktura.

11. Zamawiajgcy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory :
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1) odbidr dokumentacji projektowej,

2) odbiory czesciowe robdt budowlanych,

3) odbidr koncowy.

2. Odbidr dokumentacji projektowej dokonany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego, na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli stron umowy, w ilosci i w formie wskazanej
w SWZ.

2) Do dokumentacji projektowej zostanie zatgczony spis dokumentacji i o$wiadczenie Projektanta
o kompletnosci dokumentacji,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji projektowej zobowigzany jest jg
zaakceptowac lub odméwic akceptacji, wskazujgc jednoczesnie zakres i rodzaj oczekiwanych zmian.

4) W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowigzany jest nanies¢ oczekiwane zmiany w
terminie 7 dni, liczac od dnia otrzymania oswiadczenia i przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje.
Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej majg zastosowanie.

5) W przypadku uzyskania akceptacji zostanie podpisany protokét odbioru kompletnej dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, Wykonawce, w terminie ustalonym przez
strony umowy.

3. Odbiory czesciowe robdt dokonywane bedg nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢:

a)
b)

kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru.

Karty obmiardéw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia
zamdwienia.

2) Odbiér zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci robét do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownika robot danej branzy i Inspektoréw Nadzoru wystepujgcych w odbiorze branz.

4. Odbidr korncowy dokonany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kosztorys
powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru oraz wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a)

b
c)

e)

Zgtoszenie zakonczenia robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego/pozwolenie
na uzytkowanie obiektu.

) Oryginat dziennika budowy.

Oswiadczenie Kierownika Budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru w czasie realizacji, potwierdzajgce uzyskanie
pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zmianami).

dokumentacje geodezyjna, zawierajagcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub odstepstwach od tego projektu,
sporzagdzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgcqg odpowiednie uprawnienia zawodowe.
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g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby i

urzadzenia.
h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta
i Inspektoréow Nadzoru poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 4 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytgczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

I) Atesty, certyfikaty, gwarancje dostarczonego wyposazenia.

m) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia
Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakorczenie realizacji przedmiotu umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 4 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru konicowego przedmiotu zamdwienia dokona Zamawiajagcy w obecnosci Wykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét i Inspektoréow Nadzoru, w ciggu 7 dni kalendarzowych od
daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowag, albo z
wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne
wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych
robét) nie skutkuje odmowa odbioru robét, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajagcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakoniczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej lub tez
brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z
umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.

5. Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zada¢ ich usuniecia, wyznaczajgc w
tym celu Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

6. Gdy wady/usterki usungc sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w
czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatdow. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez
Wykonawce oferty i ztozonego kosztorysu, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyisze
rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajacego zwrotu catosci poniesionych z
tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajgcy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty
usuniecia wad przekroczg koszty ustalone, zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy)
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7. Z czynnosci poszczegdlnych odbiorow sporzgdzany bedzie pisemny protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

9. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 17 Umowy.

§9
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w § 18
niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonania robdt zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robodt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamdéwieniem
podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tacznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;
Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonania robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu skfadnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz okres$lone w zatgczonych do
podpisania umowy ogdlnych zestawieniach kosztow prac projektowych, ogdlnych kosztorysach robot wraz z
wyposazeniem, oraz kosztorysdw przygotowanych wraz z dokumentacja projektowa na realizacje
zamowienia i cen materiatdw oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu
Srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach.
Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw.

§10
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdéw ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzgce w sktad
powotanego Zespotu:

Strona 11z 33



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez * b
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska e

UMOWA - WZOR

,Przebudowa wraz z rozbudowg i wyposazeniem w baze dydaktyczng budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie”

— Imie i nazwisko: .......ccccveveeeerenenne

— telefon: ..............
e-Mail: v

— Imie i nazwisko: ......cceveveevrennes
telefon: ....coveenennen.
e-mail: e

— Imie i nazwisko: ............
telefon: ..eeeevvenes
e-mail: oueeeecnnennn.

2. Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajgcy wyznacza Zespot Inspektorow Nadzoru. W sktad Zespotu
Inspektoréw Nadzoru wchodzi¢ bedg nastepujgce osoby:
1) Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej- (Koordynator).........cccceevvvevererennnne
2) Inspektor branzy sanitarnej - .........ceeveineninnee
3) Inspektor branzy elektrycznej —........cooeeeeieeveeeecuennnes
4) Inspektor branzy drogowej - ......ccccceveieeeeecrecnnes
5) Inspektor branzy telekomunikacyjnej - ......ccccoeeeeennnee.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.

§11
Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:
— Imie i NazWisSKO: .....cecvveeeecee e
telefon: ....coveceievcneiviee,
e-mail: .coeennen.

— Imie i NazWisSKO: .....cecvveeeecee e
telefon: ....oovececevcnciniee,
€-Mail: oveeieee e

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do projektowania oraz kierowania budowg i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych osdb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdza proponowang zmiane osob w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku kierownika budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowga/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy nastepujace osoby:
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10.

11.

1) Gtéwny Projektant (branza architektoniczna): ......ccccceeeeeveveneen.
2) Projektant branzy sanitarnej: .........ccceeeeeeeenenns

3) Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej: .......ccccovveuinerenenes
4) Projektant branzy elektrycznej: .......cccovevveeeeeeeenenns

5) Projektant branzy telekomunikacyjnej: .......cccccoeeenennns

6) Projektant branzy drogowej: .......ccceeveveveinevreseseenenns

7) Kierownik Budowy (kierownik robét branzy konstrukcyjno-budowlanej): ...
8) Kierownik robdt branzy sanitarnej: ......ccececeevevrveennene

9) Kierownik robdt branzy elektrycznej: .......cooveeeeveenneeeee.

10) Kierownik robét branzy telekomunikacyjnej: ......cccceevevevveenee..
11)Kierownik robdt branzy drogowej: .......cceevvveeeeeene.

Projektanci, Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen Inspektoréw nadzoru.
Wykonaweca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonaweca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swdj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:

— roboty budowlane,

— roboty branzy sanitarnej,

— roboty branzy elektrycznej,

— roboty branzy teletechnicznej,

— roboty branzy drogowe;j.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym
okresie obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢

14.

15.

Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 9 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowic bedzie zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw sSwiadczgcych prace na
podstawie stosunku pracy i skutkowac¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego Panistwowej Inspekcji
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Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§12

Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w

projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a

z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s zgodne z niniejszg umowsa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwfaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp
Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w
dokumentach zaméwienia. Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy. W przypadku,
jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zagda, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamdwienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé

sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w
ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma  obowigzek  przedktadania  Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wieksza niz
50.000,00 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
poinformuje
o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych niniejsza Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw
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lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwfocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw biorgcych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robaot.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takie umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

Wykonaweca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyze] i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktédrych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci,
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lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktédremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rédwnoznaczne z
wykonaniem

w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
roboét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby tj. ..cccccccvioeeeiiiiiiece e bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........ccceceeeeeenene.
Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek
taczacy Wykonawce z tym Podwykonawcy gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy
zasobdéw, moze zgda¢ dokumentdéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdéw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

Strona 17 z 33



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez * * *
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska e

UMOWA - WZOR

,Przebudowa wraz z rozbudowg i wyposazeniem w baze dydaktyczng budynku Centrum

Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie”

Strony

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

§14
Kary umowne
postanawiajg, ze obowigzujgcy je forma odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)

kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

c)

e)
f)

g)

1)

za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie dokumentacji projektowej, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy - w wysokosci 0,3% wartosci netto dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt 1) Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie robét budowlanych, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy - w wysokosci 0,1% wartosci netto robdt, o ktérej mowa w § 6 ust.
2 pkt 2) Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci netto kontraktu za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc
od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,5% wartosci netto kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,
jezeli czynno$ci zastrzezone dla Projektanta/Kierownika Budowy/Robét bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci netto kontraktu,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci netto kontraktu,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

za nieprzedtozenie harmonogramu robdét w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdzinienia w zaptacie,
naliczong od terminu zapfaty wynikajgcego z umowy tgczacej Podwykonawce z Wykonawcy lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub wynagrodzenia
podwykonawcy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 12 ust. 14 umowy — w wysokosci 2 000,00 zt.

za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci netto kontraktu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 %
wartosci netto kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla
zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potrgcenia.
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. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie
wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30% wartosci
netto kontraktu.

§15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuac;ji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdinia sie z wykonaniem ktdrejkolwiek z prac i robdot oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,

c¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczerstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzann umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umoéw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i)  Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 2 ust. 6
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie do 60 dni, liczac od dnia spetnienia warunku odstgpienia od umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptaty faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.
. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstagpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich
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uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci,
rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust.
2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy wykonanej
do dnia odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,
8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokot inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robdt, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robaét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie sy wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§16

Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace projektowe,
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .............. miesiecy, liczac od
dnia koncowego odbioru roboét, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest réwny
okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub  urzadzen
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszag Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
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cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono po
uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktdre powstaty w okresie jej obowigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki
w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé Swiadczenie gwarancyjne sitami witasnymi, badZz przez osobe
trzecia.

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §
6 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego
przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztéw.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod
NUMET ...veeververeeeeenenns lub poczty elektroniczngj .......ccccecevevveeceeennne.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy

istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zalecié okreslony
sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddéw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz
innym podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
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24,

modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzgdzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzié nadzdr. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajacego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osdb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo ztozy¢ oferte cenowaq lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
LTV (o] 1 01T W WYSOKOSCI: woveiiiiieeeiiee e zt, co stanowi 5 %
ceny ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy wyraza
zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposdb opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji
wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowad
Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposdb:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdziniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru korncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia.
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach:
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spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegblnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjgtkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajacego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prawidtowe prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robét okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktéore Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumieé¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i
technike wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatdw i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robét,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

c) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajgcych decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku
opdznienia/zwtoki w realizacji robot przez MPWIK Sp. z o. o. lub wykonawcy wybranego przez MPWIK
Sp. z 0. 0. oraz w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich,
ktére to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujacg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania sity wyzszej
oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réowniez okresli¢ zmieniony sposéb
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6)

7)

8)

9)

osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas
trwania ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw srodowiskowych Ilub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposéb odmienny od okreslonego w umowie,
b) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzgdzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wystgpita koniecznos¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamodwienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamdwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana 0sdb, przy pomocy, ktédrych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:
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1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robdt
budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robét, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-
$rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
powyzsze rozliczenie.
4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 4
niniejszej Umowy;
5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreSlonym w § 2
niniejszej Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosSci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na
skutek zmiany przepisdw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonaweca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
facznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamdwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc
z nalezytg starannoscia, nie moégt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktdremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawecy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcdw.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym
zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie
zamdwienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca nie bedzie wuprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie robét

Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koricowego robdt) Wykonawca zobowigzany
jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w
zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i
kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z

wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywaé na
ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robdt budowlanych,
Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych
mowa w § 15 niniejszej Umowy badZz ma prawo zawrzeé¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub j3
przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.
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§20
[Wymagania o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych]

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1289 ze zm.), dalej ustawa o elektromobilnosci, w
szczegolnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy.

. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie
stanowi Zatgcznik nr 3 do umowy.

. W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zobowigzany bedzie, w trakcie wykonywania Umowy, przedstawic¢ pisemne oswiadczenie o flocie pojazdow
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktére zawieraé bedzie informacje na
temat liczby pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym tgcznej liczby pojazddow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym wraz z informacjg na temat numeréw
rejestracyjnych wskazanych pojazdéw oraz podstawg dysponowania tymi pojazdami np. wtasnosé, umowa
leasingu, umowa najmu itp.

. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§21
[Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19]
. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia niezwiocznie, wzajemnie informujg sie

o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wpltyw wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dofaczajgc do informacji, o
ktorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegélnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zamdwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19;
naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z
przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 340),

d) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a — lit. c powyzej, w zakresie w jakim dotyczg one Podwykonawcy.

Kazda ze Stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zgdaé przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy.

. Strona umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej

stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne os$wiadczenia lub dokumenty,

termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
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. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1

powyzej, mogg wptyngé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze w

uzgodnieniu z Wykonawcg dokonaé zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej
czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu Umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

. Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowié

samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

. W stanowisku, o ktéorym mowa w ust. 3 powyzej, Strona Umowy przedstawia wptyw okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z

wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan, lub ich

wysokos¢.

§22
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacja umowy jest Urzgd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z
siedzibg przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna sie kontaktowaé pisemnie na
adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub
za pomocg poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowac sie
pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamoéwieniem publicznym pn.: ,Przebudowa wraz z rozbudowa i wyposazeniem w baze
dydaktyczng budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” — znak sprawy:
INF-IN.271.07.2024, co wypetnia legalnos¢ przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1
lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢é podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub
podmioty przetwarzajgce na podstawie umow powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe beda przechowywane przez czas realizacji umowy,
a nastepnie bedg podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organdw gmin i zwigzkdéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.
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7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9)W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§23
Klauzule waloryzacyjne

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug;

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysokos$é minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélnosci
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajgcych z podwyziszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegdlnosci koszty podwyziszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy
minimalnej.
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10.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o

zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy

whnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢

niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty

realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w

ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o

zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajgcych z faktur

wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona

zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek

moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w

zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. (a-d) obejmowacé

bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Jednoczesnie zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéow

zwigzanych z realizacjg zamodwienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny

materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia wyniesie co najmniej 5%, z zastrzezeniem, ze:

1) Strony przyjmujg, ze wzrost cen materiatédw lub kosztéw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia na poziomie do 5% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat uwzgledniony w
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z czym wzrost ww. cen materiatdow lub kosztéw na
poziomie do 5% nie bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

2) Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktéry bedzie okreslana procentowa
wartos¢ poziomu zmiany cen lub kosztéw (100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztow
z miesigca, w ktérym nastgpito otwarcia ofert,

3) Poziom zmiany cen lub kosztow bedzie okresSlany w okresach kwartalnych — jako skumulowana
procentowa zmiana cen lub kosztdw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu
wskaznika, o ktéorym mowa w ust. 8 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy wytacznie za okres kwartalny.

Poziom zmiany cen materiatow lub kosztow niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym

mowa w ust. 7 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o kwartalny wskaznik cen towardw i ustug

konsumpcyjnych, publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS) — kazdorazowo w wysokosci 25%

tego wskaznika. W przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, przestat by¢

dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS;
zmiana wskaznika w podanych okolicznosciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej
notyfikacji przez Zamawiajgcego.

Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy bedzie obejmowac wytgcznie

wartos¢ kosztow Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie

bedzie podlegat waloryzacji.

Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego paragrafu nie

moze przekroczy¢ 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych, rozumianego

jak nizej:

1) z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy
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11.

12.

13.

1.

bedzie okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci wynagrodzenia wykonawcy (w tym bez
np. wartosci robét dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu),
2) pierwotna (ofertowa) wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy zostanie
obnizona o wartos¢ prac niewykonanych (np. prac zaniechane, wartos$¢ prac zamiennych in minus etc.)
— z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego obnizenia wartos$ci wynagrodzenia Wykonawcy
za realizacje przedmiotu umowy okazatoby sie, ze wczesniej dokonane zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy przekraczajg podany limit (5%), obliczony z uwzglednieniem dokonanego obnizenia, to
taka ,,nadwyzka” zostanie zwrdcona przez Wykonawce w ciggu 30 dni, liczac od dnia kornicowego
odbioru przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-10, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujace warunki:
a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
(w tym zaistnienia przestanki uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz wartos¢ zmiany, w tym zwtaszcza
uwzgledniajacej postanowienia ust. 9 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na Stronie, ktéra wnosi o
dokonanie zmiany.
Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie
rodzi obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robot
budowlanych lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§24
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust 2 pkt 1)
niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat,
catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2509 ze zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Rdwnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory,
ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje, komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania dokumentéw o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajgcego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
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f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

j) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowan lub jego fragmentéw — samodzielnie albo jako czesci
sktadowej innych dziet stworzonych w ramach innej dziatalnosci Zamawiajgcego,

k) wykorzystania opracowan w celach reklamowych i promocyjnych.

Postanowienia ust. 1. i ust.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowaé w
catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potfaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian przez Zamawiajgcego w wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych i korzystanie z nich w takim zakresie jak
z opracowan).

. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, na inny
podmiot.

. Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi bez
koniecznosci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptaty odrebnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych przystugujgcych autorom tych
opracowan.

. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczed majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, o
ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastapi z chwilg odstgpienia.

§25
Postanowienia koncowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320.), kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotoig
wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.
. Spory wynikfe na tle Umowy rozstrzygaé bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. Zmiana Umowy i zatgcznikow do niej wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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