
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Września,  dnia 06.09.2024 r.

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.50.2024
Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 

5.538.000  euro  dla  zadania  pn.  Budowa  nowego  budynku  przedszkola  publicznego  we  Wrześni  wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

Wykonawca  wskazuje,  że  Zamawiający  przewidział  nierealny  termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  co 

skutkuje zawarciem nieważnej umowy oraz brakiem możliwości spełnienia świadczenia. Zgodnie z wyrokiem KIO 

z dnia 26.09.2018r. KIO 1826/18 i z dnia 19.12.2018r. KIO 2525/18 termin wykonania zamówienia musi być realny, 

zgodny z obowiązującymi przepisami, uwzględniający wszystkie okoliczności związane z realizacją zamówienia.  

Wnioskujemy o wydłużenie okresu realizacji do 16 msc

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia z 9 na 12 miesięcy. Jednocześnie informuje, że  termin ten jest  

podyktowany  wymaganiami  programu,  z  którego  Zamawiający  otrzymał  dofinansowanie  na  realizację 

przedmiotowego zadania. Zmodyfikowany SWZ, projekt umowy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowią 

załącznik do niniejszych wyjaśnień

Pytanie 2

Wentylacja mechaniczna - prosimy określić czy kurtyny zimne należy uwzględnić w kalkulacji. 

Odpowiedź:

Tak, kurtyny należy ująć w wycenie. W związku z tym Zamawiający dodaje dodatkowy kosztorys 1.3 pod nazwą 

pozycje  dodane na  etapie  postępowania  (nazwa pliku zał.  1.3  –  k.  ofertowy – pozycje  dodane),  który  stanowi 

załącznik  do  niniejszych  wyjaśnień.  Ponadto  Zamawiający  modyfikuje  formularz  ofertowy (zał.  nr  1  –  oferta) 

poprzez dodanie w tabeli elementów scalonych kosztorysu, o którym mowa powyżej, który jednocześnie stanowi 

załącznik do niniejszych wyjaśnień.
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Pytanie 3

Czy  wyposażenie  łazienek  tj.  lustra,  podajniki  mydła,  papieru,  szczotki  WC ,  kosze,  uchwyty  łazienkowe  itp.  

wychodzi w zakres zamówienia i podlega wycenie? Brak powyższych zakresów do wyceny w przedmiarach robót 

natomiast projekt zawiera niniejsze wyposażenie - z uwagi na kosztorysowe rozliczenie prac prosimy o ewentualne 

uzupełnienie przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Wyposażenie łazienek w podajniki mydła, papieru, szczotki itd. nie wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający 

natomiast  w  dodanym  kosztorysie  1.3,  o  którym  mowa  w  odpowiedzi  na  pytanie  3  powyżej  dodaje  pozycję 

dotyczącą luster wklejanych na ścianę. 

Pytanie 4

Prosimy o informację jakiego materiału dotyczy pozycja nr 48 kosztorysu budowlanego. Jest to ścianka z cegły 

kratówki, o której mowa w poz. 15.2.5 opisu do projektu czy ścianka z płyt z laminatu kompaktowego o której 

mowa w poz. 15.2.7?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozycja nr 48 dotyczy ściany z pustaków ceramicznych.

Pytanie 5

Mając na uwadze etapowania wykonania projektu, prosimy o informację na temat sposobu zakończenia  budowy 

etapu  II  objętego  postępowaniem.  Czy  ściana  w  osi  4,  na  czas  związany  z  wyłonieniem  wykonawcy  etapu 

pierwszego  ma  również  zostać  docieplona?  Jeśli  tak,  to  w jakiej  technologii?  Prosimy o  przekrój  rozwiązania  

zakończenia  budynku.  Czy  płycinowe drzwi  D5 (płycinowe),  do  czasu  realizacji  robót  etapu  pierwszego  mają 

faktycznie  pełnić  rolę  drzwi  zewnętrznych?  W  jaki  sposób  dokonać  zabezpieczenia  otworu  w  tej  ścianie 

stanowiącego część pomieszczenia P.02? 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada realizację etapu I oraz etapu II niemal jednocześnie. Etap I ruszy nieco wcześniej.

Pytanie 6

Poz. 57 przedmiaru br. budowlanej posiada błędną jednostkę miary lub obmiar. Prosimy o weryfikację i wstawienie 

odpowiedniej pozycji. 

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował jednostkę miary przedmiotowej pozycji z szt. na m2. Zmodyfikowany kosztorys branży 

budowlanej stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
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Pytanie 7

Przedmiar  na roboty budowlane pozycja  przedmiarowa nr  57 „Osadzenie  okien w połaci  dachowej” -  prosimy 

o  potwierdzenie przyjętej ilości tj. 26,88 szt.

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikował jednostkę miary przedmiotowej pozycji z szt. na m2. Zmodyfikowany kosztorys branży 

budowlanej stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 8

Projekt  budowlany  przewiduje  zastosowanie  trzech  rodzajów  sufitów  podwieszanych  (modułowy  60x60  cm, 

dźwiękochłonny  60x60  cm  oraz  bez  spoinowy  dźwiękochłonny).  Prosimy  o  informację,  w  którym  miejscu 

przedmiaru ujęto wszystkie ww. konstrukcje. Przedmiar zawiera dwie identycznie opisane pozycje dotyczące sufitów 

podwieszanych (poz. 68 i 69).

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował kosztorys branży budowlanej. W pozycji nr 68 należy wycenić sufit dźwiękochłonny 

o wym. 60x60 cm; w pozycji  nr 68a należy wycenić sufit  modułowy o wym. 60x60 cm; w pozycji  69 należy  

wycenić  sufit  podwieszony  bezspoinowy.  Zmodyfikowany  kosztorys  branży  budowlanej  stanowi  załącznik  do 

niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 9

Przedmiar na roboty budowlane pozycja przedmiarowa nr 83 „Montaż rolet” - prosimy o potwierdzenie przyjętej  

ilości tj. 0,6m2 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje pozycję nr 83 kosztorysu budowlanego. W tej pozycji należy ująć dostawę i montaż rolet 

zewnętrznych sterowanych elektrycznie:  Fs2-  6,85x3,00m -  2  sztuki,  Fs5 6,00x3,04-  1 sztuka.  Zmodyfikowany 

kosztorys branży budowlanej stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 10

Przedmiar na roboty budowlane pozycje nr 30  – w pozycji  tej  przyjęto rozbiórkę ściany szczytowej – prosimy 

o potwierdzenie, że to dotyczy rozbiórki docieplenia ściany. Ponadto prosimy o podanie grubości istniejącej izolacji  

oraz rodzaju materiału (styropian, wełna?) oraz o informację, gdzie są uwzględniane koszty utylizacji materiałów 

podemontażowych. 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pozycja dotyczy rozbiórki ocieplenia ze styropianu przy przystąpieniu do etapu II.  

W  danej  pozycji  należy  przyjąć  rozbiórkę  styropianu  o  gr.  15  cm  oraz  koszty  utylizacji  materiału 

podemontażowego.
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Pytanie 11

Zwracam się  z  prośbą  o  przesunięcie  terminu  składania  oferty  do  dnia  23.08.2024  w związku  z  trudnościami 

pozyskania  ofert  od  dostawców materiałów z  powodu przerwy w pracy,  która  spowodowana jest  planowanym 

okresem urlopowym w związku ze świętem, które przypada w dniu 15.08.2024

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że już wcześniej dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Biorąc jednak pod  

uwagę  udzielone w dniu dzisiejszym odpowiedzi   podjął  decyzję  o ponownym jego przesunięciu.  W związku 

z  powyższym Zamawiający modyfikuje  treść  SWZ w zakresie  terminu składania  i  otwarcia  ofert  oraz  terminu 

związania  ofertą.  Zamawiający  przesuwa  termin  składania  i  otwarcia  ofert  na  dzień  17  września  2024  roku. 

Godzina składania  i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. składanie ofert do godz. 10:55, otwarcie ofert godz. 11:00.  

Zamawiający jednocześnie informuje,  że w związku z przesunięciem terminu składania i  otwarcia ofert,  termin 

związania ofertą upływa dnia 16 października 2024 roku. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmodyfikowany 

SWZ stanowią załącznik do niniejszego pisma. 

Pytanie 12

Zgodnie z dokumentacją ocieplenie ścian zewnętrznych projektuje się styropianem EPS 070-038 o deklarowanym 

współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 W/mK (gr. 15 cm, miejscowo gr. 25cm) – tymczasem w przedmiarze 

jest tylko jedna pozycja związana z ociepleniem izolacji w ilości ok. 574 (pozycja nr 86) – w związku z powyższym 

prosimy o informację jaką grubość izolacji należy przyjąć w pozycji nr 86 oraz czy Inwestor rozbije tę pozycję na 

styropian o grubości 15 oraz 25 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający  dokonał  modyfikacji  kosztorysu  ofertowego  branży  budowlanej,  który  stanowi  załącznik  do 

niniejszych wyjaśnień. W pozycji nr 86 należy wycenić ocieplenie elewacji styropianem o gr. 15 cm; natomiast 

w poz. 86a należy wycenić ocieplenie elewacji styropianem o gr. 25 cm.

Pozostałe odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

                                                                                                  

                                                                                                     Artur Mokracki

                                                               Wykonujący zadania i kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy Września
                                                 Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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