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PROJEKT UMOWY

zawarta W dniu ..o 2022 r. roku pomiedzy:

Gming Stawiguda, 11 — 034 Stawiguda, ul. Olsztyriska 10, NIP 7393841584 REGON 000547900 ,
reprezentowang przez - Woéjta Gminy Stawiguda Michata Kontraktowicza przy kontrasygnacie
Skarbnika— Pani Renaty Wieczorek

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

Lo ,

zwanym dalej Wykonawcg,

Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu umowy (zwanej dalej:
,Umow3a”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego.

Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdwier Publicznych (Dz. U. 2021
r. poz. 1129 ze zm.) zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robodt
budowlanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” (P+B) wraz z pozyskaniem niezbednych pozwolen,
decyzji na wykonanie oswietlenia i monitoringu wizyjnego w ramach realizacji przedsiewziecia
dotyczacego zadania, pn "Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeristwa poprzez budowe
oSwietlenia i monitoringu w miejscowosciach gminnych", realizowanego w ramach Rzadowego
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2. Przedmiot zamoéwienia podstawowego obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe],
pozyskaniem niezbednych pozwolen, decyzji a takze realizacje robdt budowlanych polegajgcych na
budowie przedmiotowego oswietlenia i monitoringu wizyjnego.

3. Przedmiot Umowy bedzie realizowany w dwdch etapach:

1) opracowania dokumentacji projektowej w formie plandw, rysunkéw, opiséw umozliwiajgcych
doktadng jego lokalizacje i uwarunkowanie wykonania z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, norm oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2) wykonania przedmiotu zamowienia z nalezytg starannos$cig oraz zgodnie z wymaganiami
programu funkcjonalno - uzytkowego

4. Realizacja przedmiotu zamowienia wymaga realizacji zgodniej z Programem Funkcjonalno-

Uzytkowym, z wyjasnieniami udzielonymi w toku postepowania przetargowego oraz

z obowigzujgcymi w tym wzgledzie normami i przepisami, a takze wedtug najnowszej wiedzy

technicznej, technologicznej i organizacyjne;j

5. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty::
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1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami oraz wyjasnieniami udzielonymi w toku
postepowania przetargowego,

2) Oferta wykonawcy.

3) Harmonogram Wykonania Umowy.

6. Podane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym ilosci robdt sg ilosciami przyblizonymi i nie sg
wigzace dla Wykonawcy, ktdéry jest zobowigzany opracowac witasny przedmiar robdt w ramach
opracowania dokumentacji projektowej.

7. Zamawiajgcy wymaga na podstawie art. 95 Pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce,
na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:- wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy
wszystkich osdb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli
prace biurowe, prace fizyczne oraz operatorow sprzetu. Wymaog nie dotyczy, miedzy innymi oséb:
kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych.
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia oraz zgdania przedstawienia przez
wykonawce we wskazanym przez zamawiajgcego terminie dowoddow na zatrudnienie oséb na
podstawie umoéw o prace przez caty okres realizacji zamdwienia, tj. w szczegdlnosci: oswiadczenia
zatrudnionego pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o prace zatrudnionego pracownika, innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

§2
Termin wykonania umowy
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30 miesiecy od daty zawarcia umowy, w tym:

a) do 12 miesiecy od podpisania Umowy na wykonanie projektu budowlanego i ztozenie
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe oraz na uzyskanie wymagalnych pozwolen
umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych, oraz na wykonanie projektu wykonawczego

b) do 30 miesiecy od podpisania Umowy na wykonanie catego Przedmiotu Umowy wraz
z uzyskanie zgody na uzytkowane albo braku sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia
o zakoniczeniu robot jedli jest to wymagane przepisami.

2. W celu koordynacji postepu prac projektowych i roboét budowlanych Wykonawca przedtozy,
w ciggu 14 dni od podpisania Umowy, Zamawiajgcemu Harmonogram Wykonania Umowy
(rzeczowo-finansowy), ktéry stanowit bedzie zatgcznik do umowy.

3. Kazda zmiana Harmonogramu Wykonania Umowy wymaga zgody obu stron Umowy wyrazonej na
piSmie, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do Umowy.

4. Zmiana Harmonogramu nie moze mie¢ wptywu na zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 14 dni od daty
uzyskania wymagalnych pozwolen umozliwiajgcych realizacje robdét budowlanych wydanych na
podstawie dokumentacji projektowej stworzonej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy..



6. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie zakonczenie robot budowlanych okreslonych
w Umowie, wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek, uporzadkowanie
terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawce w trakcie wykonywania umowy,
skompletowanie dokumentacji powykonawczej i skuteczne zgtoszenie obiektu do uzytkowania.

7. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt, aby
Swiadczenie zostato wykonane w umdwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni, ze termin wykonania nie jest
niczym zagrozony.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajgcego na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej i prowadzenia robot,

2) odbiér dokumentacji projektowej,

3) wspodtpraca z Wykonawcg w trakcie opracowania dokumentacji projektowej oraz w trakcie
realizacji,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajgcym prawidtowa
realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

5) przekazanie terenu budowy zgodnie z §2 ust. 5

6) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z Umowa,

7) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
opisanymi w §5 niniejszej Umowy.

2. Odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czes$ciowego i koncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbidr koncowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni
roboczych.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywac odbioréw
roboétw terminach wynikajgcych z Umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, 7e posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie,
mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i bedzie
w stanie nalezycie wykonaé Przedmiot Umowy na warunkach w niej okreslonych.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
urzadzen i sprzetu Wykonawcy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:



13)
14)

15)

16)

17)

18)
19)

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
i pozwolen pozwalajgcych na prowadzenie robdt budowlanych w tym prawa dysponowania
gruntem na cele budowlane oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robdt.);
wiasciwej koordynacji projektowania, w tym wyznaczenia projektanta koordynujacego,
opracowanie przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robdét oraz harmonogramu robdt,

opracowania o ile bedzie wymagane, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu
zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt przez Zarzgdzajgcego Ruchem - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

realizacji robét w oparciu o projekty wykonawcze zaakceptowane Zamawiajgcego,

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST) oraz prowadzenia dziennika budowy,

nalezytego zabezpieczenia na czas transportu materiatéw niezbednych do wykonania robét oraz
do ponoszenia wyfacznej odpowiedzialnosci za materiat do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego,

wykonywania wszelkich prac niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy,
zapewnienia spojnosci wszystkich rozwigzan technologicznych,

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody pozostajgce w zwigzku przyczynowym lub
spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw,
odtworzenia na witasny koszt ewentualnych zniszczen zawinionych przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow,

bezzwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych  wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na bezpieczenstwo i koszt dostaw, jakos¢ dostaw lub ich
opdznienie, w tym o koniecznosci wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci w sposdb
odbiegajacy od tego wynikajgcego z dokumentacji projektowej, a takze o powstatych szkodach w
mieniu i/lub na osobach,

terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,

zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do
dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzern pomocniczych
i zbednych materiatdw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen, a po zakoriczeniu robdét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

informowania Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynac na jakosé
robét lub termin zakonczenia robét,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych



i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w
okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

20) uzyskania odbioru przez gestoréw sieci przed przystgpieniem do odbioru przez Zamawiajacego.

21) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego

zasobu,

22) przygotowanie rozliczenia koficowego robdt i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego

23) sprawowanie nadzoru dendrologicznego i autorskiego nad realizowanymi robotami

2.
3.

Wykonawca bedzie realizowat prace projektowe zgodnie dobrymi praktykami projektowymi.
Dziatanie niezgodne z dobrg praktyka projektowg bedzie w szczegdlnosci stanowito:
skfadanie niekompletnej dokumentacji do gestordow i innych instytucji uzgadniajgcych,
sktadanie dokumentacji do gestoréw i innych instytucji uzgadniajgcych bez nastepczego
weryfikowania przebiegu uzgodnien,
uchybianie w wykonywaniu wezwan gestorow i innych instytucji uzgadniajgcych w zakresie
uzupetnien, zmian i wyjasnien w toku procedury uzgadniajacej,
brak dostepnosci projektantdow branzowych dla gestordw i instytucji uzgadniajgcych, w tym brak
obecnosci projektanta branzowego u gestora lub instytucji uzgadniajacej,
brak obecnosci projektantéw branzowych na Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
jakiekolwiek opdznienia w ptatnosci na rzecz cztonkdw zespotu projektowego.

§5
Wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie umowy w catosci przystuguje wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie
z przedtozong ofertg, W WySOKOSCE:  wecersrreee e zt  brutto  (stownie:
.................................................................. 00/100, w tym za:

1) wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, wraz ze stosownym dokumentem
zezwalajgcym na wykonywanie robdt — kwota .....cccceeeeeeivecieiccene, zt brutto.

2) wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem zgody na uzytkowane albo braku sprzeciwu
do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu robdt jedli jest to wymagane przepisami —
wynagrodzenie w Kwocie: ......c.ccccoee e, zt brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg umowy

niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, chocby nie byty one wprost wymienione

w dokumentacji postepowania, tym w tym takze koszty robdt przygotowawczych, demontazowych,

odtworzeniowych, porzagdkowych, wywozu gruzu i innych odpaddw, wynagrodzenie za

przeniesienie praw autorskich, za petnienie czynnosci nadzoru autorskiego przez projektanta oraz
wszelkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, a bez ktdrych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢

podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Zmiana wynagrodzenia ryczattowego moze by¢ dokonana na zasadach okreslonych w §6 Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w czesci ze srodkow Przyznanych w ramach

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwatg Rady

Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.



§6
Warunki ptatnosci

Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy przyznanej w ramach
Funduszu, o ktérym mowa w §5 ust. 5 Umowy.

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w trzech transzach. Dwie
transze kazdorazowo po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji,
trzecia po zakoriczeniu realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza, za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganej przepisami

prawomocnej decyzji/pozwolenia na realizacje inwestycji oraz wykonie czesci robdt
budowlanych w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego
w §5 ust. 1 Umowy, co stanowi udziat wtasny Zamawiajgcego w finansowaniu inwestycji
b) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % wartosci dofinansowania inwestycji, w ramach
Promesy udzielonej Gminie Stawiguda dofinansowania inwestycji Programu Rzgdowego
Fundusz ,Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajgcemu
c) trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, , w ramach Promesy
udzielonej Gminie Stawiguda dofinansowania inwestycji Programu Rzgdowego Fundusz ,,Polski
tad” Program Inwestycji Strategicznych, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot
Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana przelewem na wskazany przez niego na
fakturze rachunek bankowy, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym zapfata wynagrodzenia Wykonawcy
w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §7 ust. 5 Umowy...........
Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwos¢ stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci
w rozumieniu ustawy o podatku od towardw i ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy
wskazany w umowie nalezy do Wykonawcy. Wykonawca os$wiadcza, iz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalnosci.
Faktura powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:
a) w postaci papierowej: na adres Urzad Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyrska 10, 11 — 034
Stawiguda,
lub
b) w postaci elektronicznej przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)
Dane konta Zamawiajacego na platformie PEF:
Gmina Stawiguda
adres PEF: 7393841584
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacej sie na Biatej Liscie, tj. wykazie o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
roku o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).
W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie, o ktérej mowa
w ust. 8 umowy, na dzien, w ktérym dokonana ma by¢ dana ptatnosé¢, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymac sie z zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujgcego



sie na Biatej Liscie i przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towardw
i ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem rachunku znajdujgcego sie na Biatej
Liscie stosuje sie do Wykonawcdw zarejestrowanych, jako podatnicy VAT czynni.

10. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia,

11.

12.

13.

14

15

16

w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni pisemnie cztonka konsorcjum upowaznionego do
wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkdéw konsorcjum.
Dokonanie zaptfaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt. 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug) upowaznionego cztonka
konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw
konsorcjum. W przypadku braku takiego wskazania do wystawiania faktur i do odbioru
wynagrodzenia upowazniony bedzie kazdy z cztonkdw konsorcjum wspdlnie ubiegajgcych sie
o zamdwienie w zakresie prac przez niego zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajgcego
zgodnie z podziatem zadan przyjetym przez cztonkdw konsorcjum w umowie konsorcjum. Dokonanie
zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT cztonka konsorcjum, ktéry wystawit fakture za
zakres prac przez niego zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajgcego zgodnie z podziatem
zadan przyjetym w umowie konsorcjum, zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w tym zakresie
w stosunku do pozostatych cztonkdw konsorcjum.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdre zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kserokopie faktur (rachunku) potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, wystawionych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem
pisemnego oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wykonanych robot budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentdow zgodnie z ust. 11, Zamawiajgcy uprawniony jest
do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sgdowego o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
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realizacjg umowy o podwykonawstwo.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

oktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1.
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§7
Odbiory

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw:

odbidér dokumentacji projektowej

odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiory czesciowe,

odbidr koricowy robdt budowlanych,

odbiory gwarancyjne

2. Odbidér dokumentacji projektowe;j

1)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej w celu
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej co najmnie;j
na 14 dni przed terminem wykonania, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Dokumentacje
projektowa uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg wraz z zaswiadczeniem o braku
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub ostateczng Iub
posiadajgca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzjg o pozwoleniu na budowe, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowsg,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej wymienione: zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na
budowe, wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czes¢ Dokumentacji
projektowej.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od daty dostarczenia
jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego w pkt 1 zdanie pierwsze, odbiér Przedmiotu umowy zakonczy sie po
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 w takim przypadku Zamawiajgcy naliczy kary umowne
przewidziane w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu Dokumentacja
projektowa ma wady lub braki, Zamawiajgcy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy



stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do
czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje
sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

Dokumentem potwierdzajgcym odbior Dokumentacji projektowej jest protokét odbioru
Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej jest réwnoznaczne
z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji projektowej wraz z zaswiadczeniem
o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdét budowlanych lub stosowng decyzjg
administracyjng uprawniajgcg do wykonania robdt budowlanych objetych zakresem
przedktadanej Dokumentacji projektowej i przekazanie Wykonawcy Terenu budowy umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji Robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy.

3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
zawiadamiajgc o tej gotowosci Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdét Protokotem
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w pkt 4.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.

4. QOdbiory czesciowe

1)

odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen;
odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci Przedmiotu umowy.
Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy potwierdza jedynie fakt ukorficzenia pewnego
zakresu robdt w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbior
czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci
wygasniecia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru



5)

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdét, potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
wykonania poszczegdlnej czesci robot budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru czesSciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo —
finansowym wykonanych robdét zgtoszonych do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych
podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
jezeli wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub
dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego
usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru czesciowego
sporzgdzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czesciowo sporzgdzonym przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Odbiorow czesciowych Zamawiajgcy dokonywat bedzie nie czeSciej niz raz w miesigcu
i w odniesieniu do okres$lonego etapu prac (zakres prac).

5. Odbidr koricowy robét budowlanych.

1)

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdét budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy i potwierdzenia
tego faktu przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakoniczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioruy,
a w szczegolnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw — jesli okazg sie niezbedne,
protokoty odbioréw technicznych Swiadectwa kontroli jakosci — jedli okazg sie niezbedne,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
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istotnych  Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé Odbidr
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza Protokdét Odbioru koricowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10) Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzienn podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

W przypadku podpisania protokotu Odbioru koricowego bez zastrzezen, za dzierh wykonania prac
uznaje sie dzien zgtoszenia do odbioru. W przypadku zgtoszenia zastrzezen, o ktdrych mowa
w pkt. 7) powyzej, za dzien wykonania prac uznaje sie dzien ponownego zgtoszenia robét do
odbioru, po realizacji zastrzezen przez Wykonawce, o ile podpisany zostanie Protokdt Odbioru
Koncowego. W przypadku stwierdzenia wad wskazanych w pkt. 9) powyzej dzien zgtoszenia do
odbioru stanowi dzier wykonania prac.

6. Odbiory gwarancyjne.

1)

Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w okresach zalecanych przez producenta danego
wyrobu budowlanego, innego materiatu lub urzadzenia, nie rzadziej niz jeden raz w roku lub
w innych terminach wg instrukcji producenta, w catym okresie obowigzywania gwarancji, w tym
jeden przeglad na koniec okresu gwarancyjnego.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

Oprdécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt 2) i 3), odbiory gwarancyjne beda
przeprowadzane réwniez po dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady
gwarancyjne Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy
i Zamawiajgcego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystgpi pézniej), przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem
termindw gwarancji i rekojmi.
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5) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu
gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie
przegladu. Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny
jakosci wykonanych robdt w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robdt wykonanych w zwigzku
z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisujg protokét stwierdzajgcy wady albo ich brak.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym

mowa w 85 ust.1, tj. .o, zt (stownie zfotych ........ccccocvvievevieciannn, ) w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — Zamawiajacy zwraca w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane po odbiorze korncowym
robét,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu

gwarancji i rekojmi zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

. Wykonawca ma obowigzek dbac o ciggtos¢ zabezpieczenia przez caty okres trwania umowy oraz
okres rekojmi i gwarancji. Okres zabezpieczenia musi zosta¢ przedtuzony przez Wykonawce o okres
przez jaki trwaty prace naprawcze, usuwanie wad i usterek.

. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é termin waznosci zabezpieczenia lub
ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenia z tytutu gwarancji
i rekojmi nie pdzniej niz na 14 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia,
w szczegdlnosci:

1) Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ww. terminie do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 100% kwoty gwarancyjnej na
okres witasciwy w stosunku do przewidywanego, nowego terminu wykonania Umowy. Czynnosci
wymienione powyzej mogg by¢ powtdrzone jesli nastgpig kolejne przesuniecia okresu
wykonywania umowy,

2) Wykonawca jest zobowigzany, nie pdzniej niz ww. terminie do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedtuzy terminu waznosci zabezpieczenia
lub nie przedfozy Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy, oprocz naliczenia kary umownej, bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
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10.

§9
Podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7 do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamowienia, jako niepodlegajagcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 9, przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Przepisy § 7 i 15 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamodwienia:

§10

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczagc od dnia nastepnego
po dniu podpisania protokotu odbioru korcowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres.... miesiecy liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli na poszczegdlne wyroby budowlane, inne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja
producenta na okres dtuzszy niz wskazany w ust. 2, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce
odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancjg/rekojmig, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy
reklamacji (dalej "Reklamacja") pocztg elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie
zgtoszenia Reklamacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje elementéw sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegolnosci powodujgcych konieczno$é wytgczenia urzadzen spod napiecia lub koniecznos$é pracy
tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuniecie wad musi nastgpic¢ nie pdzniej
niz w terminie do 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej
wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, usuniecie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmaowit usuniecia
wad, to Zamawiajgcy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajgcy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie
usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach,
gdy umozliwi to niezwtoczne usuniecie wady, a opdznienie moze spowodowal zwiekszenie
rozmiarow szkody.
Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

14



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) Jezeli w okresie rekojmi lub gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1 lub ust. 2, zostanie stwierdzone
wystgpienie wady przedmiotu objetego rekojmig lub gwarancjg, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztay
elektroniczng na adres............... lub faxem na numer ,wyznaczajac jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

2) Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczty
elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia
Reklamacji przez Zamawiajagcego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze
Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

3) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie zgodny z Umowa.

4) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

5) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa pkt 1 powyzej, nie
przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym - wigzgcym dla Stron jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego;

6) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczern wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig sie przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jezeli
Wykonawca wymienit czes¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajgce stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajacy wskutek wady nie mégt z Przedmiotu umowy w sposdb petny korzystad.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$é jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego

wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego
odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sie w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujgcym wytgcznie te wady, ktére zostaty spowodowane Sitg wyzszg lub z wytgcznej
winy Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie usuniecia szkdd, ktore wady spowodowaty
lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
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zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowigzkdéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledéw Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje
sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia sie przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkdéw z tytutu gwaranciji.

§11
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt budowlanych lub ich czesci lub przerwat
realizacje Umowy i jej nie realizuje, przez okres dtuzszy niz 14 dni,

4)  Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, a w szczegdlnosci z dokumentacja
techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego wykonywania robdét zgodnie z Umowa,

5) Woystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

a) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych jezel
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada.

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia o ktérym mowa w pkt b powyzej Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robodt wedtug stanu na dzien odstgpienia ; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane od dnia odstgpienia
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5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.
6. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od

naliczenia kar umownych, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dokorczenia Przedmiotu Umowy
innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko pierwotnego Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztéw,
o ktérych mowa w nastepnym zadaniu. Uprawnienie Zamawiajgcego do Sciggniecia od Wykonawcy
dodatkowych kosztéw dokonczenia Przedmiotu Umowy obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony,
w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy, koszt dokornczenia Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego lub innego Wykonawce. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci.

§12
Kary umowne
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
1) zwtoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwtoki
w rozpoczeciu realizacji robét budowlanych;

3) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki
w usunieciu wad i usterek dotyczgcych robdt budowlanych oraz materiatow i urzgdzen w okresie
gwarancji i rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i/lub usterek;

4) 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

5) 1.000 zt za kazdy przypadek nie przedstawienia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8

6) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za niewypetnienie
obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 8 za kazdy stwierdzony przypadek,

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za nieprzedstawienie
projektu umowy lub zmian do umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 9 ust. 2 i ust. 9 za kazdy stwierdzony przypadek,

8) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5 ust. 1 umowy za nieprzedstawienie,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii
umowy lub zmian do umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcom, o ktérej mowa
w § 9 ust. 6, za kazdy stwierdzony przypadek,

9) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktéorym mowa w § 9 ust. 3 za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

11) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa
w § 6 ust. 11 przed uptywem terminu ptatnosci wskazanego w fakturze za roboty, ktére zostaty
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wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy stwierdzony
przypadek.
12) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robot budowlanych, w przypadku przerwy dfuzszej niz 7 dni w wykonywaniu
robdt budowlanych wynikajacej z winy Wykonawcy;
13) za brak dokonania okresowego przeglagdu gwarancyjnego albo niewywigzywanie sie
z obowigzku naprawy w ramach gwarancji, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.
14) w przypadku braku ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w czasie
wykonywania robét budowlanych lub braku przedtuzenia przez Wykonawce zabezpieczania
o okres przez jaki trwaty prace naprawcze, usuwanie wad i usterek Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktéorym mowa w §5 ust.
1 umowy za kazdy dzient zwtoki, przy czym kara ta nie moze by¢ wyzsza niz 5 % wynagrodzenia
o ktéorym mowa w §5 ust. 1 umowy. Jezeli pomimo naliczenia ww. kary umownej Wykonawca
nadal uchyla sie od przedtuzenia jego ciggtosci lub przedtozenia nowego zabezpieczenia
Zamawiajgcy moze potraci¢ z faktur Wykonawcy kwote odpowiadajgca wysokosci kwocie
zabezpieczania lub podjgé dopuszczone prawem kroki w celu jego uzyskania;
15) w przypadku wskazanym w §11 ust. 1 pkt 6 Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare umowna
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto o ktdorym mowa w §5 ust. 1 umowy.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone
w Umowie kary umowne na zasadach ogdlnych.
3. Wykonawca zapfaci kare umowng w terminie 10 dni liczac od dnia otrzymania pisemnego
wystgpienia z zgdaniem zaptacenia kary.
4. W razie zwtoki w zaptacie Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci
przystugujgcej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
Naliczone kary umowne nie mogg przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§13
Ubezpieczenie OC

1. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci  gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia na kwote
.................................. (w wysokosci co najmniej rownowartosci Umowy) przez caty okres realizacji
zamowienia. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

2. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego przedfuzenia okresu ubezpieczenia — najpdiniej przed wygasnieciem
dotychczasowego.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat
polisy (w przypadku ztozenia polisy ubezpieczeniowej w kopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem) wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

4. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem Umowy —
zarowno przez niego, jak tez przez podwykonawcdw, a takze osoby i podmioty ktérymi sie
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postuguje —az do podpisania protokotu odbioru koncowego.

§14
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapiewykonywania
prac projektowych, jezeli wystgpig nastepujace przestanki:

1) opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkdw ich uzyskania, w tym
przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o ich
wydanie,

2) koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sgdu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z Umowy,

3) wystgpienia osdb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdéwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestordw sieci,

4) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujgce mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy,

5) zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

6) opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych, pomimo
spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

7) zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementdw,
co spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzarn wynikajacych
z Umowy,

8) zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

9) zmian obowigzujgcych przepisow prawa wptywajgcych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwoleni, ekspertyz Iub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert,
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wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie.



2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie wykonywania

Robot budowlanych, jezeli wystgpig nastepujgce przestanki:

1)

2)

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w  terminie okreslonym
w Umowie.

wystgpig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym uniemozliwiajgce
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania rozwigzarnizamiennych,
Strony mogg przesungc¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswiecony na
przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci niniejszej
Umowy na podstawie art. 455 ust.l pkt 3 Pzp, w zwigzkuz zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust.l pkt 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania
,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin
zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajgcy z koniecznosci wykonania zleconych
Wykonawecy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bytoprzewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakorczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),
wystgpi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajgcymi  wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga
postanowi¢ o zmianie sposobu S$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie,
w szczegdlnosci moga postanowi¢ o zmianie materiatdéw lub urzadzen, ktdore majg byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie
Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesungc
termin zakonczenia wykonania Umowy.

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robdét. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
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by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
i Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony mogg przesungc¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad Dokumentacji projektowe;j.

9) wystgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami.
W takim przypadku Strony mogg przesungc termin zakoriczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dfuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,.
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wystgpig okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, wystgpig na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadkuStrony mogg przesungé termin
wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whiosek Wykonawcy o zmiane tresci Umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu,w terminie
do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
0 sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powofaniem sie na podstawe zmiany umowy
i uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu
do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos$é
z oryginatem kserokopie dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne wskazywane
przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy okazania oryginatow
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw.

Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos$¢ zmiany Umowy w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) wrazie zmiany ustawowej stawki podatku VAT — stosownie do zmiany tej stawki;

2) w razie zmiany ustawowej stawki podatku akcyzowego —stosownie do zmiany tej stawki oraz

wptywu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji koniecznosci

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji, gdy

bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi przepisami. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe

w szczegdlnosci jesli:
a) staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie;

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w PFU, SWZ,

co Wykonawca musi udowodnic.
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4)

5)

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej w zwigzku z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

d) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych  lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposodb istotny od od rozpoznania terenu, ktére mogg skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy,

e) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia tgcznego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy
opisujgcego rozwigzania zamienne, ktore winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu
faktycznego i uwzgledniajgcy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce koniecznosé
wykonania rozwigzan zamiennych, a takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig
wykonania rozwigzan zamiennych nie bedg wykonywane.
W wypadku uznania przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu roznicowego (obejmujgcego wyliczenie wartosci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktére nie beda wykonywane i robét zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczenn okazata sie niedokfadna, dopuszcza sie takze mozliwos¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu rdznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajgcego. W wypadku, gdy wartos¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robdt
przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
rdznice pomiedzy wartoscig rozwigzan zamiennych, a wartoscig rozwigzan przewidzianych w
PFU. Strony sporzadza protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy.
Zamawiajgcy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sie,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od czesci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czesci Umowy
w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy
nazywane bedg ,robotami zaniechanymi”.
W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robdt Zamawiajgcy przedtozy
Wykonawcy stosowne os$wiadczenie, a Strony sporzadzg protokdt koniecznosci,
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zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokdt musi zawieraé opis
zmiany, to jest jakie roboty nie bedg wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w pkt 7 oraz musi zawierac informacje na temat
kosztu zmiany (zatacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys dla robdt zaniechanych
sporzgdzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. Pkt 6).

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp
ustala sie nastepujace ponizej opisane zasady postepowania:

a) Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp (tzw. ,dodatkowych robdt budowlanych”) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez
Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg Umowe w tym zakresie.

b) Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 9a powyzej bedzie protokdt
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki,
o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

c) Rozpoczecie wykonywania tzw. ,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajgcych poza

Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego), udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do prowadzenia
przedmiotowych robét.

Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane
na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robdét na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzgdzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.
Kosztorys, o ktérym mowa w lit. d powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce
W oparciu o nastepujgce zatozenia:

e Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane
bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadéw
rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktaddéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

e Dlaokreslenia ceny jednostkowej roboét ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”, o ktérym
mowa w ust. 5) powyzej zastosowane bedg $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M
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(cena materiatéw), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk)) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud.

o Dla okreslenia ceny materiatow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

8. W zadnym przypadku postanowien niniejszego paragrafu nie nalezy interpretowac jako prawa
dowolnej ze stron do roszczenia, ktdrego trescig bytoby zgdanie zmiany umowy, lecz jedynie
jako mozliwos$¢ dokonania zmiany Umowy.

§15
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

4, Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy wg nastepujgcych zasad:

1) waloryzacje wynagrodzenia stosuje sie wytgcznie do zakresu Umowy wykonywanego po
uptywie petnych 12 miesiecy od zawarcia Umowy, a ewentualne kolejne waloryzacje — po
uptywie kolejnych petnych 12 miesiecy;

2) ustala sie procentowg zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogétem
publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS) za okres petnych 12 miesiecy
kalendarzowych poprzedzajgcych miesigc ztozenia wniosku o dokonanie waloryzacji, na
podstawie wskaznikow miesiecznych GUS;

3) wynagrodzenie za okres po 12 miesigcach realizacji Umowy od zawarcia Umowy w zakresie
niewykonanym ulega zmianie (z zastrzezeniem dalszych postanowien), jezeli zmiana
procentowa ustalona zgodnie z punktem poprzedzajgcym bedzie wieksza, jak 5%;.

4) zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w punkcie poprzedzajgcym, nastepuje odpowiednio
o warto$¢ przewyzszajaca 5%?, nie wiecej jak o 10%?, z zastrzezeniem ust. 2-5 ponizej.

5. Przez waloryzacje wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost lub obnizenie, w zakresie i nie wiecej,
w jakim zmiana wskaZnika GUS opisanego powyzej wptyneta na koszty Wykonawcy przyjete w
ofercie dla realizacji zamdwienia.

6. Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod
warunkiem ztozenia takiego wniosku w toku realizacji Umowy. Waloryzacja wymaga podpisania
Aneksu do Umowy. Dla uchylenia watpliwosci Strony postanawiajg, ze waloryzacja
wynagrodzenia nie przystuguje za okres realizacji Umowy, ktéry nie zostat poprzedzony
ztozeniem prawidtowego i kompletnego wniosku o dokonanie waloryzacji.

7.  Wykonawca wnoszgc o dokonanie waloryzacji zobowigzany jest do ztozenia pisemnego wniosku
zawierajgcego szczegdtowa kalkulacje wptywu kosztéw na wysokos$¢é wynagrodzenia oraz do
przedstawienia dowoddéw w postaci zawartych umow o prace, dowoddéw przelewu
wynagrodzenia, anekséw do umdw, faktur zakupu materiatéw, ofert itp. Zamawiajgcemu
przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, zgdanie udostepnienia
do wgladu lub przedfozenia odpiséw, ksiegowych dokumentdow Zrédtowych, w zakresie
niezbednym do oceny zasadnos$ci wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia
zmiany.

 przyktadowo, jezeli wystapi wzrost o 6,5%, zmiana wynagrodzenia nastepuje o 1,5%;
2 przyktadowo, jezeli wystgpi wzrost o 16%, zmiana wynagrodzenia wyniesie maksymalne 10%;
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy wnoszgc o dokonanie waloryzacji, przedstawia Wykonawcy wskaznik ustalony
zgodnie z ust. 1 pkt 2 powyzej, a Wykonawca zobowigzany jest do ustosunkowania sie do tego
whniosku w terminie 28 dni, sktadajac kalkulacje oraz dowody jak w ust. poprzedzajgcym. W razie
odmowy ztozenia zgdanej kalkulacji lub dowoddéw Zamawiajgcy moze zmieni¢ wynagrodzenie
Wykonawcy samodzielnie zgodnie z ustalonym wskaznikiem.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z zasadami okreslonymi
powyzej, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu stosowne aneksy do umdéw okreslonych w ustepie
poprzedzajgcym.
Waloryzacji wynagrodzenia nie stosuje sie do wynagrodzenia za tg cze$¢ Przedmiotu Umowy,
ktérg Wykonawca powinien byt wykona¢ w okresie pierwszych 12 miesiecy od podpisania
Umowy, a nie wykonat wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Zasade tg stosuje
sie odpowiednio do kolejnych waloryzacji.
Kolejna waloryzacja na zasadach okreslonych powyzej, dopuszczalna jest po uptywie kolejnych
12 miesiecy realizacji Umowy.
§17
Prawa autorskie

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, bez koniecznosci
sktadania odrebnych o$wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasnosé nosnikdw, na ktérych
Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majgtkowe do

Dokumentacji projektowe]j na nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub

we fragmentach bez Zzadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami
w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez

telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w

szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej bad?
elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach,
5) dokorzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore

ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa.
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Wykonawca oswiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawcedo ztozenia
w imieniu Projektanta/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczgcy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzuja sie do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza/wyrazajg zgode na wykonywanie przez
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
wyraza/wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

N

sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

> W

)

) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci

samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lubw czesci samodzielnie
lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych bgdz komercyjnych
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do

wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgodena

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,a takze te, ktore powstang w wyniku
wykonywania niniejszej Umowy, beda oryginalne, pozbawione zapozyczen z utworéw oséb
trzecich oraz nie bedg naruszac praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw
autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od
0s6b, z ktorymi bedzie wspdtpracowad przy realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od
tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 — ust. 6 korzystanie
z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac bedzie autorskie prawa majgtkowe
lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czesciwynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
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1.

Umowy.
§17

Sita Wyisza
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy bedgce nastepstwem wytgcznie wystgpienia Sity Wyzszej.
Za Site Wyzszg uwazane bedg wszystkie zdarzenia, jakich nie da sie przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ani im zapobiec i na ktére zadna ze Stron nie bedzie miata wptywu, w szczegdlnosci:
powddz, pozar, epidemia, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe.
Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej
Strony na pismie bez zbednej zwtoki.
Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do
ograniczenia skutkéw Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.
Jezeli Sita Wyzszg bedzie trwac przez okres co najmniej 60 dni, to niezaleznie od tego, ze ulegnie
przedtuzeniu termin realizacji Strony mogg przystapi¢ do renegocjacji Umowy tak, by przystosowac
ja do zaistniatych okolicznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Jezeli podjete przez Strony rozmowy nie doprowadzg w ciggu 30 dni do ustalenia wspdlnego
stanowiska i wynegocjowania stosownych warunkéw umownych, to kazda ze Stron bedzie miata
prawo do odstgpienia od Umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu winno zostac¢ ztozone w terminie 30
dni od dnia uptywu terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§18
Nadzér oraz Przedstawiciel Wykonawcy
Strony wskazujg osoby uprawnione do kontaktu:
a) w imieniu Zamawiajgcego:

Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu. Wystarczy
powiadomienie Zmawiajgcego na adres Mmailowy: .......ccoccoveieiieeveceieecee e,

§19

Postanowienia koricowe
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
W sprawach nie uregulowanych Umowa bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy
dla Zamawiajgcego.
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Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - Program Funkcjonalno- Uzytkowy
Zatgcznik nr 2 —Harmonogram Wykonania Umowy
Zatacznik nr 3 — oferta wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca
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