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dotyczy postgpowania na: "Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km
4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo, powiat ptocki" — nr postgpowania 106/23

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1, 2 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamdéwien publicznych ( Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa
informuje, iz otrzymat pytania do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, na ktére niniejszym udziela
odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu zatwierdzonej, aktualnej czasowej organizacji ruchu i bedzie
mogt udostepni¢ Wykonawcy zaraz po podpisaniu umowy/

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada zatwierdzonego, aktualnego projektu czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowag na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy”, sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.

Pytanie 2

W przypadku braku czasowej organizacji ruchu prosimy o wydtuzenie | kamienia milowego do 6
miesigcy. Z do$wiadczenia naszej firmy wiemy, ze proces zatwierdzania i wdrazania czasowe;
organizacji ruchu na drogach wojewddzkich wynosi co najmniej 2,5 miesiaca.

Odpowiedz

Zamawiajacy wydtuza termin wykonania | kamienia milowego do 5 miesiecy.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy dokonuje zmiany w SWZ, tj.:

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziale VII:
Rozdziat VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamowienia wynosi: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:

- 9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robét;

— do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
VWykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:
I Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét) o wartosci
nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie
nie pézniejszym niz 3 miesiace od dnia podpisania umowy.
Il Kamien milowy —wykonanie 100% robdt (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem koncowego
odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dluzszym niz termin koricowego odbioru
roboét,

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji terminéw
posrednich.

Powinno byé:
Rozdziat VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zaméwienia wynosi: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:
— 9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robét;
—- do 12 miesigcy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
{kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizaciji:
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| Kamieri milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét) o wartosci
nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie
nie pozniejszym niz 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Il Kamien milowy —wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem korficowego
odbioru robo6t bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin koricowego odbioru
robét,

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji termindw
posrednich.

W zatgczeniu zamieszczamy aktualny: ,Druk oferty” i ,Wzér umowy”.

Pytanie 3

Czy Zamawiajgcy w terminie realizacji przewidziat okres zimowy, w ktérym warunki atmosferyczne
mogg uniemozliwia¢ realizowanie zadania zgodnie ze sztuka budowlang oraz Specyfikacjg
Techniczng?

Odpowiedz

W terminie realizacji nie przewiduje sie okresu zimowego

Pytanie 4

Czy Zamawiajgcy dopuszcza catkowite zamknigcie skrzyzowania na czas realizacji zadania?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza catkowitego zamknigcia skrzyzowania na czas realizacji zadania.
Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji zadania do zapewnienia na wiasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych
umowa.

Opublikowane odpowiedzi sa wiazace i dotycza wszystkich uczestnikéw postgpowania.

Zatgczniki:
- aktualny ,Druk Oferty’
- Aktualny ,Wzér umowy”
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