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Załącznik nr 8 do SIWZ    
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego.     
Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk,  
ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm. )  zwanej dalej ustawą. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1.  Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Multipark Morena” w ramach zadań z 
Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020. 
Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Morena na działkach o nr 65/11, 67/31 
obręb 0050. Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu sporządzonego przez jednostkę projektową 
MG INVENT Mariusz Gruchała z siedzibą w Gdańsku. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się konieczne dla 
wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich 
dokumentów wymaganych umową.  
 
3.2.  Cel inwestycji. 
Celem inwestycji jest wykonanie robót dla zadania „Multipark Morena”  na podstawie projektu 
sporządzonego przez jednostkę projektową MG INVENT Mariusz Gruchała z siedzibą w Gdańsku 
obejmujących m.in.: 

1. montaż urządzeń do Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną 
2. przygotowanie terenu i budowa toru do zjazdu na sankach 
3. montaż linarium na skarpie 
4. montaż zjeżdżalni na skarpie typu Enbankment Tube Slide 
5. budowę Miasteczka Ruchu Drogowego 
6. montaż altan parkowych 
7. montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu 
8. budowę toru rowerowego w ramach obiektu typu Pumptrack 
9. montaż urządzeń do wybiegu psów wraz z ogrodzeniem, 
10. budowę altany parkowej 
11. budowę chodników o nawierzchniach utwardzonych, ścieżek pieszych o nawierzchniach ulepszonych 

nieutwardzonych 
12. budowę oświetlenia terenu 
13. budowę punktu widokowego 
14. lokalizację elementów małej architektury 
15. odtworzenie istniejących trawników 
16. rozbiórkę kolidujących elementów (schody) 
17. rozbiórkę pozostałości po ogrodach działkowych( fundamenty, podpiwniczenia oraz elementy studni) 
18. Zbiórkę i wywóz odpadów porzuconych na terenie objętym inwestycją (odpady budowlane, odpady z 

tworzyw sztucznych) 
19. Przycinkę sanitarną drzew i krzewów w rejonie projektowanych elementów 
20. Wycinkę drzew i krzewów będących w kolizji z projektowanymi elementami Multiparku 
21. Wykonanie nasadzeń krzewów  
22. Wykonania trawników 
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3.3. Charakterystyka  terenu.  
Inwestycja obejmuje teren działek nr 65/11 i 67/31 (obręb 50). Właścicielem terenu jest Miasto Gdańsk. W 
imieniu Gminy Miasta Gdańska Gdański Ośrodek Sportu oraz Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 
Działki nr 65/11 i 67/31 (obręb 0050) graniczą: 

 od północy z działkami pasa drogowego ul. Królewskie Wzgórze 
 od południa z działkami pasa drogowego ul. Morenowe Wzgórze 
 od wschodu z działkami pasa drogowego Alei Pawła Adamowicza 
 od zachodu z działkami osiedla mieszkaniowego „Domy Pod Koroną” 

 
Przedmiotowe działki położone są w województwie pomorskim w gminie Miasta Gdańsk w dzielnicy Piecki-
Migowo zwanego potocznie Morena (nazwa spółdzielni mieszkaniowej powstałej w 1975 roku. Dzielnica 
znajduje się na obszarze Górnego Tarasu, w środkowo-zachodniej części Gdańska. Od północy graniczy z 
Brętowem i Wrzeszczem Górnym, od wschodu z Suchaninem i Siedlcami, od południa z osiedlem Ujeścisko-
Łostowice a od zachodu z Jasieniem. Dzielnica położona jest w pobliżu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
 
Istniejące zagospodarowanie działek 65/11 i 67/31 (obręb 50). Teren przeznaczony pod projektowaną 
inwestycję to 4,30 hektara zielonego terenu, położonego na styku dwóch dzielnic: Jasienia oraz Piecek-
Migowa. Teren w części porośnięty jest drzewami owocowymi, głogiem oraz dzikimi różami będącymi 
pozostałościami ogrodów działkowych. Pozostałe tereny stanowią głównie młodniki brzozowe. Na części 
terenu będącego dawnym korytem potoku siedleckiego porośnięty jest wierzbami. 
W terenie można natknąć się na pozostałości ogrodów działkowych w postaci fundamentów, podpiwniczeń i 
studni z kręgów betonowych, które powinny zostać usunięte podczas prac porządkowych. 
 
3.4.  Zakres  rzeczowy zamówienia. 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie. 
1. Robót przygotowawczych, robót ziemnych 
2. montaż urządzeń do Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną 
3. przygotowanie terenu i budowa toru do zjazdu na sankach 
4. montaż linarium na skarpie 
5. montaż zjeżdżalni na skarpie typu Enbankment Tube Slide 
6. budowę Miasteczka Ruchu Drogowego 
7. montaż altan parkowych 
8. montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu 
9. budowę toru rowerowego w ramach obiektu typu Pumptrack 
10. montaż urządzeń do wybiegu psów wraz z ogrodzeniem, 
11. budowę altany parkowej 
12. budowę chodników o nawierzchniach utwardzonych, ścieżek pieszych o nawierzchniach 

ulepszonych 
13. nieutwardzonych 
14. budowę oświetlenia terenu 
15. budowę punktu widokowego 
16. lokalizację elementów małej architektury 
17. odtworzenie istniejących trawników 
18. rozbiórkę kolidujących elementów (schody) 
19. rozbiórkę pozostałości po ogrodach działkowych (fundamenty, podpiwniczenia oraz elementy 

studni) 
20. Zbiórkę i wywóz odpadów porzuconych na terenie objętych inwestycją (odpady budowlane, 

odpady z tworzyw sztucznych) 
21. Przycinkę sanitarną drzew i krzewów w rejonie projektowanych elementów 
22. Wycinkę drzew i krzewów będących w kolizji z projektowanymi elementami Multiparku 
23. Wykonanie nasadzeń krzewów 
24. Wykonania trawników 
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25. Montaż tablicy informacyjnej. 
 
UWAGA 
1. Inwestor w uzgodnieniu z GZDiZ dokona wyboru drzew do wycinki przed rozpoczęciem robót, w 

celu zachowania jak największej ilości drzew.  
2. Teren podlega oczyszczeniu w stopniu niezbędnym, do pozostawienia zostaną drzewa wskazane 

przez przyszłego użytkownika. Wykonawca dokona cięć sanitarnych i przeglądu 
dendrologicznego. 

3. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania: 
- ścieżki nad wybiegiem dla psów – ok. 600metrów (wycinkę zieleni należy wykonać zgodnie z 
projektem) 
- placu do Street Ball’u 
- części wyposażenia dla wybiegu dla psów – pochylni skośnej dużej oraz tunelu prostego, 
- części małej architektury – łukowej konstrukcji z wiszącą ławką na sprężynach, 1 sztuki pergoli z 
wiszącą ławką na sprężynach, 1 sztuki wiaty z wiszącą ławką na sprężynach z tylnym trejażem i 
biblioteką społeczną 

 
2.5. Materiały wyjściowe 
Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych „Multipark Morena” sporządzona przez jednostkę projektową 
MG INVENT Mariusz Gruchała z siedzibą w Gdańsku. 
 
Załącznik nr 1 : 

1. Projekt budowlany,  
 
Załącznik nr 2:  

1. Projekt wykonawczy – architektura, konstrukcja, drogi i zieleń, 
2. Projekt wykonawczy – elektryczny, 

 
Załącznik nr 3: 

1. Przedmiar robót 
 
Załącznik nr 4: 

1. STWiOR   
 
Załącznik nr 5  

1. Wymagania dotyczące tablic informacyjnych 
 
Załącznik nr 6  

1. Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”. 
 
Załącznik nr 7 

1.  Wytyczne dotyczące stosowania tabliczek informacyjnych na elementach małej architektury 
 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu Umowy będzie 
konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i 
czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
 
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie 
ofertowej. 
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Uwaga: 
W przypadku, gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw 
rozwiązań, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych opisywanym. Zamawiający uzna za równoważne elementy, 
których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W 
przypadku, gdy zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w 
niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty, 
usługi lub dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 
 
 
4. Warunki prowadzenia robót  
 
4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 
 

4.2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 
a) pozwoleniach na budowę, 
b) projektach budowlanych i wykonawczych, 
c) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 
e) uzgodnieniach z Użytkownikiem, 
f) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
Uwaga: 
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami administracyjnymi, 
pozwoleniami i zgłoszeniami.  

 
4.3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w :   

-     Ustawie – Prawo budowlane (Dz.U.2018. poz. 1202  tj.  z dnia 22.06.2018 r. ), 
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019., poz.266 tj.  z dnia 

12.02.2019 r.).    
 
4.4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać  zaleceniom i rozwiązaniom 

przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione w nim wymagania 
techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z 
obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z 
Zamawiającym i zaakceptowane przez Nadzór Autorski. 

 
4.5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Nadzór Autorski i 

Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem 
równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, Nadzoru Autorskiego i Użytkownika. 
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4.6. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w 
dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej  przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie 
materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w 
dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) 
właściwościach i jakości. Wykonawca, który, na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na 
rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
4.7. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano       montażowych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 

4.8. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo - 
finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo – 
finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji 
czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka 
szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 
Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 
zamówienia w terminie umownym. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej 
w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 
4.9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje Program Organizacji Robót, który podlegać 

będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.10. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. 
Wykonawca we własnym zakresie: 
 zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
 zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
 zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i  cieplnej dla 

potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według stawek gestorów 
sieci, 

 W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 
nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy) 

 na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 
 
 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  
 
4.11.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

 dozór budowy i ochronę mienia, 
 zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
 realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 
 utrudnienia związane z realizacją zadania, 
 zapewnienia nadzoru ornitologicznego, 
 tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
 wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).. 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
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4.12. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z 

terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli 
terenu i nieruchomości oraz  Zamawiającego zobowiązany jest do: 
 sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz  fotograficznego terenu i obiektów 

i przekazania jej na CD DRMG  i Inspektorowi Nadzoru, 
 założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 

zarysowania, bądź uszkodzenia. 
 W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót. 
 
4.13. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zajęcie 

pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie wymagane. Koszty z tym 
związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania 
projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa 
drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 nr poz. 1264). 
W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 
organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail zks@drmg.gdansk.pl. 
Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

4.14. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu 
Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

 Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
 Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
w terminie: 

 co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 
podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia 
jezdni z ruchu; 

 co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego 
zamknięcia jezdni dla ruchu. 
 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na 
teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 
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 usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do 
terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a 
nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 6 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, 
lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  
 

4.16. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulicy i 
możliwości wjazdów na posesje. 

 
4.17. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

 
4.18. Wykonawca zobowiązany jest : 

 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych 
robót objętych zamówieniem, 

 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 
budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

 na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu, 
 przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

 sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 
powiadomić nadzór inwestorski, 

 do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 
robót uzbrojenia terenu, 

 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynku i urządzeń oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie, 

 prowadzić roboty nie narażając na niebezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy 
oraz zamieszkujących w sąsiedztwie budowy, 

 utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 
 utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia,  
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych odpadków  

powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  robót terenu budowy, 
 materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią 

własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko wykonawcy albo 
na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późniejszymi zmianami), koszt związany z rozbiórką , 
transportem, składowaniem (utylizacja) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie 
podlega o osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu w cenie ofertowej, 

 zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa 
budowlanego przepisami budowlanym i obowiązującymi przepisami, ustawy o ochronie 
przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

 zapewnienie nieprzerwalnej  dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem Inwestycji 
w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie wymagane, 

 stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych norm 
zapylenia i hałasu  oraz drgań, 

 dokonanie naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego  
 Uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, 
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 w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

 roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi prowadzić 
pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

 zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy poprzez 
odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym 
i pojazdom uprzywilejowanym, 

 Wykonanie i oświetlenie terenu placu budowy, 
 Zapewnienie nieprzerwanej dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem inwestycji, w 

tym wykonanie tymczasowych obejść sieci, jeżeli będzie to wymagane, 
 Bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, budowli obiektów 

sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 
 Wyprzedającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 
 Ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 

budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji budowy, 
 Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
 Przedstawianie raportów miesięcznych z postępu realizacji prac w odniesieniu do 

harmonogramu, 
 wykonać, postawić i utrzymywać tablicę informacyjną w czasie wykonywania robót oraz tablicę 

upamiętniającą po zakończeniu robót, 
 uzyskać na własny koszt, wymagane  zezwolenia oraz pokryć wszelkie  koszty związane z 

dzierżawą  pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy, 
 sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 
 wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać Zamawiającemu, 
 zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 
 bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 
 bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie, 

 ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 
rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 
konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 
budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

 najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu, 

 spełnienie wymagań: 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 
 ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
 niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej, 
 po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu  

pierwotnego.  
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    Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
    ryczałtowym. 

 
4.19. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne 

wysypisko. Materiały z demontażu i rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko. 
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. 
piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni poprzez pomniejszenie kosztów z 
tym związanych, w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

4.20. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 
cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
 wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
 wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
 wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
 inwentaryzację powykonawczą, 
 odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

 
b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 
dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po robotach 
sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczególnych 
warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 
Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał Zamawiającemu 
przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, na 
koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były błędne.   

 
4.21. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, w obecności Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 

 
4.22. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia kompletną 

dokumentację odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), 
która powinna zawierać:  

 zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 
wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli,  

 protokół przekazania terenu budowy,  
 umowa wraz z ewentualnymi aneksami,  
 decyzję pozwolenie na budowę 
 oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży 

oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami),  

 oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
 branżowe techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których zostały 

wykonane prace,  
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 Dziennika Budowy,  
 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
 dokumentacje powykonawczą  
 badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu w ramach 
przedmiotowej inwestycji 

 wyniki badań laboratoryjnych, 
 
 sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane art. 43 ust.4 (Dz. U. 

z 2016r, poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1629 ze zm.) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi 
dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (z 
uwagi na długi termin oczekiwania na rejestrację operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji 
UMG dopuszcza się przekazanie go Zamawiającemu w późniejszym terminie, przy czym należy 
wówczas załączyć do dokumentacji odbiorowej pomiar roboczy 

 oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie 
 sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone 

były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu)  
 dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji 
  
 Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia 

Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę 
zbiorczą w 4 egz.  

 
4.23. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń, wykonawca dostarczy zamawiającemu na 14 

dni przed odbiorem końcowym. 
 

4.24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami pozwolenia na 
budowę oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 

 
4.25. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót 
przygotowawczych w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń 
socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, 
odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 
4.26. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i 

jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie 
przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 
 

4.27. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) 
oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 

 
4.28. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 

4.29. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie 
istniejącej infrastruktury podziemnej. 
 

4.30. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  laboratoryjne 
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pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 
 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów w 
szczególności: 
 zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 wykonanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, 

barierki, oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 
 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji plomb 
kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

 kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

o Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi 
zmianami) art. 21a, 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). Potwierdzenie sporządzenia 
„Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

 odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 
 zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach, 

 odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i terenu 
zaplecza budowy, 

 wykonania dokumentacji powykonawczej, 
 uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci 

w celu wykonania i odbioru robót, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  
 odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, 

które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
 odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
 opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 
 sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 
 wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 
4.32. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w dokumentacji 

projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 
 

4.33. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 
analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej jako 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

 
4.34. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających 

zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym 
zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 
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4.28. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierowników robót branżowych z uprawnieniami 
budowlanymi.  

 
4.29. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej w dokumentacji 

projektowej. 
Tablica informacyjna powinna być umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposób trwały, 
zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt 
graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu 
uzgodnienia projektu tablicy należy skontaktować się z Biurem ds. Komunikacji Społecznej, tel. 58 
320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po 
zakończeniu robót (przed przystąpieniem do czynności odbiorowych), wykonawca zobowiązany jest 
do aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez 
zamawiającego. Wytyczne dotyczące tablicy znajdują się w zał. nr 5 do OPZ. 
 

4.30. W zał. nr 7 do OPZ Zamawiający przekazuje wytyczne dotyczące stosowania tabliczek 
informacyjnych na koszach na śmieci i ławkach. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe 
wytyczne w trakcie realizacji prac poprzez wykonanie w/w tabliczek zgodnie z wytycznymi, a koszt 
ich wykonania i montaż uwzględnić w kosztach ogólnych zadania. 

 
4.28. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji zieleni niskiej w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości. 
 
4.29. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania 
posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane 
przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności 
publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

 


