Budowa naziemnego parkingu przy ulicy Wolsztynskiej we Wschowie
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Budowa naziemnego parkingu przy ulicy Wolsztynskiej we Wschowie

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak sprawy:
RZP.271.33.2022) w trybie podstawowym, ktorego wartosc nie przekracza
progow unijnych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710)

0 nastepujacej tresci:

§ 1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamowienia publicznego pn.: ,Budowa naziemnego parkingu przy ulicy
Wolsztynskiej we Wschowie” w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Warunkdéw Zamowienia (dalej: SWZ) i w zatgczonych do niej
dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie
budowlanym, projektach wykonawczych, szczegétowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
przedmiarach robot), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢ Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie
od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng
budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania
robét sg mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem
najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi
na dzien wykonywania robét zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robdt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu
umowy z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcéw/na innych
kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktow moze
wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez
Wykonawce.

7. Inne obowigzki Zamawiajqcego w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia:
1)organizacje i zagospodarowanie terenu robdét oraz zaplecza robét;

2)ustanowienie  Kierownika Budowy i Kierownika Robot dla
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poszczegdélnych  branz, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowigzkow
Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich
branz oraz sporzadzanie we wspotpracy z Inspektorami Nadzoru

poszczegdlnych branz i Zamawiajacym protokotow z rad budowy;

3)wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126);

4)wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdét w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia az do zakonczenia robot i odbioru
koncowego;

5)zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych w sposob
umozliwiajacy korzystanie z przylegtych nieruchomosci przez ich
wiascicieli;

6) staty nadzér i obstuge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbiorow (jezeli zajdzie taka
koniecznos¢) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, facznie z

dokumentacjag geodezyjng. Zamawiajacy wymaga dostarczenia

dokumentaciji geodezyjnej w terminie, nie pozniej niz 60 dni od dnia

odbioru koncowego robot bez wad i usterek (Wymaga sie sporzgdzenia

dokumentaciji w ilosci 4 szt.).

7)nie dopuszcza sie gromadzenia i przechowywania na terenie budowy
materiatdow porozbidérkowych nienadajacych sie do ponownego
wykorzystania;

8) materiaty porozbidrkowe nienadajace sie do powtdrnego wykorzystania
oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy
zagospodarowac we wiasnym zakresie. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie

ofertowej;

Strona3z50



Budowa naziemnego parkingu przy ulicy Wolsztynskiej we Wschowie

9)wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot

10)ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogq zaistniec w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz
cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie
w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania
placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz
Oowu.

11)szkolenie o0sdb zatrudnionych przy wykonywaniu zamédwienia w

zakresie przepisow BHP;

12)po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu przylegtego do terenu
robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz

uporzgdkowanie terenu robot;
13)biezgce utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot;

14)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu
wykonywania robot na ich terenach oraz uwzglednienia ewentualnego
dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wtascicieli
nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci

prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia;

15)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztdw zuzycia przedmiotowych mediéw

w okresie realizacji przedmiotowego zadania;

16)niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o
rozbieznosciach pomiedzy mapq, na podstawie ktérej opracowano
dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego
zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku
uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane
zostang
W porozumieniu z jego wtascicielem, przy udziale Zamawiajacego;

17)niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o wpisie do dziennika
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budowy o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosc

robot lub opdznienie terminu wykonania umowy;

18)podania do publicznej wiadomosci termindw i zakresdow ograniczen w
organizacji ruchu oraz w dostawach mediéw, wynikajacych z realizacji
robot;

19)naprawy na wtasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd
powstatych na skutek realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca
odpowiada;

20)ewentualne inne koszty, ktére wediug wiedzy i oceny Wykonawcy
(dokonanej z najwyzsza, profesjonalng starannosciq) trzeba ponies¢ w

zwigzku z realizacjg zamowienia;

21)Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci
i rekojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i

urzgdzenia.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci i rekojmia nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgoda
Zamawiajqcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych. Zamawiajacy
zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét
na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i
prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci  wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegodlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub

w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
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i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie

traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1)Protokolarne przejecie terenu i placu budowy od Zamawiajgcego.

2)Usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

inwestorskiego terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci.

3)Wykonywanie polecen i wskazédwek Inspektora Nadzoru inwestorskiego
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4)0Organizowanie robét w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw

w realizacji robot.

5)Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczecie

robot.

6)Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ.

7)Najpdzniej w dniu podpisania umowy przediozenie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia oséb uczestniczgcych w

realizacji zamdwienia, o ktéorych mowa w Rozdziale 5 SWZ;

8)Przed  wbudowaniem  jakichkolwiek  materiatbw  przekazanie
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego $wiadectwa dopuszczenia tego
materiatu do stosowania w budownictwie i spetniania wymogdw
okreslonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu

uzyskania zgody na jego stosowanie.

9)Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty

budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

10)Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu Iub dostarczenie

skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia
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o zakonczeniu budowy (w zaleznosci od obowigzujacych przepiséw);

11)Usuwanie z terenu prowadzonych robdt oséb i sprzetu niezwigzanych

Z realizacjg zadania.

12)Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego na piSmie 0
rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie ktdrej opracowano
dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na
koszt wtasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego

zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego.

13)Dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot w terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru

inwestorskiego.

14)Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osdb
lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajac o tym niezwtocznie
Zamawiajqcego;

15)Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (planuje sie jeden
przeglad rocznie przed sezonem letnim). Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w

okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

16)Na polecenie Zamawiajgcego udostepnienie terenu budowy innym

Wykonawcom w celu wykonania przez nich robot.
17)Biezace utrzymanie czystosci na terenie budowy;
18)Dokonywanie na biezaco zapisow w dzienniku budowy;

19)Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych w

terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
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§ 2.Termin wykonania

. Wymagany termin realizacji zamowienia- 26 dni od dnia przekazania
terenu budowy.
. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie

odbioru kornicowego robét bez wad i usterek.

§ 3.Wymogi materialowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej Umowy z
materiatow wiasnych.

. Materiaty, o ktéorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

.Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajgce
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej.

§ 4.Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawca
terminie nie p6zniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia podpisania
umowy.

. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie beda
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu Umowy.
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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— potwierdzajace ubezpieczenie robdt,
— oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdéw Robdt o podjeciu
obowigzkodw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy,
lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

.0d dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadow. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni

magazynowej do sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb

zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy

pracownikom organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci

pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 5.Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala

sie na podstawie ztozonej oferty na kwote: .......ccccoevieiiiiii e, zt
brutto(stownie: ......cccoeevviiiiieeee . ztotych ...../100), w tym podatek
VAT w wysokosSCi .......cccceueeunnnee. zt,

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamdwienia
(tj. wszystkich prac, robét i towarzyszgcych im dostaw i ustug
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkdédw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z
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dokumentacji projektowej i STWIORB, oraz uprawnien wynikajacych z
gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych
nie mozna wykonac¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamowienia, zgodnie z SWZ, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a. wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb
budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robot,
utylizacji odpaddéw powstatych przy realizacji niniejszej umowy,
WYWwO0zu ziemi, gruzu,

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robot, ochrony terenu robét
przed dostepem o0so6b nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),
wynikajacych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamowienia;

f. koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robét;

. koszty zabezpieczenia robét;

. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu
robot, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu robot, zastepcze
zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stohcem i
mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania robot, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie terenu
robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdéw;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

= (@)
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|. koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;

m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z
jego oznakowaniem i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu
wykonywania robdt;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen
instalacyjnych

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzgqdzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

r. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu préobek
zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatow i
elementéw wyposazenia.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie faktury VAT w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
jej otrzymania. Ptatnosc za fakture bedzie dokonywana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: .........ccccooveeeeeniiiiinnnnn. ,
Nr rachunku: .......cccooceeiiiiinnes ,

. Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 5
wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i nie stanowi
istotnej zmiany umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 5
figuruje w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT”,
dostepnym na stronie Ministerstwa Finansow pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.

. Faktury winny by¢ wystawione w nastepujacy sposéb:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
NIP 925-19-31-551
Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

. Faktury mogg by¢ wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegodtowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

zamoéwieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Podzielong ptatnos$¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy
ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty
za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od
pracy, albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym
od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez
niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewtasciwego jej
wskazania nie moze zgqda¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z
umowg Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do
czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury lub
faktury korygujacej.

Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu naleznych mu z niniejszej
Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego: NIP ........cccccvvivveernee.
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP .......ccccccoevinininnnn.

§ 6.Rozliczenie robét

1. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie w
czesciach, na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego zakresu
robot i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i
Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
czesci robét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
nastapi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy ptatne bedzie w

dwoéch transzach wg ponizszych zasad:

1) I TRANSZA - w wysokosci 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktdrym mowa § 5ust. 2 - po wykonaniu 70 % zakresu robét
objetych przedmiotem zamdwienia, tj. w wysokosci netto ..............
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zt (stownie ztotych: ..o, ), do ktérego
dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi fgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ...................... D);

2) II TRANSZA - pozostate nalezne wynagrodzenie Wykonawcy, po wykonaniu
pozostatego zakresu robot, tj. w wysokosci netto ............. .zt
(stownie ztotych: ..o ), do ktérego dolicza
sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tacznie kwote
brutto ......... zt (stownie ztotych: ....................... ),

z zastrzezeniem ust. 3 i 4.
3. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest:

1)Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikdow
Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robot wraz z dokumentem
potwierdzajagcym stan i warto$¢ zaawansowania robot, podpisany
przez Inspektora Nadzoru.

2)0swiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3)Oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcéw.

5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.
4. Podstawg wystawienia faktury koncowej (po odbiorze robét objetych
czwartym etapem) jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréow nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot,
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét
koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3)Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.
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4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.
5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.
. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowq lub koncowg
dokumentdéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 3 lub 6 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w
ust. 3 lub 4 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek za opdznienie w zaptacie.
. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.
. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§7
Odbiory
. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy
dokonywane beda nastepujace odbiory robét:
1) odbiory czesciowe,
2) odbidér koncowy.
. Odbiory czesciowe bedg dokonywane na nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesSciowego Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz
wraz z informacjq (potwierdzeniem), o stanie zaawansowania
robot;

b) Karty obmiardow, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w
takim zakresie, w jakie te dokumenty sq niezbedne do
rozliczenia zamdwienia.
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2)Odbiér zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty uzyskania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci

robot do odbioru.
3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci

Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika
Budowy, Kierownika Robot i Inspektoréw Nadzoru wystepujacych w

odbiorze branz.

3. Odbiér koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:
1) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru kornicowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac pisemnie a do zgtoszenia dotaczy¢

wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegoblnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia budowy do witasciwego inspektora

nadzoru budowlanego - jezeli jest wymagane;
b) Wypetnione dzienniki budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdét o

zakonczeniu robodt;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw,

badania zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci

Inspektorow Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli

dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen -

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.

2016 poz. 1966 ze zm.).

f) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i

wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

g) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze

wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i

Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.
h) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z

przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane

stosownymi przepisami.

i) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie

przedmiotu Umowy.
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2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie
Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w
ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w
obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt i Inspektoréw nadzoru
danej branzy, w cigqgu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do
odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektorow nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg budowy i umowgq, albo z wadami na tyle mato
istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki).
Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje
odmowg odbioru robét, jednak wymaga usuniecia wskazanych
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4)Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5)W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie
sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

6)Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowaq i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie
przystgpienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac
ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

5. Gdy wady/usterki usunac sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne;
jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac obnizenia
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wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatow.
Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do
podpisania umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa lubuskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie
wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajacego zwrotu catosci
poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad
przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem
umowy).

. Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzgdzany bedzie pisemny
protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych
przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad/usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swéj bieg termin na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§ 17 Umowy.

§ 8

Roboty zamienne i dodatkowe

. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu

przestanek wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 12 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne mogq by¢ wykonane wytgcznie na podstawie

protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego,

Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
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a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia
roboty do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy — Prawo zamodwien publicznych, mogg by¢ wykonane na
podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze
roboty te nie byly objete zamdwieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tagcznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddow
ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
w ramach zaméwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu
sktadnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatagczonym do
oferty kosztorysie robdt na realizacje zamowienia i cen materiatéw oraz
kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu
$rednich cen dla wojewoddztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy
okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUDU, tgcznie z kosztami
zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach.
Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.

§9
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony
Zamawiajgcego sq osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:

— Imie i nazwisko: .....ccccceeveennne - Koordynator zespotu
telefon: ............ .
e-mail: ....cccooeeeennns .

— Imie i nazwisko: ......cccceevienenen - Z-ca Koordynatora zespotu
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telefon: ... .
e-mail: .o,
— Imie i nazwisko: ............
telefon: ....ccoveeien
e-mail: .....cceennne
— Imie i nazwisko: ......cccccevveiiiiinnn,

telefon: ................

e-mail: ....coovieiie,

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedq uczestniczy¢ w
nadzorze nad realizacjg udzielonego zamdwienia w zakresie m.in.:

a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamdwienia po
zawarciu umowy w tym sprawdzanie, czy Inwestycja prowadzona
jest zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem robét, czy sq
odchylenia w zakresie realizacji harmonogramu,

b) kontroli zatrudnienia w oparciu 0 umowy o prace,

c) kontroli podwykonawcéw, w tym podmiotédw udostepniajgcych
zasoby,

d) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku
niedotrzymania warunkdéw niniejszej Umowy,

e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

f) analizy informacji sktadanych przez Inspektoréw Nadzoru,

g) udziatu w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koncowym
przedmiotu Inwestycji.

3. Koordynator i Z-ca Koordynatora Zespotu, bedg delegowali poszczegdlne
czynnosci do wykonania. Uprawniona do delegowania czynnosci jest
kazda z oséb samodzielnie.

4. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektora/ow nadzoru:

1), .

2 e

3 e .
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajacym.

§ 10
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktdw ze strony Wykonawcy
sq:
— Imie i nazwisko: .....cccoevverenn. .
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(00]

telefon: ..ccoocoeei, .
e-mail: ..o
— Imie i nazwisko: .......ccoceeeeennee. .
telefon: .....ccoeevveeeeeeeenn, .
e-mail: ..o

. Wykonawca oswiadcza, ze:

— Kierownikiem Budowy - Kierownik branzy drogowej z ramienia
Wykonawcy bedzie: ...

— Kierownikiem robét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy
bedzie: ....ccccoiii

— Kierownikiem robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy
bedzie: .....ccccovi

Kierownik Budowy oraz Kierownik Robét dziatajg w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

. Zmiana ktérejkolwiek z os6b, wymienionych w ust. 2 w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajgcego w sposob zgodny z umowy. Zamawiajacy zatwierdza
proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o

ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania

budowg/robotami innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o

ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do

realizacji niniejszej Umowy posiadajq odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Strona 20z 50



Budowa naziemnego parkingu przy ulicy Wolsztynskiej we Wschowie

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdéb w zakresie BHP,
2)posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdq
osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— branzy drogowej,

— roboty branzy eklektycznej,
— roboty branzy sanitarnej,

— roboty porzadkowe.

13.Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

14.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci w zakresie zamodwienia, ktérych Swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 10 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy.

15.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
zamowienia, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o
prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkdéw pracownika. (Kopia umowy/umédw powinna zostaé
zanonimizowana w sposdéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
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pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéow) . Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkdw powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania).

16.Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania wyjasnien, w

przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na umowe o prace.

17.Nieprzedfozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o

ktérych mowa w ust. 14 i ust. 15 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow swiadczacych
prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie i traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust.12 czynnosci.

18.Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje, o
ktérych mowa w § 14 umowy.

19.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa

pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

g11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia

sitami wiasnymi z wyjatkiem robot w zakresie:

1) e, ,
2 ) ettt ,
B e e s , ktére zostang wykonane

przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany.
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2. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w
projekcie jej zmian nie mogq by¢ sprzeczne z wymogami niniejszej
umowy, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle
odpowiadajq czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowag,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

g) Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy/ Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu,
kwestionariusz przyjecia gotowki.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
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10.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcg (Art. 463 Pzp).

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z Podwykonawcami lub

dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie
nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na

roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a)nie speftnia wymagan okreslonych w SWzZ,
b)termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 2 lit. c
niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.2 i 3 powyzej.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgqcego w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, bedzie
jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany,
zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej,
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy/ jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedkfada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo nie zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungd takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug objetych umowag
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé
miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w
niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres roboét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej
umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za
dobdr Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$c¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng
odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca
przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji
tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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25.

26.

27

28.

29.

30.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie
do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 26 powyzej, dotyczy wytaczenie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy
robotach budowlanych).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.26
powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 29, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej
zaptaty
albo
2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy,
albo
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3)
da

dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
Iszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

31

32.

33.

. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce roboét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajqcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

34. W sytuacji okreslonej w ust.33 powyzej Zamawiajacy moze dokonad

35.

Po

potragcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (jezeli jest wymagane).

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 12.
dwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w

art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

. (Jezeli dotyczy) Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajqcy

Zasoby tj....cccceeinenn, bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w
charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........cccccevvcineennn.

.Umowa z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi

Zatacznik do niniejszej Umowy.

. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu
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w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia. Przepisy art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

§ 13
Kary umowne
Strony postanawiajq, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowiq
przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w
wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,2% wartosciowy
nagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 5 ust.
2 Umowy, za kazdy rozpoczety dziehn zwtoki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,2% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wartosci
kontraktu, za kazdy rozpoczety dzieh przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy,

d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie
wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci
kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
Zmiany umowy,
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g)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 2 000,00 zt za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdrgkolwiek
ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu,

j) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 16
ust.5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

k) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w
§ 11 ust. 14 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00zt za kazdy
dzien zwitoki;

|) za nieprzedtozenie dowoddw, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa w § 11 ust. 15
niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt.

m)za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust. 12
niniejszej Umowy oséb nie zatrudnionych na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

n)za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia
innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji
Warunkdéw Zamdwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

0) za nie wykonanie w umownym terminie dokumentacji geodezyjnej
(zwtoka w wykonaniu) Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci w wysokosci 0,2% wartosciowy nagrodzenia brutto za
wykonanie roboét, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktdrej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci
20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.
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6. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonac
potrgcenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

8. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie oraz w §
15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
2 niniejszej Umowy.

9. kgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 14
Prawo odstgpienia od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w
sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego
wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze
wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg
lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i
nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do
kierowania budowga/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

e) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy
lub w niniejszej Umowie,

f) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

g) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania umoéw, o ktérych mowa w § 12
niniejszej Umowy,
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h) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdéw w celu realizacji niniejszego zamédwienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w
stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

I) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej
dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z

Wykonawcga zalega z zaptatg faktury za odbior czeSciowy powyzej 60 dni

kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej

faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem

Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania

naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem

uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na

przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich

uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w

zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez

konsekwencji o ktdrych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie

wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie

30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim
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wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czes$ci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzgadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych
robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w §
6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.
8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

2)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior
robot przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3)W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokoét
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4)Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5)Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robdt, ktére
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokdét odbioru robot.

6)W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktdre nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.
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10.

§ 15
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia koncowego
odbioru robot, Wszelkie wady i usterki powstate w okresie gwarancji
i rekojmi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedg usuniete
przez niego nieodptatnie.

. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wady niezbedne jest dokonanie préb,

badan, odkryc¢ lub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo zgadac¢ od Zamawiajacego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztow.

. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie

okreslonym przez Zamawiajgacego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie
takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty

wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz
naliczy kary umowne, o ktérych mowa § 13 ust.1 lit. c).
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy
rowniez po okresie gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce

materiatow lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujac
niniejszg Umowe przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po
okresie okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed
uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej
Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez
ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy
lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca obowigzany jest
do nieodptatnego usuwania - w terminie zakreslonym przez
Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu
terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usungc te
wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania
gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obowigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie
wady/usterki poprzez naprawe, badz wymiane, w sposob eliminujgacy
mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $swiadczenie gwarancyjne
sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad/usterek, powotujac sie
na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancjq
w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego
lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi
na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w
terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia
wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng okreslona w § 13 ust. 1 lit.c).

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy
lub przekroczenia terminéw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa
w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy zleci usuniecie tych
wad/usterek innemu podmiotowi. Koszt ten zostanie potrgcony z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub
dokonacd przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z
obowigzkéw umownych. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia,
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci
kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer : +48 ..., lub
poczty elektronicznej na adres e-mail: .......ooooovvvvvveeeeiiinnnnn
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje
protokdét z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie
takze usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki spowodowaty, szkdd
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy,
jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia,
jezeli przemawiajq za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca
moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie z waznych,
uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majgq zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegolnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajqcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w
trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan
0s6b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét
na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym,
poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie ich

realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w
przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét
i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajqcy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Odbidér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych
zasad:
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1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i
polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

32.0dbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych
zasad:

1)O0dbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2)O0dbidor pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie
protokét odbioru pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i
podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z
wszystkich dalszych zobowigzan wynikajacych z udzielonej gwarancji
i rekojmi za wady.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania
W fOrmMie: oo e W
WYSOKOSCI: wiutintiiiitiiteie et ne e eerae e eeeaeneenes zt, co stanowi 5 %
ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w
art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy wyraza zgode na whniesienie
zabezpieczenia w sposob opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W
takiej sytuacji wybodr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy,
przy czym Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o swoim
wyborze przed zawarciem umowy.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania
zamowienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki.

3. Zamawiajqcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujacy sposob:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,
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2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

4, Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio przesunac¢ termin waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w
terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na
okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o
ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktora przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze $rodkéw
uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres
waznosci zabezpieczenia lub przedifozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§17
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W
szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
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b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajacego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegdblnosci z powodu technologii realizacji robét okreslonej
Umowag, nhormami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumiec nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo
niskich temperatur, opadéw atmosferycznych i silnych podmuchéw
wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na
technologie i technike wykonywanych robdt, w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zostac przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére
mogq skutkowad niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich
nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych niewypatoéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos$¢ wstrzymania
robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robdt,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
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b)wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d) op6znienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto
przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji
przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz
wydajgqcych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
z przepiséw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania 0sob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron
musi udokumentowac.

Za site wyzsza, warunkujaca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogq rowniez okresli¢ zmieniony sposéb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego Swiadczenia
wchodzgacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostad
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

8)zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim
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przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.
12) w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w
sposob jak nizej:
a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zamdwienia podstawowego w sposdb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamoéwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogq byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana
przepisdw Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zamdwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznos¢
zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 12) bedg wprowadzane wytacznie w
zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamédwienia do
uzytkowania.

2.Zmiany osobowe:

1)Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
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uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujgcego co najmniej
poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od
towardw i ustug, o kwote wynikajacq z tej zmiany;

2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét
zamiennych w sytuacji, gdy wartos$¢ robét zamiennych jest rézna od
wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajacq z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci robét zamiennych i/lub niewykonanych robdt i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego na
podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robdt, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji-Srednich cen SEKOCENBUDU
dla wojewddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
powyzsze rozliczenie.

3)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;

4)Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu

Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w

terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisdw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
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budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych

zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty

spetnione facznie nastepujace warunki:

a)zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b)zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione fqcznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidzie¢,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma
zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.

5. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w
nastepujacych przypadkach:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy.
2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1)Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2)wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujacq zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,

Strona 43z 50



Budowa naziemnego parkingu przy ulicy Wolsztynskiej we Wschowie

C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznosc¢
dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub
opdznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdéw
Wykonawcy.

§ 18
Ubezpieczenie robét

1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego
robot) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistniec
w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot
budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejszg_niz wartosc
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:

a)roboty objete niniejszg Umowg, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw,
c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d)dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujace ww. ryzyka
muszg konkretnie wskazywac na ubezpieczenie roboét realizowanych na
podstawie niniejszej Umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajagcego zawarcie takiej
umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych
sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc¢
Zamawiajagcemu najpézniej w dacie wydania Wykonawcy terenu
budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy)
potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.
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5. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w ubezpieczenia
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy wraz z
dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU. Zamawiajacy nie
przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktéorej mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej
wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot
budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpic od
umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej
Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia
lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19
Klauzula poufnosci

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegolnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w
sposdb bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub
podmiotéw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogq zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajgcego.

2. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wiadzy publicznej.

4. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcg
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepiséw wewnetrznych
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dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe
niszczenie nosnikow papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow i innych
materiatdéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, witgczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpozniej do dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajq one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

7.Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia
Zamawiajgacego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 20
Klauzula salwatoryjna

1. Strony oswiadczajq iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien
niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznosé, chyba ze z
okolicznosci wynikac bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 Strony zobowigzane bedg zawrzec
aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

§ 21
Klauzula RODO

Zamawiajacy oswiadcza, ze spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym
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dane osobowe podane przez Wykonawce bedq przetwarzane zgodnie z
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”, informuje, ze:

1)Administratorem danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy Wschowa.
Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urzad Miasta i Gminy
Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail:
boi@wschowa.pl.

2)W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w tym
realizacji praw zwigzanych z przetwarzaniem danych, mozna sie
skontaktowac z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w
nastepujacy sposdb: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.;
tel: 783 479791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3)Dane osobowe bedq przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania

o udzielenie zamodwienia publicznego: ,Budowa naziemnego parkingu przy

ulicy Wolsztynskiej we Wschowie”, znak sprawy; RZP.271.32.2022

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.

U. z 2022 r. poz. 1710),

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 305 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360),

art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ inni wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu. Dane osobowe moggq by¢ przekazane podmiotom i
osobom, ktdére uprawnione sg do ich otrzymania przepisami prawa.
Ponadto mogg by¢ one ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator
danych zawart umowe na $wiadczenie ustug, w ramach ktérych odbywa
sie przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76
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5)

6)

7)

8)

9)

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j.

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) - dalej ,,Pzp”.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoniczenia postepowania o

udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Zarchiwizowane dane osobowe beda przechowywane przez okres zgodny

Zz obowigzujacymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawg z 14 lipca

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz

rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z 18 stycznia 2011 r. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwdéw zaktadowych

Przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do swoich danych oraz

otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich

danych; prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku
wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym
przepisy odrebne mogq wytaczy¢ mozliwosc skorzystania z tego prawa;
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bedzie uzywane

zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Zamawiajacy informuje o ograniczeniach stosowania przepiséw RODO, o

ktorych mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie:

a) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotyczg, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w
art.16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

b) W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgtoszenie zadania
ograniczenia przetwarzania, o ktdrym mowa w art.18 ust.1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia tego postepowania.

10)Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo:

- na podstawie art.15 RODO dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych(w przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane
osobowe sg przetwarzane przez Zamawiajgcego, z uprawnienia, o
ktérym mowa w art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiajacy moze zada¢ od
osoby wystepujacej z zadaniem wskazania dodatkowych informaciji,
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majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia);

- na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie przez osobe, ktdorej dane osobowe dotycza,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w
art.16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokofu postepowania i jego zatgcznikéw);

- na podstawie art.18 RODO zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii lub
panstwa cztonkowskiego);

11)W przypadku gdy wniesienie zgdania dotyczacego prawa, o ktérym
mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania
danych osobowych zawartych w protokole postepowania lub
zatgcznikach do tego protokotu, od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamodwienia zamawiajacy nie udostepnia tych danych,
chyba ze zachodzg przestanki, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2
RODO.

12)Udostepnianie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjatkiem danych, o ktérych mowa
w art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postepowania o udzielenie
zamowienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktéorych mowa w ust.3
i art.18 ust. 3-6, stosuje sie odpowiednio.

13)W zwigzku z jawnoscig postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego dane mogg by¢ przekazane do panstw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzezeniem przypadkow
uzasadnionych ochrong prywatnosci zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2
ustawy Pzp.

14)Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie przed
ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

15)Nie przystuguje Pani/Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20
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RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

16)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq
podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

17)Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

§ 22
Postanowienia koncowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowga majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 poz. 1333 ze zm.).
. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i
procesowe.
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oSwiadczajq, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.
. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzg sie
mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorom albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz.
dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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