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Gdansk dn. 23.07.2019,

Dotyczy : Postgpowanie przetargowe nr ZP/3/2019 : Doprojektowanie (w zakresie projektu
wykonawczego) i_budowa: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastruktura oraz zmianami

aranzacyjnymi w drugim terminalu pasazerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Wates w Gdansku

Zamawiajgcy , stosownie do art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zaméwiefi Publicznych
( Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm. ) zwanej dalej Ustawg PZP, przekazuje tre$¢ pytah wraz z
odpowiedziami / wyjasnieniami :

129.  Dotyczy pkt. 2.1 zafacznika nr 20 do SIWZ — Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS}) w strefie przylotéw terminala.

Zgodnie z zapisem pkt. 2.1 bagaze ponadgabarytowe po ewentualnej kontroli celnej powinny by¢
kierowane na specjalne stanowisko odbioru w hali odbioru bagaiy. Jednakze w przypadku gdy taka
kontrola nie jest wymagana, to czy wéwczas urzgdzenie rentgenowskie moze dziata¢ w trybie transfer,
iako przenosnik bez funkcji przeswietlania bagazy?

ODPOWIEDZ : Nie . zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane rozwiazanie jako niezgodne z OPZ

130.  Dotyczy pkt. 2.1 zafacznika nr 20 do SIWZ — Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotdw terminala.

Z rysunk6w przedstawionych przez Zamawiajacego wynika, ze dwa istniejace transportery karuzelowe
zamontowane obecnie na przylotach majg diugoé¢ ok 35mb kazdy. Jednoczesnie w pkt. 2.1 wymaga
sig, aby transportery karuzelowe w bagazowni przylotowej miaty dtugos¢ co najmniej 38 mb. Czy
Zamawiajacy wyrazi 2gode na pozostawienie diugoéci transporteréw karuzelowych juz
zainstalowanych w hali odbioru bagazy bez zmian?

ODPOWIED?Z : Tak . Zamawiajacy wyraza zgodg na proponowane rozwigzanie pod warunkiem
zachowania jednolitej linii zakoriczenia transporteréw po stronie odbioru bagaiu .
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131.  Dotyczy pkt. 2.1 zalgcznika nr 20 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala,

Zgodnie z zapisami pkt. 2.1, ,{..)stanowiska przeznaczone do manualnej kontroli celnej musza
pomiesci¢ co najmniej 4 bagaie rejestrowaneq...)". Rysunki zalaczone do dokumentacji przetargowej
pokazuja, ze w bagazowni brak jest odpowiedniej ilosci przestrzeni na takg modyfikacje. Aby osiggna¢
minimalng niezbedna przestrzen, $cianka oddzielajaca hale odbioru bagaiy od systemu transporteréw
i stanowisk celnikéw powinna sie znajdowaé w osi K, tym samym transportery karuzelowe powinny
zostac skrécone o odlegtos¢ na jakg zostataby przesunieta ww. éciana (modernizacja transportera). Czy
Zamawiajacy zaakceptuje takie rozwigzanie, umoiliwiajace spetnienie powyizszych wymagan?

ODPOWIEDZ : Tak . Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

132.  Dotyczy pkt. 2.4.5. zafgcznika nr 20 do SIWZ — Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozhudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotdw terminala.

Zgodnie z pkt. 2.4.5 ,Dla kazdego przenoénika karuzelowego nalezy zaprojektowac jak najdtuisze
punkty (tasmociagi) roztadunku bagazu w taki sposob, aby maksymalnie wykorzysta¢ przestrzen w
pomieszczeniu bagazowni”. Wskazana przez Zamawiajgcego na rysunkach przestrzen nie pozwala na
to, i uktad transporteréw koliduje z drogami transportowymi wézkéw np. osie od -9 do -7. Aby osiggnaé
minimalng niezbednq przestrzen, $cianka oddzielajgca hale odbioru bagazy od systemu transporteréw
i stanowisk celnikéw powinna sig znajdowac w osi K, tym samym transportery karuzelowe powinny
zostac skrécone o odlegloéc na jaka zostataby przesunieta ww. éciana {modernizacja transportera). Czy
Zamawiajacy zaakceptuje takie rozwigzanie, umoziliwiajace spetnienie powyzszych wymagari ?

ODPOWIEDZ : Tak . Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie .

133.  Dotyczy pkt. 2.4.6. zafacznika nr 20 do SIWZ - Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala.

Zgodnie z pkt. 2.4.6 ,Przenosniki roztadunkowe dla sgsiednich przenoénikéw karuzelowych, muszg by¢
skonstruowane w taki sposdb, aby istniata mozliwo$¢ zmiany kierunku pracy w celu wydtuzenia ciaggu
roztadunkowego, a takie wyrzutu bagazu na sasiedni przenosnik karuzelowy”. Czy taki zapis oznacza,
ze jedno stanowisko rozladunkowe ma obstugiwaé dwa transportery karuzelowe dla stanowisk
skrajnych {transporter karuzelowy w osi -12 oraz transporter karuzelowy pomiedzy osiami -5 i -4) oraz
trzy transportery dla stanowisk wewnetrznych?

ODPOWIEDZ : Przedmiotowy zakres prac nalezy wykonac zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia .

134.  Dotyczy pkt. 2.4.8. zatacznika nr 20 do SIWZ — Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagaiu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala.

Zgodnie z zapisem pkt. 2.4.8 ,{..)Ponadto system musi umozliwia¢ transport plecakow i toreb
podréznych z paskami w sposdb uniemoiliwiajgcy jego blokowanie, pigtrzenie sie bagazu i upadek
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bagazu z karuzeli.” Czy w zwigzku z powyZszym zapisem, Zamawiajacy wyraza zgodeg aby do transportu
plecakow i toreb z paskami zastosowaé kuwety?

ODPOWIEDZ : Tak . Zamawiajacy dopuszcza mozliwoic zastosowania kuwet .

135.  Dotyczy pkt. 2.4.9. zalacznika nr 20 do SIWZ — SzczegGlowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala.

Zgodnie z pkt. 2.4.9 ,System powinien by¢ zaprojektowany w taki sposob by zapewni¢ agentom
handlingowym w bagazowni przylotowej optymalne warunki pracy poprzez zagwarantowanie jak
najwigkszej przestrzeni do operowania wdzkami i bagazami oraz maksymalnego skrécenia drog
recznego przenoszenia bagazy”. Wskazana przez Zamawiajacego na rysunkach przestrzen nie pozwala
Na to i uktad transporteréw koliduje z drogami transportowymi wézkéw np. osie od -9 do -7. Aby
osiggnat minimalng niezbedng przestrzer, Scianka oddzielajaca hale odbioru bagazy od systemu
transporteréw i stanowisk celnikéw powinna sie znajdowa¢ w osi K, tym samym transportery
karuzelowe powinny zostat skrécone o odleglosé na jaka zostataby przesunieta ww. $ciana
{modernizacja transportera). Czy Zamawiajacy zaakceptuje takie rozwigzanie, umozliwiajace
spetnienie powyzszych wymagan ?

ODPOWIEDZ :Tak . Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie .

136.  Dotyczy pkt. 3. zatgcznika nr 20 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala.

Zgodnie z pkt. 3 ,Bagaze ponadgabarytowe powinny by¢ kierowane do hali odbioru bagaiu z poziomu
parteru poprzez niezalezny uklad transportowy z wydzielonym stanowiskiem odbioru bagazu
ponadgabarytowego (z uwzglednieniem takich bagazy jak wozki dziecigce czy inwalidzkie czy inne,
narty oraz deski surfingowe), ktére pgwarantuje sktadowanie minimum pigciu  bagaizy
ponadgabarytowych jednoczesnie, skad musi istnie¢ mozliwoéé ich odbioru przez pasazerow. (...)"

Zgodnie z powyiszym zapisem niezalezna linia musi zapewnié przestrzei dla pieciu bagady
ponadgabarytowych np. desek surfingowych - ktére moga mie¢ 3,5m diugosci, co facznie daje diugoéé
prawie 18m. Taki cigg transporteréw w hali odbioru bagazy ograniczy dostep do transporteréw
karuzelowych. Jednoczesnie pasazer zdejmujgcy swoj bagaz ponadgabarytowy (deske surfingowa) w
bezposrednim sasiedztwie transporteréw karuzelowych, bedzie stanowit zagrozenie bezpieczenstwa
dla pozostalych pasazeréw. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie ciggu dwdch
transporterdw (1 tasmowego dtugosci 3,5 i drugiego rolkowego grawitacyjnego diugosci 3m) w celu
spetnienia powyiszego wymogu?

ODPOWIEDZ : Tak . Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie .

137.  Dotyczy pkt. 4. zatacznika nr 20 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotow terminala.
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Czy biorgc pod uwage zapisy pkt. 4, Zamawiajgcy zgadza sie na konstrukcje stanowiska do kontroli
celnej bagaiu przylotowego w taki sposob, aby celnik po sprawdzeniu i oznaczeniu bagazu, mégt go
przekazac z powrotem na ten sam transporter z ktérego uprzednio zostat zrzucony na stét kulkowy?

ODPOWIEDZ : Tak . Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowane rozwigzanie .

138,  Dotyczy pkt. 6.2.2 zalacznika nr 20 do SIWZ — Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala.

Zgodnie z zapisami pkt. 6.2.2., ,Konstrukcja przenosnikéw zapewniajgca 100% dostep do ich
komponentdw, celem minimalizacji czasu niezbednego na wymiane czesci eksploatacyjnych.” Rysunki
zataczone do dokumentacji przetargowe] pokazujg, ze w bagazowni brak jest odpowiednie] ilosci
przestrzeni na taka modyfikacje. Aby osiggna¢ minimalng niezbedna przestrzer, écianka oddzielajgca
halg odbioru bagazy od systemu transporteréw i stanowisk celnikdw powinna sie znajdowac w osi K,
tym samym transportery karuzelowe powinny zosta¢ skrécone o odleglosé na jaka zostataby
przesunigta ww. Sciana (modernizacja transportera). Czy Zamawiajacy zaakceptuje takie rozwiazanie,
umozliwiajgce spetnienie powyzszych wymagan?

ODPOWIEDZ : Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie .

139.  Dotyczy pkt. 6.4.2 zatacznika nr 20 do SIWZ — Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala.

Zgodnie z zapisami pkt. 6.4.2., ,Urzadzenie rentgenowskie musi by¢ zlokalizowane w taki sposéb aby
zapewni¢ fatwy dostepu do catkowitej wymiany urzadzenia, ktéry nie moze przekraczaé 3 godzin.”
Rysunki zataczone do dokumentacji przetargowej pokazuja, ze w bagazowni brak jest odpowiedniej
ilosci przestrzeni na taka modyfikacje. Aby osiagna¢ minimalng niezbedna przestrzer, icianka
oddzielajaca hale odbioru bagazy od systemu transporteréw i stanowisk celnikéw powinna sie
znajdowac w osi K, tym samym transportery karuzelowe powinny zostac skrécone o odlegloé¢ na jaka
zostataby przesunigta ww. Sciana (modernizacja transportera). Czy Zamawiajacy zaakceptuje takie
rozwigzanie, umozliwiajgce spetnienie powyzszych wymagar?

ODPOWIEDZ : Tak . Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie .

140.  Dotyczy pkt. 8 zalgcznika nr 20 do SIWZ - Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala.

Zgodnie z zapisami pkt. 8., ,{...) W miejscach gdzie jest to konieczne zamontowane muszg by¢ Zasuwy
pozarowe, pracujace w pionie. (..)". Podnoszenie i opuszczanie grodzi przy kazdorazowym
uruchomieniu systemu BHS, jest rozwigzaniem utrudniajagcym dziatanie systemu (mimo deklaracji
producentéw grodzi co do motzliwej czestotliwoéci zamykania i otwierania grodzi) poniewaz Zasuwy
pozarowe oprdcz roli poizarowych beda petni¢ jednoczesnie funkcje ograniczenia dostepu.
Zdecydowanie lepszym rozwigzaniem byloby zastosowanie grodzi pozarowych i dodatkowo rolet
(wzmocnionych). Gréd? zamykataby strefe pozarowa tylko w trakcie alarmu pozarowego, natomiast
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roleta zamykataby dostep do strefy bezpieczenstwa za kazdym razem przy zakoriczeniu pracy przez
system BHS. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na taka modyfikacje?

ODPOWIED? : Zabezpieczenie strefy zastrzezonej nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ, a takie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie. Zamawiajacy, nie znajac szczegbtdw rozwigzania,
nie jest w stanie okresli¢, czy wyrazi na nie zgode na takie rozwigzanie i czy zostanie ono wprowadzone
na zasadach Warunkéw Umownych.

141.  Dotyczy pkt. 2.4.11. zatacznika nr 20 do SIWZ — Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego {BHS) w strefie przylotéw terminala.

Czy w zwigzku z zapisami dotyczacymi zasilania bezprzerwowego dla systeméw automatyki sterownia,
zamawiajacy oczekuje wyposazenia w niezalezne urzadzenia UPS czy przystosowanie systemu
automatyki i sterownia do korzystania z istniejgcego w Porcie, opisanego w pkt. 2.4.10 Zat. 20 do SIWZ
sytemu napigcia gwarantowanego? W przypadku oczekiwania wyposazenia w niezalezne urzadzenia
UPS, prosimy o podanie oczekiwanego minimalnego czasu podtrzymania napiecia dla systemu
Automatyki i Sterownia.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy sugeruje jako rozwigzanie korzystanie z najblizszej rozdzielnicy UPS .

142.  Dotyczy pkt. 2.4.4. oraz pkt 9 zalacznika nr 20 do SIWZ- Szczegdtowy opis przedmiotu
zamoéwienia w zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu
sortowania bagaiu przylotowego (BHS) w strefie przylotow terminala.

Zgodnie z zapisami Zamawiajacy oczekuje integracji z systemem FIS / FIDS oraz 2apewnienia
sortowania bagazy z trzech linii roztadunkowych na siedem linii karuzelowych dla poszczegélnych
lotéw. Czy w zwigzku z tymi zapisami Zamawiajacy oczekuje instalacji systemdw ATR na liniach
przylotowych, wdrozenia niezbednego oprogramowania (Arrival Sort Allocation Controler} oraz
integracji z systemem komunikatéw BSM, na podstawie ktérych bedzie mozliwe przeprowadzenie
procesu sortowania?

ODPOWIEDYZ : Przedmiotowy zakres prac nalezy wykonaé zgodnie z OPZ .

143.  Dotyczy pkt. 1.17 zatacznika nr 20 do SIWZ - Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia w
zakresie opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagazu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala.

Czy w zwigzku z koniecznoscig wykonania zabezpieczenia antyintruzowego wystarczajgce bedzie
zastosowanie czujnika optycznego (fotokomérki), ktdrej przecigcie bedzie jednoznacznie okreglat
alarm?

ODPOWIEDZ : Zabezpieczenie strefy zastrzezonej nalezy wykonac zgodnie z SIWZ, a takie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

144.  Czy w zwigzku z koniecznoscig spetnienia wymagan norm IATA, Zamawiajacy oczekuje réwniez
spetnienia rezolucji IATA 7537 Spetnienie tejze rezolucji ma istotny wplyw na system transportu bagazy
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wraz z koniecznoécig instalacji skaneréw 360st. oraz niezbedng modyfikacjg linii przylotowych i
funkcjonalnosci oprogramowania.

ODPOWIEDZ : Nie ma takiej koniecznosci .

145.  Dotyczy zatgcznika nr 21 do SIWZ — Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
opracowania projektu i wykonania przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania bagaiu
przylotowego (BHS) w strefie przylotéw terminala.

Czy z uwagi na konieczno$¢ przeniesienia istniejacej instalacji transporteréw wraz z ich infrastruktura,
zamawiajqcy oczekuje objegcia gwarancja catego systemu transportu i sortowania bagazu przylotowego
BHS strefie przylotéw terminala T2, w tym réwniez karuzel, ktére nie bedy fizycznie podlegaty
przenoszeniu jednakze beda podiegaty integracji z nowym systemem SCADA?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z OPZ . Zamawiajacy oczekuje objecia gwarancjy catego przebudowanego
systemu, jego w tym istniejacych karuzel w zakresie, w jakim dziatania Wykonawcy ingerujg lub
wplywajg na istniejgce elementy.

146. W zwigzku z koniecznoscia wykonania modernizacji ,w ruchu” dotyczacego czedci
mechanicznej oraz oprogramowania, prosimy o doprecyzowanie minimalnych wymagan stawianych
ciggtosci pracy Terminala T2, w tym zapewnienia minimalnej sprawnoéci w przypadku ewentuainej
awarii systemu.

ODPOWIEDZ : Przedmiotowe wymagania zostaly okreélone w OPZ .

147.  Czy, w przypadku koniecznoéci spetnienia minimalnych wymagan bezpieczeristwa,
Zamawiajacy oczekuje zapewnienia catodobowej obstugi serwisowej systemu przylotowego?

ODPOWIEDZ : Warunki zostaty okrelone w OPZ, oznacza to , Ze przedmiotowy zakres prac naleiy
wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia .

148.  Czy, w zwigzku z faktem, Ze realizacja przedmiotu Umowy odbywat sie bedzie przy czynnym
catodobowo lotnisku, Zamawiajacy wymaga wykonywania prac przy zachowaniu ciggtosci pracy
lotniska? W zwigzku z powyiszym, czy w trakcie realizacji zadania hiedotrzymanie czasu reakcji i
wynikajaca z tego zwtoka w usunieciu wady skutkujaca przerwa w dziataniu lotniska powodowa¢ beda
naliczanie takich samych kar jak kary za zwloke w usunieciu wady zgloszonej w ramach gwarancji lub
rekojmi?

ODPOWIEDZ : Warunki zostaly okre$lone w OPZ , oznacza to , 2e przedmiotowy zakres prac nalezy
wykonac zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia . Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do
zachowania takich samych czaséw reakcji w okresie realizacji przedmiotu Umowy, chyba ze Umowa i
SIWZ stanowig inaczej.
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149.  Zamawiajacy okredlit wymaganie w Zataczniku 17 do SIWZ pkt 2 (str. 139 OPZ) w zakresie
zastosowania czujnika fotoelektrycznego. Czy zamawiajacy uzna za spetniony warunek jezeli zostang
zastosowane czujniki elektromechaniczne ?

ODPOWIEDZ : Tak, Zamawiajacy dokonat zmiany w tym zakresie.

150. Zamawiajgcy okresla w pkt. 23 opisu glowicy wymég zastosowania wentylatoréw
wyposazonych w czujnik temperatury. W zwigzku z ograniczong przestrzenig dostepna dla instalacji
wentylatoréw oraz koniecznej dla utrzymania komfortowej temperatury instalacji w rekawie
pasazerskim odpowiednio dobranych klimatyzatoréw, ktérych praca w szczegélnych warunkach bedzie
kolidowala z praca wentylatoréw.

Czy zamawiajacy uzna warunek za spetniony w przypadku kiedy zastosowane zostang wylacznie
klimatyzatory o odpowiedniej wydajnosci ktérych wydajnos¢ zostanie dobrana tak, aby moiliwe byto
wewngtrz tuneli LRP utrzymanie komfortowej temperatury, zgodnej z krajowymi przepisami BHP ?

ODPOWIED? : Tak. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony w przypadku kiedy zastosowane zostana
wylgcznie klimatyzatory o odpowiedniej wydajnosci , ktérych wydajno$¢ zostanie dobrana tak , aby
moiliwe bylo wewngatrz tuneli LRP utrzymanie komfortowej temperatury , zgodnej z krajowymi
przepisami BHP .

151. W celu zapewnienia ochrony drzwi statku powietrznego przed uszkodzenie w przesztosci
stosowano systemy ruchomego fragmentu podiogi kabiny ktére producenci wycofuja ze wzgledéw
bezpieczeristwa zdrowia | iycia pasazeréw {moiliwos¢ zakleszczenia pasazera, urazy itp.) oraz
mozliwos¢ uszkodzenia samolotu w przypadku niewlasciwego ustawienia kabiny lub drzwi samolotu.
Obecnie stosowane s rozwigzania podwdjnych napedéw (dwa silniki zamontowane na szczycie portali
pod katem 90 stopni, zapewniajgc szybkie opuszczenie catej kabiny w przypadku aktywacji
Zabezpieczenia Drzwi Samolotu ,Safety Shoe”.

Czy Zamawiajacy okreslajac w pkt ,Zabezpieczenie Drzwi Samolotu Safety Shoe” (str. 144 OPZ), bedzie
wymagat do obstugi Zabezpieczenia Drzwi Samolotu ,Safety Shoe”, systemu dwéch silnikéw
elektrycznych zamontowanych na szczycie portali pod katem 90 stopni zgodnie z opisem w pkt. 10 (str.
145 OPZ) ?

ODPOWIEDZ : Tak — potwierdzamy , e Zamawiajacy bedzie wymagat systemu dwdch silnikéw
elektrycznych zamontowanych na szczycie portali pod katem 90 stopni w ktérym jeden z silnikéw
odpowiada za opuszczanie oraz podnoszenie glowicy , natomiast drugi stuzy do szybkiego opuszczania
glowicy w przypadku aktywowania , Safety Shoe ,, .

152.  Czy system DSO po modernizacji winien zawiera¢ bramke SIP umozliwiajacg m.in. zapisywanie
wiadomosci w przypadku zajetosci strefy i automatyczne ich odtwarzanie, przekierowywanie pofaczer
migdzy strefami DSO, aktywacje komunikatéw zapisanych w serwerze zgodnie z harmonogramem?

ODPOWIED?Z : Tak.
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153. W programie funkcjonalno-uzytkowym zapisane jest, ze dopuszcza sie uzycie systemu DSO jako
systemu nadajacego inne jak alarmowe informacje np. informacje dot. boarding-u, przywolywanie
osdb itd. Czy w zwigzku z powyiszym, Diwiekowy System Ostrzegawczy po gruntownej modernizacji
winien umoiliwia¢ Uzytkownikowi transmisje sygnaléw audio w czasie rzeczywistym przy
wykorzystaniu telefon6éw i/lub interkoméw do okreslonych stref systemu DSO?

ODPOWIEDZ : Funkcjonalnoéc systemu DSO zgodnie 2 opisem przedmiotu zamdwienia .

154. W jakim zakresie ma zosta¢ zmodernizowany system Atos?

ODPOWIEDZ : W zwigzku z wytaczeniem z przedmiotu zaméwienia automatycznego systemu
dokowania samolotéw ( AVDGS ) System ATOS nie podlega modernizacji .

155.  System SSWiN zgodnie z zapisami PFU ma speinia¢ wymogi GRADE 3. Czy ten wymog dotyczy
tylko nowo instalowanych elementéw dla Pirsu Zachodniego czy dla wszystkich obiektéw PLG, co sig
wigze z wymiang systemdw SSWiN nie spetniajacych wymogéw GRADE 3 w starszych obiektach PLG?

ODPOWIEDZ : Wymég dotyczy tylko nowych instalowanych elementéw dla Pirsu Zachodniego .

156.  Czy system SSP projektowany oraz obecnie istniejgce w budynkach PLG majg zostaé
zintegrowane z istniejacym systemem wizualizacji budynku Terminala 2, tak aby catosé byta zarzgdzana
z poziomu jednej aplikacji BMS (EBI), ktéra to aplikacja powinna by¢ rozbudowana o interfejs API i
moiliwosé odczytu bazy danych do PSIM?

ODPOWIEDZ : System SSP , oraz obechie istniejgcy w budynkach PLG ma zosta¢ zwizualizowany z
systemem PSIM , system BMS ( EBI lub réwnowazny ) traktujemy zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia jako BMS techniczny a nie jako platforme integrujaca systemy niskopradowe .

157.  Czy do realizacji przewidzianej rozbudowy systemu BMS (EBI) jest wymagana wymiana
serwerow, stacji operatorskich, oprogramowania do najnowszej dostepnej wersji?

ODPOWIEDZ : Rozbudowa istniejgcego i projektowanego systemu BMS zakiada rozbudowe sytemu
EBI lub dostawg innego réwnowainego systemu BMS w najnowszej wersji oprogramowania .
Precyzyjne wytyczne dotyczace serweréw , stacji roboczych i oprogramowania sy zawarte w opisie
przedmiotu zamdwienia .

158. W zwigzku z wystepujacymi w dokumentacji przetargowej zapisami o koniecznoéci integracji
systemow niskoprgdowych wszystkich obiektéw PLG, prosimy o potwierdzenie, e przez integracje
nalezy rozumie¢ integracje kazdego z systeméw niskopradowych zainstalowanych we wszystkich
budynkach PLG.

ODPOWIEDZ :Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia .

159.  Prosimy o podanie mocy agregatu pradotwérczego.
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ODPOWIEDZ : Wszystkie parametry urzadzeri i w tym takze agregatu pradotworczego zostaty okreélone
w OPZiw tym takie w dokumentacji powykonawczej etapu | i Il { stanowiacej jeden z elementéw OPZ
) wskazanej w pkcie 5 Zatacznika nr 4 SIWZ .

160.  Aktualnie przy klatce K2 znajduja sie szachty instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz
przylegajace do niego pomieszczenie nr B1.960, w ktérym znajdujg sie rozdzielnice elektryczne,
zasilacze UPS oraz szafy serwerowe.

Poréwnujgc plany istniejgce z projektowanymi (gdzie ma zosta¢ wyburzona klatka schodowa

i wybudowana m.in. nowa winda W2) pojawia si¢ pytanie czy to pomieszczeni elektryczne zostaje?
Jezeli nie, to gdzie maja zostac przeniesione istniejgce urzadzenia?

ODPOWIEDZ : Cata dokumentacje projektowq nalezy rozpatrywac wspéhnie , w szczegélnosci rysunki
nr 051PLG-PFU-A-PL-RP1-101 ; 051PLG-PFU-A-PL-R00-102 oraz nr 051PLG-PFU-A-PL-R01-104. Z
powyiszych dokumentéw jednoznacznie wynika iz na poziomie -1 istniejgce pomieszczenie B1.960 nie
podlega modyfikacji , na poziomie +1 powstaje wieksze powierzchniowo pomieszczenie nr 01.963
jako pomieszczenie techniczne ., Uktad szachtéw takze jest precyzyjnie pokazany na rysunkach jw.

161.  Zwracamy sig z prosbg o wskazanie szerokosci oraz wysokosci wszystkich koryt kablowych oraz
drabin kablowych.

ODPOWIEDZ : Parametry techniczne projektowanych koryt i drabin kablowych nalezy ustali¢ na etapie
projektow wykonawczych stosownych instalacji . Wykonanie projektéow wykonawczych lezy w gestii
Wykonawcy ( GW ) i jest jednym z elementdw przedmiotu zaméwienia .

Pytania i Odpowiedzi w przetargu ZP/3/2019 : doprojektowanie i budowa Pirsu Zachodniego Terminala T2



10

162.  Na jakich rzgdnych maja zosta¢ zamocowane drabiny oraz koryta kablowe?

ODPOWIEDZ : Parametry techniczne projektowanych koryt i drabin kablowych i w tym takze rzedne
ich mocowania nalezy ustali¢ na etapie projektéw wykonawczych stosownych instalacji . Wykonanie
projektéw wykonawczych lezy w gestii Wykonawey [ GW ) i jest jednym z elementow przedmiotu
zamowienia .

163. Czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z oprogramowania PSIM, ktére dla tego projektu nie
jest potrzebne z uwagi na fakt, iz petna integracja wszystkich systemow niskopragdowych odbywaé sie
moze np. przy uzyciu oprogramowar Honeywell DVM & EBI? Wedtug PFU wszystkie systemy juz
zintegrowane w tych oprogramowaniach maja byé réwniez zintegrowane po raz drugi z PSIM, co
znacznie podnosi koszty oprogramowania i jego opcji licencyjnych, ale réwniez powoduje koniecznoéé
zaangazowania firm programistycznych dla stworzenia tych interfejséw przy pomocy udostepnionych
APl od PSIM.

ODPOWIEDZ : Zamawlajacy nie dopuszcza rezygnacji z oprogramowania PSIM . Nalezy dostarczy¢
system PSIM zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia dla systemu PSIM . Jednoczeénie Zamawiajgcy
wskazuje , ze rozbudowa systemu Honeywell DVM nie wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia oraz
, ze dopuszczalna jest rozbudowa systemu BMS polegajaca na wymianie oprogramowania EBI na
réwnowazny system innego producenta .

164. W PFU podano, e system bramek radiometrycznych w dobudowywanym Pirsie ma by¢ jako
rozbudowa systemu istniejacego. W zwigzku z tym prosimy o podanie producenta istniejacego systemu
bramek radiometrycznych w T2 Portu Lotniczego w Gdarisku.

ODPOWIEDZ : Wszystkie dane dotyczace istniejacych systeméw i istniejacego wyposazenia sj
okreslone w dokumentacji powykonawczej etapu | i Il { stanowigcej jeden z elementéw OPZ )
wskazanej w pkcie 5 Zatacznika nr 4 SIWZ . Zamawiajgcy nie wymaga aby wyposazenie zawarte w OPZ
niniejszego przedmiotu zamowienia byto dostarczane przez tego samego producenta, ktory dostarczat
wyposazenie dla etapdw lill ( zapis Rozdz. Il , pkt 5, ppkt4).

165. Czy w zakresie systemu automatyki BMS wymagane jest aby sterowniki nadzrzedne systemu
BMS pochodzity od tego samego producenta co oprogramowanie BMS w celu zachowania gwarancji
kompatybilnosci i przejrzystosci w kwestiach gwarancyjnych systemu.

ODPOWIEDZ : Architekture rozbudowy systemu BMS naleizy okredli¢ na etapie projektow
wykonawezych stosownych instalacji. Wykonanie projektéw wykonawezych lezy w gestii Wykonawcy
(GW) i jest jednym z elementéw przedmiotu zamdéwienia.

166. Czy zamawiajacy pozostaje odpowiedzialny za prawidiowy prace istniejacych ukiadéw
automatyki, w przypadku ich integracji do ewentualnego nowego systemu BMS?

ODPOWIEDZ : Wymagania gwarancyjne i zakres odpowiedzialnosci Wykonawcey sa bardzo
szczegblowo opisane w opisie przedmiotu zaméwienia- PFU.
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167. Czy zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za kwestie gwarancyjne w zachowanej czesci uktaddw
automatyki w przypadku zastosowania nowego oprogramowania BMS?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny
gwarancyjnie  tylko za te istniejace  elementy poszczegblnych  systeméw  ktdre
modernizuje/rozbudowuje/ w ktére ingeruje.

168. Czy na istniejacej czgsci systemu automatyki sa zastosowane sterowniki oparte na wewnetrznych
protokofach producenta, co moze znacznie utrudniaé integracje ich w nowym systemie BMS lub
powodowac znaczace ograniczenie funkcjonalnosci? Czy w takim przypadku Zamawiajgcy wymaga
modernizacji tych uktadéw aby zapewni¢ mozliwo$¢ ich poprawnej integracji w BMS.

ODPOWIEDZ : Wszystkie potrzebne informacje znajduja sie w dokumentacji powykonawczej etapuli
Il (stanowiacej jeden z elementéw OPZ) wskazanej w punkcie § Zatgcznika nr 4 SIWZ .

169. Czy w przypadku zastosowania nowego systemu BMS, nalezy przyjac, ze wystarczajace jest
zapewnienie na poziomie BMS takich protokotéw jak MODBUS RS$485 oraz MBUS, co zostatao
wskazane w PFU?

ODPOWIEDZ : W istniejacej czeéci BMS funkcjonujg jeszcze np. protokét BACnet oraz LonWorks,
zadaniem Wykonawcy jest wykonanie projektu architektury rozbudowy systemu BMS ktéry nalezy
okresliC na etapie projektéw wykonawczych. Wykonanie projektéw wykonawczych lezy w gestii
Wykonawcy (GW) i jest jednym z elementéw przedmiotu zamdwienia.

170. Czy zamawiajacy potwierdza ze protokoty MODBUS RS485 oraz MBUS s3 wystarczajgce dla
integracji wszystkich istniejacych uktadéw automatyki, a w przypadku braku mozliwoéci integracji
istniejacych urzadzeri po tych protokotach czy zamawiajacy zapewni dostosowanie wszystkich
instalacji automatyki oraz integrowanych urzadzen do integracji z wykorzystaniem wskazanych
protokotow?

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy .

171. Prosimy o potwierdzenie, czy centrale sterujgce oddymianiem beda sterowane | monitorowane
przez system S5P.

ODPOWIEDZ : Analogicznie jak rozwigzanie w etapie i 1 Il centrale sterujgce oddymianiem muszg by¢
sterowane i monitorowane przez system SSP .

172.  Prosimy o potwierdzenie, ze monitoring klap przeciwpozarowych bedzie realizowany przez
system SSP.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Monitoring klap przeciwpozarowych musi by¢ realizowany poprzez
system BMS.
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173. Prosimy o potwierdzenie, ze czujniki temperatury majg by¢ zgodne z obecnym standardem
wystepujacym w obiekcie, czyli NTC 20kQ w celu zachowania standardu sensoréw pomiarowych.

ODPOWIEDZ: Tak . Potwierdzamy .

174. Na rysunku nr 051PLG_PFU_A-PL P1-106 nad ptatwiami skrzynkowymi dachu (PS-...) wystepuje
zmiana materiatu termoizolacyjnego z wetny mineralnej na piyty poliuretanowe o podwyiszonych
wtasciwosciach termicznych (oznaczenie H legendy). Prosimy o wskazanie lokalizacji ptyt w przekroju
oraz w planie oraz wyspecyfikowanie parametrow materiatu.

ODPOWIEDZ : Warstwy pokrycia dachowego nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 051PLG-PFU-A-
PL-P1-106 : LEGENDA - DO3 . Plyty wedtug oznaczenia legendy H w rejonie systemowych przej$c¢
muszg spetnia¢ parametry okre$lone w STWIORB .

175. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie Wykonawcy bedzie rozbidrka drogi technicznej
wystepujgca aktualnie wzdiuz elewacji potudniowe] nowoprojketowanego pirsu zachodniego.
Przekazane przedmiary jej nie uwzgledniajg.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z uwaga zawartag w pkcie 8 zalgcznika nr 4 do SIWZ , przedmiary petnig
wytacznie role pomocniczg . Ewentualna rozbiérka istniejacej drogi technicznej powinna wynikaé z
projektu organizacji placu budowy oraz robét . Istotnym jest, iz po realizacji przedmiotu zaméwienia ,
ewentualnie rozebrane fragmenty istniejgcej drogi technicznej nalezy odtworzy¢ — zgodnie z zapisami
SIWZ .

176. Prosimy o zestawienie drzwi lub przekazanie informacji na ich temat (drewniane,stalowe)
poniewaz réwniez na rzutach architektury brakuje ich oznaczenia. Prosimy réwniez o informacje na
temat wyposaienia poszczegélnych drzwi.

ODPOWIEDZ : Zestawienie stolarki drzwiowe] wraz z informacjg na temat ich wyposazenia stanowi
rysunek nr 051PLG-PFU-A-ZS-901 jako czeé¢ opisu przedmiotu zaméwienia .

177. Prosimy o okreélenie parametréw Drzwi ewakuacjne 150x234cm (zewngtrzne) jakie majg byé
przyjete do oferty?

ODPOWIED? : zgodnie z rysunkiem nr 051PLG-PFU-A-ZS-901.

178. Prosimy o okreslenie parametréw Drzwi przy klatce zewnetrznej, wym.: 180x224 {zewnetrzne
parter) jakie majg by¢ przyjete do oferty?

ODPOWIEDZ : zgodnie z rysunkiem nr 051PLG-PFU-A-ZS-801.

179.  Prosimy o okreélenie parametréw DF7-01 Drzwi do katki zewnetrznej, wym.: 137x217cm
(zewnetrzne) jakie majg by¢ przyjete do oferty?
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ODPOWIEDZ : zgodnie z rysunkiem nr 051PLG-PFU-A-ZS-901.

180. Prosimy o okreélenie parametréw Drzwi ewakuacjne 150x234cm (zewnetrzne) jakie majg by¢
przyjete do oferty?

ODPOWIEDZ : zgodnie z rysunkiem nr 051PLG-PFU-A-Z$-901.

181. Prosimy o okreslenie parametréw Drzwi przy klatce zewnetrznej, wym.: 180x224 (zewnetrzne
parter) jakie majg by¢ przyjete do oferty?

ODPOWIEDZ : zgodnie z rysunkiem nr 051PLG-PFU-A-ZS-901.

182. Prosimy o okreslenie parametréw DF7-01 Drzwi do katki zewnetrznej, wym.: 137x217cm
(zewnetrzne) jakie majg by¢ przyjete do oferty?

ODPOWIEDZ : zgodnie z rysunkiem nr 051PLG-PFU-A-ZS-901.

182. Prosimy o wskazanie, czy panele kompozytowe powinny posiadaé klase odpornoéci NRQO, czy
nalezy zastosowac¢ panele niepalne klasy A2.

ODPOWIEDZ : Zastosowane materialy , pod katem niepalnosci musza , by¢ zgodne z ocbowigzujgcymi
przepisami p-poz .

183. Czy Zamawiajacy dopuszcza inny znak jakosci szyb niz B wskazane w specyfikacji elewacji - np.
znak CE .

ODPOWIEDZ : Tak . Zamawiajacy dopuszcza znak CE .

184. Powierzchnia czynna okien oddymiajacych i napowietrzajacych. Na rysunku
051_PLG_PIRS_PFU_601 - EO1 znajduje sie informacja o powierzchni czynnej oddymiania i
napowietrzania okien. Dla okien na poziomie +1 oraz okien dachowych o wymiarach projektowych nie
jest mozliwe uzyskanie wskazanych powierzchni napowietrzania i oddymiania.

ODPOWIEDZ : Na rysunku nr 051 PLG — PFU-A-EL-E01-601 jest zawarta uwaga :

GENERALNY WYKONAWCA ODPOWIADA ZA SPRAWDZENIE ZALOZEN SYSTEMU ODDYMIANIA PRZEZ
WYKONANIE SYMULACH NUMERYCZNEJ POZARU - CFD NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ

WERYFIKACJE SKUTECZNOSCI SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYINEGO.

W PRZYPADKU NIEWYSTARCZAJACE] WYDAINOSCI ODDYMIANIA GRAWIATCYINEGO NALEZY
ZASTOSOWAC SYSTEM ODDYMIANIA MECHANICZEGO.

Powyisze oznacza , ze m.in. wskazane parametry powierzchni czynnej oddymiania i napowietrzania
nalezy sprawdzi¢ na etapie projektu wykonawczego bedacego elementem przedmiotu zaméwienia i
na tej podstawie przyjac techniczne rozwiazanie systemu oddymiania i napowietrzania .
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185. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w cenie oferty Generalnego Wykonawcy nalezy uwzglednié koszt
serwisowania maszyn i urzadzer w okresie gwarancji.

ODPOWIEDY? : Tak , potwierdzamy .

186. Prosimy o wskazanie w ktérej pozycji kosztorysu inwestorskiego zat nr 5 do SIWZ nalezy
uwzgledni¢ koszt zakresu wyspecyfikowanego w PFU zat 8 p 3.11 ,urzadzenia aktywne, licencje,
funkcjonalnosci systemu”,

Prosimy o takie wskazanie bowiem wycena pozycji ,urzadzenia aktywne ....” opiewa na wartosé
kilkudziesigciu miliondw ztotych i ewentualne nieprawidtowe jej przyporzadkowanie moze w Znaczacy
sposob zaburzy¢ uktad cenowy tabeli Zamawlajgcego.

ODPOWIEDYZ : W tabeli elementéw scalonych na koricu kazdej grupy pozycji kosztowych jest wiersz (
pozycja ) okreslona jako Inne .

187. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy w sposéb zamierzony wymaga dostawy i
zamontowania baterii umywalkowych z wbudowang suszarka.Zwracamy uwage, Ze wskazane
rozwigzanie jest oferowane jedynie przez jednego producenta, tym samym narusza warunki
zachowania konkurencji.

Ponad to, jest to rozwigzane kosztowne — przy koszcie ok 6 000 zt za sztuke i specyfikowane] ilosci 172
sztuk budzet na realizacje rozwigzania umywalek z wbudowang suszarka, jedynie w zakresie dostawy
materiatowej, wyniesie ok 1 000 000 {jeden milion ztotych).

Niewgtpliwa zaleta tego rozwigzania, tj fatwiejsze utrzymanie czystosci podtogi w sanitariatach
publicznych wobec ograniczenia ,chlapania z rak po umyciu”, moze by¢ zrealizowana poprzez
dopuszczenie do zabudowania baterii umywalkowych sterowanych fotokomérka (bez wbudowanej
suszarki do rak) i odpowiednig lokalizacjg suszarek przy umywalkach.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rozwigzanie alternatywne polegajace na rezygnacji z baterii z
wbudowang suszarkg i odpowiedniej lokalizacji suszarek do rgk?

ODPOWIEDZ : Nie . zamawiajgcy nie wyraza zgody na rozwigzania inne niz okreélone w opisie
przedmiotu zamdwienia . Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje , iz zaprojektowane rozwigzanie jako
urzadzenie nie jest produkowane i oferowane ( jak w treéci pytania ) tylko przez jednego producenta .

Na rynku sg dostepne rézne rozwigzania taczace w sobie okreslone w OPZ funkcjonalnosci .

188. Prosimy o potwierdzenie, czy toalety na pigtrze +1 maja nie mie¢ podtogi ogrzewanej zgodnie z
rysunkiem Instalacja co, ct poziom+1 (nr 010)?

ODPOWIEDZ : ogrzewanie toalet nalezy wykonac zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia , ktérego
m. in. elementami jest dokumentacja projektowa .

Pytania i Odpowiedzi w przetargu ZP/3/2019 : doprojektowanie | budowa Pirsu Zachodniego Terminala T2 —
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189. Prosimy o potwierdzenie, ze agregat wody lodowe] ma by¢ napetniony czynnikiem chtodniczym
R124 z mozliwoscia modernizacji instalacji do czynnika chiodniczego R-1234. Zwracamy uwage, ie
powyiszy zapis wskazuje jednego dostawce urzadzenia, tym samym narusza warunki zachowania
konkurencji.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia . Agregat wody lodowej ma by¢ na czynnik
R134 - jest to jednym z najczesciej stosowanych czynnikéw chiodniczych w agregatach wody lodowej.
Zamiennikiem dla czynnika R134a moze by¢ miedzy innymi R1234ze.

Zostat zaproponowany z uwagi na Rozporzadzenie NR 517/2014 Art. 11 (1) : Wprowadzenie do obrotu
produktdw i urzadzen wymienionych w zataczniku Ill, z wylaczeniem sprzetu wojskowego.

190. Prosimy o potwierdzenie, ze z zakres prac Wykonawcy nie obejmuje wykonania instalacji
wentylacji i grzewczochtodniczej w powierzchniach Lokali Komercyjnych {np. ozn. P1.26).

ODPOWIEDZ : Potwierdzamy , ze wykonanie instalacji wewngtrz lokali komercyjnych nie jest w zakresie
wykonawcy .

191. Prosimy o przekazanie projektu oddymiania z podziatem na strefy pozarowe. INSTALACIE
ODPOWIED? : Projekt oddymiania wraz z podziatem na strefy pozarowe jest jednym z elementéw
projektu wykonawczego bedacego w gestii wykonawcey , zawartego w opisie przedmiotu zaméwienia .

Nalezy przyja¢ strefy oddymiania zgodnie z analiza oddymiania w Ekspertyza techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej oraz Warunkami Ochrony przeciwpozarowej w Projekcie Budowlanym,

Na etapie Projektu Wykonawczego nalezy potwierdzi¢ zatozenia projektu poprzez symulacje CFD,
uszczegdtowic rysunki i uzgodni¢ system z autorem projektu i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczer

p.poz.

192. Prosimy o potwierdzenie, ze wentylatory oddymiajgce maja znajdowaé sie na dachu budynku.
ODPOWIEDZ : nie potwierdzamy .

193. W zwigzku z koniecznoscig wykonania projektu wentylacji oraz chiodu (bilansu powietrza)
prosimy o

przekazanie wymagari odnosnie natezenie ilosci oséb na m2 powierzchni:
a. Hall przylotéw

b. Hall odlotéw

c. Powierzchnie komercyjne

ODPOWIEDZ : parametrem decydujacym jest przepustowo$¢ 9 min  PAX rocznie po rozbudowie
terminala .

Fytania i Odpowiedzi w przetargu ZP/3/2019 : doprojektowanie i budowa Pirsu Zachodniego Terminala T2
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194. W zwigzku z koniecznosci wykonania projektu instalacji chtodniczej prosimy o przekazanie
wspoéiczynnika

ilosci chiodu (kW) na m2 powierzchni:
a. Hall przylotéw

b. Hall odlotdw

c. Powierzchnie komercyjne

ODPOWIEDZ : parametrem decydujacym jest przepustowo$¢ 9 min  PAX rocznie po rozbudowie
terminala . llo$¢ chtodu zostata obliczona poprzez modelowanie programem Hourly Analysis Program
(HAP) . na etapie projektu wykonawczego konieczne jest ponowne wymodelowanie obiektu
programem obliczeniowym dla zyskéw ciepta. Nie ma wymogu stosowania HAP.

195.  Prosimy o okreslenie, ktére centrale wentylacyjne majg by¢ wyposazone w nawilzacze
powietrza?

ODPOWIED? : zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia . Wszystkie centrale wentylacyjne maja mieé
sekcje nawilzania adiabatycznego , nie ma koniecznoéci stosowania nawilzania dla central dla lokali
uzytkowych.

196. Prosimy o podanie pomieszczen, w ktdrych ma by¢ kontrolowana wilgotnosé powietrza w okresie
zimowym i jakie majg by¢ parametry wilgoci w powietrzu wywiewanym z tych pomieszczen?

ODPOWIED? : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia . Kontrola wilgotnosci ma by¢ traktowana
jako $rednia zbiorcza pomiedzy 40-50% moze by¢ to realizowane jako odczyt z central i uérednione.

197. Czy nawiew powietrza na elewacje moze zosta¢ wykonany za pomoca centrali nawiewne]
zasysajgcej powietrze z budynku?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia , zwracamy uwage iz referencyjnym
rozwigzaniem jest rozwigzanie istniejgcych czeéci terminala czyli etapu | i Il . Ponadto , Kazda zmiana
sposobu rozwigzania wentylacji mechanicznej bedzie wymuszaé zmiane w strefie maszynowni.

198. Czy w zwigzku z duzymi ilosciami powietrza wycigganymi z sanitariatéw, toalet nalezy przewidzie¢
nawiew kompensacyjny do tych pomieszczeri za pomocg wentylacji mechanicznej?

ODPOWIEDZ : instalacje nawiewno-wywiewne nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem przedmiotu
zaméwienia, ktérego m.in. elementem jest dokumentacja projektowa .

199. Czy nawiew kompensacyjny do toalet moze by¢ wykonany z halli (np. poczekalni, stref odbioru
bagazu itd.)

ODPOWIEDZ : nawiew kompensacyjny nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia,
ktdrego m.in. elementem jest dokumentacja projektowa .

Pytania i Odpowiedzi w przetargu ZP/3/2019 : doprojektowanie i budowa Pirsu Zachodniego Terminala T2
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200. Prosimy o potwierdzenie, Ze wszystkie materialy eksploatacyjne do wbudowanych urzgdzen
wentylacyjnych i chtodniczych wraz z serwisem maja by¢ w zakresie Wykonawcy (w tym filtry
powietrza, paski, przeglady agregatu wody lodowej).

ODPOWIEDZ : Zgodnie z warunkami gwarancji dla przedmiotu umowy stanowigcymi zatacznik nr 23
SIWZ.

201. W ktorej pozycji Tabeli Elementéw Scalonych nalezy umiesci¢ koszty zwiazanie z wykonaniem/
przebudowsy instalacji tryskaczowej.

ODPOWIEDZ : Sugeruje sie poz. 16.1 - instalacja wodociggowa

202. Prosimy o informacjg czy w zakresie oferty nalezy uwzgledni¢ kamery monitorujace stan pokrywy
snieznej na dachu.

ODPOWIEDZ : Kamery monitorujace stan pokrywy $énieznej na dachu nie s3 w zakresie przedmiotu
zamodwienia .

203. W opisie PFU i wymogéw dla nowego systemu KD pojawiajg sie wymogi wobec kontroleréw SKD,
sugerujgce dane czestotliwodci pracy procesora oraz wielkoéci pamieci RAM i Flash. Podane
wymagania nie do korica s3 wymaganiami jako$ciowymi w znaczeniu systemu KD a znacznie zaweiajg
mozliwosci doboru sterownikow i ograniczajg mozliwo$¢ doboru technologii. Czy zamawiajacy
dopuszcza zmiang tych wymaga na wymagania jakosciowe wobec systemu KD np, dot.
przechowywanej bazy danych przez sterownik i/lub przechowywanej iloéci zdarzer w sterowniku. Te
elementy s3 bardziej miarodajne dla potrzeb systemu SKD i nie wskazuja narozwigzania konkretnego
producenta.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, zostaly okreslone minimalne wymagania
sprzgtowe dla kontroleréw — mozna dostarczy¢ kontrolery o takich lub wyzszych parametrach.

204 . Czy zamawiajacy w przypadku wymiany systemu KD na inny system o innej architekturze,
przewiduje zgodg na prowadzenie prac kablowych w obrebie istniejgcych obiektéw Lotniska. (Terminal
T1, Terminal T2)

ODPOWIEDZ : Tak, o ile zajdzie taka potrzeba.

205.

Czy zamawiajacy w przypadku ewentuainej wymiany systemu KD oczekuje nowego okablowania dla
tego systemu? Jezeli nie to kto ma by¢ gwarantem dla starego okablowania do nowego systemu i
poprawnosci komunikacji?

ODPOWIEDZ : Tam gdzie jest to mozliwe (poszczegblne istniejace elementy dziatajg prawidtowo i
zachowaty kompatybilnoé¢ z systemem KD), nalezy uzy¢ istniejacych elementéw systemu. Gwarancja
maja by¢ objete tylko nowe elementy systemu.

Pytania i Odpowiedzi w przetargu ZP/3/2019 : doprojektowanie i budowa Pirsu Zachodniego Terminala T2
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206. Czy w przypadku ewentualnej wymiany systemu KD zamawiajacy zezwala na tymczasowe
odfgczenia przejéc kontroli dostgpu na danym obszarze w celu wymiany okablowania bad? podiaczenia
nowego sterownika?

ODPOWIEDZ : Procedury rozbudowy systemu KD nalezy okresli¢ na etapie projektéw wykonawczych
stosownych instalacji. Wykonanie projektow wykonawczych lezy w gestii Wykonawcy (GW) i jest
jednym z elementéw przedmiotu zamdwienia.

207. Czy w przypadku ewentualnej wymiany systemu KD zamawiajacy zapewnieni przez swoje stuzby
(personel stuzb bezpieczeristwa) zabezpieczenie fizyczne dla czasowo odigczonych przejéé KD. Jakie
rozwigzania w tym zakresie zamawiajacy przewiduje?

ODPOWIEDZ : Procedury rozbudowy systemu KD nalezy okresli¢ na etapie projektéw wykonawczych
stosownych instalacji. Wykonanie projektéw wykonawczych lezy w gestii Wykonawcy (GW) i jest
jednym z elementéw przedmiotu zamdéwienia.

208. Czy w przypadku ewentuainej wymiany systemu KD stuzby zamawiajacego bedg wspétpracowaty
przy wykonaniu wymiany systemu kontroli dostepu i pozostana odpowiedzialne za dziatanie
odfaczanego istniejacego systemu kontroli dostepu do czasu przeprowadzania modernizacji tego
systemu na caltym obszarze T1 i T2? W jakim zakresie zamawiajacy przewiduje zaangazowanie
wlasnych stuzb w te zadanie i od kiedy oraz w jakich godzinach takie prace mogg by¢ prowadzone?

ODPOWIEDZ : Procedury rozbudowy systemu KD nalezy okresli¢ na etapie projektéw wykonawczych
stosownych instalacji. Wykonanie projektéw wykonawczych lezy w gestii Wykonawcy (GW) i jest
jednym z elementéw przedmiotu zaméwienia.

209. W przypadku ewenluainej wyniany systemu Kontyroli dostepu na isthiejacej czesei T1i T2 w
fakich porach dnia moiliwe bedzie prowadzenie prac modernizacyjnych?

ODPOWIEDZ : Procedury rozbudowy systemu KD nalezy okresli¢ na etapie projektéw wykonawczych
stosownych instalacji. Wykonanie projektéw wykonawczych lezy w gestii Wykonawcy (GW) i jest
jednym z elementéw przedmiotu zaméwienia.

210. Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac zwigzanych z ewentualng wymiang systemu KD na
obszarach istniejgcego T1i T2, co moze wigzac sie z koniecznoscia wylgczenia z uzytkowania niektérych
obszar6w oraz tymczasowym brakiem funkcjonujacego systemu kontroli dostepu w obiekcie.

ODPOWIEDZ : Procedury rozbudowy systemu KD nalezy okresli¢ na etapie projektow wykonawczych
stosownych instalacji. Wykonanie projektéw wykonawczych lezy w gestii Wykonawcy (GW) i jest
jednym z elementdéw przedmiotu zaméwienia.
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211. Czy w przypadku ewentualnej wymiany systemu KD na inny system o innej architekturze
zamawiajacy wyraza zgodg na przebudowe sieci ethernet w obrebie istniejacych obiektéw Lotniska.
(Terminal T1, Terminal T2)

ODPOWIEDZ : Procedury rozbudowy systemu KD nalezy okresli¢ na etapie projektéw wykonawczych
stosownych instalacji. Wykonanie projektéw wykonawczych lezy w gestii Wykonawcy (GW) | jest
jednym z elementéw przedmiotu zaméwienia.

212. Czy systemy zarzadzania dla systemow bezpieczefistwa maja by¢ zainstalaowane na fizycznych
serwerach dostarczanych przez Wykonawce czy majg byé zainstalowane w $rodowisku wirtualnym
przygotowanym przez Zamawiajacego? Czy system PSIM ma by¢ zainstalaowany na fizycznych
redundantnych serwerach dostarczanych przez Wykonawce czy maja by¢ zainstalowane w $rodowisku
wirtualnym przygotowanym przez Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia. Nalezy mie¢ na uwadze ze ,System
zarzgdzania dla systemoéw bezpieczeristwa” to jedno z polskich ttumaczen skrétu PSIM i nie mamy w
tym wypadku do czynienia z dwoma systemami tylko z jednym.

213. Czy system PSIM powinien wspiera¢ redundancje sprzetowa i programowa?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia.

214. W ktérej pozycji cenowej formularza oferty nalezy zawrze¢ koszty systemu PSIM?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy proponuje pozycje 14.14 — Inne - z opisem jakie .

215. W ktdrej pozycji cenowej formularza oferty nalezy zawrze¢ koszty systemu zarzadzania
systemami bezpieczeristwa?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy proponuje pozycje 14.14 — Inne — z opisem jakie .

216. W ktérej pozycji cenowej formularza oferty nalezy zawrzeé koszty systemu zarzadzania i
wizualizacji systemu SSWIN oraz zapewnienia interfejsu do systemu PSIM?

ODPOWIEDZ : Pozycja 14.4 Tabeli Elementow Scalonych jest pozycja dedykowang dla systemu SSWIN

217. W ktdrej pozycji cenowej formularza oferty nalezy zawrze¢ koszty systemu wizualizacji SSP oraz
zapewnienia interfejsu do systemu PSIM?

ODPOWIEDZ : Pozycja 14.1 Tabeli Elementow Scalonych jest pozycjg dedykowang dla systemu SSP .

218. Zamawiajacy wskazuje w PFU wymog zastosowania w obiekcie nowego systemu PSIM, ktory
zostat opisany szczegétowo wskazujac na oprogramowanie VENOM pochodzace od konkretnego
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producenta, co znaczgco ogranicza konkurencyjnosé i narzuca dostawce tego oporgramowania. Tak
szczegotowy opis funkcjonalnosci wskazujacy poszczegéine funkeji systemu i sposéb ich realizacji
ogranicza mozlios¢ zastosowania rozwigzania zamiennego do wskazanego w PFU. Czy zamawiajgcy
dopuszcza w zakresie tego systemu jakakolwie elestyczno$¢ w zaproponowaniu rozwigzania ktére
zapewnia podobng funkcjonalnos¢, ale niekoniecznie identyczng z opisanym rowigzaniem
konkrektnego dostawcy?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie wymaga zastosowania systemu konkretnego producenta, Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie systemu PSIM pod warunkiem zapewnienia funkcjonalnosci nie gorszych niz
te, ktore zawart w opisie przedmiotu zaméwienia.

219. Zwracamy uwage iz w opisie system PSIM wskazano konkretnego dostawce wraz ze
szczegStowym opisem parametréw, funkcji tego systemu wyglady grafiki oraz podaniem danych
ososbowych uzytkownika systemu. Tak jednoznaczne wskazanie produktu zaburza konkurencyjnosé i
mozliwo$¢ pozyskania konkurencyijnej oferty od takiego dostawcy.

ODPOWIED?Z : Zamawiajacy nie wymaga zastosowania systemu konkretnego producenta,
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie systemu PSIM pod warunkiem zapewnienia funkcjonalnogci nie
gorszych niz te kt6re zawart w opisie przedmiotu zaméwienia. Wyglad grafiki jest jedynie przykiadowy,
tak jak przyktadowa jest nazwa uzytkownika systemu.

220. W ktérej pozycji cenowej formularza oferty nalezy zawrze¢ koszty serwerow i przesterzeni do
rejestracji obrazu z systemu CCTV?

ODPOWIEDZ : Pozycja 14.6 Tabeli Elementéw Scalonych jest pozycjg dedykowana dla systemu CCTV .

221. Prosimy o wskazanie gdzie znajdujg sie pomieszczenia koncesjoneréw, wzmiankowane w opisie
technicznym konstrukcji.

ODPOWIEDZ : : pomieszczenia koncesjoneréw , zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, znajdujg
sie na | pietrze .

222. Prosimy o potwierdzenie, Ze jako architektoniczne wykonaé¢ nalezy stupy w hali odlotéw i
przylotéw, oznaczenie Sc-9. Natomiast wg rys. 051PLG-PFU-A-SC-RP1-301 $ciany rampy zjazdowej
powinny zostac otynkowane wg oznaczenia Sc-6g.

ODPOWIEDZ : Wykoriczenie powierzchni écian i stupdw parteru oraz piwnicy —w tym rampy zjazdowej
- nalezy wykonac wg rysunkéw ( takze opiséw tabelarycznych ) nr 051PLG-PFU-A-SC-RP1-301 oraz
051PLG-PFU-A-SC-R00-302. Stupy w hali odlotéw — pierwsze pigtro — sq stupami stalowymi .

223. Prosimy o okreslenie w jakiej klasie EXC nalezy wykona¢ konstrukcje stalowa obiektu.

ODPOWIEDYZ : Klasa konstrukcji wg PN-EN 1090-2 / PN-EN ISO 3834:

- klasa konstrukeji stalowej: EXC2
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Jakosé ztaczy spawanych - wg PN-EN 1SO 5817:
- poziom B dla elementéw gléwnych: diwigary kratowe, pfatwie skrzynkowe, stupy gtéwne

- poziom C dla elementdéw drugorzednych

223. Dokumentacja projektu architektury pokazuje istnienie elementéw niepokazanych w projekcie
konstrukcji stalowych, takich jak:

a. Konstrukcja szybéw windowych wewnetrznych | zewnetrznych

b. Konstrukcja rekawow

¢. Konstrukcja fasad wraz z systemem ciggien pretowych dla budynku Terminala jak i rekawow,
d. Konstrukcja schodéw ruchomych wraz z podszybiami,

e. Konstrukcja schodéw zewnetrznych | wewnetrznych

f. Drabiny

g. Odbojnice

h. Konstrukcje wsporcze masztéw antenowych opartych na diwigarach
i. Podkonstrukcje pod oéwietlenie i tablice informacji lotniskowych

j. Podkonstrukcje pod kurtyny powietrzne

k. Konstrukcje koryt odwadniajgcych

l. Podkonstrukcje pod okna w konstrukeji dachu

m. Podkonstrukcje pod logo

n. Podesty pod dachem

0. Podesty dachowe pod rozdzieinice

p. Chodniki w poziomie dachu

q. Konstrukcje tacznika {konstrukeja pod blache szalunku traconego)
Prosimy o przekazanie wytycznych do wyceny ww. zakresdw prac.

ODPOWIEDZ : Elementy nie pokazane szczegétowo w projekcie konstrukcji nalezy opracowaé¢ na
etapie Projektu Wykonawczego wg. detali architektonicznych i standardowych rozwigzan dotyczacych
istniejacego budynku Terminala Lotniczego (Projekt Powykonawezy).

224. Zgodnie z zapisami punktu 3.6.1 opisu technicznego konstrukcji w konstrukcji diwigaréw
dachowych, w gtdwnych sfupach stalowych oraz stupach elewacyjnych nalezy zabudowaé kanaty dla
prowadzenia instalacji elektrycznych, teletechnicznych i instalacji odwodnienia dachu. Prosimy o szkic
jak rozwigzanie ma wygladaé.
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ODPOWIEDZ : kanaty dla prowadzenia instalacji nalezy wykonaé na podstawie szczegotow
doprojektowanych w projekcie wykonawczym bedacym elementem opisu przedmiotu zaméwienia .
Rozwigzania analogiczne jak w istniejacym budynku Terminala (Projekt Powykonawczy).

225. Prosimy o podanie dokiadnej lokalizacji i zakresu jaki nalezy przyjaé¢ do wyceny w zakresie
perforowanych paneli akustycznych zgodnie z rysunkiem 051 PLG PFU A SU DOO 405.

ODPOWIEDZ : Rysunek nr 051PLG-PFU-A-SU-D0O-405 pokazuje precyzyjnie lokalizacje
przedmiotowego detalu : osie gidwne budynku zaréwno literowe jak i cyfrowe . Przedmiotowy rysunek
nalezy rozpatrywac fgcznie z rysunkiem nr 051PLG-PFU-A-SU-R00-402

226. Prosimy o podanie iokalizacji paneli sufitowych wskazanych na rysunku 051 PLG PFU A SU DO1
406.

ODPOWIEDZ : Przedmiotowy rysunek jest schematem rozmieszczenia lamp oswietleniowych na 1-
wszym pigtrze . Panel sufitowy jest panelem sufitu pierwszego pietra .

227. Prosimy o potwierdzenie ktéra Legenda z przekroju czy rysunkow dotyczacych posadzek powinna
by¢ podstawg do wyceny, poniewaz wiele pozycji sie wyklucza?

ODPOWIEDZ : Rysunki

228. Prosimy o potwierdzenie ,ze magazyny P0.26 i P0.27 majg zostac wykoriczone kamieniem zgodnie
z Zestawieniem tabelarycznym pomieszczen.

ODPOWIEDZ : Tak . Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia , ktorego jednym z elementéw jest
Zestawienie tabelaryczne Pomieszczen oraz czes$¢ rysunkowa .

229. Prosimy o wyjasnienie niezgodnoéci :w Legendzie w Kontroli Paszportowe] P0.02 wystepuje
posadzka PO1b (podioga podniesiona) natomiast wg samego rysunku 051 PLG PFU A Po R0OO 202 PO1a
(jastrych cementowy) .Ktdry materiat nalezy przyjac do wyceny?

ODPOWIEDY : Zakres podiogi podniesionej jako podiogi technicznej jest precyzyjnie pokazany na
rysunku nr 051PLG-PFU-A-PL-RO0-102-

230. Prosimy o wyjasnienie niezgodno$¢i :na rysunkach w  pomieszczeniach
technicznych,elektrycznych wystepuje symbol z Legendy P-04a opisany jest jako parkiet przemystowy
co jest sprzeczne z opisem z Zestawienia Pomieszczen .Ktory materiat nalezy przyjac do wyceny?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia P-O4a to posadzka PCV wykonana na
podtodze podniesionej ( rysunek posadzek 051 PLG PFU A Po R00 202 ).
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231, Prosimy o wyjasnienie niezgodno$éi :na  rysunkach w  pomieszczeniach
technicznych,elektrycznych wystepuje symbol z Legendy P-04a opisany jest jako parkiet przemystowy
co jest sprzeczne z opisem z Zestawienia Pomieszczen .Ktéry materiat nalezy przyjac do wyceny?

ODPOWIEDZ : Jak odpowied? na pytanie nr 230.

232, Prosimy o wyjasnienie niezgodno$¢i :w Legendzie rysunku 051 PLG PFU A Po RODO 201 w
pomieszczeniach rozdzielni,ups,baterii zaznaczono PO4b(PCW heterogeniczne 2mm) w Zestawieniu
Pomieszczert PCW 3mm natomiast wg Przekroju to symbol P-05d.Ktéry materiat nalezy przyjac do

wyceny?
ODPOWIEDZ : 3 mm.

233. Prosimy o wyjasnienie niezgodnosé¢i: w Legendzie rysunku 051 PLG PIRS PFU 106 P wystepuje
kamieri gr 30mm oraz 20mm natomiast w przedmiarze oraz na rysunkach posadzek jedynie grubosci
20mm. Prosimy o informacje ktéry materiat nalezy przyjgé do wyceny?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia jako posadzka kamienna wystepuja obie
grubosci kamienia .

234. Prosimy o wyjasnienie niezgodno$¢i: w Legendzie rysunku 051 PLG PIRS PFU 106 P wystepuje
kamieri gr 30mm oraz 20mm natomiast w przedmiarze oraz na rysunkach posadzek jedynie grubosci
20mm. Prosimy o informacje ktdry materiat nalezy przyjaé do wyceny?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia jako posadzka kamienne wystepuje obie
grubosci kamienia .

235. Prosimy o przekazanie rysunku architektury: przekrdj A-A.

ODPOWIEDZ: Przekroje poprzeczne zostaly pokazane na rysunku 051PLG-PB-K-2-P01-101 bedacym
elementem dokumentacji projektowej oraz PFU zawiera przekroj B-B, ze wzgledu na wprowadzenie
schoddéw ruchomych, w miejsce schodéw statych. Przekrdj A-A, C-C oraz D-D zostaly przedstawione w
Projekcie Budowlanym.

236. Prosimy o informacje czy w zakresie przedmiotu zaméwienia jest przeniesienie anten z dachu
terminala T2 na dach pirsu wraz z wykonaniem podkonstrukgji. Jezeli tak to poprosimy o wytyczne dla
wykonania ww.podkonstrukcji.

ODPOWIEDZ ;: Tak , w ramach przedmiotu zaméwienia jest wykonanie podkonstrukeji/ podestu
antenowego - powierzchnia podestu ca 2 razy wieksza od istniejacego .

237.  Prosimy o inofrmacje czy w zakresie oferty nalezy uwzglednic ogrzewanie rampy rampy
zjazdowe].

ODPOWIEDZ : Tak , zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia .

Pytania | Odpowiedzi w przetargu ZP/3/2019 : doprojektowanie i budowa Pirsu Zachodniego Terminala T2



24

238. Prosimy o informacje czy w zakresie oferty ma by¢ uwzgledniona dostawa i montaz
przeciwstonecznych rolet tkaninowych wraz z uktadem sterowania na elewacji potudniowej i
zachodniej.

ODPOWIEDZ : Tak.

239. Prosimy o wyjasnienie i sprecyzowanie w zwigzku z niedookreslonym brzmieniem Rozdziatu iI
[Opis Przedmiotu Postepowania] punkt 3.4 SIWZ o wykonanie jakich: »innych robét lub czynnosci”
koniecznych do realizacji Przedmiotu Zamowienia lub uzyskanie ,jakichkolwiek pozwolen” chodzi
Zamawiajgcemu?

ODPOWIEDZ : zgodnie z zapisem Rozdziat Il punktu 3.4 SIWZ : 3.4 »Wykonanie wszystkich robét
zwiqzanych z kompleksowq budowq: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturg oraz zmianami
aranzacyjnymi w drugim terminalu pasaZerskim w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Wafesy w
Gdarisku w oparciu o Dokumentacje Projektowg Przetargowq oraz w oparciu o projekty wykonawcze i
inne opracowania dokumentacji projektowej, w tym projekty warsztatowe, projekty organizacji robot,
ruchu i zabezpieczent i niezbedne inne wykonane przez Wykonawce w ramach Zaméwienio.” tj
niezbgdne dla osiggniecia celu jakim jest realizacja przedmiotu zaméwienia .

240. Prosimy o wyjasnienie i enumeratywnie sprecyzowanie w zwigzku 2z niedookreslonym
brzmieniem Rozdziatu Il [Opis Przedmiotu Postepowania] punkt 4 podpunkt 18 SIWZ o jakie ,wszystkie
czynnosci takze nieprzewidziane wprost w umowie” chodzi Zamawiajacemu?

ODPOWIEDZ : zgodnie z zapisem Rozdziat |i pkt 4 ppkt 18 : , wykonania wszystkich czynnosci, takze
nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, w
szczegdinosci: dostarczenie wszystkich Dokumentéw, ukoriczenie wszystkich Robét i dokonanie ich
préb, wigcznie z usunigciem wszefkich wad; ,, tj. niezbednych dla osiagniecia celu jakim jest realizacja
przedmiotu zamdéwienia .

241. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiang Rozdziatu X [Wadium] punktu 6 SIWZ
poprzez jego usuniecie w catosci?

ODPOWIEDZ ; Zamawiajacy nie zamierza przeprowadza¢ modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie

242. Prosimy o wyjasnienie i sprecyzowanie w zwigzku z niedookreglonym brzmieniem Rozdziatu XVII

[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy] punkt 13 SIWZ, co konkretnie Zamawiajgcy rozumie
przez uiyte sformutowanie w postaci: ,..przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw
przediuzajacych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek przediuienia okresu
wykonywania Umowy.”?

ODPOWIEDZ: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi byé wazne i wykonalne przez caty
okres realizacji przedmiotu zamdwienia , takze w przypadku przediuzenia okresu wykonywania umowy
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243. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane punktu 14 Rozdziatu XVII SIWZ
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy] poprzez jego usuniecie lub sprecyzowanie, i2
wierzytelnosci moga by¢ przenoszone wylaczenie na instytucje finansujace przedmiot umowy?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie zamierza przeprowadzaé modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie

244. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje zmiang punktéw 10 ust. 1 podpunkt f) i
punktu 10 ust.2 oraz punktu 10 ust.4 a) i b} Rozdziatu XIX SIWZ [Informacje Dodatkowe] poprzez ich
usunigcie w catosci?

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy nie zamierza przeprowadza¢ modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie

245,  Prosimy o okreslenie jaki jeden materiat nalezy przyja¢ do oferty w halach np. przylotéw,
odlotéw "Otwarty sufit listwowy aluminiowy /RAL 9016/ np. HUNTER DOUGLAS LUXALON LINEAR
V100 SCREEN CEILINGS lub réwnowainy LUB sufit surowy, betonowy, pokryty tynkiem cementowo-
wapiennym, malowany x2 na kolor czarny, zindywidualizowane oprawy oéwietlewniowe {np. LUG
TLON Light), wetna mineralna akustyczna / PLYTA G-K PERFOROWANA, AKUSTYCZNA, np. KNAUF lub
produkt réwnowazny / pod mezaninem plyty GK na ruszcie aluminiowym, 2x malowanie - kolor biaty/
Nad przejsciem do Hali og6lnodostepnej: Kasetony mineralne 120x60cm z opaskg G-K na ruszcie
aluminiowym z profilem ukrytym - kolor biaty".

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, ktérego elementami m. in. s3 dokumentacja
projektowa wraz z PFU oraz SIWZ .

246. Prosimy o okreslenie jaki jeden materiat nalezy przyja¢ do oferty w halach np. przylotéw, odlotéw
"Otwarty sufit listwowy aluminiowy /RAL 9016/ np. HUNTER DOUGLAS LUXALON LINEAR V100 SCREEN
CEILINGS lub réwnowaziny LUB sufit surowy, betonowy, pokryty tynkiem cementowo- wapiennym,
malowany x2 na kolor czarny, zindywidualizowane oprawy oéwietlewniowe (np. LUG TLON Light),
weina mineralna akustyczna / PEYTA G-K PERFOROWANA, AKUSTYCZNA, np. KNAUF lub produkt
rownowazny / pod mezaninem ptyty GK na ruszcie aluminiowym, 2x malowanie - kolor bialy/ Nad
przejsiciem do Hali ogélnodostepnej: Kasetony mineralne 120x60cm z opaska G-K na ruszcie
aluminiowym z profilem ukrytym - kolor biaty".

ODPOWIEDZ: Odpowiedz jak odpowied? na pytanie nr 245,

247.  Prosimy o informacjg z jakiego materiatu ma by¢ wykonana éciana oddzielajgca hale odbioru
bagazu i bagazownie na parterze

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, ktérego elementami m. in. s dokumentacja
projektowa wraz z PFU oraz SIWZ , oraz referencyjnym rozwigzaniem zastosowanym w etapie Il
realizacji terminala T2 .

248. W nawigzaniu do projektu Toalety na parterze bedacej referencyjnym rozwigzaniem (rys 051
PLG PW A SAR 00001 A 1) prosimy o przekazanie projektéw w jaki sposéb dany typ wykoriczenia ma
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zostac przeniesiony na  ukfady tazienek w czesci nowoprojektowanej {sufity MDF, sufity z siatki cieto-
ciggnionej). Na rysunkach sufitéw wystepuje tylko jeden rodzaj - siatka cieto ciggniona. Prosimy o
informacje co nalezy przyja¢ do oferty?

ODPOWIEDZ ; Zamawiajacy przekazat referencyjny projekt wykoriczenia toalet . Oznacza to , ze
Wykonawca w ramach doprojektowania ( wykonania projektéw wykonawczych ) powinien wykonac
projekty wykonawcze wykoficzenia wszystkich nowoprojektowanych toalet jak toaleta wedtug
przekazanego projektu referencyjnego .

249. Prosimy o wyjasnienie niezgodnos¢i :na rysunkach w pomieszczeniu BAGAZOWNI LANDSIDE |
wystepuje symbol z Legendy Su 2c opisany jako siatka ze stali nierdzewnej AlISI 316 co jest sprzeczne
z opisem z Zestawienia Pomieszczen ("Ptyty G-K na ruszcie aluminiowym, 2x malowanie - kolor biaty /
Sufit surowy, betonowy, malowany x2; sufit z paneli z siatki cigto-ciggnionej").Ktory materiat nalezy
przyjac do wyceny?

ODPOWIEDZ : Nalezy przyja¢ wykoriczenie stropu wskazane w Zestawieniju Pomieszczen .

250. Bardzo prosimy o potwierdzenie czy meble/wyposazenie opisane jako , Wyposazenie w zakresie
UC-Ss” w specyfikacji wyposazenia wnetrz (np. biurka, stanowiska pracy) sq poza zakresem GW.
Przyktadem mogga by¢ miedzy innymi pomieszczenia 00.129A lub 00.133A bad? 00.133B.

ODPOWIEDZ : Odpowiedz? jak odpowiedzi na pytanianr: 97;98:99;101;

251. Prosimy o informacije czy w dziale 22. WYKONCZENIE TOALET WG PROIEKTU | STANDARDU

REFERENCYINEGO Tabeli elementéw scalonych (zat. 5 do SIWZ} nalezy wyceni¢ tylko fazienke z
projektu referencyjnego, czy wszystkie tazienki wedtug tego projektu?

ODPOWIEDZ : Wszystkie tazienki wykonane wg standardu jak przekazanego projektu referencyjnego.

252. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje korekte Warunkéw Umownych w oparciu o
Warunki Kontaktu FIDIC na urzgdzenia i budowe z projektowaniem ,,z6tty FIDIC” bardziej adekwatne
dal przedmiotu zaméwienia anizeli proponowany przez Zamawiajgcego : ,,czerwony FIDIC” ?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

253.  Prosimy o potwierdzenie, iz zapisane w warunkach szczegélnych w zataczniku numer 3 do SIWzZ
klauzule i subklauzule, o ile nie wynika inaczej z ich tresci w catosci zastepuja odpowiadajace im zapisy
klauzul i subklauzul warunkéw ogdlnych FIDIC 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008
(ttumaczenie 1 wydania 1999).

ODPOWIED? : Zatacznik nr 3 do SIWZ- Warunki Umowne stanowig réwnowaznik warunkdw
szczegllnych i nalezy je traktowa¢ réwniez jako réwnowaznik tekstu jednolitego, zatem zastepujg w
catosci odpowiadajgce im numerami postanowienia klauzul i subklauzul.
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254.  Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 1.1.4.3 Warunkéw
Umownch definicji ,Koszt” w nastepujacy sposéb: ,Koszt oznacza calosé wydatkéw, we wiasciwy
sposdb poniesionych (lub do poniesienia) przez Wykonawce na Placu Budowy lub poza nim wraz z
narzutami i podobnymi obcigzeniami plus rozsadny zysk“?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

255, Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 1.5 [Kolejnosé
pierwszeristwa dokumentéw] Warunkéw Umownych poprzez usunigcie ostatniego akapitu dajacego
nieuzasadnione prawo do wyjasniania sprzecznoéci lub rozbieinoéci w zakresie dokumentow
umownych zaleznemu i finansowanemu przez Zamawiajgcego podmiotowi trzeciemu w osobie
Inzyniera?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy hie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

256. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 1.7 [Cesja] Warunkéw
Umownych poprzez dodanie analogicznego zapisu w zakresie zakazu przenoszenia praw i obowigzkéw
wynikajacych z Umowy przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

257 . Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiang subklauzuli 1.8 [Opieka nad
dokumentamiiich dostarczanie] Warunkéw Umownych poprzez :

-u suniecie széstego akapitu w calosci | wpisanie w to miejsce :

»Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjy Projektowg i Terenem Budowy
Zamawiajacego i stwierdza, ze:

a)n ie odpowiada za btedy braki i pominiecia Dokumentacji Projektowej, ktérych pomimo dofozenia
nalezytej starannosci nie wykryt podczas przygotowania oferty;

bjn ie odpowiada za nieprzewidywalne, niepomyéine warunki gruntowe, tj. min.: naturalne,
wytworzone przez cztowieka warunki fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody (np. instalacje
pozostatoéci fundamentéw itp.) i zanieczyszczenia wtaczajac w to warunki podpowierzchniowe i
hydrologiczne, ktére nie zostaly ujawnione lub istotnie odbiegaja od warunkéw wskazanych w
przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej lub podczas dokonywania wizji lokalne].

W przypadku wystapienia w/w warunkéw okolicznosci Wykonawca bedzie uprawniony z
uwzglgdnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do przedtuzenia Czasu na Ukoficzenie oraz
ptatnosci za jakikolwiek Koszt z tymi okoliczno$ciami zwigzany, ktéra to platnoé¢ bedzie wiaczona do
Ceny Umownej.”

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

258. Prosimy o wyjasdnienie i sprecyzowanie w zwigzku z brzmieniem subkaluzuli 1.8 [Opieka nad
dokumentami i ich  dostarczenie] Warunkéw Umownych, ze Zamawiajacy przez pomytki i wady
dokumentacji projektowej rozumie wylacznie takie wady, ktdre Wykonawca mégt wykryé przy
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zachowaniu nalezytej starannosci zawodowej, nie posiadajac wymagane] specjalistycznej wiedzy z
zakresu projektowania z wyfaczeniem zakresu projektowania  przewidzanego w Umowie dla
Wykonawcy.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

259.  Prosimy o wyjasnienie i sprecyzowanie w zwigzku z brzmieniem subkaluzuli 1.8 [Opieka nad
dokumentami i ich  dostarczenie] Warunkéw umownych, czy mozliwe jest ograniczenie liczby
Dokumetéw Wykonawcy do czterech egzemplarzy ?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

260.  Prosimy o wyjasnienie i sprecyzowanie w zwigzku z brzmieniem subkaluzuli 1.8 [Opieka nad
dokumentami i ich dostarczenie] punkt b} terminu na zatwierdzenie PZJ i Harmonogramu
szczegdtowego przez Inzyniera.

ODPOWIEDZ : Zgodnie SIWZ i Warunkami Umownymi , Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ
w przedmiotowym zakresie .

261. Prosimy o wyjasnienie w zwigzku z brzmieniem subkaluzuli 1.8 {Opieka nad dokumentami i ich
dostarczenie] czy Zamawiajacy przewiduje wykreélenie ostatniego akapitu tej subklauzuli?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

262.  Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiang subklauzuli 1.9 [Opéznienie
Rysunkéw lubinstrukeji] Warunkéw Umownych poprzez dopisanie w drugim akapicie tej subklauzuli
uprawnienia Wykonawcy do ptatnosci za jakikolwiek Koszt zwigzany z uchybieniem Inzyniera w
dostarczeniu wymaganych rysunkéw lub instrukcji?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

263. Prosimy o wyjasnienie i sprecyzowanie w zwigzku z brzmieniem subkaluzuli 1.9 [Opdznienie
Rysunkéw lub instrukcji] Warunkéw Umownych, te "racjonalnie okreélony czas" na uzupetnienie
dokumentacji i wyjaénienia Inzyniera to 7 dni liczac od dnia powiadomienia przez Wykonawce ?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

264, Prosimy o wyjasnienie, czy majac na uwadze tres¢ artykutu 17 i 18 prawa autorskiego,
Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 1.10.1 [Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw
Wykonawcy] Warunkéw  Umownych poprzez wskazanie, e majatkowe prawa autorskie do
Dokumentéw Wykonawcy beda przechodzity na Zamawiajgcego z chwily zapfaty catoéci lub okreslonej
procentowo czesci Zaakceptowanej Kwoty Umownej? Po uprzednim uzupetnieniu subklauzuli 14.1
[Cena umowna] Warunkéw Umownych oraz formularza oferty o wskazanie odrebnej pozycji
dotyczacej przeniesienia majatkowych praw autorskich?
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ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

265. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje sprecyzowanie w zwigzku z niejasnym
brzmieniem subklauzuli 1.12 [Szczegilowe poufne dane] Warunkéw Umownych oraz koniecznosci
ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa Wykonawcy jakie konkretnie informacje poufne i inne informacje
bedg musialy zosta¢ przekazane inzynierowi celem sprawdzenia czy Wykonawca stosuje sie do
Umowy?

ODPOWIED? : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

266. Prosimy o wyjasnienie i sprecyzowanie w zwigzku z brzmieniem subkaluzuli 2.1 [Prawo dostepu
do Placu Budowy] Warunkéw Umownych, czy Zamawaijacy bedzie przekazywat Plac Budowy etapami?
Jeieli tak to prosimy o ich okresélenie.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

267. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje przywrdcenie subklauzuli 2.4 [Organizacja
finansowania przez Zamawiajgcego] Warunkéw Umownych?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy hie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

268. Prosimy o0 wyjasnienie w zwigzku z niedookre$lonym brzmieniem subkaluzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego] Warunkéw Umownych, czy Zamawiajgcy usunie t3 subklauzule w catosci?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

269, Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje usuniecie subklauzuli 3.3 [Polecenia
Inzyniera] Warunkéw Umownych w catoéci? Nie ulega bowiem watpliwosci, ze Zamawiajacy, ktory
zamierza wykorzystac Warunki kontraktowe FIDIC do umowy o roboty budowlane w zaméwieniu
publicznym, winien za pomocg Warunkéw Szczegdlnych dostosowaé postanowienia umowne do
ustaw, zasad wspotiycia spotecznego i ustalonych obyczajow. Przyznanie , uprawnienia” Inzynierowi
do wydawania wigzacych poleceri w przypadku realizacji umowy w sprawie zaméwienia publicznego
prowadzi do naruszenia art. 140 ust. 1 P.z.p., gdyz zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy
musi by¢ toizsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie, a to zobowigzanie z kolei musi byt
zgodne z jednoznacznym i wyczerpujgcym opisem przedmiotu zaméwienia do ktérego wykonania
zobowiazany jest Zamawiajgcy i nie ma tutaj miejsca na wydawanie jakichkolwiek dodatkowych lub
zmodyfikowanych rysunkéw dotyczacych Robét na drodze jednostronnych decyzji nadto jest
sprzeczne z charakterem umowy wzajemnie zobowiazujacej.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

270.  Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje usuniecie w subklauzuli 4.1 [ Ogdlne
zobowigzania Wykonawcy] Warunkéw Umownych koniecznosci przedstawiania instrukgji obstugi i
konserwacji o takim stopniu dokfadnoéci, aby umozliwity ,rozbieranie i ponowne sktadanie danej
czesci Robot?
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ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

271. Prosimy o potwierdzenie, w zwigzku z niedookre$lonym brzmieniem subkaluzuli 4.1 [Cgdlne
zobowigzania Wykonawcy] Warunkéw Umownych i brakiem zwolnienia z odpowiedzialnosci
Wykonawcy za dziatania lub zaniechania Inzyniera , ze zaden czas na zatwierdzenie, uzgodnienie,
przeglad dokumentacii, przez niego nie przekroczy 21 dni.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie .

272. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 4.2 | Zabezpieczenie
wykonania] punkt 4 Warunkéw Umownych ostatnie zdanie poprzez jego usuniecie i wpisanie w 1o
miejsce iz : , Wierzytelnoéci z gwarancji nie moga by¢ przedmiotem przelewu, z wytaczeniem przelewu
na instytucje finansujace niniejszy przedmiot umowy- zaméwienia.” Jak réwniez usuniecie zdania :
~Wierzytelnosci z Gwarancji moga by¢ przenoszone przez Beneficjenta bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Gwaranta.”

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

273 . Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje usuniecie w subklauzuli 4.4
[Podwykonawcy] punkt f) podpunkt a) w catosci? Nie ulega bowiem watpliwoéci, ze kare umowng
mozina zastrzec jedynie na wypadek niespetnienia $wiadczenia niepienieznego i w tym zakresie
przepisy o karze umownej majg charakter bezwzglednie obowigzujacy.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

274. Prosimy o potwierdzenie w zwigzku niedookreslonym z brzmieniem subkaluzuli 4.7 [Wytyczenie]
Warunkéw Umownych ze Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu Przejecia Terenu Budowy Operat
w zakresie tyczenia osi glownych i reperu.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie .

275. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje usuniecie w subklauzuli 4.10 [Dane o Placu
Budowy] ostatniego akapitu i wpisanie w to miejsce nastepujacego zapisu : ~Wykonawca obejrzat Plac
Budowy i jego otoczenie i oSwiadcza nieniejszym ze nie odpowiada za nieprzewidywalne, niepomyéine
warunki gruntowe, tj. min.: naturalne, wytworzone przez cztowieka warunki fizyczne oraz inne
fizyczne przeszkody (np. instalacje, niewybuchy, pozostatosci fundamentow itp.) i zanieczyszczenia
wilaczajac w to warunki podpowierzchniowe i hydrologiczne, ktére nie zostaty ujawnione lub istotnie
odbiegajq od warunkéw wskazanych w przekazane] przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
lub podczas dokonywania wizji lokalnej.”

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .
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276. Prosimy o potwierdzenie, w zwigzku niedookreédlonym z brzmieniem subkaluzuli 4.11
[Wystarczalno$¢ Zaakceptowanej Kwoty Umownej] punkt b) Warunkéw Umownych, iz Zamawiajgcy
przez  "konieczne informacje, inspekcje i badania" rozumie dokumenty bedgce czescig sktadowa
przekazanej przez niego dokumentacii przetargowej.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie .

277. Prosimy o potwierdzenie, w zwigzku niedookreélonym z brzmieniem subkaluzuli 4.11
[Wystarczalno$¢ Zaakceptowane] Kwoty Umownej] Warunkéw Umownych punkt b), iz Zamawiajacy
przez "ocene wiasng" rozumie ocene z perspektywy doswiadczonego Wykonawcy nie posiadajgcego
wymaganej specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania z wyjatkiem projektowania w granicach
okreslonych w Umowie.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie .

278. Prosimy o potwierdzenie w zwigzku niedookreélonym z brzmieniem subkaluzuli 4.12 [
Nieprzewidywalne warunki fizyczne ] Warunkéw Umownych, ze przez warunki i przeszkody
"podpowierzchniowe i hydrologiczne" Zamawiajacy rozumie warunki, ktdre mogg by¢ znane
Wykonawcy na podstawie otrzymanej dokumentacji przetargowej.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie .

279.  Prosimy o wyjasnienie w zwiazaku z niedookreslonym brzmieniem subklauzuli 4.15 [Trasa
Dostgpu] Warunkéw Umownych punkt a) jakie czynnosci zawieraja sie w sformutowaniu : ,wszelka
konserwacja” uzytym przez Zamawiajgcego, do ktérych wykonania zobligowany bedzie Wykonawca?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

280. Prosimy o wyjasnienie w zwiazaku z niedookre$lonym brzmieniem subkiauzuli 4.15 [Trasa
Dostgpu] Warunkéw Umownych punkt d) co Zamawiajacy rozumie przez uiyte sformutowanie iz:
»Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy dostepu® Czy to
oznacza, iz mozliwy lub planowane jest catkowite lub czeéciowe ograniczenie dostepu — dojazdu
drogami publicznymi do Placu Budowy?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

281. Prosimy o wyjasnienie w zwiazagku z niedookreétonym brzmieniem subklauzuli 6.11 [Chuligariskie
zachowanie] Warunkéw Umownych co Zamawiajacy rozumie przez uiyte w tejze kaluzuli
sformutowania: ,nieobyczajne chuligariskie zachowanie Personelu Wykonawcy“? i czy Zamawiajacy
zawrze analigiczny zapis dotyczacy Personelu Zamawiajgcego?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .
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282. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje usuniecie subklauzuli 6.9.5. Warunkéw
Umownych w catoéci?

ODPOWIED? : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

283. Prosimy o potwierdzenie w zwiazku niedookreélonym z brzmieniem subkaluzuli 7.2 [Prébkil
Warunkéw Umownych, ze Inzynier zatwierdzi, badz tez zgtosi uwagi do zgtoszonych prébek, Kart
materiatowych w ciggu 7 dni od otrzymania ich od Wykonawcy.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie .

284, Prosimy o potwierdzenie w zwigzku niedookreslonym z brzmieniem subkaluzuli 8.3
[Harmonogram] Warunkéw Umowy, iz przywotany w pierwszym zadaniu termin 14 dni oznacza czas,
w ktérym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera, a nie uzgodnié
Harmonogram szczegotowy.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie

285, Prosimy o potwierdzenie w zwigzku niedookreslonym z brzmieniem subkaluzuli 8.3
[Harmonogram] Warunkéw Umowy, ze jeéli Inzynier, w ciagu 14 dni od otrzymania Harmonogramu,
nie da Wykonawcy powiadomienia podajacego zakres, w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z
Umowg, to Harmonogram ten jest bedzie uznany za uzgodniony przez Strony.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie .

286.  Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 8.7 [Kary umowne]
Warunkéw Umownych poprzez ustanowienie catkowitego limitu kar umownych wynikajacych z
jakiegokoliwek tytutu przewidzianego umowa na poziomie 15% Zaakceptowane] Kwoty umownej
brutto?

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

287. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiang subklauzuli 8.7 [Kary umowne]
Warunkéw Umownych poprzez obnizenie limitu kar ustanowionych w podpunkcie a i b, do poziomu
10% Zaakceptowanej Kwoty umownej brutto?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .
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288. Prosimy o wyjaénienie, czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane subklauzuli 8.7 [Kary umowne]
Warunkéw Umownych poprzez ustanowienie kar za: ,zwloke” zamiast za: »OpGinienie”? Nie ulega
bowiem watpliwoéci, 2 zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego diuinik jest zobowigzany do
naprawienia szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, chyba ze
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnoéci. Zatem wynikajaca z przepiséw Kodeksu cywilnego generalnie i powszechnie
akceptowalng zasadg jest uzaleznienie odpowiedzialnosci kontraktowej od winy dfuznika.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

289.  Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 8.7 [Kary umowne]
Warunkéw Umownych poprzez obnizenie wysokoéci ustanowionej w punkcie B kary do poziomu
0,01%? wartosci brutto elementu w ktérym wystapita wada?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie

290. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane 8.8 subklauzuli [Zawieszenie pracy]
Warunkéw Umownych poprzez ustanowienie limitu iloéci i czasu trwania zawieszeri w trakcie trwania
kontraktu?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

291. Prosimy o potwierdzenie w zwigzku niedookreslonym z brzmieniem subkaluzuli 10.2 [ Przejecie
czgdci Robot ] Warunkéw Umowy, ze z chwilg przejecia Odcinka przez Zamawiajgcego do uzytkowania
rozpoczyna sig okres gwarancji i rekojmi dla Rob6t wehodzacych w zakres tego Odcinka.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z brzmienie tej klauzuli, ktora jest precyzyjna.

292. Prosimy o potwierdzenie w zwigzku niedookreélonym z brzmieniem subkaluzuli 10.2 [ Przejecie
czgsci Robét | Warunkéw Umowy, ze z chwily przejecia jakiejkolwiek czesci Robét Statych przez
Zamawiajacego do uzytkowania rozpoczyna sig okres gwarancji i rekojmi dla tych Robét Statych.

ODPOWIEDZ ; Nie potwierdzamy . Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie .

293. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 11.1 [Ukorczenie zalegtej
pracy i usunigcie wad] Warunkéw Umownych punkt a) poprzez usuniecie hastepujacego fragmentu:
~jaki jest polecony przez Inzyniera oraz” na: ,jaki jest technicznie mozliwy do osiggniecia oraz"

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

294. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 12.1 [Obowigzkowe
obmiary Rob6t] Warunkéw Umownych ostatnie zdanie drugiego akapitu poprzez jego usuniecie i
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wpisanie w to miejsce nastepujacego fragmentu: ,Jezeli Wykonawca pomimo prawidiowego
pisemnego zawiadomienia bez uzasadnienia nie wezmie udziatu to zapisy bedg uznawane za wierne.“

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

295, Prosimy o potwierdzenie w zwigzku niedookreslonym z brzmieniem subkaluzuli 12.1
[Obowigzkowe obmiary Robét] Warunkéw Umownych punkt b), czy przez uzyte pojecie "zapisy”
nalezy rozumie¢ "pomiary” ?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z SIWZ i w tym Warunkami Umownymi .

296. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 14.1 [Cena Umaowna]
Warunkéw Umownych poprzez wprowadzenie mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia uMownego o
jakiekolwiek wskainik rekompensujacy Wykonawcy ewentualny wzrost cen materiaféw i ustug ?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie

287. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 14.1 [Cena Umowna]
Warunkow Umownych punkt a) poprzez jego usuniecie? Nie ulega watpliwoéci, ze zakres éwiadczenia
Wykonawcy wynikajacy z umowy musi by¢é tozsamy z jego zobowiazaniem zawartym w ofercie, a to
zobowigzanie z kolei musi by zgodne z jednoznacznym i wyczerpujacym opisem przedmiotu
zamowienia do ktérego wykonania zobowiazany jest Zamawiajacy. Nie s3 wigc zgodne z ustawa o
zamowieniach publicznych zapisy proponowane przez Zamawiajgcego odwotujgce sie do wszelkich
ryzyk, kosztéw lub zakresu nie przewidzianego w ofercie Wykonawcy.

ODPOWIEDZ : Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

298. Prosimy o potwierdzenie w zwigzku niedookreslonym z brzmieniem subkaluzuli 14.3
[Wystepowanie o przejéciowe Swiadectwa Platnosci] Warunkéw Umownych, 2e przez "Rozliczenie
wykazujgce szczegétowo kwoty do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego
zgodnie z Aktem Umowy" nalezy rozumieé procentowe zaawansowanie Robét Statych ?

ODPOWIEDZ : Zgodnie z t3 oraz innymi odpowiednimi klauzulami Warunkéw Umownych.

299. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 14.6 [ Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Platnosci] Warunkéw Umownych poprzez umozliwienie w uzasadnionych
losowo przypadkach zastgpienia oswiadczenia Podwykonawcy o stanie jego rozliczefi z Wykonawcg,
analogicznym oswiadczeniem Wykonawcy o stanie rozliczer z Podwykonawcg wraz z ewentualnym
przedstawieniem dowodéw potwierdzajacych ten fakt.?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

300. Prosimy o potwierdzenie w zwigzku niedookreélonym z brzmieniem subkaluzuli 15.2
[Odstapienie przez Zamawiajacego] Warunkéw Umownych punkt b), czy w zwigzku z subiektywng
oceng zamiaru niekontynuowania zobowigzar wedtug Umowy, Zamawiajacy zgadza sie, aby przez
"porzucenie Roboty" Strony rozumiaty brak jakiejkolwiek aktywnosci Wykonawcy w okresie 30 dni?
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ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy . Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym
zakresie .

301, Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiang subklauzuli 15.4 [Platnog¢ po
odstapieniu] Warunkéw Umownych poprzez dodanie na koncu punktu b) przed przecinkiem
nastepujgcego zapisu: ,,co nastapi najpdzniej w terminie 6 miesiecy od dnia odstapienia“?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

301. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane subklauzuli 17.6 [Ograniczenie
odpowiedzialnosci] Warunkéw Umownych poprzez przywrdcenie jej oryginalnego brzmienia
zgodnego z warunkami ogélnymi FIDIC?

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

302. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje zmiane punktu 12 Zafacznika numer 23 do
SIWZ — Warunki/Wymagania Gwarancji dla przedmiotu umowy w zakresie systemow instalacji i
urzadzenr poprzez obnizenie kar tam przewidzinych o 50% jak réwniez wprowadzenie limitu kar tam
przewidzianych na poziomie 5 % Zaakceptowanej Kwoty umownej brutto.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie .

303. W zwigzku z zapisem, ze zawarcie polisy CAR jest po stronie Zamawiajgcego, Zwracamy sie do

Zamawiajacego z prosbg o udostgpnienie Generalnemu Wykonawcy petnej tresci umowy
ubezpieczenia CAR celem zapoznania z szczegGtowymi jej warunkami, takimi jak: zakres ochrony, tres¢
klauzul, limity odpowiedzialnosci, wytaczenia, wysokosé franszyz redukcyjnych.

ODPOWIEDZ : Warunkiem niezbednym dla ubezpieczenia CAR jest wylonienie wykonawcy robét .
Oznacza to, ze na etapie przetargu / ofertowania nie ma mozliwosci przekazania pefnej tresci umowy
ubezpieczenia CAR.

304. Prosimy o informacje czy w zakresie oferty ma zostaé¢ ujeta likwidacja 3 szt czy 5 szt. schodéw
stalowych i wstawienie w zamian za nie schodéw ruchomych (dotyczy schodéw taczacych poziom
mezanin oraz poziom +1)

ODPOWIEDZ : 5 szt.

305. Prosimy o informacje czy w zakresie zaméwienia nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie okablowania
{elektryka i sie¢ strukturaina) do urzadzer reklamowych (zewnetrznych) informatéw, bankomatéw
itp.. Jesli tak to prosze o doprecyzowanie zakresu/ilogci.

ODPOWIEDZ : Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia , ktérego jednym z elementdéw jest m. in.
dokumentacja projektowa i PFU .
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306. Biorgc pod uwage fakt, ze zgodnie z art. 45 pkt 1.f i 1.g. Ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o
rachunkowosci (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351.), sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do
rejestru przedsigbiorcdw  Krajowego Rejestru Sadowego sporzadza sie w strukturze logicznej oraz
formacie udostepnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu
obstugujgcego ministra wilasciwego do spraw finanséw publicznych, prosimy o potwierdzenie, e
Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego na potwierdzenie okolicznoéci o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP - zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. VI pkt. 3 1) d) moze przediozy¢:

- sprawozdanie finansowe w postaci pliku XML, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ODPOWIEDZ : Potwierdzamy .

307. W zwigzku z wymogiem aby dokumentacja projektowe systemu BHS byla opracowana zgodnie z
regulacjami IATA prosimy o potwierdzenie iz przylotowy system bagazowy naleiy wyposazy¢ w system
identyfikacji bagazy. Regulacje IATA wprost wymagajg ich stosowania, w przypadku odpowiedzi
negatywnej prosimy o zmiang PFU systemu bagazowego w tym zakresie.

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy, system identyfikacji bagazu wynikajacy m.in. z regulacji IATA 753
jest poza zakresem zamoéwienia .

308. W poszczegdlnych czgéciach PFU Zamawiajgcy wymaga aby system bagaiowy uwzgledniat 2 nowe
maszyny RTG (dual-view), podczas gdy w dalszej czesci stawia wymaganie kontrolowania bagaiy przez
3 maszyny RTG oraz dodatkowo kontrole bagaiu ponad wymiarowego przez urzadzenia RTG.
Przyjmujemy, ze pierwsze wymaganie Zamawiajgcego ograniczone do kontroli bagaiu przez 2 {dwie)
nowe maszyny RTG (dual-view} zapewnia optymalna kontrole bagazu. Wobec powyzszego prosimy
Zamawiajacego o potwierdzenie, ze wymagana jest kontrola bagaiu jedynie przez 2 (dwie) nowe
maszyny RTG {dual-view)

ODPOWIEDZ : Nie potwierdzamy, zamawiajgcy wymaga aktualnie funkcjonujacych maszyny RTG i po
dostarczeniu przez Zamawiajacego kolejnych 2 maszyn RTG przeznaczonych do kontroli celnej ich
zamontowania.

309. Zamawiajacy przywotuje w wymaganiach Dyrektywe Maszynowa 2006/42/WE oraz wymaga aby
kaide z zastosowanych urzadzer miato certyfikat CE, w dalszej czesci PFU wymaga natomiast ze
certyfikat CE powinien posiadac caly system. Prosimy o potwierdzenie iz Wykonawca po zabudowaniu
ma przedtozy¢ do Zamawiajgcego certyfikat CE na caly system, a nie jedynie na poszczegdlne jego
komponenty.

ODPOWIEDZ : TAK potwierdzamy .

310. W zwigzku z wymogiem iz Wykonawca ma zmodernizowaé wszystkie instalacje teletechniczne w
zwiazku z przebudowa systemu bagazowego prosimy o Jednoznaczng informacje ktdre instalacje
nalezy zmodernizowac prosimy o wyspecyfikowanie instalacji wymagajgcych modernizacji.
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ODPOWIED? : instalacje nalesy dostosowa¢ oraz wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia,
BHS wspétpracuje z systemami SSP (SAP), FIS/FIDS, BMS oraz posiada wizualizacje w SCADA, do
transmisji danych tam gdzie ma to zastosowanie wykorzystuje okablowanie strukturalne

311. Prosimy o wyspecyfikowanie sposobu zabezpieczenia przej$¢ przez strefy bezpieczenstwa, Czy
Zamawiajacy wymaga jedynie zainstalowania rolet przeciwintruzowych oraz pasowych, wraz z
zabezpieczeniem przypadkowego zakleszczenia bagazu, oraz objecia przejéé nadzorem CCTV.

ODPOWIEDZ : Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ, a takze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa w tym zakresie.

312. W celu osiagnigcia przez karuzele pojemnosci 38 sztuk bagazu Zamawiajacy wymaga zwiekszenia
dtugosci istniejacych karuzel z 35 mb do 38 mb (tj wydtuzenia istniejacych karuzel o 3 mb). Stawianie
wymogu osiggnigcia wymaganej pojemnosci karuzel jedynie poprzez zwigkszenie wymiaréw karuzel
w sposéb jednoznaczny eliminuje mozliwosci osiggniecia wymaganej pojemnoséci karuzeli na drodze
zaawansowanych  rozwigzari inzynierskich innych niz prymitywne, a tym samym kosztowne
zwigkszanie wymiaréw karuzel. W  przypadku ekstremalnym zaniku zdoInoéci produkcyjnej
pierwotnego dostawcy moze zajéc koniecznos¢ wymiany urzadzert na nowe. Pozostawienie zapisu o
koniecznosci wydtuzenia karuzel, uniemozliwia zastosowanie takiego rozwigzania. Istniejgcy zapis
zmusza Oferenta do przyjgcia do oferty rozwigzan kosztownych i ryzykownych technicznie. Wobec
powyizszego, w celu umoiliwienia zastosowania ekonomicznie uzasadnionych i technologicznie
zaawansowanych rozwigzan, prosimy Zamawiajacego o zgode na przyjecie nastepujgcego sposobu
postepowania dla uzyskania pojemnoséci 38 sztuk bagazu dla kazdej z karuzel:

- pojemnosc¢ kaidej z karuzel ma wynosi¢ 38 bagazy. Pojemnosé 38 bagazy dla kazdej z karuzel moze
by¢ osiggnigta poprzez wydtuzenie karuzel do diugosci 38 mb. lub poprzez dostawe nowych karuzel
lub poprzez  zastosowanie innych $rodkéw technicznych okreélonych na etapie projektu
wykonawczego.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie wymaga zwigkszenia dlugosci istniejacych karuzel. Istniejace
transportery karuzelowe maja diugosé nie mniejsza niz 38 mb. Zamawiajacy wymaga, aby zachowana
byta jednolita linia zakoriczenia transporteréw po stronie odbioru bagazy .

313. W zwigzku w wymogiem aby system umozliwiat reczne sortowanie bagazy na wszystkie karuzele
oraz w zwigzku z wymogiem redundancji oraz przewymiarowania prosimy o wyjasnienie w jakim
przypadku nalezy zaktadac reczne roztadowanie wszystkich linii jednoczeénie? Czy nalezy rozumied iz
jest wymagany roztadunek z pominigciem systemy przylotowego? Jesli tak to prosimy o wskazanie
drogi roztadunku w takim przypadku.

ODPOWIEDZ : Nie wymagamy roztadunku z pominigciem systemu przylotowego

314. Zamawiajacy stawia wymog modernizacji systemu pod ruchem tj. przy pracy dwdch niezaleznych
agentéw handlingowych bez pogorszenia istniejacych parametréw i funkcjonalnosci. Jednoczeénie
Zamawiajacy nie okresla parametréw ani funkcjonalnosci wymaganych dla spetnienia powyiszego
wymogu. Wymagane warunki nie sg takze okredlane przepisami prawa. Brak jednoznacznego
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zdefiniowania wymagart w znacznym stopniu podwyisza ryzyko Wykonawcy. Wobec powyzszego
prosimy o potwierdzenie, iz wystarczajacym bedzie jesli Wykonawca zapewni jednoczesne dziatanie
dwoch karuzel i to zostanie uznane przez Zamawiajgcego za spetnienie warunku modernizacji systemu
pod ruchem tj. przy pracy dwdch niezaleinych agentéw handlingowych bez pogorszenia istniejgcych
parametréw i funkcjonalnoéci.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy okreélit w pkt. 2.2 Zatacznika nr 20 wymogi- W sformutowaniu ,pod
ruchem” nalezy rozumie¢ zapewnienie ciggtoéci pracy réwnoczeénie co najmniej trzech bagazowych
przenoénikéw karuzelowych wraz z ciggami roztadunkowymi(a w tym minimum jednego
dostosowanego do przeprowadzania kontroli ceinej) oraz jednoczesnie minimum jednej linii
ponadgabarytowe;j .

315. Zamawiajacy stawia wymaég integracji nowo dostarczanych urzadzen przeswietlajacych z innymi
urzadzeniami juz zainstalowanymi w Porcie Lotniczym. Ze wzgledu na specyfike juz zabudowanych
urzadzeri, ktdre sa produkcji Smith Detection, spetnienie stawianego wymogu integracji nowych
urzgdzeri wymusza dostawg w ramach realizacji takie urzadzen Smith Detection. Bagazownia
przylotowa stanowi system niezalezny, odseparowany zaréwno od bagazowni odlotowej jak i od
punktow kontroli bagazu to stawiany wymdg integracji nie zapewni zadnych dodatkowych
funkcjonalnoéci ani nie poprawi jakoici pracy systemu. Wobec powyiszego stawianie wymogu
integracji urzadzen przeswietlajacych dostarczanych w ramach przetargu z juz zainstalowanymi w
Porcie Lotniczym urzadzeniami moze stuzy¢ jedynie wymuszeniu dostaw urzadzen produkcji Smith
Detection. W konsekwencji, stawianie warunku integracji nowo dostarczanych urzadzen
przeswietlajacych z juz zainstalowanymi w drastyczny sposéb wplynie na budzet realizacji, a takze
stanowi naruszenie warunkéw swobodnej konkurencji. Czy wobec powyzszego Zamawiajacy
dopuszcza dostawe urzadzen przeswietlajacych innego producenta niz Smith Detection, jednoczesnie
wyrazajgc zgodg na zaniechanie integracji nowo dostarczanych urzadzer przeswietlajacych z juz
zainstalowanymi na obiekcie? Jezeli jednak Zamawiajacy podtrzymuje warunek integracji nowo
dostarczanych urzadzeri przeswietlajgcych z juz zainstalowanymi w Porcie Lotniczym urzgdzeniami
produkeji Smith Detection, to prosimy o podanie konkretnych urzadzen prod. Smith Detection,
wigcznie z ich typem, w celu umo?liwienia Wykonawcy prawidiowego spetnienia wymogéw
Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ : Zamawiajacy zmienit w tym zakresie SIWZ i wylgczyt z zakresu zamoéwienia koniecznoéé
dostawy przeswietlarek do systemu bagaZowni przylotowej. Przeswietlarki zostang dostarczone
wykonawcy do wigczenia w system przez Zamawiajacego

316. Zamawiajacy okresla przepustowosé przylotowego systemu bagazowego na max 2900 bag/h oraz
min 1885 bag/h bez zdefiniowana warunkéw pracy systemu dla ktérych jest stawiany taki wymoég. W
trakcie realizacji zadania wystepuje okres gdy jedynie dwie (2) karuzele bedg w eksploatacji, a
docelowo jedynie siedem (7) karuzel jest przewidzianych do uruchomienia. Wobec powyzszego
wystapia okresy gdy wymienione przez Zamawiajacego parametry przepustowosci systemu
bagazowego nie beda mogly by¢ spetnione. Prosimy o weryfikacje warunkéw przepustowosci
stawianych przez Zamawiajacego lub okreélenie wymogu przepustowosci dla jednej/ kazdej linii
bagazowe] (karuzeli} wraz z przyjetymi zatoieniami dla jej okreélenia (pojemnosci karuzeli oraz
sposobu uwzglednienia czynnika ludzkiego tj przyjmowanej efektywnosci pasazera w oprdznianiu
karuzel z bagazu)
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ODPOWIEDZ : Zamawiajacy nie okreslit przepustowosci na poziomie 2900 bag/h a 2900 pax/h. Podane
wymagania co do przepustowosci BHS dotycza okresu po zakoriczeniu inwestycji .

317. Czy dopuszczalna jest integracja systemu SAP (innego producenta niz ze zainstalowany obecnie
} na poziomie oprogramowania PSIM bez integracji sterowarn z istniejacym systemem SAP?

ODPOWIEDZ : System SSP (SAP) nalezy wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

318. Wedtug PFU w istniejacych Punktach Dystrybucyjnych do monitoringu $rodowiska uzywany jest
system EMS BKT, w nowobudowanych punktach dystrybucyjnych zaproponowany jest inny system do
monitoringu $rodowiska, czy Zamawiajacy wymaga integracji tych dwdch systeméw? Jezeli tak, to na
jakim poziomie majg by¢ zintegrowane omawiane systemy?

ODPOWIEDZ : Integracja powyiszych systemdw nie jest wymagana.

319 . ,Prosimy o zestawienie lub schemat ideologiczny istniejgcego systemu BMS. W szczegdélnoscl
ilo$¢ rozdzielni, ilodé central wentylacyjnych, iloé¢ innych urzadzer sterowanych i monitorowanych
przez system BMS”

ODPOWIEDZ : Wszystkie dostepne zestawienia urzadzen i schematy systeméw w tym takie BMS
zostaly okreslone w dokumentacji powykonawczej etapu | i Il (stanowigcej jeden z elementéw 0P2Z)
wskazanej w punkcie 5 Zatacznika nr 4 SIWZ .

320.  Prosimy o wskazanie, ktére elementy konstrukcji maja by¢ wykonane z betonu o parametrze
F150? Zgodnie z STWIORB 452-2 Betonownie, pkt 2.3:

»~Beton do konstrukeji podmictowego obiektu musi spetniaé nastepujace wymagania:
-nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

-mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na éciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

-wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5. ,,

W dokumentacji powykonawczej etapu | oraz Il nie ma informacji dla jakich elementéw taki beton
zostat zastosowany.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia ktérego m.in. elementami jest dokumentacja
projektowa wskazana w zatgczniku nr 4 do SIWZ, a takze zgodnie z projektem wykonawczym ktory jest
elementem przedmiotu zamdéwienia i wykonanie go lezy w gestii Wykonawcy .

321. Prosimy o podanie informacji na temat istniejacych obiektéw Lotniska objetych systemem
Kontroli Dostgpu i majgcych by¢ podiaczonych do wspélnej wizualizacji systemu KD oraz
zastosowanych tam technologii.
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ODPOWIEDZ : Kontrola dostepu jest obecna na nastgpujgcych obiektach Lotniska: Terminal 1, Terminal
2 (Etap | + 1), Biurowiec Zarzadu, Cargo, Biurowiec Cargo, Budynek magazynowo-biurowy na potrzeby
Cargo, TOS, ZLSP, Bazy paliw Orlen, Baza paliw Lotos, Brama Gléwna.

322.  Zewazgledu na fakt, iz udostgpniona dokumentacja powykonawcza nie obejmuje systemu CCTV

w zakresie rozwigzan Avigilon, ktére majg by¢ rozbudowywane, prosimy o udostepnienie informacji na
temat ilosci i typdw kamer, ilosci i konfiguracji urzgdzen rejestrujgcych oraz wielkosci istniejgcej
licencji, a takze parametréw podgladu i rejestracji obrazu.

ODPOWIED? : lloci i typy poszczeg6inych elementéw w istniejgcej czesci instalacji CCTV Avigilon nie
majq zwigzku z zakresem prac zawartym w OPZ — wynika to z modutowej architektury tego rozwigzania.
Wytyczne dotyczace parametréw rejestracji obrazu podane s szczegélowo w opisie przedmiotu
zamodwienia.

323.  Prosimy o podanie ilosci i typéw kamer na istniejacej czeéci T1 i T2, w szczegSlInosci w zakresie
rozbudowywanego systemu Avigilon.

ODPOWIEDZ : lloci i typy kamer w istniejgcej czg$ci T1i T2 nie maja zwigzku z zakresem prac opisanym
w opisie przedmiotu zaméwienia.

324,  Czy Zamawiajgcy dopuszcza, aby w przypadku systeméw dostarczanych od globalnych firm
tworzacych software oprogramowanie zostato napisane w jezyku angielskim wraz z wewnetrznymi
komunikatami systemowymi, a tylko interfejs graficzny dla uzytkownika byt opracowany w jezyku
polskim?

ODPOWIED? : Tak.

325. Prosimy o podanie informacji na temat istniejagcych obiektéw lotniska objetych systemem
Kontroli Dostgpu i majacych byc podtaczonych do wspélnej wizualizacji systemu KD oraz
zastosowanych tam technologii.

ODPOWIEDZ ; Kontrola dostepu jest obecna na nastepujacych obiektach Lotniska: Terminal 1, Terminal
2 (Etap | + 1), Biurowiec Zarzadu, Cargo, Biurowiec Cargo, Budynek magazynowo-biurowy na potrzeby
Cargo, TOS, ZLSP, Bazy paliw Orlen, Baza paliw Lotos, Brama Giéwna.

326. Ze wzgledu na fakt, iz udostepniona dokumentacja powykonawcza nie obejmuje systemu CCTV
w zakresie rozwigzan Avigilon, ktére maja by¢ rozbudowywane. Prosimy o udostepnienie informaciji
na temat ilosci i typdw kamer, ilosci i konfiguracji urzadzen rejestrujgcych oraz wielkoéci istniejacej
licencji, a takze parametréw podgladu i rejestracji obrazu.

ODPOWIEDZ : lloéci i typy poszczegbinych elementow w istniejgcej czesci instalacji CCTV Avigilon nie
majq zwiazku z zakresem prac zawartym w OPZ —wynika to z modulowej architektury tego rozwigzania.
Wytyczne dotyczace parametréw rejestracji obrazu podane s3 szczegélowo w opisie przedmiotu
zamowienia.
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327. Prosimy o podanie ilosci i typéw kamer na istniejacej czesci T1 i T2, w szczegdInosci w zakresie
rozbudowywanego systemu Avigilon.

ODPOWIEDZ : iloscii typy kamer w istniejgcej czesci T11T2 nie majg zwigzku z zakresem prac opisanym
w opisie przedmiotu zamdwienia.

328. (Czy Zamawiajacy dopuszcza aby w przypadku systemoéw dostarczanych od globalnych firm
tworzacych software oprogramowanie zostato napisane w jezyku angielskim wraz z wewnetrznymi
komunikatami systemowymi a tylko interfejs graficzny dla uzytkownika byt opracowany w jezyku
polskim?

ODPOWIEDZ : Tak .

Przewodniczgcy Komisj
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