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Załącznik nr 8 do SWZ 

1/BZP-U.500.1/2022/MD 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:  

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 

rzecz Gminy Miasta Gdańska. 

Numer telefonu: 58 320 51 00 

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

 

2. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

odprowadzenia wód deszczowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja”.  

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków POIiŚ 2007-2014 w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk – etap III”. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia 

sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

3.2. Przedmiotem inwestycji jest poprawa odprowadzenia wód deszczowych poprzez 

wykonanie podwójnego systemu odwodnienia ułożonego wzdłuż i w poprzek ul. Nowe Ogrody 

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
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i ul. 3-go Maja. Istniejący system kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Siedleckiego nie jest 

przystosowany do odbioru wód z opadu o charakterze nawalnym. Dodatkowo zlewnie 

kolektorów bocznych charakteryzują się często znacznym spadkiem podłużnym, co skutkuje  

w przypadku wystąpienia opadu nawalnego, brakiem możliwości odebrania przez wpusty 

ściekowe wód opadowych płynących z tak dużą prędkością. Wody opadowe, które nie zostały 

ujęte w  zlewniach cząstkowych w system kanalizacji deszczowej gromadzą się w najniższym 

punkcie niwelety – skrzyżowanie ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja, a zwłaszcza w rejonie Urzędu 

Miejskiego - powodując utrudnienia w ruchu drogowym. Planowe prace przyczynią się  

do przyspieszenia odbioru wód opadowych z tego terenu. 

3.3. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach układu urbanistycznego miasta 

Gdańska (wpis do rejestru zabytków nr 15, stary numer 8 decyzją z dnia 11 października 1947 

roku), uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

8 września1994 roku za pomnik historii. Teren objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej. 

Realizacja wykopów pod infrastrukturę wymaga nadzoru archeologicznego. 

3.4. Przedmiotową inwestycję przewiduję się na działkach nr: − 56/5, 53/3, 37/5 obręb 80, 

jednostka M. Gdańsk, województwo pomorskie, powiat M. Gdańsk, stanowiących własność 

Skarbu Państwa.  

3.5. Teren inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego: nr 1117 Śródmieście - rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych  

Ogrodów, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1325/05 Rady Miasta Gdańska  

z dnia 30 czerwca 2005 r.  

3.6. Zamówienie obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania 

inwestycyjnego, w tym następujące elementy:  

1) budowę kanału deszczowego DN 600 na dł. 82,5 m, 

2) budowę kanału deszczowego DN 400 na dł. 9 m + DN 600 na dł. 5 m,  

3) budowę kanału deszczowego DN 400 na dł. 21,5 m, 

4) budowę kanału deszczowego DN 300 na dł. 8 m, 

5) budowę kanału deszczowego DN 200 i 250 na dł. 5,5 m, 

6) budowę odwodnienia liniowego monolitycznego o szerokości w świetle 20 cm na dł. 48 m, 

wraz ze studzienkami i elementami rewizyjnymi, 

7) budowę odwodnienia liniowego monolitycznego o szerokości w świetle 30 cm na dł. 50 m,  

wraz ze studzienkami i elementami rewizyjnymi,  

8) budowę odwodnienia liniowego o szerokości w świetle 30 cm z rusztem żeliwnym na dł. 45 

m, wraz ze studzienkami i elementami rewizyjnymi, 

9) budowę studni kanalizacyjnych na istniejącym i projektowanym układzie – szt. 8, 

10) budowę wpustów ulicznych DN 500 – szt. 2 

11) budowę komory połączeniowej wraz z króćcami  dn 1200 - szt. 1, 

12) rozwiązanie kolizji pętli indukcyjnych z kanałem odwodnienia liniowego, 

13) odtworzenie nawierzchni drogowej i konstrukcji torowej na odcinku objętym wykonaniem 

kanalizacji deszczowej, 

14) likwidację nierówności, kolein i spękań nawierzchni na obszarze objętym inwestycją, 



 

 

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Zadań Liniowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 

 

15) zmianę organizacji ruchu. 

3.7. Teren, w rejonie skrzyżowania charakteryzuje się występowaniem bardzo licznego 

uzbrojenia podziemnego. W obrębie skrzyżowania ułożona jest:  

− sieć wodociągowa: w100, w250,  

− kanalizacja sanitarna: ks300, ks1000,  

− kanalizacja deszczowa, 

− sieć gazowa ś/c i n/c,  

− sieć teletechniczna (w tym wielootworowa kanalizacja teletechniczna),  

− sieć energetyczna oświetlenia ulicy,  

− sieć energetyczna NN i SN.  

Część uzbrojenia pokazana na mapie jest wyłączona z eksploatacji. Dodatkowo w ul. 3 Maja 

 oraz ul. Nowe Ogrody przebiegają tory tramwajowe. 

3.8. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obrębie obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (ani w zasięgu ich 

oddziaływania). Projektowana inwestycja nie znajduje się również na terenie, ani w zasięgu 

oddziaływania obszarów Natura 2000.  

3.9. Zakres rzeczowy zamówienia został wskazany w dokumentacji projektowej przedsięwzięcia 

pn.: „Poprawa odprowadzenia wód deszczowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja”  

i obejmuje między innymi:  

• prace przygotowawcze, poprzedzające roboty zasadnicze:  

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje projekt branżowy torowy  

w zakresie przejścia kanalizacji deszczowej pod torami tramwajowymi, w którym 

szczegółowo określi m.in. układ warstw konstrukcyjnych pod torami/torowiska, sposób 

ich odtworzenia z określeniem parametrów dot. zagęszczenia i nośności, sposób 

zabezpieczenia toru, po którym będzie się odbywał ruch przy wykopie otwartym. Projekt 

należy uzgodnić z użytkownikiem i uzyskać akceptację Zamawiającego. Koszty 

związane z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji, należy uwzględnić w kosztach 

ogólnych. 

− Wykonawca opracuje projekt technologiczno-wykonawczy odtworzenia nawierzchni  

(w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót), który uzgodni z właściwymi 

służbami GZDiZ i uzyska akceptację Zamawiającego. Koszty związane z opracowaniem  

i uzgodnieniem dokumentacji, należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 

− Wykonawca robót dla przyjętych technologii oraz sprzętu używanego do wykonywania 

robót określi zakres strefy oddziaływania prowadzonych robót i przeprowadzi 

inwentaryzację (fotograficzną i opisową) stanu zerowego obiektów budowlanych (w tym 

dróg wewnętrznych) i budynków, na które będą w jakikolwiek sposób oddziaływać 

prowadzone w ramach inwestycji roboty (np. poprzez zmianę poziomu wód gruntowych 

przy prowadzonych pracach odwodnieniowych, osiadania terenu, drgania i wibracje, 

hałas, itp.). Inwentaryzacja powinna zostać sporządzona przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem robót; 
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− Przed przystąpieniem do robót i zamówieniem materiałów Wykonawca przeprowadzi 

przekopy próbne w miejscach pokazanych na planie w celu ustalenia rzędnych istniejącej 

infrastruktury podziemnej. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną 

przedstawione Projektantowi w celu potwierdzenia rozwiązań; 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy powiadomić użytkowników i właścicieli 

sieci, w pobliżu których znajduje się projektowana sieć;  

− Należy przeprowadzić roboty pomiarowe;  

• roboty rozbiórkowe - rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania terenu, w tym:  

− W czasie wykonywania nowych kanałów deszczowych – przy wymianie kanałów po 

istniejących trasach, oraz po wykonaniu nowych kanałów na odcinkach po nowych 

trasach, stare kanały deszczowe pokazane na planie sytuacyjnym wraz z ich uzbrojeniem 

należy zdemontować. Przewody wraz z uzbrojeniem wyłączone z eksploatacji powinny 

zostać usunięte. Odcinki pozostawione w gruncie w pasie drogowym wypełnić 

(pianobetonem, gruntonem). Przy usuwaniu (demontażu) starych kanałów deszczowych 

stosować te same zalecenia wykonywania robót ziemnych jak dla kanałów nowych. 

− W przypadku odcięcia i pozostawienia w gruncie wypełnionego, nieczynnego przewodu 

uprawniony geodeta na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów 

ośrodka zobowiązany jest dokonać oznaczenia tego przewodu jako nieczynny. 

• roboty ziemne:  

− Wykopy pod sieć mają być ograniczone do niezbędnego minimum. Wykopy wykonywać, 

jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, z zabezpieczeniem ścian przed osunięciem 

przez pełne deskowanie z rozparciem. Minimalna szerokość wykopu: Bmin = średnica 

zewnętrzna rury +1,2 m; 

− Należy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić nadzór archeologiczny;  

− Roboty winny być prowadzone w uzgodnieniu z właścicielem terenu budowy  

lub z eksploatatorem tego terenu; 

− Przy natrafieniu na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, należy traktować je jako 

czynne, zabezpieczyć i powiadomić Nadzór Inwestorski; 

− W trakcie prowadzonych prac zabezpieczyć przejazdy i przejścia dla ruchu pieszego, 

kołowego i torowego w strefie prowadzonych robót ziemnych i montażowych.  

• roboty konstrukcyjno-budowlane:  

− budowa kanału deszczowego DN 600 GRP Sn 10 na ok. 82,5 m, z wylotem do istniejącej 

sieci dn1200 ułożonej wzdłuż torów tramwajowych w ul. 3 Maja, 

− budowa kanału deszczowego DN 400 GRP Sn 10 na dł. ok. 9 m + DN 600 GRP SN 10 na dł. 

5 m, z wylotem do istn. sieci dn600, 

− budowa kanału deszczowego DN 400 PCV Sn 12 na dł. 21,5 m, 

− budowa kanału deszczowego DN 300 PCV Sn 12 na dł. 8 m, 

− budowa kanału deszczowego DN 200 i 250 PCV Sn 12 na dł. 5,5 m, 

− budowa odwodnienia liniowego monolitycznego o szerokości w świetle 20 cm na dł. 48 m, 

wraz ze studzienkami i elementami rewizyjnymi, 
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− budowa odwodnienia liniowego monolitycznego o szerokości w świetle 30 cm na dł. 50 m,  

wraz ze studzienkami i elementami rewizyjnymi,  

− budowa odwodnienia liniowego o szerokości w świetle 30 cm z rusztem żeliwnym na dł. 45 

m, wraz ze studzienkami i elementami rewizyjnymi, 

− budowa studni kanalizacyjnych na istniejącym i projektowanym układzie – szt. 8, 

− budowa wpustów ulicznych DN 500 w klasie E600 – szt. 2 

− budowa komory połączeniowej wraz z króćcami  dn 1200 GRP - szt. 1. 

• roboty drogowe:  

− Rozebraną nawierzchnię jezdni ul. Nowe Ogrody i ul. 3-go Maja należy odbudować zgodnie  

z technologią zaproponowaną w dokumentacji projektowej. Na ul. Nowe Ogrody warstwę 

ścieralną należy ułożyć co najmniej na całej długości budowanego odwodnienia. Na ul. 3-

go Maja warstwę ścieralną należy ułożyć na całej szerokości jezdni między krawężnikiem,  

a środkową wyspą dzielącą. Na całej powierzchni objętej robotami dla obu technologii (T1 

i T2), należy ułożyć jednolitą warstwę ścieralną z mieszanki typu SMA;  

− Należy przeprowadzić demontaż ścieku z kostki kamiennej i krawężnika i przesunięcie linii 

krawężnika w kierunku na chodnik; 

− Zniszczone krawężniki w trakcie prowadzenia prac należy wymienić;  

− Odtworzenie nawierzchni chodników należy wykonać z istniejących nieuszkodzonych 

elementów, pozostałe zastąpić nowymi zgodnie ze stanem istniejącym;  

− Likwidację nierówności, kolein i spękań nawierzchni należy wykonać poprzez wymianę 

warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni i długości wbudowanego odwodnienia, 

zgodnie z rys. nr 13, 

− Odtworzyć istniejącą zieleń;  

• roboty torowe:  

− Należy wzmocnić istniejące tory tramwajowe na czas wykonywania robót budowlano-

montażowych związanych z przejściem pod torami tramwajowymi; 

− Należy odtworzyć warstwy konstrukcyjne pod torami; 

− Należy przywrócić nawierzchnię torową do stanu pierwotnego po wykonanych pracach; 

• roboty teletechniczne:  

− Na czas prowadzenia prac związanych z układem odwodnienia należy istniejące kable pętli 

indukcyjnych sygnalizacji świetlnej odłączyć od fiderów (kabli zasilających) w studniach 

kablowych, znajdujących się na wysokości pętli. Odłączone kable pętli indukcyjnych 

zdemontować poza zakres budowanego odwodnienia. Na czas budowy odwodnienia kable 

pętli indukcyjnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W przypadku przerwania  

lub uszkodzenia kabla pętli indukcyjnej należy wymienić je w całości. Przed wykonaniem 

zerwania warstwy asfaltu należy zainwentaryzować istniejącą pętlę.  

− Uszkodzone w trakcie prowadzenia prac związanych z montażem kanałów odwodnienia 

liniowego pętle indukcyjne należy przywrócić do pierwotnej postaci i właściwej funkcji.  

− Na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Dział Energetyczny 

GZDiZ, w celu koordynacji prac montażowych kanału odwodnienia liniowego i odtworzenia 

pętli indukcyjnych.  
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3.10. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony został w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanej  

przez Gdańskie Wody Sp. z o.o., ul. W. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk dla przedsięwzięcia 

pn.: „Poprawa odprowadzenia wód deszczowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja”, 

październik 2019 r. Wskazana dokumentacja stanowi załączniki do OPZ, w tym: 

Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i decyzjami, w tym: 

1.1. Projekt budowlany – Cz_opisowa, 

1.2. Projekt budowlany – Cz_rysunkowa, 

1.3. Projekt stałej organizacji ruchu, 

1.4. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA-VI.6740.1739-4.2020.AMK.281886 z dnia 

24.04.2020 r., 

1.5. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA-VI.6740.1739-2.2019.AMK.374284 z dnia 

22.11.2019 r., 

1.6. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZA.5161.777.2021.SS 

z dnia 08.10.2021 r.,  

1.7. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: 

ZN.5142.1031.2021.OT z dnia 17.11.2021 r.  

1.8. Zgoda Muzeum Archeologicznego w Gdańsku znak: MAG.4004.77.2019.834 z dnia 

16.05.2019 r., 

1.9. Uzgodnienie nr GZDiZ-ZD-6336-87(5)-2019-OD-3459 z dnia 17.06.2019 r., 

1.10. Opinia nr GZDiZ-ZD-6336-87(7)-2019-OD-4545 z dnia 16.08.2019 r., 

1.11. Uzgodnienie GIWK nr UL-39/2019 z dnia 31.01.2019 r., 

1.12. Uzgodnienie Orange nr 3054/TTISIOU/P/2019 z dnia 21.01.2019 r., 

1.13. Uzgodnienie Orange nr 53277/TTISIOU/P/2019 z dnia 05.11.2019 r., 

1.14. Uzgodnienie NETIA znak: NTFB-508-1694/19 z dnia 30.08.2019 r., 

1.15. Uzgodnienie PS GAZ nr 0185/BR/OTI/2019 z dnia 16.01.2019 r. wraz z aneksem  

nr 12622/BR/OTI/2019 z dnia 30.10.2019 r., 

1.16. Uzgodnienie RCIG nr 11/2019 z dnia 08.01.2019 r., 

1.17. Uzgodnienie Energa Operator nr 51/B/3MMD/2019 z dnia 14.02.2019 r.  

wraz z aktualizacją nr 51(1004)/B/3/MMD/2019 r. z dnia 30.10.2019 r., 

1.18. Uzgodnienie Energa Operator nr 2/0202/2019 z dnia 21.03.2019 r., 

1.19. Uzgodnienie GZDiZ nr 10/ZRD/ZI/2022 z dnia 05.01.2022 r. (Opinia Komisji ds., BRD). 

Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje: 

2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2.2. Przedmiar robót.  

Uwaga: Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu 

ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności  

w przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne  

do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić  

w cenie ofertowej. 

Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje:  
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3.1. Opinia geotechniczna  dla projektu posadowienia odwodnienia liniowego na skrzyżowaniu 

ul. Nowe Ogrody i 3-go Maja w Gdańsku, styczeń 2019 r. 

3.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej istniejących urządzeń 

uzbrojenia podziemnego wodno – kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 

gazowych w Gdańsku, opracowane przez Politechnikę Gdańską. 

3.3. Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 03.07.2017r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 

Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania 

oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem 

pokrywy.  

3.4. Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o. o.  

3.5.1. Wymagania dotyczące tablic miejskich.  

3.5.2. Wymagania dotyczące tablic unijnych. 

3.6. Wzór umowy na „ochronę drogi”.  

3.7. Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją robót  

w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych.  

3.8. Materiały do odbioru od Wykonawcy. 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty  

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe 

parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie 

rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna 

za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie 

przyjętej technologii wykonania.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 

zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest 

w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub 

system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że 

w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać,  że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania  określone przez Zamawiającego.  

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót 

(technicznego). 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa, mających zastosowanie do 

wykonywanych robót.  
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3.11. Zgłoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 135 ustawy.  

 

 

4. Warunki prowadzenia robót:  

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest 

konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako 

przedmiot zamówienia.  

4.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych  

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

4.4. Wszelkie roboty budowlane, prace, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia  

z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez 

Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. O ile dla wykonania przedmiotu 

zamówienia będzie konieczne uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca 

uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty 

związane z wykonaniem powyższych prac, robót i czynności należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany  

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. 

4.6. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji w zakresie dokumentacji wymienionej w pkt 3.10. OPZ 

zapewnia Zamawiający.   

4.7. Tablice 

Tablica miejska: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 

powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu 

należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin 
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zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, 

tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po 

montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres 

tablice@gdansk.gda.pl.  

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego.  

Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do 

likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i 

przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  

Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: 

tablice@gdansk.gda.pl . 

 Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 3.5.1 do OPZ. 

Koszty montażu i zmiany tablicy należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 

Tablica unijna: 

Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy informacyjnej unijnej w trakcie realizacji 

zadania oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu realizacji zadania. Minimalny rozmiar tablicy 

to 80x120 cm. Należy zwrócić uwagę, aby znaki i informacje były czytelne. Jeżeli tablica 

położona jest w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to 

powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo 

zapoznać się z jej treścią. Z uwagi na specyficzną lokalizację zadania tj. duże zagęszczenie 

infrastruktury na terenie objętym inwestycją, przewidziano umieszczenie 1 szt. dwustronnej 

tablicy informacyjnej. Po zakończeniu robót, tablicę informacyjną można przekształcić  

w tablicę pamiątkową, o ile została wykonana z wystarczająco trwałych materiałów. Wzory 

tablic dostępne są na stronie www.pois.gov.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja. 

Szczegółowe wytyczne dot. tablic unijnych stanowią zał. nr 3.5.2. do OPZ. 

Koszty montażu i zmiany/przekształcenia tablicy należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 

  

Od momentu montażu danej tablicy (zarówno tablicy miejskiej, jak i tablicy unijnej) 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania jej w należytym stanie. W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. 

Niezależnie od powyższego, tablice są objęte udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: 

gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 

4.8. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu 

rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. Harmonogram 

rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem 

http://www.pois.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
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potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 

środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 

dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 14 dni od polecenia Zamawiającego. 

Wykonawca uwzględni możliwe utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną.  

4.9. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. Zamawiający wymaga, aby wejście Wykonawcy na teren 

nieruchomości objętej inwestycją odbyło się na podstawie Protokołu podpisanego przez 

przedstawiciela Wykonawcy oraz osobę uprawnioną do władania nieruchomością – Protokołu 

z fizycznego zajęcia działki. Integralną częścią protokołu jest dokumentacja fotograficzna 

przedstawiająca stan terenu na dzień rozpoczęcia prac. Protokół zostanie przekazany 

Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów przy zgłoszeniu gotowości do odbioru robót. 

Wzór Protokołu z fizycznego zajęcia działki zostanie przekazany przez Zamawiającego.  

W przypadku gdy podmioty instytucjonalne, z którymi Wykonawca będzie musiał podpisać 

protokół posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki protokół jak własny.  

4.10. Wykonawca we własnym zakresie:  

a) Zorganizuje zaplecze budowy, w którym zapewni pomieszczenie dla prowadzenia roboczych 

narad koordynacyjnych i narad technicznych (dla ok. 20 osób), oraz dwa pomieszczenia dla 

osób pełniących funkcję inżyniera, nadzór inwestorski i autorski, wraz z umeblowaniem, 

ogrzewaniem, klimatyzacją, zasilaniem w energię elektryczną i wodę, WC, dostępem do 

Internetu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. 6 miejsc parkingowych w 

bezpośrednim sąsiedztwie zaplecza budowy dla potrzeb Zamawiającego  

b) Zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń 

podziemnych. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii 

dla placu budowy nastąpi staraniem Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy).  

Przy organizacji zaplecza budowy oraz dróg technologicznych należy zapewnić oszczędne 

korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac 

teren przywrócić do stanu pierwotnego oraz usunąć ewentualne szkody powstałe w związku 

z prowadzonymi pracami. W celu ochrony środowiska na etapie realizacji Wykonawca winien 

usytuować zaplecze w możliwie największej odległości od zabudowań oraz zminimalizować 

teren zajęty na cele budowy. Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody 

i energii elektrycznej obciążają wykonawcę robót. 

4.11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany 

jest przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie i oczyścić teren budowy z 

przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru 
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saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. Koszty nadzoru i robót z tym 

związanych należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.12. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt nadzór archeologiczny w trakcie 

wykonywania robót ziemnych (usuwanie humusu i wykonywanie wykopów) zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, oraz właściwą decyzja PWKZ, stanowiącą zał. nr 

1.6. do OPZ. W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty, co do których 

istnieje przypuszczenie, że są zabytkami należy roboty przerwać i powiadomić o fakcie 

odkrycia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z art. 32 i art. 33 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wszelkie koszty związane z 

koniecznością wykonania prac, opracowania materiałów oraz pozyskania wymaganych 

decyzji, narzuconych przez PWKZ, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.13. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej standardów, norm oraz przepisów (w tym rozporządzeń) 

dotyczących wykonywanych robót. 

4.14. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  

do akceptacji Zamawiającego deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 

(kruszywa), receptur mas bitumicznych oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów 

betonowych oraz wnioski materiałowe dotyczące materiałów do budowy kanalizacji 

deszczowej, które będą wbudowane na zadaniu. Akceptacja ww. materiałów nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych materiałów. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek, w celu dokonania we własnym 

zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową.  

4.15. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 

rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 

aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie 

lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

4.16. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia  

oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów, w szczególności:  

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym  

4.17. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w terminie 20 dni od daty zawarcia 

umowy, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
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kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWiORB.  

4.18. Program zapewnienia, jakości winien zawierać co najmniej:  

a) Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót.  

b) Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót.  

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

d) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.  

e) Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót.  

f) System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonanych 

robót.  

g) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).  

h) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

i) Wykaz maszyn i urządzeń stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne.  

j) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp.  

k) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanie 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

4.14. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia  

czy nieruchomości stanowiące teren budowy nie są zajmowane przez jakichkolwiek 

użytkowników w zakresie niewynikającym z otrzymanych tytułów prawnych  

do nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość jest oddana  

w użytkowanie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uzgodni termin i czas 

zajęcia terenu.  

4.15. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz 

Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i 

obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac należy 

prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych prac na obiekty sąsiednie poprzez:  

 a) Pomiar geodezyjny osiadań,  
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 b) Stan zarysowań budynków.  

4.16. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony  

z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku  

oraz Gdańskimi Autobusami i Tramwajami, projekt tymczasowej organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. UWAGA! Zmiana tymczasowej organizacji ruchu może 

obejmować swoim zakresem również ulice Pohulanka, Powstańców Warszawskich i 

Dąbrowskiego. Z uwagi na lokalizację obszaru objętego inwestycją Wykonawca 

zobowiązany jest do zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania wyłączeń w ruchu 

oraz zmian w komunikacji zbiorowej, tym samym do skumulowania w czasie prac 

wymagających czasowych zmian w organizacji ruchu. W projekcie organizacji ruchu  

na czas budowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić:  

a) Wykonywanie robót pod ruchem, zapewnienie dojść i dojazdów do budynków w rejonie 

prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla istniejących punktów handlowych.  

b) Zapewnienie dojazdu służbom komunalnym do wszystkich budynków w zasięgu 

oddziaływania inwestycji i zorganizowanie robót w taki sposób, aby uzyskać jak najmniejszą 

uciążliwość ruchu pieszego, samochodowego i torowego.  

c) Dostosowania komunikacji zbiorowej do wprowadzanych zmian. 

Harmonogram włączeń czasowych poszczególnych odcinków roboczych na danej ulicy 

uzgodnić z Radą Dzielnicy. Koszt ww. opracowania uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespołu ds. 

Komunikacji Społecznej e-mail zks@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie 

internetowej DRMG.  

4.17. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania prac związanych  

z organizacją ruchu, zarówno tymczasową jak i docelową (w tym wszelkie formalności włącznie 

z odebraniem przez użytkownika należą do obowiązków wykonawcy). W przypadku 

konieczności wykonania aktualizacji tymczasowej, docelowej organizacji robót Wykonawca 

dokona stosowanych zmian i aktualizacji. Wszystkie koszty z tym związane ująć  

w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.18. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzeniem o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:  

a) Organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl  

b) Zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres info@gzdiz.gda.pl  

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
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c) Właściwego Komendanta Policji: − Komenda Miejska Policji – mailem na 

adres:komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl − Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres: 

kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

W terminie:  

− Co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej prowadzenia – w przypadku całkowitego wyłączenia 

jezdni z ruchu;  

− Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego 

zamknięcia jezdni. W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” – zał. nr 

3.7. do OPZ.  

4.19. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

zgodę na zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane 

należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.  

4.20. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej 

zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna:  

a) Bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 

na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy.  

b) Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, a niewynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi zał. nr 3.6. do OPZ. Treść 

umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony 

do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

4.21. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

 a) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 b) Uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu.  

 c) Założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym  

do dokumentacji projektowej.  

4.22. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania, przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych 

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach wynagrodzenia umownego.  

4.23. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji 

mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

osób trzecich.  

4.24. Wykonawca w ofercie i wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić zabezpieczenie, 

przebudowę, regulację urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i teletechnicznej, i innej w 

zakresie uzgodnionym z właścicielami infrastruktury, również regulację wysokościową 

uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej (studnie), wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej, jeśli 

takowe występują w obszarze prowadzonych prac. Przy regulacji elementy żeliwne wymienić 

na nowe. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia wizji w terenie (przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu robót), które 

zostaną potwierdzone stosownymi protokołami przygotowanymi przez wykonawcę.  

4.25. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i konstrukcyjnych Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania całościowego geodezyjnego pomiaru sprawdzającego rzędne wysokościowe i 

punktów sytuacyjnych elementów istniejących w odniesieniu do projektowanego. Dalsze 

prowadzenie robót będzie możliwe w przypadku pisemnego potwierdzenia przez kierownika 

budowy występowania zgodności pomiaru z projektem (wykluczenia przeszkód terenowych, 

kolizji i błędów na podkładzie geodezyjnym do celów projektowych itp.).  

4.26. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak kable, rurociągi, światłowody itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji, co do ich lokalizacji wskazanych na planszy 

uzbrojenia. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wystąpi do wszystkich gestorów sieci i 

urządzeń podziemnych z zapytaniem o lokalizację urządzeń podziemnych i nadziemnych 

będących ich własnością, a zlokalizowanych na terenie inwestycji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wszystkich instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy.  

4.27. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w lokalizacji obiektów powstałych w wyniku działań 

Wykonawcy, Wykonawca winien postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt 

pozyskania prawa do terenu (zajęcia na czas robót oraz regulacja trwałego posadowienia) 

pokrywa Wykonawca. Zajęcie nieruchomości oraz wyjście z terenu nastąpi na podstawie 

stosownych Protokołów, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego OPZ tj. Protokół z 

fizycznego zajęcia oraz Protokół zwrotnego przekazania.  

4.28. Wykonawca zobowiązany jest do:  

 a) Ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przyłączeń nowych odcinków sieci oraz 

związanych z utratą mediów w czasie robót.  

 b) Ponoszenia opłat za energię elektryczną, wodę użyte do prób, rozruchów, testów i 

sprawdzeń do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. W/w koszty ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.29. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

 a) Wyprzedające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 

Zamawiającemu.  
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 b) Każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp. jak też poniesienia kosztów w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, z tytułu czasowego wyłączenia w szczególności: − Sieci wodociągowej. Koszty te 

dotyczą w szczególności wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji, płukania, uzyskania 

pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia kolektorów.  

4.30. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:  

 a) Dozór budowy i ochronę mienia.  

 b) Zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie  

i oświetlenie placu budowy.  

 c) Realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych,  

czy w godzinach nocnych.  

 d) Utrudnienia związane z realizacją zadania.  

 e) Odwodnienia wykopów na czas realizacji zadania.  

 f) Tymczasowe składowisko materiałów, mas ziemnych poza placem budowy.  

 g) Wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). Koszty urządzenia zaplecza i 

placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają wykonawcę robót.  

4.31. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich  

za wszelkie wydarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

4.32. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z zawartą umową.  

W związku z powyższym wszystkie sprawy związane ze szkodami powstałymi na skutek 

prowadzonych przez Wykonawcę prac będą likwidowane na jego koszt lub przez jego 

ubezpieczyciela.  

4.33. Wykonawca zobowiązany jest:  

a) Dokonać aktualizacji wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych oraz 

uzyskania ewentualnych nowych uzgodnień, pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania robót i ukończenia przedmiotu zamówienia – jeżeli zajdzie taka 

konieczność.   

b) Wypełnić wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji, uzgodnień i postanowień 

wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ należy do zobowiązań wykonawcy. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu z uwzględnieniem rodzaju  

i obmiarów poszczególnych sieci oraz elementów niezwiązanych z drogą, z podziałem na 

umieszczenie w jezdni, chodnikach czy obiektach inżynierskich (obmiar rur po zewnętrznej 

średnicy, uwzględniający studnie, komory, rury osłonowe) – wzór druku wykazu zostanie 

przekazany przez Zamawiającego na etapie realizacji.  

d) Wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) obrazującą 

stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową 

(zagospodarowanie terenu w szczególności stan ogrodzeń i wjazdów).  



 

 

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Zadań Liniowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 

 

e) Prace związane z przebudową (usunięciem kolizji) sieci teletechnicznych, 

telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prowadzić pod nadzorem pracownika 

odpowiedniej sieci.  

f)  Roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi prowadzić pod nadzorem 

ENERGA OPERATOR S. A.  

g) Zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.  

h) Zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego, pieszego i torowego wraz z czytelnym i 

widocznym oznakowaniem.  

i) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż.  

j) Do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy  

oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości.  

k) Przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót.  

l) Układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatywnych 

odległości od budowli i innego uzbrojenia.  

m) Zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek  

i urobku powstałego podczas wykonywania robót.  

n) Do wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje 

techniczną „Szczegółowe specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej istniejących 

urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz 

urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą 

załącznik nr 3.2. do OPZ.  

o) W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych należy wbudować 

pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 03.07.2017r. Prezesa 

Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach 

kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy. Zarządzenie i wzór pokryw stanowi załącznik 

NR 3.3. do OPZ.  

p) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji 

deszczowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową 

Gdańskich Wód stanowiącą załącznik nr 3.4. do OPZ, lub wymogami poszczególnych gestorów 

sieci.  

q) Wykonawca winien przewidzieć, przy regulacji wysokościowej elementów uzbrojenia ich 

wymianę w przypadku złego stanu technicznego w tym m.in. wymianę/montaż kręgu do 

kompensacji wysokości, pierścienia, płyty, wpustu, włazu, zasuwy, skrzynki, pokrywy, ramy.  
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r)Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji warunków technicznych wydanych przez 

właścicieli infrastruktury teletechnicznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz do 

podpisania przekazania placu budowy z operatorami. Koszty nadzoru właścicielskiego należy 

ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

s) Do prowadzenia robót w sposób zapewniający:  

− Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy. 

− Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie.  

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.42. W zakresie gospodarki odpadami:  

a. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami 

wytwarzanymi w czasie budowy, w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach,  

w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych  

oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania.  

b. Odpady niebezpieczne, jeśli powstaną w trakcie robót budowlanych należy segregować  

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do podmiotów zajmujących się ich 

unieszkodliwianiem.  

c. Wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu  

z łatwym dostępem do specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi 

wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą 

legitymować się właściwym zezwoleniem organów administracyjnych na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarki odpadami.  

d) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych, nienadających 

się do powtórnego wykorzystania.  

d. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. 

wywozu na legalne składowiska – karta przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach. 

Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym.  

e. Roboty ziemne oraz inne związane z utylizacją elementów rozbiórkowych będą rozliczone 

jedynie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających utylizację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

f. Przekazać za pokwitowaniem zdemontowane włazy i inne elementy z kanalizacji 

deszczowej (typu ruszt, złom) do Gdańskich Wód. 

g. Wykonawca zobowiązany jest do: 
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− materiały kamienne nadające się do ponownego wbudowania, nie wykorzystane przy 

realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko GZDiZ przy ul. Suchej w Gdańsku;  

− elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko  

na paletach; koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych 

budowy;  

− na przyjęcie materiałów z rozbiórki na bazę magazynową GZDiZ po uprzednim ich zważeniu 

w miejscu wskazanym przez GZDiZ, Wykonawca winien uzyskać decyzję/zgodę GZDiZ,  

− zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej należy przekazać do 

Gdańskich Wód za pokwitowaniem lub na legalne składowisko;  

− odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

− złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty ww. wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

− wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu 

na legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu.  

4.43. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych 

wymagań:  

 a) Teren budowy oraz wykopy utrzymywać bez wody stojącej. Z uwagi na newralgiczną 

lokalizację inwestycji Wykonawca ma w obowiązku należycie zabezpieczyć plac budowy  

w przypadku wystąpienia deszczów i zapewnić bezpieczne odprowadzenie wód opadowych. 

 b) W trakcie prac budowlanych lub likwidacyjnych wody opadowe z wykopów zaleca się 

odpompowywać i odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, po wcześniejszym 

uzgodnieniu takiego sposobu postępowania z gestorem sieci.  

 c) Zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń 

związanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach 

jakichkolwiek odpadów.  

 d) Rozdzielnie gromadzić masy ziemi próchniczej i gruntu przemieszczanego z wykopów,  

a następnie maksymalne wykorzystać ziemię do rekultywacji gruntów przekształconych 

mechanicznie w trakcie budowy.  

 e) Przeprowadzić pełną rekultywację terenów tymczasowo zajętych w czasie budowy; tereny 

nieutwardzone po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu biologicznej aktywności 

poprzez obsiew mieszanką traw.  

 f) Przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót.  

 g) Wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie 

okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów 

pochodzących z demontażu i rozbiórek.  
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 h) Użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w 

szczególności:  

 − Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

  − Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  

 i) Prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w szczególności:  

 − Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 − Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

 − Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie.  

 j) Sporządzić „Plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania 

placu budowy, zgodnie z:  

 − art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

 − Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy.  

 k) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 l) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia,  

 ł) do prowadzenia robót w sposób zapewniający:  

 − Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy.  

 − Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie.  

 − Ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza.  

 − Najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu.  
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 − Spełnienie wymagań ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.  

− Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

 − Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  

 − Spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 

27.04.2001r. 

  − Spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z 

decyzji i opinii.  

 m) Po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  

 n) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 

do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

umowy, wykonanych na potrzeby realizacji umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 

wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 

niedochowaniem tego obowiązku. 

4.44. Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem nawierzchni kierownik budowy zobowiązany 

jest do spisania i uzyskania od poszczególnych właścicieli posesji potwierdzeń o braku uwag 

w zakresie podłączenia wjazdu do drogi. 

4.45. W zakresie gospodarki drzewostanem:  

a) Drzewa i krzewy, znajdujące się w sąsiedztwie prowadzenia robót, przeznaczone do 

 adaptacji zabezpieczyć przed uszkodzeniami pni, korzeni i konarów.  

b) Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z obszarem prowadzenia prac ogrodzić 

ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 – 2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni – po obu 

stronach rzędów drzew i krzewów lub wokół grup drzew i krzewów. Przy drzewach dojrzałych 

teren ogrodzony powinien obejmować powierzchnię równą rzutowi koron. Jeżeli takie 

rozwiązanie będzie niemożliwe, bezwzględnie na cały okres budowy pnie drzew oszalować 

deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską matami słomianymi, zrolowaną 

jutą, czy rurkami drenarskimi, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia z zewnątrz.  

c) Zabezpieczenie z desek powinno sięgać do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, 

określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów. 

Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (nie na pniu czy przyporach 

korzeniowych), będąc lekko wkopaną w grunt, jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi 

korzeniowe, deski obsypać ziemią; oszalowanie należy otoczyć opaskami z drutu okrągłego, 

miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu 

gwoździ). Opaski zastosować w odległości co 40 – 60 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na 

pniu.  

d) Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew wykonywać wyłącznie ręcznie i/lub 

metodą przecisków.  
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e) Robót ziemnych w obrębie korzeni drzew i krzewów nie prowadzić w okresie wegetacji 

roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót 

są miesiące od października do końca marca.  

f) Wykopów w obrębie drzew nie prowadzić dłużej niż 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej 

pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy 

przy drzewach i krzewach zasypać w jak najkrótszym czasie.  

g) Powstałe wykopy w sąsiedztwie drzew zasypać warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej.  

h) W przypadku kolizji konarów drzew z pracą sprzętu budowlanego, w wyniku której może 

dojść do uszkodzenia mechanicznego, gałęzie zagrożone uszkodzeniem należy podwiązać  

do gałęzi położonych powyżej. Jeżeli jest to zabieg niewystarczający, w ostateczności lokalnie 

usunąć lub skrócić kolidujące gałęzie, a rany po cięciach zostaną zabezpieczone środkiem 

impregnującym z dodatkiem środka grzybobójczego. Rany po cięciach powinny być suche 

przed wykonaniem zabezpieczenia.  

i) W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy usunąć szkody. 

j) Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości.   

4.46. W zakresie ochrony środowiska:  

 Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania, w razie konieczności. Celem 

nadzoru przyrodniczego jest rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, 

szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków, które są 

zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W zakres 

nadzoru przyrodniczego wchodzi w szczególności:  

 a) Przeprowadzenie kontroli/przeglądu przyrodniczego (w szczególności ornitologicznego, 

herpetologicznego, chiropterologicznego, botanicznego itp. – stosownie do potrzeb) przed 

rozpoczęciem robót budowlanych.  

 b) Opracowanie wniosków, druków, załączników oraz uzyskanie, na podstawie 

pełnomocnictwa Zamawiającego, zezwoleń odpowiedniego organu na odstępstwa  

od zakazów określonych przepisami prawa, niezbędnych do prowadzenia prac a wynikłych po 

przeprowadzeniu kontroli przyrodniczej – jeśli zajdzie taka konieczność.  

 c) Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych bez szkody dla gatunków chronionych  

oraz nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z terenu realizowanego 

zadania.  

 d) Pomoc wykonawcy robót w zakresie wiedzy specjalistycznej.  

 e) Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak - ornitolog, 

botanik, ichtiolog etc.  

 f) Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych 

zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych.  
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 g) Kontrola realizacji, przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w przypadku 

konieczności ich stosowania.  

 h) Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisów potwierdzających obecność  

na terenie budowy na liście obecności nadzoru inwestorskiego.  

 i) Udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego.  

 j) Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych  

przy wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych.  

4.47. W zakresie obsługi geodezyjnej i geologicznej:  

 Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia  

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w cenie oferty:  

 a) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.:  

 − Wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy.  

 − Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych.  

 − Wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja.  

 − Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej.  

 − Inwentaryzację powykonawczą.  

 − Odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy.  

 b) Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.:  

 − Odbiór podłoża gruntowego.  

 − Pomiary zagęszczenia gruntów.  

 Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia 

gruntu należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy 

także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających 

zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne.  

4.48.  

a) W terminie 28 dni od terminu zakończenia robót oraz po ich odbiorze Wykonawca 

dostarczy powykonawczą inwentaryzacje geodezyjną zarejestrowaną we właściwym pod 

względem terytorialnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w Gminie 

Miasta Gdańska) w 4 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

b) W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 
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c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, na której 

zostaną naniesione zmiany wraz z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas 

wykonywania robót. 

d) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 

3.8. do OPZ „Materiały do odbioru od Wykonawcy”, w tym m.in. 

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 

elementów wynagrodzenia ryczałtowego, min. 4 kpl. 

• protokół przekazania terenu budowy, 

• umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

• decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 

• oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 

• oryginały Dzienników Budowy, 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi  

oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

• dla każdej branży:  atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 

budowy/robót, wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

• dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 

• wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 

przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 

elektryczne) 

• wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem 

numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę 

• inwentaryzację nasadzeń, 

• wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz  

z powierzchniami zajęcia 

4.52. W zakresie odszkodowań:  

Wszystkie sprawy związane z:  

− wejściem na tereny prywatne;  
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− likwidacją szkód spowodowanych przez roboty prowadzone przez Wykonawcę w ramach 

przedmiotowej umowy;  

− likwidacją szkód komunikacyjnych spowodowanych przez niewłaściwe utrzymywanie 

przekazanego terenu budowy;  

− odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń i innych elementów nieruchomości;  

− odtworzeniem istniejącego zagospodarowania w obrębie prowadzonych robót;  

− odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży lub innych 

terenów lub obiektów;  

rozwiąże Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód).  

Powyższy katalog szkód nie wyczerpuje innych okoliczności i szkód jakie mogą wystąpić 

podczas prowadzenia robót, w związku z czym w każdym przypadku, gdy z winy Wykonawcy 

Zamawiający lub osoby trzecie poniosą szkodę w związku z realizacją umowy, Wykonawca 

będzie zobowiązany do ich naprawienia lub wypłaty odpowiedniego odszkodowania. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie m.in. spis z natury i 

dokumentacja fotograficzna sporządzone przez Wykonawcę sprzed daty zajęcia 

nieruchomości, protokół szkód sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego do 

spraw wyceny, jednakże kwota należnego odszkodowania nie będzie limitowana wyceną 

biegłego. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do 

sporządzenia własnej wyceny szkody w celu ustalenia jej wysokości. Zamawiający wymaga, aby 

w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania, osoba umocowana ze strony Wykonawcy 

zawarła z właścicielem nieruchomości/zarządcą terenu umowę, w której zagwarantuje się, iż 

zapłata odszkodowania wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu poniesionej szkody. Do 

Umowy winien zostać dołączony dowód zapłaty odszkodowania. Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu egzemplarza podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem 

zapłaty odszkodowania.  

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4.53. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 

wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym również:  

a. Zaplecza budowy i tymczasowych składowisk.  

b. Wykonania dodatkowych opracowań (zamiennych rysunków itp.), projektów, 

uszczegółowień, projektów technologicznych itp.  

c. Odtworzenia okładziny na murach, ścianach, cokołach ogrodzeń po zmianie niwelety 

nawierzchni utwardzonych.  

d. Uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót.  

e. Usunięcia kolizji w systemie PPN (prac pod napięciem), czyli z zastosowaniem agregatu 

prądotwórczego nn odpowiedniej mocy dla zapewnienia bezprzewodowego zasilania 

odbiorców na koszt Wykonawcy.  
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f. Tymczasowej organizacji ruchu kołowego, pieszego  torowego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót.  

g. Tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy.  

h. Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy.  

i. Prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich 

układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości na bieżąco.  

j. Koszt nadzoru saperskiego, archeologicznego i przyrodniczego.  

k. Kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej.  

l. Opracowania programu zapewnienia, jakości;  

m. Umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania i odbioru robót.  

n. Sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  

o. Odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót.  

p. Odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. 

q. Całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.  

r. Opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót.  

s. Utrzymania całego przedmiotu zamówienia do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy. 

t. Sporządzenia szkiców lokalizacyjnych kabli kolidujących z zagospodarowaniem terenu wraz 

z wnioskiem o usunięcie kolizji.  

u. Zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót.  

v. Sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób.  

4.54. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 

sytuację kryzysową rozumie się m.in.:  

 a) Wystąpienie wypadku na budowie.  

 b) Wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie budowy.  

 c) Wystąpienie awarii, uszkodzenie i nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia podziemnego 

lub nadziemnego.  

 d) Konflikty z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi.  

4.55. Rękojmia i gwarancja 
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1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 

Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości.   

 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki i dozoru nad zrealizowanym obiektem 

w terminie od dnia zakończenia robót budowlano-montażowych do dnia wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 

 

 

 

 


