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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, 
kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wydzielenia 
dwukierunkowej drogi dla rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą w ul. Zwycięskiej i ul. Strachowskiego na 
odcinku od pętli autobusowej do ul. Pszczelarskiej we Wrocławiu wraz ze zmianą nawierzchni jezdni 
ul. Pszczelarskiej na odcinku od ul. Strachowskiego do ul. Parafialnej z uzyskaniem odrębnych pozwoleń na 
realizację robót budowlanych w związku z podziałem inwestycji na zadania: 
Zadanie nr 1 - Wydzielenie dwukierunkowej DDR wzdłuż ul. Zwycięskiej i ul. Strachowskiego na odcinku  od pętli 
autobusowej do ul. Pszczelarskiej we Wrocławiu 
Zadanie nr 2 - Zmiana nawierzchni jezdni w ul. Pszczelarskiej na odcinku od ul. Strachowskiego do ul. 
Parafialnej we Wrocławiu 
W ramach zadania nr 1 poza projektem drogowym z elementami odwodnienia należy również opracować projekt 
MKT, projekt organizacji ruchu docelowego uwzględniający przejazdy dla rowerzystów przy istniejących 
przejściach dla pieszych oraz uwzględnienie ewentualnych kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną. 

2. INWESTOR 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
reprezentowana przez:  

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 

3. DEFINICJE I SKRÓTY 
 
BZM  - Biuro Zrównoważonej Mobilności UMW 
DDP  - Doga dla pieszych 
DDR - Droga dla rowerów 
DWKZ  - Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
ITS  - Inteligentny system sterowania ruchem i sygnalizacja świetlną dla miasta Wrocławia 
KI  - Kosztorys inwestorski 
KPP  - Koncepcja programowo – przestrzenna 
MPK  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu 
MPWiK  - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu 
MPZP   - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
OPZ   - Opis przedmiotu zamówienia 
ORD  - Organizacja ruchu docelowego 
PB  - Projekt budowlany 
PR  - Przedmiar robót 
PW  - Projekt wykonawczy 
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PZT  - Projekt zagospodarowania terenu 
PZP  - Prawo zamówień publicznych 
RMW  - Rada Miejska Wrocławia 
SOD  - Strefa Ochrony Drzewa 
STWiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
UMW  - Urząd Miejski Wrocławia 
WI  - Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
WIM  - Wydział Inżynierii Miejskiej UMW 
WKiE  - Wydział Klimatu i Energii UMW 
WRM - Wrocławski Rower Miejski 
WUOZ  - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu 
ZDiUM   - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ZGKiKM  - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu 
ZZM   - Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 

4. OBSZAR INWESTYCJI, STAN ISTNIEJĄCY 

4.1. Obszar przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w obrębie Krzyki, w pasie drogowym ul. 
Zwycięskiej i Strachowskiego na odcinku od pętli autobusowej do ul. Pszczelarskiej we Wrocławiu. 

 
 
Poglądową lokalizację inwestycji przedstawia poniższy plan orientacyjny 

 
Rys. 1 Plan orientacyjny przedstawiający zakres  inwestycji dla zadania nr 1 i 2 
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Poniżej szczegółowy plan orientacyjny wyłącznie w zakresie DDR – zadanie nr 1 
 

 
Rys. 2 Szczegółowy plan orientacyjny wydzielenia dwukierunkowej drogi dla rowerów po stronie północnej 

 
Szczegółowy zakres i ostateczna lokalizacja inwestycji wynikać będzie z rozwiązań projektowych.  
Mapa zasadnicza obszaru inwestycji dostępna jest na stronie internetowej ZGKiKM we Wrocławiu oraz pod 
linkiem https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal 
 
4.2. Obszar inwestycji objęty jest obiety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: 

a) nr 102 obejmujących tereny przy ul. Zwycięskiej 57 (uchwała RMW nr V/51/03 z dnia 23 stycznia 
2003 r.) 
Dostęp do pełnej wersji uchwały: Akt prawny: - Baza Aktów Własnych (um.wroc.pl) 

b) nr 824 w rejonie ulicy Bartłomieja Strachowskiego we Wrocławiu (uchwała LXXVIII/2043/24 z dnia 
15 lutego 2024 r.) 
Dostęp do pełnej wersji uchwały: Akt prawny: - Baza Aktów Własnych (um.wroc.pl) 

 

5. OPIS ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego 
uwzględniające przebudowę pasa drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą w ul. Zwycięskiej 
i Strachowskiego na odcinku od pętli autobusowej do ul. Pszczelarskiej w celu wydzielenia 
dwukierunkowej drogi dla rowerów, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i opinii WUOZ, BZM, WIM, 
ZDiUM, ZZM, BWB WKiE, Rady Osiedla  

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało na podstawie wytycznych niniejszego OPZ, które wraz 
z własnymi analizami pozwolą na przedstawienie zagospodarowania pasa drogowego w ul. Zwycięskiej  
i ul Strachowskiego wraz z opisaniem uwarunkowań prawnych, formalnych i realizacyjnych dokumentacji 
projektowej 

5.2. Inwestycja realizowana będzie na działkach: 
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Lp. Obręb AM numer 
działki 

własność użytek 

I.1 Partynice 12 3/2 Gmina / ZDiUM dr 
I.2 Partynice 11 1/7 Gmina / ZDiUM dr 
I.3 Partynice 5 1/1 Gmina / ZDiUM dr 
I.4 Partynice 5 79/2 Gmina / ZDiUM dr 
I.5 Ołtaszyn 5 68 Gmina / ZDiUM dr 

 

6. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

6.1. W ramach zadania nr 1 

 
6.1.1. Prace przygotowawcze 

a) Pozyskanie map do celów projektowych 

 

6.1.2. Projekt budowlany 

a) Projekt zagospodarowania terenu do zgłoszenia robót 
 

6.1.3. Projekt wykonawczy: 

a) branża drogowa z elementami odwodnienia 
b) branża teletechniczna MKT 
c) branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego  
d) kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi 
e) branża zieleń 

- operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem 
- projekt ochrony drzew na terenie budowy  
- analiza możliwości wprowadzenia, jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc 
usuniętych krzewów, drzew 
- projekt nasadzeń na podstawie ww. analizy 

 

6.1.4. Inne opracowania: 

a) badania geologiczne podłoża gruntowego  
b) analiza zabezpieczenia istniejącej osnowy geodezyjnej 
c) przedmiar robót  
d) kosztorys inwestorski  
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
f) wizualizacja  
 
Pełnienie nadzoru autorskiego 
 

Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie art. 20 ust. 
1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
autorskiego. Ilość pobytów na budowie zgodnie z IDW będącą załącznikiem do postępowania przetargowego 
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6.2. W ramach zadania nr 2 

6.2.1. Prace przygotowawcze 

a) Pozyskanie map do celów projektowych 
b) Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem ich zabezpieczenia na czas prowadzenia robót 
 

6.2.2. Projekt budowlany 

b) Projekt zagospodarowania terenu do zgłoszenia robót 
 

6.2.3. Projekt wykonawczy: 

a) branża drogowa  
 
6.2.4. Inne opracowania: 

a) przedmiar robót  
b) kosztorys inwestorski  
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 
Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 

Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie art. 20 ust. 
1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
autorskiego. Ilość pobytów na budowie zgodnie z IDW będącą załącznikiem do postępowania przetargowego 

 

7. WYTYCZNE OGÓLNE DLA WYKONAWCY 

7.1. Wymagania ogólne  

7.1.1. Projekt należy opracować bazując na wytycznych opisanych w niniejszym OPZ, w tym przepisach prawa 
lokalnego oraz wytycznych i opracowaniach realizowanych w ramach niniejszego zamówienia, tj.: 

a) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni wykonanej w ramach niniejszego zamówienia, 
b) badaniach podłoża gruntowego wykonanych w ramach niniejszego zamówienia  
c) analizie możliwości zagospodarowania wód opadowych wykonanej w ramach niniejszego zamówienia,  
d) analizie istniejącego zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) oraz 

warunków przebudowy kolizyjnej infrastruktury i urządzeń minimalizując jej przebudowę, 
e) ustaleniach ze spotkań roboczych, rad technicznych, pozyskanych wytycznych i opinii, itp. 

7.1.2. Zamawiający wymaga, aby projekt określał/wskazywał: 
a) przebudowę istniejącego układu drogowego w celu wydzielenia dwukierunkowej drogi dla rowerów  
b) uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień jednostek miejskich, w tym BZM, WIM, ZDiUM, ZZM, WKiE, 

Biuro Wrocław Bez Barier,  
c) analizę powiązania i wzajemnego oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu oraz 

istniejącej i projektowanej infrastruktury towarzyszącej i technicznej, 
d) ilość drzew do pozostawienia, zabezpieczenia, wycinki, przesadzenia (ze wskazaniem lokalizacji), 
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7.1.3. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na podstawie: 
a) uzyskanych wytycznych, warunków, opinii,  
b) aktualnych przepisów, standardów, zarządzeń Prezydenta Wrocławia,  
c) ustaleń MPZP, 
d) dokumentacji przetargowej, 
e) własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz badań stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji, 
f) wizji lokalnej w miejscu prowadzenia inwestycji. 

7.1.4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 134 ust. 2 pkt 14 tejże 
ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) przez 
wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej 
funkcje/czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) prowadzenie korespondencji z Zamawiającym, 
b) powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych, 
c) dostarczanie dokumentacji do urzędów i Zamawiającego, 
d) opracowanie dokumentacji technicznej 
e) wykonywanie rysunków wg szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy, 
f) dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie, 
g) wykonywanie czynności pomocniczych, w tym związanych ze składaniem projektu do wysyłki. 

7.1.5. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 
związane z realizacją zamówienia – uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 
finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane 
warunki, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma 
służyć. 

7.1.6. Po stronie Wykonawcy będzie pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do 
realizacji celu materiałów, opinii i uzgodnień (koszt ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy). 
Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych pełnomocnictw. 

7.1.7. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca 
zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dotyczące tych prac. Wykonawca oszacuje koszty 
opracowania dodatkowej dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej 
ceny ofertowej. 

7.1.8. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami i prawem lokalnym oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

7.1.9. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zorganizuje tzw. Radę 
Techniczną Zerową, na której Zamawiający oraz przedstawiciele jednostek miejskich odpowiedzą na 
pytania i wątpliwości Wykonawcy oraz wskażą konkretne osoby odpowiedzialne za dany temat.  

7.1.10. Niezależnie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek organizacji  
w siedzibie Zamawiającego i w uzgodnionym terminie, w zależności od potrzeb, Rad Technicznych 
dotyczących rozwiązań projektowych z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych 
przez Zamawiającego. 
Rada Techniczna to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań 
należą w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii 
problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w 
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ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca 
przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na tydzień przed terminem Rady Technicznej. O ile nie 
zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły z Rad będą sporządzane przez 
Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia 
posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni 
roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie będą 
miały miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiającego treści 
protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron 
w ciągu 2 dni roboczych.  

7.1.11. Notatki/protokoły ze spotkań projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwoływanych na 
wniosek Wykonawcy i Inwestora/Zamawiającego na potrzeby procesu projektowego, sporządza 
Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi dla notatek z Rad Technicznych. 

7.1.12. Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i opinii.  
7.1.13. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem techniki 

komputerowej oraz dokonania wizji lokalnej w terenie. 
7.1.14. Dokumentację projektową należy wykonać w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, zasadami wiedzy technicznej. 
7.1.15. Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej 

najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Dokumentacja projektowa powinna zawierać 
optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 

7.1.16. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania ustawy Prawo budowlane, wszelkich aktów 
prawnych i wykonawczych właściwych w przedmiocie zamówienia, przepisów techniczno – 
budowlanych, obowiązujących rozporządzeń, ustaw, norm, przepisów prawa miejscowego i lokalnych, 
zasadami wiedzy budowlanej oraz zawierać załączniki, uzgodnienia i opinie, które są wymagane, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.1.17. Wszystkie zaproponowane rozwiązania projektowe należy na roboczo konsultować z Zamawiającym. 
7.1.18. Odbiór PW dokonany będzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego jej kompletności 

i zgodności  z OPZ. Projekt wykonawczy podlegać będzie ostatecznej akceptacji przez Komisję Oceny 
Dokumentacji Projektowej (KODP) przy Wrocławskich Inwestycjach Sp. z o.o. Wykonawca powinien 
dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego 
zakresem opracowania. 

7.1.19. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazana dokumentacją 
projektową przekaże oświadczenia wymagane Umową. 

7.1.20. Materiały projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub 
uzgadniania przez jednostki miejskie Wrocławia mają być przekazywane wszystkim w jednym terminie,  
w zakresie zgodnym z profilem/zakresem działania jednostki i w tej samej wersji materiału zbiorczego  
w postaci np. PZT, jednocześnie przesyłając do Zamawiającego wersję elektroniczną. Przed 
przekazaniem materiałów do opiniowania/uzgadniania powinna nastąpić weryfikacja ich zgodności  
z zakresem materiału wypracowanego na Radzie Technicznej. 

7.1.21. W celu przyspieszenia procesu uzgodnień i uniknięcia opinii z uwagami generującymi kolejną rewizję 
PB, szczególnie zalecane są robocze spotkania czy konsultacje Projektanta z miejskimi jednostkami 
w tematach, które ściśle dotyczą kompetencji konkretnej jednostki.  Ustalenia ze spotkań roboczych 
winny być prezentowane na Radach Technicznych w celu ujednolicenia wiedzy. 

7.1.22. Informacje zawarte w PB i PW w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń 
powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych.  
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7.1.23. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w jego siedzibie w wersji papierowej 
i elektronicznej w formacie PDF, DWG, DOCX, XLSX na nośniku   (CD-R, DVD+/-R lub pendrive) wraz 
z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami zgodnie z zapisami umowy. 

a. Projekt budowlany w ilości 2 egz., oryginalny z pieczątkami organu wydającego decyzję  
b. Zbiór oryginałów uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, zgłoszeń, zaświadczeń, 

postanowień, uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wraz 
z oryginałami załączników do tych dokumentów (nie dotyczy projektu budowlanego stanowiącego 
załącznik do pozwolenia na budowę) - 1 egz., 

c. Branżowe projekty wykonawcze z dopiętymi kopiami uzyskanych warunków technicznych, decyzji, 
opinii, postanowień, uzgodnień w ilości 3 egz.  

d. Specyfikacje techniczne w ilości 2 egz. 
e. Przedmiary, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. 

Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również 
zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień, podpisami projektantów itp. 
Dodatkowo należy udostępnić format edytowalny całości dokumentacji (część graficzną – format DWG 
i opisową – format DOCX i/lub XLSX) umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi Cad) 
celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego, oraz umożliwiać koordynacji prac 
projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

7.1.24. Każdy rysunek w wersji papierowej ma być podpisany oryginalnie przez projektanta, inne opracowania i 
opisy techniczne, mają być podpisane przez osobę sporządzającą. 

7.1.25. Wymogi dokumentacji: 
a) Każdy rysunek przedstawiający sytuację w terenie winien być opracowany i przekazany w kolorze, z 

zaznaczonymi kolorem granicami działek. Nie dopuszcza się rysunków czarno – białych. 
b) Każdorazowo na planie sytuacyjnym należy pokazać granice działek, linie rozgraniczające terenów 

przyległych oraz uwzględnić zasady ich obsługi wskazane w planach miejscowych. Dane dotyczące 
planów miejscowych udostępnione są obecnie w formie rastrów z georeferencją na stronie internetowej 
UM Wrocławia i pod linkiem http://geoportal.wroclaw.pl/mpzp/ oraz dla wybranych warstw tematycznych 
w formie usług WMS i WFS pod linkiem http://geoportal.wroclaw.pl/zasoby/.  

c) Pliki w wersji elektronicznej muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru max 50 MB, jakość 
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać 
odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej 
rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane 
wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
 rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 maksymalna liczba kolorów : kolor 24 bitowy, 

 rysunki techniczne i dokumenty czarno-białe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 8 bitowa skala szarości. 

7.1.26. Wymogi dla wersji papierowej dokumentacji projektowej 
a) każde egzemplarz dokumentacji projektowej winien być spięty i oprawiony w całość (część opisowa  

i rysunkowa łącznie), 
b) każdy egzemplarz dokumentacji projektowej należy umieścić w sztywnym opakowaniu, które należy 

wyposażyć w opis zawartości umieszczony z boku, przodu i góry, 
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c) na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numerację danego 
egzemplarza, 

d) opis na kartonie musi zawierać tytuł zadania oraz spis zawartych w nim opracowań 
e) należy przekazać kompleksowy spis całej dokumentacji. 

7.1.27. Należy uwzględnić aktualne wytyczne opracowane przez ZDIUM, dostępne na stronie internetowej 
ZDiUM oraz pod linkiem https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 

7.2. Harmonogram prac projektowych 

7.2.1. Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
(przyjęcia do stosowania) harmonogram prac projektowych. Dopuszcza się przesłanie harmonogramu w 
wersji elektronicznej PDF z podpisem przedstawiciela Wykonawcy. Następnie Wykonawca będzie 
informował Zamawiającego co miesiąc o postępie prac i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. 

7.2.2. Harmonogram powinien zawierać przynajmniej: 
a) porządek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywać prace projektowe,  
b) szczegółowo wskazane terminy złożenia poszczególnych wniosków o opinie/uzgodnienia ze 

wskazaniem planowanego terminu ich uzyskania w każdej branży z podziałem na poszczególne 
jednostki uzgadniające, 

c) wskazania na powiązania logiczne uzależniające dalsze prace projektowe od uzyskania poszczególnych 
opinii/uzgodnień. 

7.2.3. Wykonawca zapewni w odniesieniu do Harmonogramu: 
a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności (nie mniejszy niż wskazuje zestawienie kosztów zadania), 

z których Harmonogram będzie się składać, pozwalający na właściwą analizę przebiegu czasowego 
i logicznego prac projektowych z wydzieleniem poszczególnych etapów realizacji zawartych 
w Kontrakcie,  

b) możliwość zapoznawania się z nim na różnych poziomach szczegółowości (potocznie zwanym 
„zwijaniem” i „rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogólnego, reprezentowanego systemem Gantta 
jedną linią zaczynającą się od startu do zakończenia, do poziomu czynności najbardziej szczegółowego, 
zaproponowanego przez Wykonawcę, 

c) zawarcie w nim „kamieni milowych” (czynności o zerowym czasie trwania) istotnych dla właściwej oceny 
przebiegu realizacji, takie jak: rozpoczęcia i zakończenia opracowania  projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych i pozostałych opracowań. Wykonawca zaproponuje „kamienie milowe” do aprobaty 
Zamawiającego przed wykonaniem Harmonogramu. „Kamienie milowe” będą miernikami postępu prac 
projektowych, 

d) zastosowanie prawidłowych  połączeń logicznych, 
e) wyodrębnienie „ścieżki krytycznej”, przechodzącej przez czynności istotne dla dotrzymania terminów 

wynikających z Umowy, 
f) nie stosowania pozycji w Harmonogramie całkowicie nie połączonych logicznie z innymi zadaniami przy 

starcie lub zakończeniu z resztą Harmonogramu, 
g) nie nadawanie ograniczeń i powiazań logicznych dla zadań zbiorczych, a tylko dla zadań tzw. 

atomowych, 
h) wprowadzenie ewentualnych poprawek zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

7.2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umową postęp prac projektowych. W tym celu wymaga się 
żeby posługiwał się i odpowiednio zarządzał Harmonogramem Robót wykazującym stopień 
zaawansowania i rokowania terminowości zakończenia Kontraktu.  
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7.2.5. Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia Harmonogramu prac projektowych na życzenie 
Zamawiającego oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagrożenia terminów realizacji zadań mających 
wpływ na ścieżkę krytyczną inwestycji i mogących się przełożyć na niedotrzymanie terminów 
umownych. 

7.2.6. Pierwszy przyjęty do stosowania przez Zamawiającego Harmonogram prac projektowych ma stanowić 
tzw. Harmonogram bazowy, zaś każda kolejna rewizja Harmonogramu ma posiadać układ i stopień 
szczegółowości tożsamy z Harmonogramem bazowym, umożliwiający jego łatwe porównanie. 

8. WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA WYKONAWCY  

8.1. Zagospodarowanie terenu 

8.1.1. Ogólne wytyczne 
 

PB i PW należy zrealizować zgodnie z aktualnymi: 
 Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla Infrastruktury Rowerowej Województwa 

Dolnośląskiego - tom 2, z kwietnia 2021, dostępnymi pod linkiem: 
https://www.irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html, 

 Katalogiem standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia, stanowiącym załącznik nr 4 do OPZ, 
 Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 249/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania 

Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich, stanowiącym załącznik nr 5 do OPZ, 
 Wrocławskimi standardami kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, stanowiącymi 

załącznik nr 3 do OPZ.  

Trasa wolna od przeszkód - droga lub przejście dostosowane do swobodnego przemieszczania się 
użytkowników, poza przestrzeniami zajmowanymi przez infrastrukturę, małą architekturę, miejsca do siedzenia, 
słupki blokujące itp. Wszystkie elementy (w tym wpusty kanalizacyjne, pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu 
i instalacji podziemnych, osłony otworów itp.) powinny być w pierwszej kolejności lokalizowane poza szerokością 
trasy wolnej od przeszkód. Jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się umieszczenie ich w płaszczyźnie chodnika, 
przy czym różnice wysokości nie powinny przekraczać 5 mm i powinny być wyróżnione inną fakturą chodnika. 
Nie należy stosować pasów ostrzegawczych przed przekroczeniami zjazdów, na których zachowana jest ciągłość 
nawierzchni chodnika. 

 
8.1.2. Branża drogowa 

1. Dwukierunkową drogę dla rowerów projektować od strony jezdni o szerokości 2,5 m z możliwością 
miejscowych zawężeń w trudnych warunkach; 

2. Drogę dla pieszych projektować jako chodnik w standardzie trasy wolnej od przeszkód o szerokości 2,0 m 
z możliwością miejscowych zawężeń w trudnych warunkach 

3. Na skrzyżowaniu ul. Zwycięskiej, Strachowskiego, Agrestowej i Obrońców Poczty Gdańskiej na każdym 
wlocie zaprojektować przejazd dla rowerzystów przy przejściu dla pieszych; 

4. Na ul. Zwycięskiej przy skrzyżowaniu z ul. Agrestową po północnej stronie jezdni zlikwidować pas ruchu dla 
rowerów, a w jego miejsce przesunąć zatokę autobusową. Drogę dla rowerów zaprojektować za 
przystankiem autobusowym, chodnik tranzytowy, skomunikowany z peronem przystankowym na obu 
krańcach, zaprojektować za drogą dla rowerów; 

5. Zaprojektować drogę dla pieszych i rowerów od istniejącej drogi dla rowerów po południowej stronie ul. 
Zwycięskiej przy numerze 14d do projektowanego przejazdu dla rowerzystów na wschodnim wlocie 
skrzyżowaniu ul. Strachowskiego z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej; 
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6. Zaprojektować przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów na wniesieniu przez jezdnię 
ul. Strachowskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Gen. Kleeberga (istniejąca droga dla pieszych 
i rowerów); 

7. Usunąć istniejące pasy ruchu dla rowerów na ul. Zwycięskiej i Strachowskiego pomiędzy pasami ruchu dla 
samochodów oraz śluzy dla rowerów; 

8. Stosować odpowiednie skrajnie zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
9. Drogę dla pieszych i drogę dla rowerów projektować możliwie w ramach dostępnego pasa drogowego, 

dopuszczając lokalne zawężenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
10. Dopuszcza się ingerencję w istniejące zieleńce; 
11. W miarę możliwości kształtować pas buforowy od jezdni o szerokości 1,3m w celu lokalizowania niskich 

nasadzeń; 
12. Należy przewidzieć zmianę lokalizacji stacji WRM; 
13. Nawierzchnie drogi dla rowerów projektować jako bitumiczną. 
14. Nawierzchnie drogi dla pieszych projektować zgodnie z opisem: kostka betonowa 20x30x8 cm z mikrofazą, 

układana wzdłuż osi chodnika, rzędy skrajne, w formie opasek bezpieczeństwa, z kostki betonowej 10x20x8 
cm z fazą; 

15. Przed przejściami dla pieszych lub sugerowanymi przejściami należy projektować pasy ostrzegawcze 
o szerokości 0,6 m oddalone o 0,5 m od krawędzi jezdni. Pasy powinny być wykonane z żółtej kostki typu 
„stop" (z wypustkami) w rozmiarze 10x20 cm; 

16. Przejścia dla pieszych oznaczyć płytkami ostrzegawczymi, zaprojektować ścieżki naprowadzające do 
przejścia oraz z przejścia dla pieszych zapewniające utrzymanie kierunku przemieszczania się osób 
niewidomych, słabowidzących, zakończenie ścieżek prowadzących w tak zwany „Łapacz", czyli 
doprowadzenie do punktu/ elementu orientacyjnego, zakończone polem uwagi, 

17. Na przejściach dla pieszych i sugerowanych przejściach na długości min. 1 m projektować obniżenie 
krawężników zlicowane z jezdnią (0 cm); 

18. Pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych powinno wynosić maksymalnie 2%; 
19. Nawierzchnia drogi pieszej powinna być przyjazna dla osób poruszających się na/z wózkami, 

antypoślizgowa, skontrastowana kolorystycznie, fakturowo z nawierzchnią otoczenia 
20. W sąsiedztwie drzew dopuszcza się lokalne zwężenia lub zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni 

twardych 
21. Zaprojektować wymianę nawierzchni na przyjazną rowerzystom na szerokości od ścieku do ścieku 

z elementami uspokojenia ruchu na ul. Pszczelarskiej; 

8.2. Branża teletechniczna  

8.2.1. MKT 
 

1) Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z: 
a) wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz, 60 z póżn, zm.); 
b) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U, 2015 poz. 680); 
c) normami UM Wrocławia dla kanałów MTKK dostępnymi na stronie http://bip.zdium.wroc,pl/?id=88, 

w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-02 „Zasady Projektowania"; 
2) Wzdłuż projektowanej ścieżki rozbudować istniejące MKT o profilu 4x40 o dodatkową rurę osłonową 

DVK110 / RHDPE110/6,3 dla rur i kabli światłowodowych, Ramy i pokrywy studni MKT należy dostosować 
wysokościowe oraz zweryfikować stan ram i pokryw - uszkodzone oraz stalowe należy wymienić na nowe, 
żeliwne. 
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3) Od istniejącej studni końcowej przy budynku Zwycięska 28a do końca zakresu przy skrzyżowaniu 
z ul. Pszczelarską zaprojektować kanał MKT o profilu dwóch rur osłonowych 2xDVK110 / 2xRHDPE110/6,3 
(w tym jedna rura osłonowa dla rur i kabli światłowodowych z zainstalowaną rurą światłowodową HDPE40/37 
oraz jedną prefabrykowaną wiązką mikrorur 7x10/1). Lokalizację istniejących studni wskazano na załączniku 
nr 1. 

4) Zastosować studnie SKO-2g. W razie uzasadnionych potrzeb rozmiar studni można zwiększyć lub 
zmniejszyć. Studnie starać się lokalizować w szczególności przy wjazdach i skrzyżowaniach dostosowując 
ich rozmieszczenie do planowanej oraz istniejącej zabudowy. Studnie krańcowe i w obrębie skrzyżowań 
zaprojektować w pobliżu studni operatorów tele-komunikacyjnych, a w przypadku braku takiej możliwości 
zaprojektować niezbędne łączniki (zaślepić przed ścianką studni operatora). Maksymalna odległość między 
studniami nie po-winna przekraczać 70m. Wybudowane studnie MKT wyposażyć w przywieszkę, której wzór 
przedstawiamy w załączniku nr 2. 

5) Zastosować ramy ciężkie z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne ciężkie wypełnione betonem zbrojonym 
w klasie wytrzymałości B125. Na pokrywach studni powinno być umieszczone trwale logo Urzędu Miejskiego 
Wrocławia. 

6) Kanał MKT wyprowadzić poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umożliwić włączenie się do niego 
kolejnymi odcinkami kanałów MKT. 

7) Wszystkie studnie zabezpieczyć przed dostępem do kanałów osób niepowołanych poprzez zastosowanie 
odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kłódkę systemową. 

8) W przypadku konieczności przebudowy istniejących kabli telekomunikacyjnych (kolizje z projektowanym 
układem drogowym) wyrażamy zgodę na ich przełożenie do kanału technologicznego po jego wybudowaniu. 

Projekt kanałów technologicznych MKT należy przedstawić do uzgodnienia w ZDiUM. Podstawą dla uzgodnienia 
projektu kanałów technologicznych jest pozytywna opinia dla projektowanego układu drogowego. 
Zamawiający informuje, że w ZDiUM należy uzgadniać wszelkie przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu 
w granicach obecnego i projektowanego pasa drogowego. 

8.3. Branża sanitarna 

8.3.1. Odwodnienie 

1. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi:  
a) Należy stosować rozwiązania polegające na zagospodarowaniu całości lub części wód w miejscu opadu, 

w szczególności poprzez ich gospodarcze wy-korzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub 
retencjonowanie nadziałce wraz ze spowolnieniem ich odpływu do odbiornika. Do sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza się wyłącznie odprowadzenie części wód opadowych i roztopowych, których 
zagospodarowanie, o którym mowa wyżej, nie było możliwe, 

b) Należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejące obniżenia i zagłębienia terenu jako naturalne 
obiekty retencji wód opadowych i roztopowych, 

c) Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuowanie ciągów komunikacyjnych powyżej roślinności, celem 
umożliwienia grawitacyjnego spływu wód opadowych na tereny zieleni, 

d) Należy w maksymalny sposób wykorzystać zieleń do funkcji retencji ewapotranspiracji, poprzez 
zastosowanie ogrodów deszczowych, muld chłonnych, 
e) Wskazane jest zastosowanie pomiędzy ciągami komunikacyjnymi pasów zieleni rozdzielającej, 

służących zagospodarowaniu wód opadowych, 
f) Należy w możliwie największym stopniu stosować nawierzchnie przepuszczalne gwarantujące 

zatrzymanie deszczu w miejscu opadu na podłożach przepuszczalnych (z zastosowaniem rozwiązań 
minimalizujących bądź uniemożliwiających kompaktację gleby) umożliwiając tym samym uzupełnienie 
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poziomu wód gruntowych, 
g) W elementach bioretencji należy: 

• zaplanować m.in. rośliny hydrofitowe (zaleca się aby przynajmniej 50% roślin sadzonych w ogrodzie 
miało zdolności pobierania zanieczyszczeń), 

• zaplanować rośliny przystosowane do panujących w nim warunków m.in. znoszące okresy suszy 
i okresowego zalewania, 

• sadzić rośliny w dużym zagęszczeniu w celu uzyskania natychmiastowego efektu użytkowego 
i estetycznego. 

h) Należy stosować rozwiązania zgodne z: 
• Zarządzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 19.10.2023 r. w sprawie gospodarowania 

wodami opadowymi we Wrocławiu. 
• Wytycznymi MPWiK S.A, we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

miasta Wrocławia. 
• Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi 

pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. 
• Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na 

obszarze zabudowanym. 
• Zarządzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardów 

planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury. 
• Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030, przyjętym Uchwałą nr XIII/342/19 Rady 

Miejskiej Wrocławia z dnia 5.09.2019 r. 

3. Do Wydziału Klimatu i Energii należy złożyć do zaopiniowania: 
a) projekt zagospodarowania wód opadowych, który powinien zawierać min. 2 wariantową analizę 

(koncepcję) możliwości zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych oraz rekomendację najbardziej optymalnego rozwiązania, 

Projekt zagospodarowania wód opadowych powinien zawierać: 
• opis techniczny przyjętych rozwiązań, 
• bilans wód opadowych (warunki MPWiK, jeżeli wymagane), 
• opinię geotechniczną obrazującą warunki gruntowo-wodne, 
• plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z przekrojami (obrazującymi projektowane spadki). 

Dodatkowo należy załączyć 1 egz. PZT, który będzie stanowił załącznik do opinii. 

8.4. Branża zieleń 

8.4.1. W ramach dokumentacji projektowej wszystkich branż należy uwzględnić zapisy pozwalające wcielić 
w życie zasady i obowiązki wynikające z Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, Ustawy o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz z „Kart 
informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia". – załącznik nr 14 

8.4.2. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych w ramach dokumentacji projektowej 
(projektu budowlanego lub wykonawczego) należy wykonać operat dendrologiczny ze wskazaniem 
szczególnie wartościowych okazów (waloryzacja) lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi 
uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją. 

8.4.3. Operat dendrologiczny, musi być oparty na założeniu zachowania w dobrej kondycji jak największej 
liczby istniejących w obszarze inwestycji, drzew i być wykonany zgodnie z zakresem ujętym 
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w Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju 
terenów zieleni Wrocławia. Wspomniany dokument powinien obejmować w szczególności: 

 Inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną wskazującą na drzewa lub obszary zieleni 
szczególnie wartościowe, do których należy dostosować projekt planowanej inwestycji tak, aby 
zachować odpowiednie warunki siedliskowe i dobrą żywotność istniejącego drzewostanu. 
Inwentaryzacja ta będzie stanowiła dane wyjściowe i wytyczne do zastosowania odpowiednich 
zaleceń oraz rozwiązań projektowych, które umożliwią realizację inwestycji z zachowaniem 
w jej obrębie zieleni. 

 Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczególnie tych, które będą narażone na zbliżenie 
do nich projektowanych lub przebudowywanych elementów inwestycji. W razie potrzeby należy 
również zbadać zasięg i budowę systemu korzeniowego. 

 Przeanalizować i opisać warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe przed i po 
inwestycji. 

8.4.4. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego lub wykonawczego) 
przedstawić (w miarę potrzeby), wariantowe rozwiązania projektowe, w tym minimalizujące kolizje 
inwestycji z drzewami krzewami wykazanymi w operacie dendrologicznym.  

8.4.5. W ramach Operatu dendrologicznego należy wykonać  również Projekt gospodarki drzewostanem wraz 
z Projektem ochrony drzew na terenie budowy uwzględniający jej specyfikę, czas trwania robót oraz 
przedstawieniem analiz możliwości uniknięcia kolizji z drzewami. W razie niezbędnych wycinek należy 
podać dokładną przyczynę takiej decyzji. W ramach opracowania należy wskazać m.in. opis kondycji 
drzew, niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie zwiększające żywotność drzew 
i bezpieczeństwo w ich otoczeniu oraz opis monitoringu po zakończeniu inwestycji. Opis w operacie 
dendrologicznym ma obejmować zsyntetyzowane informacje na temat ilości zinwentaryzowanych drzew, 
ilości zinwentaryzowanych grup samosiewów, ilości zinwentaryzowanych krzewów a także ilości 
drzew/skupin/krzewów wycinanych lub przesadzanych oraz wymagających działań pielęgnacyjnych. 
Projekt ochrony drzew ma zawierać wskazania do organizacji placu budowy (sposób poruszania się 
sprzętu w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, miejsca składowania, zaplecza budowy) stosując 
zasadę minimalizacji naruszenia istniejącej przestrzeni, w tym ochronę gleby przed zanieczyszczeniem 
oraz zagęszczeniem, czyli utratą właściwej struktury dla rozwoju roślin. Elementy ochrony powinny 
zostać ujęte w kosztorysie inwestorskim. 

8.4.6. Opis szczegółowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących prac mających na celu 
ochronę istniejącej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branży, ma znaleźć się również 
w poszczególnych projektach branżowych. 

8.4.7. Należy wykluczyć takie rozwiązania technologiczne, w wyniku których może dojść do zaburzenia 
gospodarki wodnej. 

8.4.8. Projekt ma obejmować w swoim zakresie również, w zależności od potrzeb, nasadzenia wyrównujące 
kompensujące/ zastępcze. 

8.4.9. Należy opracować Projekt zieleni wraz z przedstawieniem analizy możliwości lokalizacji jak największej 
liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew i krzewów. Analizy te powinny 
wskazać wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej i nadziemnej tak, aby umożliwić 
wprowadzenie drzew lub innych nasadzeń w ramach inwestycji i zagwarantować im prawidłowe warunki 
do rozwoju. 

8.4.10. Wspomniany Projekt powinien zawierać, najlepiej w formie tabelarycznej, zestawienie materiałów 
roślinnych i nieroślinnych (np. opaski zaciskowe, kora, nawozy, juta, osłony, systemy napowietrzające, 
ekrany korzeniowe itp.) wraz z ich ilością, jakością i sposobem stosowania. Należy określić czynności 
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pielęgnacyjne w ujęciu tabelarycznym (zalecane terminy, krotność powtórzeń) po posadzeniu drzew 
(intensywne) oraz w kolejnych latach. Wykorzystać w razie potrzeby rozwiązania wspomagające 
adaptację drzew do nowych warunków (np. treegatory, worki rozsączajace, mikoryzacja, hydroboxy). 

8.4.11. Dodatkowo w dokumentacji projektowej - branży zieleń, należy uwzględnić: 
 Przygotowanie gruntu pod nasadzenia - wskazać parametry ziemi urodzajnej, które podlegać 

będą udokumentowaniu i przedstawieniu do akceptacji Inspektora Nadzoru przed jej 
zastosowaniem 

 Wymogi jakościowe i wielkościowe dla materiału roślinnego: 
- Drzewa: forma pienna z określeniem wysokość pnia drzewa (Pa) lub naturalna (N), obwód 
pnia drzewa mierzony na wys. 100 cm, wysokość i średnica korony (w przypadku form 
kolumnowych) 
- Do nasadzeń stosować drzewa o obwodzie zgodnym z zapisami Zarządzenia nr 1217/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 
Wrocławia 
- Określone wymagania jakościowe dla materiału roślinnego: zgodnie z normami PN-R-67022 
i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 
szkółkarskiego" -wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich 

 Niedopuszczalne wady materiału 
 Sposoby sadzenia roślin 
 W dokumentacji projektowej i w STWiORB należy ująć dokładny opis zabiegów 

pielęgnacyjnych, które należy wykonywać w czasie trwania okresu gwarancyjnego (dotyczy 
zarówno nasadzanych drzew jak i pozostałych projektowanych roślin, tj. krzewów, bylin, traw, 
trawników etc.) 

8.4.12. Ponadto już na etapie projektowym należy ująć w projekcie zapis, że: 
 W trakcie realizacji zadania należy zapewnić stały, codzienny, całodzienny nadzór 

dendrologiczny, nad ochroną zieleni, w szczególności drzew, przez osoby o kwalifikacjach 
określonych w zał. Nr 2, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia. 

 Wszelkie prace w Strefie Ochrony Drzew (SOD) należy wykonywać w obecności inspektora 
nadzoru dendrologicznego, który będzie sporządzał codzienne raporty przekazywane do ZZM 
z prac wraz z dokumentacja fotograficzną. 

 W przypadku odkrytych wykopów w pobliżu drzew, prace ziemne musze być wykonywane 
ręcznie lub przy użyciu np. metody AirSpade; zabrania się przycinania korzeni drzew. 

8.4.13. Należy dążyć do spójności i ciągłości nasadzeń na całej długości ulicy 
8.4.14. Przy doborze gatunkowym należy uwzględniać warunki, jakie panują w miejscu wzrostu. 
8.4.15. Zalecane są odmiany o podwyższonej odporności na trudne warunki środowiskowe m.in. wahania 

poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenia. Podczas planowania doboru gatunkowego drzew, należy 
wziąć pod uwagę docelowy pokrój poszczególnych gatunków i ilości przestrzeni w poszczególnych 
lokalizacjach. Należy unikać nasadzania drzew nieprzyjaznych alergikom. 

8.4.16. ZZM wnosi o pozostawienie pasa zieleni od strony jezdni 
8.4.17. Na etapie projektowym należy przewidzieć miejsca na nasadzenia krzewów. 
8.4.18. Nasadzeń drzew i krzewów należy planować w bezpiecznej odległości od krawędzi ciągu pieszo-

rowerowego aby zapewnić bezpieczne przejście osobom niewidomym, niedowidzącym, rowerzystom itp. 
8.4.19. Na etapie projektu rozważyć możliwość wprowadzenia pnączy lub zazielenienia barierek oraz ogrodzeń 
8.4.20. ZZM informuje, że cały teren na rogu ul. Strachowskiego i ul. Agrestowej (Rys. 3) jest objęty pielęgnacją 

gwarancyjną do końca 2025 roku. 
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8.4.21. We wszystkich opracowaniach dotyczących drzew i krzewów należy uwzględniać wytyczne dotyczące 
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP) 
dostępnymi pod adresem: http://www.zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/ oraz uzyskać potwierdzenie 
prawidłowego zaimportowania danych do bazy SIP. Potwierdzenie wraz z danymi należy przekazać 
Zamawiającemu. 

8.4.22. Zarówno operat dendrologiczny jak i projekt nasadzeń powinny zostać wykonane przez osoby 
posiadające kwalifikacje wymienione w przywołanym na wstępie Zarządzeniu nr 1217/19 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 

8.4.23. Wszystkie elementy dokumentacji projektowej podlegają zgłaszaniu i uzgadnianiu na bieżąco 
z Zamawiającym. 

8.4.24. Dokumentację należy przedłożyć stosownym jednostkom celem uzyskania pozytywnego zaopiniowania/ 
uzgodnienia (w tym w szczególności ZZM) oraz wprowadzić wymagane zmiany przed złożeniem 
wniosku o pozwolenie na budowę. 
 
 

 
Rys. 3 Lokalizacja rabat objętych gwarancją  
 

8.5. Branża Inżynieria ruchu 

8.5.1. Organizacja ruchu docelowego - oznakowanie 

W opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić  
 
Oznakowanie poziome: 
 

a) W technologii grubowarstwowej termoplastyczne lub chemoutwardzalne na nawierzchni bitumicznej 
b) W technologii cienkowarstwowej typu chemospray (farba chemoutwardzalna) na nawierzchni DDR 
c) Wykonać trwale, mało inwazyjnie usunięcie starego oznakowania poziomego 
d) Zamalowywane oznakowania czarną farbą zabronione 
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e) Podczas aplikacji oznakowania temperatura nie powinna być mniejsza niż 5 st. C, wilgotność nie 
powinna przekraczać 85%, nawierzchnia jezdni sucha i czysta 

 
Oznakowanie pionowe: 
 

a) Wszystkie znaki (rozmiar mały i mini dla oznakowania drogo rowerowej) powinny posiadać folię 
odblaskowa II typu 

b) w ramach konieczności zastosowania dodatkowych elementów BRD, np. słupków proponuję 
zastosowanie słupków z gałką CITY (typ SP/IS-I05 z Katalogu mebli miejskich, przy czym wszystkie 
elementy BRD powinny być uzgodnione pod względem technicznym z Zarządem Dróg i Utrzymania 
Miasta), 

c) Zdemontowane oznakowanie zawieźć do magazynu ZDiUM 
 
oraz wytyczne zawarte w załączniku nr 6 
 

8.5.2. Organizacja ruchu docelowego – sygnalizacja 

 
W związku, że sygnalizacje świetlne pracują w trybie lokalnym Wykonawca podczas projektowania sygnalizacji 
przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów poza projektem dotyczącym zasilania w energię elektryczną 
opracuje projekt programów sygnalizacji tym samym trybie. 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana dwuetapowo: 
Projekt budowlany (plan zagospodarowania terenu) przedstawiający zakres niezbędny do pozyskania 
potrzebnych uzgodnień, opinii, decyzji etc. Zakres prac składany do uzgodnień w ZDiUM we Wrocławiu powinien 
zawierać, oprócz elementów typowo budowlanych, wszystkie elementy dodatkowe zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu docelowego i programów sygnalizacji (np. kamery 
Projekt Wykonawczy przedstawiający zakres szczegółowy 
Opracowania projektowe powinny zostać sporządzone jako odrębne projekty: 

• elektryczny, którego częścią są urządzenia sygnalizacji świetlej  
• teletechniczny, w ramach którego znajduje się projekt kanalizacji kablowej MKT/KSU, 

Ewentualne sygnalizatory rowerowe 3x200 projektować z wkładami wąskokątnymi 
Do projektowanych urządzeń należy doprowadzić kanalizację kablową - nie dopuszcza się prowadzenia kabli 
w ziemi. 
Kanalizację kablową KSU i MKT należy pokazać na wspólnej planszy oraz zaznaczyć odmiennym kolorem. 
Sygnalizatory piesze i pieszo-rowerowe wyposażyć lub doposażyć w sygnalizatory akustyczne z zewnętrznym 
głośnikiem. Kabel od głośnika do modułu akustycznego należy prowadzić po wewnętrznej stronie komory 
sygnalizatora (od strony masztu HY) i wprowadzać do komory zielonej dławikiem wodoszczelnym, 
Należy zweryfikować obecne warunki zasilania (bilans mocy vs. nowo projektowane urządzenia) i w zależności 
od wyniku zmienić lub pozostawić obecne warunki zasilania. 
Rozbudować kanalizację w sposób niezbędny do podłączenia nowych sygnalizatorów - maksymalna zajętość rur 
nie może przekroczyć 75% przekroju światła rury (maksymalnie około 15 kabli typu YKY5x1,5 w rurze o średnicy 
110 mm). 

8.6. Mała architektura 

1. Uwzględnić instalację koszy na śmieci o wysokości do 1,30m, otwór wrzutowy do wysokości 1,0m 
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z uwzględnieniem ich montażu zgodnie z załącznikiem nr 13  
2. Stojaki rowerowe powinny być instalowane poza trasą wolną od przeszkód, 
3. Miejsca odpoczynku powinny być zaprojektowane poza trasa wolna od przeszkód, na trasach o dużym 
natężeniu ruchu rekomendujemy ławki w odległości co 25m, o mniejszym natężeniu ruchu co 100 m, ławki 
wykonane z przyjaznego materiału, odpornego na warunki atmosferyczne, temperaturę otoczenia, kolorystyka 
ławek skontrastowana z kolorem tła, 
4. Zlokalizowanie w sąsiedztwie ławek miejsca dla wózka, roweru (szerokość min. 1,50m głębokość 1,80m-
2,00m) 

8.7. Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy, Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych  

8.7.1. Wymagania ogólne  

 

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane w ramach ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego stosowania wymogów dyrektyw UE w sprawie zamówień 
publicznych tak, aby specyfikacje warunków zamówienia były w pełni z nimi zgodne oraz wzywa do zaprzestania 
używania jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji 
technicznej. Wymogi określone w dyrektywie UE stanowią jasno, że zwrot „lub równoważne" musi bezwzględnie 
towarzyszyć każdemu odniesieniu do nieobowiązkowych norm i / lub znaków towarowych w dokumentacji 
przetargowej. 
Przedmiotowe opracowania należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego.   
Wytyczne do wykonania dokumentacji przetargowej: 
 przedmiarów robót, 
 kosztorysów inwestorskich, 
 kosztorysów ofertowych, 
 zbiorczego zestawienia kosztów 
 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
stanowiące - załącznik nr 12 

8.8. Wymagania konserwatorskie i archeologiczne 

Planowana inwestycja na fragmencie przy ul. Pszczelarskiej znajduje się w granicach historycznego układu 
urbanistycznego dawnej wsi Ołtaszyn we Wrocławiu, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, przyjętej 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Wrocławia nr 12549/14 z dnia 24.11.2014 r. 

W kwestii ochrony zabytków archeologicznych, podczas prowadzenia prac ziemnych, w razie odkrycia 
obiektów nieruchomych, bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje 
przypuszczenie, że są zabytkami), Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy 
użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez 
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie 
ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty 
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nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.). 
 
8.9. Infrastruktura kolidująca 
 
8.9.1. Zakres projektu budowlanego i wykonawczego 

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową lokalizację przebudowywanych sieci podziemnych 
i infrastruktury naziemnej. 
W przypadku, gdy właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci 
i urządzeń, wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego. Dokumentacja projektowa 
w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w której podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty 
i urządzenia, może zostać opracowana tylko za zgodą Zamawiającego.  
Decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami  

a. W kwestii wszystkich rodzajów istniejących, wymagających przełożenia sieci podziemnych na etapie 
projektowania należy dokonać szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, 
ostatniej przebudowy lub remontu. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie w/w terminów  
w instytucjach prowadzących ewidencję uzbrojenia terenu. Ma to związek z regulacją obowiązków 
właściciela sieci oraz zarządcy drogi odnośnie kosztów przełożenia, zgodnie z zapisami ustawy 
o drogach publicznych art. 39 ust 3 i 5 z dnia 21 marca 1985 r. (z późn. zmianami): 
 Dla urządzeń, które otrzymały decyzję po 09.12.2003r. koszt przełożenia ponosi właściciel. 
 Dla urządzeń umieszczonych w pasie drogowym na podstawie przepisów obowiązujących przed 

dniem 09.12.2003  r. koszt przełożenia urządzenia w związku z budową przebudową lub remontem 
drogi; ponosi zarządca drogi pod warunkiem zachowania dotychczasowych parametrów 
technicznych urządzenia lub sieci. 

 Gdy na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie - koszt ulepszenia 
ponosi właściciel. 

b. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, które kolidują z przebudową drogi, ujawnione na etapie 
projektowania przekaże Projektant Zamawiającemu. W przypadku konieczności poniesienia kosztów 
przebudowy przez właściciela, Wykonawca jest zobowiązany przekazać mu informację o wysokości 
przewidywanych kosztów/nakładów z tym związanych wraz z uzasadnieniem okoliczności taki stan 
rzeczy powodujących. 

Decyzję zarządcy drogi o zgodzie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art.. 39 Ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 
Decyzje należy uzyskać na Gestorów ( właścicieli sieci) po uzyskaniu od nich stosownych 
pełnomocnictw. 
 
8.9.2. Wizualizacja 

 
Wykonawca przygotuje 2 wizualizacje. Wizualizacje o parametrach 8-9 Mpx. Miejsca zostaną ustalone 
z Zamawiającym na etapie projektowania. Wizualizacje winny objąć istniejące i projektowane zagospodarowanie 
terenu, w tym, zieleń i zabudowy, w dużej rozdzielczości umożliwiającej zamieszczenie wizualizacji w dobrej 
jakości na tablicach informacyjnych (1x2 m 
 
 
 



Opis przedmiotu zamówienia  
 

Strona 21 z 24 
07620 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Ścieżka ulica Strachowskiego od ul. Zwycięskiej do ul. Pszczelarskiej 

8.9.3. Informacje od wybranych  gestorów: 
 
8.9.3.1. MPWiK 

 
1. W ul. Strachowskiego zlokalizowane są sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa. 
2. Aktualnie w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2024-2028 MPWiK nie ma zamierzeń związanych 

z przebudową czy też budową nowych sieci wod-kan na wskazanym odcinku ulicy Strachowskiego. 
3. Projekty budowy ścieżek rowerowych usytuowanych nad sieciami wodociągowymi lub kanalizacyjnymi 

należy złożyć do MPWiK celem zaopiniowania zastosowanych rozwiązań względem sieci wod-kan. 
4. W projekcie należy uwzględnić następujące elementy: 

a) skrzynki zasuw i hydrantów dostosować do nowej niwelety projektowanej nawierzchni, a teren wokół 
hydrantów p/poż. należy zagospodarować w sposób umożliwiający odprowadzenie wody z płukania 
sieci, 

b) włazy kanalizacyjne należy dostosować do nowej niwelety projektowanej nawierzchni, 
c) w przypadku gdy ścieżka rowerowa zostanie zlokalizowana nad siecią kanalizacyjną, a odległość 

skrajni jezdni od osi przewodu przekroczy 3,5 m, należy lokalnie wzmocnić nawierzchnię w celu 
swobodnego dostępu do studni kanalizacyjnych ciężkim sprzętem eksploatacyjnym, 

d) roboty drogowe w rejonie istniejącego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego należy wykonywać 
bez użycia sprzętu ciężkiego i zachowaniem szczególnej ostrożności oraz prowadzić je pod nadzorem 
służb eksploatacyjnych MPWiK S.A, 

e) przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonawca 
zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia służb eksploatacyjnych MPWiK oraz ich 
naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt 

5. Przed wykonaniem nawierzchni drogowej należy bezwzględnie pisemnie powiadomić MPWiK S.A. 
z przynajmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 

6. Szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie zagospodarowania wód opadowych muszą być zgodne 
z Zarządzeniem Prezydenta (11552/23) i należy je uzgodnić z MPWiK S.A. 

 
8.9.3.2. PSG 
 
Na obszarze objętym przedmiotową Inwestycją posadowiona jest sieć gazowa polietylenowa niskiego ciśnienia. 
W zakresie inwestycji PSG sp. z o. o. nie przewiduje prac związanych z przebudową/remontem/rozbudową tej 
sieci. W najbliższym czasie PSG sp. z o.o. planuje natomiast inwestycję związaną z przyłączaniem do sieci 
gazowej, która zlokalizowana jest bezpośrednio przy planowanej przez Państwa inwestycji.  
 
8.9.3.3. ORANGE SA 

W obszarze planowanej inwestycji występuje kanalizacja teletechniczna i sieć własności Orange Polska S.A. dla 
której Gestor nie przewiduje prac remontowych i inwestycyjnych. Jednocześnie informuje że mogą być 
dokonywane naprawy sieci w trybie awaryjnym lub wykonywane nowe inwestycje na podstawie obowiązujących 
przepisów. 
W przypadku wystąpienia kolizji infrastruktury ORANGE SA, przy pracach związanych z planowaną budową drogi 
dla rowerów, konieczne jest wystąpienie o wydanie warunków technicznych na jej przebudowę i zabezpieczenie 

9. TERMINY REALIZACJI, GWARANCJA, PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zapisami umowy. 
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10. ZAMÓWIENIA PODOBNE 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w okresie 
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze umowę na zakres 
podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego 
przedmiotem. 
Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z wykonaniem 
dokumentacji projektowej dla terenów wzdłuż ul. Zwycięskiej i Strachowskiego zgodnie z poniższym planem 
orientacyjnym. 
 

 

 
Rys. 4 Zakres zamówień podobnych 
 
Planowane do zlecenia w ramach zamówienia podobnego dokumentacja i usługi to: 
 
 
10.1.1. Prace przygotowawcze 

a) Pozyskanie map do celów projektowych 

 

10.1.2. Projekt budowlany 

b) Projekt zagospodarowania robót stanowiący wniosek do zgłoszenia robót 
 

10.1.3. Projekt wykonawczy: 

a) branża drogowa z elementami odwodnienia 
b) branża teletechniczna MKT 
c) branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego  
d) kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi 
e) branża zieleń 

- operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem 
- projekt ochrony drzew na terenie budowy  
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- analiza możliwości jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usuniętych 
krzewów, drzew 
- projekt nasadzeń na podstawie ww. analizy 

 

10.1.4. Inne opracowania: 

a) badania geologiczne podłoża gruntowego  
b) analiza zabezpieczenia istniejącej osnowy geodezyjnej 
c) przedmiar robót  
d) kosztorys inwestorski  
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
f) wizualizacja 
 

11. PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie 
stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 
niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy 
wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy 
wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Pisma gestorów sieci 

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 

1. Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych 
pieszym 2017r. 

2. Zarządzenie nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 r. w 
sprawie stosowania Wrocławskich Standardów dostępności przestrzeni 
miejskich 

3. Wytyczne dla projektowania oraz wykonania infrastruktury pieszej 2021r. 
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia 
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 Wzór okładki projektowej 
5. ZAŁĄCZNIK NR 5 Wytyczne techniczne ZDiUM dla organizacji ruchu docelowego 
6. ZAŁĄCZNIK NR 6 Katalog Mebli Miejskich 
7. ZAŁĄCZNIK NR 7 MKT ( projektowanie, budowa) 
8. ZAŁĄCZNIK NR 8 Plan Adaptacji miasta Wrocławia do zmian klimatu 

9. ZAŁĄCZNIK NR 9 

1.Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 11552/23 z dnia 17 października 2023r. 
w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu wraz z Katalogiem 
Dobrych Praktyk cz. I i II 
2.Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 
Wrocławia – MPWiK 2019 

10. ZAŁĄCZNIK NR 10 

1.Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa 
dolnośląskiego rozszerzone o nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH 
STANDARDÓW (Uchwała ZWD nr 3597/VI/21 z dnia 20 kwietnia 2021r.), 
2.Wytyczne do oznakowania głównych tras rowerowych 



Opis przedmiotu zamówienia  
 

Strona 24 z 24 
07620 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Ścieżka ulica Strachowskiego od ul. Zwycięskiej do ul. Pszczelarskiej 

11. ZAŁĄCZNIK NR 11 
Standardy planowania i zagospodarowania ulic z uwzględnieniem 
zielono-niebieskiej infrastruktury zgodnie z Zarządzenie nr 2785/20 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. 

12. ZAŁĄCZNIK NR 12 
1. Wytyczne do kosztorysowania i przedmiarów i STWiOR 
2. SST dotyczące MMA i SMA 
3. Tabela zestawienie projektowanych konstrukcji 

13. ZAŁĄCZNIK NR 13 Wytyczne ZDiUM do montażu koszy na śmieci 

14. ZAŁĄCZNIK NR 14 

Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

1. Infrastruktura w zgodzie z drzewami 
2. Cennik drewna 
3. Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w Inwestycjach 

Wrocławia 
 


