PROJEKT UMOWY

W dniu ... r. pomigdzy Skarbem Panstwa — Rejonowym Zarzadem
[nfrastruktury we Wroctawiu, ul. Obornicka 126, 50 — 984 Wroclaw.
NIP 896 000 61 70. zwanym dalej ..Zamawiajacym” reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie

......................................................... NIP .............Regon ...............,

zawarta zostata umowa nastepujacej trescei :
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§ 1 Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
w dniu ..o Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
prace budowlane zwigzane z wykonaniem, montazem i uruchomieniem kabiny
Srutowniczej wraz z robotami towarzyszgcymi w ramach dokonczenia zadania
21205 ,Budowa myjni i malarni w kompleksie wojskowym nr 2925”
w Skladzie Jastrzebie k/Namyslowa.

Szezegolowy zakres robot okresla opis przedmiotu zaméwienia na ktéry sklada sie
dokumentacja projektowa, STWiOR, Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia (czesé
B) wraz z dokumentacjg postgpowania o udzielenia zamowienia, stanowiace
integralng czgs¢ umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa. STWiOR,
Specyfikacjg Warunkow Zamowienia (cze$é B) i nie zglasza do niej zastrzezen oraz
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy w sposob zapewniajacy prawidtowa
oceng zakresu robot niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy. zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami oraz do przekazywania elementow przedmiotu umowy Zamawiajacemu
w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie.

Wykonawca dostarcza na wlasny koszt, wlasnym transportem materialy,
urzgdzenia do wykonania przedmiotu umowy.

Zastosowane materialy, urzadzenia winny posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajace do stosowania i obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty te Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem—materialow
lub urzadzen.

§ 2 Zamoéwienia dodatkowe i rozwigzania zamienne

Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej, STWiOR, Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia (czgs¢ B) w zakresie materialow, technologii wykonania
robot.

Rozwigzania zamienne sg mozliwe do wykonania w przypadku gdy:
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1) niemozliwy jest sposéb wykonania elementu robdt zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia;

2) na rynku niemozliwe jest nabycie materialow i urzadzen zgodnych z opisem
przedmiotu zamowienia;

Przez zaméwienie dodatkowe nalezy rozumieé zaméwienie, ktére wykracza poza

przedmiot zamoéwienia, a ktére jest niezbedne dla prawidlowego wykonania

przedmiotu zamdéwienia.

Wprowadzenie rozwigzafh zamiennych oraz zaméwien dodatkowych wymaga

aneksu do umowy. Wykonawca nie moze odmowic wykonania zamdwienia

dodatkowego lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych, jezeli ich wykonanie jest

konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzenia jakichkolwiek

zmian w zakresie rzeczowym robot.

§ 3 Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy W terminie:
5 miesigcy od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy w ujeciu miesiecznymn.
Harmonogram ten bedzie stanowit podstawe do biezacej kontroli terminowe;
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien uwzglednié w harmonogramie niekorzystne —warunki
pogodowe charakterystyczne dla danej pory roku, uniemozliwiajgce realizacjg
robot.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do zagrozenia dotrzymania
terminu wykonania zadania z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
lub z przyczyn okreslonych w § 21 ust. 2 pkt 1 umowy, Wykonawca
jest uprawniony do zadania przedhuzenia terminu wskazanego w ust. 1 w zakresie
w jakim ww. okolicznosci miaty wplyw na ten termin.
W przypadku wystgpienia zmian terminu realizacji umowy, Wykonawca w ciggu
7 dni od daty wprowadzenia zmiany jest zobowigzany do przediozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmujgcego zmiany
umowy.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest przejaé teren budowy najpézniej w terminie
do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty przekazania terenu budowy zorganizuje
wlasnym staraniem i na wiasny koszt zaplecze budowy, tj. zorganizuje
i wyposazy teren budowy na czas prowadzenia robdt budowlanych w biuro
kierownika budowy, niezbedne kontenery socjalne dla pracownikdéw, WC typu TOI
— TO], a ponadto wygrodzi teren budowy elementami trwatymi.

Zaplecze budowy Wykonawca zlikwiduje do dnia odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu, wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowa bedg wykonywane.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ wszelkie roboty przez osoby uprawnione,
zgodnie z wiedza techniczng oraz obowiazuj gcymi przepisami prawa.
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Wykonawcea zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP
I przepisami przeciwpozarowymi oraz ponosi pelng  odpowiedzialnosé
za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia koordynatora BHP.

Wykonawca jest obowigzany do koordynacji robét na terenie budowy, w tym robot
wykonywanych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona na swéj koszt mienia zgromadzonego
na terenie budowy poczawszy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
przez Zamawiajacego do dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowaé Zamawiajgcego
o koniecznosei wykonania robét nieprzewidzianych i nieobjetych przedmiotem
umowy (zamowien dodatkowych). Powyzsza informacja winna zosta¢ zgloszona
pisemnie.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia terenu budowy innemu
Wykonawey, z ktérym Zamawiajacy zawart odrebng umowe na wykonanie robét
nie objetych przedmiotem niniejszej umowy, a ktérych wykonanie stato sig
niezbedne do prawidlowej realizacji zadania.

Wykonawcea przekaze Zamawiajgcemu deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z Normg Europejska lub Polska Norma., wzglednie aprobaty techniczne
oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla wbudowanych materialéw
1 urzgdzen, ktore tego wymagaja.

Wykonawea  usunie  wszelkie wady stwierdzone podczas  odbioréw
przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach
technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
na wlasny koszt niezbednych przegladéw gwarancyjnych koniecznych
do zachowania przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji.
Wykonawca jest obowigzany do kompletowania w trakcie realizacji robot
stanowigcych przedmiot umowy, wszelkiej dokumentacji powykonawezej zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — dalej jako Ustawa
prawo budowlane.

Wykonawca uporzadkuje teren budowy najpézniej do dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca w mys$l ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest wytworcg
wszelkich odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadéw,
zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami.

§ 5 Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu przyszlych prac w terminie do 14 dni liczac od daty
zawarcia umowy;

2) zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

3) wspllpraca z Wykonaweg w  zakresie realizacji przedmiotu umowy,
w tym do udostgpnienia niezbednych danych, dokumentacji i innych
opracowan;

4) wystawienie niezbednych pelnomocnictw w celu  reprezentowania
Zamawiajagcego  w  toku postgpowan administracyjnych  zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamowienia;

5) odbiér przedmiotu umowy,
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6) zaplata przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.
§ 6 Media

Zamawiajacy zapewni/nie zapewni* Wykonawcy: pobér wody i energii
elektrycznej* (nie potrzebne skreslic) w trakcie przekazania terenu budowy.
Wykonawca ponosi¢ bgdzie koszty zuzycia mediow na podstawie Karty obcigzen
przy zastosowaniu stawki cenowej wynikajacej z zawartych dla obiektu gtdéwnego
umow pomiedzy RZI we Wroclawiu, a koncesjonowanym dostawcg energil
elektrycznej oraz umow pomiedzy 2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy we
Wroctawiu, a koncesjonowanym dostawca pozostatych mediow komunalnych,
wedlug wskazan urzadzefi pomiarowych.

W protokole przekazania terenu budowy wskazana bedzie data zamontowania
urzadzen pomiarowych (podlicznikow). Czynnosci zwigzane Ze spisaniem
numeréw urzadzeh pomiarowych i standw wskazaf urzadzen pomiarowych
dokonane zostana przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz
przedstawiciela miejscowe] Infrastruktury WOG.

W przypadku stwierdzenia bledéw w pomiarach lub odczycie wskazan
licznikow/ podlicznikow mediow komunalnych koszty zuzycia zostang okreslone
ryczattowo przez inspektora nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg.

W przypadku technicznych mozliwodci, Wykonawca na wlasny koszt, dokona
montazu i podtaczenia podlicznikow rejestrujgcych zuzycie mediow komunalnych
na potrzeby budowy. Wskazanie poczgtkowe jak 1 koncowe podlicznikow mediow
komunalnych zostanie wpisane w karcie obciazen, co jednoczesnie bedzie stanowic¢
podstawe do rozliczenia pomiedzy stronami.

W przypadku braku technicznych mozliwosci rozliczenia mediow komunalnych
na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych, Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty
ich zuzycia ryczaltowo przy zastosowaniu stawki cenowej wynikajace]
7z zawartej dla obiektu glownego umowy pomiedzy RZI we Wroctawiu,
a koncesjonowanym dostawca energii elektrycznej oraz umow pomiedzy WOG,
a koncesjonowanymi dostawcami pozostatych mediow komunalnych.

Wysoko$¢ ryczaltu za poszczegbdlne media komunalne po uprzednim okresleniu
przez inspektora nadzoru zostanie wpisana w protokole przekazania placu budowy.
W protokole odbioru koncowego wysokos¢ ryczattu zostanie potwierdzona badz
zmieniona przy uwzglednieniu zmiany terminéw umownych na podstawie aneksu
lub dodatkowych robét.

Rozliczenie kosztéw za energie elektryczng nastapi na podstawie kart obcigzen
sporzadzonych w okresach kwartalnych i potwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Rozliczenie kosztow przez Wykonawce za pozostale media (woda, $cieki, energia
cieplna) nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez 2 Wojskowy Oddziat
Gospodarczy we Wroctawiu.

§ 7 Przedstawiciele Stron

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotal nastepujacych inspektoréw nadzoru:
1) inspektora nadzoru — koordynator” w osobie — p. Magdalena Krawcezyk
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ..........ceoeeiinn.

w postaci wpisu do dziennika budowy.
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W szczegblnych okolicznosciach inspektor nadzoru ma prawo wydaé polecenie
w formie ustnej, a Wykonawca zobowiazany jest si¢ do niego zastosowac
— w takim przypadku inspektor nadzoru zobowigzany jest do pisemnego
potwierdzenie swojej ustnej decyzji w dzienniku budowy.

Wykonawca w pelni odpowiada za czynnosci kierownika budowy.

§ 8 Ubezpieczenie

Wykonawea zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w okresie od przejecia terenu budowy do czasu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Polisa ubezpieczeniowa powinna opiewaé na kwote nie mniej sza niz kwota ztozonej
oferty.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do dnia podpisania umowy dokument
okreslony w ust. 1 do wglagdu — oryginal, do akt Zamawiajacego — potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — kopie.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie przez caly okres realizacji
umowy.

W przypadku przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
obowiazany jest do odnowienia ubezpieczenia przed terminem jego wygasniecia.

§ 9 Personel Wykonawcey

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 26 czerwca

1

974 1. - Kodeks pracy) osob uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy

w zakresie czynno$ci wskazanych przez Zamawiajacego w Specytikacji Warunkow
Zamowienia (czgs¢ B), w catym okresie wykonywania tych czynnosci.
Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest

d
0
0

o przekazania Zamawiajagcemu listy osob o ktérych mowa w ust. 1, ktéra bedzie
kreslata pelnione przez pracownikoéw funkcje oraz okres obowiazywania umowy
pracg. W przypadku zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu zaktualizowang liste 0sdb.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy jest uprawniony

d

o wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio

Podwykonawcy) odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1, a w szczegdlnosei do:

|

2

A
D

) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny;

) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow:

) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca na pisemne zadanie
Zamawiajgcego, W wyznaczonym przez niego terminie, w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (czg$¢ B) w trakcie realizacji zamowienia przedlozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody:
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1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajgce w szczegdlnosci jego imie
i nazwisko, date zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkdéw pracownika,

2) o$wiadczenie Wykonawcey Jub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy 0 pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk zatrudnionych pracownikow, datg zawarcia uméw o prace, rodzaj
umoéw o prace i wymiaru etatu oraz zakres obowiazkéw danego pracownika,
a takze podpis osoby uprawnionej do stozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
Jub Podwykonawceg kopig¢ umowy O prace 0s6b wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dowodéw, o ktorych mowa w ust.4 pkt 1) - 3),

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie bedzie traktowane jako

niespetnienie przez Wykonawce Jub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy O prace 0s6b wykonujacych wskazane w Specyfikacji

Warunkow Zamowienia (czes¢ B) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcjg Pracy.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca wykona zamdéwienie sam*/przy udziale podwykonawcy/cow*
|w zakresie okreslonym w Formularzu nr ....

Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu
umowy przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcy w zakresie innym niz
okreglonym w Formularzu nr ..., Wykonawca jest obowigzany zglosi¢ ten fakt
Zamawiajacemu. Zgloszenie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie.
Wykonawca Podwykonawca Jub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmian, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgezy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieni ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy W zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow zaplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany W umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone]
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawcg projektu
umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu
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Jjej zmian, Zamawiajacy wyrazi zgode na zawarcie tej umowy badZ zglosi pisemne
zastrzezenia. Zastrzezenia Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci winny zostac
zgloszone w formie pisemne;j.

Do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane

Zamawiajacy., w terminie okreslonym w ust. 6, zglasza pisemne zastrzezenia

w przypadku gdy:

1) projekt niespelnienia wymagan okreSlonych w specyfikacji warunkow
zamowienia;

2) projekt zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4,

3) projekt umowy i umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.
nie bedzie zawiera¢ szczegélowego zakresu przedmiot zamowienia, ktory
zostanie powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostalby  wykluczony
z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 108 i 109 Ustawy
Pzp;

5) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zakres
zamoOwienia,  ktory  zostanie mu  powierzony, bedzie  wyzsze,
niz wynagrodzenie wykonawcy robét budowlanych.

6) termin odbioru robét budowlanych wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bedzie pdzniejszy niz termin odbioru robot
budowlanych wykonanych przez wykonawce rob6t budowlanych,

7) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy robot budowlanych
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

8) projekt umowy i umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bedzie
zawiera¢ postanowienia dopuszczajace zabezpieczenie roszczen Wykonawcey
z tytulu wykonania Iub nienalezytego wykonania umowy przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia umownego przystugujgcego wykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

9) projekt umowy i umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bedzie
zawierac postanowienia uzalezniajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia wykonawcy robdt
budowlanych przez Zamawiajacego, lub odbioru przez Zamawiajgcego robot
od wykonawcy robot budowlanych,

10) tres¢ umowy z Podwykonawcg nie przewiduje, iz w przypadku koniecznosci
zlecenia Podwykonawcy wykonania robdt zamiennych, rob6t dodatkowych
albo pominiecia niektérych robot, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego wykonania robot
zamiennych, rob6t dodatkowych lub pominigcia robét przez Wykonawce.

Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni zastrzezen do projektu

umowy z Podwykonaweca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu

jej zmian, uwazane bedzie za wyrazenie przez niego zgody na jej zawarcie.

Wykonawcea jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczone;j

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia .

Zamawiajagcy w_terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

wyrazi zgod¢ na zawarcie tej umowy badZz zglosi pisemny sprzeciw,
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w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7. Sprzeciw Zamawiajacego pod rygorem
niewaznodci winien zosta¢ zgtoszone w formie pisemne;.

Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego W terminie 14 dni sprzeciwu do umowy
z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, uwazane
bedzie za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, —podwykonawca  lub dalszy podwykonawca  przedklada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z Wwylgczeniem uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, 0 wartogci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy, z wytgczeniem sytuacji gdy wartos¢ umowy o podwykonawstwo
jest wieksza niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa Ww ust 12, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedklada pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

W przypadku kiedy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
Jub dostawy przewiduje termin zaplaty Podwykonawcy dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do wprowadzenia zmian tej umowy w terminie
7 dni od dnia doreczenia w/w wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej , o ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt. 10 Umowy.

Przepisy ust. 3—14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce z Podwykonawcg umowy, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w art. 647" § 5 Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — dalej jako KC.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy — wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw 1 ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego
pracownikow.

W przypadku powierzenia wykonania czedei prac Podwykonawcom, Wykonawca
zobowiazuje sie do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty
i ponosi przed Zamawiajgcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie tych prac.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czedci naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiajgcy uprawniony jest
wstrzymaé wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia sig od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub  dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej ~ zaplaty =~ wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
7amawiajaceeco umowe o podwykonawstwo, ktore; przedmiotem sg roboty
budowlane, lub  ktéry zawarl przedtozona Zamawiajgcemu  Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, dokonana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek.
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Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty, w terminie 10 dni od otrzymania

wezwania od Zamawiajgcego, Wykonawca zglosi pisemne uwagi dotyczace

zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywaé sie na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem Podwykonawey niezwigzanych z realizacja Umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zastgpienia bioracych udzial w realizacji zaméwienia podmiotow
o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub  Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sic w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

11 Wynagrodzenie
ynag

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto .................... zh stownie: ... oo )
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia a takze nie ujete w opisie,
W szezegolnodei:  roboty przygotowawcze, tymczasowe, zabezpieczajace,
porzadkowe, zagospodarowanie i odtworzenie terenu. koszty utrzymania terenu
budowy, wywozu i sktadowania odpaddw, rozruchu, dokumentacji powykonawczej
itp.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidlowego rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Zamawiajgcy ustala limit finansowy na rok 2024 wedhig projektu planu
finansowego na zadanie 21205 w kwocie 00,00 zl (brutto), na rok 2025 do
wysokosci zawartej umowy. Zmiana wysokodci limitu moze nastgpi¢ po
zatwierdzeniu korekty planu finansowego. Na nastepne lata limity zostana podane
po zatwierdzeniu planu finansowego na dany rok. Zamawiajacy pisemnie
powiadomi Wykonawce o ustalonym oraz jego zmianach w kazdym roku realizacji
przedmiotu umowy

Wynagrodzenie za wykonanie elementéw skladowych przedmiotu umowy okresla
tabela element6éw scalonych stanowigca zalacznik do niniejszej umowy.
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W przypadku koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub wprowadzenia
rozwiazan zamiennych dla ich finansowego rozliczenia, zastosowane beda miaty
czynniki cenotworcze o parametrach:

a. (R) robocizna ... zl/r-g,

b. (Kp) koszty posrednie ... % naliczane od (R+S),

c. (Z) zysk ... % naliczane od (R) + (KpR) + (S) + (KpS).

Koszt materiatow i urzadzen w przypadku o ktérym mowa w ust. 7 zostang
wycenione na podstawie cen rynkowych materialow i urzadzen, jednak nie
wyzszych niz $rednie krajowe ceny publikowane przez Secocenbud za kwartat
poprzedzajacy wystgpienie zamowien dodatkowych lub rozwiagzan zamiennych.

W sytuacji zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1
zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robét, o ktére pomniejszono zakres
przedmiotu umowy. Wartos¢ tych robot zostanie wyliczona na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce kosztorysu z uwzglednieniem parametrow
o ktorych mowa w ust. 6 i 7. W przypadku zmniejszenia zakresu robot
obejmujacych dany element z tabeli elementéw scalonych, wynagrodzenie zostanie
pomniejszone o warto$¢ tego elementu robét. Zmniejszenie zakresu zamdwienia nie
moze by¢ wieksze niz 15% wartosci umowy.

Materialy pochodzace z demontazu, robot rozbiotkowych (z wyltaczeniem
odpadéw) Wykonawca, na wlasny koszt przekaze komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego do SOI w Jastrzebiu. Podstawa do zaptaty
za roboty rozbidrkowe oraz demontaze stanowi¢ beda protokoly przekazania
materiatéw do SOI w Jastrzebiu oraz karty przekazania odpadow.

Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

§ 12 Rozliczenie

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty bedzie odbywac sig
fakturami  cze$ciowymi, —miesigcznymi, prawidlowo ~ wystawianymi ~ Wg
szacunkowego procentowego stanu zaawansowania robdt okreslonego na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Do faktur Wykonawca zatgczy:

1) protokét czesciowego odbioru wykonanych robot podpisany przez inspektora
Zamawiajacego,

2) dowody zaptaty dla podwykonawcow wraz z pisemnym o$wiadczeniem
Wykonawcy o dokonaniu platnosci, 4. przelew bankowy oraz o$wiadczenia
podwykonawcow o zaplacie przez Wykonawce wymagalnych zobowigzan
wynikajgcych z zatwierdzonych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo.
W tytule platnosei faktury, Wykonawca winien wskaza¢ numer umowy, numer
i nazwe zadania oraz numer i date protokotu czesciowego, ktorym roboty odebrano.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktur cze$ciowych w terminie
do 30 dni od dnia ich doreczenia do siedziby Zamawiajacego.

Wartoé¢ wynagrodzenia wyptaconego Wykonawey na podstawie faktur
czeSciowych Zamawiajgcy moze ograniczy¢ do 90 % wynagrodzenia catkowitego
brutto.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zaplaty za dostarczone przez Wykonawce
na budowe materiaty budowlane i urzadzenia. W tym przypadku wartos¢
materiatow 1 urzadzen nie moze przekroczy¢ wartoéci elementu scalonego
do ktérego wykonania materiaty i urzgdzenia sa niezbedne.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaplaty prawidtowo wystawionej faktury
koficowej za wykonany przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty jej
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dorgczenia wraz z protokolem odbioru koncowego oraz dowodami zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 10 ust. 19.
W przypadku nieujgcia w fakturze danych wskazanych w ust. 3 lub niedostarczenia
przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 2 i 7 Zamawiajgcy jest
uprawniony do wstrzymania platnosci i wezwania Wykonawcy do uzupelnienia
w/w dokumentow. W powyzszej sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony
do naliczenia odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktury. W niniejszym
przypadku bieg terminu zaplaty rozpoczyna sie z dniem prawidlowego
uzupelnienia wszystkich dokumentdw.

Rozliczenia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg prowadzone beda
w walucie polskiej — PLN.

Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy platne bedzie z konta bankowego
Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 13 Odbiér czesciowy robot

Czesciowy odbiér rob6t dokonywany jest w celu prowadzenia biezacych rozliczen,
o ktorych mowa w § 12 ust. 1.

Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez inspektora nadzoru, przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy, ktérzy sporzadza protokol odbioru czesciowego.
okreslajgcy stan zaawansowania robot wg tabeli elementéw scalonych wraz z oceng
ich jakosci.

§ 14 Odbidr robét ulegajacych zakryciu i robét zanikajgeych

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.

Wykonawca (kierownik budowy lub kierownik robdt) zglosi Zamawiajagcemu
(inspektorowi nadzoru inwestorskiego) gotowos$¢ do odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz robdét zanikajacych wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robét zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu dokonywane beda
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale kierownika budowy/robot.
Zamawiajacy przystapi do odbioru robot ulegajgcych zakryciu oraz robdt
zanikajacych w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce w terminie 7 dni.

W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany na wlasny
koszt odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 15 Przeglad techniczny

Na co najmniej 30 dni przed planowanym odbiorem kofncowym Wykonawca
zgtosi pisemnie gotowos¢ do komisyjnego przegladu technicznego.
W ramach przegladu komisja podejmie nastepujace czynnosci:
a) sprawdzenie pod wzgledem formalnym i merytorycznym dokumentacji
powykonawczej;
b) sprawdzenie zgodnosci wykonania zadania z warunkami zabudowy,
pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego;
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¢) dokonanie przegladu technicznego wykonanych robot, stwierdzenie wad;

d) Wykonawca w trakcie przegladu technicznego przeprowadzi probne
rozruchy funkcjonalne i sprawdzenie dziatania zainstalowanych systemow
i urzadzen;

e) Wykonawca przedstawi zestawienie $rodkéw trwatych 1 wyposazenia
w celu sprawdzenia stanu ilosciowo jako$ciowego zamontowanych
urzadzen;

f) sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu W wersji elektronicznej wykaz

wbudowanych $rodkéw trwatych i wyposazenia — tabela w formacie XLS oraz
dowody urzadzen.

4. 7 przeprowadzonego przegladu technicznego zostanie sporzgdzony .,protokot

przegladu technicznego™.
§ 16 Odbidér koncowy

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot
umowy.
Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego:
1) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, a W szczegdlnoscel:
a) $wiadectwa jakosci, certyfikaty i atesty na zastosowane materialy
i urzgdzenia,
b) protokoly wykonanych badan i sprawdzen,
¢) zgloszenia do Urzedu Dozoru Technicznego urzadzen podlegajgcych
dozorowl.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:
2) dokument gwarancyjny na przedmiot umowy;
3) kopie kart przekazania odpadow po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem;
4) instrukcje eksploatacji kabiny Srutowniczej.
Odbiér koacowy przedmiotu umowy dokonany bedzie przez Zamawiajgcego przy
udziale Uzytkownika i Administratora w terminie 14 dni od otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru.
Z czynnosci odbioru koficowego zostanie sporzadzony protokoét przejecia terenu.
Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadaja sig
do usuniecia, a umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
7 przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego.
Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, pozwalajace
na korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze dokonaé odbioru i
1) zada¢ usunigcia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin
ich usuniecia w protokole odbioru;

2)  zlozyé o$wiadczenie o obnizeniu ceny, zgodnie z art. 560 § 1 k.c. odpowiednio

do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej 1 technicznej przedmiotu umowy.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawcg wad i1 usterek w terminie
okreslonym w protokole odbioru, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
usuniecia tych wad i usterek innemu Wykonawcy (Wykonawcy zastgpczemu)
na koszt Wykonawcy.
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§ 17 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na caly przedmiot umowy gwarancji
na okres (min. 1 — max. 4 lata). liczony od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca udziela na caly przedmiot umowy, rekojmi na okres odpowiadajacy
okresowi gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady przedmiotu
umowy, powstale w okresie rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

W ramach umowy Wykonawca, na swoj koszt zobowigzany jest do prowadzenia
prac serwisowych, a takze do dokonywania niezbednych przegladéw wynikajgcych
z warunkow gwarancji lub DTR wbudowanych urzgdzen przez okres gwarancji.
Do wykonywania obowigzkéw z tytutu rekojmi i gwarancji maja postanowienia
umowy w tym dotyczgce kar umownych.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego
usunigcia  wad w terminie technicznie 1 organizacyjnie uzasadnionym,
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego (listem, e-mailem lub faksem).
Okres rekojmi i gwarancji zostanie przedtuzony o czas usuniecia wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosei odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze.

W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego
do usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy ponownie wzywa do ich usuniecia,
pod rygorem zlecenia ich usuniecia innemu Wykonawcy (Wykonawcy
zastgpczemu) na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Zlecenie usunigcia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawcy zastepczemu
nie wylgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego kar umownych,
o ktorych mowa w Iaczacej strony umowie — § 20 ust. 1 pkt 3.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robét poprawkowych
zwigzanych z usunigciem wad pisemnie (listem, e-mailem lub faxem).

Usunigcie  wad  zostanie  stwierdzone  protokolarnie. W przypadku
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, protokol zostanie podpisany jednostronnie przez
Zamawiajacego przy udziale Administratora lub Uzytkownika.

§ 18 Zabezpieczenie

Wykonawca najpdzniej do dnia zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty tj. ................ zt, w formie
(w przypadku zlozenia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz — z terminem
waznosci do 30 dni po odbiorze catosci przedmiotu zamowienia).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i zaspokojenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczenia
Zamawiajgcego wobec Wykonawey z tytutu zaplaty wymagalnych kar umownych.
Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zwrdcona zostanie Wykonawcy
w terminie 30 dni po odbiorze calosci przedmiotu zamdéwienia, pozostala czesé
zabezpieczenia w wysokosci 30% sluzy zabezpieczeniu roszezen z tvtutu rekojmi



i gwarancji i zwrocona zostanie Wykonawcey, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady.

W przypadku zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
innej niz pienigdz, Wykonawca najpozniej do dnia zawarcia umowy ztozy
dodatkowo, w w/w formie, zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
na okres po wykonaniu zaméwienia w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania zamowienia. Okres waznosci, warunki i termin zwrotu tej
gwarancji lub poregczenia okreslono w ust. 3.

W przypadku podpisania aneksu do umowy wydhizajacego umowny termin
wykonania catosci robdt, Wykonawca przedtuzy —odpowiednio terminy
obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do uruchomienia przedstawionej gwarancji celem utrzymania zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi.

§ 19 Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw i zasad BHP w wysokosci 500 71, za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy:

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, W wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego, wskazanego w §11 ust.1 za kazdy dzien
zwloki;

3) za nieterminowe  usunigcie wad  stwierdzonych przy odbiorze
lub ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego, wskazanego w §11 ust.1 za kazdy dzien zwloki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokoéci 10 % wynagrodzenia umownego,
wskazanego w §11 ust.1;

5) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosei 10 % wynagrodzenia umownego, wskazanego w
§11 ust.1;

6) za kazdorazowy brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci
5000 zk;

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5 000 z;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt;

9) za kazdy stwierdzony przypadek niespelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy
tj. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracg 0s6b wykonujacych
wskazane SWZ (cz. B) czynnosci, w wysokosci 1000 zt za kazda osobe objeta
przedmiotowym obowiazkiem skierowang do realizacji zamowienia, ktora nie
bedzie zatrudniona przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie
Umowy O prace;




o

(U8

P

10) za nie wprowadzenie zmian do umowy z podwykonawca, o ktorym mowa
w §10 ust. 14, w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek.

11) zakazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia w
nastgpstwie zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w §22 ust. 3 umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego,
wskazanego w §11 ust.1;

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego z wylgczeniem

przypadku wskazanego w art. 456 ustawy Pzp , w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego. wskazanego w §11 ust.1 .

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzief zwhoki.

Kary umowne beda naliczane do chwili usunigcia zdarzenia bedacego przedmiotem

naliczenia kary umownej, jednakze nie dtuzej niz przez okres roku od zdarzenia

bedacego przyczyna natozenia kary umownej a w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie diuzej niz do dnia
odstgpienia.

Kary. o ktérych mowa powyzej beda potrgcane w pierwszej kolejnoscei z naleznosci

za faktury, a w sytuacji, gdy wysoko$¢ kar umownych przekroczy wartosé

naleznosci za faktury, Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - bez uprzedniego wezwania

do zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega, ze niezaleznie od kar umownych bedzie mégl dochodzié
odszkodowania uzupehiajacego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
na ogolnych zasadach KC.
Wysokos¢ kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszym paragrafem nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §11 ust. 1 Umowy .
Zaplata kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej, nie zwalnia
Wykonawcey z obowigzku ukoniczenia robot lub innych zobowiazan wymienionych
w niniejszej umowie. Wszystkie wyzej wymienione kary sg niezalezne od siebie,
a Zamawiajgcy ma prawo dochodzié kazdej z nich niezalezenie od pozostatych.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Zamawiajacy niezaleznie od kary umownej przewidzianej
na wypadek odstgpienia, zachowuje roszczenie o zaplate kar umownych
zwigzanych z nienalezytym wykonaniem umowy. ktére zaistnialo przed
odstagpieniem.

§ 20 Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu, oprocz przypadkoéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym 1 Pzp

przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku edy:

1) Wykonawca nie przejal terenu budowy w terminie 14 dni liczac od daty
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy lub nie rozpoczat realizacji robot
w terminiel4 dni od dnia przejecia terenu budowy.

2) Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiajacego do zaniechania
naruszen realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy;

3)  Wykonawca przerwat realizacje¢ robot i nie realizuje jej przez okres 30 dni,
pomimo dodatkowego wezwania na pi§mie przez Zamawiajacego:

4)  koniecznosci  wielokrotnego (min. dwukrotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego  bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania takiej bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadku odstapienia od niniejszej umowy na podstawie umowy lub odstgpienia
na podstawie Kodeksu Cywilnego lub Pzp Wykonawce obciazaja nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wg stanu na dzien odstgpienia i wyda dokumenty gwarancyjne
na materiaty i urzgdzenia wykorzystane w toku robot;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnionym zakresie na swoj
koszt;

3) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy zaplecze budowy oraz swoj
sprzet.

Ustalenie wysokosci zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, W sytuacji odstgpienia
od umowy, nastgpi na podstawie protokotu odbioru wykonanych robot
z uwzglednieniem procentowego stanu zaawansowania robot wg tabeli elementow
scalonych oraz zinwentaryzowanych robot w toku, ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty.

W przypadku stwierdzenia robot wadliwe wykonanych, kosztami ich naprawy
obcigzony zostanie Wykonawca, w stosunku do ktorego Zamawiajacy odstapit
od umowy.

Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy, nie ma wptywu na inne uprawnienia
Zamawiajgcego wynikajgce z umowy lub z innego tytutu (m.in. mozliwosc
naliczenia kar umownych, roszczen wynikajgcych z tytuhu rekojmi i gwarancji
na odebrane roboty budowlane).

§ 21 Zmiany do umowy

Wszelkie zmiany do umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci, wylacznie na zasadach okreslonych
w art. 455 Ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:
1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) jezeli przyczyny, Z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu  realizacji przedmiotu zamowienia beda nastgpstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy w zakresie,
w jakim okolicznosci te miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

b) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robot, w szczegblnoscl
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej  konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznodci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

c) wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajacych realizacjg robot w terminie
umownym. Za okolicznosci takie uwaza sie m.in. wstrzymanie robot przez
Zamawiajacego lub kierownika budowy. Wstrzymanie robot przez
kierownika budowy moze nastgpi¢ jedynie w sytuacjach wskazanych
w Ustawie Prawo budowlane i musi by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot



d)

f)

1)

k)

D

m)

nie moze by¢ nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é,

wystapienia sily wyzszej (np. powodzi, huraganéw, gwaltownych burz)
uniemozliwiajgcych realizacje robot. Wstrzymanie robét budowlanych
ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wilasciwe) dla danej pory
roku I miesigca, lub zta organizacja robét nie uzasadniaj g zmiany terminu
umowy,

stwierdzenia, ze w opisie przedmiotu zamdéwienia przekazanego przez
Zamawiajacego, znajdujg si¢ bledy uniemozliwiajace prawidlowe
1 terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie w jakim wplywa
to na terminowa realizacje zamdwienia,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych na zasadach okreslonych
w § 2 umowy, ktérych wprowadzenie miato wplyw na termin realizacji
zamdwienia,

wydluzenia procedury postgpowania (spowodowanej m.in. przedtuzeniem
przez Zamawiajgcego terminu zwigzania oferta, wplyniecia odwolania),
ujawnienia si¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia przeszkod
w obiekcie lub terenie/gruncie,

ujawnienia si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych
przeszkod formalno-prawnych,

przedtuzenia, okreslonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego oraz w przepisach szczegblowych,
termindw do uzyskania decyzji administracyjnych, pod warunkiem,
ze przedluzenie ww. termindw nie jest zawinione przez Wykonawce;
koniecznodci wykonania zaméwien dodatkowych w zakresie jakim maja
one wplyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia,

opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosei lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé,

brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

2) Wynagrodzenia Wykonawey:

3)

4)

6)

a.

poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie proporcjonalnie do zakresu
prac niezbednych do wykonania a wynikajacych z wystgpienia
sytuacji, o ktérych mowa w § 21 ust. 2 pkt 1) stosowanych odpowiednio,
na zasadach okreslonych w § 11 umowy;

w przypadku zmniejszenia zakresu zaméwienia, na zasadach
okreSlonych w § 11 umowy. Zmniejszenie zakresu zaméwienia nie
moze by¢ wigksze niz 15% warto§ci umowys;

WysokoSci limitéw w przypadku zmiany limitéw finansowych okreslonych
w centralnych planach rzeczowych Resortu Obrony Narodowej:
Wprowadzenie rozwigzan zamiennych i zaméwien dodatkowych
o ktérych mowa w § 2 umowy:

Zmniejszenie zakresu zam6wienia w wyniku wprowadzenia uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej, STWiOR lub SWZ — cz. B koniecznych
do prawidlowego. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej realizacji
przedmiotu zamdwienia,

Zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét, pod warunkiem,
ze nowa osoba bedzie spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla danej
funkcji;



7) Zmiany zakresu robot realizowanych przez podwykonawce, wskazanych
w Formularzu 1, lub powierzenia czg$ci zamowienia podwykonawcy mimo
braku takiego wskazania w Formularzu 1, z przyczyn obiektywnie
uzasadnionych; '

8) Zmiana os6b na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy (poza zmianami wskazanymi w ust. 2
pkt 6) 7) i 8) wymagajg pod rygorem niewaznoéci zachowania formy pisemne]
poprzez spisanie aneksu do umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej
whasciciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany
przez Wykonawce adres za dorgczony. Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu
obowigzywania umowy, rekojmi gwarancji oraz nie zakonczonych rozliczen
wynikajgcych z umowy.

§ 22 Postanowienia koncowe

1.  Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
W przypadku sprzecznosci pomigdzy opisem przedmiotu zamoéwienia, a zapisami
umowy, zapisy Umowy majg pierwszenstwo.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Ustawy Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.  Umowe niniejszg sporzadzono w 4 egz. — 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiajgcego.
Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
6. Wykaz zalacznikow:
1) Zalgeznik nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia;
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy;
3) Zatacznik nr 3 — Rozliczenie kosztow za energie elektryczna;
4) Zalgcznik nr 4 — Tabela elementow scalonych;
5) Zalacznik nr 5 — Zakres zamowienia, ktéry Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom (zatacznik nr 1 do SWZ);
6) Zalacznik nr 6 — Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zambwienia (zatacznik nr 3 do SWZ);
7) Zatacznik nr 7 — Karta gwarancyjna.
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