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W Y J AŚ NI E NI A TRE Ś CI  S W Z 2  

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi”. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść 

zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:  

 

 

Pytanie nr 1 

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

nr 7 w Rumi” ZP. 271.2.2024 wnioskujemy o analizę przez Zamawiającego. dokumentacji  

w zakresie proponowanych terminów realizacji zadania i ich zmianę. 

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu informujemy, że wymagany obecnie przez 

Zamawiającego termin realizacji inwestycji - 29.11.2024 roku jest niemożliwy  

do osiągnięcia w przedmiotowym postępowaniu. Biorąc po uwagę, że zarówno prace projektowe, 

jak i budowlane mają zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką 

budowlaną proponowany przez nas czas trwania prac budowlanych przy zachowaniu 

proponowanej przez Zamawiającego technologii wykonania inwestycji to 10 miesięcy od 

uzyskania pozwolenia na budowę na przeprowadzenie prac budowlany i dodatkowo 1 miesiąc na 

wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

Na szczególną uwagę należy fakt, że w ubiegłym roku Zamawiający ogłosił postępowanie 

ZP.271.59.2023 "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi" określając taki 

sam termin realizacji inwestycji jak w niniejszym postępowaniu-29.11.2024 roku, gdzie 

powierzchnia użytkowa hali była mniejsza, projektowana technologia budowy hali była taka 

sama, zaś planowany termin podpisania umowy mając na względzie szybszy termin ogłoszenia 

postępowania- jest wcześniejszy niż w niniejszym postępowaniu. Zatem jeśli czas trwania 

budowy mniejszej hali z postępowania ZP.271.59.2023 jest dłuższy licząc od dnia podpisania 

umowy do 29.11.2024 roku, prosimy o weryfikację i zmianę terminu realizacji umowy  

w niniejszym postępowaniu. 

Reasumując powyższe wnioskujemy jak wyżej o ponowną analizę dokumentacji  

w zakresie proponowanych terminów realizacji zadania mając na względzie wyżej określone 

terminy tj.: 

- minimum 120 dni od podpisania umowy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę; 

- minimum 10 miesięcy na prace budowlane ; 

- minimum miesiąc na uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
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Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Z uwagi na warunki dofinansowania inwestycji   w ramach  Programu Olimpia – „Program budowy 

przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 

Olimpijskich”, które wyraźnie określają zakończenie i rozliczenie inwestycji w 2024 r. Zamawiający 

nie może przychylić się do wniosku o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ bez zmian. 

 

 

    

               Z poważaniem 
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