»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 7 niezbednq infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Czltopa”
numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/04/2024

Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWANR............
zawarta z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym o ktorym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. - Prawo zamowien publicznych (,,PZP”)

zawartaw dniu ................... LW oeoeiieiennnnn, pomiedzy:

spolka Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN — Wielkopolska” spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Rawiczu, adres: ul. Sarnowska 2/219, 63-900 Rawicz,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000991780, o wysokos$ci kapitatu zakladowego:
........... zt, posiadajaca NIP: 6991968874 oraz REGON: 521487562, reprezentowang przez:

................................ , reprezentowanym/a przez:

zwang dalej WYKONAWCA

Zamawiajacy 1 Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,,Strong”, za§ wspolnie ,,Stronami”,
zawierajg niniejszg umowe, zwang dalej ,,Umow3g”, o nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
wielobranzowej  oraz ~ wykonanie = budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego
trzykondygnacyjnego wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu w miejscowosci Czlopa ul. Witosa 7A, na dzialce nr ewid. 43/4, zgodnie
dokumentacja udostgpniong Wykonawcom na etapie postgpowania w sprawie zamowienia,
w tym z programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej: ,,PFU”), pozwoleniem na budowe
oraz projektem budowalnym stanowigcymi zatgczniki do Umowy (dalej jako: ,,Przedmiot
Umowy”).

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegolnosci:

1) opracuje kompletng dokumentacje projektowa wielobranzowa, w tym
wielobranzowy projekt techniczny w zakresie zgodnym 2z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),
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uzyska wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne
dla realizacji zamierzenia budowlanego,

dokona skutecznego zgloszenia zakonczenia prac budowlanych i uzyska pozwolenia
na uzytkowanie, w tym wykona charakterystyki energetyczni poszczegolnych lokali
mieszkalnych,

zlikwiduje 2 studnie (ujecia wody) zlokalizowane na dziatce 43/4 zgodnie z
uzgodniong dokumentacja i pozwoleniami; likwidacje studni nalezy wykona¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa;

wybuduje obiekt — budynek mieszkalny wielorodzinny, zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa:

a) charakterystyczne parametry planowanego obiektu nalezy przyjaé na podstawie
projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego oraz projektu
zagospodarowania terenu, stanowiacych zatacznik do PFU,

b) budynek mieszkalny wielorodzinny zaplanowano jako trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim. Konstrukcja budynku w technologii
modutowej, prefabrykowanej, wielkoptytowej. W budynku zaprojektowano
jedna klatke schodowa, wyposazong w pojedynczy dzwig osobowy. Na parterze
budynku projektuje si¢ dwa mieszkania uwzgledniajace potrzeby o0sob
z niepelnosprawnosciami,

C) W otoczeniu budynku zaplanowano wykonanie uktadu komunikacyjnego, w
sktad ktérego wchodzi utwardzona droga dojazdowa z miejscami postojowymi,
dojscia piesze i wiata do parkowania rowerow. Do jednego miejsca nalezy
doprowadzi¢ kabel zasilajacy umozliwiajacy montaz stacji zasilania do
samochodu elektrycznego,

d) przy budynku planuje si¢ lokalizacj¢ miejsca czasowego gromadzenia odpadow
w formie utwardzonego, zadaszonego placu,

e) do budynku nalezy wybudowa¢ wszelkie niezbedne przylacza i instalacje
techniczne, @ w  tym  wodociggowe,  kanalizacyjne, deszczowe,
elektroenergetyczne, odgromowe 1 teletechniczne. Nalezy zapewni¢ zapas
wody do celow zewngtrznego gaszenia pozaru. Dla gromadzenia wod
opadowych przewiduje si¢ wykonanie szczelnego zbiornika podziemnego lub
alternatywne rozwigzanie w zakresie zagospodarowania wod opadowych,

f) planowane zagospodarowanie terenu, usytuowanie obiektow na dzialce
oraz budynek mieszkalny muszg spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.0.1225), oraz odpowiada¢ przepisom odrebnym, w tym dotyczacym
ochrony przeciwpozarowej itp.

wykona dokumentacje powykonawcza oraz instrukcje obstugi i eksploatacji

obiektu, w tym instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i instalacji,
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7) przeprowadzi rozruch urzadzen i instalacji oraz przeszkoli personel Zamawiajacego
w zakresie niezbednym do ich obstugi;

8) przeniesie na Zamawiajagcego majatkowe prawa autorskie do opracowanej
dokumentacji projektowej oraz do dokumentacji powykonawczej na warunkach
okreslonych w § 7 Umowy;

9) zawrze umowg ubezpieczeniowg na warunkach okreslonych w § 12 Umowy;

10) udzieli gwarancji na roboty budowlane oraz urzadzenia (dzwig osobowy, pompy
ciepta) na warunkach okreslonych w § 13 Umowy;

11) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszaca na warunkach okreslonych przez
producenta,

12) uzyska ostateczne pozwolenie na uzytkowanie obiektu na podstawie udzielonego
przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

3. Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnosci:

1) projekt techniczny, w tym:

a) projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

b) charakterystyke energetyczna budynku,
c) projektowane niezbgdne rozwigzania techniczne oraz materialowe,

d) w zaleznosci od potrzeb - dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

2) projekt wykonawczy wielobranzowy obiektu zawierajacy uszczegotowienie
rozwigzan, okreS§lenie parametréw technicznych projektowanych materiatow 1
urzadzen oraz sposobu wykonania, w sposob umozliwiajagcy obmiarowg wycene
robot lub zawrze¢ wszystkie te dane w jednoetapowym opracowaniu jako
uszczegdtowionym wielobranzowym projekcie technicznym,

3) specyfikacje wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) 1inne opracowania projektowe niezbedne do osiggniecia celu Umowy tj. realizacji
inwestycji polegajacej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o
ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 powyzej.

4. Dokumentacja powykonawcza powyzej obejmuje:

1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz dokumentacje¢ geodezyjno-
kartograficzna;

2) atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zaméwienia materiatdw budowlanych, elementow wykonczenia stalego
wyposazenia i technologii;

str. 3



»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 7 niezbednq infrastrukturg techniczng oraz

10.

zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Czltopa”
numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/04/2024

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Roboty budowlane dotycza zamierzenia budowlanego, opisanego w projekcie
architektoniczno-budowlanym, pozwoleniu na budowe i PFU.

W ramach realizacji robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dostawy i montazu infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in. elementow matej architektury,
oswietlenia oraz innych dostaw niezbgdnych do prawidtowej realizacji niniejszej Umowy
zgodnie z PFU stanowigcym zatacznik do Umowy.

Infrastruktura towarzyszaca musi spelnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane dla danego
wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnos$ci lub
certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ charakterystyke
energetyczng budynku w czedci opisowej projektu technicznego zgodnie z §23 pkt 11
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). Po zakonczeniu robot
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu $wiadectwo charakterystyki
energetycznej, sporzadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 1. poz. 497). Swiadectwo takie
powinna sporzadzi¢ osoba wpisana do rejestru os6b uprawnionych do sporzadzania
swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:
a) jakosciowe iiloSciowe zestawienie materiatowe,
b) przedmiar robot z podziatem na rodzaje wyrobdw, ich ilo$ci 1 mase,

c) w przypadku zainstalowanych urzadzen zwigzanych z woda - karte charakterystyki
produktu lub certyfikat budynku lub obowiazujacy w Unii Europejskiej oznakowanie
produktu, zgodnie ze specyfikacja techniczng okreslong w dodatku E ,,Specyfikacja
techniczna urzadzen zwigzanych z woda”,

d) oswiadczenie, ze co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpadow
z budowy (wylaczajac naturalnie wystepujace materiaty, o ktérych mowa w kategorii
17 05 04 w europejskim wykazie odpadéw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE)
wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego uzycia, recyklingu 1 innych
procesow odzysku materiatu, takich jak wypelnianie wyrobisk z wykorzystaniem
odpadow zastepujacych inne materiaty, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami
i Protokotem UE dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i rozbidrki,

e) oswiadczenie, ze elementy budynku i materialy budowlane wykorzystane przy budowie
sa zgodne z kryteriami okreSlonymi w dodatku C ,,Ogolne kryteria dotyczace

str. 4



»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 7 niezbednq infrastrukturg techniczng oraz

11.

12.

13.

14.

15.

zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Czltopa”
numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/04/2024

nieczynienia powaznych szkdéd wzgledem zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli w odniesieniu do stosowania 1 obecno$ci chemikaliow”,

f) o$wiadczenie ze w elementy budynku i materialty budowlane wykorzystane przy
budowie, z ktérymi mieszkancy moga mie¢ kontakt (289), emitujg mniej niz 0,06 mg
formaldehydu na m3 materiatu lub elementu na podstawie badania zgodnie
z warunkami okreslonymi w zatgczniku XVII do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
oraz mniej niz 0,001 mg innych rakotwodrczych lotnych zwigzkéw organicznych
kategorii 1A i 1B na m3 materiatu lub elementu, co nalezy ustali¢ w ramach badan
przeprowadzonych zgodnie znormg CEN/EN 16516(290)i ISO 16000-
3:2011.(291) lub innymi réwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania
1 metodami oznaczania,

g) oswiadczenie, ze wprowadzono S$rodki stuzace redukcji emisji hatasu, kurzu i
zanieczyszczen w trakcie robot budowlanych lub konserwacyjnych wraz z wykazem
jakie dziatania podjeto,

h) wykaz zuzytej do realizacji zamowienia energii elektrycznej na placu budowy oraz
paliw przez sprzet budowlany w ujeciu miesigcznym, z doktadnym opisaniem jednostki
11lo$ci zuzywanej energii elektrycznej oraz paliwa, wraz z jednoznacznym okres§leniem
rodzaju wykorzystywanego paliwa,

1) informacje dotyczace dystansu oraz rodzaju transportu wykorzystywanego do
transportu materiatow budowlanych (od dostawcy pierwszego rzedu),

J) plan segregacji i wykaz odpadow powstatych przy realizacji zamdwienia oraz
dostarczenia Wykonawcy Kart Przekazania Odpadow.

Informacje o ktorych mowa w ust. 10 lit. h) oraz 1) nalezy zbiera¢ podczas trwania calego
procesu realizacji inwestycji, w tym od podwykonawcow.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, trescig
specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: SWZ), PFU, dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe stanowigcymi zatgcznik do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajagcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia prac budowlanych w taki sposob, aby
generowa¢ mozliwie najmniejsza ilo$¢ odpadow.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Harmonogram. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
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1. Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem Umowy opracowaé i uzgodnié z
Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-finansowy, zwanym dalej Harmonogramem, w
ktérym beda uszczegdtowione etapy realizacji Przedmiotu Umowy oraz terminy
rozpoczecia 1 zakonczenia tych etapow. Harmonogram bedzie zawieral podziat robot,
ktoérych realizacja jest planowana do odbiorow cze$ciowych, zgodnie z § 5 Umowy, wraz
ze wskazaniem ich warto$ci. Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram byt sporzadzony
wedlug wzoru stanowiacego zatacznik do Umowy. Warto$¢ robot do stanu surowego
zamknigtego nie moze przekroczy¢ 35% wartosci Przedmiotu Umowy

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Harmonogramem.

3. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego i zawarcia Umowy. Z wprowadzenia
Wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie zakonczyé budowe w terminie 8 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Pozostate
obowigzki wynikajace z Umowy, w tym uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie, Wykonawca zrealizuje w terminie 2 miesi¢cy od dnia zakonczenia budowy
zgodnie ze wpisem do dziennika budowy.

§ 3 Obowiazki Stron Umowy
1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
2. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t w terminie, o ktorym mowa § 2 Umowy;
2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbiorow Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie,
5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z § 6 Umowy.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji w liczbie egzemplarzy wskazanej w
PFU;

2) realizacja poprawek 1i/lub uzupetnien i/lub usunigcia usterek w trybie
przewidzianym w § 5 Umowy;

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie,
4) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;

5) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom;
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6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robodt oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

7) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

8) wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym w szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i1 zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot, zapewniajagce podczas wykonywania robot
budowlanych catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie robot 1 w
jego poblizu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie;

9) wykonanie robdt z materiatow wiasnych, ktore powinny odpowiada¢ jako$ciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materialéw uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jako$ci. Je$li badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materialdw nie spelnia wymogow, o ktérych mowa, woéwczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci
objetych Przedmiotem Umowy posiadalty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

11) ustanowienie kierownika budowy 1 kierownikéw branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
Wykonawcy 1 do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;

12) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

13) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu podstawe do
zadania odkrycia robot 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

14) wykonanie badan zaggszczenia gruntu, podbudowy 1 nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

15) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
facznie z okreSleniem wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie
przez dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

17) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;
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18) uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu robot. W  przypadku
niewywigzywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materialow z budowy;

19) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadow do utylizacji (Wykonawca jest
wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisOw ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach); Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do minimalizowania
odpadéw w trakcie realizacji catego zamowienia.

20) na wniosek Zamawiajacego - udziat w corocznych przegladach, zgodnie z § 13 ust.
8 Umowy.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i
za wszelkie szkody powstatle w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikoéw i1 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢é w peinej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen 1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4

Przedstawiciele Stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, kazda ze
Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego: ......coeeeenrinennnnns
2) ze strony WyKonawcey: ...cceevveereinecnnnnens

2. W przypadku zmiany osob przedstawicieli Stron 1/lub danych do kontaktu, o ktorych mowa
w ust. 1, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje 1
zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem
znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli i/lub danych do
kontaktu nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

3. Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1 sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego oraz protokolu odbioru czg¢sciowego dotyczacych dokumentacii
projektowe;.
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4. Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1 s3 upowaznieni do podpisania protokotu z
wprowadzenia na teren robdt, protokotdow odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, protokoldw odbioru czgsciowego oraz protokolu odbioru koncowego robot a
takze protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

5. Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktérych mowa w § 5 Umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskéw,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

6. Zmiana osob skierowanych do wykonania Umowy, ktére Wykonawca wskazat w wykazie
0sob, mozliwa jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢, ze nowa osoba spetnia warunki okreslone w SWZ dla osoby
petiacej dang funkcje.

§ 5 Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér wstepny dokumentacji — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;
2) odbiér ostateczny dokumentacji — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
3) odbiory cze$ci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
4) odbior koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego robdt;

5) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy;

6) odbior koncowy przedmiotu Umowy — po sporzadzeniu dokumentacji
powykonawczej, Swiadectwa charakterystyki energetycznej 1 uzyskaniu ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 1, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje, o ktorej mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 1. Zamawiajacy potwierdzi kompletno$¢ dokumentacji projektowej w
protokole zdawczo-odbiorczym.

3. Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2.

4. Pozytywny odbior ostateczny dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru czgsciowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

5. Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru czgsci robot, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

6. Zamawiajacy dokona odbioru cze$ci robdt w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w
okoliczno$ciach, o ktorych mowa ust. 161 17.
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Pozytywny odbior czesci robdt, o ktorym mowa w ust. 6, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru czeg$ciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez stwierdzenia wad istotnych.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w
okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 161 17.

Pozytywny odbiér koncowy robot, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez
stwierdzenia wad istotnych.

Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni roboczych, od daty zgloszenia przez
Wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 12. Odbiory robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Po sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej, Swiadectwa charakterystyki energetycznej
oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, Strony dokonajg odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Pozytywny odbidr koncowy przedmiotu Umowy, zostanie
potwierdzony  protokotem, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdéw odbioru uwagi i zastrzezenia, w
szczegblnosci odnoszace si¢ do zgodno$ci sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z
wymaganiami okreslonymi w PFU, dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowe,
zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usunigcia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) Wykonawca nie dostarczyl kompletnej dokumentacji projektowej lub jezeli
dokumentacja projektowa bedzie posiadata btedy powodujace jej niezgodnos¢ z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub powodujace jej niezgodno$¢ z
wymogami okreslonymi w projekcie budowlanym, pozwoleniu na budowg lub PFU;

2) roboty budowlane zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi,
dokumentacjg projektowa, w tym sporzadzong przez Wykonawce lub przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa;
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3) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatéw, ktore nie uzyskaty atestu
lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spetlnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej lub jezeli
dokumentacja powykonawcza posiada btedy powodujace jej niezgodnos$¢ z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa lub powodujace jej niezgodno$¢ z wymogami
okreslonymi w projekcie budowlanym, pozwoleniu na budowe lub PFU.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuni¢cie usterek, bedzie realizowane po uptywie
termindbw wykonania okreslonego etapu Umowy, a dodatkowo terminy te zostang
przekroczone o wigcej niz 21 dni, Zamawiajacy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupehnienia
oraz usung¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez konieczno$ci
uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sadowego i konieczno$ci wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca
zobowigzany jest zwroci¢ poniesione przez Zamawiajacego koszty zastepczego usunigcia
wad nie pozniej niz w terminie 14 (slownie: czternascie) dni od otrzymania pisemnego
wezwania. Brak zaptaty kosztow zastgpczego usuniecia wad w wyznaczonym terminie
uprawnia Zamawiajacego do potracenia tej kwoty z kazda naleznoS$cig jaka przystuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 6 Wynagrodzenie i warunki jego platnoSci

Za prawidtowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w
WysoKoSci netto .....ceevvennnns zlotych, powigkszone o podatek VAT w wysokosci ........
zlotych, t]. cevverennnnns zlotych brutto (stownie ztotych: ....................... ... ). Kwota
zawiera obowigzujacy VAT.W przypadku wzrostu stawki podatku VAT w okresie
obowigzywania Umowy, nalezna kwota brutto ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja prac projektowych, robot budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Czg$¢ wynagrodzenia w wysokosci 0,5% kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zaptacona po
pozytywnym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest/nie jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
Sfaktury VAT. Numer NIP Wykonawcey: .............oooouen.
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Platnosci beda dokonywane na podstawie faktur VAT dorgczonych Zamawiajacemu w
formie papierowej lub elektronicznej, po wykonaniu dokumentacji lub czg$ci robot
potwierdzonych protokotem odbioru podpisanym przez Zamawiajacego. Do faktury VAT
Wykonawca zalaczy tabele wskazujaca m.in. zaawansowanie przerobowe oraz warto$¢
wykonanych prac i warto$¢ prac do wykonania zgodnie ze wzorem tabeli udostgpnionym
przez Zamawiajacego.

Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 6, bedg dokonywane przelewem w terminie do 14 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturze. Za dat¢ zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym
Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Jezeli objete dang fakturg czgsci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcoéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robdot budowlanych. Dowodami
o ktorych mowa powyzej moga by¢ w szczegdlnosci o$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcoéw o braku wymagalnych wierzytelnosci z tytulu realizacji czg$ci
Przedmiotu Umowy w stosunku do Wykonawcy.

W przypadku faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 8 19, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

Zamawiajacy moze udzieli¢ wykonawcy zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu
Umowy. Zaliczki mogg zosta¢ udzielone tacznie do wysokosci 20% wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w ust. 1. Zaliczka zostanie wyptacona na
podstawie otrzymanej prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni,
po doreczeniu faktury przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie pomniejszone o kwote wyptaconej zaliczki. W
przypadku odstapienia Zamawiajacego od Umowy lub niewykonania przez Wykonawce

Umowy lub jej czesci z jakiejkolwiek przyczyny Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki,
niezaleznie od przystugujacego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany zwroci¢ zaliczke na wezwanie Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w wezwaniu.

Strony przewiduja réwniez mozliwo$¢ dokonania platnosci bezposredniej przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku wystawionej/ym
przez podwykonawce w drodze przekazu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wraz z kopig zawartej umowy z podwykonawcg przedtozy¢ Zamawiajagcemu polecenie
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przekazu, o ktérym mowa w art. 921! kodeksu cywilnego, zgodnie z wzorem stanowigcym
zatacznik do Umowy. Zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcy w
trybie okreslonym niniejszym ustepie zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy
z zobowigzania o zaptat¢ wynagrodzenia za t¢ cz¢$¢ Przedmiotu Umowy, w wysokosci
zaplaconej podwykonawcy kwoty.

. Wszelkie rozliczenia finansowe mi¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg bedg prowadzone

w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) udzielonych zaliczek,
b) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
¢) platnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

d) wszelkich ptatno$ci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonac¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze

z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, przy czym upowaznienie do potrgcenia udzielonych
zaliczek nie dotyczy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017r.
o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz zmianie niektdrych innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;.

W przypadku wystapienia przestanek uzasadniajacych zawarcie aneksu do Umowy w
zwigzku z koniecznoscig zaniechania wykonania czgsci robot stanowigcych Przedmiot
Umowy lub wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych w stosunku do pierwotnego
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy sporzadzi protokot zmiany Umowy, do ktorego
zalgcznikiem bedzie, sporzadzony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego, kosztorys.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 19, bedzie sporzadzony wedtug nastepujacych zasad:

a) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz
srednie wg. publikacji Sekocenbud aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu, po
przedtozeniu do akceptacji 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Dla materiatow, ktore
nie wystepuja w Wydawnictwie Sekocenbud w danym okresie rozliczeniowym, nalezy
przedstawi¢ fakture zakupu,

b) jezeli roboty lub prace nie beda odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR
—wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegdtowej kalkulacji
wlasnej Wykonawcy po przedlozeniu do akceptacji i1 zatwierdzeniu przez
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Zamawiajacego. Dla materiatéw, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie Sekocenbud w
danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu.

§ 7 Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
1 Umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej
Umowy.

2. Przedmiot Umowy, w tym w szczeg6élnosci projekt techniczny, projekt wykonawczy,
dokumentacja powykonawcza, wszelkie opracowania i projekty, rozwigzania zamienne itp.,
wraz z zatgcznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i kazda ich czg$¢ stanowi
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wraz z wydaniem i z przekazaniem Zamawiajacemu kazdego z
elementow dokumentacji projektowej w szczegolnosci projektéw, opracowan, rozwigzan
lub ich elementow, Wykonawca bez sktadania dodatkowego o§wiadczenia woli w ramach
wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiajacego niezaleznie od wszelkich innych
okolicznosci, w tym takze w przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, catos¢
autorskich praw majatkowych do Utwordw w tym w szczegdlno$ci objete nastepujacymi
polami eksploatacji: prawo do wykonania robot budowlanych zgodnie z wykonanymi przez
Wykonawce projektami, opracowaniami 1 rozwigzaniami, oraz do utrwalenia,
zwielokrotnienie projektow, opracowan, rozwigzan dowolng technika, do wprowadzenia
ich do obrotu, wprowadzenia do pamigci komputera. Z chwila ta, Zamawiajacy nabywa
wylaczne prawo do rozporzadzania i korzystania z utworu na wszelkich terytoriach 1 na
wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji w szczegdlnosci do:

1) utrwalania Utworow, w tym utrwalania na materialnych nosnikach elektronicznych,

2) zwielokrotniania Utworow okre$long technika, w tym zwielokrotniania technika
drukarska, reprograficzng oraz cyfrowa,

3) wprowadzania Utwordéw do obrotu,

4) wprowadzania Utwordéw do pamigci komputera,

5) wykorzystania Utwordw w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki
sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworow,

7) nadawania z wykorzystaniem tasm magnetycznych i no$nikow magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania Utworow zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promoc;ji 1 reklamy,

10) modytikowania Utworéw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerdbek,
zmian i adaptacji calo$ci utworu oraz ich pojedynczych fragmentow,

11) prawo dostosowania funkcjonalno$ci Utworéw do wlasnych wymagan Wykonawcy,
w tym do wymogéw zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

12) prawo wykorzystania Utworéw w rdéznych formatach, w tym w postaci drukowane;j
w calo$ci lub we fragmentach, wraz z prawem wlaczania Utworéw (lub ich
fragmentow) do innych Utwordéw i tworzenia opracowan (abstraktow),
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13) wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie zezwolen na korzystanie i
rozporzadzanie utworami zaleznymi,

14) nadawania Utwordéw za pomocg wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowe;j
przez stacje naziemng (réwniez w sieci kablowej lub telewizji kodowane;j),

15) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordw oraz ich pojedynczych elementow
w zakresie promocji i reklamy.

3. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajgcemu, przystugiwaly mu niczym nie
ograniczone majatkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych
wykonan wobec Utworéw oraz prawo wilasnosci przekazanych Zamawiajgcemu
egzemplarzy Utworow, a wszelkie wymagalne roszczenia pieni¢zne 0sob trzecich w
zwigzku z przekazaniem Utwordéw byly w catosci zaspokojone,

2) Utwory nie byly, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, udostepniane publicznie ani
w inny sposob rozpowszechniane przed datg przekazania ich Zamawiajacemu.

4. Wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu kazdego z elementow Dokumentacji — w tym calej
dokumentacji projektowej oraz catej dokumentacji zwigzanej z prowadzonym procesem
budowlanym, w tym takze w przypadku rozwigzania Umowy, odstapienia od Umowy lub
jej wygasniecia bez wzgledu na przyczyny w trakcie jej trwania niezaleznie od podstaw i
przyczyn, Wykonawca, bez skladania dodatkowego o$wiadczenia woli przenosi na
Zamawiajacego, niezaleznie od wszelkich innych okolicznos$ci, wszelkie autorskie prawa
majatkowe.

5. Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajacego) przenosi
réwniez na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utwordw.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wlasnos$¢ egzemplarzy, o ktorych mowa w
ust. 2.

6. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu rowniez na dokonywanie bez konieczno$ci
uzyskania dalsze; zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach Umowy pod
warunkiem, ze zmiany te dokonywane beda na zlecenie Zamawiajacego, przez osoby
posiadajace prawem wymagane kwalifikacje — w przypadku, gdy obowigzek taki wynika z
przepisOw prawa. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych nast¢puje w stanie
wolnym od obcigzen i praw osob trzecich 1 obejmuje takze wszelkie p6zniejsze zmiany w
projektach, opracowaniach lub rozwigzaniach, dokonywane przez wykonawce robot
budowlanych i jego projektanta, a w szczegdlnosci zwigzane z opracowaniem przez niego
projektow wykonawczych inwestycji.

7. Wynagrodzenie okreslone w § 6 Umowy obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu
Umowy, w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i
wykonywanie autorskich praw zaleznych. Przeniesienie wiasnosci egzemplarza utworu
powoduje przejscie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworu.

8. Na wypadek rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienie od Umowy przez ktéragkolwiek
ze Stron po dacie przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce jakiegokolwiek elementu
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Przedmiotu Umowy Strony zgodnie postanawiaja, iz skutki prawne wynikajace z
rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy nie beda dotyczy¢ autorskich praw
majatkowych i zaleznych do tego elementu Dokumentacji. W takim przypadku element ten
stanowi¢ bedzie wlasno$¢ Zamawiajacego, chyba ze zgodnie ze ztozonym o$wiadczeniem
Zamawiajacego skutki prawne wynikajace z rozwigzania, odstapienia lub wypowiedzenia
Umowy obejmowac¢ beda rowniez autorskie prawa majatkowe do tego elementu Przedmiotu
Umowy.

W przypadku rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy z wylaczeniem
zakresu dotyczacego autorskich praw majatkowych do danego elementu Przedmiotu
Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przekazane elementy
dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami Stron.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza
nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania rozporzadzania, a takze ze dla
eksploatacji 1 wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia przez
osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego,
naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw nalezy do wylacznej
kompetencji Zamawiajacego.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w zakresie Zamowienia podstawowego w wysokos$ci 2% ceny brutto podanej w
ofercie tj. ............. zt (stownie: ......... ztotych), w formie ...................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form wskazanych w art. 450 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wartosci.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 13 Umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
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nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w

innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,

poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 9 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia

2)

3)

4)

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od
umownego terminu wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2,

za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 Umowy, w
okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13
ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,005% wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 6 ust. 1 Umowy;

z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na
zasadach okre§lonych w §14 ust. 10 lit. ¢ Umowy,

w wysokos$ci 2000 zt (stownie: dwa tysiace ztotych), za kazdy przypadek opisanego
tu naruszenia,

5) z tytulu naruszenia postanowien § 11 w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysiace
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
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6) za brak powiadomienia Zamawiajacego o zmianie 0sob skierowanych do realizacji
zamoOwienia w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki
przypadek z osobna.

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staja
si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypelienia innych obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci
przewyzszajacej zastrzezone w Umowie kar¢ umowng lub kary umowne) oraz prawo
potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
W szczego6lnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar umownych, w okresie
obowigzywania Umowy, po jej rozwiagzaniu lub wygasnigciu, Wykonawca jest 1 bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z
wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawceg przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy.

6. Odstgpienie w catosci lub w czgsci od Umowy, jak réwniez jej wypowiedzenia lub
rozwigzanie nie wylacza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych lub
odszkodowania.

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody, opdznienia 1 zwloke
spowodowane wadami lub usterkami Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji
projektowej, opracowan, rozwigzan - i ich elementow. W szczegdlnosci Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu wszelkie poniesione wydatki lub koszty oraz zwolni Zamawiajacego ze
wszystkich zobowigzan powstatych w zwigzku z wadami Przedmiotu Umowy.

§ 10 Podwykonawstwo

1. Wykonaweca jest uprawniony do zlecenia wykonania cz¢s$ci zakresu Przedmiotu Umowy
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczgciem wykonywania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem tej
umowy.
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3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4. W przypadku wyrazenia zgody na zlecenie wykonania cze$ci zakresu przedmiotu Umowy
podwykonawcom, Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawca,
chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane, ktorych szczegdétowy przedmiot wynika z Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktoérych szczegotowy przedmiot wynika z Umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej wraz z kompletem dokumentow.

6. Zamawiajacy, w terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia
do tego projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie oraz w SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5
powyzej,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni roboczych
od dnia jego przedlozenia, uwaza si¢ za jego akceptacj¢ przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni roboczych, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie oraz w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt netto. Jednocze$nie podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, przedktada pos§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopig
umowy réwniez wykonawcy.

. W przypadku uméw, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia
kary umowne;.

Zapisy ust. 2-11 powyzej znajduja zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z podwykonawcag musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub uzupetnien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawceg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 14 dni od dnia doreczenia tej informac;i.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

4) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

5) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

6) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos$¢ takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy nastepowac bedzie bezposrednio przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z podwykonawcami umowach zastrzec okres
odpowiedzialnos$ci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, oraz zobligowa¢ podwykonawcow, by Ci
uczynili analogiczne zastrzezenie w umowach z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowiazany jest w zawieranych umowach z podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umow¢ o prac¢ osob wykonujacych Przedmiot Umowy oraz zobligowaé
podwykonawcdw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z dalszymi
podwykonawcami.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy znajduja zastosowanie odpowiednio do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawcg 1 dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bedacego jednoczesnie podmiotem,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w
celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu, Wykonaweca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawcg
za zaplate¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg Umowa3.
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27. Strony przewiduja mozliwos$¢ przesytania projektéw umoéw podwykonawczych, zawartych
umow podwykonawczych, zastrzezen 1 sprzeciwdw za posrednictwem poczty
elektroniczne;.

§ 11 Klauzula spoleczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 PZP, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce 1 podwykonawce (i ewentualnych dalszych
podwykonawcow) na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, tj. 0sob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot konstrukcyjnych, zwigzanych z posadowieniem budynku oraz montazem elementow
prefabrykowanych, roboty ziemne, fundamentowe, dekarskie, stolarskie, $lusarskie,
elektryczne, sanitarne (instalacje wewnetrzne i zewnetrzne), elewacyjne, wykonczeniowe
oraz drogowe. Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy roboty te beda wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza w
postaci tzw. samozatrudnienia (jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob skierowanych do wykonywania Umowy:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
d) podwykonawce kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
e) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu 1 zakres obowigzkow
pracownika.

3. Kopia dokumentoéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest rowniez do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob skierowanych do wykonywania Umowy. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Z tytulu niespehlienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob skierowanych do wykonywania Umowy, Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, w
wysokosci zgodnej z §9 ust. 1 pkt 5 Umowy.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob skierowanych do wykonywania Umowy.

7. W celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy upowazniona przez Zamawiajacego
osoba uprawniona jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji Przedmiotu Umowy.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 12 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest przedltozy¢ Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy
dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z sumag
ubezpieczenia w wysoko$ci minimum 1 (jednego) miliona zlotych obejmujacej swoim
zakresem odpowiedzialnos$¢ cywilng pracowni projektowania budowlanego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy
dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo
— kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci 1 posiadanego mienia na sume
ubezpieczenia réwng co najmniej 30% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
obejmujaca miedzy innymi:

a) spowodowanie $§mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia osoéb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
IZE€CZOWe),
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c) korzysci, ktore mogl osiagna¢ poszkodowany, gdyby mu nie wyrzadzono szkody
osobowej lub rzeczowej (utracone korzys$ci) oraz czyste straty finansowe rozumiane
jako szkody nie bedace szkodami rzeczowymi lub osobowymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany najpézniej w dniu przekazania terenu budowy,
przedtozy¢ Zamawiajagcemu polis¢ ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR), obejmujaca
ubezpieczenie Umowy od momentu przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru
koncowego robdt budowlanych, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Suma ubezpieczenia Umowy (roboty wraz z
materiatami 1 urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania) - na jedno i wszystkie
zdarzenia - nie moze by¢ nizsza niz 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy. W przypadku wydluzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu polis¢ ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych (CAR) obejmujaca ubezpieczenie Umowy w wydluzonym terminie, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu/umowy.

4. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ryzyka, w
szczegolno$ci powinien obejmowac: pozar, wod¢ gasniczg 1 inne skutki dzialania
przeciwpozarowego, wytadowania atmosferyczne, wybuch, powodz, zalanie, deszcz, $nieg,
huragan, osunig¢cie i1 osiadanie gruntu, kradziez z wlamaniem, akty wandalizmu, zdarzenia
zwigzane z transportem materiatdw, maszyn oraz sprzetu budowlanego w obrgbie terenu
budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajagcemu oryginat polisy potwierdzajacy
zawarcie Umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

6. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w pelnej wysokosci optacaé na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub Umowy ubezpieczenia. W przypadku ratalnego
oplacania sktadek z tytulu ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedktadac
Zamawiajacemu, najpozniej na 3 dni przed terminem platnoSci raty, potwierdzenie
dokonania jej zaptaty pod rygorem odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart Umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w
§ 12 ust. 1 lub ust. 5 Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13 Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §6 ust. 1 Umowy udziela
Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na Przedmiot Umowy obejmujacy:

a) roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy — na okres 60 (sze$édziesiat)
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 10 Umowy;
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b) pompy ciepla - N2 OKIES c.vvvvrvnreinrinreneninnes miesiecy od dnia ich rozruchu,
c) dzwig osobowy - na okres 24 (dwadzieScia cztery) miesiecy od dnia ich rozruchu,
d) infrastruktur¢ towarzyszaca - na warunkach producenta.

2. Okres rgkojmi na roboty budowlane i urzadzenia: dzwig osobowy i pompy ciepta jest rowny
okresowi gwarancji.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystapig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pi§mie, niezwlocznie po powzieciu takiej informacji.

6. W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
przystapienia do usuwania wad lub usterek, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

7. W razie nieusuni¢cia przez Wykonawce wad i1 usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji lub regkojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelna nalezno$¢ za wykonane roboty
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8 Umowy.

8. Na wniosek Zamawiajacego, w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu
w corocznych przegladach przedmiotu Umowy. O terminach przegladow Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie lub e-mailem z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

9. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 14 Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, mozliwo$¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszcza si¢ zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:

1) wystapienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu
lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robot temperatury, ktore wystepuja
nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 5 dni 1 nie odpowiadajg warunkom wynikajacym
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (badz jego
aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem), obowigzujacych norm, dokumentacji

! Zgodnie z oferta Wykonawcy.
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projektowej lub zaakceptowanych przez Zamawiajacego kart materialowych
okreslonych materialdow lub urzadzen. Warunkiem uwzglednienia zaistniatych
okoliczno$ci jest ich udokumentowanie, w szczego6lnosci poprzez przedtozenie
Zamawiajgcemu raportow IMGW z kazdego dnia wystgpowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, dokonanie pomiardéw, wpiséw w dzienniku budowy (lub
w notatkach z rady sporzadzanych przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego niezwloczne
o wystapieniu niekorzystnych atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie
robot, nie pozniej niz w terminie 3 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo
ustala¢ warunki dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych z inspektorem nadzoru (w szczegdélnosci godziny 1 miejsca
pomiaré6w). Warunkiem zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest
przedtozenie = Zamawiajacemu  dowoddéw  potwierdzajacych ~ wystapienie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
ustania wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub
usuniecia skutkéw tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w
szczegolnosci wykazania bezposredniego wplywu wystepowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robot.
Whniosek nie moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okre§lonego rodzaju robot
w czasie wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania rob6t przez Wykonawcg lub opdznienia w wykonaniu
przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ lub PFU warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktéore wymagaly wstrzymania budowy, w

szczegolnosci:

a) niewypaly, niewybuchy,

b) wykopaliska archeologiczne,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:

1.  wystgpienie wod gruntowych, o ile nie przewidywata ich dokumentacja
przekazana przez Zamawiajacego;
i1.  inna niz okreslona w PFU wilgotnos$¢ gruntu lub budowa geologiczna;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych, w tym sieci lub instalacji,

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna
bylo przewidzie¢ z pewnoscig, szczegolnie zagrazajacego bezposrednio Zyciu 1
zdrowiu ludzi.

wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) opoOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z
Umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce;
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b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

c) zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej ktorag wykona¢ ma
Wykonawca, co spowoduje opoéznienie Wykonawcy w realizacji dalszych
zobowigzaniach wynikajacych z Umowy,

d) opdznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych
do wykonania dokumentacji, ktorych obowiazek przekazania Wykonawcy wynika
z Umowy lub PFU,

e) konieczno$¢ usuniecia bigdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub PFU,

f) opoznienia innych inwestycji lub robot prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot
objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robot,

op6znienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a
op6znienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wplyw na
termin wykonania Umowy,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wiadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie
powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sagdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajagcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnoSci  wstrzymujace  mozliwos¢  uzyskania odpowiednich  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy,

opoOznienia gestorow sieci w zakresie docelowego zasilania w energi¢ elektryczna,

10) zmiany warunkoéw technicznych gestorow sieci, w szczeg6lnosci sieci energetycznych,

wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowiagzkow wynikajacych z Umowy,

11) wystagpienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialno$ci nie ponosi

Wykonawca, skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce,
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12) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
ktore mialy wplyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

13) wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos$¢
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej cze¢$ci w dotychczas ustalonym terminie,

14) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczeg6lnosci surowcdw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje
opoOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci
nie mégt temu zapobiec,

15) wystgpienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okoliczno$ci te majg wplyw na termin
wykonania Umowy,

16) konieczno$ci wykonania dodatkowych opracowan, w tym w szczegolnosci
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, projektu posadowienia posredniego lub
koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych wynikajacych z
niezidentyfikowanych obiektow archeologicznych, ktére okaza si¢ niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy,

17) zlecenia wykonania dodatkowych prac na podstawie art. 455 ust. 2 PZP — termin
wykonania moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznos$ci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowg realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

Dopuszcza si¢ zmiany Przedmiotu Umowy:

1) Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robdt lub materiatlow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub PFU, spowodowane w szczegdlnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w PFU Iub
dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania robdt, tj. w
szczegblnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec,

b) mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
w szczegollnosci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robot lub zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji,

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
PFU, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot;
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4. Dopuszcza si¢ zmiane sposobu wykonania robét, zakresu robot, lokalizacji robot w
sytuacji:

a) odmiennego od przyjetych w dokumentacji lub PFU warunkoéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania
robot przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym
wystagpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robo6t na
warunkach przewidzianych w Umowie,

c) konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
okolicznosci gospodarczych,

d) konieczno$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci
usunigcia sprzeczno$ci przy pomocy wykladni, w szczegélnoscei, gdy sprzeczne
zapisy majg rOwny stopien pierwszenstwa,

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajagcego zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okaza si¢ konieczne,
w szczegblnosci z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajacych lub opiniujacych.

5. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidlowej oceny
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczego6lnosci, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot,

6. Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w
sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wplynagé¢ na mozliwosé
wykonania Umowy przez Wykonawcg.

7. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiordw czeSciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu Zamowienia przez Wykonawce, w
szczegblnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczeg6lnych robot,

8. Dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w
sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowiazkéw nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptynagé na mozliwosé
wykonania Umowy przez Wykonawce.

9. Dopuszczalna jest zmiana Umowy polegajaca na ograniczeniu zakresu robot
przewidzianych do wykonania w danym etapie 1 podziale ptatnosci przewidzianej za dany
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etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu rob6t moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w
danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy; w takim przypadku
dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i1 dokonanie podzialu ptlatnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt przewidzianych w
poszczegolnych etapach robot.

Dopuszcza si¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$é
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

Zmiany, o ktérej mowa powyzej, moze by¢ wprowadzona wylacznie wtedy, gdy ma
wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku jej
wystgpienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ wprowadzona
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

w przypadku, gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 2 — 9 powyzej maja
wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, nastapi zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami
okreslonym w § 6 ust. 19-20 z zastrzezeniem, ze zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nie
przekroczy 20 % pierwotnej wartosci Umowy.

zmiany cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, z tym
zastrzezeniem, ze€:

— waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlanomontazowej, publikowany comiesi¢cznie przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie
internetowej tego urzedu. W przypadku likwidacji tego wskaznika,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony, a w przypadku braku dojscia
do porozumienia mi¢dzy Stronami co do wyboru wskaznika przed uptywem 1
miesigca od daty likwidacji wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika
zdecyduje samodzielnie Zamawiajacy,

— waloryzacja bedzie obejmowata wytacznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie
umowne wedlug stanu na dzief ztozenia wniosku o waloryzacj¢ za roboty, ktore
nie zostaty do dnia ztozenia wniosku wykonane, nie wigcej jednak niz czes¢,
ktéra podlegataby zaptacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego Harmonogramem,

— pierwsza waloryzacja moze zosta¢ dokonana nie wczesniej niz w nastepnym
dniu po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, a kazda kolejna po
uptywie 6 miesiecy od dnia dokonania poprzedniej waloryzacji, o ile termin
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wykonania Przedmiotu Umowy zostanie przedluzony z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

— waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montazowej) bedzie obliczana
w oparciu o sum¢ wskaznikéw opublikowanych w okresie (uwzgledniajac
jedynie petlne miesigce kalendarzowe, za ktore opublikowany zostat wskaznik),
ktory uptynat odpowiednio od dnia podpisania Umowy, a w przypadku
kolejnych waloryzacji od dnia zlozenia poprzedniego wniosku o waloryzacje do
dnia ztozenia danego wniosku o waloryzacje;

— zmiana cen produkcji budowlano-montazowej obliczona wedlug zasad
okreslonych w powyzej, ktora nie przekracza +/- 2 % nie stanowi podstawy do
zmiany warto$ci wynagrodzenia;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania niniejszej klauzuli waloryzacyjnej w  okresie
obowigzywania Umowy wynosi (+/-) 5 % wynagrodzenia Wykonawcy
ustalonego pierwotnie w Umowie;

— waloryzacja nastgpuje na wniosek drugiej Strony, ktory musi zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw zmiany oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy,

d) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo zmiany wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Zmiana ta bedzie obejmowac
wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokos$ci kosztoéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejSciem w zycie tych przepisow. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen osob $wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, badZ minimalnej
stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow
swiadczacych ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepisOw bedacych
przyczyna waloryzacji, Wykonawca moze zwrdcic si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastagpi zmiana wysokosSci
kosztow wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja
wpltyw na koszty wykonania umowy, w szczegoOlnos$ci: zestawienie wynagrodzen
(zarowno przed jak i po zmianie) osob $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem
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zakresu obowigzkow pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie jezeli zmiany te beda miaty wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana ta bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktoérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepisow odpowiednio dokonujgcych zmian w zakresie zasad podleganiu
ubezpieczeniu spolecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisOw bedacych przyczyna waloryzacji,
Wykonawca moze zwr6oci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwotg, o ktora wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierajacym szczegoétowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty,
od ktorej nastgpita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajagca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w
szczegolno$ci: zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak 1 po zmianie)
pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu
Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze
nastgpi¢ wylacznie jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Cigzar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawcg,

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Zmiana ta bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat
do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. W przypadku zaistnienia
tej okolicznos$ci, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktoérag wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym szczegdtowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana
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wysokosci  kosztow wykonania umowy uzasadniajaca zmiang¢ wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na
koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie jezeli
zmiany te b¢da mialy wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawcg.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w skladzie wykonawcow wspolnie
realizujacych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsigbiorstwa
jednego z ww. podmiotdw lub jego zorganizowanej czg¢$ci, albo nabycia przez osobe
trzecig istotnych aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad
dotychczasowego/nowego Wykonawcy spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow PZP.

W przypadku zmiany skladu Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia (konsorcjum) polegajacej na odstapieniu od Umowy przez co najmniej
jednego cztonka konsorcjum w szczegdlnosci w przypadku upadtos$ci, restrukturyzacji lub
likwidacji tego cztonka konsorcjum, pozostali cztonkowie konsorcjum moga kontynuowac
wykonywanie Umowy w zmienionym sktadzie pod warunkiem, Ze nadal spetniaja warunki
udzialu w postgpowaniu okreslone w SWZ. Dopuszcza si¢ dolgczenie do Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-
konsorcjanta, jezeli lacznie z pozostatymi konsorcjantami beda spelnione warunki udziatu
w postgpowaniu okreslone w SWZ oraz jesli ten nowy wykonawca -konsorcjant nie
podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w SWZ.

Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, ktdrych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego
charakteru Umowy.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2 bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych
wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajacego na zmiane
terminu 1 sporzadzenie protokotu konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania 1 uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z
uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robodt, aktualizacja 1 uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatoéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
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podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi; a okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy.

17. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15 Odstapienie od Umowy

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
W przepisach prawa.

2. Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepisow Kodeksu
cywilnego oraz ustawy PZP, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — za
uprzednim wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (stownie: siedmio) dniowego
terminu na usuni¢cie zaniechan, niezgodnosci z Umowa i doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umow3 - w przypadkach wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3). Zamawiajacy
jest uprawniony do natychmiastowego odstapienia od Umowy — bez konieczno$ci
wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadkach wymienionych ponizej w pkt 4), 5) i
6):

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczgciem wykonywania Przedmiotu
Umowy,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie robot na okres przekraczajacy 14 (slownie:
czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem robdt w stosunku do
Harmonogramu co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgloszony wobec Wykonawcy wniosek o ogloszenie upadlosci lub o
otwarcie restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,

6) w razie wielokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % warto$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstgpienia od Umowy oraz do obcigzenia Wykonawcy karg umowng na
warunkach wskazanych w Umowie.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajacy opoznia si¢ z zaplatg za
co najmniej dwie platno$ci nastgpujace po sobie za odebrane bez zastrzezen czesciowe
roboty lub ich elementy o co najmniej o 30 (stownie: trzydziesci) dni w stosunku do kazdej
z tych faktur oraz gdy zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadiosci lub rozwigzanie
Zamawiajacego.

4. Os$wiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy w zwigzku z zaistnieniem
okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 powyzej moze zosta¢ ztozone nie pdzniej niz w terminie
30 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata si¢ o stosownej okolicznosci,
nie pdzniej jednak niz w terminie do dnia podpisania protokolu koncowego odbioru
przedmiotu Umowy.
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Odstgpienie od Umowy winno by¢ zlozone na pismie i winno zawiera¢ uzasadnienie oraz
winno by¢ dorgczone drugiej Stronie przesytka polecong za pokwitowaniem lub osobiscie
do siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujacej procedury oraz wprowadzaja w ramach
przedmiotowych procedur nizej okreslone obowiazki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wszystkie elementy przedmiotu Umowy
wykonane do czasu odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy (w
szczegb6lnosci odbioru robot),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien dokonanego odstapienia od
Umowy; w protokole tym Strony przedtoza rowniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca sporzadzi nieodplatnie wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robdt nie objetych Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy
czesdei przedmiotu Umowy, w tym wykonane roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
uporzadkuje teren budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspotdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji,
o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajacy
uprawniony jest po uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajagcym 7 dniowy termin na
odpowiedz, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokot taki
uwazany bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy bez mozliwosci
kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron i z jakiejkolwiek
przyczyny (tzn. bez wzgledu na to po czyjej stronie beda lezaly przyczyny odstgpienia)
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane faktycznie roboty wedtug stanu na
dzien odstgpienia, co zostanie stwierdzone inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata
odstapienie od Umowy, chyba, Ze odstapienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

Odstagpienie od Umowy nie wyklucza obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczegdlnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstapienia od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce gwarancj¢ i r¢kojmig.

W takim przypadku bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg zlozenia
o$wiadczenia o odstagpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktora ze Stron o§wiadczenie to
ztozyta.
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§ 16 Postanowienia koncowe

Przez ,,dni robocze” nalezy rozumie¢ wszystkie dni z pominigciem sobdt, niedziel 1 $wiat
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji Umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi miec
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowa¢ drugg Strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;j.

Integralng cz¢s¢ Umowy stanowia:
1) program funkcjonalno-uzytkowy,
2) pozwolenie na budowe oraz projekt budowlany,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) kopia polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki,
5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
6) wzor przekazu.

7. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Arkad | usz Elektronicznie podpisany str. 36

Stasica

przez Arkadiusz Stasica
Data: 2024.11.25 09:52:14
+01'00'



»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 7 niezbednq infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Czltopa”
numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/04/2024

Zakacznik nr 6 do Umowy — wzor przekazu

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ... , uprawniony do reprezentowania
Wykonawey .......ooovviiiiiiiiiiiiiiiin , na podstawie art. 921! ustawy - Kodeks cywilny
oraz zgodnie z UMOWa Nr ..................... zawarta w dniu .................. r., pomigdzy
ZamawiajaCyIM .....c.evveeeenneeineennneenneannn. , a Wykonawcg, oswiadczam, ze Wykonawca
upowaznia Zamawiajacego do zaplaty na rzecz podwykonawey ............ooiiiiiiiiin.. ,
KWOty oo zb (slownie: ... ztotych)

stanowigcej wymagalne wynagrodzenie przyshugujace podwykonawcy, za

......................................................... , Zgodnie z umowa nr ......... zawarta w dniu
............... . W .c..oeeo..., pomiedzy Wykonawea ...........occoeiiiiiiiiiiiii.. @
POdWYKONAWea ....oovviviiiiiiiiiiii Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze

dokonanie przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy kwoty ........................
zlotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie, zwalnia Zamawiajacego w stosunku do

Wykonawcy z zobowigzania o zaptate tej kwoty.

data 1 podpis wlasnorgczny lub
podpis elektroniczny
kwalifikowany
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