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Radioterapia 

Plan organizacji placu i zaplecza budowy - wymagania


Plan organizacji placu i zaplecza budowy wraz z planem organizacji ścieżki dostaw uwzględniający:

1. [bookmark: _Hlk91751275]Plan dostaw materiałów budowlanych zawierający harmonogram czasowy, oraz część graficzną zawierającą organizację ruchu. Godziny dostaw materiałów należy przewidywać w godzinach porannych do godz. 8:00 oraz popołudniowych od godziny 16:00. W weekendy nie przewiduję się ograniczeń w godzinach dostaw materiałów.
2. Plan wywozu mas ziemnych z wykopów oraz dowozu piasku na zasypki,  obsypki zawierający harmonogram czasowy, oraz część graficzną zawierającą organizację ruchu
3. Plan zaplecza budowy uwzględniający istniejące zaplecze placu budowy CKD2.
4. Zaplecze budowy musi zawierać wyodrębnioną przestrzeń dla parkowania pojazdów budowy, samochodów osobowych pracowników oraz dostawczych w tym busów osobowych przewożących większe grupy pracowników budowlanych.
5. Organizację ruchu kołowego oraz pieszego w bezpośrednim sąsiedztwie placu i zaplecza budowy zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie ścieżek dojazdu oraz dojścia w zakresie wejść do szpitala CSK ( budynek A1) i wejścia do poradni specjalistycznych.
6. W zakresie pkt a i b, należy uwzględnić zjazd/wyjazd od ul. Konstytucyjnej/Narutowicza, w tym zorganizowanie trwałego dojazdu na plac i zaplecze budowy. 
7. Ponadto należy przewiedzieć miejsce do mycia samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych etc. Wyposażone w urządzenie wysokociśnieniowe wysokiej wydajności. Miejsce musi posiadać nieckę umożliwiającą gromadzenie się wody z mycia pojazdów. 
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