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Umowa na ,Budowe sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej dla podtaczenia infrastruktury po dawnym PGR Plesewo”.
Zalacznik nr 2 do SWZ.

I1BG.272.1.7.2024
UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ............. 2024 roku w Lasinie pomiedzy:

Miastem i Gminag Lasin, ul. Radzynska 2, 86 - 320 Ltasin, NIP 876-22-46-666, REGON 871118649,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,

przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Lasin,

zwana dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym,

a:
NS 483 [=1¢ VA o T- N RO O PO PP ORI , wpisanym,
do o pod i , REGON: ......ccouvn. , NIP: i , telefon kontaktowy:

................................. , adres mailowy: ........cccoceeveeenen.
reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czgsci Wykonawea.
(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspo6lnego ubiegania
sie o udzielenie zamdéwienia publicznego:

L) e e e e e e - LIDER konsorcjum

Z SIedziDg W s NIP: s
REGON: s , telefon kontaktowy: .......ccoiiiininnne. , adres mailowy:
2 e e et e e e r e e - PARTNER konsorcjum

Z SIedzZiDg Wi s ——— |\ § SN REGON:
........................................... telefon kontaktowy: .......cccciiiiiiieen,,  adres mailowy: ...

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mysl art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanymi dalej w tre$ci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2024, poz. 1320) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest robota budowlana pn. ,Budowa sieci tlocznej
kanalizacji sanitarnej dla podiaczenia infrastruktury po dawnym PGR Plesewo”.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ktéra stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie z trescig niniejszej umowy, zasadami wiedzy i techniki
a takze wlasciwymi normami.
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Umowa na ,Budowe sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej dla podtaczenia infrastruktury po dawnym PGR Plesewo”.
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ),
2) dokumentacja projektowa, na ktdora sktadajg sie:
a) projekt techniczny,
b) przedmiar robdét,
c) specyfikacja techniczna (ST),
d) projekt zagospodarowania terenu,
e) opinia techniczna
3) ztozona oferta,
ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wigzgce sa zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt techniczny,
2) specyfikacja techniczna /ST/.
Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie
Zamawiajacemu dostrzezonych rozbieznosci.
Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to,
Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg. W przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robdt wiekszej ilosci rob6t w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt, rob6t koniecznych do wykonania wynikajgcych
z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;j.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowg i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét, w tym warunkami
terenowymi i jako profesjonalista posiadajgcy niezbedna wiedze i dos$wiadczenie w
prowadzeniu robét objetych zamoéwieniem nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace)
i dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajgca do realizacji zamdwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci jej sprawdzenia.

10. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie
szkody, zaréwno na mieniu jak i osobie, jakie moga powsta¢ na tym terenie jak i terenie
sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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§2
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczego6lnosci:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce,

4) dokonanie odbioru koricowego,

5) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) =zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow.

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektéw oraz punktéow
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) usuwanie z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

7) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw
na realizacje inwestycji, jako$¢ robét, opdznienie planowanej daty zakoniczenia robot
oraz wspotpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

8) przywrécenie do stanu pierwotnego sktadnikow majatkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajgce w imieniu Wykonawcy,

9) zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejszg umowa roboty sg wykonywane,

10) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

5. W przypadku wykonania cze$ci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak za
swoje dziatania lub zaniedbania.

6. W przypadku robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamia¢
Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie
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Zamawiajacego do odkrycia na witasny koszt takich robét w celu umozliwienia
Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot
budowlanych lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdZniej
w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznosci zastgpienia
wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowa o uzyciu innych
réwnowarto$ciowych materiatow.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnos$ci z obowigzujacga norma lub aprobatg
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na Zgdanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie 300 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 2025 roku.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzieni uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Przekazanie terenu robot oraz dokumentacji projektowej nastgpi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5
Zatrudnienie pracownikow
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okres§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2023, poz. 1465 ze zm.). Warunek zostanie
spelniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie
do realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie zawierajace wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére
beda wykonywa¢ wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia,
tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.
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4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnosSci w zakresie
realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy moze zazada¢ w szczeg6lnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw.

5. Dokumenty okreslone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

6. Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy poweZmie watpliwo$¢, co do sposobu zatrudniania oséb
wykonujacych czynnos$ci okreslone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje réwniez w przypadku
wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong oferta w catkowitej
kwocie ........coccieivieiee. 21 brutto (stownie: . ), w tym cena netto:
............... zt, podatek VAT: ............... zt.

2. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokét koncowy
odbioru przedmiotu umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce w fakturze VAT, w terminie do 30 dni
liczonych od dnia doreczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

4. W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotaczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy ciazy
obowigzek przedktadania wszystkich dowodéw zaptaty podwykonawcom i wszystkim
dalszym podwykonawcom.

5. Dane do wystawienia faktury:

Nabyweca: Miasto i Gmina t.asin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON
871118649.
Odbiorca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin.

6. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opdznienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

7. Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnos$ci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy
sposdéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamoOwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw
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cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

10. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

11. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

12. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa
w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosSci nie wyzszej niz 70%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 8, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robét metodg szczegdétowaq lub uproszczong nalezy stosowa¢, zachowujgc
kolejno$¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

13. Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamdéwien dodatkowych, ktédre moga wystapic
w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

14. Niniejsza umowa przewiduje waloryzacje wynagrodzenia, ktora szczeg6towo jest opisana w
§17.

§7
Split payment

1. Zamawiajgcy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajagcych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnos$ci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 2024, poz. 361).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajagcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
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2) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzes$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okre$lonych w ust. 2,
op6Znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatno$ci badZz dokonania ptatnos$ci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania
nieterminowej ptatnosci.
§8
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
cze$ci zamowienia.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) zrezygnowac z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy.
Podanie danych podwykonawcéw, okreSlonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed
przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcdw, ktorym w pédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdzZniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawecy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czes$ci przedmiotu umowy nastapi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajagcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
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12.

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywa¢ progu warto$ci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtoZzenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany do przedkladania Zamawiajacemu po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

8) wymagane jest wytaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysoko$ci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie mogg wuzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

10) umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym,
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11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iZ osoby
ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca

i podwykonawca czynnos$ci w zaKkresie realizacji zamowienia okreSlone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktorym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginatéw dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktéorym w przypadku
ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe o prace osob wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w osoby
na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajgcemu
umow, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

13. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 12.

14. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

17. Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

18. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
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dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét.

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dokonuje  bezpos$redniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedilozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

5. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

6. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wyltacznie w zakresie i w ramach wartosci wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje platnosSci za roboty dodatkowe
co do ktorych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci.

§10

Kierownik budowy
W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy/robét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajgcego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niZ w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,
a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprdécz obowigzkéw wynikajacych z wtasciwych
przepiséw prawa nalezy:

1) ztozenie Zamawiajgacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;
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8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i drogag elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢
robét lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania roboét

dodatkowych i zamiennych niezwtlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§11
0dbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokét robot
zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakoniczenie wszystkich rob6t budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
konicowe;.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne

wykonanie robo6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;

3) zestawienie wbudowanych materiatéw;

4) certyfikaty, atesty i $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw;

5) karty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpaddw;

9) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme

przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym;

11) dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koicowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koficowego strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

§12

Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres
................ miesiecy (w zaleznosci od zobowigzania Wykonawcy okreslonego w ofercie), liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
0 wykryciu wady z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie wskazanym w
ust. 2.
Okres gwarancji jakosSci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad w
okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajagcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: .....ccoovviiiin i
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11.

12.

1.
2.

. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady

na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do dnia
jej usuniecia, jezeli powiadomienie o0 wystgpieniu wady nastapito jeszcze
W czasie trwania gwarancji.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie
cywilnym.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) =z tytutu odstgpienia od umowy lub jej czeSci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§6ust. 1,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 20 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

6) za brak zaplaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowiazek jej przediozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tacznej
wynagrodzenia Wykonawcy.
Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalnie zgode.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku
wynikajagcego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
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niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zt. Nie dotyczy
to odstapienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczego6lnosci
art. 456 ust. 1 pkt 1.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w spos6b niezgodny
z umowg, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwdch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich

rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w toku postepowania

egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie wnio6st zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywiazuje sie z obowiagzku zaptaty faktury VAT, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j

pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstgpienia.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,
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2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonaweca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbélowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,
Zamawiajagcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia
niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajacego do potrgcenia z naleznego Wykonawcy czeSci wynagrodzenia pozostajg
w mocy.

§16
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznoS$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jes§li przy ich uwzglednieniu ulegtaby
zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajagcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy,

2) terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagltym, niezalezne od woli stron

i dziatalnosci ludzkiej (w szczegdélnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,

terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

b) wystapienie innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy

uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym

umowa oraz ktérych Wykonaweca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt
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w stanie unikna¢ lub przewidzie¢ (w szczegélnosci z powodu wptywu
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

c¢) wystapienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

d) wystapienia opdznien, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

f) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét,

g) wykonywania dodatkowych rob6t budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,

h) wystgpienia opdZnien wynikajacych z odmowy lub opézZnienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

i) wystgpienia op6znien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

j)  wystapienia koniecznosci rezygnacji z wykonania cze$ci robdt lub ograniczenia
zakresu robét wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktore wynikty
w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
Z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,

k) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,

1) wystgpienia warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajacych wykonanie umowy, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opo6Znienie,
w  szczegOlnosci dlugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wadd
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokoSci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamodwienia/rozwigzania dodatkowe
/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie
winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatacznik do umowy, zgodnie z §6 ust. 9
umowy;

b) wystapienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej lub przedmiarze robot
pozostatych do zakonczenia inwestycji, majagcych wptyw na wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy.

4. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
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Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdéle dokumentacjg projektowa wskazang
w § 1 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
w ktérejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie.
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
Zmiane.
§17
Waloryzacja wynagrodzenia

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje nastepujace zasady wprowadzenia
zmian wysokoSci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materiatéw (materiatéw budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy, jak nizej:

1) miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest

wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do Zgdania zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt
budowlanych ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
wzro$nie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia
umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania
ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu sktadania ofert,

3) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogloszeniu przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2025 roku,

4) waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane
i odebrane przed datg ztozenia wniosku,

5) Strona umowy zadajgca zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz 30 dni
od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktéry winien
zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacja kosztéw oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,

6) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, Ze zmiana cen materiatow
lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie
sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamoéwienia,
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7) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy,
ktdrej przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania,

8) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyja$nien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie;
za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

9) jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamoOwienia uzasadniajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajagcy nowg
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z ktérym zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmiang cen materiatdbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiajacy okresla maksymalna
dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie
realizacji zamo6wienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktérych mowa w ust. 1
na poziomie 5% ceny wybranej oferty.

§18
Ubezpieczenie i odpowiedzialno$¢

Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci.
Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za mienie
i roboty budowlane, szkody, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi.

§19

Dane kontaktowe

1. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest:
Benedykt Stecki - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Gruntami, nr tel. (56) 466 50 43 wew. 45, kom. 798 205 827, adres e-mail:
benedykt.stecki@lasin.pl
2. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy
jest: imie i nazwisko osoby:

§20
Postanowienia koncowe
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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3. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostang pod
rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr I1BG.272.1.7.2024

Zamawiajacy:

Miasto i Gmina tasin

ul. Radzynska 2

86-320 tasin
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Ustanowienie kierownika budowy

Dziatajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr 1BG.272.1.7.2024 zawartej w dniu ........... 2024 r.
pomiedzy Miastem i Gming Lasin, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Lasin Rafata
Kobylskiego, a ......... , ktorej przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,Budowa sieci tlocznej
kanalizacji sanitarnej dla podlaczenia infrastruktury po dawnym PGR Plesewo”, niniejszym
ustanawiam kierownika budowy w osobie Pana/Pani......... , posiadajacego/q uprawnienia nr............ ,
bedacego/a uprawnionym/3 do dziatania w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy w granicach
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024r., poz. 725).

Zamawiajacy: Wykonawca:



