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104/BZP-U.500.29/2022/MD
Zatacznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego

Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez ,DRMG”,

tel.: 58 320-51-00,

2. Tryb udzielenia zamdéwienia
Zamowienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych zwanej dalej ,ustawg”.

3. Opis przedmiotu zamodwienia

3.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Termomodernizacja
budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdansku przy
ul. Goscinnej 4, w ramach projektu: ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdw oswiato-
wych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020".

3.2. Niniejsze zaméwienie jest:
e realizowane w ramach projektu pn. ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw

oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020",
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

e wspotfinansowane przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energie cieplng i elektryczng poprzez
podniesienie parametréw termoizolacyjnych, a co za tym idzie, podniesienie parametréw uzytkowych
z jednoczesnym obnizeniem kosztéw utrzymania.

3.4.Charakterystyka obiektu

3.4.1. Zagospodarowanie terenu

Inwestycje zaplanowano w budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | stopnia przy ul. Goscinnej 4 w
Gdansku, ktéry zlokalizowany jest na dziatkach nr 17, 233, 15/1 (obreb nr 0109) stanowigcej wia-
snos$¢ Gminy Miasta Gdansk. Budynek szkoty zlokalizowany jest w pétnocnej czesSci dziatki nr 17 obr.
0109. Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, w petni podpiwniczony. Dziatka
szkoty jest dostepna dla pojazddw przez sasiednig dziatke. Mozliwy wjazd na potudniowg czes¢
dziatki przez dziatke nr 15/1 obr. 0109. Od strony pétnocno - wschodniej sgsiaduje z dwukondygna-
cyjnym budynkiem przy ul. Goscinna 6 (dz. nr 15/1, obr. 0109), w ktérym znajduje sie urzad pocz-
towy, a od strony potudniowo-zachodniej graniczy z dziatkg nr 233 obr. 0109, na ktorej znajduje sie
dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. W potudniowej czesci dziatki teren porasta nieurzgdzona
zielen - drzewa i krzewy. Od p6tnocy teren graniczy z dziatka drogowa - ulica Goscinna.

Dziatka uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicznej. Nie przewiduje sie
zmian w uzbrojeniu terenu.
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Teren projektowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nr 1608, Rejon: ,Orunia - rejon ulicy Trakt Sw. Wojciecha i ulicy Goécinnej w mieécie Gdansku” -
karta terenu nr 014-U33 (Uchwata RMG Nr XXXVII/1067/09 z dn. 25.06.2009 r.). Teren objety jest
strefg ochrony konserwatorskiej oraz potozony jest strefie ochrony archeologiczne;j.

3.4.2. Informacje o budynku

Budynek szkoty oznaczony na rysunku planu jako obiekt o wartosciach kulturowych, wpisany do
gminnej ewidencji zabytkow, gdzie ochronie podlega charakter budynku, jego detal architektoniczny
i materiat elewacyjny. Powstanie przedmiotowego budynku datuje sie na koniec XIX wieku,
nastepnie obiekt zostat rozbudowany w latach 50 XX wieku. Budynek posiada zwartg bryte, oparta
0 rzut prostokata. Posiada 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemng (pomieszczenia uzytkowe i
techniczne) oraz poddasze nieuzytkowe. Kryty dachem o konstrukcji drewnianej, wykonczony
dachéwkga ceramiczna. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej. Elewacje wykoriczone tynkiem
cementowo-wapiennym z czesciowo zachowanymi gzymsami. Stolarka okienna drewniana zostata
wymieniona w 2004 roku.

W chwili obecnej budynek w catosci petni funkcje oswiatowe.

Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:

Powierzchnia zabudowy 307,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 695,0 m?
Kubatura 3217,9 m3
Wysokos¢ 12,1 m

4. Zakres przedmiotowy zaméwienia
Niniejsze zamdwienie obejmuje:

kompleksowe wykonanie robét budowlano - montazowych w oparciu o zatgczona, dokumentacje
projektowg,

sporzgdzenie programu prac konserwatorskich w oparciu o zatgczone wytyczne konserwatorskie z
dnia 30.09.2021 r. i uzgodnienie programu z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” ,tj. zaprojektowanie
i wykonanie robét budowlanych na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
(PFU),

przebudowe instalacji centralnego ogrzewania (wraz z grzejnikami i armaturg) w oparciu o
wykonane rysunki wykonawcze i obliczenia hydrauliczne zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o zatgczony projekt akustyczny.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nie jest zobowigzany do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia ani do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

4.1. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym nastepujgce elementy:

4.1.1. Roboty rozbiérkowe:

1) Rozebranie opasek betonowych w strefie robot izolacyjnych;

2) Czesciowy demontaz schoddéw zewnetrznych i studzienek piwnicznych wskazanych w
dokumentacji projektowej na czas prac ziemnych i izolacyjnych;

3) Demontaz pozostatych elementéw elewacji takich jak tablice informacyjne, gniazda na
flagi, instalacje teletechniczne i elektryczne przewidziane do likwidacji, przetozenia lub
wymiany itp.;

4) Demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, m.in. parapetéw, opierzenia,
wykonczenia attyk, gzymsow, itp.;

5) Demontaz istniejgcych w otworach okiennych krat, siatek i rolet zewnetrznych;
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6) Demontaz daszkéw nad wejsciami, balustrad, murkéw wskazanych w dokumentacji;

7) Usuniecie istniejgcych warstw wykonczeniowych $cian zewnetrznych przyziemia (tynki,
kafle, ptyty drewnopodobne, stare izolacje i inne);

8) Usuniecie fragmentéw luznego, odspojonego tynku zewnetrznego;

9) Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i przetozenie do budynku;

10) Usuniecie drzewa kolidujgcego z pracami budowlanym wskazanego w dokumentacji pro-
jektowej;

11) Pozostate prace rozbiérkowe okreslone w dokumentacji projektowej.

4.1.2. Roboty budowlano - montazowe:

1)  Wykonanie nowej opaski zwirowej i z kostki granitowej wokot budynku;

2) Remont studzienek doswietlajgcych pomieszczenia piwniczne;

3) Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej i termicznej posadzki piwnicy zgodnie z
projektowanymi warstwami okreslonymi w zatgczonej dokumentacji;

4) Wykonanie hydroizolacji poziomej $cian przyziemia metodg iniekcji bezci$nieniowej oraz
hydroizolacji pionowej wraz z przygotowaniem podtoza, tynkowaniem i malowaniem;

5) Wykonanie hydroizolacji poziomej Scian wewnetrznych;

6) Docieplenie polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 14 cm $cian fundamentowych i Scian
przyziemia ponizej gruntu do poziomu gruntu wraz z zabezpieczeniem warstwy
docieplenia matg ochronno - drenazowg;

7) Docieplenie Scian zewnetrznych od wewnatrz ptytami z pianki rezolowej o gr. 9 cm wraz z
pracami towarzyszacymi, m.in. wymiana parapetéw, przetozenie / wymiana instalacji
elektrycznej i c.o. wraz z grzejnikami;

8) Docieplenie sciany potudniowo - wschodniej od zewnatrz ptytg z pianki rezolowej;

9) Woykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej tarasow;

10) Docieplenie stropodachu z ptyt izolacyjnych PIR z pokryciem z papy termozgrzewalnej -
warstwy wg projektu;

11) Naprawa i zabezpieczenie elementéw drewnianych konstrukcji dachowej;

12) Docieplenie skosnych potaci dachu wetng mineralng gr. 18 cm pomiedzy krokwiami;

13) Likwidacja lokalnych przeswitéw w potaci dachowej poprzez wymiane dachéwek;

14) Wymiana rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem nowych wpustéow do kanalizacji
deszczowej z instalacjg czyszczakéw rur spustowych;

15) Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej, tj. parapetéw,
opierzenia gzymsow i attyk, itp. ;

16) Naprawa i uzupetnienie istniejgcych tynkéw zewnetrznych;

17) Wymiana nawierzchni schodéw przylegajgcych do elewacji wraz z remontem balustrad i
murkow;

18) Wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami do budynku;

19) Remont balustrad taraséw (elementy murowane i stalowe);

20) Wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki

21) Renowacja zewnetrznych skrzynek instalacyjnych i przytaczeniowych;

22) Montaz tablicy informacyjnej;

23) Odgrzybienie miejsc zawilgoconych wskazanych w dokumentacji;

24) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o wykonane rysunki wykonawcze
i obliczenia hydrauliczne zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

25) Wykonanie rob6t w zakresie poprawy warunkéw akustycznych wskazanych pomieszczen.

4.1.3. Prace towarzyszace i odtworzeniowe:

1) Przetozenie istniejgcych elementéw (tablic informacyjnych, szyldéw, instalacji monitoringu,
itp.) na odnowiong elewacje;

2) Odtworzenie schodéw zdemontowanych w trakcie prac izolacyjnych Scian piwnicznych i
fundamentowych;
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3)

4)

&)

Odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach zewnetrznych i
wewnetrznych, tj. zielen urzadzona, istniejgce zagospodarowanie terenu;

Szpachlowanie i malowanie pomieszczen objetych pracami budowlanymi i instalacyjnymi
w catym obiekcie;

Wycinka drzewa (sosna pospolita) zlokalizowanego przed elewacjg frontowg - 1 szt
(zgodnie z dokumentacjg projektowa).

4.1.4. Roboty instalacyjne - elektryczne i teletechniczne

1

2)

3)

4)

&)

Wymiana opraw osSwietlenia zewnetrznego z zastosowaniem automatycznego zatgczania
przez czujnik zmierzchu;

Wymiana instalacji odgromowej zgodnie z projektem;

Demontaz i ponowny montaz po ociepleniu $cian oraz usuniecie lub przetozenie do
wnetrza budynku kolidujgcych elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych
(m.in. monitoring);

Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” ,tj.
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych na podstawie zatgczonego
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU);

Istniejgce ztgcze kablowe ZK podlega oczyszczeniu.

4.1.5. Roboty instalacyjne - sanitarne

1)

2)

Przebudowa instalacji c.0. (wraz z grzejnikami i armaturg) wynikajgca z kolizji z
zaprojektowanym ociepleniem wewnetrznym.

Przetozenie instalacji c.o. nalezy wykona¢ na podstawie wykonanych rysunkéw
wykonawczych i obliczen hydraulicznych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Przetozenie urzadzen sanitarnych - system sptuczek podtynkowych oraz wydtuzenie
podej$¢ wod.-kan. w zwigzku z zaprojektowanym ociepleniem wewnetrznym.

4.1.6. Prace wynikajgce z wytycznych konserwatorskich

1)

2)

3)

Prace przy fasadzie budynku prowadzi¢ na podstawie programu prac konserwatorskich,

ktéry winien sporzadzi¢ Wykonawca w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewodzkim

Konserwatorem Zabytkow;

Kolor elewacji ustali¢ na podstawie:

— przeprowadzonych badan stratygraficznych warstw malarskich,

— partie cokotu budynku opracowa¢ wedtug dokonanych odkrywek,

Szczyt fasady budynku nalezy uzupetnic o istniejace elementy sztukaterii:

— dwie pary wolut, umieszczonych bezposrednio nad gzymsami oraz pare wolut
zdobigcych sptywy szczytu,

— pare kul, umieszczonych na gzymsach szczytu,

tondo, w centralnej czesci szczytu,

opaske wokét biforium;

4) Szczyt zakonczy¢ kutg sterczyna;
5) Miedzy wyjsciem na taras a biforium odtworzy¢ dawny malowany szyld lokalu Cafe

Kirchberger (istniejgce w tym miejscu godto przewiesi¢ w inne miejsce);

6) Na Scianie bocznej fasady nalezy ciemniejszg farba nawigzac¢ do istniejgcej wczesniej w tym

miejscu konstrukgji ryglowej budynku, tworzgc pionowe i poziome podziatu miedzyokienne;

7) Okna fasady nalezy ujg¢ w jasniejsze malowane opaski okienne, zakoriczone w naroznikach

tukami, nawigzujagc do dawnego poétokragtego ksztattu okien oraz nawigzujgc do opasek
widocznych w obecnie na $cianie bocznej fasady;

8) Na kalenicy nalezy rozmiesci¢ sterczyny w ksztatcie kuli;

9) Zaleca sie zaprojektowanie stylizowanego daszku nad wejsciem do budynku,
10) Wytaniajaca sie spod tynku ‘4’ na werandzie zachowag,
11) Zachowane okno, tzw. wole oko, podda¢ pracom konserwatorskim.
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Dla prac budowlano - montazowych podlegajacych ochronie konserwatorskiej w zakresie
fasady i charakteru budynku, jego detalu architektonicznego oraz materiatu elewacyjnego
nalezy sporzadzi¢ program prac konserwatorskich, nastepnie uzgodnié niniejszy program z
Pomorskim Wojewdédzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Zamawiajacy otrzymat zalecenia konserwatorskie po uzyskaniu pozwolenia na budowe w oparciu
0 art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 710 tj.) w wyniku
ujawnienia materiatu ikonograficznego. Zalecenia dotyczg prac przy fasadzie budynku.

Budynek szkoty figuruje w wojewoddzkiej oraz gminnej ewidencji zabytkéw i podlega ochronie
konserwatorskiej w trybie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2021 r. poz. 2351), ktéry stanowi, ze: ,W stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw
niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkdéw, pozwolenie na budowe lub
rozbidrke obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu
Z wojewddzkim konserwatorem zabytkow”.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ na podstawie posiadanej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe z uwzglednieniem w harmonogramie robdt, ktdre wynikajg z zalecen PWKZ (wraz z
uzgodnieniem programu prac konserwatorskich).

UWAGA: Szczegétowy podziat robét objetych zaméwieniem z podzialem na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane okreslony zostat w zatgczonym harmonogramie rzeczowo
- finansowym. Nalezy uwzgledni¢ fakturowanie robét zgodnie z takim podziatem.

W zakresie prac niekwalifikowanych nalezy wykona¢ prace w oparciu o wytyczne
konserwatorskie o znaku pisma nr ZN.5142.50.2.2020 z dnia 30.09.2021 r. Dla prac
wymienionych w pkt. 4.1.6. nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym sporzadzenie
programu prac konserwatorskich.

4.2, Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu instalacji elektrycznej i
teletechnicznej na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego stanowigcego
zalacznik nr 7 do OPZ

4.2.1. Zakres dokumentacji projektowej
1) Projekt budowlany (PB)
Wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania wymaganych prawem zezwolen
administracyjnych na prowadzenie prac wraz z kompletem uzgodnien i opracowan
wymaganych na tym etapie, ktéry obejmie:
- Inwentaryzacja obiektu
— Projekt branzy elektrycznej
— Projekt branzy teletechniczne;j
2) Projekt wykonawczy (PW)
— Projekt branzy elektrycznej
— Projekt branzy teletechnicznej
Nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych. Projekty wykonawcze po-
winny uzupetniac i uszczegdtawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robo6t, kosztorysu inwestorskiego, realizacji ro-
b6t budowlanych.
Opinie i uzgodnienia powinny by¢ zawarte w projekcie budowlanym jak i w projektach
wykonawczych.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiIORB)
4) Przedmiary robét
5) Kosztorysy inwestorskie
6) Dokumentacja powykonawcza
— Projekt elektryczny
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— Projekt teletechniczny
Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy sta-
nowig: Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robét, Warunki Wykonania i odbioru ro-
bét oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-
wania Robot, oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika
budowy):
— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warun-
kami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
4.2.2. Naktad dokumentacji projektowej
W wersji papierowej:
1) 4 egz. Projektu budowlanego wraz z inwentaryzacjg obiektu
2) 4 egz. Projektu wykonawczego w uktadzie branzowym
3) 4 egz. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4) 4 egz. Projektu powykonawczego wszystkich branz
oraz odpowiadajace im pliki wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD w ilosci 2 egz.

Catos¢ dokumentacji projektowej w formacie zamknietym (.pdf) oraz w wersji edytowalnej:

- pliki tekstowe z rozszerzeniem .doc, .docx, .ftr

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .kst

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dng
Format .pdf: wielostronicowy, rysunki w catosci (bez podziatu na fragmenty), czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (MB).
Czes¢ opisowa ze strong tytutowg projektu oraz rysunku powinny znajdowac sie w jednym
pliku .pdf i by¢ tozsame z wersjg papierowa.
Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegétowy i przedmiar robét nalezy wykona¢ w: ATHENASOFT
NORMA (* .kst,*.ath) lub ZUZIA (*.zuz,*.dzn) oraz kosztorys inwestorski uproszczony w formie edy-
towalnej .xls sporzgdzony wg zatgczonego wzoru.

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zatgczy¢ oswiadczenie, ze
zawartos¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

UWAGA! Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowan projektowych
(dokumentacji projektowej), ktére podlega¢ muszg uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4.2.3. Wymagania do opracowania dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamédwienia winna odpowiadac¢ przepisom prawa i
polskim normom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu przekazania
przedmiotu zamowienia dla wykonania zadania inwestycyjnego w petnym zakresie oraz w
sposbéb nadajacy sie do eksploatacji bez wad.

2) W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z
punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajgcych Zama-
wiajgcemu prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych rob6t. Roboty powinny by¢ tak za-
projektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym prakty-
kom inzynieryjnym.

3) W zakresie przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszel-
kich poprawek, uzupetnien, modyfikacji dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wyma-
gane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonu-
jace oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich popra-
wek, uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu za-
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4)

&)

mowienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie Swiadczenia ustug nadzoru au-
torskiego na etapie realizacji robét. Wykonawca opracuje na wiasny koszt poprawiong do-
kumentacje.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca:

a. uzyska uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

b. uzyska wymagane prawem uzgodnienia, decyzje, pozwolenia

c. wykona inwentaryzacje obiektu

d. uzyska materiaty i dane wyjsciowe, ktére uzna za niezbedne do kompletnosci prac pro-
jektowych

Wykonaweca zapewni dla zrealizowania prac projektowych udziat oséb zdolnych do wyko-
nania przedmiotu zaméwienia:

a. projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno-
$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenerge-
tycznych;

b. projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno-
$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

4.2.4. Nadzo6r autorski

1

2)

3)

4)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowiazat sie przyjmujgc do wykonania niniejsze
zaméwienie do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsiewziecia
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty budowlane w zakresie remontu insta-
lacji elektrycznej i teletechnicznej na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego.
Ustuga nadzoru petniona jest wytgcznie na zgdanie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzna wy-
konanie czynnos$ci nadzoru autorskiego dotyczgcego zagadnienia okreslonego przez Za-
mawiajgcego w wezwaniu do $wiadczenia nadzoru autorskiego.
W ryczattowej cenie Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wykonania wszelkich czynnosci
w ramach nadzoru autorskiego niezbednych do analizy i opracowania zagadnienia okre-
$lonego w wezwaniu doswiadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdéw,
sporzadzania rysunkow.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajg-
cego, m.in. do:
a) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,
b) uzgadniania i wprowadzania rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzia-
nych w projekcie zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
€) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,
d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany za-
twierdzonego projektu budowlanego,
e) brania udziatu w naradach technicznych, w odbiorze czeSciowym i ostatecznym, co
na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako nadzér na budowie.
Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan
projektowych, w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:
— zapisy na rysunkach, wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone
datg i podpisem projektanta;.
— rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datg, podpisem
projektanta oraz informacjg, jaki element zastepujg;
— wpisy do dziennika budowy;
— protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajgcego.
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4.3. Materiaty wyjsciowe

4.3.1. Szczegbdtowy przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych autorstwa: ,STUDIO KWADRAT Beata i
Pawet Jurago s.c.” ul. Al. Grunwaldzka 212 w Gdansku, sporzadzona w lutym 2019 r.:

Zatagcznik nr 1:
e Projekt budowlany wielobranzowy, autorstwa:
Branza architektoniczna: mgr inz. arch. Beata Jurago, mgr inz. arch. Pawet Jurago, mgr inz.
arch. Krzysztof Baranowski, mgr inz. arch. Joanna Pokorska
Branza elektryczna: mgr inz. Krzysztof Szypowicz, inz. Andrzej Szypowicz
Ekspertyza techniczna: mgr inz. Marian Stokwisz
Branza Mykologia: inz. Ryszard Kowalski 10/2002/R
Ekspertyza przyrodnicza: Samuel Odrzykoski

Zatgcznik nr 2:
e Projekt wykonawczy, autorstwa:
Branza architektoniczna: mgr inz. arch. Beata Jurago, mgr inz. arch. Pawet Jurago, mgr inz.
arch. Krzysztof Baranowski, mgr inz. arch. Joanna Pokorska,
elektryczna: mgr inz. Krzysztof Szypowicz, inz. Andrzej Szypowicz,
Ekspertyza techniczna: mgr inz. Marian Stokwisz

Zatacznik nr 3:

e Przedmiar robét - branza budowlana - koszty kwalifikowane;

e Przedmiar robét - branza budowlana - koszty niekwalifikowane;

e Przedmiar robét - branza elektryczna
Uwaga: Przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej
Wykonawcy, w tym co doilosci i typow robot. W przypadku gdy jakies prace nie zostaty ujete
w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidlowego wykonania zaméwienia wykonawcy
winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Zatacznik nr 4:

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - branza budowlana;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - branza elektryczna.

Zatgcznik nr 5:

e Audyt energetyczny budynku PSM | stopnia im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Goscinnej
opracowany przez Battyckg Agencje Poszanowania Energii sp. z 0.0. ul. Budowlanych 31,
80-298 Gdansk w listopadzie 2015 r.

Zatgcznik nr 6 obejmuje uzyskane decyzje, opinie i uzgodnienia:
e Decyzja o pozwoleniu na budowe nr WUIiA-VI.6740.1371-5.2019.MK.275593 z dnia
17.01.2020 r,,
e Wytyczne konserwatorskie dot. ochrony charakteru budynku, detalu architektonicznego i
materiatéw elewacyjnych nr ZN.5142.50.2.2020 z dnia 30.09.2021 r.,
e Decyzja nr ZA.5161.302.2019.EP/DB z dnia 03.12.2020 r. zmieniajgca termin decyzji
zezwalajacej na prowadzenie badan archeologicznych,
- Decyzja nr ZA.5161.302.2019.EP z dnia 4.06.2021 r. zmieniajgca termin decyz;ji
zezwalajgcej na prowadzenie badan archeologicznych,
— Decyzja nr ZA.5161.302.2019.EP z dnia 8.07.2019 r. zezwalajgca na prowadzenie badan
archeologicznych.
e Uzgodnienie z Pocztg Polska S.A. na udostepnienie niezbednej czesci dziatki nr 15/1 obr.
0109 na okres prowadzenia robét budowlanych z dnia 24 maja 2019r.,
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Uzgodnienie ze Wsp6lnota Mieszkaniowg ul. Goscinna 2 na dysponowanie terenem - dz. nr
233 obr. 0109 na cele budowlane w zakresie prowadzenia niezbednych rob6t budowlanych
(Uchwata nr 6/2019 z dnia 6.05.2019 r. Wspdlnoty Mieszkaniowej),

Opinia na temat zagrozenia powodziowego nr GD.RPP.603.22.2019.LS z dnia 14.02.2019 r.
- Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zatgcznik nr 7:

Program Funkcjonalno - Uzytkowy na wymiane instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Zatacznik nr 8:

Projekt akustyczny - projekt budowlano - wykonawczy

Zatagcznik nr 9:

Wzér umowy o ochronie drogi

Zatacznik nr 10:

Wykaz dokumentacji odbiorowej

4.3.2. Parametry zastosowanych wyrob6éw, materiatéw i urzagdzen w dokumentacji

1) W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia znakéw towarowych,

patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie
rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy
uzna za rébwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w
zakresie przyjetej technologii wykonania.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumieé jako przyktadowe.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja
techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy,
nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wykonawca, ktéry na etapie realizacji umowy powotuje sie na rozwigzania réwnowazne, jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Przedmiot zamowienia winien odpowiada¢ przepisom prawa, odnosnym normom i
standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujacym w dniu odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w
dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepiséw prawa majgcych zastosowanie
do wykonywanych robot.

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty oraz sposéb wykonania rob6t zastosowany w
trakcie realizacji robdt, powinny zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci
cieplnej i zwigzanych z oszczednoscig energii okreslonych w tabelach stanowigcych
zatacznik nr 2 do Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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5. Warunki prowadzenia robét
5.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

1) projektach budowlanych i wykonawczych,

2) audycie energetycznym,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do dokumentacji
projektowej,

5) uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu - Dyrekcjg Szkoty,

6) wytycznych konserwatorskich,

7) programie prac konserwatorskich,

8) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

9) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j,

10) decyzjach administracyjnych,

11) programie funkcjonalno - uzytkowym na remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

12) opracowaniu zawierajgcym rysunki wykonawcze i obliczenia hydrauliczne w zakresie
przebudowy instalacji c.o. zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami
administracyjnymi, pozwoleniami, zgtoszeniami i uzgodnieniami.

Uwaga: Zamawiajacy zatgcza zgode uzytkownika wieczystego dziatki nr 15/1 obr. 0109 (tj. Poczty
Polskiej S.A.) na udostepnienie niezbednej czesci nieruchomosci na okres prowadzenia roboét
budowlanych. Z uzgodnienia wynika, ze prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie utrudniaty
funkcjonowania pracy Urzedu Pocztowego. Wykonawca, w szczegélnosci powinien zapewnic
rusztowania mobilne, umozliwiajace przejazd samochoddéw pocztowych od wjazdu na
nieruchomos¢ do zaplecza budynku.

Szczegobtowe warunki prowadzenia robdt wobec niniejszej zgody zawarto w uzgodnieniu nr RPI-
Gd/RN/224/191/1/19 z dnia 24.05.2019 r., ktére stanowi zat. nr 6 do OPZ.

5.2. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia

5.2.1. Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetniaé
wymogi okreslone w przepisach powszechnie obowigzujacych, w tym w szczegolnosci
w:
— deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i rady UE Nr. 305/2011 z dnia 09.03.2011r.
— Ustawie - Prawo budowlane,
— Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

5.2.2. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatdw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych, ze
wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, jak
réwniez aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba,
ze zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty
europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowg jednostke
notyfikowana.

5.2.3. Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiadac zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

muszg by¢ uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiajgcym pod warunkiem zachowania
parametrow materiatow okreslonych w dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i realizacji
zobowigzan, w tym kosztéw wynikajgcych z uzyskanych w ramach dokumentacji
projektowej uzgodnien, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestoréw sieci
i pozostatych uzytkownikédw aktualnych na dzien odbioru (w razie potrzeby uzyskania
uaktualnienia uzgodnien, opinii i decyzji przy udziale Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest wykonac petny zakres robdt, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnienn i opinii, przepiséw prawa, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako przedmiot
zamowienia.

Wykonawca moze uzywal tylko materiatow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
Nadzér Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowac o uzyciu
innych, jego zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego,
Nadzoru Autorskiego i Uzytkownika. Wszelkie zmiany technologiczne podczas prowadzenia
prac konserwatorskich i prac budowlanych wymagajg uzgodnienia tych zmian z
Zamawiajgcym, Nadzorem Autorskim, Uzytkownikiem oraz z PWKZ.

5.3.Realizacja przedmiotu zamdwienia

5.3.1.

5.3.2.
1)

2)
3)
4)
&)

Realizacja przedmiotu zamowienia odbywaé sie bedzie w obiekcie wolnym od zajec
dydaktycznych oraz opréznionym z wyposazenia meblowego i instrumentédw muzycznych,
przy czym termin oproznienia budynku wyznaczono na dzieh 4.07.2022 r. Wykonawca
winien zapewni¢ mozliwos¢ pracy o charakterze administracyjno - biurowym dla 2 oséb w
budynku podczas prowadzenia rob6t budowlanych. W tym celu nalezy zapewni¢ dla
pracownikéw prawidtowe zabezpieczenie dojs¢ do wejs¢ do obiektu oraz bezpieczne
przejscia w obrebie dziatki objetej robotami. Roboty budowlane nie mogag naruszaé pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny zgodnych z przepisami warunkéw pobytu pracownikéw
na terenie obiektu, m.in. zapewni¢ ciggtos¢ ogrzewania, prawidtowe funkcjonowanie
instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla
zapewnienia prawidtowej pracy administracyjno - biurowe;j.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien:
prawidtowo wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca skiadowania materiatéw budowlanych,
maszyn budowlanych oraz odpadéw statych i ich sukcesywnego wywozenia.

zapewni¢ prawidtowe przejscie dla ww. pracownikéw w obrebie dziatki objetej robotami.
zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.
wyznaczy¢ stanowiska postojowe dla samochodéw Wykonawcy.

zabezpieczy¢ na potrzeby realizacji zadania pobér wody i energii elektrycznej, przy czym
pobor wody i energii elektrycznej odbywac sie bedzie wytgcznie poprzez podliczniki wody i
energii elektrycznej, zamontowane przez Wykonawce. Koszty zuzycia mediéw zostang
poniesione przez Wykonawce i winny zosta¢ uwzglednione w cenie oferty.

nawierzchnie zielone na terenie i chodniki po zakohczeniu prac przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

technologie i harmonogram rob6t uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w
pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu kosztéw realizacji.
zapewni¢, by roboty budowlane nie naruszaty pod wzgledem bezpieczehstwa i higieny
zgodnych z przepisami warunkéw pobytu pracownikédw administracyjnych i oséb
postronnych na terenie obiektu.
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9)

przy remoncie elewacji zastosowac rusztowania z petnym deskowaniem i zadaszeniem, a
strefa wygrodzenia powinna by¢ na tyle duza, by wykluczy¢ upadek materiatéw na teren
dostepny dla ww. pracownikow.

10) prace gtosne czy szczegdlnie ucigzliwe realizowa¢ w godzinach i dniach uzgodnionych z

Uzytkownikiem.

11) prowadzi¢ prace z poszanowaniem elementéw wyremontowanych w latach ubiegtych.
12) organizacje placu budowy na poszczegélnych etapach realizacji robét, nalezy uzgodnic z

5.3.3.

4)
&)

5.34.
1)
2)

3)
4)

5.3.5.

1)

2)

5.3.6.
1)

3)

Uzytkownikiem.

Wykonawca we witasnym zakresie:

zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i
cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére beda dokonywane rozliczenia wedtug
stawek gestoréw sieci,

zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem na powyzszy zakres,

zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano - montazowych
oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej
obcigzajg Wykonawce (koszty winny byé uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczattowym).

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren
okreslony dokumentacja projektowg.

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

dozér budowy,

zagospodarowanie placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy,

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

tymczasowe sktadowisko mas ziemnych poza placem budowy.

Koszty za ww. elementy Wykonawca winien uwzgledni¢é w wynagrodzeniu
ryczattowym.

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczeh ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca przy wspétudziale
prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow i przekazania jej na ptycie CD
lub DVD-R Inspektorowi Nadzoru DRMG,

zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie
wystepujg zarysowania, bgdz uszkodzenia.

W przypadku wystgpienia uszkodzenh obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W celu przeciwdziatania powyzszym
skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzagsowg technologie wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest :

opracowac szczegdbtowy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania
poszczegblnych robot objetych zamdwieniem,

opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

minimum 5 dni przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ Region Pionu Infrastruktury w
Gdansku o planowanym terminie rozpoczecia robot i wejsciu na teren nalezgcy do Poczty
Polskiej S.A.;
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4) zapewni¢ nadzér przyrodniczy, ornitologiczny, (w przypadku stwierdzenia siedlisk ptakow
nie ujawnionych w posiadanych przez Zamawiajgcego ekspertyzach uzyskac niezbedne
zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk lub ich likwidacje);

5) zapewnic spetnienie warunkéw okreslonych w wytycznych i decyzji PWKZ;

6) wykonac rysunki wykonawcze i obliczenia hydrauliczne w zakresie przebudowy instalagji
centralnego ogrzewania (wraz z grzejnikami i armaturg). Nalezy uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego ww. rysunkéw i obliczen przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
przebudowg ww. instalacji.

7) zapewni¢ udziat os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane do  projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

— sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

— sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

— sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

8) na biezaco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu i
Zamawiajgcym,

9) zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom sasiednich poses;ji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewnic bezpieczng organizacje
ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,

10) zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynku i urzgdzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

11) prowadzi¢ roboty nie narazajgc na niebezpieczenstwo 0s6b przebywajgcych na terenie
obiektu oraz zamieszkujacych w sagsiedztwie budowy,

12) przyjac technologie i organizacje robo6t, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

13) utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

14) utrzymad w nalezytym porzadku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,

15) przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robot,

16) odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,

17) zapewni¢ bezpieczenstwo 0s6b przebywajacych na terenie oraz ochrone mienia,

18) zorganizowad we wtasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania rob6t, a po zakonczeniu rob6t teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

19) przyjg¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,

20) wykona¢, postawic i utrzymywac tablice informacyjng w czasie wykonywania robét oraz
tablice po zakonhczeniu robat,

21) uzyskac na wiasny koszt, wymagane zezwolenia oraz pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z
dzierzawag pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania umowy,

22) sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiaréw i prob,

23) wykona¢ dokumentacje odbiorowg zgodnie z wykazem (zatgcznik nr 10) i przekazac
Zamawiajgcemu,

24) na etapie odbioru prac budowlanych zapewni¢ udziat przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
PWKZ,

25) ziemie z wykopéw, odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko,
materiaty z demontazu i rozbidrek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko. Koszty
wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym,
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26) zapewni¢ kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedna przy realizacji

zamoéwienia oraz operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej
koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Obstuga geologiczna - obejmuje pomiary i zageszczenie gruntéw. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed przystapieniem do
wykonywania roboét technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezagco sprawdzac, a wyniki przekazywac
Inspektorowi Nadzoru.

27) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

5.3.7.

1)

2)

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Koszty wynikajace z ww. zobowigzahn nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Odlegtos¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatéw masowych (np.
piasek, zwir) Wykonawca ustali we wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym
zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wiasnym staraniem i na wiasny koszt
tablicy informacyjnej i oznakowania miejsca prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy
informacyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robét. Tablica
powinna by¢ umieszczona na terenie budowy w sposéb trwaty, zabezpieczajacy jg przed
zniszczeniem bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy
dostarczony zostanie przez Zamawiajgcego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia
projektu nalezy wystaé¢ emaila zawierajgcego nazwe zadania, koszt realizacji robét
brutto oraz termin zakonczenia robét na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub
kontaktowac sie z p. Martyng Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢
uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakonczeniu robét  (przed
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych) wykonawca zobowigzany jest do przestania zdjecia
tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.

Dodatkowo po zakonczeniu robdt, do dnia odbioru roboét (technicznego), Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy, zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Po uptywie roku od dnia odbioru robét (technicznego) Wykonawca zobowigzany jest do
likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunieciem wszystkich jej elementoéw i
przywréceniem terenu do stanu sprzed montazu tablicy.

Od momentu montazu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania tablicy w nalezytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy
w okresie do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do jej niezwtocznej naprawy lub wymiany. Niezaleznie od powyzszego, tablica
jest objeta udzielonymi przez Wykonawce zgodnie z umowa: gwarancjg jakosci i rekojmia i
zdanie poprzednie nie wytgcza ani nie ogranicza zobowigzarh Wykonawcy wynikajgcych z
gwarancji jakosci i rekojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowigzany jest do przestania
zdjed terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl .

Wymagania dotyczgce konstrukgji tablic:
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— konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonania ze stalowej blachy ocynkowanej
o gr. 1 mm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomocg
nitdow (rama pod blache - profil 30x30x3 mm),

- rama z tablicg powinna by¢ przytwierdzona do dwdch stupdédw za pomocg Srub
umozliwiajgcych montaz i demontaz tablicy,

— stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg antykorozyjnga,
stupy powinny by¢ utwierdzone w gruncie,

- nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty
wodoodporng folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwos¢ wymiany
nadrukéw/napiséw na tablicach,

- wysokos¢ stupow dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (cze$¢ nadziemna) + ok.
1m (czes¢ podziemna).

5.3.8. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym
kosztéw:

1) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

2) tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,

3) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujacych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji
plomb kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

4) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamowienia,

5) nadzoru saperskiego jesli bedzie konieczny,

6) nadzoru przyrodniczego - ornitologicznego jesli bedzie konieczny,

7) nadzoru konserwatorskiego,

8) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu

obowigzkéw kierownika budowy,

9) odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot,

10) odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,

11) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, zgodnie z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

12) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadoéw droég lokalnych w rejonie inwestycji i terenu
zaplecza budowy,

13) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

14) wykonania dokumentacji odbiorowej,

15) wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

5.3.9. Dodatkowe warunki dotyczace realizacji robét budowlanych

1) Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszg by¢
przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe. O ile dla wykonania
przedmiotu zamdwienia bedzie konieczne uzyskanie wymaganych prawem zezwolen, to
Wykonawca wykona te czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym staraniem i
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2)

3)

kosztem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw dla wykonania
powyzszych zobowigzan. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych prac, robét
i czynnosci nalezy ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzgdzen dotyczgcych wykonywanych robo6t.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdariskim Zarzgdem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

— biezgcego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujgcych przedmiot zamowienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

— usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowa-
dzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub jego
podwykonawcoéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu tech-
nicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 9 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy, a wzoér zatgczony do OPZ moze, lecz nie musi
by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochronie drogi”.

5.4. W terminie zakonczenia rob6t Wykonawca przygotuje dokumentacje odbiorowa
(szczegbtowy wykaz zawartosci dokumentacji odbiorowej zgodnie z zatgcznikiem nr 10):

1)

2)

3)

4)

5.4.1.

dokumenty realizacji prac:

— dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy (1 szt.)

— protokét wprowadzenia na budowe i przekazania placu budowy (1 szt.),

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne (1 szt.),
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (1 szt.);

zakres rzeczowy wykonanych robét z podziatem na branze budowlane, potwierdzony przez
inspektora nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo zgodne z tabelg elementéw
scalonych) (1 szt.);

komplet dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R oraz DVD-R - w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego
danych branz;

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 3 egz. wraz ze zgodng wersja na
nosniku CD.

Protokoty odbiorowe i rozruchowe instalacji i urzadzen, wyniki badan i pomiaréw.
Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen, wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
na 14 dni przed odbiorem robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdét zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe, decyzji PWKZ oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania
i odbioru robét.

W celu dokonania odbioréw elementéw ulegajgcych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik rob6t powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonac¢ odpowiednie
odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
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przywroci¢ je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.4.2. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat: kierownika budowy i kierownikéw robét

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

oraz osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi lub wykonujacej je samodzielnie i osoby
kierujgcej pracami archeologicznymi lub wykonujgcej je samodzielnie z uprawnieniami i
doswiadczeniem wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiaty stosowane do robot
budowlanych powinny spetnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane

z dnia 07.07.1994 r., w szczegélnosci odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi
normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty itp.). W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dopuszczona do
wykonania robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby muszg by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakikolwiek
materiat, urzagdzenie ktére nie bedzie spetniato tych wymagan bedzie odrzucone. W takich
przypadkach Wykonawca wiasnym staraniem i na swéj koszt niezwtocznie naprawi wade i
spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spetniat wymagania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie
do utwordw sporzgdzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z
wszelkiej odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajgcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane z
niedochowaniem tego obowigzku.

Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0s6b trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.
W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie
Umowy lub w materiatach i urzagdzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w
ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy,
powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy
odpowiadat wymaganiom SWZ lub jesli brak wymagan w SWZ, to odnosnych przepisow.

6. Harmonogram prac

6.1.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu  zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru oraz
uzgodnionego z dyrektorem placéwki o$wiatowej harmonogramu rzeczowo - finansowego
robét wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10 do SWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy
winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji
czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien
uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw
wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie umownym. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu
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rzeczowo - finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego
aktualizacji najpdzniej w ciggu 14 dni od polecenia Zamawiajgcego. Wykonawca uwzgledni
mozliwe utrudnienia zwigzane z sytuacja pandemiczna.
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