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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca 

w imieniu: 

− Gminy Miasta Gdańska, 

− Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o.,  

 

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl 

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

e–mail: drmg@gdansk.gda.pl 

tel. (58) 320-51-00 

 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie terenu Placu Wałowego 

wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej w ramach projektu Rewitalizacja Dolnego 

Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku 

na podstawie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej, stanowiącej wybraną pracę konkursową 

wraz z zaleceniami pokonkursowymi.  

 

2.1. Przedmiot zamówienia 

1) Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej na kompleksowe 

zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej obejmującej obszar Placu Wałowego, ulice: 

Plac Wałowy, Pod Zrębem, Dolna Brama i fragmenty ulic Augustyńskiego, Żabi Kruk. 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi ok. 1,9 ha.  



 

 

 

 
 

 

 
 

Dla obszaru objętego zamówieniem obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

- Stare Przedmieście rejon bastionu Św. Gertrudy i bastionu Żubr w mieście Gdańsku 

(MPZP1151, uchwała nr XVII/392/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2007 r.), 

- Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno w mieście Gdańsku (MPZP 1150, uchwała 

nr XXXI/855/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r.) 

- Stare Przedmieście rejon ulic Żabi Kruk i Rzeźnickiej w mieście Gdańsku (MPZP 1158,uchwała 

Nr XII/1160/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 r.) 

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru konkursu obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Wyspa Spichrzów Południe, Stare 

Przedmieście w mieście Gdańsku (MPZP 1114, uchwała Nr XLIX/1463/2002 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 23 maja2002 r.). 

Obszar objęty granicami konkursu jest położony w obrębie obszaru uznanego za pomnik 

historii jako „Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań XVII w.” (zarządzenie Prezydenta RP z 8 

września1994 r. , Monitor Polski 1994 r., nr 50 poz. 415). Znajduje się także w granicach 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Miasta 

Gdańska - decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8 z dnia 11 października 1947r. 

2) Niniejsze zmówienie jest: 

− częścią projektu p.n.: „Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym 

Przedmieściem", który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja 

działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 

poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru 

Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT; 

− współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 

ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; 

− Nr umowy o dofinasowanie: RPPM.08.01.01-22-0001/17-01 

3) Wykonawca zobowiązany jest do obowiązkowego oznaczenia dokumentacji projektowej. 

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki: 

- znak Funduszy Europejskich (Program Regionalny), 

- znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu), 

- znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Zakres DRMG: 

1) Opracowanie wielobranżowego projektu architektoniczno – budowlanego (z podziałem na 

PZT, PAB, PT) z wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji 

administracyjnej umożliwiającej realizację robót (zgłoszenie, pozwolenie na budowę, ZRID), 

2) Opracowanie projektów wykonawczych z podziałem na poszczególne branże, 



 

 

 

 
 

 

 
 

3) Opracowanie przedmiarów robót, 

4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, 

5) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

6) Opracowanie wniosków o wydanie decyzji, opinii, uzgodnień i odstępstw. 

7) Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną 

dokumentację w zakresie DRMG.   

Zakres GIWK: 

Opracowanie projektu fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą wod.-kan. wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację 

robót. 

1) Opracowanie projektów budowlanych (z podziałem na PZT, PAB, PT) i wykonawczych, 

2) Opracowanie przedmiarów robót, 

3) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, 

4) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

5) Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną 

dokumentację w zakresie GIWK; 

 

W styczności z obszarem inwestycyjnym znajdują się opracowania projektowe oraz realizowane 

są roboty budowlane: 

- zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami (Bastion św. Gertrudy), 

- projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Plac Wałowy, Pod Zrębem i Dolna Brama, 

wykonanym przez PT KORTOTAL, 

- projekt przebudowy przyłączy wodociągowych w ul. Plac Wałowy, Pod Zrębem i Dolna Brama, 

wykonanym przez PT KORTOTAL 

- przebudowa wiaduktu Biskupia Górka, 

- budowa objazdu Bramy Nizinnej, 

- budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej, 

- modernizacja i remonty elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem realizowane 

w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym 

Przedmieściem w Gdańsku” – budynki komunalne: Dolna Brama 4 i 6, Plac Wałowy 2, 5, 5A 

i 9, Pod Zrębem 5B, 7 i 8 (remonty izolacji przeciwwilgociowych, elewacji oraz 

zagospodarowanie wspólnego otoczenia budynków), a także budynki Wspólnot 

Mieszkaniowych: Dolna Brama 7 (remont izolacji przeciwwilgociowych oraz elewacji), 

- planowana budowa układu drogowego na terenie dawnego Dworca Kłodno – koncepcja 

wykonana przez firmę Neret, obejmuje planowaną ulicę Nową Chmielną oraz budowę 

przedłużenia ul. Pod Zrębem. 

a) Uwzględnienie w dokumentacji projektowej uwag Sądu Konkursowego (zalecenia 

pokonkursowe).  

 

– Wyeliminować ruch rowerowy z ciągów pieszych. 

– Uzgodnić z Wydziałem rzeźby ASP ilości wjazdów na teren Małej Zbrojowni od strony placu 

Wałowego. 

– Ograniczyć powierzchnie nie przepuszczające wód opadowych na rzecz powierzchni 

chłonnych. 

– Zweryfikować wzajemne przenikania podziałów nawierzchni. 



 

 

 

 
 

 

 
 

– Przeanalizować i zweryfikować rodzaje nawierzchni w kontekście projektowania 

uniwersalnego. 

– Przeanalizować i zintegrować obszary styku z planowanymi i realizowanymi inwestycjami, 

przede wszystkim z przebudową wiaduktu Biskupia Górka i rewitalizacja Bastionu św. 

Gertrudy. 

– Wypracować z miejskim inżynierem ruchu kwestię powiązania ul. Żabi Kruk z ul. Pod Zrębem 

– Ponownie przeanalizować funkcjonowanie ciągu pieszo-jezdnego pod kątem zachowania 

wymogów funkcji drogi publicznej. 

– Umożliwić zwiększenie liczby miejsc postojowych wzdłuż budynków mieszkalnych przy placu 

Wałowym oraz przy ul. Pod Zrębem. 

 

2.3. Program zadania przewiduje 

2.3.1. Realizację przedmiotu zamówienia należy wykonać na podstawie: 

a) Wybranej w konkursie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej, 

b) Zaleceniami pokonkursowymi 

c) Zaleceniami PWKZ do pracy konkursowej nr ZN.5183.313.2019.MJK z dnia 

08.07.2019r.ponadto należy uwzględnić zalecenia uzyskane w trakcie konsultacji z PWKZ 

na etapie powstawania dokumentacji 

d) Warunkami uzgodnionymi w trakcie negocjacji przed zawarciem umowy o udzielenie 

zamówienia. 

 

2.3.2. Dokumentacja projektowa winna spełniać założenia, które zostały zawarte w pracy 

konkursowej na podstawie wymogów konkursowych tj.: 

 

1) Założenia kompozycyjne: 

a) przywrócenie historycznej kompozycji zagospodarowania terenu zielonego na Placu 

Wałowym – w szczególności fontanny i układu alejek wg historycznego wyciągu z Planu 

Buhsego z XIX w. 

b) uwzględnienie historycznego charakteru Placu Wałowego, z zachowaniem obiektów 

historycznych, zabytkowego drzewostanu oraz przebiegu ulic i ciągów pieszych; 

c) wzmocnienie istniejących osi widokowych – oś w kierunku Baszty Białej wzdłuż ul. Pod 

Zrębem oraz osie parkowe na elewację dawnego lombardu oraz Małej Zbrojowni; 

d) zachowanie istniejącej misy fontanny; odtworzenie różanego klombu otaczającego 

fontannę wraz z niskim płotkiem w formie historycznej; 

e) wyeksponowanie zabytkowego muru wzdłuż ul. Pod Zrębem oraz na skrzyżowaniu ul. Pod 

Zrębem oraz ul. Żabi Kruk; 

 

2) Założenia funkcjonalne: 

Należy ukształtować przestrzeń publiczną: 

a) sprzyjającą aktywizacji różnych grup społecznych; 

b) uwzględniającą interesy wszystkich użytkowników Placu – mieszkańców, ASP, Festiwalu 

FETA, artystów, interesantów urzędów, spacerowiczów, rowerzystów itp. 

c) ze wskazaniem terenu pod organizację wystaw plenerowych dla artystów z sąsiedniej ASP; 

d) przestrzeń pod Urzędem Marszałkowskim powinna posiadać charakter skweru z 

elementami zieleni z jednoczesnym zapewnieniem zmienności funkcji w cyklu dobowym i 



 

 

 

 
 

 

 
 

rozmaitych aktywności w zależności od sezonu (parking, plac rekreacyjny, jarmarki, targi, 

food-tracki); 

e) poprzez wyznaczenie przejścia/dojścia do przystani kajakowej Żabi Kruk w formie 

chodnika przez działkę nr 233/4 obr.099 od skrzyżowania ul. Augustyńskiego i ul. Żabi Kruk 

do przystani „Żabi Kruk”, w bezpośredniej bliskości Baszty Pod Zrębem; basztę należy 

wyeksponować i opisać na tablicy informacyjnej; zakładając w przyszłości możliwość 

otwarcia terenu Gdańskiego Ośrodka Sportu (dz.nr 233/12 obr.099) należy tak 

zaprojektować styk z tym terenem, aby stanowił integralną część projektowanej 

przestrzeni publicznej; 

 

3. Materiały i dane wyjściowe do projektowania 

 

3.1.  Materiały i dane wyjściowe do projektowania: 

- wybrana praca konkursowa, 

- zalecenia pokonkursowe, 

- zalecenia PWKZ, 

- wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- opracowanie studialne „Gdańskie Przestrzenie Lokalne” dostępne pod linkiem:  

http://www.brg.gda.pl/attachments/article/303/DolneMiasto_PlacWalowy_StarePrzedmiescie

.pdf 

- Gminny Program Rewitalizacji, dostępny pod linkiem: 

https://www.brg.gda.pl/rewitalizacja/gminny-program-rewitalizacji 

- uwarunkowania środowiskowe dostępne pod linkami:    

https://www.brg.gda.pl/doc/gpr/gminny%20program%20rewitalizacji%20miasta%20gdanska

%20-%20analizy.pdf 

 

3.2. Wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania 

przedmiotu zamówienia – niewymienione w punkcie 3.1. Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i kosztem. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Wykonania kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót. 

b) W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o Ustawę o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Wykonawca zobowiązuje 

się do przygotowania projektów podziału nieruchomości (załącznik do wniosku o wydanie 

decyzji ZRID), wyznaczenia nowych granic oraz założenie operatu technicznego z 

przeprowadzonych czynności geodezyjnych do właściwego organu służby geodezyjnej i 

kartograficznej w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

c) W zakresie koniecznym opracować dokumentacje branżowe uwzględniające przebudowę 

istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektem układu, ewentualne zabezpieczenie 

istniejących sieci w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań technicznych. 

d) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało pozyskanie wszystkich materiałów 

niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji zamówienia. 

e) Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 

http://www.brg.gda.pl/attachments/article/303/DolneMiasto_PlacWalowy_StarePrzedmiescie.pdf
http://www.brg.gda.pl/attachments/article/303/DolneMiasto_PlacWalowy_StarePrzedmiescie.pdf
https://www.brg.gda.pl/rewitalizacja/gminny-program-rewitalizacji
https://www.brg.gda.pl/doc/gpr/gminny%20program%20rewitalizacji%20miasta%20gdanska%20-%20analizy.pdf
https://www.brg.gda.pl/doc/gpr/gminny%20program%20rewitalizacji%20miasta%20gdanska%20-%20analizy.pdf


 

 

 

 
 

 

 
 

f) Zastosowanie materiałów budowlanych bardzo dobrej jakości dostosowanych do 

warunków użytkowania, 

g) Rozwiązania techniczne mają uwzględniać dostępność osób niepełnosprawnych. 

 

4. Zakres prac projektowych: 

Zakres prac projektowych obejmuje następujące elementy: 

a) Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych wraz z ewentualną aktualizacją,  

b) Inwentaryzacja terenu i zieleni dla celów projektowych, 

c) Wnioski i materiały niezbędne do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci, 

d) Planszy zbiorczej, 

e) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego, 

f) Wytycznych do badań archeologicznych w przypadku konieczności ich wykonania, 

g) Koncepcję zagospodarowania terenu, 

h) Projekt budowlany wielobranżowy (z podziałem na PZT, PAB, PT),  

i) Niezbędnych badań, analiz itp. dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

j) Projekt fontanny, 

k) Orzeczeń technicznych lub ekspertyz dla uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków 

technicznych w przypadku konieczności ich uzyskania 

l) Projekt wykonawczy z podziałem na branże,  

m) Operat terenowo – prawny, 

n) Projekt urządzenia małej architektury, 

o) Projekt zieleni z projektem nasadzeń zastępczych, 

p) Projekt oświetlenia, 

q) Projekt monitoringu wizyjnego, 

r) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

s) Część przedmiarowo – kosztorysowa, która zawiera przedmiary robót, ślepe kosztorysy (w 

wersji edytowalnej) i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych 

zleceniem, zbiorcze zestawienie kosztów, 

t) Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

Dokumentację projektową opracować należy w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie 

wykonywanego zadania oraz uzyskane warunki techniczne od gestorów sieci i jednostek będących 

kompetentnymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wymogami technicznymi dla 

obiektów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

 

5. Problematyka prac projektowych winna zawierać: 

a) Inwentaryzację terenu i zieleni dla celów projektowych 

Należy zinwentaryzować wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją 

zlokalizowane w planowanym terenie. 

b) Koncepcję zagospodarowania terenu 

Koncepcję zagospodarowania terenu należy opracować na mapie do celów informacyjnych, 

w oparciu o uzyskane we własnym zakresie materiały, tj. warunki techniczne, wytyczne, 

opinie, uwarunkowania wynikające z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz przepisów odrębnych. 



 

 

 

 
 

 

 
 

Koncepcja zagospodarowania terenu swoim zakresem powinna:  

• Umożliwiać prezentację propozycji i założeń koncepcyjnych w trakcie spotkania 

informacyjnego z mieszkańcami, wraz z omówieniem i analizą przyjętych rozwiązań, 

• Uwzględnić udostępnienie wstępnego projektu zagospodarowania terenu wraz z 

omówieniem i analizą przyjętych rozwiązań, na stronie Biura Rozwoju Gdańska,  

• Posiadać rozwiązania projektowe z uwzględnieniem wstępnych kosztów realizacji 

inwestycji z podziałem na branże, z możliwością zmian rozwiązań projektowych na tańsze, 

zamienne w przypadku zbyt wysokich kosztów realizacji, 

• Wstępny projekt fontanny zaakceptowany przez GIWK. 

Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniu z mieszkańcami w ramach 

zorganizowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska spotkania informacyjnego  

oraz prezentacji wstępnych propozycji koncepcyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu z odbytego spotkania z analizą 

złożonych wniosków i uwag wraz z uzasadnieniem dla wniosków nieprzyjętych. Podstawą 

sporządzenia raportu będzie protokół ze spotkania wraz z zestawieniem uwag  

i wniosków, które wpłyną w trakcie spotkania oraz w terminie składania wniosków, 

sporządzony przez Biuro Rozwoju Gdańska ciągu 14 dni od daty spotkania informacyjnego, 

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia korekt do wstępnego projektu 

koncepcyjnego zgodnie z przygotowanym raportem, w porozumieniu z Biurem Rozwoju 

Gdańska. 

Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z PWKZ oraz uzyskania niezbędnej akceptacji 

sporządzonej koncepcji zagospodarowania terenu. 

Tak sporządzona ostateczna wersja koncepcji, zatwierdzona przez Konserwatora 

Zabytków, Biuro Rozwoju Gdańska oraz Zamawiającego stanie się podstawą 

opracowania dokumentacji projektowej. 

c) Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone w 

ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935) tj. w szczególności powinna: 

Projekt budowlany wymagany przez znowelizowane Prawo Budowlane, które obowiązuje od 

dnia 19.09.2020 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333), dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót winien 

zawierać: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekt architektoniczno-budowlany, 

• projekt techniczny, 

• niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie, 



 

 

 

 
 

 

 
 

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Wielobranżowe projekty budowlane wymagane przez Prawo budowlane dla uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót / zezwolenia na realizację inwestycji 

winny zawierać: 

1) Projekty branżowe, w tym: projekt przebudowy kanalizacji deszczowej, projekt 

przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, projekt sieci wod-kan związany z 

budową fontanny, projekt elektryczny, projekt oświetlenia, monitoringu wizyjnego, kanał 

technologiczny (chyba że w tymże pasie drogowym zostały już zlokalizowane kanalizacja 

kablowa lub kanał technologiczny). 

2) Inwentaryzacja wielobranżowa w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu 

zamówienia wraz z oceną stanu technicznego 

3) Projekt zieleni wraz z projektem nasadzeń zastępczych 

4) Operat terenowo – prawny 

5) Projekt elementów małej architektury 

6) Przebudowa istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem drogowym 

7) Projekt dostosowania wejść do budynków w stosunku do niwelety chodnika 

8) Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zawierającym wykaz ewentualnych 

kolizji istniejącej zieleni z projektowaną infrastrukturą 

9) Projekt docelowej organizacji ruchu 

10) Projekt organizacji ruchu na czas budowy – w formie wytycznych 

Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu 

zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu 

d) Projekt wykonawczy 

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. 

Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować m. in.: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekty branżowe w tym m.in.: kanalizacji deszczowej. teletechniczny, oświetlenia, 

usunięcia kolizji sieciowych 

• projekt docelowej organizacji ruchu z uzgodnieniem komisji ds. bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

• inwentaryzację zieleni i gospodarkę drzewostanem zawierającą wykaz ewentualnych kolizji 

istniejącej zieleni z projektowaną infrastrukturą, wraz z projektem nasadzeń zastępczych, 

• projekt zieleni. 

• projekt małej architektury. 

• projekt fontanny. 



 

 

 

 
 

 

 
 

Projekt wykonawczy należy wykonać tak, aby umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, 

kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawcę na wykonanie 

robót budowlanych. 

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i 

materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonania robót, warunków 

technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 

przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą 

zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru. 

f) Przedmiary robót 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych branż i rodzajów robót 

(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 

Przedmiary robót stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót 

szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na 

wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mają służyć i 

winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

Należy uwzględnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) 

g) Kosztorysy inwestorskie 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcyjno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1389). Założenia wyjściowe do kosztorysowania należy uzgodnić z Zamawiającym, przed 

sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, 

analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i 

wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

h) Operat terenowo – prawny 

W ramach zadania należy wykonać operat terenowo – prawny, w celu wskazania wszystkich 

właścicieli posesji, na których będzie prowadzona inwestycja. 



 

 

 

 
 

 

 
 

i) Materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych gestorów sieci. 

Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i 

uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt. 

Wykonawca dokumentacji musi pozyskać wszelkie niezbędne warunki techniczne i materiały 

wyjściowe umożliwiające prawidłową i zgodną ze sztuką inżynierską realizację przedmiotu 

zamówienia. 

j) Uzyskanie niezbędnych decyzji, które wynikają na etapie wykonywania projektu. 

k) Niezbędne badania, analizy, inne zagadnienia projektowe dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. Należy się liczyć z możliwością ujawnienia  problemów w trakcie 

opracowania dokumentacji projektowej, których rozwiązanie winno nastąpić w ramach 

przedmiotu zamówienia. Ponadto jednostka projektowa w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia jest zobowiązana wykonać niewymienione opracowania projektowe a związane z 

wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczające jednak poza przedmiot umowy. 

l) Plansza zbiorcza 

Należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą, jako oddzielny składnik dokumentacji 

projektowej, który jest niezbędny dla służb inwestorskich i wykonawców robót, przy 

przygotowaniu, koordynacji i realizacji robót. Ponadto planszę zbiorczą należy załączyć do 

każdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych 

wszystkich branż. Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan istniejący i stan projektowany 

zagospodarowania terenu oraz wszystkie urządzenia naziemne i podziemne sieci.  

m) Dokumentację geotechniczną badań podłoża gruntowego. 

Wykonawca w trakcie prac projektowych własnym staraniem i na własny koszt winien wykonać 

badania geotechniczne i geologiczne w niezbędnym zakresie dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia dla zagospodarowania terenu. 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem 

powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 

przekazania dokumentacji. Wszelkie materiały do projektowania i dane wyjściowe dla celów 

projektowych Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem 

 

6. Harmonogram prac projektowych i obowiązki Wykonawcy: 

 

Wszelkie materiały do projektowania i dane wyjściowe dla celów projektowych 

Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 

6.1. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia w tym m. in.: 

a) wykonanie aktualnego podkładu geodezyjnego dla celów projektowych w skali 1:500 na 

płycie CD wraz z 3 egz. odbitek z pokolorowanym uzbrojeniem dla Zamawiającego, 

b) sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych dla  

wykonania zamówienia, 

c) uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów, 

d) uzyskania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 



 

 

 

 
 

 

 
 

e) uzyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania 

Zamawiającemu projektów podziału nieruchomości, 

f) uzyskania zgód właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia konieczności, 

g) wykonania kompletu materiałów, 

h) sporządzenia wniosków o usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 

i) sporządzenia aktualizacji dokumentacji z badań geotechnicznych gruntu (jeżeli będą 

wymagane), 

j) inwentaryzacji terenu dla celów projektowych, 

k) przygotowania wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w przypadku niezbędnym, 

l) innych materiałów i danych wyjściowych, które Wykonawca uzna za niezbędne do 

projektowania, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu, 

m) przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstw (jeżeli będą wymagane).  

 

Wykonawca przed złożeniem kompletnych materiałów do uzgodnień, opinii itp., winien 

przedstawić materiały Zamawiającemu do wglądu. 

 

6.2. Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć do Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał 

poniższe terminy: 

a) złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci, 

b) opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych, 

c) przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 

d) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 

e) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia końcowego, 

f) przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu. 

 

6.3. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) Wykonawca w trakcie prac projektowych zobowiązany jest do organizowania okresowych 

spotkań z Zamawiającym minimum raz w miesiącu w celu: 

• przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac, w tym uzgodnień z właściwymi 

instytucjami; 

• przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia. 

b) Terminy spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 

Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 5 - dniowym wyprzedzeniem. 

c) Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym 

następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania. 

e) Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do ilości 

podanych w punkcie 7 - nakład dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów 

roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji  

lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w cenę ryczałtową. 



 

 

 

 
 

 

 
 

f)     Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 

techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające 

uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 

budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych. 

g) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do brania udziału w przygotowaniu 

odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na realizację robót 

budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania 

wyjaśnień na ewentualne zapytania, złożone w toku przetargu na realizację zadania na 

podstawie wykonanej dokumentacji projektowo – budowalnej, a także zajmowania 

stanowiska w przypadku złożenia odwołania. Wykonawca ma obowiązek udzielić 

odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

h) Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i 

uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt.  

Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w 

dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z układem 

projektowanym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem 

projektowania. 

i) W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na 

niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem) Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

j) Po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć oświadczenie o kompletności i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami 

technicznymi. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania. 

 

7. Nakład dokumentacji 

 
7.1. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w podziale na zadania w 

poszczególnych pakietach w formie pisemnej w niżej wymienionej ilości egzemplarzy: 

Nakład z zakresu DRMG: 

a) 7 egz. projektów budowlanych wymaganych przez Prawo budowlane do uzyskania 

niezbędnych decyzji administracyjnych 

b) 7 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym z uzgodnieniami 

c) 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

d) 4 egz. przedmiarów robót 

e) 3 egz. kosztorysu inwestorskiego 

f) 3 egz. pozostałe załączniki projektów wykonawczych (np. badania, inwentaryzacje, uzgodnienia, 

analizy itp.) 

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilości 3 egzemplarzy: 

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc 

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls 

- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath. 



 

 

 

 
 

 

 
 

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi. 

ponadto całość dokumentacji w formacie PDF. 

Nakład z zakresu GIWK Sp. z o.o. 

a) 2 egz. projektu budowlanego wymaganego przez Prawo budowlane do uzyskania niezbędnych 

decyzji administracyjnych 

b) 2 egz. projektów wykonawczych branżowych z uzgodnieniami 

c) 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

e) 1 egz. przedmiarów robót 

f) 1 egz. kosztorysu inwestorskiego 

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilości 1 egzemplarzy: 

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc 

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls 

- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath. 

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi. 

ponadto całość dokumentacji w formacie PDF. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie 

przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie 

będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu 

zdawczo odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności. 

 

7.2. Znaki towarowe 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.). 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, urządzenia, materiały lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 

przypadek, w którym takie wskazanie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie 

ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. 

W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na takie wskazanie, wykonawca 

jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą 

konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim 

przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które 

umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

 

7.3. Nadzór autorski  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 

zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w 

okresie rękojmi i gwarancji jakości. Nadzór autorski będzie świadczony na wezwanie 

Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie. 

 

7.4. Zakres uzgodnień 



 

 

 

 
 

 

 
 

Dokumentacja musi być pozytywnie uzgodniona, między innymi z następującymi 

instytucjami, stosownie do kompetencji: 

1) Zamawiającym, 

2) Urzędem Miejskim w Gdańsku, Wydział Urbanistyki i Architektury, 

3) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

4) Zespołem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 

5) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 

6) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej, 

7) Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, 

8) Gdańskimi Nieruchomościami, 

9) Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną, 

10) Gdańskimi Wodami, 

11) Pozostałymi gestorami sieci, 

12) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń  

z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu, jeżeli występują, 

13) Instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się  

w trakcie prac projektowych. 

Po uzyskaniu opinii z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania urządzeń 

inżynierskich należy w szczególnych wymaganych przypadkach uzyskać ponowne 

uzgodnienie dokumentacji projektowej poszczególnych instytucji, gestorów zgodnie z 

wydanymi warunkami. 

Uzgodnienia winny być zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projektach 

wykonawczych poszczególnych branż. 

 

8.  Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i zgodne z: 

 

1) Uchwałami Rady Miasta Gdańska ws. uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowych terenów, 

2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.), 

3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 

2020r., poz. 1609), 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126), 

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), 

6) Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2020r., poz. 293), 

7) Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 470, ze zm.), 

8) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363.), 

9) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2019r., poz. 1643), 



 

 

 

 
 

 

 
 

10) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. – poz. 215), 

11) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1219, 

ze zm.), 

12) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283) wraz z aktami wykonawczymi, 

13) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawo o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 55), 

14) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), 

15) Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r., poz. 276) 

oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne, 

16) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 2020 r. Nr 25 poz. 782), 

17) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z 

późn. zm), 

18) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 

19) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.), 

20) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020r., 

poz. 282), 

21) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018r., poz. 1609), 

22) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1372, 

ze zm.), 

23) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 110), 

24) Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2020r. poz. 310), 

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), 

26) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i warunkami 

technicznymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia. 

 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 

odnośnym normom, w szczególności być zgodna z art. 30 pzp, a także wymaganiom technicznym 

niezbędnym do ogłoszenia i przeprowadzenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i 

złożenia oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w 



 

 

 

 
 

 

 
 

sposób nadający się do eksploatacji i bez wad, a w szczególności do uzyskania na jej podstawie przez 

Zamawiającego odpowiednio: pozwolenia na budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę/przebudowę dokonanie zgłoszenia robót i uzyskanie 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu 

w terminie lub ostatecznej i prawomocnej decyzji o uchyleniu tego sprzeciwu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w oparciu, o 

które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub normatywów i 

stosowania ich na bieżąco. 

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem 

powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień 

przekazania dokumentacji. 

 

Zamawiający informuje, iż wyprzedzająco wystąpił do Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków o wydanie opinii dotyczącego opracowania. W załączeniu kopia 

stanowiska. 

 

Wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, jeżeli obowiązek posiadania 

takiego oświadczenia lub dokumentu przez Zamawiającego lub złożenia takiego oświadczenia lub 

dokumentu przez Wykonawcę wynika z prawa zamówień publicznych lub innych przepisów, również 

po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

 

 

 


