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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nazwa postepowania:  Sprawowanie funkcji Kierownika Budowy / projektu  

                                       – zadania inwestycyjnego pn. 
  Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją  „Powiatowego Centrum 

Przesiadkowego”,  w zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego 

budynku transportu publicznego z zachowaniem istniejącej funkcji i częściową zmianą 

sposobu użytkowania na funkcję użytkowo-handlową wraz z wykonaniem niezbędnej 

infrastruktury technicznej i towarzyszącej”. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji Kierownika Budowy / koordynacja inwestycji 

polegającej na wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku 

transportu publicznego ( dworca autobusowego ) zlokalizowanego przy ul. Polskiej Organizacji 

Wojskowej 12  w Piotrkowie Trybunalskim. 

link do dokumentacji stanowi dokumentacja przetargowa: https://powiat-

piotrkowski.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-piotrkowski/demand/notice/public/84779/details   
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
1) koordynacja realizacji zadania, w szczególności pomiędzy wykonawcą 
robót budowlanych ( Zamawiający ) , projektantami, Inwestorem oraz innymi podmiotami istotnymi 

dla realizacji projektu, z którymi współpracuje Zamawiający, w tym m. in.: 
a. udział w koordynacjach i radach budowy, 
b. przekazywanie uzgodnień technicznych stronom, 
c. dystrybucja dokumentacji, 
d. bieżąca kontrola dotrzymania ustaleń ze spotkań, 
e. identyfikacja zagrożeń, 
f. sporządzanie protokołów i raportów; 
2) analiza dokumentacji projektowej oraz rysunków technicznych, w tym spójności między 
projektem budowlanym, projektem wykonawczym, projektem wnętrz oraz technicznymi 
rysunkami roboczymi; 
3) kontrola harmonogramu oraz budżetu inwestycji; 
4) wsparcie w rozwiązywaniu problemów projektowych wynikłych z winy projektanta oraz z 
winy wykonawcy robót budowlanych 
5) sporządzanie raportów z przebiegu realizacji zadania, informowanie o ewentualnych 
opóźnieniach i problemach; 

https://powiat-piotrkowski.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-piotrkowski/demand/notice/public/84779/details
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6) nadzór nad realizacją projektu zgodnie z przepisami: prawa budowlanego, prawa 
zamówień publicznych, a także z warunkami określonymi w umowach zawartych przez 
Zamawiającego z Wykonawcą. 
7) analiza możliwości wprowadzania zmian na etapie realizacji robót budowlanych; 
8) kontrola spełniania przez Wykonawcę robót budowlanych warunków niezbędnych do 
realizacji projektu; 
9) koordynacja pracy osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót 
budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu w czasie odpowiadającym 
wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań projektu przez Wykonawcę 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem; 
10) prowadzenie i utrzymanie w należytym porządku dokumentacji inwestycyjnej; 
11) Wsparcie procesów przetargowych, w tym: 
      a. udział w postępowaniach prowadzonych w trybie przewidzianym ustawą PZP na 
          wybór wykonawców prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
b. wsparcie przygotowania specyfikacji technicznych, 
c. wsparcie w zakresie odpowiedzi na pytania w toku procesów przetargowych, 
d. weryfikacja doświadczenia oferentów, 
e. wsparcie w zakresie weryfikacji ofert w zakresie aspektów technicznych; 
3. Zasady wykonywania usług: 
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności na bieżąco, z należytą 
starannością, rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z uwzględnieniem 
interesów Zamawiającego; 
2) Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy informacji i dokumentów 
niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług zgodnie z profesjonalnymi standardami; 
3) Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje prawem 
chronione; 
4) Zamawiający i Wykonawca będą informować się o wszystkich sytuacjach, które mogą być 
powodem konfliktu interesów między Zamawiającym a innymi klientami obsługiwanymi 
przez Wykonawcę; 
5) Wykonawca zapewnia świadczenie usług w biurze budowy według ustalonego 
przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą harmonogramu pracy; 
6) Usługi będą świadczone na rzecz Zamawiającego w godzinach od 7: 00 do 15:00 w 
wymiarze średnio 176 pełnych godzin zegarowych każdego miesiąca, Zamawiający będzie 
formułował swoje pytania i przedstawiał problemy bezpośrednio Wykonawcy w czasie 
pobytu w biurz, a w przypadku nieobecności w siedzibie 
Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
7) Miesięczne wynagrodzenie za świadczenie funkcji Kierownika projektu obejmuje wszelkie 
koszty wykonania zamówienia; 
8) Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów i wydatków 
związanych z wyjazdami w celu świadczenia usług Zamawiającemu zgodnie z niniejszą 
umową, jeżeli wyjazd taki następuje na zlecenie Zamawiającego albo też stanowi 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Koszty świadczenia usług poza siedzibą 
Zamawiającego rozliczane będą w ramach obowiązujących przepisów prawnych 
dotyczących podróży służbowych pracowników Zamawiającego; 
9) Zamawiający pokrywa wszelkie wydatki, należności sądowe, opłaty skarbowe, podatki i 
inne opłaty publicznoprawne obciążające Zamawiającego na podstawie przepisów prawa 
lub wynikających z wezwania organu władzy publicznej lub sądu; w przypadku poniesienia 
takich należności przez Wykonawcę Zamawiający dokona ich zwrotu na rzecz 
Wykonawcy. 
4. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2023 r. lub z dostosowaniem do ew. aneksów 

 do umowy z Inwestorem 


