UMOWA Nr ........ /UD/2020

zawarta w Bydgoszezy, w dniu ............. 2020 r. pomigdzy :

1.

Miastem Bydgoszcz, z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,
w imieniu i na rzecz ktérego dziala Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez
Wojciecha Nalazka — p.o Dyrektora ZDMiKP, zwanym dalej ,,Zamawiajacym", a

. P S z siedzibg ... wpisany do rejestru przedsiebiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem ................ , NIP: .......... , REGON:
........... , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

1.

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane pn. ,,Poprawa

bezpieczefistwa w rejonie skrzyzowania ulic Nakielskiej —Dolina —Ulanskiej -Wroclawskiej na Osiedlu
Wilczak-Jary w Bydgoszezy, w ramach Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego w roku 2020”, w tym
wprowadzenie projektu stalej organizacji ruchu PS109-2020(PZS092-2020) i remont czesci chodnika
w rejonie skrzyzowania

zgodnie z:

1) oferta Wykonawcy z dnia ........., ktérej kopia wraz z kosztorysem ofertowym stanowi zatacznik Nr 1
do niniejszej Umowy,

2) zapytaniem ofertowym, na podstawie ktérego dokonano wyboru Wykonawcy stanowiacym zat. Nr 2,

3) zarzadzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 i 7/2017 stanowigcymi zatgcznik Nr 3,

4) projektem PS109-2020 (PZS092-2020) stanowigcym zalgcznik Nr 3

5) planami orientacyjno-sytuacyjnymi stanowigcymi zalgeznik Nr 4,

2. Roboty musza by¢ realizowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz uzgodnionym
harmonogramem robét.
3. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia na swoj koszt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej usuniecia wraz
z demontazem oznakowania - po zakonczeniu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét i wykonanych objazdow
oraz za jego utrzymanie przez caly czas trwania robot (24h/dobe).

§ 2.

. Termin zakonczenia rob6t i zgloszenia przedmiotu Umowy do odbioru : 25 dni kalendarzowych liczac

od dnia przekazania terenu budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciagu 3 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczgceie robot budowlanych nastgpi nie pézniej niz w ciagu 3 dni po przekazaniu terenu budowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie netto ........eeeene. PLN i VAT wedlug stawki ....%

......... PLN, co daje brutto .......... PLN (stownie: .................................... zlotych ..../100),
uetych w poszezegélnych pozycjach kosztorysow ofertowych Wykonawcy oraz ilosci faktycznie
wykonanych i odebranych rob6t w ramach Umowy, wedlug niepodlegajacych waloryzacji cen
jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztoryséw ofertowego Wykonawey oraz ilosci
faktycznie wykonanych i odebranych robét, stanowiace ostateczng zaplate Wykonawey nieprzekraczajaca
kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem § 14 Umowy.

2. W przypadku zmiany stawki VAT, aneksem wprowadzona zostanie odpowiednia zmiana do Umowy.
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§ 4.

Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:
1. Pan Jakub Proczek, e-mail jakub.proczek@zdmikp.bydgoszez.pl, tel.: 52 582-27-18,

2. Inspektor Nadzoru wypeklia obowiazki i dziala w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemng. Jezeli w jakichkolwiek
okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien
zastosowac si¢ do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot,
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie rob6t do czasu spelnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obciazaja
Wykonawce.

5. Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru moze dotyczy¢ :

1) wykonania rob6t niezgodnie z Umowg lub z warunkami bezpieczenistwa,
2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé¢ na pogorszenie jakosci robot,
3) innych przypadkéw, wynikajace z niewtasciwego zachowania lub zaniechania Wykonawcy.

§5.
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy Pan................ legitymujacy
si¢  uprawnieniami  budowlanymi bez ograniczen do kierowania robotami  budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
lub posiadajgcy kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejze ustawy lub rownowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane A4 tej samej specjalnosci,
tel.: , fax: , e-mail:

§ 6.

1. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem, wykonuje roboty budowlane ..................

2. Wprowadzenie Podwykonawcy, musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca pelni funkcje koordynatora robot objetych przedmiotem zamoéwienia i usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zaméwienia z pomocg Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

4. Rozpoczgcie prac w podwykonawstwie, mozliwe jest po wczesniejszym przeprowadzeniu procedury
zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej ponizej.

5 Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, mozliwe jest
jedynie na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo dostarczonych Zamawiajgcemu, po ich kopii
zaakceptowaniu.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

7 Przedktadajgcy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z nig przedlozy¢
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej =zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia
do przediozonego projektu, w przypadku niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie:
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1) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub btednego oznaczenia stron umowy i oséb uprawnionych do ich reprezentaciji (tj.
informacji identyfikujacych strony umowy: imi¢ i nazwisko lub nazwe firmy, adres, NIP, REGON,
a takze wskazanie postawy dziatalnosci, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiebiorcow -
KRS-u),

3) nieokreslenia lub blednego okreslenia przedmiotu umowy, tj. zakresw/czesci zaméwienia dotyczacego
robot budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zaméwienia bedgcego przedmiotem Umowy
Zamawiajgcego z Wykonawcg (nazwy zaméwienia) z zalaczeniem kosztorysu zawierajgcego przedmiar
robot (zakres rzeczowy robot) w ukladzie odpowiadajacym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy
z zachowaniem technologii robét okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dotyczacych przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, taczny zakres IZECZOWY
rob6t budowlanych, dostaw lub ushug dotyczacych tych robét, wykonanych przez Wykonawce,
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow nie odpowiada zakresowi rzeczowemu okreslonemu
w Umowie Zamawiajacego z Wykonawcg,

4) nieokreslenia terminu realizacji powierzonych robot lub okreslenia terminu wykraczajacego poza
termin realizacji Umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

5) nieokreslenia lub blednego okreslenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytulu wykonania robot, tj. wartosci umowy brutto wraz z podaniem wartosci
podatku VAT, okreslonej w PLN (zlotych polskich) do dwéch miejsc po przecinku, ktére nie moze
przekroczy¢  wartosci  wycenionej za te roboty w Kkosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz
w przypadku gdy, tgczna warto$¢ brutto rob6t budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét,
wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw przekroczy wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre§lonego w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawea,

0) nieokreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawey robét budowlanych lub okreslenia terminu zaplaty dhuzszego niz 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu za posrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlane;,

7) nieokreslenia lub blednego okreslenia platnika naleznosci - w przypadku przedmiotowego zamdwienia
platnosci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiajacy, zgodnie
z Umowa Zamawiajacego z Wykonawca,

8) braku postanowien lub postanowien sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajacego
z Wykonawca, dotyczacych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, z dalszym Podwykonawca, w zakresie przedkiadania Zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, z dotaczeniem zgody Wykonawcey na
Jej zawarcie o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9) braku postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowien
odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

10) braku zapiséw lub zamieszczenia zapiséw sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajacego
z Wykonawca, dotyczacych przenoszenia wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezatgczenia wymaganych ewentualnych dokumentdw, zestawieri lub informacji, w szczegoélnosci:

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy do jego reprezentowania,

- pelnomocnictw mocujacych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- kosztorysu zawierajgcego przedmiar robot (zakres rzeczowy robdt) w ukladzie odpowiadajacym
kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robdt okreslonych
w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przedmiotowego
zamoOwienia publicznego.

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyzszym terminie uwaza sie
za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu jej zmiany.
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10.

Ll

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopie zawarte]  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Kopi¢ za zgodno$¢ z oryginatem moze poswiadczyé przedktadajacy umowe.

Przedktadajacy umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z jej kopig przedtozyé¢
Zamawiajgcemu  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych
w ust.8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem j€j zmiany.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do zmiany tej umowy w powyzszym terminie uwaza sic za akceptacje umowy lub
zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie wszystkich zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi dotyczace tych robét budowlanych, lub
zmian tych uméw, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.

W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
dotyczace tych robot budowlanych, termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu za posrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub ushugi dotyczacej wykonania
robdt budowlanych, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia wykonywane przy udziale Podwykonawcéw moga by¢é
wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcow. Przed powierzeniem realizacji czesci zaméwienia
dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowiazany jest dokonaé czynnosci opisane w ust.8.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiang Podwykonawcy/6w, dalszego/ych
Podwykonawcy/éw.

Wykonanie przedmiotu zamdéwienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnodci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w takim zakresie, jak gdyby byly one dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzet lub wykonywane przez nich dostawy, ushigi lub roboty
budowlane, nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania
termindéw ich wykonania, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

§7.

. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robdét budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlane;
1 wspolezesnej wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

. Wszystkie materialy, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy musza by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy
Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

. Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, przedtozy orzeczenia lub atesty na zastosowane urzadzenia

1 materiaty.
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11,

12

. Wykonane roboty budowlane i materialy uzyte do ich wykonania podlegaja biezacym badaniom zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Badania, biezace jak i na zadania Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wihasny koszt

w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajacego w ilosciach pozwalajacych Inspektorowi Nadzoru
dokona¢ wiasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze prowadzi¢ badania
we wiasnym zakresie, poprzez whasne laboratorium. Wyniki badaf laboratorium Zamawiajacego beda
wigzgce dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewtasciwej technologii robét lub
wbudowania materialéw nie spelniajagcych wymogéw specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie 3 dni.

§ 8.

. W czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbedne kroki w celu ochrony $rodowiska w miejscu prowadzonych robét i w jego bezposrednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robot zwigzanych z zam6éwieniem, Wykonawca stosuje wszystkie

przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczefstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robét. Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robét, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materialy pochodzace z rozbiorki takie jak: nieuszkodzone prefabrykaty (m.in.ptytki betonowe,

krawezniki betonowe, obrzeza betonowe) Wykonawca ma obowigzek odwiezé do magazynu ZDMiKP
znajdujacego si¢ przy ul Witebskiej 5a w Bydgoszcezy. Prefabrykaty muszg by¢ ulozone na paletach i tak
zabezpieczone, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu czy przetadunkéw. Koszt palet,
zatadunku, przewozu, roztadunku obcigza Wykonawce.

Wszelki materiat przekazywany do magazynu ZDMiKP musi by¢ oczyszczony i nie moze zawieraé
jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemia, beton, gruz.

. Na materialy przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowigzek uzyskaé pisemne

potwierdzenie ich przyjecia w celu ich rozliczenia.

. Pozostaty material nieuzyteczny z rozbidrki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow, gruz betonowy,

powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce 1 wywieziony, zgodnie z przepisami porzgdkowymi
1 0 ochronie $rodowiska oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi wladzami, przy czym obowigzek prowadzenia
dokfadnej ewidencji tych odpadow i przedkladania jej na zgdanie Zamawiajacego lezy po stronie
Wykonawecy.

. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawg terenu pod zaplecze oraz

z organizacja dostarczenia energii elektrycznej i wody.

. W czasie wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robét

w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, skladuje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.

. Natychmiast po zakonczeniu rob6t Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robot na whasny koszt

1 przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okre$lonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosei w miejscu prowadzonych robét zapewnia
1 w pelni przestrzega bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich 0séb upowaznionych do przebywania
w tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wiasny koszt wszelkie ostony,
ogrodzenia, przenosne pomosty z bocznymi porgczami o dlugosci zapewniajgcej swobodne oraz
bezpieczne dojscie do wejs¢ do posesji, oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym.

Wszystkie roboty objete Umowg Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposéb, aby nie
zaktéca¢ bez potrzeby lub w stopniu wigkszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych
i prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub innych oséb, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sgsiednich i przyleglych do placu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych
z prowadzong budows, a w szczegdlnosci z ziemi i blota.

Wykonawca zabezpiecza cigglos¢ ruchu pieszego i kolowego w miejscu prowadzonych robdt
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustalg inaczej.

Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kolowym i pieszym lub powodujgce utrudnienia
w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu
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prowadzenia tych robdt oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdéw.
Wykonawca posiada wystarczajaca ilos¢ znakéw drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym.

13. Jezeli w trakcie wykonywania robt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegélnych wydarzeniach,
problemach i okolicznosciach, ktére moga ujemnie wplyngé na jako$é robét Iub opéznienie w ich
realizacji.

14. Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia kraweznikow, zieleni itp.

§9.

1.Zamawiajgcy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robdt budowlanych nastapi nie pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobe). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach.
Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:

a) powiadomienie wlascicieli uzbrojenia,

b) dokonanie ubezpieczen w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialno$ci cywilnej z sumg
ubezpieczenia odpowiadajgcag wartosci kontraktu,

c) uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy,

d) przeszkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

e) powiadomienie mieszkancow, a przede wszystkim tych ktorych posesje sgsiadujg z inwestycja,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

4. Uwzgledniajgc, ze roboty prowadzone beda w pasie drogi publicznej Zamawiajgcy nie dopuszcza
do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wilasnych nosnikach: reklam,
nazw wlasnych producentow lub wykonawcéw robdt i innych majgcych charakter reklamy
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt, ma obowigzek zapewnié¢ bezpieczenstwo osob trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wplyng do Zamawiajacego w zwiazku z wykonywaniem robét, bedg kierowane
do zalatwienia i zalatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

6. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie

warunkdw bezpieczenstwa, oraz za stosowanie metody organizacyjno — techniczne.

§ 10.
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

N —

1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbidr konicowy,
4) odbidér gwarancyjny.

3. Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposob uczyniona niedostepng bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktora zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorowi, ktorych gotowo$¢ Wykonawca zglasza pisemnie,
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powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego,
Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robét,
Wykonawca ma obowiazek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wlasny koszt przywrécié stan poprzedni,

Odbior koncowy:

1) odbioru koficowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét objetych Umowa na
podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu czternastu dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za date zakoficzenia wykonanych robot
przyjmuje si¢ date zgltoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly wykonane, odnotowuje
to w protokole,

4) odbior konicowy rob6t wykonanych na podstawie umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru
koncowego robot,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ potracefi w przypadkach, gdy:

a) wystapia wady dajgce si¢ usungé w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robét do czasu
usuniecia tych wad,

b) wystapig wady, ktore nie dajg si¢ usuna¢, ale nie powodujg utraty waloréw uzytkowych zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysoko$é potracen.
Ostatecznie wysokos¢ potracen ustali Zamawiajacy (do wysokosci 30% ceny brutto tych robét),

0) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy
bez dodatkowego wezwania moze zleci¢ te roboty innemu Wykonawcy; koszt usuniecia wad zostanie
potragcony Wykonawcy z wynagrodzenia,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robét na podstawie obowigzujacych norm,
przepiséw, aprobat i wynikéw badan, zatwierdza obmiar robot oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
swiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udziatem Wykonawcy protokotu
odbioru koncowego robét.

Odbidr gwarancyjny:

1) odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Odbiér gwarancyjny, polegajacy na ocenie robot zwigzanych
z usunigciem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
uplynigciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajgcy moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ te roboty innemu Wykonawcy; kosztem
usunig¢cia wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbiér gwarancyjny jest dokonywany w formie protokolu ostatecznego odbioru robdt po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

§ 11.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat.
. Strony rozszerzajg warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposéb, ze okres rekojmi pokrywa sie z okresem

udzielonej gwarancji.
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3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koicowego robot.

4. Jezeli w okresie gwarancji ujawnia si¢ wady, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé, to gwarancja
ulega przedluzeniu o okres naprawy.

§12.

1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ jednorazowo, po odbiorze koncowym
kompletnego przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego protokolu odbioru koncowego robot
z zalaczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, w ktérych
warto$¢ wykonanych rob6t stanowi¢ bedzie iloczyn ilosei faktycznie wykonanych, odebranych robot
1 odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w poszezegdlnych pozycjach kosztoryséw ofertowych,
stanowigcych wraz z Oferta Wykonawcy zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Platnos¢ odbedzie sig na podstawie protokotu, o ktorym mowa w ust. 1 oraz prawidlowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane
roboty budowlane, ushugi lub dostawy wykonywane w ramach tych robét, realizowa¢ bedzie Zamawiajacy na
rachunki bankowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw wskazane na kopiach ich faktur lub
rachunkow. Podstawg platnosci bedzie prawidlowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy
z dotgczonymi nastepujacymi dokumentami:

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidtowo wystawionych faktur lub
rachunkéw Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow z zalgczonymi protokolami odbioru
wykonanych robét, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét, odebranych przez Zamawiajacego,
sporzadzonymi pomigdzy Wykonawca i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych
robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot, wynikajgcy z uméw o podwykonawstwo,

lub jednym protokotem odbioru wykonanych robét, w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robot,
sporzgdzonym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow okreslonych w Umowie,

2) pisemng  dyspozycja Wykonawcy potwierdzong przez Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom,
wynikajagcych z ich faktur lub rachunkéw, lub o$wiadczeniem Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw o niewykonaniu zadnych robét, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robét
w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczacymi zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytulu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych, dostaw lub ushug dotyczacych tych robét jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robodt, dostaw lub ustug
dotyczacych tych robét, wynikajacej z niniejszej Umowy.

3. Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dolgczy dodatkowo o$wiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw lub
ustug dotyczacych tych robdt, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowigcymi
zalaczniki do niniejszej Umowy.

Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy poda¢ nastepujgce dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torunska 174a, 85-844
Bydgoszcz.

4. Zaplata przez Zamawiajgcego nastapi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawey lub Podwykonawcéw lub dalszego
Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT.

5. Jezeli Zamawiajgcy opdznia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od daty, w ktérej platno$é powinna by¢ dokonana.

6. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane sg stosowal przepisy ustawy z dnia
09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towar6w i ustug oraz niektérych ustaw (Dz.U. poz.
1751).
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7. Powyzsze oznacza m.in., ze zaplata faktury VAT objetej mechanizmem podzielonej platnosci nastapi
pod warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie w urzedowym
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

8. Faktury wystawione z naruszeniem przepiséw ustawy wskazanej w ust.6 lub nieprawidtowe z innej
przyczyny, beda zwracane wystawcy bez ksiegowania.

* ponizsze zapisy bedg obowigzywaly w przypadku zmiany deklaracji zfozonej w Ofercie w zakresie
wykonania czgéci zamowienia za pomocg Podwykonawcow.

9. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, ustugi
lub dostawy wykonywane w ramach tych robét, realizowaé bedzie Zamawiajacy na rachunki bankowe
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur lub rachunkéw.

Podstawg platnosci bedzie prawidtowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawey z dotaczonymi

nastepujacymi dokumentami :

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidtowo wystawionych faktur lub
rachunkéw Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw z zalgczonymi protokotami odbioru
wykonanych robét, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét, odebranych przez Zamawiajgcego,
sporzgdzonymi pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych
robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét, wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, lub
jednym protokotem odbioru wykonanych robét, w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robot,
sporzgdzonym pomigdzy Zamawiajacym i Wykonaweg z udziatem Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow okreslonych w Umowie,

2) pisemng dyspozycja Wykonawcy potwierdzong przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw do
przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikajacych
z ich faktur lub rachunkéw, lub oswiadczeniem Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow
o niewykonaniu zadnych robét, dostaw lub ustug dotyczacych tych rob6t w fakturowanym okresie
rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczacymi zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

10. Kwoty okreslone na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 7 pomniejszaé bedg naleznosci
Wykonawcy.

11.  Protokoty (protokét) odbioru wykonanych robét, ustug lub dostaw dotyczgcych tych robét wymienione
w ust. 7 musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robét, dostaw lub ushug dotyczacych
tych robdt, wynikajacej z niniejszej Umowy.

13. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dolaczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw
lub ustug dotyczacych tych robét, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowiacymi
zalaczniki do niniejszej Umowy.

14. Jezeli Zamawiajagcy opdznia ptatnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca ma prawo
do odsetek ustawowych.

§ 13.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowienh Umowy.

§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary
Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 500,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,
2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
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— W wysokosci 250,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwhoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,
3) za kazdy przypadek naruszenia zakazu umieszczania na znakach nazw wtasnych — w wysokosci 100 zt
4) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz przez
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. | Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosei 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstapienie od Umowy z przyczyn od niego zaleznych.

3. Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu kar umownych, nie moze przekroczyé
w sumie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego w ciggu
7 dni od dnia wystapienia o zaptat¢ przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajacy ma prawo na poczet przystugujacej mu kary umownej obnizyé stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

7. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazuja pomimo wygasniecia umowy, rozwiagzania lub
odstagpienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usuniecia zgloszenia lub usunigcia wad badz niewtasciwego zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robdt, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze oséb
trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 15.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

2) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowa oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciggu 7 dni od powziecia wiadomosci,

3) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 7 dni od powziecia
wiadomosci,

4) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni od powziecia wiadomosci.

5) w przypadku nie rozpoczecia robot w wyznaczonym terminie, w ciggu 7 dni od powziecia wiadomosci.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé realizacje przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robét i zgtosié¢ roboty
przerwane do odbioru przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, ktére nie moga byé wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokol robét w toku wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy i1 wystawienia faktury,
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5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia.

§ 16.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§17.
. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujgce dokumenty:

N —

1) kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowigcy zalgeznik Nr 5,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigce zalaeznik Nr 6,
3) Plan orientacyjno-sytuacyjnego oraz przekrojow poprzecznych stanowigcych zalaeznik Nr 7.

§ 18.

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajduja powszechnie obowigzujace przepisy polskiego
prawa.

2. W zakresie objetym niniejszg umowg nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczacych zajecia pasa drogowego.

§ 19.

Niewaznos$¢ ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to mieé
wplywu na moc obowigzujacg pozostalej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne
postanowienie postanowieniem majgcym moc prawna.

§ 20.

Spory zwigzane z realizacja umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu wilasciwego rzeczowego sadu
powszechnego w Bydgoszczy.

§21.

Umowe niniejszg sporzagdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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