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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Zamawiający 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca 

w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl 

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

tel. (58) 320-51-00 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa trasy rowerowej wzdłuż 

ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. 

Hucisko w Gdańsku w ramach projektu pn.: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk 

Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei 

Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska” 

3.2. Celem zadania jest uporządkowanie i usprawnienie ciągów komunikacji rowerowej w 

rejonie skrzyżowania ulicy Wały Jagiellońskie i ulicy Hucisko. 

3.3. Realizacja zamówienia obejmuje „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie 

od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko w Gdańsku” między 

innymi: 

a) budowa ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 450 m. 

b) budowa przejazdów rowerowych, 

c) wykonanie opasek z kostki kamiennej, 

d) wykonanie miejsc postojowych z kostki kamiennej, 

e) wykonanie elementów małej architektury, 

f)      przebudowę peronu autobusowego. 

 

3.4. Zakres rzeczowy zamówienia: 

1 Branża drogowa: 

a) roboty pomiarowe, 

b) roboty rozbiórkowe, 

c) rozbiórki inne, 

d) roboty ziemne, 

e) wykonanie podbudowy, 
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f) wykonanie nawierzchni, 

g) wykonanie oznakowania poziomego, 

h) wykonanie oznakowania pionowego, 

i) wykonanie krawężników i oporników, 

j) wykonanie chodnika z płytek dotykowych, 

k) gospodarka zielenią, 

l) montaż obiektów małej architektury. 

 

2 Branża sanitarna: 

 

a) przebudowa sieci wodociągowej, 

 

3 Branża elektroenergetyczna: 

 

a) Przestawienie słupa z tablicą informacji pasażerskiej 

b) Przestawienie słupa z iluminacją kościoła 

c) Budowa linii kablowej oświetleniowej 

d) Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej rurami dwudzielnymi 

e) Tristar 

f) Demontaż masztów niskich sygnalizacji świetlnej 

g) Montaż masztów niskich sygnalizacji świetlnej 

h) Demontaż sygnalizatorów 

i) Montaż sygnalizatorów 

j) Budowa kanalizacji kablowej 

k) Budowa kablowych linii sygnalizacyjnych 

 

4 Branża teletechniczna: 

 

a) przebudowa sieci tristar. 

 

3.5. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej 

wymienionej w pkt. 3.4.1 oraz 3.4.2: 

 

Przedmiot zamówienia w przedmiotowym zakresie określają projekty budowlane i projekty 

wykonawcze opracowane przez firmę MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul. Świętopełka 28, 81-524 

Gdynia, stanowiące Załącznik nr 1 do OPZ. 

 

1) PB – PZT; 

2) PB, PW – branża drogowa, 

3) PB, PW – branża sanitarna, 

4) PB, PW – branża elektryczna, 

5) PW – wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu, 
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6) PW – branża teletechniczna 

7) PW – stała organizacja ruchu, 

8) PW – inżynierii ruchu, 

9) PW – zieleń, 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

11) Przedmiary robót. 

12) Opinia geotechniczna. 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie 

ofertowej. 

 

 

3.6. Zamawiający załącza dodatkowo: 

a) Załącznik nr 2 do OPZ – Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu 

Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie 

stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej 

wraz z wzorem pokrywy. 

b) Załącznik nr 3 do OPZ – Procedura odbiorowa Gdańskich Wód Sp. z o.o. 

c) Załącznik nr 4 do OPZ – Specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej urządzeń 

uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz 

urządzeń gazowych w Gdańsku. 

d) Załącznik nr 5 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 

e) Załącznik nr 6 do OPZ - „Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych”. 

f) Załącznik nr 7 do OPZ – Wymagania dot. tablic 

g) Załącznik nr 8 do OPZ – Materiały odbiorowe Wykonawcy 

h) Załącznik nr 9 do OPZ - Zarządzanie Prezydenta 774/06 

 

3.7. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 38 ust.1 ustawy. 

3.8. W przypadku, gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 

załącznikami) nazw rozwiązań, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe 

parametry minimalne oczekiwane przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie 

rozwiązań równoważnych opisywanym. Zamawiający uzna za równoważne elementy, 

których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii 

wykonania. W przypadku, gdy zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
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których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na etapie 

realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty, usługi lub 

dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

3.9. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu 

rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót 

z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 

ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji krzewów w okresie wynikającym z treści 

decyzji oraz pielęgnacji  trawników w okresie pierwszych 12 m-cy obowiązywania gwarancji 

jakości. 

 

4. Warunki prowadzenia robót. 

1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

2) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji 

projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla 

uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie 

bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w 

trakcie realizacji. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji 

technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było 

przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót 

dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty 

konieczne będą prowadzone w oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych w 

zawartej umowie. 
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4) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego) 

5) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót lub 

czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń, lub też dla używania wykonanych części Zamówienia będzie konieczne uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

6) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana 

zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi przyjętymi w 

dokumentacji przetargowej oraz w SIWZ. 

7) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów.  

8) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane rodzaje 

materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego 

przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót 

branżowych określonych w projektach branżowych oraz Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST) wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia i realizację tymczasowej 

organizacji ruchu na czas budowy, a w tym: 

1. sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do 

planowanego harmonogramu robót wraz z jego uzgodnieniem z Gdańskim Zarządem Dróg i 

Zieleni; w zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco a zmiany będą możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest 

zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, 

wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym 

2. zgodnie z 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu zawiadomić: 

1) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na adres: 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl, 

2) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres: info@gzdiz.gda.pl, 

3) właściwego Komendanta Policji: 

a) Komenda Miejska Policji – mailem na adres: 

komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl, 

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
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b) Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu drogowego podając informację o miejscu i terminie jej wprowadzenia 

3. wykonać i utrzymywać tymczasową organizację ruchu w oparciu o uzgodniony z właściwym 

Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego oznakowania na czas 

budowy należy uwzględnić w ofercie; wartość tych czynności stanowić będzie wartość 

ryczałtową rozliczaną proporcjonalnie do postępu robót, 

1) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związane z utratą mediów w czasie robót,  

• do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i 

sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

       Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy 

• wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 

Zamawiającemu, 

• każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty dla 

Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania 

pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia kolektorów) 

3) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 

ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i 

magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym 

staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych , 

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

5) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 

konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne 

parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i 

odwodnienie wykopów. 

6) Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 

fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z obrazującą stan infrastruktury 

mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 

7) Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 1 szt. tablicy informacyjnej o konstrukcji stalowej 

o wymiarach nośnika około 6 m2, związanej z oznakowaniem miejsca prowadzenia robót. 

Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, 

zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. 

Szczegółową lokalizację tablicy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Umieszczenie 

tablic związane jest z promocją projektu określoną w Księdze identyfikacji wizualnej znaku 

marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 

dostępnej pod adresem: http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu.  

9) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt dwóch 

tablic informacyjnych i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablice powinny być 

umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. W celu uzgodnienia projektu należy 

kontaktować się z Biurem Komunikacji Społecznej, tel. 58 320 51 38 oraz adresu mailowego na 

tablice@gdansk.gda.pl. Lokalizacja tablic powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru.  

10) W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

przy współudziale prawnych właścicieli nieruchomości oraz w konsultacji z Zamawiającym 

zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w 

oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu 

ogólnego stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

11) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego 

uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony 

zezwoleniem zarządcy 

12) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

a) zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,   

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

b) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  

widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem 

drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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c) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

dyżurnego Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających 

(Inżynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 

d)  uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności 

w okolicy zjazdu na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, 

 -    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu wykonawcy lub 

jego Podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę drogi” – załącznik nr 5 do OPZ).  

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, 

a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy 

„o ochronę drogi”.  

 

e) Zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej niezbędnej przy 

realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym 

powykonawczym  (jej koszt  należy  uwzględnić w cenie oferty). 

Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

- wykonywanie pomiarów bieżących, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- odtworzenie punktów granicznych  po zakończeniu budowy. 

  

13) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 

jak również wobec osób trzecich. 

14) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia  

15) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy wszystkich wymiarów i rzędnych 

terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy granic działek objętych 

pozwoleniem na budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór 

inwestorski, 
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• do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

16) Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 

wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub 

niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać 

Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

17) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

18) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty związane 

z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego oraz 

związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność 

Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

19) Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 

przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 4 do OPZ, 

20) Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z 

wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 

21) Zasuwy i włazy kanalizacji sanitarnej nadające się do ponownego wbudowania należy 

przekazać, za pokwitowaniem, do SAUR Neptun Gdańsk SA. W przypadku włazów i 

elementów infrastruktury nie nadających się do ponownego wbudowania, wykonawca będzie 

zobowiązany przewieźć je do punktu skupu wskazanego przez właściciela – Gdańska 

Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. Koszty transportu należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu 

przekazania wystawionego na GIWK Sp. z o.o. 

22) W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w każdym przypadku gdy studnie 

te nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca użyje, w odniesieniu 

do : 

• kanalizacji deszczowej, pokrywy, które muszą być zgodne z zarządzenie Prezydenta 

Miasta Gdańska 774/06 z dnia 10.07.2006 r. – załącznik nr 9 do OPZ 

• kanalizacji sanitarnej, pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z 

dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – 

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni 

rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy– załącznik nr 2 

do OPZ 

23) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy 

urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, 



 
 

10 
 

elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową lub wymogami 

poszczególnych Gestorów sieci.  

24) Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć 

poprzez ich odeskowanie. 

25) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

26) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym 

stanie technicznym i czystości, 

27) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót, 

28) Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek; 

29) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym) Dz.U. nr 198 z 10.09. 2004r poz. 2041), 

• Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodności 

(Dz.U. 2013 r poz. 898), 

30) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 

690 wraz z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (DZ.U 2000 nr 63 poz. 735).  

31) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” i uzgodnić go z Zamawiającym przed 

terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 23.02.2016 r. (Dz.U.2016 poz.290 z póź. 

zmianami) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120  poz.1126).  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

32) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401), 
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33) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126), do prowadzenia 

robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 

i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i 

urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 

poz.290 z dnia 23.02.2016r.) 

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach (Dz.U. z 2013 r. poz. 492 

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009, Nr 124 poz.1030), 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy ochrony środowiska ( Dz.U.2013 

poz.1232) 

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii, 

34) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu należytego. 

35) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 nr 90 

poz. 631 ze zm.), powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy  

36) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację 

kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 

terenie budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 
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• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach 

budowlanych mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę 

robotami, w szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości 

dojazdu służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które 

przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 

zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i 

życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

37) Obsługa geodezyjna i geotechniczna 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

projektowej i w SST tj. m.in.: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i 

oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji ZRID. 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków 

geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania Zamawiającemu oraz 

zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich 

wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 
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inne służby geotechniczne. 

38) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  i SIWZ z materiałów własnych i 

nowych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania 

art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016, z póź. zm.) 

w brzmieniu określonym art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. 

(Dz. U. 92/2004 poz. 881), czyli odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których 

w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie 

spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym 

staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony 

przedmiot spełniał wymagania umowy. 

39) Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodności dla 

materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych, 

które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót (wyprzedzenie 

minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 

wbudowanych mieszanek. 

40) Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór nad 

jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało 

wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań 

Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba 

41) Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub wytwórnia dostarczająca 

mieszanki powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające pełną automatyzację procesu 

sterowania produkcją. Musi posiadać aktualne świadectwo stanu technicznego odnośnie 

dozowania kruszyw, wypełniaczy oraz asfaltów i dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić 

dostawy mieszanek w ilościach pozwalających na prowadzenie robót bez przerw i przestojów. 

42) Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w konstrukcje 

nawierzchni jezdni i ścieżek rowerowych muszą spełniać standardy  WT-2 2014. 

43) Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-S-

96025 Nawierzchnie asfaltowe – wymagania. Zamawiający wymaga bezwzględnie  aby czas 

transportu od załadunku do rozładunku mieszanek był zgodny z powyższą normą i nie 

przekraczał 2 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunków, co do jakości i jednorodności 

mieszanek i ich temperatury, która zgodnie z tą normą nie może być niższa od wymaganej do 

transportu i wbudowania. 

44) Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w których 

Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w celu 

wykonania badań składu mieszanek. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
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odpowiednią liczbę blach (form) do próbek, które będzie przekazywał do wskazanego przez 

Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną również 

wykonane przez niezależne laboratorium odwierty próbek nawierzchni w celu wykonania 

badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni oraz grubość warstw dla 

poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt wykonania wyżej wymienionych badań (próbek 

mas i próbek nawierzchni) leży po stronie Zamawiającego. 

45) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z 

nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) 

bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien on 

na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, po 

czym przywrócić stan początkowy. 

46) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002 poz. 953 z 2002 roku z późniejszymi zmianami). 

47) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

48) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 

na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SIWZ lub 

jeśli brak wymagań w SIWZ, to odnośnych przepisów. 

49) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu 

materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z 

obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, 1437 z późn. Zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zawiadomienie to powinno 

być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  

50) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewów. Nadzór 

ornitologiczny w cenie ofertowej zapewni Wykonawca robót. Z przeprowadzonych prac i 

nadzoru sporządzić sprawozdania umożliwiające Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań 

nałożonych w decyzjach administracyjnych. Sprawozdania przekazać Zamawiającemu. 

Pozyskane drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Drewno należy dostarczyć 

staraniem Wykonawcy na plac składowy GZDiZ w Gdańsku. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w kosztach ogólnych budowy: 
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a) przetransportowania drewna użytkowego (grubizna) pozyskanego w ramach umowy 

na składnicę GZDiZ, wskazaną przez GZDiZ. Z drewna należy wyrobić sortymenty 

drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do protokolarnego przekazania drewna GZDiZ w Gdańsku. Protokół 

przekazania należy przekazać do Zamawiającego. Do czasu przekazania drewna, 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed kradzieżą. 

51) Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiórki istniejących elementów 

ulic, nadające się do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy realizacji zadania, 

należy przewieźć na składowisko Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ul. 

Benzynowej. Elementy te należy przewieźć na składowisko na paletach. Koszt zakupu palet 

drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy. Przyjęcie materiałów 

będzie dokumentowane na podstawie druku GZDiZ. Należy przekazać Zamawiającemu 

protokół z przekazania materiałów do  GZDiZ. 

Elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu 

muszą zostać zważone. Miejsca ważenia pojazdów – Panta Sp. z o. o., ul. Uczniowska 52, 80-

530 Gdańsk Brzeźno (podczas ważenia pojazdów należy się powołać na firmę WPT Sp. z o. 

o., ul. Narwicka 11), 

52) Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 

materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, 

rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę 

właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem np.: 

zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, 

atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w 

konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

53) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór archeologiczny dla realizacji inwestycji. 

54) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym realizacji 

przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/ związanych z : 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk 

• realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.)  

• demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń zgodnie 
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z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót  

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

• kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

• pełnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego 

• usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonania i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem kolizji 

energetycznych należy wykonywać zgodnie ze standardami Energa Operator.  

• uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót 

• wymianę żeliwnych elementów uzbrojenia podziemnego na nowe (włazy studni, 

skrzynki zasów i hydrantów oraz ruszty wpustów), 

• przełączania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej sieci 

wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). 

• sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

• utrudnienia związane z realizacją zadania 

• odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót  

• opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

55) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm podanych                                        

w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SIWZ oraz przepisów i 

rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. W przypadku, gdyby w czasie realizacji 

przedmiotu zamówienia, uregulowania prawne odnoszące się do przedmiotu zamówienia 

uległy zmianie, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac odpowiadających 

uregulowaniom prawnym obowiązującym w dniu odbioru końcowego przez Zamawiającego 

Przedmiotu Zamówienia. 

56) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

• Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

57) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 
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dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub 

europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. Wszelkie wyroby i 

materiały wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

58) Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane 

lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

59) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie 

usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom trzecim w 

związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

60) Gospodarka odpadami 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien posiadać decyzję 

zatwierdzającą program gospodarki odpadami zgodnie z art.17 ust.1a ustawy o odpadach 

(DZ.U. nr 39 z 2007r. poz.251 ze zm.) 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

• Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i 

śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

• przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących 

nawierzchni w miejsce wskazane przez GZDiZ (po telefonicznym uzgodnieniu z 

inspektorami nadzoru – tel. 585244544, 585244548, 5852444549) lub na składowisko 

wskazane przez Zamawiającego. 

• materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 

wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 

składowisko GZDiZ w Gdańsku; 

• elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym; 

• zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy 

przekazać zgodnie w wymogami poszczególnych do gestorów sieci za pokwitowaniem; 

• ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych, gazowych oraz kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów; 

• kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do EZO  
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• Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  

zobowiązany jest do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością GIWK. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 

likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją likwidowanych 

odcinków sieci, oraz podania sposobu likwidacji.  

• złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

• wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska; 

61) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna rekultywacja)  

terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 

zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na 

terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

62) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

63) Dokumentacja powykonawcza i odbiory 

1) W celu uzyskania protokołów rozruchowych instalacji i urządzeń Wykonawca przeprowadzi 

wszelkie niezbędne badania i czynności potwierdzające poprawność wykonanych robót (np. 

chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, 

pomiary elektryczne itp.). Wszystkie z tym związane koszty są kosztami Wykonawcy i  należy 

uwzględnić je w ofercie. 

2) W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik 

budowy/robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym 

odbiorem. 

3) Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1995.02.21. (Dz. U. nr 25 poz. 133) do wykonania 

dokumentacji powykonawczej, na której zostaną naniesione zmiany wprowadzone podczas 

wykonywania robót oraz ich potwierdzenie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i 

Projektanta. 

4) W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia 

kompletną dokumentację odbiorową, która powinna zawierać: 

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 

danych użytkowników/operatorów/właścicieli  

• protokół przekazania terenu budowy, 

• umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 

• decyzję pozwolenia na budowę 

• oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian dla danej branży 

oraz ich potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i branżowego 

projektanta 
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• kopię Dziennika Budowy, 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi branżowymi 

zmianami oraz ich potwierdzeniem przez kierownika budowy,  branżowych 

inspektorów nadzoru i branżowych projektantów, 

• dla każdej branży:  atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 

budowy/robót wraz z adnotacją o  ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

• dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 

• wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich 

uzyskania badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: 

chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek 

wody, pomiary elektryczne itp.) 

• sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w liczbie 6 

egz. + wersja elektroniczna 

• wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z 

podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę, 

• inwentaryzację nasadzeń, 

W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca 

przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 6 

egzemplarzach.   

64) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi. Stosowne dokumenty należy przekazać do 

Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

65)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w liczbie 6 egz. dla 

każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej (jeżeli dotyczy), najpóźniej w dniu 

odbioru końcowego. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

66)  Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz uzyskać 

zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o 

niewniesieniu sprzeciwu  lub ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie właściwego organu lub 

sądu uchylające decyzję w sprawie sprzeciwu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie 

przez Wykonawcę zaświadczenia lub rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

67)  Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest 
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zobowiązany uzyskać ostateczną i prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie przez Wykonawcę 

ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest wymagana) stanowi 

warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

 

 


