
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark, gmina Elbląg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Browarna 85

1.4.2.) Miejscowość: Elbląg

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 552341884

1.4.8.) Numer faksu: 552340871

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminaelblag.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0452e1a2-98e4-11ee-ba3b-4e891c384685

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00275318

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-04-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00547023

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark, gmina Elbląg

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark, o długości ok. 300mb
i szerokości 5,0m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140N. W ramach
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inwestycji:
- wykonana zostanie nowa konstrukcja podbudowy korpusu drogi, 
- ułożona zostanie nawierzchnia bitumiczna jezdni,
- wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe,
- usunięte zostaną kolizje z infrastrukturą techniczną.
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp za
pomocą: 
1) dokumentacji projektowej /zał. nr 7/,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych /zał. nr 8/,
3) przedmiary /zał. nr 9/.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-01-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "PARTNER" S.C. Krzysztof Gawecki
Artur Ragin

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5782261638

4.3.3.) Ulica: Lidzbarska

4.3.4.) Miejscowość: Elbląg

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1334490,41 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00031064/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W trakcie realizacji robót nastąpiła konieczność: 
1) zmiany lokalizacji wylotu wód deszczowych z powodu zbyt stromego skarpowania ścian przydrożnego rowu, aby
poprawić stabilność skarp.
2) oczyszczenia rowu, aby zwiększyć skuteczność odbioru wód deszczowych.
3) wymiany istniejących przyłączy wody do dwóch budynków, aby zapobiec ich awarii w związku z budową drogi.
4) dostawy i montażu nowej wiaty przystankowej, gdyż istniejąca nie nadaje się do ponownego montażu z uwagi na zły stan
konstrukcji.
Przedmiotowe roboty są niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana umowy obejmuje wykonanie koniecznych robót dodatkowych oraz robót zamiennych nie objętych dokumentacją
projektową:
1) zmianę lokalizacji wylotu wód deszczowych;
2) skanalizowanie przydrożnego rowu drogi powiatowej na odcinku 51 mb;
3) oczyszczenie rowu;
4) wymianę istniejących przyłączy wody do dwóch budynków;
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5) dostawę i montaż nowej wiaty przystankowej.
Koszt robót dodatkowych wynosi 53376,50 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 53376,50

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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