»Modernizacja budynkow komunalnych w zakresie instalacji wewnetrznych, w tym
centralnego ogrzewania wraz z wyming stolarki okiennej w Poznaniu”
Zalacznik nr ..... do SWZ

UMOWA DY ceevvnnrnnnnnnnnnnas/20...
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
(tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 dalej jako ,,PZP”)
ZP -02 DOA.......... /2022, dalej jako ,,Umowg”

zawarta w Poznaniu, dnia ....................... 2021 r., pomiegdzy:

Miastem Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440, posiadajacym status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych, w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0. o. z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki 57,
60 -770 Poznafh, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, posiadajaca status
duzego przedsicbiorcy w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowang
przez:

L e
zs1edziba W ... przyul. ..o
NIP: oo ,Regon: ....................... CKRS: oo

dalej jako WYKONAWCA,

dalej facznie ,,Strony”, a kazda z osobna takze ,,Strona”.

§ 1. Oswiadczenia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbe¢dne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, do§wiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest:

a) wykonanie robét budowlanych polegajacych na modernizacji budynkéw
komunalnych posadowionych w Poznaniu w zakresie instalacji wewnetrznych, w
tym centralnego ogrzewania w podziale na czesci:

Czes¢ 1 - Spychalskiego 23/ Wierzbiecice 32,
Cze$¢ 2 — Graniczna 3/ Strusia 7,

Czes¢ 3 — Kolejowa 43,

Czes¢ 4 — Towarowa 43,

Cze$¢ 5 — Gnieznienska 1,

Cze$¢ 6 — Gnieznienska 12,

Czes$¢ 7 — Gnieznienska 13,

Cze$¢ 8 — Rynek Lazarski 5,

b) wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji budynkéw
komunalnych posadowionych w Poznaniu w zakresie stolarki okiennej, w podziale
na czesci:

Cze$¢ 9 - Spychalskiego 23/ Wierzbigcice 32,
Cze$¢ 10 — Graniczna 3/ Strusia 7,

Czes¢ 11 — Kolejowa 43,

Czes¢ 12 — Towarowa 43,

Cze$¢ 13 — Gnieznienska 1,

Czes¢ 14 — Gnieznienska 12,

Czes$¢ 15 — Gnieznienska 13,

Cze$¢ 16 — Rynek Lazarski S,

Przedmiot Umowy obejmuje wykonie robét budowalnych objetych uzyskanag decyzja o
pozwoleniu na budowe, zakres tych robot zostat szczegétowo wskazany w dokumentacjach
udostgpnionych Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamowienia
publicznego. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku objetego modernizacja w
zakresie dotyczacym wykonywanych robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania robdt i oddania przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zgodnie z zapisami Umowy, zlozong oferta, dokumentami
udostgpnionymi  Wykonawcy w procedurze o udzielenie zamowienia publicznego,
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, zwang dalej ,,SWZ”, Dokumentacja projektowa
I ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz wlasciwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje si¢
realizowac przedmiot Umowy w zakresie wykonania robot zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdlowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporzadzonym
zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej
,,Harmonogramem”.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram
wraz z opracowanym metoda szczegdélowa Kosztorysem wykonawczym bedacym
uscisleniem pozycji Harmonogramu, najp6zniej w dniu podpisania Umowy. Zamawiajacy
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub zgltosi do niego
uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 4 ponize;.

4. Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczegolnosci pod wzgledem:

1) wysokosci wynagrodzenia przyjetego za poszczegédlne elementy robot, w zakresie
wartos$ci 1 proporcjonalnosci poszczegdlnych pozycji Harmonogramu w stosunku do
Kosztorysu wykonawczego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzglegdem mozliwosci ich
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realizacji majac na uwadze w szczego6lnosci dostgpnos$¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne,
3) kompletnosci zakresu robot.
. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przedtozonego
Harmonogramu i ponownie przekaza¢ Zamawiajagcemu Harmonogram do zatwierdzenia,
W terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu
do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajgcego
uwag.
. Harmonogram 1 Kosztorys wykonawczym stuzy wylacznie do rozliczenia rob6t objetych
przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosci do ustalenia wartos$ci
wykonanych robdt w poszczegdlnych okresach realizacji 1 rozliczen Umowy) oraz w
przypadku odstgpienia od Umowy 1 zaniechania wykonania okreslonych robdt (z
uwzglednieniem zapisow § 11 ust. 7 oraz § 12 ust. 6 Umowy). Harmonogram i Kosztorys
wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robdt w przypadku wystagpienia robot
dodatkowych lub zamiennych.
. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysoko$ci  wynagrodzenia, = wymaga  przedlozenia nowego  aktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajacego =zaistniale okoliczno$ci oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego wedlug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany Harmonogramu takze na kazde Zadanie
Zamawiajacego w terminie 14 dni, od dnia dor¢czenia takiego zadania.
. Osobg  sprawujaca nadzor inwestorski ~w  imieniu  Zamawiajacego  jest:
................. tel.: +4861 ..............e-mail: .......@zkzl.poznan.pl.

§ 3. Terminy

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 350 dni,
liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robot, dla kazdej czesSci osobno,
Z zastrzezeniem, ze termin na zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do koncowego
odbioru robo6t winno nastapi¢ 7 dni przed uptywem tego terminu.

. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robot, przekazaniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na
uzytkowanie, w tym po sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji robot,
w terminie uwzgledniajacym procedure ich odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie z
zapisami § 6 Umowy.

. Protokolarne przekazanie terenu robot objetych przedmiotem Umowy nastapi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dluzszym niz 14 dni liczac od zawarcia Umowy.

. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kary umowne;j, okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) powotania kierownika budowy, powotania kierownikow robdt branzowych,
zapewnienia przy realizacji przedmiotu Umowy o0so6b posiadajacych uprawnienia
konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne, oraz oséb prowadzacych nadzor
pterologiczny i hiropterologiczny,

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnos$cig realizacji budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4
Prawa budowlanego,




»Modernizacja budynkow komunalnych w zakresie instalacji wewnetrznych, w tym

centralnego ogrzewania wraz z wyming stolarki okiennej w Poznaniu”

3) przejecia terenu robot objetych przedmiotem Umowy w terminie Wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajgcy funkcjonowanie
najemcoOw lub uzytkownikéw w budynku objetym przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania stalej obecno$ci osoby zapewniajgcej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy,

7) koordynowania wykonywanych robdt objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka konieczno$¢,

8) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i1 zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak réwniez oplat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznos¢),

9) wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okoliczno$ciach, mogacych wptyna¢ na
jakos¢ wykonywanych robot lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci
prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o zaistniatych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

11) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich obowiazujacych
przepiséw dotyczacych realizacji inwestycji, a w szczeg6lnosci z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa pracy, p.poz, konserwatorskich,
restauratorskich, archeologicznych oraz dotyczacych nadzoru pterologicznego i
hiropterologicznego oraz ponoszenia wszelkich ewentualnych optat i kar natozonych
na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z ich naruszeniem,

12) przestrzegania przepisow bhp i p.poz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robdt w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

13) zapewnienia sprzg¢tu oraz materialow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spehiajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

14) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadoéw
Z terenu rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 .,

c) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania
(Uchwata nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020
r),

15) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robét, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania
I transportu odpadow, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej
umowy o zbieranie i transport odpadoéw zawartej z podmiotem posiadajgcym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadow przy realizacji
przedmiotu Umowy),

16) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania
terenu robot,
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17) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

18) przedktadania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

19) zgloszenia robdt do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynno$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

20) uporzadkowania terenu robét, a nastgpnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koncowego robot,

21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

22) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujace miedzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciala (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia 0sOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,

rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polis¢ ubezpieczeniowa najpdzniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz warto$¢ lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

W  przypadku ratalnego optacania sktadki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,

Wykonawca zobowiazany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu, najpdzniej na 2 dni przed

terminem ptatnos$ci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 1 ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o
prace wszystkich os6b wykonujacych roboty: glektryczne, instalacyjne, remontowe,
stolarskie, murarskie, stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot
bedzie wykonywany przez osobe fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza jako
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu
Umowy lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2
powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogdéw 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krotszym niz 7 dni), Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji zloZzonego oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do uzyskania pisemnych zgoéd pracownikow na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:
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a) o$wiadczenie pracownika/pracownikoéw wykonujacego/cych czynno$ci, ktoérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajagce zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegblnosci rodzaju umowy o prace oraz dat¢ jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowiazkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych os6b, rodzaju umowy
0 prac¢ oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu 1 zakresu obowiazkow,

€) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 prac¢ 0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposOb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb

wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

mozliwo$ci odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaplaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 8 Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespetlnienie przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,

chyba, ze Wykonawca wykaze, iz zlozenie Zagdanych dokumentéw w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie bylo mozliwe,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. Przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczno$¢ uzywania pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
0 ruchu drogowym, w konsekwencji Wykonawca oswiadcza, iz we flocie tych pojazdow
uzytkowanych dla realizacji zamowienia publicznego, taczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdéow napedzanych gazem ziemnych wynosi¢ bedzie co najmniej
10 %.
albo (zgodnie 7 trescig oswiadczenia zamieszczonego w formularzu ofertowym)




»Modernizacja budynkow komunalnych w zakresie instalacji wewnetrznych, w tym
centralnego ogrzewania wraz z wyming stolarki okiennej w Poznaniu”
Przy realizacji przedmiotu Umowy nie zachodzi konieczno$¢ uzywania pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o
ruchu drogowym, w konsekwencji Wykonawca o$wiadcza, iz nie jest zobowigzany
spelni¢ obowigzku wynikajacego z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach
alternatywnych
W przypadku konieczno$ci uzywania pojazdéw samochodowych przy realizacji
przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu nie
p6zniej niz do 31 grudnia 2022 r. oraz po tym terminie na kazde Zzadanie
Zamawiajacego, a takze po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy (nie pozniej niz
do dnia zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy lub
w dniu wystgpienia zdarzenia uznawanego przez Strony zgodnie z zapisami Umowy za
wykonanie przedmiotu Umowy) oswiadczenie, iz Wykonawca we flocie uzywanych do
realizacji przedmiotu Umowy pojazdow samochodowych, co najmniej 10 % tych
pojazdow stanowiag lub stanowity pojazdy elektryczne lub pojazdy napgdzane gazem
ziemnym.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu spetnienie wymogu posiadania
we flocie pojazdow uzywanych do realizacji przedmiotu Umowy 10 % pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym m.in. poprzez ztozenie
wykazu pojazdéw uzywanych do realizacji zamoéwienia ze wskazaniem, ktore
Z pojazdow spetniaja wymog okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci
I paliwach alternatywnych, zlozenie oswiadczen / zaswiadczen okreslajacych podstawe
dysponowania pojazdami lub innych dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie wymogu
okreslonego w/w przepisie). Zamawiajagcemu przystuguje takze uprawnienie do zadania
okazania pojazdéw okreslonych w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetnienia
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych.
Brak zlozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce wymogu okreslonego w art. 68 wust. 3 ustawy
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (a w przypadku o$wiadczenia sktadanego
do dnia 31 grudnia 2022 r. skutkuje wygasnieciem Umowy, zgodnie z trescig art. 76 ust.
2 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych — do rozliczen Umowy w takim
przypadku znajduja zastosowanie zapisy § 12 ust. 6 Umowy), chyba, ze Wykonawca
wykaze, iz ztozenie o$wiadczenia w wymaganym terminie, z przyczyn od niego
niezaleznych nie byto mozliwe — w takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest w
terminie 14 dni od ustania przyczyny uniemozliwiajacej zlozenie o§wiadczenia, ztozy¢
o$wiadczenie oraz wykaza¢ brak mozliwosci zlozenia o$wiadczenia w wymaganym
terminie.
W  przypadku niespelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
0 elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych poczawszy od 1 stycznia 2023 r.
Zamawiajacemu przysluguje uprawnienie do odstgpienia od Umowy, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spelnienia tego wymogu (W wezwaniu
Zamawiajacy okresli termin wykazania Zamawiajagcemu spetnienia tego wymogu, nie
krétszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania). Uprawnienie do odstgpienia od Umowy
przyshuguje Zamawiajacemu w terminie 30 dnia od uptywu wyznaczonego Wykonawcy
terminu  na wypetnienie wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za wypelnienie
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, jezeli przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczno$¢
uzywania pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia




»Modernizacja budynkow komunalnych w zakresie instalacji wewnetrznych, w tym
centralnego ogrzewania wraz z wyming stolarki okiennej w Poznaniu”
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

§ 5. Wykonanie roboét

. Wykonawca uzyje do wykonania robdt wilasnych materiatow 1 urzadzen. Materialy 1
urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jako$ciowym dopuszczajagcym do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub SWZ.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajgce z zastosowania
niewlasciwych materiatéw, niespetniajacych polskich norm oraz obowigzujacych
przepisOw prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego
wynagrodzenia za uzyte materiaty i urzadzenia.

. W przypadku, gdy dokumentacja projektowej nie podaje w sposob szczegdlowy
technologii wykonywania robot budowlanych lub wykonania okre$lonej czgsci przedmiotu
Umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastgpnie zastosowanie
innych materialdbw niz podane w zalacznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materialdow réwnowaznych, nie gorszych niz okreSlone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji przed zastosowaniem tych materiatbw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczeg6lnosci przepisami bhp 1 ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wst¢pu na teren robdt pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre§lonych Prawie budowlanym oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkoéw, opakowan i innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,
a Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od
dnia wezwania do zapfaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowiazuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zapftaty.

. Z chwilag przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robot stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikow mediow, w szczegdlnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robot. Odczyty
licznikow beda podstawg obcigzenia Wykonawcy za zuzycie medidow powstale w trakcie
wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia mediow,
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objete wystawiong przez Zamawiajacego faktura VAT, zostanie skompensowane z

wierzytelnos$cig objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie

przedmiotu Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne

obcigzenie za zuzycie medioOw nastapi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6. Odbior robot

. Odbior robdt stanowigcych przedmiot Umowy nastgpowac bedzie na podstawie Protokotu

Odbioru Koncowego Robot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i1 zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 i 4 ponizej).

. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie bedg podlegaly roboty

zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbidr przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku to jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub
wykona¢ prace niezb¢dne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ na wlasny koszt
elementy i roboty do stanu poprzedniego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilo$ci i jako$ci robdt zanikajacych

i podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
przez Zamawiajacego. Moze to réwniez skutkowaé nieodebraniem catosci robot, ktérych
elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za czeSciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkow prawnych, a w szczegolnosci nie skutkuje rozpoczgciem biegu
jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z powyzszych tytutow, a takze nie rodzi prawa do cze¢sciowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalaja odbiory

czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajacemu oraz powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego lub
inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowac przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca
przedlozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, w szczegodlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robot. Z odbioru czeSciowego sporzadza si¢ czgsciowy protokot odbioru.
Terminem odbioru koncowego robot jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

Odbidr koncowy robot bedzie odbywat sie¢ wedtug nastepujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajgcego i przez wszystkie wymagane stuzby 1 instytucje
w tym do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robot
budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw wymaganych do odbioru,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowos$ci odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:

a) dokumentacj¢ powykonawcza (sporzadzonag w sposOb przewidziany przepisami
Prawa budowlanego), w tym w szczegOlnosci: geodezje budowlang
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powykonawcza, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-Ki, paszporty techniczne,
atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzgdzenia i
zastosowane materialy wraz z adnotacja kierownika budowy o wbudowaniu danego
materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) wykaz kwalifikacji i odstgpien (zaréwno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstgpien.

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

d) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu, w terminie do dnia rozpocze¢cia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace
eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zard6wno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robodt, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajacy moze
odmowic odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaly usunigte,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 10
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozenie o§wiadczenia o odstagpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstgpienia od
Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad,

a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru rob6t wykonanych w ramach usunigcia wad w

terminie 3 dni od zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysoko$¢

zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te przez Wykonawcg w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest

do kompensacji poniesionych kosztéw usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz

Z innej jego wierzytelnosci.

§ 7 Gwarancja i rekojmia na roboty
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centralnego ogrzewania wraz z wyming stolarki okiennej w Poznaniu”
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢gkojmi na wykonane roboty stanowigce
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca udziela za cz¢$¢ okreslong w § 2 ust. 1
Czesc1-.......... miesigcy,
Cze$¢2-.......... miesiecy,
Czes¢3-.......... miesigcy,
Cze$¢4-.......... miesiecy,
CzesC¢6-............ miesigcy
Cze$¢7-.......... miesiecy
Czes¢8-.......... miesigcy
Cze$¢9-.......... miesiecy
Czes¢ 10-.......... miesigCy
Czes¢11-.......... miesiecy
Czes¢ 12-.......... miesigcy
Cze$¢ 13- .......... miesiecy
Czesc 14 - .......... miesiecy
Cze$¢ 15-.......... Miesiecy
Czes¢ 16 - .......... Miesiecy

okresu gwarancji na przedmiot Umowy, liczonego od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego Robot.

3.

Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec 0sob trzecich za szkody i
wszelkie nastgpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej starannos$ci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie brutto za czg¢$¢ okreslong w § 2 ust. 1

Cze$¢ 1 tfveiiiiiiiiiiiiii, zb (stownie ... 7},
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie...................coeeean.
Cze8€ 2 tuuiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnes, Zd (STOWNIE ..uiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianans z1),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........cooovveiiiiiiannnn....
Cze8€ 3 tluuiiiiiiiiiiiiiiiinnnnes, Zd (STOWNIE ...ttt iieiiiinnns z1),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........ooovvveiieiiinnnnn....
Cze$€ 4 tieuiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnes, Zd (STOWNIE ..uiviiiiiiiiiiiniiii i iiiiiaanans z1),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........oooovveiiiiiinnnnn....
Cze$€ 5 thuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnes, Zd (STOWNIE ..uiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianans z1),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........oooovveiiiiiinnnnn....
Cze$€ 6 theuiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnes, Zd (STOWNIE ...ivviiiiiiiiiiiiiiii it zh),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........cooovveiiiiiiannnn....
CzeSE 7 tlueeuriiiiineieiiinieaannnn... zb (Stownie .......oooiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiieiann. zh),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........coovvvviiiiiinnnnn....
CzeSE 8 tluiuuiiiiiniiiiinieaannn... zb (stlownie ........oooieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiann.. zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie.........oocovviiuniennn.....
CzeSE 9 thuieuuiiiiiiiiiiiieaannn... zb (Stlownie ........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiann.s. zh),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........cooevveiiiiiinnnnn....
CzeSE 10 tfuuuriiiinniiiiiiiiannnnn.n Zh (SIOWNIE ..ottt zh),

Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie.........ooouuuuuuununnnnn...
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CzeS¢ 11 tfuuueiiiiniiiiiieaannennns Zh (SIOWNI€ ..iviivriiiiiiiiiiii it zh),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........ooovvviiiiiiiinnnnn...
CzeSC 12 tfuuuueiiiiniiiinnieaannnnnns Zh (SIOWNI€ ..iviiviiiiiiiiiiii i zh),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........ooovuviiiiiiiinnnnn...
CzeSC 13 tfueuueiiiiniiiinieaannnnnns Zh (SIOWNI€ ..iviiviiiiiiiiiiiii i zh),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........ooovvviiiiiiiinnnnn...
CzeSC 14 tfuueueiiiiiiiiniaaannnnnns Zh (SIOWNI€ ..iiiviiiiiiiiiiiii it zh),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........ooovvviiiiiiiinnnn....
CzeSCE 15 tfuvuuuiiiiniiiiiiiaannennns Zh (SIOWNI€ ..ot i zh),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie........ooovvvviiiiiiinnnnn...
CzeSC 16 tfueureiiiiniiiinieaannannns Zh (SIOWNI€ ..iviiviiiiiiiiiiiii i zh),

Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie..........coeeeeneeeannn.... |

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

3. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi 1 zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji 1 rekojmi wyznaczonego dla robot.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pieni¢znej nalezy
wptaci¢ na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ryczattowo w

wysokosci:

a)

Czes¢ 1 - Spychalskiego 23/ Wierzbigcice 32

Netto: cevveeiineiiinninnnnns zk

Brutto: .....ccoiiviiiinnnnnnnn. Zh (Slownie: c..ooviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrec e ),

Cze$¢ 2 — Graniczna 3/ Strusia 7

Brutto: .....ccoeviiiinniinnnn. b2 W (1)1 11 (N ),

Czesé 3 — Kolejowa 43

Brutto: .....cooiviiiinnnnnnnn. Zh(Slownie: c..ooviiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e ),

Czesé¢ 4 — Towarowa 43

Brutto: .....ccoceviiiinninnnnn. b2 W (1)1 11 (- PN ),

Czes¢ 5 — Gnieznienska 1

Brutto: .....coovviiiinniinnn. b2 3 ()10 11 (N ),

Czes$¢ 6 — Gnieznienska 12
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Netto: covvvvviinerinneinnnnns zi

Brutto: ..ccoceviiiiiiinnnnnnnns b2 8 (013 1 1 (- PP ),

Czes$¢ 7 — Gnieznienska 13

Netto: .covvvviiiinniininnnnnns 71

Brutto: .....coovviiiinniinnnn. b2 W ()10 11 (N ),
Cze$¢ 8 — Rynek Lazarski 5

Netto: coovvvviiiinniieinnnnnn. z1

Brutto: ..ccovviiiiiiinnnnnnnns b2 8 (01 11 (- ),
b) Czes¢ 9 - Spychalskiego 23/ Wierzbiegcice 32

Netto: ccovvvviiiinniininnnnnn. 71

Brutto: .....ccoeviiiinniinnnn. b2 W ()10 11 (N ),

Czes¢ 10 — Graniczna 3/ Strusia 7

Brutto: .....coovviiiinniinnnn. b2 Q3 (1) 11 e ),

Czes¢ 11 — Kolejowa 43

Brutto: .....ccoeviiiinniinnnn. b2 W (1)1 1) (N ),

Czesé¢ 12 — Towarowa 43

Brutto: .....coovvviiiinniinnnn. b2 Q3 (1) 11 e ),

Czes¢ 13 — Gnieznienska 1

Brutto: .....ccoeviiiinniinnnn. b2 W (1)1 11 (N ),

Czes$¢ 14 — Gnieznienska 12

Netto: «ovevneriniieiinnnnnnns 7}

Brutto: .....coiiviiiinnnnnnnn. Zh (Slownie: c..oovviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrec e ),
Cze$¢ 15 — Gnieznienska 13

Netto: cocvvvvviiinniiinnnnnnn. z1

Brutto: .....ccoeviiiinniinnnn. b2 W (1)1 11 (N ),
Cze$¢ 16 — Rynek Lazarski 5

Netto: cevvvveiineiiineinnnnns zl

Brutto: .....coovvviiiinniinnnn. b2 W (1)1 11 (R ),

. Wynagrodzenie we wskazane] w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
W Polsce podatki, optaty celne 1 inne oplaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza terenu robdt,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem decyzji, prob, pomiaroéw,
kosztow opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli okaze si¢ ona
niezbedna), ubezpieczenia i1 innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
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Umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

Umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego,

okreslonego w ust. 1 powyzej.

. Wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy

Sposob:

a) wystawionych do wartosci 80% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
Umowy, dla kazdej czedci osobno, w oparciu o protokoty odbioru czesciowego,
przedktadanych Zamawiajagcemu nie czesciej niz raz na 30 dni, przy czym wartos¢
wynagrodzenia za wykonanie robdt objetych poszczegdlnymi fakturami cze$ciowymi
nie moze by¢ wyzsza anizeli potwierdzona protokolem odbioru czesciowego i
odpowiada¢ warto$ciom okre§lonym w Harmonogramie i Kosztorysie wykonawczym,

b) pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, dla kazdej czeSci
0sobno, tj. nie mniej niz 20% wynagrodzenia brutto, po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego.

. Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej

i dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61 - 655
Poznan NIP 2090001440.

. Fakturg nalezy zlozy¢ w siedzibie inwestora zastepczego — ZKZL sp. z 0.0.
. Chwilg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest

dostarczenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcow robot budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawcow)
potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokolem odbioru robot (czesciowym
lub koncowym), na podstawie ktdérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

. W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej

dorgczenie Zamawiajagcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug, w szczegdlnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wynagrodzenie ptatne bgdzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow =zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywréconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biala
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie b¢dzie znajdowat si¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢
Zamawiajacego.

W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opodznienia ptatnosci najwczes$niej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.
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Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 10. Kary umowne

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow

i w wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto, za dang
czes¢,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, za
dang czes$¢, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto, za dang czesé,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, za dang czes¢,
za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w § 13 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5 w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
71, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zaptaty mimo wezwania
Zamawiajacego — W wysokosci 500 zl, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robdt zatrudniaé
bedzie pracownikow w formie innej niz umowg o prace — w wysokosci 500 zl, za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu robot objetych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia brutto.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych zaptaty moze domagaé sie

Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
50 % wynagrodzenia brutto, za dang czes¢ .

. Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem wystapienia zdarzenia aktualizujacego

obowigzek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrgbnego wezwania do ich
zaplaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng z dowolng naleznoscia
przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
Z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosc¢

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajagcego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.
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§ 11. Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a)

b)

d)

e)

f)

9)
h)

wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania warunkow sity wyzszej
oraz czas konieczny do usuni¢cia skutkow tych warunkow,

lezacych po stronie Zamawiajacego o charakterze organizacyjnym (w
szczeg6lnosci nieprzekazania wymaganych dokumentow), uniemozliwiajgcym
Wykonawcy wykonanie calosci lub czeSci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych Iub obowigzkéw wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robdt ze wzgledu na koniecznosé
wprowadzenia zmian do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydtuzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

zmian obowigzujacych przepisow prawa (w tym stanowiska organéw w
przedmiocie ich wyktadni) wpltywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczeg6lnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktoérych uzyskanie nie bylo
konieczne na etapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbgdny do ich uzyskania,
nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organdw administracji publicznej lub
jednostek wilasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowal nalezytej
starannosci w ich uzyskaniu; woOwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas op6znienia w ich,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i1 ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz 1 ekspertyz,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbgdny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

wszczgcia  przez  jakikolwiek  podmiot  postgpowania  sadowego  lub
administracyjnego lub wystapienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygnigcia postgpowania sadowego lub administracyjnego lub
wystagpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen o0sOb
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
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gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robot temperatury, ktore
wystepuja nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni 1 nie odpowiadajg
warunkom wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materiatéw lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie,
W szczeg6lno$ci poprzez przedlozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiarow, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu  niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt, nie podzniej niz
W terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
Z inspektorem nadzoru (w szczeg6lnosci godziny i miejsca pomiaréw). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajacemu
dowodow potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub usuniecia skutkow
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wplywu wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robot. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robot przez Wykonawce lub opdzZnienia
w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkow tych warunkow,

koniecznos¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robot zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
woOwczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wykonywania robot dodatkowych,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a)

b)

w trakcie realizacji Umowy wystapiag nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujace
koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamdowienia okaza si¢ nieprawidiowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,
w trakcie realizacji zamoOwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:
- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materialow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
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przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktdre nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegolnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmian¢ Umowy

poprzez zmian¢ obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan

technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu i ogoélnego charakteru Umowy oraz sa niezbedne do
realizacji celu Umowy,

2) gdy zachodza okoliczno$ci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 PZP.

3) wylaczenia z zakresu przedmiotu Umowy robot wykonywanych w ramach danej
czesci, przed przystapieniem do wykonania tych robdt Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce o koniecznosci wytaczenia ktorejkolwiek z ww. czesécei przed

wykonaniem tej czg$ci. Strony w tym wypadku zobowiazuja si¢ do zawarcia aneksu

do Umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o koniecznosci
wylaczenia z zakresu przedmiotu Umowy ww. czesci. W zwigzku z zawarciem

aneksu ulegnie zmniejszeniu wynagrodzenie okreslone odpowiednio w § 11 ust. 1

Umowy za dang czg¢s¢.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli nastepuja okolicznosci
opisane w ust. 1 pkt 2) 1 3) powyzej, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) powyze;j,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, Ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci  pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajagcemu wplywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto$ci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego ze zmiany opisu
przedmiotu zamodwienia, nastgpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7
ponizej.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamowienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
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wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniale okoliczno$ci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzgdzonego protokotu konieczno$ci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

6. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznos$ci
uzasadniajgcych dokonanie tej zmiany.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w przypadku zmiany
przepisow ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych lub w przypadku
zmiany przepiséw wykonawczych do tej ustawy, jezeli zmiana tych przepisow bedzie
miata wptyw na warunki realizacji przedmiotu Umowy okreslone w SWZ lub w tresci
Umowy. Zakres zmiany Umowy wyznaczy zakres zmiany ustawy o elektromobilnos$ci
i paliwach alternatywnych lub przepisow wykonawczych do tej ustawy.

8. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robdt (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje)
nastgpowac bedzie metoda kosztorysu szczegdétowego wedhug $rednich krajowych stawek
1 cen materiatow wraz z zakupem (w szczegdlno$ci roboczogodziny, kosztow posrednich,
zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt w oparciu
o naklady rzeczowe, okre§lone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robét, dla ktorych nie okre§lono naktadéw rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cen¢ nalezy ustali¢ wedtug innych ogoélnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku
braku ceny materialu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu
nalezy przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do
sporzadzone] wyceny kalkulacj¢ stawki, ceny jednostkowej lub ceny robot metoda
kosztorysu szczegdtowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu
kosztorysowania, posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
koniecznos¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastagpi metoda kosztorysu
szczegolowego wedtug stawek i cen okreslonych w Kosztorysie wykonawczym, chyba, ze
warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki
cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. srednie krajowe stawki i1 ceny
materialdow wraz z zakupem (w szczego6lnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegotowej na
podstawie ilosci robot i nakladéw pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastagpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okres§lone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 12. Odstapienie od Umowy
1. Oprécz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w calosci lub w cze$ci w nastepujacych
sytuacjach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wpykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujagcych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Iub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy przekracza 5%
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dhuzej niz 21 dni.

. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie

o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy (ustawowego

lub umownego) wywotuje skutki na przyszios¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej

przed ztozeniem tego oswiadczenia czesci §wiadczen Stron.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru robdt, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nicobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyzej.

. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
Z obowigzkoéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajgcego do dokonania
wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czg$ci rozliczenie wykonanych robot
(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu
szczegblowego wedlug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztéw posrednich,
zysku kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych oraz cen czynnikow produkcji
(maszynogodziny icen materiatbw wraz  zakupem) okreslonych w Kosztorysie
wykonawczym chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace
informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem 1 sprzetu, obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegotowej na podstawie
ilosci robot 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogobw KNR, KNNR 1 norm
zakladowych) — wtym wypadku rozliczenie robot nastapi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.
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§ 13. Podwykonawstwo w zakresie wykonania robét

. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania cze$ci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcag
a Wykonawcg lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysokos¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegotowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okre§lonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4 powyze;.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot budowlanych zaméwienia
na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.
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9. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

11. Umowa zawarta z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Dotyczy to rdwniez jej ewentualnych zmian
lub uzupenien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy 1lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
nastepowa¢ bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 9 Umowy stosowane
odpowiednio.
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22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robot, nie krétszy niz okres
odpowiedzialnos$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe¢ o prace osOb wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowac
Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwag Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i1 obowigzki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw  wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 14. Klauzula RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwane dalej

RODO informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibg przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznan,

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowac poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,

3) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku prawnego (art. 6
ust. 1 lit ¢ RODO) wynikajacego z PZP, ktérym jest przeprowadzenie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego,

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla ktorego zostaly zebrane, bedg przetwarzane do celow ar-
chiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do zrealizowania przepisoéw dotycza-
cych archiwizowania danych obowigzujacych u Administratora,

5) Osoby, ktorych dane dotycza, maja prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) Zadania sprostowania danych, ktore sg nieprawidtowe,

€) zadania usuni¢cia danych, gdy:
e dane nie s3 juz niezbedne do celow, dla ktorych zostaty zebrane,
e dane przetwarzane s3 niezgodnie z prawem,

d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:

e o0soby te kwestionujg prawidlowos¢ danych,

e przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a 0soby te Sprzeciwiaja si¢ usunig¢ciu da-
nych,

e Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celow przetwarzania, ale sg
one potrzebne osobom, ktoérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen,

6) Maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
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7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajagcym z przepisow to wymog ustawowy

niezbedny do wzigcia udzialu postepowaniach Prawo zaméwien publicznych. Podanie do-
datkowych danych ma charakter dobrowolny,

8) Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajgcy sie¢ wylacznie na zautomatyzo-

wanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,

9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepnio-

\‘

na zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o obowigzujagce w tym zakresie przepi-
sy PZP, jak rowniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na pod-
stawie przepisOw prawa lub zawartych z Administratorem umoéw, w tym podmioty zajmu-
jace si¢ obslugg informatyczng Administratora.

§ 15. Postanowienia koncowe

. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu

zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

PZP i Prawa budowlanego.

. Wszelkie dokumenty, wnioski, zgloszenia dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowac¢ do

Zamawiajacego za posrednictwem inwestora zastgpczego — ZKZL sp. z 0.0.

. Ewentualne spory powstale w zwiazku z realizacja postanowien Umowy rozstrzygac

bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony zobowigzuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej

zmianie adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresOw uwaza si¢ za obowigzujacy.

. Termin na zlozenie Stronie o§wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie

zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej zalgczniki.
. Umowg sporzadzono w_trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikow:

1. Zasady udzielania gwarancji i r¢kojmi

2. Wzor o$wiadczenia o elektomoblinosci

3. Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

5. Pelnomocnictwo
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ Z dnia...............

Miejscowos¢, data

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

1. Na przedmiot Umowy w tym: wykonane roboty budowlane, uzyte materialy i urzagdzenia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci przez okres wskazany w Umowie,
chyba, ze na materialy producent udzielil dtuzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje
okres gwarancji producenta).

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 2 powyzej, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

3. Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na piSmie pod adresem
.......................................... lub droga elektroniczna na adres ..........................

4. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad 1 usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia

powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dluzszym
niz 7 dni. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek lub usunigcia wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuni¢cia wady, za§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usungc¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usuni¢ciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotow, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwolalng zgode.

7. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu protokdt z usuniecia wad i1
usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowigzki Wykonawcy.

8. W przypadku nieusuni¢cia wad Iub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy.

9. Wpykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

(62}

25



10.

11.

12.

13.
14.
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Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje

si¢ odpowiednio do rgkojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy

pisemnej 1 zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie maja zapisy

Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng cz¢s¢ Umowy zawartej pomig¢dzy Stronami.

Dokument sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy
Wzér oswiadczenia Wykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym zaspokojeniu

wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy:
Robot budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ........cccoeeiieiiniinann. ,
objetych umowa o generalne wykonawstwo - Umowa nr ........cceeueeenneee z dnia
....................... r.

W zwiazku z realizacija umowy oswiadczam, iz we flocie uzvwanych do realizacji

przedmiotu Umowy pojazdow samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdow

stanowia lub stanowily pojazdy elektryczne lub pojazdv napedzane gazem ziemnym.

Wykazu pojazdow uzywanych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem, ktére z pojazdow
spelniaja wymodg okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci 1 paliwach

alternatywnych:
Pojazd nr ....

NUmMer rejestraCyjny pojazdul .........overeriniereriiii e,

Podstawa uzytkowania do realizacji zadania iInWestyCyjnego. ..........couvvuinuineinennennenn..

spelniajg-wymoégokre§lony-w-art—68-ust: /nie spetniajg wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3

Pojazd nr ....

Numer rejestracyjny pojazdul ........ovuieiniiniitii i

Podstawa uzytkowania do realizacji zadania InWestyCyjnego..........oovevvieiniennnnnnnnnnn.

spelniajg wymog okreslony w art. 68 ust. 3/nie-spelniajg-wymeogu-okreSlonego-w-art—68-ust—3

27



»Modernizacja budynkow komunalnych w zakresie instalacji wewnetrznych, w tym
centralnego ogrzewania wraz z wyming stolarki okiennej w Poznaniu”

Zalacznik nr 3 do Umowy

Wzér oS$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Dotyczy:

1) rob6t budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. .....................o. , objetych
umowg o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ...l T

W zwiagzku z realizacja umowy podwykonawczej zawartej pomiedzy ........................ ,
- , Podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................
otrzymatl pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbior robot (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego kara pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednoczes$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

w oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY  AKTUALIZACJA NA DZIEN ......ccceeevvvvvnenceeeennnnn R
UMOWA NR

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA : .....ccovunevvnnnnnnn. miesiecy do dnia .......ccvviiiniiiiiniiiiiniiens r.
WARTOSC | WARTOSC
Kwartat Kwartat Kwartat Kwartat
L.p. 7ZAKRES ROBOT , o —eee L e L e L e
ROBOT ROBOT | ...ooo | coveveee | veveeeeec | v | e e e | e |
Netto Brutto
l. |RAZEM 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
.............................. 0,00 zt 0,00 zt
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 zk
KOSZT CALKOWITY 0,00 zt 0,00 zt
Kwoty Brutto
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Zalacznik nr 4 do Umowy

*7kZ|

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych

Poznan, ............. 202.. 1.

DOA....ccooiiiiiiia,
PELNOMOCNICTWO

Na podstawie pelnomocnictwa nr .......... zdnia ............. r. udzielonego przez Prezydenta

Miasta Poznania udzielam
dalszego pelnomocnictwa
Panu/Pani .....cccveveninininienenenen
legitymujacemu si¢ dowodem osobistym Serii .......................... 0 numerze
1001 (5770 111D To1S) 1110
zsiedziba W ..o PIZY tivieiiiianannnnn, e |
do:
1) Wystepowania w imieniu Miasta Poznania przed organami administracji

publicznej oraz innymi wlasciwymi podmiotami w celu uzyskania wszelkich
pozwolen, zgdd, opinii, zaswiadczen, decyzji administracyjnych oraz dokumentow
administracyjno — prawnych niezbednych do wykonania umowy nr .................
zdnia ... r. na: modernizacji budynku polozonego przy ul.
.................. w Poznaniu., z wylaczeniem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia
odwotania od decyzji pozwolenia na budoweg, rozbiorke oraz decyzji na
prowadzenie prac konserwatorskich.
2) Udzielania dalszych pelnomocnictw innym osobom do wykonywania

czynnos$ci wynikajacych z niniejszego pelnomocnictwa.

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych.

Pelnomocnik zobowigzany jest do uiszczenia naleznej optaty skarbowej od zlozenia

dokumentu pelnomocnictwa.

Pelnomocnik obowigzany jest do zwrotu oryginatu pelnomocnictwa do Zarzadu

Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. do Dziatu Organizacyjno-Administracyjnego

niezwlocznie po jego wygasnieciu lub odwotaniu.
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