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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Prawo budowlane Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami).
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Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa

1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje rozbiorke kamienicy mieszkalnej Szewska 16 i oficyny
zachodniej zlokalizowanej na dzialce nr 88 przy ul. Szewskiej w Radomiu.

Przed

zlozeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej

na obiekcie.

2. Kolejnos¢ realizacji robot ( prace rozbiérkowe wykonywane recznie).

zajecie pasa drogowego, wylaczenie z przejscia waskiej uliczki miedzy

ulicg Rwanska i Szewska na czas prowadzenia prac rozbiérkowych,

roboty przygotowawcze, placu budowy rozbiorki i pomocnicze,
zabezpieczenie budynkow i posesji sasiednich,

demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych oraz ich pozostatosci,
zabezpieczenie zlgcza elektrycznego, prace wykonywaé przez uprawniona
osobe - elektryka z uprawnieniami grupy D,

rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy Szewska 16 i oficyny,
rozbiorka komina do poziomu stropu nad pietrem,

rozbiorka pokrycia dachowego z papy i obrobek blacharskich kamienicy
Szewska 16,

rozbiorka konstrukcji drewnianej wiezby dachowej wraz z pelnym
deskowaniem,

rozbiorka scian szczytowych do poziomu stropu nad pietrem,

rozbiorka stropu nad pietrem,

rozbiorka murowanych $cian nosnych, konstrukcyjnych i dziatowych pietra
kamienicy Szewska 16,

rozbidrka stropu nad parterem kamienicy Szewska 16,

rozbidrka murowanych $cian nosnych, konstrukcyjnych i dziatowych
parteru kamienicy Szewska 16,

rozbiodrka podloza, posadzki poziomu przyziemia,

po wykonaniu rozbiérki kamienicy Szewska 16 przystapi¢ do rozbiorki
robot rozbiorkowych oficyny

rozbidrka kominéw do poziomu stropu nad pietrem,

rozbiorka reczna Sciany szczytowej oficyny, ze szczegdlna uwaga prosze
wykonac rozbidrke $ciany szczytowej zachodzacej na kamienice

Rwanska 13,

rozbiorka pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich oficyny,
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rozbiorka konstrukcji drewnianej oficyny wraz z petnym deskowaniem
dachu,

rozbidrka stropu nad pietrem,

rozbiorka scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych, dzialowych-
pigtra, uwaznie etapami, poniewaz oficyna jest zabezpieczona konstrukcja
stalows, posiada odchyt od pionu ok. 20 cm.

rozbiorka stropu nad parterem,

rozbiorka Scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych, dziatlowych-
parteru, uwaznie etapami, poniewaz oficyna jest zabezpieczona
konstrukcja stalowa, posiada odchyt od pionu ok. 20 cm.

rozbiorka podtoza, posadzki przyziemia,

rozbiorki scian fundamentowych nie wykonujemy.

przemurowanie podpér I iII,

wykonanie obrébki blacharskiej podpor,

wywoz gruzu sukcesywnie do wykonywanej rozbiérki,
uporzgdkowanie terenu,

ogrodzenie terenu-prze¢stami pelnymi z blachy przed dostepem oséb

postronnych.

Rozbiorke nalezy wykonywa¢ recznie i z rozwaga etapami.

Sciany oficyny sg zabezpieczone (spigte) konstrukcjg stalows. N alezy jg
demontowa¢ sukcesywnie do etapu rozbiorki. Koncowy odcinek
dlugosci ok 4m pozostawi¢ wraz z uksztaltowanymi podporami 1i Il
ze $cian istniejacych zewnetrznych oficyny.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby wykwalifikowanej
posiadajacej odpowiednie  uprawnieniami konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczen z zachowaniem przepiséw BHP.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce nr ewid. gr. 88.

e przedmiotowy budynek, kamienica mieszkalna Szewska 16 wylgczona

z uzytkowania zlokalizowana w pélnocnej czesci dziatki przy granicy
z pasem drogowym ul. Szewskiej oraz w granicy z dziatka 87 od strony
zachodniej, waskiej uliczki laczacej ulice Rwanska z Szewska.

dziatka, jest zabudowana od strony potudniowej kamienica Rwanska 13
a od potnocnej Szewska 16, od zachodu usytuowana jest oficyna taczaca
powyzsze kamienice.

e przylacza: zlacze energetyczne,
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4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przedmiotowy budynek, kamienica mieszkalna Szewska 16 jak i oficyna jest
od kilku lat nie uzytkowana, nie ogrzewana; cze$ciowo nieszczelne pokrycie
dachowe oraz dziatanie szkodnikéw drewna spowodowato zniszczenie

konstrukcji wiezby dachowej, dachu i stropdw — obiekt stracil swa nos$nosé.
Odspajajace sie tynki i gruzu na catych elewacjach budynku, gzymsy stwarzaja
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Wsrod najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robot rozbidrkowych mozna
wymieni¢:

e upadki z wysokosci,

e uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu,

e skaleczenia ostrymi materiatami lub narzedziami,

e porazenie pradem, podraznienie oczu.

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogdlny™) przechodzg wszyscy
nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy”) powinno
zapoznac¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy prze przystgpieniem do pracy powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia

wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
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powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadzie] niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robét

Na terenie rozbiorki powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci z numerami telefonow alarmowych:
pogotowia, policji i strazy pozarnej.

Na terenie rozbiorki powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy
Je otamowac 1 oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

Pracownicy zatrudnieni na rozbiorce powinni by¢ wyposazenie w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik robot rozbidrkowych obowigzany jest informowac pracownikow
o sposobach postugiwania si¢ tymi Srodkami.

Na placu rozbiorki powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
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e Na terenie budowy/rozbiorki powinna znajdowaé sie kompletna apteczka
i podreczny sprzet gasniczy.

® Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy rozbiérki (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. z
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajac  zakres robot wystepujgcych przy realizacji rozbiorki przed
rozpocz¢ciem robot nalezy opracowaé plan BIOZ.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiérki budynku kamienicy mieszkalnej Szewska 16
i oficyny laczacej kamienic¢ Rwanskg 13 z Szewska 16
polozonej w Radomiu przy ulicy Szewskiej

1. Podstawa opracowania

Decyzja nr 5/23 z dnia 22 lutego 2023r. znak PINB-7356/20/22/PP Powiatowego
Inspektoratu Budowlanego w m. Radomiu, nakazujaca rozbiérke nieuzytkowanych
I nienadajacych si¢ do remontu budynkéw kamienicy przy ul. Szewskiej 16 i oficyny
zachodnie;j.

Wizja lokalna obiektu i dokumentacja fotograficzna wykonana w lutym 2023 r.
przez autora opracowania.

Inwentaryzacja budowlana, uproszczona, budynku opracowana réwnolegle
z projektem rozbiorki.

Obowiazujace normy, przepisy i literatura techniczna.

Przed przystapieniem do robot budowlanych projektowanej nowej zabudowy
dzialki, nalezy dokona¢ rozbiorki istniejacego budynku, kamienicy mieszkalnej
1 oficyny zachodniej. Konieczno$é rozbiérki obiektow nastapita z powodu
niedostatecznego stanu technicznego, zagrozenia zycia ludzi i mienia, koniecznos¢
usytuowania w ich miejscu nowego projektowanego obiektu.

2. Opis stanu istniejagcego wraz z oceng stanu technicznego

Kamienica mieszkalna Szewska 16 i oficyna taczaca kamienice z Rwanska 13
pofozona przy ul. Szewskiej w Radomiu, na dzialce nr 88, kamienica jak i oficyna jest
obiektem z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, parterem i pigtrem,
niepodpiwniczone. Budynek posadowiony jest na planie zblizonym odwréconej litery
L. Dostep do budynku umozliwia wejscie od strony péinocnej - przejscia bramnego
w kamienicy ulicy Szewskiej jak i poprzez przejscie od strony potudniowej kamienicy
Rwanska 13.

Stan techniczny kamienicy Szewska 16.

-fundamenty-brak odpowiedniej sztywnosci fundamentéw budynku,

-Sciany parteru- nie spelniaja wymagan stanéw granicznych nosnosci,

-Sciany parteru-stan techniczny zly, stwierdzono na scianach zewnetrznych nosnych ,
miejscowe peknigcia na styku $ciana i strop, brak wienca usztywniajacego $ciany,
-stropy-w stropach pigtra stwierdzono korozje biologiczng ze wzgledu na nieszczelne
pokrycie dachu,
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-konstrukcja dachu-dach dwuspadowy, ze wzgledu na stan techniczny konstrukcji jest
on bardzo zly, nie nadaje sie do remontu tylko do rozbiorki.
-Elewacje-stan techniczny bardzo zly — zewnetrzne zawilgocenia $cian, ubytki
korozyjne Sciany z powodu barku wszelkich izolacji, nieszczelnosci dachu, rynien
1 obrobek.

Fundamenty, sciany parteru, ze wzglgdu na stan techniczny, procesy
wietrzeniowe cegiet , brak nosnosci fundamentéw i $cian nie nadaja sie do remontu,
budynek kwalifikuje si¢ do rozbiorki co potwierdza ponizsza ekspertyza.

Szczegdtowy stan techniczny budynku zostal zawarty w ekspertyzie konstrukcyjnej
budynku, opracowanej przez Rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Rafata Popinskiego
w sierpniu 2022 roku.

Wewnatrz kamienicy Szewska 16 na parterze znajdujg sie 3 pomieszczenia
i na pigtrze 4 pomieszczenia, do ktérych prowadza schody usytuowane w oficynie.

Wewnatrz oficyny na parterze znajduja si¢ 4 pomieszczenia i schody, jedno
pomieszczenie na parterze byto dostepne od strony Rwanska 13 (otwér drzwiowy jest
do zamurowania) na pigtrze oficyny znajduje si¢ 3 pomieszczenia.

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna: ztacze elektryczne.

Obiekt nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkow, nie znajduje sie
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw z terenu miasta Radomia. Nadmieniam, ze wszystkie
kamienice znajdujag si¢ na terenie zabytkowego uktadu urbanistyczno-
architektonicznego miasta Radomia, wpisanego do rejestru zabytkow bytego
wojewodztwa radomskiego prawomocng decyzia WKZ w Radomiu nr rejestru
410/A/89 z dnia 14.09.1989 r oraz w Scislej strefie archeologicznej. Ponadto teren , na
ktorym kamienice sg potozone, podlega zapisom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu centrum Radomia rejonie ulic: Szewskiej, Grodzkiej, Rynku,
Watowej i Malczewskiego (plan ,,UL. RWANSKA”, uchwalonego uchwatg Rady
Migjskiej w Radomiu z dnia 05.07.2004r. nr 459/2004.

Kamienica Szewska 16

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 76,70 m?
Kubatura - 830,00 m?
Oficyna

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 86,05 m?
Kubatura - 975,00 m?
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Fot. 1 Elewacja frontowa pétnocno zachodnia od strony ul. Szewskiej
(widoczne zawilgocenie w czgéci cokotowej, odspojenia i spekania tynku
oraz korozja elewacji)

Fot. 2 Elewacja wschodnia z widocznym uszkodzeniem tynkéw i zawilgoceniem
murow od strony ul. Szewskiej
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Fot. 3 Elewacja zachodnia oficyny (widoczne ubytki w tynku, cegiet -
uszkodzenia i zanieczyszczenia, widok od strony waskiej uliczki)

Fot. 4 Fragment elewacji wschodniej od strony dziedzinca
(potaczong z Rwanska 13 przeznaczong do remontu)
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16 w Radomiu i oficyny (lacznika migdzy budynkami przy ul. Szewskiej 16 i ul. Rwanskiej 13
w Radomiu.

Fot. 5 Fragment elewacji wschodniej od strony dziedzifica
(potaczonej z Szewska 16 przeznaczona do rozbidrki)

Fot. 5 Fragment elewacji wschodniej od strony dziedzinca
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Rozbidrka nieuzytkowanych i nie nadajacych si¢ do remontu budynkéw kamienicy przy ul. Szewskiej
16 w Radomiu i oficyny (lgcznika migdzy budynkami przy ul. Szewskiej 16 i ul. Rwanskiej 13
w Radomiu.

3. Wytyczne roboét rozbiorkowych
3.1. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktérym prowadzone beda prace rozbiérkowe, powinien byé
oznakowany i ogrodzony w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osobom nie
zatrudnionym na budowie uniemozliwiajacy wstep na teren rozbidrki osobom
nieupowaznionym. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odlgczy¢ instalacje i media.
Miejsca odlaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowaé sie poza obrebem robot
budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona
statecznosc¢ rozbieranego obiektu, jak réwniez obiektu znajdujacego sie w bezposrednim
sgsiedztwie od strony wschodniej, zachodniej i potudniowej. Usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie moze wywotaé statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu  konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbiérki niedozwolona
jest praca na réznych kondygnacjach obiektu. Gruz i materialy drobnicowe nalezy
usung¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed pyleniem. W zadnym
wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé bezposrednio z kondygnacji wyzszej, jak réwniez
nie dopuszczalnie jest okresowe gromadzenie materialow z rozbidrki i gruzu na stropie.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzega¢ przepisow i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
. stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

UWAGA!

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu przy granicy dzialki, na czas prowadzenia robot
rozbiorkowych konieczne bedzie zajgcie pasa drogowego (w tym waskiej uliczki od
strony zachodniej).

3.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych
Prace rozbiorkowe wykonywac w kolejnosci:
1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy usunaé z budynku

zalegajace tam elementy sprzetu i mebli oraz wyposazenia, min. piece kaflowe. Przed
rozpoczeciem prac nalezy dokonac ogledzin belek stropowych i oceny ich nosnosci.
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Rozbiorka nieuzytkowanych i nie nadajacych sie¢ do remontu budynkéw kamienicy przy ul. Szewskiej
16 w Radomiu i oficyny (lacznika miedzy budynkami przy ul. Szewskiej 16 i ul. Rwanskiej 13
w Radomiu.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw w belkach, na czas robdt rozbidrkowych

ostabione belki nalezy podstemplowac.

2. Demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych
Pozostatosci urzadzen i instalacji przewidzianych do demontazu podlegaja rozbidrce
w pierwszej kolejnosci.

3. Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasdéw, zdemontowaé opaski, o$cieznice
wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabié deskami lub blatami dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

4. Rozbiorka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich budynku.

Rozbiorke pokrycia dachowego prowadzi¢ od géry kalenicy w kierunku okapu.
Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinna byé przeprowadzona
ze szczegblng ostroznoseig, ze wzgledu na mozliwosé upadku z wysokosci. Materiaty
przeznaczone do pozniejszego wykorzystania nalezy szczeg6lnie ostroznie zdejmowaé
z dachu. Roboty przy zdejmowaniu blachy z dachu nalezy przeprowadzaé ze szczegélna
ostroznoscia, ze wzgledu na zly stan wigzby dachowej i stropu nad parterem.

5. Rozbidrka komindéw do wysokosci stropu nad parterem
Rozbiorke prowadzi¢ od géry odspajajac pojedyncze cegly. Korzystaé z lekkich
rusztowan. Rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna!

6. Rozbiorka drewnianej wi¢ezby dachowe;j

Rozbiorke wigzby budynku nalezy rozpocza¢ od demontazu deskowania potem
krokwi. Usuwanie krokwi kamienicy Szewska 16 rozpocza¢ od $ciany szczytowej
zachodniej i przechodzi¢ w strone wschodnia. Pojedyncze elementy wiezby dachowej
nalezy demontowa¢ w taki sposob, by ich usuniecie nie powodowato utraty statecznosci
uktadu. Elementy wigzby dachowej po demontazu nalezy przycigé na diugosci
transportowe i1 opuscié¢ na miejsce sktadowania.

7. Rozbiéorka murowanej sciany szczytowej poélnocne;j

Rozbiodrke Sciany murowanej szczytowej nalezy rozpoczaé od gory, warstwami, przy
zastosowaniu lekkich rusztowan. Nalezy odspaja¢ pojedyncze cegly recznie lub przy
uzyciu elektronarzedzi typu lekkiego. Rozbiorka scian szczytowych poprzez
przewrocenie sg niedopuszczalne!
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Rozbiorka nieuzytkowanych i nie nadajacych sie do remontu budynkéw kamienicy przy ul. Szewskiej
16 w Radomiu i oficyny (lgcznika migdzy budynkami przy ul. Szewskiej 16 i ul. Rwanskiej 13
w Radomiu.

8.Rozbidérka stropu nad parterem.
Roboty rozpocza¢ od rozbidrki warstw podlogowych i wypetiajacych stropu.
Usung¢ podloge bialg i podsufitke. Nastepnie, zaczynajac od $ciany zachodniej

rozpocza¢ demontaz belek stropowych.

9.Rozbidérka $cian nosnych i dzialowych budynku

Rozbiérke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly recznie lub przy uzyciu
elektronarzedzi typu lekkiego. Korzysta¢ z lekkich rusztowan. Rozbiérka poprzez
przewrocenie jest niedopuszczalna!

10. Rozbiérka kominéw murowanych na wysokoS$ci parteru

Rozbiorke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly recznie lub przy uzyciu
elektronarzedzi typu lekkiego. Korzysta¢ z lekkich rusztowan. Rozbiérka poprzez
przewrocenie jest niedopuszczalna!

11. Rozbidrka $cian zewnetrznych
Rozbioérke nalezy przeprowadzac jak w przypadku kominéw murowanych.
12. Rozbidrka posadzek budynku
Roboty rozpocza¢ od rozbiorki warstw posadzkowych i wypelniajacych. Usunaé
warstwy podiogi drewnianej i polepe. Nastepnie zdemontowaé legary. W przypadku
wystepowania podtoza betonowego nalezy je rozebraé recznie lub mechanicznie.

13. Rozbiérka scian fundamentowych.
Fundamenty nie podlegaja rozbidrce.

3.3 Segregacja odpadow, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty z rozbiérki nalezy
segregowac 1 oddziela¢, gruz ceglany budowlany nie moze byé wykorzystany jako
surowiec wtorny do powtdérnego wbudowania zgodnie z ekspertyza mykologiczna,
przeprowadzono badania w ramach pomiaru wilgotnosci muru, badania zasolenia. Mur
jest zasolony w duzym stopniu, aby zmniejszy¢ zasolenie cegly jest to dhugi proces, po
za tym, badania przyprowadzone wykazaly bakteri¢ nitryfikacyjna, ktéra doprowadzita
do tzw. ,pudrowania” cegly czyli jej zniszczenia i degradacji. Pape z pokrycia
dachowego nalezy =zutylizowaé. Pozostale elementy wbudowane, jak drewno
z konstrukcji wiezby dachowej i stropéw porazone sg w réznym stopniu przez korozje
biologiczng nalezy go usunaé¢ i spali¢. Nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania.
Calos¢ urobku z rozbiorki nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym
wysypisku Smieci. W zwiazku z powyzszym warto$¢ materiatdw z rozbiorki
ma wartos¢ zerowa.
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Rozbiérka nieuzytkowanych i nie nadajgcych si¢ do remontu budynkéw kamienicy przy ul. Szewskiej
16 w Radomiu i oficyny (Igcznika miedzy budynkami przy ul. Szewskiej 16 i ul. Rwanskiej 13
w Radomiu.

Palenie drewna na miejscu, jako sposob jego utylizacji jest niedopuszczalne!

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych.
Do transportu stosowa¢ samochody cigzarowe samowytadowcze, zabezpieczone
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem
si¢ drobnych czesci lotnych.

4.0 Uwagi koncowe

* Roboty prowadzi¢ po kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia
konstrukcyjno — budowlane bez ograniczen.

e W czasie prowadzenia prac zachowaé szczegdlng ostroznosé.

e Sposob wykorzystania materialow z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem, podobnie
sposob zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbidrce

® Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zwartymi w niniejszej dokumentacji oraz
planie BIOZ.

Projektowal:
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