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„Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żernikach Wrocławskich wraz z infrastrukturą 
techniczną  i drogową o dwie sale lekcyjne.” 

 
Siechnice, 14.06.2023 r. 

 
 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 
 

Zamawiający zmienia:  

1. treść załącznika nr 1 do SWZ pn. „Projektowane postanowienia umowy” i nadaje brzmienie jak 
poniżej. 

2. treść załącznika nr 7 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami” zmieniając opis 
przedmiotu zamówienia i nadając brzmienie jak poniżej, pozostawiając załączniki w 
dotychczasowym brzmieniu. 

3. zmienia  pkt 4.1 ppkt 1 SWZ   

Dotychczasowe brzmienie: 

„1) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwą: „Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żernikach 
Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową o dwie sale lekcyjne.”, 

Aktualne  brzmienie:  

„1) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwą: „Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żernikach 
Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową o dwie sale lekcyjne  wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie” 

5. Zmienia pkt 5.1. SWZ  

Dotychczasowe brzmienie: 

„5.1 Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie: do 6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy.” 
Aktualne  brzmienie  
„5.1 Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie: do 5 miesięcy 

od dnia podpisania umowy.” 

 

Powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert. 

 

Siechnice, dnia 14 czerwca  2023 r.  

___________________________________ 

Prezes Zarządu  
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UMOWA nr _/_/2023 (wersja po informacji Zamawiającego nr 1) 

Zawarta w dniu  ………….. 2023 r. w Siechnicach pomiędzy: 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, reprezentowaną przez: 
Sylwestra Sasa – Prezesa Zarządu,  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:…….. 

Preambuła 

Podstawą zawarcia Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia klasycznego o wartości niższej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji 
na podstawie przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych – 
tj. Dz. U. 2022, poz. 1710, zwanej dalej „Ustawą”. 

§ 1  Przedmiot Umowy 

1.  Przedmiotem Umowy jest: 

1) wykonanie przedmiotowej inwestycji, pod nazwą:  „Rozbudowa Zespołu Oświatowego w 
Żernikach Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową o dwie sale lekcyjne.”, 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty niezbędne do realizacji inwestycji 
opisane dokumentacją projektową, STWIORB i innymi wymaganiami zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej w terminie 
określonym Umową zwane dalej „Robotami budowlanymi”. 

2.  Adres budowy: działka nr 209/2, AM-1, obręb Żerniki Wrocławskie wg decyzji o pozwoleniu na budowę 
Starosty Powiatu Wrocławskiego  nr 727/2023  z dnia 2 maja 2023 r. 

§ 2  Termin realizacji i harmonogram 

1.  Zakończenie robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego (w tym 
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez 
właściwego  inspektora nadzoru budowlanego) nastąpi do dnia: 5 (pięciu) miesięcy od dnia 
podpisania Umowy  w tym: 

1) Wykonanie robót budowlanych w terminie 4 miesięcy od dnia od dnia zawarcia umowy,  

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektu w ciągu 30 dni od daty 
zakończenia robót budowlanych. 

Strony wyznaczają termin pośredni na Wykonanie wszelkich robót adaptacyjnych w istniejącym budynku 
wraz z wykonaniem nowego wyjścia ewakuacyjnego szczegółowo opisanych w pkt 3.5. Opisu Przedmiotu 
Zamówienia na dzień 31 sierpnia 2023 r. (tj. przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. 

2.  Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-
finansowym (dalej zwanym także „Harmonogramem”) 

3.  Rozpoczęcie realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy, z 
zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu Terenu budowy. 
Przekazanie Terenu budowy nastąpi do 3 dni od dnia podpisania Umowy. 

4.  W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego niżej 
wymienione dokumenty: 

1) Harmonogram (rzeczowo-finansowy), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ), 
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5.  Wszystkie dokumenty wskazane w pkt 4 powinny być spójne i w jednoznaczny sposób określać 
organizację wykonania robót, w tym terminy, wartości wykonywanych robót w podziale tygodniowym i 
miesięcznym oraz sposób prowadzenia robót. 

6.  Zamawiający jest uprawniony w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentów wymienionych w 
pkt 4 zgłosić do nich uwagi. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca będzie  składać propozycje aktualizacji 
harmonogramu  na każde wezwanie Zamawiającego. 

7.  Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie 
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub 
terminu zakończenia robót, w ramach możliwych do wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z § 13 
Umowy. Do aktualizacji harmonogramu stosuje się odpowiednio procedurę z pkt 6. 

8.  Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, 
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

9.  Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie zagrażał terminowi 
zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn 
leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
lub zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 
dni roboczych od dnia wystąpienia ww. okoliczności, przedstawi Zamawiającemu projekt programu 
naprawczego.  

1) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów lub elementów robót w 
terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

2) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z przyczyn po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz 
odpowiednio etapów robót ani do zwrotu poniesionych kosztów lub zwiększenia 
wynagrodzenia. 

3) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Wykonawcy do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 
zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

4) Przed rozpoczęciem realizacji Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 
kierowników robót dla branż robót budowlanych objętych Umową o przyjęciu obowiązków oraz 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kserokopie uprawnień budowlanych kierowników 
robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby inżynierów. 

§ 3  Wynagrodzenie 

1.  (Wynagrodzenie) Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za kompletne i prawidłowe 
wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto 
……………..zł (słownie: ………………………złotych 00/100),  podatek VAT w wysokości 
…………………zł (……………………………złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto w 
wysokości ……………………zł (słownie: ………………..00/100). 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT 
oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

3.  Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

4.  Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
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5.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej 
w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

6.  Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prawidłowego i kompleksowego zrealizowania Umowy 
zgodnie z dokumentacją przetargową i warunkami Umowy. 

7.  W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie Przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub 
kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia                                           
w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  

8.  Wszelkie płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w 
złotych polskich. 

9.  Rozliczenie za wykonanie Umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową po 
zakończeniu robót i odbiorze Przedmiotu Umowy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc 
kalendarzowy. 

10.  Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości określonej w pkt 1. 

§ 4  Warunki płatności 

1.  Podstawą do wystawienia faktur: 

1) częściowych - w miesięcznych okresach rozliczeniowych stanowią: 

a) Przejściowe Świadectwo Płatności poświadczone przez odpowiednich  Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego, 

b)  W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców podpisane przez upoważnione osoby (wg wzoru ustalonego z Inspektorem 
Nadzoru) o otrzymaniu całego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty ujęte w fakturze 
Wykonawcy za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z dowodami zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia (tj. wyciąg z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew 
wierzytelności w formie pisemnej na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

− Do oświadczenia należy również dołączyć rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj. dotychczas 
zapłacone kwoty, kwoty należne niezapłacone (w tym niewymagalne i wynikające z potrąceń), 
kwoty pozostałe do zapłaty wynikające z umowy. W przypadku braku uzyskania pełnej wiedzy 
o wynagrodzeniach przysługujących podwykonawcom, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 
może żądać dodatkowych dokumentów lub wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.  

− Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

2) po odbiorze końcowym stanowią: 

a) Protokół odbioru końcowego robót poświadczony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez 
Strony, 

b) Poświadczone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego Końcowe 
Świadectwo Płatności (szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia), 

c) W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców - oświadczenia Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców podpisane przez upoważnione osoby o pełnym zafakturowaniu 
przez nich zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 
oraz o pełnym rozliczeniu tych robót oraz ewentualnych robót dodatkowych  wraz z dowodami 
zapłaty całego należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia (tj. 
wyciąg z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu). 
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− W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub przelewu 
wierzytelności na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający będzie 
uprawniony do wstrzymania zapłaty kwoty należnego wynagrodzenia z faktury, stanowiącą 
sumę kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów, do czasu uregulowania przez 
Wykonawcę zobowiązań wobec Podwykonawcy i przedłożenia dokumentu potwierdzającego 
dokonanie tego przelewu. 

− Należność z tytułu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy może być 
przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa powyżej wraz 
z dowodami zapłaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy przelewu wierzytelności 
może być zapłacona bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zgodnie z dyspozycją płatniczą dołączoną do faktury zgodną z umową przelewu wierzytelności.  

2.  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego 
procentowe zaawansowanie poszczególnych elementów robót w okresie rozliczeniowym w stosunku 
do całego okresu realizacji zamówienia. 

3.  Z ww. projektem Przejściowego Świadectwa Płatności  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
oświadczenia Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 
ppkt 1). 

4.  Inspektor Nadzoru weryfikuje zakres i oszacowane wartości wykonanych robót, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu Przejściowego Świadectwa Płatności.  

5.  Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień projektu Przejściowego 
Świadectwa Płatności Wykonawcy w przypadku wątpliwości co do jego prawidłowości.  

6.  Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt treści projektu PŚP, 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez 
Inspektora Nadzoru. 

7.  Jeżeli rozliczenie płatne w częściach przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa 
powyżej będzie nadal nieprawidłowe, Inspektor Nadzoru jednostronnie ustali wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8.  Wykonawca wraz z Końcowym Świadectwem Płatności przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 
Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1 ppkt 2). 

9.  Zapłaty należności wynikających z prawidłowo wystawionych faktur, nastąpią przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur 
wraz z kompletem załączników, o których mowa w pkt 1 do Zamawiającego, z uwzględnieniem 
ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, w kwotach potwierdzonych przez Zamawiającego w 
zestawieniach wartości wykonanych robót.   

10.  W przypadku gdy:  

1) termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, lub gdy 

2) Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej zaległościom 
względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

§ 5  Sposób realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych 

1.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w  zakresie 
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niezbędnym do wykonania Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz podmiotowymi środkami 
dowodowymi. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) na zasoby 
którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie: ………………………… (w jakim wiedza i 
doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane do wykonania Umowy na użytek 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania 
Umowy przez ……………… (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w 
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 

4.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie Umowy. 

5.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 95 ust. 1 pzp) zatrudnienia na 
umowę o pracę osób do wykonywania czynności zgodnie z pkt 6. 

6.  Czynności bezpośrednio polegające na wykonywaniu prac fizycznych i operatorów sprzętu, 
nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących 
czynności ani osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierownika robót.  

7.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 
wymienionych wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy lub 
umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych, czyli w 
szczególności bez adresów zamieszkania i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i 
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ze 
wskazaniem imienia i nazwiska. 

9.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 6 czynności.  

10.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

11.  Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji z Zamawiającym w zakresie ewentualnych 
wątpliwości, uwag i zastrzeżeń, co do sposobu wykonania. 

12.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych: 

1) zweryfikować kompletność dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni roboczych od podpisania 
Umowy, 

2) dokonywać koordynacji działań z innymi podmiotami realizującymi zadania w ramach tej samej 
inwestycji, 

3) zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób 
przebywających na terenie budowy i znajdującego się tam mienia. Szczególnie jest 
odpowiedzialny za:  

a) organizację Terenu budowy i Zaplecza Budowy,  

b) przedstawienie w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, jednak nie później niż w 
pierwszym dniu prowadzenia jakichkolwiek robót Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. 
Wszelki personel Wykonawcy lub Podwykonawców i dalszych podwykonawców winiec zostać 
zapoznany z treścią tej Instrukcji i stosować się do niej. Wykonawca zobowiązuje się do 
stosowania się do zasad przedstawionych w planie BIOZ budowy, 

c) zapewnienie stałego dozoru nad personelem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, przebywającymi na terenie budowy przez Kierownika Budowy  lub osobę 
wyznaczoną przez niego, 

4) dostarczyć materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót, w tym zabezpieczenie ich 
przed zniszczeniem lub kradzieżą. Wykonawca odpowiada za transport oraz opracowanie 
rozwiązań, które wyeliminują jakiekolwiek opóźnienia lub zniszczenia realizowanego obiektu. 
Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym terminów i sposobów 
dostawy materiałów, a w szczególności transportów mających wpływ na organizację pracy  
innych wykonawców, 

5) zabezpieczyć przed zniszczeniem wykonanych przez Wykonawcę elementy mogąc ulec 
uszkodzeniu na późniejszych etapach prowadzenia robót przez innych wykonawców i usunięcie 
zabezpieczeń w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 
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6) zagospodarować odpady powstałe podczas realizacji Umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

7) nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym wbudowaniem materiałów i urządzeń 
uzyskać dopuszczenie do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, na druku „Zatwierdzenie 
materiałowe” (wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ), Zatwierdzenie to musi zawierać 
propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi 
dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności, itp. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu na rynku budowlanym, 

8) w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót, 
które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, zabezpieczyć miejsce kolizji i 
zaproponować sposób ich rozwiązania Zamawiającemu,  

9) koordynacji międzybranżowej wykonywanych robót oraz koordynacji międzybranżowej z innymi 
podmiotami pracującymi na zlecenie Zamawiającego; 

10) utrzymywać na bieżąco porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować 
miejsca wykonywania prac, 

11) w czasie realizacji robót utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz składowanie materiałów, urządzeń i sprzętu w określonym miejscu, 
usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, odpadów itp., zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. W zakresie tego obowiązku Wykonawca zobowiązuje się raz w tygodniu, 
w dniu ustalonym z Inspektorem Nadzoru, do oddelegowania wskazanej liczby osób w celu 
bieżącego sprzątania terenu budowy (co odbywa się wspólnie z innymi wykonawcami 
realizującymi roboty na terenie budowy) - w przeciwnym wypadku Zamawiający uprzątnie teren 
robót we własnym zakresie a kosztami i ryzykiem tych prac obciąży wykonawcę, 

12) uczestniczyć na wezwanie w radach budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz 
uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw 
związanych z realizacją Umowy, przy czym rady budowy prowadzi Zamawiający, 

13) zgłaszać i brać czynny udział w odbiorach, w tym również z udziałem służb zewnętrznych w tym 
gestorów sieci,  

14) wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z  użytkownikami 
infrastruktury w tym gestorami sieci, 

15) Zapewnić pełną obsługę geotechniczną i geodezyjną, 

16) opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz przekazać ją 
Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z procedurą dokumentacja 
powykonawczą, która stanowi załącznik nr do SWZ) w wersji papierowej i elektronicznej w 
formacie PDF (wraz ze skanami dzienników budowy). W w ramach dokumentacji wykonać 
inwentaryzację powykonawczą i przekazać (wraz z inwentaryzacją powykonawczą geodezyjną) 
ją Zamawiającemu po 3 egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej tożsamej z wersja 
pisemną w postaci plików PDF, dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję elektroniczną 
mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.,  

17) natychmiast usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji robót, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,   

18) zapewnić dokonanie odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. 
Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, 
Inspekcję Ochrony Środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego) – jeśli wymagane, 

19) zawiadomić Inspektora Nadzoru a w przypadku jego braku - Zamawiającego o wykonaniu i 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 5 dni roboczych przed 
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planowanym terminem zakrycia, bez uprzedniego odbioru robót ulegających zakryciu 
Wykonawca nie może dokonać zakrycia robót, 

20) przerwać roboty na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć 
wykonane roboty przed ich zniszczeniem,  

21) wydać Zamawiającemu dokumentację, karty technologiczne, opisy, instrukcje użytkowania i 
konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w 
ramach realizacji Umowy, 

22) przestrzegać warunków zawartych we wszystkich uzgodnieniach,  

23) do wbudowania używać wyłącznie nowych materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom 
dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie przepisami 
krajowymi jak i przepisami wydanymi przez Unię Europejską, 

24) przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB, 

a) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania 
lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione 
wątpliwości, co do ich jakości, 

b) jeżeli wyniki badań, o których mowa w lit. a) powyżej wykażą, że: Materiały bądź roboty 
budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają 
odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań 
wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi 
normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

25) utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Jezdnię drogi publicznej 
należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi, 

26) przed przejęciem pasa drogowego na Teren Robót sporządzić inwentaryzację istniejącego 
zagospodarowania infrastruktury  z podaniem ich ilości, długości lub powierzchni (studnie  
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wpusty uliczne, hydranty, zasuwy, skrzynki,  oznakowanie 
pionowe, urządzenia komunikacji zbiorowej, zieleń, kosze na odpadki, ławki, bariery 
energochłonne, słupy oświetleniowe, studnie telekomunikacyjne itp.) wraz z dokumentacją 
fotograficzną i przekazania inwentaryzacji Zamawiającemu niezwłocznie po jej wykonaniu, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni przed podjęciem robót w tym obrębie  (w wersji cyfrowej i 
analogowej – po 2 egz.), 

27) powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, w terminie do 5 dni 
od daty stwierdzenia, konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub 
zaniechanych oraz dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,  

28) w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego zlikwidować i uporządkować Teren 
robót i zaplecze budowy, 

29) wykonać wszelkie polecenia Inspektorów Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego 
dotyczących prowadzonych robót lub czynności wykonywanych na terenie budowy.  

30) „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz 
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego 
projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania., 

31) Wykonawca jest zobowiązany do  uzyskania pozytywnych opinii instytucji wynikających z art. 
56 ustawy Prawo Budowlane oraz do złożenia wniosku wraz z kpl. dokumentów do nadzoru 
budowlanego  o wydanie decyzji  pozwolenia na użytkowanie,  
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32) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego  
inspektora nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu. 

13.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  wykonywania robót budowlanych niezgodnie z 
Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru  jest uprawniony do żądania 
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim 
technicznie terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad 
ponosi Wykonawca. 

1) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru  może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności 
na koszt Wykonawcy. 

2) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

3) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ppkt 1., Zamawiający 
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 6  Zarządzanie Personelem 

1.  Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi 
niezbędne uprawnienia, wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w 
szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach uprawnień i kompetencji 
zawodowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

2.  Wykonawca będzie realizował Umowę co najmniej z udziałem osób wskazanych na etapie 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego jako 
osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizację 
Umowy tj.:  

1) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej (jeżeli specyfikacja robót będzie 
wymagała) - ……………, tel.:..................e-mail: ………………. 

2) Kierownik robót branży sanitarnej (jeżeli specyfikacja robót będzie wymagała) - 
……………, tel.:..................e-mail: ………………. 

3) Kierownik robót branży elektrycznej (jeżeli specyfikacja robót będzie wymagała) - 
……………, tel.:..................e-mail: ………………. 

3.  Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 
w zakresie realizacji Umowy będzie …………… 

4.  Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osoby, o której mowa w pkt 2 i 3 w 
przypadku jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.  

5.  Zamawiający może żądać zmiany osób, o których mowa w pkt 2 i 3 jeżeli w ocenie Zamawiającego 
osoby te nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z Umowy lub też nie 
dają one gwarancji prawidłowej realizacji Umowy w określonym zakresie, a także w inny sposób przez 
swoje działania lub zaniechania wywierają negatywny wpływ na realizację Umowy, a Wykonawca jest 
zobowiązany do zmiany wskazanej osoby.  

6.  Powyższe postanowienia stosuje się także do osób, które zostały udostępnione Wykonawcy przez 
inny podmiot, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że: 

1) Zamawiający może zażądać, a Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia osób wskazanych 
w pkt 2 od prac w sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego zasoby 
innym podmiotem, 
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7.  W sytuacji, o której mowa w pkt 5 i 6 Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tych osób osobami 
posiadającymi nie mniejsze kwalifikacje niż osoby zastępowane, w terminie do 7 dni od daty 
zaistnienia przyczyny takiej zmiany. Każdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego i nie wymaga aneksu do Umowy. 

8.  Podmiotem zarządzającym realizacją Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego jest Inspektor 
Nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do m.in. bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem 
rzeczowo – finansowym. Przejściowe Świadectwo Płatności nie służy weryfikacji jakości.   

9.  Inspektor Nadzoru zgodnie z umocowaniem wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

10.  Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru powodujące konieczność zmiany dokumentacji 
projektowej lub w inny sposób powodujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wymagają 
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia z 
takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego pod rygorem nieważności potwierdzenia przez 
Zamawiającego zmian i usankcjonowanych aneksem we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z 
obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z 
wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem 
mienia i ochroną ppoż.  

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru .  

12.  O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem 
zmiany.  

§ 7  Warunki realizacji prac przez Podwykonawców 

1.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
przedkładanym projektem tej umowy.   

2.  Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
do tego projektu umowy, w szczególności gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty 
wynagrodzenia mniej korzystne niż prawa i obowiązki wykonawcy określone niniejszą Umową.  

3.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. 

4.  W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy, tj. kwoty ______ PLN. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o wartości większej niż 40 000,00 zł brutto. 

5.  W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w umowie o 
podwykonawstwo, nie uwzględni zastrzeżeń, o których mowa w pkt 3 w sprzeciwie Zamawiający 
wskazuje termin na zmianę zawartej umowy o podwykonawstwo. Jednocześnie za zaakceptowaną 
umowę nie będzie można uznać zawartej umowy, która zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu i co 
do którego ten nie wniósł zastrzeżeń. 

6.  W umowach o podwykonawstwo muszą być w szczególności zawarte zapisy dotyczące: 

1) zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, 

2) terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,  

3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającej wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane, 

5) informacja o zakresie wykonanych robót przez Podwykonawcę ma bezpośrednio odnosić się do 
zakresu robót ujętych Tabeli cen oraz odpowiednio do projektu Przejściowego lub Końcowego 
Świadectwa Płatności Wykonawcy za ten okres.  

7.  Postanowienia pkt 2-6 stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów o podwykonawstwo. 

8.  W celu uniknięcia wątpliwości, strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
działanie lub zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub 
zaniechania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z 
Umowy lub przepisów prawa. 

9.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami Umowy lub 
przepisami prawa. 

10.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

11.  Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany Umowy, w szczególności w zakresie terminów realizacji robót.  

12.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie § 13 pkt 1 ppkt 5  Umowy, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli umowa z Podwykonawcą spełnia warunki określone w art. 439 ust. 5 pzp.  

§ 8  Odbiór robót budowlanych 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji należytego wykonania Przedmiotu Umowy 
lub poszczególnych jego elementów, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego podmiotu.  

2.  Zastrzeżenia do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, na każdym jego etapie nie wstrzymują 
biegu terminu do wykonania dalszych części i pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w 
Umowie. 

3.  Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień 
przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania 
Umowy, a w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań lub 
odstąpienia od Umowy. 
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4.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych oraz uzyskaniu decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie, 

3) odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym. 

5.  Wykonawca jest zobligowany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących Umowy.  

6.  Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu 

1) Odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
odbiorów technicznych robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru emailem 
lub pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.  

2) Prawidłowe wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdza podpisany przez 
Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót lub wpis w dzienniku budowy.  

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zostaje odnotowany w dzienniku budowy.  

4) Brak odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających na skutek ich wadliwości 
wstrzymuje kolejne prace, których wykonanie mogłoby uniemożliwić lub utrudnić weryfikację 
prawidłowego wykonania ww. robót zanikających lub ulegających zakryciu - z winy Wykonawcy. 
Kontynuowanie dalszych prac możliwe jest wyłącznie po pozytywnym odbiorze. 

5) Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać  otwory 
niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował Inspektora Nadzoru o gotowości 
robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić 
stan poprzedni.  

7.  Odbiór końcowy 

1) Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

2) Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zawiadamiającego pisemnie. 

3) Jednocześnie ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą 
odbiorową w 3 egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura – dokumentacja 
powykonawcza”, która stanowi  załącznik do SWZ, w wersji papierowej i elektronicznej w 
formacie PDF, wraz ze skanami dzienników budowy oraz kopią wpisu do dziennika budowy o 
zakończeniu wszelkich robót i gotowości do odbioru końcowego . 

4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego, w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru. 

5) Przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, Wykonawca winien wykonać 
wszystkie niezbędne próby oraz pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz STWIORB.  

6) Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem 
technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do 
eksploatacji.  

7) Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego.  

8) W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający: 

− może dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 
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− może odmówić odbioru, gdy wady są tego rodzaju, że uniemożliwiają uznanie Przedmiotu 
Umowy za wykonany. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

− jeżeli umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy oraz odstąpić od Umowy z winy 
Wykonawcy. 

9) W przypadku opisanym w ppkt 8 lit. a) gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich 
usunąć w tym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10) Wykonawca może w terminie do 7 dni od daty otrzymania Protokołu odbioru wnieść uwagi do 
protokołu. 

11) O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe.  

12) Po odbiorze końcowym strony sporządzą końcowe rozliczenie Przedm iotu Umowy 
uwzględniające ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

8.  Odbiory usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym 

1) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu Przedmiotu Umowy po odbiorze końcowym w okresie 
rękojmi i gwarancji, a w razie ujawnienia wad wyznacza także termin na ich usunięcie. 

2) Z czynności przeglądu sporządzany jest protokół, w którym Zamawiający wskazuje stwierdzone 
wady i określa termin ich usunięcia przez Wykonawcę. 

3) Po usunięciu wad Wykonawca zgłasza ich usunięcie, a Zamawiający przystępuje do odbioru 
usunięcia wad. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

4) Zapisy pkt 7 ppkt 8-12 stosuje się odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 9  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

1.  Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie. (opcjonalnie: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 
tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, dlatego 
Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 30% 
zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jednocześnie w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązuje się do wniesienia pełnej wysokości zabezpieczenia do połowy okresu na jaki umowa 
została zawarta.)  

2.  Zabezpieczenie wniesione zostało w formie ____________ [do uzupełnienia forma, w jakiej wniesiono 
zabezpieczenie].  

3.  Strony ustalają, że: 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia – tj. podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji Przedmiotu Umowy. 
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4.  Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

§ 10  Gwarancja i rękojmia 

1.  Na Przedmiot Umowy  Wykonawca udziela 60 (sześćdziesiąt)  miesięcznej gwarancji jakości. Bieg 
terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po prawidłowym i kompleksowym wykonaniu 
Przedmiotu Umowy potwierdzonym przez Zamawiającego w protokole końcowym. Gwarancja 
obejmuje wszelkie wady robót, w tym wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.  

2.  Gwarancja obejmuje także roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

3.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę na piśmie, określając termin na ich usunięcie. 

4.  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym 
usuwana była wada. W przypadku wystąpienia wad materiałów zastosowanych do realizacji Umowy 
w okresie gwarancji i rękojmi okres gwarancji i rękojmi biegnie dla wymienionych materiałów na nowo 
od daty wymiany tych materiałów. 

5.  Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

6.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do obniżenia ceny (art. 569 K.C.) 
obniżenie może być równe także średniemu szacunkowemu kosztowi usunięcia wady. 

7.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia. 

8.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi 
(pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy, naprawienia 
szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

9.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

10.  W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 
uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

11.  Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. 

12.  Strony oświadczają, że Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

13.  Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 
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§ 11  Kary umowne 

1.  Postanowienia wstępne  

1) Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez 
Zamawiającego w związku z okolicznością, która była podstawą naliczenia danej kary. 

2) Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również 
zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczonego na zapłatę kary.  

3) Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
wierzytelnością Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów prawa. 

4) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15 % 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy .  

2.  Kara za zwłokę w wykonaniu Umowy 

1) Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w 
stosunku do terminów wskazanych w Umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2) Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę  wad w 
stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego lub wskazanych w Umowie na ich 
usunięcie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 pkt 1 
Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3.  Kary za odstąpienie od Umowy  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1.  

2) Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z 
winy Zamawiającego w przypadkach określonych w § 12 pkt 2 Umowy – w wysokości 15% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy. 

4.  Kary za inne przypadki nienależytego wykonania Umowy  

1) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500,00 zł za każde nieuzasadnione 
niedopełnienie obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w radzie budowy lub w 
innym spotkaniu na wezwanie Zamawiającego. 

2) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
złożeniu lub dokonaniu poprawek do Harmonogramu, a także w przypadku zwłoki w 
przedłożeniu przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 2 pkt 4 lub § 
2 pkt 9 Umowy  w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

5.  Kary umowne z tytułu nieprzestrzegania BIOZ, który stanowi załącznik do SWZ. 

§ 12  Odstąpienie od Umowy 

1.  Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z zastrzeżeniem pkt 3, jeżeli 
Wykonawca: 

a) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie 
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
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wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni 
żądaniu Zamawiającego, 

b) nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych, 

c) z przyczyn leżących po jego stronie, nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął 
robót lub pozostaje w zwłoce z realizacją robót przynajmniej od 7 dni roboczych,  

d) opóźnia się w realizacji Harmonogramu ponad 10 dni roboczych, 

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego,  

f) dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

g) w razie konieczności: 

− przynajmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przez Zamawiającego, lub 

− konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

h) nie przedłożył w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia robót zgodnie z § 14 Umowy lub 
przedłożył ubezpieczenie nie w pełnej wysokości, 

i) realizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie lub którego 
stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach Wykonawcy, 

j) zwleka w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo wyznaczenia 
mu dodatkowego terminu przynajmniej 7 dni,  

k) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymogów wskazanych Umowie lub 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,   

l) nie zapewnia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby o kwalifikacjach wymaganych przez 
Zamawiającego lub wskazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

2) Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w związku z niewykazaniem zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób, co do których przewidziany jest taki obowiązek, trwa do upływu terminu 
Odbioru Końcowego przewidzianego harmonogramem. 

3) Niezależnie od charakteru dokonanego odstąpienia od Umowy (ex tunc i ex nunc) Wykonawca 
udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4) Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 

5) Niezależnie od ww. uprawniania do odstąpienia umownego, Zamawiający ma również prawo do 
odstąpienia od Umowy jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, a w szczególności przepisach Kodeksu cywilnego i Ustawy.  

6) Dokonane odstąpienie, według wyboru Zamawiającego może mieć skutek z mocą wsteczną lub 
skutek od momentu dokonanego odstąpienia. Jeżeli Zamawiający w oświadczeniu o 
odstąpieniu nie wskaże, jaki skutek nadaje swojemu oświadczeniu, będzie się uważało, że 
odstąpienie wywołuje skutek od momentu jego dokonania. 

2.   Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1) Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania 
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie w przypadku, gdy zwłoka 
Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy,  przekracza 14 dni roboczych. 

3.  Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 
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4.  W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 
w przypadku niestawienia się strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej adres, 
inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (niepodjęcie właściwie zaadresowanej 
korespondencji ma skutek doręczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej; 

2) Wykonawca w terminie 3 dni doręczy dokumenty o których mowa w § 8 pkt 7 ppkt 3. 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 3 dni.  

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz dokumentację 
projektową wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych; 

7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie 
wykonane do dnia odstąpienia i przez niego odebrane.  

8) W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, materiały i urządzenia, za które Zamawiający 
dokonał zapłaty, stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji. 

9) W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron do faktury końcowej za wykonane 
roboty Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego, 
dołączyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców określające zakres wykonanych i 
niezapłaconych przez Wykonawcę robót, potwierdzone przez Wykonawcę co do zasady i 
wysokości.  

§ 13  Zmiany Umowy 

1.  Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy: 

1) Zmiana terminu realizacji Umowy: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy  będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 
przepisami prawa, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
Przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 
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e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy  zgodnie z jej 
postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagłe i nieoczekiwane, któremu nie można było 
zapobiec ani go uniknąć oraz za którego wystąpienie odpowiedzialność nie może być 
przypisana wykonawcy ani zamawiającemu, w szczególności takie jak rozruchy, klęska 
żywiołowa, pożar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, że wystąpienie siły wyższej będzie 
miało wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia.  

2) Zmiany w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności:  

a) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub 
zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, 

b) w związku ze zmianami terminu realizacji Przedmiotu Umowy niezależnymi od Wykonawcy,  

c) w związku ze zmianami wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 
ust. 2 pzp,  

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmiana w zakresie 
materiałów, parametrów technicznych, technologii lub kolejności wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż 
wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczególności wynikających ze stwierdzonych Wad 
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zmiany 
stanu prawnego w trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy  lub naruszeniem 
prawa, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 
Prawo Budowlane, 

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki 
gruntowe itp., konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z 
przeprowadzonych badań geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca 
konieczność zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia lub 
wykonania dodatkowych robót), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 
wymagających wstrzymania robót, 

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy  przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub braku 
dostępności technologii lub materiału, 
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f) zaistnieje potrzeba wykonania robót nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a 
koniecznych do jego prawidłowego wykonania, 

g) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane - uzgodniona 
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru; przy czym zmiany dokonane 
zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo 
Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, 
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, 

h) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, 

i) W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorach, które nie nadają się do usunięcia 
lecz nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać 
sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia za wadliwie wykonane prace - za zgodą Zamawiającego (zapis nie stanowi 
modyfikacji rękojmi). 

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego – poprzez uwzględnienie 
zmienionej stawki w wysokości wynagrodzenia w całości,  

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli Wykonawca wykaże wpływ 
tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  – jeżeli 
Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie, 

d) w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w 
umowie. 

e) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli 
Wykonawca wykaże wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w umowie.  

2.  Wprowadzenie zmian do Umowy określonych powyżej, poza przypadkami tam wymienionymi, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia także następujących okoliczności: 

1) zaistniała zmiana okoliczności ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania Umowy w pierwotnym kształcie, w szczególności w 
zakresie zmiany sposobu wykonania, materiałów lub technologii robót,  

2) w przypadku zaistnienia innej zmiany okoliczności niż wymienione powyżej powodującej, że 
wykonanie Umowy bez dokonania zmian jej treści, nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

3) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji administracyjnych lub 
wyroków sądowych, 

4) w konsekwencji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika 
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy, 

5) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:  

6) może obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy, 

7) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Przedmiotu Umowy, 
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8) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy, 

9) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania Przedmiotu 
Umowy, 

10) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

11) może wprowadzić zmiany technologiczne, o ile są korzystne dla Zamawiającego, w 
szczególności jeżeli są spowodowane następującymi okolicznościami: 

12) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy  lub kosztów eksploatacji wykonanego 
Przedmiotu Umowy , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

13) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

14) niedostępnością na rynku lub trudnościami w dostępie do materiałów, technologii lub urządzeń 
wskazanych: w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, technologii lub urządzeń lub na skutek 
okoliczności związanych z konfliktem na Ukrainie. 

3.  Strony ustalają następujące zasady ustalania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:  

1) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. a Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług.  

2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 4 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy 
może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, oraz wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia minimalnej stawki godzinowej osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej 
stawki godzinowej.  X = (WM - WMZ)  x E gdzie: 

(X) kwota zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego podzielona przez 
przewidywaną liczba miesięcy występujących po dokonaniu zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę,   (WMZ) wynagrodzenie , minimalne w roku zawarcia umowy,   (WM) 
wynagrodzenie minimalne obowiązujące zgodnie z dokonaniem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę,   (E) ilość etatów. 

3) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 1 ppkt 4 lit . a 
do lit. d obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany , o której mowa  
w ust. 1 pkt 4 lit. e, będzie możliwa w przypadku gdy poziom zmiany cen lub kosztów przekroczy 
10% cen materiałów lub kosztów w stosunku do wartości z dnia składania oferty.  

Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, 
pozycja budowa budynku publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:  
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx lub w 
Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 
kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx


21 

 

faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, 
najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty 
miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano -
montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty 
(miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-
ty) wg poniższego wzoru: 

𝑊𝑤 (𝑛) = 𝑎 + (1 − 𝑎)  × (
𝑊0

100
×

𝑊1

100
×

𝑊2

100
×

𝑊3

100
× … … … … .×

𝑊𝑛−1

100
×

𝑊𝑛

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości [0,1] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla 
miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

𝑊𝑤(𝑛) = 𝑎 + (1 − 𝑎) ×  (𝑊𝑤 (𝑛−1) × 𝑊𝑛
100

) 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie 
faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Ilorazy wskaźników cen (np. 𝑊1
100

) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 
Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc 
po przecinku.  

Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca po 
podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 20 % wynagrodzenia umownego netto. Z 
powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 
opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy 
GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 
Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy 
wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, 
używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą 
skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło 
dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.  
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W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w 
skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy 
przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy 
objętych okresem rozliczeniowym. 

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz 
okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się 
odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, 
że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.  

5) Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania ww. postanowień wynosi 
maksymalnie łącznie do 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 pkt 1 Umowy.  

7) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany w robotach budowlanych ujętych w Ofercie i Tabeli 
cen (w tym robót zaniechanych) następuje poprzez ustalenie nowej ceny poprzez interpolację 
danej pozycji z Tabeli cen. 

8) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w robotach budowlanych 
niezbędnych do realizacji Umowy a nieujętych w Ofercie zostanie ustalona z zastosowaniem 
następujących zasad: 

a) wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania prac będzie ustalone szczegółowym 
kosztorysem powykonawczym, opracowanym w oparciu o normatywy zawarte w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych, zgodnie z zasadami kosztorysowania robót, na podstawie prowadzone j 
na bieżąco książki obmiarów sprawdzanej przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego, opracowanym w oparciu o:  

− stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” albo 
„ORGBUD” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania robót, 

− wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od R i S - średnia z notowanych w 
wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla kwartału poprzedzającego okres 
wykonywania robót, 

− wskaźnik narzutów kosztów zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - średnich z notowanych w 
wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla kwartału poprzedzającego okres 
wykonywania robót,  

− ceny materiałów na podstawie rachunków zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może być 
wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla 
okresu wykonywania robót objętych wyceną, 

− Koszty zakupu materiałów liczone wskaźnikowo w wysokości średniej publikowanej w 
wydawnictwie „Sekocenbud” albo „Orgbud” dla kwartału poprzedzającego okres wykonywania 
robót. 

− Źródłem cen i wskaźników czynników produkcji może być wyłącznie jedno wydawnictwo podane 
wyżej dla wszystkich pozycji kosztorysowych. 

4.  Przed przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oferty uwzględniającej założenia 
dotyczące sposobu i metody wykonania tych zamówień, tj. w szczególności dotyczących 
szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania prac lub wykonania prac (kosztorys) 
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oraz terminu w jakim zobowiązuje się wykonać te zamówienia. Ostateczne wynagrodzenie będzie 
ustalone w trakcie przeprowadzonych negocjacji i będzie miało charakter ryczałtowy. Po ustaleniu 
kwoty wynagrodzenia i innych warunków wykonania robót zostanie sporządzony aneks do Umowy.  

5.  Wprowadza się następującą procedurę wprowadzania zmian w umowie: 

1) wszelkie zmiany, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane niniejszą 
umową, lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, będą 
dokumentowane w ramach procedury kontroli zmian określonej poniżej. 

2) W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 

a) przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez strony przygotuje założenia 
dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany, 

b) przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące 
dokonania wnioskowanej zmiany. 

3) Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w 
odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności założenia 
dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, 
w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym 
przypadku. 

§ 14  Ubezpieczenie 

1.  Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano-montażowych osobom 
trzecim, na sumę gwarancyjną 1 000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną 
nie wyższą niż 1000,00 złotych. 

2.  Ubezpieczenie OC będzie zawarte na Wykonawcę, winno obejmować również szkody wyrządzone 
przez wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby którymi Wykonawca w jakikolwiek 
sposób posługuje się przy realizacji ubezpieczonej umowy. 

3.  Ubezpieczenie OC musi być rozszerzone o szkody spowodowane wibracją lub usunięciem albo 
osłabieniem elementów nośnych istniejących obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie 
prowadzonych robót budowlanych, osłabieniem nośności gruntu lub przemieszczeniem gruntu.  

4.  Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlane wraz z wszelkim własnym  mieniem 
znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy; 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania; 

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu; 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

5.  W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk: 

1) szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych instalacjach, 

2) szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

3) szkód w wyniku wykonywania odwiertów, 

4) szkód związanych ze ścianami oporowymi, szczelnymi i szczelinowymi, 

5) szkód w środowisku. 

6.  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i  urządzeń 
do wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie, 
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2) dla sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów 
stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

7.  Dopuszczalna kwota potrąceń: 

1) Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 1 – 10 000,00 zł 

2) Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 4 – 20 000,00 zł 

8.  Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody osobowe bądź 
rzeczowe poniesione przez pracowników Wykonawcy, będące następstwem wypadku przy pracy. 
Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500 000 zł.  

9.  Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, przez cały okres realizacji Przedmiotu 
Umowy. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej 
Umowy jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania Robót, kopie (-ę) polis (-y) 
ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin 
zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, do 7 dni przed ustaniem 
obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy 
ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

11.  Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) 
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod 
rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 15  Sposób komunikowania się Stron 

1.  W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez strony adresy, wskazane w niniejszej 
Umowie. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 
lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 7 dni roboczych 
pisemnie fakt ich otrzymania.  

2.  Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, 
wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w 
formie pisemnej.  

§ 16  Prawa autorskie 

1.  Z chwilą dostarczenia do Zamawiającego utworów (lub ich jakiejkolwiek części) powstałych w związku 
z realizacją niniejszej Umowy - w ramach umownego wynagrodzenia - Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 
tychże  utworów (lub ich części) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Umowy lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z 
przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania 
urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu 
w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji  wskazanych w pkt 3.  

2.  Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na 
których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 
Umowy.  
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3.  Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 
lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

5) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

6) najem, dzierżawa, 

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego, wykonawczego  
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

8) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 
części lub całości, opracowania, 

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

4.  Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją, do czego jest uprawiony Zamawiający. 

5.  Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 3 może następować 
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 
jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub drukowanej, po 
dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

6.  Zamawiający ma prawo bez uzyskania oddzielnej zgody do wykonania oraz zezwalania osobom 
trzecim na wykonywanie utworu zależnego.  

7.  W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

8.  Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w pkt 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw 
na Zamawiającego następuje  z chwilą odstąpienia. 

§ 17  RODO  

1.  Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 
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32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) – dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego 
i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

2.  Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do 
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych 
osobowych lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa. 

3.  W związku z zawarciem i realizacją Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe: 

1) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli lub pracowników lub współpracowników, tj. imię i 
nazwisko, nazwa stanowiska pracy lub funkcji, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej 
poczty elektronicznej, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji, 

2) pracowników lub współpracowników skierowanych do wykonywania zadania określonego w 
Umowie lub umowach uzupełniających wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego 
realizacji. 

4.  Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3. 

5.  Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej strony przedstawić pisemne potwierdzenie 
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 w terminie nie później niż do 7 dni od 
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny strony 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6.  Obowiązek określony w ust. 4 przy uwzględnieniu ust. 5 dotyczy także Podwykonawców oraz 
Dalszych Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą udostępniane im dane 
osobowe. 

7.  W stosunku do osób występujących w komparycji Umowy Wykonawca dopełnia obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą 
załącznik do niniejszej umowy lub  publikowaną pod adresem: http://www.sisk-siechnice.pl/rodo/. 

8.  W związku z realizacją Umowy, strony mogą udostępnić sobie wzajemnie, w tym także swoim 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom również inne niż określone w ust. 3 dane osobowe, 
o ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub procesu 
wynikającego z Umowy. 

9.  W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski 
Obszar Gospodarczy) strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w 
tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia. 
Zobowiązane dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, informowania Zamawiającego o wszelkich 
naruszeniach ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt. 12 RODO, w czasie nie 
dłuższym niż 24 godziny od stwierdzenia naruszenia. 

11.  W razie konieczności Strony na mocy art. 28 ust. 3 RODO zawrą stosowną umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych przed wejściem w życie niniejszej Umowy.   

12.  Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem ar t. 38 ust. 6 RODO po 
stronie:  

13.  Wykonawcy odpowiada: imię i nazwisko, e-mail: nazwa@firma.pl, tel.: +48 … 

14.  Zamawiającego – odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@sisk-siechnice.pl, tel. 
+48 731 303 621. 
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§ 18  Postanowienia końcowe  

1.  Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków 
wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

2.  Dla Umowy obowiązuje prawo polskie.  

3.  Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 
Zamawiającego.  

5.  Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Umowy, będą rozstrzygane pomiędzy Stronami 
polubownie. 

6.  W przypadku braku zażegnania sporu polubownie będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego, właściwego według siedziby Zamawiającego. 

§ 19  Integralną część umowy stanowią  

1.  Oferta wykonawcy z załącznikami, 

2.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), 

3.  Dokumentacja Projektowa, 

4.  Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) cz. III- Opis Przedmiotu Zamówienia, 

5.  Harmonogram rzeczowo- finansowy - wzór, PŚP, 

6.  Wykaz osób realizujących przedmiot umowy wraz z informacjami nt. kwalifikacji, doświadczenia, 
podstaw zatrudnienia, 

7.  (ewentualnie) Wyjaśnienia Wykonawcy składane w toku postępowania o zamówienie publiczne,  

8.  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

9.  Opłacone umowy ubezpieczeniowe, 

10.  Pytania i odpowiedzi do SWZ przekazywane w ramach przedmiotowego postępowania, 
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Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia (wersja po informacji 
Zamawiającego nr 1) 
 
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żernikach 
Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową poprzez dobudowanie dwóch sal 
lekcyjnych “pod klucz” i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania.  
 
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu, 
będącego przedmiotem zamówienia. 
 
Sale przylegają do dwóch południowo- wschodnich, szczytów, parterowych, skrzydeł budynku, 
gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.  

 
W związku z rozbudową projektuje się dojście piesze z projektowanych sal i korytarzy do drogi 
pożarowej. Powstaną również 4 miejsca parkingowe. Rozbudowie ulegnie kanalizacja deszczowa 
odprowadzająca wody deszczowe z dachu oraz przełożone zostaną, kolidujące z projektowaną 
rozbudową, instalacje: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 
Instalacje wewnętrzne dobudowywanych sal (wod- kan, co, elektryczna, niskoprądowa) stanowią 
kontynuację instalacji w części istniejącej. 

 
Kategoria obiektu budowlanych:                            IX – budynki kultury i oświaty 
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych:          1263 Budynki szkół i instytucji                                      
badawczych 

 
Adres inwestycji: 
ul. Kolejowa 7A 
55-010 Żerniki Wrocławskie 

 
2. Charakterystyczne parametry obiektu rozbudowy szkoły podstawowej w Żernikach 

Wrocławskich o dobudowanie 2 sal lekcyjnych: 
 

2.1. Części dobudowanej, będącej przedmiotem niniejszego opracowania 
a)      Kubatura      645,60 m³ 
b)     Zestawienie powierzchni 
Powierzchnia użytkowa     145,7 m²           
c)      Wysokość do kalenicy    5,41m 
d)     Wysokość od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do do górnej 
powierzchni ocieplenia -     4,25m 
e)      stropu długość, szerokość   11,38 x 7,01 m 
f)       Liczba kondygnacji    1           
g)      Powierzchnia wewnętrzna   157,38m² 
 
2.2. Całego budynku szkoły z częścią dobudowaną.             
a) Kubatura                                                              18 701,42 m³ 
b) Powierzchnia netto                                         3 127,83 m² 
c)      Liczba kondygnacji                                          2/1 
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d)      Wysokość kalenicy,                                        11,86 m /5,41 
wysokość budynku od poziomu terenu przy wejściu do górnej warstwy ocieplenia - 7,98m /4,25m 
e)     Liczba kondygnacji - 2/1 
f)       Inne dane   
Powierzchnia wewnętrzna  - 3 127,83m² 
 

3. Lokalizacja: 
Plan orientacyjny przedmiotowej inwestycji (źródło: wrosip.pl) Poniższa plansza ma jedynie 
charakter poglądowy. 

 
 
4. Opis stanu istniejącego: 
 

4.1. Teren zespołu szkolnego położony jest w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 7a.  
Obecnie na działce znajduje się budynek szkoły składający się z trzech segmentów dydaktycznych 
(dwóch parterowych i jednego dwukondygnacyjnego), przylegających do części centralne, 
zlokalizowanych w północnej części działki.  Szkoła jest w zabudowie zwartej z budynkiem Sali 
sportowej. W północno - zachodnim narożniku działki położony jest budynek „starej szkoły” 
Kolejowa nr 7a, oraz pawilon przedszkola. 
W południowej części działki zlokalizowane są: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej oraz 
plac zabaw. 
Wzdłuż południowej granicy wybudowany jest ekran akustyczny oddzielający tereny sportowo- 
rekreacyjne od zabudowy jednorodzinnej.   
Na działce występują nieliczne drzewa, różnych gatunków, o zróżnicowanych pokroju i stanie 
zdrowotnym. 
Obsługę komunikacyjną, dojazd i dojście, zapewnia położona po północnej stronie zespołu 
szkolnego, ulica Kolejowa poprzez istniejące dwa zjazdy z ulicy na teren działki.   



SISK.14.2023 Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żernikach Wrocławskich wraz z infrastrukturą 
techniczną i drogową o dwie sale lekcyjne 

3 
 

Po południowej stronie działki funkcjonuje również przejście piesze na działce nr 214/21 
prowadzące do ulicy Skowronkowej. 
Potrzeby parkingowe użytkowników stałych i czasowych zaspokajane są na terenie działki. Miejsca 
postojowe zgrupowane są w trzech zespołach.  Posiadający zjazd z ul. Kolejowej parking przy 
budynku starej szkoły, miejsca pogrupowane po kilka stanowisk, przy drodze wewnętrznej, 
zlokalizowane wzdłuż północnej elewacji budynku szkoły i sali sportowej oraz parking 
zlokalizowany przy południowej elewacji sali sportowej. 
Po stronie południowej, wzdłuż Sali sportowej i szkoły istnieje, połączona z ul. Kolejową, droga 
pożarowa zakończona w sposób umożliwiający zawracanie. 

Teren przeznaczony pod zabudowę jest płaski (rzędna terenu ok. 130 m n.p.m.), 

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

Dobudowę dwóch sal zaprojektowano po stronie południowo-wschodniej budynku szkoły. Sale 
przylegającą do istniejących parterowych skrzydeł budynku szkoły. 

W związku z rozbudową projektuje się dodatkowe dojścia piesze (dodatkowe drzwi ewakuacyjne 
oraz schody terenowe wraz z chodnikami) z korytarzy do drogi pożarowej. Dojścia w formie 
utwardzonych chodników o szerokości 1,5 m.  

Zaprojektowano 4 miejsca parkingowe o nawierzchni przepuszczalnej z płyt betonowych 
ażurowych wypełnionych tłuczniem granitowym frakcjonowanym o uziarnieniu 8-16 mm . Ich liczba 
odpowiada wymaganiom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zaprojektowano przebudowę fragmentu instalacji sieci i przyłącza wodociągowego i sieci 
kanalizacji deszczowej, kolidujących z dobudowanymi salami oraz podłączono do zaprojektowanej 
instalacji kanalizacji deszczowej rury spustowe odprowadzające wody deszczowe z dachu oraz 
wpusty drogowe (kraty ściekowe uliczne). 

Istniejące uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji to: 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć wodociągowa 
- sieć teletechniczna 
- sieć gazowa 
- sieć oświetlenia drogowego 
- sieć elektroenergetyczna 
 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót: 
2. Wszystkie prace należy prowadzić w oparciu o dokumentację projektową, opisu przedmiotu 

zamówienia oraz SWZ i załączników do niego. 
Dokumentacja projektowa została opracowana przez biuro projektowe Pracownia Projektowa 
“FORMAT” Hanna Cichoń, ul. Wróblewskiego 17, 58-560 Jelenia Góra, w skład której wchodzą 
niżej wymienione opracowania: 
2.1. Projekt zagospodarowania terenu 
2.2. Projekt architektoniczno - budowlany 
2.3. Projekt wykonawczy architektury 
2.4. Projekt wykonawczy branży elektrycznej 
2.5. Projekt wykonawczy branży sanitarnej 
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2.6. Projekt wykonawczy konstrukcji 
2.7. Projekt techniczny konstrukcji 
2.8. Projekt techniczny branży elektrycznej 
2.9. Projekt techniczny branży sanitarnej 
2.10. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – branża budowlana 
2.11. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – branża elektryczne 
2.12. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – branża sanitarna 
2.13. Decyzja Pozwolenia na Budowę 
2.14. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci wodociągowej z zaprojektowanym budynkiem z 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Święta Katarzyna 
 

3. Szczegółowe określenie zakresu Zadania: 
3.1. “Przedmiotem zamówienia jest realizacja rozbudowy Zespołu Oświatowego w Żernikach 
Wrocławskich wraz z infrastrukturą techniczną i drogową poprzez dobudowanie dwóch sal 
lekcyjnych. Sale przylegają do dwóch południowo- wschodnich, szczytów, parterowych, skrzydeł 
budynku, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.” 
3.2. W ramach wykonania zadania należy wykonać roboty budowlane na podstawie opisu 
przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego dot. 
wykonania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich o 2 sale. 
3.3. Wykonanie robót przygotowawczych w tym wykonanie robót ziemnych związanych z utylizacją 
urobku, usunięcie istniejącej konstrukcji chodników i terenów utwardzonych będących w kolizji z 
projektowanym budynkiem - koszty utylizacji, wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku 
spoczywają na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza w przypadku pełnowartościowych 
materiałów budowlanych podlegających rozbiórce, a będących w kolizji z projektowaną rozbudową 
do ponownego wbudowania po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 
3.4. Wszystkie materiały z rozbiórki oraz pozostałe odpady w tym urobek Wykonawca zutylizuje na 
swój koszt. Wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. 
Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 
14.12.2012 r., ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 
zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów, dołączając 
je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji 
inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie 
z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.  
3.5. Wykonanie wszelkich robót adaptacyjnych w istniejącym budynku wraz z wykonaniem nowego 
wyjścia ewakuacyjnego, schody terenowe ewakuacyjne, chodniki i dojścia z kostki betonowej 
łączące istniejące chodniki i dojścia, wyprowadzenie instalacji teletechnicznej do nowo 
zaprojektowanych 2 sal z pomieszczenia portiernii przy wejściu głownym do budynku szkołu, 
wyprowadzenie instalacji elektrycznej do projektowanych 2 sal z istniejących rozdzielni 
elektrycznych zlokalizowanych na końcu korytarzy istniejących skrzydeł parterowych 
podlegających rozbudowie, wyprowadzenie instalacji wod-kan oraz instalacji CO z istniejących 
pionów instalacyjnych na końcu istniejących skrzydeł parterowych szkoły - na podstawie 
dokumentacji projektowej dla zaprojektowanych dwóch sal w nieprzekraczalnym terminie do 31 
sierpnia 2023 r. (tj. przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. 
3.6. Wykonanie elementów pasa drogowego polegającego na wybudowanie 4 miejsc 
parkingowych przylegających do istniejącej drogi przeciwpożarowej z betonowych płyt ażurowych. 
3.7. Wykonanie chodników i terenów utwardzonych przewidzianych w dokumentacji projektowej 
celem połączenia z istniejącymi chodnikami i dojściami. 
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3.8. Usunięcie kolizji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej z projektowaną rozbudową wg 
dokumentacji projektowej. 
3.9. Zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
3.10. Po zakończeniu robót związanych z odtworzeniem terenów utwardzonych dokonać 
niezbędnych korekt niwelety terenów zielonych wraz z odtworzeniem terenów zielonych (trawniki 
dywanowe wykonane siewem z uprzednim humusowaniem w terenie płaskim), w przypadku kolizji 
robót z istniejącymi drzewami, należy przewidzieć przesadzenie istniejących drzew w lokalizację 
wg wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. 
3.11. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji 
w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych. 
3.12. Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejącej kubatury i instalacji sieci należy 
przewidzieć niezbędne zabezpieczenie celem uniknięcia uszkodzenia w istniejącej kubaturze i 
instalacji sieci. 
3.13. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na 
budowę, uzgodnieniami i porozumieniami, która zostanie przekazana przez przedstawiciela 
Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na 
ustalonych w niniejszym wniosku warunkach. 
3.14. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów. 
3.15. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych zgłoszenie z upoważnienia Zamawiającego, 
rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z regulacją art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, pobranie dziennika budowy ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i 
przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia. Wykonawca w 
terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia 
upoważnienia. 
3.16. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych pisemne powiadomienie Zamawiającego, 
mieszkańców i instytucje mające siedzibę w obrębie nieruchomości Szkoły Podstawowej w 
Żernikach Wrocławskich o rozpoczynających się robotach budowlanych i utrudnieniach. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. 
instytucji i mieszkańców. Powiadomienie mieszkańców należy dokonać poprzez wrzucenie do 
skrzynek na listy stosownych ogłoszeń oraz rozmieszczenia ich na tablicach informacyjnych i 
innych do tego przystosowanych miejscach w widoczny sposób. 
3.17. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń 
ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony 
przeciwpożarowej.  
3.18. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu stosować rury ochronne 
oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. 
3.19. Roboty ziemne w obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu 
zmechanizowanego: 

- nie należy odkładać ziemi i urobku na pnie istniejących drzew i krzewów, 
- nie należy lokalizować pod koronami drzew i krzewów bazy sprzętu i materiałów, 
- w zasięgu koron drzew nie należy zmieniać poziomu gruntu, 
- teren zieleni należy odtworzyć, uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

3.20. Po wykonaniu konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem należy przewidzieć ewentualne 
korekty spadkowania orynnowania w miejscach połączenia nowego orynnowania z istniejącym 
orynnowaniem. 
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3.21. Roboty budowlane polegające na rozbudowie szkoły o dwie sale skrzydeł parterowych będą 
prowadzone w budynku oświatowym czynnym. Sposób wykonywania robót w okresie gdy budynek 
jest czynny musi być uzgodniony z użytkownikiem w sposób nieingerujący w funkcjonowanie 
czynnego obiektu. 
 
4. Organizacja i przeprowadzenie robót 
Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić wszystkie prace w sposób bezpieczny, 
niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, a w szczególności: 
4.1. Zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom - roboty budowlane wykonywane będą na terenie, 
na którym zlokalizowany jest użytkowany budynek Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich 
(zastosować wygrodzenia, itp.). 
4.2. Prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
4.3. Zorganizować i zagospodarować plac budowy wraz z zapleczem budowy, budową dojazdu, 
doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków, kosztów energii i 
ogrzewania dla potrzeb budowy, uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu 
placu budowy wraz z zapleczem budowy i drogą dojazdową do obsługi budowy i zaplecza budowy. 
4.4. Zapewnić stały nadzór nad mieniem i ubezpieczyć budowę. 
4.5. Utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować miejsca 
wykonywania prac. 
4.6. Prowadzić prace w sposób bezpieczny. 
4.7. Na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji prac. 
4.8. Ponosić pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w trakcie 
ich wykonywania, w tym również wykonanie na swój koszt i we własnym zakresie projektu 
zabezpieczenia robót wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami. 
4.9. Utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę. Jezdnię 
należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi. 
4.10. Ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz za 
bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy. 
4.11. Przestrzegać przepisy bhp i ppoż., oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń 
ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony 
przeciwpożarowej. 
4.12. Zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych. 
4.13. Utrzymywać teren robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w 
ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu. 
4.14. Uzgadniać z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w 
miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z 
infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5. Zapewnienie pełnej kontroli robót i jakość materiałów: 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
6. Zabezpieczenie Zamawiającego: 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, 
postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót 
lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim 
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Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – 
zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 
 
7. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
Wymagania dot. posiadanego ubezpieczenia opisane zostały w § 14 Umowy. 
 
8. Wymogi dla zastosowanych do wbudowania materiałów budowlanych. 
8.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz 
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i nie być obciążone 
żadną wadą prawną, 
8.2. Do wbudowania Wykonawca może użyć jedynie nowe materiały i urządzenia odpowiadające 
wymogom dokumentacji projektowej, ponadto: 
8.2.1. oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (Pn-h EN), z europejską aprobatą techniczną 
(EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 
8.2.2. umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo 
8.2.3. oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do wymienionej ustawy. 
 
9. Zatwierdzanie materiałów do wbudowania 
Wymagania dot. zatwierdzenia materiałów do wbudowania zostały opisane w § 6 Umowy. 
 
10. Przerwanie prac 
W przypadku przerwania robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć własnym staraniem i 
na własny koszt front robót przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacją już wykonanych robót, 
a także zabezpieczyć plac budowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć 
w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku. 
 
11. Warunki prowadzenia i realizacji prac 
Obowiązkiem Wykonawcy jest: 
11.1. Zrealizować wszystkie niezbędne czynności i ponieść wszelkie koszty związane z 
organizacją i utrzymaniem placu budowy. Zamawiający nie udostępni prądu i wody na potrzeby 
budowy. Wykonawca we własnym zakresie winien dostarczyć niezbędne do budowy media. 
Wykonawca wywiesi tablicę informacyjną oraz odpowiednio zabezpieczy plac budowy. 
11.2. Wykonać wszystkie prace zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacji 
projektowej oraz SWZ. 
11.3. Wykonać wszystkie prace związane z białym montażem wyposażenia nieruchomego. 
11.4. We własnym zakresie i na własny koszt dokonać wszelkich czynności związanych z 
prowadzeniem inwestycji. 
11.5. We własnym zakresie i na własny koszt dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla 
zajęcia pasa drogowego, usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu 
budowy. 
11.6. Przejąć i zorganizować plac budowy. 
11.7. Powiadomić instytucje o zakończeniu robót: 
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Dokonać odbiorów przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. Państwową Inspekcję 
Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Ochrony 
Środowiska, właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego). 
11.8. Uczestniczyć w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z włączeniem obiektu 
do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, a w tym wykonania czynności technicznych 
i formalnych w tym do odbierania i dostarczania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów. 
11.9. Ściśle współpracować z inspektorami nadzoru inwestorskiego, nadzorem autorskim oraz 
przedstawicielami Zamawiającego. 
11.10. Niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które 
mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zadania. 
 
12. Aktualizacja uzgodnień 
Dokonywać wszelkich zmian i aktualizacji uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, porozumień. 
 
13. Powiadomienie archeologa 
Powiadomić archeologa prowadzącego nadzór archeologiczny o terminie rozpoczęcia robót 
ziemnych, jeżeli w drodze decyzji administracyjnej taki nadzór powinien być powołany. 
 
14. Obsługa geodezyjna: 
Zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną, w tym m.in.: 
14.1. Wytyczenie obiektu budowlanego, 
14.2. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazać ją Zamawiającemu po 3 
egz. w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej tożsamej z wersja pisemną w postaci plików 
PDF, dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną 
na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.. 
 
15. Obsługa komunikacyjna terenu budowy: 
15.1. Przed rozpoczęciem robót opracować projekt obsługi komunikacyjnej terenu budowy, 
uzgodnić go z Zamawiającym i zarządcami dróg. 
15.2. W razie konieczności, dla prawidłowej obsługi terenu budowy opracować, uzgodnić , uzyskać 
zatwierdzenie i wynieść tymczasową organizację ruchu. 
 
16. Po zakończeniu robót, uprzątnąć teren i zlikwidować plac budowy. 
 
17. Uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem 
obiektu w tym od Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z pozwoleniem 
na użytkowanie włącznie lub innego dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektu zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane oraz poniesie wszystkie koszty badań koniecznych do uzyskania ww. 
dokumentów. 
 
18. Wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zgodnie z załącznikiem 
do OPZ. 
 
19. Niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych całego przedmiotu umowy, zgłoszenie z 
upoważnienia Zamawiającego zakończenia robot budowlanych oraz złożenie wniosku o 
pozwolenie na użytkowanie zgodnie z regulacją ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 
przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia oraz 
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
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20. W celu przekazania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu obowiązkiem Wykonawcy jest 
przekazanie wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i 
instrukcji obsługi. 
 

 
 

                                    Opracowała:  
 Piotr Gądziński 
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