Ogloszenie nr 2022/BZP 00342826/01 z dnia 2022-09-12

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku dla potrzeb filii Wydziatu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w
Poznaniu

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Miasto i Gmina Kornik

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Plac Niepodlegtosci 1

1.4.2.) Miejscowos¢: Kornik

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035

1.4.4.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznanski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www2.kornik.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) ldentyfikator postepowania: ocds-148610-a86e6af5-85c6-11ec-9bc1-c2db95d08897
2.2.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00342826/01
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2022-09-12 10:41

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamowienia:
Zamoéwienie klasyczne - od 130 000 zi, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamodwienie byto poprzedzone ogtoszeniem o zamdéwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00049154/01

3.3.) Czy zamédwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamdwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku dla potrzeb filii Wydziatu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w
Poznaniu

3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:
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Przedmiotem zamodwienia jest: ,Rozbudowa, przebudowa i remont budynku dla potrzeb filii Wydziatu Komunikacji i
Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu” wg Dokumentacji projektowej, Przedmiardw roboét oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przekazanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych Zatacznik nr 10
do SWZ.

Szczegolowy opis oraz sposob realizacji zamoéwienia zawiera Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ), stanowigcy Zatgcznik nr
9 do SWZ.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45213150-9 - Roboty budowlane w zakresie biurowcow
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

[ SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-16

4.2.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej:
4 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktdremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspoélnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zaktad Ogdélnobudowlany KOMPLEX
Zbigniew Wycisk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 786-00-04-627

4.3.3.) Ulica: ul. Sosnowa 3

4.3.4.) Miejscowosé: Tulce

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-004

4.3.6.) Wojewddztwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Warto$¢ umowy: 1189093,55 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00093186/01

[ SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY ]

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-08-12

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamowienia wystgpily roboty zaniechane oraz roboty dodatkowe (szczegotowo opisane w protokole

2022-09-12 Baletyn Zaméwien Publicznych Oghoszania o wykonaniu umowy - - Roboty budowtana



Ogloszenie nr 2022/BZP 00342826/01 z dnia 2022-09-12

koniecznosci nr 1 z dnia 04.05.2022 r.), ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed podpisaniem umowy.
5.4.5.) Krétki opis zamowienia po zmianie:

Zwigkszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 1 z 04.05.2022 r. - 27 pozygji
(szczegotowo opisanych w protokole) o tgcznej wartosci brutto: 77.304,31 zt,

Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 1 z 04.05.2022 r. - 1 pozycja
(elementy konstrukcji stalowej z montazem) o tacznej wartosci: - 3.879,37 zh.

Zwigkszenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartosé brutto: 73.424,94 zi.
Nowy tgczna warto$¢ wynagrodzenia umownego: 1.262.518,49 zt.

5.4.6.) Wartosc¢ zmiany: 73424,94

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak
5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4)) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamowienia wystapity roboty zaniechane oraz roboty dodatkowe (szczegotowo opisane w protokole
koniecznosci nr 2 z dnia 06.07.2022 r.), ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krotki opis zamoéwienia po zmianie:

Zwigkszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 2 z 05.07.2022 r. - 21 pozycji
(szczegotowo opisanych w protokole) o tgcznej wartoéci brutto: 50.975,65 zt.

Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 2 z 05.07.2022 . - 9 pozycji
(szczegdtowo opisanych w protokole) o lacznej wartosci: - 12.789,23 zt.

Zwigkszenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartosc¢ brutto: 38.186,42 zt.
Nowy taczna wartos¢ wynagrodzenia umownego: 1.300.704,91 zt.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamdwienia.
Nowy termin realizacji przedmiotu zamowienia: 4 miesigce, 6 tygodni i 6 dni od dnia zawarcia umowy.

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 38186,42

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowe;j: Tak
5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamowienia wystapity roboty zaniechane oraz roboty dodatkowe (szczegotowo opisane w protokole
koniecznosci nr 3 z dnia 08.08.2022 r.), ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Kroétki opis zamoéwienia po zmianie:

Zwigkszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 3 z 08.08.2022 r. - 11 pozycji
(szczegdtowo opisanych w protokole) o tacznej wartosci brutto: 30.509,45 zt.

Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 3 z 08.08.2022 r. - 11
pozycja (elementy konstrukcji stalowej z montazem) o tgcznej wartosci: - 17.749,89 zt.

Zwigkszenie kwoty wynagrodzenia umownego o warto$¢ brutto: 73.424,94 zt,
Nowy fgczna warto$¢ wynagrodzenia umownego: 1.313.464,47 zt.
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5.4.6.) Warto$¢ zmiany: 12759,56

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Laczna warto$¢é wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 1313464,47 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zaméwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

Gtowny Specjalista
ds. zamdwiefl pu licz.n?}x

.

Violdtta Gérezak-Mieloch
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