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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  
 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Wykonanie rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana 
zbiorników wodnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.  

 
Nr postępowania: 25/2022. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców 

wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:  
 

Pytanie nr 1 

W związku z ogłoszonym przetargiem na „Wykonanie rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana zbiorników 
wodnych w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” prosimy  o wyjaśnienie o wydłużenie terminu realizacji etap I do 7 msc., 

prośba nasza wynika z faktu z długiego okresu oczekiwania na urządzenia technologiczne i możliwe opóźnienia  
w realizacji w/w zadania.  

Odpowiedź nr 1: 
Zmiana terminu wykonania prac w przypadku opóźnionych dostaw urządzeń nie wynikających z winy wykonawcy 

może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn. W takiej sytuacji Wykonawca winien wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z uzasadnieniem 
oraz dowodami na złożenie zamówienia na dostawę urządzeń w odpowiednim terminie. Zamawiający po 

rozpatrzeniu złożonego wniosku podejmie decyzję o zasadności bądź braku zasadności przedłużenia terminu 
wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treści SWZ. 
Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 
- w Rozdziale VII (Termin wykonania zamówienia), punkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Termin realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, przy czym: 

1) termin realizacji Etapu I (zadanie nr 1, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 6 do SWZ) wynosi do 4 miesięcy  dla 70 %  zawansowania prac od dnia przekazania 

Wykonawcy placu budowy i do 9 miesięcy do zakończenia pozostałych 30% prac; 

2) termin realizacji Etapu II (zadania nr 2 i 3, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 6 do SWZ) wynosi 9 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.” 

- we Wzorze umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ, w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem umowy w terminie do  

9 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, w tym: 

1) termin realizacji Etapu I (zadanie nr 1, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 6 do SWZ) wynosi do 4 miesięcy dla 70 %  zawansowania prac od dnia przekazania 

Wykonawcy placu budowy i 9 miesięcy  do zakończenia pozostałych 30% prac;  
2) termin realizacji Etapu II (zadania nr 2 i 3, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ) wynosi 9 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.” 
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Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin: załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy 
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