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Chełmża, dnia 09.05.2022 r. 

GMINA CHEŁMŹA 

Ul. Wodna 2 

87-140 Chełmża 

OSO.271.10.2022 

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ, zmiana SWZ 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: 

Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1” 

 

I. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że w terminie określonym w art. 

284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn.zm.) dalej PZP – wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia – zwanej dalej SWZ. 

 

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie z dnia 05.05.2022 r. 

 

1. Pytanie: § 1 ust. 4 pkt 4 – Na jakim etapie znajduje się postępowanie ws. cesji umowy o 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z ZUK WODKAN na Gminę Chełmża? W 

przypadku jej niezakończenia prosimy o dodanie odpowiedniego zapisu 

uwzględniającego warunkowość umowy dotyczącej inwestycji, w przypadku 

niezakończenia cesji. 

Odpowiedź 1:  

W przypadku, jeżeli nie nastąpi przeniesienie umowy o przyłączenia z Zakładu 

Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na Gminę Chełmża, Zamawiający uzna 

inwestycję za wykonaną przez Wykonawcę wobec braku możliwości włączenia jej 

do sieci energetycznej. Zamawiający modyfikuje treść § 1 ust. 4 pkt 4 umowy, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 „4) umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu – elektrowni 

słonecznej Kiełbasin 1 zlokalizowanej w Kiełbasinie dz. 42/19 gm. Chełmża wiejska 

– z dnia 10.11.2021 r. (Zamawiający informuje, że obecnie prowadzone są 

czynności mające na celu przeniesienie umowy z Zakładu Usług Komunalnych 

WODKAN Sp. z o. o. na Gminę Chełmża. W przypadku, jeżeli nie nastąpi 

przeniesienie umowy o przyłączenia z Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. 

z o.o. na Gminę Chełmża, Zamawiający uzna inwestycję za wykonaną przez 

Wykonawcę wobec braku możliwości włączenia jej do sieci energetycznej.);”; 

 

2. Pytanie: § 1 ust. 7 –Prosimy o zmianę zapisu § 1 ust. 7 na uwzględniający następujące 

sformułowania: „SWZ, oferta Wykonawcy oraz inne, wymienione w zestawieniu 

załączników dokumenty stają się integralną częścią umowy”. Wykonawca motywuje 

prośbę tym, że obecny zapis zakreśla zbyt szeroko krąg dokumentów mogących stać 

się załącznikami do umowy. 
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Odpowiedź 2:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 1 ust. 7 w ten sposób, że otrzymuje on 

następujące brzmienie: „SWZ, oferta Wykonawcy oraz inne dokumenty 

udostępnione na stronie prowadzonego postępowania w ramach ogłoszenia o 

zamówieniu stanowią integralną część umowy.”. 

 

3. Pytanie: § 1 ust. 10- Prosimy o wpisanie w § 1 ust. 10 oferty Wykonawcy w hierarchii 

dokumentów na pozycji nr 2). Będzie to zgodne m. in. z zapisami np. § 2 ust. 2 

umowy. 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie dokonuje zmian w § 1 ust. 10 umowy w proponowanym zakresie. 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 umowy, oferta Wykonawcy stanowi integralna część 

umowy. Ponadto stanowi ona odzwierciedlenie przyjętego do realizacji przedmiotu i 

zakresu przyszłego świadczenia, w tym m.in. cenę, termin realizacji, okres 

gwarancji czy inne istotne elementy ukształtowane w oświadczeniu woli 

Wykonawcy.  

 

4. Pytanie: § 4 ust. 3 -Prosimy o usunięcie z zapisu § 4 ust. 3 fragmentu: „(…) w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia (…)”. Wykonawca upatruje tu ryzyko podciągnięcia także 

ewentualnych roszczeń, które odnoszą się do np. poniesionych dodatkowych, 

zasadnych kosztów realizacji inwestycji. 

Odpowiedź 4:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany zapisu w § 4 ust. 3 umowy. 

Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu ponosi 

Wykonawca. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

5. Pytanie: § 4 – Prosimy o dodanie w § 4 ustępu 5a: „Podstawą do dokonania płatności 

przejściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanych prac”. 

Odpowiedź 5:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany umowy we wskazanym 

zakresie. Wszelkie płatności będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie i regulaminie Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, tj. płatność będzie 

realizowana w formie jednej zaliczki oraz na podstawie faktury końcowej. 

 

6. Pytanie: § 4 ust. 14 – Prosimy o usunięcie lub przeredagowanie § 4 ust. 14. Jego obecne 

brzmienie może stanowić podstawę wstrzymania płatności z niemal dowolnego 

powodu. 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji w niniejszym zakresie w ten 

sposób, że § 4 ust. 14 umowy otrzymuje następujące brzmienie:  

„14. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą faktury  końcowej do czasu ustania 

okoliczności o których mowa w ust. 12 i 19. W takim przypadku nie przysługują 

Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.”.  

 

7. Pytanie: § 9 ust. 7 pkt 5)– Prosimy o uwzględnienie w zapisie § 9 ust. 7 pkt 5) winy jako 

przesłanki odpowiedzialności Wykonawcy. 
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Odpowiedź 7:  

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany w ten sposób, że § 9 ust. 7 pkt 5) 

umowy otrzymuje następujące brzmienie: „5) w przypadku spowodowanego przez 

Wykonawcę zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w 

toku realizacji niniejszej umowy – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 

pierwotnego;”. 

 

8. Pytanie: § 11 ust. 2- Prosimy o dodanie w § 11 ust. 2 punktu 1a): „odbiory przejściowe 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym”. 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w umowie w proponowanym 

zakresie. Odbiory przejściowe nie są przewidziane. 

Dla doprecyzowania zapisów umowy w tym względzie modyfikuje się zapis § 2 ust. 

5, w ten sposób, że § 2 ust. 5  umowy otrzymuje następujące brzmienie: „5. 

Wykonawca wyda Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony 

wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót 

uwzględniający termin odbioru obejmującego swym zakresem wartość udzielonej 

zaliczki i termin zakończenia prac zgodnie z § 3 ust. 1 oraz terminy płatności 

wynagrodzenia określone w § 4 ust. 1, ust. 5 i ust. 6. Harmonogram za zgodą stron 

może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi integralną część 

umowy.”. 

 

9. Pytanie: § 12 ust. 1 Prosimy o dodanie na końcu § 12 ust. 1: „lub w terminie 

technologicznie i organizacyjnie możliwym do dotrzymania przez Wykonawcę”. 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany w ten sposób, że § 12 ust. 1 

umowy otrzymuje następujące brzmienie: „1. Usterki i braki stwierdzone przy 

odbiorze końcowym robót, Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie 

dłuższym niż 3 (trzy) lub terminie technologicznie i organizacyjnie możliwym do 

dotrzymania przez Wykonawcę lecz nie dłuższym niż 10 dni.”. 

 

10. Pytanie: § 14- Prosimy o dodanie w § 14 ustępu nr 10 o treści: „W celu usunięcia 

wątpliwości odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wywiera skutek ex 

nunc, tj. na przyszłość, a Strony dokonują rozliczenia dotychczas wykonanych prac. 

Ponadto Strony oświadczają, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie do 60 dni, licząc od momentu 

powzięcia przez Stronę wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę 

odstąpienia.” 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 14 ust. 10 umowy proponowanego 

zapisu. 

 

11. Pytanie: § 16 ust. 7 – Prosimy o dodanie na końcu § 16 ust. 7: „lub w terminie 

technologicznie i organizacyjnie możliwym do dotrzymania przez Wykonawcę, 

ustalonym przez Strony”.  

Odpowiedź 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w proponowanym zakresie.  
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12. Pytanie: § 18- Prosimy o wprowadzenie w § 18 limitów kar umownych na poziomie 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto dla rodzajów kar określonych w ust. 2, pkt 1) i 2) 

oraz ust. 3, pkt 1) i 2). 

Odpowiedź 12: 

Zamawiający w § 18 ust. 4 umowy określa tylko i wyłącznie łączną wysokość kar ze 

wszystkich tytułów i nie przewiduje możliwości wprowadzenia pod limitów kar 

umownych dla poszczególnych rodzajów kar, o których mowa powyżej. 

 

13. Pytanie: § 18- Prosimy o dodanie § 18 ust. 8 o treści: „Całkowity limit odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy ze wszelkich tytułów w związku z realizacją niniejszej 

umowy wynosi 100% wynagrodzenia ryczałtowego brutto”. 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu w umowie.  

 

14. Pytanie: § 21 – Prosimy o dodanie w § 21 ust. 3 punktu 10): „wystąpieniem przestojów i 

opóźnień spowodowanych globalnymi konsekwencjami działań wojennych podjętych 

przez Federację Rosyjską na terenie Ukrainy, w szczególności trudności w dostępie i 

transporcie materiałów i urządzeń, także sprowadzanych spoza granic 

Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej”. 

Odpowiedź 14: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 21 ust. 3 punktu 10) umowy, 

otrzymującego następujące brzmienie: „10) wystąpieniem przestojów i opóźnień 

spowodowanych globalnymi konsekwencjami działań wojennych podjętych przez 

Federację Rosyjską na terenie Ukrainy, w szczególności trudności w dostępie i 

transporcie materiałów i urządzeń, także sprowadzanych spoza granic 

Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.”.  

Dodatkowo udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje że 

Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy w oparciu o przedstawiony 

wyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę. Ponadto niezbędnym warunkiem zmiany umowy jest 

przede wszystkim ustalenie, czy zaistnienie określonych okoliczności powoduje 

konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, a co za tym idzie 

wykazanie przez Wykonawcę, czy i w jaki sposób zaistnienie określonej sytuacji 

rzeczywiście wpłynie na proces realizacji umowy, w tym możliwość realizacji 

kontraktu zgodnie z pierwotnymi założeniami. 

 

15. Pytanie: § 21- Prosimy o dodanie w § 21 ust. 4a: „W przypadku wpływu konsekwencji 

działań wojennych Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy na koszty materiałów i 

urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, niezależnie od 

miejsca produkcji lub pochodzenia materiału lub urządzenia, Zamawiający, w 

porozumieniu z Wykonawcą dokona zmiany niniejszej umowy uwzględniającej m. in. 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”. 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w umowie we wskazanym 

zakresie przez Wykonawcę. 

 

16. Pytanie: § 21 – Prosimy o dodanie w § 21 ust. 14, na końcu: „oraz ust. 4a niniejszego 

paragrafu”. 
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Odpowiedź 16: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w umowie we wskazanym 

zakresie przez Wykonawcę.  

 

17. Pytanie: § 4- Prosimy o dodanie w § 4 ustępu 24:  

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany cen materiałów związanych z realizacją niniejszej umowy (waloryzacja). 

Zamawiający określa, że:  

• wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen 

materiałów niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.  

• wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od trzeciego pełnego 

miesiąca kalendarzowego od złożenia kosztorysu, gdy wartość zmiany cen ww. 

materiałów przekroczy 10 % w stosunku do stawek przyjętych przez wykonawcę w 

ww. kosztorysie i utrzyma się przez okres dwóch miesięcy,  

• waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji 

budowlano - montażowej, publikowany przez Prezesa GUS,  

• przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 

względem ceny przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie 

uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania 

Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w 

kosztorysie ofertowym wykonawcy są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano - 

montażowej, publikowane przez Prezesa GUS,  

• Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 20 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 4 umowy,  

• postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa powyżej,  

 zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku 

ziszczenia 

się powyższych warunków.” 

Odpowiedź 17: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w umowie proponowanych 

zapisów. 

 

Pytanie z dnia 06.05.2022 r. 

 

1. Pytanie: Czy ujęte we wzorze umowy stanowiącej zał. Nr 2 wynagrodzenie dla 

Wykonawcy, po prawidłowo podpisanym protokole odbioru robót końcowym, wypłacone 

będzie po zakończeniu wszelkich robót budowlanych, czy po skutecznym przyłączeniu 

fermy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD? 

Odpowiedź 1:  

Mając na uwadze zapisy wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, 

stosownie do zapisów § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 wynagrodzenie dla Wykonawcy 

płatne będzie w formie jednej zaliczki oraz na podstawie faktury końcowej po 

wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia i po odbiorze końcowym, z 

zastrzeżeniem ewentualnego wystąpienia sytuacji, o której mowa w odpowiedzi na 

pytanie nr 1 z dnia 05.05.2022 r. niniejszych wyjaśnień.  
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II. ZMIANA SWZ 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 i ust. 3 PZP zmienia treść SWZ w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia, przedłużenia  termin składania i otwarcia ofert, jak również 

termin związania ofertą -– w następujący sposób: 

1. Rozdział 3 ust. 4 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie (treść): 

„4) umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu – elektrowni 

słonecznej Kiełbasin 1 zlokalizowanej w Kiełbasinie dz. 42/19 gm. Chełmża wiejska – 

z dnia 10.11.2021 r. (Zamawiający informuje, że obecnie prowadzone są czynności 

mające na celu przeniesienie umowy z Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z 

o. o. na Gminę Chełmża. W przypadku, jeżeli nie nastąpi przeniesienie umowy o 

przyłączenia z Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na Gminę Chełmża, 

Zamawiający uzna inwestycję za wykonaną przez Wykonawcę wobec braku 

możliwości włączenia jej do sieci energetycznej);”; 

2. Rozdział 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść): 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.06.2022 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa terminu składania ofert.”; 

3. Rozdział 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść): 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings 

w myśl Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 19.05.2022 

r. do godziny 09:00.”; 

4. Rozdział 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść): 

„1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 19.05.2022 r. o godzinie 09:30. Otwarcie 

ofert nie jest jawne.”. 

 

Jednocześnie, mając na względzie udostępnione wyjaśnienia treści SWZ, Zamawiający 

dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ – wzoru umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszych odpowiedzi 

na zapytania wykonawców dotyczących treści SWZ. 

 

Ponadto, mając na względzie udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych opracowanie 

pn.: „Przykładowe wzory oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 Pzp, 

uwzględniające regulacje „sankcyjne””, Zamawiający dokonuje modyfikacji: 

1. załącznika nr 3 do SWZ - oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do 

niniejszych odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczących treści SWZ. 

2. załącznika nr 5 do SWZ - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszych 

odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczących treści SWZ. 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 

  

III. ZAMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP 

Zamawiający działając na podstawie art. 271 Pzp zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings
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IV. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.05.2022 r. 

2. Załącznik nr 2 – Zmodyfikowany wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego pn.: 

„ 090522 modyfikacja zał nr 2 do SWZ wzór umowy (aktualny)”. 

3. Załącznik nr 3 - Zmodyfikowane oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tj. plik pn.: „090522 modyfikacja zał nr 3 

do SWZ - oświadczenie 125 (aktualny)”. 

4. Załącznik nr 4 - Zmodyfikowane oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, tj. plik pn.: „090522 modyfikacja zał nr 5 do SWZ - oświadczenie 125 - 

p3 (aktualny)”. 

 

Z up. WÓJTA 
dr inż. Kazimierz Bober 

Zastępca Wójta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
Zamówienia w formie „Komunikatu publicznego”  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
Sprawę prowadzi: 
Anna Feeser-Bering 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
tel. 56 675 60 76 wew. 43  
 

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy. 


