
Załącznik nr 1 do Wniosku nr …..../WIR/2022 z dnia ……………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na opracowanie dokumentacji projektowej-kosztorysowej (z prawem opcji) na potrzeby realizacji

zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii

Krajowej do granicy miasta Płocka. Etap I – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej (wraz ze

skrzyżowaniem)”

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowania dokumentacji

projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na

odcinku  od ulicy  Armii  Krajowej  do  granicy  miasta  Płocka.  Etap  I  –  odcinek  od  ul.  Armii  Krajowej  do  ul.

Harcerskiej  (wraz  ze  skrzyżowaniem)”,  uzyskanie  wymaganych  odpowiednimi  przepisami  uzgodnień  i  opinii

(dalej:  „Dokumentacja  projektowa”),  koniecznych  w  celu  uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację

inwestycji  drogowej  (dalej:  „ZRID”)  oraz  pełnienie  nadzoru  autorskiego  nad  robotami  budowlanymi

wykonywanymi na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej – jako prawo opcji.

Inwestycja obejmuje odcinek drogi krajowej nr 62 o długości ok. 1,3 km tj. od ulicy Armii Krajowej  do ul.

Harcerskiej (wraz ze skrzyżowaniem) w Płocku. Kilometraż wg GDDKiA: od km ok. 120+276 do km ok. 121+546.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji  projektowej, dla której Wykonawca uzyska wszelkie

niezbędne przepisami prawa warunki, opracowania, uzgodnienia, opinie, prawomocne decyzje oraz decyzję na

realizację  inwestycji  drogowej,  na  podstawie  której  zostanie  wybudowany  prawidłowo  funkcjonujący  obiekt

budowlany.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  cały  proces  projektowy  oraz  zobowiązuje  się  do  udzielania

wyjaśnień i uzupełnień w ramach przetargu na roboty budowlane.

Prawo Opcji:

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  skorzystania  z  prawa  opcji  w  odniesieniu  do  pełnienia  nadzoru

autorskiego w okresie  realizacji  robót  budowlanych,  w terminach określonych w Umowie  oraz w  pisemnych

wezwaniach Zamawiającego. Prawo Opcji jest prawem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

Na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  w  ramach  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest

wykonać  usługę  pełnienia  nadzoru  autorskiego  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  opisie  przedmiotu

zamówienia i Umowie. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji, Wykonawcy nie będzie

przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie względem Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi:

1) Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2) Mapy do celów projektowych

3) Inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją

4) Inwentaryzacji istniejącej zieleni 

5) Projektu ochrony zieleni

6) Projektu nasadzeń zastępczych
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7) Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów

8) Projektów podziałów nieruchomości

9) Dokumentacji geotechnicznej (fakultatywnie)

10) Pomiary  natężeń  ruchu  na  skrzyżowaniach  z  uwzględnieniem  wahań  ruchu  oraz  wyszczególnieniem

struktury kierunkowej, rodzajowej na poszczególnych wlotach wszystkich skrzyżowań z uwzględnieniem

pieszych i rowerzystów i na podstawie wyników ustalić miarodajne natężenia ruchu wraz z prognozą do

celów projektowych

11) Wykonać analizę wyboru typu skrzyżowania biorąc w szczególności pod uwagę:

- uwarunkowania funkcjonalno – lokalizacyjne stosowania poszczególnych typów skrzyżowań,

- sprawność ruchu, w zakresie spełnienia warunków ruchu dla typowych rozwiązań skrzyżowań

- bezpieczeństwo ruchu drogowego, w zakresie oceny porównawczej poziomu wypadkowości dla różnych  

   typów skrzyżowań,

- koszty społeczno – ekonomiczne 

zgodnie  z  metodologią  zawartą w Wytycznych  projektowania  skrzyżowań drogowych i  Standardów w

rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury

12) Obliczenia  przepustowości  i  miar  warunków  ruchu  dla  zaprojektowanych  rozwiązań  skrzyżowań

odpowiednio:

- dla skrzyżowań z sygnalizacją: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną –

instrukcja  obliczania  Politechnika  Krakowska  zgodnie  z  zasadami  Zarządzenia  Nr  20  Generalnego

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie wprowadzenia zasad i metod

obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych, 

–  dla  skrzyżowań  bez  sygnalizacji  świetlnej:  metoda  obliczania  przepustowości  skrzyżowań  bez

sygnalizacji  świetlnej  Politechnika  Krakowska  zgodnie  z  zasadami  Zarządzenia  Nr  20  Generalnego

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie wprowadzenia zasad i metod

obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych, 

- lub inną metodą uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego,

13) Wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego o którym mowa w art. 24j Ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania

robót,

14) Analizy i prognozy ruchu

15) Uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym

16) Dokumentacji projektowej (PB+PW)

17) Kosztorysu inwestorskiego

18) Złożenie wniosku o ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

19) Udział w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych

20) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi

21) Wszelkich innych czynności koniecznych do prawidłowego opracowania kompletnej dokumentacji,

Dokumentacja  projektowa  będzie  służyć  do  określenia  zakresu  robót  i  opisu  przedmiotu  zamówienia  na

wykonanie robót budowlanych.
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2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego

Istniejąca ulica Wyszogrodzka na przebudowywanym odcinku to droga klasy G, o przekroju jednojezdniowym

dwupasowym o szerokości 7 m. Jest to droga wylotowa z Płocka na Warszawę i Nowy Dwór Mazowiecki. Jezdnia

posiada przekrój poprzeczny daszkowy. Na przeważającym odcinku występuje odwodnienie powierzchniowe. Po

północnej stronie jezdni występuje pobocze gruntowe oraz rów, po południowej stronie jezdnia ograniczona jest

krawężnikiem betonowym wraz z chodnikiem, za którym usytuowane są rowy. Odwodnienie odbywa się poprzez

ścieki podchodnikowe. Stan nawierzchni bitumicznej określono jako dobry, stąd przebudowę istniejącej jezdni i

jej  otoczenia  ograniczyć  do  niezbędnego  minimum  związanego  z  doprowadzeniem drogi  do  klasy  GP.  Pod

istniejącą jezdnią znajduje się przepust żelbetowy dwururowy wzdłuż rzeki Rosicy. Na odcinku ul. Wyszogrodzkiej

objętej  opracowaniem  występują  2  skrzyżowania  zwykłe  czterowlotowe:  z  ul.  Morelowa  i  Szlachecką  oraz

Harcerską i Rogozińska.

Ul. Wyszogrodzka na przebudowywanym fragmencie zlokalizowana jest na terenie osiedli Podolszyce i Imielnica

w  Płocku,  w  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  oraz  hurtowni  i  punktów  usługowych.

Projektowana jezdnia  północna na terenie Płocka zajmie tereny niezabudowane przeznaczone w miejscowym

planie zagospodarowania miasta Płocka pod drugą jezdnię  ul.  Wyszogrodzkiej,  zaś na terenie  gminy Słupno

zajmie tereny hurtowni budowlanych oraz salonów samochodowych. Jar rzeki Rosicy graniczący z przedmiotową

inwestycją znajduje się na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy ustanowionego

Uchwałą Nr 998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2012 roku.  Projekt nie przewiduje wyburzeń

obiektów kubaturowych trwale związanych z gruntem. Projektowana ulica koliduje z drzewami. Niska i wysoka

zieleń  kolidująca  z  inwestycją  zostanie  przeznaczona  do  wycięcia.  W  pasie  drogowym  istnieje  możliwość

uzupełnienia nasadzeń.

Pozostałe  informacje  dotyczące  zagospodarowania  pasa  drogowego,  terenu  przyległego  i  uwarunkowań

realizacyjnych Wykonawca uzyska we własnym zakresie w ramach wykonywania Umowy.

2.2. Uwarunkowania wynikające z położenia i zakresu inwestycji

a) Współpraca z GDDKiA w Warszawie

Planowana do realizacji inwestycja - droga krajowa nr 62 - położona jest częściowo na terenie Gminy – Miasto

Płocka, a częściowo poza jej granicami administracyjnymi, na obszarze Gminy Słupno. Uwzględniając istniejący

stan faktyczny oraz uwarunkowania  prawne związane z realizacją  i  finansowaniem inwestycji  drogowych na

drogach krajowych, Inwestycja  realizowana będzie  przy współpracy  z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i

Autostrad w Warszawie (dalej:  „GDDKiA w Warszawie”), na podstawie Porozumienia nr 2/WIR/P/42/2022 z

dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej

w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka”. 

Przedsięwzięcie podzielone zostało na dwa etapy:

Etap I - obejmuje odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Płocku wraz ze skrzyżowaniem (przedmiot

niniejszego zamówienia), którego projektowanie zleca Gmina Miasto Płock,

Etap II – obejmuje odcinek od ul. Harcerskiej do granicy miasta Płocka, którego projektowanie zleca GDDKiA.
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Z  uwagi  na  określone  w  ramach  niniejszego  porozumienia  wymagania  GDDKiA  w  Warszawie  oraz  fakt,  iż

inwestycja  położona  jest  częściowo  poza  granicami  miasta  Płocka,  Wykonawca  dokumentacji  projektowej

zobowiązany jest do:

a) Współpracy z GDDKiA w Warszawie, konsultowania wzajemnie swoich uwag i propozycji dotyczących

Dokumentacji  projektowej  i  dołożenie  starań  dla  usunięcia  ewentualnie  powstałych  utrudnień

hamujących prace projektowe;

b) Współpracy z Zamawiającym przy określaniu podziału zakresu robót budowlanych osobno dla obszaru w

granicach administracyjnych miasta Płocka oraz Gminy Słupno;

c) Opracowania  dwóch  kosztorysów  inwestorskich  osobno  dla  robót  budowlanych  zaplanowanych  na

terenie miasta Płock oraz na terenie Gminy Słupno;

d) Przygotowywania  w  przypadku  wystąpienia  konieczności:  informacji/wyjaśnień/dodatkowych  analiz

dotyczących opracowywanej dokumentacji projektowej oraz informacji o okolicznościach mogących mieć

wpływ na prawa i obowiązki lub koszty ponoszone przez GDDKiA;

e) Ścisłej  współpracy  z  projektantem  Etapu  II  inwestycji,  ze  strony  GDDKiA  w  celu  uzgodnienia   i

ujednolicenia  parametrów  technicznych  obydwu  Etapów  oraz  ich  połączenia,  a  także  zakresu

terenowego poszczególnych etapów;

f) Uwzględniania uwag, opinii, rozwiązań projektowych zgłaszanych przez GDDKiA;

g) Zaprojektowania  infrastruktury  technicznej  w  taki  sposób,  aby  możliwe  było  jej  powiązanie  z

infrastrukturą techniczną projektowaną przez GDDKiA, a także zaprojektowanie jej w taki sposób, aby

funkcjonowała w przypadku, gdy poszczególne Etapy inwestycji będą realizowane w różnych terminach;

h) Uzgadniania w trakcie prac projektowych dokumentacji z GDDKiA, w tym zobowiązany będzie na bieżąco

omawiać i rozwiązywać problemy występujące w procesie projektowania. Wybór ostatecznych rozwiązań

na  poszczególnych  skrzyżowaniach  oraz  inne  szczegółowe  ustalenia  dotyczące  prac  projektowych

dokonywane będą przy udziale GDDKiA. 

i) Pisemnego  uzgodnienia  z  wykonawcą  dokumentacji  projektowej  ze  strony  GDDKiA  w  Warszawie

rozwiązań projektowych na połączeniu sąsiadujących etapów (zadań). Połączenia odcinków (etapu I i II)

muszą  być spójne  i  zachowywać  ciągłość  drogi  w  zakresie:  rzędnych,  pochylenia  podłużnego  i

poprzecznego, łuków pionowych i poziomych. Zamawiający dopuści jednak inne rozwiązanie uzgodnione

z wykonawcą sąsiedniego odcinka, ale nie będzie ono powodować zmiany ceny kontraktowej. Szczegóły

połączenia odcinków powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego i GDDKiA.

j) Przekazania GDDKiA W Warszawie praw autorskich nabytych przez Gminę Miasto Płock do części lub

całości  dokumentacji,  na  czas  nieoznaczony  na  następujących  zasadach:  bez  ograniczeń  co  do

terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

(a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób

trzecich,

(b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych

do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(c)  zwielokrotniania  utworów dowolną techniką w dowolnej  ilości,  w tym techniką magnetyczną na

kasetach  video,  techniką  światłoczułą  i  cyfrową,  techniką  zapisu  komputerowego  na  wszystkich

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

(d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz

do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
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(e) sporządzanie na podstawie całości lub części utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdjęć lub

wizualizacji,

(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

(g) nadawania całości  lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii  przewodowej i

bezprzewodowej przez stację naziemną,

(h) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

(j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

(k) wprowadzania zmian, skrótów,

(l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz

(m) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i

w czasie przez niego wybranym.

b) Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Jaru rzeki Rosicy

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach administracyjnych miasta Płocka oraz gminy Słupno.

Ulica Wyszogrodzka na granicy miasta Płocka z gminą Słupno przecina dolinę rzeki Rosicy – teren objęty ochroną

jako Zespól Przyrodniczo Krajobrazowy Jaru rzeki Rosicy na mocy Uchwały nr 998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z

dnia  29  stycznia  2001 roku.  Wobec  powyższego nastąpi  kolizja  inwestycji  z  ww. terenem objętym prawną

ochroną przyrody.

Ingerencja w dolinę rzeczną będzie polegała na:

� przebudowie obiektu inżynierskiego na rzece Rosicy (rozbiórka istniejącego przepustu i wybudowanie w

jego miejscu pod dwiema jezdniami drogi krajowej obiektu mostowego);

� regulacji skarp rzeki w celu dostosowania do zaprojektowanego obiektu mostowego;

� zrzucie  ścieków  pochodzących  z  odwodnienia  ulicy  do  rzeki  Rosicy  oraz  związaną  z  tym  budową

separatorów i osadników;

� wycince drzew i krzewów w dolinie rzeki.

Ustawa  o  ochronie  przyrody  zawiera  szereg  zakazów  obowiązujących  m.in.  w  stosunku  do  zespołów

przyrodniczo-krajobrazowych. Zakazy te zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy nie dotyczą realizacji inwestycji celu

publicznego, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, w tym przypadku z Radą

Miasta Płocka.

Mając  na  uwadze  powyższe,  Wykonawca  w  ramach  zamówienia  opracuje  i  przedłoży  Zamawiającemu

szczegółowe opracowania/dokumenty/opisy/projekty niezbędne do uzyskania uzgodnienia Rady Miasta Płocka w

zakresie wszystkich elementów dokumentacji projektowej kolidujących z formą ochrony przyrody. Uzgodnienie

z Radą Miasta Płocka winno nastąpić przed złożeniem wniosku o decyzję zrid.

W sytuacji konieczności zmiany Uchwały nr 998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2001 roku i

ograniczenia terenu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru rzeki Rosicy, Wykonawca będzie współdziałał z

Zamawiającym w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów i informacji.
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2.3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiot zadania inwestycyjnego

a) Lokalizacja

Województwo mazowieckie, Powiat płocki, Gmina Miasto Płock, Gmina Słupno.

· początek projektowanego odcinka: km ok. 120+276 (pikietaż GDDKiA), km ok. 123+360 (pikietaż na 

terenie miasta) – ul. Wyszogrodzka, za skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej,

· koniec projektowanego odcinka: km ok. 121+546 (pikietaż GDDKiA), km ok. 124+630 (pikietaż na 

terenie miasta) – skrzyżowanie z ul. Harcerską.

b) Zakres przedsięwzięcia

Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla przedsięwzięcia, którego zakres będzie obejmować:

� przebudowę  istniejącej  drogi  krajowej  nr  62,  poprzez  jej  dostosowanie  do  kategorii  drogi  GP  i

dostosowanie  (konstrukcyjnie  i  wysokościowo)  do  projektowanej  drugiej  jezdni  i  nowego  obiektu

inżynierskiego nad rzeką Rosicą. Przekrój dwujezdniowy ma zostać dowiązany w km 120+276 do stanu

istniejącego DK 62 poprzez organizację ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu, natomiast w km

121+840, za wybudowanym w ramach opisywanej inwestycji skrzyżowaniem z ul. Harcerską, ma zostać

połączony z planowaną przez GDDKiA w Warszawie rozbudową drogi krajowej nr 62 od ul. Harcerskiej

do  granicy  miasta  Płocka  (należy  zebrać  informacje  o  planowanym  przekroju  na  tym  odcinku  i

dostosować granice przedmiotowej rozbudowy do planowanej w dalszym etapie rozbudowy od ulicy

Harcerskiej do granicy miasta).  

� rozbudowę drogi krajowej nr 62 poprzez dobudowanie drugiej jezdni po stronie północnej dwupasowej o

szerokości 2x3,5 m,

� przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z przedmiotowym odcinkiem drogi krajowej wraz ze

skrzyżowaniem ulic: Wyszogrodzkiej,  Harcerskiej i  Rogozińskiej (zakres przebudowy/rozbudowy dróg

krzyżujących  się  z  planowaną  inwestycją  musi  obejmować  zakres  niezbędny  do  prawidłowego

funkcjonowania  układu  drogowego  oraz  urządzeń  infrastruktury  technicznej  z  nawiązaniem  się  do

istniejących  układów  w  tym  w  ul. Harcerskiej,  Rogozińskiej,  Szlacheckiej,  Morelowej,  Lokalnej  –

preferowane rondo turbinowe jeśli będzie to potwierdzać analiza wyboru typu skrzyżowania,

� przebudowę skrzyżowania ulic Wyszogrodzka, Szlachecka i Morelowa - preferowane rondo turbinowe

jeśli będzie to potwierdzać analiza wyboru typu skrzyżowania,

� budowę dodatkowych  jezdni  (oddzielonych  od  jezdni  głównej  bocznym  pasem  dzielącym),

zlokalizowanych  po  obydwu stronach  odcinka  drogi  krajowej  nr  62  pomiędzy  ulicami  Szlachecką  i

Rogozińską, jednokierunkowych o jednym pasie ruchu z miejscami postojowymi (miejsca postojowe

projektować jeśli  pozwolą  na  to  uwarunkowania  terenowe  –  ostateczne  rozwiązanie  do  ustalenia  z

Zamawiającym), dla obsługi przyległych posesji,

� budowę i przebudowę ciągów dla pieszych i rowerzystów wraz z przejściami i przejazdami przez jezdnię,

� przebudowę ciągów dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż istniejącej DK 62 w zakresie niezbędnym do

uzyskania pozwolenia na budowę lub uzyskanie odstępstw od warunków technicznych, które umożliwią

pozostawienie układu w stanie istniejącym,

� drogi technologiczne do urządzeń istniejących i projektowanych odwadniających (osadnika i seperatora)

zlokalizowanych przy rzece Rosicy, 

� przebudowę obiektu inżynierskiego nad rzeką Rosicą w ciągu istniejącego i rozbudowywanego układu

drogi krajowej nr 62, wraz z rozbiórką istniejącego przepustu dwukomorowego oraz innych obiektów w
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zależności  od  potrzeb  w  ciągu  DK  62  i  dróg  krzyżujących  się  z  przedmiotowym  odcinkiem  drogi

krajowej,

� budowę lub przebudowę zjazdów,

� budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

� przebudowę (dostosowanie do wymagań) istniejących zatok  przystankowych dla autobusów. Budowę

nowych zatok wraz z peronami, wiatami przystankowymi i przyłączami energetycznymi do wiat.

� budowę lub przebudowę pozostałych obiektów inżynierskich, w tym przepustów oraz regulacja cieków w

ich rejonie,

� budowę albo przebudowę niezbędnej infrastruktury i  architektury m.in:  murki oporowe, ogrodzenia,

konstrukcje  wsporcze  itd.  w  zakresie  zapewniającym  poprawne  rozwiązanie  zarówno

nowoprojektowanych jak i przebudowywanych elementów,

� budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej korpus drogowy wraz z urządzeniami podczyszczającymi i

wylotem lub  wylotami  do  rzeki  Rosicy,  oraz  w  zależności  od  potrzeb  system odwodnienia  terenu

odprowadzającego wody do kanalizacji deszczowej, 

� budowę  urządzeń  ochrony  środowiska w  zależności  od  potrzeb,  w  szczególności:  zabezpieczeń

akustycznych  terenów  przyległych,  ekranów  akustycznych  (fakultatywnie),  przeciwolśnieniowych,

dostosowanie nowobudowanego  obiektu inżynierskiego nad rzeką Rosicą do pełnienia funkcji przejścia

dla zwierząt i ciągu pieszo-rowerowego, zagospodarowanie terenów przebudowywanych DK 62 zielenią

niską i wysoką, 

� przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej:

urządzeń  teletechnicznych  i  energetycznych,  sieci  wodociągowych,  kanalizacji  deszczowej  i

odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych,

� wyburzenia  budynków i  obiektów budowlanych w zależności  od potrzeb,  rozbiórkę elementów dróg,

przepustów i innych obiektów i elementów,

� budowę oświetlenia  drogowego  wraz  z  przyłączami  ze  stacji  TRAFO  i  połączeniem  z  istniejącym

oświetleniem w ulicach bocznych (przylegających),

� budowę lub przebudowę sygnalizacji świetlnej (w razie potrzeby),

� zaprojektowanie stałej organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego,

� wycinkę drzew i krzewów kolidujących z zakresem przedmiotowej inwestycji,

� budowę  lub  przebudowę  w  zależności  od  potrzeb istniejących  urządzeń  wodnych  i  odbiorników  w

zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego.

2.4. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

1. Dokumentacja  techniczna stanowiąca przedmiot  zamówienia  musi  być  sporządzona w szczególności  z

uwzględnieniem i zgodnie z:

� Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj: Dz. U. 2021, poz.2351 ze zm.);

� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. W sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

� Wytycznymi,  wymaganiami  i  standardami  dostępnymi  na  stronie  Ministerstwo  Infrastruktury pod

adresem: h)ps://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie

� Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 poz. 1973 ze zm.);
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� Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 ze zm.);

� Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj: Dz. U. 2021, poz. 2454);

� Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.

463);

� Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.

U. 2021, poz. 2458);

� Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,

poz. 1126);

� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na

drogach (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.

z dnia 2017.04.14 )

� Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);

� „Wytycznymi  organizacji  bezpiecznego  ruchu  rowerowego” z  2019  r.  wykonanymi  przez

konsorcjum w składzie: Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie i firmę „Teresa Zamana M&G

Consulting Marketing”, na zlecenie Skarbu Państwa – Ministra Infrastruktury;

� Uchwałą nr 164/2829/Z/2020 Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z dnia 24.12.2020 r. w

sprawie:  wprowadzenia  instrukcji  pn.  „Wytyczne  do  projektowania,  wykonania  i  odbioru  sieci  oraz

przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”;

� Zarządzeniem  nr  224/2019 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  18  stycznia  2019  roku  w  sprawie

powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów

pod względem plastycznym;

� Zarządzeniem  Nr  1700/2020  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  20  sierpnia  2020  roku

w sprawie: ustalenia  zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych,

dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock;

� Zarządzeniem nr  688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wytycznych do

prac  projektowych  i  odbiorów  robót  dla  budowy,  przebudowy  i  remontu  dróg  i  zarządzeniem  Nr

1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11

Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. dot. wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i

odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg;

� Zarządzeniem Nr  1313/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie instrukcji

wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni  w obrębie pasa drogowego naruszonych w

wyniku  robót  kanalizacyjnych,  wodociągowych,  ciepłowniczych,  gazociągowych,  elektrycznych,

telekomunikacyjnych,  itp.  oraz  prac  związanych  z  regulacją  wysokościową  urządzeń  uzbrojenia

podziemnego;
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� Zarządzeniem  nr  1585/2020 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  30  czerwca  2020  roku  w  sprawie

wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w

zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock;

� Wytycznymi  do  projektowania,  wykonania  i  odbioru  sieci  oraz  przyłączy  wodociągowych  i

kanalizacyjnych. Załącznik nr 1 do uchwały nr 164/2829/Z/2020 Zarządu Spółki Wodociągi Płockie sp. z

o.o. z dnia 24.12.2020 r. Uchwała Zarządu oraz wytyczne dostępne są na stronie Wodociągów Płockich

Sp. z o.o. - www.wodociagi.pl (link: https://wodociagi.pl/klient/obsługa-klienta/wnioski-i-formularze);

� Zarządzeniem nr  2738/21 Prezydenta Miasta Płocka z  dnia  14 października 2021 roku w sprawie

ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu

do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym, wraz ze zm.;

Treści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta

Płocka – https://nowybip.plock.eu 

� Obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane

są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego  wydania powołanych przepisów,

norm, wytycznych i katalogów.

2. Projekty  wykonawcze  powinny  uzupełniać  i  uszczegóławiać  projekt  budowlany  w  zakresie  i  stopniu

dokładności  niezbędnym  do  realizacji  inwestycji  oraz  sporządzenia  przedmiaru  robót,  kosztorysu

inwestorskiego.

3. W rozwiązaniach projektowych będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą

mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

4. Projektowane obiekty  i  urządzenia  budowlane powinny spełnić  zapisy Rozporządzenia  MTiGM w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) wytycznymi udostępnionymi przez Zamawiającego,

c) zasadami wiedzy technicznej.

Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać

mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

6. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i

eksploatacji.

7. Konstrukcję chodników i  dróg rowerowych należy projektować, uwzględniając możliwość postoju na nich

pojazdów o masie do 2,5 t oraz poruszania się pojazdów oczyszczających.

8. Drogi rowerowe należy projektować z zachowaniem ciągłości drogi dla rowerów na zjazdach i przy przecięciu

drogi podporządkowanej, nie tworzyć „falowań”. 

9. Ustalenie  linii  rozgraniczających  inwestycję  należy  dokonać  przy  uwzględnieniu  minimalizacji  kosztów

związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane i uwzględnieniem rozmiarów potrzebnych na

skrzyżowania  lub  węzeł  ze  spełnieniem  wymagań  widoczności,  w  szczególności  poprzez  zastosowanie

niezbędnych narożnych ścięć oraz zachowania skrajni zgodnie z art. 34 i 43 ustawy o drogach publicznych.

10. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamówienia publicznego Wykonawca zapewni

dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu

dostępności  osobom ze  szczególnymi  potrzebami (t.j.  Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  1062),  z  uwzględnieniem

konieczności zapewnienia dostępności architektonicznej, w szczególności zapewnienia: 
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� przejść dla pieszych pozbawionych przeszkód w rodzaju słupków, koszy na śmieci, donic,

�  przejść dla pieszych oraz wyjazdów dla samochodów przecinających chodniki oznaczonych kontrastem i

fakturą,

� przejść dla pieszych mających obniżenie pozwalające na łatwe wjechanie i zjechanie osobie na wózku,

� znaków drogowych i innych elementów wystających umieszczonych na wysokości przynajmniej 230 cm,

dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością wzroku nie będą w nie uderzać.

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji projektowej zgodnie z:

� obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy

technicznej,  w  tym  z  uwzględnieniem  zasad  projektowania  uniwersalnego,  w  ten  sposób,  iż

Dokumentacja projektowa będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z inwestycji (obiektu)

przez  osoby  ze  szczególnymi  potrzebami,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym będzie uwzględniać rozwiązania w

zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, określone w Opisie przedmiotu zamówienia, o ile

będzie to uzasadnione i możliwe do zapewnienia ze względów technicznych.

� Zapewnienie dostępności następować będzie z uwzględnieniem projektowania produktów, środowiska,

programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu,

bez  potrzeby  adaptacji  lub  specjalistycznego  projektowania,  nie  wykluczając  jednak  pomocy

technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli będzie to potrzebne.

� Jeżeli podmiot, który podlega wymogom ustawy  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami, nie  jest  w  stanie  zapewnić  warunków,  o  których  mowa  w  art.  6  pkt  1  i  3  ustawy,

obowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art.7 ustawy.

12. Należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego:

� uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i  zatwierdzenia wymagane zgodnie z

prawem oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka,

� uzyskać  wszelkie  uzgodnienia,  pozwolenia,  zezwolenia,  decyzje  i  zgody  niezbędne  dla  wykonania

Inwestycji  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego,  w  szczególności  decyzję  o  środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację

inwestycji drogowej. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje

administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do

wniosków  powinny  być  kompletne  i  zgodne  z  przepisami  prawa.  Na  każde  wezwanie  organów

administracji  publicznej  prowadzących  postępowanie  administracyjne  w  przedmiocie  ich  wydania

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią wezwania,

uzupełniania  braków  formalnych  wniosku  o  wydanie  tych  decyzji,  w  tym  uzupełnienia  braków  w

załącznikach do wniosku,

� uzyskać  warunki  techniczne,  pozwolenia,  uzgodnienia i  zatwierdzenia  na przebudowę lub  likwidację

infrastruktury  technicznej.  Projekty  (urządzenia  teletechniczne,  urządzenia  energetyczne,  sieci

wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków)

powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy.

13. Dokonanie  wszelkich  uzgodnień  wraz  z  zatwierdzeniem  lub  zaopiniowaniem  projektów  budowlanych  i

wykonawczych (np.  MZD, Wodociągi  Płockie,  Energa Oświetlenie,  Energa Operator, Wydział  Transportu

Publicznego  i  Inżynierii  Ruchu  Drogowego  UMP  (Organ  zarządzający  ruchem),  Wydział  Kształtowania

Środowiska UMP, Zespół ds. Estetyki Miasta UMP, Wydział Spraw Komunalnych, PGW Wody Polskie itp.).

14. Wykonawca uzgodni z wszystkimi właścicielami posesji szczegóły rozwiązań projektowych odnośnie zjazdów

i dojść do posesji, dojazdów i dojść do śmietników, przeprojektowanych przyłączy wod-kan (konieczność
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dostarczenia ich przez Wykonawcę do Zamawiającego w oddzielnej teczce w formie protokołu z wyrażeniem

zgody na zmianę lokalizacji). Opisywane czynności Wykonawca wykona w ramach działań własnych. 

15. Ponadto  przed  złożeniem  dokumentacji  projektowej  do  organu  administracji  architektoniczno-

budowlanego  w  celu  uzyskania  zezwolenia  na  realizację  inwestycji  drogowej,  Wykonawca  wykona

tyczenie geodezyjne  projektowanych  obiektów (w części naziemnej) w terenie, przez uprawnionego

geodetę oraz przedstawi Zamawiającemu stosowne szkice tyczenia zawierające rzędne wysokościowe

układu  drogowego (wskazując  różnicę  pomiędzy  rzędnymi  projektowanymi,  a  rzędnymi  istniejącego

terenu), w tym rzędne wysokościowe końców zjazdów do posesji lub ulic, (w 2 egzemplarzach wraz z

wersją  elektroniczną  na  płycie  CD).  W  przypadku  ewentualnych  kolizji  z  istniejącymi  obiektami

budowlanymi Wykonawca odpowiednio dostosuje dokumentację projektową. 

16. Uzgodnienie w imieniu Zamawiającego dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji drogi z Miejskim

Zarządem Dróg w Płocku, uzyskanie opinii w zakresie geometrii drogi oraz zatwierdzenie organizacji ruchu

z Wydziałem Transportu Publicznego i  Inżynierii  Ruchu Drogowego w Urzędzie  Miasta oraz pod kątem

wytycznych przekazywanych na etapie opracowania dokumentacji technicznej, potwierdzenie tej akceptacji

w formie pisemnej na dokumentacji.

17. W miarę możliwości terenowych i technicznych Wykonawca zaprojektuje niweletę obydwu jezdni na tym

samym poziomie.

2.5. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

Poniżej  przedstawiono  ogólne wymagania  Zamawiającego,  dotyczące  cech użytkowych obiektów drogowych,

obiektów  inżynierskich,  innych  obiektów,  infrastruktury  technicznej,  urządzeń  ochrony  środowiska  i  innych

urządzeń. Ostateczne cechy użytkowe będą wynikową przeprowadzonych pomiarów, badań, analiz.

2.5.1. Obiekty drogowe projektowane

Ulica Wyszogrodzka w ciągu drogi krajowej nr 62 

Przekrój rozbudowywanej drogi                               - 2x2

klasa techniczna - GP

kategoria drogi - krajowa

prędkość projektowa Vp - 70 km/h 

liczba i szerokość pasów ruchu - 2 x 2 x 3,5 m

pas dzielący wraz z opaskami - min. 5 m

kategoria ruchu                                                       - KR 5 

dopuszczalny nacisk pojedynczej 

osi napędowej pojazdu na nawierzchnię - 115 kN/oś

Skrzyżowanie z drogami powiatowymi

Geometrię skrzyżowań należy dostosować do docelowego przekroju DK62.

Droga powiatowa nr 2901W (ulica Rogozińska) i droga powiatowa nr 5221W (ul. Harcerska) będą krzyżować się z

ulicą  Wyszogrodzką w km ok. 121+546 i  przebiegać w poziomie ulicy Wyszogrodzkiej.  Skrzyżowanie należy

wykonać (preferowane rondo turbinowe jeśli będą to potwierdzać wyniki przeprowadzonej analizy  wyboru typu

skrzyżowania) z azylami dla pieszych i rowerzystów, o parametrach dostosowanych do obowiązujących przepisów

i na podstawie dokonanych pomiarów natężeń miarodajnych, wraz ze strukturą kierunkową i rodzajową ruchu,
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wielkością i  przebiegiem dominującego potoku ruchu. Wielkość natężenia ruchu, jego struktura kierunkowa i

rodzajowa determinuje układ pasów ruchu na wlocie/wylocie oraz jezdni skrzyżowania.

Przy  projektowaniu  należy  uwzględnić  natężenie  ruchu  pieszego  i rowerowego  oraz

informacje  o  układzie  ciągów  pieszych,  układach  dróg  dla  rowerów  oraz  organizacji  ruchu

pieszego i rowerowego w obszarze skrzyżowania. Rozwiązanie należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Zaprojektowane skrzyżowanie winno zapewniać wszystkie relacje skrętne. W zakresie projektu należy uwzględnić

konieczność dokonania korekty geometrii (poszerzenia) ulic Harcerskiej i Rogozińskiej na długości zapewniającej

właściwą organizację ruchu przed rondem.  Na rondzie turbinowym należy uwzględnić konieczność zapewnienia

prowadzenia wydzielonego ruchu pieszo-rowerowego. Rozwiązanie należy uzgodnić z zarządcą drogi. 

Droga powiatowa - ulica Rogozińska -   parametry projektowane należy uzgodnić z    Zarządem Dróg Powiatowych  

w Płocku, poniżej parametry minimalne, które należy założyć:

klasa techniczna - Z

prędkość projektowa Vp - 60 km/h

ilość pasów ruchu - 2

szerokość pasów ruchu -  3,5m

szerokość pobocza gruntowego                                - min. 1,0 m

kategoria ruchu - KR 4

dopuszczalny nacisk pojedynczej 

osi napędowej pojazdu na nawierzchnię - 115 kN/oś

Droga powiatowa - ulica Harcerska -   parametry projektowane należy uzgodnić z     Miejskim Zarządem Dróg w  

Płocku, poniżej parametry minimalne, które należy założyć:

klasa techniczna - L

prędkość projektowa Vp - 50 km/h

ilość pasów ruchu  - 2

szerokość pasów ruchu -  3,5m

kategoria ruchu - KR 3

dopuszczalny nacisk pojedynczej 

osi napędowej pojazdu na nawierzchnię - 115 kN/oś

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów - chodniki obustronny o zmiennej szerokości 2,0 m – 2,5 m

i  2,0m  -  2,5  m  droga  dla  rowerów  o  nawierzchni  

bitumicznej

Skrzyżowanie z drogami gminnymi

Geometrię skrzyżowań należy dostosować do docelowego przekroju DK 62.  Droga gminna (ul.  Szlachecka) i

droga gminna (ul.  Morelowa) będą krzyżować się  z ulicą  Wyszogrodzką w km ok. 121+200 i  przebiegać w

poziomie ulicy Wyszogrodzkiej. Skrzyżowanie należy dostosować do zaprojektowanego układu drogi GP.

Skrzyżowanie należy zaprojektować jako skrzyżowanie skanalizowane (preferowane rondo turbinowe jeśli będą

to potwierdzać wyniki przeprowadzonej analizy wyboru typu skrzyżowania). Na etapie koncepcji Wykonawca

zaproponuje dwuwariantowe rozwiązania konstrukcyjne dla skrzyżowania.
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Skrzyżowania z drogą krajową nr 62 należy wykonać w postaci skrzyżowań skanalizowanych. Należy uwzględnić

konieczność zapewnienia prowadzenia wydzielonego ruchu pieszo-rowerowego. W razie konieczności sygnalizację

na  przejściu  dla  pieszych  i  przejeździe  rowerowym  przez  ul.  Wyszogrodzką  należy  zaprojektować  jako

akomodacyjną z zastosowaniem wideo detekcji pojazdów, detekcji pieszych za pomocą przycisków oraz detekcji

rowerzystów za pomocą automatycznych detektorów. Projektowane elementy sygnalizacji należy dostosować do

zastosowanych na terenie miasta Płocka, źródeł światła w technologii LED. Wykonawca wystąpi z wnioskiem do

przedsiębiorstwa  energetycznego  o  warunki  przyłączenia.  W  przypadku  projektowania  sygnalizacji  świetlnej

Wykonawca wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku o aktualizację wydanych warunków, wytycznych do

projektowania budowy sygnalizacji świetlnej.

Droga gminna – ulica Szlachecka   (ogólne parametry, które w tracie projektowania mogą ulec zmianie)  

klasa techniczna - Z

prędkość projektowa Vp                                       - 40 km/h

ilość pasów ruchu                                                   - 2

szerokość pasów ruchu                                           - 2,75 m

szerokość pobocza gruntowego                                - min. 1,0 m

kategoria ruchu                                                      - KR 2

dopuszczalny nacisk pojedynczej 

osi napędowej pojazdu na nawierzchnię                    - 115 kN/oś

Droga miejska – ulica Morelowa   (ogólne parametry, które w tracie projektowania mogą ulec zmianie)  

klasa techniczna                                                      - L

prędkość projektowa Vp                                           - 40 km/h

ilość pasów ruchu                                                    - 2

szerokość pasów ruchu                                            - 3,0 m

szerokość pobocza gruntowego                                - min. 1,0 m

kategoria ruchu                                                       - KR 4

dopuszczalny nacisk pojedynczej 

osi napędowej pojazdu na nawierzchnię                    - 115 kN/oś

Dodatkowe jezdnie  obsługujące przyległy teren -  z zatoką parkingową (ogólne parametry, które w

trakcie projektowania mogą ulec zmianie)

Lokalizacja jezdni po północnej stronie ul. Wyszogrodzkiej, pomiędzy ulicami Szlachecką i Rogozińską. Wjazd i

zjazd możliwe bezpośrednio z drogi krajowej. Wzdłuż całej jezdni zatoka parkingowa, po jej północnej stronie

zjazdy do posesji – po jednym na działkę sąsiadującą z jezdnią. Jezdnia i zatoka oddzielone od jezdni głównej

pasem  dzielącym  z  kostki  granitowej  o odpowiedniej szerokości.  Na  wysokości  miejsca  do  zawracania

usytuowanego  w  km  ok.  121+370  w  obrębie  skrzyżowania  z  ul.  Morelową  i  Szlachecką  należy  wykonać

dodatkowy  wjazd,  umożliwiający  wjazd  na  jezdnię  serwisową  z  południowej  jezdni  ulicy  Wyszogrodzkiej,

przeznaczony tylko dla autobusów (ostateczne rozwiązanie do ustalenia z Zamawiającym).

Jeżeli  zajdzie taka potrzeba (w celu spełnienia  warunków technicznych) Wykonawca zaprojektuje dodatkową

jezdnię  po  stronie  południowej  drogi  krajowej,  która  wykorzystywana  będzie  do  obsługi  sąsiadujących

nieruchomości.  Parametry  techniczne  jezdni  muszą  odpowiadać  aktualnie  obowiązującym  przepisom

technicznym.
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klasa techniczna - D

prędkość projektowa Vp                                          - 40 km/h

ilość pasów ruchu - 1 (jednokierunkowa)

szerokość pasa ruchu - 4,5 m

szerokość zatoki parkingowej - 2,5m

kategoria ruchu - co najmniej KR 2

dopuszczalny nacisk pojedynczej 

osi napędowej pojazdu na nawierzchnię - 115 kN/oś 

Zmiany cech użytkowych, dokonane w toku opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji  projektowej nie

będą powodowały zmiany wynagrodzenia ustalonego w zawartej Umowie.  Wszystkie drogi przebudowywane w

związku  z  rozbudową  ulicy  Wyszogrodzkiej  muszą  zostać  zaprojektowane  i  wykonane  jako  kontynuacja

istniejących dróg. Parametry techniczne należy uzgodnić z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub

działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania.

2.5.2. Obiekt inżynierski projektowany

W ramach dokumentacji projektowej należy zaprojektować rozbiórkę istniejącego przepustu na rzece Rosicy oraz

budowę  nowego  obiektu  inżynierskiego  (mostowego  np.  mostu  łukowego  o  konstrukcji  z  blach  stalowych

karbowanych)  mostowego  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i

Gospodarki Morskiej  z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03 z późniejszymi zmianami.

Na  podstawie   wiedzy  technicznej,  inwentaryzacji  w  terenie,  protokołów  z  przeglądu  technicznego  i

przeprowadzonej  inwentaryzacji  obiektu  i  przeprowadzonych  obliczeniach  statyczno-wytrzymałościowych

Wykonawca określi nośność użytkową i klasę MLC projektowanego obiektu mostowego. 

Zakładane parametry techniczne obiektu inżynierskiego:

� klasa obciążenia „I”

� liczba jezdni: 2

� szerokość jezdni: 2 x 3,5 m

� szerokość pasa ruchu: 3,5 m

� pas rozdziału o szerokości wynikającej z szerokości pasów doprowadzających

� jezdnia w krawężnikach

� chodniki

� droga rowerowa

Nowy drogowy obiekt inżynierski powinien zostać zaprojektowany jako konstrukcja gruntowo-powłokowa.

Obiekt należy zaprojektować na obciążenie ruchome klasy I zgodnie z Polską Normą dotyczącą oddziaływań na

konstrukcje w zakresie obciążeń ruchomych mostów.

Ponieważ obiekt będzie znajdował się w ciągu drogi krajowej należy go zaprojektować również na obciążenie

pojazdami specjalnymi na cztery klasy MLC, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia  1  sierpnia  2019r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
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Konstrukcja obiektu powinna być tak zaprojektowana, aby wzdłuż rzeki Rosicy po obu stronach przewidzieć

utwardzony teren/przejście, z przeznaczeniem  do bieżącej  konserwacji,  oględzin i  badań stanu technicznego

obiektu.

Ze względu na bardzo wysokie skarpy Projektant ma obowiązek szczegółowo przedstawić projekt wzmocnienia/

zabezpieczenia  skarp  przed  rozmywaniem.  Jeśli  wzmocnienie  skarp  będzie  niewystarczające,  Projektant  ma

obowiązek wykonać również projekt ścian oporowych.

Nie dopuszcza się zmniejszenia parametrów jezdni, chodników, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych na

obiekcie w stosunku do ich parametrów przekroju na dojazdach.

Zamawiającemu zależy, aby roboty prowadzone na obiekcie    mostowym    odbywały się przy utrzymaniu ruchu  

drogowego. Jeżeli inżynierska analiza możliwości wykorzystania istniejącego obiektu uniemożliwi utrzymanie na

drodze krajowej co najmniej ruchu wahadłowego, i konieczne będzie jej zamknięcie na czas robót, wówczas

Wykonawca w ramach umowy zaprojektuje obiekt tymczasowy wraz z dojazdami możliwy do wybudowania w

ramach obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a jeżeli to nie będzie możliwe uzyska on

nową decyzję. 

2.5.3. Odwodnienie drogi

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować system odwodnienia drogi,

w tym ewentualne przepusty pod ulicą Wyszogrodzką, drogami innymi krzyżującymi się z drogą krajową nr 62,

drogami  wewnętrznymi,  dodatkowymi  jezdniami  do  obsługi  terenów  przyległych. Należy  dążyć  do

zaprojektowania kompleksowego odwodnienia inwestycji  istniejącej i projektowanej nitki ul. Wyszogrodzkiej  w

formie  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  urządzeniami  oczyszczającymi  i  wylotami  do  rzeki  Rosicy.  Wody  z

odwodnienia po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i osadnikach będą odprowadzane do

rzeki Rosicy. 

System  odwodnienia  powinien  wynikać  z  przyjętych  przez  Wykonawcę  rozwiązań,  decyzji  środowiskowej,

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanych zgód wodnoprawnych, warunków technicznych

wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz opracowanej dokumentacji hydrologicznej.

Projektując system odwodnienia należy:

� zapewnić  skuteczne  odprowadzenie  wody  z  pasa  drogowego  przy  braku  pogorszenia  stosunków

wodnych na działkach sąsiadujących,

� wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz

warunków hydrogeologicznych,

� uzyskać wymagane przepisami zgody wodnoprawne, obliczyć, zaprojektować i wybudować urządzenia

podczyszczające wody opadowe przyjmując rozwiązania optymalizujące wysokość kosztów utrzymania i

rozbudowy do przekroju docelowego,

� zapewnić dojazd, miejsce do zawracania wraz ze zjazdem do każdego z urządzeń podczyszczających,

� rozważyć  możliwość  zaprojektowania  urządzeń  do  retencjonowania  wody  z  rozwiązaniami

optymalizującymi wysokość opłat ponoszonych przez Zamawiającego na etapie eksploatacji.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy uzyskać warunki z Urzędu Miasta Płocka, przeanalizować i

uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód
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z właścicielem odbiornika. Należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych do

odbiornika. System odwodnienia powinien opierać się na kanalizacji deszczowej. System odwodnienia istniejącej

jezdni  ul.  Wyszogrodzkiej  należy  dostosować  do  nowego  układu  drogowego,  zapewniając  sprawność  i

użyteczność jego działania.

2.5.4 Zabezpieczenia akustyczne

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie przewiduje konieczności budowy ekranów akustycznych. Jednak

przy  sporządzaniu  projektu  budowlanego  należy  uwzględnić  rezerwę  pod  budowę  ekranów  akustycznych  w

przyszłości na odcinkach, gdzie droga przebiega w sąsiedztwie terenów, na których zlokalizowana jest zabudowa

podlegająca ochronie akustycznej. 

Natomiast  jeśli  w  wyniku  opracowywania  projektu  budowlanego  lub  w  wyniku  wezwania  organu  wyniknie

konieczność przeprowadzenia nowej procedury środowiskowej, w jej ramach Wykonawca zobowiązany jest do

wykonania  analizy  akustycznej  celem  wskazania  zabezpieczeń  akustycznych  skutecznie  chroniących  przed

ponadnormatywnym hałasem. W ramach analizy akustycznej należy dokonać rzetelnej klasyfikacji akustycznej

terenów, w tym szczegółowej aktualizacji faktycznego stanu zagospodarowania terenów podlegających ochronie

akustycznej  znajdujących  się  w  zasięgu  oddziaływania  drogi  według  stanu  na  dzień  wykonywania  analizy

akustycznej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania numerycznego modelu terenu zawierającego aktualne

pokrycie  terenu,  przeprowadzenia  obliczeń  akustycznych  uwzględniających  poprawne  dane  wejściowe  m.in.

obowiązującą prognozę i strukturę ruchu, parametry projektowanej drogi, w tym wszystkie istotne dla propagacji

hałasu  rozwiązania  projektowe,  w  celu  określenia  parametrów  urządzeń  przeciwhałasowych  oraz  ich

zrealizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, najnowszą wiedzą techniczną oraz najlepszą praktyką. 

Zamawiający  wymaga,  aby  powyższą  analizę  akustyczną wraz  z  wyznaczeniem lokalizacji  oraz  parametrów

projektowanych urządzeń przeciwhałasowych (długość,  wysokość, typ,  kształt)  wykonał podmiot  posiadający

certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności w zakresie

metody obliczeniowej,  o której mowa w Załączniku nr  3 do Rozporządzenia  Ministra  Środowiska z  dnia  16

czerwca 2011 r.  w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji  lub energii  w

środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.

Projektant musi również przeprowadzić analizę zasadności stosowania rozwiązań chroniących tereny sąsiednie w

przypadku gdy wystąpią przekroczenia  norm. Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska przed Hałasem dla

Miasta  Płocka  z  2018  roku  (http://dane.plock.eu/bip//dane/uchwaly/liii/858.pdf)  w  lokalizacji

Wyszogrodzka/Wiosenna występowały przekroczenia emisji hałasu, a jako działanie zaradcze został wskazany do

wykonania ekran akustyczny (s.115). Źródło: http://dane.plock.eu/bip//dane/uchwaly/liii/858.pdf

W sytuacji przeprowadzenia nowej procedury środowiskowej Zamawiający uzna zaprojektowane i wybudowane

zabezpieczenia  akustyczne  za  skuteczne  w  przypadku,  gdy  wyniki  analizy  porealizacyjnej  lub  monitoringu

porealizacyjnego potwierdzą dotrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów

hałasu. W przypadku stwierdzenia braku skuteczności zabezpieczeń akustycznych zrealizowanych na podstawie

decyzji  ZRID,  Wykonawca  w  ramach  uzgodnionego  wynagrodzenia,  zobowiązany  jest  do  uzupełnienia

zabezpieczeń akustycznych tak, aby gwarantowały one dotrzymanie norm akustycznych.

Szczegóły dotyczące kolorystyki i faktury ekranów akustycznych powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym w

ramach opracowania  Projektu  Wykonawczego.  Zamawiający  wymaga,  aby  ekrany  pochłaniające  miały  kolor
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naturalnych odcieni brązu lub zieleni, komponujących się z otoczeniem (zarówno od strony drogi, jak i od strony

zabudowy). Barwienie ekranów powinno być wykonywane fabrycznie/warsztatowo przed ich zamontowaniem w

terenie.

2.5.5. Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych

Należy  zaprojektować  i  wykonać  zasilanie  w  energię  elektryczną  z  istniejącej  dystrybucyjnej  sieci

elektroenergetycznej w terenie wraz z instalacjami odbiorczymi, w tym linie kablowe niskiego napięcia od złączy

kablowo-pomiarowych budowanych przez Gestora sieci lub od rozdzielnic abonenckich stacji transformatorowych

zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w kierunku wszystkich obiektów infrastruktury

drogowej/związanej z drogą wymagających zasilania w energię elektryczną:

1) urządzeń oświetlenia rozbudowywanego odcinka ulicy Wyszogrodzkiej;

2) urządzeń zarządzania drogą, w tym sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń infrastruktury drogowej

(w razie potrzeby);

3) innych urządzeń infrastruktury drogowej i związanych z drogą, w tym przyłączy wiat przystankowych.

Z uwagi, iż droga z oświetleniem drogowym przebiega przez teren dwóch gmin, układy pomiarowo-rozliczeniowe

zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie drogowe zlokalizowane w pasie/pasach drogowych zlokalizowanych

w różnych gminach muszą być oddzielne dla każdej z gmin dla drogi krajowej przebiegającej w granicach terenu

zabudowy  i  oddzielnie  dla  dróg  o  innej  kategorii  niż  krajowa  (wojewódzka,  powiatowa,  gminna)  oraz

dodatkowych  jezdni  obsługujących  teren  przyległy  do  ulicy  Wyszogrodzkiej.  Tym  samym  należy  stosować

oddzielne układy pomiarowo-rozliczeniowe, które muszą wynikać z oddzielnych warunków przyłączenia do sieci

elektroenergetycznej,  przede  wszystkim  w  sytuacji  finansowania  przez  gminę  oświetlenia  drogowego

znajdującego się na terenie gminy, w zakresie określonym w art. 18 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo energetyczne.

2.5.6. Sieci i infrastruktura związana z drogą

W ramach zamówienia należy zaprojektować:

1) sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oświetlenia drogowego),

2) kanalizację deszczową.

Zakres  robót  związanych  z  sieciami  i  infrastrukturą  związaną  z  drogą  powinien  wynikać  

z wymagań Zamawiającego, wydanych warunków technicznych, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań oraz

obowiązujących przepisów.

2.5.7. Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą

Należy zaprojektować usunięcie wszystkich istniejących kolizji m.in. w zakresie:

1) sieci teletechnicznych;

2) sieci wodno-kanalizacyjnych;

3) sieci energetycznych;

4) sieci gazowych;

5) sieci melioracyjnych. 

Pełna  identyfikacja  i  rozpoznanie  oraz  wykonanie  usunięcia  wszystkich  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą

techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. W trakcie prac projektowych (realizacji umowy)

Wykonawca  dokumentacji  zobowiązany  będzie  do  uzgadniania  i  koordynowania  rozwiązań  projektowych

dotyczących  lokalizacji  infrastruktury  technicznej  niezwiązanej  z  drogą  –  wniosku gestorów sieci  lub  innych

podmiotów. 
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3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1 Materiały wyjściowe do projektowania w posiadaniu Zamawiającego:

Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  dokumentację  projektową  z  2013  roku  pt.  ”Dokumentacja  projektowa

przebudowy  ulicy  Wyszogrodzkiej  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  62  na  odcinku  od  ul.  Armii  Krajowej  do  ul.

Harcerskiej  w  Płocku”,  której  autorem  jest  POLSKA  INŻYNIERIA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.

Nowogrodzka 62B, lok. 19. Udostępniane materiały to: 

1) Pomiary i  analizy  ruchu drogowego (opracowanie  z  grudnia  2013 r.)–Wykonawca zobowiązany jest

wykonać nowe pomiary ruchu i na ich podstawie opracować nową prognozę zgodnie z obowiązującymi

wytyczanymi/zasadami/przepisami. 

2) Wyniki  badań  gruntowo-wodnych  w  formie  szczegółowej  charakterystyki  warunków  geologicznych

opracowanej na podstawie danych uzyskanych bezpośrednio z badań podłoża budowlanego (wierceń,

sondowań, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych, środowiskowych itp.), zawartej w:

� Opinii geotechnicznej i Dokumentacji badań podłoża gruntowego (opracowanie z 2013 r.),

� Uzupełniającej Dokumentacji badań podłoża gruntowego (opracowanie z 2021 r.).

3) Decyzję  znak  WKŚ-I.6220.22.2014KK  z  dnia  30  października  2014  roku  o  środowiskowych

uwarunkowaniach  realizacji  inwestycji  potwierdzającą  brak  potrzeby  przeprowadzania  oceny

oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi

krajowej nr 62 na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Płocku.

4) Decyzję  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  18  lipca  2018 roku  orzekającą  o  przeniesieniu  decyzji  o

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej  w ciągu

drogi krajowej nr 62 na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Płocku.

5) Postanowienie  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  18  września  2020 roku  wyrażające  stanowisko,  że

aktualne  są  warunki  realizacji  przedsięwzięcia  pn.  Przebudowa ulicy  Wyszogrodzkiej  w  ciągu  drogi

krajowej nr 62 na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Płocku.

6) Warunki techniczne:

a) Energa Operator S.A., Oddział w Płocku,

b) Miejski Zarząd Dróg w Płocku,

c) Orange Polska, dział ewidencji i Zarządzania danymi o Infrastrukturze Radom,

d) Polska Spółka Gazownictwa, Zakład w Ciechanowie,

e) Wodociągi Płockie Sp. z o.o.,

7)  Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku

od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Płocku: Projekt budowlany - Budowa układu drogowego.

8) Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od

ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Płocku: Projekt budowlany - Budowa obiektu nad rzeką Rosicą

(stadium: koncepcja, 2013 r.).

9) Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od

ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Płocku: przebudowa sieci elektroenergetycznych oraz budowa

oświetlenia drogi.

10) Operat wodnoprawny dla wykonania urządzeń i odprowadzenia wód opadowych do rzeki Rosicy.

11) Inwentaryzacja zieleni.
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Materiały przekazane nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca otrzymuje te materiały

jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.

Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

· od zarządcy drogi informację o wydanych m.in.: decyzjach, uzgodnieniach odnośnie urządzeń obcych

na odcinku drogi krajowej objętym danym opracowaniem projektowym,

· obowiązujące  ustalenia  właściwych  studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego oraz aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,

· pełne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,

· inne niezbędne materiały i warunki.

3.2 Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,

drogi  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie

pomiarów i  badań,  w okresie  ich trwania,  w związku z  wykonywanymi  opracowaniami  projektowymi.  Przed

przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to

konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem,

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i

postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.

Każda zmiana,  w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji  ruchu, wymaga każdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania

aż do zakończenia.  Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli  i  zarządców nieruchomości,  na terenie

których  wykonywane  będą  prace  pomiarowe.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności.

Koszt  zgody właścicieli  i  zarządców nieruchomości  oraz koszty  zabezpieczenia  terenu pomiarów nie  podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Wykonawca uwzględni w ofercie możliwość zmiany początku oraz końca zadania co może wyniknąć w trakcie

procesu projektowego z przyjętych rozwiązań/uzyskanych warunków, uzgodnień lub opinii.
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4.1 Zasady wykonywania opracowań projektowych

a)  Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami

umowy i harmonogramem realizacji umowy oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  lokalne  oraz  inne

przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi  opracowaniami

projektowymi  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  ich  postanowień  podczas  wykonywania

opracowań projektowych.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami,

w  tym  techniczno-budowlanymi,  przez  osobę  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez

ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Uwaga:

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  na  bieżąco  Zamawiającemu  kopii  wszelkich  uzyskanych

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją projektu. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu

dla przedmiotu zamówienia  tj.  na które  Zamawiającemu przysługuje zażalenie,  odwołanie w trybie Kodeksu

postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 2 dni roboczych od daty

skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

 b) Szczegółowość opracowań projektowych

Dokumentacja  projektowa  powinna  być  wykonana  ze  szczegółowością  odpowiednią  dla  danego  stadium

dokumentacji.  Stopień  szczegółowości  zależy  głównie  od  celów,  jakie  przypisano  danemu  opracowaniu

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Rozwiązania projektowe zamieszczane w

materiałach  projektowych  służących  do  uzyskania  potrzebnych  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  powinny

przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.

4.2 Podstawowe części składowe dokumentacji

Wykonawca  zobowiązany  jest  zweryfikować  wszystkie  udostępnione  mu  opracowania  projektowe,  analizy,

decyzje. Zamawiający nie widzi konieczności aktualizacji części opracowań, jeżeli wynik oceny będzie wskazywał,

że są one aktualne i kompletne. Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego. Wówczas w chwili przekazania

każdego takiego opracowania Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o treści:  „Dokumentacja została

zweryfikowana ze stanem faktycznym obowiązującym w czasie trwania umowy, jest zgodna z przepisami prawa

oraz umową, a przez to jest aktualna, kompletna i nie zachodzą okoliczności jej zmiany”.  Dokumentacja bez

oświadczenia nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

Poniżej znajdują się szczegółowe wymagania dla wykonania opracowań projektowych.

4.2.1. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zamawiający informuje, iż posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak

WKŚ-I.6220.22.2014KK z dnia 30 października 2014 roku. Jeżeli zakres dokumentacji projektowej nie będzie
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mieścił się w ramach uzyskanej decyzji, Wykonawca na własny koszt uzyska nową decyzję środowiskową, co

powinien uwzględnić w ofercie cenowej. Możliwość zmiany terminu umowy w związku z koniecznością uzyskania

nowej decyzji środowiskowej  przewidziana została w postanowieniach wzoru Umowy. 

Wykonawca  przeprowadzi  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  na  podstawie  ustawy  o

udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko, w tym przygotuje:

� wniosek wraz z materiałami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsięwzięcia (KIP), lub

� raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Wykonawca, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przygotuje odpowiednie materiały i

wystąpi  z wnioskiem do właściwego organu  o uzyskanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody  na  realizację  przedsięwzięcia zgodnie  z  ustawą  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu

informacji  o  środowisku i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko.

4.2.2. Mapa do celów projektowych 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje oraz zarejestruje mapę do celów projektowych we właściwym w

ośrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi  zostać  wykonana  jako  mapa numeryczna  w skali  1:500,  z  przewidzianą  dla  tej  skali

dokładnością  i  powinna  składać  się  z  mapy  wektorowej  w  zakresie  sytuacyjno-wysokościowym,

ewidencji gruntów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

2) Mapa  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  obowiązujących  instrukcjach  i  przepisach

geodezyjnych.

3) Mapę  należy  zarejestrować  we  właściwym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjno-Kartograficznej  z

klauzulą „do celów projektowych”.

4) Mapę należy uzgodnić we właściwym Zespole Uzgodnień Dokumentacji.  Potwierdzenie  uzgodnienia

ZUD należy przekazać Zamawiającemu.

5) Zakres  mapy  1:500  musi  obejmować  pas  drogowy  w  zakresie  umożliwiającym  prawidłowe

zaprojektowanie drogi łącznie z przebudową lub budową urządzeń infrastruktury technicznej. Zakres

mapy musi  być  ujęty z  odpowiednim zapasem umożliwiającym prawidłowe rozwiązanie  problemu,

zarówno, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe jak i inne elementy branżowe, w tym m.in. niezbędne

przebudowy kolidujących sieci i urządzeń, zasilanie projektowanych urządzeń elektrycznych itp.

6) Mapa powinna zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów.

Uwaga:

Jeżeli  przed złożeniem wniosku (zgłoszenia) zezwalającego na realizację robót, mapa do celów projektowych

straci  ważność  lub  w trakcie  prac  projektowych  zajdzie  konieczność  uzupełnienia  zakresu  lub  treści  mapy,

Wykonawca  na  własny  koszt  dokona  aktualizacji  i  ponownej  rejestracji  mapy  we  właściwym  ośrodku

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekaże Zamawiającemu wymaganą ilość egzemplarzy mapy.
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Materiały dotyczące ewidencji gruntów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska pełne wyrysy i wypisy z ewidencji nieruchomości (gruntów) dla działek

objętych przedmiotową inwestycją oraz działek sąsiadujących, usytuowanych wzdłuż całej inwestycji (po obu jej

stronach).  Zamawiający  nie  akceptuje  skróconych  wypisów  pn.  „Skorowidz  działek”  oraz  „Wypis  z  wykazu

podmiotów”. Wypisy z ewidencji  powinny jednoznacznie wskazywać właściciela i  użytkownika nieruchomości,

jego adres, użytek, numer księgi wieczystej.

4.2.3. Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją

Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą :

1) Opis stanu istniejącego zawierającego odniesienie do poniższych punktów.

2) Nr dróg publicznych, parametrów technicznych/geometrycznych oraz stanu istniejącego dróg w strefie 

powiązań z projektowanymi drogami.

3) Inwentaryzacja zlokalizowanych w obrębie drogi obiektów inżynierskich, małej architektury.

4) Miejsca najniższe i najwyższe niwelety, miejsca bezodpływowe terenu.

5) Miejsca z oświetleniem drogi wraz ze źródłem jego zasilania,

6) Potencjalne  miejsca  odprowadzenia  wody  w  postaci  cieków  naturalnych  lub  sztucznych,  w  tym

zbiorników naturalnych, drenażu.

7) Stan nawierzchni,

8) Identyfikacja generatorów ruchu / źródła i celów ruchu pieszego i rowerowego jak: sklepy, budynki

użyteczności publicznej, miejsca kultu, przystanki autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod względem: geometrycznym, architektonicznym, środowiskowym,

10) Wskazanie miejsc wykazujących uszkodzenia obiektu, wynikające z niestabilnych/słabych warunków

gruntowych np. szczeliny podłużne nawierzchni, lokalne silne zaniżenia,  uciekające skarpy, wysięki

wód gruntowych, zastoiska wody i bagniska w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pasie drogowym.

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów znajdujących się wzdłuż drogi w zakresie: kilometrażu,

szerokości, rodzaju oraz stanu nawierzchni. 

12) Inwentaryzacji  powierzchniowych warunków wodnych w pełnym obszarze  oddziaływania  inwestycji

oraz  jej  samej.  Inwentaryzację  należy  przeprowadzić  w  trakcie  oraz  zaraz  po  obfitych  opadach

deszczu.  Należy  wskazać  miejsca napływu wody do  pasa drogowego,  zastoiska  wody oraz  opisać

związane z tym problemy.

13) Terenów objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

14) Szczegółową inwentaryzację  nawierzchni,  zatok  autobusowych,  zjazdów, oznakowania poziomego i

pionowego,  przepustów,  ogrodzeń,  bram,  schodów,  budynków  do  zabezpieczenia,  oraz  innych

obiektów i elementów, na które przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy

lub eksploatacji. Inwentaryzację istniejących zjazdów należy ustalić na podstawie wizji w terenie i po

ustaleniach z właścicielami /użytkownikami /zarządcami/ administratorami nieruchomości.

15) Analizę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej dla każdej działki.  

16) Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: Miejskim Zarządem Dróg w Płocku w zakresie:

� urządzeń administrowanych przez MZD w Płocku,

� wydanych uzgodnień na urządzenia obce.

17) Analizę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Miejscowych  Planów  Zagospodarowania  Przestrzennego,  studia  uwarunkowań  oraz  innych

aktów/dokumentów  stanowiących  miejscowe  prawo  dotyczące  zagospodarowania  terenu.  Należy

uwzględnić wydane warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowę (PnB).

4.2.4. Inwentaryzacja istniejącej zieleni

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia zieleni przy

projektowaniu i realizacji inwestycji miejskich, określone w Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w

procesie inwestycyjnym (dalej:”Standard”) stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta

Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie:  ustalenia  zasad ochrony zieleni przy planowaniu i

realizacji  inwestycji  miejskich  oraz  powołania  Zespołu  do  spraw  gospodarowania  zielenią  w  procesie

inwestycyjnym, przy czym Dokumentacja projektowa nie będzie obejmowała wykonania inwentaryzacji

dendrologicznej i operatu dendrologicznego w zakresie opisanym w Standardzie.

Wykonawca opracuje inwentaryzację istniejącej zieleni, składającą się z: części opisowej w tym tabelarycznej 

oraz części rysunkowej.

Część opisowa m.in.:

� w formacie szczegółowej tabeli zawierającej:

– nr inwentaryzowanego drzewa,

– określanie nazwy polskiej i łacińskiej drzew i krzewów,

– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia, wysokość i średnica korony, dla krzewów: powierzchnia

zajmowanego terenu,

– stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

– informacje  o  występowaniu  gatunku  chronionego,  jego  formie,  nazwie  (polskiej  i  łacińskiej),

wielkości  występowania  gatunku  w  szt./powierzchnia.  Informacja  powinna  umożliwić

Wykonawcy opracowanie wniosku o zgodę na wycinkę.

� określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów w formie opisowej,

� zalecenia  dotyczące  pojedynczych  drzew  lub  krzewów  (pielęgnacyjne,  zalecenia  wycinki  lub

przesadzenia).

Część rysunkowa m.in.

� wykonanie  planów  na  podkładzie  mapowym z  naniesioną  lokalizacją  zainwentaryzowanych  drzew i

krzewów w skali  1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew oraz

krzewów.  Wielkość  grafiki  oznaczenia  zieleni  na  mapie  powinna  przedstawiać,  właściwy  dla  skali

rysunku,  zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektów na mapie

musi być zgodna z numeracją zawartą w tabeli w części opisowej.

� wszystkie drzewa powinny zostać ponumerowane w terenie zgodnie z wymogami Standardu.   Numeracja

drzew  w  terenie  musi  być  zgodna  z  numeracją  drzew  zawartą  w  dokumentacji  przedstawiającej

inwentaryzację w części opisowej oraz części rysunkowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. 

� Dla drzew, które zostaną zachowane należy wyznaczyć strefy ochrony drzew i  krzewów zgodnie ze

Standardem.

W ramach inwentaryzacji drzew i krzewów Wykonawca wyróżni drzewa rosnące na działkach wchodzących w

skład Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy. Zakres inwentaryzacji zieleni uzgodniony zostanie
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przez Zespół do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym, a Wykonawca zobowiązany jest do

opracowania inwentaryzacji i uczestnictwa w posiedzeniach ww. Zespołu.

Inwentaryzację zieleni należy sporządzić w liczbie 4 egz. w kolorze wraz z kompletną wersją elektroniczną na

płycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF z podpisami i pieczątkami i dwg).

4.2.5. Projekt ochrony zieleni

Projekt ochrony zieleni to dokumentacja zawierająca wykaz działań zabezpieczających przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem roślin rosnących na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania i opracowany jest w

odniesieniu do ustaleń projektów wykonawczych oraz/lub projektu organizacji ruchu. Zalecenia szczegółowe dla

opracowania projektu ochrony zieleni określone zostały w Standardzie.

Zakres projektu ochrony zieleni uzgodniony zostanie przez Zespół do spraw gospodarowania zielenią w procesie

inwestycyjnym,  a  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  projektu  ochrony  zieleni  i  uczestnictwa  w

posiedzeniach ww. Zespołu.

Projekt ochrony zieleni należy sporządzić w liczbie 4 egz. w kolorze wraz z kompletną wersją elektroniczną na

płycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF z podpisami i pieczątkami i dwg).

4.2.6. Projekt nasadzeń rekompensujących

Projekt nasadzeń rekompensujących należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem nr 2765/2021 Prezydenta Miasta

Płocka z dnia 22.10.2021r. w sprawie: nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock. W

przypadku konieczności usunięcia części zieleni (drzew, krzewów) w związku z inwestycją należy zastosować

nasadzenia rekompensacyjne w ilości wyliczonej zgodnie z przedmiotowym Zarządzeniem.

Opracowanie  będzie  zawierać  szczegółowe  informacje  o  nasadzeniach  rekompensacyjnych  za  ewentualnie

planowane do usunięcia drzewa i krzewy. Wykonawca opracuje profesjonalny projekt nasadzeń składający się z

części  graficznej  (mapy  w  skali  z  naniesionymi  roślinami  do  posadzenia)

i  części  opisowej,  zawierający  m.in.:  tabelaryczny  wykaz  gatunków  i  odmian  roślin,  ich  ilość,  parametry

wielkościowe  (zgodne  z  Zarządzeniem),  opis  sposobu  nasadzeń  i  późniejszej  pielęgnacji  wraz  z  wymianą

egzemplarzy drzew/krzewów,  które  utraciły  żywotność,  zostały  zniszczone/skradzione lub są w złej  kondycji

zdrowotnej. Opis mieszanki traw do założenia trawników, sposób założenia i dalszej pielęgnacji trawników. 

4.2.7. Projekt podziału nieruchomości

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wykonanie  projektów  podziału  działek  ewidencyjnych  zajmowanych  pod

poszerzany/nowy  pas  drogowy  (podziały  działek  oraz  przejęcia  w  całości  jeżeli  takie  wystąpią).  Podziały

nieruchomości są niezbędne w celu realizacji celu tj. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  projektów  podziału  Wykonawca  przeprowadzi  rozpoznanie  dotyczące

własności  nieruchomości,  funkcji  terenu  oraz  ustali  przebieg  granic  przedmiotowych działek.  Przez  ustalenie

granic rozumie się odszukanie, wznowienie lub wyznaczenie załamania granic działek. 
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Wykonawca określi liczbę działek wymagających procedury podziałowej. Wykonawca przejmuje na

siebie ryzyko jeżeli w trakcie opracowania dokumentacji liczba podziałów ulegnie zmianie.

Z uwagi, iż Inwestycja położona jest na terenie dwóch gmin, wniosek o zrid będzie zawierał wykaz

działek,  które  znajdują  się  w  trwałym  zarządzie  konkretnej  strony,  zależnie  od  granic

administracyjnych.

Całość  zadania  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  geodezji  i  kartografii,

instrukcjami i wytycznymi.

4.2.8. Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja  geotechniczna  jest  to  opracowanie  projektowe  oparte  głównie  na  pracach  kameralnych  i

terenowych, w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynieryjnych, hydrogeologicznych i  geotechnicznych

oraz określenia  przydatności  terenu pod budowę obiektów budownictwa drogowego.  Dokumentacja  powinna

zostać sporządzona przez osobę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia (inżyniera geotechnika) oraz

doświadczenie.

Należy  przeprowadzić  ocenę  stopnia  złożoności  podłoża  oraz  zaliczyć  obiekt  budowlany  do

odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie należy opracować dokumentację w postaci:

opinii geotechnicznej; dokumentacji badań podłoża gruntowego; projektu geotechnicznego.

Zamawiający  udostępnia  wyniki  badań gruntowo-wodnych  w formie  szczegółowej  charakterystyki  warunków

geologicznych  opracowanej  na  podstawie  danych  uzyskanych  bezpośrednio  z  badań  podłoża  budowlanego

(wierceń, sondowań, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych, środowiskowych itp.), zawarte w:

� Opinii geotechnicznej i Dokumentacji badań podłoża gruntowego (opracowanie z 2013 r.),

� Uzupełniającej Dokumentacji badań podłoża gruntowego (opracowanie z 2021 r.).

Jeżeli  Wykonawca uzna aktualność,  kompletność  ww. opracowań i  przyjmie  wyniki  tych badań do dalszego

projektowania, złoży oświadczenie zgodne z postanowieniami pkt 4.2. OPZ.

4.2.9. Analizy i prognozy ruchu

Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonywane i opracowywane na podstawie wykonanych przez Wykonawcę

pomiarach ruchu drogowego. W analizach i prognozach ruchu należy w szczególności:

1) wykorzystać dane z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych,

2) wykonać  własne  pomiary  ruchu w  zakresie  niezbędnym  do  prognozy,  w  szczególności  na

skrzyżowaniach z drogami powiązanymi z inwestycją w związku z planowaną przebudową/rozbudową

skrzyżowań z drogami innego/niższego rzędu,

3) przedstawić rodzajową strukturę ruchu i kartogramy ruchu na skrzyżowaniach.

Na podstawie przeprowadzonych analiz   wyboru typu skrzyżowania oraz obliczeń Wykonawca określi  

prognozowaną  kategorię  ruchu  dla  poszczególnych  dróg  oraz  dobierze  typy  skrzyżowań

(  preferowane ronda turbinowe)   i preferowa  ne przekroje jezdni.  
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4.2.10. Uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane zgłoszenia/pozwolenia wodnoprawne

zgodnie z ustawą z  dnia  20 lipca 2017r. Prawo wodne. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: ostateczną,

zatwierdzoną  i  podpisaną  przez  uprawnioną  osobę  wersję  operatu  jako  załącznik  do  zgłoszenia/decyzji  o

pozwoleniu wodnoprawnym oraz uzyskane zgłoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. Należy dostarczyć

dwa egzemplarze kompletu dokumentów w tym jeden oryginalny. 

4.2.11. Dokumentacja projektowa 

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje:

1. Projekt budowlany (PB) obejmujący:

� projekt zagospodarowania terenu (PZT) - 4 egz.  wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD

(kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF i dwg),

� projekt architektoniczno – budowlany (PAB) -  4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie

CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF i dwg),

� projekt techniczny (PT) -  4 egz.  wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan

dokumentacji w zapisie PDF i dwg),

� Opinie,  uzgodnienia,  pozwolenia  oraz dokumentację,  o których mowa w art.  33 ust.2  pkt  1 Prawa

budowlanego,

Wykonawca  opracuje  Projekt  budowlany  wraz  z  niezbędnymi  opracowaniami,  opiniami,  uzgodnieniami  i

decyzjami administracyjnymi. Elementy dokumentacji zostaną opracowane m.in. w oparciu o przepisy prawa,

uwzględniając  warunki  SWZ,  oraz  na  podstawie  uzyskanych  przez  Wykonawcę  na  etapie  opracowania

dokumentacji inwentaryzacji, warunków, uzgodnień, opinii, decyzji. Aktualna i kompletna dokumentacja PB ma

umożliwić Wykonawcy uzyskanie decyzji realizacyjnej ZRID.

Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności wymienionymi w

pkt. 2.4 OPZ, warunkami nałożonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na

środowisko (w przypadkach odstępstw od decyzji Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie

Zamawiającego  i  w  dalszej  kolejności  uzyskania  stanowiska  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska),

warunkami nałożonymi decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym wydanej/nych w oparciu o Ustawę Prawo wodne.

(w  przypadkach  odstępstw  od  decyzji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  o  tym  fakcie

Zamawiającego i w dalszej kolejności uzyskania stosownych decyzji obejmujących pełen zakres przedsięwzięcia).

2. Projekty wykonawcze (PW) po 4 egz. dla każdej branży oddzielnie wraz z kompletną wersją elektroniczną

na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF i dwg),

3. Projekty budowlane i oddzielnie projekty wykonawcze dotyczące usunięcia wszelkich kolizji w przypadku ich

wystąpienia i konieczności ich uwzględnienia w trakcie realizacji inwestycji - po 4 egzemplarze dla każdej

kolizji wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF i

dwg.),

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż oddzielnie (po 4 egz.) wraz z

kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF),

5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia ze  względu na  specyfikę  projektowanego

obiektu  budowlanego  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  Rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - po 4 egzemplarze wraz z kompletną wersją elektroniczną na

płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF).

6. Projekt wycinki i projekt nasadzeń - po 4 egzemplarze wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie

CD (skan dokumentacji w zapisie PDF). 

Dokumentacja  projektowa  powinna  uwzględniać  wytyczne  Zamawiającego  dotyczące  projektowanych

nasadzeń, określone w Zarządzeniu Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2021 r. w

sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock. 

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji usunięcia naniesień roślinnych kolidujących z projektowanym

zagospodarowaniem terenu, jak również wykonanie dokumentacji nasadzeń zastępczych jako rekompensaty

za usuniętą roślinność wraz z zaopiniowaniem obydwu dokumentacji przez Wydział Kształtowania Środowiska

UMP lub inny podmiot, w którego kompetencji znajduje się takie uzgodnienie. W dokumentacji nasadzeń

zastępczych  należy  zwymiarować  posadowienie  roślinności  celem  jednoznacznego  jej  zlokalizowania  w

terenie. Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 

Wycinka drzew rosnących na działkach wchodzących w skład Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Jaru

Rzeki  Brzeźnicy  musi  zostać  uzgodniona  z  Radą  Miasta  Płocka  w  formie  uchwały,  którą  przygotuje

Zamawiający  .  

7. Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Należy sporządzić dwa Przedmiary robót. Pierwszy Przedmiar robót będzie obejmował wszystkie elementy planowane do

wybudowania na terenie administracyjnym miasta Płock, a drugi – na terenie gminy Słupno. Przedmiary powinny zostać

przygotowane w sposób umożliwiający ich oddzielne funkcjonowanie – wszystkie elementy drogi oraz roboty i ich ilości

powinny zostać rozdzielone pomiędzy ww. tereny administracyjne zależnie od ich planowanego docelowego usytuowania.

Obydwa przedmiary podlegają akceptacji Zamawiającego i uzgodnieniu przez GDDKiA w Warszawie.

8. Projekt stałej organizacji ruchu

Należy opracować stałą organizację ruchu (organizacja ruchu, która pozostanie i będzie obowiązywać po

wykonaniu  robót  budowlanych).  Do  projektu  stałej  organizacji  ruchu  należy  uzyskać  opinie  Miejskiego

Zarządu Dróg w Płocku i Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Następnie zatwierdzić stałą organizację

ruchu  w  Wydziale  Transportu  Publicznego  i  Inżynierii  Ruchu  Drogowego  Urzędu  Miasta  Płocka  (organ

zarządzający ruchem). 

4.2.12. Kosztorys inwestorski

W  ramach  zamówienia  Wykonawca  opracuje  dwa  kosztorysy  inwestorskie  osobno  dla  robót  budowlanych

zaplanowanych na terenie miasta Płocka oraz na terenie Gminy Słupno. Ponadto kosztorysy inwestorskie należy

wykonać oddzielnie dla każdej branży wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji – metodą kalkulacji

uproszczonej.  Sporządzenie  kosztorysu  inwestorskiego  w  każdym  przypadku  musi  być  poprzedzone

opracowaniem przedmiaru robót. Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu - po 2 egz. wraz z

wersją elektroniczną na płycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w pliku z rozszerzeniem .ath lub w arkuszu

kalkulacyjnym oraz kolorowy skan 1 egzemplarza w zapisie PDF).
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Na  podstawie  kosztorysów  inwestorskich  określone  zostaną  szacunkowe  koszty  Inwestycji  osobno  dla  terenów

administracyjnych miasta Płock i gminy Słupno, które będą stanowiły podstawę zabezpieczenia środków związanych z realizacją

Inwestycji odpowiednio przez Gminę – Miasto Płock i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

Obydwa kosztorysy podlegają akceptacji Zamawiającego i uzgodnieniu przez GDDKiA w Warszawie.

Przed  przystąpieniem Zamawiającego  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na

realizację robót budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie

10 dni roboczych od wydania przez Zamawiającego polecenia o konieczności takiej aktualizacji.

4.2.13. Projekt podziału kompetencji zarządców dróg

Projekt podziału kompetencji wraz z naniesieniem linii rozgraniczających dróg w docelowym układzie (w tym wydzielenie dróg

dojazdowych zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej), ma za zadanie wydzielić granice pasów drogowych dróg projektowanych

w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i

opracowaniem przebiegu granic tych pasów drogowych.  Wydzieleniem należy  objąć również drogi dojazdowe zlokalizowane

wzdłuż drogi krajowej.

W projekcie podziału kompetencji należy uwzględnić podział rozbudowywanej drogi krajowej nr 62 pomiędzy

Gminę  –  Miasto  Płock  (na  terenie  administracyjnym miasta  Płock)  i  Generalną  Dyrekcję  Dróg Krajowych  i

Autostrad Oddział w Warszawie (na terenie gminy Słupno).

Projekt  podziału kompetencji  umożliwiający  przekazanie  dróg ich docelowym zarządcom, celem zawarcia  we

wniosku o wydanie decyzji ZRID wystąpienia, o którym mowa w art. 11f ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia

2003 r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg publicznych.  Projekt

podziału kompetencji po uzyskaniu opinii Zarządców tych dróg, powinien zostać przekazany Zamawiającemu do

akceptacji.

4.2.14. Złożenie wniosku o ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

Wykonawca opracuje oraz  skutecznie złoży w imieniu Zamawiającego kompletny wniosek o wydanie decyzji o

zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U.2018.1474 t.j.), oraz na jego podstawie

uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję ZRID. Na wezwania organu Wykonawca będzie udzielał kompletnych

wyjaśnień oraz uzupełniał materiały wynikające z prowadzonej procedury do czasu uzyskania decyzji ZRID. 

Wyjaśniamy, że skuteczne złożenie wniosku oznacza wydanie przez właściwy organ postanowienia o wszczęciu

procedury wydania decyzji. Jest to dla Zamawiającego potwierdzenie, że wniosek pozbawiony jest braków oraz

wad formalnych.

4.2.15. Udział w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych

Dokumentacja  projektowa  będzie  służyć  do  określenia  zakresu  robót  i  opisu  przedmiotu  zamówienia  na

wykonanie robót budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na pytania i wynikające z nich zmiany projektu

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na realizację robót budowlanych objętych tym

zamówieniem. 
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Wykonawca będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia wykonawcy we wszystkich postępowaniach,

które będą prowadzone w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową.

4.2.16. Pełnienie nadzoru autorskiego (zakres opcjonalny)

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) pobytu na budowie i uczestnictwa branżystów w naradach koordynacyjnych w składzie wymaganym dla

charakteru robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, a nadto, udział w

komisjach  i  naradach  technicznych  organizowanych  przez  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru

inwestorskiego, uczestnictwo w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji,

procedurach, rozruchu, na każde żądanie Zamawiającego,

b) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową,

c) stwierdzania  zapisami  w  dzienniku  budowy,  niezgodności  realizacji  tych  robót  z  zatwierdzonym

projektem budowlanym i wykonawczym, wpisy należy wykonywać podczas pobytów w trakcie trwania

robót budowlanych,

d) wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  projektu budowlanego  i  wykonawczego oraz zawartych w nim

rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

e) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych

w dokumentacji i ich wprowadzania,

f) opiniowania zgodności rozwiązań równoważnych zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub

Zamawiającego w toku wykonywania robót budowlanych,

g) złożenia oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego

projektu budowlanego,

h) wykonania projektów zamiennych,  których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do projektu

budowlanego będącego postawą realizacji  opisanego zadania  inwestycyjnego,  przy czym wykonanie

takich projektów nastąpi na podstawie odrębnego zamówienia, chyba że wykonanie takich projektów

nastąpi w ramach gwarancji (rękojmi), udzielonej przez Wykonawcę dokumentacji,

i) weryfikacji  powykonawczych  projektów budowlanych  wszystkich  branż,  pod  kątem ich  zgodności  z

projektem budowlano-wykonawczym i rozwiązaniami zamiennymi,

j) uczestniczenia  w  weryfikacji  dokumentacji  powykonawczej  przekazanej  przez  Wykonawcę  robót  i

dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa higieniczne),

k) udzielania Zamawiającemu wsparcia merytorycznego (w szczególności poprzez sporządzenie niezbędnej

argumentacji) w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Wykonawca  zapewni  ciągły  nadzór  autorski  nad  robotami  budowlanymi  prowadzonymi  w  ramach  zadania

inwestycyjnego, gdzie minimalna ilość pobytów przewidziana dla realizacji zadania została oszacowana na  20

pobytów.

5. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres minimalny (podstawowy):

Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Zakres opcjonalny (opcja):
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Wykonanie Przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia Nadzoru autorskiego, nastąpi w okresie realizacji robót

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.

6. ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumentacja projektowa (poglądowa) wyszczególniona w pkt. 3.1 ppkt 1)-11) OPZ.

2. Porozumienie nr 2/WIR/P/42/2022 z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii 

Krajowej do granicy miasta Płocka”.

3. Tabela elementów scalonych

Sporządziła: Anna Rogalska - WIR
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