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Poznań, 22.08.2022 roku  
 
 
 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ  
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego1, pn.: 

Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 na potrzeby Centralnego 
Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Poznaniu – Etap I 

 
 
Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem 
z odpowiedziami2.  
 
Pytanie nr 1 
Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni. Powyższe spowodowane jest chęcią złożenia 
konkurencyjnej i należycie oszacowanej oferty (uwzgledniającej otrzymane wyjaśnienia) oraz okresem wakacyjnym, gdzie 
duża ilość firm dysponuje mniejszą ilością kadry pracowników ze względu na okres urlopowy co przyczynia się do trudności 
w uzyskaniu ofert jak i obecną sytuacją na rynku wywołaną wirusem Covid-19, gdzie prace związane z przygotowaniem ofert 
zarówno przez generalnego wykonawcę jak i podwykonawców ulegają wydłużeniu. 
Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, 
ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub 
wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania. Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem  
o proporcjonalne wydłużenie terminu na zadawanie pytań w postępowaniu. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.09.2022 r. - plik na stronie prowadzonego 
postępowania pn. „Zmiana treści SWZ z dnia 17.08.2022 r.” 
 
Pytanie nr 2 
Z uwagi na trwający tradycyjnie w Polsce sezon urlopowy w miesiącach lipiec-sierpień, postępującą oraz związane z tymi 
czynnikami istotne trudności w uzyskaniu wycen na poszczególne elementy robót budowlanych i prac projektowych 
stanowiących przedmiot ww. zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert 
określonego na 22 sierpnia 2022 roku o dwa tygodnie. 
W uzasadnieniu wskazujemy ponadto, iż Zamawiający wyznaczył termin składania ofert niezgodnie z art. 138 ustawy Prawo 
zamówień publicznych [dalej „pzp”], który określa, że zamawiający może wyznaczyć wykonawcom termin na składanie ofert 
jako „nie krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”. Zgodnie  
z art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) w zw. z art. 8 pzp najwcześniejszy 
możliwy termin składania ofert jaki Zamawiający mógł wyznaczyć wypadał 23 lipca 2022 roku. Należy przy tym podkreślić, że 
termin 35-dniowy jest terminem minimalnym – zamawiający mogą wyznaczyć termin odpowiednio dłuższy niż 35 dni. 
Jakkolwiek w przypadku, gdy zamówienie dotyczy programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, wskazanie przez 
zamawiającego owego minimalnego terminu określonego ustawą może być zrozumiałe, tak w sytuacji, gdy zamówienie nie 
dotyczy takiego projektu, to, wydaje się, że określenie terminu odpowiednio dłuższego nie kolidowałoby z ogólnymi zasadami 
postępowań publicznych oraz interesem Zamawiającego. Wręcz przeciwnie – odpowiednio długi czas terminu składania ofert 
umożliwiłby wykonawcom przygotowanie profesjonalnej oferty w oparciu o kompletne i wyczerpujące informacje, a tym samym 
dałby większą gwarancję uzyskania przez Zamawiającego rzetelnych ofert od wykonawców. 
Przy okazji też podkreślić należy, że zakres przedmiotu zamówienia opisany w PFU jest stosunkowo obszerny  
i obejmuje, oprócz robót budowlanych, także prace projektowe, rozbiórkowe i demontażowe, co wymaga większego nakładu 
pracy i zgromadzenia większej ilości danych przez wykonawców w porównaniu z postępowaniami, których przedmiotem 
zamówienia są tylko roboty budowlane. W trwającym obecnie w Polsce okresie urlopowym zgromadzenie tych danych jest 

                                                           
1 na podstawi art. 132 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
2 podstawa prawna - art. 135 ust. 1 i 2 ustawy 
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znacznie utrudnione. Dlatego, naszym zdaniem, wskazane by było zapewnienia oferentom odpowiednio dłuższego niż 34 dni 
czasu. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.09.2022 r. Jednocześnie informuje, że pierwotny 
termin składania i otwarcia ofert, który był wyznaczony po upływie 33 dni od przesłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, został ustalony prawidłowo, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy3 Zamawiający może 
wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż 35 dni od przesłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
 
Pytanie nr 3  
Zgodnie z zakresem prac instalacji sanitarnych przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody, c.o. (wysokoparametrowego) wykonać 
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi gestorów sieci. Proszę o udostępnienie tych warunków technicznych. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zamieszczeniu nowego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)  
- plik „Zał. nr 7 - PFU po zmianie z dnia 22.08.2022 r.”. Warunki techniczne przyłącza wody i odprowadzenia ścieków wydane 
przez AQUANET S. A. z Poznania zawarte są w pliku „PKT_05” - Zał. nr 7 - PFU po zmianie z dnia 22.08.2022 r./II_CZĘŚĆ 
INFORMACYJNA/PKT_05. Nadto Zamawiający informuje, że w maju 2022 r. złożył wniosek do Veolia Energia Poznań S. A. 
z Poznania o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zamawiający niezwłocznie przekaże ten 
dokument wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne. 
 
Pytanie nr 4 
Zgodnie z zakresem prac instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych prace należy wykonać zgodnie z wydanymi 
warunkami technicznymi gestora sieci. Proszę o udostępnienie tych warunków technicznych. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nadto informuje, że w lipcu 2022 r., złożył do ENEA Operator Sp. z o. o. z Poznania wniosek o określenie 
warunków przyłączenia dla wzrostu mocy przyłączeniowej. W tym samym czasie został złożony wniosek o określenie 
warunków technicznych przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznej SN-15kV gestora sieci. Zamawiający niezwłocznie 
przekaże ten dokument wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne.  
 
Pytanie nr 5 
Zgodnie z zakresem prac jest wykonanie kamerowania instalacji kanalizacyjnych, inwentaryzacja kabli elektroenergetycznych 
i teletechnicznych, instalacji wodociągowych oraz innych instalacji. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego 
istniejących sieci i instalacji PZT należy zaprojektować i wymienić odcinki tych sieci. Zgodnie z Art. 99 Prawo Zamówień 
Publicznych Zamawiający musi jednoznacznie określić przedmiot zamówienia, a nie jako opcje. Proszę o potwierdzenie, że 
roboty związane z wymianą instalacji kanalizacyjnych, kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych, instalacji 
wodociągowych oraz innych instalacji będą traktowane jako roboty dodatkowe po wykonaniu kamerowania i inwentaryzacji. 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dokonał zmiany zapisu w pkt 1.3.1 PFU - Zał. nr 7 - PFU po zmianie z dnia 22.08.2022 r./I_CZĘŚĆ 
OPISOWA/PFU_CBZC_rev01. 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu zamówienia nie ma rozbiórki więźby dachowej na budynku 
administracyjnym. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że nie planuje się rozbiórki więźby dachowej. Po wykonaniu rozbiórek warstw stropowych, okładzin, 
izolacji na połaciach dachowych, należy zweryfikować stan odkrytych elementów konstrukcyjnych. Konieczne jest wykonanie 
ekspertyzy mykologicznej dla obecnie zabudowanych części więźby dachowej. 
 
Pytanie nr 7 
Proszę o informację czy w zakresie zamówienia jest wyniesienie lub przeniesienie we wskazane miejsce wszystkich 
elementów wyposażenia obiektu administracyjnego (stoły, krzesła, szafy itp.). 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak. W ramach zamówienia należy zdemontować i przetransportować pod wiatę magazynową na terenie Oddziałów 
Prewencji Policji w Poznaniu (OPP) wyposażenie kwaterunkowe. Przebudowywany obiekt również znajduje się na terenie 
OPP.  
 
 

                                                           
3 podstawa prawna - art. 138 ust. 4 ustawy 
4 podstawa prawna - art. 138 ust. 1 i 2 ustawy 
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Pytanie nr 8  
Proszę o potwierdzenie demontażu masztu antenowego wraz z instalacjami w zakresie I etapu prac. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak. Zakres zamówienia obejmuje demontażu masztu antenowego wraz z instalacjami. 
 
Pytanie nr 9  
Proszę o potwierdzenie rozbiórki wszystkich kominów na budynku administracyjnym. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Należy rozebrać istniejące kominy do poziomu stropu poddasza nieużytkowego, następnie odtworzyć do pierwotnych 
wysokości nową cegłą klinkierową w kolorze naturalnym. Wyloty nad połacią dachu należy osiatkować siatkami stalowymi  
w celu zabezpieczenia przed ptactwem. Odtworzone kominy należy wykorzystać wyłącznie do wentylacji grawitacyjnej 
nieużytkowego poddasza - Zał. nr 7 do SWZ - PFU po zmianie z dnia 22.08.2022 r./I_CZĘŚĆ 
OPISOWA/PFU_CBZC_rev01/pkt 1.3.1.4 
 
Pytanie nr 10 
Z uwagi, iż teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej 
zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego dla inwestycji do Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu. Dokumentacja dołączona do tego wniosku została zawarta w pliku pn. „Zał. nr 7 do SWZ - PFU po 
zmianie z dnia 22.08.2022 r./II_CZĘŚĆ INFORMACYJNA/PKT_08”. 
 
Pytanie nr 11  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgodnie z zapisem w SWZ: 
6.3.1 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 
- kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, która posiada minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych 
uprawnień oraz kierowała 2 robotami przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy, przy czym zakres każdej z tych robót 
obejmował budowę lub przebudowę, lub rozbudowę, lub nadbudowę budynku o co najmniej 4 kondygnacjach, 
powierzchni netto nie mniejszej niż 2 500,00 m2; 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu i obniżenie wymagań wg poniższej propozycji: 
- kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, która posiada minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz 
kierowała: 

• 1 robotą przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy, przy czym zakres robót obejmował budowę lub przebudowę, lub 
rozbudowę, lub nadbudowę budynku o co najmniej 4 kondygnacjach, powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 400,00 
m2; 

• 1 robotą przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy, przy czym zakres robót obejmował budowę lub przebudowę, lub 
rozbudowę, lub nadbudowę budynku o co najmniej 3 kondygnacjach, powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 100,00 
m2; 

Odpowiedź Zamawiającego 
Nie. Przedmiotowy warunek pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 12  
Dot.: § 3 ust. 1 Projektu Umowy 
Prosimy o potwierdzenie czy w wynagrodzeniu za sporządzenie dokumentacji projektowej zawiera się wynagrodzenie za 
pełnienie nadzoru autorskiego oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Poszczególne prace i roboty należy wycenić zgodnie z tabelą cenową zawartą w formularzu ofertowym (pkt 1 w części A). 
 
Pytanie nr 13  
Dot.: § 3 ust. 4 oraz § 28 ust. 2 Projektu Umowy 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie przez wykonawcę praw,  
w szczególności wierzytelności, na podmiot trzeci, za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Patrz § 3 ust. 4 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 
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Pytanie nr 14 
Dot.: § 3 ust. 5 Projektu Umowy. 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że niezależnie od treści § 3 ust. 5 Projektu Umowy, jest uprawniony do wystawiania faktur 
częściowych nie częściej niż raz na 1 miesiąc, zgodnie z § 25 ust. 6 Projektu umowy. Czy wykonawca prawidłowo interpretuje, 
że w roku 2022 r. zamawiający dysponuje maksymalną kwotą 5 000 000,00 zł do przeznaczenia na wynagrodzenie 
wykonawcy, a pozostała część będzie do wydatkowania w roku 2023? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że zapłata wynagrodzenia o której mowa w § 25 ust. 6 dotyczy wykonanych i odebranych robót 
budowlanych. Zamawiający potwierdza, że w roku 2022 dysponuje kwotą 5 000 000,00 zł. Szczegółowe zasady płatności 
zostały zawarte w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 15  
Dot.: § 3 ust. 6 Projektu Umowy. 
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej? Jakkolwiek Zamawiający nie musi wprowadzać 
takiej klauzuli w umowie krótszej niż 12 miesięcy, to taką możliwość posiada. Biorąc pod uwagę stanowisko Urzędu Zamówień 
Publicznych z marca br. oraz najnowsze stanowisko Prokuratorii Generalnej RP z lipca br. wobec ryzyka występowania 
zjawisk trudnych lub nawet niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, a mających przemożny wpływ na 
procesy gospodarcze (np. konflikt zbrojny, pandemia), stosowanie mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia jest w wielu 
przypadkach uzasadnione, a wręcz konieczne. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. 
 
Pytanie nr 16  
Dot.: § 6 ust. 1 pkt 5 Projektu Umowy. 
Prosimy o zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłokę”. Zgodnie z art. 433 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 
projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to 
uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 6 ust. 1 pkt 5 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  

za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień zwłokę 
w zapłacie. 
 
Pytanie nr 17 
Dot.: § 6 ust. 1 pkt 16 Projektu Umowy. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia za całość przedmiotu 
umowy na rzecz wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, analogicznie do 
kary umownej przysługującej zamawiającemu? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.  
 
Pytanie nr 18 
Dot.: §12 ust. 1 Projektu Umowy. 
Prosimy o informację czy w planie finansowania inwestycji przewidziano odpowiednie środki na udzielenie zaliczki 
wykonawcy, a jeśli tak, to prosimy o wskazanie wysokości zaliczki. W przypadku braku sporządzenia planu finansowania 
inwestycji, prosimy o informację czy sporządzenie takiego planu jest planowane i w jakim terminie taki plan zostanie 
sporządzony. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zaliczka zostanie wypłacona zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 3 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 19 
Dot.: § 26 ust. 7 Projektu Umowy. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie wymienionego w § 26 ust. 7 Projektu Umowy do samego obowiązku 
przyjmowania przez wykonawcę zgłoszeń w określonym tam wymiarze czasowym z wyłączeniem jednak obowiązku 
świadczenia przez wykonawcę serwisu gwarancyjnego w tym wymiarze? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 26 ust. 7 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  
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W przypadku urządzeń i systemów, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązuje się do odbierania telefonicznych  
i pisemnych zgłoszeń w okresie gwarancji przez wszystkie dni robocze w roku w godzinach 7.30 – 15.30. 

Serwis ma być świadczony w terminach określonych w § 26 ust. 8 i 9 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 20 
Dot.: § 28 ust. 3 Projektu Umowy. 
Prosimy o potwierdzenie, że określony w § 28 ust. 3 Projektu Umowy mechanizm zmiany wynagrodzenia obejmuje również 
roboty dodatkowe. W przeciwnym wypadku, zwracamy się z prośba o modyfikację zapisu i objęcie nim także robót 
dodatkowych, tzn. robót nieobjętych przedmiotem umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Wystąpienie robót dodatkowych jest sytuacją nieprzewidywalną o nieznanym zakresie. Zamawiający nie może zobowiązać 
wykonawcy do czegoś co nie może na obecnym etapie określić. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zmiany umowy 
zostaną prowadzone pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z ustawy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe 
będzie ustalane w drodze negocjacji stron. W przypadku nie osiągniecia konsensu Zamawiający przeprowadzi odpowiednią 
procedurę w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tych robót.  
 
Pytanie nr 21 
Dot.: PFU, 1.6.6.4.4. Agregat prądotwórczy – zasilanie rezerwowe (awaryjne) jednostki. 
Prosimy o wskazanie pojemności zbiornika paliwa dla agregatu prądotwórczego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zw. z Ustawą  
o udostępnianiu informacji o środowisku, niektóre instalacje do magazynowania paliw o określonej pojemności należą do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko i, jako takie, wymagają przeprowadzenia oceny 
oddziaływania takiego przedsięwzięcia na środowisko. Konieczność przeprowadzenia takiej oceny przy realizacji zamówienia 
wiązałaby się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na przeprowadzenie procedury. W takiej sytuacji 
zwracamy się z wnioskiem o odpowiednie wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić ciągłą pracę agregatu prądotwórczego przez min. 
10 godzin przy obciążeniu o mocy równej jednego transformatora tj. 800kVA/720kW. Pojemność zbiornika instalacji podającej 
paliwo do agregatu prądotwórczego, winna zostać dobrana w oparciu o oczekiwaną przez Zamawiającego niezawodność 
systemu, przy uwzględnieniu aspektu ekonomicznego zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jak i 
eksploatacji obiektu. Należy przewidzieć możliwość uzupełniania paliwa do zbiorników w czasie pracy agregatu. Zbiornik 
paliwa wykonać jako połączenie dwóch zbiorników (niezależny zbiornik paliwa dla każdej z dwóch jednostek silnikowych) 
zabudowanych na/w wspólnej ramie stalowej, wyposażonych w niezależne czujniki i połączonych między sobą rurą 
wyrównawczą. Należy używać olejów napędowych o właściwościach zgodnych z PN-76/C-96024 (z późn. zm.) oraz innych 
cieczy palnych III klasy niebezpieczeństwa pożarowego (tj. paliw o temperaturze zapłonu powyżej 55 *C). Przed nabyciem 
partii paliwa Wykonawca powinien zweryfikować powyższy warunek oraz pozyskać od producenta/dostawcy paliwa certyfikaty 
i atesty m.in. atest producenta paliwa, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej, itd. Komplet dokumentów 
stwierdzających rodzaj zatankowanego paliwa należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy paliwo dla celów 
przeprowadzenia sprawdzeń, uruchomień, prób i testów w tym m.in. dla spełnienia i potwierdzenia warunku ciągłej min. 10-
godzinnej autonomicznej pracy agregatu prądotwórczego przy obciążeniu o mocy 800kVA/720kW. W celu przeprowadzenia 
sprawdzeń, uruchomień, prób i testów agregatu prądotwórczego pod obciążeniem Wykonawca zastosuje „obciążnice 
rezystancyjno-reaktancyjne” o mocy ≥720kW. Obciążenie agregatu załączać m.in. skokowo, płynnie dekadowo, itd. Po 
pozytywnym wykonaniu oraz protokolarnym potwierdzeniu sprawdzeń, uruchomień, prób, testów w tym z obciążeniem i m.in. 
współpracy agregatu prądotwórczego z układami SZR, zbiornik paliwa agregatu prądotwórczego należy zatankować do pełna. 
W przypadku, gdy sprawdzenia, uruchomienia, próby, testy zakończą się wynikiem negatywnym Wykonawca przygotuje 
urządzenie, instalacje oraz dostarczy paliwo w celu wykonania ponownych testów powtarzając czynności sprawdzające od 
początku wg listy kontrolnej tj. zaczynając od pierwszego punktu na liście kontrolnej nawet w przypadku, gdy w poprzedniej 
próbie jego wynik był pozytywny. 
 
Pytanie nr 22 
Dot. SWZ, pkt 7. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu 
potwierdzenia braku podstaw do jego wykluczenia - oprócz środków dowodowych wskazanych w pkt 7 SWZ - także 
dokumenty wskazane w pkt. 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.2.2 oraz 6.3.2. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, poza podmiotowymi środkami 
dowodowymi określonymi w pkt 7.2 SWZ, również podmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 6.1.2, 6.2.2 i 6.3.2 
SWZ potwierdzający spełnienie warunku. 
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Pytanie nr 23 
Dot.: PFU. 
Prosimy o udostępnienie zestawienia istniejącej stolarki zewnętrznej. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zestawienie stolarki dla budynku CBZC i budynku warsztatowo-garażowego jest zawarte w pliku pn. „PKT_03” - Zał. nr 7 - 
PFU po zmianie z dnia 22.08.2022 r./II_CZĘŚĆ INFORMACYJNA/PKT_03 
 
Pytanie nr 24 
Proszę o weryfikacje czasu przewidzianego na wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Zwracam uwagę na brak: 
- decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia 
- uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków, (teren zlokalizowany na obszarze ochrony konserwatorskiej) Czy MKZ 
pozwoli na realizację w formie zgodnej z dołączonym projektem koncepcyjnym? 
- warunków technicznych dla budowy trafostacji i przebudowy złącza SN - warunków wykonania przyłącza sieci ciepłowniczej 
- warunków przyłącza do sieci wodociągowej 
Terminy składowe: 
- warunków zabudowy to okres około 4-6 miesięcy -uzgodnienia z MKZ około 2 miesięcy 
- uzyskanie warunków technicznych przyłączy około 1 miesiąca -uzyskanie warunków na budowę trafostacji i uzgodnienia  
z ENEA około 4-6 miesięcy, -uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowej  
2 miesiące 
- opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę. 
Część procesów może odbywać się równolegle. Realny szybki termin na uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę to 6 miesięcy. Proszę o zmianę terminu realizacji zadania. 
Czas niezbędny na wykonanie projektów wykonawczych to 3 miesiące po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Łącznie czas 
wykonania dokumentacji nie powinien być krótszy niż 9 miesięcy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 2 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  

opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - do 150 dni od daty 
zawarcia Umowy, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla części 
zakresu robót budowlanych 

Dopuszcza się, aby część robót była prowadzona na podstawie zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
 
Pytanie nr 25 
Proszę o uszczegółowienie zakresu inwentaryzacji instalacji podziemnej znajdującej się w terenie opracowania.  
Z dołączonych materiałów wynika, iż przez teren przebiegają instalacje i sieci nie związane z inwestycją. 
- W jaki sposób ma zostać zweryfikowana trasa instalacji wodociągowych i ich stan? 
- W jaki sposób ma zostać zweryfikowana trasa instalacji kablowych i ich stan? 
Jeśli instalacje te mają zostać wymienione w ramach Etapu I, proszę o podanie obmiaru oraz parametrów technicznych dla 
wymiany tych instalacji. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z pkt 1.3.1.1 PFU po zmianie z dnia 22.08.2022 r. 
 
Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający jest właścicielem wszystkich tych sieci? Jeżeli nie, proszę o wskazanie sieci nie należących do 
Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Właścicielami sieci do układów pomiarowych (wraz z układem pomiarowym) są w przypadku: 
1) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - AQUANET S.A. z Poznania; 
2) sieci cieplnej (z wyłączeniem węzła cieplnego) - Veolia Energia Poznań S. A. z Poznania; 
3) sieci energetycznej - ENEA Operator Sp. z o. o. z Poznania. 
 
Pytanie nr 27 
Proszę o informacje czy na terenie znajdują się sprawne hydranty przeciwpożarowe? Dla budynku wymagane są dwa 
hydranty w odległościach mniej niż 75m i drugi do 150m. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Na terenie objętym zamówieniem znajdują się dwa sprawne zewnętrzne hydranty do celów przeciwpożarowych. 
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Pytanie nr 28  
Czy remont ogrodzenia murowanego został uzgodniony z sąsiadami? W celu wykonania planowanych prac konieczne jest 
wejście na działki sąsiednie. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Remont ogrodzenia został wyłączony z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 29  
Czy po odkryciu więźby Zamawiający wymaga wykonania opinii mykologicznej stanu drewna? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6. 
 
Pytanie nr 30  
Czy wykonanie nowego węzła cieplnego wchodzi w zakres Etapu I? Węzeł dostarcza wykonawca czy dostawca ciepła? Kto 
jest / będzie właścicielem węzła cieplnego? Według jakich paramentów go wykonać? 
Odpowiedź Zamawiającego 
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca winien zaprojektować i wykonać węzeł cieplny, którego właścicielem będzie 
Zamawiający. 
 
Pytanie nr 31  
Czy wykonawca ma również wykonać odcinek cieplika od nowego więzła do miejsca wpięcia się w istniejącą sieć 
ciepłownicza? Proszę o wskazanie tego miejsca. 
Odpowiedź Zamawiającego 
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca winien wykonać odcinek cieplika od nowego węzła do miejsca wpięcia się  
w istniejącą sieć ciepłowniczą. Miejsce wpięcia należy zaprojektować. 
 
Pytanie nr 32  
Czy w zakresie Etapu I, jest wykonanie nowych terenów utwardzonych wokół budynków na całym obszarze PZT? W jakim 
obmiarze? 
Odpowiedź Zamawiającego 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać teren utwardzony wskazany na poniższym fragmencie rysunku PZT. 
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Pytanie nr 33 
Proszę o udostępnianie warunków przyłączenia/przebudowy Enea. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4. 
 
Pytanie nr 34 
Proszę o udostępnienie wniosku o wydanie warunków Enea. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie widzi potrzeby udostępnienia kopii złożonego wniosku do ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania o wydanie 
warunków. 
 
Pytanie nr 35 
Proszę o wskazanie szacunkowego zapotrzebowania mocy dla zasilania tymczasowego z agregatu prądotwórczego na czas 
budowy nowej stacji transformatorowej. Dane potrzebne do określenia wielkości i kosztów agregatu tymczasowego 
Odpowiedź Zamawiającego 
Obecne zapotrzebowanie na moc elektryczną kompleksu obiektów OPP wynosi 200kW. 
 
Pytanie nr 36 
Czy wskazana moc maksymalna E.S.P. 801 kW agregatu twin odnosi się do zestawu dwóch agregatów czy każdego  
z osobna? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Moc maksymalna E.S.P jest mocą sumaryczną dla zespołu prądotwórczego złożonego z dwóch silników (agregatów) 
umieszczonych w jednej obudowie. Ponadto Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie urządzenia 
prądotwórczego z jednym silnikiem (agregatem) o mocy równej sumie mocy dwóch silników (agregatów) umieszczonych  
w jednej obudowie. 
 
Pytanie nr 37  
Czy zamawiający dopuszcza stosowanie w głównych ciągach zasilających kabli typu NAYY/YAKY? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie w głównych ciągach zasilających kabli aluminiowych np. NAYY/YAKY. 
Zastrzeżenie to nie dotyczy: 
1) istniejącego okablowania aluminiowego, które będzie przełączane z istniejącej do nowoprojektowanej stacji 

transformatorowej; 
2) pozostałego istniejącego okablowania aluminiowego wymagającego przełożenia np. z powodu kolizji z projektowanymi 

obiektami, sieciami, itp. 
 
Pytanie nr 38 
Proszę o potwierdzenie lub skorygowanie wymogu, aby rdzeń transformatora wykonany był z miedzi „… z rdzeniem 
miedzianym o mocy min. 800 kVA …” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z pkt 1.6.6.4.3 PFU po zmianie z dnia 22.08.2022 r. 
 
Pytanie nr 39  
Proszę o określenie wymogów dla okablowania kamer zewnętrznych. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Minimalne wymagania okablowania dla kamer zewnętrznych to kable do zastosowań zewnętrznych żelowane prowadzone 
w rurach osłonowych. 
 
Pytanie nr 40 
Czy Zamawiający dopuszcza instalację uziemienia oraz odgromową wykonaną z FeZn? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji uziemienia oraz instalacji odgromowej z zastosowaniem materiałów FeZn. 
Cynkowanie ma być wykonane metodą ogniową ze względu na wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne  
i atmosferyczne. Powyższe nie dotyczy instalacji odgromowej wykonanej przewodem odgromowym w izolacji 
wysokonapięciowej np. dla potrzeb masztu antenowego radiokomunikacyjnego. 
 
Pytanie nr 41 (1) 
Dot. Projektu umowy (zał. nr. 5 do SWZ) – § 3 ust. 2 pkt. 11). 
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Prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 2 pkt. 11) Umowy na: „koszty przeglądów, serwisowania i konserwacji wszystkich urządzeń 
w okresie gwarancji i rękojmi, których wykonanie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub wymagań producenta - 
koszty te winny obejmować również koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia 
uprzednio wymienionych czynności.”. 
Wykonawca nie odpowiada za materiały, które ulegają zużyciu w związku z eksploatacją budynku. Koszty serwisu jak  
i materiałów eksploatacyjnych Wykonawca nie jest wstanie oszacować na etapie przygotowania oferty. Zgodnie z Pzp art. 99 
„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 
 i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” natomiast 
Wykonawca na etapie składania oferty nie jest wstanie oszacować ilości i rodzajów materiałów eksploatacyjnych. 
Na etapie wyceny przetargowej Wykonawca nie jest wstanie dokładnie oszacować kosztów wykonywania serwisów i wymiany 
elementów eksploatacyjnych, których zużycie, a co za tym idzie ich wymiana, uzależniona jest od częstości i prawidłowego 
użytkowani instalacji i urządzeń. Prosimy o wprowadzenie powyższej korekty zapisu Umowy lub doprecyzowanie informacji 
odnośnie wykonywania serwisów, podanie wymaganej przez Zamawiającego ilości ich wykonania w okresie gwarancji w celu 
wykonania rzetelnej ich wyceny. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. W ocenie Zamawiającego, 
wykonawca jest w stanie oszacować koszty serwisowania dostarczonych urządzeń na podstawie wymagań ich producenta. 
 
Pytanie nr 42  
Dot. Projektu umowy (zał. nr. 5 do SWZ) – § 3 ust. 5. 
Prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 5 Umowy na: „Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wg następujących zasad:” 
Co Zamawiający rozumie pod pojęcie „przewiduje możliwość zapłaty”? Za wykonany przedmiot Umowy Wykonawcy 
przysługuje zapłata 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 3 ust. 5 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wg następujących zasad: […] 
 
Pytanie nr 43 
Dot. Projektu umowy (zał. nr. 5 do SWZ) – § 6 ust. 1 pkt. 8). 
Prosimy o zmianę zapisu § 6 ust. 1 pkt. 8) Umowy na: „za niedokonanie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę  
w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do dokonania takiej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 44  
Dot. Projektu umowy (zał. nr. 5 do SWZ) – § 6 ust. 1 pkt. 14). 
Prosimy o zmianę zapisu par. 6 ust. 1 pkt. 14) Umowy na: „w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy  
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 10 % wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 45 
Dot. Projektu umowy (zał. nr. 5 do SWZ) – § 6 ust. 1 pkt. 15). 
Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy § 6 ust. 1 pkt. 15. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 6 ust. 1 pkt 15 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 

w przypadku wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia przez podwykonawcę nie zgłoszonego 
Zamawiającemu przez Wykonawcę - w wysokości 100 % wynagrodzenia zasądzonego Zamawiającemu na rzecz 
podwykonawcy 
 
Pytanie nr 46  
Dot. Projektu umowy (zał. nr. 5 do SWZ) – § 6 ust. 1 pkt. 16). 
Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy § 6 ust. 1 pkt. 16. 
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Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 47 
Dot. Projektu umowy (zał. nr. 5 do SWZ) – § 6 ust. 4. 
Prosimy o zmianę zapisów Umowy § 6 ust. 4 poprzez zmianę maksymalnej łącznej kwoty kar umownych z 20% na 15% 
wynagrodzenia za całość przedmiotu Umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 6 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  

Maksymalna łączna kwota kar umownych, o których mowa w ust. 1 Umowy nie może przekraczać 15 % wynagrodzenia za 
całość przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy 
 
Pytanie nr 48 
Dotyczy Umowy (zał. nr 5 do SWZ) – § 6. 
Prosimy o dodanie do § 6 zapisu o maksymalnej wysokości kar jakie może dochodzić Wykonawca od Zamawiającego, 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 15% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę z winy Zamawiającego.” 
Zgodnie z zapisami art. 436 pkt. 3) Ustawy Pzp umowa powinna zawierać „łączną maksymalną wysokość kar umownych, 
których mogą dochodzić strony”. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 49 
Dot. Projektu umowy (zał. nr. 5 do SWZ) – § 7 ust. 2 pkt. 8). 
Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy § 7 ust. 2 pkt. 8. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 50 
Podczas wizji lokalnej, otrzymaliśmy informację, że nie należy rozbierać kominów w budynku administracyjnym, PFU  
w pkt. 1.3.1.4.2 jest sprzeczne z podanym komunikatem. Jaka jest ostateczna decyzja inwestora? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. 
 
Pytanie nr 51 
Brak przekrojów. Nie określono wysokości pomieszczeń, grubości posadzek i stropów. Prosimy o przekazanie uzupełnionej 
inwentaryzacji o wysokości pomieszczeń i grubości istniejących warstw stropowych. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Wysokości pomieszczeń, grubości posadzek i stropów są na rysunku IN301 Przekrój A-A - Zał. nr 7 - PFU po zmianie z dnia 
22.08.2022 r./ II_CZĘŚĆ INFORMACYJNA/ PKT_13. 
 
Pytanie nr 52 
Czy w etapie I mamy wyceniać iniekcję fundamentów, w związku z informacjami podanymi podczas wizji lokalnej? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Wykonanie iniekcji krystalicznej fundamentów zostało wyłączone z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 53 
Czy podłogi w korytarzach i na klatkach schodowych mają być usunięte? Różnica między informacją z wizji lokalnej, a zapisem 
1.3.1.4.2. PFU? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Przedmiot zamówienia obejmuj rozbiórkę posadzek w korytarzach i podestach klatek schodowych. Nie obejmuje natomiast 
skucia stopni. 
 
Pytanie nr 54 
Czy przy rozbiórkach posadzek z okładziny PCV i płytek należy rozebrać również legary i płyty drewniane, czy rozbieramy 
same okładziny? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z PFU po zmianach z dnia 22.08.2022 r. przedmiot zamówienia obejmuje: 
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1) rozbiórkę elementów nienośnych stropów drewnianych z wypełnieniem (odeskowanie, polepa, legary, tynki – maty 
trzcinowe na stropie od dołu, warstwy wykończeniowe); 

2) demontaż warstw podłogowych na wszystkich kondygnacjach na stropach typu akerman do demontażu legary, polepa, 
deskowanie i warstwy wykończeniowe; 

3) demontaż posadzki w piwnicy. 
 
Pytanie nr 55 
Czy pkt 1.5 oraz 1.6 PFU w całości dotyczą etapu I zamówienia. Jeżeli jakieś opisy nie dotyczą etapu I, prosimy  
o ich wskazanie. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z pkt 1.5 i 1.6 PFU po zmianach z dnia 22.08.2022 r. 
 
Pytanie nr 56 
Czy w etapie I należy usunąć strop w miejsce przyszłego szybu windowego? Bez projektu wykonawczego konstrukcji 
demontaż stropu jest niemożliwy. Może wystąpić konieczność wzmocnienia stropu wokół, a nie wszystkie koszty z tym 
związane są znane. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z PFU po zmianach z dnia 22.08.2022 r. Nie przewiduje się wykonania rozbiórek stropów typu ciężkiego w ramach 
Etapu I. 
 
Pytanie nr 57 
Czy podlegają demontażu drzwi zewnętrzne w budynku administracyjnym (4 szt.)? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Wskazane drzwi podlegają demontażowi. 
 
Pytanie nr 58 
Czy w I etapie musimy uwzględniać montaż opierzeń gzymsu, jeśli brakujące gzymsu według opisu na str. 25 należy najpierw 
odtworzyć? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Należy uwzględnić montaż opierzeń gzymsów oraz reprofilacje i uzupełnianie istniejących gzymsów na odcinku ok. 10 mb, 
oraz wykonanie brakujących gzymsów na odcinku ok. 4 mb. 
 
Pytanie nr 59 
Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego materiału są piony kanalizacyjne w obiekcie. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Część pionów kanalizacyjnych jest z PCV, a część żeliwna. Wszystkie piony przewidziane są do demontażu w Etapie I. 
 
Pytanie nr 60  
Czy nowoprojektowana stolarka okienna musi być aluminiowa (według opisu na str. 36) czy drewniana? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Nowoprojektowana stolarka/ślusarka musi być aluminiowa. 
 
Pytanie nr 61 
Czy w I etapie poddasze użytkowe (kondygnację +3) należy oddzielić od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu 
przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60 nie jest przedmiotem zamówienia  
w ramach Etapu I. 
 
Pytanie nr 62 
Czy Zamawiający dysponuje Decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie dysponuje decyzją lokalizacji celu publicznego. 
 
Pytanie nr 63 
Czy Zamawiający dysponuje wytycznymi konserwatorskimi? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10. 
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Pytanie nr 64 
Czy Zamawiający dysponuje oświadczeniami o prawie do dysponowania nieruchomością na wszystkie działki wymienione  
w postępowaniu przetargowym? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z PFU po zmianach z dnia 22.08.2022 r. działka o nr 3/4 została wyłączona z zakresu przedmiotu zamówienia.  
Z zakresu zostało też wyłączone wykonanie prac przy ogrodzeniu murowanym. 
 
Pytanie nr 65 
Czy Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych w formacie dwg? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dysponuje tylko mapą papierową. Oryginał w wersji papierowej zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu 
umowy. 
 
Pytanie nr 66 
Demontowane transformatory (2x300kVA) oraz agregaty (2x125kVA oraz 1x40kVA) - czyją są własnością? Jaka forma 
przekazania (w przedmiarze informacja o przewiezieniu agregatów do bazy przy Podolańskiej)? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Wskazane urządzenia są własnością Zamawiającego. Zdemontowane transformatory należy zutylizować zgodnie  
z postanowieniami umowy. Zdemontowane agregaty prądotwórcze wraz z szafami zasilająco-sterującymi i automatyką oraz 
garaż blaszany należy przetransportować, wyładować i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Bazy 
Transportu KWP, ul. Podolańska 52 w Poznaniu. Urządzenia należy przekazać Zamawiającemu protokolarnie w miejscu ich 
złożenia. 
 
Pytanie nr 67 
Czy olejowe transformatory są do czasu demontażu w użyciu (pracują)? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Przedmiotowe transformatory są czynne (pracują) i mają być czynne (pracować) do czasu uruchomienia nowej stacji 
transformatorowej (tj. użytkowanie i eksploatacja po wszystkich wymaganych odbiorach) oraz do chwili przełączenia 
wszystkich instalacji z stacji istniejącej do nowej. 
 
Pytanie nr 68 
Czy w ofercie należy uwzględnić w kosztach demontaży transformatorów również koszty utylizacji oleju? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak. 
 
Pytanie nr 69 
Czy demontowane słupy oświetleniowe również mają zostać zdane czy do utylizacji? Jeśli przekazanie, prosimy  
o podanie adresu złożenia słupów. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zdemontowane słupy oświetleniowe należy zutylizować zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
Pytanie nr 70 
Czy pozostałe instalacje elektryczne teletechniczne i elementy, typu oprawy, osprzęt, rozdzielnice, anteny, maszty, itd.  
w rozbieranych budynkach należy przewidzieć do demontażu demolacyjnego czy do przekazania? Jeśli do przekazania, 
prosimy o wskazanie co ma zostać przekazane oraz gdzie ma zostać złożone. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zdemontowane w budynkach elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy zutylizować zgodnie  
z postanowieniami umowy. 
 
Pytanie nr 71 
Czy Zamawiający dysponuje umowami z gestorami sieci? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dysponuje umowami z gestorami sieci dla obecnego zapotrzebowania budynku na media. 
 
Pytanie nr 72 
Czy dla planowanych przyłączy wydano już warunki (Enea, Orange, itd.)? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie. Jeżeli nie, 
prosimy o informację czy Inwestor wystąpił o warunki, czy ma to być w zakresie przetargu? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 3 i 4. 
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Pytanie nr 73 
Czy w obszarze występują kolizje z zewnętrznymi gestorami (Enea, Orange, itd.)? Jeżeli tak, czy na ich usunięcie powstały 
warunki, wykonano niezbędne uzgodnienia? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 3 i 4. 
 
Pytanie nr 74  
Czy dla przyłączy i kolizji Inwestor posiada komplet warunków technicznych i projektów uzgodnionych przez gestorów sieci? 
Prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 3 i 4 oraz z pkt. 1.6.7.4.1.2. PFU po zmianach z dnia 22.08.2022 r. 
 
Pytanie nr 75 
W dokumentach przetargowych występuje zapis przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej SN część Enea Operator 
oraz część Zamawiającego. Na jakim etapie jest realizacja części Enea Operator? Czy ma być to ujęte w ofercie? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 4 
 
Pytanie nr 76 
Dostarczane nowe transformatory 2x800kVA mają być olejowe jak istniejące czy suche? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z pkt. 1.6.6.4.3 PFU po zmianach z dnia 22.08.2022 r. 
 
Pytanie nr 77 
Czy remontowany budynek administracyjny posiada instalację uziomową? W formie otoku czy uziomu fundamentowego? 
Jeśli brak, czy przy realizacji remontu związanego z izolacją budynku należy uwzględnić wykonanie instalacji uziemienia  
w postaci otoku? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Istniejącą instalację uziemienia (otok) należy zdemontować i wykonać nową instalację uziemienia. Wykonanie projektów 
znajduje się w zakresie Etapu I. 
 
Pytanie nr 78 
Czy w zakresie prac remontowych dla budynku administracyjnego należy ująć wykonanie instalacji odgromowej – w jakiej 
postaci? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40. 
 
Pytanie nr 79 
Czy dla instalacji CCTV określono z MKZ lokalizację kamer – na elewacji czy na słupach? 
Odpowiedź Zamawiającego 
W ramach Etapu I jest wykonanie wszystkich projektów zarówno dla Etapu I jak i późniejszego Etapu II, w tym projektu 
instalacji CCTV. Lokalizację kamer należy uzgodnić na etapie projektowania. 
 
Pytanie nr 80 
W PFU jest zapis: doprowadzenie budynku do zgodności z aktualnymi przepisami PPOŻ. Prosimy o informację czy budynek 
administracyjny należy wyposażyć w system SSP, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, oddymianie klatek schodowych. 
Odpowiedź Zamawiającego 
W ramach Etapu I jest wykonanie wszystkich projektów zarówno dla Etapu I jak i późniejszego Etapu II, w tym projekt instalacji 
systemu SSP, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oddymiania klatek schodowych. 
 
Pytanie nr 81 
Czy analogiczne wyposażenie w systemy: SSP, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, oddymianie klatek schodowych, należy 
wyposażyć budynki z traso, złączem i agregatem? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Projekty i roboty budynku trafostacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie nr 82 
Czy dla drzew przewidzianych do wycinki, Inwestor posiada niezbędne pozwolenia? 
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Odpowiedź Zamawiającego 
Uzyskanie pozwoleń stanowi zakres Etapu I. 
 
Pytanie nr 83 
Czy istniejące kable do trafo i agregatów są wystarczającej długości i mają zostać wykorzystane do nowych instalacji? 
Odpowiedź Zamawiającego 
W zakresie dotyczącym trafostacji zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 84. Natomiast w zakresie dotyczącym nowego 
agregatu należy wykonać nowe instalacje zasilające i sterujące. 
 
Pytanie nr 84 
Czy należy przewidzieć mufy na istniejących kablach czy wymianę na nowe odcinki? Jakie długości nowych odcinków 
kablowych? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Dla istniejącego okablowania niskiego napięcia, które będzie przełączane z istniejącej rozdzielnicy głównej nn do 
nowoprojektowanej rozdzielnicy głównej nn nowej stacji transformatorowej należy zastosować mufy i nowe odcinki kabli od 
miejsca montażu mufy do miejsca podłączenia w nowej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej. 
Istniejące kable średniego napięcia część Klienta należy zdemontować i zutylizować zgodnie z postanowieniami umowy. 
Istniejące kable średniego napięcia część gestora sieci należy przebudować zgodnie z standardami technicznymi i warunkami 
technicznymi wydanymi przez gestora sieci. 
Dla pozostałego istniejącego okablowania wymagającego przełożenia np. z powodu kolizji z projektowanymi obiektami, 
sieciami, itp. należy zastosować mufy i nowe odcinki nowych kabli o długościach dostosowanych do likwidacji danej kolizji. 
 
Pytanie nr 85 
Prosimy o określenie jaki obszar zasilają istniejąca stacja trafo. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Z istniejącej stacji transformatorowej są zasilane wszystkie obiekty zlokalizowane na terenie OPP. 
 
Pytanie nr 86 
W związku z koniecznością przepięcia starego zasilania na nowe, prosimy o wskazanie czy są wyznaczone terminy, w których 
możliwe jest odłączenie zasilania z istniejących trafo i na jaki czas. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Terminy ewentualnych wyłączeń i czas ich trwania zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. 
 
Pytanie nr 87 
Czy w kompleksie występują budynki nie przewidziane do remontu w etapie I i II, do których należy doprowadzić zasilanie 
awaryjne z projektowanego agregatu prądotwórczego? Jeśli tak, prosimy o wskazanie trasy do zabudowy kabli zasilających. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zakres prac został określony w PFU. 
 
Pytanie nr 88 
Czy centrale wentylacyjne mają być z własną automatyką, czy w zakresie BMS należy ująć szafy zasilająco-sterujące na 
potrzeby central wentylacyjnych, bądź innych urządzeń, typu wentylatory wyciągowe, itd. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zakres prac został określony w PFU. W ramach Etapu I jest wykonanie wszystkich projektów zarówno dla Etapu I jak  
i późniejszego Etapu II, w tym projektów w przedmiotowym zakresie, którą należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Pytanie nr 89 
Czy w kompleksie istnieją systemy teletechniczne, BMS, które należy rozbudować? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 88. 
 
Pytanie nr 90 
Czy w kompleksie istnieją systemy teletechniczne, BMS, które należy zintegrować z nowoprojektowanymi? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 88. 
 
Pytanie nr 91 
Prosimy o podanie producentów referencyjnych dla instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz systemu BMS. 
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Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 88. 
 
Pytanie nr 92 
Jako okres gwarancji max. czasookres to 6 lat. Prosimy o potwierdzenie, że zakres dotyczy WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, 
URZĄDZEŃ, łącznie z akumulatorami, zasilaczami, itd. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że okres gwarancji w miesiącach stanowi kryterium oceny ofert. Gwarancja dotyczy wszystkich 
materiałów, urządzeń, łącznie z akumulatorami, zasilaczami, itd. 
 
Pytanie nr 93 
Prosimy o potwierdzenie, że w kosztach należy uwzględnić koszty przeglądów jedynie na potrzeby utrzymania gwarancji 
producenta oraz wynikających z przepisów. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak. W cenie należy uwzględnić koszty przeglądów i serwisów wynikających z zapisów gwarancyjnych producentów  
i wynikających z obowiązujących przepisów. 
 
Pytanie nr 94 
Prosimy o potwierdzenie, że w kosztach należy uwzględnić koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych (źródła światła, filtry, 
itd.) przez cały deklarowany okres gwarancji. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak. W cenie należy uwzględnić koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych (źródła światła, filtry, itd.) przez cały 
deklarowany okres gwarancji. 
 
Pytanie nr 95 
Projekt ma obejmować etap I i II, nadzór autorski jedynie dla etapu I. Prosimy o potwierdzenie. 
Odpowiedź Zamawiającego 
W cenie należy uwzględnić nadzór autorski tylko dla Etapu I. 
 
Pytanie nr 96 
Etap II ma będzie prowadzony odrębnym postępowaniem. Jednak w pierwszej kolejności powinien być zatwierdzony projekt 
dla tej części. W związku z tym, jaki jest nieprzekraczalny termin zatwierdzenia przez Inwestora projektu, celem procedowania 
odrębnego przetargu? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 24. 
 
Pytanie nr 97 
Jeśli etap II ma również zostać objęty nadzorem autorskim, prosimy o określenie planowanego czasookresu realizacji etapu 
II wraz z terminem rozpoczęcie robót z etapu II. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 95. 
 
Pytanie nr 98 
Zgodnie z PFU: Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Prosimy o uszczegółowienie jakie zakresy 
będą uzgadniane z MKZ i czy Inwestor poczynił już uzgodnienia co do formy wykonania elewacji, dachu i instalacji? Prosimy 
o przełożenie. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10. 
 
Pytanie nr 99 
Czy jest możliwa zmiana terminu przekazania dokumentacji z prawomocnym pozwoleniem na budowę? Uzyskanie 
odstępstwa od KWPSP – 30 dni, uzyskanie opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków – 30 dni, procedowanie wniosku 
pozwolenie na budowę – 65 dni i 14 dni na uprawomocnienie - łącznie czas procedowania urzędowego wykracza poza 
przyjęte 100 dni w przetargu. Wykonawca zgłasza konieczność uwzględnienia dodatkowego czasu na wykonanie 
inwentaryzacji, przygotowanie ekspertyz technicznej, ppoż, opracowania środowiskowego (KIP, operat środowiskowy, 
decyzja środowiskowa), projektu PB, PT, PW – dodatkowo 6 miesięcy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. 
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Pytanie nr 100 
Czy możliwa jest zmiana zapisu dot. wstrzymania zapłaty jedynie w części odpowiadającej niezapłaconym wymagalnym 
zobowiązaniom wobec Podwykonawców? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 101 
Czy możliwe jest przedstawienie jako załączniki do faktur tylko potwierdzeń zapłaty do wymagalnych zobowiązania wobec 
Podwykonawców? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 102 
Czy jest możliwość wniesienia zabezpieczenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zabezpieczenie musi być wniesione zgodnie z zapisem w pkt 17.5 SWZ. 
 
Pytanie nr 103 
Czy możliwa jest waloryzacja w okresach kwartalnych za niewykonane prace wg wskaźnik kwartalnego GUS zmiany cen 
produkcji budowlano-montażowej. Przy założeniu, że w/w wskaźnik wykaże wzrost cen o >3% od dnia zawarcia umowy? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15. 
 
Pytanie nr 104 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w pkt. 6) Definicji wskazanych we wstępie projektu umowy, że na potrzeby Umowy za 
przesłankę równoważną sile wyższej, do której odpowiednio odnoszą się postanowienia Umowy dot. siły wyższej, Strony 
uznają: a) wojnę toczącą się na terytorium państwach sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską, w tym w Ukrainie, jeżeli 
wywiera ona lub może wywrzeć wpływ na realizację Umowy, lub b) występowanie choroby COVID-19, jeżeli wywiera ona lub 
może wywrzeć wpływ na realizację Umowy. Jest to uzasadnione możliwością zmiany w trakcie realizacji inwestycji aktualnej 
sytuacji na rynku usług budowlanych z przyczyn związanych z wojną w Ukrainie czy z uwagi na wystąpienie COVID-19,  
a które mogą mieć jednak wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym terminowość jej wykonania, a są całkowicie 
niezależne od Stron i niemożliwe do oszacowania zakresu tego wpływu. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. W opinii Zamawiającego obecna 
definicja siły wyższej zawarta w pkt 6 części Definicje projektu umowy obejmuje wnioskowany zakres.  
Zgodnie z nią pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od 
Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich 
przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych 
stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, 
rekwizycja, epidemia, pandemia, embargo, zarządzenie władz lub zmianę przepisów prawa w trakcie trwania Umowy. 
Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu 
zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów 
i surowców, chyba, że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą.  
  
Pytanie nr 105 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej 
za to naruszenie, przy czym Wykonawca proponuje zmniejszenie do 0,07%. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 106 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 1 pkt. 4) projektu umowy poprzez doprecyzowanie, że chodzi o zwłokę  
w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, bowiem kara za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze 
prac projektowych jest uregulowana w pkt 1) tego ustępu (jako wskazanie naruszenia obowiązku z §17 ust. 5): 
„4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – 1000,00 
zł za każdy dzień zwłoki;” 
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Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 6 ust. 1 pkt 4 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – 1000,00 zł 
za każdy dzień zwłoki 
 
Pytanie nr 107 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 1 pkt. 14) projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej 
za to naruszenie, przy czym Wykonawca proponuje zmniejszenie do 7%. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 108 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 1 pkt. 15) projektu umowy poprzez jego wykreślenie w całości. 
Wykonawca wskazuje, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie  
z art. 6471 k.c. powstaje o ile Zamawiającemu zostało przekazane zgłoszenie przedmiotu robót jakie mają być powierzone 
podwykonawcy. Tym samym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynagrodzenie niezgłoszonego podwykonawcy. 
Jednocześnie kara za niezgłoszenie podwykonawcy (nieprzedłożenie projektu umowy podwykonawczej) wynika z § 6 ust. 1 
pkt. 6) projektu umowy, a zatem kara z przedmiotowego pkt. 15) powiela karę wskazaną w pkt 6). 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45. 
 
Pytanie nr 109 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 1 pkt. 16) projektu umowy poprzez jego wykreślenie w całości. 
Wykonawca może ponosić odpowiedzialność w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, jednak 
nie może ponosić odpowiedzialności, jeśli przyczyna odstąpienia od umowy leży po stronie innego podmiotu np. organu 
administracji lub Zamawiającego, lub wynika z przepisów prawa, a do takich przyczyn sprowadza się przesłanka kary umownej 
wskazana w przedmiotowym pkt. 16). 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 110 
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 1 pkt. 16) projektu umowy poprzez 
zmniejszenie wysokości kary umownej za to naruszenie, przy czym Wykonawca proponuje zmniejszenie do 7%. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 111 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości limitu kar umownych, 
przy czym Wykonawca proponuje zmniejszenie do 10% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47. 
 
Pytanie nr 112 
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez 
zmniejszenie wysokości limitu kar umownych, przy czym Wykonawca proponuje zmniejszenie do 15% wynagrodzenia za 
całość przedmiotu umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47. 
 
Pytanie nr 113  
W związku z postanowieniami § 6 ust. 5 projektu umowy wskazującego na możliwość dochodzenia przez Strony 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych Wykonawca wnosi o wprowadzenie do § 6 ust. 2 
projektu umowy dodatkowego postanowienia uprawniającego Wykonawcę do żądania od Zamawiającego zapłaty kary 
umownej w następującym brzmieniu: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
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Pytanie nr 114 
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 2 projektu umowy poprzez 
dodanie zdania drugiego o następującym brzmieniu: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 115 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 7 ust. 5 projektu umowy poprzez dodanie dodatkowych przesłanek 
uprawniających Wykonawcę do odstąpienia od umowy tj. opóźnienie w płatności oraz wstrzymanie robót. Wykonawca 
proponuje zmianę postanowienia przedmiotowego ustępu na następujące: 
„Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający: 
a) zwleka w wyznaczeniu terminu odbioru robót bądź po jego wyznaczeniu, w dokonaniu odbioru części lub całości 

przedmiotu Umowy, powyżej 7 dni, 
b) opóźnia się z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy powyżej 30 dni, przy czym Wykonawcy przysługuje prawo 

wstrzymania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności 
wynagrodzenia Wykonawcy powyżej 14 dni od terminu płatności; 

c) wstrzymania przez Zamawiającego robót na łączny okres powyżej 60 dni w całym okresie obowiązywania Umowy. 
Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w zdaniu 
poprzednim.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 116 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie i doprecyzowanie, iż wszystkie terminy jakie są zastrzeżone umową lub na jej podstawie 
będą wyznaczane, a które obciążają Wykonawcę, będą obligatoryjnie odpowiednio wydłużane w sytuacji, kiedy z przyczyn 
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych nie będzie możliwości ich dotrzymania przez Wykonawcę. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zmiany terminu realizacji umowy zostały określone § 28 ust. 8 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 117 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 5 ust. 4 zdanie wstępne projektu umowy na następujące: 
„4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę 
danego pracownika, Zamawiający może żądać od wykonawcy złożenia w terminie technicznie i organizacyjnie możliwym, 
lecz nie krótszym niż 5 dni roboczych następujących dokumentów: (…)” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 118 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 13 ust. 3 pkt. 2) projektu umowy na następujący:  
„2) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie technicznie możliwym, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych, 
sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (mapy, rysunki, szkice itp.) w przypadku wprowadzenia 
zmian;” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 119 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 13 ust. 3 pkt. 3) projektu umowy na następujący:  
„3) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie technicznie możliwym, który nie może być krótszy niż 3 dni robocze 
wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową;” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 120 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 26 ust. 8 projektu umowy na następujące:  
„8. Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich ujawnionych wad, uszkodzeń, usterek i awarii niepowodujących awarii  
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krytycznej w ciągu 15 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile będzie to technicznie lub 
technologicznie możliwe.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 26 ust. 8 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  

Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich ujawnionych wad, uszkodzeń, usterek i awarii niepowodujących awarii krytycznej 
w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia, albo wyznaczonym przez 
Zamawiającego, jeżeli termin uprzednio określony nie będzie technicznie lub technologicznie możliwy. 
 
Pytanie nr 121 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 26 ust. 9 projektu umowy na następujący:  

„9. Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii krytycznej w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego lub 
telefonicznego zgłoszenia, o ile będzie to technicznie lub technologicznie możliwe. Jeżeli usunięcie awarii krytycznej 
urządzenia nie będzie możliwe w w/w terminie Wykonawca dostarczy na czas usunięcia awarii krytycznej urządzenie 
zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniem uszkodzonym.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 26 ust. 8 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 

Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii krytycznej w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego lub 
telefonicznego zgłoszenia. Jeżeli usunięcie awarii krytycznej urządzenia/systemu nie będzie możliwe w w/w terminie 
Wykonawca dostarczy na czas usunięcia awarii krytycznej urządzenie zastępcze funkcjonalnie i technicznie zgodne  
z urządzeniem uszkodzonym. 
 
Pytanie nr 122 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 10 ust. 8 pkt. 3) projektu umowy poprzez jego wykreślenie jako zbytnio 
ingerującego w stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i uzgodnienia w zakresie ich wzajemnych 
praw i obowiązków. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 10 ust. 8 pkt 3 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  

przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przekroczy 15 % wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
 
Pytanie nr 123 
W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia §10 ust. 8 pkt. 3) projektu umowy 

poprzez zwiększenie limitu kar umownych, którymi Wykonawca będzie mógł obciążyć podwykonawcę, przy czym Wykonawca 

proponuje zwiększenie tego limitu do 40% tj. do zmiany przedmiotowego postanowienia na następujące: 

„3) przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przekroczy 40 % wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 122. 
 
Pytanie nr 124 
W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 10 ust. 8 pkt. 3) projektu umowy 
poprzez zwiększenie limitu kar umownych, którymi Wykonawca będzie mógł obciążyć podwykonawcę do wysokości 
analogicznej jak określona umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 122. 
 
Pytanie nr 125 
Wykonawca wnosi o wprowadzenie do § 10 projektu umowy dodatkowego postanowienia dot. możliwości/zgodzie 
Zamawiającego na procedowanie i zawieranie umów podwykonawczych w formie elektronicznej i przekazywania 
Zamawiającemu dokumentów dot. takiej umowy drogą elektroniczną. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
pracowników Wykonawcy, Podwykonawców, jak i Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do 
Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zawieranie umów podwykonawczych w formie 
elektronicznej (opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na przesyłanie 
zarówno projektów umów podwykonawczych, jak i zawartych umów podwykonawczych, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, a wobec czego wnosi o wskazanie adresu poczty elektronicznej do przekazywania powyższych dokumentów. 
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Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż będzie przekazywał powyższe dokumenty w formie elektronicznej ze wskazanego  
w Umowie adresu mailowego. Procedowanie umów podwykonawczych w formie elektronicznej zapewni bezpieczeństwo 
wszystkim podmiotom biorącym udział w procesie zawierania umów podwykonawczych, a dodatkowo usprawni proces 
realizacyjny. Wykonawca wskazuje w tym miejscu, iż zgodnie z treścią art. 781 k.c. do zachowania elektronicznej formy 
czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie 
pisemnej. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie zarówno projektów umów podwykonawczych, jak i zawartych umów 
podwykonawczych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym umowy sporządzone w formie elektronicznej winny 
być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym stron.  
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na wprowadzeniu do projektu umowy w § 10 ust. 19 o brzmieniu:  

19. Wykonawca może przesłać projekty umów o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo zawarte w formie 
elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………. Zamawiający niezwłocznie 
potwierdza ich odbiór. 

 
Pytanie nr 126 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 22 ust. 2 pkt 17) projektu umowy poprzez skrócenie wskazanego w nim terminu 
dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, przy czym Wykonawca proponuje skrócenie do 2 dni roboczych. 
Wskazany w projekcie umowy termin 5 dni roboczych dla tego rodzaju robót jest zdecydowanie zbyt długi, wpływa na 
wstrzymanie dalszych robót, a tym samym wywiera niekorzystny wpływ na termin zakończenia prac. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 22 ust. 2 pkt 17 projektu umowy, który 
otrzymuje brzmienie:  

uwzględnienia w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż inspektor nadzoru inwestorskiego może dokonać odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia; 
 
Pytanie nr 127 
W związku z postanowieniami § 24 ust. 2 projektu umowy wykonawca wnosi o doprecyzowanie maksymalnego czasu trwania 
czynności odbioru częściowego robót (analogicznie jak jest to uregulowane dla czynności odbioru końcowego), poprzez 
wskazanie:  
„W przypadku odbioru częściowego robót czynności odbiorowe mogą trwać do 5 dni roboczych licząc od dnia planowanego 
rozpoczęcia odbioru częściowego wskazanego w zawiadomieniu Wykonawcy o gotowości do odbioru częściowego.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 24 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  

Czynności odbiorowe części lub całości robót mogą trwać do 5 dni roboczych licząc od dnia planowanego przez Wykonawcę 
zakończenia robót określonego w zawiadomieniu o gotowości do odbioru. 
 
Pytanie nr 128 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 28 ust. 2 zdanie pierwsze poprzez zmniejszenie wskazanej w nim wartości prac 
zaniechanych (z których Zamawiający może zrezygnować), przy czym Wykonawca wnosi o zmniejszenie tej wartości do 10% 
wartości umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 129 
W związku z postanowieniami § 28 ust. 8 pkt. 1) lit. b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie maksymalnego 
łącznego okresu wstrzymania robót przez Zamawiającego, przy czym, w ocenie Wykonawcy, z uwagi na krótki termin na 
realizację umowy łączny okres wstrzymania prac nie powinien przekroczyć 60 dni. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
 
Pytanie nr 130  
W związku z postanowieniami § 28 ust. 8 pkt. 1) lit. b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany umowy poprzez 
wskazanie, że w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek prac objętych przedmiotem umowy powyżej 15 
dni Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania zwrotu Wykonawcy poniesionych przez niego kosztów ogólnych. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych w postulowanym zakresie. 
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Pytanie nr 131 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w § 17 ust. 9 projektu umowy, że przejście na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych, następuje pod warunkiem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 1 Umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 17 ust. 9 zdanie 1 projektu umowy, który 
otrzymuje brzmienie:  

Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej oraz powykonawczej Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do 
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy oraz do dokumentacji powykonawczej pod warunkiem zapłaty 
Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy. 
 
Pytanie nr 132  
Prosimy o informację czy w etapie I, Generalny Wykonawca ma przewidzieć wykonanie suchej zabudowy na skosach dachu, 
pod izolacją termiczną z wełny w budynku administracyjnym? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Wskazany zakres będzie realizowany w Etapie II na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w Etapie I. 
 
Pytanie nr 133 
Według informacji otrzymanych na wizji lokalnej, Inwestor miał załączyć do dokumentacji postępowania, opinie 
konserwatorską. Prosimy o załączenie dokumentu. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10. 
 
Pytanie nr 134  
W podpunkcie 1.3.1.4.2, pod drugim myślnikiem, widnieje informacja, iż istniejące kominy należy rozebrać. Na wizji lokalnej 
padła informacja, że kominy należy zostawić, poddać renowacji i obrobić blacharsko tak jak na części już modernizowanego 
dachu. Prosimy o potwierdzenie. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. 
 
Pytanie nr 135 
Prosimy o informację czy rozbiórka stropu pod pomieszczeniem wentylatorowni oraz serwerownią, według strony 30 PFU, 
jest w zakresie etapu I. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Nie planuje się rozbiórek w zakresie stropów typu akermana w Etapie I. 
 
Pytanie nr 136  
Prosimy o informację czy dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku administracyjnym jest w zakresie  
Etapu I? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku administracyjnym jest w zakresie Etapu I. 
 
Pytanie nr 137 
Prosimy o potwierdzenie, że istniejące fundamenty budynku administracyjnego należy ocieplić warstwą termoizolacyjną (np. 
XPS), według punktu 1.3.1.4.3, myślnik nr 9. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie ze zmienionym PFU nie przewiduje się docieplenia ścian fundamentowych 
 
Pytanie nr 138 
Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka posadzki na gruncie w piwnicy budynku administracyjnego, jest w zakresie Etapu I. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54. 
 
Pytanie nr 139  
Prosimy o informacje czy w etapie I należy przewidzieć nowe nadproża w istniejących otworach drzwiowych, okiennych? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Nie przewiduje się nowych nadproży w istniejących otworach drzwiowych, okiennych. 
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Pytanie nr 140  
Czy w etapie I należy przewidzieć dostarczenie i montaż klap p.poż na klatkach schodowych w budynku administracyjnym? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Dostawa i montaż klap p.poż jest w zakresie prac Etapu II na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w Etapie I. 
 
Pytanie nr 141 
Prosimy o potwierdzenie, że GW nie będzie musiał prowadzić żadnych prac remontowo/wykończeniowych wewnątrz budynku 
garażowego (istniejącego). 
Odpowiedź Zamawiającego 
W części istniejącej budynku warsztatowo-garażowego należy wykonać roboty zgodnie z PFU po zmianie z dnia  
22.08.2022 r. 
 
Pytanie nr 142 
Dot.: SWZ 2.2 
Z uwagi na trwający sezon urlopowy i wynikające z tego trudności w zorganizowaniu odpowiednich pracowników, którzy 
mogliby w sposób profesjonalny przeprowadzić wizję lokalną, zwracamy się z prośbą o wyznaczenie przez Zamawiającego 
dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej oprócz tych wskazanych w SWZ w pkt 2.2. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Z tego samego względu (okres urlopowy pracowników Zamawiającego), Zamawiający nie może wyznaczyć dodatkowego 
(czwartego) terminu wizji. Wyznaczając trzy terminy wizji lokalnej, Zamawiający w sposób dostateczny umożliwił potencjalnym 
wykonawcom jej przeprowadzenie. 
 
Pytanie nr 143  
Zamawiający zawarł następujący zapis w zakresie prac projektowych Etapu I: „W przypadku stwierdzenia złego stanu 
technicznego istniejących sieci i instalacji na PZT w ramach granicy terenu objętego opracowaniem należy zaprojektować 
odcinkową wymianę tych sieci i instalacji z uwzględnieniem koniecznego uzbrojenia do połączenia z siecią i instalacją poza 
granicą terenu objętego opracowaniem" 
W Etapie I nalży zawrzeć w projekcie ewentualna wymianę sieci i instalacji w złym stanie technicznym, natomiast wymiana 
tych sieci ma się odbyć w Etapie II czy w Etapie I? Nie ma możliwości zweryfikowania ilości sieci do wymiany i sporządzenia 
kalkulacji cenowej robót do wykonania związanych z wyminą sieci w złym stanie w Etapie I. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25. 
 
Pytanie nr 144 
Czy istniejące ogrodzenie murowane do remontu, przewidziane jest w Etapie I? Jeśli tak, jakiemu zakresowi remontu ma 
dokładnie podlegać to ogrodzenie? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 
 
Pytanie nr 145  
Zakres Etapu I obejmuje rozbiórkę kominów na budynku administracyjnym. Nie ma nigdzie mowy o wykonaniu nowych 
kominów a są one niezbędne do wykonania, jeśli ma być wykonany nowy dach. Z jakiego materiału i jak maja być wykonane 
nowe kominy. Zakres wymijany komina obejmuje wysokość od poziomu dachówki wzwyż, czy należy wymienić również 
większą ilość komina na poddaszu? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. 
 
Pytanie nr 146  
Czy po odkryciu więźby dachowej Zamawiający wymaga wykonania opinii mikologicznej stanu drewna? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6. 
 
Pytanie nr 147  
Czy w zakresie Etapu I, jest demontaż istniejących sufitów podwieszany? Jeśli tak to w których pomieszczeniach takie sufity 
się znajdują? 
Odpowiedź Zamawiającego 
W zakresie Etapu I jest demontaż i skucie wszystkich tynków ściennych i sufitowych, a także demontaż sufitów 
podwieszanych. Sufity podwieszane znajdują się w pomieszczeniach węzłów sanitarnych. 
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Pytanie nr 148  
STROP DREWNIANY NAD KONDYGNACJĄ +2 / POSADZKA NA KONDYGNACJI +3: 
„Po odsłonięciu belek należy zweryfikować ich stan (ocena konstrukcyjna i mykologiczna). W razie konieczności dokonać 
wzmocnienia lub wymiany elementów. Elementy drewniane należy oczyścić i zabezpieczyć przez impregnację środkami 
grzybobójczymi, przeciw szkodnikom oraz zawierającymi impregnat biochronny oraz chroniącymi przed działaniem ognia. 
Strop między kondygnacją +2 a +3 należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej REI60." 
Czy zakres wyżej wymienionych prac podlega do wykonania w Etapie I? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią nr 55. Strop między kondygnacją +2 a +3 należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej REI60. 
 
Pytanie nr 149 
STROP DREWNIANY NAD KONDYGNACJĄ +3 
„Po odsłonięciu belek należy zweryfikować ich stan. 1/1/ razie konieczności dokonać wzmocnienia lub wymiany elementów. 
Elementy należy oczyścić i zabezpieczyć przez impregnację środkami grzybobójczymi, przeciw szkodnikom oraz 
zawierającymi impregnat biochronny oraz chroniącymi przed działaniem ognia. Poddasze użytkowe (kondygnację +3) należy 
oddzielić od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60." 
Czy zakres wyżej wymienionych prac podlega do wykonania w Etapie I? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią nr 54 i 61. 
 
Pytanie nr 150 
W zakresie do wykonania w Etapie I są następujące prace: 
„skucie tynków sufitów w pomieszczeniach przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych wraz z demontażem 
instalacji elektrycznych prowadzonych na/w suficie" 
Które z istniejących pomieszczeń są pomieszczeniami przeznaczonymi do przetwarzania informacji niejawnych? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Należy skuć tynki sufitów we wszystkich pomieszczeniach oraz zdemontować instalacje elektryczne prowadzone na/w suficie. 
 
Pytanie nr 151 
Dot.: SWZ 6.2.1.1 
W pkt. 6.2.1.1 Zamawiający wskazał jako jeden z warunków udziału w postępowaniu konieczność wykazania się przez 
wykonawcę doświadczeniem polegającym na wykonaniu 2 robót, z których każda obejmowała swym zakresem montaż 
stolarki budowlanej zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie: 
1) co zawiera się w zwrocie „stolarka budowlana zewnętrzna”: czy przez „stolarkę budowlaną zewnętrzną” Zamawiający 
rozumie drzwi oraz okna na elewacji budynku wykonane z profili PCV, aluminium czy drewnianych? Czy w zwrocie „montaż 
stolarki zewnętrzna budowlana” zawiera się także montaż fasad aluminiowych? 
2) czy wartość 1 miliona złotych wskazana w tym punkcie dotyczy wartości roboty budowlanej obejmującej swym zakresem 
montaż stolarki budowlanej zewnętrznej czy wartość stolarki budowlanej zewnętrznej? Jeśli druga interpretacja jest właściwa, 
to czy wartość 1 miliona złotych dotyczy samej stolarki budowlanej zewnętrznej czy stolarki budowlanej zewnętrznej wraz z 
montażem? 
Z uwagi na fakt, że wątpliwość, którą budzić może ww. treść pkt. 6.2.1.1, dotyczy bardzo istotnego dla procedury przetargowej 
warunku udziału w postępowaniu, będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na to pytanie mimo upływu terminu na 
składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Przez stolarkę budowlana zewnętrzną należy rozumieć stolarkę otworową zewnętrzną, tj. drzwi, okna, witryny (z wyłączeniem 
fasad), wykonane z profili PCV, aluminium lub drewnianych.  
Wskazana wartość jest wartością brutto i dotyczy robót budowlanych w zakresie dostawy stolarki wraz z jej montażem. 
 
Pytanie nr 152 
Dot.: SWZ 6.2.1.1 
W pkt. 6.2.1.1 Zamawiający wskazał jako jeden z warunków udziału w postępowaniu konieczność wykazania się przez 
wykonawcę doświadczeniem polegającym na wykonaniu 2 robót, z których każda obejmowała swym zakresem montaż 
stolarki budowlanej zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie 
czy wartość wskazana w tym punkcie jest kwotą netto czy brutto? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 151. 
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Pytanie nr 153 
Część dachówka na budynku administracyjnym jest wnowa - wymieniona" i ta część dachówki jest do demontażu i ponownego 
montażu na budynku garażowym, natomiast stara część dachówki stanowić będzie gruz, który należy wywieść i zutylizować, 
czy należy ja zdemontować i odłożyć do dyspozycji Zamawiającego? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Wyłącznie pełnowartościowa dachówka ma pozostać do dyspozycji Zamawiającego. Dachówkę stanowiącą gruz należy 
wywieźć i zutylizować. 
 
Pytanie nr 154 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące wymaganego doświadczenia w zakresie 2 robót, z których każda obejmowała 
swym zakresem montaż stolarki budowlanej zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN. Czy jako stolarkę 
należy rozumieć jedynie okna i drzwi czy też fasadę szklaną na profilach aluminiowych? Czy wymagana stolarka ma być 
aluminiowa, drewniana, PCV, metalowa czy też każdy z tych wariantów spełnia wymagania Zamawiającego? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 151. 
 
Pytanie nr 155 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca może w celu spełnienia warunku dot. zdolności zawodowej w zakresie 
doświadczenia w punktach 6.2.1.1-6.2.1.4 może posłużyć się doświadczeniem własnym i podmiotów trzecich na zasadzie, 
gdzie każdy z tych podmiotów posiada doświadczenie w wykonaniu 1 roboty z danego punktu i łącznie posiadają wymagane 
doświadczenie. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej 
w zakresie doświadczenia, aby dany Wykonawca, a w przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, dany uczestnik 
konsorcjum, posiadał doświadczenie polegające na dwukrotnym wykonaniu danego rodzaju robót spośród opisanych  
w pkt 6.2.1.1-6.2.1.4 SWZ. Zamawiający nie uzna, iż przedmiotowy warunek został spełniony, jeżeli jeden uczestnik 
konsorcjum wykonał tylko 1 robotę opisaną np. w pkt 6.2.1.1 SWZ oraz drugi uczestnik konsorcjum wykonał tylko 1 robotę 
opisaną w pkt 6.2.1.1 SWZ, ze względu na to, że żaden z nich nie wykonał 2 robót w danym zakresie i nie posiada 
wymaganego doświadczenia.  
 
Pytanie nr 156 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wynagrodzenie będzie płatne 1 raz w miesiącu (zgodnie z § 25). 
Odpowiedź Zamawiającego 
Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 
 
Pytanie nr 157 
Prosimy o informacje czy w Etapie I GW ma przewidzieć izolacje termiczną dachów w budynku administracyjnym. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Izolacja termiczna dachu będzie do wykonania w Etapie II zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną w Etapie I. 
 
Pytanie nr 158 
Prosimy o informację czy w Etapie I, oprócz rozbiórek budynków i prac związanych z rozbudową budynku garażowego, GW 
ma przewidzieć rozbiórkę wszystkich dróg i utwardzeń wynikających z rysunku PZT. 
Odpowiedź Zamawiającego 
W Etapie I rozbiórce podlegają fragmenty dróg i utwardzeń na PZT wynikające z dokumentacji projektowej w zakresie  
m.in. sieci i instalacji wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacji kablowej, 
izolacji ław fundamentowych. 
 
Pytanie nr 159 
W „SWZ w załącznikami nr 1 - 5.pdf” na stronie 6 w punktach 6.3.1.4 i 6.3.1.5 napisano: 
„6.3.1.4  projektantem systemów bezpieczeństwa, tj. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 
tych uprawnień oraz wykonała 2 projekty, z których każdy obejmował systemy bezpieczeństwa (SKD, SSWiN, CCTV, 
SAP) dla budynku o co najmniej 4 kondygnacjach, powierzchni netto nie mniejszej niż 2 500,00 m2 oraz posiada 
aktualny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie projektowania instalacji systemów sygnalizacji 
pożarowej wg wytycznych + CNBOP; 
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6.3.1.5  projektantem branży telekomunikacyjnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada minimum  
3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień;” 

Czy wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował jedną i 
tą samą osobą spełniającą warunek w punktach 6.3.1.4 i 6.3.1.5.? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak. Zamawiający dopuszcza łączenie przez daną osobę funkcji projektantów. 
 
Pytanie nr 160 
W „SWZ w załącznikami nr 1 - 5.pdf” na stronie 6 w punkcie 6.3.1.4 napisano:  
„6.3.1.4  projektantem systemów bezpieczeństwa, tj. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 
tych uprawnień oraz wykonała 2 projekty z których każdy obejmował systemy bezpieczeństwa (SKD, SSWiN, CCTV, 
SAP) dla budynku o co najmniej 4 kondygnacjach, powierzchni netto nie mniejszej niż 2 500,00 m2 oraz posiada 
aktualny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie projektowania instalacji systemów sygnalizacji 
pożarowej wg wytycznych + CNBOP;” 

Natomiast w załączniku nr 5 do SWZ – Projekt Umowy w § 16 Zespół projektowy napisano: 
„4)   Projektanta systemów bezpieczeństwa ………………………… posiadająca/y uprawnienia do projektowania w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych/telekomunikacyjnych o nr ………………………… oraz 
aktualny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie projektowania instalacji systemów sygnalizacji 
pożarowej wg wytycznych VdS/CNBOP o nr/z dnia …………………………;„ 

Czy wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobą 
posiadającą certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie projektowania instalacji systemów sygnalizacji pożarowej 
wg wytycznych VdS? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt 6.3.1.4 SWZ4, który otrzymuje brzmienie: 

projektantem systemów bezpieczeństwa, tj. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz wykonała 
2 projekty z których każdy obejmował systemy bezpieczeństwa (SKD, SSWiN, CCTV, SAP) dla budynku o co najmniej  
4 kondygnacjach, powierzchni netto nie mniejszej niż 2 500,00 m2 oraz posiada aktualny certyfikat potwierdzający odbycie 
szkolenia w zakresie projektowania instalacji systemów sygnalizacji pożarowej wg wytycznych VdS lub CNBOP; 
 
Pytanie nr 161 
Proszę o informację czy Zamawiający w § 2 ust.1 pkt 2 załącznik nr 5 do SWZ-Projekt umowy dopuszcza możliwość, dla 
części zakresu robót budowalnych zgłoszenie zamiast jednego pozwolenia na budowę. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak, pod warunkiem, że będzie to zgodnie z przepisami prawa budowlanego.   
 
Pytanie nr 162 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuści uzyskanie pozwolenia na budowę obrębie dla poszczególnych budynków 
zamiast jednego pozwolenia dla całego zamierzenia budowlanego. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak, pod warunkiem, że będzie to zgodnie z przepisami prawa budowlanego.   
 
Pytanie nr 163 
Z uwagi na zakres prac przedmiotu zamówienia proszę o wydłużenie terminu wykonania kompleksowej wielobranżowej 
dokumentacji projektowej do 6 miesięcy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. 
 
Pytanie nr 164 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość prac rozbiórkowych w formie zgłoszenia. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak, pod warunkiem, że będzie to zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
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Pytanie nr 165 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania odrębnych pozwoleń na budowę obiektów trafostacji, 
agregatu i budynku warsztatowo-garażowego. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Tak, pod warunkiem, że będzie to zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
 
Pytanie nr 166 
Proszę o określenie zasad wstępu oraz wjazdu na teren inwestycji. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zasady wjazdu i wstępu na teren OPP zostaną ustalone z wybranym wykonawcą po podpisaniu umowy 
 
Pytanie nr 167 
Dot. projektu umowy (zał. nr 5 do SWZ) – § 1 ust. 1. 
Ze względu na powoływanie się w umowie na „Etap I” i „Etap II” rosimy o zdefiniowanie co jest Etapem I, jakie roboty 
budowlane obejmuje ten etap. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zakres Etapu I został określny w pkt 1.3.1 z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 1.6 PFU po zmianie z dnia 
22.08.2022 r. 
 
Pytanie nr 168 
Dot. projektu umowy (zał. nr 5 do SWZ) – § 19 ust. 1. 
Prosimy o zmianę zapisów umowy § 19 ust. 1 na: „Za wykonanie zakresu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 
pkt 1 Umowy Zamawiający przewiduje płatności częściowe wg następujących zasad:” Udostępniona w niniejszym 
postępowaniu przetargowym umowa nie posiada § 1 ust. 1 pkt. 1, a jedynie posiada: „§ 1 ust. 1 Zamawiający powierza,  
a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem, w formule „zaprojektuj  
i wybuduj”, robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 na potrzeby Centralnego Biura 
Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Poznaniu o zakresie rzeczowym przewidzianym dla Etapu I.” 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ4 polegającej na zmianie zapisu w § 19 ust. 1 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  

Za wykonanie zakresu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 Umowy Zamawiający przewiduje płatności 
częściowe wg następujących zasad: 
1) Część I  - 60 % należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy; 
2) Część II - 40 % należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy oraz 100% należnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy oraz 100% należnego wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

 
Pytanie nr 169 
Dot. projektu umowy (zał. nr 5 do SWZ) – § 19 ust. 1 pkt. 1). 
Prosimy o zmianę zapisów umowy § 19 ust. 1 pkt. 1) na: „1) Część I - 60 % należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy;”. Z obecnego zapisu § 19 ust. 1 pkt. 1) wynika, iż płatność przysługuje Wykonawcy jedynie za 
wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast zakres Etapu I obejmuje również roboty budowlane, nadzór autorski  
i dokumentacje powykonawczą. Wykonawcy przysługuje za wykonanie prac objętych umową wynagrodzenie opisane w § 3 
ust. 1. W niniejszym punkcie błędnie został przywołany § 3 ust. 1 pkt. 1 dotyczący wynagrodzenia za dokumentacje 
projektową, natomiast powinien być przywołany § 3 ust. 1 dotyczący całego wynagrodzenia za Etap I. 
Ponadto prosimy o doprecyzowanie terminu lub zaawansowania prac lub po jakim etapie prac Wykonawcy przysługuje 60% 
wynagrodzenia i możliwość wystawienia faktury. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Części prac projektowych zostały określone w § 17 ust. 6 projektu umowy. 60 % należnego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy będzie płatne po wykonaniu zakresu określonego w § 17 ust. 6 pkt 1 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 170 
Dot. projektu umowy (zał. nr 5 do SWZ) – § 19 ust. 1 pkt. 2). 
Prosimy o zmianę zapisów umowy § 19 ust. 1 pkt. 2) na: „2) Część II - 40 % należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy;”. Z obecnego zapisu § 19 ust. 1 pkt. 2) wynika, iż płatność przysługuje Wykonawcy jedynie za 
wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast zakres Etapu I obejmuje również roboty budowlane, nadzór autorski  
i dokumentacje powykonawczą. Wykonawcy przysługuje za wykonanie prac objętych umową wynagrodzenie opisane w § 3 
ust. 1. W niniejszym punkcie błędnie został przywołany § 3 ust. 1 pkt. 1 dotyczący wynagrodzenia za dokumentacje 
projektową, natomiast powinien być przywołany § 3 ust. 1 dotyczący całego wynagrodzenia za Etap I. 
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Ponadto prosimy o doprecyzowanie terminu lub zaawansowania prac lub po jakim etapie prac Wykonawcy przysługuje 40% 
wynagrodzenia i możliwość wystawienia faktury. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zakres części II prac projektowych został określonych w § 17 ust. 6 pkt 2 projektu umowy. Wypłata wynagrodzenia nastąpi 
zgodnie ze zmienionym zapisem § 19 ust. 1 pkt 2 projektu umowy (patrz odpowiedź na pytanie nr 168). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej Open Nexus. 


