
Lp. Zakres rzeczowy - wyszczególnienie robót budowlanych i instalacyjnych Terminy wykonania 
poszczególnych robót

1 2 3

1 przedmiar budowlany - pozycje przedmiaru 1-23, 28-36, 42-46

2 przedmiar elektryczny - pozycje przedmiaru 1-12, 16-20, 24, 32-33, 35-43, 
49-88

3 przedmiar sanitarny - pozycje przedmiaru 1-16, 18-25, 34'-53, 59-75, 86-96

4 przedmiar budowlany - pozycje przedmiaru 24-27, 37-41, 47-65

5 przedmiar elektryczny - pozycje przedmiaru 13-15, 21-23, 25-31, 34, 44-48, 
89

6 przedmiar sanitarny - pozycje przedmiaru 17, 26-34, 54-58, 76-85

etap I - termin wykonania do dnia 
28.12.2021 r.

etap II - termin wykonania do 
dnia 30.06.2022 r.
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