
  

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 

Nazwa zadania:  

Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 

Kochanowskiego w Świętochłowicach realizowana w ramach „Programu Olimpia – Program budowy 

przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 

Olimpijskich”  

 

Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach”, realizowanego w ramach „Program 

Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji 

Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 

 

 

Zamawiający:  

Gmina Świętochłowice 

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice 

NIP- 627-27-48-738  

 

Adres inwestycji: 

Województwo: śląskie 

Powiat: Miasto Świętochłowice 

Numer ewidencyjny działki: 2349/32, 2351/28, 2352/24, 2373/27  

Obręb ewidencyjny: 0003 Świętochłowice 

 

Kategoria obiektu budowlanego: 

V – obiekty sportu i rekreacji 

 

 

Opracowanie:   

Michał Lange Usługi Inżynierskie 

ul. Metalowców 13, bud. A1, p. 305, 41-500 Chorzów 

NIP: 627-261-77-46 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 
(podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

• przedmiot główny 

45000000-7 Roboty budowlane 

• dodatkowe kody CPV: 

37410000-5 

 
45111200-0  

45111291-4  

45111300-1  

 
45200000-9 
  

45212225-9  

 
45231100-6  

45231300-8  

45231400-9  

 
45236119-7  

 
45311000-0  

45314320-0  

45331100-7  

45331200-8  

45332000-3  

 
45400000-1  

 

Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 
Roboty budowlane związane z halami sportowymi 

 
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 
Naprawa boisk sportowych 

 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

Instalowanie okablowania komputerowego 

Instalowanie centralnego ogrzewania 

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
https://szukio.pl/kody-cpv
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SPIS ZAWARTOŚCIA OPRACOWANIA 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie 

1.1.1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejącego 

1.1.1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

1.1.1.3. Informacje o formie i sposobie ochrony zabytku 

1.1.1.4. Określenie wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

1.1.1.5. Parametry powierzchniowo-kubaturowe 

1.1.2. Podstawowe informacje o zamówieniu 

1.1.2.1. Dofinansowanie realizacji inwestycji 

1.1.2.2. Etapowanie inwestycji 

1.1.2.3. Zakres zamówienia 

1.1.2.3.1. Zakres prac projektowych 

1.1.2.3.2. Zakres robót budowlanych 

1.1.2.3.3. Zakres dostawy wyposażenia meblowego i sprzętowego 

1.1.2.3.4. Zakres nadzoru autorskiego 

1.1.2.4. Termin realizacji zamówienia 

1.1.2.5. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.1.2.6. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania realizacyjne 

1.2.2. Uwarunkowania dot. prac projektowych 

1.2.3. Uwarunkowanie dot. robót budowlanych 

1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montażu wyposażenia  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Przygotowanie terenu budowy 

2.2. Architektura 

2.3. Dostępność architektoniczna 

2.4. Konstrukcja 

2.5. Instalacje budowlane 

2.6. Wykończenia 

2.7. Zagospodarowanie terenu 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 

w szczególności: 
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4.1. Kopia mapy zasadniczej 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 

i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 

obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych 

i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 
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CZEŚĆ OPISOWA 

 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi opisu przedmiotu zamówienia udzielanego w formule 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych („projektuj i buduj”) dla zadania pn.: Budowa zadaszenia 

nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego 

w Świętochłowicach, realizowana w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal 

sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Podstawowe dane o obiekcie 

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie 

1.1.1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejącego 

Obszar terenu objęty opracowaniem położony jest w Świętochłowicach, we wschodniej części dzielnicy 
Centrum, przy ul. Licealnej – obejmuje część w pełni ogrodzonego terenu I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Kochanowskiego w Świętochłowicach tj. działki o nr ew. 2349/32, 2351/28, 2352/24 oraz 2373/27.  
 
Głównym obiektem stanowiącym zabudowę ww. terenu jest budynek szkoły zlokalizowany przy ulicy Licealne, 
w południowo-wschodniej części działki o nr ew. 2349/32. Pozostałe elementy zagospodarowanie terenu 
szkoły stanowią obiekty o charakterze rekreacyjnym (siłownia pleneorwa, street workout) oraz sportowym 
(boiska sportowe) jak również utwardzenia oraz zieleń. Obiekt nad którym planowane jest wykonanie 
przedmiotowego zadaszenia – boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej położone jest na wschód 
od budynku szkoły. Dojście do ww. boiska zapewnione zostało poprzez istniejące ciągu komunikacyjne oraz 
schody terenowe – boisko położone jest poniżej przyległych terenów (od strony zachodniej oddziela je skarpa 
ziemna).  
 
Wokół terenu inwestycji pobliską zabudowę stanowią: 

• od strony wschodnie oraz północnej – droga wojewódzka DW902  

• od strony północno-zachodniej – punkt selektywnej zbiórki odpadów, 

• od strony zachodniej – ciąg garaży wolnostojących, 

• od strony południowej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.  
 
Dojazd w obszar obiektu, nad którem planowane jest wykonanie zadaszenia, zapewniony został bezpośrednio 
z ulicy Licealnej za pomocą istniejącego zjazdu oraz bramy ogrodzeniowej – pomiędzy budynkiem szkoły, a 
boiskiem.  
 
Na terenie szkoły (w obszarze planowanej do realizacji inwestycji) znajdują się następujące istniejące sieci 
uzbrojenia terenu: 

• sieci elektroenergetyczne, 

• kanalizacja ogólnospławna. 
Na terenie inwestycji występuje zieleń wysoka oraz niska, mogąca częściowo kolidować z planowaną 

inwestycją. 

 

W promieniu do 50 m od granicy terenu szkoły zlokalizowany jest cmentarz, jednakże jego położenie nie 

wpływa na możliwość realizacji inwestycji – boisko, nad którem przewiduje się wykonanie zadaszenia położone 

poza strefa ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. 
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Rys. 1 – Teren inwestycji (obszar wyznaczony kolorem żółtym) 

 

1.1.1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

Dla terenu, na którym planowane jest zrealizowanie przedmiotowej inwestycji, zgodnie z uchwałą nr 

XXV/231/16 z dnia 19 września 2016 r. Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy 

administracyjnej miasta (zmienionego w terminie późniejszym uchwałami nr LI/411/18 z dnia 06.07.2018 r. 

oraz LXXII/573/23 z dnia 26.06.2023 r.) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Teren inwestycji oznaczony został w przedmiotowym Planie symbolem C12.3UO, dla którego to ustalono 
(wskazano wyłącznie zapisy związane z przedmiotowym zadaniem): 

1) przeznaczenie podstawowe: UO – tereny zabudowy usługowej – usług oświaty; 
2) lokalizacja obiektów w sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych i wewnętrznych 

została określona na rysunku planu w formie linii zabudowy (dot. części południowej); 
3) dopuszcza się lokalizację budynków w granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki; 
4) w odniesieniu do środowiska naturalnego: 

a. nakaz odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych i roztopowych do 
kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku, możliwość stosowania alternatywnych 
systemów odprowadzających ścieki oraz wody deszczowe i roztopowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, 

b. nakaz podłączenia obiektów do istniejącej sieci ciepłowniczej lub stosowanie 
wysokosprawnych urządzeń grzewczych, 
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c. nakaz ochrony przed hałasem. 
5) nakaz realizacji min. 10 miejsc parkingowych, 
6) wskaźniki: 

a. maksymalna powierzchnia zabudowy: 55%, 
b. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 15%, 
c. minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01-2,0, 
d. maksymalna wysokość budynku: 15 m, 
e. geometria dachu: C. 

 
Pełna treść ww. uchwał dostępna jest pod adres URL: https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/021  
 

1.1.1.3. Informacje o formie i sposobie ochrony zabytku 

Teren, na której planowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest objęty ochroną na mocy 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym ochroną na mocy 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

1.1.1.4. Określenie wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Zgodnie z wskazaniem części rysunkowej MPZP, teren, na którym planowane jest zrealizowanie 
przedmiotowej inwestycji, stanowi obszar dawnej płytkiej eksploatacji górniczej, jak również złoże węgla 
kamiennego „Barbara-Chorzów”. Zgodnie z zapisami Planu, na powyższym terenie, obowiązuje nakaz 
uwzględnienia aktualnych warunków geologiczno-górniczych. 
 

1.1.1.5. Parametry powierzchniowo-kubaturowe 

Powierzchnia opracowania (działek): 0,4758 ha 

Pole gry: 40,0 x 20,0 m 

Pole boiska: ok 44,0 x 22,0 m  

Zaplecze na hali (projektowane): pow. 100 m2 

Łącznik (pomiędzy halą, a budynkiem szkoły): do 100 m2 

 

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów istniejących/projektowanych obiektów 

w uzasadnionych przypadkach np. wynikających z możliwości technicznych lub zastosowania odmiennych 

rozwiązań projektowych służących prawidłowej realizacji zadania, z zastrzeżeniem, iż ewentualne zmiany nie 

mogą wpływać na pogorszenie funkcjonalności obiektu i wymagają każdorazowej akceptacji Zamawiającego.  

1.1.2. Podstawowe informacje o zamówieniu 

1.1.2.1. Dofinansowanie realizacji inwestycji 

Zamawiający informuję, iż w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zawarł ze Skarbem Państwa – 

Ministrem Sportu i Turystyki umowę o dofinansowanie z budżetu Państwa zadania związanego z budowa 

obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-

lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. 

Wobec powyższego, Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie w zgodności z zasadami 

wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie, w tym w szczególności w zakresie terminów i zakresów w 

nich określonych. 

Po zawarciu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy skan ww. umowy wraz z wnioskiem 

o dofinansowanie. 

https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/021
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1.1.2.2. Etapowanie inwestycji 

Z uwagi na ograniczenia finansowe, Zamawiającego, informuję iż przedmiotowe zadanie przewiduje się 

wykonywać etapowo, w następującym podziale: 

Etap I. budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym 

(zlokalizowanym wewnątrz hali – w jej bryle) i łącznikiem (łączącym halę z budynkiem szkoły) oraz 

wyposażeniem hali w mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska strzeleckie;  

Etap II. remont istniejącej nawierzchni boiska (w tym wymiana/wykonanie nowej warstwy użytkowej boiska) 

wraz z wymianą urządzeń sportowych (bramek, koszy do koszykówki).  

 

1.1.2.3. Zakres zamówienia 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do: 

• opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich 

decyzji administracyjnych oraz zgód/uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót 

budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego (etapu I-II) z jednoznacznym ich podziałem na 

wskazane w pkt. 1.1.2.2. etapy realizacyjne, tak aby każdy z nich mógł być realizowany niezależnie od 

siebie (tj. w ramach odrębnych zamówień na roboty budowlane) oraz w sposób umożliwiający realizację 

w pierwszej kolejności tylko Etapu I, następnie Etapu II po I Etapie. 

• wykonanie w oparciu o sporządzoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową 

robót budowlanych obejmujących w szczególności: 

o wycinkę drzew (w razie konieczności), 
o roboty rozbiórkowe w niezbędnym zakresie (ciągów komunikacyjnych, piłkochwytów itp.), 
o przebudowę kolidujących elementów zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu (o ile będzie 

wymagane), 
o wykonanie niezbędnych przyłączy (wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 

energoelektrycznego, telekomunikacyjnego, ciepła 
o wykonanie instalacji zewnętrznych oświetlenia terenu oraz monitoringu, 
o budowę w pełni wykończonej hali (zadaszenia boiska) wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym 

oraz łącznikiem, 

• dostawy i montażu/rozmieszczenia wyposażenia meblowego i sprzętowego związanego z budowaną halą 

(w tym w szczególności zapleczem sanitarno-szatniowym) oraz łącznikiem, 

• wyposażeniem hali w mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska strzeleckie; 

• pozyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanego obiektu, 

• pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, w zakresie wynikającym 

z opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres 

prawa opcji obejmuje: 

• remont istniejącej nawierzchni boiska (w tym wymiana/wykonanie nowej warstwy użytkowej boiska), 

• wymianę urządzeń sportowych boiska (bramek, koszy do koszykówki).  

 

1.1.2.3.1. Zakres prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób gwarantujący 
prawidłową realizację robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu o nie. 
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Wykonawca w ramach zakresu obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej zobowiązany jest 
m.in. do opracowania, sporządzenia, pozyskania i/lub wykonania staraniem własnym i na własny koszt: 

• niezbędnych czynności geodezyjnych na potrzeby projektowania, w tym w szczególności geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych całego obszaru opracowania; 

• przeprowadzenia pełnego wywiadu branżowego w zakresie istniejącego uzbrojenia terenu 

(infrastruktury podziemnej); 

• aktualnej mapy do celów projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne; 

• inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie inwestycji; 

• ekspertyzy przyrodnicze, jeżeli konieczność ich wykonania wynikać będzie z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę oględzin terenu inwestycji; 

• dokumentacji geologiczno-inżynierskiej posadawiania obiektów budowlanych, opracowaną zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 

• ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych; 

• niezbędnych warunków technicznych i realizacyjnych dostaw mediów i odbioru oraz warunków 

przyłączenia do sieci, przebudowy, usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego, instalacji, 

sieci i urządzeń oraz naziemnej infrastruktury technicznej wraz z przygotowaniem stosownych 

dokumentów do wniosków (w tym opracowań projektowych) i opracowaniem wniosków wymaganych 

przez poszczególne podmioty/organy w powyższym zakresie; 

• wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, postanowień 

(w tym m.in. zgód na usuniecie drzew i krzewów, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, 

wymagań sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpożarowej, decyzji 

o pozwoleniu na budowę, itp.) i innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotowej 

inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków (w tym opracowań 

projektowych) i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty/organy 

w powyższym zakresie; 

• koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji; 

• projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, opracowanego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i spełniającego wymagania rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

• projektu identyfikacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej - nośników informacyjnych i kierunkowych, 

ułatwiających poruszanie się oraz identyfikacje pomieszczeń, zawierający m.in. opisy miejsc, numery 

pomieszczeń oraz elementy wizerunkowe; 

• przedmiarów robót opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) – w zakresie ETAPU II; 

• kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – w zakresie ETAPU II; 

• wizualizacji w formie fotorealistycznych renderów. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich pozwoleń, opinii, ocen, uzgodnień, 

zatwierdzeń, odstępstw, postanowień i decyzji (w tym m.in. zatwierdzenia projektu robót geologiczno-

inżynierskich, zezwoleń w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, zezwolenia 

na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości a kolidujących z inwestycją, pozwoleń wodno-

prawnych, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wymagań sanitarnych, higienicznych 

i zdrowotnych oraz ochrony przeciwpożarowej,  decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wynikających 

z przepisów prawa), niezbędnych do rozpoczęcia robót i zrealizowania całości przedmiotowej inwestycji jakie 

będą wymagane wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków 

wymaganych przez poszczególne podmioty/organy w powyższym zakresie. 

 

UWAGA! Ww. zakres nie jest katalogiem zamkniętym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, któremu 

dokumentacja projektowa ma służyć. 

Projekt budowlany 

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Zamawiający wymaga uzyskania jego akceptacji 

co do przedłożonej koncepcji programowo-przestrzennych min. w zakresie planszy zagospodarowania terenu 

oraz rzutu kondygnacji parteru. 

Przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany 

i zezwalającej na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania 

i akceptacji opracowany projekt budowlany. Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego 

jakość i terminowość oraz za ewentualne jego wady. 

Przedmiar robót (dot. ETAPU II) 

Przedmiar robót należy wykonać dla poszczególnych grup robót w podziale na działy/tomy zgodne z podziałem 

dokumentacji projektowej.  

Przedmiar robót winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

Liczbę jednostek miary podaną w przedmiarze należy obliczyć na podstawie rysunków dokumentacji 

projektowej, w sposób zgodny z zasadami podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych. Wymaga się aby przy każdej pozycji przedmiaru zamieścić szczegółowe 

obliczenia liczby jednostek miary ze wskazaniem rysunku na podstawie którego zostały dokonane. 

W przypadku opisu pozycji za pomocą wskazania ogólnodostępnych publikacji zawierających jednostkowe 

nakłady rzeczowe (np. katalogów nakładów rzeczowych KNR), należy dążyć do stosowania katalogów 

typowych (ogólnych). W przypadku zastosowania zakładowych lub producenckich katalogów nakładów 

rzeczowych, należy usunąć wszelkie występujące w opisie pozycji nazwy własne, wskazania marki lub znaków 

towarów, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 
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Kosztorys inwestorski (dot. ETAPU II) 

Kosztorys inwestorski należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, na bazie opracowanego przedmiaru 

robót, jako sumę iloczynów liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych i cen jednostkowych robót 

podstawowych bez podatku od towarów i usług. 

Wartość kosztorysowa robót winna obejmować wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji 

potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Wizualizacje 

W ramach zamówienia należy wykonać następujące wizualizacje: 

• po jednej (1) dla każdego z czterech (4) głównych naroży zewnętrznych hali z punktu widzenia 

przechodnia, 

• jedną (1) wizualizacja z lotu ptaka w rzucie ukośnym w stosunku do bryły hali, 

• dwie (2) wnętrza hali obrazującej boisko. 

 

Wizualizacje obiektu oraz zagospodarowania terenu należy wykonać w postaci fotorealistycznych renderów 

wykonane w oparciu o graficzny model 3d i aktualne zdjęcie okolicy, z uwzględnieniem możliwie najbardziej 

rzeczywistych kolorów i tekstur, oświetlenia globalnego i odbitego oraz cieni (z uwzględnieniem współczynnika 

odbicia zaprojektowanych powierzchni/materiałów), celem rzetelnego i realnego ukazania projektowanych 

przestrzeni i elewacji budynku oraz jego wkomponowania w przestrzeń. 

Wizualizacje wnętrz należy wykonać w postaci fotorealistycznych renderów wykonane w oparciu o graficzny 

model 3d, z uwzględnieniem możliwie najbardziej rzeczywistych kolorów i tekstur, oświetlenia 

(z uwzględnieniem współczynnika odbicia zaprojektowanych powierzchni/materiałów), celem rzetelnego 

i realnego ukazania projektowanych przestrzeni i wyposażenia. 

 

1.1.2.3.2. Zakres robót budowlanych 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót budowlanych 

(w tym w szczególności wynikających z opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej), w tym wybudowania zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z zapleczem 

sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem, tak aby umożliwić Zamawiającemu, ich użytkowanie zgodnie 

z planowanym przeznaczeniem.  

 

1.1.2.3.3. Zakres dostawy wyposażenia meblowego i sprzętowego 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zakupu, dostawy, 

montażu/rozmieszczenia wszelkiego wyposażenia meblowego i sprzętowego (m.in. wyposażenia gaśniczego, 

przyborów sanitarnych, szafek), tak aby po ich dostawie możliwe było rozpoczęcie funkcjonowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

1.1.2.3.4. Zakres nadzoru autorskiego 

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały 

okres realizacji zadania.  

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do pełnienia profesjonalnego, 

kompletnego, ciągłego, stałego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, w zakresie wynikającym 

z opracowanej dokumentacji projektowych.  
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W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

• nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych, pod względem zgodności rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej, 

• wyjaśniania wątpliwości dotyczących części dokumentacji projektowej i zawartych w nich rozwiązań, 

• udziału w komisjach, naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez 

Zamawiającego, 

• czynnego udziału w trakcie procedury odbioru końcowego budowy, 

• stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności realizacji z dokumentacją 

projektową (w tym opiniowania, do trzech (3) dni roboczych, proponowanych przez wykonawcę 

materiałów/technologii w zakresie zgodności z założeniami projektowymi i przepisami prawa), 

• oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji 

projektowej, 

• uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, 

• kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały 

zmian w realizacji zamówienia na niekorzyść Zamawiającego, 

• kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków (jeśli będzie dotyczyć), 

• wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji 

do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich 

realizacji. 

 

Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje 

zaistniałe w ramach realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie 

i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania zamówienia.  

Nadzór autorski wykonuje swoje czynności wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski, 

potwierdzając je na piśmie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatką lub protokołem potwierdzonym przez 

strony, mailem, itp.) oraz prowadzi dokumentację z tych czynności w formie rejestru. 

W ramach sprawowanej funkcji nadzór autorski nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres zamówienia ustalony przez Zamawiającego. 

1.1.2.4. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 22.12.2024 r. 
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku skorzystania z prawa opcji dopuszcza zmianę (wydłużenie) terminu 
realizacji zamówienia na potrzeby realizacji ETAPU II, z zastrzeżeniem iż okres ten nie może być dłuższy niż do 
8 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym zmianie nie ulegnie termin realizacji ETAPU I. 

1.1.2.5. Opis sposobu obliczenia ceny 

Formą wynagrodzenia przyjętą w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone 
w oparciu o złożoną ofertę.  
 
Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględnia ryzyko związane 
z wynagrodzeniem ryczałtowym i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie 
ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu i kosztów robót budowlanych oraz innych kosztów 
ponoszonych w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to nie zwiększy się nawet 
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wówczas, gdy w trakcie realizacji umowy okaże się, iż cena została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o dostarczoną dokumentację przetargową, 
pod względem ilościowym i jakościowym. Niedoszacowanie i/lub nierozpoznanie przez Wykonawcę kosztów 
realizacji przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy zmiany jego wartości. 
 
Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne w celu należytego i pełnego wykonania 
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności opisanymi w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym), jak również nie wskazane bezpośrednio, a bez których nie można wykonać 
zamówienia, w tym w szczególności: koszty opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwoleń, 
opinii, ocen, uzgodnień, zatwierdzeń, odstępstw, postanowień i decyzji wraz z przygotowaniem stosownych 
dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty/organy 
w powyższym zakresie, koszty innych wymaganych przepisami prawa opracowań niezbędnych do rozpoczęcia 
robót i zrealizowania całości przedmiotowej inwestycji jakie będą wymagane, wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia praw autorskich, koszty wynagrodzeń, dojazdów i delegacji, koszty nadzoru autorskiego, koszty 
zakupu materiałów, koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem 
wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót, koszty 
zużycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, 
pomiarów i sprawdzeń, koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich 
zaświadczeń, koszty czynności i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i przeprowadzenia odbiorów przez 
organy zewnętrzne, koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, sprzętu, 
opracowania dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robót,  uzyskania wymaganych decyzji i wszelkie 
prace, również te nie wymienione jak i wszelkie roboty towarzyszące i zabezpieczające konieczne 
do wykonania na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy 
technicznej w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć oraz wszystkie roboty 
towarzyszące nie  wskazane wprost, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych oraz 
przedmiotu umowy, a także wszelkie podatki (także należny podatek VAT). 
 
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość zamówienia oraz za poszczególne jego części (zakresy) 
zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów (ZZK), którego to wzór stanowi załącznik do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Ewentualne marże i upusty należy wkalkulować w cenę oferty. 
 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą 
na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

1.1.2.6. Wynagrodzenie i warunki płatności 

Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi na podstawie jednej (1) faktury częściowej oraz faktury końcowej, 
w następujący sposób: 

1) faktura częściowa - za opracowanie dokumentacji projektowej – w wysokości wynagrodzenia 

wskazanego w zbiorczym zestawieniu kosztów (ZZK), jednak nie więcej niż 7% wartości zamówienia, 

po jej opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającemu zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym 

2) faktury końcowej – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością zamówienia, a wartością 

faktury częściowej, po dokonaniu odbioru końcowego całości zamówienia. 

UWAGA! W przypadku skorzystania z prawa opcji dopuszcza się odrębne fakturowanie zakresu robót nim 

objętych, po ich całkowitym wykonaniu (na podstawie odbioru końcowego zadeklarowanego zakresu 

zamówienia).  

 

Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
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w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, do jego siedziby. Za datę zapłaty 

Wykonawcy należności, uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.  

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania realizacyjne 

1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia 
warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia. 

2) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości 
i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu 
zamówienia z zawartą umową, opracowaną dokumentacją projektową, pozyskanymi uzgodnieniami, 
pozwoleniem na budowę, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej. 

4) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich 
posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji 
zamówienia. 

5) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (przez osoby których dane dokumenty dotyczą) 
dowodów potwierdzających zdolność tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.  

6) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie pięciu (5) dni kalendarzowych licząc 
od daty zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie 
niższą niż 2 000 000,00 zł wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której 
mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia.  
W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest 
do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów 
potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego 
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 zł wraz 
z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. 
W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki 
ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty. 
 
1.2.2. Uwarunkowania dot. prac projektowych 

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zorganizowany i sprawny 
sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład 
personelu wykonawcy (projektantów biorących udział w realizacji), w zakresie kontaktu 
telefonicznego oraz drogą elektroniczną (e-mail). Wykonawca zobowiązany będzie dostosować 
godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantów) do godzin pracy Zamawiającego. 

3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych) 
organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę 
stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich omówieniem. Zamawiający planuje zwoływanie 
narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż dwa razy w miesiącu przypadającym na okres 
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realizacji zamówienia w zakresie prac projektowych. Zwoływanie narad jest uprawnieniem 
Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 

 
4) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu w celu uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających zatwierdzenie 
opracowanej dokumentacji projektowej i prawidłową realizację prac projektowych. Wykonawca 
przygotuje propozycję zakresu wymaganego pełnomocnictwa i wystąpi o jego udzielenie. 

 
5) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
w sposób gwarantujący prawidłową realizację robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu 
o nie.  

6) W rozwiązaniach projektowych należy zachować zasadę uniwersalnego projektowania - rozwiązania 
architektoniczne i funkcjonalne należy przyjmować z uwzględnieniem zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn. 

 
7) Całość dokumentacji projektowej oraz jej poszczególne elementy/części należy każdorazowo uzgodnić 

z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim.  

Dodatkowo przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt 
budowlany i zezwalającej na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
do zaopiniowania i akceptacji opracowany projekt budowlany. 

8) Dla potrzeb dokonania uzgodnień Wykonawca winien każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu 

po 2 egzemplarze wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji (lub jej części) podlegającej 

uzgodnieniu. 

9) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, konieczności wprowadzenia zmian itp. Wykonawca 

zobowiązany jest do ponownego przedłożenia dokumentacji do uzgodnienia. W takim przypadku, 

poza dokumentacją Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wszelkich wprowadzonych w niej 

zmian, w tym również autopoprawek.  

10) Akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub jej części nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakość 
i terminowość oraz za ewentualne jego wady. 

 
11) Dokumentację należy opracować i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w następujących 

ilościach egzemplarzy (w poniższym wykazie nie ujęto opracowań przedkładanych celem 

uzgodnienia/weryfikacji dokumentacji): 

• inwentaryzacja – 2 egz.; 

• projekt budowlany – 5 egz. (w tym 3 egz. wymagane do złożenia wraz z wnioskiem o pozwolenie 

na budowę); 

• przedmiar robót – 2 egz.; 

• kosztorys inwestorski – 2 egz.; 

• wizualizacje – 2 egz.; 

• wszelkie inne, pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia dokumenty (opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp.), w tym 

obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego 

wykonania – 3 egz. (w tym 1 oryginał oraz 2 kopie). 

Ponadto wraz z wersją papierową dokumentację należy przekazać w 3 egz. wersji elektronicznej 

tożsamej z wersją papierową na urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play 
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zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port 

USB co najmniej 3.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, 

*.dxf., *.ath lub *.kst. 

Zapisane pliki winny być skatalogowane odrębnie dla formatu *.pdf oraz formatów edytowalnych, 

w folderach odpowiadających nazwie i podziałowi zgodnemu z częścią papierową (np. nazwa 

dokumentu/nazwa i numeru tomu opracowania). Ponadto wymaga się aby nazwy wszystkich pliki 

wersji elektronicznej odpowiadały ich treści/zawartości, a w przypadku rysunków  zawierały ich numer 

oraz tytuł. 

12) Wraz z przedłożeniem Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń: 

• o zgodności przedłożonej dokumentacji projektowej z umową, obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami, zasadami wiedzy technicznej; 

• iż dokumentacja ta została opracowana w sposób gwarantujący prawidłową realizację robót 

budowlanych, jak również że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć; 

• iż dokumentacja ta stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wolna od 

jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Zamawiającego do rozporządzania tą dokumentacją 

nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. 

 
13) Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją zamówienia 

(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na 

rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych 

do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 

nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania 

z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, wykresy, rysunki, plany, obliczenia itp. 

i inne dokumenty, zwane dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz 

z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, 

na polach eksploatacji wskazanych poniżej. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, 

które przekaże Zamawiającemu. 

14) Zamawiający, z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do utworów stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, będzie mógł korzystać z nich 

w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

• utrwalenie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach dowolnymi technikami, w tym 

m.in. drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, audiowizualnymi, informatycznymi, 

cyfrowymi, 

w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

niezależnie 

od standardu systemu i formatu, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i 

wielkości nakładu,  

• wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

• wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowej, 
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• przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie i przechowywanie w 

pamięci komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do sieci internetowej; 

• wykorzystanie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji utworu w działalności 

Zamawiającego, w tym do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, 

• udostępnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnętrznym, ich najem, dzierżawa, ich 

rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie części lub 

całości, opracowania. 

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych powyżej może następować w całości, w części, 

fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.  

15) W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku 

z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę utworu powstałego w ramach Umowy, Wykonawca: 

• przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych  

zdarzeń; 

• w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 

prawnej postępowania;   

• poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich osób 

zgłaszających roszczenia.   

16) W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą w części dotyczącej wykonania dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz zależnych 

wraz z ze zgodą na wykorzystywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy 

w zakresie tożsamym z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiającego. 

17) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich (w tym autorskich praw majątkowych), a przekazane Zamawiającemu materiały będą wolne 

od obciążeń prawami tych osób. 

 
1.2.3. Uwarunkowanie dot. realizacji robót budowlanych 

1) Roboty budowlane będą prowadzone będą przy/na czynnym (użytkowanym) obiekcie – Szkole 
Podstawowej. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki 
sposób aby możliwe było jego ciągłe, pełne i niezakłócone funkcjonowanie. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, nie później jednak niż do czternastu (14) dni kalendarzowych od daty 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przejęcia terenu budowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do przejęcia terenu budowy 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

a) oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót potwierdzających przyjęcie przez 
nich obowiązków na budowie, 

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenia Wykonawcy oraz kierownika budowy, kierowników robót o zapoznaniu 

się z dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia, 
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4) Zamawiający najpóźniej na trzy (3) dni kalendarzowe przed planowanym terminem przekazania terenu 
budowy zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, wskazując przy tym datę przekazania terenu budowy jako termin planowanego 
rozpoczęcia robót. 

5) W przypadku chęci prowadzenia przez Wykonawcę robót niewymagających pozwolenia na budowę 
ani zgłoszenia wykonywania robót budowlanych Zamawiający może przekazać teren budowy z 
wyłączeniem zapisów ppkt 4.  

 
6) Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będzie podmiot zewnętrzny (zwany dalej 

„inspektorem nadzoru”), który przejmie obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności 
związanych z nadzorowaniem zamówienia. 

7) Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian 
ingerujących w zakres zamówienia. 

 
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowo udziału w naradach kierownika budowy 

oraz kierowników robót. Zamawiający planuje zwoływanie narad koordynacyjnych z częstotliwością 
nie większą niż jeden raz na 2 tygodnie w każdym miesiącu przypadającym na okres realizacji Umowy. 
Zwoływanie narady koordynacyjnej jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 
Obecność kierowników poszczególnych robót na naradach koordynacyjnych jest obowiązkowa 
od chwili rozpoczęcia danych robót, aż do ich całkowitego zakończenia.  

9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego  
uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownika budowy i kierowników robót w realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. w ramach wymaganych: 
a) obowiązkowych pobytów min. 3 razy w tygodniu (każdy w inny dzień) przez okres minimum 2 

godzin/1 pobyt  na terenie inwestycji kierownika budowy, pomiędzy godz. 8.00 a 15.00, od chwili 

rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, 

b) obowiązkowych pobytów co najmniej raz w tygodniu przez okres minimum 2 godzin/1 pobyt na 

terenie inwestycji kierowników robót każdej z branż, pomiędzy godz. 8.00 a 15.00,  od chwili 

rozpoczęcia realizacji robót budowlanych danej branży w ramach przedmiotu zamówienia. 

10) Kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są również do obecności na terenie budowy 
w każdym innym przypadku wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz gdy wymaga tego stan 
lub charakter prowadzonych robót, jak również każdorazowo, gdy żądanie takie (osobiście, mailowo 
lub telefonicznie) zgłosi Zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Uznaje się. że dany 
kierownik uczynił zadość żądaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli jest obecny w trakcie 
wskazanych prac oraz gdy stawił się na terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 24 godziny 
od zgłoszenia żądania, a także pozostał tam przez czas wyznaczony przez Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru.  

11) Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji  
(np. dzienniku budowy, notatkach służbowych, protokołach z uzgodnień spisany z udziałem 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań, narad 
koordynacyjnych, zmian i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.). 
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę personelu Wykonawcy, w sposób eliminujący 
wystąpienie zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników robót 
w odbiorze końcowym robót oraz w trakcie kontroli mającej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbiorów 
przez organy/jednostki zewnętrzne. 

13) Kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są do systematycznego dokonywania wpisów 
do dziennika budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez ww. osoby bieżącego 
prowadzenia dziennika budowy.  
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14) Konieczność pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracowników Wykonawcy (jego podwykonawców 
i dalszych podwykonawców) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych oraz w systemie 
zmianowym nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku 
do Zamawiającego. Czas pracy personelu Wykonawcy na terenie inwestycji winien umożliwiać 
właściwy przebieg, nadzór i kontrolę wszystkich procesów związanych z jego realizacją. 

15) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru zobowiązany jest 
do przedłożenia do końca dnia w którym wystosowano żądanie, informacji dot. ilości osób 
uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz którego świadczą 
pracę oraz wskazanie ilości osób wykonujących czynności nadzoru. 

 
16) Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie aktualnymi pozwoleniami i postanowieniami, w tym 

m.in. pozwoleniem na budowę, warunkami przyłączenia, umowami o przyłączenie, innymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami, decyzjami i postanowieniami. 

17) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy 
dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy. Przed 
rozpoczęciem prac na sieciach Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na wymagane wyłączenie 
odpowiednich urządzeń oraz ustalić nadzór służb gestora nad tymi pracami. 

18) Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 
istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu istniejącego, 
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających likwidacji lub przebudowie, a także 
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, 
infrastruktury lub uzbrojenia terenu, Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia i naprawy 
uszkodzeń na własny koszt. 

 
19) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych podczas budowy, w szczególności związanych z wytyczeniem obiektów 
budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, 
geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem 
dokumentacji geodezyjnej.  
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów 
budowlanych, tj. pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych 
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego 
zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych 
pomiarów, w tym mapy opatrzonej klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, 
w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenia wykonawcy prac geodezyjnych 
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.  
Ww. czynności i opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 
20) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

w tym dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź 
ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych. 

21) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania właściwym inspektorom nadzoru inwestorskiego 
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informacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do natychmiastowego, pisemnego 

informowania o wszystkich możliwych zagrożeniach w jego terminowym wykonaniu, z podaniem ich 

przypuszczalnych konsekwencji, a także umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu jego realizacji 

przez Zamawiającego.  

22) Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania na polecenie właściwego inspektora nadzoru 
inwestorskiego wykonywania robót w odpowiedniej części lub w całości, w przypadku gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 
o wstrzymaniu wykonywania robót budowlanych, nie później niż w dniu otrzymania żądania ich 
wstrzymania. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia skutkowało będzie bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie właściwego organu. 
Każdorazowe wstrzymanie wykonywania robót budowlanych, w tym w wyniku okoliczności innych niż 
wymienione powyżej oraz w przypadku wstrzymania realizacji inwestycji lub przerwie w jej 
wykonywaniu przez wykonawcę robót na okres dłuższy niż 1 dzień roboczy, wymaga bezzwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym 
od powzięcia informacji o ich wstrzymaniu. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy/robót ulegających 
zakryciu lub zanikających przynajmniej na pięć (5) dni roboczych przed ich zakryciem. Odbiory 
częściowe dokonywane będą przez inspektora nadzoru do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. 
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
W przypadku niespełnienia ww. wymogów, Wykonawca zobowiązany będzie do odkrycia robót lub 
wykonania otworów kontrolnych lub ich rozbiórki zgodnie z dyspozycją właściwego inspektora 
nadzoru inwestorskiego, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego lub jego odtworzenia. Koszt 
i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę. 

24) Wykonawca zobowiązany jest wraz ze zgłoszeniem ciągów kanalizacji do obioru przedłożyć 
inspektorowi nadzoru raport z czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową 
z materiałem filmowym (w formacie plików typu open source), wykresami spadków i kartami studni 
oraz wykazem współrzędnych x, y, z. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania, przy udziale właściwych inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, prób i rozruchów instalacji i urządzeń oraz zgłaszanie ich do odbioru. Wykonawca, 
za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest do zgłaszania nadzorowi 
inwestorskiemu planowanych prób, rozruchów technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na pięć 
(5) dni roboczych przed ich terminem. 

26) Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie udziału w czynnościach pomiarowych i odbiorowych 
kierownika budowy i kierowników robót w odpowiedniej specjalności.  

27) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego dopuszczenia 
zabudowanych urządzeń do ruchu (tj. rejestracji i uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację) przez 
Urząd Dozoru Technicznego (odbiór przez UDT) – o ile dotyczy. 

 
28) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych, 

o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo 
budowlane. 

29) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji 
rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokołów odbiorów, przed ich wystawieniem. Protokoły odbiorów 
wraz z dokumentami odbiorowymi winny być składane Zamawiającemu jako sprawdzone i podpisane 
przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierowników robót danej 
specjalności. 

30) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem. 
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We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i/lub 
urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. 

31) Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub 
technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub 
technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów). 

32) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaną wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych 
i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.  

33) Gdziekolwiek w dokumentacji powołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

34) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

35) Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

36) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz 
robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi przez ich producentów oraz 
na każdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

 
37) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii 

elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia 
wody i energii ponosi Wykonawca. 

38) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas 
ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - 
socjalne. 

39) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
40) Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, 

na własny koszt zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren budowy do należytego stanu (pełnego 

uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie terenów 

przyległych rozumie się doprowadzenie do należytego stanu i porządku sąsiedniej nieruchomości, 

m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, znajdującej się poza terenem budowy, w razie 

korzystania z tej nieruchomości. 

41) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zadeklarowany zakres zamówienia, 

Wykonawca przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zakończenia budowy obiektu 

budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

oraz Państwowej Straży Pożarnej. 

42) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zadeklarowany zakres zamówienia, 

Wykonawca przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie do organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy oraz o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego. 

43) Odbiór końcowy robót (odrębnie zakresu zadeklarowanego oraz zakresu objętego prawem opcji o ile 

zostanie zlecone) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót (danego zakresu zamówienia) oraz gotowość do ich 

odbioru powinna być stwierdzona przez kierownika budowy i bezzwłocznie przedstawiona pisemnie 

Inwestorowi.  
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44) Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego (dot. zakresu zadeklarowanego)  

zobowiązany jest do przeszkolenia min 2 osób personelu Użytkownika z obsługi i konserwacji 

wszystkich zabudowanych systemów, instalacji oraz urządzeń. Dla każdej z instalacji, systemów i 

urządzeń należy przeprowadzić osobne, jednodniowe szkolenie, podzielone na 2 moduły: 

a) teoretyczny, 

b) praktyczny 

Ramowy program szkolenia: 

− moduł teoretyczny, średnio 4 godziny/instalację, system lub urządzenie: 

▪ prezentacja urządzeń składowych i elementów instalacji/systemu, omówienie ich 
funkcjonalności, parametrów i zasady działania 

▪  zapoznanie z instrukcją eksploatacji, 
▪ omówienie zasad bhp przy eksploatacji, 
▪ omówienie czynności zastrzeżonych dla instalatora lub serwisanta oraz dla  osób/podmiotów 

posiadających stosowne uprawnienia w zakresie dozoru lub eksploatacji, 
▪ omówienie zasad konfiguracji od strony użytkownika, 
▪ omówienie czynności kontrolnych, konserwacji i przeglądów, 
▪ omówienie wymogów eksploatacji i warunków gwarancji, materiały eksploatacyjne 
▪ omówienie postępowania na wypadek awarii. 

− moduł praktyczny, średnio 4 godziny/instalację: 

▪ zapoznanie się z instalacją/systemem i jej urządzeniami (elementami składowymi), 
▪ ćwiczenia z obsługi i konfiguracji instalacji od strony użytkownika, 
▪ wymiana materiałów eksploatacyjnych.   

Ww. program należy dostosować do wymogów eksploatacyjnych i warunków gwarancji danego 

producenta instalacji, systemów i urządzeń tak, aby użytkownik końcowy mógł bezpiecznie przystąpić 

do ich eksploatacji oraz by posiadał wiedzę niezbędną do jej bieżącej konserwacji i utrzymania, 

konfiguracji oraz do zachowania wymaganych warunków gwarancji. Tematyka szkoleń winna dotyczyć 

uprawnień i obowiązków użytkownika końcowego. 

Osoby uczestniczące w szkoleniu winny dostać komplet dokumentów szkoleniowych, w tym instrukcję 

eksploatacji oraz prezentację zabudowanych instalacji, systemów i urządzeń, wraz z opisem 

uprawnień i obowiązków użytkownika końcowego. 

Uczestnicy szkolenia winni dostać zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

45) Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, lecz nie później niż ze zgłoszeniem 

gotowości do odbioru końcowego zakresu zadeklarowanego, przedłoży Zamawiającemu dokumenty 

odbiorowe w ilości 2 (dwóch) egz. (oryginał+kopia) w wersji papierowej (pisemnej) i w 2 egz. w wersji 

elektronicznej tożsamej z papierową (na nośniku elektronicznym przenośnym typu plug and play – 

„pendrive”, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem 

przez port USB co najmniej 2.0.), zawierające: 

a) oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia 

dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika,  

b) projekt powykonawczy z uwzględnieniem dokonanych zmian (dokumentacje projektową z 

naniesieniem ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi i uzupełniającym opisem 

tych zmian),  

c) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót: 

▪ o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

▪ o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

▪ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych  
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d) potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do 

jego użytkowania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej, 

e) potwierdzenie zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, 

f) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,  

g) zbiór wszystkich kart zatwierdzenia wyrobów i  kart zapytań projektowych, 

h) dokumentów potwierdzających wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym 

zgodnie z przepisami i dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekt budowlany 

tj. atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących 

zabudowanych materiałów i urządzeń  (z oznaczeniem, iż zostały wbudowane w obiekt oraz 

pieczątka i podpis kierownika budowy / robót, zbiór powinien posiadać spis treści), 

i) zbiór wszystkich protokołów badań, rozruchów i sprawdzeń,  

j) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzeń technicznych – o ile dotyczy, 

k) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii  

l) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 

m) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

n) instrukcję eksploatacji i konserwacji zamontowanych urządzeń - instrukcja musi zawierać  istotne 

i pełne informacje gwarantujące utrzymanie udzielonej gwarancji, tabelaryczny wykaz tych 

urządzeń wraz z podaniem ich numeru fabrycznego, częstotliwości przeprowadzania 

wymaganych przeglądów i ww. czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji oraz opis 

czynności koniecznych do wykonania: 

▪ zgodnych z warunkami gwarancji producenta urządzeń, 

▪ nie naruszających prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów, 

▪ nie powodujących nadmiernych kosztów dla Zamawiającego, 

o) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale oraz ogólne warunki udzielanej gwarancji, 

p) dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie obsługi 

zabudowanych instalacji i urządzeń, 

q) dokumentację fotograficzną (w przypadku znacznej ilości zdjęć dopuszcza się przekazanie 

dokumentacji fotograficznej jedynie w postaci elektronicznej), 

r) dane potrzebne do sporządzenia dokumentów przejęcia na majątek Zamawiającego środków 

trwałych OT tj. tabelaryczny wykaz zabudowanych urządzeń i sprzętu, zawierający m.in. nazwę, 

oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca 

zabudowy, wartość (netto oraz brutto), okres gwarancji producenta. 

46) W przypadku zlecenie wykonania robót objętych prawem opcji, wraz z zgłoszeniem gotowości do 

odbioru końcowego tejże części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dokumenty (dotyczące wykonanych w ramach tej części robót) analogicznie jak 

wskazano w pkt. 45 w zakresie o którym mowa w  lit. c, g, h n, o. 

 

47) Dokumentacja odbiorowa powinna zostać złożona w segregatorze (segregatorach) z naklejoną stroną 

tytułową, opatrzona w szczegółowy spis treści, przekładki działów oraz numerację stron. Grzbiet 

segregatora powinien zawierać: 

a) nazwę inwestycji, 

b) numer tomu, 

c) tytuł tomu dokumentacji odbiorowej 
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48) Weryfikacja dokumentów odbiorowych zostanie przeprowadzona w terminie do 14 dni od ich 

otrzymania. W przypadku gdy inspektor nadzoru lub Zamawiający stwierdzi, iż dokumenty odbiorowe 

nie są kompletne lub prawidłowe, to wyznaczy Wykonawcy termin na ich uzupełnienie lub poprawę, 

lecz nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja odbiorowa jest kompletna 

i prawidłowa lub występujące w niej braki i/lub nieprawidłowości nie uniemożliwiają przeprowadzenia 

odbioru, Zamawiający powoła komisję odbiorową i przystąpi do czynności odbiorowych.  

49) Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem 

przedmiotu zamówienia, w tym m.in. z dokumentacją projektową oraz pozostałymi dokumentami 

umownymi.  

50) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 

wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

odbioru końcowego. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a także uniemożliwiają użytkowanie 

obiektu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania 

Umowy po raz drugi. 

51) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentację projektową                          

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                   

i bezpieczeństwo, Zamawiający może dokonać potrąceń wynagrodzenia, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

52) Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych 

ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu zamówienia, jak 

też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 

 
53) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne licząc od daty 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych na okres zgody z ofertą Wykonawcy 
(nie mniejszy niż 60 miesięcy), natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji 
producenta, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia. 

54) Czas reakcji na zgłoszenie wady, rozumiany jako przystąpienie do usunięcia wady poprzez 

stawiennictwo upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta), nie może przekroczyć 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia wady, a w przypadku wad zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – 

reakcja serwisu powinna nastąpić niezwłocznie. 

55) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych 

wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich 

usunięcia (w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość 

e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – bezzwłocznie. 

56) W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych 

uniemożliwiających usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie w innym 

uzgodnionym przez strony terminie. 

57) Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia 
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usunięcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na 

trzy (3) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez podmiot trzeci zostanie w takim przypadku potrącony 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

58) Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

59) Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego 

kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, 

według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia. 

60) Wykonawca zobowiązany jest do udziału, w okresie udzielonych gwarancji i rękojmi, w przeglądach 

i odbiorach gwarancyjnych. 

61) Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie gwarancji 

i w okresie rękojmi oraz na miesiąc przed upływem odpowiednio okresu gwarancji i okresu rękojmi. 

Odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi przeprowadza się ostatni odbiór gwarancyjny (odbiór 

pogwarancyjny). 

62) Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, 

sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny 

potwierdzany jest protokołem z zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. 

63) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad 

i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie 

Wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń 

(serwisowania), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta 

ponosić będzie Zamawiający (Użytkownik). 

64) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) 

przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił 

Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany). 

 
1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montażu wyposażenia  

1) Zamawiający zastrzega, iż dobór kolorystyki mebli dokonany zostanie na etapie realizacji zamówienia, 
na podstawie przekazanych przez Wykonawcę wzorników kolorystycznych.  

2) Dostarczany w ramach wyposażenia sprzęt elektroniczny musi być fabrycznie nowy, pochodzić 
z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż styczeń 2024 r.). 

 
3) Przez montaż elementów wyposażenia należy rozumieć ich kompletną instalację, umożlwiającą jego 

prawidłowe funkcjonalnie (zgodne z przeznaczeniem, tak aby zachował wszelkie cechy i właściwości 
umożlwiające jego prawidłową pracę/funkcjonowanie) w tym ich ustawienie (powyższe dot. również 
powieszenia lub wbudowania), wypoziomowanie, połączenie poszczególnych elementów (jeśli 
dotyczy), podłączenie oraz uruchomienie (dot. sprzętu elektronicznego). 

4) Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do zapewnienia kompletu 
materiałów niezbędnych do wykonania wszelkich połączeń, poziomowania i podłączenia.  
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przewiduje się zmiany funkcjonalno-użytkowe w budynku szkoły związane z jego połączeniem z 

projektowaną halą. Ogólne parametry powierzchniowo-kubaturowe budynku szkoły pozostają bez zmian. 

Ponadto przewiduje się zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu w wyniku budowy zadaszenia  

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Nie dotyczy 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Przygotowania terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich oraz 

zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz właściwej 

ochrony środowiska, w tym m.in. poprzez: 

a) ograniczenia dostępu osób nieupoważnionych na teren budowy poprzez wygrodzenie terenu 
budowy ogrodzeniem pełnym o wysokości minimum 2m; ogrodzenie to należy wykonać  taki 
sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia; na ogrodzeniu w odległościach nie 
większych niż 10 m należy umieścić stosowne tablice ostrzegawcze, 

b) ponoszenie odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych 
w otoczeniu terenu budowy, w tym do obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót 
oraz za zapewnienie dojazdu do obiektów zlokalizowanych w jego pobliżu,  

c) prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie 
obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót, w tym do zapewnienia realizacji robót 
budowlanych w taki sposób, aby z tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości 
dostaw mediów, w tym odbioru ścieków, 

d) zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-
budowlanym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

e) realizację robót zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób 
zapewniający ochronę środowiska przed hałasem i zanieczyszczeniem, w tym także przez 
zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej 
akustycznie technologii prowadzenia robót; 

f) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu budowy (zarówno 
w trakcie, jak i po zakończeniu prac). 

 

Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących 

obiektów lub ich części, w tym ich infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie 

podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, ich części lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawy uszkodzeń lub ich odtworzenia na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów 

i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót. 

 

2.2. Architektura 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować obiekt jako w pełni odpowiadającego potrzebom Zamawiającego 

o architekturze odpowiadającej jego funkcji.  
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Obiekt oraz jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować 

w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych i szczegółowych dotyczących: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych 

i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, ochrony przed 

wybuchem, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, itp. 

• warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu oraz warunków w zakresie wymaganego 

zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 

wykorzystania tych czynników. 

W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego 

obiektu. 

 

Projektowane pomieszczenia i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki ich 

użytkowania - w szczególności w pomieszczeniach należy zapewnić właściwe oświetlenie, odpowiednią 

temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi 

i nasłonecznieniem, drganiami, hałasem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. 

Standard oraz forma wykończenia pomieszczeń powinna być adekwatna do projektowanego przeznaczenia 

obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością oraz estetyką, a także być 

łatwe do utrzymania czystości (zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych itp.) oraz proste 

w bieżącej konserwacji i/lub wymianie. 

 

2.3. Dostępność architektoniczna 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować obiekt jako dostępny dla osób z niepełnosprawnościami 

i szczególnymi potrzebami. W ramach rozwiązań projektowych należy zapewnić równość szans i 

niedyskryminacji, w tym kobiet i mężczyzn. 

 

Stosując zasady uniwersalnego projektowania Wykonawca zobowiązuje się zapewnić co najmniej: 

• wolne od barier przestrzenie komunikacyjne,  

• instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które 

umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 

• możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu 

ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, czy sygnalizację), 

• dostęp do toalety, z której komfortowo skorzysta osoba z niepełnosprawnością, z przestrzenią 

manewrową 150/150, pochwytami przy toaletach i miskach ustępowych i przestrzeni przesiadkowej 

przy obu stronach miski ustępowej;  

Wymaganym standardem jest zapewnienie pełnej dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i 

szczególnymi potrzebami. 

 
Przy projektowaniu dostępności obiektu i zagospodarowania terenu należy m.in. stosować się do zaleceń:  

• opracowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. „STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA 

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” 

(URL:https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-

niepelnosprawnosciami)  

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
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• wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020  

(URL:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-

zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/) 

oraz dążyć do ich spełnienia.  

 

2.4. Konstrukcja 

Zamawiający nie ogranicza i nie narzuca rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie, z 

zastrzeżeniem, iż technologia wykonania zadaszenia winna być zgodna z regulaminem Programu, 

tj. obejmować jedne z poniższych wariantów: 

1) zadaszenie łukowe hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową; 
2) zadaszenie łukowe hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową; 
3) zadaszenie metalowe o konstrukcji samonośnej, 

a minimalna wysokość nad polem do gry wynosić będzie 6,0 m. 
Wybór typu oraz rodzaju konstrukcji winien uwzględniać możliwie największą trwałość konstrukcji. 

 

2.5. Instalacje budowlane 

W ramach zamówienia należy przewidzieć konieczność zaprojektowania przebudowy wszelkiej infrastruktury 

kolidującej z planowanym budynkiem i zagospodarowaniem terenu (jeśli zajdzie taka potrzeba). 

Zamawiający, poza bezpośrednio zdefiniowanymi rozwiązaniami projektowymi w zakresie instalacji oraz 

urządzeń budowlanych nie wskazuje i nie ogranicza rozwiązań projektowych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu zgodnie z deklarowanymi potrzebami i przewidywaną funkcją. 

 

Należy przewidzieć co najmniej następujące instalacje: 

• instalacje wod-kan, 

• drenaż (jeśli wymagany), 

• instalacja c.o. i c.t. (o ile dotyczy), 

• instalacja wodociągowa przeciwpożarowa oraz stałych urządzeń gaśniczych (jeśli wymagana),  

• instalacja wentylacji i klimatyzacji, 

• instalacja elektryczna zasilania urządzeń, gniazd i oświetlenia (w tym zewnętrznego terenu), 

• instalacja monitoringu zewnętrznego,  

• instalacja okablowania strukturalnego (między innymi LAN, WiFi), 

• instalacja technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym urządzeń 

przeciwpożarowych i zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych oraz połączenia 

z właściwą terenowo jednostką PSP (jeśli wymagane). 

 

Zamawiający nie wskazuje rozwiązań technicznych dotyczących źródła ciepła i chłodu. Należy dokonać analizy 

najbardziej efektywnego energetycznie rozwiązania powyższych zagadnień z zastosowaniem najlepszych 

dostępnych technologii.  

 
 
 
 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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2.6. Wykończenia 

Zamawiający nie ogranicza i nie narzuca rozwiązań w zakresie sposobu robót wykończeniowych 

zastosowanych w projekcie. Wybór technologii/sposobu wykończenia obiektu winien być dostosowany do 

jego funkcji oraz charakteru. 

 

2.7. Zagospodarowania terenu 

W ramach zamówienia należy przewidzieć konieczność zaprojektowania przebudowy wszelkiej infrastruktury 

kolidującej z planowanym obiektem.  

Zamawiający nie wskazuje i nie ogranicza rozwiązań projektowych w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń 

budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z deklarowanymi potrzebami 

i przewidywaną funkcją. 

Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględniać rozwiązania dążące do maksymalizacji ilości terenów 

biologicznie czynnych oraz małej retencji.  

Obsługa komunikacyjna winna zapewniać pełną dostępność do obiektu i użytkowych elementów 

zagospodarowania terenu dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Integracyjne 

nawierzchnie, czytelne oznakowanie oraz układ komunikacyjny wraz z zagospodarowaniem terenów 

zielonych, oświetleniem zewnętrznym i małą architekturą winny wprowadzać ład i harmonię 

w przestrzeni oraz eksponować obiekt w sposób czytelny, lecz nie zakłócający funkcjonowania sąsiadującej 

zabudowy.  

Wszelkie nawierzchnie utwardzone należy projektować o warstwie ścieralnej wykonanej 

z drobnowymiarowych betonowych elementów prefabrykowanych (kostki/płyt betonowych) bez fazy. 
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CZEŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Nie dotyczy 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi zamówieniem (t.j. działkami 

o nr ew. 2362/70, 2942/69, 4110/2; obręb: 0003 Świętochłowice). 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Przedmiot zamówienia należy wykonać m.in. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

wykonywania zamówienia przepisami prawa, w tym w szczególności z: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego; 
4) Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
7) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym  

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem 
fizycznym 

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy 

14) Polskie normy powołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 

w szczególności: 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych czynności  

i opracowań geodezyjnych na potrzeby budownictwa, w tym w szczególności opracowania aktualnej mapy do 

celów projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej posadawiania obiektów budowlanych, opracowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych; 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. Teren, na której planowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest objęty ochroną 

na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym ochroną na mocy 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji 

dendrologicznej drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie inwestycji, jak również opracowania ekspertyzy 

przyrodniczej (jeżeli konieczność jej wykonania wynikać będzie z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

oględzin terenu inwestycji). Ponadto, w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią, 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących 

z inwestycją. 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Nie dotyczy. 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 

i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Nie dotyczy. 
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4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

W ramach prac projektowych (przedmiotu zamówienia) Wykonawcy zobowiązany jest do przeprowadzenia 

pełnego wywiadu branżowego w zakresie istniejącego uzbrojenia terenu (infrastruktury podziemnej) oraz 

pozyskania niezbędnych warunków technicznych i realizacyjnych dostaw mediów i odbioru ścieków oraz 

warunków przyłączenia do sieci, przebudowy, usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego, instalacji, 

sieci i urządzeń oraz naziemnej infrastruktury technicznej wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów 

do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty/organy w powyższym 

zakresie. 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

Nie dotyczy. 

 


