Zalacznik Nr 9 - Wzér umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

pomiedzy:
Gming Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz, NIP 597-161-16-31, REGON
210966970

reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ...................
zwang dalej ,,Zamawiajacym"

zwanym dalej ,,Wykonawcg IN"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy IN w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych na pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn.: ,,Przebudowa ulicy Daszynskiego w Mysliborzu - droga numer 2204016”, na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2021
poz. 1129 ze zm. - zwanej dalej ,,PZP").

§1

1. Przedmiotem umowy jest pelnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie przeprowadzania
robot budowlanych podczas realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Daszynskiego
w Mysliborzu - droga numer 2204016” wraz z rozliczeniem inwestycji (Inwestycja jest
realizowana przy dofinansowaniu ze s$rodkéw zewngtrznych w ramach Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drog). Rozliczenie inwestycji rozumiane jest jako sprawowanie
nadzoru na wszystkimi czynno$ciami zwigzanymi z realizacja robot budowlanych,
sprawdzeniem dokumentacji technicznej oraz rozliczaniem robot wykonywanych przez
Wykonawce robot budowlanych (dalej zwanym, Wykonawca RB).

2. Szczegodtowy opis zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Daszynskiego w Mysliborzu - droga
numer 2204016 stanowi dokumentacja projektowa z zalacznikami oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot. Zakres zadania obejmuje prace polegajace na:
rozebraniu istniejacych konstrukcji jezdni, chodnikow, zjazdow; wymianie wpustow
deszczowych, wymianie zwiefczen studni kanalizacji deszczowej 1 Sanitarnej;
zabezpieczeniu doziemnych sieci energetycznych i teletechnicznych rurami ostonowymi
pod jezdnig oraz zjazdami; wykonaniu nowych konstrukcji jezdni, zjazdow, chodnikéw,
miejsc postojowych oraz S$ciezki rowerowej; Wykonaniu wyniesionego przejscia dla
pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem oraz do$wietleniem dedykowanym dla przejs¢
dla pieszych; wykonaniu progéw spowalniajacych ruch pojazdéw; wykonaniu
wyniesionej tarczy skrzyzowania; wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;
wykonaniu kanatu technologicznego; dostawie i montazu dwoch tablic informacyjnych.
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§2

Wykonawca IN o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje lub dysponuje osobami zdolnymi
do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzach: drogowej,
instalacyjnej i telekomunikacyjnej.
Dla potwierdzenia powyzszych okolicznosci przedktada aktualne za$wiadczenia
0 przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz kserokopie zaswiadczen
potwierdzajacych posiadane uprawnienia.
Obowiazki inspektora z ramienia Wykonawcy IN wykonywac bedzie:

branza ArOQOWA: e

branza inStalaCyjna: e

branza telekomunikacyjna: ...
Kazda zmiana osoby ze skladu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy nastgpowac
bedzie na wniosek Wykonawcy IN, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku zmiany osoby, Wykonawca IN dotaczy
do wniosku:
oSwiadczenie, ze wobec osOb fizycznych wskazanych w wniosku wypeknil obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018,
str. 2), zwanego dalej ,,RODO” oraz,
dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz spelnia wymagania opisane w SWZ.

§3
Do obowiazkéw Wykonawcy - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej zwanym,
Wykonawca IN) nalezy:
pehienie nadzoru inwestorskiego zgodne z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz wymaganiami ustalonymi
w dokumentacji technicznej i umowie na roboty budowlane, poprzez ustanowienie
inspektora  nadzoru  odpowiednio =~ w  branzach:  drogowej, instalacyjnej
i telekomunikacyjnej;
reprezentowanie interesOw Zamawiajacego wobec wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego;
wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji i przed sadami,
w sprawach  wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych
pelnomocnictw;
udzial w uzyskaniu przez Zamawiajagcego wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organdéw administracyjnych
w trakcie realizacji robot budowlanych przy inwestycji;
reprezentowanie intereséw Zamawiajacego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi,
przepisami i normami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej,
W sposob zgodny z umowa na roboty budowlane zawartg z Wykonawca RB;
nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przez Wykonawce robot
budowlanych  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o roboty
budowlane dotyczace realizacji Zadania inwestycyjnego, wiasciwymi przepisami prawa
w tym ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi, Ustawg o finansach




publicznych, Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych, dokumentacja projektows,
warunkami  technicznymi  wykonania robdt, ustalonymi terminami realizacji,
obowigzujacymi normami, zasadami oraz  przepisami prawa polskiego, a takze
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegodlnosci dotyczacymi procedur
i standardow realizacji inwestycji.

7) zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizowanej Umowy Wykonawca zapewnit nadzor
inwestorski na placu budowy, tj.: pobyt Koordynatora - Inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej min.: 2 razy w tygodniu (lacznie przez 8 godz.) podczas
prowadzenia robdot budowlanych, pobyt inspektoréw pozostalych branz w zaleznosSci
od potrzeb wynikajgcych z zaawansowania robot danej branzy.

8) nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstgpach czasu aby byla
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru co najmniej dwa razy w tygodniu lecz nie mniej niz 8
godzin tygodniowo z wczesniejszym zawiadomieniem Zamawiajacego o pobycie
naplacu budowy oraz na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym czas reakcji
wyznaczonych Inspektorow Nadzoru tj. czas od powiadomienia Wykonawcy IN do chwili
przybycia przedstawiciela Wykonawcy IN do siedziby Gminy Mysliborz nie przekroczy
24 godzin, a w szczegoblnie pilnych przypadkach zagrozenia bezpieczenstwa na budowie
oraz zdrowia i zycia ludzi podczas wykonywania robot, nie moze przekroczy¢ 2 godzin;

9) zapewnienie zastgpstwa krotkoterminowego na okres nieobecnosci jakiegokolwiek
Inspektora Nadzoru, ktorego nicobecnos¢ wynika z okresu urlopowego, choroby
lub innych wypadkéw losowych, przy czym zastgpstwo takie musi by¢ uzgodnione
I zaaprobowane na pismie przez Zamawiajgcego;

10) wykonawca skutecznie oraz z wyprzedzeniem (co najmniej na dzien przed stawieniem
si¢) poinformuje Zamawiajgceg0 0 przybyciu na teren budowy.

11) koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomig¢dzy stronami umowy o roboty
budowlane 1 uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiajacym, Wykonawcag IN,
Wykonawca RB, Projektantem, Podwykonawcami, itd.);

12) sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej na etapie realizacji umowy o roboty
budowlane;

13) przyjecie od Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym
egzemplarzu w formie papierowej oraz w formie elektroniczne;j.

14) zbadanie projektu pod wzgledem zupelosci oraz wad, bledow i prawidtowosci
rozwigzan. Przygotowanie ewentualnych wnioskéw do projektantow dot. wprowadzenia
zmian lub uzupeklien dokumentacji i czesci kosztorysowej lub zlozenie Zamawiajacemu
o$wiadczenia o braku uwag.

15) Zgiaszanle projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgloszonych przez Wykonawcq RB
1 wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegélowien, rozwigzan
projektowych 1 innych czynnosci niezbg¢dnych do prawidlowej realizacji robot, oraz
przebiegu procesu inwestycyjnego, dokonanie z nim stosownych uzgodnien i wyjasnien,
wzywanie projektanta na budowe.

16) w razie potrzeby wzywanie Projektanta na budowe, kierowanie do Projektanta zastrzezen
do projektu, zgtoszonych przez Wykonawce RB lub Zamawiajacego i dokonanie z nim
stosownych uzgodnien lub wyjasnien;

17) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego uzgodnionych z autorem projektu
wszelkich zmian wnoszonych przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego oraz
sporzadzonych przy udziale Zamawiajacego protokolow koniecznosci;

18) petng koordynacje dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantami oraz rozwigzywanie
probleméw w przypadku wystapienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot



wg dokumentacji technicznej i konieczno$ci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych
lub zamiennych.

19) w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, state, co najmniej co tygodniowe prowadzenie
cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robdt, w szczegodlnosci zanikajacych,
oraz w przypadkach wystapienia ewentualnych usterek a takze przekazywanie
Zamawiajgcemu sukcesywnie kopii dokumentacji;

20) archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie ich Zamawiajagcemu
w stanie kompletnym po zakonczeniu inwestycji lub rozwigzaniu umowy;

21) przygotowanie i sprawdzenie dokumentéw zwigzanych z przekazaniem terenu budowy;

22) udziat w przekazaniu Wykonawcy RB terenu budowy;

23) koordynowanie prac wykonanych przez Wykonawce RB i jego Podwykonawcow;

24) instruowanie Wykonawcy RB i jego Podwykonawcow odnosnie technologii robot,
technologii zabezpieczenia robot, ocena technicznej poprawnos$ci ich wykonania;

25) kontrolowanie prowadzonych robot w zakresie technicznej jakosci a takze ich
zabezpieczenia, zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa
pozarowego oraz kontroli wilasciwej jakosci wbudowywanych materialéw, zadanie
dostarczenia przez Wykonawce RB atestow, swiadectw dopuszczenia, protokotow badan
i kontroli itp. oraz ich kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w dniu odbioru
koncowego robot;

26) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom rob6t polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, a takze tych wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych;

27) proponowanie sposobu postepowania w przypadku konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, dodatkowych lub uzupethiajacych;

28) dokonywanie czynno$ci sprawdzania wycen i kalkulacji robédt przedktadanych przez
Wykonawce RB;

29) akceptowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dostarczonych przez Wykonawce RB
probek materiatow wykonczeniowych;

30) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie lub
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub zgloszeniem
robot budowlanych.

31) organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie,
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym i Wykonawcami RB, nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie, wilacznie z przygotowaniem i archiwizacja protokotdow ze wszystkich
formalnych narad, dotyczacych biezacych i przyszlych robdt (w razie koniecznosci),
w ktorych  udziat bra¢ beda Wykonawca RB, Zamawiajacy, jak rowniez
zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wplywajacych na postep iterminowosé
wykonywanych robot. W przypadkach koniecznych Zamawiajacy ma prawo zadaé
zwolania narady w okreslonym przez siebie terminie. Inspektor Nadzoru bedzie
sporzadzat protokot z kazdej z narad koordynacyjnych i przekazywal zainteresowanym
stronom drogg mailowa w terminie do 3 dni od odbycia narady;

32) reprezentowanie Zamawiajacego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji.

33) organizowanie, uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych odbywajacych sig
W czasie realizacji inwestycji obje¢tych zakresem rzeczowym projektu, z Zamawiajacym,
Wykonawcag RB, Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami, Dostawcami ale takze
z przedstawicielami instytucji oraz administratorami sieci technicznych w celu



nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakos$ci realizacji umowy o roboty budowlane;

34) sprawdzanie i odbieranie robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego gotowego obiektu
budowlanego oraz udziat w powotanych przez Zamawiajacego komisjach odbiorowych;

35) dokonywanie oceny zaawansowania robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce
RB, w tym weryfikacja dokumentow rozliczeniowych potwierdzajacych zakres
wykonanych robot budowlanych wraz z koniecznymi do rozliczenia zatgcznikami;

36) dokonywanie przy udziale Zamawiajacego czynnosci odbiorowych przewidzianych
w umowie z Wykonawca RB, w nastepujacym zakresie:

a) stwierdzenie gotowosci do odbioru,

b) przeprowadzenie odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czeSciowych, odbioru koncowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy
Zamawiajacemu,

) egzekwowanie od Wykonawcy RB i przekazanie Zamawiajgcemu protokotow odbioru
wraz z zalacznikami, certyfikatow, atestow oraz pelnej dokumentacji
powykonawczej,

d) skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i eksploatacji
instalacji oraz urzadzen zamontowanych w ramach inwestycji;

37) pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich odbiorach robot prowadzonych
przez Wykonawce RB.

38) rozliczenie czgsciowe i koncowe inwestycji;

39) sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcy
RB, a takze dokumentow, ktore beda zatgcznikami do tych faktur (w tym protokotdow
odbioru) pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zgodno$ci z zawartg umows
na wykonanie robot budowlanych;

40) przygotowanie materiatdow do odbioru koncowego inwestycji, powiadomienie wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego o terminie odbioru koncowego inwestycji oraz
dokonanie odbioru koncowego inwestycji;

41) potwierdzanie faktycznic wykonanych rob6t i usuni¢gcia wad oraz przygotowanie
dokumentoéw do odbioru koncowego, sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez
wykonawce dokumentow 1 zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego
i niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

42) przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia przez wykonawce zakonczenia robot budowlanych, w tym przygotowanie
niezbednych dokumentéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

43) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym, wiacznie z przekazaniem
zakonczonego Zadania inwestycyjnego Zamawiajacemu, jego ostatecznym rozliczeniem
i pelng dokumentacja.

44) wyegzekwowanie usunigcia przez projektanta i Wykonawce RB usterek oraz niedorobek
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego.

45) wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, w tym przygotowanie i1 obliczenie wysokos$ci
naleznych kar 1 odszkodowan.

46) przygotowanie materiatow zwiagzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupetniajagcych od Wykonawcy RB za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych, ktorych obowigzek zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej
z Wykonawca RB umowie.

47)odbior od Wykonawcy RB, weryfikacja i przekazanie Zamawiajacemu kompletu
zaakceptowanej przez Wykonawca IN dokumentacji powykonawczej;



48)udzial w uzyskaniu przez Zamawiajacego wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych po
zakonczeniu procesu inwestycyjnego, W tym przygotowanie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z wymaganymi
zalgcznikami, a takze udzial w uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu nadzoru budowlanego
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

49) zwolywanie i uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie obowigzywania
umowy inwestycyjnej z Wykonawca RB z uwzglednieniem przyjetego okresu
gwarancyjnego, ktéry wynosi 60 miesiecy.

50) sprawdzenie opracowanego przez Wykonawce RB harmonogramu rzeczowo -—
finansowego robot budowlanych przekazanego przez Wykonawce RB oraz przygotowanie
propozycji ewentualnych niezbg¢dnych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

51) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy RB i wymagan Zamawiajacego.

52) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku.

53) wstrzymywanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajagcego z Wykonawcg robot
I niezwlocznego pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o tym fakcie.

54) kontrol¢ procesu budowy oraz zapisow w dzienniku budowy oraz oswiadczen
uprawnionych os6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne.

55) reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie oraz kontrolowanie zgodno$ci realizacji
budowy w szczegdlnoSci ze zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe, dokumentacjg projektowa, techniczng, warunkami technicznymi
wykonania robot, obowigzujagcymi przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem
budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

56) kontrol¢ zgodno$ci realizacji z zapisami umowy 0 realizacji Zadania inwestycyjnego
w szczegdlnosci z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

57) kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robdot budowlanych, ich czesciowych odbioréw oraz
kontrolg jakosci zastosowanych materialéw 1 ich zgodnosci z dokumentacja projektowsa
oraz obowigzujagcymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

58) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
robot wyrobow, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

59) kontrolg, czy stosowane przez Wykonawce RB wyroby sa dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizowanie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materialdw do obrotu i stosowania
w budownictwie.

60) kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym, oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajagcym
przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawg prawo zamoéwien publicznych oraz
sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawce RB.

61) w przypadku robot, ktore nie sg objete dokumentacja projektowa lub zmian sugerowanych
przez Wykonawce RB, uzgodnienie z Zamawiajacym procedury postgpowania lub
informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym Wykonaweca nie jest wladny,
bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym, odrzuca¢ ani zatwierdza¢ dodatkowe roboty
lub zmiany, ktoére pociagna za soba zmiany finansowe lub terminowe Zadania
inwestycyjnego oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

62) ocen¢ i weryfikacje propozycji robot dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych
zglaszanych przez Wykonawce RB.

63)w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych prowadzenie nadzoru



inwestorskiego nad ich realizacja w ramach zawartej Umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

64) opracowanie protokotéw koniecznosci oraz opinii i uzasadnien:

a. na roboty uzupelniajace 1 dodatkowe, nieprzewidziane i nieuwzglgdnione
w dokumentacji projektowej warunkujagce wykonanie robdt objetych umowa
0 roboty budowlane oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

b. na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej
przez projektantow oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

65) pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach, jakie wystapity, jak rowniez
0 problemach przewidywanych, sposobach ich unikni¢cia lub niezbednych dziataniach
korygujacych.

66) utatwianie polubownego rozstrzygania sporow.

67)wykonawca IN zobowigzuje si¢ przygotowaé raport poczatkowy i dostarczy¢ go
Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy. Raport ten powinien
zawierac:

a. informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych;

b. szczegdlowy plan prac, rozktad pracy Inspektorow nadzoru;

C. szczegdlowa metodologie wykonywania Ustugi.

d. wzory dokumentdéw, ktore bedg obowigzywaly w trakcie realizacji robdt oraz
W okresie zglaszania wad;

e. procedury i zasady BHP

68) wykonawca IN zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu raporty miesieczne
dotyczace nadzorowanych robot w terminie do 10 dnia kazdego miesigca po zakonczeniu
miesigca ktorego dotyczy. Raporty miesieczne zawieraé powinny sprawozdanie
Z dziatalnosci Wykonawcy robot na budowie. Raport miesigczny obejmuje zakres prac
zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego
raportu miesi¢cznego.

69)w raporcie nalezy uwzgledni¢ roboty zakonczone i rozpoczete w  okresie
sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet. Powinny
by¢ uwzglednione zagadnienia, ktore bezposrednio dotyczg budowy, nadzorowanej przez
Inspektora nadzoru jak problemy BHP, kontrola jakosci, analiza zgodnoS$ci postepu robot
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudnosci i $rodki zaradcze, zmiany
i roszczenia. Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do raportow
W terminie 14 dni od daty ich otrzymania, raporty beda uwazane za zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

70)w przypadku stwierdzenia uszkodzen ciggow komunikacyjnych badz budynkéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie budowy przez sprzgt budowlany/na skutek trwajacych
robot, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zglaszania Wykonawcy potrzeby
dokonywania napraw i nadzorowanie ich.

71) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych.

72) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot.

73) biezaca kontrolg kosztow Zadania inwestycyjnego i podejmowanie stosownych dziatan
aby koszty umowne Zadania inwestycyjnego nie zostaty przekroczone.

74) kontrolg umow i rozliczen Wykonawcy RB z jego Podwykonawcami.

75) kazdorazowe uzyskanie pisemnego potwierdzenia Zamawiajacego przed wydaniem
polecen majacych wptyw na zmiane kosztéw i terminéw Zadania inwestycyjnego.



76) pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdt podlegajacych
zakryciu oraz o terminie wykonania robot zanikajacych.

77) informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych wadach, kontrolowanie i potwierdzenie
ich usunigcia.

78) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie Zadania inwestycyjnego, przeciwdziatania nieprawidtowosciom mogacym
spowodowac zagrozenia dla 0sob przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane beda
prace budowlane.

79) niezwlocznie przeanalizowanie i uwzglednienie uwag 1 zastrzezen Zamawiajgcego

dotyczacych Zadania inwestycyjnego, ktore Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym

czasie, oraz zawiadamianie Zamawiajacego o podjetych dziataniach i ich skutkach.

80) petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji, obowigzujacych w okresie 60
miesigecy od odbioru koncowego realizacji Zadania inwestycyjnego, obejmujacych:

a) Nadzorowanie robot usterkowych wszystkich branz oraz robot poprawkowych wszystkich
branz, pojawiajacych si¢ w okresie r¢kojmi lub gwarancji, dokonujgc kontroli czy s3
wykonane nalezycie i w wyznaczonych terminach.

b) Udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i
rekojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, egzekwowanie ich usuniecia i
sporzadzanie stosownych protokotow.

2. zamawiajacy bedzie kontaktowal sie¢ z Wykonawcg IN poprzez dane kontaktowe
przekazane przez Wykonawce IN na pismie. Dane kontaktowe muszg zawiera¢ minimum:
nr telefonu, adres email.

§ 4
1. Obowiazki Zamawiajacego

1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztow realizacji inwestycji
W wysokosci niezbednej dla prawidtowego i terminowego jej wykonania;

2) terminowa zapfata faktur Wykonawcy RB, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Wykonawce IN;

3) terminowa zaplata wynagrodzenia Wykonawcy IN na podstawie przedtozonych przez
niego faktur;

4) pokrywanie innych niezbednych kosztow uzgodnionych z Wykonawcg IN na pismie pod
rygorem niewazno$ci przed podjeciem decyzji o ich poniesieniu, a zwigzanych
Z realizacjg inwestycji;

5) powiadomienie Wykonawcy IN z 5-cio dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku
srodkow finansowych niezbednych do terminowej realizacji inwestycji w celu
dokonania stosownych uzgodnien z Wykonawca RB;

6) zaptata kary za opdzniong zaptate faktur wyniklg z braku $rodkow lub innych przyczyn
spowodowanych przez Zamawiajacego;

7) podpisanie umowy z wybranym Wykonawca RB, w drodze postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

8) udzielanie Wykonawcy IN w terminie 7 dni, odpowiedzi na postawione przez niego
wnioski, propozycje 1 zapytania dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym
W szczegblnosci majace wplyw na zakres robot, koszty i terminy;

9) udzial w komisyjnym okres$laniu stanu zaawansowania robot w przypadkach odstgpienia
od umowy na wykonanie tych prac;

10) udziat w komisji odbioru koncowego;




11) pokrycie kosztow:

a) postepowania sgdowego, ktorego podstawowym celem byla obrona interesow
Zamawiajacego, za§ wszczecie postepowania byto uzgodnione z Zamawiajacym
I nie wynikato z winy Wykonawcy IN,

b) ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowigzujacymi przepisami albo innymi
przypadkami uzgodnionymi z Wykonawca IN, aktualizacji dokumentacji
projektowo — kosztorysoweyj,

c) innych niezbednych kosztow uzgodnionych z Wykonawcag IN, przed podjeciem
decyzji o ich poniesieniu.

§5

Termin realizacji zaméwienia 9 miesiecy, tj.: od dnia podpisania umowy do momentu

zakonczenia, odbioru bez zastrzezen, przekazania do eksploatacji i rozliczenia roboty

budowlanej, ktorej nadzor zlecono, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt 49 niniejszej umowy.

Planowany termin zakonczenia zadania inwestycyjnego lipiec 2022 roku.

Jezeli realizacja zadania inwestycyjnego nie zakonczy si¢ w ww. terminie, Wykonawca

IN zobowigzany jest petni¢ nadzor inwestorski do momentu jego zakonczenia.

Zamawiajacy przyjal procentowy sposob rozliczenia ustugi polegajacej na pehlieniu

nadzoru inwestorskiego ustalany w oparciu o wartos¢ zadania inwestyCyjnego

okres$lonego w rozdz. 5 SWZ, zatem Wykonawcy IN nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia si¢ terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

Czas trwania zamoOwienia i petnienia nadzoru:

1) Zakonczenie petnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastgpi
po zakonczeniu robot i usunieciu usterek, odbiorze robot i rozliczeniu budowy z Wykonawca
robot budowlanych. Inspektor nadzoru bedzie pehnit réwniez swoje obowigzki w okresie
gwarancji i r¢kojmi.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawowaé bedzie nadzor budowy w wymiarze czasu
zapewniajagcym pelng skuteczno$é pelnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich
koniecznych branzach i zgodnie z zakresem robot jakie beda wykonywane w ramach
zamoOwienia bez wzgledu na to czy roboty te wymienione sa w dokumentacji projektowe;,
dokumentujac w Dzienniku Budowy kazdorazowy pobyt inspektora na budowie poprzez
dokonanie wpisu z dokonanych czynnosci.

§6
Za wykonanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym objetym niniejsza
umowg, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy IN wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
«...% (stownie:...... ) od wartos$ci inwestycji netto za realizowane zadanie zawarte
w zalaczniku 1 do umowy. Do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy IN  zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci ...%.
Warto$¢ przedmiotu umowy wynosi zatem: .......................... zt brutto (slownie:
..................... ).
Wykonawca IN w kalkulacji wykonania nadzoru inwestorskiego przewidzial wszelkie
ryzyko 1 nieprzewidziane okolicznosci, w tym ceny jakichkolwiek materiatow lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, ktore sa nieodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie bedzie wyptacane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce
IN w terminie 7 dni po wystawionej fakturze przez Wykonawce RB.
Zaptata wynagrodzenia, bedzie nastepowata w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi
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wymaganymi umowg dokumentami i obejmowata bgdzie wszelkie ewentualne potracenia
wynikajace z zapisoOw § 8 umowy.

Platnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy IN wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢é zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, platnos¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

Podatek od towaréw i uslug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

Za dat¢ zaplaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwotg nalezng Wykonawcy IN.

Wykonawca IN nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci,
dokona¢ przelewu wierzytelnos$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

Wykonawca IN nie jest uprawniony do zaciagania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

§7

Wykonawca IN zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej do wysokosci sumy ubezpieczenia
w wysokosci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Jezeli w toku realizacji inwestycji nastgpi przerwa z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy IN lub z przyczyn =zaleznych od Zamawiajacego, Wykonawcy [IN
przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne, wylgcznie do dnia wstrzymania robot
budowlanych.

§8
Odpowiedzialnoscig Wykonawcy IN objete s3, szkody poniesione przez Zamawiajgcego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym w tym nieterminowym, wykonaniem
zobowigzan przez podmioty wykonujgce prace przygotowawcze oraz prace zwigzane
Zz wykonaniem Inwestycji, a w szczegolnosci: Wykonawcy RB 1 Podwykonawcow robét,
chyba, ze nie nastapily z winy Wykonawcy IN.
Obowigzek Wykonawcy IN zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar/kary umownej nie jest
uzalezniony od powstania szkody w interesie Zamawiajacego.
Realizujac obowigzki okreslone niniejsza umowa Wykonawca IN zobowigzuje si¢
do dziatania z najwyzsza starannoscia oraz w sposOb zabezpieczajacy interesy
Zamawiajacego zwiazane z realizacja inwestycji.
Wykonawca IN ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasne winy i zaniedbania.
Wykonawca IN zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 100 zt za kazda
rozpoczeta godzing spoznienia w czasie reakcji okreslonym w §3 ust. 1 pkt 8 niniejszej
umowy. Wykonawca IN zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za nieterminowe
wywigzanie si¢ z ktéregokolwiek obowigzku, dla ktorego zastrzezono termin w niniejszej
umowie lub za nieterminowe wykonanie czynnosci zwigzanej z realizacjg niniejszej
umowy, ktorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajaceg0, W szczegolnosci
nieterminowe usuni¢gcie wskazanych przez Zamawiajacego bledow lub wad
w dokumentach przygotowanych przez Wykonawce IN, w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwtoki.
Wykonawca IN zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w razie odstapienia przez
Zamawiajacego od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy IN lub
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10.

11.

1)
2)

3)

4)

odstapienia od umowy przez Wykonawce IN, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
zgodnie z § 6 ust. 1 umowy. Kara umowna naliczana bedzie od warto$ci zadania przy
realizacji ktorego wystapita przyczyna rozwigzania uUmowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy IN kar¢ umowng w razie odstgpienia przez
Wykonawce IN od umowy z winy Zamawiajacego, w wysokosci 20 % wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego zgodnie z § 6 ust 1 niniejszej Umowy. Kara
umowna naliczana bedzie od wartosci zadania przy realizacji ktorego wystapita przyczyna
rozwigzania umowy.

Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy IN, Zamawiajacy zaplaci odsetki
umowne rowne odsetkom ustawowym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

Wykonawca IN upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony 25%
wartos$ci umowy brutto.

§9
Wykonawca IN moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca IN jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy lub projekt
zmiany umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub
zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminic 14 dni od dnia
otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy lub jego zmiang.
Wykonawca IN jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia, w ktorym
zostala zawarta, jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jezeli zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do tej umowy nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na ustugi z Podwykonawcg musi zawieraé:
zakres ustug, ktory zostanie powierzony do wykonania przez Podwykonawce,
procent od warto$ci inwestycji netto oraz kwote wynagrodzenia brutto — procent
od wartosci inwestycji netto, ktory zostat okreslony w ofercie Wykonawcy,
termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy IN, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ustugi,
w przypadku podzlecenia przez Wykonawce IN ustug obejmujacych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy - termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce IN za
wykonane prace Podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat co
najmniej 5 dni wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy IN
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).
Obowiazkiem Wykonawcy IN jest kazdorazowe udzielanie na Zadanie Zamawiajacego
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca IN ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za ustugi,
wykonywane na jego rzecz przez Podwykonawcow.
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7.

1)

2)

3)

4)

Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie uznane zostanie za nienalezyte
wykonanie umowy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy IN albo odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia
zaistnienia ktorejkolwiek z ponizszych przestanek :
Wykonawca IN przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,
zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy IN w stopniu uniemozliwiajgcym
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy lub Wykonawca IN oglosit zrzeczenie si¢
swojego majatku na rzecz wierzycieli,
Wykonawca IN nie realizuje w sposob prawidtowy i/lub terminowy obowigzkow
wynikajacych z umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego
do zaniechania naruszen,
w przypadku naruszenia warunkow niniejszej Umowy, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce IN naruszen, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni.

3. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca IN przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji ustug w toku na dzien odstgpienia oraz wezwie Zamawiajgcego do
dokonania odbioru wykonanych ustug, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca IN nie odpowiada.

4. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca IN nie odpowiada,
Zamawiajgcy jest obowigzany do dokonania odbioru ustug przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za wykonany zakres ustug do dnia odstgpienia.

5. Rozwigzanie albo odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

1.

§11
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej] umowy
w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy IN,
w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

1) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach zmiany przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5

ustawy PZP, tj.:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,

0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce IN.

2) Zmiana warto$ci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §6
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1.

ust. 1 niniejszej umowy w przypadku wystgpienia robot dodatkowych i wzrostu wartosci

umowy zawartej z Wykonawca RB.

Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a warto$¢ netto wynagrodzenia
za pelnienie nadzoru inwestorskiego nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu
obowigzywac bedzie od dnia wejscia zmian (lit. b - d) i bedzie obejmowaé wyrownanie
zaokres od dnia wejscia w zycie zmian lecz nie wczesniej niz od dnia zlozenia
prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i bedzie wymagac
aneksu do umowy.
W przypadku zmian okre§lonych w ust. 1 pkt 1 lit. b - d Wykonawca IN wystapi
do Zamawiajacego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca IN winien
wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wpltyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy IN
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany kosztu pelnienia nadzoru inwestorskiego
wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo minimalnej stawki godzinowej osob
bezposrednio realizujacych przedmiot umowy do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokoSci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy IN
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany kosztu pelnienia nadzoru inwestorskiego, jaki
bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio realizujgcych przedmiot
umowy.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy IN, jaki Wykonawca IN jest zobowigzany ponies¢
w obligatoryjnym zakresie okreslonym powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie niedotyczacym istotnych
postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy IN, a w szczegolnosci:
a) zmian redakcyjnych Umowy,
b) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa pehni

praw i obowigzkéw dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,

c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

§12
Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca IN
WYZNACZA «.venveennenneennennennnnns nrtel. ............l email: ..............o.ll.
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego WYZNACZA  .....oeevenninennennennnn. nr tel. ...l email:
§13

W ramach wynagrodzenia Wykonawca IN:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
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2)

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy
oraz broszury, zwanych dalej utworami;

zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich probek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela Zamawiajacemu
praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych cze$ci przedmiotu umowy

Zamawiajacemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych

eksploatacji:

a) korzystanie z utworéw na wilasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

b) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow (np. CD, pendrive itp.)

c) zwielokrotnianie utwor6w dowolna technika w dowolne;j ilosci,

d) wprowadzania utworow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym Internetu,

e) wymiana no$nikow, na ktorych, na ktorych utwor utrwalono.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy

nabywa wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaly utrwalone.

Wykonawca IN zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegal przepiséw

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy

praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym

od obcigzen prawami tych osob.

§14
Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywac si¢
bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO).
Zamawiajacy realizujac natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec osob
fizycznych, zgodnie z art. 13 i 14 RODO informuje, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mysliborz, ul. Rynek im.
Jana Pawta I1 1, 74-300 Mysliborz.

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych, a takze przystugujacych z tego tytulu praw, moze si¢ Pani/Pan
kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych (dalej, IOD) - iod.umig@mysliborz.pl.
Powyzsze dane stuzg wylacznie do kontaktu w sprawach zwigzanych bezposrednio
z przetwarzaniem danych osobowych. 10D nie posiada i nie udziela informacji
dotyczacej realizacji niniejszej umowy.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisoOw prawa.

14



3.

o

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbg¢dny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony odrgbnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych,
ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo
do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

8) Pehna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkow Administratora — Gminy
Mysliborz — Urzedu Miejskiego w Mysliborzu, zamieszczona jest na BIP, w zaktadce
,Informacja o ochronie danych osobowych”.

Wykonawca IN zobowigzuje si¢, przekazywaé Zamawiajagcemu informacje zawierajace
dane osobowe (w rozumieniu RODO), kazdorazowo w postaci o§wiadczenia o spetnieniu
obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec o0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub
o$wiadczenie ze zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Wykonawca IN zobowigzuje si¢ poinformowa¢ w imieniu Zamawiajacego wszystkie

osoby fizyczne skierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktoére dane osobowe beda

przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy o:

1) Fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu.

2) Tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Informacj¢ o realizacji powyzszego obowigzku Wykonawca IN przekazuje na pismie

Zamawiajgcemu wraz z oswiadczeniem opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 15
Strony zobowigzane sg informowaé si¢ niezwlocznie 0 zmianie danych adresowych
i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja
wysltana na ostatni znany adres Strony uznawana bedzie za skutecznie dor¢czong.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy
wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
PZP, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisow wykonawczych.
Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy miejscowo siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy IN.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia: SWZ oraz oferta Wykonawcy IN z dnia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA IN:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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