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Tryb podstawowy na zadania inwestycyjnego:
»~Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa”

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

Znak sprawy: ZP.271.23.2023

Umowa
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Augustowie pomiedzy:

Gmina Miastem Augustow

ul. Mlynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostawa Karolczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Radostawa Czerwinskiego

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP , REGON ..o, , Zwang dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cccoe.. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.
o nastepujace;j tresci:

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;
b) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych

tJezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego
okna ptlatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
platnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM;

d) Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, zmienionej uchwatg nr 176/2021 Rady Ministréw z dnia 28
grudnia 2021 r., uchwatg nr 87/2022 Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2022 r.
oraz uchwata nr 205/2022 Rady Ministréw z dnia 13 pazdziernika 2022 r.;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktéorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy

g)

szczegbtowy tryb i sposéb sktadania wnioskdw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogloszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chor6b  zakaznych oraz  wywotanych nimi sytuacji  kryzysowych
oraz niektdrych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane

j)

sg informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym
wzory i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust. 5
umowy;

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy.

Oswiadczenia Stron
Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t. ].
Dz.U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa Pzp”.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski t.ad ,Program Inwestycji Strategicznych”.
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http://www.bgk.pl/

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne pn.
»~Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa”.
2. Szczegb6towy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatacznik nr 3 do umowy,

4) przedmiary robdt stanowigce zatacznik nr 4 do umowy,

5) ztozona oferta, stanowigca zatagcznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 2 wigzgce sa zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) STWIORSB,

3) przedmiar robot.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2
pkt 2 umowy oraz w STWiORB.

5. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWiORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWiORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robdét lub ich
obmiar lub ich zakres nie zostal ujety w przedmiarze robot.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartag z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

9. Wpykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjg projektowg i STWiORB,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen
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dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. Wykonawca
oSwiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest
kompletna i wystarczajgca do realizacji zaméwienia.
§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie
18 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 4,
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia  strony okre$§l3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 5, opracowanym przez Wykonawce na podstawie kosztorysu,
o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru robot budowlanych, stwierdzona
wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 4 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do poprawienia harmonogramu, w terminie 4 dni
roboczych od dnia otrzymania uwag izastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do
dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku
niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgacego, o ktdrych mowa
w ust. 6.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu od umowy.

§3

Wynagrodzenie

“Uzupetni¢ w zaleznosci od daty podpisania Umowy.
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Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ........ccoevenenn. zt (stownie: . ztotych .../100).
Kwota wudziatu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca S$rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi.......ccocevnierinnnns zt
(stownie...).

Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi .........cccoceveerreenne zt
(stownie).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji

projektowej i STWiORB.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania catosci Swiadczenia

wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2

pkt 2 oraz STWiORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

W  przypadku Kkoniecznosci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych

dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz STWiORB

strony przewiduja mozliwos¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem

poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w umowie i ustawie Pzp.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub

STWIiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty

za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajacemu kosztorys

wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie

w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) - odrebnie dla

kazdego zadania objetego inwestycja/jezeli dotyczy/.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 8 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnos$ci w przypadku:

1) odstagpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt
2 lub STWIiORB - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych.
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10.

11.

12.

13.

14.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 8, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegdétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztow prac  projektowych

oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 9 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 8 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentéw.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 6 moze nastapic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie 14 dni od podpisania umowy,
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) wykonanie przedmiotu zamoOwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoéOwienia, dokumentacja projektowa i STWiORB, oferta Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami
prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw i urzadzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - jesli dotyczy i jest wymagane przepisami prawa,

7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamowienia,

8) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich rob6t subsydiarnych, ktére
zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowa i STWiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB,

9) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot, o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
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14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robdét,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

16) wykonanie ogrodzenia tymczasowego niezbednego do prowadzenia robot
budowlanych w sposdb bezpieczny z uwagi na teren prowadzonych robét,

17) sktadowanie Scietych pni drzew w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
oddalonym o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez
dodatkowego wynagrodzenia (jezeli dotyczy),

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

19) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentac;ji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z
Projektantem,

21) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jako$ci,

22) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatbw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

23) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

28) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

29) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

30) przedkitadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
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31) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

33) ztozenie rozebranych lub zdemontowanych wybranych przez Zamawiajgcego
materiatéw (w tym kostke brukowa/ptyty chodnikowe - zdemontowane
i ulozong przez Wykonawce na paletach, ogrodzenie, itp. - jezeli dotyczy)
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego oddalonym o nie wiecej niz 10 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia,

34) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIiORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
s wymagane w STWiORB), protokotéw pomiaréow (o ile sg wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWiORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

35) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjag projektowa
i STWiORB;

36) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznos$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

37) dokonanie- przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Roboét,

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w
trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do
ceny ryczattowe;j.
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10.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

W sytuacji okre$lonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych S$rodkéw ostroznosci. Wszystkie
roboty nalezy prowadzi¢ w spos6b umozlwiajacy funkcjonowanie obiektu w roku
szkolnym.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okres§lonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwatg nr 176 /2021 z dnia
28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87 /2022 z dnia 26 kwietnia 2022
r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 paZdziernika 2022 r.),
Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023 /6844 z
dnia 11.10.2023 r. oraz Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr ............. z dnia ............. zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catoS$ci nastapi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
na nizej opisanych warunkach. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych,
dokonywane bedzie w czeSciach, na podstawie faktur cze$ciowych i/lub faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu okreSlonego zakresu
robét i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego,
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protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze czesci robét. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie
przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych miesiecznie) i/lub faktury koncowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru koncowego roboét. Suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartoSci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane. Faktura
konicowa za pozostate 10% kwoty ryczattowej za roboty budowlane, zostanie
optacona po odbiorze koficowym roboét oraz przygotowaniu i przekazaniu przez
Wykonawce kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie, przy czym
faktura koncowa za wykonanie Zamowienia ma by¢ wystawione nie p6zniej niz 14
dni od daty podpisania protokotu konncowego.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢
solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Pzp wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich nalezno$ci
wynikajagcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do
zawierania umow podwykonawczych w sposdb umozliwiajacy rozliczenie robét
wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty
za przeprowadzone badania kontrolne, sprawdzajgce jakos¢ i ilos¢ wykonanych
robot - o ile ich przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obcigzajg Wykonawce.

Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ faktura wykonanych ustug
(badan kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz potwierdzona za zgodno$¢
kopia przelewu.

. Zamawiajgcy ma obowiagzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spelienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury, przy czym w
przypadku ostatniej faktury obejmujacej srodki, o ktérych mowa w § 3 ust. 3,
Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 35 dni. W pierwszej kolejnosci
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne ze sSrodkéw wtasnych Zamawiajacego, do
wysokosci wskazanej w § 3 ust.2.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 i 4.
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8.

10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub Umowe, lub tez nie zostat do niej dotaczony protokot
odbioru robét lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umowa, poczatek biegu
terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 11 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Miasto Augustow

ul. Mtynska 35

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:

Urzad Miejski w Augustowie
ul. Mtynska 35,

16-300 Augustow.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 ze zm.),

3) zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaroéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.),

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotoéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o podatku od towardw i ustug (t,j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreSlonych i przywrdéconych do rejestru VAT, najpdézniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) w przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.
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17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbiory czeSciowe po zakonczeniu zakresu prac uprawniajacego do wystawienia
faktur czeSciowych;

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszaé gotowos$¢
do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie cato$ci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do konncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.):

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowe;j
i elektronicznej w formacie doc i pdf;- 2 egz.,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru), - 2 egz.,

4) protokoty i zasSwiadczenia z przeprowadzonych préb, pomiaréw, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB oraz stosownymi
przepisami- 2 egz.,

5) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami- 1 egz.,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach, -1 egz., (jesli dotyczy)
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7) dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadoéw, - 1 egz.,

8) karte gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia
i dostarczony sprzet (jesli dotyczy) - 2 egz.,

9) rozliczenie z Uzytkownikiem za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania
zw/w medidéw), 1 egz.,

10) projekty budowlane powykonawcze zawierajagce wykaz zmian nieistotnych)
wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych przez Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru oraz Projektanta (Projektant na rysunkach zamiennych
oSwiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstgpienie od
projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa budowlanego) - ( jezeli dotyczy); -
2 egz.,

11) plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta - 2 egz.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoS$ci odbioru koncowego w terminie
do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koricowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
lub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
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2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem przedkiadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

4 N ,

ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petlng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 18 z 39|




20.

21.

dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 17a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, dostarczy¢
Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.ccerverrue. snrtel oo
e-mail: coeeeviiiiii ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccvevvriinnnns ;nrtel: o ;
e-mail: ..o

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

— sanitarnej, w zakresie umoZzliwiajgcym kierowanie robotami objetymi
przedmiotem zamdwienia

— inZynieryjnej drogowej, w zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami
objetymi przedmiotem zamdéwienia,

— telekomunikacyjnej, w zakresie umoZzliwiajgcym kierowanie robotami
objetymi przedmiotem zamdwienia,

— elektrycznej, w zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi
przedmiotem zamdéwienia

lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow
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zagranicznych - uprawnienia budowlane do Kkierowania robotami
réwnowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby
bedqce obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w
szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j.
Dz U.z 2023 r. poz. 551).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy sanitarnej w osobie: ... ;nr
teliviin, ;e-Mmail v ;upr. bud. nr: ;

2) klerowmka robot branzy inzynieryjnej drogowej w osobie: ..........cccee... ; nr
teliinny €-Mail e ;uUpr. bud. nr: . ;

3) kierownika robét branzy telekomunikacyjnej w osobie: ........cccenen ; nr
teliinny €-Mail e ;uUpr. bud. nr: . ;

4) kierownika robo6t branzy elektrycznej w osobie: ... ;nr
tel i ;e-mail: ;upr. bud. nr: . ;

Kierownik budowy dma%ac bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace

Z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedlozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaplaty kar umownych
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.
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3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu:..........> miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zastosowane materialy i urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonaweca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

6. Zamawiajacy moze wykonywa uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

5Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6zZnienie z transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cccoceeeiiiiiiiiiiii

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w Rozdziale 4 SWZ.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do:

a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentow,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
Ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie p6Zniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W  trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajacemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2 lit. a).
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 lub5,
Wykonawca zobowiagzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamo6wienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$Sci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoOwienia,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25) umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
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d)

g)

h)

j)

k)

D)

zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci
500 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonaweca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lit. a)
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 lub 6 umowy,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
przypadek,

w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
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wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpo6zniej zosta¢ dokonana.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy- w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w kc i Pzp, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

w

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
W terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2, pomimo powtdrnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W

wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,
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6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpoéZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................... w wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ...........cceeee. ztotych (stownie: ..., ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKkoSci .......cccecuereeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  weoereeerneranenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie ..eucveeruens miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
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nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamo6wienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku:

a) opOZnienia organ6w administracji publicznej w  wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania Zamo6wienia, a w przypadku gdy wnioskodawca bedzie
Wykonawca mozliwo$¢ zmiany terminu uzalezniona bedzie od ztoZenia
prawidtowego i kompletnego wniosku,
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b)

d)

g)

h)

i)
j)

k)

wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastagpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian
nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 5 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu albo organu
administracji publicznej, ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie
przedmiotu Zaméwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie Zamodwienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy,
wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu Zamoéwienia, w
szczego6lnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych
przez organy administracji publicznej, a takze wuzyskanie warunkow
przytaczeniowych od gestordéw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego  uniemozliwiajgcego =~ wykonanie = Zamoéwienia  przez
Wykonawce, w szczeg6lnosci wstrzymujgce mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania Zamoéwienia,

zmiany warunkoéw technicznych gestoréow sieci, w szczeg6lnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

opdznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkéw przytaczeniowych,
pomimo spelnienia przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania,
zwtoki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow,
co spowoduje opoOznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan
wynikajgcych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy,

op6znienia Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentdw niezbednych
do wykonania Zaméwienia, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z
Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo Zzycia,
zdrowia, mienia lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci, a
inspektor nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosSci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jes$li koniecznos$¢ polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
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D

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

m) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych

p)
q)

)

prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okre$lonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcych
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i
ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannos$ci. Strony
uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg w szczego6lnoSci: wojne,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi,
huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot z
powodu ,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajgcy w trakcie realizacji robot,
po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania
COVID-191i innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie terminu realizacji Zamoéwienia. Dowod
potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wptyw na realizacje Zamowienia spoczywa
wytacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchéw,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegblnosSci istnienie podziemnych wurzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania Zamoéwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniaja
realizacje Zamowienia,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na
wprowadzeniu zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

op6znienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub inne podmioty, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z
wykonaniem robot objetych Umowag, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,

op6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy
lub przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,
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w) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérag odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

x) braku mozliwosci wykonywania rob6t w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

y) w trakcie realizacji ZamoOwienia wystgpig nieprzewidziane okoliczno$ci
powodujgce konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych,

z) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamodwienia lub zakres
Swiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania;

2) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnos$ci programow lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg;

3) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamOéwienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j;

4) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w okolicznosci zmiany umowy/uméw, dokonanych stosownie do tresci
art. 445 lub 455 ustawy Pzp, zawartych pomiedzy Zamawiajacym, a innymi
wykonawcami realizujagcymi roboty w ramach realizacji Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr ... Z dnia.... (ze
wzgledu na mechanizm finansowania inwestycji ze Srodkéw pochodzacych z BGK),
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o okres niezbedny
do zachowania zgodnosci finansowania inwestycji w ramach programu Polski t.ad;

5) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnoSci umowy z trescig tej promesy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do

przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to

czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

2)  zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
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pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.
2207 ze zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonaweca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych i ma wptyw
na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisoéw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysoko$ci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 2 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 majq bezposredni wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 2
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na pismie szczegétowq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o wartos$¢ réznicy pomiedzy nowgq
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 9,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 9, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust.
9, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 9.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowaq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych o0s6b
i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowiazujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogga by¢ dokonane tylko, jeZeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonaweca, jak
i Zamawiajacy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§17a
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdéwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czeSciowego o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt
2lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika
GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10%, strony moga
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie

robét odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o
ktorym mowa w lit a) lub b):
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3) strona po speiieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokoS$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-10%)=C
GDZIE:

A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru cze$ciowego Ilub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktory zmieni sie
(narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 10%

B - suma wartosci opublikowanych wskaznikéw GUS w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru czeSciowego o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1, pkt 3

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
5) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§18
(wykonanie zastepcze)

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkdw umownych, w
tym robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w
tym prac wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie
zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo wezwania
do nalezytego spelnienia Swiadczenia Wykonawca:

1) opdznia sie z wykonaniem obowigzkdw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesSli termin wykonania prac nie jest
ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z
punktu widzenia nalezytej realizacji Zamoéwienia, lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, Ze nie
bedzie w stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub
sprzeczny
z Umowa.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu
niezakt6conego wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegélnosci do
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niezwlocznego udostepnienia mu na zgdanie: terenu budowy, materiatéw, urzadzen,
wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen,
opinii itp.) oraz mozliwosci niezakt6conego wykorzystania posiadanych przytaczy
energetycznych, wodnych, sciekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania
zastepczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie spoczywa réwniez w
odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

. Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuniecia z terenu
budowy sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych
nalezycie przez Wykonawce w dniu wejScia wykonawcy zastepczego na teren
budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla nalezytego wykonania
obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub usuniecia sprzetu i
tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastepczemu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za protokolarnie powierzony mu teren
budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegélnoSci koszt przeprowadzenia
odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt
uzyskania zgdd lub innych decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy
zastepczego do wykonania cze$ci Zamoéwienia, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego,
koszt zakupu niezbednych materiatéw, a takze udokumentowane koszty wszelkich
dziatan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu,
zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob
opisany w ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem
zastepczym moga zostac zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajace, wynikte
stad réznice Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania do zaptaty.

Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajgacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub
zaniechan Wykonawcy.

§19

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie:
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10.

11.

12.

13.

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywacé sie

z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnos$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatdbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
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W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do poddania tego sporu mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowag bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) STWIORB.
4) Przedmiary robdét.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 39z 39|




