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Projekt

Sporzadzona we Wroctawiu W dniu cieeseserarsssararnnass pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: ........ccocoeiiene, s REGON ..o .
dziatajaca Na POASTAWIE: ... et
reprezentowangq przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.
zm., dalej: p.z.p.), nr postepowania...............

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamédwienia, ktérym
jest ,Remont i przebudowa tarasOw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze
w budynku Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. Kopernika 11 we Wroctawiu”.

2. Zakres robdét budowlanych bedzie zgodny dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz
z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktéry w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

1) Roboty rozbiérkowe,

2) Wykonanie izolacji przeciwwodnych podposadzkowych na bazie bitumu i szkia
wodnego,

3) Wykonanie robdt posadzkowych oktadzinowych.

4) Montaz balustrady,

5) Osuszenie i odgrzybienie $cian i sufitbw w pomieszczeniach,

6) Wykonanie tynkéw na $cianach i sufitach,

7) Malowanie scian i sufitow,

8) Naprawa uszkodzonych tynkdéw na elewacji,

9) Wymiana obrdbek blacharskich przy remontowanych tarasach.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
a) dokumentacjg Projektowgq i Opisem Przedmiotu Zamdwienia;
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
c) przedmiarem robdt;
d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
e) ofertg Wykonawcy;



Remont i przebudowa taraséw oraz pomieszczen na pierwszym pietrze w budynku Instytutu Astronomii
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Kopernika 11 we Wroctawiu”

f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2.;

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw, przy
czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Ilub zezwolenia na ich stosowanie
w budownictwie i okazywac¢ je na kazde zadanie Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.

6. Integralnymi czeSciami Umowy sq:

a) Dokumentacja projektowa, STWIiORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia -
Zatacznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zatacznik Nr 3;

d) Karta Gwarancyjna - Zatacznik Nr 4 (wzér);

e) Decyzja pozwolenie na budowe Nr 2579/2022 z dnia 21.11.2022r. - Zatacznik Nr 5;

f) Decyzja pozwolenie konserwatorskie Nr 910/2022 z dnia 15.09.2022r. - Zatacznik
Nr 6;

g) Oswiadczenie Czesciowe/ Korncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzdr)
- Zatacznik nr 7.

8§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywacd
nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

a) Umowa;

b) Dokumentacje Projektowe wraz z STWiIORB oraz Opis Przedmiotu Zamédwienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

§ 3. Wartos$¢ Przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty brutto e ———— .zt (stownie: civcrvcrnernenannes )
b) podatek VAT (.....%) e —— zt (stownie: ..., )
c) kwoty netto = eresrrmsrnrn zt (stownie: ... )

2.Wynagrodzenie, okresSlone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym
za realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami
wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej), w przedmiarach robot (ktéry stanowi element wytgcznie pomocniczy
dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktére stanowity zatgcznik do SWZ oraz w tresci
SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
w ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

3. Zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu
z tytutu wykonania niniejszego zamowienia, prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy
jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych,
porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty
wykonania niezbednych: préb, badan, pomiaréw, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu)
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itp.; wszelkie: koszty, optfaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu
i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robdt
i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), zapewnieniem
obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z witascicielami terendw przylegtych) itp.,
koszty zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego
w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie médgt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokos$¢
wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robot budowlanych i innych
$Swiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w odniesieniu do
zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia niniejszej Umowy. Za ustalenie
ilosci robot oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie
o dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 14 Umowy.

§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcdéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktéorych mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
Umowy z Dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdét okreslonych w tym projekcie stanowi
zatqcznik do Umowy. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia Umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do Umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez
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Wykonawce projektu Umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera postanowienia ksztattujqce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
Umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca
Umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.
Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci dostaw,
robét budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy, nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektéow umow, projektéw zmian umow oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h),

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz
50 000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1
lit. i) i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

g) =zaptata  wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j)  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
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Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,
k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich osob biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy,
) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytutu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.
Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie =zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.
Po zawarciu Umowy z Podwykonawca odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca Iub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku roboét
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposdb jednoznaczny zakres
robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg Umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu wglad do oryginatdw w/w dokumentédw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy
rowniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce kopii Umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje
Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat Umowe z
Podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegdélnosci w sposéb niezgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).
Wykonawca zawierajagcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcow,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647! § 3
kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy moze zapfaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie ztrescia Umowy o podwykonawstwie. Zaptacong
Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
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Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o
ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:
a. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od
daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktdrych mowa w art. 465
ust. 4 p.z.p.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umédw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
jak za wiasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robét dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.
Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedg przez:
a) Podwykonawcee: ..., ;
b) WyKonawcee: ...
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami czesciowymi,
wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi przez specjaliste
ds. budowlanych protokotami stanu wykonania robdt, zatagczonymi kazdorazowo do
faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie
rzeczywiscie wykonanych robét oraz fakturg koncowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czeSciowymi za wykonany
element robét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajgcym sie do czesciowego odbioru i fakturowania
przez Wykonawce s kompletnie wykonane elementy roboét wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos$¢ narzucenia Wykonawcy sposéb ustalenia podziatu zakresu
robot na poszczegodlne elementy.

Rozliczenie koncowe robdét nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu i odebraniu
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Przedmiotu Umowy, przy czym wysokos$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez specjaliste ds. budowlanych nalezy

sktada¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture koncowa, wraz
z rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru Koncowego Robot, sprawdzong
i zatwierdzong przez specjaliste ds. budowlanych nalezy ztozy¢ w Zespole Realizacji
Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. Faktury
muszg by¢ wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), w szczegdlnosci w zakresie
ustalenia wiasciwej daty sprzedazy/wykonania ustugi.

. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy.
Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidlowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
.................................................... .potwierdzony na fakturze.

/w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatno$¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow), ktorych tres¢ podano w Zataczniku nr 7 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajagce z wykonania przez niego robdt, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w
danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat os$wiadczenie, jaki zakres robot zostat
wykonany przez poszczegolnych Podwykonawcéw i sitami wtasnymi. Jezeli w umowach z
Podwykonawcami zawarte bedq postanowienia o potrgceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim o$wiadczeniu zawrze kalkulacje, z
ktérej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewéw na rzecz Podwykonawcéw
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych os$wiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajgcego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcéw) do czasu wyjasnienia sprawy.

. Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek

bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej pfatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez
b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towaréw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkdédw okreslonych w
ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat.
Zgodnie z ustawag z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca moze ztozy¢
ustrukturyzowana fakture elektroniczng za pomocg platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu
PEF: NIP.
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8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie do ... od daty zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci do
odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez specjaliste ds. budowlanych w
Dzienniku Budowy.

Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz

dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentéow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych o$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust.1 Umowy;

d) Planu BIOZ.

Rozpoczecie wykonywania robdt przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przekazaniu

Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po przedtozeniu

o$wiadczenia o objeciu obowigzkéow Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne

z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do

7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2

Umowy.

8§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w uzgodnieniu z
Kierownikiem Obiektu - starszym specjalistg Instytutu Astronomii UWr. — Panem
inz. Adamem Markiewiczem - tel. kont. 71 337-80-79, po spefnieniu przez
Wykonawce warunkoéw opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez specjaliste ds. budowlanych, ktéry bedzie
dziatat w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i dokona
rozliczen finansowych robot.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okres$lonych w § 5 Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sgsiadujgcymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdéb mogg wptynaé¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktdérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacq - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sgsiadujgcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku
kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéow Ilub wykona je
nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje;

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni

od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o
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ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robot;

c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany

zaakceptowa¢ Harmonogram Ilub odméwi¢ jego akceptacji. W razie braku

akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ poprawek w

ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o uwagach. Wykonawca

sporzadzajac Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa materiatéw i odbior
odpadéw muszg by¢ realizowane na biezaco ze wzgledu na brak odpowiedniego
terenu na ich sktadowanie. Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty bedg

prowadzone w czynnym budynku oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z

przedstawicielem Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego

o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesSciowych w odniesieniu

do zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robdét oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych;

c) wykonanie wielkoformatowej informacji graficznej zawieszonej na ogrodzeniu
budowy nt. realizacji zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej i utrzymywanie jej przez caty okres trwania
budowy;

d) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

e) organizowanie prac w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla osdb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosc

za ochrone robdt, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajgcego oraz 0sob

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie
robot.

Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, w tym pozwolen

zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze urzadzen;
ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji
oraz wiascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznos$ci Zamawiajacy udzieli,
na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa wyznaczonemu przez

Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, nalezy

zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakdw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wtasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
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trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na witasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktow geodezyjnych.
Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajgcych z uzyskanych pozwolen
opisanych w pkt. 2.8. powyzej.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robét.

. Zapewnienie, ze wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktore bedg spetniaty

postawione w SWZ wymagania, obejmg stanowisko Kierownika Budowy, ktorzy

beda zobowigzani, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, do sporzadzenia

lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem robdt, Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajac

warunki prowadzenia robét budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpdzniej

w dniu przejecia terenu budowy. Plan BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Stosowanie sie do zalecen specjalisty ds. budowlanych, Kierownika Budowy oraz

osoby sprawujacej nadzor autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych zalecen

mogtoby w jakikolwiek negatywny sposdb wptyna¢ na nalezyte wykonywanie
robét badz spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad

Przedmiotu Umowy; =zastosowanie sie do =zalecen specjalisty Iub osoby

sprawujgcej nadzor autorski w zaden sposdéb nie wptywa na odpowiedzialnosc

Wykonawcy wynikajgaca z Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu robdét niezbednej kadry inzynierskiej,

kierowniczej oraz pracownikow obstugi i pracownikédw technicznych

w odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania robdot wysokiej

jakosci oraz nalezytego kierowania robotami, w tym powierzenie nadzoru nad

prawidtowym wykonywaniem robdét osobom z odpowiednim doswiadczeniem

i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb

zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne s$rodki ochronne

oraz do zapewnienia im S$rodkow facznosci koniecznych dla prawidtowego

i bezpiecznego wykonania robot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z

pozn. zm.):

a) Roboty rozbiérkowe,

b) Roboty izolacyjne,

c) Roboty posadzkarskie,

d) Roboty Slusarskie,

e) Roboty malarskie.

Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw

bioracy udziat w realizacji robét wymienionych § 7 pkt 2.14. Umowy byli

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego podczas kontroli, do

przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania

robét w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentéw, ktére

beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéow wymienionych w § 7 pkt 2.14. i 2.15.

Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

10
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Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownika,

e) Wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w os$wiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umoéow o

prace pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw

realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.14. Umowy.

Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, urzadzen, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz

STWIiORB niezbednych do prawidiowego i terminowego wykonania robét; do

obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen

fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepisow
prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczgcych systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujagcym przepisom

prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia
przed ich uzyciem muszg uzyska¢ akceptacje specjalisty ds. budowlanych.

Specjalista ds. budowlanych bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji

od opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub

urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nieodebrania
robot.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposoéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcow,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug we
wtasnym zakresie na podstawie wskazan wtasnych licznikéw,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw robot
budowlanych.

Przywrdécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujgcych, zaplecza Iub innych

terenow, w tym wykorzystywanych do transportu materiatow i urzadzen do stanu

nie gorszego niz istniejgcy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkod
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robdot. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych Terendw
do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkdd
spowodowanych realizacjq robot i potraci¢ naleznos$¢ z pierwszej naleznej

Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wilasny koszt wszystkich zanieczyszczen Iub uszkodzen

na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych

w zwigzku z wykonywaniem robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezaca inwentaryzacja wykonanych robét.

Dbato$¢ o s$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz, Scieki, pyty, hatas,
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wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie

sposobu zagospodarowania odpadow (w tym gruntu) powstatych w zwigzku z

wykonywaniem robot zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich

odpadow w sposdb zgodny z prawem optacajac wszelkie zwigzane z tym koszty.

Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wiasciwy dobédr i konserwacje

sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz

przejmie od Zamawiajacego wszelka odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z

usuwaniem zanieczyszczen srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,

spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi

odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na Terenie robdt i

na Terenie Sagsiadujacym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej

odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisdbw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Umozliwienie specjaliscie ds. budowlanych wgladu w roboty, a w szczegdlnosci

wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt,

dokonywanie ogledzin materiatéw i instalacji dostarczanych na Teren Budowy,
uczestniczenie przy probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie specjaliscie ds.
budowlanych do odbioru robét ulegajacych zakryciu.

Wykonanie robdot na podstawie decyzji o Pozwoleniu na budowe, w oparciu o

zatwierdzone dokumentacje projektowe. .

Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania

w budownictwie na podstawie obowigzujacych regulacji prawnych.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw

zezwalajagcych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgacego — jezeli zajdzie taka

potrzeba.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami

lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zapewnienie Zamawiajacemu dostepu do wszelkich dokumentéow zwigzanych

z wykonywaniem robdt budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng

i nalezytg starannoscia.

Wyznaczenie dla wszystkich osdéb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu

Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato

akceptacji Zamawiajgcego.

Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda realizowane w czynnym obiekcie

budynku uzytecznosci publicznej, ktéry jest wpisany do gminnej ewidencji

zabytkdw.

Stosowac¢ i uzywa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru
Polskich  Norm, =z europejska aprobatg techniczng (EAT) Iub krajowg
specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,
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b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej
wystawit  deklaracje  zgodnoséci  potwierdzajacg  zgodnos$¢  wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normag Ilub krajowq
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

2.39. Usuniecie i wywdz gruzu oraz pozostatych materiatow z demontazu wraz z ich
utylizacjq oraz optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

2.40. Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkod i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji robot.

2.41. Wydanie Zamawiajagcemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego Robét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwitocznie wspdlny protokdt ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposdb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru roboét

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér koncowy,

d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje specjalista ds. budowlanych
na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania Protokotu
Odbioru Roboét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy Kierownikiem Budowy i
specjalistg ds. budowlanych. Odbioér tych robdt przez Zamawiajacego nastgpi w terminie
bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz dwa dni
robocze.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym bedg podlegaty zakonczone zadania czesciowe
wyszczegdblnione w Harmonogramie robot. Dokonanie czesciowego odbioru nastepuje na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (odbioru) Robadt,
potwierdzonego przez specjaliste ds. budowlanych, przy czym odbiorowi beda podlegaty
jedynie kompletnie wykonane zadania czesciowe wymienione w Harmonogramie, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbiorow czesciowych Zamawiajacy bedzie
uprawniony do oceny stanu zaawansowania robdét w stosunku do pierwotnych zatozen
terminowych przyjetych w Harmonogramie, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2.
Umowy.

Odbiér koncowy:
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Zakonczenie wykonania robdt i gotowos$¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza wpisem
do Dziennika Budowy. Nie pdézniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o
zakonczeniu wykonywania robét Wykonawca przedstawi specjaliscie ds. budowlanych
wszelkie dokumenty potwierdzajace poprawnos$¢ wykonania robdt. Specjalista ds.
budowlanych potwierdzi lub odmédwi potwierdzenia wykonania robdt i gotowos¢ do
odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robot.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robdét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez specjaliste ds.
budowlanych wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot
budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakohczeniu i gotowosci robdt do
odbioru”- Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ kserokopie dokonanych przez
specjaliste ds. budowlanych wpiséw w Dzienniku Budowy potwierdzajacych
ww. stan robét budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
a) Dziennik Budowy;
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z pozwoleniem na
budowe,
c) Dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD Ilub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty Iub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdow, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzgdzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami (w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive
(pamiec¢ USB)).
4.1.Zamawiajacy wyznaczy:
a) miejsce,
b) date,
C) godzine
rozpoczecia odbioru korncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia
terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4
lit. @), b) i ) Umowy.
4.2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac
od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5. Umowy.
4.3. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4.4, W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
tym: Kierownik Budowy oraz specjalista ds. budowlanych.
W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokot Odbioru
Koncowego Robét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem
braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie
jakakolwiek cze$¢ robot wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamodwienia STWIOR i zasadami wspdiczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazdg niekorzystng i niezamierzong wifasciwosé
Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie 1z jego
przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajgqcy sporzadzi
"Protokot z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych wad
oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robét zostanie
sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie Protokotu
Odbioru Koncowego Roboét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy uznaje wykonane
przez Wykonawce zamédwienie jako wykonane nalezycie. W dniu spisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
podpisang Karte Gwarancyjna.
4.5. Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:
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a) wady nieistotne, Zamawiajacy dokona odbioru kofcowego robédt, jednakze nie
uchybia to uprawnieniom z rekojmi. W szczegdlnosci po dokonaniu odbioru
jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie
usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmowié przyjecia
pozniejszej naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu
Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zada¢ usuniecia wad w okre$lonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia podzniejszej naprawy i bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

c) wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usungé, zada¢ ponownego
wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub ponowne wykonanie zakresu
objetego wadami innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo do
zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

4.6. Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do
Umowy- ,Karta Gwarancyjna (wzor)”.

4.7. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos$c
zwigzanych z tym kosztow.

Odbior ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajqcego.

5.2. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wyhnikajgcych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét, ktéry bedzie zawierad ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usungé¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty

przewidziane niniejszg Umowga, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te

badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZz wykonanie robot jest niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych
obcigzajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg

Zamawiajgcego.
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§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

)

m)

n)

0)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwioke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tych faktow przez specjaliste ds.
budowlanych w Dzienniku Budowy - w wysokosci 0,2% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2.2. Umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwioki;

w  kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedifozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartos¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci brutto Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umow, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy—- w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci - w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w
wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zakazu palenia papieroséw na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi w wysokosci 200 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzekazanie dokumentu przediuzajacego okres obowigzywania polisy
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ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3 w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu;

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych co najmniej jednej z
czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.14., a polegajacych na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi za kazdy stwierdzony
przypadek;

g) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 7 ust. 2 pkt 2.16. Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi;

r) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdéw zatwierdzonego planu BIOZ - 200 zit
za kazde stwierdzone zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie Ilub nienalezyte

wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci

10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia

wszelkich watpliwosci strony zgodnie oswiadczaja, ze zobowigzanie do zaptaty kary

umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokos$¢, nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktdrg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku

niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do

potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie

Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na

zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jaka ponidst

na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od
naliczonych kar umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ....... miesiecy
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robét -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwiocznie, lecz nie pézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegbtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzdér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.
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8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostato wniesione przed zawarciem
umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, tj. w KWOCi€: .ucrramrransesnnnas Zt (Stowni€: .vicsvscsrrassrasssanssannsnanses ), w formie:

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) Pieniadzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposoéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé termin waznosci poreczenia lub gwarancji na
okres rekojmi.

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone na zasadach zawartych
w art. 450 ust. 5 p.z.p. - na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. W zwigzku z czym, w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy, zabezpieczenie lub jego czes$¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do
zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu
kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

8. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany
w § 6 ust. 1 Umowy - skutkujacy potrzebg wydiuzenia okresu zabezpieczenia -
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw
obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych
wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ¥) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi
dokumentu mdwigcego o dokonaniu przediuzenia, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z naleznej
Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow
$wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

1. Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majatku UWr. Bedzie on petnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego oraz bedzie prowadzit biezacq korespondencje.
Kontrole i nadzér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy bedg petni¢ pracownicy
Dziatu Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu Wroctawskiego. Personalnie osoby zostang
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przedstawione Wykonawcy na piSmie w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejmag przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigca funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondenciji i
dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciagu 7
dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

Zmiany o0séb bedacych Przedstawicielem Zamawiajagcego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajagcemu zmiane osob wskazanych w ofercie
pod nastepujacymi warunkami:

4.1. pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, na co najmniej 7 dni przed
planowang zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;
4.2, osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone

w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy, wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnié.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

5.1. jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

5.2. niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy
zawartej przez Wykonawce z takg osobg;

5.3. jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany o0séb

wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujq lub nienalezycie wykonujg swoje
obowigzki wynikajgce z Umowy.

W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany Umowy

Nie dopuszcza sie istotnych zmian Umowy, o ktéorych mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie
zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455
p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki

zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu i/lub

zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) Nastgpi konieczno$¢ wykonania zmian w dokumentacji projektowej, gdy bedzie to
niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania Przedmiotu
Umowy i uniemozliwia wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej
Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia problemu do dnia
przekazania rozwiazania lub o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

b) Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

c) Na wniosek Zamawiajgacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktore wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
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maksymalnie o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robédt, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i
4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy;

Na wniosek Uzytkownika obiektu konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robot
budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg roboty-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w
ktorym Wykonawca nie mogt realizowa¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z
tego tytutu winy;

Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegodlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktérym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, w szczegolnosci kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pdzniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny,
dziatania wojenne (m.in. w panstwach sasiadujgcych z Polska) wraz z pézniejszymi
skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majgce wpltyw na
realizacje Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktérym Wykonawca nie
magt realizowac Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgacych
wykonywanie robdét budowlanych lub powodujacych ich przerwanie (np. opady
deszczu, opady $niegu, niska temperatura powietrza Ilub innych warunkéw
atmosferycznych, ktére ze wzgledéow technologicznych wykonywania robdt nie
zapewnig wifasciwej jakosci wykonania Przedmiotu Umowy) - na pisemny wniosek
Wykonawcy, w ktorym Wykonawca wykaze, ze warto$¢ niekorzystnego parametru
pogodowego przekracza o co najmniej 20% jego s$rednig wartos¢ dla Wroctawia
wyliczong z ostatnich 10 lat, potwierdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego - dopuszcza sie wydituzenie terminu realizacji przedmiotu
zamowienia o okres, w ktérym Wykonawca nie moégt realizowa¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy, przy
czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie
odpowiednio;
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) Wykonawca wystapi o zmiane Kierownika Budowy lub Zamawiajacy zazada zmiany
Kierownika Budowy na zasadach podanych w § 13 ust. 5, 6 i 7 pod warunkiem, ze
bedzie posiadat co najmniej takie samo doswiadczenie, kwalifikacje zawodowe i
wyksztatcenie jak osoba wskazana w ofercie;

m) Zmianie ulegnie stawka podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego w
trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiaja, ze wynagrodzenie
netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota wynagrodzenia brutto
zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke z dniem
obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie wystawienia faktury,
Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke w kolejnym okresie rozliczeniowym.

n) Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego w
pierwszej kolejnosci koszt robdét zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na
podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robét zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich wartos$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metoda szczegdtowg zgodnie z nieobowigzujagcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. poz. 2458), ktdéry przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie
podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez specjaliste ds. budowlanych. Kosztorys
bedzie przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” =z
zastosowaniem S$rednich sktadnikow cenotwérczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu
poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych
niz: Kp=80%, Z=15%, R=28,0 zt netto/r-g. Koszty materiatéw i sprzetu bedq przyjete
na podstawie publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia
podpisania protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen
rynkowych. Na tych samych zasadach obliczane bedg wartosci robot, ktére zostang
wprowadzone w miejsce robdét zmienianych.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.1 lit. e) ich wartos¢

zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia

takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana

poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga

Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywa¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej

Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy bedzie

dokonanie przez Wykonawce na wilasny koszt zmian okreséw obowigzywania

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdézniej w dniu podpisania Aneksu. W

przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze Aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy lezacej

po stronie Wykonawcy.
8§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy:

1.1. Strony postanawiajq, ze oprécz przypadkow przewidzianych w Kodeksie cywilnym i
art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

1.2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, w
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szczegdlnosci:

a) zwioki w rozpoczeciu robodt, zaprzestania ich wykonywania przez okres dtuzszy
niz 7 dni,

b) zwitoki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, sztuka budowlang Ilub
poleceniami specjalisty w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP w okresie 21 dni od ich
stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zapfat)
Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom na sume wieksza niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania
ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadfosciowe
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2309);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej w
§ 3 ust 1.

1.3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega z
ptatnosciami przekraczajacymi termin ptatnosci o dwa miesigce.

1.4. Oswiadczenie o odstgpieniu winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i przestane na adres drugiej Strony wskazany w Umowie oraz
zawiera¢ stosowne uzasadnienie.

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez specjaliste ds. budowlanych
do dnia doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstapieniu (art. 456 p.z.p.).

1.6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie specjalista ds. budowlanych i Wykonawca dokonajg
inwentaryzacji robot, na podstawie, ktérej specjalista ds. budowlanych przystgpi
do odbioru robét wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na
zasadach okreslonych w Umowie.

1.7. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji specjalista ds. budowlanych potwierdzi
wartos¢ wykonanych robdét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu
oraz materiatbw nie wbudowanych, ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy,
stanowigcych podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
dziatania albo zaniechania byty przyczyng odstgpienia.

. Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstgpienia nie

powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych odpowiedzialnosci

Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych umowg kar umownych, ktére

zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktére zostaty zastrzezone na

wypadek odstgpienia od Umowy.

Za wyjatkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w przypadku

odstgpienia od Umowy Zamawiajacemu przystuguje, oprocz prawa do naliczenia kary

umownej zgodnie z § 10 Umowy, prawo do zadania od Wykonawcy zwrotu wszystkich
kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z przygotowaniem Umowy oraz

prawo do zadania wyréwnania wszystkich szkéd poniesionych przez Zamawiajacego w

zwigzku z niewykonaniem Umowy, w tym takze wyrdwnania korzysci utraconych przez
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Zamawiajgcego.
§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego i
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkdd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartos¢
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajgce dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przediuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania w/w
ubezpieczenia nie p6zniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg Umowaq
bedq przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je beda przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajg, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych Strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy Stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony beda przetwarza¢ dane osob reprezentujgcych Strone, kontaktowe o0so6b
zaangazowanych w realizacje niniejszej Umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osob w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje Umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx oraz
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx

§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze dokona¢ przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu  restrukturyzacyjnym
lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy
i zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania
za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres.
Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz
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niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda mialy zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoédwien

publicznych.

6. Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

8. Zamawiajacy upowaznia Zastepce Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania
majatku do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawcg dotyczacej realizacji
Przedmiotu Umowy.

9. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

vk

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 4
; DO UMOWY NI oo
- WZOR-
KARTA GWARANCYJNA
okreslajgca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) tj. Uniwersytetu Wroctawskiego we
Wroctawiu
jako uprawnionego z tytutu gwarancji jakosci.
1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:
Caty PRZEDMIOT UMOWY pn.: ,, Remont i przebudowa tarasow oraz pomieszczen
na pierwszym pietrze w budynku Instytutu Astronomii Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Kopernika 11 we Wroctawiu”. wykonany na podstawie
Umowy NI ..o, zdnia ..o, . [dalej: PRZEDMIOT UMOWY].

2. Wykonawca PRZEDMIOTU UMOWY jako Gwarant: ...,

3. Zamawiajacy jako Uprawniony: Uniwersytet Wroctawski, Wroctaw, pl. Unlwersyteckl
1.

4. Umowa Nr e, . Z dnia..e, . do  postepowania
nr.. . . [Umowa]

5. Data bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy:

6. Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

1.1.Z zastrzezeniem postanowien zawartych nizej w pkt. 6.5. Gwarant oswiadcza, ze
wykonany przez Gwaranta PRZEDMIOT UMOWY zostat wykonany zgodnie z Umowag,
dokumentacjg projektowa, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz innymi dokumentami bedacymi czescig Umowy.

1.2.Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego wusuniecia wad wpisanych do
prowadzonego przez Zamawiajacego (Uzytkownika) "Rejestrze reklamacji i
dokonanych napraw" i zgloszonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika) na pismie
(pismo, fax, e-mail) podajacym rodzaj wady i ewentualng przyczyne w okresie
trwania gwarancji jakosci okreslonym w pkt. 6.4.

1.3.W przypadku przeniesienia wtasnosci PRZEDMIOTU UMOWY w okresie trwania
gwarancji na osobe trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzag
na nabywce.

1.4.Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczony od daty ustalonej przez
Zamawiajacego (Uzytkownika) na podstawie § 11 Umowy do dnia .......ccccceeeevieeecnneenn,
i wynika z okresu ustalonego przez Wykonawce i Zamawiajgcego w Umowie i jest on
niezbedny do ujawnienia sie lub wykrycia wady.

1.5. Czas gwarancji jakosci wynosi:

o ... miesiecy liczonych od daty Bezusterkowego Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.
1.6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci:
a) wady powstate na skutek sity wyzszej, przez co strony rozumiejg m.in. stan
wojenny, stan kleski zywiotowej, strajk generalny, itp.;
b) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a w szczegdlnosci uzytkowania elementéw
PRZEDMIOTU UMOWY w sposéb niezgodny z przeznaczeniem;
c) materiaty eksploatacyjne.
7. Obowigzki i uprawnienia stron:

7.1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w PRZEDMIOCIE UMOWY, Zamawiajacy
jest uprawniony do:
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a) zadania usuniecia wady, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
PRZEDMIOTU UMOWY byta juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany
tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolne od wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
(tacznie z VAT) za kazdy dzien nie przystgpienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiany
rzeczy na wolne od wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia (tacznie z VAT) za
kazdy dzien zwioki;

f) zadanie od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o
ktérej mowa w lit. d).

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w PRZEDMIOCIE UMOWY, Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy
stanowigcej czes$¢ PRZEDMIOTU UMOWY na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

c) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 7.1 c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 7.1 d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 7.1 e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 7.1 f);

7.3. Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci.

8. Przeglady gwarancyjne:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:

a) w pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci dwa razy co 6 miesiecy;
b) w pozostatym okresie obowigzywania gwarancji jakosci co 12 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uzytkownik) zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

W sktad komisji przeglagdowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokot
przegladu gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

9. Tryb usuwania wad:

9.1.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego (Uzytkownika), natomiast jesli usuniecie wad ze
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wzgledow technicznych (szczegodlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie -
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym
(Uzytkownikiem), przy czym przyjmuje sie ze:

a) wady zwigzane z awarig urzadzen lub instalacji lub powodujace penetracje wody
do wewnatrz budynku beda usuwane w ciggu 24 lub 48 godz. od daty zgtoszenia
awarii,

b) pozostate wszelkie wady nie wymagajace wymiany urzadzen do 7 dni od daty
zgtoszenia,

c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wady o ktérych mowa w punktach a), b) i c) nie bedzie mozliwe we

wskazanych terminach, Gwarant wystgpi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem

przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Gwarant dofozy najwyzszej starannosci aby
usung¢ wady w mozliwie najkrétszym terminie.

9.2. Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony protokotu odbioru prac z usuwania wad i nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu
termindw podanych w pkt. 9.1. od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego
(Uzytkownika) Gwaranta o wystgpieniu wady pod rygorem skutkéow prawnych.

9.3. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zagtoszenia wady do momentu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementéw czy
rzeczy, okres gwarancji jakosci dla tych urzadzen badz elementéw czy rzeczy, ktére
zostaty wymienionych na nowe biegnie od nowa od daty wymiany.

9.4. Jezeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat,
wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

9.5. W przypadku wniesienia uwag w okresie trwania gwarancji jakosci przez organy
wyszczegdlnione w art. 56 prawa budowlanego, uwagi te jako wady zostang usuniete
w terminie 7 dni.

10. Serwis gwarancyjny:

10.1. Serwis gwarancyjny w zakresie wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY petni¢ bedzie
...................................... w zakresie catosci PRZEDMIOTU UMOWY jako gtéwny Gwarant,
faX i, Ltel e-Mail cooeevieie

10.2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej
w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu bezusterkowego
odbioru.

10.3. Gwarant nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Gwaranta o zaistniatej wadzie.

10.4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w Umowie i
karcie gwarancyjnej.

10.5. Po uptywie okresu gwarancji jakosci Zamawiajacy zobowigzuje sie do podpisania
i kontynuowania umédw serwisowych i konserwacji dla zainstalowanych systemoéw
i urzadzen.

11. Komunikacja:
11.1. O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia

telefonicznie lub e-mailem przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza
zgtoszenie pisemnie, faksem lub e-mailem na wskazane numery telefonoéw i adresy.
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W zgtoszeniu wady Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg ustalen okreslonych
w pkt. 9.1. Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i
okresli¢ sposéb i czas usuniecia wady przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w
pkt. 9.1. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet, jesli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem pod
wskazany numer Gwaranta.

11.2. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej

na adres:
a) Gwaranta wg danych jak w pkt. 10.1.a)
b) ZamawiajaCego = ....cocvceviiieeiiee e

11.3. O zmianach w danych adresowych, o ktéorych mowa w pkt. 10.1. i 11.2. strony
zobowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany
adres za skuteczne doreczona.

11.4. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

12. Postanowienia koncowe:

12.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq kartgq gwarancyjng zastosowanie majq
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.

12.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatacznik do Bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt.

12.3. Wszystkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Data, miejsce wystawienia Karty GWaranCyjNe]J ....cccooceiiieiiiiiie e .

Warunki Gwarancji przyjat: Gwarancji udzielit:

ZAMAWIAJACY (UZYTKOWNIK) WYKONAWCA
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Zatacznik nr 7
Do UMOWY NI oo
-WZOR-

OSWIADCZENIE CZESCIOWE/ KONCOWE *
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *

. PODWYKONAWCA: ...

reprezentoOwWany PrZEZ ...uvvvvvvviiiissssssssnnnnneeeess

- WYKONAWCA: i
. ZAMAWIAJACY: (i
. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:

Podwykonawca oswiadcza, ze:

PRZEJSCIOWE:

a)

b)

na date ztozenia niniejszego Os$wiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega
wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* =z zaptata naleznego
wynagrodzenia z tytutu Umowy Nr ..o, zdnia ..o
zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawca/ Dalszym
Podwykonawca*, a dotyczacej .......covvvivviiiiiiiiinnnnne. ,

w okresie od podpisania niniejszego Os$wiadczenia do dnia .......cccvevvvvivvnninnne.
(termin pfatnosci faktury Wykonawcy) nie przypadajg terminy wymagalnosci
jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji przedmiotowej Umowy Nr ...................... .

KONCOWE:

c)

d)

e)

do daty ztozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca*
otrzymat od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate catosci wynagrodzenia za
roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy Nr .........coccevviinnnnne. z dnia
....................... zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawca/
Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej .......oovvvivviiiiiiiiniinnnnnn, ,

w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr .........ccvvviiiennnn. zdnia .o i wyczerpuje
roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/
Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

w zwigzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/
Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr
............................ . Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan  wobec
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.

5. Integralng czescia OsSwiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny
Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji
dziatalnosci gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

............................... ,dnia ................eevevn.. PODPIS

* niepotrzebne skresli¢
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