Projekt Umowy
Nr GIM.272. ... .2025

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjinego:

,Modernizacja schroniska przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim”.

zawartaw dniu ... 2025 roku w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

w imieniu i na rzecz, ktorego dziata:

Gorzowskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Moscickiego 6 , 66-400 Gorzow Wielkopolski wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000943096, NIP 5993261121, REGON 520527450, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 600.000,00 zt (w calosci
pokryty)

reprezentowang przez:

Agnieszke Surmacz — Prezesa Zarzadu

zwanymi dalej ,Zamawiajacym’,

a

(w  przypadku os6b prawnych i spétek  handlowych  nieposiadajacych osobowosci  prawnej)

z siedzibg w przy
ul. N , wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy w __ pod numerem KRS , NIP

REGON , wysokos¢ kapitalu zakladowego (jezeli dotyczy).
(w przypadku spotki akeyjnej — informacja o wysokosci wptaconego kapitafu),
reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”
lub

(w przypadku os6b fizycznych wpisanych do  Centralnej ~Ewidencji i Informacji o  DziatalnoSci

Gospodarczej)
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg ~ pod firmg
W ,  NIP:
, REGON:
reprezentowanym/-g przez: (jezeli dotyczy),

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
lub

(w przypadku os6b fizycznych wpisanych do  Centralnej  Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
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Gospodarczej  dziatajacych  wspdlnie  jako  konsorcjum  lub  w  ramach spotki cywilnej)

1)

prowadzacym  dzialalnos¢  gospodarczg  pod  firmg

w

ul. , NIP: , REGON:

2) prowadzacym  dziafalnos¢  gospodarczg  pod  firma
w

ul. , NIP: , REGON:

3) prowadzacym  dzialainoé¢  gospodarcza pod  firmg
w

ul. , NIP: , REGON:

dziatajacymi fgcznie jako wspolnicy spolki cywilnej: w , ul.

_ - ,NIP;

REGON: - (Jezeli dotyczy) /

wspolnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamowienia publicznego (jezeli dotyczy)

reprezentowanymi przez - petnomocnika, dzialajagcego na podstawie

petnomocnictwa z dnia r. (fezeli dotyczy),

zwanym dalej ,Wykonawcg’".

Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sg dalej takze facznie ,,Stronami”, a z osobna takze »otrong”, zas niniejsza

umowa zwana jest takze ,,Umowg”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane;

1.

GIM - skrotowy zapis nazwy spotki Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0., ktora dziata w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego, tj. Miasta Gorzowa Wikp.

. Wykonawca - oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania przedmiotowq
inwestycja, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy, wyloniony odrebnym  postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera.

Odbior czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski, z zastrzezeniem, iz potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania przedmiotu
umowy jest wylacznie odbior koficowy. Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.

Odebrane  czeSciowo przez Zamawiajacego  prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy,
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na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosc a protokot odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. Za zakonczenie okreslonego etapu robét uznaje
sie podpisanie protokotu odbioru czgéciowego, a data jego podpisania jest datg potwierdzenia realizacji tego
etapu robot.

6. Zakohczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sig¢ za zakonczong,
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objgte niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren inwestycji.
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér konicowy — protokolame przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym
do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem koficowym, nalezy
skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, za$wiadczenia od organow kontroli
technicznej, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgosi pisemnie  Zamawiajacemu  gotowos¢
do dokonania odbioru koncowego, nie wczesniej niz przed uzyskaniem ostateczne] decyzji pozwolenia
na uzytkowanie lub opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalnosci. Zamawiajacy w chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci
dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem kompletne dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koncowego i powota komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koicowego. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dla catej inwestycji.
Protokot odbioru koncowego podpisuje przedstawicielle Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

8. Odbio6r ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi, gwarancji | usunieciu wad. Wykonawca otrzyma
od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad.
Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej
czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.

10. Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

11.Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

12.Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i zlozenia oferty na wybor Wykonawcy
zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.

13. Specyfikacje techniczne - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) -

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu realizacji Umowy, zawierajace zbiory
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wytycznych i wymagan okreélajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,

okreslonych w Dokumentacii projektowe.

14. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy
W szczegolnoSci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktorych mozna
realizowa¢ roboty budowlane.

15. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja w rozumieniu art. 57 ust.1 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Kompletnosé dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym
oSwiadczeniem o jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania w $wietle zapisow wiw ustawy i wiw SWZ.
Kompletno$¢ dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robot
w terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy/Rob6t o zakoficzeniu robét budowlanych przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem
0 jej kompletnoci i prawidiowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.

16. Wadalusterka - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony
W umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub  obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu, ktorego
Wykonawca zapewniat.

17. Sita wyzsza - zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani ktéremu nie
mogly przeciwdziatac, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

18.Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
zawartg pomigdzy wykonawca a podwykonawca, a takze pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcy
lub migdzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzujq sie wykonat czes¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcy przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub usltugi, stanowigce czes¢ zamoéwienia publicznego, z wylaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zaméwienia

publicznego, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
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niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajgcemu. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

20.Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrgbna umowe
do podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci
realizacji z dokumentacjq projektows, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki
zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

21.Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, a podpisuje

- go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

29 Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

23.Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

24. Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

25, Protokét odbioru korficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawcg calosci
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

26.Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

27.TES - Tabela Elementow Scalonych.

28. Interpretacje:

1) Postanowienia umowy s interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3) Integralng czescia Umowy sq zalgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione w § 3 ust. 3.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5) Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszq sig do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.
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§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

1. Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym
z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji o wartoéci zamowienia nieprzekraczajacej progow unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzenia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 22024 . poz. 1320) zwanej

dalej w tresci umowy ,ustawg”.

§3

(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktorym sg roboty budowlane
polegajace na budowie budynku socjalno-administracyjnego na cele schroniska dla zwierzat wraz
z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu na dzialce nr ewid. 1409 oraz czesci dziatki nr ewid.
1408/5 z obregbu 10 Zamoscie przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim, planowany budynek socjalno-
administracyjny nie podpiwniczony na bazie prostokata, o jednej kondygnacji nadziemnej z dachem ptaskim
o nachyleniu maksymalnym 12 stopni. W czeéci frontowej zastosowano cofnigcie $ciany w stosunku
do naroznikéw budynku, wejscie zostato zaakcentowane przeszkleniem i zadaszeniem, kolorystyka elewacii
w odcieniach bieli, szaroéci i rdzawy na zaakcentowanych elementach elewacji. Schronisko obstugiwane
w systemie jednozmianowym, z zapleczem socjalnym z szatniami oraz umywalniami z podzialem na plcie.
Obiekt dostosowany do obstugi osob niepelinosprawnych, poprzez zastosowanie rampy dla inwalidow oraz
przystosowanie toalety na potrzeby osob z niepeinosprawnosciami. Dla celow odprowadzenia $ciekow
inwestor podjat decyzje o budowie (dostawie) nowego szamba, ktorego lokalizacja spetnia przepisy dotyczace
odleglosci od okien oraz o ochronie $rodowiska na wypadek powodzi lub lokalnych podtopien.
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej. W obiekcie powstawa¢ bedq $cieki
socjalno-bytowe, zwiazane z uzytkowaniem budynku, ktére beda odprowadzane beda do zbiornika na $cieki
0 pojemnosci 10 m3. Wody opadowe z dachow odprowadzane beda powierzchniowo na teren wlasnej dziatki.
Odpady state bgdg magazynowane w wyznaczonym miejscu — wiata magazynowa z utwardzonym podfozem
lub w przestrzeni budynku. W zamierzeniu budowlanym zastosowano nastepujace po krétce materiaty oraz
rozwigzania konstrukcyjne:

> Roboty ziemne - robotami ziemnymi przewidzianymi:
- roboty zwigzane z makroniwelacja terenu
- roboty zwigzane z fundamentowaniem budynku
> Fundamenty - zaprojektowano:
- posadowienie budynku biurowego bezposrednie na stopach fundamentowych, fawy i $ciany

fundamentowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25 o W8 klasie szczelnosci. Fundamenty zbrojone
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pretami F12, stal AllIN-RB500, strzemiona @6 ze stali Alll- RB500. Otulina dolna minimum 5,0 cm, boczna
minimum 4,0 cm. Fundamenty wykonano na warstwie z podktadu betonowego C5 (5Mpa).

Izolacja przeciwwilgociowa:

Izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych wykonac elastycznej, dwuskladnikowej zaprawie
na bazie cementu, przeznaczonej do wykonywania izolacji przeciwwodnych, balkonow, tarasow, tazienek,
hasenow plywackich i betonu, dopuszczonej do stosowania ze styropianem. Min 2 warstwy. Na izolacji
termicznej od zewnatrz folia kubetkowa jako ostona. Izolacja pozioma plyty fundamentowej- papa
izolacyjna. Izolacje dachu stanowig dwie warstwy papy termozgrzewalnej, papa wierzchniego krycia
o gramaturze 200-250 g/m3 z posypkg mineralng. Paraizolacja stropodachu- papa paroizolacyjna
uktadana na ptytach stropowych.

Izolacja termiczna:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane z blokow silikatowych typu Silka E24 na zaprawie
cienkowarstwowej. Sciany fundamentowe do wysokosci cokotu- styropian XPS A=0,036W/m2 gr. 12cm.
Izolacja dachu- piyty ze styropianu EPS 100-038 A=0,038W/m2 grubosci 20cm. Izolacje posadzki
na gruncie stanowi 15¢cm warstwa styropianu posadzkowego ESP100-038 0 A=0,038W/m?2

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane z blokow silikatowych typu Silka E24 na zaprawie
cienkowarstwowe.

Sciany Wewnetrzne: $ciany dzialowe z gazobetonu gr. 12cm, lokalnie zabudowa z ptyt GKB, zamurowania
otworéw istniejacych wykonaé bloczkow gazobetonowych gr. 12cm, zbrojenie i dylatacje $cian dziatowych
wg wytycznych producenta wybranego materiatu, nadproza nad otworami w $cianach dziatowych
wykonat z belek prefabrykowanych typu SBN- wg projektu technicznego konstrukcii.

Fundamenty: fawy i éciany fundamentowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25 o W8 klasie szczelnosci.
Fundamenty zbrojone pretami F12, stal AllIN-RB500, strzemiona @6 ze stali Alll- RB500. Otulina dolna
minimum 5,0 ¢cm, boczna minimum 4,0 cm. Fundamenty wykonano na warstwie z podktadu betonowego
C5 (5Mpa).

Strop nad parterem (stropodach) zelbetowy typ. TRIVA 4.0/1 o grubo$ci 24cm + od gory welna mineralna
i pokrycie papowe i od spodu tynk minerainy.

Tynki Zewnetrzne: tynki cienkowarstwowe, na warstwie zbrojacej z siatki szklanej. Malowane farbag
elewacyjna. Kolor wg rysunkow architektury, na cokole tynk mozaikowy. Opierzenia, obrobki blacharskie
i parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana na kolor grafitowy.

Tynki Wewnetrzne: na projektowanych scianach murowanych wykona¢ tynki cementowo-wapienne.
Malowanie $cian: 2 razy farba lateksowa lub ceramiczna — o odpornosci: szorowanie na mokro — klasa 1
(PN-EN 13300 lub norma rownowaznay), z atestem higienicznym - 0 duzym stopniu niescieralnosci.
Posadzki: w wszystkich pomieszczeniach (umywalnie, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze) gres
antyposlizgowy szkliwiony, wymiar kafli 60x60 lub wigksze.

Sufity: tynk gipsowy maszynowy, miejscowo dla pomieszczen mokrych sufit podwieszany GK wediug

projektu budowlanego oraz rzutow.
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Okna projektowane: parametry techniczne wediug projektu z uwzglednieniem, stolarka okienna
aluminiowa. Wspolczynnik przenikania ciepta okien U max. 0,9 W / (m2 « K), dwukomorowa konstrukcja
pakietu szyby zespolonej o wlasciwosciach termoizolacyjnych przenikalno$ci cieplnej w zakresie wartosci:
0,4 = Ug = 0,7 W/(m2 « K), zespolona szyba termoizolacyjna sktadajaca sig z trzech szyb pomiedzy
ktorymi znajduja sie z ramki dystansowe o szerokosci 12 mm. Zastosowanie ,cieplej ramki” dystansowej,
okucia obwiedniowe. Parapety wewnetrzne - konglomerat grubosci 2,5 -3cm, kolor RAL 7037 lub zblizony.
Drzwi zewnetrzne: drzwi aluminiowe przeszklone, szyba min w klasie P2, dla drzwi Uw=1,3W/m2K lub
lepszy, system uszczelek z EPDM.

Drzwi wewnetrzne: drzwi do pomieszczen z plyty wiorowej otworowanej, przylgowe, oscieznica opaskowa
katowa stalowa duza. Klamki przeznaczone do budynkow uzyteczno$ci publicznej. Odbojniki podiogowe
tam, gdzie to konieczne. Wszystkie drzwi wyposazy¢ we wkiadke zamek i klucz, wszystkie drzwi
bez progowe, posadzki zréwnane.

Schody: schody Zelbetowe zewnetrzne wylewane na mokro. Pokryte ptytkami gresowymi nigszkliwionymi.
Stosowa¢ stopnice i podstopnice. Balustrada stalowa ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze
szarym RAL 7037 mikrostruktura - kolor dopasowa¢ do okien.

Wycieraczki zewnetrzne: wycieraczka systemowa zlicowana z posadzka, o konstrukcji aluminiowe
z wkiadem tekstylno-gumowym o wys. 27 mm. Szeroko$¢ minimum szerokosé otworu drzwi.
Dlugos¢ — diugo$¢ wiatrotapu. Dokladne wymiary w uzgodnieniu z Inwestorem.

Instalacja wentylacji bytowej mechanicznej: Pomieszczenia w budynku biurowym zostaty wyposazone
w mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewna, lloéé powietrza nawiewanego do pomieszczen zostata
dobrana na podstawie obowigzujacych norm i przepisow, tak aby zapewni¢ komfort higieniczny osobom
przebywajacym w pomieszczeniach. Latem powietrze nie jest schtadzane.

Przytacze wodociagowe: woda bedzie dostarczana do budynku za pomocg wewnetrznie sieci
wodociggowej. Instalacje do budynku nalezy wpigé za istniejgcym wodomierzem zgodnie z czescig
rysunkowa projektu. Wejécie wewnetrznej instalacji do istniejacego budynku zaznaczono na PZT.
Przytacze do budynku wykona¢ z rury @32 mm PEHD.

Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej: wewnetrzna instalacja wodociagowa
zaopatruje w wode zimna i cieptg do celow bytowo-gospodarczych, punkty czerpalne zlokalizowane
w obrebie wezlow sanitarnych tazienek, kuchni, pomieszczenia technicznego. Zrodiem ciepta dla potrzeb
instalacji CWU bedzie projektowana pompa ciepta typu powietrze z zasobnikiem o pojemnosci V=240
Pompa wyposazona jest we wbudowany zawor 3-drogowy i grzatke wspomagajaca. Jako rozwiazanie
instalacji wodociagowej zaprojektowano instalacje wodociagowg z rozdzialem dolnym (prowadzong
w warstwach wykonczeniowych posadzki), w obrebie weziow sanitarnych w systemie trojnikowym.

Opis instalacji kanalizacyjnej sanitamej: na instalacje kanalizacyjng sanitarng budynku, sklada sie ciag
glownych poziomych przewodéw odptywowych prowadzonych pod posadzka parteru, wspotpracujacy
z indywidualnymi przewodami podejéé kanalizacyjnych oraz pionami kanalizacyjnymi, wezly sanitarne lub

pojedyncze przybory sanitarne. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitamej wewnatrz
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budynku (poziome przewody odptywowe, piony i podejscia do przyborow sanitarnych), wykonane z rur
i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC-U firmy, w zakresie $rednic 0.05+0.11 m PVC-U -
do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych.

Instalacja centralnego ogrzewania: jako rozwiazanie instalacji centrainego ogrzewania zaprojektowano
ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dolnym, systemu zamknietego, niskotemperaturowe
o obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego tz/tp=40/35 °C. W budynku zaprojektowano
ogrzewanie podfogowe. Zrodtem ciepla dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania bedzie
projektowana pompa ciepta typu woda/powietrze.

Pomieszczenie pompy ciepla: Charakterystyka ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
przygotowania ciepltej wody uzytkowej, stanowi¢ bgdzie pompa ciepta typu woda/powietrze o mocy
cieplnej. Q=9,20 kW. Pompe ciepta umieszczono w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu
technicznym.

Uwagi koficowe: na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiaow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materialy
i urzadzenia powinny cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi.

Zasilanie w energie elekiryczna; w celu zasilania rozdzielnicy gtownej budynku socjalno-
administracyjnego, istniejacy kabel zasilajacy odkopac i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza
kablowego. Kabel ulozy¢ w rurze ochronnej koloru niebieskiego na gtebokosci min. 1m  ponizej
projektowanego poziomu terenu.

Instalacja  o$wietlenia podstawowego: o$wietlenie podstawowe realizowac za pomocg opraw
montowanych bezposrednio do stropu, natomiast w pomieszczeniach z sufitem modutowym oprawy
montowa¢ w migjsce kasetonu lub poprzez montaz podtynkowy.

Instalacja oéwietlenia awaryjnego: budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajace natezenie oéwietlenia na poziomie, co najmniej 1 luks-a oraz podéwietiane znaki
ewakuacyjne w trybie pracy na jasno, wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow, norm PN-EN
1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012,
PN-HD 60364-5-56:2010/A11 oraz zasadami wiedzy technicznej. Czas dzialania co najmniej 1 godzinny.
Instalacje gniazd oraz wypustow: w budynku przewiduje si¢ montaz gniazd oraz facznikow w wykonaniu
podtynkowym. Obwody prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych, odejscia do gniazd w przestrzeni
scianek, podtynkowo. Wysoko$¢ montazu gniazd opisano na rysunkach. Stosowac gniazda wytgcznie
z bolcem ochronnym do ktrego podiaczy¢ przewod ochronny PE. Zasilanie wykona¢ przewodami
YDYZo 3x2,5mm2.

Instalacja uziemienia: zaprojektowano uziom pionowy. W obrebie zlacza kablowego wykona¢ uziom
w celu uziemienia szyny PE. Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposob, by ich najnizsza
czes¢ byla umieszczona na glebokosci nie mnigjszej niz 3 m, a najwyzsza — nie mniejszej niz 0,5 m

pod powierzchnig ziemi. Minimalna diugo$¢ uziomu szpilkowego wynosi ok. 2,5 m.
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> Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych,
a takze w zaleznoéci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.
W budynku brak pomieszczen, w ktorych przechowywane sa materialy niebezpieczne pozarowo,
jak rowniez nie uzywa sig w nim materialow kwalifikowanych, jako niebezpieczne pozarowo. W budynku
nie wystepuja substancie fatwo zapalne w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych. Materiatami palnymi
W poszczegolnych pomieszczeniach budynku bedzie ich wyposazenie wykonane z materialow palnych.
» Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.
Roboty budowlane prowadzone bedg w oparciu o dokumentacjg projektowa, zgloszenie robét budowlanych
z dnia 12 maja 2025 r. wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe, do ktérego nie wniesiono sprzeciwu
(nr pisma WUA-I11.6730.91.2023.JC) oraz pozwolenia Wodno-prawnego (nr pisma P.RPP.4262.2.2024 N
z dnia 07.02.2024 r.) Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1409, 1408/5
0br.0010 gm. m. Gorzéw Wikp., jednostka ewidencyjna; 086101_10_M. Gorzow Wielkopolski

2. Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ przedmiot umowy z nalezytq starannoscig, zgodnie z wiedza techniczna,
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejsza umowa;

2) dokumentacja projektowa;

3) oferta Wykonawcy wraz z wypelniong Tabelg Elementow Scalonych;

4) STWIOR;

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowat jako czes¢ niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w takiej samej
kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sig wyjasniajace
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci
Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4)
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pi$mie Zamawiajacemu, z zachowaniem
przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 3
pkt 1) - 4).

5. Wykonawca odwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktorej mowa w ust. 3
pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu oraz ze jest w pelni swiadomy warunkow kontraktowych i wynikajacych
z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezef.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjq projektowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robot dodatkowych i robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej illub celem ich prawidiowego uzytkowania.

Zamawiajacy wymaga, aby oferowane elementy wyposazenia byly fabrycznie nowe, wyprodukowane nie
wezesniej niz 1 rok od daty dostawy, wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
nieuzywane, niepoddawane zadnym naprawom oraz posiadajace petng dokumentacje, winny by¢ wolne
od wad i posiada¢ wymagane certyfikaty. Winny odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
odpowiada¢ standardom jakosciowym i technicznym, przewidzianym dla zamowienia jakie okreslit
Zamawiajacy.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

10. Szczegolowy przedmiot zamowienia zostat zawarty: w niniejszym akcie umowy, Specyfikacji Warunkow

Zamowienia, Specyfikacjach Technicznych, dokumentacii technicznej oraz formularzu ofertowym Wykonawcy
wraz z Tabelg Elementow Scalonych.

11. Strony zobowiazuja sie wspoldziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

N —

S~ W

(2]

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ roboty budowlane w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

. Okres gwarancii ustala sig na......... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

. Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na ... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

. Inne terminy zwiazane z realizacja przedmiotu umowy:

1) w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie poznigj niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow
rob6t branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty
0 nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznoéci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy
rowniez przedlozyé wniosek o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy
zlozonej w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie

w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,
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2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty niezbedne
do dokonania zgtoszenia rozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego — dla robot, ktére realizowane
beda na podstawie decyzji,

3) wciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy — do dnia lub
w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz Dokumentacije
Projektowa,

5) wciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. Rozpoczecie
robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot,

6) w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-
finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegoinosci etapy realizacji Umowy z podziatem
na poszczegolne branze z podaniem szacunkowych wartoéci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z Zamawiajagcym moze wniesé
do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty
ich wniesienia.

7) w ciagu 14 dni od daty zakonczenia realizaji robot budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokumentacije powykonawczg wraz z o$wiadczeniem Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
I prawictowosci wykonania dokumentacji powykonawczej.

8) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od zlozenia Zamawiajacemu dokumentacii
powykonawczej.

6. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejszej umowy.

§5
(obowiagzki Wykonawcy)
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym zakresie
I na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Szczegotowe wymagania dotyczace zadania opisano w Specyfikacji Technicznej.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpisow
na biezaco, wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez Nadzor
Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty,

2) opracowania szczegolowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)

3) realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,
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4) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz podwykonawcow,

5) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

6) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

7) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego W trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia,

8) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opinii,
pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi — niezbednych do odbioru
przedmiotu zamowienia,

9) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbgdnych do wlasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

10)realizacji robot w sposob zgodny z technologia ich wykonania oraz wiedza techniczna, Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,

11)przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci wyrobow i robét oraz badan
i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

12)informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyna¢ na opoznienie robot lub mogacych wptynaé na jakos¢ robot,

13)przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia
w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

14)w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15)od daty Odbioru koricowego robot do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robot, Wykonawce
obcigzaja koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy,
i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, a spowodowanej:

a) Wadag, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzagcych realizacji przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég, chodnikéw i poboczy
zniszezonych podczas transportu  przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore  ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.
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17)Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie ,Wnioskow
Materialowych” o zatwierdzenie materiatow budowlanych sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze stosowa ani uzywat materialow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

3. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace osob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i aktualne uprawnienia budowlane,

2) przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany przez Wykonawce
w dniu podpisania niniejszej umowy, powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Dziennika robot,

3) funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych beda petnity osoby wskazane przez Wykonawce
w dniu podpisania niniejszej umowy z zastrzezeniem § 4, ust. 5, pkt.1 niniejszej Umowy,

4) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

5) Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczyé w naradach koordynacyjnych,

6) Narady koordynacyjne odbywaé sie beda nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,

7) do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu

3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu, Po tym terminie ustalenia uwaza sig za wigzace.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia
robot.

2) w planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robét;

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci upadku
z wysokosci, pracy z zurawiem (wiezowym, samojezdnym, gasienicowym),
b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrebnej

zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty 0golne robot.
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5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy:

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejgcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, odpowiedniego oznakowania stref niebezpiecznych,
zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP,
zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow zwigzanych
z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej,
do celow zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad,
urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania W stanie nalezytym przez caly okres realizacji
robét budowlanych do dnia odbioru koncowego,

zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
ppoz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci materialnej,

zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
sktadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiORB.

zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki
finansowe,

zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania i rozbiorki tymczasowych
dojazdow, przej’s_é, kladek, podjazdow, itp.,

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub majatku

Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

10)zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkow

finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materiatow dostarczonych

na plac budowy,

11)utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania

na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadow wedtug

aktualnego Rozporzadzenia o gospodarowaniu odpadami na terenie budowy,

12)realizacji zadania w sposob najmniej ucigzliwy dla srodowiska w tym racjonalnego korzystania z wody,

energii elektrycznej, prowadzenia segregacji odpadow w miejscu ich powstawania, gromadzenia

wytworzonych odpadow w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych migjscach,
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13)likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym wyznaczonego
terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych,

14) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii,

15) zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu budowy
w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapi¢ sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

16) podjgcie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

17) prowadzenia robot w sposob niezaklocajacy ruchu na drogach i nieutrudniania ruchu bez uzasadnionych
powodow,

18)prace wymagajace czasowych wiaczen drog iflub chodnikéw z uzytkowania oraz powodujace znaczne
ucigzliwosci nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Uzgodnien nalezy dokonaé na co najmniej
7 dni roboczych przed planowanym terminem wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu modernizowanych
drég i/lub chodnikow,

19) Wykonawca na wasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznoci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zakiocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych,

20)w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 11), pkt 13)
i pkt 26), Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski
do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawcg (wykonanie zastepcze),

21)uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenow, niezbednych
do prowadzenia robot budowlanych,

22) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesiji sgsiadujacych z terenem budowy,

23)uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zaje¢,

24) prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie; poinformowania,
przed przystapieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia rob6t i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot,

25)wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie,

26) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

27)utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za remontowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacii,
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28) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy gestorom sieci, a w szczegblnoscei:
Enea Operator Sp. z 0.0/Enea S.AJ/ Enea Oéwietlenie/Enea Serwis/ Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. IMULTIMEDIA/ORANGE/PGE,

29) Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot nadzor archeologiczny

(jesli bedzie wymagany).

_ Wymaaania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansoweqo (HRF):

1) Wykonawca winien opracowac i przediozy¢ do akeeptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci z podziatem
na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robét | zaawansowanie finansowe
oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu
rozliczeniowego,

2) Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegolnych elementow wchodzacych
w zakres prac budowlanych wskazanych w Tabeli Elementow Scalonych. W harmonogramie robot nalezy
uwzglednic etapowanie robot zgodnie z technologiami  wykonania poszczegolnych elementow prac
budowlanych,

3) Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

4) Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozy¢

do akceptacji Zamawiajacemu.

_ Wymaaania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1) wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgéciowe, odbior koncowy, odbior
ostateczny) dokonywane bedq na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

2) przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami - Dokumentaci Projektowej
i Harmonogramu rzeczowo — finansowego,

3) w przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona
te roboty ponownie,

4) gotowosé do odbiorow robot zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zglaszat
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot. Inspektor Nadzoru ma obowiazek przystapic
do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy,

5) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego robot w formie pisemnej. Odbior
koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru

Inwestorskiego | Zamawiajacego, po wypetnieniu obowiazkow zgodnie z §5 ust. 12 Umowy.
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8. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci whudowywanych
materiatow, '

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
I organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, '
Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge geodezyjna,
sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow, odpowiednich norm, a takze na
zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych
i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski,
obsfuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzgdnych wykonania
poszczegolnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementéw robét,
zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete,

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu, wykorzystania
materialow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg
geodezyjna,

w trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony ppoz. i inne przepisy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony ppoz., przepisow BHP oraz innych przepisow podczas wykonywania prac,
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacii dla

potrzeb planu ich lokalizacji.

10)Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.

11)Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne

niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych poses;ji.

12)wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badar i pomiarow sg wiasnoscig Skarbu Paristwa
zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie.
Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem Iub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego

i odpowiednie wladze i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.
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9. Wymaaqania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacii pracownikom organow w szczegoInosci:
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarne, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego
przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego W czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy mogq
zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych
niniejszq umowa, ktorych koniecznoé¢ budowy wynikla juz po zakoficzeniu prac projektowych celem
realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robot beda musieli
dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje

kolejne poczynania.

10. Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbitrki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materialow rozbiorkowych nienadajacych sie
do powtornego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz
z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacii,

w zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow rozbiorkowych
(w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg gospodarowania
materialami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajace sig do ponownego wbudowania stanowigce wlasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca

dostarczy na wilasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek)
na miejsce skiadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materialy nienadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki, bariery

iinne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15 km zatadunek, roztadunek)
i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy oraz dokument potwierdzajacy wplate na konto uzyskanego
przychodu,

c) inne materialy rozbiorkowe nienadajace sie do_ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skiadowania
na wysypisku, badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu,

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami  wskazanymi
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powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. lloéci materiatow wykazane w opracowaniu Wykonawcy
muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie  winno  by¢  zalaczone
do dokumentacji powykonawcze.

11. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych wyrobow,

1)

do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow gwarantujacych odpowiednig
jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacji - Projektowej
I Specyfikacjach Technicznych. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach,

zabrania si¢ stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz innym
okreslonym w  Dokumentagji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

przed whudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej,
a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien w pefni udokumentowaé Nadzorowi
Inwestorskiemu ich réwnowaznosc, zalaczajac rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy
innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty
te winny wskazywac, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca
wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzor Inwestorski],

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wlasciwosci lub
parametrow, na wilasny koszt i ryzyko, skladowane tymezasowo na terenie budowy materialy
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez
Nadzor Inwestorski,

sposob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje
rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizq
porownawczq, kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot
w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego,

zamiana wyrobéw przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejsze] umowy,
w stosunku do wyrobow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu
przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii
Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego,
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang wyrobow lub wykonanie robot w technologii zamiennej, realizacje

robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réowniez
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przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skladac wniosek kompletny,

tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajaca W zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne)
lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wyceng robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacedo,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci),

8) niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,

9) opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminow umownych. Wykonawca
ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego
wplywu/zlozenia traktuje sie jako datg, od ktore] biegnie termin rozpatrywania sprawy,

10) Zamawiajacy w kwestii zamiany wyrobow lub technologii, wykonania robot dodatkowych zobowigzany jest
zajaé na piémie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci,
sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiang/wykonanie robot,

11)zamiana wyrobow lub technologii wykonania robot bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy,

12)w przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robt, wbudowanych wyrobow Wykonawca
ma obowiazek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robot i wykona¢ go ponownie
na wiasny koszt,

13)w przypadku watpliwoéci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych wyrobow (pomimo
przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych
nieprawidiowg, jako$¢ wykonanego elementu/robdt, wbudowanych wyrobow, koszt wykonania tych badan

laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawce.

12. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokonaé wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robét budowlanych oraz potwierdzic ten stan
rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
2) skompletowaé i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacjg Powykonawczg

okreslong szczegotowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 112 Prawa budowlanego. Dokumentacja
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powykonawcza winna by¢ wykonana w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + 3
egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf),
3) przedlozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o jgj

kompletnosci i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SWZ.

13. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad:

1) jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancii i rekojmi) to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sig do uzytku Zamawiajagy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczeénie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje si¢ do umowionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin
usuniecia wad,

c) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sig do uzytku, Zamawiajagy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio
warto$¢ wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot,
3) jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzér

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu

odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy

bedzie miat prawo odstapic od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: , Wykonanie Zastepcze"). Odstapienie takie traktuje sie jako dokonane

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na Zzlecenie i realizacje Wykonania

Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia

Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby,
ktore bedq wykonywat wszystkie czynnosci wchodzace w sklad przedmiotu zamowienia,
a w szczegolnosci: budowe budynku administracyjno-socjalnego, zbiornika zamknietego na szambo,
drog dojazdowych oraz placéw, schodéw oraz ramp dla wozkow inwalidzkich, jak rowniez wszelkich prac
biurowych obstugujacych realizacje robot budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

2) obowigzek okreslony w pkt 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej umowie

0 podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrzeé postanowienia zobowiazujace Podwykonawcow
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do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci wskazane

w pkt. 1) niniejszego ustgpu,

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob,

ktore realizuja, przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie stosunku

pracy. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciggu

5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie

wymaga aneksu do umowy,

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow, o$wiadczen Wykonawcy i/lub podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownikow na podstawie stosunku pracy, po$wiadczonych za zgodnos¢
z oryginalem kopii uméw pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz innych
dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
i dokonywania jego oceny,

h) zadania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania swiadczenia,

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt 3) powyzej w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni,

6) w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w pkt 5)

powyzej, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

speniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce

w trakcie realizacji zamowienia:

a) oéwiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacie, w tym dane osobowe, niezhegdne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika,

b) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oSwiadczenie to powinno
w szczegolnosci zawieraé: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, daty
zawarcia Umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowiazkow pracownika oraz
podpis 0soby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

c) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcg kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jesli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana

w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
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z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegoinosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacije
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zadwiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

7) Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okreslonych w pkt 6) powyzej,

8) brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt 6) powyzej, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

9) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy,

10) Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonywania prac cudzoziemcow jedynie zgodnie z przepisami Ustawy
z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym whrew
przepisom na terytorium RP (Dz.U. z 2021 r., poz. 1745). Wykonawca bedzie odpowiedzialny wzgledem

Zamawiajacego za naruszenie przepisow ww. Ustawy.

15. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace sposobu komunikowania sie stron:

1) w przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie i dostarczane osobiscie, wystane
poczt lub kurierem, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy,

2) wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg

traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci rohot,

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 . (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151) oraz rozporzadzenia Ministra

Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
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i wysokosciowych oraz opracowywania | przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 1. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670),

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robot dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych,

4) po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidfowego wyznaczenia glownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
o nieprawidtowosciach,

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary,

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia,

7) po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzona, inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach
w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznel,

8) Wykonawca uwierzytelni ~ dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawcze

we whasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

17. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich:

1) Wykonawca jest zobowiazany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowa¢ roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien
dostosowaé sie do obowiazujgcych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy,

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdow lub koszty napraw

uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych lub obiektow inzynierskich.

(podwykg:awstwo)
1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 ust. 19) wykonanie czgsci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.
2. Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktore] przedmiotem sa roboty budowlane objgte Kontraktem
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty

(kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo, ;..
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a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym w szczegdlnosci
wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot
budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TES.

. Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi  zastrzezenia

do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy

z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazaé sig bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

0 Podwykonawstwo.

. Jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe o podwykonawstwo,

jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Nastepnie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu  projekt

tej umowy, wraz z cze$cig dokumentacii dotyczaca wykonania robét okreslonych w projekcie, dofaczajac zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

. Wykonawca / Podwykonawca / dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu  po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy w terminie 7 dni od jej

zawarcia.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie zglosi

pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w szczegoInosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robét objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto$é tego zakresu robét wynikajaca
z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

¢) termin wykonania robét objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi by¢ zgodny
Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d) termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g) obowigzek, o ktorym mowa w ust. 5i 6 niniejszego paragrafu,

h) dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy

personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik
do umowy o podwykonawstwo,

) jesli w umowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcy przewidziany jest obowigzek ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna zosta¢ zlozona w gotowce
lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia
byta zatrzymywana czy potracana z wynagrodzenia Wykonawcy/Podwykonawcy.

9. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robot
przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczer Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia
z wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo,

e) ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) przewidujgcych termin zaplaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

10. Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub zglosi
sprzeciw do umowy, jezeli umowa/zmiana umowy nie spefnia wymagan okreslonych w ust. 8 niniejszego
paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny
z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11.Do wszelkich projektow uméw/uméw/zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1-9 niniejszego paragrafu.

12. Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkow uzyskania akceptacii
Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego Iub zadanie od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy
karg umowna.
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13. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii
zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowiace
cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto okreslonej w § 7 ust. 1, oraz Uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy
czym wyltgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt oraz wyszczegolnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czesé przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.

14.W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajacego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w ust. 13 w zakresie skrocenia terminu zaptaty diuzszego
niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na Wykonawce /Podwykonawce/dalszego
podwykonawce kary umowne;.

15.Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1-13 niniejszego paragrafu stanowig
razace naruszenie niniejszej umowy.

16.Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug  realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

17.Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak
za wlasne.

18.W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

19.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich
zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zohowigzany zataczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo - tiumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

20. Niezaleznie od postanowien ust. 1-19 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

21. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czeéci robot przez Podwykonawcéw, na ktorych nie wyrazit zgody
w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje postanowien umowy,
nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze
0 innych uczestnikach robot budowlanych.
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22.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oSwiadczenie
podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy  potwierdzajace  brak podstaw  wykluczenia, ~wobec  tego podwykonawcy,
o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

23. Zapisy ust. 22 stosuje sie¢ wobec dalszych podwykonawcow.

(wynagrodzenie?zposéb ptatnosci)

1. Strony ustalajg faczne wstepne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci:
.......................... zt brutto (slownie:.................................../............./100) w tym nalezny podatek VAT w
VOB s sssmsiviesniion s vames .

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Scalonych oraz Specyfikacjg
Techniczna,

3. Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokolem odbioru koncowego robot na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce
i sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. 7 tytutu prawidlowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczaitowych cen jednostkowych poszczegolnych robot okreslonych
w TES oraz iloci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow wskazanych
w protokolach odbiorow czeéciowych /koncowego.

5. Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacji.

6. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, lacznie z VAT oraz opfaty
celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania umowy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 i 5 jest: Miasto Gorzow Wlkp. — Urzad Miasta,
ul. Sikorskieqo 4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Adres
Podmiotu na PEF: NIP5990019632. Wykonawca wystawi faktury VAT za powyzszy zakres bezposrednio na

Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta.

10. Podstawa do zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:
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a)

b)

z protokofem czesciowego odbioru robot/koncowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz

Z _wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakonczone

i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow Scalonych,

kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia wykonawcow/dalszych
Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury,

oéwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w §5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

11.Wykonawca zlozy fakture do Zamawiajacego na adres: Gorzowskie Inwestycie Migjskie sp. z o.o.

w Gorzowie Wielkopolskim ul. Moscickiego 6, 66-400 Gorzow WIkp. - podmiot dysponuje adresem mailowym:

kancelaria@gim.gorzow.pl.

12. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujgcych zasad:

a)

kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokofu odbioru czesciowego,

fakturowanie za wykonanie czgéci robét bedzie mozliwe nie czgsSciej niz raz w miesiggu,

faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru koricowego robot,

do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wykonanych robét
(certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty
wymagane przy odbiorze robot,

fakturowanie na podstawie protokolow odbiorow czeSciowych bedzie dokonywane do facznie 90%
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane

po dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

13. Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo

wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okreélonymi w ust. 10 i ust 12 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust. 20.

14. Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, znajdujacy

sie w wykazie podatnikow VAT udostgpnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej

urzedu obstugujacego ministra wiasciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie

realizowa ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaplate

W tym systemie uznaje si¢ za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong platnosé

tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnosciach bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem

polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej platnosci

nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata
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odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym
obciazeniem. Wykonawca oéwiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.

17. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie
podatkowej.

18. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
2 zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

19.W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
Podwykonawcy z obowigzku zapaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce
oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowiazujg, procedury postgpowania okreslone w ust. 21
do 27 niniejszego paragrafu.

20.W terminie 15 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie
dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, 7e Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im  Wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowiacego zalgcznik do faktury.

21.W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czeéci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

22.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory —zawart zaakceptowang ~przez ~ Zamawiajacego  UMOWE
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego  umowy o  podwykonawstwo, ktorej ~przedmiotem sg  roboty budowlane,
lub po przediozeniu Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem  kopii - umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty dorgczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z umowa 0 podwykonawstwo.

25.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, albo
¢) dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
26. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
27.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
28.Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.
29. Wejscie w zycie przepisow prawa wprowadzajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur
W Polsce spowoduje zmiane sposobu wystawiania i dostarczania faktur z ustalonego przez Strony umowy
na faktury ustrukturyzowane dostarczone poprzez Krajowy System e-Faktur. Powyzsza zmiana nie powoduje

koniecznosci zawarcia aneksu, a zapisy umowy dotyczace dostarczania faktur przestang obowigzywac.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja, Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa
brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego Iub osob trzecich, a takze szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstate
W zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 2 000 000,00 zt

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust, 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.
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3. Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnoéci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.
4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatow
wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do peinej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniate]j szkody.
5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢  sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wiasnego wyboru do postgpowania opisanego w ust. 11 ponizej.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
8. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.
9. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
10. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1 niniejszego
paragrafu stracq swoja, waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania
ze strony Zamawiajgcego.
11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru:
1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potragic¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uptywie odstapi¢

od umowy.
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10.

(zabezpieczenie nalei)?t:go wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst

zabezpieczenie w wysokosci 5% lacznego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowa w § 7ust. 1

wniesionego na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego W KWOCIE «............ocovovivioooo zt;

Zabezpieczenie zostalo WNiesione W fOrmie..............cocovevovooreeeeeo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen stuzagcych

Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z niniejsza umowa, W tym w szczegélnosc:

kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych

z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp.~ Urzad Miasta

w kwocie okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc

wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, Ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu 30 dni
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30% wniesionego
zabezpieczenia okre$lonego w ust1 niniejszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia stuzaca
zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrocona nie pozniej niz w ciagu 15 dni od
uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze byé

krotszy niz:

a) ztytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

b) z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W' przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1,

skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub poreczenia byiby krotszy, anizeli terminy wynikajace

z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i przediozenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa w art. 450 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciagloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje W dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czescei, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) niniejszego
paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancii kwoty objete
zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
nie moze w szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant bylby uprawniony do
merytorycznego hadania zasadnosci zadania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytulem zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule o
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1.
2

a) zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficientem),
a Wykonawcg, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji;

b) zgodzie Gwaranta, ze Zzadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogq
zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden Sposob
z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupenieniu lub modyfikaciji;

c) tresci:,Wszelkie spory dotyczace gwarangji podlegajq rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegaja kompetengji sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego”,

Z wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana

zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn odstapienia.

Po zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawce i Zamawiajacego

obciazajg nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie niekorzystnych
skutkow odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt whasny,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych wyrobow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogq byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy je Zamawiajacemu,

6) Protokot inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego stanowi¢
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty przerwania,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia

od niniejszej umowy.
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4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w caloéci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym
i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreélonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow
w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miafo wplyw
na realizacje niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczaf robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie przystapit
do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa diuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z projektem budowlanym
lub wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg,

7) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaplaty Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom lub
dokonat bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia ogotem brutto, o ktorym mowa
w§7ust. 1,

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na budowie,
radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos$¢ byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy,
bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

9) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

10)w przypadku uplywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiazaniu sig
Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11)gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. @) — lit. r) przekroczyla kwote
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa'w § 7 ust. 1,

12)w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca

nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
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nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

13)w przypadku wystapienia z w/w powodow skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca
ponosi wzglgdem Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za szkode Zamawiajacego z tego wynikajacq
nawet w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstapienia od umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP

Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego

w§4ust. 1.

§11
(kary umowne)
. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca formg odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych.
. Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich Wysokos¢:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 pkt 5)
niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt (slownie: siedemset Zotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 ninigjszej
umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowiazkow wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazania/obowiazku zostat okreslony w niniejszej umowie,
to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptyna} ten termin, a gdy termin
nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajgc mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke,

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi | gwarancji
lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu Wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac Zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 5 dni - w wysokosci
500,00 zt (stownie: pigcset zlotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot powyzej 5 dni

bez uzasadnienia,
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f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego  Podwykonawcom/dalszym  Podwykonawcom
— za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1500,00 z} (slownie: jeden tysiac pieéset ziotych
00/100),

i) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom
— za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1000,00 zf (stownie: jeden tysiac ziotych 00/100),

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 1500,00 zt (stownie: jeden tysiac piecset ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) mnw%mmemmM¥mmvwmmwwdowWMWmmmzwwaa%b%kmmﬁezmmwm
§ 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 1500,00 zt (stownie: jeden tysiac pigcset ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowiazania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SWZ, a takze zobowigzania
do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysiac zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika hudowy/robot przez inng osobg niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1.000,00 z4 (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100),
za kazde naruszenie,

0) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 5 ust. 14 pkt 3)
niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zi (stownie: pigcset zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg

osobe,
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q) za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),
r) za niewywiazanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu  rzeczowo-finansowego (HRF)
w terminie 3 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 500,00 zlotych (stownie: piecset
Zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,
2) za odstapienie od calosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,
3) za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
9 % Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,
4) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawigjacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,
z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
5) faczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20% Wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,
6) roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt 1) - 4) powyze] stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary
umowne;j.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy poniesiona
szkoda przewyZsza nalezng kare umowna,

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie
nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

5. W przypadku braku mozliwosci potracenia - termin zaplaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14 dni

od daty dostarczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

6. Maksymalny limit kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci umowy brutto, okreSlonej w §7 ust.1
umowy.

7. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania czgsci lub catosci przedmiotu umowy powstanie
szkoda, przewyzszajaca zastrzezona kare umowng badz szkoda powstanie z innych przyczyn niz te dla
ktérych zastrzezono kare, Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia pelnego odszkodowania
na zasadach ogolnych.

§12

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

1. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w tresci

dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescia umowy.
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. Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

_ Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacvch podstawe do Zadania takiej zmiany, ktory

powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostac przekazany niezwiocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ si¢
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone
w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zadania zmiany.

. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny
jego zasadnoéci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej mowa
w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjq wyceny
robét i informacii uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot,
i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacii

zadania zmiany.

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii.

11. Zmiana postanowief umowy moze nastapic jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac formy pisemnego

aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

12. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonaja poprawy omyiki
pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu

o dokumentacje zamowienia;
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2)

6)

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w  zakresie majacym  wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna
usuna¢ winny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci lub niejasnosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznaczne] interpretacii jej postanowien przez Strony;

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Aktu Umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
0 dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania. W przypadku gdy
nastapi taka zmiana, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy odpowiednie wytyczne.

wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.Dopuszcza sie zmiane w zakresie wyrobow, parametrow _technicznych, technolodii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych svtuaciach:

1)

koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad w dokumentacii projektowej, lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne
lub technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore mogg skutkowatc w $wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacii
projektowej w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie Zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow pod warunkiem, Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwic¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa, pod warunkiem, ze zmiana uzyska
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7)

8)

9)

aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyltacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod warunkiem, ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 - ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

jezeli zamienne rozwigzania bgda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploataciji, poprawe
bezpieczenstwa, funkcjonalnost, istotne skrocenie czasu realizacji robot;

ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowej lub z uwagi na korzysci
Zamawiajacego;

Kazda ze wskazanych zmian w ust. 13 pkt 1) -8) moze by¢ powiazana ze zmiang wynagrodzenia

na zasadach okre$lonych w ust. 15 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

14. Dopuszcza sie mozliwoé¢ zmiany terminu realizaci robot budowlanych w przypadku:

1)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czgsci
rob6t z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych  uniemozliwiajacych prowadzenie  robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie —odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zostac zrealizowane. Na tg okolicznos¢
Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktory zostanie potwierdzony przez Nadzor
Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca
nie moze sie domaga¢ od Zamawiajacego przediuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi
na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie zimowym i powodujace koniecznost
wstrzymania badz przerwania robot, ze wzgledu na okreslong technologie wykonania rohot,

odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow geologicznych, ktore beda miaty wptyw
na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy 0 ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania
projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub

warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
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koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z montazem wynikajacych z odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania terenu),
w szczegolnosci  istnienie  podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot
naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot wynikajacych
z odmiennych od przyjetych w dokumentaci projektowej warunkow terenowych;

5) wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce a w szczegolnosci gdy ujawnity
sie nieprawidiowo$ci w jakosci, technologii robot, wyrobéw) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu:

6) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych/podobnych majacych wplyw
na zmiang terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robot;

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okre$lonej
modyfikacji -— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

8) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czgsci robot z tego tytutu,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy- mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czgsci robot z tego tytulu;

10) dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dzialania uniemozliwiajg
wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu;

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

12) zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych umowa
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu;

13) wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu

Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu;
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14)w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziafania, zaniechania
lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej, niz o czas trwania
tych okolicznosci;

15. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wylaczenia zakresu prac projektowych Iub czesci robot objetych umowa na wniosek
Zamawiajacego. W takim przypadku wynagrodzenie podlega proporcjonainemu obnizeniu, stosownie
do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonym przez Nadzér Inwestorski uszczegotowionym
Wykazem Cen. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na wniosek Zamawiajacego czesci prac projektowych
lub robot nie moze przekroczy¢ 10% Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1;

2) w przypadku koniecznoci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych (zamiennych)
rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych, na ktore zgode wyrazic musza Nadzor
Inwestorski i Zamawiajacy — od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, okreslonych w ust. 13
niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w przypadku wprowadzenia robot zamiennych obliczone zostanie
jako réznica kosztow robot okreslonych w dokumentacii projektowej i ujetych w Tabeli El. Scalonych,
ktore to podlegaja zamianie oraz cenie za roboty wprowadzane zamiennie, ktorych wynagrodzenie
wyliczone zostanie w sposob jak dla robot dodatkowych okreslony w pkt 3;

3) w przypadku wprowadzenia do umowy robét dodatkowych niewynikajacych z dokumentacji projektowej
dla robét dodatkowych ustalone zostang nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug nastepujacych zasad:
a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej podanej w Tabeli El. Scalonych, jezeli roboty majg charakter

podobny do pozycji w niej ujgtych. Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny takg metoda
i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu;

b) poprzez sporzadzenie odrgbnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego, aktualnych
w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot, dla ktorych nie jest mozliwa
interpolacja okreslona lit. a;

¢) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza sig
zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasna Wykonawcy.

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg, lub

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

c) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
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Jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce obowigzywaly bedq
nastepujace zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, okreslone ponizej:

4.1) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejécia w zycie zmian, o ktorych mowa
W pkt 4) lit. a) -c), jednakze nie wezesnigj niz od dnia zlozenia wniosku przez Wykonawce
0 zwigkszenie wynagrodzenia.

4.2) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 4) lit. &), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych Umowe do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej.

4.3) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 4) lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakq bedzie on zobowiazany dodatkowo poniest
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych Umowe.

4.4) Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pkt 4) a) - ¢) wymaga zlozenia przez Wykonawce wniosku
0 dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przediozenia dokumentow potwierdzajacych zasadnos$t
wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysoko$c dodatkowych kosztow wykonania Umowy
wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepisow prawnych, o ktorych mowa w pkt 4) a) -c).

4.5) Zamawiajacy ma prawo do Zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych
zasadno$¢ wniosku, o ktorym mowa w pkt 4.1) powyzej, w szczegolnoéci Zamawiajacy moze zadaé
odpowiednio:

a) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujgcych
Przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajace]
temu zakresowi;

b) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujgcych
Przedmiot umowy, wraz z kwotami skiadek uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq
Przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

C) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planow
kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czeSci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa
w pkt 4) lit. c).
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5) Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za cze$¢ ustug wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie
stawki VAT oraz podatku akcyzowego, pod warunkiem, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce.

16. Dopuszcza sie zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie,

w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,
3) niewywiazywania sie 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba posiada
kompetencje nie mniejsze niz osoba zastgpowana.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

§13

(sita wyzsza)

1. 7adna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) ktorego nie mozna uniknag, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci.

3. Sita wyzsza moze obejmowat wyjatkowe zdarzenia okolicznosci wymienione ponizej, ale bez ograniczania sig
do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niz personel Wykonawcy Iub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore mogq by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci,

5) kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.
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. Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkéd, aby
wywiazac sig ze swoich zobowiazait minimalizujac zwloke lub szkode.

. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opoznienie
W wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zohowiazan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia
sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest
to wynikiem zaistnienia sity wyzsze.

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie sig z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie druga Strong
podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej wymienione;
przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni

od zaistnienia okolicznoci uprawniajacych do odstapienia.

§ 14

(cesja na rzecz os6b trzecich)

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub Jej czesci, jak rowniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. ninigjszego paragrafu, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedacq przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptagii.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przeniesienia w jakiejkolwiek formie i pod jakimkolwiek tytutem
praw, obowigzkow lub wierzytelnosci wynikajacych z realizacji umowy na rzecz osob trzecich, z wyjatkiem
przekazu na rzecz podwykonawcow, zgodnie z art. 921! kodeksu cywilnego.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego

sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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§15
(postanowienia koncowe)
. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
_ Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony zobowiazuja, sie wzajemnie do niezwiocznego zawiadomienia drugiej strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie. Dorgczenie pod adresem wskazany przez strong, w przypadku odestania
zwrotnego przez poczte przesylki wystanej pod podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem 7-go dnia,
liczac od dnia nastepujacego po dniu wysfania, jezeli przesylka nie zostata podjeta przez adresata z powodu
zmiany adresu, o ktorej druga Strona nie zostata zawiadomiona zgodnie z Umowa,
. Strony umowy zobowiazujq sig do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.
Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem, o ktorym mowa w art.7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegolnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspierania agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. 2 2025 . poz.514).
. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
. Integralng czescia niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) wzor karty gwarancyjnej,
2) klauzula informacyjna RODO,
3) oferta Wykonawcy wraz z wypelniong Tabela Elementow Scalonych,
4) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) dokumentacija projektowa,
)

6) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SW2).

Zamawiajacy: Wykonawca:

RATYW & - o
KADCA PRATA /
CA PRAWNS

/
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Zatacznik nr 1
do Umowy Nr GIM.272. ... 2025
;|- F— 2025 roku

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy z dnia)

Uprawniony z tytutu gwarancii:

Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski, reprezentowany

przez:

Gorzowskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Mo$cickiego 6, 66-400 Gorzow Wikp. wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy

w Zielonej Gorze, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000943096, NIP

5993261121, REGON 520527450, wysokosé kapitatu zakladowego: 600.000,00 zt pokryty w catosci

reprezentowang przez:

Agnieszke Surmacz - Prezesa Zarzadu”

zwany dalej Zamawiajacym

Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy zdnia................c...... 2025 1. na realizacje zadania pn.:

,Modernizacja schroniska przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim”.

Data podpisania Protokofu koricowego odbioru robot: ...

1. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety ninigjsza Karta, gwarancyjng przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowa z dnia ................. 2025 r. a wykonane, whudowane lub zamontowane
wyroby posiadajg najwyzsza jako¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie
jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy rob6t i materiatow wykonanych, wbudowanych
lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

2. Gwarant o$wiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobow wbudowanych lub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztukq budowlang, obowiazujacymi przepisami w budownictwie oraz
zgodnie z najlepszq wiedzg Gwaranta.

3. Poprzez niniejszq gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnosé za wykonany przedmiot
umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji przedmiotu umowy,
w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dzialajacych na ryzyko i odpowiedzialnosé
Gwaranta jego podwykonawcow.

4. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w pkt 9.

Strona 50 z 56



. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy z dnia .......... WYNosi ......... miesiecy od daty podpisania

Protokotu koricowego odbioru robét.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji

niz udzielona przez Gwaranta — obowiazuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji Gwaranta.
Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej Gwarantowi wobec

producentow wyrobow, w tym materiatow.

. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie

z definicjg okrelong w §1 pkt. 16 umowy, ktora ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie

wykonanym, wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

. Wada oznacza rowniez:

— jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w wyrobie powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z nich zgodnie z ich przeznaczeniem lub/i

— niezgodno$¢ wykonania, wbudowania Iub zamontowania wyrobow z zobowigzaniami Gwaranta
0 ktorych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej lub/i

— zmniejszenie wartosci wyrobu lub/i

— obnizenie stopnia uzyteczno$ci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow oraz
obowigzujacych norm lub/i

— obnizenie jakoéci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow
oraz obowiazujacych norm lub/i

— usterki w wyrobie.

Za wade uznaje sie rowniez:

—  sytuacje, w ktorej wyrob nie stanowi wlasnosci Gwaranta lub/i

—  sytuacje, w ktorej Wyrob jest obcigzony prawem lub prawami osob trzecich.

Wada istotna 0znacza wade powodujaca naruszenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, badz dobr osob trzecich.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

9. Obowigzki i uprawnienia Stron:

9.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego uznania do:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje si¢ do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje si¢ do umowionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin
usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq si¢ do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje si¢ do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio

warto$¢ wynagrodzenia.
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d) zgdania od Gwaranta kary umownej za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru
kofcowego, w okresie rekojmi i gwarangji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad w wysoko$ci wskazanej w umowie.

9.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodplatnego usuniecia Wady, przy
czym usunigcie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b) terminu spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny
od Wad,

c) zapfaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt. 9.1 it. d).

Jezeli kary umowne nie pokryjq szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

odszkodowania w pefnej wysokosci na warunkach ogélnych.

9.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunigciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez wymiane
Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

10. Przeglady gwarancyjne:

10.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy wedfug uznania
Zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowiazywania niniejszej gwarancji.

10.2.Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego Wyznacza Zamawiajacy zawiadamiajac
0 nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

10.3.W sktad komisji oceniajgcej beda wehodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz
co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowiazany wyznaczy¢ co najmniej
2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajgcemu wyznaczone osoby na pismie
w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

10.4. Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie | migjscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
i. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa,

10.5.Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegolowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

11. Tryby usuwania wad.
11.1.W okresie trwania Umowy do trybow i czasow usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.
11.2.Po zakoficzeniu przedmiotu umowy Gwarant obowiazany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej Wady

wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych;
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Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji

Wady istotne 1. Potwierdzenie przyjecia 2 dni robocze od chwili powiadomienia
zgloszenia i okre$lenie sposobu
usuniecia Wady
2. Catkowite usunigcie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne 1. Potwierdzenie przyjecia 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
zgloszenia i okreslenie sposobu
usuniecia Wady
2. Calkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

11.3. Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Gwaranta.

11.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlanej.

11.5. Usuniecie Wady uwaza sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac
z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usunigcia Wady.

11.6. Jezeli Gwarant nie wypelni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rgkojmi za Wady.

11.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

12. Komunikacja

12.1.0 kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyta zgtoszenie faksem lub poczta elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefondw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesylane jest rowniez faksem lub pocztq
elektroniczna do Zamawiajgcego.

12.2.Zardwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osob upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowiazane sa informowac sig niezwlocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wcze$niej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

12.3.Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

12.4.Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

12.5.0 zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 12.4 powyzej strony obowigzane sa informowac
niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong,
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12.6. Gwarant jest zobowiazany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadio$¢ lub likwidacje powiadomié
o tym fakcie Zamawiajacego.

13. Postanowienia koricowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

13.2. Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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Zalacznik nr 2
do Umowy Nr GIM.272. ... .2025
7.4 []1- (R———— 2025 roku

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie

0 ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 1., str. 1 - ,RODO") Zamawiajgcy informuje, iz:

1.

Administratorem  Waszych ~ danych ~ osobowych  jest ~ Gorzowskie  Inwestycje Miejskie
sp. z 0.0. z siedzibg w Gorzowie Wikp. przy ul. Moscickiego 6 NIP: 5993261121, REGON 520527450 mail:
kancelaria@gim.gorzow.pl, tel.: +48 95739 69 20. Powolalismy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
Waldemara Kaak z ktorym mogq sie Panstwo skontaktowa¢ piszac
na adres mailowy: insp.ochrony.danych@wp.pl, ktory chetnie odpowie na wszystkie Panstwa pytania
i watpliwosci zwigzane z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych. Zamawiajacy przetwarza dane
osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w sposob gwarantujgcy
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z prowadzeniem ninigjszego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz jego rozstrzygnieciem,
jak rowniez w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze
udokumentowania postepowania o udzielenie zaméwienia i jego archiwizacji.

Dane osobowe beda przetwarzane do uplywu okresu przedawnienia roszczen wynikajacych
Z Umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz zgodnie z przepisami dot. archiwizacji.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie beda podejmowane
w sposob zautomatyzowany.

Osoba, ktorej dotycza pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postgpowania dane osohowe,
ma prawo:

a) dostepu do tresci swoich danych — korzystajac z tego prawa ma Pani/Pan mozliwos¢ pozyskania

informacii, jakie dane, w jaki sposob i w jakim celu sg przetwarzane,

b) prawo ich sprostowania — korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan zglosi¢ do nas konieczno$¢
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupefnienia danych wynikajacych z bledu przy zbieraniu

czy przetwarzaniu danych,

c) prawo do usunigcia - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan zlozy¢ wniosek o usunigcie danych.

W przypadku zasadnoéci wniosku dokonamy niezwlocznego usunigcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak
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sytuaciji, gdy dane osobowe przetwarzane sq do celow zwigzanych
zZ wywigzywaniem sig z prawnych obowiazkéw administratora lub do wykonania zadania realizowanego

w interesie publicznym lub w ramach wiadzy publicznej powierzonej administratorowi,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystajac z tego prawa moze Pani/Pan zlozy¢ wniosek
0 ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidtowosc przetwarzanych danych.
W przypadku zasadnoéci wniosku mozemy dane jedynie przechowywa¢. Odblokowanie przetwarzania

moze odby¢ sig po ustaniu przestanek uzasadniajacych ograniczenie przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych — ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jezeli dane sg przetwarzane

na podstawie zgody i w sposob zautomatyzowany,

f) prawo  wniesienia  sprzeciwu - korzystajagc z tego prawa moze  Pani/Pan
w dowolnym momencie wnie$¢ sprzeciw wobec przetwarzania Panstwa danych, jezeli sg one przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Ilub f) (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny).
Po przyjeciu wniosku w tej sprawie jeste$my zobowigzani do zaprzestania przetwarzania danych w tym
celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Panstwa wniosku, nie bedziemy juz mogli przetwarza¢ danych
osobowych objetych sprzeciwem na tej podstawie, chyba ze wykazemy, iz istnieja wazne prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, ktére wediug prawa uznaje sie za nadrzedne wobec

Panstwa intereséw, praw i wolnoci lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

. Obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach prawa,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;

. Dane osobowe moga by¢ przekazywane do organow publicznych i urzedow panstwowych lub innych
podmiotow upowaznionych na podstawie przepiséw prawa Iub wykonujacych zadania realizowane
W interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej, w szczegdlnosci do podmiotow
prowadzacych  dziatalno$¢ kontrolng  wobec Zamawiajacego. Dane osobowe sq przekazywane

do podmiotow przetwarzajacych dane w imieniu administratora danych osobowych.
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