Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacja komplekséw
sportowych ,,Moje boisko — Orlik 2012” — edycja 2022

Zatacznik nr 4 do SWzZ

PROJEKT UMOWY NrRGI271.13.2023
o roboty budowlane

zawarta w dniu ... 2023 r. w Swilczy pomiedzy Gming Swilcza,
36-072 Swilcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613
zwang dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez
Wojta Gminy Swilcza - Adama Dziedzica

zwanym dalej ,Wykonawcg”

o tresci nastepujace;j:

§1.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Modernizacja
kompleksu sportowego Moje boisko Orlik — 2012 w Rudnej Wielkiej na zasadach i w
zakresie szczegotowo okreslonych:

1) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

2) przedmiarze robot,

3) dokumentacji kontraktowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

2. Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego w trybie

podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez

Zamawiajgcego oferty Wykonawcy zdnia .......................

. Przedmiot zamoéwienia obejmuje nastepujgcy zakres robot: .. zakres jak w SWZ.

. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla: ... jak w SWZ ...

. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy: ... jak w SWZ ...

. Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia
podwykonawcom

6 *Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca
powierza wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia ............ podwykonawcy tj.
..................... . Pozostatg czes¢ zamdwienia Wykonawca wykona osobiscie.

7. Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany =zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.
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§2.

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

2. Zamawiajgcy okresla obowigzek =zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia:

- wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu - jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

3. Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 2.

4. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia:

1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zaméwienia, ktore
wykonywac bedag czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane
w SWZ zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy
min. 0.5 etatu,

2) ilos¢ zatrudnionych os6b ma wynosi¢ min. 2 osoby za pomocg ktérych Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot zamowienia,

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce  innej osoby i
do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych takie zatrudnienie w
terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi
w miejsce pracownikéw, ktérych stosunek pracy ustal przed wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu zamowienia.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie  kontroli  spetniania  przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

1) sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

a) przedmiot zamowienia bedzie Swiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikdw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia - zatgczniku
do umowy,

b) w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce o0séb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace w; rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wykonawca lub
podwykonawca w terminie 10 dni, liczgc od dnia podpisania umowy oraz przez
caty okres realizacji przedmiotu zamowienia, bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

- pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
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- innych dokumentéw,

zawierajgcych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikaciji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i

zakres obowigzkow pracownika;

c) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobi zatrudnienia
ww. 0sOb. odwiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pensji przedktadat
dowody odprowadzenia sktadek ZUS. przez caty okres realizacji zamdwienia.

6. Oprocz kar umownych opisanych w § 15 ust. 1 pkt 9 i 10 Zamawiajgcy z tytut i

=

niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania
sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 5 pkt 1 lit. b i ¢ lub zmiany sposobu zatrudnienia
os6b wskazanych w ofercie. Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy
dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za nienalezyte wykonanie
zamowienia.

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe

jest zastgpienie ww. osoby lub 0s6b innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostan
i wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia okreslone przez Wykonawce w ofercie.

§3.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1. powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganie m
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST).
Dla zastosowanych materiatdbw budowlanych Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu:
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z
oswiadczeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg b\¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetniaé warunki okreslone w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z
rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699). z uwzglednieniem
przepisdw przejsciowych tej ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadoéw powstatych w wyniku
prowadzenia rob6t, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699). Klasyfikacji odpaddw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

§4.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia

umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie
bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, wskazanego w ust. 3.

. Termin rozpoczecia robot bedgcych przedmiotem umowy w ciggu 14 dni od terminu

wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot
wskazanego w ust. 3.

. Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminie do 4 miesiecy od

podpisania umowy.
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4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.

5. Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac. zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwloke -
przy czym Wykonawca ma prawo zadac przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojow i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieg,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zaméwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktérych bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zamoéwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyzszg
okolicznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy,

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacjig Warunkéw Zamowienia. Na powyzszg okolicznosc
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany umowy, w szczegolnosci terminu
realizacji zamowienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia réwny bedzie

okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezgcych po jego stronie. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zgdac¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§5.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi: .... zt brutto (stownie: ........... ) w tym: wartos¢ netto
WYnosi: ...... zt (stownie: ...) podatek VAT w wysokosci: .. % (sfownie: ....) co stanowi kwote:
...zt (sfownie: ............ ).
Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot
wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdét i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, oznakowanie robdt, a takze inne koszty wynikajgce z
niniejszej umowy i Specyfikach Warunkéw Zaméwienia.
4. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w
zakresie rzeczowym w stosunku do przedmiaru robét, na zasadach okreslonych w § 7 ust.
1, w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od
warunkéw zamdwienia, w przypadku koniecznos$ci wykonania robdt stanowigcych
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub projektu
budowlanego lub innych warunkdéw decyzji o pozwoleniu na budowe. Zmiany takie
zostang wprowadzone z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonanie robot stanowigcych odstagpienie od projektu technicznego, o ktérych mowa w
ust. 4 jest dopuszczone po dokonaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod
warunkiem zgodnosci z zasadami wiedzy techniczne;.

Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 4 zostanie
wprowadzona na podstawie kosztorysu robot zamiennych Ilub  kosztorysu
powykonawczego.

Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 4 zostanie
wprowadzona na podstawie kosztorysu robot zamiennych lub  kosztorysu
powykonawczego.

Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
art. 439 ustawy Prawo zamoéwien publicznych podlegaé bedzie waloryzaciji prowadzacej
do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, podlega¢ bedzie zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) na
podstawie wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych, ogdétem w oparciu o
Informacje sygnalng GUS, publikowang przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
raz na kwartat (dalej: ,wskaznik GUS”) z zastrzezeniem ust 17.

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy, ustalajgc za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia dzien
podpisania umowy, z zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie
nalezne za zakres zamdéwienia wykonany po uptywie 6 m-cy od dnia podpisania umowy
oraz po dniu, w ktérym przekroczony zostat wskaznik z ust. 10 (wzrost wynagrodzenia)
badz wskaznik GUS osiggnat wartos¢ ponizej minus 5 % (obnizenie wynagrodzenia).
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji w okresach kwartalnych
poczgwszy od terminu wskazanego w ust. 8, do przeliczenia ktérej bedzie miat
zastosowanie ostatni opublikowany wskaznik GUS na dzien ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w ust. 11 lub 12.

Zmiane wynagrodzenia dokonuje sie w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana
(wzrost albo obnizenie) kwartalnych wskaznikéw GUS, poczgwszy od daty zawarcia
umowy lub dnia, w ktorym dokonano wczesniejszej waloryzacji wynosi, na moment
dokonywania waloryzacji, wigcej niz 15,0 %.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktorym mowa w ust. 8, przekroczy zaktadany prog,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek, co najmniej na 7
dni przed wystawieniem faktury, o zmiane wynagrodzenia zawierajgcy co najmnigj
wysokos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokosé
zastosowanego wskaznika, wartos¢ wynagrodzenia po waloryzacji — przy uwzglednieniu
ust. 17.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, osiggnie wartos¢ ponizej -5, 0 %
(obnizenie wskaznika GUS) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia
przystugujgcego wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi
Wykonawce przedktadajgc stosowny wniosek, zawierajgcy elementy, o ktérych mowa w
ust. 11.

Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia kosztorysowego brutto okreslonego w ust.
1, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokoSci
wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ (+/-) 30 %
wartosci wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy. Postanowien umownych w zakresie
waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktorym mowa w zdaniu powyzej,
przy czym za wartos¢ limitu nalezy rozumie¢ zaréwno wzrost jak i obnizenie
wynagrodzenia wynikajgcego z waloryzacji.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie =zostato zmienione w wyniku waloryzacji,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
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16.

17.

18.

19.

dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi a okres obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza
6 m-cy, z uwzglednieniem ust. 17.

Zasady okreslone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmujg takze Podwykonawcéw w
stosunku do dalszych Podwykonawcow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkéw i wymaga sporzgadzenia aneksu do
umowy.

Strony ustalajg, ze ponosi¢ bedg zwiekszony koszt realizacji zaméwienia powstaty w
zwigzku z zastosowaniem powyzszych zapiséw, w rownych czeéciach tj. 50%
Zamawiajacy i 50 % Wykonawca.

Majgc na uwadze tre$¢ ust. 17, wykazana na podstawie wniosku, o ktérym mowa w ust.
11 lub 12, réznica w wynagrodzeniu przed waloryzacjg oraz po waloryzacji, pomniejszona
0 50%, stanowita bedzie warto$¢ zmiany wynagrodzenia.

§ 6.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 rozliczane bedzie po zakonczeniu

robét wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 na podstawie faktury
VAT z podziatem na czesci wynagrodzenia okreslone w § 5 ust. 2 wystawionych przez
Wykonawce na Zamawiajgcego po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego
wykonania robét objetych niniejszg umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

. Rozliczenie kohcowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 w ramach przedmiotu

umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o
protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zadania.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet

wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni

liczac od daty jej otrzymania.

. Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe O
podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, w trybie art. 465 Pzp.

. Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytulu uiszczenia

naleznosci za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie
przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§7.

. W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli

jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na
pisSmie:
a) wykonanie robd6t wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegodlnionych w przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
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C) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy,
d) poming¢ asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stal sie
Zzbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany -
na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 3
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.

3. Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, wynikajgce z
polecen okreslonych w ust. 1 oraz zasad okreslonych w ust. 2 skutkujgce zwiekszeniem
lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartoS¢ nizszg niz 15% wartosci
pierwotnej umowy.

4. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamodwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone
zostang w ramach aneksu do umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang
rozliczone wg zasad okre$lonych w § 8 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3
Pzp.

§8.

1. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym. Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt.
Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych
niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét
budowlanych, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR. wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem
robét wynikajgcych z tych zmian.

4. Zasady okreslone w ust. 1 - 3 dotyczy¢ bedg réwniez roboét realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy.

§9.

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robot, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik
budowy powinien znajdowac sie na stale na terenie prowadzonych robdt i musi byc
dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

2) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane
oraz ewentualnie kierownikdéw robét, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
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8)

9)

przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST,
kontrola jako$ci materiatow i rob6t zgodnie z postanowieniami ST,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami ST,

utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych
w terminach i w zakresie okreslonym w ST,

informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosé¢ robdt lub termin
zakonczenia robat,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach.

§10.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana
ktorejkolwiek z osob. o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
2. nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robaot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdéb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p.poz. a takze
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

§12.
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ........ - jezeli
dotyczy
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2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy powotuje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w

osobie .................

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

§13.

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ............................

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane.

[EEN

§14.

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w
art. 647" ustawy Kodeks cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. W zwigzku z ust. 1 Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy p podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej
zmiany ze skutkiem o ktérym mowa w art. 647' § 2 k.c. a contrario, w szczegdInosci,
gdy:

a) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na
zmiane jej zakresu,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie czesci zamodwienia zleconej Podwykonawcy lub
przypada po terminie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy,

d) w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy,

e) wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamodwienia jest wyzsza niz
wynikajgca z oferty Wykonawcy - dotyczy cen jednostkowych oraz ogodlnej ceny
oferty,

f) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce  wyptate  wynagrodzenia
podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
za czesci zamowienia zrealizowane przez podwykonawce,

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami,

h) nie spetnia wymagan okre$lonych w SWZ. dokumentacji projektowej oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany. kv
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu
jej zmiany przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.
13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym
mowa w art. 647" § 2 k.c. a contrario, w szczegélnosci w przypadku, gdy zawiera ona
odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub
projekt jej zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy ©
podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7
dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. 7-
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane. przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci umowy
w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 5.000.00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie czesci zamowienia zleconej podwykonawcy lub przypada
po terminie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zlecenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw i ich
pracownikdbw w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie Iub
zaniedbanie jego wtasnych pracownikow.
Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcdw, stosuje sie do dalszych podwykonawcow.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy moze by¢
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot Swiadczenia
spetnionego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego
solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do
zakresu catosci robot zleconych podwykonawcy w  wysokosci rownowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez
Wykonawce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub
tacznie wedtug wyboru Wykonawcy:

a) pienigdz,

b) gwarancja bankowa,

c) gwarancja ubezpieczeniowa,
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d) poreczenie bankowe.

15. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym, jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki
wynikajgce z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z
prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie
nieodwotalna, bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze Zzgdanie Zamawiajgcego. W
przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktorych mowa w ust. 13, ich termin waznosci
(okres zabezpieczenia) musi by¢ diuzszy o 12 miesiecy od terminu zakohczenia
realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej umowy
zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji.
O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia z
podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich
podwykonawcéw (np. odpowiednich o$dwiadczen podwykonawcow).

16. Ptatnosci:

1) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrani
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robé6t budowlanych, jako:

a) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wykonawcg
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg, ewentualnie

b) cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na  rzecz
podwykonawcow wraz z os$wiadczeniem podwykonawcy, ze Kkwota ces i
zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze
umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawieraé inne
postanowienia, uprawniajgce podwykonawce, do  wystepowania do
Zamawiajgcego. o dokonaniu bezposredniej zaptaty faktur zaakceptowanych
przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
fakturowanych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne
do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy;

2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce. Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty. Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi;

3) wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 16 lit. b. dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo. ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

4) bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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6)

7

8)

9)

wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy p.z.p.);

w przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 14 ust.
16 lit. e Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia;

w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 16 lit. b. Zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wy nagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcdw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§ 15.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 5 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 - w wysoko$ci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 6* - kare umowng w
wysokos$ci 15 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo - liczona
odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) - liczona odrebnie dla kazdej z umow,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych) - liczona odrebnie dla kazdej z uméw,
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 500,00 zt (stownie: tysigc piecCset ztotych) - liczona odrebnie dla kazdej z umow,
10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 5 pkt 1)

lit. b) i c). w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych),

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamowienia ilosci os6b wymaganej przez
Zamawiajgcego w § 2 ust. 4 pkt 2 w wysokosci 1 % wynagrodzenia kosztorysowego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej
ilosci wymaganej przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Zamawiajgcy moze zagdaé od
Wykonawcy na podstawie wszystkich tytutow przewidzianych w ust. 1 wynosi 50%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 - wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
za wyjatkiem sytuaciji, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 zd. 2 oraz § 20 ust. 4 zd. 2,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 19 ust. 1 pkt 4.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Wykonawca moze Zzgda¢ od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 3 wynosi 50%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potrgcone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§16.

. Odbiory robo6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg
na zasadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbiér koncowy zadania
okreslonego w § 1 ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez
osobe odpowiedzialng z ramienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt i przyjecia
wszystkich niezbednych dokumentéw a odbiér pogwarancyjny przed uptywem ostatniego
dnia okresu gwaranciji.

. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot zgodnie z
zleconym z zakresem przez osobe odpowiedzialng.

. Z czynnosci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1. odbioru w okresie
rekojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18.

§ 17.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....  lat.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

2) dla wymienianych materiatow wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.
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. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1. jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej na
nawierzchnie syntetyczne, w ktérej sprecyzowane bedg wymagania dotyczgce sposobu i
czestotliwosci zabiegéw pielegnacyjnych nie pdzniej niz w dniu podpisania (bez uwag)
protokotu odbioru kohcowego.

§18.

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ..............
zt (stownie zfotych: ............ ).

. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie ................

. Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do

czasu zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania roboét. Po

odbiorze koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenh z tytutu rekojmi.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru kohicowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2). w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w

terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.
§19.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej. Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 3
ustawy p.z.p.),

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 7 ustawy p.z.p., lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez
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Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére n e
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych cd
niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - co
czasu przejecia terenu budowy pod swéj dozor przez Zamawiajgcego. Po przeje¢ u
terenu budowy, zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wediug stanu na dzieh odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni. usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce :lo
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2). w terminie 14 dni ad daty
ich rozliczenia wg cen. za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE. z uwagi na to. ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

5.W przypadku, o ktérym mowa powyzej. Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).
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6.

1.

2.

§ 20.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w

zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas

realizacji robét objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 3. Opdznienie z lego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniaé ponizej okredlone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem
Zamawiajacego, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i
dostarczonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji.
Ubezpieczenie obejmuje réwniez materiaty, elementy i urzadzenia do wbudowania
lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnosé
cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
wyrzgdzonych na placu budowy i w jego sagsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne, polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na
placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej,
upadku statku powietrznego, awarii urzgdzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu,
zalania obiektu wodami opadowymi, obsunigcia sie ziemi, jak réwniez akcji
ratunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czeSci
dotyczgcej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywaé odpowiedzialnosé cywilng
wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi
odpowiadac co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w umowie;

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadaé co najmniej wartosci rob6t budowlanych
okreslonych w umowie;

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejSciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe

ubezpieczeniowa, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§21.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 p.z.p. oraz art.
3 umowy.
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3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robo budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzenh, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki
zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia ktore bedg miaty wptyw na
termin realizacji umowy;

b) zmianami bedgcymi nastepstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegolnosci:

- przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

- odmowg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

- zmiang przepisow powodujgcych uzyskanie dokumentow, ktére te przepisy
narzucajg lub powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamowienia;

c) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane lub niewypaty. niewybuchy. wykopalisk i archeologiczne;

d) kleskami zywiotowymi;

e) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

f) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami terenowymi, w
szczegolnosci  istnieniem  podziemnych sieci instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty. Sciany szczelne itp.)
skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu  umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

g) odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji - mozliwym do stwierdzen a dopiero
po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktoérego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powoi it sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji. Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu
do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktoére
zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

C) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robot;
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d) zmiana osob realizujgcych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te bedag

spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji

zamowienia, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamoéwienia przy
pomocy podwykonawcy (-0w) w trakcie sktadania ofert;

3) materiatow. parametréw technicznych. technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych. niz wskazane w dokumentaciji technicznej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

wystgpienia warunkéw geologicznych. geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegolno$ci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

4) pozostatych zmian:

a)

b)

c)

d)

f)

zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzgdzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy  zaptaci za  wszystkie spetnione  Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi swiadczeniami;

wprowadzenie robot dodatkowych;

zmiana przepiséw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu zamdéwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez
wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe
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do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty w ptyw na tres¢ zawartej umowe
i termin realizaciji;

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

h) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci
zamowienia);

5) realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamowieniem podstawowym,
o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana / powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego wzrost ceny spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej w §
5 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc nalezytg
starannoscig nie mogt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej w § 5 ust. 1
umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytut i
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 3 i pkt 5. z. tym ze
dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy
ustali¢ w oparciu o wartos¢ zamowienia okreslong w § 5 ust. 1 umowy i na podstawie § 8
umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy Im
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

a) ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,

b) ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§22.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 13 ust. 3 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa + przedmiar robot + kosztorys ofertowy,

2) dokumentacja kontraktowa,

3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.

. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedag
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla kazdej ze stron.
Umowa niniejsza zawiera .......... ponumerowanych stron.
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