
Załącznik nr 1 do Wzoru umowy 

 

Harmonogram prac projektowych stanowiący załącznik nr 1 do umowy dla 

opracowania wskazanego w umowie w § 1 pkt 1 

 

L.p  Prace projektowe (od dnia podpisania umowy) Zalecany termin 
wykonania  

Etap 
1. 

Prace 
wstępne 

1)ogłoszenie, zawiadomienie o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu instytucje i organy właściwe do 
uzgadniania i opiniowania, 
2)analiza materiałów wyjściowych, 
3)analiza stanu zagospodarowania i 
zabudowy, 
4) analiza uwarunkowań zewnętrznych,  
5)analiza uwarunkowań przestrzennych 
miasta,  
6)określenie zapotrzebowania na nową 
zabudowę mieszkaniową w mieście,  
7)analiza wniosków zgłoszonych po 
ogłoszeniu i zawiadomienia o przystąpieniu do 
sporządzenia planu. 
 

Od podpisania 
umowy zakłada się 
3  miesiące 

Etap 
2.  

Prace 
planistyczne  

1)opracowanie projektu planu zgodnie z 
zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
2)sporządzenie uzasadnienia składającego 
się z części tekstowej i graficznej – skala 
podstawowego rysunku 1:10 000  
3)rysunki projektu winny być przekazywane 
Zamawiającemu w formie wydruków oraz w 
formie numerycznej dostosowanej do systemu 
informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki 
wektorowe i rastrowe rysunków na każdym 
etapie prac powinny być dostarczone w 
formacie shp wraz z plikami rastrowymi i 
geokonferencją, 
4)opracowania prognozy oddziaływania na 
środowisko (2 egz.), 
5)opracowania ekofizjograficzne ( 2 egz.),  
6)uzyskanie opinii o projekcie od wydziałów 
Urzędu Miasta w Grudziądzu wraz z 
wprowadzeniem ewentualnych korekt. 
 

Od zakończenia 
etapu I zakłada się 
4 miesiące 

Etap 
3. 

Opiniowanie, 
uzgadnianie i 
konsultacje 
społeczne  

1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od 
Miejskiej Komisji Urabistyczno – 
Architektonicznej w Grudziądzu wraz z 
wprowadzeniem ewentualnych korekt, 
2)przeprowadzenie pełnej procedury 
związanej z opiniowaniem i uzgadnianiem 
projektu,  
3)przeprowadzenie pełnej procedury 
związanej z konsultacjami społecznymi,  

Od zakończenia 
etapu II zakłada się 
5 miesięcy  



4)opracowanie raportu podsumowującego 
przebieg konsultacji społecznych 
zawierającego w szczególności wykaz 
zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich 
rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z 
czynności przeprowadzonych w ramach 
konsultacji. 

Etap 
4. 

Uchwalenie i 
zakończenie 
prac 

1)przedstawienie projektu wraz z 
uzasadnieniem i raportem podsumowującym 
przebieg konsultacji społecznych do akceptacji 
Prezydentowi (w tym przekazanie 2 kpl. 
wydruków rysunków planu w skali oryginalnej), 
2)przygotowanie prezentacji projektu planu 
ogólnego,  
3)uczestniczenie w prezentacji projektu na 
posiedzeniu Komisji oraz sesji Rady Miejskiej 
Grudziądza, 
4)opracowanie uzasadnienia oraz 
podsumowania , o których mowa w art. 42 pkt 
2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1904 z późn. zm.)  
5) ostateczne przekazanie całości 
opracowania, w tym 30 kpl. wydruków 
rysunków w skali oryginalnej  
6) przekazanie tekstu oraz rysunków planu w 
formie numerycznej dostosowanej do systemu 
informacji istniejącego u Zamawiającego  pliki 
wektorowe i rastrowe rys. powinny być 
dostarczone w formacie shp wraz z plikami 
rastrowymi z geokonferencją  

Od zakończenia 
etapu III zakłada się 
2 miesiące, z 
zastrzeżeniem że 
nie później niż do 
dnia 31.12.2025r. 

 

 

 


