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       Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr CRU/…../..................................   

zwarta w dniu ........................... r. w Szczecinie, pomiędzy:  

 

  

 

Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

w imieniu, której działa: 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Michał Przepiera 

 

a 

 

……………………………………………… 

 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”  

 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  podstawowym bez negocjacji  na 

podstawie art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z póź. zm., dalej jako: „PZP”), „Przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie na odcinku od ul. Sczanieckiej do 

ul. Firlika” 
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§ 1. Definicje 

Definicje: 

Ilekroć w niniejszej Umowie użyto zwrotu: 

1) „Dni Robocze” należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przypadających w tym 

okresie dni ustawowo wolnych od pracy, 

2) „Dofinansowanie” należy przez to rozumieć dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych – udzielone Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

z siedzibą w Warszawie (dysponenta środków) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji 

NR Edycja8/2023/5519/Polski Ład z dnia 11.10.2023r. (dalej jako: „Dofinansowanie”) w wysokości 

8000000 (osiem milionów) złotych brutto, na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 

2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 

kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu  Naboru 

Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

3) „Dokumentacja Projektowa” należy przez to rozumieć podlegające opracowaniu przez Wykonawcę 

w ramach Umowy pełne, kompletne, wielobranżowe opracowanie projektowe dla zadania stanowiącego 

przedmiot Umowy, zawierające w szczególności Projekt (projekty) Budowlane (wraz z Projektem 

Technicznym), Projekty Wykonawcze, Projekty Warsztatowe, Projekty Technologiczne wraz 

z Przedmiarami Robót, Kosztorysami Inwestorskimi oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych wszystkich branż, a także wszelkie zgody, uzgodnienia, opinie, pozwolenia, 

decyzje oraz inne dokumenty będące podstawą prowadzenia robót budowlanych oraz innych prac 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy w tym uzyskanie mapy do celów projektowych oraz 

opracowanie Projektów Czasowej i Stałej Organizacji Ruchu - wykonane z uwzględnieniem zakresu 

i sposobu jego wykonania wynikającego z PFU i Umowy,  

4) „Harmonogramy” należy przez to rozumieć – w zależności od kontekstu – łącznie Harmonogram 

Rzeczowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o którym mowa 

w § 7 ust. 3 Umowy i Plan Płatności, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy lub każdy z ww. dokumentów, 

5) „Kodeks cywilny” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. 

U. z 2023r. poz.1610), 

6) „OPZ” należy przez to rozumieć opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, 

składający się Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz załącznikami, 

„PFU” należy przez to rozumieć „Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn. “Przebudowa ul. 

Emilii Plater w Szczecinie na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Firlika” którego autorem jest Maciej 

Sochanowski, Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski z siedzibą w Szczecinie, ul. Św. Ducha 5B/10, 

stanowiący opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 

którego została zawarta Umowa, będący załącznikiem nr 4 do SWZ,  

7) „prace projektowe” należy przez to rozumieć wszelkie prace i czynności niezbędne do wykonania 

Dokumentacji Projektowej i zaprojektowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

najnowszymi zasadami wiedzy technicznej, wymogami wynikającymi z PFU oraz Umową obiektów 

i infrastruktury niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania w ramach przedmiotu Umowy, wraz 

z zagospodarowaniem terenu i uzyskania wszelkich zgód, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji 

administracyjnych lub innych zgód lub zgłoszeń wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy,  

8) „Projekt Budowlany”, „Projekt Techniczny”, „Projekt Wykonawczy”, „Przedmiary Robót”, 

„Kosztorysy Inwestorskie”, „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” 

należy przez to rozumieć opracowania odpowiadające swoją treścią, zawartością i nazwą ww. dokumentom 

opisanym w Ustawie Prawo budowlane, Ustawie Pzp oraz aktach wykonawczych do tych ustaw,  

9) „Roboty” należy przez to rozumieć wszelkie roboty budowlane, dostawy oraz usługi, a także inne prace 

i czynności niezbędne do wykonania i odbioru obiektu lub obiektów (w tym budowli, infrastruktury 

technicznej i zagospodarowania terenu, do wykonania których Wykonawca zobowiązany jest w ramach 

przedmiotu Umowy), zgodnie z Umową i jej załącznikami, zabezpieczenie wykonanych robót do czasu 

odbioru końcowego przez Zamawiającego, wszelkie roboty podstawowe oraz wszelkie roboty tymczasowe 

wymagane do wykonania i ukończenia robót podstawowych i usunięcia w nich wad oraz odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego (w tym materiały i urządzenia niezbędne do 

wykonania tych robót), 

10) „Siła wyższa” należy przez to rozumieć wydarzenia powstałe niezależnie od woli Stron, o charakterze 
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zewnętrznym, zaistniałe po dniu zawarcia niniejszej Umowy, a które przy dochowaniu należytej staranności 

nie były i nie mogły być przewidziane lub też wydarzenia o opisanym charakterze, istniejące w momencie 

podpisania Umowy, których skala nie była możliwa do przewidzenia, których następstwom nie można było 

zapobiec, uniemożliwiające wykonanie obowiązków Stron wynikających z Umowy. Przypadkami Siły 

wyższej mogą być w szczególności: katastrofy, stany klęski żywiołowej, nieprzewidywalne działania sił 

natury, pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie energetyczne, wojny i wojny domowe, operacje 

wojskowe, strajk generalny, rozruchy, niepokoje społeczne, embarga, epidemie lub wprowadzone przepisy 

prawa uniemożliwiające dotrzymanie warunków Umowy, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe 

i przyrodnicze, pozostające poza kontrolą Stron (spełniające warunki określone w zdaniu pierwszym 

11) „Udział Własny” należy przez to rozumieć udział własny Zamawiającego w rozumieniu warunków 

Dofinansowania, stanowiący różnicę pomiędzy wysokością Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, a kwotą 

Dofinansowania,  

12) „SWZ” należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia, obowiązującą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego zawarto Umowę,  

13) „Umowa” należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z wszystkimi jej załącznikami, 

14) „umowa o podwykonawstwo” należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 

 o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

przedmiotu Umowy, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą) lub 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której 

odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia,  

15) „ustawa o ochronie danych osobowych” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), 

16) „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2509), 

17) „ustawa Prawo budowlane” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725.), 

18)  

1) „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2023r. poz.1605), 

2) „RODO” należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

3) „Teren budowy” lub „Plac budowy” należy przez to rozumieć obszar przeznaczony do wykonania Robót, 

na którym Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, zorganizuje i utrzyma zaplecze socjalne budowy oraz 

zapewni składowanie materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, 

4) „Wynagrodzenie” należy przez to rozumieć wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu realizacji przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, które ma charakter ryczałtowy, 

5) „Zabezpieczenie” należy przez to rozumieć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, ustanowione 

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z § 26 Umowy, 

6) „Zadanie” należy przez to rozumieć „Przebudowę ul. Emilii Plater w Szczecinie na odcinku od  

ul. Sczanieckiej do ul. Firlika” 

 

§ 2. Umowa 

1. Na Umowę składają się wymienione niżej dokumenty, które stanowią jej integralną część i będą interpretowane 

w następującej kolejności: 

1) niniejszy akt Umowy, 

2) wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ, jeżeli takie wystąpią, 

3) SWZ,  

4) PFU wraz z załącznikami,  

5) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

2. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do dokumentów wymienionych w ust. 1 powinny być odczytywane 

i intepretowane w powyższej kolejności i łącznie z dokumentami, których dotyczą.  
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§ 3. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację Zadania pn.: „Przebudowę ul. Emilii Plater 

w Szczecinie na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Firlika”– w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmującego 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Emilii Plater wraz  

z przebudową i budową infrastruktury technicznej, budową parkingu w zakres w której wchodzi:  

1) wykonanie wszelkich prac projektowych niezbędnych do wykonania Zadania, w tym: 

a) opracowanie kompletnej, wielobranżowej Dokumentacji Projektowej potrzebnej do wykonania Zadania 

wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich oraz uzyskanie w imieniu  

i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, opinii, wytycznych, pozwoleń, uzgodnień, decyzji  

i dokonanie wszelkich wymaganych zgłoszeń oraz 

b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej lub/i ostatecznej decyzji ZRID na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu Budowlanego (wraz z Projektem Technicznym) i innych 

koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy oraz 

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej lub/i  ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę dla robót związanych z budową parkingu na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Projektu Budowlanego (wraz z Projektem Technicznym) i innych koniecznych do realizacji przedmiotu 

Umowy oraz 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

Robót i zapewnienie zgodności Robót z zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową oraz 

prawomocną decyzją ZRID, decyzją o pozwoleniu na budowę 

3) wykonanie wszystkich Robót oraz wszelkich innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy 

oraz jego odbioru przez Zamawiającego, 

4) opracowanie niezbędnych Projektów Warsztatowych, Projektów Technologicznych oraz Projektów 

Zabezpieczeń wykopów, skarp lub innych elementów infrastruktury istniejącej, 

5) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentów określonych w § 22 ust. 19 Umowy, 

6) utrzymywanie w należytym stanie obiektów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, w tym obiektów 

zagospodarowania terenu, w szczególności dróg, chodników, obiektów małej architektury oraz pielęgnacja 

zieleni – do czasu odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, 

7) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych i/lub prawomocnych decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub 

pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu 

o którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo budowalne (oraz przedłożeniem odpowiednich dokumentów 

potwierdzających upływ tego terminu).  

8) zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo 

budowlane lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ 

nadzoru budowlanego sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (oraz 

przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających upływ tego terminu) – jeżeli takie dokumenty 

są wymagane przepisami prawa, 

9) ostateczne rozliczenie wszystkich prac objętych przedmiotem Umowy, w tym ostateczne rozliczenie 

z ewentualnymi podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami. 

2. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: 

a) Akt Umowy, 

b) Wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ, jeżeli takie wystąpią, 

c) OPZ, w tym PFU wraz z załącznikami.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania i koordynacji prac z wykonawcami innych zadań 

inwestycyjnych, prowadzonych na rzecz Zamawiającego lub z innymi wykonawcami inwestycji realizowanych 

w sąsiedztwie w szczególności związanych budową kanalizacji w ul. Miedzianej oraz  

w obrębie niniejszej inwestycji (jeżeli takie wystąpią). Powyższe obejmuje m.in. obowiązek wzajemnej 

koordynacji działań oraz wzajemnego uzgadniania terminów i planowanych zakresów robót, celem 

minimalizowania utrudnień w realizacji robót, a także utrudnień generowanych dla użytkowników dróg. 

W przypadku niezastosowania się do powyższego, Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za 

szkody wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania poleceń Zamawiającego w zakresie dostosowania się do 

uwarunkowań związanych z realizacją sąsiednich zadań inwestycyjnych prowadzonych przez innych 
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wykonawców na rzecz Zamawiającego. W szczególności zaś dotyczy to terenu, terminu prowadzenia robót, 

zakresu podziału kompetencji i zasad rzeczowego podziału robót na styku dwóch zadań inwestycyjnych. Jeżeli 

z technicznie uzasadnionych przesłanek Zmawiający wyłączy z realizacji Wykonawcy niektóre elementy robót, 

powierzając je innemu wykonawcy, Wykonawca umożliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robót oraz 

skoordynuje wykonanie swoich prac w tym rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewnić możliwie 

największą sprawność i możliwie szybki termin łącznego wykonania robót przez siebie i innego wykonawcę (np. 

okoliczności jw. mogą zachodzić przy podziale robót z zakresu łączącej sąsiadujące zadania sieci uzbrojenia 

podziemnego, gdzie techniczne nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej sieci na granicy zadania 

inwestycyjnego, lecz konieczne jest wyjście poza linie rozgraniczające celem dokonania przepięcia sieci lub 

zakończenia prac studnią, etc. ) 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do przyjętej zasady dobrej współpracy i wymiany informacji 

między wykonawcami działającymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by osiągnąć możliwą 

minimalizację wzajemnych utrudnień i ograniczeń w ruchu i dostępie do każdego z placów budowy (poprzez np. 

wzajemnie informowanie się przez wykonawców z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych zmianach 

tymczasowych organizacji ruchu, nieutrudnianie dowozu materiałów budowlanych i sprzętu niezbędnego do 

prowadzenia robót, wzajemne uzgadnianie zamknięć ruchu na danym odcinku lub odcięć mediów, 

koordynowanie harmonogramów prac umożliwiające uwzględnienie np. potrzeb przejmowania wód opadowych 

przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na sąsiednim zadaniu itp. ), 

6. W zakres przedmiotu Umowy wchodzą także prace, które nie zostały wprost wymienione w Umowie oraz jej 

załącznikach, które z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia są lub 

okażą się niezbędne dla uzyskania rezultatu w postaci prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

w szczególności wykonania prac projektowych i Robót opisanych lub wynikających (choćby pośrednio) z OPZ 

i PFU, a które na podstawie tych dokumentów Wykonawca mógł lub powinien był przewidzieć jako niezbędne 

do wykonania przedmiotu Umowy, przy dochowaniu poziomu staranności wymaganej od podmiotu 

profesjonalnie realizującego prace projektowe, roboty budowlane, inne prace, usługi i dostawy wchodzące 

w zakres przedmiotu Umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ, PFU i wszystkimi pozostałymi dokumentami opisującymi zakres 

przedmiotowy Umowy i składającymi się na Umowę oraz oświadcza, że nie wnosi do nich (ani ich 

poszczególnych elementów) żadnych uwag i oświadcza, że na ich podstawie jest w stanie zrealizować przedmiot 

Umowy w terminie, na warunkach i za wynagrodzeniem w niej określonym.  

8. W przypadku zauważenia przez Wykonawcę rozbieżności lub sprzeczności w dokumentach wskazanych w ust. 

2 opisujących przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych 

okolicznościach Przedstawiciela Zamawiającego oraz na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego wstrzymać 

się z realizacją prac w tym zakresie do czasu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dalszej realizacji prac 

i sposobie ich wykonania.  

9. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z Terenem budowy, 

na którym ma być realizowany przedmiot Umowy, a także z terenem przyległym do Terenu budowy, 

umiejscowieniem istniejących instalacji, możliwościami zasilania w media, drogami dojazdowymi oraz 

ograniczeniami w ich korzystaniu, a także informacjami mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyk 

wykonania przedmiotu Umowy, które mógł lub powinien był przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności 

wymaganej od podmiotu profesjonalnie realizującego roboty budowlane, prace, usługi i dostawy wchodzące 

w zakres przedmiotu Umowy i nie wnosi oraz nie będzie wnosił w przyszłości w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń.  

10. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w cenie oferty wszystkie informacje o przedmiocie Umowy możliwe do 

uzyskania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w razie rozbieżności lub sprzeczności 

pomiędzy dokumentami wskazanymi w ust. 2 co do zakresu przedmiotu Umowy przyjmuje się, że Wykonawca 

uwzględnił w cenie oferty zakres wynikający z wszystkich udostępnionych przez Zamawiającego przed 

zawarciem Umowy dokumentów, w tym również z odpowiedzi na pytania i zmian treści ww. dokumentów. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem szczególnej staranności 

wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z przepisami prawa, aktualnie obowiązującymi normami oraz 

najnowszymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz ogrodniczej i wydania go Zamawiającemu 

w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie. 

12. Postanowienia Umowy oraz jej załączników podlegają interpretacji na podstawie przepisów prawa polskiego. 

Wszystkie dokumenty składające się na Umowę (tj. niniejszy akt Umowy wraz z wszystkimi załącznikami) 
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należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i należy je interpretować z uwzględnieniem okoliczności, 

w jakich zawarto Umowę oraz stosownie do zamiaru Stron i celu Umowy.  

13. Podstawę prawną i techniczną wykonania robót budowlanych i projektowych stanowią m. in.: 

a) dokumentacja przetargowa, na którą składają się SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioski 

o wyjaśnienie SWZ złożone przez wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego udzielone  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia,  

b) wytyczne instytucji wskazanych w treści Umowy lub SWZ, stanowiące załączniki odpowiednio do Umowy 

lub SWZ, 

c) obowiązujące przepisy prawa, normy i warunki techniczne,  

d) Zarządzenie nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjęcia i stosowania 

„Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz „Katalogu nawierzchni Miasta Szczecin” dostępne na 

stronie: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04C0F5E 

e) Zarządzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardów utrzymania, 

ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu; dostępne na 

stronie: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04C0F5E 

f) Zarządzenie nr 50/2019 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 27.08.2019r. 

 

§ 4. Termin wykonania Umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalają na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty zawarcia 

Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. W terminie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

Dokumentacji Projektowej, niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający uzna, że Dokumentacja 

Projektowa została wykonana w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Wykonawca w tym terminie 

opracuje i przedłoży Zamawiającemu do odbioru Dokumentację Projektową wraz z kompletem decyzji/uzgodnień 

zezwalającymi na rozpoczęcie robót budowlanych. 

3. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Wykonania wszystkich prac projektowych, w tym opracowania Dokumentacji Projektowej niezbędnej do 

realizacji przedmiotu Umowy i uzyskania wszystkich niezbędnych zgód, pozwoleń, opinii i uzgodnień, 

decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, 

2) ukończenia wszystkich Robót, objętych przedmiotem Umowy,  

3) złożenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletnych wniosków o wydanie decyzji ZRID , pozwolenia 

na budowę oraz o uzyskanie pozwoleń na użytkowanie i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo 

budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ 

nadzoru sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo budowalne oraz przedłożeniem 

odpowiednich dokumentów potwierdzających upływ tego terminu (decyzje o pozwoleniu na użytkowanie 

nie muszą stać się prawomocne i/lub ostateczne w terminie wskazanym w ust. 1, jednak muszą 

uprawomocnić się i/lub stać się ostateczne przed zakończeniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego), 

4) dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, 

zgodnie z postanowieniami Umowy,  

5) pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wszystkich Robót podlegających odbiorowi 

końcowemu wraz z informacją o uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. 

4. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

pisemnego zgłoszenia zakończenia wszystkich prac projektowych wykonanych zgodnie z Umową, w tym PFU 

i wszystkich Robót podlegających odbiorowi końcowemu, wykonanych zgodnie z Umową, zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Projektową i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej – wolnych od 

wad istotnych oraz przedłożenia przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie 

na użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o którym mowa 

w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do 

wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo budowalne oraz 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04C0F5E
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przedłożeniem odpowiednich dokumentów potwierdzających upływ tego terminu, potwierdzoną przez 

Zamawiającego w protokole odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu w toku realizacji przedmiotu Umowy 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na terminową realizację Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego (nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili 

stwierdzenia w/w okoliczności) – na piśmie, pod rygorem nieważności – ze wskazaniem oraz opisaniem tej 

okoliczności i określeniem możliwego wpływu na termin ukończenia przedmiotu Umowy oraz koszty 

Zamawiającego.  

 

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy 

  

1. Za prawidłowe i zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości łącznie ………………… (słownie: …………………………..) brutto. Na 

wynagrodzenie Wykonawcy składają się następujące elementy: 

1) kwota ryczałtowa w wysokości ……………………………… (słownie: …………………………..) brutto 

za wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z nadzorem autorskim (w tym uzyskanie prawomocnej lub/i 

ostatecznej decyzji ZRID); 

2) kwota ryczałtowa w wysokości ……………………………… (słownie: …………………………..) brutto 

za wykonanie Robót Budowlanych (w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie netto w wysokości …………. zł (słownie: 

……………..) oraz podatek od towarów i usług (lub inny podatek od wartości dodanej w rozumieniu Dyrektywy 

2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej, Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 347, s. 1), w wysokości …………….. zł (………………..), 

jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego, obowiązek podatkowy obciąża Wykonawcę.  

3. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług będzie obciążał Zamawiającego, na potrzeby 

ustalenia podstaw wymiaru kar umownych, limitu kar umownych, maksymalnej wartości robót zamiennych 

i dodatkowych, maksymalnych wartości (limitów) zmian Wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, kwota Wynagrodzenia będzie powiększana o równowartość podatku od towarów i usług. 

4. Wartość podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tytułu realizacji Umowy zostanie zapłacona 

zgodnie z obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego stawką. W tym zakresie Wynagrodzenie 

podlega automatycznej waloryzacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy. 

5. Zmiana wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów 

i usług lub podatku akcyzowego będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, 

zgodnie z Umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 

i usług. W przypadku takiej zmiany, wartość Wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość Wynagrodzenia brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych (aktualnie obowiązujących) przepisów w zakresie stawki podatku VAT.  

6. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty prac 

projektowych oraz Robót potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa i Umową, w tym PFU, wszelkie koszty towarzyszące, a także koszty realizacji 

wszystkich obowiązków wymienionych w Umowie w tym m.in. koszty bezpośrednie i pośrednie jakie są 

niezbędne do dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także zysk oraz wszystkie 

wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, w tym podatek VAT. W szczególności, Wynagrodzenie obejmuje: 

1) koszty uzyskania wszelkich zgód, zezwoleń, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

2) koszt zakupu materiałów, urządzeń, ich dostaw, składowania (także poza Terenem budowy), montażu, 

wykonania wszelkich prac i czynności, które Wykonawca zobowiązał się wykonać zgodnie z Umową i jej 

załącznikami, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej; niedoszacowanie, pominięcie lub 

brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia; 

ryzyko poprawności oszacowania kosztów prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy ponosi wyłącznie 

Wykonawca, 

3) koszty wykonania wszelkich prac projektowych i Robót niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym nie 

wskazanych w PFU, a także wszelkich robót, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć 

w dniu zawarcia Umowy, a które były konieczne do wykonania, w celu umożliwienia użytkowania 

przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami; niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu 

i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia brutto; ryzyko poprawności 
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oszacowania kosztów prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy ponosi wyłącznie Wykonawca, 

4) koszty zapewnienia odpowiedniej kadry i personelu Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Umowie i SWZ, 

5) koszty licencji, sublicencji i koszty przeniesienia praw autorskich do utworów, o których mowa w § 24 

Umowy, 

6) koszty zapewnienia obsługi geologicznej i geotechnicznej, 

7) koszty nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy, 

8) koszty zapewnienia nadzoru archeologicznego i saperskiego oraz koszty oczyszczenia Placu budowy 

z niewybuchów i niewypałów, 

9) koszty nadzoru przyrodniczego, w tym dendrologicznego, 

10) koszty nadzoru archeologicznego, 

11) koszty nadzoru saperskiego oraz koszt oczyszczenia placu budowy z niewybuchów i niewypałów  

w trakcie trwania robót budowlanych, 

12) koszty uzyskania mapy do celów projektowych potwierdzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartografii, 

13) koszty pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wyznaczeniem linii regulacyjnych przed rozpoczęciem  

i zakończeniem robót, przeniesienia, ochrony, zniszczenia i odtworzenia stałych punktów osnowy 

geodezyjnej (pozioma i pionowa) oraz punktów granicznych działek wraz z kosztami zgłoszenia do 

Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, wykonanie map z projektem podziału zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym wykazy zmian danych ewidencyjnych, a w przypadku konieczności 

wykazy synchronizacyjne, opatrzone klauzulą urzędową (na około 120 nowych działek), o której mowa w 

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) i map z 

projektem podziału (w formie elektronicznej) zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w tym wykazy zmian 

danych ewidencyjnych, a w przypadku konieczności wykazy synchronizacyjne z dołączonym plikiem xml 

(klauzula) potwierdzającym przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

14) koszty wykonania po uzyskaniu przez decyzję ZRID statsu ostateczności następujących czynności: 

a) wyznaczenie oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek będących własnością 

osób fizycznych  oraz przekazanie wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego,  

b) wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek objętych linią rozgraniczającą, które nie podlegają 

podziałowi, jeśli w KW nieruchomość posiada inne oznaczenie lub inną powierzchnię niż w katastrze 

nieruchomości w formie papierowej lub elektronicznej. 

15) koszty wynikające z bieżącego przekazywania i dokonywania stosownych opłat w MODGiK po przyjęciu 

operatu technicznego z inwentaryzacji elementów zakończonych, robót wykonanych etapowo do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

16) koszty przeniesienia/ odtworzenia/ wykonania reperów stałych,  

17) koszty przeniesienia ewentualnych siedlisk chronionej flory i fauny oraz istniejących nasadzeń, 

18) koszty obsługi laboratorium budowlanego w zakresie niezbędnych badań na Terenie budowy jak i poza 

Terenem budowy, 

19) koszty przeprowadzenia prób, pomiarów kontrolnych, sprawdzeń, badań laboratoryjnych w pełnym zakresie 

zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami 

i przepisami, 

20) koszty wykonania odkrywek elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich 

wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

21) koszty wszelkich prac tymczasowych, 

22) koszty wprowadzenia i zmian czasowej lub stałej organizacji ruchu, koszty utrzymania ruchu drogowego 

w przypadku połówkowego lub etapowego systemu prowadzenia robót, koszty budowy dróg tymczasowych, 

objazdów i dojazdów do posesji, koszty związane z koniecznością wprowadzenia zmian do programów 

świetlnych na skrzyżowaniach w obrębie budowy i inne wszelkie niezbędne koszty wynikające z projektu 

czasowej organizacji ruchu, a także koszty realizacji działań i dostosowania się do uwag lub zastrzeżeń 

Zamawiającego lub Zarządcy drogi lub ruchu lub służb policji/ straży miejskiej do funkcjonowania czasowej 

organizacji ruchu w tym koszty związane z ręcznym sterowaniem ruchem, 

23) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu 

24) koszty wprowadzenia, utrzymania czasowej organizacji ruchu 

25) koszty zmiany trasy komunikacji miejskiej; 
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26) koszty wykonania inwentaryzacji stanu dróg dostępu do placu budowy, stanu technicznego sąsiadującej 

zabudowy oraz stanu pozostałej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w granicach terenu budowy, 

27) koszty opracowania rysunków technicznych, warsztatowych, realizacyjnych, specyfikacji technicznych,  

28) koszty opłat z tytułu prowadzenia niezbędnego nadzoru właścicielskiego przez gestorów sieci uzbrojenia 

podziemnego i mediów, urządzeń, zarządców/ właścicieli/ użytkowników infrastruktury w czasie realizacji 

robót budowlanych oraz trwania projektowania, 

29) koszty każdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, przełączenia, 

demontażu oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem czynności niezbędnych do czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp. sieci, 

30) koszty opracowań wymaganych przy odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przez właściwe podmioty 

i instytucje, zarządzające elementami Inwestycji, w szczególności ZDiTM, zarządców infrastruktury 

podziemnej, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a także koszty czynności niezbędnych do 

przekazania robót do eksploatacji, 

31) koszty wywozu materiałów z rozbiórki na plac składowy ZDiTM  

32) koszty transportu i utylizacji materiałów z rozbiórki oraz koszty zebrania, wywozu i utylizacji śmieci oraz 

odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót, jak i odkrytych w trakcie ich prowadzenia (likwidacja 

„dzikich wysypisk”), 

33) koszty związane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty odzysku lub utylizacji wszelkich odpadów 

budowlanych w tym tych pochodzących z rozbiórek oraz nadmiaru gruntów z wykopu, 

34) wszelkie koszty związane z roszczeniami właścicieli nieruchomości czasowo zajętych w związku 

z prowadzonymi Robotami, 

35) wszelkie koszty związane z koniecznością organizacji Robót, z uwzględnieniem warunków opisanych 

w Umowie, w szczególności koszty przygotowania Terenu budowy, koszty organizacji, utrzymania i zmiany 

lokalizacji zaplecza budowy oraz zaplecza Zamawiającego wraz z kosztami jego likwidacji itp., 

36) koszty wykonania i utrzymywania tablic informacyjnych, pamiątkowych i tablic informacyjnych Urzędu 

Miasta Szczecin, 

37) koszty zabezpieczenia Robót do czasu odbioru końcowego, w szczególności koszty związane z ochroną 

obiektów, urządzeń, wyposażenia dostarczonego w ramach Umowy oraz koszty dostawy mediów związanych 

z utrzymaniem ww. obiektów, urządzeń i wyposażenia w stanie niezagrażającym ich stanowi technicznemu 

oraz późniejszemu prawidłowemu funkcjonowaniu oraz w stanie nie powodującym utraty lub zmniejszenia 

ich jakości, 

38) koszty ubezpieczenia, o którym mowa w § 27 Umowy, 

39) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego,  

40) koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych, zgodnie z Umową oraz przeniesienia majątkowych praw 

autorskich do wszelkich modyfikacji, aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania na zasadach 

określonych w Umowie, 

41) koszty związane z zapewnieniem koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, 

42) koszty pielęgnacji i utrzymania obiektów oraz zagospodarowania terenu do czasu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy przez Zamawiającego oraz koszty wynikające z obowiązków gwarancyjnych, 

43) koszty utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane, przebudowywane obiekty do czasu 

przekazania do eksploatacji; 

44) stałe koszty budowy jak np. ogrodzenie Terenu budowy, zaplecze socjalno-biurowe, ochrona Terenu budowy, 

koszty mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa na 

placu budowy i ochrony przeciwpożarowej, ponoszenie opłat eksploatacyjnych oraz zabezpieczenie miejsc 

parkingowych, koszty wszelkich prac porządkowych i utrzymaniowych wymaganych podczas trwania 

Inwestycji oraz związanych z zakończeniem Inwestycji, 

45) koszty zabezpieczenia infrastruktury i roślinności znajdującej się w zakresie oddziaływania robót, 

nieprzeznaczonej do wycinki, w czasie ich prowadzenia, 

46) koszty przywrócenia do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód 

spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy, 

47) koszty ogrodzenia tymczasowego i zabezpieczenia skarp lub wykopów wraz z opracowaniem projektów 

technologicznych,  

48) koszty sprawdzenia szczelności kanalizacji deszczowej oraz koszty sprawdzenia przy zastosowaniu kamer 

inspekcyjnych, 

49) koszty wynikające z obowiązku koordynacji działań z innymi wykonawcami na sąsiednich zadaniach 
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inwestycyjnych, a także wykonywania w tym zakresie poleceń Zamawiającego zgodnie z opisem § 3 ust. 3 – 

5 Umowy,  

50) koszty sporządzenia dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających,  

51) koszty opracowania, pozyskania i przekazania instrukcji użytkowania, konserwacji zainstalowanych 

urządzeń, wybudowanych obiektów, projektów rozruchu itp., 

52) koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej rozbieranych elementów, 

53) koszt odtworzenia stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem inwentaryzacji stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem budowy, 

54) koszty opracowania i uzgodnienia projektu technologii zabezpieczenia wykopów,  

55) koszty projektu tymczasowych likwidacji kolizji sieci uzbrojenia wynikających z etapowania robót lub 

prowadzonej technologii robót, 

56) koszt zabezpieczenia tymczasowego, kolidujących z pracami urządzeń obcych wraz z opracowaniem 

niezbędnych projektów technologicznych i uzgodnieniu ich z zarządcą sieci, 

57) koszty projektów technologicznych robót rozbiórkowych lub zabezpieczających istniejące obiekty 

i infrastrukturę, 

58) koszty utrzymania czystości i porządku na Terenie Placu Budowy oraz terenach przyległych w tym na 

dojazdach,  

59) koszty utrzymania zimowego; 

60) koszt organizacji Rad Budowy, narad technicznych i narad koordynacyjnych ; 

61) inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

6. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą i podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami będą dokonywane przez 

Zamawiającego wyłącznie w walucie polskiej.  

7. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma prawa dokonywać 

przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. 

odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie których 

może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności, Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać 

na podstawie art. 9211- art. 9215 Kodeksu cywilnego przekazu świadczenia Zamawiającego należnego Wykonawcy 

na podstawie niniejszej Umowy.  

8. Zamawiający może wyrazić zgodę na przelew wierzytelności wynikających z Umowy w szczególności na rzecz 

banku finansującego realizację Umowy przez Wykonawcę lub na rzecz podmiotu udzielającego gwarancji 

należytego wykonania Umowy. 

 

§ 6. Tabela Elementów Rozliczeniowych 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) opracować w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy, Tabelę Elementów Rozliczeniowych 

(TER) dla prac projektowych , stanowiącą uszczegółowienie kalkulacji ceny zawartej w ofercie Wykonawcy, 

z uwzględnieniem udziału asortymentu poszczególnych zakresów prac projektowych.  

2) Wykonawca zobowiązany jest opracować w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zatwierdzenia przez 

Zamawiającego projektu budowlanego, Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER) dla całego przedmiotu 

Umowy, stanowiącą uszczegółowienie kalkulacji ceny zawartej w ofercie Wykonawcy,  

z uwzględnieniem udziału asortymentu poszczególnych zakresów prac projektowych i Robót 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym stopień szczegółowości TER oraz metodykę podziału 

kosztu przed jego sporządzeniem.  

3. Wykonawca przedłoży TER Przedstawicielowi Zamawiającego w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemnej 

opatrzonej podpisem Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej (przesłanej na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Zamawiającego) w formacie „.pdf” i w edytowalnym pliku źródłowym „.xls” lub „.xlsx”.  

4. TER należy opracować z podziałem na branże, uwzględniając m.in. roboty drogowe, sieciowe i instalacyjne, 

wykończeniowe w tym zieleń z wyodrębnieniem poszczególnych składowych w oparciu o udział poszczególnych 

elementów w tożsamych obiektach na podstawie powszechnie dostępnych katalogów asortymentów robót czy 

serwisów informacyjnych (np. Sekocenbud, Intercenbu, Orgbud i inne). W przypadku braku możliwości określenia 

udziału poszczególnych elementów w przedmiocie Umowy, Zamawiający dopuszcza kalkulacje własne 

Wykonawcy, przy czym wymagają one zgody i zatwierdzenia Zamawiającego.  

5. Zamawiający zgłosi uwagi do TER Przedstawicielowi Wykonawcy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia 
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przedłożenia TER do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia TER. Uwagi Zamawiającego 

mogą dotyczyć zarówno stopnia szczegółowości TER, jak i wysokości kosztów wskazanych przez Wykonawcę 

w TER w odniesieniu do danej pozycji TER. 

6. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez 

Zamawiającego i w tym terminie przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego poprawioną wersję TER w liczbie 

i formie wskazanej w ust. 3. Wykonawca może powoływać się wyłącznie na TER zatwierdzoną (na piśmie) przez 

Zamawiającego.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji TER, w szczególności uszczegółowienia poszczególnych 

zatwierdzonych pozycji TER, stosownie do postępu i zakresu prac projektowych i Robót, nie powodujących 

zmiany wysokości Wynagrodzenia.  

8. W przypadku rozbieżności stanowisk Zamawiającego i Wykonawcy dotyczących TER, Zamawiający będzie 

dokonywał rozliczeń w oparciu o wersję TER zaakceptowaną przez Zamawiającego, a w przypadku braku takiego 

dokumentu - w oparciu o TER sporządzoną przez Zamawiającego. 

9. Zmiana TER może nastąpić na wniosek Wykonawcy jak i Zamawiającego, a także każdorazowo przy zmianie 

Wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Do aktualizacji/modyfikacji TER stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-6 powyżej. Wszelkie zmiany TER 

zatwierdzonej przez Zamawiającego, w tym wskazane w ust. 7-9 , wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności.  

11. Jeżeli zmiana TER ma wpływ na wartości ujęte w HRF, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

i przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia wraz z nową wersją TER także zaktualizowanego HRF. 

 

§ 7. Harmonogramy 

 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramem Robót (HR), określającym kolejność i terminy realizacji prac projektowych oraz 

Robót, w szczególności z uwzględnieniem technologii wynikających z PFU i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej, sztuki budowlanej i ogrodniczej oraz aktualnej wiedzy technicznej.   

2. HR powinien uwzględniać w szczególności kolejność oraz daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 

wszystkich prac projektowych, robót budowlanych i innych prac realizowanych przez Wykonawcę w ramach 

Umowy, terminy dostaw materiałów budowlanych, umożliwiających zachowanie ciągłości Robót, jak również 

planowane daty badań i sprawdzeń. 

3. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do sporządzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF) i Planu 

Płatności (PP) na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego TER. 

4. PP określa wysokość i terminy płatności częściowych za wykonane i odebrane przez Zmawiającego części 

przedmiotu Umowy. PP powinien być ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali miesiąca kalendarzowego 

i powinien uwzględniać przewidywane terminy płatności faktur. PP zostanie sporządzony jako odrębny dokument 

lub może być częścią HRF.  

5. PP musi przewidywać pierwszą płatność częściową za wykonanie przedmiotu Umowy nie wcześniej niż po 

prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Projektu Budowlanego (wraz 

z Projektem Technicznym, Projektem Wykonawczym) oraz uzyskaniu przez Wykonawcę na podstawie takiej 

dokumentacji prawomocnej decyzji ZRID  i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ich przedłożeniu 

Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca przed tą datą wykonał Roboty, które zgodnie z Umową mogłyby podlegać 

rozliczeniu w ramach płatności częściowych (np. prace przygotowawcze, rozbiórkowe, itp.), rozliczenie to może 

nastąpić nie wcześniej niż w ramach pierwszej płatności częściowej, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

6. PP musi uwzględniać zasady finansowania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot Umowy, wynikające 

z warunków Dofinansowania, tj. w szczególności: 

1) z uwagi na obowiązek wypłaty przez Zamawiającego w pierwszej kolejności Udziału Własnego, przed 

wypłatą Dofinansowania Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonane przez 

Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia, obejmujące zakończone 

pozycje TER, nie częściej niż raz w miesiącu (przy czym pierwsza płatność nastąpi z uwzględnieniem zasad 

opisanych w ust. 5), do czasu wypłaty przez Zamawiającego całego Udziału Własnego i z zastrzeżeniem pkt 

2 poniżej;  

2) łączna wartość płatności częściowych dokonywanych zgodnie z postanowieniami pkt 1 nie może 

przekroczyć wysokości Udziału Własnego Zamawiającego na dzień złożenia wniosku o płatność; jeżeli 

akceptacja wniosku o płatność powodowałaby konieczność wypłaty wynagrodzenia w wysokości 

przewyższającej wysokość Udziału Własnego, wniosek o płatność zostanie zaakceptowany przez 
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Zamawiającego, przy czym płatność częściowa będzie obejmowała wyłączne pozostałą do wypłaty na ten 

dzień wysokość Udziału Własnego Zamawiającego. Pozostała część wynagrodzenia zostanie rozliczona przy 

kolejnych  płatnościach częściowych (płatność I i II transzy Dofinansowania), 

3) wypłata pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty 8 000 000,00 zł brutto) ze środków 

pochodzących z Dofinansowania nastąpi w dwóch częściach: 

a) pierwsza część w wysokości nie większej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Dofinansowania (tj. 

4 000 000,00zł brutto) - zostanie wypłacona Wykonawcy po zrealizowaniu przez  Wykonawcę  

i odbiorze przez Zamawiającego wydzielonego etapu prac wynikającego z ukończonych pozycji TER (w 

zakresie nie objętym wcześniejszymi płatnościami częściowymi), których łączna wartość, ustalona na 

podstawie zaakceptowanego wniosku o płatność wyniesie nie więcej niż 4 000 000,00zł brutto (50% 

wartości Dofinansowania), 

b) pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy po zrealizowaniu całego przedmiotu 

zamówienia i odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

7. W terminie 21(dwudziestu jeden) dni od daty podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedłoży 

Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia szczegółowy HR, HRF i PP dotyczący prac projektowych 

oraz ramowy HR, HRF i PP dotyczący Robót, sporządzone w oparciu o kryterium czasowe w skali miesiąca, tak 

aby odzwierciedlały one pełny zwymiarowany zakres prac niezbędnych do zaprojektowania i wykonania wszelkich 

robót budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy.  

8. W terminie 14 (czternastu) dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego TER Wykonawca zobowiązany będzie 

opracować i przedłożyć Zamawiającemu uszczegółowione HR, HRF i PP dotyczące Robót.  

9. Wykonawca zobowiązany jest, przedłożyć HR, HRF i PP, sporządzone zgodnie z postanowieniami ust. 1-7, 

Przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej w 1 (jednym) egzemplarzu podpisanym przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej w formacie „pdf” i pliku źródłowym (edytowalny np. 

word excel). 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego HR, HRF oraz PP w przypadku, gdy 

którykolwiek z ww. dokumentów: 

1) będzie zakładał niemożliwe do dotrzymania z punktu widzenia technologii przewidzianej w Umowie oraz 

załącznikach do Umowy zasad sztuki budowlanej lub zasad wiedzy technicznej związanej  

z realizacją innych prac objętych przedmiotem Umowy, terminy realizacji prac projektowych lub Robót, 

2) będzie przewidywał Wynagrodzenie Wykonawcy wykraczające poza kwoty wskazane w § 5 ust. 1 Umowy lub 

wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych zakresów prac projektowych lub Robót  

w wysokości wyższej niż wynikające z zatwierdzonego przez Zamawiającego TER, 

3) nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 1-8. 

11. Złożenie przez Wykonawcę HR, HRF lub PP niezgodnego z wymogami opisanymi w niniejszym paragrafie będzie 

nieważne i będzie równoznaczne z brakiem złożenia takiego dokumentu.  

12. Zamawiający zgłosi uwagi do HR, HRF i/lub PP Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia ww. dokumentów Przedstawicielowi 

Zamawiającego lub w tym samym terminie dokona ich zatwierdzenia w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

13. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego 

i w tym terminie przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego poprawione dokumenty w liczbie i formie określonej 

w ust. 9. 

14. Wykonawca może przystąpić do wykonywania prac mimo niezatwierdzonego przez Zamawiającego HR, HRF lub 

PP. 

15. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować Harmonogramy nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na kwartał (rozumiany 

jako trzy następujące po sobie, pełne miesiące kalendarzowe), stosownie do aktualnego postępu prac. 

Zaktualizowane Harmonogramy będą przedkładane do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego 

najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni po zakończeniu każdego kwartału, w liczbie i formie wskazanej w ust. 9. 

Aktualizacja Harmonogramów nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

Postanowienia ust. 9-13 stosuje się odpowiednio. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego aktualności 

HR, HRF i/lub PP zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiającego, dokumenty te nie podlegają aktualizacji.  

16. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 14, na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone Przedstawicielowi 

Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie częściej niż jeden raz w miesiącu 

kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania 

żądania, aktualizacji HR, HRF i/lub PP i przedłożyć w tym terminie Zamawiającemu zaktualizowane dokumenty 

w liczbie i w formie, o których mowa w ust. 8.  
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17. Wykonawca może w każdym czasie dokonać aktualizacji Harmonogramów, z własnej inicjatywy, przy czym każda 

taka aktualizacja wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Aktualizacja 

Harmonogramów na wniosek Wykonawcy nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu 

Umowy. Postanowienia ust. 10-14 stosuje się odpowiednio. 

18. Zmiany HR, HRF lub PP w zakresie w jakim nie wpływają na termin wykonania Umowy określony w § 4 ust. 1 

Umowy lub wysokość Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, nie stanowią zmiany Umowy i mogą 

być dokonywane w formie i w trybie opisanym w ust. 14-16. 

19. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem Zamawiającego stwarza 

zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub HR lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób 

zagrażający należytej jakości Robót, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie - w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego - odpowiednich kroków w celu przyspieszenia tempa realizacji lub poprawy 

jakości wykonywanych prac objętych przedmiotem Umowy (w tym może żądać zwiększenia ilości zatrudnionego 

personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę w wydłużonym wymiarze czasu pracy, pracę 

wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, zapewnienia dostaw określonych materiałów lub sprzętu 

we wskazanym terminie itp.). 

20. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 18 powyżej, Zamawiający może także wymagać od 

Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 

(siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego określającego planowane przez Wykonawcę działania 

zmierzające do poprawy jakości lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu zachowania 

terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz zapewnienia jakości prac, wraz z harmonogramem 

wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym HR, HRF i PP. Program naprawczy wraz 

z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanymi Harmonogramami zostaną 

przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej 

przez Zamawiającego. 

21. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 19, 

Zamawiający może zgłosić Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

uwagi do programu naprawczego lub pozostałych złożonych przez Wykonawcę dokumentów, które to uwagi 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego poprawioną 

wersję programu naprawczego i dokumentów, o których mowa w ust. 18 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

zgłoszenia uwag.  

 

§ 8. Personel Zamawiającego 

 

1. W celu zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy Zamawiający ustanowił nadzór inwestorski 

realizowany przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego Inwestora Zastępczego – spółki Szczecińskie Inwestycje 

Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.  

2. W skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego wchodzi: 

1) Przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik Projektu),  

2) Branżowi Inspektorzy Nadzoru, 

3) Specjaliści, 

4) Personel administracyjny oraz inne osoby wyznaczone przez Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego, 

- imiennie wskazani Wykonawcy na piśmie przez Inwestora Zastępczego w terminie 14 (czternastu) dni od daty 

podpisania Umowy. 

3. Zamawiający może wyznaczać także inne osoby upoważnione do dokonywania w imieniu Zamawiającego 

czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności może wyznaczać przedstawicieli do 

udziału w Radach Budowy, zatwierdzania dokumentów związanych z odbiorami lub rozliczeniem prac 

projektowych, Robót, itp. O wyznaczeniu takich osób Zamawiający lub Przedstawiciel Zamawiającego 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego jest osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą we 

wszelkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Przedstawiciel Zamawiającego jest 

uprawniony w szczególności do odbierania w imieniu Zamawiającego korespondencji i kierowania do 

Wykonawcy korespondencji związanej z realizacją Umowy, a także do dokonywania w imieniu Zamawiającego 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń wiedzy 

i woli związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem uprawnienia do zawarcia aneksów do Umowy oraz 

odstąpienia od Umowy. 

5. Niezależnie od postanowień ust. 4, Przedstawiciel Zamawiającego koordynuje pracę Zespołu Inspektorów 
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Nadzoru, a także wykonuje czynności zastrzeżone do jego kompetencji w Umowie. Przedstawiciel 

Zamawiającego reprezentuje Zamawiającego na budowie i może wydawać w imieniu Zamawiającego 

Wykonawcy wiążące polecenia/żądania wynikające z informacji zawartych w Umowie, PFU, zatwierdzonej 

przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzję ZRID oraz innych 

decyzji, opinii, uzgodnień wydanych przez organy administracji publicznej lub odpowiednie instytucje 

w zakresie przedmiotu Umowy, dotyczące w szczególności: rozwiązań technicznych i technologicznych 

Dokumentacji Projektowej, kolejności lub sposobu realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, wykonania 

prac zabezpieczających, usunięcia wad lub nieprawidłowości dotyczących Robót, a Wykonawca zobowiązany 

jest przestrzegać ww. poleceń.  

6. Inspektorzy Nadzoru będą sprawowali nadzór nad realizacją Robót w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy 

Prawo budowlane oraz niniejszej Umowy. 

7. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru lub innego personelu Zamawiającego nie stanowi 

zmiany Umowy i może być dokonana jednostronnie przez Zamawiającego. Zmiana staje się skuteczna z chwilą 

zawiadomienia Przedstawiciela Wykonawcy o tym fakcie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. W przypadku, gdy w Umowa przewiduje dla wskazanych w niej czynności lub zdarzeń działanie Zamawiającego, 

przyjmuje się, że takie czynności i działania mogą być podejmowane w imieniu i na rzecz Zamawiającego także 

przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego. Nie dotyczy to podpisania aneksu do Umowy 

oraz złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

9. W każdym przypadku, gdy Umowa przewiduje możliwość lub obowiązek działania Przedstawiciela 

Zamawiającego, czynności zastrzeżone do jego kompetencji mogą być dokonane także przez Zamawiającego 

oraz - na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Przedstawiciela Zamawiającego - Inspektor 

Nadzoru. 

10. W każdym przypadku, gdy Umowa przewiduje działanie lub uprawnienia Inspektorów Nadzoru lub Specjalistów, 

których przepisy prawa nie zastrzegają do wyłącznej kompetencji ww. podmiotów, Zamawiający (lub 

Przedstawiciel Zamawiającego) ma prawo samodzielnie działać i realizować takie uprawnienia.  

11. Jeżeli Umowa nie określa w jakiej formie powinna odbywać się komunikacja Zamawiającego lub personelu 

Zamawiającego z Wykonawcą i jego personelem, wszelka korespondencja między stronami będzie kierowana na 

piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

§ 9. Personel Wykonawcy 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca wyznaczy: 

1) Przedstawiciela Wykonawcy, 

2) Zespół Projektantów (obejmujący następujące branże) w skład którego będą wchodzili  co najmniej niżej 

wymienione osoby zaakceptowane przez Zamawiającego: 

a) Projektant w branży drogowej (Projektant Główny) 

b) Projektant w branży sanitarnej 

c) Projektant w branży elektrycznej i elektroenergetycznej 

d) Projektant w branży telekomunikacyjnej 

e) Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej 

f) Projektant w specjalności architekt krajobrazu  

3) Zespół Kierowników, (obejmujący poniższe branże)w skład którego będą wchodziły co najmniej niżej 

wymienione wyznaczone przez Wykonawcę osoby zaakceptowane przez Zamawiającego: 

a) Kierownik Budowy:  

b) Kierownik robót w branży drogowej:  

c) Kierownik robót branży sanitarnej:  

d) Kierownik robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej:  

e) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej: 

f) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej: 

2. Zamawiający nie dopuszcza: 

1) łączenia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z funkcją Projektanta Głównego lub Kierownika Budowy lub 

innego członka Zespołu Projektantów lub Zespołu Kierowników, 

2) łączenia funkcji Kierownika Budowy z funkcją innego członka Zespołu Kierowników, 

3) łączenia funkcji Projektanta Głównego z funkcją projektanta branż wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. b)-e), 

4) łączenia funkcji członka Zespołu Kierowników, w ramach kilku branż, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. Wykonawca może wyznaczyć dodatkowych członków Zespołu Projektantów lub Zespołu Kierowników 
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w specjalnościach/branżach opisanych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 3, przy czym w takim przypadku osoby te 

powinny posiadać uprawnienia i doświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym  

w SWZ dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 3. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu przedmiotu Umowy osób o odpowiednich 

kwalifikacjach i w liczbie odpowiedniej do zakresu Robót i innych prac objętych Umową. W przypadku 

zapewnienia przez Wykonawcę niedostatecznej ilości takich osób, Zamawiający, niezależnie od uprawnień 

wynikających z § 7 ust. 18-20 może wstrzymać Roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy, do momentu zapewnienia 

przez Wykonawcę odpowiedniego zaangażowania personelu.   

5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wyznaczenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, osób odpowiedzialnych za sprawy 

związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (z uprawnieniami inspektora BHP) ochroną ppoż. 

I przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego danych ww. osób obejmujących: imię, nazwisko, adres e-

mailowy oraz telefony kontaktowe (w tym numer telefonu komórkowego). Wyznaczenie tych osób nie 

wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z Umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ochrony ppoż. Osoba odpowiedzialna za sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ppoż 

będzie obecna na budowie w czasie realizacji Robót lub w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, 

2) zatrudnienia lub wyznaczenia najpóźniej do dnia rozpoczęcia wykonywania Robót Inspektora ds. ochrony 

środowiska i utrzymywanie go przez cały okres prowadzenia Robót; Inspektor ds. ochrony środowiska 

będzie posiadał odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz będzie uprawniony do wydawania poleceń 

w zakresie stosowania środków mających na celu ochronę środowiska naturalnego; Inspektor ds. ochrony 

środowiska będzie obecny na budowie w czasie realizacji Robót lub w czasie uzgodnionym 

z Przedstawicielem Zamawiającego, 

3) zatrudnienie lub wyznaczenie posiadającego odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje ornitologa, 

dendrologa lub innego specjalisty z zakresu ochrony przyrody, którego obowiązek wyznaczenia wynika 

z decyzji środowiskowej dotyczącej inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy, a także w każdym 

przypadku, gdy konieczna okaże się ocena możliwości realizacji Zadania bez szkody dla gatunków 

chronionych roślin i zwierząt; osoba ta będzie obecna na budowie w czasie uzgodnionym  

z Przedstawicielem Zamawiającego, 

4) zapewnienia udziału w realizacji przedmiotu Umowy archeologa, geodety, geologa, geotechnika, sapera lub 

innych osób posiadających wymagane przepisami prawa kwalifikacje, których udział będzie niezbędny dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; osoba ta będzie obecna na budowie stosownie do aktualnych 

potrzeb związanych z realizacją Robót, w czasie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego. 

6. Wszystkie osoby, o których mowa w ust. 1-5 powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, 

gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić odpowiednią liczbę tłumaczy języka wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie 

terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji przedmiotu Umowy, na 

cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 10. Przedstawiciel Wykonawcy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w związku z realizacją Umowy będzie: .. ………………………………………. 

2. Przedstawiciel Wykonawcy będzie upoważniony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich sprawach 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności do dokonywania czynności faktycznych 

i prawnych, w tym składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli, a także przyjmowania wszelkich 

oświadczeń wiedzy i woli kierowanych do Wykonawcy z wszystkim skutkami, jakie przepisy prawa wiążą 

z doręczeniem ww. oświadczeń Wykonawcy. Wykonawca, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy 

przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego oryginał pełnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo może być zmienione lub cofnięte wyłącznie w przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, 

w trybie opisanym w ust. 6 poniżej. 

3. Przedstawiciel Wykonawcy będzie obecny na Placu budowy przez cały czas realizacji Robót oraz na każdej 

Radzie Budowy i na każde wezwanie Zamawiającego. 

4. W przypadku nieobecności Przedstawiciela Wykonawcy Wykonawca ma obowiązek ustanowić zastępstwo 

osoby pełniącej obowiązki Przedstawiciela Wykonawcy na czas jego uzasadnionej nieobecności. 

5. W przypadku nieobecności Przedstawiciela Wykonawcy dłuższej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni, Wykonawca 

ma obowiązek dokonać zmiany Przedstawiciela Wykonawcy i wyznaczyć nową osobę, o kwalifikacjach oraz 
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doświadczeniu nie gorszym niż wymagane w SWZ dla Przedstawiciela Wykonawcy.  

6. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy, w tym także zmiana, o której mowa w ust. 5, jest możliwa wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę, iż osoba wskazana w miejsce dotychczasowego Przedstawiciela Wykonawcy posiada kwalifikacje 

i doświadczenie nie mniejsze niż dotychczasowy Przedstawiciel Wykonawcy. Zmiana Przedstawiciela 

Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy. 

 

§ 11. Zespół Projektantów 

 

1. Wykonawca będzie dysponował przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy Zespołem Projektantów, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

2. Projektant Główny będzie koordynował pracę Zespołu Projektantów i pełnił funkcję projektanta w branży 

drogowej w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Budowlane.  

3. Członkowie Zespołu Projektantów są zobowiązani do: 

1) Uczestnictwa w Radach Budowy i Radach Technicznych oraz innych spotkaniach wyznaczonych przez 

personel Zamawiającego, 

2) Udzielania Zamawiającemu na jego żądanie i w terminach przez niego wskazanych pisemnych wyjaśnień 

i informacji dotyczących opracowywanej Dokumentacji Projektowej, 

3) Udziału w odbiorach Dokumentacji Projektowej lub jej części, 

4) Pełnienia nadzoru autorskiego do czasu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i kontroli poprawności 

realizacji Robót. 

4. Osoby wchodzące w skład Zespołu Projektantów muszą posiadać wymagane przepisami prawa kwalifikacje 

i uprawnienia oraz spełniać wymagania opisane w SWZ.  

5. Projektant główny i wszyscy projektanci branżowi biorący udział w wykonywaniu przedmiotu Umowy przez 

cały okres realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, muszą posiadać 

aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje 

w budownictwie, zawarte w ramach przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważnej 

instytucji samorządu zawodowego, działającej na terenie kraju, w którym osoby te uzyskały uprawnienia 

i podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu (jeżeli taka w danym kraju występuje). Jeżeli w kraju, w którym ww. 

osoby uzyskały uprawnienia nie istnieje wymóg ubezpieczenia obowiązkowego, w zakresie wynikającym 

z przepisów prawa polskiego (lub istnieje obowiązek ubezpieczenia w mniejszym zakresie), ww. osoby powinny 

dobrowolnie ubezpieczyć się w zakresie odpowiadającym obowiązkowym ubezpieczeniom OC wynikającym 

z przepisów prawa polskiego. 

6. Zmiana osób wchodzących w skład Zespołu Projektantów wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności i nie stanowi zmiany Umowy, przy czym może być dokonana wyłącznie w trybie określonym w ust. 

7 i 8. 

7. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6, Wykonawca zwraca się do Przedstawiciela Zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem, do którego dołącza: 

1) dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 

a w przypadku Projektanta głównego także że spełnia wymagania określone w SWZ oraz posiada 

kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze od dotychczasowego Projektanta głównego oraz 

2) dokumenty wymienione w ust. 5. 

8. Zamawiający akceptuje na piśmie zmianę członka Zespołu Projektantów w terminie 7 (siedmiu) dni lub w tym 

terminie odmawia akceptacji zmiany, podając tego przyczyny. 

9. W przypadku zmiany projektantów będących autorami Projektu Budowlanego lub Projektu Technicznego, na 

etapie opracowywania Projektów Wykonawczych wymagana jest autoryzacja rozwiązań projektowych przez 

autorów Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego. Koszty autoryzacji ponosi Wykonawca. 

 

§ 12. Zespół Kierowników 

 

1. Wykonawca będzie dysponował przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy Zespołem Kierowników, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 Umowy. 

2. Kierownicy, wchodzący w skład Zespołu Kierowników mają obowiązek być obecni na Placu budowy zawsze 

w czasie wykonywania Robót danej branży, a Kierownik Budowy przez cały czas realizacji Robót. Niezależnie 

od tego, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności Kierowników na budowie na każde wezwanie 
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Zamawiającego, zgłoszone z co najmniej 1 (jedno-) dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy. Do obowiązków Kierowników 

należą czynności, określone w przepisach Ustawy Prawo budowlane oraz wynikające z pełnionych przez te osoby 

funkcji na budowie. 

3. Kierownik Budowy, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów Ustawy Prawo budowlane, koordynuje pracę 

pozostałych Kierowników i inżynierów Wykonawcy oraz zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu na 

jego żądanie i w terminach wskazanych przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień i informacji dotyczących 

wykonania przedmiotu Umowy. Kierownik Budowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy oraz będzie pełnił funkcję koordynatora BHP w rozumieniu art. 208 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1465). 

4. Kierownicy wskazani w § 9 ust. 1 pkt 3 muszą posiadać wymagane przepisami prawa kwalifikacje i uprawnienia 

oraz spełniać wymagania opisane w SWZ.  

5. Zmiana Kierowników wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 3 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności i nie stanowi zmiany Umowy, przy czym może być dokonana wyłącznie w trybie określonym w ust. 

6 i 7. 

6. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 5 i ust. 9, Wykonawca zwraca się do Przedstawiciela 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, do którego dołącza dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba 

posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz że spełnia wymagania określone w SWZ, a w przypadku 

Kierownika Budowy także że posiada kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze od dotychczasowego Kierownika 

Budowy. 

7. Zamawiający akceptuje na piśmie zmianę Kierownika lub Inżyniera w terminie 7 (siedmiu) dni lub w tym 

terminie odmawia akceptacji zmiany, podając tego przyczyny. 

8. W przypadku nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca ma obowiązek ustanowić zastępstwo osoby 

pełniącej obowiązki Kierownika Budowy na czas jego nieobecności. 

9. W przypadku nieobecności Kierownika Budowy dłuższej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni, Wykonawca ma 

obowiązek dokonać zmiany Kierownika Budowy i wyznaczyć nową osobę, o kwalifikacjach oraz doświadczeniu 

nie gorszym niż wymagane w SWZ dla Przedstawiciela Wykonawcy.  

 

§ 13. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Na podstawie art. 95 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców, w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie stosunku pracy, pracowników wykonujących 

prace fizyczne na terenie budowy w tym prace i roboty zbrojarskie, betoniarskie, konstrukcyjne (w tym 

montażowe jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1465). 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób sprawujących 

samodzielne funkcje w budownictwie i innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie polegają na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 

3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 

zobowiązujące podwykonawców i dalszych podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich 

osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1 powyżej. 

4. Zamawiający jest uprawniony, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, kontrolować wykonanie lub 

wykonywanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do całego lub wskazanego okresu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. obowiązków 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości związanych z przedłożonymi 

dokumentami lub wyjaśnieniami, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

5. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 

umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający (w tym przedstawiciel 

zamawiającego) może żądać od Wykonawcy przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie 

wyznaczonym w tym wezwaniu, dowodów potwierdzających spełnienie ww. obowiązków, a w szczególności: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
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podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

czynności, o których mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz RODO, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji. Zanonimizowana kopia umowy/umów, o których mowa w zdaniach 

poprzednich powinna umożliwiać identyfikację co najmniej: daty zawarcia umowy, czasu na jaki została 

zawarta, rodzaju umowy o pracę, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu, zakresu obowiązków, 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy, zanonimizowane w sposób analogiczny do wskazanego w ust. 1 powyżej, 

3) oświadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego przez osoby 

uprawnione do złożenia takiego oświadczenia w imieniu takiego podmiotu, o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie, zawierające w szczególności 

dokładne oświadczenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę, daty jej zawarcia oraz miejsca wykonywania 

przez nich pracy, jak również zakresem czynności wykonywanych przez te osoby w ramach przedmiotu 

Umowy, 

4) innych niż wymienione w niniejszym ustępie dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz jej wygaśnięcia lub rozwiązania, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, wraz ze wskazaniem miejsca wykonywania przez niego 

ww. czynności. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, albo w przypadku braku przedstawienia dowodów 

potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym 

fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej 

sprawie. 

8. Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umów o pracę, osób wskazanych przez Zamawiającego, będzie 

to stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, określonych w umowie o zamówienie publiczne. 

9. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli, o której mowa w ust. 4-8 wielokrotnie podczas trwania Umowy.  

10. Niezależnie od postanowień ust. 1-9, w każdym przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania 

prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745 ze zm.) bez ważnych 

dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia na 

warunkach szczegółowo opisanych w powyższej ustawie, o ile co innego nie wynika z przepisów szczególnych, 

w szczególności regulujących zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

§ 14. Zmiana personelu Wykonawcy na wniosek Zamawiającego 

 

1. Zamawiający lub działający w jego imieniu Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru może polecić 

Wykonawcy usunięcie we wskazanym terminie każdej osoby uczestniczącej w realizacji przedmiotu Umowy po 

stronie Wykonawcy, włącznie z członkami Zespołu Projektantów, Kierownikami i inżynierami, 

Przedstawicielem Wykonawcy, pracownikami, współpracownikami, dostawcami, podwykonawcami, dalszymi 

podwykonawcami, a także personelem podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, która: 
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1) nieodpowiednio się zachowuje, w szczególności narusza przepisy, zasady bhp, ppoż., ochrony środowiska, 

zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, 

2) wykonuje obowiązki/roboty w sposób niedbały, niekompetentny lub nienależyty, 

3) postępuje w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy, 

4) nie posługuje się biegle językiem polskim, w tym językiem technicznym w zakresie terminologii 

budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji przedmiotu Umowy, 

a Wykonawca nie zapewnił odpowiedniej liczby kompetentnych tłumaczy w ww. zakresie, o których mowa 

w § 9 ust. 6 Umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć – w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru – odpowiednią osobę na zastępstwo 

lub wyegzekwować jej wyznaczenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku usunięcia 

członka Zespołu Projektantów lub członka Zespołu Kierowników, postanowienia § 11 ust. 4-9 oraz § 12 ust. 4-7 

stosuje się odpowiednio. W przypadku usunięcia Przedstawiciela Wykonawcy, wraz z wskazaniem nowego 

Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego oryginał 

pełnomocnictwa, o którym mowa w § 10 ust. 2. Postanowienia § 10 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 15. Obowiązki Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w Umowie, w tym wyznaczenia osób, o których 

mowa w § 8 ust. 2 Umowy i udzielenia ww. osobom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień do działania 

w zakresie wynikającym z Umowy, jeżeli będą wymagane, 

2) udzielenia osobom, wskazanym przez Wykonawcę, pełnomocnictw koniecznych do uzyskania wymaganych 

zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy, 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy Terenu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia przez 

Wykonawcę wniosku o przekazanie Terenu budowy. 

4) dokonania odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy i wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

 

§ 16. Obowiązki Wykonawcy w zakresie projektowania  

 

1. W terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej, kompletnej, 

wielobranżowej Dokumentacji Projektowej, o której mowa w § 1 pkt 3 Umowy. 

2. Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki 

budowlanej oraz ogrodniczej oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami i normami ( w tym m.in. 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – 

budowlanych dotyczących dróg publicznych – Dz. U. 2022 poz. 1518 z uwzględnieniem przepisów 

szczególnych) 

3. W terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przynależność osób wchodzących w skład Zespołu 

Projektantów do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważnej instytucji samorządu zawodowego, 

działającej na terenie kraju, w którym osoby te uzyskały uprawnienia (jeżeli taka w danym kraju występuje) oraz 

opłacenie składek obowiązkowego ubezpieczenia OC, o których mowa w § 11 ust. 5 Umowy. Do czasu złożenia 

przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, osoba której dotyczą niezłożone lub 

nieprawidłowe dokumenty nie może pełnić funkcji członka Zespołu Projektantów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację Projektową zgodnie z Umową, z zachowaniem szczególnej 

staranności wymaganej od profesjonalisty, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną 

i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, Ustawą Pzp 

oraz przepisami aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 2454) oraz z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności 

określonych w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019r.  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami ( Dz. U z 2020r. poz. 1062). 
5. W celu oceny przez Zamawiającego postępu prac, w całym okresie realizacji prac projektowych, Wykonawca 

będzie przedkładał Przedstawicielowi Zamawiającego na bieżąco, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu 
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elektroniczną wersję aktualnie opracowywanej Dokumentacji Projektowej w formacie „.pdf”, plików 

edytowalnych „.doc”, „.xls” i „.xlsx” i jeżeli zajdzie taka potrzeba plików graficznych 2D lub 3D.  

6. Wykonawca zobligowany jest do stosowania rozwiązań projektowych odpowiadających obecnemu postępowi 

technologicznemu, a w szczególności do używania materiałów energooszczędnych i zapewniających jak 

najwyższą sprawność i trwałość. Ponadto zastosowane rozwiązania muszą zapewniać długotrwałą ich 

eksploatację oraz dostępność wsparcia technicznego, części serwisowych itp. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych, 

technologicznych oraz stosowanych materiałów, przed ich uwzględnieniem w Dokumentacji Projektowej lub 

wbudowaniem. Akceptacja przez Zamawiającego określonych rozwiązań projektowych lub materiałów nie 

stanowi potwierdzenia należytego wykonania Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

nienależyte wykonanie Umowy. Koszty związane z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego 

przekazywanych Wykonawcy w toku uzgodnień, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostały ujęte 

w Wynagrodzeniu, w związku z czym jakiekolwiek zmiany dokumentacji projektowej z tym związane nie będą 

skutkowały wzrostem Wynagrodzenia, ani też nie będą podstawą dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 

roszczeń odszkodowawczych (w tym za wydłużenie okresu realizacji Umowy – pactum de non petendo).  

8. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 7 dokonywane będą w trakcie Rad Technicznych lub Rad Budowy lub 

w formie pisemnej – w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty przedstawienia rozwiązania lub materiałów 

do uzgodnienia i przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do zajęcia 

stanowiska przez Zamawiającego.  

9. Przedstawiciel Zamawiającego i Inspektorzy Nadzoru są upoważnieni (każdy z nich samodzielnie) do zgłaszania 

uwag i zastrzeżeń na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. Uwagi będą zgłaszane Przedstawicielowi 

Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia i dokonać stosownych poprawek w opracowywanej dokumentacji. 

10. Dokumentacja Projektowa powinna zostać opracowana, z zastrzeżeniem ust. 11, w ilości niezbędnej do 

uzyskania wszystkich koniecznych pozwoleń na realizację przedmiotu Umowy i w formie pisemnej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację Projektową  

w formie papierowej w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na fizycznym nośniku danych w 

formacie „.pdf” oraz w wersji edytowalnej. Kosztorysy Inwestorskie należy przekazać również w wersji 

edytowalnej w rozszerzeniu „ath” Wykonawca zobowiązuje się wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji 

na żądanie Zamawiającego, za opłatą pokrywającą koszty ich sporządzenia. Wykonawca zobowiązany jest – na 

żądanie Zamawiającego – udokumentować wysokość poniesionych w tym celu kosztów. 

12. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową i przekaże ją Przedstawicielowi Zamawiającego do 

zatwierdzenia w terminach określonych w HR, nie później niż w terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy. 

13. Zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt Budowlany (wraz z Projektem Technicznym), będzie podstawą 

wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji ZRID oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. 

14. Wszelkie Roboty wchodzące w zakres przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez Wykonawcę wyłącznie 

na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej lub jej części, w tym 

zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego dla tego zakresu 

Robót. Roboty wymagające uzyskania decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowę mogą być prowadzone ponadto 

wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnych i ostatecznych decyzji.  

15. Roboty, których prowadzenie jest możliwe przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, w szczególności na 

podstawie odrębnych zezwoleń (np. roboty rozbiórkowe) mogą być prowadzone przez Wykonawcę wyłącznie 

na podstawie sporządzonej w tym celu przez Wykonawcę odpowiedniej dokumentacji projektowej 

i wykonawczej, zatwierdzonej przez Zamawiającego i po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń i decyzji. 

16. Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna dla danego zakresu prac, tj. powinna zawierać także 

STWiORB, Przedmiary Robót i Kosztorys Inwestorski, Projekty Stałej i Czasowej Organizacji Ruchu wraz z 

oszacowaniem kosztów utrzymania terenu oraz pielęgnacji zieleni, dotyczące tej części przedmiotu Umowy, 

której dotyczy. Przekazanie Dokumentacji Projektowej lub jej części Zamawiającemu zostanie potwierdzone 

protokołem przekazania, podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

17. Zamawiający będzie weryfikował Dokumentację Projektową lub jej części w terminie do 30 (trzydziestu) dni od 

daty jej przekazania lub też w tym terminie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach 

w przekazanej dokumentacji. 

18. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia braków lub usunięcia wad Dokumentacji Projektowej lub jej 

części, o których mowa w ust. 17 w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty poinformowania go przez 

Zamawiającego o brakach lub wadach Dokumentacji Projektowej lub jej części. 



Strona 21 z 71 

 

19. W przypadku skierowania przez Wykonawcę do weryfikacji przez Zamawiającego poprawionej Dokumentacji 

Projektowej lub odpowiednio jej części - niekompletnej czy też z istotnymi wadami, Zamawiającemu przysługuje 

prawo naliczenia kary umownej, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt 25 Umowy. 

20. Zatwierdzenie/uzgodnienie Dokumentacji Projektowej lub jej części przez Zamawiającego nie stanowi 

potwierdzenia przez Zamawiającego, iż Dokumentacja Projektowa lub jej część została wykonana w sposób 

należyty i nie zwalania ona Wykonawcy z ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za jej prawidłowość, jak 

również za prawidłowość robót budowlanych zrealizowanych na podstawie takiej dokumentacji projektowej. 

Zamawiający ma prawo zgłaszać wady Dokumentacji Projektowej do zakończenia obioru końcowego 

przedmiotu Umowy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego do wiadomości kopie wszelkich 

dokumentów i korespondencji prowadzonej przez Wykonawcę z podmiotami i instytucjami dokonującymi 

uzgodnień lub wydającymi decyzje o pozwoleniu na budowę. Dokumenty i korespondencja powinny być 

przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty 

ich otrzymania lub złożenia przez Wykonawcę.  

22. Wykonawca sporządzi i uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie dokumenty, decyzje, zgody, 

uzgodnienia i opinie, które są konieczne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej oraz realizacji na 

podstawie tej Dokumentacji Projektowej Robót, a w szczególności: 

1) dokona uzgodnień w zakresie warunków technicznych wykonania lub modernizacji przyłączy 

elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych i teletechnicznych, 

2) wykona Dokumentację Projektową zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 

oraz ogrodniczej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

3) sporządzi i uzgodni wszystkie opracowania wynikające z treści Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta 

Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04C0F5E 

4) dokona uzgodnień w zakresie likwidacji kolizji instalacji przyłączy elektroenergetycznych, wodnych, 

kanalizacyjnych i teletechnicznych, 

5) opracuje projekty oraz dokona uzgodnień i zatwierdzeń w zakresie czasowej i stałej organizacji ruchu,  

6) zaktualizuje warunki techniczne, które utraciły lub utracą ważność przed terminem realizacji robót 

budowlanych, bądź też odbiegają od aktualnych wymagań planowanej infrastruktury; Wykonawca 

zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego w odpowiednim czasie, niezbędnym do terminowego 

wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w celu podpisania dokumentów i dokonania odpowiedniej opłaty 

przyłączeniowej przez Zamawiającego, 

7) opracuje operaty wodno-prawne i uzyska pozwolenia wodnoprawne, m.in. dla ścieków przemysłowych oraz 

dokona zgłoszeń wodnoprawnych dla odwodnienia robót budowlanych, jeżeli zajdzie konieczność ich uzyskania 

lub dokonania, 

8) uzgodni wykonaną Dokumentację Projektową z właściwą Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, 

właściwymi organami Policji, Straży Pożarnej oraz dostawcami mediów oraz uwzględni ewentualne wytyczne 

Zamawiającego, 

9) sporządzi mapy do celów projektowych w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezbędnym do 

opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej, będącej przedmiotem Umowy oraz wykona aktualną 

mapę stanu władania i wypisów z rejestru gruntów, przy czym mapa do celów projektowych musi 

uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, 

a nieznajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Szczecinie. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy stosować standardy techniczne zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia  2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1670), 

10) opracuje projekty rozbiórek istniejących obiektów nadziemnych i podziemnych i usunięcia ewentualnych 

kolizji elementów istniejącej infrastruktury oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury 

uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia,  

11) dokona uzgodnień z ogrodnikiem miejskim w zakresie terenów zielonych a w szczególności nasadzeń 

i przesadzeń istniejącej roślinności, 

12) dokona niezbędnych uzgodnień z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz z Wydziałem 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Szczecinie w zakresie powiązania projektowanych ciągów 
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pieszych oraz ścieżek rowerowych z drogą publiczną, przygotuje wniosek wraz z załącznikami graficznymi 

i uzyska zgodę Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub innego właściwego organu na zajęcie 

pasa drogowego, jeśli będzie to niezbędne (wraz  

z oznakowaniem), wykona i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu i poniesie koszty proceduralne 

i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, jak również koszty związanych  

z utrzymaniem czystości pasa drogowego, 

13) uzyska pozwolenia na wycinkę/ przesadzenie drzew, o ile taka potrzeba wystąpi w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy, 

14) uzyska wszelkie inne zgody, uzgodnienia, opinie konieczne do zrealizowania przedmiotu Umowy. 

23. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1-22 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we 

własnym zakresie i na własny koszt wszelkich rysunków i opracowań technicznych, warsztatowych, 

realizacyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy oraz przedkładania ich na bieżąco do akceptacji 

w uzgodnionej formie właściwemu branżowo Inspektorowi Nadzoru.  

24. Inspektor Nadzoru może zgłosić uwagi dotyczące przedstawionych przez Wykonawcę rysunków lub opracowań 

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania. Uwagi będą zgłaszane Przedstawicielowi Wykonawcy na 

piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poprawionej wersji rysunków lub specyfikacji w terminie 7 

(siedmiu) dni od daty zgłoszenia uwag przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 17. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest  do sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej 

Umowy, w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane oraz w szczególności do: 

1) kontroli zgodności realizacji Robót z zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową w toku 

wykonywanych Robót, 

2) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań 

projektowych w Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych przez Zamawiającego w toku wykonywania 

Robót, 

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, 

4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym Dokumentacją 

Projektową, 

5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji Robót wynikających 

z Dokumentacji Projektowej w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 

6) zapewnienia udziału Projektanta głównego jako kierującego Zespołem Nadzoru Autorskiego oraz 

wskazanych projektantów Wykonawcy w Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego,  

7) zapewnienia udziału Projektanta Głównego i wskazanych projektantów Wykonawcy w odbiorze końcowym 

i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej 

obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  

8) zapewnienia udziału Projektanta Głównego i wskazanych projektantów Wykonawcy w odbiorach 

technicznych/częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, 

9) dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy robót budowlanych każdorazowo na 

wniosek Zamawiającego i w terminach przez niego wskazanych, 

10) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji 

w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 

11) wykonywania szczegółowych uzupełniających opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,  

12) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek 

Zamawiającego i w terminach przez niego wyznaczonych, 

13) żądania wstrzymania Robót w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla osób lub mienia lub 

wykonywania Robót niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 

14) po zakończeniu robót budowlanych, a przed złożeniem zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego 

zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo Budowlane oraz przed uzyskaniem ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie, dokonania sprawdzenia wykonanych robót w odniesieniu do zatwierdzonego 

przez Zamawiającego projektu i potwierdzi pisemnie ich należyte wykonanie lub zgłosi w tym zakresie 

uwagi,  
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15) niezwłocznego informowania właściwego Inspektora Nadzoru o wszelkich stwierdzonych trudnościach lub 

nieprawidłowościach dotyczących wykonywania robót budowlanych, w szczególności ich niezgodności 

z Dokumentacją Projektową, Umową, a także o nieprawidłowości rysunków warsztatowych, opracowań 

technicznych, w szczególności ich niezgodności z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa lub 

Dokumentacją Projektową. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez Zespół Nadzoru Autorskiego. W skład Zespołu Nadzoru Autorskiego 

wchodzą co najmniej członkowie Zespołu Projektantów. Zespołem Nadzoru Autorskiego kieruje Projektant 

Główny. 

4. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności na budowie pełniony będzie według potrzeb wynikających 

z postępu robót budowlanych, a także na żądanie Zamawiającego. Zamawiający może zażądać obecności na 

budowie (z co najmniej 2 (dwu) dniowym) wyprzedzeniem wszystkich lub kilku wskazanych członków Zespołu 

Nadzoru Autorskiego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność tych osób. 

5. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do Dokumentacji Projektowej w czasie pełnienia nadzoru autorskiego będą 

dokumentowane przez: 

1) Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) opisujące zakres i zagadnienia związane z wprowadzaną zmianą wraz 

z załącznikami graficznymi (rysunkami), obliczeniami lub innymi dokumentami powiązanymi,  

2) rysunki zamienne lub uzupełniające, posiadające opis i informację, jaki element projektu zastępują, wraz 

z wyszczególnieniem wprowadzonej zmiany, opatrzone datą wykonania, zawierające nr rewizji rysunku, 

nazwisko i podpis Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego, 

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,  

4) wpisy do Dziennika Budowy. 

 

§ 18. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania Robót 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przygotowania Robót należy w szczególności:  

1) przejęcie Placu budowy w terminie wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego lecz nie później 

niż 30 (trzydziestu) dni od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub ZRID 

2) wystąpienie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uzyskania prawomocnej i/lub ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego do właściwych organów o wydanie Dziennika/ów 

Budowy /Rozbiórki, 

3) wystąpienie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uzyskania prawomocnej i/lub ostatecznej decyzji ZRID w 

imieniu Zamawiającego do właściwych organów o wydanie Dziennika/ów Budowy /Rozbiórki, 

4) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej, w terminie 21 (dwudziestu jeden) 

dni od daty zawarcia Umowy wzorów: 

a) wystąpień Wykonawcy (WW), 

b) wniosków materiałowych (WM), 

c) raportów miesięcznych z postępu realizacji przedmiotu Umowy (RM), 

- które to wzory podlegają akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, 

5) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia wydania Placu 

budowy: 

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków przez Kierownika Budowy, Kierowników branżowych 

(w zależności od zapotrzebowania), 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zaświadczenia potwierdzającego 

wpis osób pełniących funkcję Kierownika Budowy i Kierowników Robót na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego oraz opłacenia składki na ubezpieczenie OC przez te osoby, 

c) wypełnionego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych wraz załącznikami, 

d) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

6) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, zatwierdzeń, warunków, opinii, uzgodnień, 

zezwoleń, decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem kosztów ich 

uzyskania. 

7) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla Dokumentacji Projektowej i każdej jej części skierowanej do 

realizacji, przed przystąpieniem do wykonania prac w tym zakresie. 

2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie organizacji i prowadzenia Robót obejmują w szczególności: 

1) zapewnienia siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych 

do wykonania Robót oraz usunięcia wad i usterek, 
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2) zapewnienie pracownikom Wykonawcy oraz pracownikom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

wymaganych środków ochrony indywidualnej oraz odpowiedniej odzieży roboczej i ochronnej, jak również 

egzekwowanie ich stosowania przez cały okres realizacji Robót na Terenie budowy; powyższe środki 

powinny spełniać wymagania BHP, 

3) przestrzegania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wszystkich mających zastosowanie przepisów 

i zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP oraz w planie 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

właściwego sposobu prowadzenia Robót pod ruchem drogowym, utrzymania porządku na terenie budowy; 

4) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt koordynatora bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie 

budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i przeciwdziałania wypadkom oraz aspekty 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; będzie to osoba odpowiednio wykwalifikowana dla tej 

funkcji i będzie uprawniona do wydawania poleceń pracownikom Wykonawcy, Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców oraz podejmowania kroków dla zapobiegania wypadkom; koordynator 

bezpieczeństwa i higieny pracy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do współdziałania 

z Inspektorami nadzoru oraz z Zamawiającym 

5) zaopatrzenie pracowników/zleceniobiorców Wykonawcy lub podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców w identyfikatory i kamizelki ostrzegawcze zawierające co najmniej wskazanie nazwy 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na rzecz którego wykonują Roboty oraz 

egzekwowanie ich stałego noszenia w trakcie wykonywania Umowy na terenie Placu budowy, 

6) zaopatrzenie Zamawiającego w odpowiednie identyfikatory (przepustki osobowe i dla pojazdów) 

uprawniające ich do wstępu na Plac budowy oraz chronione obiekty i zaplecze, 

7) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich środków mających na celu prawidłowe 

i pełne zabezpieczenie wykonywanych Robót oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzenia Robót, 

wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające 

odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

9) zapewnienie przez cały okres wykonywania Robót (w czasie ich wykonywania), stałej obecności na terenie 

budowy Kierownika Budowy oraz osób upoważnionych do kierowania Robotami zgodnie 

z postanowieniami § 12 ust. 2 Umowy, 

10) zapewnienie uczestnictwa w Radach Technicznych i Radach Budowy oraz spotkaniach z Zamawiającym: 

Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników branżowych, projektantów a także 

innych członków personelu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wskazanych przez 

Zamawiającego, 

11) niedopuszczanie do udziału w Radach Technicznych i Radach Budowy osób postronnych, w szczególności 

nie zgłoszonych lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, 

12) zapewnienie organizacji pracy na budowie w sposób umożliwiający właściwy nadzór nad budową osobom 

uprawnionym do sprawowania nadzoru inwestorskiego, w tym w szczególności: 

a) wykonywanie i przedkładanie Inspektorom Nadzoru wyników badań i pomiarów zgodnych z Umową, 

w tym specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów Robót, obowiązującymi przepisami 

oraz normami, 

b) współpraca z wyznaczonymi przez Zamawiającego Inspektorami Nadzoru, 

c) bieżące ustalanie z Inspektorami Nadzoru zakresu i sposobu realizacji Robót, 

d) prowadzenie Dzienników Budowy w formie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

prawa oraz prowadzenie pozostałej wymaganej przepisami prawa oraz Umowy dokumentacji budowy, 

e) przechowywanie Dziennika Budowy w sposób wynikający z przepisów prawa przez cały okres realizacji 

przedmiotu Umowy. 

13) sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu raportu miesięcznego z postępu realizacji przedmiotu 

Umowy (RM) w całym okresie realizacji prac projektowych i Robót (do czasu końcowego odbioru 

przedmiotu Umowy przez Zamawiającego), w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych po zakończeniu każdego 

miesiąca kalendarzowego, w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego), zawierającego co najmniej: 

a) zbiorcze zestawienie postępu prac projektowych i Robót (raport postępu prac projektowych i Robót) 

w ujęciu miesięcznym i w odniesieniu do aktualnie obowiązującego HR,  

b) zestawienie wykonanych w miesiącu sprawozdawczym Robót z odniesieniem do zatwierdzonego 

HRF 



Strona 25 z 71 

 

c) plany Robót na kolejny miesiąc, wraz z prognozą płatności, 

d) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy, ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub 

okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie z umową oraz środków 

przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom 

e) analizę zaawansowania finansowego i rzeczowego Inwestycji w ujęciu zaawansowania czasowego 

i rzeczowego Robót w formie tabelarycznej i graficznej; 

f) zestawienie zasobów wykonawcy (personelu, sprzętu, urządzeń) w odniesieniu do bieżącego  

i kolejnego okresu raportowania, 

g) opis warunków atmosferycznych, które miały wpływ na termin wykonania Umowy wraz 

z ewentualnymi raportami pogodowymi IMGW lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich 

występowanie, 

h) opis prac przygotowawczych, organizacyjnych, rozpoczynanych, planowanych w kolejnym okresie 

raportowania, 

i) wykaz zmian Dokumentacji Projektowej oraz wniosków o dokonanie takich zmian,  

j) zestawienie miesięczne wniosków materiałowych, 

k) zestawienie wniosków o zmianę Umowy oraz roszczeń Wykonawcy związanych z Umową, 

l) poziom rozliczeń finansowych w odniesieniu do Umowy oraz za okres objęty raportem,  

m) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy (płatności częściowej),  

o jakie Wykonawca będzie się ubiegł za miesiąc, którego dotyczy raport, w odniesieniu do aktualnie 

obowiązującego PP, a w przypadku, gdy wysokość przewidywanej płatności częściowej odbiega od 

założeń PP, także wyjaśnienie przyczyn takiego odstępstwa, 

n) wykaz zgłoszonych podwykonawców/dalszych podwykonawców, którzy realizowali roboty 

budowlane, dostawy lub usługi w miesiącu którego dotyczy raport,  

o) listę poleceń, o których mowa w § 8 ust. 5 Umowy, w tym listę wad oraz uwag do sposobu realizacji 

przedmiotu Umowy zgłoszonych przez nadzór inwestorski wraz z opisem terminu i sposobu ich 

usunięcia lub załatwienia, 

p) raport miesięczny BHP obejmujący raport wypadków na Terenie budowy i podjętych oraz 

planowanych działań zapobiegawczych, 

q) zestawienie czynności pielęgnacyjnych,  

r) listę działań podjętych przez Wykonawcę w zakresie ochrony środowiska zgodnie  

z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz decyzji w sprawie oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko (miesięczny raport z wykonania zadań z zakresu ochrony 

środowiska), 

s) raport przyrodniczy 

t) dokumentację fotograficzną obrazującą postęp prac. 

14) odpowiadanie pisemnie na zapytania Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

otrzymania danego zapytania, chyba, że wyznaczony zostanie inny termin na udzielenie odpowiedzi, 

15) zgłaszanie robót ulegających zakryciu lub zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 (trzech) dni, 

16) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów Robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości 

ich wykonania, w szczególności, jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone Inspektorowi Nadzoru 

do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

17) zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń przewidzianych do 

wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej Umowy; Wykonawca zapewni także nadzór techniczny oraz 

odbiór wykonanych elementów, 

18) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych w warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, na własny koszt, 

19) wykonywanie Robót z zachowaniem szczególnej ostrożności i kultury pracy i zapewnienie przestrzegania 

ww. zasad także przez wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

20) bieżące nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie Robót prowadzonych na Terenie budowy przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców,  

21) zapewnienie udziału w odbiorach częściowych oraz końcowym Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika 

Budowy i Kierowników branżowych, 

22) umożliwienie wstępu na Teren budowy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego: 

pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
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Prawo budowlane lub innych organów kontrolnych i udostępnienia im danych i informacji wymaganych 

przez przepisy stosownych ustaw, 

23) zapewnienie wstępu na Teren budowy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego 

wskazanych przez niego osób innych niż wymienione w pkt 19 powyżej, 

24) przedstawianie na żądanie Zamawiającego kopii dokumentów poświadczających aktualność badań 

lekarskich i szkoleń BHP wszystkich osób realizujących przedmiot Umowy, 

25) przedstawianie na żądanie Zamawiającego informacji o zatrudnianiu przez Wykonawcę, podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, a także oświadczeń o posiadaniu ważnych dokumentów 

uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub o prawie i podstawie 

prawa do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez takich dokumentów oraz oświadczeń 

o dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych (jeżeli obowiązek ten wynika 

z obowiązujących przepisów prawa), 

26) opracowania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

27) wykonania na własny koszt projektów technologicznych, warsztatowych i innych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Robót zgodnie z zapisami STWiORB; 

28) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót inwentaryzacji fotograficznej 

budynków i obiektów znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji; 

29) wykonania inwentaryzacji terenu budowy i terenu przyległego przed rozpoczęciem robót w sposób opisany 

w STWiORB i Umowy oraz przekazania Zamawiającemu protokołu inwentaryzacji z załącznikami 

w postaci fotografii przed rozpoczęciem robót a także sporządzenia dokumentacji fotograficznej 

rejestrującej stan istniejących terenów przyległych.  

30) wykonania projektu dostosowującego oznakowanie elementów ulic dla osób niewidomych 

i niedowidzących na przejściach dla pieszych i przystankach komunikacji miejskiej zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin – wyd. październik 2017 r. 

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WUiAB_-_PAM/Katalog_nawierzchni.pdf 

31) wykonania projektu ochrony drzew niepodlegających wycince wraz z wyznaczeniem stref ochrony drzew 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarządzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 

23.03.2021r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz 

obowiązków służących ich wdrożeniu : 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=1049F6B695D74A97B75B68D5D04C0F5E 

32) opracowywania kart raportów przygotowywanych wg. załączników nr 9, 10, 11 do Obowiązków zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 

23 marca 2021r.) oraz Dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 4 §7 Załącznika nr 2 do 

przedmiotowego Zarządzenia. 

33) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem przyrodniczym tj. zapewniając ze swojej strony: 

a) nadzór ornitologa w celu dokonania przeglądu koron drzew (oraz ewentualnie również innych miejsc, jak 

np. słupy zlokalizowane na terenie Inwestycji) pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich; 

prowadzony przez Wykonawcę nadzór przyrodniczy ma zweryfikować możliwość wystąpienia gatunków 

chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich występowania, Wykonawca (w imieniu Zamawiającego) 

zobowiązany jest uzyskać stosowne zezwolenia - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.); 

b) nadzór dendrologiczny w celu dokonania szczegółowych inwentaryzacji dendrologicznych na placu 

budowy oraz nadzorowania robót budowlanych zgodnie ze standardami ujętymi w Zarządzeniu nr 

140/221 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony 

i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu;  

34) wykonania inwentaryzacji dendrologicznej: przed rozpoczęciem Robót, a także po zakończeniu Robót wraz 

z przekazaniem Zamawiającemu wyników inwentaryzacji; 

35) wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robót ziemnych ręcznie, a także 

zabezpieczania drzew nieprzeznaczonych do wycinki na czas prowadzenia robót w sposób opisany 

w STWiORB; 

36) sporządzanie comiesięcznych kart raportów przyrodniczych zgodnie z Zarządzeniem nr 140/221 

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i 

rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu, 
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37) prowadzenia robót zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 140/221 Prezydenta Miasta Szczecin 

z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta 

Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu; 

38) prowadzenia robót zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin 

z dn. 24.10.2017r. w sprawie przyjęcia i stosowania „Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz 

„Katalogu nawierzchni Miasta Szczecin”; 

39) zapewnienia prowadzenia robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022r poz. 2556), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2022r. poz.916) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.  

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 poz. 2187), 

40) zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres realizacji Umowy, w tym 

wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 (czternastu ) dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania 

placu budowy oraz ich utrzymania do czasu odbioru końcowego Robót. W szczególności szkice geodezyjne 

dostarczane Zamawiającemu na wszystkich etapach realizacji Umowy winny zawierać informacje geodety, 

czy zinwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, 

a w przypadku wystąpienia różnic informację na czym one polegają (sporządzenie szkicu rozbieżność). 

Wyniki prac geodezyjnych winny zostać przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego prowadzonego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Szczecinie (dalej MODGiK) w postaci plików wsadowych w formacie *.GIV zawierających obiekty 

nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usunięte, zgodnie z przekazaną dokumentacją w formie papierowej; 

41) w przypadku znalezienia na Terenie budowy przedmiotów o wartości zabytkowej, naukowej lub 

artystycznej lub innych przedmiotów o istotnej wartości – niezwłoczne powiadomienie Przedstawiciela 

Zamawiającego i postępowanie zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

42) w przypadku odkrycia szczątków ludzkich na Terenie budowy – niezwłoczne powiadomienie 

Zamawiającego i postępowanie zgodne z przepisami prawa, w tym zawiadomienie odpowiednich organów 

oraz instytucji, 

43) zapewnienie na własny koszt nadzoru archeologicznego, 

44) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania saperskiego 

na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz zabezpieczania i oczyszczania terenu z przedmiotów 

niebezpiecznych, 

45) przekazywania Zamawiającemu kopii protokołów z oczyszczenia terenu; 

46) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem geotechnicznym, 

47) przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji, 

48) przestrzegania, w tym przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, obowiązków dotyczących 

zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień w przypadku 

nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia 

obowiązku; 

49) w zakresie ruchu: 

a) utrzymywania organizacji ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784 ze zm.), 

b) opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót, uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i decyzji dotyczących czasowej organizacji ruchu oraz każdorazowego jej aktualizowania lub 

poprawiania w przypadku stwierdzenia przez organ zarządzający ruchem lub Zamawiającego 

nieprawidłowego funkcjonowania wprowadzonej organizacji ruchu (wszelkie związane z tym koszty 

obciążają w całości Wykonawcę), 

c) przestrzegania warunków ruchu określonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu na 

czas budowy (ewentualne zmiany możliwe tylko za zgodą zarządcy ruchu i Zamawiającego) i należyte 

oznakowanie terenu objętego czasową organizacją ruchu, 

d) powiadamiania Zamawiającego oraz organów powołanych przepisami prawa lub wskazanych w decyzji 

zatwierdzającej czasową organizację ruchu (jak przede wszystkim Policja, zarządca ruchu oraz zarządca 

drogi) o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni przed 

planowanym jej wprowadzeniem. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca doręczy Zamawiającemu 

zatwierdzony przez zarządcę drogi projekt czasowej organizacji ruchu zawierający opis wprowadzonych 
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zmian. Wykonawca zobowiązany jest nadto do powiadomienia Zamawiającego o zamiarze 

wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu na co najmniej 7 (siedem) dni przed 

planowanym terminem jego wprowadzenia wraz z doręczeniem orientacyjnych szkiców zawierających 

również opis wprowadzanych zmian; 

e) wykonania robót wynikających z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

a w szczególności polegających na budowie nawierzchni tymczasowych, objazdów, chodników i innych 

obiektów z nimi związanych, umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych pionowych, poziomych, 

urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego, bieżącego uzupełniania  

i wymiany materiałów eksploatacyjnych lub uszkodzonych; 

f) stosowania się do wytycznych określonych w piśmie BS.III.0232.54.2017.ML z dnia 29.09.2017 

Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad informowania o wyłączeniach z ruchu ulic 

z uwagi na realizowane inwestycje miejskie, stanowiącym załącznik nr 6 do swz; 

g) wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowych zgłoszeń dyżurnego 

przedstawiciela zarządcy drogi i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających 

(w szczególności podczas dni wolnych od pracy, w godzinach nocnych, w dni świąteczne itd.), 

h) organizacji pracy w taki sposób, aby utrzymać ruch drogowy w obrębie dróg znajdujących się 

w obszarze oddziaływania prowadzonych robót; 

50) wykonywanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonywania Robót, kontrolnych 

wykopów, w celu zidentyfikowania podziemnych instalacji lub sieci, których uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub bezpieczeństwa publicznego lub skutkować szkodą majątkową, 

51) współpraca z gestorami sieci wskazanymi przez Zamawiającego i umożliwienie im wykonania robót 

w należącym do nich zakresie, 

52) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, firmy (nazwy), numeru konta 

bankowego, NIP, REGON i telefonów kontaktowych personelu Wykonawcy wskazanego  

w niniejszej Umowie, 

53) w zakresie otrzymanych pełnomocnictw - rzetelne, z zachowaniem szczególnej staranności, 

reprezentowanie Zamawiającego przed organami i podmiotami trzecimi, 

54) wykonanie dokumentacji fotograficznej i raportu dotyczącego stanu wszystkich obiektów znajdujących się 

w zasięgu oddziaływania inwestycji przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

55) w razie takiej potrzeby, usuwanie szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym 

szkód w mieniu nie będącym przedmiotem Umowy, powstałych w związku z prowadzonymi Robotami, 

a także usuwanie awarii związanych z realizacją Umowy oraz wywołanych nimi szkód, 

56) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich zgód właścicieli i użytkowników 

nieruchomości sąsiednich, związanych z wejściem na teren ich nieruchomości, o ile będzie to niezbędne dla 

realizacji przedmiotu Umowy oraz pokrycie wszelkich związanych z tym kosztów, 

57) organizacja Robót w sposób zapewniający użytkownikom sąsiednich nieruchomości stałą  

i nieprzerwaną możliwość korzystania z tych nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem;  

w przypadku nieprawidłowej realizacji w/w obowiązku, Inspektor Nadzoru lub Przedstawiciel 

Zamawiającego ma prawo wstrzymać wykonywanie robót uniemożliwiających korzystanie  

z nieruchomości sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, a ewentualne opóźnienie w realizacji przedmiotu 

Umowy wynikłe z tego powodu stanowi opóźnienie wynikłe z winy Wykonawcy, 

58) zapewnienie wykonania i pokrywanie kosztów związanych z wykonaniem instalacji tymczasowych, 

umożliwiających zapewnienie ciągłości dostaw mediów także do nieruchomości sąsiednich. 

59) wykonywania Robót w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska,  

60) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego odpowiednich zgód i zezwoleń na przeniesienie lub 

zniszczenie gniazd ptaków lub innych gatunków zwierząt lub inne odstępstwo od zakazów obowiązujących 

w stosunku do chronionych gatunków zwierząt, jeżeli będzie to wymagane dla prawidłowej i zgodnej 

z przepisami prawa realizacji przedmiotu Umowy, 

61) przestrzeganie jako wytwarzający odpady, obowiązujących przepisów prawa, w tym  

w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1973 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze 

zm.), a w związku z tym również: 

a) obowiązek zagospodarowania powstałych odpadów (w tym ich unieszkodliwienia) oraz rejestracji 

w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO), jeżeli jest wymagane, 

b) posiadanie wszelkich wymaganych  prawem decyzji i zezwoleń oraz wpis do rejestru BDO (jeżeli jest 
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wymagany), w zakresie uprawniającym Wykonawcę do wytwarzania, transportu, magazynowania 

i unieszkodliwiania odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; Wykonawca 

oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia w ww. zakresie 

i zobowiązuje się do posiadania tych decyzji i zezwoleń przez cały okres realizacji przedmiotu 

Umowy, 

c) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

Wykonawca oświadcza, że posiadać oni będą decyzje i zezwolenia, o których mowa w lit. b) w okresie 

realizacji przedmiotu Umowy, 

d) pokrycie Zamawiającemu i osobom trzecim szkód (w tym kar i grzywien) poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców postanowień niniejszej Umowy lub przepisów ustawy o odpadach i ustawy Prawo 

ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz obowiązujących w zakresie 

ochrony środowiska decyzji, 

e) przedkładanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do 

przedstawienia Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów powstałych w czasie realizacji 

inwestycji, 

f) gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, 

g) prowadzenie podczas realizacji Robót selektywnej zbiórki odpadów,  

h) zachowanie w należytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadów, w szczególności 

zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, oznakowania miejsc 

gromadzenia/magazynowania odpadów, 

i) zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej ustawy z 

dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.  

 2022 r. poz. 1297 ze zm.), 

j) posiadanie odpowiednich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń środowiska 

podczas wykonywania przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, środki neutralizujące lub 

pochłaniające ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczające ich rozprzestrzenianie się), 

k) informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na środowisko 

(incydenty, szkody w środowisku), 

l) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych 

i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w sposób 

zapewniający ochronę Robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, 

m) w przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ścieków bytowo-gospodarczych – 

zagospodarowania ich je we własnym zakresie i na własny koszt przedstawiając właściwe 

oświadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopię dokumentu przyjęcia ścieków przez 

uprawnionego odbiorcę i kopię umowy na odbiór ścieków, 

n) ponoszenie odpowiedzialności za: 

− nieprzestrzeganie zapisów decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, 

uzyskanych na potrzeby realizacji prac objętych Umową, 

− szkody i zanieczyszczenie wyrządzone w środowisku w wyniku działań związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, 

− nieprzestrzeganie prawa obowiązującego w zakresie ochrony środowiska przez każdego 

z podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

o) ponoszenie kosztów wszelkich opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących 

ochrony środowiska, ochrony przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę odpadami, 

p) udokumentowanie Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi warunek 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy przez Zamawiającego, 

62) wykorzystywanie do realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie materiałów zgodnych z przepisami 

o wyrobach budowlanych oraz OPZ i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, 

a także korzystanie wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn i urządzeń oraz przedstawianie na 

żądanie Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru wszelkich dokumentów wymaganych 

dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń, 

63) magazynowanie i zabezpieczenie, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów  

i urządzeń znajdujących się na Placu budowy, potrzebnych do realizacji Umowy; dostawa materiałów  
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i urządzeń na Teren budowy musi być poprzedzona przekazaniem przez Wykonawcę Przedstawicielowi 

Zamawiającego zaleceń producenta odnośnie ich składowania, 

64) składowania i przechowywania na Placu budowy wyłącznie mienia, materiałów i urządzeń niezbędnego 

do wykonywania Robót, w sposób zgodny z zaleceniami producentów odnośnie ich składowania 

i należycie zabezpieczone; składowanie materiałów i urządzeń nie może powodować uszkodzenia lub 

obniżenia parametrów technicznych materiałów lub urządzeń – Przedstawiciel Zamawiającego lub 

Inspektor Nadzoru może żądać zmiany miejsca lub sposobu składowania materiałów i urządzeń, jeżeli 

stwierdzi możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych ww. materiałów lub urządzeń, 

65) wykonywanie, w sposób transparentny i należyty, wszystkich obowiązków dotyczących powierzenia 

wykonywania przedmiotu Umowy podwykonawcom, wynikających z Umowy oraz przepisów Ustawy 

Pzp, Kodeksu cywilnego lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

66) wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy Prawo Budowlane, 

67) usunięcie poza Plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu realizacji 

Robót na własny koszt, 

68) uporządkowanie Placu budowy po zakończeniu Robót, wraz z wywozem gruzu, odpadów budowlanych 

(w tym powstałych na skutek prowadzenia robót ziemnych) i śmieci oraz zapewnienie ich utylizacji, 

unieszkodliwienia lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przedkładanie 

Przedstawicielowi Zamawiającego zaświadczeń potwierdzających realizację ww. obowiązków, 

69) doprowadzenia nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek, parkingów, wjazdów oraz obiektów 

sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z odtworzeniem chodników, jezdni, 

parkingów, zieleni itp. 

70) należyte zabezpieczenie i ponoszenie odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu odbioru 

końcowego i przejęcia ich do użytkowania przez Zamawiającego, w tym zapewnienie we własnym 

zakresie i na własny koszt utrzymania obiektów i zagospodarowania terenu, przez cały czas realizacji 

przedmiotu Umowy, aż do momentu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu Umowy do 

użytkowania Zamawiającemu,  

71) utrzymywanie na własny koszt i ryzyko elementów zagospodarowania terenu na obszarze realizacji 

przedmiotu Umowy, w tym pielęgnacja zieleni zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i wytycznymi 

producentów i dostawców zieleni do czasu odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego, 

72) w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących przedmiotu Umowy i realizowanych 

obiektów – w szczególności opracowywanie i przekazywanie Przedstawicielowi Zamawiającego 

w terminach przez niego wyznaczonych, informacji o przedmiocie Umowy, uzgadnianie 

z Przedstawicielem Zamawiającego wszelkich umieszczanych przez Wykonawcę na Placu budowy, 

ogrodzeniu, a także w przestrzeni publicznej (prasie, intrenecie, mediach społecznościowych) lub 

w jakichkolwiek innych miejscach informacjach o przedmiocie Umowy oraz realizowanym obiekcie, 

73) uzgadnianie z Przedstawicielem Zamawiającego możliwości zamieszczenia, treści, rozmiarów, 

umiejscowienia wszelkich oznaczeń, tablic informacyjnych i reklam Wykonawcy, które Wykonawca 

zamierza umieścić na ogrodzeniu lub w innych miejscach na Terenie budowy, widocznych dla osób 

niezwiązanych z realizacją przedmiotu Umowy 

74) udzielanie na wniosek Przedstawiciela Zamawiającego i zgodnie z jego wytycznymi informacji oraz 

przedkładanie dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, niezbędnych do prawidłowego 

udokumentowania przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

75) sporządzenie operatu kolaudacyjnego w ilości wymaganej przez Zamawiającego, 

76) sporządzenie po zakończeniu realizacji robót budowlanych i przedłożenie wraz z operatem 

kolaudacyjnym tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje robót 

i wykazem wyposażenia, wraz z podaniem typu, modelu, producenta, numeru seryjnego/fabrycznego oraz 

sporządzenie zestawienia wykonanych elementów z podziałem na środki trwałe (OT) wraz z ich wartością 

i charakterystyką i określeniem cen jednostkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi 

Zamawiającego. 

77) archiwizowanie wszelkiej korespondencji, notatek, protokołów, w tym protokołów uzgodnień związanych 

z realizacją Umowy i przechowywanie ich przez okres nie krótrzy niż okres obowiązywania rękojmi za 

wady i gwarancji jakości, a także nieodpłatne ich udostępnianie na wniosek Przedstawiciela 

Zamawiającego złożony w tym okresie, w tym poprzez sporządzenie nieodpłatnie kopii wskazanych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego dokumentów lub całości powyższego archiwum (nie więcej niż 

dwukrotnie), 
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78) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – zaświadczenia o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne lub pisemne 

poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ nadzoru sprzeciwu o 

którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy Prawo budowalne (oraz przedłożeniem odpowiednich dokumentów 

potwierdzających upływ tego terminu wszystkich obiektów wchodzących w zakres przedmiotu Umowy,. 

79) pokrycie kosztów wyjazdów służbowych personelu Zamawiającego na terenie Polski i poza jej granicami 

(z wyjątkiem kosztów dojazdów do miejsc zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin i w odległości 30 

km od granic Szczecina), celem przeprowadzenia inspekcji Robót wykonywanych poza Placem budowy 

(produkcja i prefabrykacja materiałów i urządzeń), o ile takie wystąpią, 

80) zapewnienie uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy. 

81) dostosowania lokalizacji tymczasowych przystanków komunikacji publicznej do etapu prowadzonych 

Robót, a także wykonania właściwej infrastruktury tymczasowej służącej obsłudze komunikacji 

publicznej – w uzgodnieniu z organizatorem komunikacji zbiorowej; 

82) uprzedniego uzgodnienia przez upoważnionego przedstawiciela organizatora komunikacji publicznej 

i akceptacji przez Zamawiającego planowanej zmiany w organizacji ruchu w przypadku zamiaru 

wprowadzenia zmian w organizacji ruchu skutkujących zmianą sposobu funkcjonowania lub mających 

wpływ na prowadzenie komunikacji publicznej;  

83) ponoszenia kosztów zmian tras komunikacji publicznej 

84) prowadzenia Robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie, w tym do 

wykonywania ręcznych przekopów w celu weryfikacji zgodności lokalizacji sieci uzbrojenia z danymi 

wynikającymi z Dokumentacji Projektowej; 

85) poinformowania, przed przystąpieniem do Robót, poszczególnych właścicieli lub użytkowników 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia Robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru 

z ich strony na czas prowadzenia Robót; zabezpieczenie nadzoru gestorów sieci Wykonawca ujął 

w złożonej ofercie; 

86) każdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, przełączenia, 

demontażu itp. przy udziale przedstawiciela Zamawiającego; 

87) wykonania Robót wodno - kanalizacyjnych zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi do projektowania 

i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami. Wymagania w zakresie 

odbiorów dla Miasta Szczecina. ZWiK Sp. z o.o..” dostępnymi na stronie internetowej Zakładu  

Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie pod adresem: 

www.zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow; 

88) przewidzenia konieczności zastosowania środków technicznych umożliwiających ciągłą dostawę wody 

do odbiorców i zapewnienie jej dostępności np. poprzez zastosowanie zasilania przez by-passy, 

jednocześnie podczas przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć 

konieczność zapewnienia ciągłego odbioru ścieków od mieszkańców; 

89) wykonania i uzgodnienia z gestorem sieci wodociągowej harmonogramu wyłączeń – zgodnie 

z wytycznymi gestora (ZWiK Szczecin) w przypadku konieczności zastosowania przerw w dostawie 

wody do odbiorców; 

90) etapowania prac, bądź zastosowania by-passów podczas wykonywania kanalizacji deszczowej, w celu 

zapewnienia stałej możliwości odprowadzania wód deszczowych doprowadzonych do kanalizacji 

deszczowej;  

91) zastosowania dla studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej zlokalizowanych w jezdni włazów 

samopoziomujących; 

92) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy;  

93) przeprowadzania wszelkich prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych w STWiORB i w wytycznych 

technicznych WT opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w pełnym 

zakresie, przy pomocy obsługi laboratoryjnej; 

94) dysponowanie laboratorium /laboratoriami posiadającymi akredytację Polskiego Centrum Akredytacji;  

95) przesyłania, na żądanie Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej do Przedstawiciela 

Zamawiającego lub osoby przez niego wyznaczonej (do godziny 14:00) planu badań sprawdzających na 

dzień następny, w którym to będą określone: miejsce wykonywania badania, rodzaj sprawdzanej warstwy, 

rodzaj badania, godzina badania, wymogi dla sprawdzanej warstwy wynikające z dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

96) wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; Wykonawca poniesie 
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koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały wynik odpowiadający wynikowi 

Zamawiającego; 

97) wykonywania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych Robót, w szczególności dla 

robót zanikających, a także dokumentacji fotograficznej rejestrującej stan istniejący terenu budowy 

i terenów przyległych, przed rozpoczęciem i po zakończeniu Robót; 

98) sporządzenia dokumentacji odbiorowej dla potrzeb przeglądu technicznego ZWiK Szczecin zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w Warunkach ogólnych i technicznych przyłączenia do urządzeń 

kanalizacyjnych; 

99) organizacji oraz uczestniczeniu w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych; 

100) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane, przebudowywane obiekty do czasu 

przekazania do eksploatacji w tym zapewnienie pielęgnacji zieleni; 

101) zastosowania, przy wykonywaniu w ulicy łuków krawężników łukowych 

102) zapewnienia nieodpłatnej pomocy sprzętowej dla celów przeprowadzenia kontroli jakości Robót przez 

Zamawiającego, np. przeciwwagi do wykonywania badań polowych płytą VSS przez laboratorium 

wykonujące badania sprawdzające na zlecenie Zamawiającego, 

103) zapewnienia na swój koszt, w ramach swojego zaplecza budowy zaplecza biurowego dla Zamawiającego;  

104) współpracy, przy udziale Zamawiającego, z wykonawcami innych zadań inwestycyjnych prowadzonych 

na rzecz Zamawiającego lub innymi wykonawcami działającymi na rzecz innych inwestorów. Powyższe 

obejmuje przede wszystkim obowiązek wzajemnej koordynacji działań oraz wzajemnego uzgadniania 

terminów i planowanych zakresów Robót, celem minimalizowania utrudnień w realizacji Robót, a także 

utrudnień generowanych dla użytkowników dróg. W przypadku niezastosowania się do powyższego, 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na skutek swojego 

działania lub zaniechania; 

105) wykonywania poleceń Zamawiającego w zakresie dostosowania się do uwarunkowań związanych 

z realizacją innych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez innych wykonawców na rzecz 

Zamawiającego. W szczególności zaś dotyczy to terenu, terminu prowadzenia Robót, zakresu podziału 

kompetencji i zasad rzeczowego podziału Robót na styku zadań inwestycyjnych oraz w obrębie 

przedmiotowej Inwestycji. Jeżeli z technicznie uzasadnionych przesłanek Zamawiający wyłączy 

z realizacji Wykonawcy niektóre elementy Robót, powierzając je innemu wykonawcy, Wykonawca 

umożliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robót oraz skoordynuje wykonanie swoich prac w tym 

rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewnić możliwie największą sprawność i możliwie szybki 

termin łącznego wykonania Robót przez siebie i innego wykonawcę (np. okoliczności jw. mogą zachodzić 

przy podziale robót z zakresu łączącej sąsiadujące zadania sieci uzbrojenia podziemnego, gdzie 

technicznie nieuzasadnione jest przerywanie przebudowywanej sieci na granicy zadania inwestycyjnego, 

lecz konieczne jest wyjście poza linie rozgraniczające celem dokonania przepięcia sieci lub zakończenia 

prac studnią, etc.); 

106) stosowania się do przyjętej zasady dobrej współpracy i wymiany informacji między wykonawcami 

działającymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by osiągnąć możliwą minimalizację 

wzajemnych utrudnień i ograniczeń w ruchu i dostępie do każdego z placów budowy (poprzez np. 

wzajemne informowanie się przez wykonawców z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych 

zmianach tymczasowych organizacji ruchu, nieutrudnianie dowozu materiałów budowlanych i sprzętu 

niezbędnego do prowadzenia Robót, wzajemne uzgadnianie zamknięć ruchu na danym odcinku lub odcięć 

mediów, koordynowanie harmonogramów prac umożliwiające uwzględnianie np. potrzeb przejmowania 

wód opadowych przez elementy sieci i instalacji umiejscowione na sąsiednim zadaniu, itp.); 

107) uzgadniania we własnym zakresie tymczasowych zajęć terenów przyległych, niezbędnych do 

prowadzenia Robót budowlanych i ponoszenia z tego tytułu opłat 

 

3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przygotowania i zabezpieczenia Terenu budowy należy w szczególności: 

1) zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w liczbie i zakresie wynikającym 

z Ustawy Prawo Budowlane, 

2) zabezpieczenie Placu budowy i utrzymywanie zabezpieczeń w należytym stanie technicznym przez cały 

okres realizacji Robót; ogrodzenie powinno być wykonane w sposób zapewniający pełną barierę wizualną 

prowadzonych Robót, w sposób estetyczny i trwały, w szczególności powinno być zabezpieczone przed 

działaniem czynników atmosferycznych, w tym silnym wiatrem (zabezpieczone przed przewróceniem), 

3) umieszczenia na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablic informacyjnych 

określonych przez Zamawiającego oraz tablicy informacyjnej Gminy Miasto Szczecin zgodnie z wzorem 
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określonym w załączniku nr 6 do swz, a ponadto tablic informacyjnych, o których mowa w  Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy 

celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.) oraz umożliwienie Zamawiającemu montażu (na koszt 

Zamawiającego) na terenie objętym inwestycją w miejscu uzgodnionym przez Strony, innych tablic 

informacyjnych (o Dofinansowaniu, promocyjnych, itp.) dotyczących działalności Zamawiającego lub 

realizowanej inwestycji, 

3) przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy oraz potrzeb 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z zabezpieczeniem przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z zaplecza 

i Placu budowy, a także doprowadzenie wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie 

w niezbędne media placu budowy, zainstalowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz 

ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych Umową, dokonania 

niezbędnych uzgodnień oraz likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

4) utrzymywanie w czystości i należytym stanie technicznym zaplecza budowy oraz dróg, z których korzysta 

w celach budowlanych (w tym dróg publicznych i innych dróg dojazdowych do Placu budowy), jak również 

zapewnienie stałej czystości i przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie Placu budowy, 

5) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt podłączenia, przesyłu oraz dostawy mediów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym mediów potrzebnych do realizacji Robót, organizacji 

oraz utrzymania zaplecza socjalno-biurowego Wykonawcy i zaplecza socjalno-biurowego Zamawiającego, 

6) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt całodobowej ochrony Placu budowy, w tym także pod 

względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, do czasu przejęcia obiektu do 

użytkowania przez Zamawiającego, 

7) uzgadniania we własnym zakresie tymczasowych zajęć terenów przyległych, niezbędnych do prowadzenia 

Robót budowlanych i ponoszenia z tego tytułu opłat; 

8) utrzymania dróg, chodników, ścieżek, zieleni i oświetlenia oraz obiektów znajdujących się na placu budowy 

lub objętych czasową organizacją ruchu do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru Robót (w tym 

odśnieżanie w okresie zimowym i bieżące zwalczanie śliskości); 

9) utrzymania istniejącego oświetlenia w stanie ciągłej sprawności w okresie czasu poprzedzającym 

uruchomienie przebudowanego oświetlenia, a także instalowania i utrzymania oświetlenia tymczasowego, 

jeśli po zdemontowaniu istniejącego oświetlenia wystąpią zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu pieszych 

lub pojazdów. Szczegóły techniczne powinny być uzgodnione  

z Zamawiającym, Enea Oświetlenia sp. z o.o. O/Szczecin oraz ZDiTM w Szczecinie; 

10) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem budowy; zapewnienia 

przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu Robót, a jeżeli nie 

będzie to możliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót 

budowlanych; w razie potrzeby Wykonawca opracuje i będzie administrował systemem wydawania 

przepustek dla właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy upoważniających do dojazdu do posesji 

w przypadku ustanowienia zakazów wjazdu pojazdów nie związanych z Inwestycją; 

11) oznaczenia terenu budowy, utrzymania porządku na terenie budowy, zastosowania odpowiedniego 

oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

bhp oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach; 

12) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp., po zakończeniu Robót; 

13) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskanie niezbędnych opinii i  zatwierdzenia projektu 

czasowej organizacji ruchu. Koszty opracowania, uzyskania opinii/uzgodnień i zatwierdzenia projektu 

ponosi Wykonawca, 

14) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu egzemplarz projektu czasowej organizacji 

ruchu przed wystąpieniem o wydanie opinii/uzgodnień i zatwierdzenia projektu. Uzyskanie akceptacji 

Kierownika Projektu upoważnia Wykonawcę do przedłożenia projektu czasowej organizacji ruchu celem 

uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii oraz zatwierdzeń. 
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15) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu egzemplarza zatwierdzonego projektu czasowej 

organizacji ruchu najpóźniej w dniu powiadomienia o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu. 

16) powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu minimum na 

14 dni przed jej wprowadzeniem oraz o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji 

ruchu na  minimum 7 dni przed planowanym  jej wprowadzeniem. Do informacji należy dołączyć 

orientacyjne szkice wraz z opisem wprowadzonych zmian. Wykonawca powiadamia organy powołane 

przepisami prawa lub wskazane w decyzji zatwierdzającej czasową organizację ruchu (służby Policji, 

zarządzający ruchem oraz zarządca drogi) o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co 

najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym jej wprowadzeniem. 

17) przestrzegania warunków ruchu określonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu na 

czas budowy (ewentualne zmiany możliwe tylko za zgodą zarządcy ruchu  

i Zamawiającego) i należyte o wykonania Robót wynikających z projektu czasowej organizacji ruchu na 

czas budowy i wydanej decyzji o zatwierdzeniu projektu wraz z określonymi w niej ew. warunkami, a w 

szczególności polegających na budowie i utrzymaniu oraz rozbiórce nawierzchni tymczasowych, 

objazdów, chodników, dojazdów, by-passów, dojść, przejść wykorzystywanych np. przebudowach 

infrastruktury podziemnej itp. i innych obiektów z tym związanych, umieszczaniu i utrzymaniu znaków 

drogowych pionowych, poziomych, wygrodzeń, obarierowań, kładek i przejść, urządzeń sygnalizacji 

świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego, bieżącego uzupełniania i wymiany materiałów 

eksploatacyjnych lub uszkodzonych, a także ręczne sterowaniem ruchu w razie takiej potrzeby. Wszystkie 

zastosowane środki powinny być utrzymywane przez cały okres funkcjonowania w dobrym stanie. Koszt 

budowy, montażu, zastosowania, utrzymania, rozbiórki, demontażu elementów tymczasowych ujęty 

został w złożonej ofercie Wykonawcy; 

18) znakowanie terenu objętego czasową organizacją ruchu, 

 

5. Opracowywane przez Wykonawcę: Programy Zapewnienia Jakości, Projekt organizacji robót oraz projekt 

zagospodarowania Terenu budowy podlegają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 

(czternastu) dni od daty przekazania ww. dokumentów przez Wykonawcę dokona ich akceptacji lub zgłosi uwagi. 

Uwagi będą zgłaszanie Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poprawionej wersji dokumentów w terminie 7 (siedmiu) dni od 

daty zgłoszenia uwag przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe podczas 

lub przy okazji i wykonywania przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkich dostarczonych 

protokołów, wyników badań i zaświadczeń, a także dokumentacji fotograficznej. Dokumenty nie będące 

oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez Kierownika 

Budowy. 

8. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien zawiadomić poszczególnych użytkowników infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia Robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich 

strony na czas prowadzenia Robót wraz z pokryciem kosztów nadzorów, uzgodnień i odbiorów.  

9. Materiały z rozbiórki dróg, ulic i chodników nadające się do ponownego wbudowania (krawężniki kamienne, 

krawężniki betonowe, kostka kamienna, kostka kamienna, kostka brukowa, obrzeża betonowe, płyty 

chodnikowe, płyty JOMB, płyty drogowe, trylinka, destrukt asfaltowy, itd.), urządzenia drogowe (min.  maszty 

sygnalizacyjne, słupy, latarnie sygnałowe, kable, przewody elektryczne, znaki drogowe, barierki, bariery 

energochłonne itd.) stanowią własność Gminy Miasto Szczecin, reprezentowanej przez Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materiały drogowe powinny być odtransportowane do magazynu 

depozytowego ZDiTM mieszczącego się przy ul. Narzędziowej 37 w Szczecinie lub inne miejsce wskazane przez 

Zamawiającego w odległości do 20km. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia właściwego sprzętu 

ciężkiego (np. ładowarka, koparka) w miejscu depozytu do załadunku i rozładunku, umożliwiającego złożenie 

i przechowywanie zdeponowanego materiału Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania „Zarządzenia nr 

50/2019 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 27.08.2019 r. w tym „Zasad 

pozyskiwania materiałów drogowych kamiennych i betonowcych”oraz „Procedur pozyskiwania materiałów 

kamiennych i betonowych” - stanowiących załącznik nr 6 do SWZ; 
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10. Materiały z demontażu sieci elektroenergetycznych (słupy, oprawy itd.) Wykonawca winien dostarczyć do 

depozytu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, uwzględniając koszt załadunku, transportu 

i rozładunku w ofercie cenowej. 

11. Materiały z demontażu elementów sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnych wyłączonych z eksploatacji 

(złom) należy przekazać do gestora sieci (ZWiK Szczecin) uwzględniając koszt załadunku, transportu 

i rozładunku w ofercie cenowej. Likwidacja elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinna przebiegać 

pod nadzorem służb gestora (ZWiK Szczecin). Materiały których gestor sieci nie przyjmie należy zutylizować. 

12. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania albo nadające się, lecz 

w stosunku do których Wykonawca uzyskał od właściwego zarządcy lub gestora pisemne potwierdzenie braku 

możliwości odbioru materiału, jak w ust. 9-11 niniejszego paragrafu, a pochodzące z prowadzonych w ramach 

inwestycji Robót, w tym wymagające wywozu, np. z robót rozbiórkowych obiektów budowlanych, jak gruz, 

urobek ziemny, pozostałe elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia podziemnego, a także materiał ze 

ścinania oraz karczowania drzew i krzewów (gałęzie, pnie, karpiny), będą stanowiły własność Wykonawcy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu sposobu zagospodarowania tych odpadów, 

jako warunek dokonania odbioru końcowego Robót. 

13. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przekazać branżowe dokumentacje odbiorowe dla gestorów 

poszczególnych sieci uzbrojenia i eksploatatorów infrastruktury – zgodnie z ich wymaganiami zapisanymi 

w warunkach technicznych, w tym z odpowiednią liczbą egzemplarzy mapy geodezyjno-kartograficznej 

powykonawczej. 

14. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu 

art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.) 

używanych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy wynosił co najmniej 10%, a od dnia 1 stycznia 2025 r. co 

najmniej 30 %, z uwzględnieniem ewentualnych zmian powyższej ustawy, polegających na zmianie wielkości 

udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub przesunięciu wskazanej w niej 

daty początkowej. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a 

ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

15. Przez pojazdy elektryczne, o których mowa w ust. 7 powyżej rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu 

art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, których 

konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 (dwadzieścia pięć) km/h z wyłączeniem ciągników 

rolniczych), wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do 

zewnętrznego źródła zasilania. 

16. Przez pojazdy napędzane gazem ziemnym, o których mowa w ust. 7 powyżej rozumie się pojazdy samochodowe 

w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, 

których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 (dwadzieścia pięć) km/h z wyłączeniem 

ciągników rolniczych), wykorzystujące do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), 

w tym pochodzący z biometanu, oraz posiadający:  

a) silnik jednopaliwowy albo  

b) silnik dwupaliwowy typu 1A, który pracuje w części gorącej cyklu testu dynamicznego ze średnim 

wskaźnikiem zużycia gazu nie niższym niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) oraz który na biegu jałowym nie 

zużywa wyłącznie oleju napędowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wyłącznie olejem 

napędowym w innym trybie pracy pojazdu niż serwisowy lub awaryjny występującym w fabrycznej instalacji 

gazowej, z którą homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zapłonie iskrowym, który posiada 

awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemności nie większej niż 15 (piętnaście) litrów. 

17. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zapewniając wykorzystanie pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia 

wszelkich formalności związanych z realizacją wymogów, o których mowa w ust. 7-9; w przypadku zmiany 

przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które nastąpiły po 

upływie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, mającej wpływ na postanowienia ust. 7-10, 

zastosowanie będą miały przepisy z w wersji zmienionej. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na każde żądanie Zamawiającego pisemnego oświadczenia 

o spełnianiu obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na 

poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
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zawierającego co najmniej informację na temat łącznej ilości pojazdów używanych przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, w tym łącznej ilości pojazdów elektrycznych i/lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego oraz podstawą dysponowania ww. pojazdami. Brak 

złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowany przez Zamawiającego jako 

niespełnienie wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i będzie 

uprawniał Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 27 Umowy. 

 

§ 19. Materiały 

 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie – zakupić i dostarczyć na 

własny koszt wszystkie materiały budowlane oraz urządzenia i wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy, zgodnie ze specyfikacją określoną w Umowie (w tym jej załącznikach) oraz w zatwierdzonej przez 

Zamawiającego Dokumentacji Projektowej.  

3. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej poprzez akceptację wniosku materiałowego na zasadach określonych 

w niniejszym paragrafie, Wykonawca nie ma prawa zastosować odmiennych materiałów i urządzeń (również, 

gdyby ich jakość oraz parametry były tożsame).  

4. Wszelkie materiały, wyposażenie i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu Umowy będą fabrycznie nowe, 

nie używane, wolne od wad oraz dobrej jakości. Materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu 

i stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, a także 

powinny być zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spełniać wymogi określone w Umowie i jej 

załącznikach oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. Materiały i urządzenia 

niepodlegające ww. przepisom powinny być dopuszczone do obrotu oraz spełniać wymagania określone 

w Umowie i zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. 

5. Wszystkie materiały, wyposażenie i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu Umowy muszą posiadać 

odpowiednie m.in. aprobaty techniczne, certyfikaty, oceny techniczne, normy, deklaracje właściwości 

użytkowych – wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi – w celu wykazania, że mogą być one 

wykorzystane do realizacji przedmiotu Umowy. Wszystkie przekazane dokumenty muszą być w języku polskim. 

Wykonawca na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiającego przedstawi dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie lub dopuszczenie urządzeń do 

obrotu w RP lub UE oraz faktury zakupu materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji przedmiotu 

Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Przedstawicielowi Zamawiającego wniosków materiałowych 

dotyczących zatwierdzenia materiałów, wyposażenia i urządzeń, których zamierza użyć w celu realizacji 

przedmiotu Umowy oraz uzyskać ich pisemne zatwierdzenie przed wbudowaniem. 

7. Wnioski materiałowe, o których mowa w ust. 6 będą sporządzane zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 18 ust. 

1 pkt 4 lit. b) i przedkładane na piśmie wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przepisami prawa oraz 

Umową, w tym m.in.: kartami katalogowymi wyrobów, certyfikatami, deklaracjami właściwości użytkowych lub 

innym dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie oraz 

potwierdzającymi dopuszczenie urządzeń do obrotu w RP lub UE, ocenami technicznymi dla tych materiałów 

oraz innymi wymaganymi dokumentami (atest higieniczny, świadectwo dopuszczenia, etc.). 

8. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie wniosku materiałowego o którym mowa w ust. 7, przez 

właściwego Inspektora Nadzoru, a także przez wskazanego przez Inspektora Nadzoru członka Zespołu Nadzoru 

Autorskiego, przed dostarczeniem materiału na Plac budowy i przed jego wbudowaniem. Inspektor Nadzoru 

dokonuje weryfikacji wniosku materiałowego, zgłasza uwagi oraz zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia 

materiału lub urządzenia. W przypadku wykorzystania materiału lub urządzenia nie zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru (oraz wskazanego przez Inspektora Nadzoru członka Zespołu Nadzoru Autorskiego), 

Wykonawca dokona ich wymiany na własny koszt na materiały i urządzenia zaakceptowane zgodnie 

z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wraz z wnioskiem materiałowym przedłożyć do 

akceptacji próbki materiałowe.. 

10. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca używa lub zamierza użyć do realizacji przedmiotu Umowy materiały 

lub urządzenia niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 - 9, Inspektor Nadzoru nakaże Wykonawcy 

wymianę materiałów lub urządzeń kwestionowanych na materiały lub urządzenia zgodne z warunkami Umowy, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia i ponownego 
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wykonania przedmiotu Umowy w zakresie w jakim został wykonany przy wykorzystaniu materiałów lub 

urządzeń niespełniających warunków Umowy. Konieczność przerwania Robót lub ich ponownego wykonania 

z tego powodu nie ma wpływu na termin wykonania przedmiotu Umowy, ani na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

11. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 

materiałów i robót określonymi w STWiORB oraz w przypadkach wskazanych w ust. 15 poniżej. 

12. Wykonawca będzie kompletował na bieżąco protokoły badań technicznych, pomiarów, prób i sprawdzeń 

potwierdzające, że użyte wyroby spełniają wymagania określone w Umowie. Dokumenty te Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć wraz ze zgłoszeniem zakończenia Robót objętych przedmiotem Umowy 

i gotowością do odbioru końcowego, a także na każde żądanie Zamawiającego. Niewykonanie tego zobowiązania 

stanowi podstawę do odmowy Zamawiającego przystąpienia do odbioru końcowego lub zatwierdzenia złożonego 

przez Wykonawcę Wniosku o Płatność Częściową. 

13. W celu potwierdzenia należytej jakości materiałów, określonych w zatwierdzonej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej, w tym STWiORB, Wykonawca będzie korzystał z laboratorium, zatwierdzonego na 

piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego lub właściwego Inspektora Nadzoru. 

14. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru może w każdym czasie żądać od Wykonawcy wykonania 

i przedłożenia odpowiednich badań dotyczących jakości materiałów, które mają być użyte przy realizacji 

przedmiotu Umowy, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w ust. 13. Badania zostaną wykonane na 

koszt Wykonawcy, w terminie, zakresie i w ilości wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, uwzględniającym 

czas niezbędny na wykonanie badań. 

15. Inspektor Nadzoru może także wskazać Wykonawcy laboratorium sprawdzające, celem wykonania 

wyrywkowych badań weryfikujących wcześniejsze badania wykonane przez Wykonawcę. Koszty wykonania 

badań sprawdzających obciążają Zamawiającego. W przypadku rozbieżnych wyników badania 

przeprowadzonego przez Wykonawcę oraz badania sprawdzającego, Inspektor Nadzoru może żądać powtórzenia 

badań przez laboratorium, zaakceptowane przez właściwego Inspektora Nadzoru, przy jego udziale, na koszt 

Wykonawcy. 

16. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki nienadające się do ponownego użycia oraz nie będące własnością 

Gestorów sieci oraz Zarządcy drogi będą stanowiły własność wykonawcy i zostaną przez niego wykorzystane 

lub usunięte na jego własny koszt. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2022 r. 699 ze zm.).  

 

§ 20. Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych, dostaw lub 

usług podwykonawcom, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwiększy kosztów 

jego wykonania.  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy odbywa się na warunkach określonych 

w Ustawie Pzp, a w odniesieniu do podwykonawcy w zakresie robót budowlanych także art. 6471 K.c. 

3. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania 

oraz jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia i koordynacji prac 

realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

4. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy 

z podwykonawcami będą zawierane zawsze w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum. 

5. Każda umowa o podwykonawstwo powinna określać co najmniej: 

1) szczegółowo określony przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

2) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

3) termin realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z harmonogramem ww. prac, 

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo,  

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. Każda umowa o podwykonawstwo powinna spełniać następujące wymagania: 

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo będzie wyłącznie wykonanie robót budowlanych, dostaw lub 

usług, które stanowią część przedmiotu Umowy – przedmiot umowy o podwykonawstwo nie może 

wykraczać poza zakres przedmiotu Umowy,  

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy może mieć charakter wyłącznie ryczałtowy 

lub określać maksymalną wysokość zobowiązania z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
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dalszemu podwykonawcy na podstawie tej umowy i nie powinna przekraczać wartości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za dany element przedmiotu Umowy oraz musi być wskazane także w walucie 

polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą, 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami); 

3) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może przekroczyć terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, a ponadto nie może wykraczać poza terminy realizacji danego zakresu robót 

budowlanych, dostaw lub usług wynikające z zatwierdzonego przez Zamawiającego HR,  

4) termin odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinien przypadać zawsze przed terminem 

odbioru ww. zakresu prac przez Zamawiającego, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 

(czternaście) dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Umowie, 

7) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała możliwość wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonany 

przedmiot umowy o podwykonawstwo, projekt takiej umowy powinien zawierać ponadto zastrzeżenie, że 

potrąconą na jej podstawie część należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uznaje się za 

wniesioną na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z czym nie jest ona objęta 

odpowiedzialnością Zamawiającego na podstawie art. 6471 K.c.,   

8) okres odpowiedzialności podwykonawcy i dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu 

Umowy, 

9) umowa powinna zawierać bezwarunkową i nieodwołaną zgodę stron tej umowy na zapłatę przez 

Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie 

z postanowieniami ust. 33, 

10) umowa powinna przewidywać, że podwykonawca i dalszy podwykonawca są zobowiązani do 

przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie i w terminie przez niego wskazanym dokumentów, 

oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo, 

11) umowa powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek wierzytelności zlecającego 

z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo, z wyjątkiem roszczeń wyraźnie 

wskazanych w umowie o podwykonawstwo i z nią związanych,  

12) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Zamawiający odpowiada za 

zobowiązania wynikające z ww. umowy wyłącznie do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z Umowy, ustalonego na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego TER, za 

wykonanie robót objętych przedmiotem umowy o podwykonawstwo, wskazanej w umowie 

o podwykonawstwo, co Wykonawca i podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) akceptuje i oświadcza, 

że nie będzie zgłaszał i dochodził względem Zamawiającego roszczeń przewyższających ww. kwoty 

13) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia dotyczące zawierania umów z dalszymi 

podwykonawcami,  zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy itd., 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy i przez podwykonawcę 

dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego i podwykonawcy przez Wykonawcę,  

3) nakazujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany zgodnie z wyborem podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy na gwarancję bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą 

w przepisach prawa, w szczególności Ustawie Pzp,  

4) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy, chyba że co 
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innego wynika z postanowień ust. 6. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt 

umowy i projekt każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania projektu umowy 

o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uważa się za 

akceptację projektu umowy lub zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwygkonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

poświadczoną przez ten podmiot za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, jak również przedstawiać 

poświadczone za zgodność z oryginałem zmiany do tej umowy (aneksy) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich 

zawarcia.  

11. Jeśli Zamawiający w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 

umowy o podwykonawstwo (aneksu) nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uważa 

się, że Zamawiający zaakceptował umowę lub aneks. 

12. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, a także do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy ich 

zapisy są niezgodne z postanowieniami Umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu, kopie zawartych umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmiany, 

poświadczone za zgodność z oryginałem, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.  

14. W przypadku, gdy suma wartości umów zawieranych z tym samym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

przekracza kwotę, o której mowa w ust. 13, umowa, której zawarcie będzie skutkowało przekroczeniem ww. 

kwoty oraz każda kolejna umowa zawierana z tym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą podlega 

zgłoszeniu Zamawiającemu zgodnie z ust. 13. 

15. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są usługi sprzątania, ochrony oraz usługi doradztwa prawnego, księgowe lub rachunkowe. 

16. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, 

o której mowa w ust. 13-14 również Wykonawcy.  

17. W przypadku umów, o których mowa w ust. 13-14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 6 pkt 5 niniejszego paragrafu, Przedstawiciel Zamawiającego informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

18. Postanowienia ust. 3-17 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

19. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe 

oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także niezwłocznie przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie powierzy realizację robót budowlanych.  

20. Niezależnie od postanowień ust. 19, w przypadku zamiaru wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy na Teren budowy, w celu wykonania Robót stanowiących przedmiot Umowy, 

Wykonawca powinien zgłosić ten fakt Przedstawicielowi Zamawiającego z co najmniej 5 (pięcio-) dniowym 

wyprzedzeniem.  

21. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą (zgodnych z terminem wskazanym 

w ust. 6 pkt 5 powyżej).  

22. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy nie może polegać na dokonaniu przelewu wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu lub potrąceniu (lub kompensacie 

umownej) wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem podwykonawcy z wierzytelnością z tytułu 

wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Nie dotyczy to potrącenia (kompensaty umownej) 

wierzytelności wyraźnie wymienionych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, na których 

potrącenie (kompensatę umowną) podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie.  
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23. Postanowienia ust. 21-22 stosuje się odpowiednio do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami. Ilekroć 

zgodnie z postanowieniami ust. 1-22 pojawia się obowiązek zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego 

lub przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, dokumenty te będą składane Inwestorowi 

Zastępczemu. 

24. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo żądać bezpośrednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, przekazania informacji, wyjaśnień oraz wszystkich lub wskazanych dokumentów, dotyczących 

realizacji i rozliczenia umowy o podwykonawstwo, w szczególności protokołów odbioru robót budowlanych, 

dostaw lub usług będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo, faktur VAT wystawionych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

25. Wykonawca zapewnia udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podczas odbioru robót budowlanych, 

które ten wykonał. 

26. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu w trybie określonym 

w niniejszym paragrafie umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę – na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę.  

27. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 26, dotyczy wyłącznie należności z tytułu wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo, powstałych po 

zaakceptowaniu lub braku zgłoszenia sprzeciwu przez Przedstawiciela Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Przedstawicielowi 

Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

28. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  

29. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) 

dni od dnia doręczenia tej informacji.  

30. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub w razie powzięcia wątpliwości, co do zasadności zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

31. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku 

konieczności złożenia kwoty do depozytu sądowego, kosztami sądowymi związanymi z realizacją ww. 

uprawnienia przez Zamawiającego zostanie obciążony Wykonawca, a Zamawiający może je potrącić 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym ustępie w imieniu 

Zamawiającego może składać także Przedstawiciel Zamawiającego. 

32. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

lub konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty lub zapłat na łączną sumę większą niż 5% (pięć procent) 

Wynagrodzenia Wykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

33. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego, o których mowa w ust. 26-32, Zamawiający może także dokonać 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, które nie zostało 

uiszczone, za zgodą Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, wyrażoną m.in. w umowie 

o podwykonawstwo, co stanowi wyłącznie uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. Przed zapłatą 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na tej podstawie Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy złożenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Uwagi powinny być zgłoszone przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem 
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nieważności, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni.  

34. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposób 

wskazany w ust. 33, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Oświadczenia o potrąceniu w imieniu Zamawiającego może składać także Przedstawiciel 

Zamawiającego. 

 

§ 21. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

1. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Przedstawicielowi Zamawiającego umowy konsorcjum lub innej 

umowy regulującej zasady współpracy wykonawców (w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku 

Wykonawców) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie została przedłożona 

Zamawiającemu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przy podpisaniu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedkładania Przedstawicielowi Zamawiającego każdego aneksu 

zmieniającego umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia. 

3. Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczególności stwierdzać solidarną i niepodzielną 

odpowiedzialność partnerów za realizację przedmiotu Umowy, w której lider konsorcjum będzie upoważniony, 

na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy 

i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są solidarnie odpowiedzialni względem 

Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, niezależnie od zapisów 

umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków 

konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za uregulowane przez Zamawiającego zobowiązania 

pozostałych członków konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

§ 22. Odbiory 

 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory techniczne/odbiory Robót, 

2) odbiory częściowe: 

a) odbiory częściowe prac (prac projektowych, Robót),  

b) odbiory częściowe do płatności, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

2. Z czynności odbioru strony sporządzać będą pisemne protokoły odbioru i/lub wpisy do dziennika budowy. Osoby 

dokonujące odbioru w imieniu Zamawiającego mogą odmówić przystąpienia do odbioru z powodu braku 

oświadczeń lub innych dokumentów, które Wykonawca miał obowiązek przedłożyć przed odbiorem lub do 

odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy, a także w każdym przypadku stwierdzenia niewykonania Robót 

zgłoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych Robót. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dotyczą Robót, w tym robót konstrukcyjno-budowlanych, montażowych, 

instalacyjnych itp. i obejmują także odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, rozruchów itp. Odbiorów 

technicznych dokonuje w imieniu Zamawiającego właściwy Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy, 

w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgłoszenia robót do odbioru w postaci wpisu Kierownika 

w Dzienniku Budowy. 

4. Do odbioru technicznego Wykonawca zobligowany jest przedłożyć dokumenty jakościowe, operaty geodezyjne, 

szkice powykonawcze, protokoły prób i badań i inne uznane za konieczne przez Inspektora Nadzoru. 

5. Zamawiający przy dokonywaniu wszystkich odbiorów, celem oceny wykonanych robót, może korzystać 

z pomocy laboratorium sprawdzającego, które uprawnione jest do pobierania próbek i wykonywania pomiarów 

i sprawdzeń na terenie budowy. W razie odmiennych wyników badań uzyskanych przez laboratorium 

Wykonawcy i laboratorium sprawdzające Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót i do ich ponownego zgłoszenia do odbioru. 

6. Wykonawca może zgłaszać do odbioru wyłącznie prace należycie wykonane i prawidłowo ukończone. 

W przypadku wykonywania prac projektowych oraz Robót przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odbioru ww. prac projektowych lub Robót od podwykonawcy (lub 

dalszego podwykonawcy) przed ich zgłoszeniem do odbioru technicznego/ częściowego/ końcowego/ 

ostatecznego. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przedłożenia przed odbiorem ww. prac 



Strona 42 z 71 

 

projektowych lub Robót protokołu odbioru ww. prac/Robót potwierdzającego, że zostały one odebrane przez 

Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez wad istotnych.  

7. W przypadku dwukrotnego zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru (technicznego/ częściowego/ końcowego/ 

ostatecznego) prac projektowych lub Robót, które nie zostały odebrane przez Wykonawcę od podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukończonych lub posiadających wady istotne, Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 28 ust. 1 pkt 26 Umowy. Kara umowna 

może być naliczana wielokrotnie, w każdym przypadku stwierdzenia dwukrotnego zgłoszenia Zamawiającemu 

do odbioru prac projektowych lub Robót, które nie zostały odebrane przez Wykonawcę od podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy bez wad istotnych, nieukończonych lub posiadających wady istotne. 

8. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru Roboty zanikające, Inspektor Nadzoru może wstrzymać 

wykonanie Robót i nakazać odkrycie tego typu Robót w celu dokonania ich odbioru na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

9. Odbioru częściowego dokonuje się w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zakresów prac 

projektowych oraz Robót wynikających z TER. Odbiór częściowy jest podstawą dokonania płatności częściowych 

na rzecz Wykonawcy. 

10. Odbiór częściowy prac: 

1) w przypadku prac projektowych – odbywa się w odniesieniu do przekazanej przez Wykonawcę 

Zamawiającemu do odbioru Dokumentacji Projektowej lub jej części i jest dokonywany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego,  

2) w odniesieniu do Robót – następuje na podstawie odbiorów technicznych, wchodzących w zakres prac 

ukończonych i wbudowanych na dzień sporządzania protokołu i może jedynie odnosić się do zatwierdzonych 

pozycji TER. Do protokołu odbioru częściowego prac, Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie 

protokołów technicznych lub inne dokumenty uzgodnione z Inwestorem Zastępczym. Odbioru częściowego 

prac dotyczącego Robót dokonuje właściwy branżowo Inspektor Nadzoru. 

11. Odbiór częściowy do płatności następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i złożonego do 

Przedstawiciela Zamawiającego „Wniosku o płatność częściową” (WoPC) zawierającego wykaz należycie 

ukończonych w danym okresie prac projektowych i/lub Robót, ujętych w odpowiednich pozycjach TER 

zatwierdzonej przez Zamawiającego. Do WoPC, Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

1) wykaz zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru protokołów częściowych prac wraz z załącznikami, 

zawierający zestawienie prac projektowych oraz Robót, które zostały ukończone i odebrane przez 

Inspektorów Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego, w którym wskazana będzie kwota, do jakiej 

uprawnionym uważa się Wykonawca, 

2) informacja o tym, jakie prace projektowe i Roboty objęte danym rozliczeniem były wykonane przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z podaniem danych tych podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz wartości prac projektowych lub Robót wykonanych przez danego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub potwierdzenia przelewu, potwierdzające 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział 

w realizacji odbieranych prac projektowych lub Robót, wraz z dokumentami źródłowymi (oświadczenia, 

dowody i dokumenty źródłowe mogą zostać złożone w terminie późniejszym, lecz nie później niż 21 

(dwadzieścia jeden) dni od dnia złożenia WoPC); oświadczenie lub potwierdzenie przelewu winny zawierać 

wyraźne oznaczenie należności, z tytułu której następuje zapłata, w szczególności poprzez wskazanie zakresu 

robót budowlanych, dostaw i usług oraz okresu, w jakim roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały 

wykonane albo poprzez odwołanie do zawierającej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia 

itd.) pochodzącej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku płatności dokonywanej na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmującej wiele należności z różnych tytułów, płatność 

związana z realizacją przedmiotu Umowy musi być wyszczególniona i możliwa do zidentyfikowania. 

12. WoPC będzie zawierał zestawienie tabelaryczne wyszczególnionych elementów rozliczeniowych, sporządzone 

na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego TER w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

w którym wskazana będzie kwota, do jakiej uprawnionym uważa się Wykonawca. Kwota wskazana w WoPC 

będzie uwzględniała także wartość, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy objęte WoPC powinno ulec zmianie w 

związku ze zmianą wysokości cen materiałów i kosztów realizacji przedmiotu Umowy, ustaloną zgodnie 

z postanowieniami § 23 Umowy.  

13. WoPC powinien być sporządzony na piśmie i opatrzony podpisem Wykonawcy. Wykonawca uprawniony jest do 

składania WoPC w terminach i na zasadach określonych w § 23 Umowy. 
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14. Warunkiem akceptacji WoPC jest przedłożenie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i informacji, 

o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 2 oraz ust. 11 (brak ww. dokumentów lub informacji lub wątpliwości dotyczące 

ich treści stanowią podstawę odmowy akceptacji WoPC do czasu ich uzupełnienia lub wyjaśnienia). 

15. Zamawiający akceptuje lub odmawia akceptacji WoPC w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego złożenia przez 

Wykonawcę.  

16. Dokonanie odbioru technicznego/odbioru robót ulegających zakryciu lub odbioru częściowego nie stanowi 

potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu Umowy i nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania 

wad części prac projektowych oraz Robót objętych takim odbiorem przy odbiorze końcowym. 

17. Odbiór końcowy i ostateczny robót dokonywany będzie przez komisję powołaną przez  Zamawiającego. W skład 

komisji powołania będą reprezentanci Zamawiającego oraz członkowie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, 

użytkownik obiektu i inne osoby wskazane przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

18. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu realizacji wszystkich prac projektowych i Robót składających 

się na przedmiot Umowy oraz pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o zakończeniu prac i pisemnym 

potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.  

19. Wraz z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 18, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu operat 

kolaudacyjny wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności ww. dokumentacji oraz przedmiotu Umowy oraz 

innymi dokumentami, które zgodnie z Umową Wykonawca powinien przedłożyć wraz z operatem 

kolaudacyjnym. Operat kolaudacyjny powinien zawierać co najmniej następujące informacje i dokumenty: 

1) oświadczenie: Zespołu projektowego (projektantów biorących udział w zadaniu) potwierdzające 

prawidłowe wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; Kierownika Budowy 

i Kierowników Robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) – w przypadku zmian 

dokonanych w trakcie wykonywania robót, nieodbiegających istotnie od projektu budowlanego, 

przedmiotowe oświadczenie powinno być potwierdzone przez Kierownika Zespołu Nadzoru / Inspektorów 

Nadzoru oraz Projektanta i zawierać spis przedmiotowych zmian; Kierownika Budowy o doprowadzeniu 

do należytego stanu zagospodarowania terenów przyległych i porządku terenu budowy a także, w razie 

korzystania, drogi, ulicy, nieruchomości, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego); 

Kierownika Budowy i Kierowników Robót o zgodności wbudowanych materiałów ze Specyfikacjami 

Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności. 

2) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa 

sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, w 6 egzemplarzach) obejmującą cały zakres robót, obiektu 

budowlane oraz zieleń będące przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej powinny być uwidocznione 

w dokumentacji w sposób czytelny i jednoznaczny – poprzez wprowadzenie kolorów dla poszczególnych 

sieci infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie, 

dokumenty składające się na tę dokumentację winny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego zgromadzonego w MODGiK w Szczecinie oraz powinny zostać opatrzone stosownymi 

klauzulami świadczącymi o ich uwierzytelnieniu i przyjęciu wyników pomiarowych do państwowego 

zasobu geodezyjnego i karograficznego. Dokumentacja powinna zawierać informację o zgodności 

usytuowania obiektów budowlanych z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego 

projektu, sporządzoną przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa; 

3) Projekt budowlany, na podstawie którego uzyskano zgodę budowlaną, z widocznie naniesionymi przez 

Kierownika Budowy wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót potwierdzonymi przez 

Nadzór Autorski. 

4) Projekt powykonawczy – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupełniony o nowe elementy 

(rysunki, opisy, specyfikacje, itp…) związane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót. 

5) operaty geodezyjne sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

6) protokoły  utylizacji wszelkich odpadów budowlanych; 

7) protokoły przekazania materiałów z odzysku do dyspozycji Zamawiającego lub ich właścicieli bądź 

Zarządców, protokoły likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania – całość 

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru; 

8) protokoły prób, badań i sprawdzeń przeprowadzonych zgodnie z zapisami STWiORB i obowiązującymi 

przepisami prawa; 

9) protokoły odbioru technicznego wraz z załącznikami; 

10) protokoły odbioru robót branżowych wraz z załącznikami; 

11) dokumentację jakościową ( m.in. stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, 

świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu 
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i powszechnego stosowania w budownictwie) wraz z pisemnym oświadczeniem Kierownika Budowy 

o zastosowaniu i wbudowaniu materiałów, jakich dokumentacja ta dotyczy, w obiekty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy; 

12) dokumentację fotograficzną wykonanych robót (zdjęcia powinny zostać opisane poprzez wskazanie na nich 

daty ich wykonania i kolejnego numeru porządkowego oraz posegregowane w katalogach sporządzonych  

z podziałem na danych tydzień/ miesiąc/ rok; 

13) wniosek o płatność końcową (WoPk) sporządzony zgodnie z zapisami Umowy; 

14) Oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości finansowych wobec Podwykonawców, 

15) Oświadczenia Podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec Wykonawcy i Zamawiającego, 

16) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo 

budowalne lub pisemne poinformowanie Zamawiającego o upływie terminu do wniesienia przez organ 

nadzoru sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowalne (oraz przedłożenie 

odpowiednich dokumentów potwierdzających upływ tego terminu), 

17) kopie dzienników budowy, 

Dokumentację odbiorową należy sporządzić w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej 

na płytach CD/DVD. Dokumentacja powinna być zapisana w formatach obsługiwanych przez programy komputerowe 

Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej 

w programach, jak przy wykonywaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe – docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe – 

xlsx, rysunki techniczne – dwg, dxf, obrazy – bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć 

zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

20. Zamawiający zweryfikuje kompletność złożonych dokumentów, o których mowa w ust. 19 w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty ich przedłożenia.  

21. Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 19, uprawnia Zamawiającego do odmowy 

przystąpienia do odbioru końcowego. 

22. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o zakończeniu robót przez Wykonawcę i pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę, a także po zamieszczeniu przez Kierownika Budowy wpisu do dziennika budowy o zakończeniu 

wszystkich robót i uporządkowaniu terenu oraz po potwierdzeniu tego wpisu przez wszystkich Inspektorów 

Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

23. Czynności odbioru końcowego mogą się zakończyć dopiero po: 

a) Uzyskaniu i przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej lub/i prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zadania, 

b) Potwierdzeniu przez Zamawiającego kompletności i braku istotnych wad operatu kolaudacyjnego, 

c) Dokonania odbioru wszystkich prac projektowych i Robót wchodzących w zakres przedmiotu Umowy 

przez komisję Zamawiającego. 

24. W razie ustalenia w toku odbioru, że Wykonawca faktycznie nie zakończył prac projektowych lub Robót 

zgłoszonych do odbioru bądź nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów, o jakich mowa w Umowie, 

komisja przerwie prace odbiorowe. Komisja przystąpi do ponownego odbioru dopiero po usunięciu przez 

Wykonawcę powyższych braków, tj. po zakończeniu wszystkich zgłaszanych do odbioru prac projektowych 

i Robót i przedłożeniu brakujących dokumentów.  

25. Odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. Odbiór 

ostateczny przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru ostatecznego. Na wniosek 

Zamawiającego w odbiorze ostatecznym może również uczestniczyć użytkownik, jeżeli nie jest nim 

Zamawiający. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji jakości. 

26. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego: 

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych prac projektowych i/lub Robót – nie 

zostaną one odebrane do czasu usunięcia wad lub wykonania brakującej części prac projektowych i/lub 

Robót (uważa się wówczas, że przedmiot Umowy lub jego część nie został wykonany w terminie); 

2) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 

7 (siedmiu) dni, chyba, że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin w protokole odbioru (uważa 

się wówczas, że przedmiot Umowy lub jego część został wykonany w terminie,  
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3) wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo dokonać odpowiedniego 

obniżenia umówionego wynagrodzenia m. in. przy użyciu aktualnej Instrukcji DP-T-14 „Ocena jakości na 

drogach krajowych”, opracowanej na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

§ 23. Finansowanie i płatności  

 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot zamówienia jest finansowany przez Zamawiającego m.in. 

ze środków pochodzących z Dofinansowania, którego dotyczy Promesa Dofinansowania Inwestycji z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/5510/Polski Ład z dnia 

11 października 2023 r. udzielona Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w 

Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568,) zwanej 

dalej „Ustawą” oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady 

Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26  kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 

października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu   Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt finansowanie przez Wykonawcę 

inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy w części niepokrytej Udziałem Własnym Zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłatę/wypłaty z promesy, o której mowa w ust. 1 na zasadach określonych w niniejszej 

Umowie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze 

końcowym Inwestycji   przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur (częściowych oraz końcowych), wystawianych przez 

Wykonawcę dla każdej płatności częściowej i końcowej. 

4. Faktury będą wystawiane na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego do 

płatności, wystawionego na podstawie zatwierdzonego wcześniej przez Zamawiającego WoPC. 

5. Wykonawca uprawniony będzie do składania WoPC nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, do 

czasu gdy łączna wartość płatności częściowych objętych wszystkimi WoPC (wraz ze składanym WoPC) będzie 

równa wysokości Udziału Własnego Zamawiającego, z zastrzeżeniem że pierwsza płatność częściowa może 

obejmować zakres i być dokonana z uwzględnieniem warunków wynikających z § 7 ust. 5 i 6 Umowy. 

6. W przypadku, gdy akceptacja WoPC powodowałaby konieczność wypłaty wynagrodzenia w wysokości 

przewyższającej wysokość Udziału Własnego Zamawiającego, WoPC zostanie zaakceptowany przez 

Zamawiającego, przy czym faktura częściowa będzie obejmowała wyłączne pozostałą do wypłaty wysokość 

Udziału Własnego Zamawiającego. Pozostała część wynagrodzenia zostanie rozliczona przy kolejnej płatności 

częściowej (płatność I transzy Dofinansowania). 

7. Wypłata pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy, ze środków pochodzących z Dofinansowania, o którym 

mowa w ust. 1 nastąpi w dwóch  częściach: 

a) pierwsza część w wysokości nie większej niż  50% (pięćdziesiąt procent) Dofinansowania (tj. 

4.000.000,00 zł brutto) - zostanie wypłacona Wykonawcy po zrealizowaniu przez  Wykonawcę  

i odbiorze przez Zamawiającego wydzielonego etapu prac wynikającego z ukończonych pozycji TER 

(w zakresie nie objętym wcześniejszymi płatnościami częściowymi), których łączna wartość, ustalona 

na podstawie zaakceptowanego wniosku o płatność wyniesie nie więcej niż  4.000.000,00 zł brutto (50% 

wartości Dofinansowania), 

b) pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy po zrealizowaniu całego przedmiotu 

zamówienia i odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 

8. Zapłata części wynagrodzenia Wykonawcy, o objętego płatnościami częściowymi nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

dotyczącej płatności częściowej oraz dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do 

rozliczenia, o których mowa w § 23 ust. 10. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy objętego płatnością końcową nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 

(trzydzieści) dni od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego oraz dostarczeniu 

Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia końcowego przedmiotu zamówienia, o 

których mowa w § 23 ust. 18. 
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10. Warunkiem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest zapłata przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych 

wierzytelności względem podwykonawców i dalszych podwykonawców i przedłożenie Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających taką zapłatę, o których mowa w § 23 ust. 10 pkt 3 Umowy. 

11. Wykonawca wystawi: 

1) faktury częściowe i złoży WoPC – w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania 

Wykonawcy podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego do płatności,  

2) fakturę końcową i złoży WoPK – w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia i przekazania 

Wykonawcy podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, 

12. Faktury (z wyjątkiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych) oraz dokumenty, o których mowa w ust. 11 

będą przedkładane przez Wykonawcę Inwestorowi Zastępczemu. 

13. Zapłata Wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na danej fakturze VAT, 

w terminach wskazanych w ust. 8 i 9, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie 

ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy 

ujawniony w tym wykazie.  

14. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 

zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1666 ze zm.). 

15. W przypadku wystawienia faktur, o których mowa w ust. 14, Wykonawca jest zobowiązany do ich wysłania do 

każdego z Zamawiających za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na adres wskazany przez 
Zamawiającego. Zmiana ww. adresu lub sposobu przesyłania faktur ustrukturyzowanych nie stanowi zmiany 

Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

16. Faktury, o których mowa w ust. 14 powinny zawierać elementy wskazane w art. 6 ustawy wymienionej w ust. 

14, a nadto faktury oraz załączniki do nich muszą zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczą.  

17. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznaje się chwilę wprowadzenia prawidłowo 

wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 15 do konta Zamawiającego,  

o którym mowa w ust. 14, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z ich treścią. Wykonawca 

zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Inwestora Zastępczego i Przedstawiciela Zamawiającego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej o umieszczeniu faktur, o których mowa w ust. 15 na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania. 

18. Jeżeli system przeznaczony do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nie pozwala na 

jednoczesne przesłanie lub dołączenie załączników do faktury, Wykonawca zobowiązany jest do ich przedłożenia 

Inwestorowi Zastępczemu najpóźniej w dniu wprowadzenia faktur do konta Zamawiającego. W przypadku braku 

przedłożenia załączników w ww. terminie, termin zapłaty wynagrodzenia biegnie dopiero od daty doręczenia 

przez Wykonawcę Inwestorowi Zastępczemu wszystkich wymaganych załączników. 

19. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych niż określone w ust. 14 ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

rozliczenia i zapłaty Wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

20. Jeżeli Wykonawca w trakcie trwania Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na faktury 

papierowe/ustrukturyzowane, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej ostatniego 

dnia przed wystawieniem faktury. 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentów związanych z rozliczeniem i płatnościami 

częściowymi oraz końcową. Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem płatności w części objętej kontrolą 

do czasu zakończenia kontroli; niezależnie od tego, w razie wątpliwości Zamawiającego dotyczących rozliczenia 

lub płatności, Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem płatności w zakresie, którego dotyczą wątpliwości 

Zamawiającego, do czasu ich ostatecznego wyjaśnienia. Nie stanowi to zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, w 

szczególności związanej z brakiem płatności dla Podwykonawców. 

22. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

23. Wynagrodzenie netto podlegające wypłacie na rzecz Wykonawcy w ramach płatności częściowych i końcowej, 

zgodnie z postanowieniami Umowy będzie waloryzowane, począwszy od pierwszej płatności częściowej 

dokonywanej na podstawie wniosku o płatność złożonego przez Wykonawcę po 6 (sześciu) miesiącach od daty 

zawarcia Umowy do czasu, gdy łącza wartość korekt wynikających z niniejszego postanowienia (zwiększających 

lub zmniejszających wynagrodzenie) osiągnie limit +/- 5% (pięć procent) wynagrodzenia Wykonawcy netto, o 
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którym mowa w § 5 ust. 1, obowiązującego w dacie zawarcia Umowy. 

24. Waloryzacji podlegać będą jedynie kwoty potwierdzone przez Zamawiającego w protokołach odbioru 

częściowego do płatności i w protokole odbioru końcowego, dotyczące okresów rozliczeniowych mieszczących 

się w terminie realizacji Umowy. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, w tym także przysługujące Wykonawcy na podstawie aneksów do Umowy,  

z wyjątkiem części Wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, ustalonego na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego TER. 

25. Kwoty podlegające wypłacie Wykonawcy będą podlegały waloryzacji o współczynnik wyliczony zgodnie  

z następującym wzorem: 

             Wn 

W = 0,5 + 0,5x --------- , gdzie 

             Wz 

 

W – oznacza współczynnik/mnożnik korygujący, obliczany na podstawie wzoru powyżej, w stosunku do każdej  

z kwot podlegającej waloryzacji, zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku, 

Wn – stanowi średni wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej (miesiąc do poprzedniego miesiąca 

w układzie  miesiąc poprzedni  =100), obliczony jako średnia arytmetyczna wskaźników wzrostu cen 

produkcji budowlano-montażowej ogłaszanych za dany miesiąc do poprzedniego miesiąca przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, z wszystkich pełnych miesięcy obowiązywania Umowy (od miesiąca 
następującego po dacie zawarcia Umowy do miesiąca, którego dotyczy wniosek o płatność), zaokrąglany do 

dwóch miejsc po przecinku, 

Wz – stanowi wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej (miesiąc do poprzedniego miesiąca, w 

układzie  miesiąc poprzedni  =100) ogłoszony za miesiąc, w którym zawarta została Umowa. 

26. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień ust. 23-

25 nie może przekroczyć 10% (dziesięć procent) wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w  

§ 5 ust. 1, obowiązującego w dniu zawarcia Umowy. 

27. Waloryzacji wynagrodzenia na podstawie ust. 23-25 nie podlega Wynagrodzenie, które zostało zmienione lub jest 

objęte wnioskiem o zmianę na podstawie innych postanowień Umowy (w tym § 33 Umowy). 

28. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane, zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 Ustawy Pzp, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca 

dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 (sześć) miesięcy. 

29. Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Wykonawcę lub podwykonawcę będą 

korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane, 

zgodnie z postanowieniami ust. 23-27, kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą 

waloryzowane comiesięcznie począwszy od pierwszego rozliczenia dokonanego po upływie 6 (sześciu) miesięcy 

od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

30. W terminie 14 (czternastu) dni od zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 29 * od zwaloryzowania 

wynagrodzenia Wykonawcy,* Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz umów  

o podwykonawstwo, które spełniają warunki opisane w ust. 28 powyżej, pod rygorem zapłaty kary umownej,  

o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 20 Umowy, 

31. Na żądanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

oświadczenia podwykonawców, o których mowa w ust. 30  powyżej o uregulowaniu wynagrodzenia 

podwykonawcy z tytułu zmiany Wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym punkcie, pod rygorem zapłaty kary 

umownej, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 20 Umowy. Zamawiający może dopuścić, aby w miejsce oświadczenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca przedłożył potwierdzenie przelewu ww. kwoty, jeżeli  

z dokumentu takiego będzie wyraźnie wynikało, iż płatność została dokonana w związku z ww. zmianą 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy. 

32. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy. 

Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły być potrącane na zasadzie 

kompensaty umownej, niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenia umownego nie 

ogranicza prawa Zamawiającego do potrącenia ustawowego.  
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§ 24. Prawa autorskie 

1. Wszelkie opracowania i dokumentacja stworzone przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego zlecenie, 

przekazywane Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności Dokumentacja 

Projektowa, dokumentacja powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia, itp., 

podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim 

stanowią utwór w rozumieniu tej ustawy. 

2. Z chwilą wydania utworów Zamawiającemu i w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do utworów w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej, bez 

konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony Umowy. 

3. Zamawiający uzyskuje prawo do rozporządzania i korzystania z utworów przez czas nieoznaczony, bez 

ograniczeń co do terytorium lub liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 

do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive), 

3)  zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach 

video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 

dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępniania i umieszczania na stronie internetowej 

Zamawiającego, 

6) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, 

7) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

8) nadawania za pośrednictwem satelity, 

9) reemisji, 

10) wymiany nośników, na których utrwalono utwory, 

11) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

12) wykorzystania całości lub fragmentów utworów do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamy, 

13) wprowadzania zmian, skrótów, 

14) tłumaczenia i sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

15) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez niego wybranym. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, udziela Zamawiającemu nieodwołalnego 

zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego - zezwala Zmawiającemu na dokonywanie opracowań 

i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami - a także przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń 

na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

6. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w jego imieniu praw 

osobistych do utworów, o których mowa w ust. 1 i ich opracowań oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania 

względem Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza i akceptuje, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych 

w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w każdym innym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo 

żądać wydania wykonanych do tego dnia utworów, a Wykonawca ma obowiązek ich wydania w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia zgłoszenia mu tego żądania. Zamawiający może nadto zlecić wykonanie poprawek, 

uzupełnień lub dokończenie utworu innej osobie i nie będzie to stanowić naruszenia praw autorskich, 

w szczególności prawa do integralności utworu. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu 

i zobowiązuje się ich nie dochodzić na drodze sądowej względem Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że utwory tworzone przez Wykonawcę lub podmiot działający na jego zlecenie nie będą 

naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego 
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z odpowiedzialności oraz przejąć pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że 

prawa autorskie osób trzecich zostały naruszone oraz pokryć tym osobom wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki 

lub inne zobowiązania wynikające z faktu naruszenia lub zwrócić je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego 

wyegzekwowane. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wraz z operatem kolaudacyjnym kopii umów, na 

podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów wykonanych w ramach 

niniejszej Umowy od innych podmiotów działających w jego imieniu, również w ramach rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości, z tym zastrzeżeniem, że w tym ostatnim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia ww. umów do daty odbioru ostatecznego. 

10. W przypadku gdy okaże się, że utwór narusza prawa autorskie osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się 

niezależnie od zobowiązań określonych w ust. 8 powyżej, zapłacić Zamawiającemu karę umowną w kwocie 

odpowiadającej 0,50% (pięć dziesiątych procent) Wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy. 

11. Wszelkie prawa, o których mowa powyżej, Zamawiający nabywa na zasadzie wyłączności. Do dnia ich 

przeniesienia Wykonawca będzie je wykonywał wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu 

Umowy. 

12. Wszelkie uprawnienia Zamawiającego opisane w niniejszym paragrafie będą mu przysługiwały także po 

wykonaniu Umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej. 

 

 

§ 25. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy, polegające na 

każdej niezgodności Dokumentacji Projektowej oraz wykonanych Robót lub wybudowanych obiektów 

z Umową. 

2. Rękojmia za wady obejmuje również wady (w tym wady prawne, błędy, awarie) urządzeń i materiałów użytych 

do wykonania Umowy oraz drzewa i inne nasadzenia, a także tereny zielone wchodzące w zakres przedmiotu 

Umowy. W ramach rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady i niewłaściwy stan drzew 

i nasadzeń oraz założonych terenów zielonych, będące następstwem nienależytego zabezpieczenia lub 

wykonania Robót lub innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

3. Rękojmią za wady nie są objęte prace nieobjęte przedmiotem Umowy, realizowane przez wykonawców 

wskazanych przez Zamawiającego – jeżeli takie wystąpią, jednakże wykonanie prac przez ww. podmioty nie 

powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady Robót objętych przedmiotem Umowy 

(w odniesieniu do całego obiektu, czy też prac projektowych i Robót wykonanych w ramach przedmiotu 

Umowy), jeżeli wady wynikały z okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (wady wynikające 

z nieprawidłowego wykonania prac projektowych lub Robót przez Wykonawcę i podmioty, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność). 

4. Okres rękojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy bez wad istotnych i kończy po upływie 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od daty podpisania 

przez Zamawiającego ww. protokołu. Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

5. W przypadku ujawnienia się w okresie rękojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiający może złożyć 

oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od Umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w terminach wskazanych ust. 6-8. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na 

piśmie dłuższy termin. 

7. W przypadku, gdy z obiektywnych względów technicznych/technologicznych lub organizacyjnych (np. 

konieczność zamówienia urządzeń lub materiałów), usunięcie wady w terminie, o którym mowa w ust. 6 nie 

będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego na piśmie, nie 

później niż w terminie 5 (pięciu) dni od daty zgłoszenia wady i zaproponować odpowiedni termin usunięcia 

wady. W takim przypadku, termin usunięcia wady wyznacza Zamawiający, uwzględniając obiektywne 

możliwości techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia 

Zamawiającego o ww. przeszkodach usunięcia wad w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia wad, 

Wykonawcę wiąże termin określony w ust. 6. 

8. W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwia korzystanie z obiektów lub ich 

części w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest: 

1) stawić się na wezwanie Zamawiającego lub wyznaczonej przez niego osoby w czasie 2 (dwóch) godzin od 
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daty wezwania, 

2) usunąć wadę w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgłoszenia. 

9. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia lub uniemożliwiającej korzystanie 

z obiektów lub ich części w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, której usuniecie (wykonanie naprawy) ze 

względów technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. terminie nie będzie możliwe, 

Wykonawca: 

1) niezwłocznie, tj. w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia wykona prace 

zabezpieczające i usunie stan niebezpieczeństwa lub brak możliwości korzystania z obiektów w sposób 

zgodny z ich przeznaczeniem,  

2) dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym 

możliwości techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. 

10. O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować 

Wykonawcę, czy wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia lub uniemożliwia korzystanie z obiektów 

lub ich części w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.  

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość zgłaszania (i przyjmowania przez 

Wykonawcę) zgłoszeń dotyczących wad stwarzających niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia; Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail i numer telefonu, na które Zamawiający będzie mógł na 

bieżąco dokonywać zgłoszenia wad. 

12. Wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia za stawiennictwo na wezwanie Zamawiającego 

w celu zbadania wady w sytuacji uzasadnionego podejrzenia jej wystąpienia, także w przypadku, gdy wada nie 

zostanie potwierdzona lub nie będzie objęta rękojmią za wady. 

13. Niezależnie od uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady 

w terminie wskazanym w ust. 6-9, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do ich usunięcia w dodatkowym 

terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego 

terminu, może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady przez Zamawiającego, stanowi podstawę do żądania przez Zamawiającego 

wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urządzenia na nowy. W przypadku odmowy lub nieterminowej 

wymiany, postanowienia ust. 13 stosuje się odpowiednio. 

15. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości na wykonany przedmiot Umowy (w tym materiały użyte do jego wykonania oraz dostarczone urządzenia) 

na warunkach określonych poniżej. 

16. Gwarancja jakości obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy (w rozumieniu przepisów i postanowień 

Umowy o rękojmi za wady i ust. 19 poniżej), w tym także Dokumentacji Projektowej, materiałów i urządzeń 

użytych do wykonania Umowy oraz drzew i innych nasadzeń objętych Umową. 

17. Gwarancją nie są objęte prace nieobjęte przedmiotem Umowy, realizowane przez wykonawców wskazanych 

przez Zamawiającego – jeżeli takie wystąpią, jednakże wykonanie prac przez ww. podmioty nie powoduje utraty 

przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji za wady Robót objętych przedmiotem Umowy, (w 

odniesieniu do całego obiektu, czy też prac projektowych i Robót wykonanych w ramach przedmiotu Umowy), 

jeżeli wady wynikały z okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (wady wynikające  

z nieprawidłowego wykonania prac projektowych lub Robót przez Wykonawcę i podmioty, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność). 

18. Okres gwarancji jakości jest równy okresowi rękojmi. Okres gwarancji jakości ulega wydłużeniu o czas 

potrzebny na usunięcie wad. Upływ okresu gwarancji jakości nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wady objęte gwarancją, jeżeli zostały zgłoszone Wykonawcy przed upływem tego terminu. 

19. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez cały okres gwarancji jakości nie będą 

miały wad w postaci ubytków lub innych uszkodzeń  utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z nich 

w celu, w jakim zostały wybudowane oraz że będą należytej jakości. W przypadku sprzętu, urządzeń 

i oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iż będą one całkowicie sprawne, pozbawione błędów, awarii, 

usterek i przydatne do użytku w zakresie wszystkich posiadanych funkcji. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie obowiązywania 

gwarancji jakości na zasadach i w terminach określonych w ust. 6-14 oraz z uwzględnieniem postanowień 

poniżej. 

21. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 20, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia co 

najmniej 1 (jeden) raz w roku, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, przeglądu gwarancyjnego przedmiotu 

Umowy. Z przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, które będą zawierały opis dokonanych 
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czynności i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. 

Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy związane z tymi czynnościami zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu. 

W przypadku braku porozumienia odnośnie terminu usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądu 

gwarancyjnego, zastosowanie mają zasady i terminy określone w ust. 6-14 liczone od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

22. Postanowienie ust. 13 stosuje się odpowiednio także w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminach 

określonych w ust. 21 wad objętych gwarancją jakości. 

23. Na 3 (trzy) miesiące przez upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy na 

piśmie Wykonawcy termin końcowego przeglądu gwarancyjnego, który powinien się odbyć nie później niż na 

30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady. Końcowy 

przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób upoważnionych do reprezentacji 

Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad lub naprawienia 

uszkodzeń/usterek stwierdzonych w protokole końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym 

w protokole. W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu, zastosowanie mają zasady i terminy określone 

w ust. 6-14, liczone od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego przeglądu gwarancyjnego. 

24. Po usunięciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole końcowym przeglądu gwarancyjnego, strony 

dokonają odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

25. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

26. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do operatu kolaudacyjnego także pisemne gwarancje udzielone przez 

producentów urządzeń i materiałów użytych do wykonania Robót, o ile zostały one udzielone. Dokumenty 

gwarancyjne przedkładane przez Wykonawcę nie mogą uzależniać uprawnień Zamawiającego z rękojmi za wady 

lub gwarancji jakości od konieczności zlecenia/wykonania przeglądu lub serwisu urządzeń lub innych materiałów 

wskazanemu podmiotowi, a jeżeli takie zastrzeżenia będą zawierały, Zamawiający może odmówić odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy z tej przyczyny z winy Wykonawcy.  

27. W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawcę materiałów lub urządzeń termin gwarancji jakości 

jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na 

Zamawiającego najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego wszelkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu 

gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę materiałów lub urządzeń oraz przekazać Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty umożliwiające mu realizację uprawnień z ww. gwarancji. 

28. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji 

udzielonych Wykonawcy przez producentów lub dostawców materiałów lub urządzeń także w przypadku 

odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia 

oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów umożliwiających mu realizację uprawnień z gwarancji 

w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy. 

29. Wszelkie czynności wykonywane przez Wykonawcę w ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości (naprawy, 

przeglądy) odbywać się będą w terminach i godzinach szczegółowo ustalonych z Przedstawicielem 

Zamawiającego, nie powodujących - o ile to możliwe - zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. 

 

§ 26. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania (dalej 

jako: „Zabezpieczenie”) w wysokości 5% (pięć procent) Wynagrodzenia w formie………………………….. 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji przedmiotu Umowy (do czasu potwierdzenia przez 

Zamawiającego należytego jej wykonania) oraz okres rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych i odszkodowań, roszczeń powstałych w okresie 

rękojmi za wady i gwarancji jakości, kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom. Wypłata środków z wniesionego Zabezpieczenia może nastąpić w każdym 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy bądź nie usunięcia wad ujawnionych w okresie 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

1) 70% (siedemdziesiąt procent) Zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przez co należy rozumieć dzień podpisania przez 

Przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy bez wad 

istotnych, 

2) pozostałe 30% (trzydzieści procent) Zabezpieczenia po upływie 15 (piętnastu) dni od daty upływu okresu 
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rękojmi za wady i gwarancji jakości i będzie służyło pokryciu ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

5. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunięcia terminu jego wykonania lub okresu 

obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości (bez względu na przyczynę takiego przesunięcia), termin 

zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w gotówce ulega odpowiedniemu przedłużeniu. W przypadku 

Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio wydłużyć okres 

ważności Zabezpieczenia i przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiednie przedłużenie 

okresu jego ważności najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed upływem pierwotnego terminu jego 

obowiązywania. 

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu ważności 

zabezpieczenia, o których mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo zmienić formę Zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wypłata następuje nie 

później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej łub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej 

w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego 

(beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, 

2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej 

w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego 

(beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał obowiązków 

wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości, 

3) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który powinien uwzględniać termin określony w § 4 ust. 1 

Umowy, terminy wynikające z § 22 ust. 22-24 Umowy, a także terminy wskazane w § 25 Umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia: 

1) treść gwarancji/poręczenia powinna wskazywać Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia, 

2) gwarancja będzie podlegała prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczące gwarancji będą podlegały 

jurysdykcji sądów polskich, tj. sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

3) gwarancja nie może zawierać postanowień, przewidujących uwolnienie się przez gwaranta 

z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian, uzupełnień lub innych 

modyfikacji warunków Umowy, które mogą być dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy lub 

przepisami prawa, ani też nie może uzależniać obowiązywania gwarancji od zgody gwaranta na dokonanie 

takiej zmiany, 

4) w treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie może znajdować się zapis o konieczności dostarczenia 

gwarantowi oryginałów lub kopii jakichkolwiek protokołów odbioru, kosztorysów, szczegółowych 

wykazów wad, opinii rzeczoznawców lub biegłych sądowych, ani też kopii wezwania Wykonawcy do 

wykonania/należytego wykonania umowy, a w okresie gwarancji i rękojmi – do zaspokojenia roszczeń 

Zamawiającego z tytułu z tytułu gwarancji/rękojmi, zawierającego ww. dokumenty lub informacje oraz 

potwierdzenia ich wysłania, 

5) w treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie może znajdować się wymóg potwierdzenia przez 

bank/ubezpieczyciela lub notariusza lub inny podmiot własnoręczności podpisu osób upoważnionych do 

reprezentacji zamawiającego, podpisujących jakiekolwiek wezwania lub oświadczenia kierowane do 

gwaranta. 

10. Przed złożeniem Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć projekt gwarancji Zamawiającemu celem jego akceptacji. Gwarancje, których treść nie została 

uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego nie będą przyjmowane. 

11. W przypadku przedłożenia gwarancji niespełniającej wymagań określonych w ust. 8-10, w szczególności 

posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia i/lub wymogi i/lub warunki dotyczące wypłaty, Zamawiający 

uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia. 

12. W przypadku zamiaru Stron przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający może wymagać 
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od Wykonawcy, aby ten przed dokonaniem takiej zmiany Umowy, przedłużył okres obowiązywania 

Zabezpieczenia udzielonego w formie innej niż w pieniądzu w taki sposób, by po zmianie Umowy w zakresie 

terminu wykonania Umowy, termin obowiązywania Zabezpieczenia pokrywał się z terminami wynikającymi 

z ust. 2 i przedłożył Zamawiającemu dokument potwierdzający takie przedłużenie przed zawarciem aneksu do 

Umowy wydłużającego termin jej wykonania. Nieprzedłożenie takiego dokumentu przez Wykonawcę stanowi 

podstawę do odmowy zawarcia aneksu do Umowy wydłużającego termin jej wykonania z wyłącznej winy 

Wykonawcy. 

 

§ 27. Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca złożył przed podpisaniem Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, powstałe w związku z jego realizacją, przy sumie 

gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 (jeden milion) PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia, spełniającą co najmniej poniższe warunki: 

1) ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin, podwykonawcy oraz wszystkie inne 

podmioty zaangażowane formalnie i uczestniczące w realizacji inwestycji. 

2) okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji przedmiotu Umowy liczony od daty podpisania Umowy do 

daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego, potwierdzonej protokołem końcowego odbioru 

robót podpisanym przez Zamawiającego, lecz nie później niż 6 (sześć) miesięcy od daty upływu terminu, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową podmiotów objętych 

ubezpieczeniem, w tym także przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za 

szkody na osobie lub w mieniu, a także szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. 

Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby 

uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na 

skutek rażącego niedbalstwa. 

4) obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie 

tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) – odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego – 

odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej, 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego 

wykonania zobowiązania – odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, 

e) odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na pokryciu kosztów zlokalizowania wadliwego 

produktu, usunięcia, demontażu wadliwego produktu oraz na montażu, umocowaniu lub położeniu 

produktu bez wad, 

f) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach 

(również stanowiących część składową nieruchomości), w czasie wykonywania zadania określonego 

w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego – odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej, 

g) odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym w następstwie awarii instalacji 

i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy – 

odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej, 

h) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 

Ubezpieczonego, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, 

i) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych 

czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego, 

j) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone 

pracownikom ubezpieczonego – minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000,00 

PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,  

k) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych 

do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunięcia lub neutralizacji substancji 

(szkody środowiskowe) – minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 
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l) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, niewynikające 

ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialności wynosi 

1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 

m) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub 

prowadzeniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych – minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000,00 PLN na jeden 

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 

n) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wskutek wibracji, osunięcia albo osiadania gruntu, w 

tym szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów oraz innych maszyn i urządzeń,  

o) odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z wyburzania i prowadzenia prac rozbiórkowych. 

5) udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 

zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego. 

6) Wykonawca wraz z polisą przedłożył potwierdzenie opłacenia wymagalnych rat składek. Dowody 

terminowego opłacenia kolejnych wymagalnych rat składek Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie 

terminów ich płatności, jednakże nie później niż 7 (siedem) dni od daty ich upływu. 

7) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać umowę ubezpieczenia spełniającą powyższe warunki przez pełny 

okres realizowanej Umowy. 

2. Wykonawca złożył przed podpisaniem Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 

obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonywanie czynności 

zawodowych w budownictwie, w tym badania geologiczne i geodezyjne, podczas realizacji przedmiotu Umowy, 

powstałe w związku z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

500.000 (pięćset tysięcy) PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe 

warunki: 

1) ubezpieczony: Wykonawca, Projektant, Podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane formalnie przy 

realizacji niniejszego kontraktu. 

2) okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji prac projektowych oraz nadzoru autorskiego, wykonywania 

czynności zawodowych w budownictwie, w tym badania geologiczne i geodezyjne tj. od dnia podpisania 

Umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

3) obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie 

tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego – limit do 

wysokości sumy gwarancyjnej, 

c) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, niewynikające 

ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

d) odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na lub wynikłe z nieterminowego wykonania 

zobowiązania lub przekroczenia harmonogramu robót, planowanego terminu budowy lub innych 

terminów, pod warunkiem, że naruszenie terminu wynika z nieprawidłowego działania zawodowego. 

4) czasowy zakres ochrony (trigger): act committed. 

5) udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 

zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Inwestora 

i Spółki. 

6) Wykonawca wraz z polisą przedłożył potwierdzenie opłacenia wymagalnych rat składek. Dowody 

terminowego opłacenia kolejnych wymagalnych rat składek Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie 

terminów ich płatności, jednakże nie później niż 7 (siedem) dni od daty ich upływu. 

7) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać umowę ubezpieczenia spełniającą powyższe warunki przez pełny 

okres realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Polisy, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych 

i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub 

likwidacji zaistniałej szkody. 

5. Strona ubezpieczająca (zawierająca daną umowę ubezpieczenia) będzie na bieżąco informowała ubezpieczycieli 

o wszelkich zmianach w realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Wraz z kopią polis, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię 

aktualnych ogólnych i szczególnych warunków umowy ubezpieczenia, dla umów o których mowa w ust. 1 i 2 
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niniejszego paragrafu. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę na rzecz poszkodowanego 

odszkodowania płatnego w walucie polskiej, do wysokości wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej. 

7. Zmiana warunków ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej może być dokonana wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

9. Wykonawca zapewni ciągłość zawartych ubezpieczeń w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2 przez cały faktyczny 

okres realizacji Zadania. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania – bez wezwania Zamawiającego – 

dowodów potwierdzających ciągłość ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w szczególności 

poprzez przedkładanie Zamawiającemu (nie później niż 7 (siedem) dni przed upływem okresu ważności 

ubezpieczenia) kopii umów/polis zawartych na kolejne okresy oraz uiszczenie składek na ubezpieczenie. 

10. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 – 9 

niniejszego paragrafu albo, jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek stopniu zmieni zawarte 

umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy 

Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, 

Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i kosztami ich 

zawarcia obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. W opisanych przypadkach, w sytuacji kiedy 

zajdzie konieczność wypłaty odszkodowania nie objętego zakresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 

a wynikającego z opisanych uchybień Wykonawcy, zobowiązany jest on do samodzielnego uregulowania 

wszelkich zobowiązań. 

11. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji przedmiotu Umowy nastąpi z przyczyn nie leżących wyłącznie 

po stronie Zamawiającego, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń 

uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, 

ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć Wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich 

ubezpieczeń uzupełniających. 

12. Jeżeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo wymogów z uwagi 

na brak obiektywnych możliwości uzyskania wymaganego pokrycia na warunkach określonych w niniejszym 

paragrafie (ubezpieczenia) Strony podejmą działania w celu uzgodnienia, w tym zakresie innych warunków 

ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych 

handlowo warunkach. 

 

§ 28. Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających 

z Umowy, Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego przysługuje 

prawo naliczenia następujących kar umownych: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy – 

w wysokości 3 000,00 zł brutto (słownie trzy tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy 

– w wysokości 2 000,00 zł brutto (słownie trzy tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas odbioru końcowego - w wysokości 

3 000,00 zł brutto (słownie trzy tysiące złotych) Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

(kara umowna naliczana jest do czasu usunięcia wszystkich zgłoszonych wad), 

4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – 

w wysokości 2 000,00 zł brutto (słownie dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kara 

umowna naliczana jest za każdą zgłoszoną wadę oddzielnie), 

5) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej Umową: 

a) któregokolwiek Harmonogramów lub jego aktualizacji w terminach wynikających z § 7 lub innych 

postanowień Umowy lub 

b) zmiany dokumentów, o których mowa w lit. a) wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego 

zgłoszonych zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy lub 

c) umowy konsorcjum lub innej umowy regulującej zasady współpracy wykonawców (§ 21 ust. 1 

Umowy) lub 

d) aneksu do umowy konsorcjum lub innej umowy regulującej zasady współpracy wykonawców (§ 21 

ust. 2 Umowy) lub 

e) raportów miesięcznych z realizacji Umowy, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 13 Umowy 

- w wysokości 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za każdy 
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dokument oddzielnie), 

6) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji Robót wynikających z polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 

o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy - w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

7) za nieuzgodnioną z Zamawiającym nieobecność na budowie personelu Wykonawcy, w tym Kierownika 

Budowy lub wymaganych przez Zamawiającego Kierowników lub Przedstawiciela Wykonawcy, w czasie, 

o którym mowa w § 10 ust. 3 i § 12 ust. 2 Umowy lub na wezwanie Zamawiającego – w wysokości 1.500,00 

(jeden tysiąc pięćset) złotych za każde naruszenie, 

8) za nieuzgodnione z Zamawiającym niestawiennictwo na budowie członka Zespołu Projektantów na 

wezwanie Zamawiającego – w wysokości w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) złotych za każde naruszenie, 

9) za nieuzgodnioną z Zamawiającym nieobecność Kierownika Budowy lub wymaganych przez 

Zamawiającego Kierowników, Przedstawiciela Wykonawcy, członków Zespołu Projektantów lub innego 

personelu Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców na Radzie Budowy lub Radzie 

Technicznej - w wysokości 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych za każde naruszenie (kara umowna 

naliczana będzie odrębnie za niestawiennictwo każdego z Kierowników lub Inżynierów), 

10) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wskazanych w § 13 

Umowy – w wysokości 500,00 (pięćset) złotych (kara umowna będzie naliczana odrębnie za każdą 

nieprawidłowo zatrudnioną w danym dniu osobę), 

11) za niedopełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 33 Umowy - w wysokości 500,00 

(pięćset) złotych za każde naruszenie, 

12) za naruszenie obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednich pomieszczeń i wyposażenia, 

przeznaczonych na zaplecze Zamawiającego, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 - w wysokości 1.000,00 

(jeden tysiąc) złotych za każdy dzień zwłoki, 

13) za naruszenie obowiązków, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 Umowy (obowiązku utrzymania zaplecza) 

– w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych za każde naruszenie, 

14) za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania porządku na Placu budowy, o którym mowa m.in. w § 18 ust. 

3 pkt 5, nienależyte oznakowanie Placu budowy, w szczególności brak widocznych oznaczeń i tablic 

wymaganych przepisami prawa, w tym tablic informacyjnych, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 3 – 

w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych za każde naruszenie, 

15)  za przebywanie na Terenie budowy pracowników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

innych środków odurzających - w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych za każdy przypadek (kara 

naliczana będzie odrębnie za każdego pracownika), 

16) za każdy przypadek dopuszczenia do wykonywania prac projektowych lub Robót objętych przedmiotem 

Umowy podmiotu innego niż Wykonawca lub innej osoby niż zaakceptowany personel Wykonawcy lub 

podmiotu innego niż zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – 

w wysokości 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych za każdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawcę 

do realizacji przedmiotu Umowy przez taką osobę lub podmiot, 

17) za naruszenia polegające na:  

a) nieprzedłożeniu do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy, o podwykonawstwo której 

przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) zgodnie postanowieniami § 20 Umowy, 

b) nieprzedstawieniu Zamawiającemu w terminie określonym w § 20 Umowy poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

c) przedstawieniu Zamawiającemu lub zawarciu umowy o podwykonawstwo niezgodnej 

z postanowieniami określonymi w § 20 Umowy, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 20 ust. 17 

Umowy, 

- w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, za każdy taki przypadek (i w odniesieniu do każdej 

umowy o podwykonawstwo, której dotyczy takie naruszenie),  

18) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydłużenie terminu zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy (zgodnie z postanowieniami § 26 Umowy, w szczególności ust. 6, ust. 7 lub ust. 12) - 

w wysokości 0,02 % (dwie setne procent) Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

19) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 20.000,00 (dwudziestu tysięcy) złotych za każdy przypadek 

takiego naruszenia, 
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20) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie wykazu, informacji lub oświadczeń, o których 

mowa w § 23 ust. 30 i 31 Umowy lub braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia – w sytuacji gdy Wynagrodzenie 

Wykonawcy zostało zmienione w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia lub w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym przez 

Zamawiającego oświadczeń podwykonawców o dokonaniu zmiany wynagrodzenia z tej przyczyny – 

w wysokości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych za każde stwierdzone naruszenie, 

21) za zwłokę w przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia składek polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 

27 ust. 1 pkt 6 oraz § 27 ust. 2 pkt 6 Umowy lub brak ciągłości ubezpieczenia - w wysokości 5 000,00 zł 

brutto (słownie pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz w tej samej wysokości za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy w ubezpieczeniu, 

22) za pozostawanie na Placu budowy, po upływie terminu, o którym mowa w § 29 ust. 6 pkt 1 Umowy – 

w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w opuszczeniu Placu budowy, 

23) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia brutto, 

24) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji Robót, trwającej dłużej niż 7 (siedem) dni – w wysokości 

5.000,00 (pięć tysięcy) złotych za każdy rozpoczęty dzień przerwy w realizacji Robót objętych przedmiotem 

Umowy, 

25) w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 19 Umowy – w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za 

każde naruszenie, 

26) w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 7 Umowy – w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za 

każde naruszenie, 

27) za naruszenie lub niewypełnienie przez Wykonawcę wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 14 Umowy – w wysokości 

10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każde naruszenie. 

2. Jeżeli jedno zdarzenie stanowi jednocześnie podstawę do naliczenia kar umownych w oparciu o różne punkty, 

wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną na podstawie postanowienia, przewidującego wyższą 

karę. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięciu procent) Wynagrodzenia brutto. 

Nie dotyczy to odstąpienia od Umowy z przyczyn przewidzianych w Ustawie Pzp oraz wskazanych w Umowie, 

jak również odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z powodu nieuzyskania w terminie gwarancji zapłaty za 

roboty budowlane. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, określoną w Umowie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość tych kar, na 

zasadach ogólnych. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych za zwłokę, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się 

wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym lub 

w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego 

zgody sądu. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych należności 

przysługujących Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Potrącenie jest 

możliwe także przed terminem wymagalności należności przysługującej Wykonawcy. 

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie postanowień 

niniejszej Umowy nie może być wyższa niż 30% (dwadzieścia) procent Wynagrodzenia. Zaistnienie podstaw do 

naliczenia kary umownej przekraczającej  limit kar umownych, o którym mowa w zd. poprzednim będzie 

uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o przesłankach uzasadniających naliczenie kary umownej, która skutkowałaby 

przekroczeniem limitu kar umownych.  
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9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac projektowych i Robót lub wykonania 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

10. W przypadku zmiany wysokości Wynagrodzenia, kary umowne będą naliczane od wartości zmienionego 

Wynagrodzenia, niezależnie od tego, kiedy powstała podstawa do naliczenia takiej kary. 

11. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 (czternaście) dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy 

wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może 

żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

 

§ 29. Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach: 

1) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub jeżeli dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 

(trzydziestu) dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu takich okoliczności, 

2) zostanie złożony wniosek o likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęte zostanie przeciwko 

niemu postępowanie egzekucyjne, wskutek którego Wykonawca utraci lub może utracić zdolność 

finansowania Robót będących przedmiotem Umowy, 

3) właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta 

została uchwała o rozwiązaniu spółki, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu 

Umowy, 

5) Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac projektowych w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia 

Umowy lub nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

przekazania Placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia, nie czyni 

tego w wyznaczonym dodatkowo terminie, 

6) Wykonawca przerwał wykonywanie prac projektowych lub Robót bez obiektywnej i niezależnej od siebie 

przyczyny i przerwa ta jest dłuższa niż 14 (czternaście) dni, 

7) Wykonawca jest w zwłoce z realizacją prac projektowych w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2 

lub jest w zwłoce z realizacją Robót w stosunku do terminów realizacji Robót określonych w Umowie (w 

tym w stosunku do terminów określonych w HR) o więcej niż 30 (trzydzieści) dni, 

8) istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać przedmiotu Umowy 

w umówionym terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy i pomimo wezwania Wykonawcy do 

wykazania zdolności do wykonania Umowy w terminie (w szczególności poprzez przedstawienie planu 

naprawczego), nie wykazał zdolności do wykonania Umowy w terminie lub nie przestrzega złożonych 

deklaracji,  

9) Wykonawca realizuje prace projektowe lub Roboty w sposób niezgodny z PFU, Dokumentacją Projektową, 

poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, niniejszą Umową lub przepisami prawa, decyzjami, 

zaleceniami Zamawiającego, w tym nie zapewnia właściwej jakości prac projektowych oraz Robót 

i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie 

zmienia on sposobu wykonania Umowy, 

10) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania wymaganej 

staranności i pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń złożonego na piśmie, nie zmienia sposobu 

wykonywania Umowy w sposób wskazany w wezwaniu,  

11) Wykonawca naruszył obowiązek terminowej zapłaty należności na rzecz podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców i zwłoka Wykonawcy przekracza 30 (trzydzieści) dni, 

12) wystąpi konieczność bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 20 Umowy, 

13) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapewni odpowiedniego potencjału 

wykonawczego umożliwiającego sprawne i terminowe wykonanie Umowy, pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do usunięcia ww. naruszeń, 

14) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w Ustawie Pzp, w celu wykazania spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu lub w ramach kryteriów oceny ofert - jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni od 

dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego podwykonawcy, 

Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

15) Zaistnienia podstaw do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w wysokości przekraczającej 

łącznie limit wskazany w § 28 ust. 8 Umowy, 

2. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-15, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania 

natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawcę, usunięcia go z Placu budowy oraz powierzenia 

realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu prac, odstąpienie będzie 

miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części Umowy. Wykonawca udziela 

gwarancji jakości i rękojmi za wady w zakresie określonym w Umowie na część przedmiotu Umowy, wykonaną 

do dnia odstąpienia od Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie wyłącznie za prace należycie 

wykonane i odebrane przez Zamawiającego.  

5. Odstąpienie od Umowy z powodu okoliczności określonych w ust. 1 pkt 2-15 w terminie do 90 

(dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uzasadniającej 

złożenie takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy: 

1) Wykonawca niezwłocznie zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy poza takimi pracami, które 

zostaną polecone przez Przedstawiciela Zamawiającego w celu ochrony życia lub bezpieczeństwa Robót 

i opuści Plac budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia 

jeden) dni, 

2) Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni do dnia rozwiązania 

lub odstąpienia od Umowy wszelką aktualną Dokumentację Projektową oraz wszelką inną dokumentację 

wykonaną przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy, a także dokumentację Zamawiającego, wraz 

z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym przejście z dniem wydania ww. dokumentacji na 

Zamawiającego majątkowych praw autorskich, praw zależnych oraz uprawnień, o których mowa w § 24 

Umowy w zakresie wskazanym w ww. postanowieniu i przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego w tym 

terminie kopie umów, o których mowa w § 24 ust. 9 Umowy, 

3) Wykonawca usunie z Placu budowy wszelkie materiały i urządzenia oraz elementy zaplecza budowy nie 

należące do Zamawiającego, a których Zamawiający nie zamierza zatrzymać, zgodnie z postanowieniami 

ust. 9 poniżej, 

4) Wykonawca podejmie niezwłocznie wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia wykonanych 

dotychczas Robót na koszt Strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy, 

a jeżeli nie dokona czynności zabezpieczających w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy, 

wówczas Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas 

Robót i jeżeli odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obciąży Wykonawcę, 

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy 

sporządzi - przy udziale Inwestora Zastępczego i Inspektorów Nadzoru - inwentaryzację prac projektowych 

i Robót na dzień rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy; w przypadku rozbieżnych stanowisk 

Stron dotyczących stopnia zaawansowania i/lub jakości wykonanych prac, Inwestor Zastępczy może 

sporządzić jednostronny protokół inwentaryzacji, który będzie podstawą rozliczenia, o którym mowa w ust. 

8 poniżej, 

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania Umowy przedłoży Przedstawicielowi 

Zamawiającego wykaz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących przedmiot 

Umowy wraz z potwierdzeniami zapłaty należności na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, na rzecz których dokonał płatności do dnia sporządzenia takiego wykazu. 

7. W przypadku niewywiązania się lub uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych w ust. 6 

powyżej, Zamawiający może dokonać stosownych czynności we własnym zakresie, zaś Wykonawcy nie 

przysługuje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu poniesione dla 

wykonania tych czynności wydatki. 

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Inwestor Zastępczy dokona rozliczenia wykonanych prac 
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projektowych i Robót na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem jakości przejmowanych prac 

projektowych i Robót oraz stopnia ich zaawansowania) oraz według stawek wynikających z zatwierdzonego 

przez Zamawiającego TER, a w brakującym zakresie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych 

wskazanych w publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia inwentaryzacji: 

1) stawka roboczogodziny „R” - średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 

2) koszty pośrednie „Kp” (R+S) - średnie, 

3) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - średnie, 

4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen 

rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie 

dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

5) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna 

Zamawiającego. 

9. Inwestor Zastępczy może wskazać materiały i/lub urządzenia, zakupione przez Wykonawcę w związku 

z realizacją przedmiotu Umowy, które Zamawiający zatrzyma, za zwrotem kosztów związanych z ich zakupem, 

z uwzględnieniem stopnia ich zużycia oraz stanu (jakości). Podstawą rozliczenia za zatrzymane materiały 

i urządzenia będą dowody zakupu materiałów i/lub urządzenia przedłożone przez Wykonawcą (faktura VAT). W 

przypadku, gdy zapłata za zakup materiału i/lub urządzenia nastąpiła w walucie obcej, wysokość kwot należnych 

Wykonawcy za zatrzymany materiał i/lub urządzenie będzie ustalona na podstawie średniego kursu NBP dla 

waluty płatności za towar, obowiązująca w dniu dokonania przez Wykonawcę zapłaty za zakupiony materiał i/lub 

urządzenie. 

§ 30. Ogólne zasady zmiany Umowy 

 

1. O ile co innego nie wynika z postanowień niniejszej Umowy, wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane na pisemny wniosek jednej ze Stron. 

2. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 

3. Wykonawca, który zwraca się o zmianę Umowy na jakiejkolwiek podstawie, składa pisemny Wniosek o zmianę 

(WoZ) do Zamawiającego, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany, podstawę prawną zmiany wynikającą z Umowy lub przepisów prawa i jej 

uzasadnienie, 

2) dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności wskazywanych jako podstawa zmiany Umowy, 

3) opis wpływu zmiany Umowy na termin realizacji Umowy,  

4) opis wpływu proponowanej zmiany Umowy na wysokość Wynagrodzenia wraz z stosownymi kalkulacjami, 

kosztorysami, wykazami i informacjami wymaganymi do zmiany Umowy. 

5) propozycję Protokołu Konieczności wg. wzoru przekazanego przez Zamawiającego. 

4. Wprowadzenie zmian wskazanych w § 31 i § 32 nastąpi na  podstawie protokołu konieczności, podpisanego 

przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Wszystkie okoliczności wymienione w § 31 i § 32 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, chyba że co innego wynika wyraźnie 

z obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku zamiaru wystąpienia przez Zamawiającego o zmianę Umowy w celu realizacji robót dodatkowych 

lub zamiennych, Wykonawca na wniosek Zamawiającego opracuje i przedłoży Przedstawicielowi 

Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni WoZ, 

opracowany zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do wykonania roboty dodatkowe i zamienne do 30% (trzydziestu procent) 

łącznej wartości Umowy. 

8. Niezależnie od postanowień § 31 i § 32, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), przy czym taka możliwość istnieje jedynie w okresie 

obowiązywania ww. ustawy oraz stanu epidemii, ogłaszanego na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.).  
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§ 31. Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych 

zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w przypadkach polegających na: 

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu Umowy, w tym terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, 

2) zmianie Wynagrodzenia,  

3) zmianie zakresu przedmiotu Umowy. 

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy będzie możliwa w przypadku: 

1) wystąpienia opóźnienia w przekazaniu Placu budowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – 

termin wykonania Umowy może być wydłużony o czas takiego opóźnienia, 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy (w tym rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu 

Zamówienia), w szczególności z powodu konieczności uwzględnienia innych przedsięwzięć i działań 

związanych z przedmiotem Umowy – zmiana terminu realizacji Umowy może polegać na wydłużeniu lub 

skróceniu ww. terminu o czas wynikający z konieczności uwzględnienia takiej zmiany Umowy,  

3) powierzenia Wykonawcy wykonania robót/prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem Umowy, których 

wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy – termin wykonania Umowy może 

być w takim przypadku zmieniony o czas niezbędny do ukończenia przedmiotu Umowy z uwzględnieniem 

ww. prac/robót dodatkowych, 

4) powierzenia Wykonawcy wykonania robót/prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, 

Dokumentacji Projektowej lub Umowie, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania 

przedmiotu Umowy – termin wykonania Umowy może być zmieniony o czas niezbędny do ukończenia 

przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wykonania prac/robót zamiennych, 

5) wystąpienia konieczności usunięcia niewybuchów i niewypałów wykrytych podczas realizacji przedmiotu 

Umowy na Terenie budowy, prowadzenia badań archeologicznych, odkrycia szczątków ludzkich itp. – termin 

wykonania Umowy może być wydłużony o czas niezbędny do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy, 

po ustaniu ww. przeszkód, 

6) odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej (tzw. kolizje), odkrycia 

wadliwie wykonanych robót infrastruktury wykonanej przez poprzednich wykonawców (tj. nieobjętej 

przedmiotem Umowy, która miała być wykorzystana do wykonania przedmiotu Umowy), jeżeli wykonanie 

przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 jest niemożliwe z uwagi na obiektywne przyczyny 

technologiczne, techniczne lub prawne związane z wystąpieniem ww. okoliczności, pomimo prawidłowej 

organizacji prac projektowych i Robót przez Wykonawcę – termin wykonania Umowy może być wydłużony 

o czas niezbędny do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy, po ustaniu ww. przeszkód,  

7) wystąpienia Siły wyższej – termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o okres, w jakim realizacja 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie była możliwa z powodu wystąpienia Siły wyższej, przy czym: 

a) Strony będą się nawzajem zawiadamiać niezwłocznie o wystąpieniu Siły wyższej, uniemożliwiającej 

Stronie wykonanie obowiązków wynikających z Umowy; zawiadomienie powinno być dokonane na 

piśmie, ze wskazaniem zakresu obowiązków Umownych, których realizacja nie jest możliwa w związku 

z wystąpieniem Siły wyższej, 

b) o ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie 

kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim 

jest to praktycznie możliwe, uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jak również 

musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie 

wstrzymuje bądź nie uniemożliwia zdarzenie Siły wyższej, 

c) zmiana terminu wykonania Umowy może dotyczyć tylko okoliczności, które zostały wskazane 

w zawiadomieniu, o którym mowa w lit. a) powyżej, 

d) jeżeli o zmianę terminu wykonania Umowy występuje Wykonawca, zmiana może nastąpić wyłącznie 

w zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego co do występowania okoliczności Siły wyższej oraz 

ich rzeczywistego wpływu na możliwość wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających 

z Umowy, 

8) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie 

Robót, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów takich Robót - pomimo dołożenia przez 

Wykonawcę wszelkich starań, aby Roboty mogły zostać zrealizowane, niezawiniony przez żadną ze Stron, 

brak możliwości dojazdu lub transportu materiałów na Teren budowy spowodowany pożarami, atakami 

terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub protestami mieszkańców z blokadą dróg, itp., przy czym: 

a) przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie 
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jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, uniemożliwiające prowadzenie Robót w ogóle lub 

bez niewspółmiernych nakładów, 

b) w przypadku wystąpienia tego rodzaju okoliczności, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym 

fakcie Zamawiającego, a Kierownik Budowy niezwłocznie sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który 

potwierdzi Inspektor Nadzoru, 

c) Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki 

atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla 

miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dobowej, 

d) w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przedłużony o okres, w jakim 

realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie była możliwa z powodu okoliczności 

wymienionych w tym punkcie, 

9) nastąpi wydłużenie terminu wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji 

i postanowień, pozwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych w stosunku do terminów wynikających 

z przepisów prawa, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i pomimo dołożenia należytej staranności 

oraz wystąpienia o ich uzyskanie z odpowiednim wyprzedzeniem – termin wykonania Umowy może ulec 

wydłużeniu o czas niezbędny dla uzyskania ww. decyzji, postanowień uzgodnień lub warunków technicznych 

lub wprowadzenia stosownych zmian w Dokumentacji Projektowej, 

10) w przypadku wystąpienia przeszkód w realizacji przedmiotu Umowy związanych z koniecznością zawarcia 

przez Zamawiającego umów z gestorami sieci lub dostawcami mediów, jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy 

w terminie określonym w § 4 ust. 1 jest niemożliwe z uwagi na obiektywne przyczyny technologiczne, 

techniczne lub prawne związane z wystąpieniem ww. okoliczności, pomimo prawidłowej organizacji Robót 

przez Wykonawcę – w takim przypadku termin wykonania Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny 

do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową,  

11) wystąpią inne obiektywne przesłanki, w tym zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, brak dostępnych materiałów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, których to okoliczności nie można było przewidzieć w dacie 

podpisania Umowy, które powodują, że wykonanie Umowy nie jest możliwe w terminie umownym, z tym 

zastrzeżeniem, że nie mogą to być przyczyny leżące po stronie Wykonawcy -  zmiana terminu wykonania 

Umowy może nastąpić o czas, w jakim Wykonawca nie ma możliwości realizacji Robót z powodu 

wystąpienia ww. okoliczności. 

3. Zmiana terminu wykonania Umowy, polegająca na wydłużeniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wymaga 

wydłużenia okresu ważności Zabezpieczenia oraz ubezpieczenia, o którym mowa w § 26 Umowy. 

4. Zmiana wysokości Wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 może nastąpić w przypadku: 

1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu Umowy – zmiana Wynagrodzenia może 

polegać na jego zmniejszeniu o wartość Robót, z wykonania których Zamawiający rezygnuje, nie wyższą niż 

20% (dwadzieścia procent) wartości Wynagrodzenia ustalonego na dzień zawarcia aneksu do Umowy, na 

podstawie zatwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu zaniechanych robót 

podstawowych, opracowanego w oparciu o czynniki produkcji wynikające z aktualnie obowiązującego TER, 

a w brakującym zakresie przy zastosowaniu nośników cenotwórczych wskazanych w publikacjach 

Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny: 

− stawka roboczogodziny „R” – nie większa niż średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 

− koszty pośrednie „Kp” (R+S) - nie większa niż średnie, 

− zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - nie większa niż średnie, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według cen nie 

większych niż średnie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, zostaną przyjęte 

na podstawie ogólnie dostępnych cen dostawców wynikających z katalogów zamieszczonych na 

stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyższych niż średnie ceny rynkowe takich 

materiałów i sprzętów,  

− nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

− w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna 

Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilości jednostki obmiarowej oraz składników 

cenotwórczych (R,M,S), podlegająca weryfikacji i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. 

2) powierzenia Wykonawcy wykonania robót/prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU lub 

Dokumentacji Projektowej, w szczególności w sytuacji, gdy wykonanie tych prac lub robót będzie niezbędne 

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru Robót 

przepisami wykonania przedmiotu Umowy – zmiana Wynagrodzenia może polegać na jego zmniejszeniu lub 
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zwiększeniu stosownie do wyceny robót/prac zamiennych, przy czym: 

a) w celu ustalenia wartości zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zamawiającego sporządzi kosztorys różnicowy, metodą szczegółową, który stanowić będzie różnicę 

pomiędzy kosztorysem zaniechanych prac projektowych i Robót podstawowych, a kosztorysem 

robót/prac zamiennych, 

b) kosztorysy sporządzone będą przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych 

w publikacjach Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu robót zamiennych: 

− stawka roboczogodziny „R” – nie większa niż średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 

− koszty pośrednie „Kp” (R+S) - nie większa niż średnie, 

− zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - nie większa niż średnie, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według cen 

nie większych niż średnie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, zostaną 

przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych cen dostawców wynikających z katalogów 

zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyższych niż średnie ceny 

rynkowe takich materiałów i sprzętów,  

− nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

c) w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna 

Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilości jednostki obmiarowej oraz składników 

cenotwórczych (R,M,S), podlegająca weryfikacji i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, 

d) w przypadku prac projektowych kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie z zasadami wyceny prac 

projektowych w oparciu o środowiskowe zasady wyceny prac projektowych, 

e) kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zmiana 

Wynagrodzenia będzie możliwa stosownie do wartości wynikających z kosztorysu różnicowego i może 

obejmować wyłącznie kwoty i wartości zatwierdzone Przedstawiciela Zamawiającego, 

3) powierzenia Wykonawcy wykonania robót/prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem Umowy, których 

wykonanie będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy – zmiana Wynagrodzenia może 

w takim przypadku polegać na jego zwiększeniu stosownie do wzrostu kosztów wykonania przedmiotu 

Umowy spowodowanego koniecznością wykonania robót dodatkowych, przy czym: 

a) w celu ustalenia wartości zmiany Wynagrodzenia, Wykonawca z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Przedstawiciela Zamawiającego sporządzi kosztorys robót/prac dodatkowych, metodą szczegółową, 

przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w publikacjach Sekocenbud, 

aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu: 

− stawka roboczogodziny „R” – nie większa niż średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 

− koszty pośrednie „Kp” (R+S) - nie większa niż średnie, 

− zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - nie większa niż średnie, 

− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według cen 

nie większych niż średnie, a w przypadku ich braku w publikacjach jak np. Sekocenbud, zostaną 

przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych cen dostawców wynikających z katalogów 

zamieszczonych na stronach internetowych, ofert handlowych itp., nie wyższych niż średnie ceny 

rynkowe takich materiałów i sprzętu,  

− nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

b) przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna 

Wykonawcy, z podaniem pozycji (wraz z jej zakresem), ilości jednostki obmiarowej oraz składników 

cenotwórczych (R,M,S), zatwierdzana przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

c) kosztorys robót dodatkowych dotyczących prac projektowych zostanie sporządzony na podstawie 

środowiskowych zasad wyceny prac projektowych, 

d) kosztorys robót dodatkowych wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Zmiana Wynagrodzenia będzie możliwa stosownie do wartości wynikających 

z kosztorysu robót dodatkowych i może obejmować wyłącznie kwoty i wartości zatwierdzone przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, 

4) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych parametrów 

obiektu, rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do przewidzianych w Umowie ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak dostępności na rynku materiałów, technologii itp. – 

w takim przypadku zmiana Wynagrodzenia może polegać na jego zmniejszeniu lub zwiększeniu, a jej 

wartość podlega ustaleniu na podstawie kosztorysu różnicowego, zgodnie z postanowieniami pkt 2 lit. a)-
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d) powyżej i zgodnie z zasadami opisanymi w ww. punkcie, 

5) nastąpi zmiana przedmiotu Umowy inna niż wymieniona w pkt 1-4 lub zmiana terminu jej wykonania, 

która ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy – w takim przypadku Wynagrodzenie może 

ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do wzrostu lub zmniejszenia kosztów wykonania 

przedmiotu Umowy,  

6) w przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 i 5, jeżeli będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu 

Umowy, a Wykonawca wykaże taką stosownym dokumentem (w szczególności kosztorysem różnicowym 

lub kosztorysem robót dodatkowych), co potwierdzi Zamawiający – zmiana w tym zakresie może polegać 

na zwiększeniu lub zmniejszeniu wysokości Wynagrodzenia, stosownie do wartości wynikających 

z dokumentów, w szczególności kosztorysów różnicowych lub kosztorysów robót dodatkowych. 

5. Zmiana zakresu przedmiotu Umowy, polegająca na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotu 

Umowy, zmiany zakresu prac projektowych, zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania Robót, terminów i zasad płatności Wynagrodzenia, a także sposobu jej wykonania, 

może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego i/lub 

podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub powiązanych z przedmiotem 

niniejszej Umowy, 

2) potrzeba takiej zmiany wyniknie w związku z uzyskiwanymi przez Wykonawcę uzgodnieniami, opiniami, 

warunkami itp. – zmiana przedmiotu Umowy może polegać na zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu 

przedmiotu Umowy, zmianie materiałów, parametrów technicznych lub technologii wykonania Robót lub 

sposobu jej wykonania, w zakresie potrzebnym do uwzględnienia warunków wynikających z ww. 

dokumentów, 

3) wystąpi potrzeba zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

materiałów, urządzeń lub wyposażenia, niż wskazane w Umowie oraz PFU, w przypadku, gdy 

zastosowanie przewidzianych w Umowie grozi niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

Umowy lub jego części – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zleceniu Wykonawcy 

wykonania robót/prac zamiennych, uwzględniających odpowiednią zmianę materiałów, urządzeń, 

technologii lub wyposażenia oraz może się wiązać zarówno ze zwiększeniem, jak i ze zmniejszeniem 

zakresu przedmiotu Umowy oraz zmianą sposobu jej wykonania,  

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa – zmiana przedmiotu Umowy może dotyczyć zarówno sposobu 

jej wykonania, zmiany zakresu prac projektowych, zmiana technologii, materiałów, urządzeń lub 

wyposażenia i zleceniu Wykonawcy wykonania robót zamiennych, z czym może się wiązać zarówno 

zwiększenie jak i zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy, jak również zleceniu Wykonawcy robót/prac 

dodatkowych, niezbędnych do uwzględnienia w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, 

5) wystąpiła niedostępność technologii, materiałów lub urządzeń, przez co rozumie się także sytuację, gdy 

zapewnienie wykonania Umowy przy wykorzystaniu technologii, materiałów lub urządzeń wskazanych 

w Umowie wiązałoby się z niewspółmiernym kosztem, czego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia 

Umowy – zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu 

Umowy, zmianie zakresu prac projektowych, a także powierzeniu Wykonawcy wykonania robót/prac 

zamiennych lub dodatkowych, w zakresie zmierzającym do realizacji przedmiotu Umowy w sposób 

prawidłowy i uwzględniających potrzeby Zamawiającego, jak również zmianie sposobu wykonania 

Umowy, 

6) wystąpi Siła wyższa uniemożliwiająca realizację przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Umową – 

zmiana zakresu przedmiotu Umowy może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, 

a także powierzeniu Wykonawcy wykonania robót/prac zamiennych lub dodatkowych, w zakresie 

zmierzającym do realizacji przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy i uwzględniających potrzeby 

Zamawiającego, jak również na zmianie sposobu wykonania Umowy, 

7) wystąpienia konieczności dokonania znaczących zmian Dokumentacji Projektowej z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę lub wystąpienia potrzeby wykonania prac nieobjętych przedmiotem 

Umowy, a niezbędnych lub celowych do jego ukończenia - zmiana zakresu przedmiotu Umowy może 

polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu Umowy, a także powierzeniu Wykonawcy wykonania 

robót/prac zamiennych lub dodatkowych, w tym prac projektowych, w zakresie zmierzającym do 

realizacji przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy i uwzględniających potrzeby Zamawiającego oraz 

zakres wynikający z poprawionej, uzupełnionej lub zmienionej Dokumentacji Projektowej, jak również 

na zmianie sposobu wykonania Umowy, 

8) w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmiany technologii wykonania Robót, materiałów 
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lub urządzeń powodujące: 

a) obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację lub konserwację wykonanego 

przedmiotu Umowy, 

b) powodujące poprawę parametrów technicznych przedmiotu Umowy, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

d) zwiększające bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji przedmiotu Umowy, 

e) skrócenie terminu wykonania Umowy, 

f) uzyskania przez Zamawiającego innych, dodatkowych korzyści w stosunku do korzyści 

wynikających z przedmiotu Umowy określonego przed zmianą, np. jeżeli miałaby prowadzić do 

zastosowania materiałów lub technologii o wyższej jakości niż przed zmianą,  

- przy czym zmiany dokonywane na podstawie niniejszego postanowienia są niedopuszczalne w zakresie 

w jakim mogłyby prowadzić do zastosowania materiałów lub technologii o niższej jakości niż wymagana 

dla przedmiotu Umowy przed wprowadzeniem takiej zmiany, 

- zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy, a także 

zmianie technologii i materiałów przewidzianych w Umowie oraz sposobu jej wykonania, jak również 

powierzeniu wykonania Wykonawcy robót/prac zamiennych lub dodatkowych,  

9) wystąpi potrzeba zmiany zasad opracowywania i przedkładania oraz zmiany Harmonogramów oraz TER, 

przeprowadzania odbiorów, a także zasad lub terminów dokonywania płatności częściowych i końcowej, 

w przypadku potrzeby doprecyzowania takich zasad lub dostosowania ich do warunków wynikających 

z aktualnej sytuacji epidemicznej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ 

na realizację przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zmiany zasad finansowania przedmiotu 

zamówienia – zmiany mogą polegać na zmianie zakresu lub sposobu wykonania ww. obowiązków 

dotyczących opracowywania i przedkładania oraz zmiany Harmonogramów  i TER, a także zasad 

przeprowadzania odbiorów, kolejności, zakresu lub formy czynności podejmowanych przez Strony, jak 

również zmianie terminów ustalonych Umową będących następstwem takich zmian, 

10) wystąpi potrzeba uwzględnienia zmiany zasad finansowania zadania przez Zamawiającego – zmiana 

przedmiotu Umowy może obejmować zwiększenie lub zmniejszeniu zakresu przedmiotowego Umowy 

lub zwiększeniu lub zmniejszeniu obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w zakresie 

potrzebnym do wdrożenia zmian zasad finansowania Zadania przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający dopuszcza także zmiany w zakresie podwykonawstwa, które – w przypadku, gdy są 

dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy – nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia 

aneksu do Umowy, zmiany mogące polegać na: 

1) zmianie podwykonawcy wskazanego w ofercie, dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia 

(zakresu prac projektowych lub Robót) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie,  

2) zmiany zakresów prac projektowych lub Robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom, o ile 

nie wykraczają one poza zakres przedmiotu Umowy, 

3) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie 

została wskazana w ofercie jako część powierzona podwykonawcy/com.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub ocenianych przez Zamawiającego w ramach kryteriów 

oceny ofert, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca spełnia te warunki i posiada kwalifikacje i doświadczenie nie 

mniejsze niż dotychczasowy podwykonawca, 

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych teleadresowych, 

2) zmiana terminu wykonania Dokumentacji Projektowej, o którym mowa w § 4 ust. 2, pod warunkiem, że 

nie wpływa ona na termin realizacji Umowy, określony w § 4 ust. 1 Umowy. Taka zmiana może być 

dokonana na uzasadniony wniosek Wykonawcy i jest skuteczna z chwilą wyrażenia zgody na piśmie przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 
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§ 32. Zmiany umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp 

 

1. Niezależnie od postanowień § 31, Zamawiający, dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wysokości 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu 

Umowy w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń 

pracowników Wykonawcy bezpośrednio biorących udział w realizacji Umowy, którzy przed wejściem 

w życie ww. zmian otrzymywali wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

jego odpowiednią cześć (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) 

bądź też minimalną stawkę godzinową, o ile Wykonawca wykaże zmianę wysokości kosztów 

wykonania Umowy z tego powodu, 

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu przedmiotu Umowy realizowanego przed wejściem w życie ww. zmian 

przepisów i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę Wynagrodzenia lub 

− zmienionego uprzednio na podstawie § 23 ust. 19-24 Umowy, 

c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanego zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników, 

o których mowa w lit. a) do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

bądź też zwiększeniem takiego wynagrodzenia z uwagi na zwiększenie minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże taki 

rzeczywisty wzrost kosztów, co potwierdzi Zamawiający na podstawie przedłożonych przez 

Wykonawcę dowodów, 

d) kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników odpowiadającego zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

e) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy i może dotyczyć wyłącznie kosztów 

dotyczących okresu przypadającego po dacie złożenia wniosku i wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej,  

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego 

wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów 

związanych z realizacją Umowy, 

b) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu Robót realizowanego przed wejściem w życie ww. zmian przepisów 

i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę Wynagrodzenia lub  

− zmienionego uprzednio na podstawie § 23 ust. 19-24 Umowy, 

c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wykazanemu przez 

Wykonawcę i potwierdzonemu przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 

dowodów, rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, 
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spowodowanego zmianą przepisów regulujących zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

g) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy i może dotyczyć wyłącznie kosztów 

dotyczących okresu przypadającego po dacie złożenia wniosku,  

d) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. z 2020 r. poz. 1342 ze 

zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, przy czym: 

a) zmiana Wynagrodzenia możliwa będzie wyłącznie w przypadku prowadzenia zamian zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do PPK na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie ma 

zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK poczynionych w ramach ustaleń 

na szczeblu pracownik – pracodawca (Wykonawca), 

b) zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie powszechnie obowiązujących przepisów 

regulujących zasady gromadzenia i wysokości wpłat do PPK,  

c) zmiana Wynagrodzenia będzie możliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę 

rzeczywistego wpływu zmian, o których mowa w lit. a) na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę 

oraz potwierdzeniu ww. okoliczności i kwot przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez 

Wykonawcę dowodów, 

d) niedopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia: 

− już wypłaconego przez Zamawiającego lub 

− dotyczącego zakresu Robót realizowanego przed wejściem w życie ww. zmian przepisów 

i złożeniem przez Wykonawcę wniosku o zmianę Wynagrodzenia lub  

− zmienionego uprzednio na podstawie § 23 ust. 19-24 Umowy Umowy, 

e) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wykazanemu przez 

Wykonawcę rzeczywistemu wzrostowi kosztu Wykonawcy realizacji przedmiotu Umowy, 

spowodowanemu zmianą przepisów regulujących zasady gromadzenia i wysokość wpłat do PPK, 

f) zmiana Wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

2. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy  powinno  ulec zmianie,  oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Jeżeli z wnioskiem o zmianę Wynagrodzenia występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, 

w szczególności co najmniej: 

1) imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących pracę objętą ceną elementu przedmiotu Umowy wraz 

z wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, 

tj. udziału procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie 

pracy tych osób, 

2) wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, o których mowa w pkt 1 powyżej 

i związane z tym obciążenia publicznoprawne oraz wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne 

bądź zdrowotne uiszczane w odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 1 powyżej, będącą konsekwencją 

zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub 

wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami, mającymi wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu Umowy, 

3) określenie procentowego elementów cenotwórczych składających się na cenę poszczególnych pozycji HR, 

wraz ze szczególnym wykazem procentowego udziału kosztów pracy wykonywanej przez osoby wymienione 

w pkt 1 w danej cenie elementu przedmiotu Umowy,  

4) kopie dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy w wysokości 

wymienionej w ust. 1, 

5) pisemne wyjaśnienie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Robót 

w ramach poszczególnych elementów Umowy i pozycji HR oraz stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

danej ceny elementu przedmiotu Umowy, 
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6) inne dokumenty i wyjaśnienia niezbędne do wykazania w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa 

w ust. 1 wpłynęły na koszt wykonania przedmiotu Umowy, 

7) dokumenty i wyjaśnienia, z żądaniem których wystąpił Zamawiający. 

4. Jeżeli wnioskiem o zmianę występuje Wykonawca: 

1) wniosek o dokonanie zmiany Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 powinien 

być złożony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w życie przepisów będących podstawą zmian. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wystąpi z wnioskiem o zmianę w ww. terminie, przyjmuje się, że zmiana 

przepisów w ww. zakresie nie ma wpływu na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

2) wniosek o dokonanie zmiany umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 powinien być 

złożony w terminie 30 (trzydziestu) od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu 

kapitałowego, będącego przyczyną zmian. W przypadku, gdy Wykonawca nie wystąpi z wnioskiem o zmianę 

w ww. terminie, przyjmuje się, że zmiana przepisów w ww. zakresie nie ma wpływu na koszty wykonania 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

3) na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 mają wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz że wniosek został złożony w terminach wskazanych 

w pkt 1 i 2, 

4) w przypadku, gdy okoliczności wskazane w ust. 1 dotyczą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy 

pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

wniosku także dowody potwierdzające, że zmiana kosztów wykonania przedmiot Umowy w części 

powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy została uwzględniona w umowie łączącej 

Wykonawcę z podwykonawcą oraz umowie o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 (czternastu) dni, 

dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, 

w tym dokumenty, o których mowa w ust. 3. 

6. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania wniosku o zmianę Wynagrodzenia z powodów, o których 

mowa w ust. 2, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą Wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

7. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu 

wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. W takim przypadku przepisy 

ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 33. Ochrona danych osobowych 

 

1.  W związku z przekazywanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi dotyczącymi osób, o których mowa 

w § 10-12, każdy z Zamawiających będzie przetwarzał dane osobowe ww. osób, które mogą obejmować 

w szczególności imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, dane adresowe (adres zamieszkania, doręczeń), dane 

kontaktowe (numer telefonu, adres email), forma zatrudnienia, zakres obowiązków, funkcja/stanowisko, 

zawód/wykształcenie/doświadczenie zawodowe. 

2. W związku z obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 13 Umowy oraz 

przysługujących Zamawiającemu uprawnieniami do kontroli wykonania ww. obowiązków przez Wykonawcę, 

każdy z Zamawiających może przetwarzać dane osobowe osób, o których mowa w § 13 obejmujące imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika, wymiar etatu, okres na jaki została zawarta umowa o pracę, miejsce wykonywania pracy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego w stosunku do osób, o których mowa 

w ust. 1 i 2 obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO. Klauzula informacyjna 

Zamawiającego jako administratora danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 istnieje po stronie Wykonawcy także w przypadku zmiany osób, o których 

mowa w ust. 1. 

 

§ 34. Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 
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3. Strony postanawiają, że ewentualne spory w relacjach między Zamawiającym a Wykonawcą o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 

5. Przez cały okres obowiązywania Umowy oraz w ciągu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca 

zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego w terminie do 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia 

o zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do korespondencji, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy 

lub likwidacji Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

zawieszenia działalności Wykonawcy, zajęciu majątku Wykonawcy, uniemożliwiającym dalszą realizację 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

6. Wszelka korespondencja będzie przekazywana drugiej Stronie osobiście lub zostanie wysłana pocztą (listem 

poleconym) lub kurierem na adres: 

1) Zamawiającego: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin. 

2) Strony dopuszczają również możliwość przekazania dokumentów przy użyciu systemu elektronicznej 

komunikacji w taki sposób, żeby adresat mógł się z nimi zapoznać, z tym, że dokument nadany przy użyciu 

środka komunikacji elektronicznej winien być każdorazowo niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 

(trzech) dni, wysłany pocztą lub kurierem. 

7. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nieujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych 

w toku realizacji Umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej, 

2) udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących Zamawiającego tylko 

w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy, 

3) do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez pracowników lub 

podwykonawców. 

9. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych 

i trwa także po wykonaniu Umowy. 

10. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, 

Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

11. Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy, w całości lub w części, nie wpłynie na ważność pozostałych 

postanowień umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, 

które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli. 

12. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

13. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego*/ 

w jednym egzemplarzu podpisanym przez obie strony elektronicznie*  

(*dostosować w zależności od tego w jaki sposób zostanie podpisana umowa) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – PFU wraz z załącznikami 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3  - Polisy 

Załącznik nr 4 – Klauzula Informacyjna 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – 

dalej RODO 

− informujemy, że:   

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 

NIP: 8510309410, REGON: 811684232 

Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ul. 

Mieszka I 33, 71-011 Szczecin, NIP 8513235304, REGON 382696215, KRS nr 0000787342 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych pod adresem: Urząd Miasta Szczecin: tel. 91 42 45 702, e-mail: iod@um.szczecin.pl. 

 

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane obejmujące 

imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko, formę oraz miejsce zatrudnienia, dane 

dotyczące kwalifikacji i doświadczenia, przekazane nam przez ___________ w celu realizacji umowy zawartej w dniu 

________________________ z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Emilii Plater  

w Szczecinie na odcinku od ulicy Sczanieckiej do ulicy Firlika” (SIM/ZP/P/06/2024). Informacje uzyskane  

w związku z realizacją ww. umowy będą przetwarzane w celu: 

1) wykonania ww. umowy, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 

6 ust. 1 lit. f RODO); 

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego 

w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3) w celach archiwalnych (dowodowych) co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

4. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z 

przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych 

osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że 

będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, 

które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, w 

celach: 

1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem 

umowy, 

2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. wynikających z przepisów podatkowych lub 

rachunkowych), 

3) statystycznych i archiwizacyjnych. 

 

mailto:iod@um.szczecin.pl
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6. Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub 

upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do 

żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Odbiorcami danych osobowych będą również: 

1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu 

naszych czynności: 

a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne, 

b) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze, 

c) podmioty świadczące nam usługi windykacji roszczeń; 

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 

 

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych.  

8. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do przenoszenia danych; 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Prawa, o których mowa wyżej można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na 

adres e-mail wskazany w pkt 2 powyżej. 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie 

stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby 

wykorzystania Pana/Pani danych. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

 

10. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że 

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 


