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           Poznań, dnia 31.07.2020 r. 
Nasz znak: ZDP.WO.261.2.22/20 

Dotyczy:               Przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi 
powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo  (w budowie) - Etap I (od km 0+000 
do km 1+380) 

Wasz znak:          

 
 

 Wszyscy Wykonawcy  
 
    
       

           Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843 ze zmianami) ,że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego  Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz na podstawie art. 38 

ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  
W jakich granicach zamawiający może „zgłaszać uwagi” harmonogramu rzeczowo-finansowego? 
Odp. Zamawiający może zgłaszać uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminów realizacji, 

technologii i kwestii finansowych. 

 
2. Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

Czy brak zgłoszenia przez zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 7 dni od daty jego przedłożenia do 
zatwierdzenia będzie oznaczał zatwierdzenie harmonogramu? Jeśli nie – jaki będzie status harmonogramu, co do 
którego – mimo upływu 7 dni – zamawiający nie zgłosił uwag, ale którego również nie zatwierdził? 
Odp. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w ciągu 7 dni uwag do przedłożonego harmonogramu, można przyjąć, że 

harmonogram został zaakceptowany przez Zamawiającego i zatwierdzony. 

 

 
3. Dotyczy § 4 ust. 2 oraz § 10 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 oraz specyfikacji technicznej wykonania                    

i odbioru robót D-M.00.00.00. Wymagania ogólne: 
3.1. Czy odbiór końcowy, o którym mowa w załączniku 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20, oraz odbiór ostateczny,                    

o którym mowa w pkt 8 STWiOR D-M.00.00.00. Wymagania ogólne to ten sam odbiór?  
Odp. Tak, to ten sam odbiór. 

3.2.  Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie 3.1 brzmi, że są to dwa równe odbiory Wykonawca prosi o podanie wg 
jakich zasad i na podstawie jakich dokumentów ma zostać przeprowadzony ww. odbiór końcowy? 
Odp. Odbiór końcowy (ostateczny) zostanie przeprowadzony według zasad i na podstawie dokumentów 

określonych w STWIORB. 

 
4. Dotyczy § 4 ust. 2 oraz § 10 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 oraz specyfikacji technicznej wykonania                        

i odbioru robót D-M.00.00.00. Wymagania ogólne: 
4.1. Czy odbiór przed upływem okresu rękojmi, o którym mowa w załączniku 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20, oraz 

odbiór pogwarancyjny, o którym mowa w pkt 8 STWiOR D-M.00.00.00. Wymagania ogólne to ten sam odbiór?  
Odp. Tak, to ten sam odbiór. 
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4.2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie 4.1 brzmi „nie” – wobec powyższego Wykonawca prosi o podanie wg jakich 
zasad i na podstawie jakich dokumentów ma zostać przeprowadzony ww. odbiór przed upływem okresu rękojmi? 
Odp. Nie dotyczy. 

 
5. Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

Prosimy wskazać ustawową podstawę dla uprawnienia zamawiającego przewidzianego w tym przepisie. Wykonawca 
zwraca uwagę, że Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek wyczerpującego                                   
i jednoznacznego opisania przedmiotu zamówienia już na etapie postępowania o udzielenie tego zamówienia; 
„dodatkowe rysunki i instrukcje”, zwłaszcza takie, które sam zamawiający „uzna za konieczne dla zgodnego z umową 
wykonania robót”, są nie tylko niedopuszczalną zmianą opisu przedmiotu zamówienia, ale także potwierdzeniem, że 
zamawiający nie zrealizował należycie swojego ww. obowiązku, tj. w sposób błędny, niepełny albo inny wadliwy opisał 
przedmiot zamówienia.  
Odp. Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC zobowiązany jest do wykonania określonego obiektu. Jednocześnie 

Zamawiający w § 20 projektu umowy, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Mogą one dotyczyć, między innym, zmian szczegółowo opisanych w § 5 ust. 3 pkt 3 projektu umowy. W związku z 

tym Zamawiający zastrzega w projekcie umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia. Ponadto 

Zamawiający przewiduje w projekcie umowy możliwość przekazania dodatkowych rysunków i instrukcji 

koniecznych dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. 

 
6. Dotyczy § 5 ust. 4 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

O jakich „oczywistych zmianach wynikających z rozliczenia kosztorysowego” mowa w tym przepisie? 
Odp. Dotyczy zmian ilości robót w wyniku obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 
7. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 16 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

7.1.  Czy koszty „zaplecza biurowego na wyłączność Inspektorów nadzoru i Zamawiającego”, o którym mowa w § 6 ust. 
1 pkt 16 oraz w pkt 1.6.17. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D-M.00.00.00. Wymagania ogólne 
mają zostać uwzględnione w pozycji kosztorysowej „Wymagania ogólne” kosztorysu ofertowego „Tom II – Br. 
drogowa”?  
Odp. Tak , koszty zaplecza biurowego maja zostać uwzględnione w wymienionej pozycji kosztorysowej 

7.2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie 7.1 jest negatywna i ww. koszty należy uwzględnić w innej pozycji kosztorysu 
– prosimy o jej wskazanie. 
Odp.  Nie dotyczy. 

 
8. Dotyczy § 9 ust. 6 pkt 4 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

Wykonawca wnosi o rezygnację przez zamawiającego z wymogu, aby umowa podwykonawcza przewidywała „okres 
odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie 
będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego”. 
Wykonawca wskazuje, że – z punktu widzenia zamawiającego – jest bez znaczenia, jak długi jest (będzie) okres 
odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za jakość robót, albowiem uprawnienia z rękojmi za 
wady i/albo gwarancji udzielonej przez podwykonawcę przysługiwać będą wyłącznie wykonawcy (nie zaś 
zamawiającemu), a udzielonej przez dalszego podwykonawcę przysługiwać będą wyłącznie podwykonawcy (nie zaś 
wykonawcy ani zamawiającemu). Wykonawca przypomina, że to on będzie odpowiadał przed zamawiającym za jakość 
robót wykonanych przez siebie oraz przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), wskazując jednocześnie, że 
potencjalni podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) nie są skłonni do zawierania umów, gdy wymaga się od nich okresu 
odpowiedzialności jw.; w efekcie ww. wymóg nie poprawia sytuacji zamawiającego, a jednocześnie nie chroni 
podwykonawców ani nie jest w ich interesie. 
Odp. Zamawiający zmienia projekt umowy w tym zakresie, w ten sposób , że skreśla się zapis § 9 ust. 6 pkt. 4) 

projektu umowy (w załączeniu projekt umowy po modyfikacji). 

 
9. Dotyczy § 10 ust. 2 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

Prosimy o wyjaśnienie, do których odbiorów robót, wymienionych w § 10 ust. 3, odnosi się ten przepis? 
Odp. Zapis § 10 ust. 2 dotyczy odbioru końcowego robót. 
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10. Dotyczy § 11 ust. 10 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20: 
10.1. Prosimy podać wysokość limitu finansowego na 2020 rok, 

Odp. Limit finansowy na 2020 rok – do kwoty 3 900 000 zł brutto. 

 

 

10.2. Prosimy podać wysokość limitu finansowego na 2021 rok, 
Odp. Limit finansowy na rok 2021 to pozostała kwota do wartości umowy. 

10.3. Prosimy wyjaśnić wpływ limitu finansowego na dokonywanie odbiorów częściowych przez zamawiającego oraz 
możliwość fakturowania przez wykonawcę (§ 12 ust. 4 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 wskazuje na 
związek pomiędzy sumą „faktur częściowych” a wskazanym tam pułapem, natomiast żaden przepis załącznika 11 
do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 nie wyjaśnia, czy ww. limity będą wpływać na możliwość fakturowania, 
dokonywanie odbiorów przez zamawiającego ani czy należy je uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w § 3). 
Odp. Limity finansowe należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca będzie mógł 

w 2020 r. zafakturować roboty tylko do kwoty limitu finansowego na 2020 r. 

 
 

11. Dotyczy § 12 załącznika 2 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  
Prosimy poprawić numerację ustępów tego paragrafu – obecnie po ust. 9 kolejne ustępy mają numery od 6 do 15. 
Odp. Zamawiający poprawia projekt umowy w tym zakresie (w załączeniu projekt umowy po modyfikacji). 

 
12. Dotyczy § 12 ust. 8 i ust. 9 załącznika 2 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20: 

12.1. Czy w przypadku, w którym podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty (co będą potwierdzać kserokopia 
faktury/rachunku oraz dowodu zapłaty) nie złoży oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, zamawiający 
uzna, że wykonawca przedstawił dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy?  
Odp. Nie. 

12.2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie 12.1 jest negatywna – Prosimy o wskazanie co w powyższej sytuacji ma 
zrobić wykonawca? 
Odp. Sugerujemy rozważenie wprowadzenia w umowie podwykonawczej instrumentów dyscyplinujących 

podwykonawcę w tym zakresie (np. rygor kary umownej).  

 
13. Dotyczy § 12 ust. 8 i ust. 9 załącznika 2 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20: 

Czy oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wykonawcy z wierzytelnością podwykonawcy albo wierzytelności 
podwykonawcy z wierzytelnością dalszego podwykonawcy będzie stanowiło dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 9? 
Odp. Tak,  jeżeli  obydwa  podmioty  złożą  zgodne, pisemne oświadczenie w tym zakresie  (w  tym podwykonawca      

potwierdzi, że został zaspokojony w wyniku potrącenia). 

 
14. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20: 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie 
ponosił odpowiedzialności w formie kar umownych za opóźnienia, które powstały z przyczyn całkowicie od niego 
niezależnych. 
 
 

15.  Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20: 
15.1.  Wykonawca wnosi o zmianę terminologii zawartej w § 16 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11 załącznika 11 do SIWZ 

ZDP.WO.261.2.22/20tj. zmianę pojęcia „opóźnienie” na termin „zwłoka”, czyli działania/zaniechania 
niezawinionego przez Wykonawcę. Dotychczasowe sformułowanie skutkuje bowiem obciążeniem Wykonawcę 
karami umownymi w sytuacji w której nieterminowe wykonanie zobowiązania umownego jest skutkiem 
okoliczności za które nie ponosi on winy. 
Również ustawodawca dostrzegł przedmiotowy problem, a także wziął pod uwagę dotychczasowa linię 
orzeczniczą KIO. Zgodnie z art. 433 pkt 1) nowej ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą 
przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub 
zakresem zamówienia  
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15.2. Jeśli Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu 15.1. prosimy o wskazanie podstawy 
prawnej takiego postępowania.  

Odp. 14 i 15 Zamawiający  naliczy  kary  umowne  w  przypadku  „opóźnienia”,  a  nie tylko "zwłoki” mając   na   uwadze   

konieczność   należytego   zabezpieczenia   interesów Zamawiającego (zasada swobody zawierania umów). Zamawiający 

nie  zmienia zapisów w projekcie umowy w tym zakresie. 

 
16. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 13 i 14 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

Wskazane przepisy podają wysokość kary w kwocie „brutto”. Jak należy to rozumieć? Czy wysokość tych kar zawiera 
(obejmuje) podatek? 
Odp. Zamawiający poprawia projekt umowy w tym zakresie (w załączeniu projekt umowy po modyfikacji). 

 
17. Dotyczy § 16 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

Wnosimy o wprowadzenie limitu kar umownych w wysokości maksymalnie 15% wynagrodzenia umownego netto 
Odp. Zamawiający nie  zmienia projektu umowy w tym zakresie. 

 
18. Dotyczy § 17 ust. 1 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

Prosimy poprawić numerację punktów tego ustępu – obecnie pierwszy punkt oznaczony jest numerem 7. 
Odp. Zamawiający poprawia projekt umowy w tym zakresie (w załączeniu projekt umowy po modyfikacji). 

 
19. Dotyczy § 20 ust. 8 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

Czy zamawiający zapewnia nadzór autorski przez cały okres realizacji zamówienia czy jedynie w zakresie wynikającym 
z § 20 ust. 8? 
Odp. Zamawiający zapewnia nadzór autorski przez cały okres realizacji zamówienia. 

 
20. Dotyczy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D-M.00.00.00. Wymagania ogólne:  

Wykonawca prosi o podanie terminu na dokonanie odbioru częściowego albo odmowę dokonania tego odbioru. 
Odp. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego niezwłocznie po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego przygotowanych przez Wykonawcę kart obmiaru i tabeli elementów rozliczeniowych. 

 
21. Dotyczy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D-M.00.00.00. Wymagania ogólne:  

Wykonawca prosi o podanie terminu na dokonanie odbioru ostatecznego albo odmowę dokonania tego odbioru. 
Wnosząc o wyjaśnienie w tym zakresie wykonawca wskazuje, że pkt 8.4.1. ww. STWiOR stanowi, że „odbiór 
ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.” – problem w tym, że „w dokumentach 
umowy” nie podano, kiedy nastąpi odbiór ostateczny Robót. 
Odp. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie określonym w § 4 ust. 3 i § 10 ust. 2 załącznika 11 do 

SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 

 
22. Dotyczy § 4 ust. 1 punkt 1 i 2 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20:  

Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej ilości dni jakie Wykonawca będzie miał w dyspozycji na potrzeby 
realizacji robót budowlanych. Wykonawcy nie jest bowiem wiadomy termin zakończenia procedury przetargu oraz 
przekazania placu budowy – dla natomiast prawidłowego określenia zakresu zadania i zachowania w niniejszym 
postępowaniu zasady konkurencyjności i  transparentności konieczne jest ścisłe określenia minimalnego okresu jakim 
wykonawca będzie dysponował  na realizację zadania – Powyższe jest konieczne z uwagi na określenie terminu 
początkowego biegu terminu realizacji który może nastąpić w terminie dowolnym –a nadto określoną sztywną datę 
końcową nieuzależnioną od faktycznej daty zakończenia procedury przetargowej i faktycznej daty podpisania 
umowy    - brak takiego powyższego odpowiedniego określenia lub wyjaśnienia poddaje w wątpliwość 
prawidłowego  wykonania przez Zamawiającego warunków Prawa Zamówień publicznych. 
Odp. Zamówienie należy wykonać w terminach określonych § 4 ust. 1 załącznika 11 do SIWZ ZDP.WO.261.2.22/20 

 
23. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień wydanych przez gestorów sieci. Udostępnione przez Zamawiającego 

uzgodnienia straciły ważność. 
Odp. Zamawiający jest w trakcie przedłużania ważności uzgodnień z gestorami sieci. Uzgodnienia te zostaną 

przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy. 



 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl 

 
24. Prosimy o umieszczenie dokumentacji geotechnicznej. 

Odp. Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną. 

 

25. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.5: 
Wykonawca prosi o  rozbicie poz. 5 z KO branża drogowa na poszczególne pozycje przedmiaru wymienione                              
w kolumnie 4 „Poz. Przedmiar” 
Jest: 

Poz. Podstawy 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Poz. 

Przedmiar 

Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 

  D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków       

5   
Wycinka drzew z frezowaniem bryły 
korzeniowej wraz z wywozem zasypaniem 
dołów i oczyszczeniem terenu  

5,6,7,8 szt. 50,00 

Proponujemy: 

Poz. Podstawy 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Poz. 

Przedmiar 

Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 

  D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków       

5   

Wycinka drzew z frezowaniem bryły 
korzeniowej wraz z wywozem zasypaniem 
dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o 
obwodzie do 50cm 

5 szt. 22,00 

5a   

Wycinka drzew z frezowaniem bryły 
korzeniowej wraz z wywozem zasypaniem 
dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o 
obwodzie od 50cm do 100cm 

6 szt. 20,00 

5b   

Wycinka drzew z frezowaniem bryły 
korzeniowej wraz z wywozem zasypaniem 
dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o 
obwodzie od 100cm do 150cm 

7 szt. 5,00 

5c   

Wycinka drzew z frezowaniem bryły 
korzeniowej wraz z wywozem zasypaniem 
dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o 
obwodzie od 200cm 

8 szt. 3,00 

Takie rozbicie pozwoli przygotować rzetelną wycenę oraz ułatwi Zamawiającemu rozliczenie  robót z Wykonawcą. 
Odp. Zamawiający nie przewiduje rozbicia wskazanej pozycji kosztorysu ofertowego. 

 
26. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.10 - 14: 

Wykonawca prosi o uzupełnienie opisu zakresu robót poprzez uszczegółowienie pozycji z przedmiaru tzn. podanie 
warstw rozbieranej konstrukcji oraz podanie odpowiednio grubości każdej warstwy z rozbieranych nawierzchni 
poz..10,11,12,13,14 z KO branża drogowa. 
Uszczegółowienie pozycji pozwoli Wykonawcy na oszacowanie kosztów rozbiórki, wywozu oraz utylizacji materiału. 
Odp. Zamawiający nie dysponuje takimi danymi. 
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27. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.51: 
Jest 

Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Poz. 

Przedmiar 

Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 

  D.07.01.01 Oznakowanie poziome       

51   
Oznakowanie poziome grubowarstwowe nawierzchni 
bitumicznych 

69, 70 m2 818,00 

 
Proponujemy: 

Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Poz. 

Przedmiar 

Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 

  D.07.01.01 Oznakowanie poziome       

51   
Oznakowanie poziome grubowarstwowe nawierzchni 
bitumicznych 

69 m2 753,7 

51a   
Oznakowanie poziome grubowarstwowe koloru 
czerwonego na przejazdach rowerowych 70 m2 51,00 

51b   
Oznakowanie poziome grubowarstwowe symbole 
P-23 i P-26 koloru białego 

  szt. 19,00 

Takie rozbicie pozwoli przygotować rzetelną wycenę oraz ułatwi Zamawiającemu rozilczenie robót z Wykonawcą. 
Odp. Zamawiający nie przewiduje rozbicia wskazanej pozycji kosztorysu ofertowego. 

 
28. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.52,52a,52b,52c,52d,52e,52f,52g: 

Wykonawca prosi o rozbicie ceny oznakowania pionowego zgodnie z przedmiarem robót 
Jest: 

Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Poz. 

Przedmiar 

Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 

  D.07.02.01 Oznakowanie pionowe       

52   Znaki grupy A 71,72,73 szt.  33,00 

52a   Znaki grupy B 71,72,73 szt. 22,00 

52b   Znaki grupy C 71,72,73 szt. 30,00 

52c   Znaki grupy D 71,72,73 szt. 24,00 

52d   Tabliczki  T 71,72,73 szt. 11,00 

52e   Znaki E-17a 71,72,73 szt. 2,00 

52f   
Znaki aktywne na wyspach dzielących w rejonie ul. 
Rosnowskiej 

71,72,73 szt. 4,00 

52g   Tablice przeddrogowskazowe E-1 71,72,73 szt. 7,00 

Proponujemy: 

Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Poz. 

Przedmiar 

Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 

  D.07.02.01 Oznakowanie pionowe       

52   Znaki grupy A 71 szt. 33,00 

52a   Znaki grupy B 71a szt. 22,00 

52b   Znaki grupy C 71b szt. 30,00 

52c   Znaki grupy D 71c szt. 24,00 

52d   Tabliczki  T 71d szt. 11,00 

52e   Znaki E-17a 71e szt. 2,00 
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52f   
Znaki aktywne na wyspach dzielących w rejonie ul. 
Rosnowskiej 

71f szt. 4,00 

52g   Tablice przeddrogowskazowe E-1 71g szt. 7,00 

52h   Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 72 szt. 96,00 

52i   Wysięgniki do znaków drogowych z rur stalowych 73 szt. 21,00 

Takie rozbicie pozwoli przygotować rzetelną wycenę oraz ułatwi Zamawiającemu rozliczenie robót z Wykonawcą. 
Odp. Zamawiający nie przewiduje rozbicia wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. 

 

 
29. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.52,52a,52b,52c,52d,52e,52f,52g: 

Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje zaproponowanej w pytaniu 29 zmiany/rozbicia pozycji na znaki i słupki 
Wykonawca prosi o uszczegółowienie opisu w/w pozycji i podanie dokładnej ilości słupków i wysięgników jakie 
uwzględnić ma Wykonawca w swojej kalkulacji. 
Odp. Podczas przygotowania oferty należy posiłkować się dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 

 
 

30. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego Branża drogowa poz.53: 
W związku z faktem, że Wynagrodzenie końcowe Wykonawcy ustalone zostanie na podstawie obmiaru 
powykonawczego robót oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawca Zwraca się z prośba o rozbicie poz. 
53 na poszczególne pozycje z przedmiaru robót i zmianę jednostki obmiarowej z kpl. na szt. 
Jest: 

Poz. Podstawy 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Poz. 

Przedmiar 

Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 

  D.07.02.02 Słupki hektometrowe       

53   
Ustawienie słupków hektometrowych U-
1a 

74,75,76 kpl. 1,00 

Proponujemy: 

Poz. Podstawy 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Poz. 

Przedmiar 

Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 

  D.07.02.02 Słupki hektometrowe       

53   
Ustawienie słupków hektometrowych U-1a 

szt. 74 18,00 

53a   
Tablica prowadząca pojedyncza w prawo U-
3a 

szt. 75 9,00 

53b   Słupek przeszkodowy U-5a szt. 76 11,00 

Takie uszczegółowienie w Kosztorysie ofertowym pozwoli przygotować rzetelną wycenę oraz ułatwi Zamawiającemu 
rozliczenie  robót z Wykonawcą  
Odp. Zamawiający nie przewiduje rozbicia wskazanej pozycji kosztorysu ofertowego. 

 
 
31. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów rozbiórkowych.  

Odp. Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wykorzystania (destrukt asfaltowy, 

oznakowanie pionowe, bariery stalowe, kostka brukowa), należy odwieźć do Obwodu Drogowego w Zamysłowie 

ul. Moderska 10, 62-060 Zamysłowo. 

32. Prosimy o wskazanie, które materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca będzie miał odwieźć na plac składowy 
Zamawiającego, a które zutylizować we własnym zakresie. 
Odp. Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wykorzystania (destrukt asfaltowy, 

oznakowanie pionowe, bariery stalowe, kostka brukowa), należy odwieźć do Obwodu Drogowego w Zamysłowie 

ul. Moderska 10, 62-060 Zamysłowo. 
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33. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie nadzór archeologiczny, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Odp. Nadzór archeologiczny nie jest wymagany. 

 
34. W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca zwraca się z uprzejma prośbą o zmianę terminu złożenia oferty na 

dzień 24.08.2020r. 
Odp. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 12.08.2020r. (szczegóły poniżej). 

35. Prosimy o udostepnienie aktualnych warunków/uzgodnień wydanych przez gestorów sieci. 

Cześć warunków i uzgodnień, które zostały umieszczone przez Zamawiającego na Platformie Zakupowej straciły ważność, 

m.in.: 

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 42089/2016/OD5/ZR10 z dnia 20.12.2016 - 

ważne 2 lata 

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 42091/2016/OD5/ZR10 z dnia 21.12.2016 - 

ważne 2 lata 

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 42095/2016/OD5/ZR10 z dnia 20.12.2016 - 

ważne 2 lata 

Warunki usunięcia kolizji wydane przez ENEA OPERATOR RD Opalenica nr OD5/RD5/ZM/252/16 z dnia 30.12.2016r. – 

ważne 1 rok 

Warunki usunięcia kolizji wydane przez ENEA OPERATOR RD Opalenica nr OD5/RD5/ZM/122/17 z dnia 08.09.2017r. – 

ważne 1 rok 

Warunki usunięcia kolizji wydane przez ENEA OPERATOR RD Opalenica nr OD5/RD5/ZM/128/17 z dnia 09.10.2017r. – 

ważne 1 rok 

Warunki usunięcia kolizji wydane przez ORANGE POLSKA SA nr TODDWPU-PO-2112-201/76249/16/MW z dnia 

01.12.2016r. – ważne 1 rok 

Warunki usunięcia kolizji wydane przez OPERATOR WSS Sp. z o.o. nr WTWSS-1382 z dnia 29.11.2016r. – ważne 6 miesięcy 

Warunki usunięcia kolizji wydane przez EXATEL S.A. nr KW_03011_17 z dnia 22.06.2017r. - ważne do 30.08.2018 

Uzgodnienie projektu przez Orange Polska SA nr TTIDWPU-PZ.211-151/48829/17/AS z dnia 01.08.2017r. – ważne                          

do 01.08.2018 

Uzgodnienie projektu przez Orange Polska SA w zakresie światłowodów z dnia 24.07.2017r. – ważne do 01.01.2018 

Uzgodnienie projektu przez Operatora WSS sp. z o.o. nr WTWSS-2293 z dnia 04.08.2017r – ważne 6 miesięcy 

Uzgodnienie projektu przez EXATEL SA nr KW_03981_17 z dnia 30.08.2017r. – ważne 1 rok 

Warunki techniczne przebudowy gazociągu s/c DN 125 nr OIU-5000-107977/16 z dnia 28.11.2016r – ważne 2 lata 

Odp. Zamawiający jest w trakcie przedłużania ważności uzgodnień z gestorami sieci. Uzgodnienia te zostaną przekazane 

Wykonawcy po zawarciu umowy. 

36.Prosimy o załączenie badań geologicznych. 

Odp. Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną. 

 

37. Czy inwestycja wymaga nadzoru archeologicznego? Jeżeli tak to po czyjej stronie obowiązkiem będzie jego 

zapewnienie. 

Odp. Nadzór archeologiczny nie jest wymagany. 

 

38. Prosimy o załączenie decyzji na wycinkę drzew. 

Odp. Drzewa zostaną wycięte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w związku z czym 

decyzja na wycinkę drzew nie była wymagana. 
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39. Prosimy o załączenie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. 

Odp. Zamawiający udostępnia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

40. Po czyjej stronie będzie aktualizacja uzgodnień z inwestorami sieci? 

Odp.: Zamawiający jest w trakcie przedłużania ważności uzgodnień z gestorami sieci. Uzgodnienia te zostaną przekazane 

Wykonawcy po zawarciu umowy. 

 

41. Dotyczy D.05.03.05b Prosimy o określenie koloru AC5S KR 1 na ścieżkę rowerową. 

Odp. Należy zastosować nawierzchnię z AC 5 S w kolorze naturalnym (czarnym / ciemnoszarym). 

 

42. Prosimy o udzielenie informacji, czy w zakresie robót danego postępowania wchodzi wykonanie montażu rury 

osłonowej dwudzielnej DN200 L=26m na czynnym gazociągu Dn90 w rejonie ronda. Jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji 

kosztorysowej. 

Odp. Tak , ułożenie rury ochronnej wchodzi w zakres zadania. Zamawiający zamieszcza prawidłowy kosztorys ofertowy. 

 

43. Prosimy o zamieszczenie właściwego profilu podłużnego z dokumentacji technicznej „TOM VIII_W - BRANŻA 

GAZOWA_REV_A” Załączony jest na wodociąg. 

Odp. W załączeniu przekazujemy profil gazociągu. 

 

44. Prosimy o podanie parametrów drzew do nasadzeń zastępczych, oraz wielkości pojemników krzewów do nasadzeń                    

z poz. 96-98 przedmiaru. 

 

45.Prosimy o podanie wielkości drzew dla nasadzeń zastępczych. 

Odp.44 i 45 Należy nasadzić drzewa o obwodzie 14-16cm. Wielkość pojemników krzewów to C4. 

 

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U 

z 2019r., poz. 1843)  przedłuża termin składania i otwarcia ofert.  

 

Uwzględniając powyższe, zmieniona zostaje treść rozdziału XIV pkt. 1 SIWZ: 

 było: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026, lub umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan na stronie dotyczącej postępowania pn. 
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej 

DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie) - Etap I (od km 0+000 do km 

1+380). 

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00 

zmieniono na: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026, lub umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan na stronie dotyczącej postępowania pn. 
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej 

DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie) - Etap I (od km 0+000 do km 

1+380). 

w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00 
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W związku z powyższym zmieniona zostaje treść rozdziału XVI SIWZ: 

 

było: 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503. 

w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godz. 10:15 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

3. Sposób otwarcia danej oferty zależy od formy, w jakiej została złożona. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną 
otwarte za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

4. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

5. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w punkcie powyżej, jako stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, tj. 
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan  w sekcji „Komunikaty” informacje, o których mowa w pkt 2-3 
niniejszego rozdziału. 

 

zmieniono na: 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503. 

w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 10:15 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

3. Sposób otwarcia danej oferty zależy od formy, w jakiej została złożona. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną 
otwarte za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

4. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

5. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w punkcie powyżej, jako stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, tj. 
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan  w sekcji „Komunikaty” informacje, o których mowa w pkt 2-3 
niniejszego rozdziału. 

 

Załączniki : 

- dokumentacja geotechniczna  

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

- profil gazociągu 

- zmodyfikowany kosztorys ofertowy  

- zmodyfikowany projekt umowy 

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert. 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

Sprawę prowadzi:  

Marlena Jakubiak 

Tel. 61 859-34-34 
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