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INFORMACJE OGÓLNE 

1.    DEFINICJE 

1) Inżynier Kontraktu (Inżynier) - oznacza Wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego na 

podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania usług Inżyniera 

Kontraktu opisanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) Kontrakt - oznacza umowę na roboty budowlane zawarty w wyniku odrębnego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, której przedmiotem jest „Budowa 

zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych z Centralnej 

Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach realizowanego w ramach zadania „Budowa efektywnego  

systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z magazynem ciepła PEC-Gliwice Sp. z o.o.”   

3) Projekt – oznacza projekt pod nazwą pn. „„Budowa zespołu pompy ciepła, wykorzystującego 

ciepło odpadowe ścieków komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach 

realizowanego w ramach zadania „Budowa efektywnego  systemu ciepłowniczego 

wykorzystującego OZE wraz z magazynem ciepła PEC-Gliwice Sp. z o.o.”   

4) Projektant – oznacza wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt techniczny i 

wykonawczy); 

5) Roboty - oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane 

(wyłączając projekty budowlane i wykonawcze, urządzenia i sprzęt, które mają być 

dostarczone) w ramach Kontraktu zawartego z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

6) SWZ – Specyfikacja  warunków zamówienia; 

7) Umowa - oznacza umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu (Inżynierem); 

8) Ustawa Pzp – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

9) Wykonawca (Wykonawca robót budowlanych) - oznacza Wykonawcę wyłonionego na 

podstawie postępowania udzielenie zmówienia publicznego, wykonującego Kontrakt; 

10) Zamawiający - oznacza Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC-Gliwice Sp. z o.o. 

11) Ustawa Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. z 2020r., poz. 1333 ze zm..), 

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE NT. PLANOWANEJ INWESTYCJI 

Zadanie: „Budowa zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków 

komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach realizowanego w ramach zadania 

„Budowa efektywnego  systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z magazynem ciepła 

PEC-Gliwice Sp. z o.o.”   

Zamierzeniem inwestycyjnym jest zaprojektowanie oraz realizacja nowej inwestycji pn. „Budowa 

zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych z Centralnej 

Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach” 

W ramach projektu zakłada się rozbudowę istniejącej infrastruktury Centralnej Oczyszczalni Ścieków 

poprzez zabudowę na jej terenie układu pompy ciepła zasilanej energią elektryczną o mocy cieplnej 

12 MW, pozwalającej na wykorzystanie entalpii ścieków oczyszczonych w miejskim systemie 
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ciepłowniczym. Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie miała znaczenie zarówno dla gospodarki 

ciepłem COŚ poprzez zagospodarowanie i  wykorzystanie, zarówno na potrzeby bytowe co i cwu jak 

i technologiczne, ciepła z miejscowego źródła, obniżeniem o tą wartość produkcji ciepła w Ciepłowni 

opalnej węglem kamiennym jak również poprawę efektywności pracy istniejących źródeł 

kogeneracyjnych. Podstawowym urządzeniem planowanego obiektu energetycznego będzie 

przemysłowa sprężarkowa pompa ciepła dużej mocy osiągająca temperaturę wody gorącej na wyjściu 

do sieci powyżej 90 °C 

W ramach inwestycji zabudowany zostanie układ pompy ciepła wraz z obiektami, elementami 

zagospodarowania terenu i instalacjami pomocniczymi w tym m.in.: 

• Budynek pomp ciepła, 

• Komora pompowni ścieków, 

• Zbiornik buforowy, 

• Rozdzielnia elektryczna ze stacją transformatorową, 

• Nowy, rozbudowany układ drogowy, 

• Makroniwelacja terenu inwestycji. 

W zakresie inwestycji znajdują się również instalacje wskazane na planie zagospodarowania terenu: 

• Sieć kanalizacji sanitarnej – wpięta do istniejącej sieci, 

• Sieć kanalizacji deszczowej - wpiętej do istniejącej sieci, 

• Sieć wodna wraz z armaturą odcinającą, 

• Sieć elektroenergetyczna wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego terenu inwestycji. 

 

PEC Gliwice planuje rozbudowę infrastruktury energetycznej COŚ poprzez zabudowę  zespołu 

sprężarkowej pompy ciepła o mocy cieplnej 12 MW wykorzystującego ciepło odpadowe 

z oczyszczonych ścieków. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie obniżenie produkcji ciepła w źródłach 

węglowych w Ciepłowni Gliwice oraz zwiększenie możliwości wykorzystania źródeł kogeneracyjnych 

zabudowanych w COŚ. Podstawowym urządzeniem planowanego obiektu energetycznego będzie 

przemysłowa sprężarkowa pompa ciepła dużej mocy osiągająca temperaturę wody gorącej na wyjściu 

do sieci powyżej  90 °C. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast jednego maksymalnie do trzech 

urządzeń, pod warunkiem, że Oferent wykaże, że jego rozwiązanie jest korzystniejsze w aspekcie 

kluczowych wskaźników oceny, takich jak: COP, COP średnioroczne, maksymalna temperatura wody 

na sieć ciepłowniczą, roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej oraz gwarancja niezawodności. 

Oferent powinien przedstawić w/w wskaźniki w postaci opracowania zawierającego wszystkie istotne 

dane, obliczenia i schematy proponowanego rozwiązania, wzorem „Założeń do opracowania projektu”, 

w którym analizowane jest zastosowanie jednego urządzenia, a które Zamawiający dołączył do 

postępowania. 

Zakłada się, że urządzenie będzie pracować przez cały rok, z dwoma przestojami – na początku i na 

końcu sezonu grzewczego. Celem założonych odstawień jest zapewnienie minimum technicznego dla 

uruchamianych kotłów węglowych. Przewiduje się, że pompa ciepła powinna pracować w sposób 

ciągły w czasie około 8700 godzin w roku ze zmiennym obciążeniem w przedziale 30 ÷ 100% mocy. Do 

napędu pompy przewiduje się zastosowanie silnika elektrycznego o napięciu 10,5 kV. Urządzenia 

pomocnicze powinny być zasilane prądem o napięciu 0,4 kV. Zamawiający wymaga aby czynnikiem 
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roboczym w nowobudowanej pompie był nowoczesny czynnik charakteryzujący się wartościami 

wskaźników ODP=0 oraz GWP<2 (np. czynnik R-1234ze – trans1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-an lub 

równoważny). W planowanym wariancie wykonania instalacji układ pompy ciepła będzie zintegrowany 

z układem technologicznym COŚ przez strumień ścieków, instalację wody grzewczej (sieciowej) oraz 

instalację elektryczną. Należy przyjąć, że: 

• Dodatkowa przepompownia ścieków wymagana do dostarczenia ścieku do parownika pompy 

ciepła zostanie zabudowana na kanale wylotowym ścieku oczyszczonego za układem 

pomiarowym PWiK, 

• Po przejściu przez parownik pompy ciepła ściek zostanie zwrócony do istniejącego kanału 

zrzutowego ścieku oczyszczonego, 

• Układ technologiczny pompy ciepła zostanie wyposażony we własne przyłącze do sieci 

elektroenergetycznej 20 kV, 

• Układ pompy ciepła będzie zasilał w ciepło także obiekty COŚ. Istniejące kotły gazowo-

olejowe przejdą do zimnej rezerwy, a całkowita ilość biogazu zostanie skierowana do 

istniejących zespołów kogeneracyjnych, 

• Ciepło z zespołów kogeneracyjnych będzie zużywane na potrzeby COŚ, a jego okresowe 

nadwyżki zostaną przekazane do sieci ciepłowniczej. 

W skład dostawy wchodzi zespół sprężarkowej pomy ciepła wraz ze wszystkimi instalacjami 

pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowej pracy instalacji.  

 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. 

Nadrzecznej w Gliwicach. Bezpośrednio swoim oddziaływaniem budowa obejmie działki o 

numerach: 105, 106, 112/2 i 162.  

Budynek pomp ciepła z obiektami towarzyszącymi zostanie zbudowany przy zachodniej granicy 

działki przebiegającej wzdłuż rzeki Kłodnicy. Obszar ten obejmuje obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią – wodą 100-letnią, („obszary ZZ-100”). Na północ od projektowanej inwestycji w 

odległości < 50 m znajduje się wał przeciwpowodziowy. 
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Orientacyjna lokalizacja inwestycji. Zdjęcie lotnicze 
(źródło: geoportal) 
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Mapa zagrożenia powodziowego wody 100-letniej. Zdjęcie lotnicze 

(źródło: hydroportal ISOK) 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu w 

związku z realizacją przedsięwzięcia ( zadania inwestycyjnego) : 

„Budowa zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych 

 z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach realizowanego w ramach zadania „Budowa 

efektywnego  systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z magazynem ciepła PEC-Gliwice 

Sp. z o.o.”  . 
 Usługa polega na  świadczeniu usług przy nadzorze technicznym i merytorycznym przez cały okres 

realizacji Projektu w zakresie opracowania PFU, weryfikacji do kompleksowego wsparcia, doradztwa 

na etapie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych (opracowanie projektowanych warunków 

umowy, SWZ) pozostałych dokumentów, zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, sporządzanie 

raportów rozliczeń finansowych miesięcznych i rozliczenia końcowego z instytucjami 

współfinansującymi (np. Bankami, NFOŚiGW) organizację, nadzór i koordynację całego procesu 

inwestycyjnego związanego z realizacją Projektu. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w związku 

z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „„Budowa zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło 

odpadowe ścieków komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach realizowanego w 

ramach zadania „Budowa efektywnego  systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z 
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magazynem ciepła PEC-Gliwice Sp. z o.o.”  ”.  Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu 

opisano w załączniku 2 do SWZ. 

2. Do obowiązków Inżyniera należy zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach 

wskazanych w SWZ, koordynowanie prac inspektorów nadzoru, kontrolę zgodności wykonywanych 

robót budowlanych z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz 

zasadami wiedzy inżynierskiej, kontrolę zgodności wykonywanych dostaw i usług, sporządzanie 

raportów, zestawień, rozliczeń, opinii oraz uczestniczenie w badaniach, pomiarach odbiorach 

końcowych. 

3. Inżynier wykona zamówienie po  podpisaniu umowy od przekazania przez Zamawiającego w formie 

pisemnej polecenia rozpoczęcia prac do 31.12.2027 r. z uwzględnieniem następujących etapów: 

 

ETAP I – Analiza, ocena oraz przedstawienie poprawek do  Programu Funkcjonalno-Użytkowego                    

             (PFU), Harmonogramu Rzeczowo Finansowego Inwestycji (HRFI) 

ETAP II – Przygotowanie:  

 - dokumentów przetargowych (Specyfikacji Warunków Zamówienia, projektowanych warunków 

umowy),   

 - procesu wyboru wykonawcy kontraktu realizacyjnego  Inwestycji 

ETAP III – nadzór nad opracowaniem projektu technicznego oraz pozostałych dokumentów  
                 niezbędnych do rozpoczęcia prac, prace podstawowe okres realizacji zadań inwestycyjnych - 
nadzór nad realizacją zadania  Inwestycyjnego 
 
ETAP IV- Zakończeniu robót budowlanych określonych w ramach Kontraktu Realizacyjnego: 

– obowiązki związane realizacja zadań w poszczególnych etapach realizacji zadania inwestycyjnego 

opisano w Załącznikach nr  2  do SWZ „Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu”  

 

 


