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1.

I Definicje

Uzyte w Zataczniku 1 okres$lenia oznaczaja:

a)
b)

c)

d)

Zamawiajgcy — PEC — Gliwice Sp. z 0.0. Gliwice 44-100 ul. Krélewskiej tamy 135
Przedstawiciel Zamawiajacego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania Zamawiajgcego

Inzynier Kontraktu — Podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
przetargowego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz podczas realizacji zadania
inwestycyjnego.

Zadanie Inwestycyjne - Przedsiewziecie pn. ,,Budowa zespotu pompy ciepia,
wykorzystujgcego ciepto odpadowe sciekow komunalnych z Centralnej Oczyszczalni
Sciekéw w Gliwicach realizowanego w ramach zadania ,Budowa efektywnego systemu
ciepfowniczego wykorzystujgcego OZE wraz z magazynem ciepta PEC-Gliwice Sp. z 0.0.”
Wykonawca — Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego - Wykonawcy Robdét Budowlanych —
Podmioty, Firmy lub Przedstawiciele, z ktérymi Zamawiajgcy zawrze kontrakty na
wykonanie robdt budowlanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

Umowa, Kontrakt - oznacza zawartg z Wykonawcg robét budowlanych umowg
szczegbdtowa okreslajgce warunki realizacji zadania inwestycyjnego.

Projektowany Harmonogram Rzeczowo Finansowy Inwestycji (HRFI) - dokument, w
ktdrym przedstawiono planowane koszty inwestycji podzielone na etapy oraz terminy
ich realizacji w ujeciu tabelarycznym i graficznym.

Ogolny Opis Obowigzkow

Inzynier Kontraktu w ramach Umowy bedzie odpowiedzialny w szczegdlnosci za:

a)

b)

d)

e)
f)

realizacje ustugi sktadajgcej sie na przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
wymaganiami uméw z wykonawcami Inwestycji oraz powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa;

monitorowanie i raportowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji i danych
pozwalajacych na petng kontrole realizacji Inwestycji (w wersji papierowej i
elektronicznej);

doradztwo techniczne i handlowe w procesie wyboru wykonawcéw Inwestycji;
sporzadzanie raportow zgodnie z Umowg oraz z wytycznymi z niniejszego zapytania
ofertowego;

rozliczenie finansowe i rzeczcowe umow z wykonawcami Inwestycji;

sporzadzanie projektow protokotéw odbioru oraz ich podpisywanie w randze inspektorow
nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu (protokoty takie beds réwniez podpisywane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego);

zarzadzanie realizacjg zadan wchodzgcych w zakres umow z wykonawcami Inwestycji;
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h)

j)

k)

b)

4

weryfikacja i zatwierdzanie do realizacji dokumentacji sporzadzanej przez wykonawcow

Inwestycji.

Inzynier Kontraktu w ramach ustugi zarzadzania realizacja uméw z wykonawcami

Inwestycji zapewni w szczegdlnosci:

a. nadzor inwestorski we wszystkich branzach zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz decyzji pozwolenia na budowe, a takze z zgodnie z wymogami
niniejszego zapytania ofertowego;

b. wspdtprace i koordynacje prac z nadzorem autorskim nad realizacjg robdét zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego; koszt sprawowania nadzoru autorskiego ponosi
Zamawiajgcy na podstawie osobnego zlecenia dla jednostki projektowe;j.

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za prawidtowy dobdr swego personelu.
Wynagrodzenie wszelkich oséb zatrudnionych przez Inzyniera w ramach personelu
zostanie uwzglednione w wynagrodzeniu naleznym Inzynierowi na podstawie Umowy.
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne cztonkom zespotu Inzyniera z tytutu pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie bedzie podlegato
odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego i Inzynier musi uwzglednic¢ je w zaoferowanym
wynagrodzeniu umownym.

Odpowiedni cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu powinni by¢ obecni na terenie
budowy w trakcie prowadzenia robdt i przebywaé¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga
skutecznosé nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy dany inspektor
nadzoru bedacy cztonkiem zespotu Inzyniera Kontraktu ma obowigzek dokonania
przegladu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia dokonanych czynnosci stosownym
wpisem.

Inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywania wpiséw dokonanych czynnosci, wytacznie
w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru.

Inzynier Kontraktu w ramach wspierania dziatart Zamawiajgcego bedzie:

rzetelnie sktadat raporty okreslone w Umowie - Inzynier Kontraktu nie powinien by¢
jedynie obserwatorem realizowanych robdét, lecz aktywnie wptywaé na ich prawidtowe
wykonanie; powinien on przedktada¢ Zamawiajgcemu wczesng analize zagrozen oraz
whnioski w opracowywanych przez niego raportach;

informowat o wszystkich wystepujgcych i przewidywanych problemach oraz
podejmowanych dziataniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich przezwyciezenia.
Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowac o:

wprowadzenie zmian w dokumentacjach projektowych;

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznego
inspektora, jezeli bytoby to wymagane okolicznosciami;

zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca danej umowy nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;
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zlecenie wykonania robét dodatkowych lub zamiennych;

e. wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdét;

f. akceptacje propozycji wykonawcy danej umowy odnosnie zmiany w sktadzie jego
personelu.

o) Standardy prowadzenia dokumentacji przez IK:

a. wszelka komunikacja pomiedzy IK a inwestorem ma odbywac sie w postaci papierowej i
elektronicznej (mailowej),

b. wszelka dokumentacja ma by¢ przygotowana w wersji papierowej i elektronicznej (pdf,
dwg, xlsx, docx) - umieszczona na wyznaczonej i zabezpieczonej przestrzeni serwerowej —
w standardzie ustalonym z Inwestorem (np. orientacja, numeracja),

c. IK bedzie prowadziti przechowywat wszelka korespondencije dot. Inwestycji przez okres jej
trwania i po dokonaniu odbioréw konicowych, przekaze protokolarnie komplet
dokumentacji Inwestorowi.

p) W okresie trwania Umowy Inzynier Kontraktu na wtasny koszt i ryzyko, zapewni swojemu
personelowi: wynagrodzenie, zakwaterowanie wraz z pokryciem opfat jego utrzymania,
pokrycie kosztow podrdzy lokalnych i innych stuzbowych, delegacji, pokrycie wszystkich
kosztéw zwigzanych z biezgcg eksploatacjg sprzetu i pomieszczen biurowych, materiatami
pismiennymi i biurowymi, wszelkimi ttumaczeniami oraz na jezyk polski, jesli zajdzie taka
potrzeba, inne ustugi wynikajgce z odpowiednich przepiséw i obowigzkéw wykonywanych
na budowie.

1l Opis szczegotowy - Inzynier bedzie Swiadczyt nastepujace Ustugi w Etapach:
ETAP | - po przekazaniu przez Zamawiajgcego Polecenia Rozpoczecia Prac:

a) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego, schematu
organizacyjnego Personelu Inzyniera Kontraktu wraz ze szczegdétowym zakresem
obowigzkdéw i uprawnien, jakie zamierza przekazad poszczegdélnym osobom
wchodzgcym w sktad Personelu, w tym ze wskazaniem osoby petnigcej funkcje
Inzyniera Rezydenta, Inspektora Nadzoru w rozumieniu art. 27 Prawa Budowlanego;
schemat ten zostanie przedstawiony w ramach Raportu Wstepnego - termin
realizacji do 21 dni od daty podpisania Umowy

b) Analiza dokumentacji PFU wraz z propozycjami koniecznych korekt pod wzgledem:
- kompletnosci,
- zgodnosci z przepisami,
- dobrych praktyk budowlanych,
- optymalizacji rozwigzan pod katem techniczno-ekonomicznym,
- kolizji instalacji, stabych punktéw, potencjalnych ryzyk,

c) Analiza Harmonogramu Rzeczowo Finansowego Inwestycji (HRFI) prac budowlanych
oraz instalacyjnych wraz z propozycjami koniecznych korekt. W ramach niniejszego
Etapu Wykonawca sporzadzi raport w ramach Raportu Wstepnego - termin realizacji
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d)

do 21 dni od momentu przekazania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia

rozpoczecia prac.

Dokonanie szczegétowej weryfikacji poprawnosci i sprawdzenia kompletnosci
Projektu Budowlanego dostarczonego przez Zamawiajgcego oraz weryfikacji innych
dokumentéw formalno-prawnych czy projektowych dot. zadania inwestycyjnego —
weryfikacja zostanie zamieszczona w Raporcie wstepnym - termin do 21 dni od daty

przekazania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia rozpoczecia prac.

ETAP Il - Przygotowanie procesu wyboru wykonawcéw Inwestycji:

a)
b)

d)

przygotowanie listy potencjalnych wykonawcdéw Inwestycji w rozbiciu na Branze.
Wsparcie w przygotowaniu procesu wyboru wykonawcéw w zakresie prawnym i
technicznym, w tym: opracowanie projektu SWZ, Projektowanych warunkéw umowy,
okreslenie kryteriéw wyboru ofert.

Prace pomiedzy Inzynierem i Zamawiajagcym w zakresie ustalenia ostatecznego
projektu Kontraktu oraz warunkow i kryteriéw oceny ofert, bede odbywaty sie w trybie
spotkan roboczych z mozliwoscig wykorzystania narzedzi informatycznych, nie rzadziej
niz 1 raz w tygodniu do czasu ostatecznego opracowania dokumentéw przetargowych.
- termin realizacji do 21 dni od momentu przekazania przez Zamawiajacego

pisemnego polecenia rozpoczecia prac.

przygotowanie projektéw odpowiedzi na pytania oferentdw (od daty przekazania
drogg e-maila przez Zamawiajgcego)

1) W terminie do 3 dni, propozycji odpowiedzi na pytania Oferentéw ztozone
w postepowaniu, jezeli liczba pytan nie przekroczy 50;

2) w terminie do 5 dni, propozycji odpowiedzi na pytania Oferentow ztozone w
postepowaniu, jezeli liczba pytan przekracza 50;

3) w terminie do 3 dni projektu odpowiedzi na odwotania i/lub skarge ztozone
w toku postepowania,

4) w terminie 2 dni odpowiedzi na pytania przestane przez Zamawiajacego
dotyczace prowadzonego postepowania, w szczegdlnosci tresci PFU lub
kosztorysu inwestorskiego.

weryfikacja kompletnosci ztozonych ofert,

recenzje ofert z rekomendacjg na krotka liste wykonawcow,

wsparcie w negocjacjach warunkow ofert z wykonawcami, udziat w spotkaniach,
weryfikacja kondycji finansowej i doswiadczenia oferentéw z krétkiej listy z
rekomendacjami dotyczgcymi wyboru wykonawcy,

udziat w negocjacjach umoéw z oferentami,

przygotowanie projektowanych warunkéw umowy z Wykonawcami

weryfikacja wynagrodzenia wykonawcy, w szczegdlnosci wysokosci wynagrodzenia w
stosunku do zakresu prac, za ktdry przystuguje to wynagrodzenie,
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ETAP Il = nadzér nad opracowaniem projektu technicznego

a)

d)

opiniowanie Dokumentacji Projektowej i wykonawczej w poszczegdlnych branzach,

podczas realizacji Projektu w tym:

a. Monitorowanie przebiegu prac Wykonawcy i zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich
informacji majgcych wptyw na prawidtowos¢ realizacji Kontraktu w zakresie
Projektu.

b. Weryfikacja Projektu pod katem zgodnosci z przepisami ustawy Prawo Budowlane i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych z wymaganiami zawartymi w PFU oraz wymaganiami Zamawiajgcego;

c. Opiniowanie Projektu pod wzgledem optymalizacji rozwigzan z uwagi na koszt
realizacji robdt i koszt eksploatacji obiektu. Inzynier wskaze w opinii (pisemnie)
ewentualne inne korzystniejsze rozwigzania;

Termin przekazania ww. opinii - do 10 dni od dnia przekazania przez Wykonawce

dokumentacji lub termin wskazany przez Zamawiajgcego, lecz nie krétszy niz 10 dni.

akceptacja w porozumieniu z Zamawiajgcym Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla Terenu Budowy (BIOZ) przedstawionego przez kierownika budowy,

uzgodnienie i akceptacja, w porozumieniu z Zamawiajgcym, projektu Planu Zapewnienia
i Kontroli Jakosci przedstawionego przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego; ocena
metod zachowania bezpieczeristwa na Terenie Budowy,

wsparcie Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego Terenu
Budowy,

Etap IV - w toku realizacji Inwestycji:

a)

b)

c)

zapewnienie rzeczywistego zaangazowania poszczegdlnych oséb z Personelu Kluczowego
w realizacje Przedmiotu Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia
statej obecnosci, w godzinach pracy Zamawiajgcego i  Wykonawcy Kontraktu
Realizacyjnego na Terenie Budowy Inzyniera Rezydenta lub co najmniej jednego cztonka
Personelu Kluczowego przez caty okres realizacji robét budowlanych w ramach Kontraktu
Realizacyjnego (a po wczesniejszym powiadomieniu réwniez w soboty i w niedziele, w
ktérych beda prowadzone prace na Terenie Budowy). Zamawiajgcy jest uprawniony do
zadania od Inzyniera Kontraktu zapewnienia obecnosci wiecej niz jednego cztonka
Personelu Kluczowego, celem realizacji prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy.
sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli —inspektoréw
nadzoru, zgodnie z wymogami ustawowymi, w szczegdlnosci przepisami Prawa
Budowlanego i warunkami pozwolenia na budowe,

wsparcie Zamawiajgcego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego oraz Scista wspdtpraca z Wykonawcg Kontraktu
Realizacyjnego i innymi podmiotami sprawujgcymi nadzor autorski,
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d)

e)

przyjmowanie i weryfikacja ewentualnych zgtoszen Wykonawcy Kontraktu
Realizacyjnego dotyczacych wprowadzania zmian do Projektu Budowlanego wraz ze
wskazaniem czy proponowana zmiana mozliwa jest do realizacji; przedktadanie tak
zaopiniowanych zmian do Projektu Budowalnego Zamawiajgcemu do akceptacji
weryfikacja planu organizacji Terenu Budowy opracowanego przez Wykonawce
Kontraktu Realizacyjnego rowniez pod katem BHP,

monitorowanie prawidtowosci wpiséw i prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
przepisami prawa i stanem faktycznym,

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych na Terenie Budowy przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, organy nadzoru budowlanego lub inne organy panstwowe czy
samorzgdowe uprawnione do kontroli oraz weryfikacja realizacji zalecen i ustalen
wynikajacych z takich kontroli,

kontrolowanie sprzetu, narzedzi i urzadzen przewidzianych do realizacji budowy
Instalacji pod katem ich zgodnosci z przepisami prawa, stanem technicznym oraz
Kontraktem Realizacyjnym, decydowanie o dopuszczaniu ich do pracy;

kontrolowanie w sposdb ciggty jakosci wykonywanych robdét oraz wbudowywanych
materiatdéw, dostarczonych na budowe elementdéw konstrukcji, urzgdzen i stosowanych
materiatow zgodnie z wymogami wynikajgcymi z Kontraktu Realizacyjnego, przepiséw
prawa oraz praktyki inzynierskiej; biezgce archiwizowanie wszelkich atestow, deklaracji,
certyfikatéw jakosci itp., w tym réwniez prowadzenie biezgcej ewidencji dostarczonego
w ramach realizacji przedmiotu Kontraktu Realizacyjnego sprzetu i wyposazenia

zgodnie z wymogami Zamawiajacego oraz Klasyfikacja Srodkéw Trwatych wprowadzona
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r.; sporzadzanie raportéw z
inspekgcji,

przeprowadzenie odbioréw préb technicznych instalacji, urzadzen technicznych przy
uczestnictwie przedstawicieli Zamawiajgcego oraz udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenn powiadamianie
Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego o wykrytych wadach oraz okreslanie zakresu
koniecznych do wykonania robdt poprawkowych, monitorowanie procesu usuwania
wad, poswiadczanie ich usuniecia,

odbidr od Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego raportéw, opisujgcych wszystkie istotne
wydarzenia majgce miejsce na Terenie Budowy oraz rodzaj wykonywanych robét, a
nastepnie przekazywanie Zamawiajgcemu tych raportow opatrzonych stosownym
komentarzem Inzyniera Kontraktu wraz z wykazem prac, ktére majg by¢ realizowane w
zwigzku z Kontraktem Realizacyjnym,

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét
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budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

n) Zzadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z Projektem Budowlanym lub pozwoleniem
na budowe,

0) opiniowanie podwykonawcéw (jak rowniez dalszych podwykonawcéw
podwykonawcow) zgtoszonych przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego w zakresie
spetniania przez nich kryteriéw wskazanych w Kontrakcie Realizacyjnym oraz zgodnosci
zawieranych z nimi uméw podwykonawczych z postanowieniami Kontraktu
Realizacyjnego, jak réwniez kontrola zgodnosci robdt realizowanych przez danego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z zakresem wskazanym w zawartej przez
niego umowie podwykonawczej; kontrolowanie czy na Terenie Budowy s3
podwykonawcy/ dalsi podwykonawcy, ktérzy pomimo obowigzku, nie zostali zgtoszeni
przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego,

p) udziat, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w testach, odbiorach (wszystkich odbywajgcych

sie_na terenie Polski oraz maksymalnie pieciu poza granicami Polski), pomiarach i

odbiorach urzadzen wchodzacych w sktad przedmiotu Kontraktu Realizacyjnego,
odbywajgcych sie u Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, jego podwykonawcéw (lub
dalszych podwykonawcow) oraz na Terenie Budowy, sporzgdzanie raportéw z takich
testéw, pomiardéw i odbiordow,

g) monitorowanie terminowosci dostaw urzadzen, materiatéw i aparatury, instalacji oraz
ich kontrola pod wzgledem zgodnosci z uprzednio zweryfikowang Dokumentacjg
Projektowa, jak réwniez kontrola sposobu ich sktadowania,

r) kontrola zgodnosci wykonywanych robét z Projektem Budowlanym i zweryfikowang
Dokumentacjg Projektowg; nadzér nad usunieciem niezgodnosci,

s) opiniowanie proponowanych zmian w wykonaniu przedmiotu Kontraktu Realizacyjnego
(w szczegdlnosci zmian w zastosowanych technologiach, materiatach, urzgdzeniach, itp.),
w tym ocena wptywu tych zmian na witasciwosci uzytkowe i funkcjonalne przedmiotu
Kontraktu Realizacyjnego,

t) nadzér nad przestrzeganiem w czasie realizacji prac na Terenie Budowy zalecen i
przepisow Srodowiskowych, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej,
przepisdw oraz zalecen dotyczacych bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku oraz
zgodnosci prowadzonych tych prac z branzowymi przepisami energetycznymi,

u) odpowiednio wyprzedzajgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robdt, ktére moga mieé¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw,
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v)

aa)

wskazywanie problemdw i ewentualnych niezgodnosci specyfikacji, rysunkéw iinnych
dokumentéw z Kontraktem Realizacyjnym, jak réwniez problemdéw zwigzanych z
dokumentacjg procesu inwestycyjnego; poinformowanie Zamawiajgcego o wykrytych
niezgodnosciach i ocena zasugerowanego przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego
sposobu rozwigzania problemdw,

okreslanie mozliwych problemdéw mogacych pojawic sie w procesie projektowania (oraz
w trakcie realizacji budowy Instalacji) i ocena przedstawionych przez Wykonawce
Kontraktu Realizacyjnego sposobdw rozwigzania tych probleméw, wyznaczenie Sciezki
krytycznej projektu,

udzielanie Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego wszelkich informacji i wyjasnien
dotyczacych Kontraktu Realizacyjnego oraz budowy Instalacji, ktérych Wykonawca
Kontraktu Realizacyjnego moze zasadnie oczekiwac i ktére sg dostepne Inzynierowi
Kontraktu,

kontrola zgodnos$ci oznakowania robdt z przepisami prawa oraz zatwierdzonym
projektem organizacji rob6t na Terenie Budowy,

wystepowanie do Zamawiajgcego z propozycjami dotyczgcymi usuniecia z Terenu
Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego, jego
podwykonawce czy dalszego podwykonawce, ktérej zachowanie jest nie zgodne z
obowigzujgcymi na Terenie Budowy przepisami, zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
czy innymi regulaminami lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,
organizowanie oraz przewodniczenie nie rzadziej anizeli raz w tygodniu kalendarzowym

naradom realizacyjnym dotyczagcym m.in. postepu robdt, harmonogramu prac,
podsumowania realizacji wytycznych przegladéw bezpieczenstwa i higieny pracy z
poprzedniego tygodnia; narady realizacyjne bedg organizowane 1z udziatem
przedstawicieli wszystkich zaangazowanych w realizacje budowe Instalacji stron:
(Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego, Inzynier Kontraktu, Zamawiajacy, jak rowniez i
inne podmioty sprawujgce nadzor autorski, a takze inni oficjalni uczestnicy procesu
inwestycyjnego, jesli ich obecnos¢ bedzie wymagana z uwagi na tematyke danej narady)
oraz sporzadzanie notatek z tych narad i przekazywanie ich Zamawiajgcemu oraz innym
uczestnikom,

bb) organizowanie na wniosek strony procesu inwestycyjnego narad technicznych oraz narad

cc)

ad hoc, przewodniczenie takim naradom oraz sporzadzanie notatek z takich narad i
przekazywanie ich Zamawiajgcemu oraz ich uczestnikom w terminie 3 (trzech) dni od
dnia narady,

monitorowanie postepu robdt poprzez sprawdzanie rzeczywistego stanu ich
zaawansowania oraz jego zgodnosci z terminami wynikajgcymi z harmonogramoéw
realizacji budowy Instalacji, w tym przy uzyciu krzywej ,S”, a w przypadku wystgpienia
odchylen ocena tych odchylen i ich wptywu na koricowy termin budowy Instalacji;
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zaopiniowanie przygotowanych przez Wykonawcg Kontraktu Realizacyjnego dziatan
korygujacych z rGwnoczesnym powiadomieniem o powyzszym Zamawiajcego,

dd) audyty z raportowaniem do Zamawiajgcego postepu prac projektowych,

ee) nadzorowanie badan materiatdw uzywanych do realizacji przedmiotu Kontraktu

ff)

Realizacyjnego oraz wykonywanych robdt, a takze zlecanie Wykonawcy Kontraktu
Realizacyjnego przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci,

weryfikacja oraz opiniowanie Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci; projektéw
montazu konstrukcji, projektdw zagospodarowania i organizacji budowy po uprzednim
uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego, rysunkéw wykonawczych sporzgdzanych przez
Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego po uprzednim uzyskaniu opinii nadzoru
autorskiego, , rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce Kontraktu
Realizacyjnego, innej dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce
Kontraktu Realizacyjnego, w tym rdéwniez ewentualnych zamiennych projektéw
budowlanych, w szczegdlnosci obejmujace dokonanie oceny przedstawionej
dokumentacji, zgodnosci z postanowieniami Kontraktu Realizacyjnego oraz przepisami
prawa; kompletnosci oznakowania, w tym zgodnosci z Systemem KKS; poprawnosci
rozwigzan technicznych; poprawnosci doboru materiatdéw, urzadzen i aparatury;
proponowanych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oceny specyfikacji
materiatowych, proponowanych powtok antykorozyjnych, itp.; warunkéw technicznych
do prowadzenia konserwacji i remontéw; poprawnosci izgodnosci z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, Srodowiskowymi, przeciwwybuchowymi i
przeciwpozarowymi; kompletnosci dokumentacji odbiorowej oraz programow szkolenia;
wtasciwosci i kompletnosci instrukcji eksploatacji przygotowanych przez producentdw,

gg) sprawdzanie zgodnosci dokumentéw jakosSciowych z systemami jakosci Wykonawcy

Kontraktu Realizacyjnego i jego podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw,

hh) biezgce dokonywanie obmiaru wykonanych robdt,

i)

i)

przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt, sprawdzenia
kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce Kontraktu
Realizacyjnego dokumentéw wymaganych do odbioru, w tym weryfikacja przedtozonych
przez niego do zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotéw odbioru,

dokonywanie odbioréw branzowych, czesciowych i innych wraz z pracownikami
Zamawiajgcego i przedstawianie protokotéw z takich odbioréw do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu,

kk) dokonywanie odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i przedstawianie

1))

protokotow z takich odbiordw do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,
informowanie Zamawiajgcego o planowanych terminach odbioréw zgodnie z zapisami
Kontraktu Realizacyjnego,

mm) dokonywanie odbiorow koricowych wraz z Zamawiajgcym,
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nn) nadzorowanie dziatan Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego zmierzajgcych do

minimalizacji powstajacych ewentualnych strat i zniszczen w wyniku prowadzonych
robét, wyrazenie opinii o wartosci tych strat oraz wskazanie podmiotéw
odpowiedzialnych za ich spowodowanie, a takze mozliwosci pokrycia takich szkéd
wynikajgcych z takich strat i zniszczen z polis ubezpieczeniowych,

00) gromadzenie informacji i dowoddéw dotyczgcych niewykonywania lub nienalezytego

wykonywania przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego, w tym jego podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcdw, zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu Realizacyjnego,
przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnej informacji o mozliwych roszczeniach
odszkodowawczych Zamawiajgcego wobec Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, w tym
whnioskowanie o naliczenie kar umownych, doradztwo w sporach z Wykonawcg
Kontraktu Realizacyjnego wynikajacych z takich roszczen,

pp) wspotpraca z Projektantem w zakresie nadzoru autorskiego,

qq) sprawdzenie i akceptowanie przejsciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcy

rr)

ss)

tt)

Kontraktu Realizacyjnego dotyczacych ilosci i wartosci wykonanych robét, weryfikacja
faktur przedktadanych przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego pod katem ich
zgodnos$ci z protokotami odbioru i innymi dokumentami bedacymi podstawa
wystawienia faktury oraz zgodnosci z zapisami Kontraktu Realizacyjnego; weryfikacja
kompletnosci i prawidtowosci zatgczonych do protokotu dokumentéw oraz o$wiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego z
jednoczesng opinig dla Zamawiajgcego w przedmiocie zasadnosci dokonania ptatnosci
wskazanych w fakturze Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego,

sprawdzanie prawidtowosci certyfikatdw, aprobat, atestéow i swiadectw wystawionych
przez producentéw oraz ich zgodnosci z przepisami prawa,

dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego po zakoriczeniu robét,

zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego w stosunku do
Zamawiajgcego, powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy
Kontraktu Realizacyjnego, opiniowanie zasadnosci tych roszczen, doradztwo w sporach
wynikajgcych z takich roszczen,

uu) powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich rozbieznosciach miedzy dokumentacja

Zamawiajgcego a stanem faktycznym na Terenie Budowy,

vv) biezgcy monitoring aktualnosci polis ubezpieczeniowych oraz gwarancji bankowych

Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego,

ww) weryfikacja propozycji szczegdétowych harmonograméw realizacji budowy Instalacji

opracowanych przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego,

XX) uczestniczenie w rozliczeniu Kontraktu Realizacyjnego w przypadku jego rozwigzania

przed terminem odbioru korncowego,

yy) wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robét,
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zz) opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg
Kontraktu Realizacyjnego, a zgtaszanych Zamawiajgcemu,

aaa) sporzadzenie protokotu odzysku materiatéw pochodzacych z rozbiérki,

bbb) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy,

ccc)wnioskowanie do Zamawiajacego o:

a. wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w nocy i dni wolne od pracy,

b. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej (w tym Dokumentacji
Projektowej),

c. przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw Iub ekspertyz przez
niezaleznego rzeczoznawce,

d. skorzystanie z wykonawstwa zastepczego w przypadku, gdy Wykonawca
Kontraktu Realizacyjnego wykonuje przedmiot Kontraktu Realizacyjnego w
sposéb wadliwy lub niezgodny z Kontraktem Realizacyjnym,

e. zmiane terminu wykonania robét okreslonych w Kontrakcie Realizacyjnym, w
przypadkach gdy zmiana taka nie wynika z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca Kontraktu Realizacyjnego,

f. zlecenie wykonania robét dodatkowych,

ddd) Przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowego harmonogramu
realizacji budowy Instalacji i wszelkich jego zmian oraz zmian harmonogramu rzeczowo
finansowego Kontraktu Realizacyjnego,

eee) przejecie od Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego petnej dokumentacji jakosciowej i
wykonawcze] przed przekazaniem Instalacji do eksploatacji oraz sprawdzenie jej
kompletnosci, a w przypadku stwierdzenia w niej brakdw wezwanie Wykonawcy
Kontraktu Realizacyjnego do ich uzupetnienia,

fff) wykonanie opinii technicznych i przedstawienie rekomendacji dla dziatann Wykonawcy
Kontraktu Realizacyjnego,

ggg) przygotowywanie oraz uzgadnianie form dokumentéw, w szczegdlnosci raportow, ze
wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,

hhh) niezwtoczne pisemne udzielanie odpowiedzi Zamawiajgcemu w sprawach
przedstawionych w formie pisemnej zwigzanych z realizacjg Instalacji i wchodzacych w
zakres Kontraktu Realizacyjnego,

iii) zawiadamianie Zamawiajgcego, a za porozumieniem z Zamawiajacym takze organow
nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia Prawa Budowlanego przez Wykonawce
Kontraktu Realizacyjnego,

jij) nadzorowanie procesu przeprowadzania szkolen personelu Zamawiajagcego przez
Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego,

kkk) archiwizowanie korespondencji dotyczacej procesu inwestycyjnego w zakresie
budowy oraz innej dokumentacji zgodnie z procedurami obowigzujgcymi u
Zamawiajgcego lub innymi uzgodnionymi przez Inzyniera Kontraktu z Zamawiajgcym,
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Ill) weryfikacja oraz udzielenie Zamawiajgcemu rekomendacji w zakresie instrukgcji
prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz dokumentacji techniczno—ruchowej
poszczegblnych urzadzen, weztéw, obiektow, instalaciji, itp.,

mmm) przeglad i weryfikacja dokumentacji oraz procedur rozruchowych oraz ruchu
regulacyjnego i ruchu prébnego,

nnn) opiniowanie harmonogramu prac rozruchowych, ruchu regulacyjnego i ruchu
prébnego opracowanych przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego,

000) koordynacja i wypetnienie obowigzkdw Zamawiajgcego dla potrzeb przeprowadzenia
rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu prébnego, nadzér nad ich przebiegiem, w tym nad
wszelkim prébami i testami funkcjonalnymi oraz wykonaniem pomiaréw podstawowych
parametréw technicznych, udziat w odbywajgcych sie w ich trakcie odbiorach;
przygotowanie raportu z przebiegu prac, ktére m.in. bedg sie odnosity do raportow
Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego z wykonania rozruchu, ruchu regulacyjnego i
ruchu prébnego wraz z opisem wad w odniesieniu do poszczegdlnych czesci robét,

ppp) ocena prawidtowosci wszystkich certyfikatéw, atestéw, aprobat, sprawozdan
z kontroli, testow i préb w celu okreslenia zgodnosci z przepisami prawa i Kontraktem
Realizacyjnym oraz udzielenie rekomendacji dla podpisania przez Zamawiajgcego
koncowego protokotu odbioru,

qgqq) weryfikacja pomiaréw dokonywanych w trakcie rozruchu Instalacji,

rrr) podejmowanie innych niz wskazane w powyzszych punktach dziatan majacych na celu
zapewnienie prawidtowej, w tym terminowej, realizacji Kontaktu Realizacyjnego w
zakresie nadzoru nad realizacjg robdt, rozliczeniami finansowymi z Wykonawca
Kontraktu Realizacyjnego oraz zarzadzania budowa.

sss) nadzor nad pracami w zakresie dostosowania istniejgcych instalacji Zamawiajgcego w
punktach styku z realizowang Instalacjg oraz w zakresie nowo budowanego przytacza
gazu, w tym przytacza realizowanego do istniejacego Zrédta Zamawiajgcego.

Etap V - Zakonczeniu robét budowlanych okreslonych w ramach Kontraktu Realizacyjnego:

a) weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej (dokumentacja powykonawcza,
protokoty, Swiadectwa, certyfikaty, karty gwarancyjne urzadzen, itp.),

b) weryfikacja programu pomiaréw gwarancyjnych Instalacji,

c) udziatinadzér nad testamii prébami odbiorowymi i pomiarami Instalacji w zakresie
osiggniecia parametréw gwarantowanych,

d) weryfikacja i ocena wynikéw préb odbiorowych Instalacji,

e) doradztwo Zamawiajgcemu w sprawie propozycji listy rekomendowanych czesci
zamiennych i szybkozuzywajgcych na okres eksploatacji pogwarancyjnej robot, w tym
weryfikacja przedstawionej przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego listy takich
rekomendowanych czesci zamiennych i szybkozuzywajacych jak réwniez udziat z
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f)
g)

Zamawiajgcym w przekazaniu przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego czesci
zamiennych i szybkozuzywajacych na okres eksploatacji pogwarancyjnej Instalacji,
monitoring i identyfikacja usterek oraz ocena roszczen,

nadzorowanie przygotowan i powiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do przejecia
robét do eksploatacji przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
monitorowanie postepu procedur zdawczych,

udziat w odbiorze kor\cowym, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej
niezbednej przy pracy komisji, powotanej przez Zamawiajgcego, do przygotowania,
ktorej zgodnie z Kontraktem Realizacyjnym czy przepisami prawa zobowigzany jest
Zamawiajgcy oraz weryfikacja projektow protokotéw odbioru robdt przygotowanych
przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego,

odbidér wraz z udziatem Zamawiajgcego wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad,

wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen,
sporow,

przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentdéw OT i ksigzek obiektu, przygotowanie dokumentéw do przyjecia na stan
srodkow trwatych.

weryfikacja dostarczonych przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego danych do
dokumentéw OT i ksigzek obiektow,

rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu Realizacyjnego, rozliczenie koncowe z
instytucjami wspotfinansujgcymi zadanie inwestycyjne, w tym weryfikacja faktury
koncowej Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego pod katem jej zgodnosci z protokotami
odbioru i innymi dokumentami bedgcymi podstawg jej wystawienia, zgodnosci z
zapisami Kontraktu Realizacyjnego; weryfikacja kompletnosci i prawidtowosci
zaftaczonych do faktury dokumentéw oraz oswiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego z jednoczesng opinig dla
Zamawiajgcego w przedmiocie zasadnosci dokonania ptatnosci wskazanych w fakturze,
uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Instalacji,
opracowanie i aktualizacja dokumentéw systemu kontroli dokumentacji zwigzanych z
budowag; analiza i ocena jakosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej
otrzymanej od Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego,

weryfikacja i ewentualne wnioskowanie o uzupetnienie przez Wykonawce Kontraktu
Realizacyjnego dokumentdéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

przeprowadzenie koricowych inspekcji w celu okreslenia kompletnosci wykonania
przedmiotu Kontraktu Realizacyjnego,

odbidr zorganizowanego archiwum Projektu przygotowanego przez Wykonawce
Kontraktu Realizacyjnego; stwierdzenie jego kompletnosci,



¢

PFEC

Zatacznik Nr 2 s

Szczegdtowy Zakres Obowigzkow Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa
zespotu pompy ciepta, wykorzystujgcego ciepto odpadowe sciekow komunalnych z Centralnej
Oczyszczalni Sciekéw w Gliwicach realizowanego w ramach zadania ,,Budowa efektywnego

systemu cieptowniczego wykorzystujgcego OZE wraz z magazynem ciepta PEC-Gliwice Sp. z

oo" n

s)

t)

wydanie Zamawiajgcemu po zakonczeniu realizacji Umowy wszelkich przedmiotéw i
dokumentdéw udostepnionych Inzynierowi Kontraktu przez Zamawiajgcego lub
nabytych, badZ sporzadzonych przez Inzyniera Kontraktu na rzecz Zamawiajacego w
okresie trwania Umowy,

przekazanie Zamawiajgcemu kompletnego (przygotowanego przez Inzyniera Kontraktu
i Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego), zorganizowanego archiwum dokumentéw
Instalacji,

podejmowanie innych dziatart majgcych na celu zapewnienie prawidtowego rozliczenia
wykonania przedmiotu Kontraktu Realizacyjnego i przekazania Instalacji do eksploatacji
w zakresie nadzoru nad realizacjg Kontraktu Realizacyjnego.

Przygotowanie dokumentéw do rozliczenia finansowego Inzyniera Kontraktu z
Zamawiajgcym.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do:

a. niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych,

b. przygotowania dla Zamawiajgcego protokotu, spisanego przy udziale
przedstawicieli nadzoru autorskiego, Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego, i
Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, zawierajgcego opis powstatych
problemdéw technicznych, opis zmian, koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do wykonania robdt dodatkowych,

c. weryfikacji i oceny kosztorysu/wyceny robét dodatkowych przedstawionego
przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego oraz przedtozonego przez niego
harmonogramu realizacji robét dodatkowych; zakres i wartos¢ robét
dodatkowych kazdorazowo beda podlegac weryfikacji i akceptacji
Zamawiajacego.

Raporty Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przekazywac Zamawiajgcemu raporty z przebiegu
realizacji Kontraktu Realizacyjnego,
Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu, oprdcz innych raportéw wskazanych w
powyzszych punktach, nalezy przygotowanie dla Zamawiajgcego nastepujgcych
raportow:
Raportu Wstepnego, ktory w szczegdlnosci zawierac bedzie:

a. opis schematu organizacyjnego zespotu Inzyniera Kontraktu

b. sprawozdanie z weryfikacji Projektu Budowlanego w aspekcie jego

zgodnosci z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, wewnetrznej
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spojnosci oraz zgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych z istniejgcym
stanem Terenu Budowy,

wskazanie ewentualnego planu naprawczego w sytuacji niezgodnosci
Projektu Budowlanego z istniejgcym stanem Terenu Budowy,

inne niz powyzsze uwagi czy postulaty wynikajgce z oceny stanu Terenu
Budowy,

okreslenie zagrozen czy ryzyk dla realizacji Instalacji wynikajgcych z
Projektu Budowlanego czy innej dokumentacji udostepnionej przez
Zamawiajgcego oraz przedstawienie propozycji ich usuniecia czy
zminimalizowania,

wyniki oceny zgodnosci polis ubezpieczeniowych oraz gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu Realizacyjnego przedtozonych przez Wykonawce
Kontraktu Realizacyjnego z wymaganiami Kontraktu Realizacyjnego,
Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci

wyznaczenie $ciezki krytycznej realizacji Kontraktu Realizacyjnego,

inne istotne informacje na temat okresu realizacji Kontraktu
Realizacyjnego do dnia sporzadzenia Raportu Wstepnego,

b) Raportu Miesiecznego, ktéry zawiera¢ bedzie informacje w przedmiocie, co najmniej:

a.
b.

S @ - o a o

stopnia zaawansowania roboét,

odchylen w stosunku do szczegétowego harmonogramu opracowanego
przez Wykonawce Kontraktu Realizacyjnego,

monitorowania postepu prac przy pomocy krzywej ,,S”,

oznaczenia zadan sciezki krytycznej budowy Instalacji,

status prac projektowych,

status zamoéwien i dostaw,

planu robdt na kolejne miesiace,

opisu powstatych ryzyk, probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w
celu ich usuniecia,

wykazu zmian w dokumentacji Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego wraz
z oceng tych zmian przez Inzyniera Kontraktu,

wykazu wystgpien Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego i sposdb ich
rozpatrzenia,

prognoza daty zakonczenia budowy Instalacji,

prognoza IK dat kamieni milowych Harmonogramu Realizacji Kontraktu,
oceny dziatan korygujgcych proponowanych przez Wykonawce Kontraktu
Realizacyjnego,

stanu rozliczen finansowych z instytucjami wspétfinansujgcymi zadania

inwestycyjne oraz Wykonawcg Kontraktu Realizacyjnego w powigzaniu z

przyjetym harmonogramem,
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c)

d)

e)

0. potwierdzenia braku / wskazania stanu zalegtoSci w ptatnosciach na rzecz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw,
p. status przeprowadzanych kontroli jakosci,
g. zagadnieniai problemy BHP,
r. innych uzupetniajgcych informacji wymaganych przez Zamawiajgcego
dotyczacych realizacji budowy Instalacji,

Raportu Koricowego, ktéry bedzie zawierat:

koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robdét i obliczenie koricowej kwoty
umownej zgodnie z Kontraktem Realizacyjnym,

rozliczenie finansowe budowy Instalacji w zakresie otrzymanej przez
Zamawiajgcego od uczestnikdw procesu inwestycyjnego dokumentacji ksiegowej,
w tym rozliczenie koricowe podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego,

protokét odbioru koricowego i przekazania Instalacji do uzytkowania,

opis przebiegu procesu budowy, napotkanych podczas budowy problemach i
sposobie ich rozwigzania wraz z opisem innych istotnych wydarzen i
sprawozdanie z dziatalnosci Inzyniera Kontraktu,

catg powykonawczg dokumentacje odbiorowg zawierajgca takie dokumenty jak:
instrukcje eksploatacyjne wraz z listami przeprowadzonych szkolen, instrukcja
zabezpieczenia p.poz, instrukcje BHP wykonana przez Wykonawce Kontraktu
Realizacyjnego, sprawozdanie techniczne, korncowe protokoty z narad na
budowie, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, mape powykonawczg,
wystgpienia Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego oraz projektanta, instrukcje
zmian, wnioski Wykonawcy Kontraktu Realizacyjnego, obmiary, aprobaty
techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, programy
zapewnienia jakosci, wyniki badan, projekt budowlany powykonawczy,
informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentéw PT, OT, ksigzki obiektu, itp.

W wersji elektronicznej raporty bedga przygotowywane w programach Microsoft Word,

Microsoft PowerPoint i Microsoft Excel lub innych uzgodnionych z Zamawiajacym. Dla

zapisu obrazow preferowanym formatem jest JPEG, TIFF lub PDF, dla grafiki wektorowej
format CDR, a dla projektow i przekrojow technicznych format DGN, DWG, DXF (w

przypadku gdy dokumenty takie bedg konieczne),

Raporty w wersji papierowej bedg przekazywane w terminach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy
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